


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


သုံးဆက်ကျေးရွာ၊ သုံးဆက်ကျေးရွာစုအုပ်စု





မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်
တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ



2000 m : scale
 : 1 cm = 200 m
 1:50000
 1:100000
 1:200000



River
 Road
 Boundary
 House
 School
 Well
 Forest
 Cultivated area



သုံးဆက်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- သုံးဆက်ကျေးရွာ
- သခွါးကုန်းကျေးရွာ

သုံးဆက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကျေးရွာပေါင်း (၂) ရွာရှိပါသည်။

ရက်စွဲ - ၂၀၂၁.၀၅.၂၀၂၅
 အချိန် - ၁၀:၃၀ မှ ၁၁:၃၀ အထိ
 နေရာ - တန်းတော်ကြီးကျောင်း

၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုနှစ် သမိုင်းကြောင်း

စာအုပ်အမျိုးအမည်	ရက်စွဲ	အမျိုးအမည်	အကျိုးသက်ရောက်မှု			အခြေအနေအထား
			ပုံစံ	နေရာ	ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှု	
၁။ တရုတ်-မဟာ အရေးအခင်း (ဆိပ်ဖြေ-၆၀၁၅၅)	၁၉၅၀-၁၉၅၃	လှေရွာလူထုအားလုံးထွက်ပြေးခဲ့ရာ	ကျေးရွာအတွင်း	အိမ်ဖြူ (၆၀၁၅) ဖျက်စီးခဲ့	အိမ်ဖြူ (၃၀) အိမ်နှင့် ကိုယ်လူကိုယ် ၀၀ ပြန်လည်တည်ဆောက်	
၂။ ထိန်ရတာ ကျိုးခဲ့	၁၉၅၂	အိမ်ဖြူများအရ နစ်ဖြုတ်ခဲ့	ရွာတွင်းတစ်ခုလုံး	အိမ်အရည်ပယ်ပျက်စီး၊ လယ်များစားနပ်ရိက္ခာဖြုတ်စီးခဲ့	အစိုးရ မှ အထောက်အပံ့၊ စားဝတ်ဆောင်မှုများ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့	
၃။ လေဆင်အမောင်း တိုက်ခတ်မှု	၁၉၆၂	အိမ် ၃ လုံးပါဝင်	ရွာ၏ အနောက်ဘက်	အိမ် (၃) လုံးပျက်စီး	၀၀ မှ ၁၀၀ အထိ များစား ဖျက်စီးပျက်စီးသက်သာရာ ရောင်းချခဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကိုယ်ကိုယ်ဖြင့် ခန့်မှီး ထူကာဖြူလုပ်ဆောင်ခြင်း	
၄။ ကျွတ် တာကျိုး	၁၉၆၇	လယ်များအရ ဖြုတ်	ကျေးရွာ၏ အထိ	လယ်ယာများ ပျက်စီးခဲ့	ကိုယ်ထူကိုယ်ဝ	
၅။ ကျေးရွာ မှ ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ဆောင်ခြင်း	၂၀၀၁	အုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာ၏ အထိ	လယ်ယာများ ပျက်စီးခဲ့	ကျေးရွာမှ မတည်မြဲခြင်း မကြားရဘူး၊ ရွာမှ ကျေးရွာဖြုတ်စားဆောင်ရွက်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကျေးရွာမှ ထွက်ခွာခြင်း၊ လူထုမတည်မြဲ ဖြစ်ပျက်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေး မှ စာအုပ်များ ပြုစုခြင်း	
	၂၀၁၂	အုပ်ချုပ်ရေး	လယ်ယာများ ပျက်စီးခဲ့	ကျေးရွာ၏ အထိ		
	၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေး	ကျေးရွာ၏ အထိ	ကျေးရွာ၏ အထိ		
၂၀၁၆	၂၀၁၆	စာအုပ်အမျိုးအမည်	ကျေးရွာ၏ အထိ	ကျေးရွာ၏ အထိ	ကျေးရွာ၏ အထိ	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၃) ဦး၊ မိန်းမ - (၂) ဦး

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းသုံးသပ်ချက်

သုံးဆက်ကျေးရွာသည် ၁၉၅၀ခုနှစ်မစ၍ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၆၀)ခန့် ရှိပါသည်။ သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် ယခင်ကရွံ့များထူထပ်သောကြောင့် တုံးကလေးများဆက်၍သွားရောက်သောကြောင့် တုံးဆက်ဟု ခေါ်ဝေါ်ပါသည်။ ယခုအခါ သုံးဆက်ဟုအမည်တွင်ခဲ့သည်။ ၁၉၅၄ခုနှစ်တွင် ကရင်၊ ဗမာအရေးအခင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးထွက်ပြေးခဲ့ပြီးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၆၀)ခန့် ပျက်ဆီးခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ(၃)အိမ်ခန့်ဖြင့် ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင်ထိန်ဂူတာကျိုး၍ အိမ်ခြေများရေနှစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်များအနည်းငယ် ပျက်စီး၍ လယ်များ၊ စာသင်ကျောင်းများပျက်စီးခဲ့သည်။ အစိုးရမှ အဝတ်အစားများ၊ စားစရာများ၊ မျိုးပဲများ ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ ၁၉၉၂ခုနှစ်တွင် လေဆင်နာမောင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အိမ်(၃)လုံးပျက်စီးပြီးရွာ၏ အနောက်ဘက်ခြမ်းပျက်စီးခဲ့သည်။ သမ မှ ဆန်၊ ဆီများအားဈေးနှုန်းသက်သာစွာရောင်းချခဲ့ပြီး၊ စာသင်ကျောင်းကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ခန့်မိုး၊ ထရံကာဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်တွင် ကျွဲတဲတာကျိုး၍ လယ်များရေမြုပ် ပျက်စီးခဲ့ပြီးကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ပြန်လည်ရုံကန်ခဲ့ကြသည်။ ၂၀၁၁ခုနှစ်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ဆောက်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ အခြားကျောင်းများမှ အလှူငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးကိုစည်ပင်မှ လုပ်ဆောင်ပေး၍ အလုပ်သမားများကိုရွာမှ ထမင်းချက်ကျွေးခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ဆိုလာမီးလင်းရေးကိုလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။ ၂၀၁၆ခုနှစ် တွင် ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းကို နိုင်ငံတော်မှ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ကျေးရွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကျရောက်သောကြောင့်ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှု နှောင့်နှေးကြန့်ကြာခြင်း ဖြစ်သည်။ လယ်များပျက်စီးသောကြောင့် စီးပွားရေးအဆင်မပြေမှုများဖြစ်ပြီးအကြွေးများတင်နေခြင်းဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၂)၊ မ(၃)ဦး


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂	၃	၅	ကျေးရွာလူမှုမီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းပြင်ပြင်မြေပုံ (Social and Resource Map)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၃	၅	၈	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ချေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၃	၁၀	၁၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၁၅	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ	၄	၁၀	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့ စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁	၁၁	၁၂	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၉-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၁၈	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဂွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၀-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၇	၁၅	၂၂	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၀-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၇	၁၅	၂၂	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ၊ ဝိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ကုန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၀-၁၂-၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၇	၁၅	၂၂	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျောက်တောင်ရွာ အကျဉ်းချုပ် မြေပုံ



၂၀၁၂ - ၂၀၁၀
 ပြင်ဆင်သူ - ဦးကျော်စွာ
 ပုံနှိပ်သူ - ဦးကျော်စွာ
 ဒီဇိုင်းဆွဲသူ - ဦးကျော်စွာ
 ပုံနှိပ်ရေး - ဦးကျော်စွာ
 ဖြန့်ဖြူးရေး - ဦးကျော်စွာ
 ကုမ္ပဏီ - ဦးကျော်စွာ

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၅

သုံးဆက်ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

သုံးဆက်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ(၃)လုံးဖြင့် ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၅၅)လုံး နှင့် လူဦးရေ(၂၄၁)ယောက်ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင် လမ်းမကြီး(၁)ခုရှိပါသည်။ လမ်းသွယ်မှကမ်းနားဘေးတွင် လမ်းသွယ်(၁)လမ်းရှိပါသည်။ ထိုရွာ၏ အိမ်အမျိုးအစားမှာပျဉ်ထောင်(၁၁)အိမ်၊ သစ်အိမ်သွပ်မိုး(၂၀) နှင့် ဝါးအိမ်၊ ထရံကာ၊ သွပ်မိုးအိမ် (၂၄)အိမ်ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၁၆)အိမ် ရှိပါ သည်။

သုံးဆက်ကျေးရွာ၏ သောက်သုံးရေမှ လက်နှိပ်တုံကင်(၁၁)လုံး၊ ရေတွင်း(၃)လုံးကိုတစ်ရွာလုံးမှ အသုံး ပြုနေပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် ရေလုံလောက်မှုရှိပါသည်။ လက်နှိပ်တုံကင်(၁၀)လုံးမှ ရေကောင်းရေသန့် မရရှိ ၍ (၁)လုံးသာကောင်းပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် ရေကောင်းရေသန့် မရရှိပါ။

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် လမ်းမကြီး(၁)လမ်းရှိသည်။ ထိုလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ လေးမျက်နှာ- အိုင်သပြု သို့ ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာမြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ မိုးတွင်အချိန်တွင် ရွှံ့စေးများထူထပ်သောကြောင့် ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးသွား၍မရပါ။ ခြေလျှင်သာသွားရသည်။ ရွာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းအိုင်သပြု-လေးမျက်နှာလမ်းသည် (၁)မိုင်ဝေးကွာပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းလျှင် အိုင်သပြု (သို့) လေးမျက်နှာမြို့သို့ သွားရသည်မှာအခက်အခဲရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ယင်လုံအိမ်သာများရှိသော်လည်းကမ်းနားတန်းအိမ်(၁၁)လုံးရှိသည့်အနက် ယင်လုံအိမ်သာ(၁)လုံးသာရှိသည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမှာ (၁)လူလျှင် တကြိမ်သာလာရောက်သည်။ ရွာတွင် အဖြစ်များသောရောဂါမှာသွေးပေါင် အတက်/အကျဖြစ်သောရောဂါများသည်။ သဘာဝဘေးန္တရာယ်ဖြစ်လျှင် သတင်းပေးသူမှ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖြစ် သည်။

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် အဓိကကြသောစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာလယ်မြေနှင့်ကိုင်း၊ ငါးရှာဖွေခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အိမ်ခြေ(၅၅)အိမ်ရှိသည့်အနက် လယ်၊ ကိုင်းလုပ်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၁)အိမ်ရှိသည်။ ၂၄ အိမ်ထောင်စုမှာလက်လုပ်လက်စားများ၊ ငါးရှာဖွေခြင်းဖြင့် အသက်အမွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။ မိုးစပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲစိုက်ခင်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ ကိုင်းထဲတွင် ပဲစိုက်ခြင်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ သုံးဆက်ကျေးရွာသည်လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်းများကိုမှီခိုစားသောက်နေကြပါသည်။ ငဝန်မြစ်မှ နွေ၊ မိုးတွင် ငါးရှာဖွေ စားသောက်ကြပါသည်။ သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် နေ့စားအလုပ်သမားများ မှ အရင်းအမြစ်ကိုလက်လှမ်းမီသော်လည်းကျေးရွာအတွင်းရှိအလုပ်နှင့် မလုံလောက်ပါ။ ထို့ကြောင့် မြို့များ/ အခြားကျေးရွာများသို့ သွား၍ အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ နေ့စားအလုပ်သမားများသည် ရာသီအလိုက်

အလုပ်ပေါ်ချိန်တွင် အလုပ်လုပ်၍ အိမ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် သင်ဖျာရက်လုပ်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊
ငါးရှာခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ လုပ်အားခနည်းပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲပါသည်။

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် လယ်မြေသည် တစ်ဧကလျှင်တင်း(၆၀)နွန်းသာထွက်သည့်အတွက်
လယ်သမားတစ်ဦးလျှင် စိုက်ခ/ရိတ်သိမ်းခနှုတ်ပြီးလျှင် အနည်းငယ်မျှသာကျန်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်
တောင်သူလယ်သမားအတွက် မျိုးကောင်း/မျိုးသန့်စပါးများရရှိခြင်း၊ မြေဩဇာလုံလောက်စွာမသုံးစွဲနိုင်ပါ။
အလုပ်သမားများသည် ပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံမရှိခြင်း၊ လမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊
ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမရှိခြင်း၊ ဆေးဝါးလက်လှမ်းမမှီခြင်း၊
မြေနေရာလိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအမြစ်နည်းခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၃)၊ မ(၅)ဦး

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၅

ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိရွာသူ/သားများ၏ အဓိကကြသောအလုပ်အကိုင်မှာလယ်၊ ကိုင်း၊ မြစ်၊ အင်း၊ အိုင်များ ဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေကို(၃၁)ဦးလုပ်ကိုင်ပြီး (၂၄)ဦးမှ လက်လုပ်လက်စားများဖြစ်သည်။ လယ်ယာမြေကိုမိုးစပါး နှင့် ပဲများစိုက်ပျိုးသည်။ တန်ခူးလတွင် အမျိုးသမီးများမှ သင်ဖြူဖျာရက်၍ အမျိုးသားများမှာအမှိုက်ချ၊ ကိုင်းဆင်း၊ ပျိုးခင်းများပြုပြင်သည်။ ရာသီဥတုမှာမိုးရွာလိုက်၊ နေပူလိုက်ဖြစ်သည်။ သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် ဝင်ငွေရရှိမှုသည် အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်များတန်ခူးလတွင် ကျင်းပလျက်ရှိသည်။ ကဆုန်လတွင် စိုက်ခင်းရှိသူများ ပျိုးကြို၊ လက်လုပ်လက်စားများမှ အငှားဝင်၊ အမျိုးသမီးများမှ တချို့မှာသင်ဖျာကိုကိုယ်တိုင်ရက်လုပ်၍ တချို့မှာအငှားရက်လုပ်ကြသည်။ ကမ်းနားဘေးအိမ်များသည် ငါးများကိုရှာဖွေစားသောက်ကြသည်။ ရာသီဥတုမှာမိုးရွာလိုက် နေပူလိုက်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေသည်အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ညောင်ရည်သွန်းပွဲများကျင်းပလျက်ရှိသည်။ နယုန်လတွင် ကောက်များစတင်စိုက်ပျိုးကြသည်။ လယ်ထွန်း၊ ပျိုးများနုတ်ကြသည်။ ရာသီဥတုမှာမိုးရွာလိုက် နေပူလိုက်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေအားဖြင့် လယ်သမားများသည် အနည်းငယ်သာရှိပြီးလက်လုပ်လက်စားများ ဝင်ငွေအသင့် အတင့်ရှိသည်။ ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပျိုးနုတ်၊ လယ်ထွန်း၊ ငါးရှာကြသည်။ မိုးအများဆုံးရွာသောလဖြစ် သည်။ ဝင်ငွေအားဖြင့် အသင့်အတင့်ရှိသည်။ ဥပုသ်သီလများစောင့်ကြသည်။ ဝါခေါင်လသည်ကောက်စိုက်ပျိုးနုတ် မြေဩဇာကျေးကြပြီးမိုးရွာသွန်းသောကာလဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေမှ အသင့်အတင့်ရှိပြီးဥပုသ်သီလများယူကြသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြေဩဇာကျေး၊ မြက်ကောက်၊ မြက်ရိတ်၊ ပေါင်နုတ်ကြသည်။ ရာသီဥတုမှာနေပူလိုက်မိုးရွာလိုက် နှင့် ဝင်ငွေမှာ အသင့်အတင့်သာရှိပြီးဥပုသ်သီလများစောင့်တည်ကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် ကောက် များစတင်၍ ရိတ်ရပြီးကိုင်းထဲသို့ ဆင်းကြသည်။ တခါတလေမိုးရွာလေ့ရှိသည်။ ဝင်ငွေပမာဏမှာ အနည်းငယ်မျှ သာရှိသည်။ မီးထွန်းပွဲတော်များကျင်းပလျက်ရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကောက်ရိတ်၊ ကိုင်းထဲဆင်း၊ ပဲစိုက် ကြသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့်မျှရှိသည်။ တန်ဆောင်တိုင်မီးထွန်းပွဲတော်များကျင်းပလျက်ရှိသည်။ နတ်တော်လတွင် တလင်းသိမ်း၍ရောင်းချရာတွင် ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း၊ ပေါင်းသတ်ဆေးဝယ်ရပြီးအရင်းအနှီးများခြင်း၊ သို့ပေမဲ့ ဝင်ငွေ ကောင်းသောကာလဖြစ်သည်။ ပြာသိုလတွင် ပဲစနုတ်၊ ပဲတလင်းကိုင်း၊ အမျိုးသားများမှာတစ်နေ့လျှင်(၂၀၀၀)ကျပ် ရရှိပြီးအမျိုးသမီးများမှာ(၁၅၀၀)ကျပ်ရရှိသည်။ သင်ဖျာများနေ့စားရက်သောကြောင့် တစ်နေ့ကလျှင် (၁၀၀၀)မျှ သာရရှိသည်။ ဝင်ငွေမှာ အသင့်အတင့်သာရှိသည်။ တရားစခန်းများကျင်းပလျက်ရှိသည်။ တပို့တွဲလတွင် ပဲရိတ်၊ ပဲတလင်းများပြုလုပ်ကြသည်။ လမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် ဈေးနှုန်းများနည်းသည်။ ဆေးသုံးရသဖြင့် အရင်းအနှီးများသည်။ လက်လုပ်လက်စားသမားသည် တနေ့ကုန်လုပ်ရသောကြောင့် ကျန်မာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့် ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေအားဖြင့်လယ်သမားများနှင့် လက်လုပ်လက်စားများ ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလဖြစ်သည်။ တပေါင်းလတွင်

အိမ်တွင် ထင်းခွဲ၊ အိမ်ပြင်၊ အိမ်မိုး၊ စပါးကြိတ်၊ ငါးရှာ၊ အငှားဝင်၊ သင်ရက်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ပြီး ဝင်ငွေအားဖြင့် အနည်းငယ်မျှ ရှိသည်။

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ မြို့နယ်နှင့် အလှမ်းဝေးကွာခြင်း၊ နေ့စားအလုပ်သမားများကျန်းမာရေးချို့တဲ့ခြင်း၊ ပညာတတ်ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုလိုအပ်ခြင်း၊ အရင်းအနှီးလိုအပ်ခြင်း၊ လက်လုပ်လက်စားသမားများပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်း၊ လုပ်အားခ ကြိုတင်ယူရခြင်း၊ အကြွေးတင်ခြင်း၊ နေ့စားအလုပ်သမားများအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအလုပ်လုပ်ရသောအချိန် တူသောလည်း ဝင်ငွေရရှိမှု မတူညီခြင်း၊ မိုးသီးကျရာသီဖြစ်သောတန်ခူးလတွင် တခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခြင်း၊ နွေရာသီပူပြင်းသောကြောင့် မီးဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၃)၊ မ(၁၀)ဦး

စာမျက်နှာ - ၁

ရက်စွဲ - ၂၀၂၀.၀၂.၂၀


အချိန် - ၁၀:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ

နေရာ - ကုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အမျိုးအစား - အခြေခံကျန်းမာရေး

ရမ်းသားပြုလုပ်မှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဖယား

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	%
ရမ်းသား	ခွင်မို့၊ ပျဉ်ကာ၊ လယ်၊ ထွန်စက်၊ အွေးလှေ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါဂွံ၊ ဝါဂွံ	၁၁	၂၀.၂%
အလယ်အလတ်	ခွင်မို့၊ ပျဉ်ကာ၊ လယ်၊ ဝါဂွံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝါဂွံ	၂၀	၃၆.၃%
ဆင်းရဲ	ခွင်မို့၊ လှေ၊ ဝါဂွံ၊ ငါးဂှ	၄	၇.၂%
အလွန်ဆင်းရဲ	ခွင်မို့၊ လှေ၊ ဝါဂွံ၊ ရေ၊ တောင်	၂၀	၃၆.၃%
စုစုပေါင်း		၅၅	၁၀၀%



ပါဝင်အဖွဲ့ဝင် " " ကျား (၅)၊ မိန်းမ (၅)၊ စုစုပေါင်း (၁၀)

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ၏
ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယားသုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ-၉.၁၂.၂၀၁၆

အချိန်-၁:၀၀ မှ ၂:၀၀ထိ

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာသည် လူဦးရေ (၂၄၀) ကျော်အိမ်ထောင်စု (၅၅) စု နေထိုင်သောကျေးရွာတစ်ရွာလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာကို ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြား ဥပမာပြဇယားဖြင့် ခွဲကြည့်သော် အဆင့်(၄)ဆင့် ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထိုအဆင့်များမှာ ချမ်းသာသော အဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ ဆင်းရဲအဆင့်၊ အလွန်ဆင်းရဲသောအဆင့်ဆိုပြီး လေးဆင့်ခွဲထား ပါသည်။

ချမ်းသာသောအဆင့်တွင် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ လယ်၊ ထွန်စက်၊ ခွေးကုတ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ကိုင်းများပိုင်ဆိုင်သူများပါဝင်ပါသည်။ ထိုအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၁)စုရှိပြီး ရာနှုန်းကတော့ ၂၀ရာနှုန်းခန့်ရှိပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ လယ်/ကိုင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ပိုင်ဆိုင်သူများပါဝင်ပါသည်။ထိုအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀)ခန့်ရှိပြီး ရာနှုန်းအား ဖြင့် ၃၆.၄ရာနှုန်းရှိပါသည်။

ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် ခနီမိုး၊ ထရံကာ၊ ဝက်မွေးသူများ၊ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ များ ပါဝင်ပါသည်။ ထိုအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၄)စု ပါဝင်ပြီး ရာနှုန်းအားဖြင့် ၇.၂ရာနှုန်းရှိပါသည်။ အလွန်ဆင်းရဲသောအုပ်စုတွင် ခနီမိုး၊ ထရံကာ၊ ကြက်/ဝက်မွေးသူ၊ ဈေးရောင်းသူများ ပါဝင်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀)ခန့်ရှိပြီး ရာနှုန်းအားဖြင့် ၃၆.၄ရာနှုန်းရှိပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

သုံးဆက်ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယားသုံးသပ်ချက်အရ ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာသောသူများမှာ အိမ်ထောင်စု ၁၁အိမ်ခန့်ရှိပြီး အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ၂၀ခန့် ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲသောအဆင့်တွင် အိမ်ထောင်စု ၄စုပဲရှိပြီး အလွန်ဆင်းရဲသူ များမှာ အိမ်ထောင်စု ၂၀ခန့်ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၅)ဦး ၊ မ (၁၅)ဦး

နေရာ- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၅

အဖွဲ့အစည်းရှိတ်ဆက်မြဲမြဲပုံသုံးသပ်ချက်

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း (၁၃)ခုရှိပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဖွံ့ထောက်၊ pact၊ သမအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လမ်းကော်မတီ၊ မြေယာကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့များမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လမ်းကော်မတီများ ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာရေး၊ ရပ်ရွာအကျိုးများ၊ ပြဿနာများကိုကြီးရာမှသေးအောင်ဖြေရှင်းပေးပြီးလူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစသည်တို့ကိုဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လူငယ်အဖွဲ့မှ ရပ်ရွာတွင် အလှူမင်္ဂလာဆောင်များ၊ ရပ်ရွာအတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် လုပ်အားပေးခြင်း၊ ကျောင်းတွင်တရားခန်းများ၊လူမှုရေး၊ ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများကိုဦးဆောင်၍ ဖြေရှင်းပေးသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ထောက်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအခွင့်အရေးများဦးဆောင်၍ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူမှုရေး၊ လုပ်ငန်းများတွင် အားကိုးရသောအဖွဲ့ဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် ရွာတွင် အားလုံးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးဆောင်သူများဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဖွံ့ထောက်၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် မည်သည့်ကိစ္စမဆိုဆုံဖြတ်ချက်ချနိုင်သောသူများဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် အခြားအဖွဲ့များ၏ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သည်။ pact အဖွဲ့သည် ရွာတွင် ငွေချေခြင်း၊ ကလေးမီးဖွားစရိတ်ပေးခြင်း၊ နာရေးကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်းများဆောင်ရွက်ပေးသည်။ သမအဖွဲ့သည် ကျေးရွာတွင်လယ်သမားများကိုငွေချေး၍ထောက်ပံ့ပေးသည်။ပညာထူးချွန်သောကျောင်းသားများကိုပညာသင် စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ ကျောင်းကော်မတီမှ ပညာရေးနှင့်ပတ်သတ်၍ ကျောင်းခြံပျက်စီးခြင်းများ ပြုပြင်ပေးခြင်းများကိုကျောင်းနှင့်ပတ် သတ်သော ကိစ္စအပဝများဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လမ်းကော်မတီမှ လမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်ကူညီလျှက်ရှိသည်။ မြေယာကော်မတီများသည် မြေယာနှင့် ပတ်သတ်၍ ပေါ်ပေါက်လာပါကကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာနှင့် မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုသည် အဖွဲ့ရှိသောလည်းလက်တွေ့ တွင် လုပ်ဆောင်မှုအားနည်းနေသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့သည် နွေရာသီတွင် မီးဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းအောင် ကြော်ငြာခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးသည်။

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် အားလုံးတစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်၍ အားလုံးပူးပေါင်းတိုင်ပင်၍ ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၄)၊ မ(၁၀)ဦး

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၀၀ နာရီ	အိပ်ယာထ ၊ ကုရားပြုခိုး ၊ မျက်နှာသစ်ကြဲသည်။
နံနက် ၅:၃၀ မှ ၆:၃၀	အိပ်ယာထ စားသောက်ရန် ထမင်း ၊ ဟင်းများ မျက်ထုတ်ကြဲသည်။
၇:၀၀ မှ ၈:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးသို့ ဝင်ကြသည်။ (လယ် ၊ ခြံ)
၈:၀၀ မှ ၉:၀၀	နေ့လည်စာ မြင်ဆင်စားသောက်ကြပြီး အဝတ်အစားများကို မျက်ထုတ်ကြဲသည် ၊ ကိုရုအုန်း အစားအစာများ ၊ နေ့လည်စာ စားကြပြီး အလုပ်ခွင်ထဲ ပြန်လည်သွင်းရန် မြင်ဆင်ကြသည်။
၉:၀၀ မှ ၁၀:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်လည်ဝင်ကြသည်။ (လယ် ၊ ခြံ)
၁၀:၀၀ မှ ၁၂:၀၀	အလုပ်သိမ်းပြီး ပြန်လာခြင်းတွင် ညနေစာ အတွက် မြင်ဆင် မျက်ထုတ်ကြဲသည် ၊ ကိုရုအုန်း အစားအစာ ၊ အဝတ်အစား ၊ ရေသောက် ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စများ ပြုလုပ်ကြသည်။
၁၂:၀၀ မှ ၁:၀၀	အိမ်ခြံလှည့် ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စများကို ဆွဲသည်နှင့် အိပ်ယာထကြသည်။

အမျိုးသား တရားစာ

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀	အိပ်ယာထ - ကုရားပြုခိုး ၊ မျက်နှာသစ်ကြဲသည်။
နံနက် ၆:၀၀	နံနက်စာ ထမင်းကြမ်း စား၍ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရန် မြင်ဆင်ကြသည်။
နံနက် ၆:၃၀ မှ ၈:၀၀	လုပ်ငန်းခွင်အသီးသီးတွင် စားဝတ်နေရေး အတွက် အလုပ်လုပ် လှူစု ရေးကြသည်။
နေ့လည် ၁၂:၃၀	နေ့လည်စာ စားကြသည်။ နေ့လည်စာ စားပြီး နေ့ခင်း တက် အနားယူကြသည်။
၉:၀၀ မှ ၁၂:၀၀	အလုပ်သိမ်းသည်နှင့် နွားရေ ၊ နွားစာ ပြုလုပ်ပြီး ရေချိုး ကြသည်။ ညနေ စာ စားကြသည် ၊ ရေသောက် ၊ ကလေးဝေယျာဝစ္စ စကားလက်ဆိုင် ပြုကြသည်။
၈:၀၀ - ၉:၀၀	Radio နားဆောင် ၊ TV ကြည့်သည်။
၉:၃၀	ကုရားပြုခိုး ၊ အိပ်ယာဝင်ကြသည်။

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တရားတရား အချိန် ဇယား

သုံးဆက် ကျေးဇူးတင်စွာ သုံးဆက် ကျေးဇူး

သုံးဆက် စုပုံစု၊ သုံးဆက် ကျေးဇူး

တစ်နေ့ဝင်ရောက်သော အမျိုးသမီးများသည် မနက် ၉ နာရီထဲ
နာရီ ၅ မှာတစ်ချိန် ၂၀ (၂၀) နာရီထိ အိမ်ထဲရှိစွာ ၀ ဝင်ရောက်လုပ်
ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ကြရသည်။ မနက် ၉ နာရီ ၀၀ နာရီ ၅
၀၀ (၅) ထိ တစ်ဖက်သားလုံး ခားဆောင်ကုန်း အတွက်
ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ချက်ပြုတ်ပြီးသောအခါတွင်လည်း
၄ နာရီ ၀၀ မှ ၅ နာရီ ၀၀ ထိ ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများဖြင့်သာလျှင်
လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည်။ နေ့လယ်ထမ်း
စားရန် ဖြစ်လာသော အခါတွင်လည်း တစ်ဖက်သားလုံး ခားဆောင်
ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ပေးရသည်။ ထိုအခါတွင်
ကားအခါ အသားစု အိ အထက်အစားများကို လျှော့ဖွယ်
ရသည်။ ကိုရိုက်ခတ်မှုများကို အစားကျေးဇူးရသည်။ နေ့လယ် ၁ နာရီ
မှ ၅ နာရီ ၀၀ ထိ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဖြစ်လည်ဆင်းရသည်။ အလုပ်
သိမ်းပြီး ဖြစ်သောအခါ လျှင်လည်း ရှေ့ခင်း၊ ထင်းရှု၊ တစ်ဖက်သား
ကလေးစေလျှာစွာ၊ အိမ်ထဲရှိစွာ အဝတ်ကို လုပ်လုပ်ကြရသေး
သည်။ အိမ်ထဲရှိစွာ အဝတ်ကို မြီးစီးပြုသော ထမ်းစား
အနားယူ၊ အိပ်ယာဝင်ကြရသည်။ အမျိုးသမီးများသည်
အခါအားလျော်စွာ လုပ်လုပ်ပေးရန် ချက်ပြုတ်ပေးသော
ကျေးဇူး အခင်းအစားများတွင်တက်ရောက်ကြရသည်။

သုံးဆက် စုပုံစု၊ သုံးဆက် ကျေးဇူး

တစ်နေ့ဝင်ရောက်သော အမျိုးသားများသည် မနက် ၉ နာရီ ၅
၀၀ (၅) ထိ ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြ
သည်။ မနက် ၉ နာရီ ၅၀ မှ ၁၀ နာရီ ၀၀ ထိ မနက်ပိုင်းလုပ်
ငန်းခွင်ဝင်ကြသည်။ နေ့လယ် အစားအိမ်ထဲ ထမ်းစားခြင်း
အနားယူကြသည်။ နေ့လယ် ၁ နာရီ ၀၀ မှ ၅ နာရီ ၀၀ ထိ ၂
နေ့ပိုင်း ဝင်ရောက်လုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ကြရသည်။
၂ နာရီ လုပ်ငန်းခွင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးဇူး၊ နွားကျွေး၊ နွားစား
လုပ် ဆမ်းစား၊ အနားယူကြသည်။ အမျိုးသားများသည်
လည်း အမျိုးသမီးများကဲ့သို့ပင် အခါအားလျော်စွာ

လူထုဖက်သို့ ဝီဒီယိုနှင့် ဗွဒ်ကွင်းပညာကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း
အားပေးမှုများတွင်လည်း ထက်ရှာကုန်ကြသည်။
သို့သော်လည်းကောင်း အားပေးမှု

ဤတရားတော် မာသီနီဇယားကို လက်တွေ့ အားပေး
ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ အားပေးမှုများ၊ အားပေး
သမီးများ၏ အားပေးမှုများနှင့် ရန်သူအားလုံးတို့
ထွက်ခွာမှုများ အားပေးမှုများ အားပေးမှုများ အားပေးမှုများ
ပေးထုတ်ပေးသဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။ အားပေးသမီးများသည်
အားပေးသမီးများထက် ပိုမိုအားပေးမှု ပေးပို့ရခြင်း၊
ပေးပို့မှု အားပေးမှုများကို အားပေးသမီးများထက် ပိုမိုအားပေးမှု
ပေးပို့ရခြင်း၊ အားပေးသမီးများကို ပိုမိုအားပေးမှု ပေးပို့ရခြင်း၊
ပေးပို့မှု အားပေးမှုများတွင်လည်း ပါဝင်အားပေးမှု ပေးပို့ရခြင်း
ပေးပို့မှု အားပေးမှုများကို ပိုမိုအားပေးမှု ပေးပို့ရခြင်း။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - အားပေးမှုများ

ပါဝင်အားပေးမှုများ - ကျေးဇူးတင်အားပေးမှုများ

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်

သုံးဆက်အုပ်စု
သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၉ . ၁၂ . ၂၀၁၅
အချိန်- ၂:၀၀ မှ ၄:၀၀ ဝ
နေရာ- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၇) ဦး၊ မ (၁၈) ဦး
ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးထွန်းထွန်းနိုင်
၏ဥက္ကဋ္ဌ

အညွှန်း
ကျား _____
မ _____

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁၂.၂၀၁၅

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ တန်းတူညီမျှ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ မိမိတို့ ဘက်မှတတ်နိုင်သမျှကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်းဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှုတွင် အလွန်အားနည်းပါသည်။ ခေါင်းဆောင်မည့်အမျိုးသမီးနည်းပါးခြင်း၊ ရှေးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများခေါင်းဆောင်၍ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်သာရှိခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ လူအများရှေ့တွင် စကားပြောဆိုမှုမရှိခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုအားနည်းပါသည်။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုတွင် အိမ်မှုကိစ္စကြောင့် အလုပ်ထွက်မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊

အလုပ်အကိုင်ရှိသောလည်းလုပ်အားခများမှာ အမျိုးသားများထက်နည်းပါးခြင်းတို့ မှာရှေးရိုးအစဉ်အလာရခေါက်ရိုကျိုးနေသောကြောင့် အမျိုးသားများလောက် ဝင်ငွေမရှာဖွေနိုင်ပါ။ ထို့အပြင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတတ်ပညာတတ်မြောက်မှုမရှိခြင်း။ အရင်းအနှီးငွေကြေးမရှိခြင်း။

လုပ်အားခကြိုတင်ရောင်းရသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများထက် လွန်စွာနည်းပါးလှပါသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အမျိုးသမီးများကပို၍ လုပ်ဆောင်ရသည်။ အမျိုးသားများမှာ စားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေသောကြောင့် ကူညီမှုမရှိပါ။ ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ မိမိတို့ ရရှိသော ဝင်ငွေများအား အမျိုးသမီးများထံအပ်နှံခြင်း၊ စားသောက်ရေးအတွက် စီမံရသောကြောင့် အမျိုးသားထက်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုရှိသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသဖြင့် အရွယ်သို့ ရောက်လျှင် မိမိတို့၏ မိသားစုစားဝတ်နေရေးကို ဦးစားပေးကာ ပညာရေးကို ဆုံးခန်းတိုင်အောင် မတက်ရောက်ဘဲ ကျောင်းမှထွက်ကာ လယ်ထဲကိုင်ထဲများတွင် အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေပါက ပညာရေးတွင် တိုးတက်၍ ဗဟုသုတများကို ရှာဖွေနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြားရပါသည်။ ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်။ ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်မှုမရှိပါ။ လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်းကျွန်းပေါ်တွင်သာ မှီခိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ရပါသည်။


သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်ထမ်းဆောင်သောကြောင့် ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု အားနည်းခြင်း၊ အမျိုးသားများပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ရှိသောလည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်တူလုပ်အားခမရရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး၊ စားသောက်ရေးလုပ်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်မှုရှိသည်။ အရင်းအမြစ်နည်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးတွင် အမျိုးသားများ၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုမလွတ်နိုင်ခြင်းများရှိသည်။

ပိုင်ဆွဲရေးသူများ - ကျား(၇)၊ မ(၁၈)ဦး

အုပ်စု- သုံးဆက်
ကျေးရွာ- သုံးဆက်

ရက်စွဲ- ၁၀.၁၂.၂၀၁၅
အချိန်- ၁:၀၀ မှ ၄:၀၀ ထိ
နေရာ- ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပြဿနာ သစ်ပင်



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၇
မ - ၁၅

သုံးဆက်အုပ်စု၊ သုံးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်များ

သုံးဆက်ကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ရွံစေးမြေဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းချိန်တွင် ရွံများထူထပ်ခြင်းကြောင့် အရောင်းအဝယ်မကောင်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ် ရခြင်း၊ အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်မသွားရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးမကုသနိုင်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးခြင်းကြောင့် ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ကျောင်းသား/သူများသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများပညာဆုံးခန်းတိုင်အောင်မသင်ရခြင်း၊ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ တခြားကျေးရွာသို့ သွားရောက်ကျောင်းတက်ရခြင်းကြောင့် မိဘများစိတ်မချသဖြင့် ကျောင်းထွက်ပြီးအလုပ်လုပ်ရခြင်းတို့ ကြုံတွေ့နေရသည်။ မိသားစုအတွက်စားဝတ်နေရေးအစဉ်ပြန်ပြန်မရှိခြင်းကြောင့် ထိုကျေးရွာတွင်ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ နည်းပညာနည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းခြင်း၊ ဆင်းရဲသူများများလာခြင်းတို့ကြုံတွေ့နေရသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

သုံးဆက်ကျေးရွာတွင် လမ်းမကောင်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ အရောင်းအဝယ်ကုန်ဈေးနှုန်းအနှိမ်ခံရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအလွယ်တကူကုသမှုမခံယူနိုင်ခြင်း၊ ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင်အောင် မသင်ယူရခြင်း၊ ပညာတတ်နည်းပါးခြင်း၊ လမ်းမကောင်းသောကြောင့်အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

တက်ရောက်သူများ - ကျား(၇)၊ မ(၁၅)

၂၀၂၀ ခုနှစ်

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်

ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့ဝင်များ

အမှတ်	အမည်	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အပ်နှံရက်	အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖယ်ရှားရက်
၂။	ဦးစိုးလင်း၊ ဦးစိုးမင်း	၂၀၁၅/၂၀၁၆	၂၀၁၅/၂၀၁၆
၃။	ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးလင်း	၂၀၁၆/၂၀၁၇	၂၀၁၆/၂၀၁၇
၄။	ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးလင်း	၂၀၁၇/၂၀၁၈	၂၀၁၇/၂၀၁၈
၅။	ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးလင်း	၂၀၁၈/၂၀၁၉	၂၀၁၈/၂၀၁၉
၆။	ဦးစိုးမင်း၊ ဦးစိုးလင်း	၂၀၁၉/၂၀၂၀	၂၀၁၉/၂၀၂၀

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဝန်ထမ်းစာရင်း


.....ခွဲအုပ်.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး

လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်ဆောင်ရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ		ကျေးရွာအမည်	
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး	ဦးစားပေး	သားဝင်	
လုပ်ငန်းများ	ရွေးချယ်ရာကဏ္ဍ	စာရင်းအကျဉ်းချုပ် ၅၂၂၂၂၂ x ၇၇ ၅၅၅၅၅၅ x ၇၇	
အခြေခံလူမှု အဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ	ရွေးချယ်ရာကဏ္ဍ	၅၅၅၅၅၅ x ၇၇	
အတိုင်းအတာ			
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၁၀၅၂၂၂၀၀၀	၂၀၂၂၂၂၀၀	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	အခြေခံလူမှုအဆောက်အအုံ (၂၀၁၅/၂၀၁၇)	ကျေးရွာအုပ်စု (၂၀၁၅)	
	ရွက်ကလေး၊ ရေ၊ နေ၊ ၂၀၁၇ / ၂၀၁၈	ရေ၊ (၂၀၁၇)	
	ကျေးရွာအုပ်စု (၂၀၁၈)	ကျေးရွာအုပ်စု (၂၀၁၈)	



လေးမျက်နှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှအဖွင့်မှာစကားပြောနေပုံ


















ကျေးရွာလူထုအားစီမံကိန်းအကြောင်းရှင်းပြနေပုံ

ကျေးရွာပိတ်နိမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ရက်စွဲ: ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

ကျေးရွာအုပ်စု - ဝင်းတော်
 ကျေးရွာ - ဝင်းတော်

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးသန်းစိန်	မ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးထွန်းစိန်	မ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဦးအောင်	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဦးသန်းစိန်	မ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ဦးသန်းစိန်	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	ဦးဝင်း	မ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ဒေါ်ခင်စု	မ	ကျား	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၂။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃။	ဒေါ်ခင်စု	မ	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၄။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅။	ဒေါ်ခင်စု	မ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နဲ့အထောက်အကူပြုတာမဟာဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်သူဌေးကမ္ဘီ	လူား	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၂	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခင်စုစုစု	မ	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးခင်စုစု	လူား	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးခင်စုစု	လူား	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်					
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခင်စုစု	မ	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၁၇		ဒေါ်ခင်စုစု	မ	၁၄/၂၀၀၈၄၉၆၁၀၀၀၀၀၀၀	သဒ္ဓါကျွန်း	
၁၈						
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

ကျေးရွာအုပ်စုပိုင်ပိုင်ကိုးကွယ်ရေးအထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့ဝင်များရင်းစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၃၂၊ အထပ် - ၅





၂၀၂၁.၀၅.၂၅ - ရက်စွဲ

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်	ရပ်ကွက်	လက်မှတ်
၀၁	ဦးမြင့်ကျော်	မဟုတ်	ကျား	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	(ကျေးရွာ)	(လက်မှတ်)
၀၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၀၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	"	မ	အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာ	(လက်မှတ်)

ကျေးရွာအုပ်စုအကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - သို့ဝယ်

ရက်စွဲ : ၂၀၁၂.၀၅.၂၆

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးခင်မာဇ	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဦးစိုးစိုး	မုန့်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	
၃။	စန်တင်စွယ်စိုး	"	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၄။	စန်စွယ်စိုး	"	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။						
၆။						
၇။						
၈။						
၉။						
၁၀။						
၁၁။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ဗွေဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၇၉၅၀၉၀၄၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဦးဗွေဗွေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဝေးယုဂျွန့်	ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခက်
	ကျေးရွာ သုံးခက်	

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ရိုးစု (၁) မမာ	၅၅	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓဘာသာ	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
လူဦးရေ	၁၀၂ (မမာ)	၁၂၆ (မမာ)		၁၂၈ (မမာ)
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၉	၁၆		

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ			ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်အရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-ခု-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/
အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... (၂၀၁၅-၂၀၁၅) ကျား-ဗြာဟ္မာန် (၂၅.၉.၂၀၁၅)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးကျော်မွန်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈-၇-၂၀၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ဥမ္မာဒဇ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၈-၇-၂၀၁၅



လူထုလဟာပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အစိုးရ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာနှံနှာသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	မန် ၃၉၃၄၆	
နေ့စွဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မြေစက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၅)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချိန်အားအရအတွက်	အချိန်သစ်အရအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၉.၂၀၁၅	၂၂.၉.၂၀၁၅	၂၃	၇၆	၈၂	၈၅၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၉.၂၀၁၅	၂၅.၉.၂၀၁၅	၂၄	၇၆	၈၂	၈၅၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၅	၂၇.၉.၂၀၁၅	၂၅	၇၅	၈၂	၈၅၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်ပတ်စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၉.၁၀.၂၀၁၅	၃၀.၁၀.၂၀၁၅	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစတင်ပတ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၀၁၅	၂၅.၁၀.၂၀၁၅	၅	၅၀	၅၀	၅၀၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	၅	၅	၅	၅၀၀
၆.၂၀ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	၂၆.၁၂.၂၀၁၅	၅	၅	၅	၅၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၁.၂၀၁၆	၂၆.၁.၂၀၁၆	၅	၂	၅	မလို
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၅	၂	၅	မလို
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လမ်းညွှန် မျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အဝေးပြေးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖခင်ဦးဦး / ဦးစိုးမိုး

နေ့စွဲ ၁၁.၀၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကော့ကရီး ညွှန်ကြားမှုဌာန ကျေးရွာအုပ်စု အုန်းတော ကျေးရွာ အုန်းတော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	ရွာတွင်လမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်း အင်္ဂါပျံ့ဖြိုး/ကလေးများ သွားလာခက်ခဲပါက	၀	အစားအသွယ်လျော့လမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်း အင်္ဂါပျံ့ဖြိုး/ကလေးများ သွားလာခက်ခဲပါက
၂	ရွာကောင်းရွာသစ်မရှိခြင်းကြောင့် ရေဝါ ချင်း ရွာတွင်းကျန်ရှိနေသေးပါသည်	၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်း အင်္ဂါပျံ့ဖြိုး/ကလေးများ သွားလာခက်ခဲပါက
၃	ဆေးဝေးမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ရှိပါသည်	၃	ဆေးပျက်စေမိမိမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာခက်ခဲပါက
၄	စာကြေးနပ်ခွဲဝက် မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲ ပညာမဟုတ်မီရှိပါသည်	၄	ရွေးချယ်စေမိမိမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာခက်ခဲပါက
၅	အိမ်ခြံမြေ ခြေ အတွက်လျှော့အား ချွေးမှလမ်းမပါ ရွာပြင် မူများကြောင့် အိမ်များ ရေစက်မရှိပါ	၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း - ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	ရွာတွင်လမ်းမကောင်းသောကြောင့် အခက်အခဲများ ရှိနေသေးခြင်းကြောင့်	၀	အစားအသွယ်လျော့လမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်း အင်္ဂါပျံ့ဖြိုး/ကလေးများ သွားလာခက်ခဲပါက
၂	ရွာကောင်းရွာသစ်မရှိခြင်းကြောင့် ရေဝါ ချင်း ရွာတွင်းကျန်ရှိနေသေးပါသည်	၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် မြို့တွင်း အင်္ဂါပျံ့ဖြိုး/ကလေးများ သွားလာခက်ခဲပါက
၃	ဆေးဝေးမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ရှိပါသည်	၃	ဆေးပျက်စေမိမိမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာခက်ခဲပါက
၄	စာကြေးနပ်ခွဲဝက် မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲ ပညာမဟုတ်မီရှိပါသည်	၄	ရွေးချယ်စေမိမိမရှိခြင်းကြောင့် လမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာခက်ခဲပါက



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ ၄
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော် ဥက္ကဋ္ဌဇော်

နေ့စွဲ ၂၁.၀၂.၂၀၁၅

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးဗျက် နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ခါး-ဆက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဂါးဆက်	လမ်း ဧရာဝတီ လမ်း	၂၈၀' x ၁၀' x ၇"	ကျား (၁၁၂) (၁၂၉)	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၁၀၀,၀၀၀	-	ပတ်သက် စီမံကိန်းမှ ငွေ ၃၉၄၀၀	၁၀၂၉၀၀၀
သခွား ကွန်း	တံတား (လွှဲပြောင်း)	၁၅' x ၁၅' x ၇'	ကျား (၂၅၈) (၁၀၉)	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၄၄၅,၀၀၀	-	၃၈၉,၃၅၀	၈၃၄,၃၅၀
	ဧရာဝတီ လမ်း	၂၀၀' x ၈' x ၇'	ကျား (၉၈၁) (၁၀၉)	စီအဖိုးသား စီအဖိုးသမီး စီအဖိုးသားနှင့် အဖိုးသမီး	၆၅၀,၀၀၀	-	-	၆၅၀,၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၃.၂၀၁၅

					အချိုးသား အချိုးသီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသီး				
					အချိုးသား အချိုးသီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသီး				
					အချိုးသား အချိုးသီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသီး				
					အချိုးသား အချိုးသီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသီး				
					အချိုးသား အချိုးသီး အချိုးသားနှင့် အချိုးသီး				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: ဦးမြသန်းစန္ဒာ / ရန်သူ ဘုရားစွဲ

လက်မှတ်: မြသန်းစန္ဒာ စွဲ ရက်စွဲ: ၂၀.၁၂.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခေါ်ဥပက္ခဒွါး

ရက်စွဲ၊ ၆. ၁၂. ၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဖေးမရွက်ဒွာ	ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခဲဆက်	ကျေးရွာ သုံးခဲဆက်
----------------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်စာစဉ်းကလေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဦးဖောင့်ဖိုင်	✓		✓	မမာ	
၂၇	ဖောင်စင်ကျွန်းအိုင်	✓		✓	မမာ	
၂၈	ဦးခင်စောင့်သန်း	✓		✓	မမာ	
၂၉	ဦးသန်း နိုင်	✓		✓	မမာ	
၃၀	ဦးသက်စိုစဝင်	✓		✓	မမာ	
၃၁	ဦးကျော်လွင်ဦး	✓		✓	မမာ	
၃၂	ဦးကျော်	✓		✓	မမာ	
၃၃	ဦးသာဝတီ ဟန်	✓		✓	မမာ	
၃၄	ခေါ်ဖေဖေရီ		✓	✓	မမာ	
၃၅	ဦးသန်းမင်းဆိုး	✓			မမာ	
၃၆	ဦးညိုညိုကျော်	✓			မမာ	
၃၇	ဦးဖိုးဝေကျော်	✓			မမာ	
၃၈	ဦးကျော်စွယ်ဦး		✓	✓	မမာ	
၃၉	ဦးသက်စိုစို	✓		✓	မမာ	
၄၀	ဦးစိုးကျော်တင်	✓			မမာ	
၄၁	ဦးကျော်ကျော်ကျော်		✓	✓	မမာ	
၄၂	ဦးသန်းဝင်းကျော်	✓		✓	မမာ	
၄၃	ဦးကျော်ဝင်း	✓			မမာ	
၄၄	ဦးအေးမျိုးလင်း	✓			မမာ	
၄၅	ဦးကျော်စွယ်ဦး	✓			မမာ	
၄၆	ဦးကျော်စွယ်ဦး	✓			မမာ	
၄၇	ဦးကျော်စွယ်ဦး	✓		✓	မမာ	
၄၈	ဦးကျော်စွယ်ဦး	✓			မမာ	
၄၉	ဦးကျော်စွယ်ဦး		✓		မမာ	
၅၀	ဦးဝင်းစောစ	✓			မမာ	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအမည် ၈၃၊ ၂၅၅၅၅၅၊ ၈၃၊ ၂၅၅၅၅၅၊ ၈၃၊ ၂၅၅၅၅၅

ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၂-၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 ငြိမ်စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ

ဧရာဝတီ၊ ရေလေးပျက်ရွာ၊ သုံးဆက်၊ သုံးဆက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	
၂	အောင်စိုးစိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၄	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၅	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၆	အောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	
၇	အောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	
၈	အောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	
၉	အောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၀	အောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	
၁၁	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၄	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၆	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၇	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၈	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၁၉	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၀	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၁	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၂	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၄	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၅	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၆	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၇	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၈	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၂၉	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၀	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၁	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၂	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၃	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၄	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၅	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၆	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၇	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၈	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၃၉	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	
၄၀	အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ကျား - ၉
မ - ၁၅
အိမ်ထောင်စု - ၂၄



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဇော်ဥမ္မာမွတ် / ဇော်ဥမ္မာဇော်			
ရက်စွဲ ၁၁.၁၃.၂၀၁၅	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပေးမုက် ၅၁	ကျေးရွာအုပ်စု ဘူးသက်	ကျေးရွာ ဘူးသက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စွဲပေးကြိမ် ပိတ်ဆက်စာရင်း နာမည်						
စဉ်	အစည်း	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူရုံး	လက်မှတ်
၅၀	စီမံကိန်းအဖွဲ့	✓		✓	၈၈၇	
၅၂	မ စာအုပ်အဖွဲ့	✓		✓	၈	စာအုပ်အဖွဲ့
၅၅	ဇော်ဥမ္မာ		✓	✓	၈	၈၁၇
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဥမ္မာ ဒွိ၊ ဒေါ်ဥမ္မာ ရေဇာန

ရက်စွဲ။ ၁၁.၁၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လေးချက်ဒွာ	ကျေးရွာအုပ်စု သုံးခဲခက်	ကျေးရွာ သုံးခဲခက်
----------------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်စာစဉ်။-နာဂါး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၀၆	ဒေါ်အေးယုဦး		✓	✓	၀၁၈	ဒီနီ
၀၇	ဒေါ်ဌေးဌေးမြင့်		✓		"	၀၁၉
၀၈	ဒေါ်ခင်ဌေး		✓	✓	"	၀၂၀
၀၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓		"	၀၂၁
၁၀	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓	"	၀၂၂
၁၁	ဒေါ်သန်းဝင်း		✓	✓	"	၀၂၃
၁၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၀၂၄
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၂၅
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၂၆
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၂၇
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၂၈
၁၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၂၉
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၀
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၁
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၂
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၃
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၄
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၅
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၆
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၇
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၈
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၃၉
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၀
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၁
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၂
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၃
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၄
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၅
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၆
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၇
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၈
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၄၉
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၀
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၁
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၂
၄၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၃
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၄
၄၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၅
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၆
၄၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၇
၄၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၈
၄၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၅၉
၄၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၆၀
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၆၁
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၀၆၂

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စန္ဒာ၊ ဒေါ်ခင်စန္ဒာ

ရက်စွဲ၊ ၁၁.၁၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ပေးပေးရန်	ကျေးရွာအုပ်စု ၅၅-၁၁၈	ကျေးရွာ ၁၃-၁၁၈
----------------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	
၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓		ဗမာ	၅၀၉
၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	
၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	ဗမာ	
၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	ဗမာ	
၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	ဗမာ	
၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	ဗမာ	
၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓		ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	၁၁၅
၁၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓		"	
၁၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	
၁၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၁၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓	"	
၂၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓	✓	✓	"	၆၃၁
၂၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	၀၇၀
၂၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	၁၁
၂၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ
၂၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	၇၅
၂၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ / ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀-၁၂-၂၀၂၁

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၀) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ် ပေးမူကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းအက်	ကျေးရွာ ၂၅၁
--	--------------------------	--------------------------	----------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအစည်းအဝေး လျှောက်ပေးခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	ဗမာ	
၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၁၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓	"	
၂၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၃၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၄၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၅၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၇၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၈၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၁.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၂.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၃.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၄.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၅.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၆.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၇.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၈.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉၉.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၀၀.	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

စည်းရုံးရေးမှူး - ၁၄
 'မ' - ၁၁
 စည်းရုံးရေးမှူး - ၁၅
 အိမ်ထောင်စု - ၁၅

ကျေးဇူးတင်အောင်အပည့်အဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးဇူးအမည်	- ချီးဆက်	ရက်စွဲ	- ၁၁ . ၁၂ . ၂၀၁၆
ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာ	- ကျေးဇူး ဖြူဖြေ ရေး ဗဟိုပိုင် ရေးအဖွဲ့ခြံ		
အပည့်ဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	- ချီးဆက် ဆွန်း စတုဂံကြီး၊ ဘုရား		
တက်ရောက်သူဦးရေ	- ကျား (၁၇) ၊ မ (၃၆) ဦး။		
အပည့်အဝေးစတင်ချိန်	- ၉ : ၀၀	အပည့်အဝေးပြီးဆုံးချိန်	- ၄ : ၀၀

အကြောင်းအရာ။ ကျေးဇူး ကျွန်ုပ်တို့ကလေးကစားစဉ် များများ ရေးဆွဲခြင်း ။

အားသာချက် ကျေးဇူး တွင်ကြို၊ ရေးခြင်း ၊ ပုံစံ ၊ စာသား များ ရှိသော်လည်း မေးမြန်းခြင်း ၊ ဖြေဆိုခြင်း ၊ စာရေး ဆွဲကြပါသည် ။ ကျေးဇူးအဖွဲ့ PRA ပုံစံတစ်ခုမျှ ။ ကလေး ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးသား ကားပုံ ။ ဖိစိတ်ဇွဲကျေးဇူးကလေး ပိုကပ်သည် များ ။ ကလေးကစားစဉ် ကျေးဇူး ပုံပုံမျှ ကပ်ပါသည် ။ မပုံပုံသာရှိခြင်း ။ ရေးရေး ဆိုဆိုပြီး ရေးခြင်း ။ ဖုန်းအစား ။ ကျေးဇူး ။ ရေးဆွဲ ။ ရေး ဆွဲ ပြုလုပ်ခြင်း ။ ဖုန်းအစား ။ မပုံပုံ ဖြစ်ခြင်း ။

အားနည်းချက် ကျေးဇူး ဝမ်း ဖလှယ်ခြင်း ။ များသောအားဖြင့် ကလေးများ ရေးခြင်းပညာ ။ မကလေးကလေး ရေးခြင်းပါသည် ။ ကလေးများ ကျေးဇူး ပုံပုံမျှ များ ။ နားကွပ်ကွာကွာအား ဝမ်း ဖလှယ်ခြင်း ။ မကလေးကလေး ပုံပုံမျှ ကျေးဇူးပုံမျှ ရေးခြင်း ပြုလုပ်ခြင်း ပိုကပ်ပါသည် ။ ကျေးဇူးရေးရေး ။ ရေးရေး ။ ရေးရေး ။ မပုံပုံ ကလေး ကျေးဇူး မေးမြန်းခြင်း ။

အခတ်အခဲ

ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် အခါများတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးသည့်
ကဏ္ဍအဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


အကြံပြုချက်

ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် အခါများတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ
ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။


ဆုံးဖြတ်ချက်

ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးသည့် အခါများတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးသည့်
အခါများတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

- အမည် - ဦးစွာဦး
- ရာထူး - ငွေ
- လက်မှတ် - 

အတည်ပြုသူ

- အမည် - ဦးစွာဦး
- ရာထူး - ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ
- လက်မှတ် - 

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်လစာအုပ်အား အဝေးမှတ်တမ်းများ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်

ရက်စွဲ

သွေးစွေးမည်အကြောင်းအရာ

- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် အစဉ်အလာအပေါ်

အစည်းဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

- ဆုံးမာန် စုန်းတောင်ကြီး စလျာဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ

- ကျား (၁၄)၊ မ (၁၁) ဦး

အစည်းအဝေးစတင်ချိန်

- ၉:၀၀ အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် - ၄:၀၀

အကြောင်းအရာ။

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် အစဉ်အလာ အပေါ် ဆုံးမာန် နှင့် သွေးစွေးမည်
 ကျေးရွာများသည် မြေးစွန်းမည်ဟု ကော်မတီက ချမှတ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့ပြီး နှစ်
 ရက် စာရွာတစ်ခု နှစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စု ဝဋ် စာရွာတစ်ခု နှစ်ခု ဝဋ် အုပ်စုမှ သွေးစွေးမည်
 အုပ်စုမှ ကျေးရွာအုပ်စု ဝဋ် နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဝဋ် (၉၅၀၀၀)

ဆုံးမာန် ကျေးရွာ မှ ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ဝဋ် (၉၅၀၀၀)
 ၀) ဝဋ် ဝဋ် ဝဋ် ကျေးရွာ အစဉ်အလာ အပေါ် ဆုံးမာန် နှင့် သွေးစွေးမည်

စာအုပ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်

ဆုံးဖြတ်ချက်

အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ရန် အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ရန် အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ရန်

အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ရန် အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ရန်

အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်
- အကျဉ်းချုပ် - အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းကော်မရှင်
အစိုးရ - ၃၊ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

နေ့စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

နေ့စွဲ: ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်
(သင်တန်းတက်ရောက်သူစာရင်း)

အမှတ်	အမည်	ကျား	မ	အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဝန်ထမ်း	နေထိုင်ရာ	ပထမဆုံး အသက် (ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်)	ပြင်ဆင်မှု	အခြား	အမှတ်အသား (သို့) ဝန်ထမ်း	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝန်ထမ်း	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၁	၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဦးကျော်စွာ
၂	ဒေါ်မာမာ		✓	မိသားစု	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၂	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်မာမာ
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝန်ထမ်း	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၃	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဦးကျော်စွာ
၄	ဒေါ်မာမာ		✓	မိသားစု	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၄	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်မာမာ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝန်ထမ်း	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၅	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဦးကျော်စွာ
၆	ဒေါ်မာမာ		✓	မိသားစု	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၆	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်မာမာ
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝန်ထမ်း	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၇	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဦးကျော်စွာ
၈	ဒေါ်မာမာ		✓	မိသားစု	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၈	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်မာမာ
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		ဝန်ထမ်း	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၉	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဦးကျော်စွာ
၁၀	ဒေါ်မာမာ		✓	မိသားစု	နေပြည်တော်	၁၉၈၀	၁၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀	ဒေါ်မာမာ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကျောက်ရွာလမ်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၅/ ၂၀၁၆	ကျေးရွာ	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၂	စက်သွယ်ရေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆/ ၂၀၁၇	ကျေးရွာ	ကျေးလက်အသံ့အသွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ရေအောက်မြောင်းဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း ဖော်ပြ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ	သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ရေကောင်းရေသန့်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇/ ၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ပျက်စနစ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈/ ၂၀၁၉	ကျေးဇူး	ကျေးဇူးတင်ပေးပါ မြန်မာ့အလင်းစာတိုက် နေပြည်တော်၊ ကျေးဇူးတင်
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဟတ်ကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-