

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
မိုးကုတ်အုပ်စု၊ အောက်စုကျေးရွာ



# မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ







မိုးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- မိုးကုတ် ကျေးရွာ
- စိန်တောင် ကျေးရွာ
- ကရင်ဆယ် ကျေးရွာ
- အောက်စု ကျေးရွာ
- လှော်ကထား ကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၅) ရွာ

မိုးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စုအောက်စုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

စဉ်	အမျိုးအမည်	ခုနှစ်	လူဦးရေ	အကျိုးခံစားခွင့်	အခြားအချက်	အောက်ပုဒ်အစဉ်
၁.	ကျေးရွာအုပ်စု	၆၀	၈၀ ဦး	၃၀ နှစ်		အောက်ပုဒ်အစဉ်
၂.	ကျေးရွာ	၁၃၂၅	၁၅၀ နှစ်	၅၀ နှစ်		ကျေးရွာအုပ်စု
၃.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၃၃	၂၀၀ နှစ်	၆၀ နှစ်		ကျေးရွာအုပ်စု
၄.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၃၅	၂၀၀	၆၅		ကျေးရွာအုပ်စု
၅.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၄၃		၈၀ နှစ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
၆.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၅၉	၁ ဦးစေ	၁၂၀ နှစ်		ကျေးရွာအုပ်စု
၇.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၅၀ နှစ်	၄၀၀			ကျေးရွာအုပ်စု
၈.	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၃၇၀	ကျေးရွာအုပ်စု			ကျေးရွာအုပ်စု
၉.	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၀၄	၅၀၀			ကျေးရွာအုပ်စု
၁၀.	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၀၁၅		၁၅၉ နှစ်		ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု  
အောက်ပုဒ်အစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စုအသစ်  
ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု  
အောက်ပုဒ်အစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စု  
အောက်ပုဒ်အစဉ်

ကျေးရွာအုပ်စု  
အောက်ပုဒ်အစဉ်

အောက်စုကျေးရွာ၏ ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

သုံးသပ်ချက်

အောက်စုကျေးရွာသည် လှော်ကထားကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ ထိုကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀)ကျော်က တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုစဉ်က အိမ်ခြေ(၅၀)ကျော် လူဦးရေ(၃၀၀)ကျော် ရှိပါသည်။ အဓိက စားဝတ်နေရေး လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အနည်းငယ်မှာ ရေလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အနေဖြင့် နွေရာသီမှာသာလျှင် ကောင်းမွန်ပြီး မိုးတွင် အခါ ရေမြုပ်သဖြင့် သွားလာရေး မကောင်းပါ။ အောက်စုကျေးရွာ၌ ၁၃၁၆ခုနှစ်တွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၃၀)လုံးနှင့် လူဦးရေ (၅၀၀)ခန့် တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုရောဂါဖြစ်ပွားစဉ်က (၁၅)ဦး သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၄၄ခုနှစ်တွင် လေမုန်တိုင်း တိုက်ခတ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်အချို့ ပြိုကျပျက်စီးပြီး သစ်ပင်များလည်း လဲပြိုခဲ့ပါသည်။

အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့် ကျွဲ၊ ခွားများ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရပါသည်။ ထိုအချိန်က အစိုးရ၏ ထောက်ပံ့ကူညီမှု ရရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရေးအတွက် ရေတိုက်(၃)ခု၊ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။ အောက်စုကျေးရွာသည် ၁၃၇၃ ခုနှစ်လောက်တွင် စတင်ဖွံ့ဖြိုးစပြုလာပါသည်။ ၂၀၁၅တွင် မြစ်ရေအလွန်အမင်း ကြီးမှုတွင် အောက်စုကျေးရွာလည်း နစ်မြုပ်ခဲ့ပါသည်။ အိမ်ခြေအားလုံး နစ်မြုပ်ခဲ့ပြီး ကျွဲ၊ ခွားတိရစ္ဆာန်များ ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပါသည်။ ယခုလက်ရှိ အချိန်တွင် အောက်စုကျေးရွာ၌ လူဦးရေ (၆၈၁)ဦး နှင့် အိမ်ထောင်စု(၁၆၉)စု နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။


၆၆၇၇၇၇ ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	ဘကြောင်းအရာ	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀၁၆.၀၂.၂၃	ကျေးရွာဘကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၆	၅	၁၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားဆက်စပ်မှုများ၊ သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်ဘ တူဆွေးနွေးချိအများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်ပတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ ဇီပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အမျိုးနှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့နဲ့ စိစစ်သိသောလူငယ် လေးများ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီဥတုပြကွန်နီ (Seasonal Calendar)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ရွေးသည်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၇	၄	၁၁	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားညှိမျှဇယား (Wealth Ranking)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု ထား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ				ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသားအမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၉	၈	၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ ဘား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၀၁၆.၀၂.၂၆	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေဆောင်ရွက်ပုံအပေါ်ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ စစ်ဒေသဆိုင်ရာ၊ ရပ်နေရာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၁၇.၀၂.၀၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အစက်အစဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည့်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၀၁၇.၀၂.၀၆	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၁၅	၁၄	၂၆	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ၊ ဝိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာဘုပ်မှတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြင်ဆင် (VTDP)	၂၀၁၇.၀၂.၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

မိုးတုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောက်တကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင် ဖြေပုံ



အောက်စုကျေးရွာသည် ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ မိုးကုတ်အုပ်စုတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ကရင်ဆယ်ရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လှော်ကထား အောက်စုနှင့် တောင်ဘက်တွင် ယင်းဆယ်အုပ်စု၊ မြောက်ဘက်တွင် လှော်ကထားရှိပါသည်။ ဧရိယာဧက(၁၀)ဧကခန့် ကျယ်ဝန်းပြီး လယ်ယာကိုင်းလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး အရောင်းဝယ်ဖြင့် အသက်မွေးပြုကြသည်။ မြေနိမ့်လွင်ပြင်တွင် ရွာတည်သောကြောင့် နှစ်စဉ်ရွာထဲသို့ မိုးရာသီရေရောက်ပြီး သွားလာရခက်ခဲတတ်ပါသည်။ ရွာအရှေ့ဘက် မြေနိမ့်လွင်ပြင်တွင် ကိုင်းသီးနှံကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးပြီး ပဲမျိုးစုံကို စိုက်ပျိုးကြသည်။ မိုးရာသီတွင် ရေလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။

အောက်စုကျေးရွာတွင် လူဦးရေ ( )ရှိပြီး ကျား ( ) မ( ) ရှိပြီး အထိခိုက်မခံသော နေအိမ်များလည်း ရှိသည်။ အဓိက ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ ဖြစ်ကြသည်။

အခြေခံအဆောက်အအုံ

စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်း၊ တံတား၊ ရေတွင်း၊ ရေတုံကင်တို့ ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

သောက်သုံးရေကို ရေတွင်း၊ ရေတုံကင်မှ ရရှိပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်ရွာသားလုံး အလုံအလောက် သုံးစွဲခွင့် ရှိသော်လည်း ရေကောင်းရေသန့်ကို သုံးစွဲခွင့် မရှိပါ။ ရေဝါများသာ သုံးစွဲရ၍ တစ်ရွာလုံး အခက်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

အဓိက ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်ပတ်လုံး သွားလာ၍ အဆင်ပြေသည်။ အောက်စု-လှော်ကထား သို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းတစ်ခုတည်းသာ ရှိပါသည်။ သွားလာရေးနှင့် ပတ်သက်လို့ အခက်မရှိ သော်လည်းရွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးရာသီအသုံးမပြုနိုင်ပါ။

ပညာရေး

မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ သင်သားကျောင်းဖြစ်၍ မိုးရာသီတွင် (ကျောင်းခြံဝန်း) ရေမြုပ်၍ ကျောင်းသားများ အခက်ရှိသည်။ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းနှင့် ဆရာ/ဆရာမ လုံလောက်သော်လည်း စာသင်ကျောင်းမှာ လုံခြုံ စိတ်ချမှု မရှိပါ။

ကျန်းမာရေး

ဆေးပေးခန်းမရှိပါ။ (၁)မိုင်ခန့်ဝေးသော လှော်ကထားသို့ သွားရောက် ဆေးကုသရပါသည်။ ရွာသားတိုင်း လက်လှမ်းမီသွားရောက် ကုသနိုင်သည်။ ငွေကြေးမတတ်နိုင်သူများမှာ အရပ်ဆေးထိုး ဆရာနှင့်သာ ကုသရသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် ရွာသူရွာသားများမှ ဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ကြသည်။ မိုးရာသီတွင် တုတ်ကွေးရောဂါနှင့် ဝမ်းလျှောဝမ်းပျက် အဖြစ်များကြသည်။ ရေမြုပ်ဒေသဖြစ်၍ လူတိုင်းရေလုံအိမ်သာ မသုံးစွဲနိုင်ပါ။



မိုးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောက်စုကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

မိုးကုတ်အုပ်စု အောက်စုကျေးရွာ	ရာသီ	အလုပ်အကိုင်	အားလပ်ရက်	ဝင်ငွေ
တန်ခူးလ		စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး	သင်္ဂြိုဟ်နေ့၊ တရားမဝင်နေ့	
ဧပြီလ		တဖြာ့ဆိုသွား၊ ရောက်လုပ်ကိုင်	ရောင်းချရေး၊ မိုး၊ ရွှေ၊ ပွဲ	
မေလ		တဖြာ့ဆိုသွား၊ ရောက်လုပ်ကိုင်		
ဇူလိုင်လ		စိုက်ပျိုးရေး (မြို့ဆောင်ရေး)၊ ချွဲ၊ ကောက်ခိုက်၊ ချိုင့်	ပျော်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ	 
ဇူလိုင်လ		စိုက်ပျိုးရေး (မြို့ဆောင်ရေး)၊ ချွဲ၊ ကောက်ခိုက်၊ ချိုင့်	ပျော်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ	 
တော်သလင်းလ		စိုက်ပျိုးရေး (မြို့ဆောင်ရေး)၊ ချွဲ၊ ချွဲ	ပျော်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ	
အောက်တိုဘာလ		စိုက်ပျိုးရေး၊ သစ်သီး၊ ချိုင့်	ပျော်ပွဲ၊ ဝါဆိုပွဲ	
တန်ဆောင်မုန်းလ		စိုက်ပျိုးရေး၊ ကောက်ခိုက်	ကုသိုလ်ပွဲ	 
နတ်မောက်လ		ကောက်ခိုက်၊ စိုက်ပျိုးရေး		 
ပြာသိုလ်လ		စိုက်ပျိုးရေး၊ ချွဲ၊ ချွဲ		
တနင်္ဂနွေလ		စိုက်ပျိုးရေး		  
တပေါင်းလ		တပေါင်းပွဲ		

သုံးသပ်ချက်

အောက်စုကျေးရွာတွင် အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ မိုးရာသီတွင် လယ်လုပ်ငန်းနှင့် နွေရာသီတွင် ကိုင်းလုပ်ငန်းဖြင့် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။ လယ်မြေ မရှိသော သူများမှာ လယ်မြေရှိသူများကို အမှီပြု၍ ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းများကို ငှားရမ်းဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားများမှာ ရာသီအလိုက် နေ့စားသော်လည်းကောင်း၊ လုပ်အားခ အပြတ်ယူ၍သော်လည်းကောင်း၊ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။

လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်သူများက မိုးရာသီ(၄)လတွင် မိမိတို့၏ လယ်ယာမြေများကို လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ ထိုအချိန်၌ လက်လုပ်လက်စားများက လယ်ပိုင်ရှင်များထံ ငှားရမ်းကူညီ ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ လုပ်အားခများမှာ အချို့မှာ နေ့စား ပြုလုပ်၍ အချို့မှာ လုပ်အားခကို ကြိုတင်ယူသုံး၍ လုပ်အားပေးဆပ်ရပါသည်။

ထို့နောက် မိုးရာသီအကုန် ဆောင်းနှင့် နွေရာသီတွင် ယာပိုင်ရှင်များက ကိုင်းလုပ်ငန်း ဆင်းကြပြန်သည်။ ထိုအချိန်တွင်လည်း လက်လုပ်လက်စားများက ကိုင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်အားခယူ၍ လုပ်ကြပြန်သည်။ ထိုသို့ဖြင့် လက်လုပ်လက်စားများသည် ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းများပေါ်မူတည်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။ အချို့သူများက ဈေးယူ၍ရောင်းကြပါသည်။ အိမ်ဈေးရောင်းသလို အနီးရှိဈေးကွက် ရှိရာသို့လည်း သွားရောက်ရောင်းချကြပါသည်။

ကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းများမှာလည်း ဝန်ထမ်းမှလွဲ၍ ကျန်သူများမှာ ကောက်စိုက်၊ ကောက်စိုက် ပဲနှုတ် ပဲရိတ်လုပ်ငန်းများကို ရာသီခွင်အလိုက် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေး အနေဖြင့် ရေကြီးသဖြင့် စီးပွားဖြစ် မွေးမြူခြင်း မရှိကြပါ။







အောက်စုကျေးရွာ၏ (အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ခြင်းခြုံငုံ)

အောက်စုကျေးရွာတွင် ရှိသော အဓိကအဖွဲ့စည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပရဟိတလူငယ်အဖွဲ့၊ သွေးအလှူရှင်အဖွဲ့၊ အာယုသုခဆေးလှူရှင်အဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊ စိုက်ဘဏ်အဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ လူထုဗဟိုပြု ပြည်သူ့စစ်ဖက်၊ ဓမ္မစကူလ်၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့တို့ ဖြစ်ကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သော အဖွဲ့မှာ စိုက်ဘဏ်၊ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ပြည်သူ့စစ်၊ မီးသတ်အဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ပတ်သက်၍ သမအဖွဲ့၊ ပက်စ်အဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့တို့ ရှိကြသည်။

လူမှုရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပရဟိတလူငယ်၊ သွေးလှူရှင်၊ အာယုသုခ ဆေးအလှူရှင် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ဖြစ်သည်။

ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဓမ္မစကူလ်တို့ဖြစ်ကြသည်။

အဖွဲ့အားလုံးသည် ကျေးရွာမှ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ဖွဲ့စည်းထားပြီး အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့များလည်း ရှိသည်။ အဖွဲ့အားလုံးသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိကပိုင်းဝန်းကူညီကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ချိတ်ဆက်၍ ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို ရွာသားများနှင့် တိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

မိုးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောက်စုကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

ရက်စွဲ ။ ၁၅.၁.၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား - (၈) ဦး ၊ မ - (၉) ဦး။

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၅:၃၀ နံနက် ၆:၀၀-၁၂:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ နံနက်စာစားအလုပ်ခွင်ဖြစ်သော လယ်နှင့်ခြံမြေများထဲသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။
နေ့လည် ၁၂:၀၀ ၁:၀၀- ၅:၀၀	နေ့လည်စာစားကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ပြန်ဝင်ကြပါသည်။
ညနေ ၅:၃၀ ၆:၀၀- ၇:၀၀	လုပ်ငန်းသိမ်းပြီးအိမ်ပြန်ကြရပါသည်။ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များအတွက် အစာနှင့်ရေများပြင်ဆင် ကျွေးရပါ သည်။ ရေချိုး၍ညစာစားကြပါသည်။
၇:၃၀- ၈:၀၀ ၈:၀၀ - ၉:၀၀ ၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	TV ကြည့်ပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား

အချိန်	လုပ်ဆောင်ချက်
နံနက် ၄:၀၀ နံနက် ၄:၃၀ - ၆:၀၀	အိပ်ရာထ၊ မျက်နှာသစ်၊ ဘုရားရှစ်ခိုးကြပါသည်။ စားသောက်ရန်အတွက် ချက်ပြုတ်ကြရပါသည်။
၆:၀၀ - ၁၁:၃၀ ၁၂:၀၀ - ၁:၀၀	ဘုရားဆွမ်းကပ်ပြီးနံနက်စာစားကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်နားပြီးနေ့လည်စာစားရန်ပြင်ဆင်ပေးကြပါသည်။ အလုပ်ခွင်ပြန်မဆင်းမှီ၊ မွေးမြူထားသော တိရစ္ဆာန်များကိုလည်းကျွေးမွေးရပါသည်။
၁:၃၀ - ၅:၀၀ ၅:၀၀ - ၇:၃၀	လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပါသည်။ အလုပ်သိမ်းပြီးအိမ်အရောက်တွင် ချက်ပြုတ်ရန်အတွက် ရေခပ်ထင်းရှာရပါသည်။ ထိုနောက်ရေမိုးချိုးအဝတ်လျှော်ရပါသည်။
၈:၀၀ - ၉:၃၀ ၁၀:၀၀	ထမင်းစားပြီးအိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဘုရားရှစ်ခိုးအိပ်ယာဝင်ကြပါသည်။

မိုးကုတ်အုပ်စုကျေးရွာအုပ်စု ၊ အောက်စုကျေးရွာ၏

အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာအချိန်ဇယား သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ

၇၂ ( ၉ )

အောက်စုကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများသည် နံနက် ( ၅:၃၀ ) တွင် အိပ်ယာထ မျက်နှာသစ်သူကသစ် ဘုရားရှိခိုးသူကခိုး ဖြင့်နံနက်ခင်းအချိန်အခါတွင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများ နံနက်စာထမင်းစားခြင်း ၊ ခိုင်စေစရာ ကျွဲ ၊ နွားများ နှင့် စက်များ ပြင်ဆင်ခြင်းတို့ဖြင့် နံနက်ခင်းအချိန်အခါတွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ရန် ပြင်ဆင်ကြသည်။ နံနက် ( ၆ : ၀၀ ) နာရီအချိန်ခန့်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့သွား ရောက်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ချိန်များတွင် လယ်ထွန်ခြင်း ၊ ပျိုးနှုတ်ခြင်း ၊ လယ်ပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများနှင့် ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ချိန်တွင် ကိုင်းထွန်ခြင်း ၊ စက်မောင်းခြင်း ၊ ပဲပက်ခြင်းစသည့် လုပ်ငန်းများကို နေ့လည် ( ၁၁ : ၃၀ ) လောက်ထိ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ နေ့လည် ( ၁၂ : ၀၀ ) နာရီအချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် အိမ်နီးသောသူများမှ အိမ်သို့ပြန်ကာထမင်းစားသောက်ခြင်း နှင့် လုပ်ငန်းခွင်နှင့်အိမ် မနီးသောသူများမှ လယ်ထဲ ၊ ကိုင်းထဲရှိ အိမ်များတွင်နေ့လည်စာ စားသောက်ကြကာ နေ့လည်ခင်းအချိန် အနားယူကြပါသည်။ နေ့လည် ( ၁ : ၀၀ ) အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်လည် ဝင်ရောက်ကြပြီး ညနေ ( ၅:၃၀ ) အချိန်ခန့်တွင် အိမ်သို့ပြန်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပြီး နွားများအတွက် အစာရေစားများပြင်ဆင် ပေးခြင်း ၊ စက်များပြင်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ကြပါသည်။ ညနေရေချိုး၍ ညစာစားပါသည်။ ည ( ၇ : ၀၀ ) မှ ( ၈ : ၀၀ ) အချိန်များတွင် တိဗ္ဗိကြည့်ခြင်း ၊ အိမ်လည်ခြင်း နှင့် စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ ည ( ၈ : ၀၀ ) မှ ( ၉ : ၀၀ ) အချိန်တွင် ဘုရားရှိခိုးခြင်း ၊ အိပ်ယာ ဝင်ခြင်းများပြုလုပ်ကာ တစ်နေ့တာအတွက် ပြီးဆုံးခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာ

၇၂ ( ၈ )


အောက်စုကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများတစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းခွင် သို့ဝင်ရောက်ရန်အတွက် နံနက် ( ၄ : ၀၀ ) မှ အိပ်ယာထကာ မျက်နှာသစ်ခြင်း ၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း ၊ နံနက်စာထမင်းဟင်းများချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ ထမင်းချိုင့် ၊ ဟင်းချိုင့်များပြင်ဆင်ခြင်း များပြုလုပ်ကြရာ နံနက် ( ၆ : ၀၀ ) လောက်မှသာလျှင် ပြီးဆုံးသွားသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားရောက်ကြမည့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နံနက် ( ၆ : ၀၀ ) နာရီတွင် သွားရောက်ကြပြီး နေ့လည် ( ၁၁ : ၃၀ ) အချိန်တွင် အလုပ်ခွင်မှရွာသို့ပြန်ကြပြီး အလုပ်ခွင်သို့မသွားရောက်သော အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့လည်စားသောက်ရန်ချက်ပြုတ်ခြင်း ၊ အဝတ် လျှော် ၊ ရေခတ် ၊ ထင်းခွဲ ၊ တိရိစ္ဆာန်များအစာကျွေးခြင်း အလုပ်များလုပ်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်မည့် အမျိုးသမီးများသည် ( ၁ : ၃၀ ) အချိန်တွင် လုပ်ငန်းခွင်သို့ပြန်ဝင်ကြပြီး ညနေ ( ၅ : ၀၀ ) အချိန်မှသာလျှင် ပြန်လည်ရောက်ရှိကြပြီး အိမ်မှာနေသောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် နေ့လည်ခင်းအချိန်တွင်

အပတ်လျော်ခြင်း ၊ ညနေစာချက်ပြုတ်ရန်ပြင်ဆင်ခြင်း ၊ အလုပ်သမားများငှားရမ်းခြင်းများကို ညနေ ( ၅ )နာရီ အချိန်တွင်ပြုလုပ်ကြပါသည်။ ညနေ ( ၅ ၊ ၀၀ ) နာရီမှ ( ၇ ၊ ၀၀ )နာရီ အချိန်များတွင် လုပ်ငန်းခွင်မှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသော အမျိုးသားများနှင့် အလုပ်သမားများအား ထမင်းပွဲများပြင်ဆင်ပေးခြင်း ၊ ထမင်းကျွေးခြင်း အလုပ်များကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ည ( ၈ ၊ ၀၀ ) နာရီမှ ( ၉ ၊ ၀၀ ) နာရီအချိန်များတွင် ထမင်းစားပြီး အိမ်မှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကာ တီဗွီကြည့်ခြင်း ၊ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းဆောင်တာများဆွေးနွေးခြင်း ၊ နံနက်စာအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်းများပြုလုပ်ပြီး ည ( ၁၀ ၊ ၀၀ ) အချိန်တွင် အိပ်ယာဝင်ကာ တစ်နေ့တာကို ကုန်ဆုံးစေပါသည်။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ စိုးကုတ်အုပ်စု၊ အောက်စကျေးရွာ  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေပြ ဇယား

ရက်စွဲ - ၁၅ . ၁ . ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၂) ဦး



အောက်စုကျေးရွာ၏ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဆိုငါ့ရာ သုံးသပ်ချက်

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၈၀% နှင့် မ ၇၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၇၀ %မ ၅၀% ရှိသည်။ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ဒေသတွင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းသာ လုပ်ကိုင်၍ အမျိုးသားဘက်မှ များရခြင်းဖြစ်သည်။

လူမှုရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၉၀% မ ၉၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၉၀% နှင့် မ ၉၀% ရှိသည်။ အောက်စုရွာတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး လူမှုရေးကိစ္စရပ်တိုင်းကို ပါဝင်ပူးပေါင်း ဆုံးဖြတ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၁၀၀% နှင့် မ ၁၀၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၃၀ % နှင့် မ ၃၀ ရှိသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသားများက တန်းတူပိုင်ဆိုင်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ပြီး အမျိုးသမီးများက ပစ္စည်းဥစ္စာနည်းပါးသည်ဟု ဆိုလိုသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၇၀% နှင့် မ ၇၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၄၀% နှင့် မ ၅၀% ရှိသည်။ အဓိက အကြောင်းအရင်းမှာ အမျိုးသမီးများကို ဦးစားပေး၍ အမျိုးသားကို မိသားစု စားဝတ်နေရေး အတွက် ဝင်ရောက် လုပ်ကိုင် ခိုင်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၉၀% နှင့် မ ၈၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၉၀% နှင့် မ ၉၀% ရှိသည်။ အောက်စုကျေးရွာတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး တိုင်ပင်ပြီး ဆုံးဖြတ်တတ်သော အလေ့အကျင့်ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။


ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၉၀% နှင့် မ ၉၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၉၀% နှင့် မ ၉၀% ရှိသည်။ အောက်စုကျေးရွာသည် စည်းလုံးညီညွတ်၍ တန်းတူ ကျားမ ခွဲခြားမီး ဆုံးဖြတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ် လက်လှမ်းမီမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၇၀% နှင့် မ ၇၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၈၀% နှင့် မ ၇၀% ရှိပါသည်။ အဓိက အကြောင်းရင်းမှာ ဒေသတွင်း အရင်းမြစ်ကို မောင်တထမ်း မယ်တစ်ရွက် လုပ်ကိုင်စားသောက်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ လုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားဘက်မှ ကျား ၆၀% မ ၉၀% ရှိပြီး အမျိုးသမီးဘက်မှ ကျား ၃၀% နှင့် မ ၉၀% ရှိပါသည်။ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများက ရှေ့အစဉ်လာအရ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်ပြီး အမျိုးသားများက အိမ်မှုကိစ္စကို ပံ့ပိုးကူညီရုံလောက်သာ လုပ်ကိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

မိုးကုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောက်စုကျေးရွာ၏ ပြဿနာသစ်ပင်

ကျား ၆ ဦး  
မ ၈ ဦး  
စုစုပေါင်း ၁၄ ဦး  
ပြဿနာ သစ်ပင်” မိုးကုတ်ရွာ  
အောက်စုကျေးရွာ



အောက်စုကျေးရွာ၏ ( ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်ခွင့် )

အောက်စုရွာသည် လမ်းနှင့်ပတ်သက်၍ အဓိက ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရသော အခက်အခဲများမှာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအတွက် အခက်ကြုံရခြင်း၊ ကျေးရွာ ပွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းခြင်း၊ လူမှုရေး အဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း၊ ကျောင်းသားများ မိုးရာသီ လမ်းခက်ခဲ၍ လှေနှင့် လိုက်ပို့ခြင်း စသော ဆိုးကျိုး နှစ်များကိုခံစားရပါသည်။

အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာ ငွေကြေး မတတ်နိုင်၍ လမ်းမပြုပြင်နိုင်ခြင်း၊ ဦးဆောင်ခေါင်းရွက် လုပ်ဆောင်မည့်သူ မရှိခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ခက်ခဲခြင်း မြစ်ရေနှစ်စဉ်ကြီးခြင်းကြောင့် လမ်းကောင်း မပြုနိုင်ခြင်း နည်းပညာ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ နည်း၍ မည်သို့ လုပ်ဆောင်ရမည်ကို အခက်ကြုံရခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

မိုးကပ်တော့ရွာအုပ်စုအောက်တော့ရွာ၏ တေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ၂၀၀၄.၀၂.၀၃  
 ၂၀၀၄.၀၂.၀၃

စဉ်	အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်	အရက်	အမျိုးအမည်
၁	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်
၂	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်
၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်
၄	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်
၅	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်
၆	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်	၂၀၀၄.၀၂.၀၃	အမျိုးအမည်





အောက်စုကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံများ



အောက်စုကျေးရွာ ကျေးရွာသူ/ရွာသားများတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံများ



ကျေးရွာအုပ်စုကြီးများ၏ အကျိုးအမြတ်ပေးမှုအစီအစဉ်

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စု - ရွှေဘို  
 ကျေးရွာ - ရွှေဘို

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	စတင်ပေးသည့်နေ့	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	Sein
၂	ဒေါ်နီလာထွန်း		မ	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	Nilax
၃	ဒေါ်မိုးထိန်း	ကျ		၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	မိုး
၄	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၅	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့လင်း			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၆	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၇	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့လင်း			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၈	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၉	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၁၀	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့လင်း			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၁၁	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၁၃	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့လင်း			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	ခင်
၁၆	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့			၂၀၂၀-၀၅-၀၅	၂၀၂၀-၀၅-၀၅	နွဲ့

မို့လို့လို့

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်သိန်း	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၄	မို့လို့လို့	
၂		ဒေါ်ခိုင်	မ	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	မို့လို့လို့	
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြမောင်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဒေါ်ခိုင်သာဝေ	မ	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	"Nilari"
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဦးကျော်မောင်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	မို့လို့လို့	
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်ဘက်ကိုယ်စားလှယ်					
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ		မို့လို့လို့	
၈		ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	
၉		ဦးမြင့်စိန်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	Se-
၁၀		ဦးဝင်းအောင်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	
၁၁		ဒေါ်ခင်အေးအေး	မ	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာ
၁၂						
၁၃						
၁၄						
၁၅						
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဦးကျော်စိန်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	Nilari
၁၇		ဦးကျော်စိန်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	ကျေးရွာအမည်	ကျေးရွာ
၁၈		ဦးဝင်းအောင်	ကျား	၁၄/၈၈၄၉၀၀၁၅၅၅၅	မို့လို့လို့	
၁၉						
၂၀						
၂၁						
၂၂						
၂၃						
၂၄						
၂၅						
၂၆						
၂၇						

စဉ်	အမည်	အသား	ကျား/မ	အဘယ	အဘယ	အဘယ	အဘယ	အဘယ	အဘယ
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၆	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၇	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၂၉	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	မ				အဘယ			



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောမင်းဦး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၂၅၀၈၂၂၅၄၇၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးဝေလ်လွင်

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်လေး မျက်နှာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ယိုကုတ်၊ ကျေးရွာ စောက်စု

က. လူဦးရေ ၆၈၁

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၉</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၆၉</u>
လူမျိုးစု (၂) -----	<u>✓</u>	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၃၁</u>	<u>၃၅၀</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅၉</u>	<u>၁၀</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းမြစ်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>		လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းမြစ်ဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>		ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	



အပိုင်း-၇ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု ဖြစ်တိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဖြစ်ပါ  စက်တင်ဘာလ (၁) - စက်တင်ဘာ (၂)  စက်တင်ဘာ (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက်ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မြို့နယ် ကျေးရွာ မြို့နယ်

စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက် အချက်အလက်များ			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ	အချိန်အခါ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၂၆	၁၇	၅၃	၆၂
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	၄၃	၄၈	၇၁	၉၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	၉	၇	၁၇	၂၆
၄. မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၆.၂.၂၀၁၆	၆	၆	၁၇	၂၆
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၇	၂၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၇	၂၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၇	၂၆
၈. ယူဇ်မာရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၆	၆	၁၇	၂၆

လူထုထုတ်ပြန်ရေးကော်မmission အဖွဲ့အစည်း

အမှတ်	အကြောင်းအရာ	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၆.၃	လူထုထုတ်ပြန်ရေးကော်မmission အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၆.၄	အဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၇.	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၇.၁	အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၇.၂	အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၇.၃	အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၈.	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆
၉.	လူထုထုတ်ပြန်ရေးကော်မmission အဖွဲ့အစည်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	၁၆.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၁.၂.၂၀၁၆	၂၂.၂.၂၀၁၆

လယ်ယာနှင့် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့အကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ။

အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလော်လွင်

နေ့စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | ပြည်နယ်ပေးပို့ရာ ကျေးရွာအုပ်စု ဖို.လှိုင် | ကျေးရွာ အောက်စု

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးစနစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှုမရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှုမရှိခြင်း
၃ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ	၃ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ
၄ စာဖတ်ရုံမရှိခြင်း	၄ စာဖတ်ရုံမရှိခြင်း
၅ လျှောက်စာရေးဆွဲရေးအခက်အခဲ	၅ လျှောက်စာရေးဆွဲရေးအခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှု၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ	၁ ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှု၊ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ
၂ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ	၂ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးအခက်အခဲ
၃ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှုမရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှုမရှိခြင်း
၄ လျှောက်စာရေးဆွဲရေးအခက်အခဲ	၄ လျှောက်စာရေးဆွဲရေးအခက်အခဲ









လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစော်လွင်

ရက်စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ

မြို့နယ် လေးမုတ်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု မိုးတည်

ကျေးရွာ စောဝက်စု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဒုတိယပတ်စု စာရင်းကမ်းစာရင်းပဋိပစ္စည်း (ပထမပတ်စု)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၆	ဖန်ဖြူဖြူစော		✓	✓	ဗမာ	ဖန်
၂၇	" ဇော်စိန်		✓	✓	"	ဇော်
၂၈	" ဇော်အောင်		✓	✓	"	အောင်
၂၉	" ဇော်စိန်		✓	✓	"	စင်
၃၀	" နန်းဇော်		✓	✓	၂	နန်း
၃၁	" မြင့်စင်စင်		✓	✓	"	စင်
၃၂	" မောင်စင်		✓	✓	"	စင်
၃၃	" မြင့်စိန်		✓	✓	"	စိန်
၃၄	" ရဲအောင်စိန်		✓	✓	"	စိန်
၃၅	" ဇော်စိန်		✓	✓	"	စိန်
၃၆	" မောင်စိန်		✓	✓	၂	စိန်
၃၇	" နီလာအောင်		✓	✓	"	အောင်
၃၈	" ကြည်စိန်		✓	✓	"	စိန်
၃၉	" လှိုင်လှိုင်		✓	✓	"	လှိုင်
၄၀	" ကြည်စိန်လှိုင်		✓	✓	"	လှိုင်
၄၁	ဦးစောစော	✓		✓	"	စော
၄၂	" မိုးစိန်	✓		✓	"	စိန်
၄၃	" အောင်လှ	✓		✓	"	လှိုင်
၄၄	စိန်စောစော		✓	✓	၂	စော
၄၅	ဦးလှိုင်	✓		✓	၂	လှိုင်
၄၆	ဦးမင်းမင်း	✓		✓	၂	မင်း
၄၇	ဦးစင်စင်	✓		✓	"	စင်
၄၈	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	"	စိန်
၄၉	ဦးစိန်စော	✓		✓	"	စော
၅၀	ဦးစောစော	✓		✓	"	စော
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံအဖွဲ့ဝင်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုလုပ်ငန်းပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောလှိုင်

ရက်စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် လော့.ပျက် ကျေးရွာအုပ်စု မိုးကုတ် ကျေးရွာ စောက်စု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ခွဲစိတ်ယူ၍ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း (ဟာမဓန.)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မျိုးမင်းသန်း	✓		✓	၁၁၁	
၂	ဒေါ်အိမ်စည်	✓		✓	"	
၃	ဒေါ်ပေါက်စလေး	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်အေးအောင်	✓		✓	"	
၅	ဒေါ်အိမ်စည်	✓		✓	"	
၆	မြင့်မြင့်	✓		✓	"	
၇	စိုးသူ	✓		✓	"	
၈	သိန်းထွန်း	✓		✓	"	
၉	မြင့်အောင်	✓		✓	"	
၁၀	သိန်းဝင်း	✓		✓	"	
၁၁	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၂	အိမ်စည်	✓		✓	"	
၁၃	မိုးမြင့်	✓		✓	"	
၁၄	မိုးနိုင်	✓		✓	"	
၁၅	မြင့်အောင်	✓		✓	"	
၁၆	မိုးမင်းမြင့်	✓		✓	"	
၁၇	အိမ်စည်	✓		✓	"	
၁၈	ကြည်မြင့်	✓		✓	"	
၁၉	သားပေါက်ကြီး	✓		✓	"	
၂၀	အိမ်စည်	✓		✓	"	
၂၁	မောင်မောင်မြင့်	✓		✓	"	
၂၂	လှဝင်း	✓		✓	"	
၂၃	အိမ်စည်	✓		✓	"	
၂၄	မြင့်အောင်	✓		✓	"	
၂၅	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၂၆	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၂၇	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၂၈	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၂၉	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၀	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၁	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၂	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၃	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၄	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၅	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၆	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၇	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၈	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၃၉	မောင်အောင်	✓		✓	"	
၄၀	မောင်အောင်	✓		✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။  
 စုစုပေါင်း : ကျား - (၂၆)   
 မ - (၅၇)   
 ၅၃-၃





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစောလှိုင်

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း(၁)  
 တက်ဝန်း(၂)  တက်ဝန်း(၃)  တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးပျက်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ပေးပျက် ကျေးရွာ ဖောက်ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း နှစ်၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုတိယနှစ် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း (ဒုတိယအကြိမ်)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်နီလာထွန်း		✓	✓	ဗမာ	Nilas
၂။	ဒေါ်နုစိုးဌေး		✓	✓	"	၂၀
၃။	ဒေါ်မြနုစိုးဝေ		✓	✓	"	Wai
၄။	ဒေါ်ကြည်စိန်		✓	✓	"	ကျော်
၅။	ဒေါ်အောင်စွန်း		✓	✓	"	စွန်း
၆။	ဒေါ်စောစန္ဒာ		✓	✓	"	စော
၇။	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	"	သန်း
၈။	ဒေါ်စိန်စိန်ဝင်း		✓	✓	"	စိန်
၉။	ဒေါ်မြစန္ဒာစိန်		✓	✓	"	မြ
၁၀။	ဒေါ်စောစိန်		✓	✓	"	စော
၁၁။	ဒေါ်စောစိန်အောင်		✓	✓	"	စော
၁၂။	ဒေါ်မယ်စိန်		✓	✓	"	မယ်
၁၃။	ဒေါ်စောစိန်		✓	✓	"	စော
၁၄။	ဒေါ်စိန်စိန်အောင်		✓	✓	"	စော
၁၅။	ဒေါ်လှလှစိန်		✓	✓	"	လှ
၁၆။	ဒေါ်စန္ဒာစိန်		✓	✓	"	စန္ဒာ
၁၇။	ဒေါ်မိုးစိန်		✓	✓	"	မိုး
၁၈။	ဒေါ်ဝင်းစိန်		✓	✓	"	ဝင်း
၁၉။	ဒေါ်စွန်းစိန်		✓	✓	"	စွန်း
၂၀။	ဒေါ်သီတာ		✓	✓	"	သီတာ
၂၁။	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	မေ
၂၂။	ဒေါ်တင်စိန်		✓	✓	"	တင်
၂၃။	ဒေါ်မိုးစိန်အောင်		✓	✓	"	မိုး
၂၄။	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	"	သန်း
၂၅။	ဒေါ်မြစိန်		✓	✓	"	မြ
	စုစုပေါင်း					(၉)

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစိုးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုစည်းရုံးမှုဦးစီးဌာန၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီး.ဇော်လွင်

ရက်စွဲ၊ ၁၈.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  ဝက်ဂန်း(၁)   
 စတင်ဝန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ဓားမုတ်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မြို့.ကုတ်</u>	ကျေးရွာ <u>စိမာကုတ်</u>
---	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း: ဒုတိယဗွန် အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း (ဒုတိယအကြိမ်)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒီး.မြအောင်	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဒီး.ဇော်မင်းနိုင်	✓		✓	"	
၃။	ဒီး.မောင်စိုးလွင်	✓		✓	"	
၄။	ဒီး.စိန်ဝင်း	✓		✓	"	
၅။	ဒီး.ဇော်မင်း	✓		✓	"	
၆။	ဒီး.စိုးသူ	✓		✓	"	
၇။	ဒီး.မြအောင်	✓		✓	"	
၈။	ဒီး.ထွန်းဆွေ	✓		✓	"	
၉။	ဒီး.မြိုင်စိန်	✓		✓	"	
၁၀။	ဒီး.မင်းမင်း	✓		✓	"	
၁၁။	ဒီး.မောင်လှ	✓		✓	"	
၁၂။	ဒီး.ရွှေဝင်း	✓		✓	"	
၁၃။	ဒီး.ကိုဇွဲးစိန်မြင့်	✓		✓	"	
၁၄။	ဒီး.ကျော်ဝင်းနိုင်	✓		✓	"	
၁၅။	ဒီး.မင်းမင်းထွန်း	✓		✓	"	
၁၆။	ဒီး.သောင်းကြာည်	✓		✓	"	
၁၇။	ဒီး.ဝင်းဌေး	✓		✓	"	
၁၈။	ဒီး.စိုးမင်းသန်း	✓		✓	"	
၁၉။	ဒီး.သောင်းဌေး	✓		✓	"	
၂၀။	ဒီး.လှစိုင်းစိုင်း	✓		✓	"	
၂၁။	ဒီး.စိုးနိုင်	✓		✓	"	
၂၂။	ဒီး.၇ထွန်း	✓		✓	"	
၂၃။	ဒီး.ရွှေသူအောင်	✓		✓	"	
၂၄။	ဒီး.လှစိုင်း	✓		✓	"	
၂၅။	ဒီး.မြိုင်ဌေး	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

စုစုပေါင်း - ကျား: (၄၃) မ: (၅၀) ၉၃





လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅-၀၁-၂၀ စီမံကိန်းတက်ကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ကိန်း(၁)  တက်ကိန်း(၂)  တက်ကိန်း(၃)  တက်ကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး ဦးနယ် မင်းဗဟို ကျေးရွာအုပ်စု ပိတောက် ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးမင်းထွန်း	✓			ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၃၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၄၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၆၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၇၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၈၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၉၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်
၁၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				ဒေါ်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





1998-99

1998-99-1000  
PRA 1000

1998-99-1000

1998-99-1000

1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000

1998-99-1000

1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000

1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000  
1998-99-1000



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ **ကောက်ခံ**  
အနှစ်ချုပ်

မှရင်းသည်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးပြု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ကျွမ်းကျင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆ ၂၀၁၇	ဦးကျော်စွာ	ကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းများ
	၂	ဘက်စုံဆန်းစစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ဦးကျော်စွာ	အောက်ဆွဲကုမ္ပဏီမှ
	၃	စာရွက်စာတမ်းစီစဉ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ဦးကျော်စွာ	ပြင်ပမှ မထောက်ပံ့ပါ။
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပုံစံပြောင်းလဲရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးကုစီစဉ်ရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ဦးကျော်စွာ	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
	၂	ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉		ကျေးမာရေးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

ଅନୁକ୍ରମ	୦	ଶିକ୍ଷକ:	<input checked="" type="checkbox"/> ଧର୍ମ <input checked="" type="checkbox"/> ଚିନ୍ତା	କୋର୍ଟ	ଡାକ୍ତର	ପଞ୍ଜୀକୃତ
	୧		<input type="checkbox"/> ଧର୍ମ <input type="checkbox"/> ଚିନ୍ତା			
	୨		<input type="checkbox"/> ଧର୍ମ <input type="checkbox"/> ଚିନ୍ତା			
	୩		<input type="checkbox"/> ଧର୍ମ <input type="checkbox"/> ଚିନ୍ତା			
	୪		<input type="checkbox"/> ଧର୍ମ <input type="checkbox"/> ଚିନ୍ତା			

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဖာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်အစဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦးအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-