


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်ကျေးရွာ


# မာတိကာ

- ၁။ နိဒါန်း
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ ဆုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇယားများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာဆုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ တက္ကသိုလ်တိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)









ရေညှပ်ပင်အုံစိုက်စိုက်

စားဖိမ်တန်း

တံတား

ရေတံတိုင်း/ရေသြဇာ


စတား ၂၀၀၀၀ - ၁၅၀၀၀

ရုပ်ပုံအညွှန်း


 ရေတံတား

 ငြိမ်/ချောင်း


 တံတား

 စားဖိမ်တန်း

 သေတံ

 သူဘာန်

 မိုက်ပျိုးခြံ

 အခြားရုပ်ပုံအညွှန်း

 လမ်း



ညောင်ပင်ဂဲကျေးရွာအုပ်စုတွင်းတွင် ပါဝင်သော  
ကျေးရွာများ စာရင်း

- ညောင်ပင်ဂဲကျေးရွာ
- မသဲကုန်းကျေးရွာ
- ရွှေကညင်ပင်ကျောင်းစုကျေးရွာ
- သရက်ကန်ကျေးရွာ

ညောင်ပင်ဂဲကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးရွာပေါင်း (၄)ရွာပါဝင်ပါသည်။

# ဟောင်ဂောင် အုပ်စု - သရက်ကန် + လေးအိမ်ကန် - ကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း ( ၁၀.၁၂.၂၀၁၅ )

ပါဝင်အဖွဲ့ဖွဲ့သူ(ကျား- ၁၀ / မ- ၁၅ )

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပမာဏ	အမျိုးအမည်	မှတ်တမ်း
၁။	ကျေးရွာ ခေတ်တည် ထောင် ဆည် ၂၆ များ	၃၀၀၀ ခန့်		ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း
၂။	ထိန်နု ကျေးရွာခြင်း	၁၃၅၂	အိမ် - လယ် - ကိုင်း (ကေ - ၃၅၀ ခန့်)	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း
၃။	ရွာထဲ ကျေးရွာ ကျေးရွာခြင်း	၁၃၅၉	လယ် - ကေ - ၂၀၀ ခန့်	"
၄။	အနီး ပင်စင် ကျေးရွာခြင်း		လယ် - ၂၀၀ ခန့် ကေ	"
၅။	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း ကျေးရွာခြင်း	၁၉၅၀ ခန့်	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း	အနီး ရှေးရွာကျေးရွာ
၆။	အနီး ရှေးရွာကျေးရွာ ကျေးရွာခြင်း	၁၉၆၂ ခန့်	၁၀၀ ခန့်	
၇။	လေးပျော်တို့ နေထိုင်ခြင်း ကျေးရွာခြင်း	၁၉၈၃	၁၀၀	အနီး ရှေးရွာကျေးရွာ
၈။	ကျေးရွာ ဆောက်ခြင်း	၁၉၈၅	၁၀၀	
၉။	ကျေးရွာ ဖြန့်ဆောက်ခြင်း	၁၉၉၅	၃၀ - ၅၀ ခန့်	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း
၁၀။	ယုန်ဆန်ဖွဲ့ အိမ်ထောင်/ကျေးရွာ	၂၀၀၆	၄၅ - ၅၀	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း
၁၁။	လေးပျော်ကျေးရွာ + သရက်ကန် ဆက်သွယ်ရေးလမ်း	၂၀၁၂ - ၁၅	ရွာ - ၄ - ရွာ ခန့် အကျိုးဖြစ်	လှိုင်ထွန်းလှိုင်ထွန်း



ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ကျေးရွာအစိုင်းကြောင်းမြေပုံသုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း(၃၀၀)ခန့်.ကစတင်၍ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်. ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ရွာသူ/သားများသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ မိမိတို့. ကျေးရွာအတွက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် စာသင်ကျောင်းကို (၁၉၈၀)ခန့်.ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ ကျောင်းသား(၁၀၀)ခန့်.တက်ရောက်ကြသည်။ ရွာတွင်းလမ်းနှင့်လေးမျက်နှာမြို့.သို့.ဆက်သောလမ်းကို ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထဖြင့် ကျပ်(၇၀)သိန်းခန့်.အကုန်အကျခံပြီး ဖောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေတွင်းများကို ယူနိုဆက်အဖွဲ့.အစည်းမှ ၂၀၀၆ခုနှစ်တွင် လှူဒါန်းခဲ့သည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှာ (၂၀၁၅)ခုနှစ် တွင် ကွန်ကရစ်လမ်းကို ဖောက်လုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/သားများသည် မိမိတို့.ကျေးရွာတွင် ကျရောက် သည့် ဘေးအန္တရာယ်များကို ထွန်းလှန်ကာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည့်အပြင် ရပ်ရွာဖွံ့.ဖြိုးရေးအတွက် အားကျိုးမာန်တက်ကြွစားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၀)၊ မ(၁၅)ဦး။


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မီးရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၁၀	၁၅	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေးအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၁၆	၁၃	၂၉	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွမ်ဒီန် (Seasonal Calendar)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၁၆	၁၃	၂၉	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်းဆွေးနွေးခြင်း။
၄	ရမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၆	၂၀	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ	၁၆	၂၀	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား လေ့လာဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၆	၂၀	၃၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များအား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ရက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၂၀.၁၂.၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၆	၂၀	၃၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။



ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

ခ	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၀၂၂.၂၀၂၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၅၀	၂၀	၃၀	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ ဖြေရှင်းမည်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
ဇ	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၀၂၂.၂၂.၂၀၂၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၅၉	၂၅	၄၀	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
ဃ	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၀၂၂.၂၂.၂၀၂၅	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၅၀	၅၀	၂၀	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



സ്കൂൾ

സെമിനാർ ഹാൾ

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ്

നോട്ടീഫിക്കേഷൻ

പുഴ

പൊതു സ്കൂൾ

പൊതു ഓഫീസ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

പൊതു കോൺസെപ്റ്റ്

12/05/2022

വീട്: 12 - നമ്പർ (12) 1 (12) 12

- പെട്ടി
- ഓടം
- നല്ല മരം
- മരം
- മരം



ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

လူမှုရေးပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာသည်ရွာတန်းရှည်ရွာဖြစ်သည်။ အရှေ့အရပ်တွင်စာရေးကွင်းအုပ်စု အနောက်ဘက်တွင် လေးမျက်နှာမြို့၊ မြောက်ဘက်တွင် ညောင်ပင်ဝဲကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် စာရေးကွင်း အုပ်စုရှိသည်။ အိမ်ထောင်စု(၃၂)စု၊ ကျား(၆၇) မ(၆၂)ဦးရှိသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်အိမ်ထောင်စု(၃)စုရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ မူလတန်းစာသင်ကျောင်း တစ်ကျောင်းရှိပါသည်။ ကျောင်းသား(၄၀)ခန့် ပညာသင်ကြားလျှက်ရှိပါသည်။ သမန်းချောင်းသည်ရွာ၏အနောက်မှာအရှေ့သို့ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလျက်ရှိသည်။ ရွာ၏အရှေ့မြောက်တွင် တူးမြောင်းတစ်ခုလဲရှိပါသည်။

ရွာတွင်းလမ်းနှင့်မြို့သို့ ဆက်သောလမ်းအား ကျေးရွာသူ/သားများ ကိုယ်ထုကိုယ်ထဖြင့် ခင်းခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာလူထုသည် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းသည်။ ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် မိုးတွင်းချိန်တွင်သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ကလေးများစာသင်ကျောင်းသို့ သွားရာတွင် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေအရင်းအမြစ်များ ရှိသော်လည်း သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာရရှိမှုခက်ခဲပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကျေးရွာတွင်းလမ်းအား ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးသဖြင့် မိုးတွင်းချိန်တွင်သွားလာ ရလွယ်ကူအဆင်ပြေနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လယ်၊ ယာ၊ ကိုင်းစသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၆)၊ မ(၁၃)ဦး။

ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာတို့တွင် ရွာသူ/သားများသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ လယ်ဧက(၃၅၀)ခန့် ရှိကြသည်။ အိမ်များတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ သဖန်းချောင်းမှ မိုးရာသီတွင် တံငါလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ နွေရာသီတွင် သဖန်းချောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လိုအပ်သည့်ရေကို အသုံးပြုကြသည်။ အချို့ရွာသူ/သားများသည် စပါးစိုက်ပျိုးမှုအပြီးတွင် ပဲစိုက်ပျိုးခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသလို ကုန်းပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြသည်။ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရပ်ရွာ၏ ဓလေ့အတိုင်းဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား( ၁၇ )၊ မ( ၂၀ )ဦး။





အရှက်တန် + လေးစားတန် ကျေးဇူး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင်ပြေခြင်း နှစ်သက်စွာ

အရှက်တန်နှင့် လေးစားတန် ကျေးဇူးတွင် လယ်/ကိုင်း / Tv / ခက် / နှာ / ဆိုင်ကယ်  
ဆစ်အိမ် / တိုက်အိမ် ပိုင်ဆိုင် စော ချမ်းသာ သည် မိအားစု ငါ့မှာ စုရှိသည်။

လယ်/နှာ / ဆိုင်ကယ် / Tv / ဆစ်အိမ်/ အရောင်း အလုပ် လုပ်ကြ စော မိအားစု  
သည် ဤ အိမ်ထောင်စု ရှိ သည်။ ထို အိမ်ထောင်စု သည် အလယ်အလတ် မိအားစု များ  
ဖြစ်ကြ သည်။

ဝါးအိမ် / သွပ်မိုး / ၁၀၀၀ / ကြက် / ၁၀ ဓမ္မဇ္ဈိဖြိုး လက်လှုပ်လက်ခား လုပ်ကိုင်ကြ  
စောမိအားစု ငါ့ စုရှိသည်။ ထိုမိအားစု များ သည် ဆင်းရဲ စောမိအားစု များ ဖြစ်သည်။

ဝါးအိမ် / ခန့်ဆိုး / ၁ ကြက် / ၁၀ ဓမ္မဇ္ဈိဖြိုး လက်လှုပ်လက်ခား လုပ်ကိုင်ကြ  
စောမိအားစု ငါ့ စုရှိ ကြပါသည်။ ထိုမိအားစု များ သည် အလွန်ဆင်း ရဲစော  
မိအားစု များ ဖြစ် ကြ ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၆) ဦး  
မ (၂၀) ဦး

၁၀-၀၂-၂၀၁၅



ഗാർഗ്ഗയുടെ സംരക്ഷണ രീതികൾ / സംരക്ഷണ

രോഗ-രോഗി പരിചരണ രീതികൾ + പ്രവർത്തനം

- 1 - പാലം / പാലം
- 2 - TV- ക്രമം.
- 3 - TV- ക്രമം.
- 4 - പാലം / പാലം
- 5 - പാലം / പാലം
- 6 - പാലം
- 7 - പാലം
- 8 - പാലം
- 9 - പാലം
- 10 - പാലം
- 11 - പാലം
- 12 - പാലം
- 13 - പാലം
- 14 - പാലം
- 15 - പാലം
- 16 - പാലം
- 17 - പാലം
- 18 - പാലം
- 19 - പാലം
- 20 - പാലം

- 1 - പാലം
- 2 - പാലം
- 3 - പാലം
- 4 - പാലം
- 5 - പാലം
- 6 - പാലം
- 7 - പാലം
- 8 - പാലം
- 9 - പാലം
- 10 - പാലം
- 11 - പാലം
- 12 - പാലം
- 13 - പാലം
- 14 - പാലം
- 15 - പാലം
- 16 - പാലം
- 17 - പാലം
- 18 - പാലം
- 19 - പാലം
- 20 - പാലം

രോഗ-രോഗി പരിചരണ രീതികൾ

രോഗ-രോഗി പരിചരണ രീതികൾ

စောစောပင်စောစော

အမျိုးသမီးတစ်ယောက် အချိန်လေးက ရုံးထပ်ချက်

အရက်ကန် ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများသည် နံနက်(၅) နာရီတွင် ဒိပ်ယာထက် ဖျက်ပြာသ

ထမင်းခင်းတစ်ခု၊ ထမင်းစား၊ ဘုရားရှိခိုးခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ နံနက်(၆) နာရီမှ (၇)နာရီ

အလုပ်ခွင်တွင် အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ (၈) နာရီတွင် ထမင်းစား ပြုပါသည်။ ရောဂါအသေခံ

ကျေးဇူး ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ (၉) နာရီမှ (၁၀)နာရီ အထိ အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ (၁၀)နာရီ

(၆) နာရီအထိ လမ်းချက်၊ အသေခံကျော်၊ ကျော်၊ ကျေးဇူး၊ ထမင်းစားခြင်း ဝိုက်ပြုလုပ်

ပါသည်။ (၁၁)နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ TV ကြည့်ပါသည်။ ထိုနောက် ဘုရားရှိခိုး ဒိပ်ယာဝင်ပါသည်။

အမျိုးသားတစ်ယောက် အချိန်လေးက ရုံးထပ်ချက်

အရက်ကန် ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် နံနက်(၅) နာရီတွင် ဒိပ်ယာထက် ဖျက်ပြာ

သစ်၊ ဘုရားရှိခိုး၊ ထမင်းစားခြင်း ပြုလုပ်ကြပါသည်။ (၆) နာရီမှ (၇)နာရီအထိ အလုပ်ခွင်တွင်

အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ (၈) နာရီတွင် အလုပ်နားကာ၊ စားကျွေးခြင်း၊ ကျေးဇူး၊ ထမင်းစားကြပါ

သည်။ (၉)နာရီမှ (၁၀) နာရီအထိ အလုပ်လုပ်ပါသည်။ ရောဂါ (၁၁) နာရီမှ (၁၂)နာရီအထိ

အလုပ် ပြန်လည် အားကြပါသည်။ (၁) နာရီတွင် ကျော် / စားအကျွေးခြင်း ပြုလုပ်ပါသည်။

(၆) နာရီတွင် ကျေးဇူး၊ စားအကျွေး၊ (၇)နာရီမှ (၈) နာရီအထိ TV ကြည့်ခြင်း

ဘုရားရှိခိုး ဒိပ်ယာဝင် ကြပါသည်။

ကျား (၁၆) ဦး

၀ (၂၀) ဦး

၁၀. ၁၂. ၂၀၀၅





# ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

## ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက်အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေများ၊ ပွဲလန်းသဘင်များ၊ အလှူပွဲများစသည်တို့ကို လအလိုက်ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တော်သလင်းလများသည် ဝင်ငွေရှားပါးသည်။ ထိုရက်များတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ပါက ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာနိုင်မည်။ သို့မှသာဝမ်းစာအတွက်လုံလောက်မည်။ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နေ့စားလိုက်သော အလုပ်များကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရွာသားများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသည့် ပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရပါသည်။ အလုပ်သမားရှားပါးခြင်းပြဿနာလည်းရှိသည့်အတွက် စက်ပစ္စည်းများကို အလွယ်တကူငှားရမ်း၍လည်းကောင်း၊ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်လည်းကောင်း ဝယ်ယူလိုကြသည်။ တနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသောလည်း စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန် အရင်းအနှီးလုံလောက်စွာမရှိသည့်ပြဿနာများလည်း ကြုံတွေ့နေရသည်။ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများသည်လည်း လယ်၊ ယာ စိုက်ပျိုးခြင်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၇)၊ မ(၂၀)ဦး။





ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၀.၁၂.၂၀၁၅

ပင့်ကျမြင်အိမ်သုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများသည်ကောက်စိုက်၊ပျိုးနှုတ်၊တနိုင်းတပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လုပ်အားခရရှိမှုနည်းခြင်းနှင့် အိမ်မှုကိစ္စများအတွက် အချိန်ပိုပေးနေရသည့်အတွက် ဝင်ငွေအများအပြားရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ပညာရေးပိုင်းတွင် စီးပွားရေးအဆင်မပြေသည့်အတွက် အလယ်တန်းအဆင့်ထိတတ်ရောက်နိုင်မှု မရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ပညာသင်ကြားနိုင်မှု၊ ပညာတတ်မြောက်နိုင်မှုနည်းသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာရှိ အရင်းအမြစ်များကိုသုံးစွဲနိုင်ကြသည်။ ဝင်ငွေရတခြားလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။ ရပ်ရွာအတွင်း လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အတူတကွပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတို့တွင် ဓလေ့ထုံးစံများအရ၊ အမျိုးသမီးများ၏ယုံကြည်မှုများအားနည်းခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်ကြသည်။ အရင်းအမြစ်များသုံးစွဲမှုတွင် အမျိုးသားများသည် ပိုမိုလက်လှမ်းမီမှီ သုံးစွဲနိုင်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၆)၊ မ(၂၀)ဦး။





ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။၁၀.၁၂.၂၀၁၅

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာတွင်းရှိ အသင်းအဖွဲ့များမှာ ရာအိမ်များ၊ မိဘဆရာအသင်း၊ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ Pactချေးငွေအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အရန်သားဖွား၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရပ်ရွာအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးပရိတ်အသင်းတို့ ရှိသည်။

ရွာအပြင်ဘက်ရှိအသင်းအဖွဲ့များမှာ စိုက်/ဘဏ်၊ Pact ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံး၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ စက်မှုလယ်ယာတို့ဖြစ်ပါသည်။

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာတွင် အသင်းအဖွဲ့များမှာ ပါဝင်သူများသည် ကျေးရွာငယ်ဖြစ်သဖြင့် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကြသည်။ ကျောင်းအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့၊ ရပ်ရွာအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးပရိတ်အသင်းသည်လည်း ရပ်ရွာအတွက်အားထားရသည်။ ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွက် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးချိတ်ဆက်ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ရပ်ရွာအကျိုးတော်ဆောင်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာတွင်အင်းအားကြီးမားကြောင်းတွေ့ရသည်။ ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နိုင်မှုအားနည်းကြောင်းတွေ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နေခြင်းမှာ ဓလေ့ထုံးစံများ၊ ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အမျိုးသမီးဦးဆောင်နိုင်မှုမရှိပဲ အမျိုးသားများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရပါသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၆)၊ မ(၂၀)ဦး။





# ညောင်ပင်ဝဲအုပ်စု၊ သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

## ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

သရက်ကန်+လေးအိမ်တန်းကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာမှာ ကျေးရွာလမ်းမကောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ လမ်းမကောင်းသဖြင့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးတို့တွင် အချိန်ကြန့်ကြာမှုများ ကြုံတွေ့နေရသည်။ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်သဖြင့် ဗွက်ထခြင်း၊ ရေအိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွဲ၊ နွားများမဆင်မချင်မောင်းနှင်မှုကြောင့် ပျက်စီးခြင်းများလည်းရှိသည်။ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် လမ်းပြုပြင်နိုင်မှုမရှိပါ။

ကျေးရွာလမ်းမကောင်းသည့်အတွက် မိုးတွင်းချိန်တွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အချိန်ကြန့်ကြာမှုရှိခြင်း၊ ပစ္စည်းများသယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းများအချိန်မှီရောင်းချနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ကျောင်းသားများနှင့် မကျန်းမာသူများအတွက် သွားလာရေးတွင်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပါသည်။

















ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား(၁၇)၊ မ(၂၀)ဦး။



ကျေးရွာပိတ်နိမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - စေတီတော်  
 ကျေးရွာ - ၁၁၇၀၀၀၀၀ + လေးစိမ်းတန်း

ရက်စွဲ : ၁၁.၁၂.၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်းနိုင်	ဗုဒ္ဓ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂။	ဒေါ်စာနုဦး	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃။	ဦးစိုးအောင်	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၄။	ဒေါ်အေးအေးဦး	"	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅။	ဦးကျော်စော	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၆။	ဒေါ်စေတီဝင်း	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၇။	ဦးစောကျော်စွာ	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈။	ဦးလှိုင်ဝင်းကျော်	"	"	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၉။	ဦးလှဝင်း	"	"	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၁၀။	ဒေါ်ဖြူစိန်စွာ	"	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁။	ဦးစိုးဝင်း	"	ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၂။	ဦးစိန်စိုး	"	"	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေးစွယ်	"	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၄။	ဦးဝင်းနိုင်	"	"	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅။	ဒေါ်ခင်စာအေး	"	"	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၆။	ဒေါ်ကြည်စည်စည်	"	"	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	



ရခိုင်ပြည်နယ်.....ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စာအုပ်	ကော်မတီဝင်အမည်	ကျား/မ	မှတ်ပုံတင်အမှတ်	ကျေးရွာအမည်	လက်မှတ်
၁	VTPSC ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဒေဝဝရိဒေဝ	၁၄/၂၀၀၇ ၀၆၃၈၆၃	ရဲဘော်ပင်	၁၂/၂၄
၂		ဒေါ်အေးအေး	၁၄/၂၀၀၇ ၀၇၆၆၆၆	ရွှေကုန်းပင်	၁၂/၂၄
၃	ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ဒုဋ္ဌနဝင်း	၁၄/၂၀၀၇ (၂၆၆) ၀၂၇၂၄၅	မယ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၄	ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ စာရင်းကိုင်	ဦးဝင်း နိုင်	၁၄/ ၂၀၀၇ (၂၆၆) ၀၆၂၀၆၀	မာရ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၅	ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ ငွေထိန်း	ဒေါ် နန္ဒာသီရိ	၀၆၆၇၆၆	ရဲဘော်ပင်	၁၂/၂၄
၆	VTPSC အဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူ	-	-	-	-
၇	VTPSC အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးဝင်း	၀၇၇၆၀၄	ကျေးဇာတိ	၁၂/၂၄
၈		ဒေါ်အေးအေး	၀၆၇၀၀၈	မာရ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၉		ဒေါ်အေးအေး	၀၇၆၆၆၆	မယ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၁၀					
၁၁					
၁၂					
၁၃					
၁၄					
၁၅					
၁၆	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	ဒေါ်အေးအေး	၁၀၄၃၁၀	မာရ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၁၇		ဦးဒုဋ္ဌနဝင်း	၀၂၇၀၅၇	မယ်ကုန်း	၁၂/၂၄
၁၈		ဦးစောအောင်ကျော်	-	ရွှေကုန်းပင်	-
၁၉		ဒေါ်အေးအေး	၀၆၇၀၀၀	ရဲဘော်ပင်	၁၂/၂၄
၂၀					
၂၁					
၂၂					
၂၃					
၂၄					
၂၅					
၂၆					
၂၇					

ကျေးဇူးပြု၍ ဝန်ထမ်းအကြံပြုချက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။

ရက်စွဲ : ၂၀ ၁၂ ၂၀၁၅

ကျေးဇူးအပ်စရာ -

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁။	ဦးအောင်ကျော်	ဗဟို	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	အမည်မရှိ
၂။	ဒေါ်ကလေးစိန်	"	"	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အတွင်းရေးမှူး	ဦးစိန်
၃။	ဦးမြင့်အောင်	"	"	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	မရှိ
၄။	ဦးအောင်စိန်	"	"	"	"	မရှိ
၅။	ဦးစိန်စိန်	"	"	"	"	မရှိ
၆။	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်	"	"	"	"	မရှိ
၇။	ဒေါ်မာရီစိန်	"	"	"	"	မရှိ
၈။	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်	"	"	"	"	မရှိ
၉။						
၁၀။						
၁၂။						
၁၃။						
၁၄။						
၁၅။						
၁၆။						





ကျေးရွာလူထုမှူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ကျေးရွာလူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးလှဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၆၀၂၄၅၉၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုအမှတ် ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၂	ဘာသာ(၁)-----	၄၂
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၇	၆၂
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀	၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-၁-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ တစ်ခုခုသာလျှင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဒေါ်ဖြူသိန်းစွန်း  
 လက်မှတ် [Signature]      နေ့စွဲ ၉-၀၂-၂၀၁၅  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဒေါ်ဖြူမာမာ  
 လက်မှတ်      နေ့စွဲ ၉-၀၂-၂၀၁၅





လူထုထပ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းဆက်လက်အချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထပ်ပြန်ရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများများမှ	စီမံကိန်းဆက်လက်အချိန်ဇယား (PC 2)	ပြင်ဆင်ရေးရာ	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျင့်စံကိစ္စညွှန်ညွှန်ချက်များ			
စည်းရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည်	ခေါ်ကြွတ် ဖြတ် ခဲ့	စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (၄) ဝက်ဂန်း (၄)	စီမံကိန်း(၁) ဗဟိုဝန်(၂) ဝက်ဂန်း(၃)
နေ့စွဲ	၉-၁၂-၁၅		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	လေးမျက်နှာ
		ကျေးရွာအုပ်စု	ပုသိမ်ပင်လယ်
			ကျေးရွာ
			သရက်ကန် + လေးဒီဂါမာနီ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉-၁၂-၁၅	၁၀-၁၂-၁၅	၁၈	၂၀	၃၈	၃၈	ဗမာ
၂. ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀-၁၂-၁၅	၁၀-၁၂-၁၅	၁၉	၂၁	၄၀	၄၀	ဗမာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀-၁၂-၁၅	၂၀-၁၂-၁၅	၄	၄	၅	၅	ဗမာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အထိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၅-၁-၁၆	၁၅-၁-၁၆	၄	၄	၈	၈	ဗမာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆-၁-၁၆	၁၆-၁-၁၆	၄	၄	၈	၈	ဗမာ
၆.၂။ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆-၁-၁၆	၁၆-၁-၁၆	၄	၄	၈	၈	ဗမာ





လူထုထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းစာရင်းစာရင်း  
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၂.၂၀၂၅

၆. ဥပဒေရေးရာနှင့် လူ့ဘာသာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆ - ၃ - ၁၆	၁၆ - ၃ - ၁၆	၄	၄	၈	မဟာ	၈
၆.၄ ငြိမ်/ထိန်းသိမ်းစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆ - ၃ - ၁၆	၁၆ - ၃ - ၁၆	၄	၄	၈	မဟာ	၈
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့် အခြားသတ်မှတ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုထိန်းသိမ်းရေးအစည်းအဝေး							

ပုံစံ ၈၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မြတ်မြတ်သူ  
နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် လေးမျက်ကျေးရွာအုပ်စု ရွာအုပ်စု ကျေးရွာ စာရက်ကန် - လေးအိမ်ကန်  
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း များစွာကောင်းခြင်း	၁	လမ်း မကောင်းခြင်း
၂	လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း	၂	ရေစာရုံ မရရှိခြင်း (စောလကရေ)
၃	စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း	၃	လျှပ်စစ်မီး မရရှိခြင်း
၄	အလုပ်ဝစ မား ရှားပါးခြင်းကြောင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ လိုအပ်ချက်	၄	ဆေးခန်း မရှိခြင်း ၊ ဆရာမရှိသော်လည်း ဆေးပေးခန်း ၁၀၀၀ ဖွားခန်း မရှိခြင်း
၅	အိမ်တွင်း မှု အတတ်အသင်အား များလျှင် လိုအပ်ချက်	၅	အိမ်တွင်း မှု အလုပ်များ လိုအပ်ချက်ခြင်း အတတ် ပညာများ သင်ယူလိုခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း ကောင်းရမည်	၁	မြို့ခံလမ်းနှင့် ရွာတွင်းလမ်း ကောင်းပွင့် ရမည်
၂	တစ်ရွာလုံး မီးလင်း ရမည်	၂	ရေစာရုံ ကောင်း ပွင့်စွာ ရမည်
၃	စောလကစိုက်ပျိုးရေး ရရှိရမည်	၃	လျှပ်စစ်မီး တစ်ရွာလုံး ရမည်
၄	လွယ်လူစောလကပျိုး မာရေးစောစို ကောက် မှု ရရှိရမည်	၄	ကျွန်း မာရေး စောစို စောလ မှု များ ရရှိ ရမည်
၅	ပညာရေး အဆင့် ပြေစွာဖြေ ဖြေပုံစံ ရရှိရမည်	၅	အတတ်ဖြေစွာ ကျောင်း ပညာများ ဖြေပုံစံ ရရှိရမည်









လူထုဖက်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏

CF

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / အတူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ကြိုပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုင်းတက်ရောက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။

အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူဖြူမာမာ

နေ့စွဲ ၂၀.၁၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟိုပြည်နယ် မြို့နယ် မောင်ရွှေကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၆၃၁၀၁၀၁၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အလယ်တန်း(၂)	၅၂၀၅၂၀ အလယ်တန်း	၁၀၀၀	၂၃၆၂	<ul style="list-style-type: none"> <li>အမျိုးသား</li> <li>အမျိုးသမီး</li> <li>အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</li> </ul>	၄၃၀၀၀၀	-	၅၂၃၂၀၅၀	၄၅၆၂၀၅၀
အလယ်တန်း(၅) + အလယ်တန်း(၅)	၅၂၀၅၂၀ အလယ်တန်း	၃၃၀	၁၂၉၂	<ul style="list-style-type: none"> <li>အမျိုးသား</li> <li>အမျိုးသမီး</li> <li>အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</li> </ul>	၄၅၀၀၀၀	-	၅၁၇၂၀၀	၄၃၅၂၀၀
အလယ်တန်း(၅)	၅၂၀၅၂၀ အလယ်တန်း	၆၅၀	၉၀၃	<ul style="list-style-type: none"> <li>အမျိုးသား</li> <li>အမျိုးသမီး</li> <li>အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</li> </ul>	၄၃၀၀၀၀	-	၅၁၃၀၀၀	၄၃၃၀၀၀
အလယ်တန်း(၁၀)	၅၂၀၅၂၀ အလယ်တန်း	၆၅၀	၃၀၂၂	<ul style="list-style-type: none"> <li>အမျိုးသား</li> <li>အမျိုးသမီး</li> <li>အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး</li> </ul>	၄၃၀၀၀၀	-	၅၆၃၀၀၀	၄၃၃၀၀၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြတ် မြတ်

ရက်စွဲ ၁၁ / ၁၂ / ၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>လေးမျှော်မြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	ကျေးရွာ <u>၁၁ ရက်ကန် + လေးချိမ်းကျေးရွာ</u>
---	--------------------------------------	---------------------------------------	--

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး လှဝင်း	✓		✓	၀၂၁	-
၂။	ဦးဝင်း နီ	✓		✓	"	
၃။	ဦးညိုဝင်း	✓		✓	"	
၄။	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၅။	ဦးစိုးစိန်	✓		✓	"	
၆။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၇။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၈။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၉။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၄။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၅။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၆။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၇။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၈။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၁၉။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၀။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၁။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၂။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၃။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၄။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၅။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၆။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၇။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၈။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၂၉။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၀။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၁။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၂။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၃။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၄။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၅။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၆။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၇။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၈။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၃၉။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
၄၀။	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၃၉				

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် အေးဖြူဖြူ

ရက်စွဲ၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် အေးမြသာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင်	ကျေးရွာ အောင်မြင် + အောင်စိန်
----------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမပတ်ဝန်းကျင် ရွာသုံး ရွှေတိဂုံအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးဝင်းနိုင်	✓		✓	"	
၃	ဦးမေယျာထွန်း	✓		✓	"	
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၅	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၇	ဦးသိဟန်	✓		✓	"	
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၉	ဦးမောင်မောင်တာ	✓		✓	"	
၁၀	ဦးညိုဝင်း	✓		✓	"	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၅	ဦးသိန်းစို	✓		✓	"	
၁၆	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၁၇	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၁၈	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၁၉	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၀	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၁	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၂	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၃	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၄	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၅	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၆	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၇	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၈	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၂၉	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၀	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၁	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၂	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၃	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၄	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၅	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၆	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၇	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၈	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၃၉	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
၄၀	ဦးဖြူစိန်	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း			၁၆			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို နယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခင်ဖြူဖြူ

ရက်စွဲ ၉-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် လေးမျက်နှာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
အလယ်ကျေးရွာ အလယ်ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်ရွာသုံးရွာရွာတက်ရောက်မှုစာရင်းစာတမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးတင်အုံး	✓		✓	ဗမာ	
၂။	ဒေါ်ခင်	✓		✓		
၃။	ဒေါ်ခင်	✓		✓		
၄။	ကျော်စောကျော်	✓		✓		
၅။	ကျော်စော	✓		✓		
၆။	ကျော်စော	✓		✓		
၇။	ကျော်စော	✓		✓		
၈။	ကျော်စော	✓		✓		
၉။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၀။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၁။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၂။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၃။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၄။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၅။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၆။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၇။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၈။	ကျော်စော	✓		✓		
၁၉။	ကျော်စော	✓		✓		
၂၀။	ကျော်စော	✓		✓		
စုစုပေါင်း		၁၆				

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဖြူမာဖြူမာ

ရက်စွဲ၊ ၉-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ်၊ ထေးကျွတ်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ  
သရက်တံ + ထေးပါစေခန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ မိမိတို့၏ ရွာလုံးရွာ့စာရင်းဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်အေး နွယ်		✓		ဗမာ	နွယ်
၂။	ဒေါ်ဖေ ဖြူဝင်း		✓	✓	"	ဖြူ
၃။	ဒေါ်ခင် ဖာရ်နာ		✓	✓	"	နွယ်
၄။	ဒေါ်ဝင်းဝင်း နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၅။	ဒေါ်ခင်စုစု ဖြူ		✓	✓	"	ဖြူ
၆။	ဒေါ်ဖေ မာမာ		✓	✓	"	ဖြူ
၇။	ဒေါ်နုနု စော		✓	✓	"	နွယ်
၈။	ဒေါ်ခင် မာမာ မျိုး		✓	✓	"	နွယ်
၉။	ဒေါ်နုစု နုစု		✓	✓	"	နွယ်
၁၀။	ဒေါ် ဖြူမာမာ		✓	✓	"	နွယ်
၁၁။	ဒေါ် နု. နု. ရှင်		✓	✓	"	နွယ်
၁၂။	ဒေါ်မာမာ နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၁၄။	ဒေါ်ယုယု စာ		✓	✓	"	နွယ်
၁၅။	ဒေါ်မာမာ မာမာ		✓	✓	"	နွယ်
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၁၇။	ဒေါ်အေးအေး နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၁၈။	ဒေါ်အေးအေး နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၁၉။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၀။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၁။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၂။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၃။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၄။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၅။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၆။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၇။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၈။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၂၉။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၀။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၁။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၂။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၃။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၄။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၅။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၆။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၇။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၈။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၃၉။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
၄၀။	ဒေါ်ခင်စုစု နွယ်		✓	✓	"	နွယ်
စုစုပေါင်း			၂၈			

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။





လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ထမ်းရေးရာဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝန်ထမ်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဝန်ထမ်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ် ဖြူဝင်းဖြူဝင်း

ရက်စွဲ၊ ၁၅-၁၂-၂၀၁၅ စက်ဝန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁)  
 ✓စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ  
 ဧရာဝတီ လေးမျက်နှာ ဒွေဘလပေဝဲ သလက်ကံ + စေးဆိပ်တန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ် ကျင်းပသည့် ရက်စွဲ၊ အစည်းအဝေးအမျိုးအစား						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးလှဌေး	✓		✓	မမာ	
၂။	ဦးဝင်းနိုင်	✓		✓	။	
၃။	ဦးဝေယျာစွန်း	✓		✓	။	
၄။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၅။	ဦးကျော်စော	✓		✓	။	
၆။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၇။	ဦးသိဟန်	✓		✓	။	
၈။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၉။	ဦးမောင်မောင်စာ	✓		✓	။	
၁၀။	ဦးညိုဝင်း	✓		✓	။	
၁၁။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၂။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၃။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၄။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၅။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၆။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၇။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၈။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၁၉။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
၂၀။	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	။	
စုစုပေါင်း		၁၆				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။







၁၁ / ၀၂ / ၂၀၁၅

အကြောင်းအရာ

အခမဲ့အဝေးကျွမ်းပခြင်း

လေးပျတ်ရွာမြို့နယ် ချောင်းမင်းဝဲအုပ်စု သရက်ကန် +

လေးအိမ်တန်း ကျေးရွာတွင် ၉ / ၁၂ / ၂၀၁၅ မှ ၁၁ / ၁၂ / ၂၀၁၅ အထိ

ရွာလုံး ဣပတ် အခမဲ့ အဝေးလို့ အုပ်စုတော်ကြီး ကျောင်းတွင် ကျွမ်းပ ကြောင်း ထောက်ခံအပ်ပါသည်။

ဦးစား ပေးလုပ်ရန် မျှား

ချောင်းမင်းဝဲ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ဦးလှိုင်

**ဦးစားအဖွဲ့**  
**အဖွဲ့ဝင်များ**  
**အဖွဲ့ဝင်များ**

(၁) ရွာတွင်း လွန်ကရစ်ခင်း ခြင်း

(၂) ဣပတ်စ် မီးရစ်ချိန်

(၃) စက်ရေတွင်း + ရေကန်

(၄) ကျွမ်းပရေး အေးပေးခန်း

(၅) ကျောင်းဖြူဖြူရန်

(၆) စက်ချုပ်စင် လမ်းဖောက်ခင်း စက်ဖြူခင်းတော်

(၇) လမ်းဖောက်ခင်း စက်ပစ္စည်း များ အလွယ်တကူ သုံးနိုင်ရန်

ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်းစဉ်များ

တက္ကသိုလ်တိုင်းစားပေး		ကျေးရွာအမည်			
လုပ်ငန်းများ	ကျေးရွာအမည်	အရက်လက်	မက်လွန်း	ကျောက်ကျောက်	ကျောက်ကျောက်
အခြေခံလူမှု အဆောက်အဦး တက္ကသိုလ်	ကျောက်ကျောက်	ကျောက်ကျောက်	ကျောက်ကျောက်	ကျောက်ကျောက်	ကျောက်ကျောက်
အတိုင်းအတာ	၁၀၀၀'	၃၃၀'	၆၅၀'	၆၅၀'	
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်တန်ဖိုး	၅၅၄၀၀၅၀၀	၄၃၃၀၅၀၀	၄၃၃၀၅၀၀	၄၃၃၀၅၀၀	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကဏ္ဍ	ဝတ်ကျွတ်အင်္ကျီ၊ ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ	အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ	အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ	အင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ၊ ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ	
		ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ		ပတ်ယာအင်္ကျီ၊ အင်္ကျီ	





နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	နောင်ပင်စင်အုပ်စု	လူထုပို့မူဝါဒီမိနီနီ
	၂	ရေတွင်း + ခက် + ရေလှော်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	"	"
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပုံစံပြောင်းလဲရေး	၁	ခက်ချွပ်သစ်တော့ဒီဇိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၅	နောင်ပင်စင်အုပ်စု	ကျေးလက်ဌာန
	၄	လယ်ယာအုံးခက်ဖြင့် ဆင်တာန	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂	လယ်ယာအုံးခက်ပစ္စည်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၂	"	ခက်မျှလယ်ယာ
	၃	မျှားအာရစ်ကျသို့ ဌာနရယူခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅	"	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	နောင်ပင်စင်အုပ်စု	လူထုပို့မူဝါဒီမိနီနီနှင့် ကျန်းမာရေးဌာန
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၂၀	နောင်ပင်စင်အုပ်စု	လူထုပို့မူဝါဒီမိနီနီနှင့် ပညာရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	လှပသစ်မိ	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ရောဂါပစ်ခတ်	ကျေးရွာအုပ်စု E.P.C
	၂	... / ...	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	"	ကျေးရွာအုပ်စု
	၃	...	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	"	ကျေးရွာအုပ်စု
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



പേര്	സ്ഥലം	തീയതി	കുറിപ്പ്
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...
...	...	...	...

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဖာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-