


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
လေးမျက်နှာမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ညောင်တန်းကျေးရွာ၊ ဒေါင့်ကြီးအုပ်စု




# မာတိကာ

- ၁။ ငြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

# လေးမျက်နှာမြို့နယ်မြေပုံ







ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ဒေါင့် ကြီးကျေးရွာ
- အင်းလွတ်ကျေးရွာ
- ခုံကြီးကျေးရွာ
- မြင်းကျိုးချောင်းကျေးရွာ
- ရေသိုးကျေးရွာ
- ညောင်တန်းကျေးရွာ

ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုတွင်ကျေးရွာပေါင်း (၆) ရွာရှိပါသည်။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက် ခွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိ သောရပ်မိရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၇	၈	၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံ နှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အ တူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံး ဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အမျိုးနှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနဲ့ စပ်စပ်သိသောလူငယ် လေးများ	၇	၅	၂	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီး နိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွင်း (Seasonal Calendar)	၁၈ ၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်တား၊ ရေးသည့်များနှင့်လယ် လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၆	၇	၁၃	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ရမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၈	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာဝန်ဆောင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့ စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာ သားများ				ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့ အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတစ်နေ့ တာ အချိန်ပြဇယား (Women Timeline and Men Timeline)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၁၀	၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ချက်များ အား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ် ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၈ ၂၀၁၅	ကျေးရွာသူ/သားများ	၇	၁၀	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ရွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

၈	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၈ ၁၂ ၂၀၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၆	၈	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေ၏ အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအား ဦးတည်၍ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြဿနာဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အကျိုးဆက်နှင့် မည့်သို့ဖြေရှင်းမည့်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၈ ၁၂ ၂၀၅	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၂၂	၂၈	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေးလူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၄ ၁၁ ၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ။	၁၆	၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။

00:00

# ഉപയോഗ ഉപകരണങ്ങൾ

ക്രമ നമ്പർ	ഉപകരണത്തിന്റെ പേര്	ഏകദേശ വില	പ്രകാരം	ഉപയോഗ സമയം		മുദ്ര	കുറിപ്പ്
				മുൻപ്	ഇപ്പോൾ		
1	പേപ്പർ	1000	പേപ്പർ	0	0		
2	ഇൻക്	500	ഇൻക്	0	0		
3	കമ്പ്യൂട്ടർ	15000	കമ്പ്യൂട്ടർ	0	0		
4	പ്രിന്റർ	8000	പ്രിന്റർ	0	0		
5	സ്കാൻ	12000	സ്കാൻ	0	0		
6	ഫോട്ടോ കോപ്പി	3000	ഫോട്ടോ കോപ്പി	0	0		
7	പേപ്പർ റോൾ	2000	പേപ്പർ റോൾ	0	0		
8	ഇൻക് റിപ്പ്ലഷൻ	1500	ഇൻക് റിപ്പ്ലഷൻ	0	0		
9	കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിഡിംഗ്	10000	കമ്പ്യൂട്ടർ ട്രെയിഡിംഗ്	0	0		
10	പേപ്പർ റോൾ	3000	പേപ്പർ റോൾ	0	0		

കമ്പ്യൂട്ടർ

ഇൻക്

കമ്പ്യൂട്ടർ

പ്രിന്റർ

സ്കാൻ

ഫോട്ടോ കോപ്പി

പേപ്പർ റോൾ

ഇൻക് റിപ്പ്ലഷൻ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးပျက်နာဂြိုဟ်၊ ဒေါ်ငါကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်

၇က်စွဲ. ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၅

ညောင်တန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော ၁၉၉၀ ခုနှစ်ခန့်တွင် အိမ်ခြေ (၂၅) အိမ်ဖြင့် စတင်တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၅၇) ဖြင့် အိမ်အောင်စု (၆၅) ခု၊ ဗုဒ္ဓိရေး ကျား (၁၃၀) ခု၊ မ (၁၄၅) ခု ဦး ရှိပါသည်။ ညောင်တန်းဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ကျေးရွာရှိ ညောင်ပင်ကြီးမှာ အလွန်ကြီးတီး၍ ခန့်ညား ထည်ဝါစွာ တည်ရှိနေခြင်းကို အကြောင်းပြု၍ ညောင်ပင်တန်းဟု ခေါ်ဆိုရာမှ ယခုအခါ ညောင်တန်းဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ လေးပျက်နာဂြိုဟ် ငဝန်ဖြစ်၍ အနောက်ဘက် ကမ်းပါးတွင် တည်ရှိသည်။

၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကမ်းပါးဖြိုကျ၍ တစ်ရွာလုံး ချိုကြီး-ရိုးကြီး ဆက်သွယ်ရေး တာလမ်းစား သို့မဟုတ် ရွှေနေတိုင်ခံရပါသည်။ ကိုယ်တူကိုယ်တူ ခန့်ဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။

၁၉၉၂ ခုနှစ်ခန့်တွင် လေဆင်နှာမောင်းတိုက်ခတ်ခဲ့ရာ ဗု (၇) ဦး စိဒိုက်ဒါက်ရာရရှိကာ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသခံခဲ့ရသည်။ အိမ်ခြေ ၁၄ လုံးခန့် ဖြိုကျ ပျက်စီး၍ ကိုယ်တူကိုယ်ဖြင့် မြန်မည် မြူဖြင့် တည်ဆောက်ခဲ့ရပါသည်။

၂၀၁၅ ခုနှစ် မြစ်ရေလွန်ကဲစွာ ညှစ်မိုးမကြောင့် ကျေးရွာတစ်ရွာလုံး ရေနှစ်မြုတ်ခံရပါသည်။ ထိုသို့ နှစ်မြုတ်ခံရာတွင် နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ အနည်းငယ် ဆောက်ပံ့မှု ချီးမြှင့်ပေးရာမှ ရေမှူးကမ်းစည်းများ ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ချို့မှ ကူညီဆောက်ပံ့မှုကို ရရှိပါသည်။


၂၀၁၄/၂၀၁၅ ခုနှစ် ပတ်မေ့စစ်မိမိန်းစက်ဝန်း တွင် လူတုမတို့ဖြူ စီမံကိန်း ဆောက်ပံ့ဖြင့် ကျေးရွာ လူတုမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ကာ ရေကန်၊ ဆက်ပုံ ဆောက်လုပ်၍ စက်ရေတွင်း တူးဖော်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ပိုက်လိုင်း စနစ်ကိုလည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား . ၇ ဦး  
မ . ၈ ဦး

ညောင်ရမ်း  
ဆီလွှာမြို့နယ်

# ဝေပျံ့ထွက်မှုစံနှုန်းဆိုင်ရာအခြေပြုချက်

၂၀၁၉/၂၀၂၀



- အရှေ့
- အနောက်
- အရှေ့
- အနောက်
- အရှေ့
- အနောက်

အရှေ့အနောက်  
အရှေ့အနောက်  
အရှေ့အနောက်  
အရှေ့အနောက်  
အရှေ့အနောက်  
အရှေ့အနောက်

အရာဝတ်တိုင်းအောင်ကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဒေါင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရေးအဖြစ်ဖြေဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅

ညောင်တန်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ် ( ၁၉၉၀ ) ခုနှစ် ခန့်တွင် နိမ်ခြေ ( ၂၅ ) နိမ်ခန့်ဖြင့် တည်ဆောက် ခဲ့ပါသည်။ ညောင်တန်းဟု ခေါ်တွင်ရခြင်းမှာ ကျေးရွာ၏ ညောင်ပင်ကြီးမှာ အလွန်ကြီးမာ၍ ခန့်ညားတယ်ငါ့ရွာ တည်ရှိခြင်းအား အမှီပြု၍ ညောင်ပင်တန်းဟု ခေါ်ဆိုရာမှ ယခုအခါ ညောင်တန်း ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ တွင် နိမ်ခြေ ( ၅၇ ) နိမ်ရှိ၍ နိမ်ဆောင်စုပေါင်း ( ၆၅ ) ခုရှိပါသည်။ လေးမျက်နှာမြို့နယ် ဝန်ထမ်း၏ အနောက်ဘက်ကမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေကို ကျေးရွာအဝိုင်းတွင်းမှ ရရှိပါသည်။ အချို့ရေတွင်းများမှာ ရေဖြာများ ထွက်ရှိသည်။ ၂၀၁၄/၂၀၁၅ ပထမနှစ်စိမ်းကိန်းစက်ဝန်းတွင် လူထုမဟုတ်ဖြူ စိမ်းကိန်းဖြင့် စက်ရေတွင်း တူးဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများကားလုံး အကျိုးခံစားရပါသည်။ ကိုကြောင့် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် ပတ်သက်၍ စတင်ကမ္ဘာလုံး လောက်ရှာ ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ခုံကြီး-ရိုးကြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကို အဓိကထားသွားရပါသည်။ ဧွေ ရာထီတွင် အဆင်ပြေမှုရှိသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ရွှံ့နွံများထူပြော၍ အလွန်ခက်ခဲရပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဖြစ်ရေလွန်စွာ လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ခုံကြီး-ရိုးကြီး ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမကြီးမှာ ရေတိုက်စားမှုကြောင့် ဆက်သွယ်ရေးတာလမ်းမမှစ ကျိုးပဲ့ပြတ်ကျခဲ့ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ယခုနှစ် မိုးရာသီတွင် ပြင်ဆင်မှုမရှိပါက လွန်စွာ ခက်ခဲရပါမည်။ ညောင်တန်းကျေးရွာနှင့် လက်ပံခုံကျေးရွာ ကြားရှိ ရိုးကူးတံတားမှာလည်း ပါးဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသည့် ကွက်မိုး ရာသီ ဖြစ်ရေတက်ချိန်တွင် တံတားကူးရာတွင် အလွန်ပင်ခက်ခဲခဲ့ကြရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စာသင် ကျောင်းမရှိပါ။ မြင်းကျိုးချောင်းကျေးရွာ အမက စာသင်ကျောင်းတွင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ( ) ဟုခန့် ရေးသောကျောင်းတွင် သွားရောက် ပညာသင်ရပါသည်။ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများအားလုံး ကျောင်းတက်နိုင်ပါသည်။ မိသားစု စားဝတ်နေရေးကြောင့် ပညာရေးတစ်ဝက်နှင့် ကျောင်းထွက်ရသော ကျောင်းသားများလည်း ရှိပါသည်။ ကျောင်း သူကျောင်းသားများ ကျောင်းတက်ရာတွင် သွားရေးလာရေးအလွန်ခက်ခဲစွာ သွားရပါသည်။ ရွှံ့နွံများထူပြောခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းတွင် စာကြည့်တိုက်မရှိပါ။ မူကြိုကျောင်းမရှိပါ။

ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အိုင်သဖြူ တိုက်နယ်ဆေးရုံ ကို အားကိုးအားထားပြုရပါသည်။ အတ္တကစေ မှာ ၂၂၁ မိုင်ခန့် ရှိပါသည်။ ကျေးရွာရှိ ချိုတဲသူများ ဆေးရုံမတက်နိုင်ပါက နားရူးကုညီမှုအသင်းမှ ရံပုံဖြေဖြေ ပိုင်းဝန်းကုညီဖေးမခံပါသည်။ မိုးရာသီတွင် ကလေးငယ်များ သွေးလွန်တုတ်ကျွေးရောဂါ အဖြစ်များ ပါသည်။ နိမ်သာ မှာ ၇၅% ခန့် အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာ တွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းနှင့် မနီးစပ်၍ ကျန်းမာရေးတွင် ခက်ခဲရ ပါသည်။ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်မှာ စိုက်ပျိုးရေးသာ ဖြစ်ပါသည်။ ပိုင်းအိုင်သူများသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လက်လုပ်လက်စား သမားများမှာ ဝန်ထမ်းတွင် ပါးရှာနေရပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ၇၂ ဦး၊ မ ၅၅ ဦး



ရောထိတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးပျက်ဒုဂြိုဟ်၊ ဒေါင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တန်းကျေးရွာ  
ရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂၈.၁၂.၂၀၁၅

ညောင်တန်းကျေးရွာသည် ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ တန်ခူးလတွင် သင်ဖျာ  
ယက်လုပ်ခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မအားမလပ်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ နည်းပါးလှပါသည်။ သင်္ကြန်ပွဲခက်  
ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပပါသည်။ ကဆုန်လတွင် တင်း၊ ဝါးများ ခုတ်ကြသည်။ လယ်ထဲကမိုက်ချခြင်း၊ ကိုင်း  
ဖြင့်ခြင်း၊ အိမ်ခြင်ဆင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝင်ငွေနည်းပါး၍ မအားလပ်နိုင်ပါ။ ညောင်ရေသွန်းပွဲခက်ကို  
ကျင်းပပါသည်။

နယုန်လတွင် သင်ဖျာ ယက်လုပ်ခြင်း၊ လယ်တိုင်းများ စက္ကနီစာ ဖြင့်ဆင်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။  
ဝင်ငွေနည်းပါး၍ မအားလပ်နိုင်ပါ။ ဝါဆိုလတွင် ယိုးဒယားခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ လယ်တွန်းခြင်း၊ ကိုင်းခုတ်ခြင်း  
များ ဆောင်ရွက်ရအောင်ကြောင့် ဝင်ငွေမှာ သင့်တင့်လာပါသည်။ ဥပုသ်ရက်များတွင် သီတင်းသီလ ဆောက်တည်  
ကြသည်။ ဝါခေါင်လတွင် ငါးရှာခြင်း၊ ကောက်စိုက်ခြင်း၊ လယ်ထဲဆင်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ  
သင့်တင့်စွာ ရရှိပါသည်။ ဧကသလင်းလတွင် ငါးရှာခြင်းလုပ်ငန်း တစ်ခုသာရှိသည်။ အတွက် ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။  
တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကောက်ရိတ်ခြင်း၊ ကိုင်းတွန်းခြင်း၊ ပဲခိုက်ခြင်း များ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင်  
လည်း ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ရပါသည်။ ဝင်ငွေမှာ သင့်တင့်စွာ ရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲခက်  
ကို ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နတ်ဆော်လတွင် ကိုင်းဆေးဖြန်းခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေမှာနည်းပါး  
လှပါသည်။ ပြာသိုစာပိုတွဲ တပေါင်းလတွင် ပဲရိတ်ခြင်းနှင့် ကိုင်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ  
မှာ များပြားလှပါသည်။ ထိုအချိန်သည် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ ဝင်ငွေ များပြား သော တာလဖြစ်ပါသည်။


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ၆ ဦး  
မ - ၇ ဦး

ရောထက်တိုင်းအောက်: လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ မေါင်ကြီးကျေးရွာမှလက်မှတ်ထောက်အကျဉ်းချုပ်

ချမ်းသာကြည်လင်မှုအဆင့်နှင့် မြင်းဥပမာပြုလုပ်ပေး

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	%
ချမ်းသာ	သွယ်၊ ယဉ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝှက်၊ ချောင်း၊ ရေတံခွန်၊ စက်၊ လှေ၊ ဝှက်၊ စက်၊ ဆိုင်	၁၀	၁၅.၄%
အလယ်အလတ်	သွယ်၊ ယဉ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ နွား၊ လှေ၊ စက်၊ ဆိုင်	၂၀	၃၀.၈%
ဆင်းရဲ	သွယ်၊ ယဉ်၊ လှေ၊ ဆိုင်	၂၅	၃၈.၆%
အလွန်ဆင်းရဲ	သွယ်၊ လှေ၊ ဆိုင်	၁၀	၁၅.၄%
စုစုပေါင်း		၆၅	၁၀၀%

ရက်စွဲ: ၂၀၁၂.၂.၀၅



ရက်စွဲ: ၂၀၁၂.၂.၀၅  
 ရေးဆွဲသူ: ...  
 စစ်ဆေးသူ: ...

ရောဂါတိုင်းဒဏ်ကြီး၊ ဝေပျက်ဒုက္ခပျို့နယ်၊ ခေါင်းကြီးကျော့ပွဲအုပ်စု၊ လှောင်တန်းကျေးရွာ

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့် ခွဲခြားခြင်း သို့သော်ညွှန်

၇၈၀၅၂၀၁၅

လှောင်တန်း ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့် (၄) သို့မဟုတ် (၅) ချမ်းသာ

(၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) ဆင်းရဲ၊ (၄) အလွန်ဆင်းရဲ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

(၁) ချမ်းသာ အဆင့်တွင် ရေနစ်မာ သွပ်မိုးယဉ်ကာဖြစ်သည်။ လယ်၊ ကိုင်းများကို ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။  
၎င်းကမ္ဘာ လှည်းခွား၊ စက်လှေ၊ ဂွန်ခေါင်း၊ ဘိုင်ကယ်များလည်း ပိုင်ဆိုင်သည်။

(၂) အလယ်အလတ်အဆင့်တွင် သွပ်မိုး ကာ ရေနစ်မာ ပိုင်ဆိုင်သည်။ လယ်၊ ကိုင်း များ၊ ခွား၊  
လှည်း၊ စက်လှေ၊ ဘိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။

(၃) ဆင်းရဲ အဆင့်တွင် သွပ်မိုးထင်ရှား ရေနစ်မာဖြစ်သည်။ လှည်း၊ ခွား၊ လှေ တို့ကို လည်းပိုင်  
ဆိုင်ကြသည်။

(၄) အလွန်ဆင်းရဲ အဆင့်တွင် ရေနစ်မာ ခန့်မိုးထင်ရှား ဖြစ်သည်။ လက်လုပ် လက်နား သမားများ  
ဖြစ်သည်။ ရာသီလုပ်ငန်းများဖြင့် ကောက်ခွေးဝမ်းကြောင်း ဖြစ်ရသည်။ ၎င်းတို့တွင် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး  
ကိစ္စများနှင့် ယာယာကျ ကောက်ခွဲ တစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်လာပါက အတိုးဖြင့် ရေးယူရခြင်း၊ လုပ်ကားခကို  
ကြိုတင်၍ ရောင်းချရခြင်းများ လုပ်ဆောင်ကြရင်း အထက် ရယ်တည်နေမှုများ ဖြစ်သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား - ၆ ဦး

မ - ၈ ဦး

အိမ်ခြံမြေ  
ရောင်းချရေး

အဖွဲ့ကစည်း ဆောင်ရွက်ခြင်း

အချိန် - ၈.၀၀၅၂၀၀

ရက်စွဲ - ၂၈.၂.၂၀၁၅



ပိုင်ဆိုင်ရေးအဖွဲ့က စည်းရုံး  
မိန့်



ရောသတိတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ဒေါင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တန်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်ပြုမှု သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂၈. ၁၂. ၂၀၁၅

ညောင်တန်းကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့ (၉) ဖွဲ့ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဗဟို၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၊ ပရိတ်သိုင်းအဖွဲ့၊ ဖိတ်သတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ ရပ်ရွာ လုံခြုံရေး၊ အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အစဉ်တစိုက် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရုံမျှသာမက သာရေး၊ နာရေး၊ ဘာသာ သာသနာအရေးများ ကိုပါ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ ဘာသာသာယာအရေး ပညာပေးပို့ပေးရေးနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးဆောင်လမ်းညွှန်မှုနှင့် အကြံဉာဏ်ကောင်းများအားပေးကာ ရပ်ရွာအကျိုး ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

နာရေးကူညီမှုအသင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် အဆောက်အကုပြုလုပ် အသင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးရုံဆေးခန်း မတက်နိုင်သူများအား ဝိုင်းဝန်းကူညီ ဆောင်ရွက်ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကော်မတီသည် ဂြိုဟ်လာစာ အောက်ပုံငွေများ စနစ်တကျ သုံးစွဲကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အနုစိနာခံ၊ အချိန်လျှော့ကာ ဦးဆောင်၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

စာသင်ကျောင်းကော်မတီမှာ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဆောက်အကုပြုပါသည်။

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဆောက်အကုပြု အဖွဲ့မှာ ရပ်ရွာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ပရိတ်သိုင်းအဖွဲ့မှာ ဇာတိစွယ် လက်ထပ် ဝါတွင်း ရက်များတွင် ဝိုင်းဝန်းစွာ စွတ်ဖတ်မှုလုပ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာ ဂုဏ်သရေ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

ဖိတ်သတ်အဖွဲ့မှာ ဖွဲ့စည်းထားသော်လည်း ထိရောက်မှု နည်းပါးပါသည်။ ဖိတ်သတ်အဖွဲ့များအား စနစ်တကျ သင်တန်းပေးကာ ကျေးရွာအတွက် နှစ်စဉ် ဖိတ်သတ်အဖွဲ့ရယ် ကာကွယ်ရေး ဟောပြောပွဲများ ဆောင်ရွက် / ရှောင်ရွက်မှုများအား ကျေးလူထုသို့ ချပြပေးပါက ကျေးရွာအတွက် များစွာ ထိရောက်မှု ရှိပါသည်။

အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့မှာ ရှိနေပါသော်လည်း ဆောင်ရွက်ချက် မရှိပါ။

အချိန်

လုပ်ကိုင်ချက်

နံနက် ၈:၀၀ မှ ၈:၃၀

- အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးမှုများ ပျက်စီးနေကြသည်။

နံနက် ၈:၃၀ မှ ၉:၃၀

- မိသားစုများ စားသောက်ဖို့ တစ်ခင်း၊ ဟင်းပျက်ချက်ပြုတ်ကြသည်။

နံနက် ၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀

- လုပ်ငန်းခွင် အထိန်းသိမ်းမှု ပြင်ဆင်သည်။ (လယ် / ကိုင်း )

၁၀:၃၀ မှ ၁:၀၀

- နေ့လယ်စာ ပြင်ဆင်စားသောက်ကြပြီး အထိန်းသိမ်းမှု ပြုတ်၊ နေ့လယ်စာ စားကြပြီး လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဖြင့်ဆင်ကြသည်။

၂:၀၀ မှ ၅:၀၀

- လုပ်ငန်းခွင် သို့ ပြန်ဝင်ကြသည်။ ( လယ် / ကိုင်း )

၅:၀၀ မှ ၇:၀၀

- အလုပ်အကိုင် ပြန်လုပ်ပြီးတွင် ရေချိုး၊ အဝတ်လျှော်ပြီး တစ်ခင်း၊ ဟင်းပျက်ပြုတ် ချစားစားသောက်ကြသည်။

၈:၀၀ မှ ၉:၀၀

- ဒိုင်မိုကရေစီ အဖွဲ့ဝင်များ စာရေးဆရာဝန်များ ဖြစ်ပွားစေရန်နှင့် အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးမှုများ ပြင်ဆင်ကြသည်။

အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ

အချိန်

လုပ်ကိုင်ချက်

နံနက် ၈:၀၀ မှ ၈:၃၀

- အိမ်ထောင်ရေး ပျက်စီးမှုများ ပျက်စီးနေကြသည်။

နံနက် ၈:၃၀ မှ ၉:၃၀

- နံနက်စာ တစ်ခင်း၊ စားသောက်ဖို့ လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ( လယ် / ကိုင်း )

နံနက် ၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀

- လုပ်ငန်းခွင် သို့ ပြန်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အလုပ်ခွင်မှ တက်ကာ ရေချိုးပြီး နေ့လယ်စာ စားသောက်ကြသည်။

၁၀:၃၀ မှ ၂:၀၀

- အနားယူကြသည်။

၂:၀၀ မှ ၅:၀၀

- လုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ကြသည်။

၅:၀၀ မှ ၈:၀၀

- ရေချိုးပြီး ချစားစားဖို့ စားသောက်ပြုတ်ကြသည်။

၈:၀၀ မှ ၉:၀၀

- ရေချိုးပြီးစားသောက်၊ ပိတ်ပို့ကြည့်ကြသည်။ ရင်ဆိုင် ချစားသောက်ကြသည်။

မိခင်တို့နှင့်အသင်းကြီး၊ လေးမျက်နှာဖြူနယ်၊ ခေါင်းကြီးကျေးရွာများ၊ လောင်ဝန်း ကျေးရွာ တွင်နေထိုင်သော အမျိုးသမီးများသည် နံနက် ခြားလ ဗွ ည ခြားလ ထိ နိမ့်မျက်နှာဖြူများနှင့် ဝင်ရောက်ဆွဲဆောင် နေရာများ၊ လုပ်ဆောင်ကြရာတွင် နံနက် ခြားလ နာရီတွင် နိမ့်ယာသာ ဘုရားရှိခိုးကာ နံနက်စာ စားသောက် ချက်ပြုတ် ကြရသည်။ ရက် နေ့လ နံနက်စာ စားသောက်ကြကာ ခြားလ နာရီ ဗွ စားသောက် လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ကြရသည်။ နံနက် ၁၁:၀၀ နာရီ ဗွ စတင်ကာ လုပ်ငန်း နှစ်စဉ် အထက်ဆောင်၊ ရေချိုးကာ နေ့စဉ်စားသောက်စား သောက်ကြသည်။ နေ့စဉ် ၂:၀၀ တွင် လုပ်ငန်းတွင် ဖြန့်လည် ဝင်အောင် ကြသည်။ ခြားလ နာရီတွင် အလုပ် နိမ့်ဖြူ ညစာ စားသောက် ချက်ပြုတ်ရန် ရေချိုးကာ ညစာ စားသောက်ကြသည်။ နိမ့်မျက်နှာဖြူများကလေးစား ဝတ်စုံများ လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ည ခြားလ နာရီတွင် နိမ့်ယာသာဝင်ကြသည်။

အမျိုးသားများမှာ နံနက် ၅:၃၀ ညနေ ခြားလ ထိ ဝင်ရောက်ဆွဲဆောင် နေရာများ၊ လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ နံနက် ၅:၃၀ တွင် နိမ့်ယာသာ ဘုရားရှိခိုးကာ နံနက်စာ စားသောက်ကြသည်။ ရက် နေ့လ လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ကြ ရသည်။ နေ့စဉ် ခြားလ နာရီတွင် လုပ်ငန်း နှစ်စဉ် အထက်ဆောင်၊ ရေချိုးပြီး နေ့စဉ်စား သောက်ကြသည်။ နံနက် ၁၁:၀၀ တွင် လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ကြရသည်။ ညနေ ခြားလ တွင် အလုပ် နိမ့်ဖြူ ညစာ စားသောက်ပြီး ရေချိုး နေ့စဉ် စားသောက်ကြသည်။ ည ခြားလ နာရီတွင် နိမ့်ယာသာဝင်ကြသည်။

လုပ်ကိုင်အောင် အချိန်ချုပ်

ဤ တစ်နေ့တာ အချိန်ပယောကို လက်တွေ့အသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျေးရွာများတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများနှင့် နေထိုင်ဆွဲဆောင်ခံရသူများမှာ အပေါ် တန်ဖိုးထား အသိအမှတ်ပြုနိုင် ရန် ခေါ်ယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်ထာဖွဲ့ စေရန် တာဝန်ခံ၊ နိမ့်မျက်နှာဖြူများကို ဖြစ် လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ဝင်ရောက်ဆွဲဆောင် များကို ဆင်ခြင်ရသည်။

ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပြန့်ပွားရေး ဝန်ကြီးဌာန (CF)၊ ခေါ်ပုံစွာနှင့် (CF)၊ ခေါ်ပုံစွာကျော် (TF)၊  
 ပါဝင်ရေးဆွဲရေး ကျား ( ၇ ) ဦး၊ ၆ ( ၁၀ ) ဦး

ရေခဲ  
ရေခဲ

# အပူ-အအေးအခြေအနေအထားနှင့် ဆက်သွယ်မှု

၇၈၅ နှစ် ၅၂၂၁၅

ပူစေသော ဝါသနာ

အပူပေးပစ္စည်းများ

အေးစေသော

ပစ္စည်းများ  
အပူပေးပစ္စည်းများ


အေးပေးပစ္စည်းများ

အပူပေးပစ္စည်းများ  
အပူပေးပစ္စည်းများ

အေးပေးပစ္စည်းများ  
အေးပေးပစ္စည်းများ

အပူပေးပစ္စည်းများ  
အပူပေးပစ္စည်းများ

ပူစေသော  
အပူပေးပစ္စည်းများ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လေးပျက်နာမြို့နယ်၊ ဒေါင့်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်တန်ကျေးရွာ

စာမျိုးသမီး၊ စာမျိုးသား ဆိုင်ရာ နှိုင်းယှဉ်စုံစမ်းသပ်ချက်

ရက်စွဲ- ၂၈-၁၂-၂၀၁၅

	ကျား	မ
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု	၁၀၀%	၈၀%
ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု	၉၀%	၅၀%
ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု	၁၀၀%	၇၀%
ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု	၆၀%	၈၀%
စိတ်နှလုံးဆောင်ရွက်နိုင်မှု	၅၀%	၅၀%
မရင်း၊ မဖြစ်ပေါ် လက်ကွမ်း မှီမှု	၁၀၀%	၅၀%
ပညာတတ်မြောက်မှု	၈၀%	၇၀%
ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု	၈၀%	၉၀%

၁။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

စာမျိုးသား၊ စာမျိုးသမီး များသည် ကျေးရွာ၏ အာသာရေး၊ သာရေး၊ ခာရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့တွင် စာမျိုးသားများမှာ ရာနှုန်းဖြည့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထိုစကား စာမျိုးသမီးများမှာလည်း ၈၀% ခန့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

၂။ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင် စာမျိုးသားများသည် ၉၀% ခန့် ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စာမျိုးသမီးများ မှာ ၈၀% ခန့် ခေါင်းဆောင်ကြသည်။ စာမျိုးသမီးများမှာ စာမျိုးသားများ၏ ဩဇာလွှမ်းခြုံခြင်းကား ခံရ၍ ခေါင်းဆောင် နိုင်မှု နည်းပါးကြသည်။

၃။ ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

စာမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေရုံတွင် ရာနှုန်းဖြည့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသော်လည်း ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်သည်။ စာမျိုးသမီးများမှာ စိတ်နှလုံးဆောင်ရွက်သော်လည်းကောင်း၊ ခလေးမီးဖွားကြသော်လည်းကောင်း၊ ကောင်း၊ ဝင်ငွေရှာ ဖွေနိုင်မှု နည်းပါးပါသည်။

၄။ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

လက်တလောကခြေရာတွေင် စာမျိုးသားများသည် မိမိတို့ ရှာဖွေသော ရွှေကြေးကေး စာမျိုးသမီးများထံသို့ ဆက်နွံကြသည်။ မိမိတို့ လိုက်ပါမြဲ ဆောင်းယူကြသည်။ စာမျိုးသားများသည် စာမျိုးသမီးများကား ဝတ်စားဆင်ယင် မှု၊ လက်ဝတ်ရတနာ များစား စာမျိုးသမီးများကိုသာ ဆက်တက်ကြသည်။ တို့မထွက်ကြောင့် စာမျိုးသမီး များမှာ ၈၀%ခန့် ပိုင်ဆိုင်၍ စာမျိုးသားများမှာ ၆၀% ခန့်သာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

၅။ နိမ့်မြူလိမ္မာဆောင်ရွက်မှု

စာမျိုးသားများသည် နိမ့်မြူလိမ္မာဆောင်ရွက်ရာတွင် စာမျိုးသမီးများ၏ ဖာတိုတစ်ရပ် ဖြစ်သည်ဟု ကျီးစွဲ နေကြသည်။ ရှေးမခင်ကလာ မတိုင်းပင် စာမျိုးသမီးများကလည်း လက်ခံကြသည်။ ထို့ကတော်ကြောင့် စာမျိုးသား များမှာ ၅၀% ခန့်သာ ငြိမ့် စာမျိုးသမီးများမှာ ၇၀% ခန့် လုပ်ဆောင်ကြသည်။

၆။ စာရင်းမဖြစ်ပေါ်လက်ကွမ်းဖွဲ့မှု

စာမျိုးသားများမှာ ကျေးရွာ၏ စာရင်းမဖြစ်ပျားစွာ စာပေါ် လက်ကွမ်း ဖွဲ့ကြသည်။ လယ်၊ ကိုင်း များကို ထိခံဝင်ဝင် လုပ်ဆောင်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ၁၀၀% ခန့် ငြိမ့် စာမျိုးသမီးများမှာ ၅၀% ခန့်သာ ငြိမ့်ပါ သည်။

၇။ ပညာတတ်မြောက်မှု

ကျေးရွာတွင် စာမျိုးသားများ၏ ပညာတတ်မြောက်မှု မှာ ၈၀%ခန့် ငြိမ့် စာမျိုးသမီးများ၏ ပညာ တတ်မြောက်မှုမှာ ၇၀%ခန့် ငြိမ့်သည်။ ပညာဆင်ကြားချိန်တွင် မိဘများ နှစ်ဖါး၍ ဆက်လက် ပညာသင်ကြား ခြင်း မပြုတော့ဘဲ အပြင်ကလုပ်ကိုင်တာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၈။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

စာမျိုးသားများသည် ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာတွင် စာမျိုးသမီးများ ကား ဦးစားပေးသော အရာကျင့် ငြိမ့်သည်။ မိမိတို့သာ ဆုံးဖြတ်ခြင်း မပြုဘဲ စာမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကိုလည်း လက်ခံကြသောကြောင့် ကျား ၈၀% ခန့် မ ၉၀% ခန့် ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

# ပြဿနာသစ်ပင်

ဒေါက်ကြီးအုပ်စု  
ညောင်တန်းကျေးရွာ

အမျိုး . သား၁၅  
ဂုဏ် ၂၀ . ၁၂ . ၂၀၅၅  
ပိဝေအေးရွေးသူ ကား ၆၆  
၀ . ၈၆



ဒေဝာဝင်္ဂီတိုင်းအသံကြီး၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ နါင်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ သောင်တန်ကျေးရွာ

ပြဿနာအစဉ် ဆုံးသပ်ချက်

၇၈၉

သောဇာ၊ ကျေးရွာသည် ဘဝက ကဆင်နပ်မှာ မီးရောင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မီးရောင်ခြင်း၏ နာသာအချက်မှာ မြေကြေးမတတ်ခဲ့ခြင်း၊ ကျေးရွာဘင်းရိခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မည်သူမရှိခြင်း၊ လယ် ကိုင်းကိုသာ အစွဲမဲ့တို့ လုပ်ကိုင်နေရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာသာယာနိုင်ခြင်းမှာ ကျေးရွာအုပ်စုမှ စားရိက္ခာပေးလာကြောင်း ရန်ပုံငွေ မခုခောင်းနိုင် ပါ။ ခေါင်းဆောင် လုပ်ကိုင်မည်သူ မရှိ၍ မီးရောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကား မဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။ လယ် ကိုင်း များတွင်သာ အာရုံစိုက် လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့်လည်း စိတ်ဝင်စားမှု နည်းပါးသည်။

မီးရောင်ခြင်း ကျွန်ုပ် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ စာဖတ်ရာတွင် ခက်ခဲပေပါသည်။ ရေအောက်ဖို့ရက်၊ ယရောင်တို့ပဟိုကို ထွန်းညှိ၍ ကျုံးပြုရသည့်အတွက် မီးကေးကုဋ္ဌကယ်လည်း ချိုးခြင်းပေပါသည်။ သဘာဝ သွားလာရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ဖြစ်သူများ ကြော့ကမ်း ကုဋ္ဌကယ်ရှိခေါင် ပါသည်။ ကျေးရွာ ချစ်ကား ဆိုက်မြိုက်မှုလည်း မရှိပါ။ တို့မတွက်ကြောင့် ဒီဇယ်ကင်ဂျင် မီးလင်းရာ မှာ ကျေးရွာမတွက် မရှိမဖြစ်လိုက်ပေပါသည်။



ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများကို ပို့ဖို့အတွက် အကြောင်းအရာများကို ရေးသား

ခေါင်းကြီးအုပ်စု

သွေးစိုက်ရေးအဖွဲ့

ရက်စွဲ - ၂၀၁၂.၂.၂၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ပြဿနာ	ရက်စွဲ	ဆောင်ရွက်မည့်သူ
၁။	ဒီဂရီအောင်ရင် မိလင်းရေး	သင်တန်းများလက်ခံရပြီး ကျောင်းသား၊ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမတို့၏ အကျိုးအမြတ်	၂၀၁၆	လူထုမဟုတ်ဘဲ မိလင်းရေး
၂။	သင်တန်းခန်းမဆောင်	ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများ ဆွေးနွေးရန် ရေးသားခြင်း	၂၀၁၆ / ၂၀၁၇	လူထုမဟုတ်ဘဲ မိလင်းရေး
၃။	လမ်းမကောင်းခြင်း	သင်တန်းခန်းမလမ်းမမှာ ဖြစ်နေပြီး ဖိလှောင်ပျက်စီးခြင်း	၂၀၁၆ / ၂၀၁၇	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများ
၄။	သေးငယ်စဉ်	ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများ ပါဝင် ဆွေးနွေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်း	၂၀၁၇ / ၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာများ ပါဝင် လူထုမဟုတ်ဘဲ မိလင်းရေး
၅။	ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း	အကြောင်းအရာများ ပြင်ဆင်ခြင်း	၂၀၁၈ / ၂၀၁၉	အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်မှု တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ကျေးဇူးတင်ခံယူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆ / ၂၀၁၇	ကျေးဇူးတင်ခံယူရေး	လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	2		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	3		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	4	စားနပ်ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇ / ၂၀၁၈	ကျေးဇူးတင်ခံယူရေး	ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်
	5		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ဒီဇယ်စက်ကြီးစီးကား အား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၅/၁၆	ကျေးရွာစီ/စကက်	ကုမ္ပဏီ/ပိုင်ဆိုင်မှု
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆ / ၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/စကက်	ကျေးလက်/ပိုင်ဆိုင်မှု
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅	ခြံယာအဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈ / ၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/စကက်	



ဒေါ်ကြီးအုပ်စု၊ညောင်တန်းကျေးရွာ အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



ကျေးရွာပိတ်နိးအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - မြို့အုပ်စု  
 ကျေးရွာ - ရွာအုပ်စု

ရက်စွဲ: ၂၀၂၂.၀၅.၂၅

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်အမည်	ရာထူး	လက်မှတ်
၀၁	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၃	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၄	မိမိအောင်	မ	မ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၅	မိမိအောင်	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၆	ကျော်စွာ	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၇	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၈	ကျော်စွာ	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	
၉	ကျော်စွာ	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၀	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၂	ကျော်စွာ	မ	မ	အကြံပြုတိုင်းကြားရေးတာဝန်ခံ	တာဝန်ခံ	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၄	မိမိအောင်	မ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	မ	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	တာဝန်ခံ (ကျား/မ)	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအောင်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၂၆၇၁၁၇၆၈၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွန်း
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ်/ဇေးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု အင်္ဂါကြီးကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	ဒီမိုကရေစီအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	ဒီမိုကရေစီအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၆၅	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၃၀	၁၄၅
ဒီမိုကရေစီဦးစီး	၃၇	၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမိ
အတက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပူဇော်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မြိုင်ကျေးရွာဖိအားရှိသူ ၅၂ ဦး အခြားဒီမိုကရေစီ				မြိုင်ကျေးရွာဖိအားရှိသူ ၅၂ ဦး	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း | ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြတရားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ကိန်းကြေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုးသစ်ကျွန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေကန်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
			မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများ		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဘောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်ပို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ပိုင်းပါ      ရှိပါသည်(မရှိပါ)မသိပါ  
 (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၂) ဝန်ထမ်းအဖွဲ့  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှုငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ၁ မိုင်ထက်ပိုမာလှစွာ      မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/ဖော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဃ) ပတ်သန်းကိုင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ (၂၀၁၅)

(င) ကျေးရွာတွင် ဖွံ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမပိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွံ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်      အမည် ဦးစောအိမ်  
 လက်မှတ်            နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂၉.၀၅  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး      အမည် ဦးစွန်းစွန်း      နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂၉.၀၅  
 လက်မှတ်            နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၂၉.၀၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစွန်းစွန်းစွန်း

နေ့စွဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁) မှ စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှစ်/တိုင်း ဝါးတိုင်း မြို့နယ် ဝေးချက်ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု ၄၈၆၆၈၇ ကျေးရွာ ၈၃၁၆၈၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့				
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅-၂၀၁၅	၂၀၁၅-၂၀၁၅	၂၂	၂၈	၅၁	၅၀   ၁၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၅-၂၀၁၅	၂၀၁၅-၂၀၁၅	၂၂	၂၈	၅၁	၅၀   ၁၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၁၆	၇	၂၃	၂၃   ၁၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အမည်စစ်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆   ၁၈၁
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မိတ်ဆက်ချက်ကို ရွာသို့ အလီပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၂၀၁၅-၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆   ၁၈၁
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆   ၁၈၁
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆   ၁၈၁
၆.၂၀ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆   ၁၈၁









အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညွှန်များတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ခံရေးစီမံချက်တွင်အခြေခံတွဲထားရမည်။ ၄  
အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်စွာဦး  
 ဝန်ထုပ် ၀၃.၀.၂၀၁၆  
 ဖြန့်နှံ့မှု/တိုင်း ၁၇၇၁၀၀၁ မြို့နယ် ၀၁၁၇၀၀၁၀၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ၀၁၁၇၀၀၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတန်ကျေစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ခေါင်မိုး	၁-၀၅၀၀၀	၁၂၆၀, ၈၁၀/၀	၃၅၁	၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက် (အစည်းအဝေး)	၅၀၀,၀၀၀	၃၀၀	၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀
ရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက် (အစည်းအဝေး)	၅၀၀,၀၀၀	၃၀၀	၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀
ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက် (အစည်းအဝေး)	၅၀၀,၀၀၀	၃၀၀	၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅,၀၀၀,၀၀၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၅၁၅

အစိုးရ	ကော့စ်	အစိုးရ	၃၅၄	စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီးနှင့် အိုအီးအီး	စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီးနှင့် အိုအီးအီး	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀
အစိုးရ	ကော့စ်	အစိုးရ	၂၅၅	စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီးနှင့် အိုအီးအီး	စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီး စီအိုအီးအီးနှင့် အိုအီးအီး	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀

အစိုးရ အစိုးရ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့

အစိုးရ

၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၃၁ ရက်နေ့

အစိုးရ



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအောင် / ဒေါ်ခင်မာ

ရက်စွဲ ၂၀-၀၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>မင်းဗျာလိဒွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခေါင်ကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ရွာစံစာရင်း</u>
--	---------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) (၁)	လူဖိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်ခင်မာ	✓		✓	မမာ	မာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၁၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၀	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၂၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၀	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၃၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၀	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၁	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၂	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၃	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၄	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၅	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၆	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၇	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၈	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၄၉	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ
၅၀	ဒေါ်ခင်မာ		✓	✓	"	မာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား ၉ ဦး  
မ ၁၇ ဦး



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး / ဒေါ်အေးအေး

ရက်စွဲ ၂၀-၁၂-၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ပေးမေ့လိဒွာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) မြို့နယ် ပေးမေ့လိဒွာ ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆၈	မမိပေါက်		✓			မမိပေါက်
၂၆၉	မမိညို		✓			မမိညို
၂၇၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၁	ဒေါ်အေးအေး		✓			Dee Aye
၂၇၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၃	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၄	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၅	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၇	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၈	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၇၉	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၁	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၃	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၄	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၅	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၇	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၈	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၈၉	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၁	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၂	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၃	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၄	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၅	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၇	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၈	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၂၉၉	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye
၃၀၀	ဒေါ်အေးအေး	✓				Dee Aye

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ရက်စွဲ: ၁၃.၁၂.၁၅  
၈.၁၂.၁၅

၁။ နိဒါန်း ၊ အရာဝက်တို့အသစ်၊ လေးမျက်နှာမြို့နယ်၊ ခန့်ငြိကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊  
 ဆွေကောင်း ကျေးရွာတွင် ရူပဗဟိုပြု ချိမ်ကိန်း၊ ခွတ်ယနှစ် ခက်တိုင်း ကျေးရွာနှင့်  
 မြို့နယ်တစ်ခုခုရှိ ရေးသုံးခြင်းနှင့် ချိမ်ကိန်း မိတ်ဆက် ကစည်းကမ်းကို  
 သွင်း ကျွမ်းမည် ဝါသနာ။

၂။ အစည်းအဝေးအစကိစ္စ အစရင်  
 နံနက် ၁၂ နာရီတွင်

- ၃။ ဆွေးနွေးချက်
- (၁) ချိမ်ကိန်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များက ဆွေးနွေးကြားကြား။
  - (၂) ချိမ်ကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း။
  - (၃) PRA 'level' ရေးသုံးခြင်း။
  - (၄) ကော်မတီများ၏ တာဝန်ထွေများနှင့် ရောင်ချန် / ဆောင်ချန် ကျွမ်းကျင်မှုများ ရှင်းပြခြင်း။
  - (၅) ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ကော်မတီများ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း။
  - (၆) ဦးစားရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ် ကာလဖြစ်ခြင်း။
  - (၇) ရွေးကောက်ခံကော်မတီဝင်များ လက်မှတ်ချထိုးခြင်း။

၄။ အစည်းအဝေး ပိတ်ဆို့ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အစည်းအဝေး



ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်ချုပ်ကော်မတီ

(ဦးတင်)

တာဝန်ကျခံရသူ



ဦးတင်အဖွဲ့ဝင်

(CF)

U Tun Aung

ခန့်အပ်မှုရေးရာ

(TF)



.....ခေါ်ကြီး.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားဝတ်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ						
ကျေးရွာအမည်						
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ခေါ်ကြီး	အင်းလွတ်	ခုံကြီး	မြင်းကျီးရွာင်း	ရေဆိုး	
အင်အားစွမ်းအားထောက် အစိုး ကဏ္ဍ	ဒီဇယ် အင်ဂျင်မီး	ကျေးရွာအနီးအဝေး	လွင်းနက် + ရေကန်	ကွန်ကရစ်လမ်း	ဒီဇယ်အင်ဂျင်မီး	
အစိုးဦးစားပေး	၄၅၆၀'၊ ၈၀' ၆/၆	၂၇၂၁၈၀' x ၁၀'	၄' x ၂၀၀' ၁၁' x ၆' x ၉'	၁၄၀၀' x ၄' x ၄"	၂၇၂၀' x ၈၀' ၆/၆	
ပိတ်တန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၇၀၅၂၀၀၀/-	၆၆၂၇၂၀၀၀/-	၁၀၀၀၀၀/-	၅,၅၀၅,၀၀၀/-	၆,၆၀၄,၀၀၀/-	
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ						

.....နါရီ:.....ကျေးရွာအုပ်စု၏ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး  
 လုပ်ငန်းစဉ်များ

စားထင်နေရေးနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ကဏ္ဍများ		ကျေးရွာအမည်			
ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	ညောင်တို့				
အခြေခံလူမှု အထောက် အပံ့ ကဏ္ဍ	မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာ				
အတိုင်းအတာ	၁၈၈၀, ၇၅'၀/၆				
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကုန်ကျငွေ	၆,၆၅၀,၀၀၀				
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာကဏ္ဍ					

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာမှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပ်စုံနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ဖာတီကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-