

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
 ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
 (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
 Village Development Plan (VDP)
 နားမလုပ်+မကျည်းကုန်းကျေးရွာ၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်


ဗန်းမောက်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/မြောင်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမိအုပ်စု |
| ကား/လှည်းလမ်း | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ တရားလူမျိုးမိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ | ■ ■ ■ ■ ■ | ● တရားလူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● တနင်္သာလူမျိုးအုပ်စုများ |

၂။ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင် သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာ
- (၂) နားမလုပ်ကျေးရွာ
- (၃) မန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာ
- (၄) ကံကော်ကျေးရွာ

၁။ ကျေးရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

နားမလုပ်ကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့၏တောင်ဘက် (၁၅)မိုင်ခန့်အကွာ တွင်တည် ရှိပါသည်။ နားမလုပ်ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ(၃၀၀)ကျော်နေထိုင်ကြသည်။ အများစုမှာရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗမာလူမျိုး အနည်းငယ်ရှိပါသည်။လက်ရှိရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ရွာဟောင်းတစ်ရွာရှိပြီး ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် လက်ရှိရွာသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ရွာ၏အမည်ရင်းမှာ နန်မလုပ်ဖြစ်ပြီး ရေရှားသည်ကို အစွဲပြု၍ရှမ်းဘာသာစကားဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြ သည်။ နန်မလုပ်ဟု ခေါ်ရာမှ နှစ်ကြာလာသောအခါ နားမလုပ်ဖြစ်လာသည်။ရွာထိပ်ရှိ စီးစော့ဘုရားမှာ နှစ်ပေါင်း(၄၀၀)ခန့်မှ စတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်။ရွာတွင်းလမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးတွင်းအခါသွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပြီး မွေးမြူရေးကိုလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဘုရား၊စေတီနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိပြီး ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းသောရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၅၅	၁၅၀	၁၅၆	၃၀၆

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁	၂	၂	၄

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၉	၁၈	၂၃	၄၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	စပါးကြိတ်စက်	ပြောင်းရွှေ့လုပ်သား
နှမ်း	ကျွဲ		
	နွား		

၄။လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့်သယံဇာတပြမြေပုံ(social map/Resource map)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၃	၂	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့်တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၃	၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အပြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(seasonal calendar)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၃	၂	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(Spider Web)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သောအုပ်စု	၈	၃	၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၀	၂၅	၃၀	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူ ကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၀	၂၅	၃၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၂၁.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၅	,	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအကြောင်းအရာ ခံအဆောက်အဦများ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၂၁.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	,	၄၃	၄၃	ဆွေးနွေးထားသောအကြောင်းအရာ ခံအဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြဇယား (Matrix Ranking)	၂၁.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၄၃	၆၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၂။ ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် မြို့နယ်၏ နယ်နိမိတ်အတွင်းမှာပင် စုစည်းနေထိုင် ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင် ဗွက်ထခြင်း၊ လမ်းပျက်ခြင်း များကြောင့် သွားလာမှု ခက်ခဲပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာလည်း မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းခရီးမှာ ခက်ခဲ ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - နာမကျန်းခြင်း၊ သားဖွားခြင်းအတွက် ကျေးရွာတွင် အရံသားဖွား ဆရာမများရှိသည်။ အဓိကဆေးကု သမှုကို နားမော်ကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးဆရာမအား ခေါ်ယူကုခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ မြို့နယ်ဆေးရုံသို့ သွားရောက် ကုသခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း ဖြေရှင်းကြသည်။

သောက်သုံးရေ - အင်္ဂါစိတွင်းကို အသုံးပြုကြပြီး မိုးရာသီ နှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ရေလုံလောက်မှု ရှိသော်လည်း နွေ ရာသီတွင် ရေခန်းခြောက်ပါသည်။

အခြား - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ ထင်း၊အသားပင်များ ခုတ်ယူရရှိနိုင်သည်။

၃။ ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

(၃၁-၀၃၀၀-၀၇ကျယ်-ကျိ) ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် 21.2.2016

အပျိုးစာ	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသုံးပြုမှု	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်သော စုပုံစု	လယ် ၂၅၀၀၀ အထက်) ဧက ၅၀၀၀၀) ဆိတ်ကန်၊ ဆိုင်ကယ်	ဖြေ၊ ရေ၊ တိရစ္ဆာန် သစ်တော	၂၀ အိမ်
အလယ်အလတ် စုပုံစု	လယ် ၁၅-၀၀၀) ဆိုင်ကယ် ဧက ၂၅၀၀၀) ဝက် ဆိတ်ကန်	ဖြေ၊ ရေ၊ တိရစ္ဆာန် သစ်တော	၂၀ အိမ်
မပြေလည်သော စုပုံစု	ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်) ဧက ၅၀၀၀၀)	တိရစ္ဆာန်၊ ရေ) သစ်တော၊ ပျက်စီးလက်စား	၅ အိမ်

ပါထိန်းစွဲ - ၁၀
မ - ၂၉

သုံးသပ်ချက်

- ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကံကော်ကျေးရွာရှိ စီးပွားရေး အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
- ကျေးရွာရှိမိသားစုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အသုံးချမှုကို သိနိုင်ပါသည်။
- ရွာလူထု၏ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့ကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။
- ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများ အသုံးချမှုများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ကံကော်ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး အခြေအနေကို ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။
- **သုံးသပ်ချက်**
- ကျေးရွာရှိ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့် နားမလုပ်ကျေးရွာရှိ အဆင်ပြေသော အိမ်ထောင်စု၊ အသင့်အတင့်ရှိသော အိမ်ထောင်စုနှင့် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုတို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။
- ကံကော်ကျေးရွာလူထုအားလုံးသည် မြေ၊ ရေ၊ တိရစ္ဆာန်၊ သစ်တော စသည့် အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။ စီးပွားရေး အခြေအနေကွာခြားသော်လည်း အသုံးပြုသည့် အရင်းအမြစ်များမှာ မတူတူပင်ဖြစ်ကြောင်း သိနိုင်ပါသည်။
- ဝင်ငွေအခြေအနေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနှင့် အဓိက အသုံးချသော အရင်းအမြစ်များကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။


၄။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

(၂၁-၈-၂၀၁၆ - ၀၉-၉-၂၀၁၆)		ကုသခွင်ပြုရယူ							၂၁.၉.၂၀၁၆				
စာတန်းအကွက်	၀၉/၈	၁၀/၈	၁၁/၈	၁၂/၈	၁၃/၈	၁၄/၈	၁၅/၈	၁၆/၈	၁၇/၈	၁၈/၈	၁၉/၈	၂၀/၈	၂၁/၈
စိုက်ပျိုးရေး	☼☼☼	☼☼☼	☼☼☼	☼☼☼	☼☼☼					☼☼☼	☼☼☼	☼☼☼	☼☼☼
ပိုးကွက်ဆုံးရှုံး			☁☁☁	☁☁☁	☁☁☁	☁☁☁							
ပွဲတော်များ	☀☀☀	☀☀☀		☀☀☀				☀☀☀	☀☀☀				☀☀☀
ရောဂါအဖြစ်များဆုံး လ (လူ/တိရစ္ဆာန်)		☹☹☹	☹☹☹										
ဝင်ငွေအကောင်းဆုံး		☑☑☑	☑☑☑	☑☑☑									☑☑☑
ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား				☹☹☹						☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹	☹☹☹

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

- **စပါးစိုက်ပျိုးရေး** - တန်ခူးလမှစ၍ တန်ပေါင်းလထိ တစ်နှစ်ပတ်လုံးနီးပါး စိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- **မိုးအများဆုံးလ** - နယုန်လတွင်လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုများရှိပြီး ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင်မိုးများပါသည်။
- **ပွဲတော်များ** - တန်ခူးလ၊ကဆုန်လ၊ ဝါဆိုလ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများတွင် ရာသီပွဲများလှူ များ ဘာသာရေးပွဲများ များသောလများဖြစ်သည်။
- **ရောဂါအဖြစ်များဆုံးလ** - ကဆုန်၊နယုန်လများတွင် တိရစ္ဆာန်များ ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများရှိပြီး ရာသီဥတုအကူးပြောင်းတွင် ကျေးရွာလူထုများ နာမကျန်းဖြစ်မှုများရှိသည်။
- **ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလ** - သီးနှံများရိတ်သိမ်းချိန်သည် ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးလများဖြစ်သည်။
- **ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား** - စိုက်ပျိုးရေးနည်းပါးချိန်တွင် နေ့စားလုပ်ငန်းများကို ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ဝါဆိုလ၊ နတ်တော်လ၊ပြာသိုလ၊ တပို့တွဲလမျှ ပြောင်းလုပ်သားအများဆုံးလများဖြစ်ကြသည်။

၅-၃။ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့်(၈)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဦးဆောင်နိုင်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမကောင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် တန်းတူညီမျှဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် ရှေးအစဉ်အဆက်ကပင် ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့ကြပြီး သွားလာနေထိုင်ရာတွင် အမျိုးသားများလောက် လုံခြုံမှုမရှိဟု ယူဆကြသည်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပညာရေးလက်လှမ်းရှိမှု

ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သာတူညီမျှပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။


အိမ်တွင်းဂရုစိုက်မှု

အိမ်တွင်းဂရုစိုက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးမှာ အနည်းကွာခြားနေကြောင်းတွေ့ရသည်။ အမျိုးသားများမှာ ဂရုစိုက်မှုအားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု

အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများသည် တူညီနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

၅-၂။ ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း




သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား/အမျိုးတို့ အရင်းအမြစ် ၊ အသုံးချနိုင်မှု တို့ကို တွေ့မြင်နိုင်ပါ သည်။ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူနီးပါး အလုပ်လုပ်နေရသော်လည်း သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှု များသည် ပေါ်လွင်မှုမရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားအနေဖြင့်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်လုပ်ဆောင်မှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သောအခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်မှုရှိကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ


ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့်ကျေးရွာလုံခြုံရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြသည်။သမဝါယမအဖွဲ့မှလည်း ကျေးရွာ တိုးတက်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့မှ ကျေးရွာပညာရေး အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့မှလည်းကျေးရွာကျန်းမာရေး အတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးများတွင် လိုအပ်သလို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့တို့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှာ ချိတ်ဆက်မှုအားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့၊မြို့နယ်ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊မြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊မြို့နယ်သမဝါယမအသင်းတို့သည်ချိတ်ဆက်မှုရှိသော်လည်း အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။တို့ကြောင့်မြို့နယ်အဖွဲ့စည်းများသည် ကျေးရွာအဖွဲ့စည်းများနှင့် ပိုမိုချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။သို့မှသာ ကျေးရွာ၏ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး စသဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

(၇) အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း




အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	တံတားမကောင်းခြင်း	၁	ကျန်းမာရေးမကောင်း
၂	လမ်းမကောင်းခြင်း	၂	ပညာရေးအားနည်း
၃	မြေသားလမ်းများ	၃	လမ်းပန်းဆပ်သွယ်ရေးခက်ခဲ
၄	ဗွက်ထခြင်း၊	၄	ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်း
၅	ရေကြီးခြင်း		

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- တံတားများဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
- ရေကျော်များတည်ဆောက်ပေးခြင်း

၂။ အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက်နှင့်ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	စာသင်ကျောင်းပျက်စီးခြင်း	၁	ပညာတတ်မြောက်မှု အားနည်း
၂	စာကြည့်တိုက်မကောင်း	၂	ပညာရေးနောက်ကျ
၃	ဆရာ/မ အားနည်း	၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်း
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်း	၄	ဗဟုသုတ အားနည်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- စာသင်ကျောင်းများပြုပြင်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- လမ်းများပြုပြင်ပေးခြင်း
- တံတားများပြုပြင်ပေးခြင်း
- စာကြည့်တိုက်များပြုပြင်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း

နားမလုပ်ကျေးရွာမှတင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ


အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	ပညာရေးအခက်အခဲ	၁	ပညာရေးအခက်အခဲ
၂	ရေလိုအပ်မှု အခက်အခဲ	၂	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၃	လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	၃	ရေအခက်အခဲ
၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေး အခက်အခဲ
		၅	မီးအခက်အခဲ

(၉) မျှော်မှန်းခြင်း-နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ပညာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	ပညာရေးအဆင့် မြင့်မားလာရေး
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၂	သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုရှိရေး
၃	လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်	၃	ကျန်းမာရေး အဆင့်တန်းမြင့်မားလာရေး
၄	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းစနစ်ကောင်းမွန်လာရန်	၅	၂၄ နာရီမီးလင်းရေး

နားမလုပ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည့်အတွက် လိုအပ်ချက်များ စွာရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ နားမလုပ် ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေးနွေးမှုများဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် ထိုကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က)ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးနက်ကျော်

မ - ဒေါ်ချိုသဲမာ

(ခ)ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမြင့်ထူး(မှတ်တမ်းထိန်း)

မ - ဒေါ်သူဇာမြင့်(ဥက္ကဋ္ဌ)

- ဒေါ်မိုးရီ(အဖွဲ့ဝင်)

(ဂ)စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးသိန်းအောင်(ဥက္ကဋ္ဌ)

- ဦးကျော်မိုး(အဖွဲ့ဝင်) မန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာ

မ - ဒေါ်ဝေဝေချို (အဖွဲ့ဝင်) မန်ကျည်းကုန်းကျေးရွာ

(ဃ)လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမြင့်လွင်(ဥက္ကဋ္ဌ)

- ဦးဖိုးဝယ်(အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်မေရီဝင်း(အဖွဲ့ဝင်)

(င)စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးသိန်းဝင်းဦး

မ - ဒေါ်ချိုမာဝင်း

(စ)ကျေးရွာဘဏ္ဍာရေးစာရေး

ကျား - ဦးကျော်ဆန်းဝင်း

(ဆ)ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ

ကျား - ဦးစင်းကျော်

မ - ဒေါ်မိုးရီ

၈။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ဝိနဝေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်နံပါတ် ၆၇-၇၅၈၅၂၃၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအိမ်အမည် ဦး ဝိနဝေ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဦးစောကျ	ကျေးရွာအုပ်စု စစ်ကိုင်းကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၅၄	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၅၅
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၅၀	၅၅၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၉

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဥ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ဗာသာင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလတ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ညွှန်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနည်းမှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓရီပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ~~၂~~ /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၁၀ မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကြီးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မည်သို့ ၉.၉.၂၀၁၅



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅


(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် 

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၇.၂.၂၀၁၆

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စိုး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဇော်အေး
---	--	--

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဖားစောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောင်းကျီး	ကျေးရွာ ကျောင်းကျီး
--	-----------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၅၆	၇	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇	၂၀
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၇	၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----
(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် ကျော်စွာ နေ့စွဲ ၁၇.၇.၁၆

လူထုဝဟိုအစိုးရများ

အမည် ဒေါ်ခွင်စွာ
လက်မှတ် အေး နေ့စွဲ ၁၇.၇.၁၆

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အစဉ်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းသူကဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာအဖွဲ့ဝင်စာရင်း ဖြန့်ဝေပေးရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ဖြန့်ဝေပေးရန်

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်စာရင်း အဖွဲ့ဝင် ဦးစွာ ရွေး

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **မင်းဇောက်** | ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကျွန်းကျွန်း** | ကျေးရွာ **ဦးဇလွယ်** , **ဖန်ကျွန်းကျွန်း**

စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်စက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အချို့သောအစဉ်အဆင့်	အချို့သောအစဉ်အဆင့်	အစဉ်အဆင့်စက်ဝန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား	လုပ်ဆောင်ရေးအချိန်ဇယား
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.12.16	19.12.16	24	39	55	63 ၅၆
၂. ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	21.12.16	21.12.16	20	43	57	62/၁ ၅၆/၁၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၁.1၆	၂၀.၁.၁၆	11	11	22	၇၂ ၅၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ပြဋ္ဌာန်းသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲမှုအစည်း အဖွဲ့ချုပ်						

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ်များ (ပုံစံ စ-၃)



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်စန္ဒာထွေး

နေ့စွဲ ၂၁.၉.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြိပ်ပါ (V) ဟု စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း၊ တုံးကောက်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ အားလျှော်+မိုးကျတိုက်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>လမ်းအခက်ခဲ</u>	၁ <u>ကျန်းမာရေးအခက်ခဲ</u>
၂ <u>ပညာရေးအခက်ခဲ</u>	၂ <u>ပိုမိုစစ်ဆေးရေးအခက်ခဲ</u>
၃ <u>လျှပ်စစ်မီးအခက်ခဲ</u>	၃ <u>ပညာရေးအခက်ခဲ</u>
၄	၄ <u>စိုက်ပျိုးရေးအခက်ခဲ</u>
၅	၅ <u>လျှပ်စစ်မီးအခက်ခဲ</u>

၆ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>ပညာရေး ပြင်ဆင်ရေး</u>	၁ <u>ပညာရေး ကောင်းမွန်လာရန်</u>
၂ <u>ကျေးရွာလမ်းဆေးရေး</u>	၂ <u>ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာရန်</u>
၃ <u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ရန်</u>	၃ <u>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်</u>
၄ <u>ရွာထက်သုံးစရာ ဖျော် ရေး</u>	၄ <u>လျှပ်စစ်မီး ရှိလာရန်</u>
၅ <u>ကျန်းမာရေး ပြင်ဆင်ရေး</u>	၅ <u>လျှော်မှု- အဆင့်တိုး ပြင်ဆင်ရေး</u>



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ သစ်ချောင်းမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	မ	၆၄၂	၅၀၀၀၀၀	၃၀၀
၂။ အကြွေးဝန်ကြီးမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	က	၆၅၂	၅၅၀၀၀၀	၃၀၆
၃။ အကြွေးဝန်ကြီးမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	မ	၆၅၂	၅၀၀၀၀၀	၃၀၆
၄။ သစ်ချောင်းမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	မ	၆၅၂	၅၀၀၀၀၀	၃၀၆
၅။ အကြွေးဝန်ကြီးမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	က	၆၅၂	၅၅၀၀၀၀	၃၀၆
၆။ အကြွေးဝန်ကြီးမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	က	၆၅၂	၅၅၀၀၀၀	၃၀၆

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် ဒေါ်ကရုဏာ လက်မှတ် CE ရက်စွဲ ၃၁.၃.၂၀၁၆

၇။ သစ်ချောင်းမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	က + မ	၆၅၂	၅၀၀၀၀၀	၃၀၆
၈။ သစ်ချောင်းမြို့ရွာ (ကျေးရွာ)	မ	၆၅၂	၅၅၀၀၀၀	၃၀၆

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (ပုံစံ ၈-၄)

ရေတွင်းကျွန်း အုပ်စု ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာ - ရွာရွှေတံတားပြုပြင်ခြင်း (၁၇'x ၁၂' x ၃')

ရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာ အဝင်ဖွဲ့ (၁၇'x ၁၂' x ၃') ဖြစ် ထားသော

တံတား အား ဖြိုခွဲ ပြန်လည်ပြုပြင် မည့် လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

ရေတွင်းကျွန်းကျေးရွာ အဝင်မှ အထွက်ထိ (၇၄၀၀') ဖြစ်သော

သော လမ်းအား ဆဲကျောက်ဖြင့် ဖြစ်စေ ထုခင်းခြင်း၊ ရေဖျော်စေခြင်းပြုလုပ်
မည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

နားမလှေကျေးရွာ - တံတားတိုက်ပြုပြင်ခြင်း (၁၇' x ၁၅' x ၂၅')

နားမလှေကျေးရွာတွင်းရှိ တံတားတိုက်အား နှံ့ရုံအုတ်ခိုင်းခြင်း၊

တံတား၊ ပြတင်း ကျွန်းခွေ များတစ်ဆင့်ခြင်း ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

မန်းကျည်းကျွန်းကျေးရွာ - ရေတွင်းပြုပြင်ခြင်း (၇')

မန်းကျည်းကျွန်းကျေးရွာ ဖြစ် ရေတွင်းအား အပိုင်းပြုခြင်း၊

ပထမဆုံး၊ များပြုလုပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရေတွင်းဆယ်ခြင်းများ ပြုလုပ်မည့်
လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။

တန်တော်ကျေးရွာ - စိမ်းစမ်းရေတိုက်ပြုပြင် (၁၂၅၀၀')

တန်တော် ကျေးရွာရှိ အွယ်တန်တော်သော(စိမ်းစမ်းရေ)

တိုက်ဝက်၊ အဝက်ကား ကားပါ ကားခင်း ၁၀၀၀၀ အရေယူစားခို တိုက်အား မြေစင်းထဲ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အခါတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝတ်ပြုရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြင်ဆင်ရမည်။
ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင်ပြင်ဆင်မှုများ / ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်း / လက်ထောက်နည်းပညာများကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများအားရွေးချယ်ရာတွင်အခြေခံထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့်ရိပ်စားများ	အဆိုပြုစာပြင်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (မေမြေပါ)	အခြားထည့်သွင်းမှု ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
စတုရန်းကျေး	ပျံ့နှံ့ရေး၊ မြေပြင်	၂၅' x ၂၅' x ၅'	၃၆၈	၂၆၈	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
မိုးမရေ	ရွာထိုးထေး၊ မြေပြင်	၂၅၄၀'	၃၆၈	၃၆၈	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
မိုးကျအညံ့ကျေး	စာကြည့်တိုက်၊ မြေပြင်	၂၅' x ၂၅' x ၅'	၃၆၈	၃၆၈	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀
ကျေးရွာ	မိမိရေးရာ၊ ပျံ့နှံ့ရေး	၂၅၄၀'	၃၆၈	၃၆၈	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၉.၂၀

အမည်: ဦးကျော်စွာ / ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဦးစီးဌာန

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၉.၂၀



လူထုဝယ်ကြိုက်မိကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၀၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရှာဖွေရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝယ်ကြိုက်မှုမရမှ / လက်ထောက်နည်းလမ်းများဖြင့်သာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ပုံစံအရ စီမံကိန်းချက်တွင် နောက်ဆုံးအဖြစ်တွင် ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်စုစော

ပုံစံ ၈-၄ ၂၉.၉.၂၀၀၅		စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)					
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းပုံစံ ၂၀၀၅

ရက်စွဲ

အမည်

ရက်စွဲ ၈.၈.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုပညာရှင်များ၊ လက်ထောက်နှင့်ပညာရှင်တို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ပြင်ဆင်ပေးရမည်။ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်ရာတွင် သွင်းကြိုပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့်သာ အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ CF မှ အချင်းအလက်များကို MIS ဆို ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ဝမ်းအမည် ခေါ်စဉ်စာရေး

နေ့စွဲ ၆-၈-၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်	စောင်ရွက်ပယ် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အလုံခြုံစာပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကန်ကော	ကားလမ်းစာ၊ ရေကန်ပြင်	၇	၃၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ဗူးကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀ ၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစွာ

အမည် ဦးစွာ

ရက်စွဲ ၆-၈-၂၀၁၆

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (ပုံစံ ၈-၁၂)

လှထူးမြို့စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစွဲ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လှထူးမြို့စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လာဘ်အစည်းအဝေးတက်ရောက်
ရက်စွဲ၊ 17.7.16

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း(✓) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ယိုးဒယားကန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသိန်းစိန်	✓		✓	မွန်	သိန်းစိန်
၂	ဦးသန်းစိန်	✓		✓	မွန်	သိန်းစိန်
၃	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၄	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၅	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၆	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၇	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၈	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၉	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၁၀	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၁၁	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၁၂	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
၁၃	ဦးစက်စက်	✓		✓	မွန်	စက်စက်
စုစုပေါင်း		၁၀	၃	၁၃		

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် မိမိတော်မှတ် ၂ စီမံကိန်းကော်မရှန်းအချိန်ယာယီ အစဉ်အဆက်အတိုင်းရောက်
သူများကွင်းကို ပြင်ဆင်ရန်
စည်းရုံးရေးအစဉ် **ခေါ်ယူစေ့**
ရက်စွဲ 17.2.1၉
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** ပြနယ် **မိုးမောက်** မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** ကော်မရှန်း(၄) ကော်မရှန်း(၂) ကော်မရှန်း(၁) ကော်မရှန်း(၃) ကော်မရှန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင် ရက်ပတ်စား ရက်ပတ်(၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ခေါ်ယူစဉ်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၁၅	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၁၆	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၁၇	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၁၈	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၁၉	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၀	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၁	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၂	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၃	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၄	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၅	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
၂၆	မိုးမောက်	✓	✓	✓	မွန်	မူရိန်
စုစုပေါင်း		၄	၉	၅		

(၁) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ပြုနိုင်ပါသည်။



လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း: စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း၊ လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်းအောက်တွင် ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်ရန်
ရက်စွဲ၊ 17.၇.1၉

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ခေါ်ဆိုစာစောင်

စီမံကိန်းစတင်နှုန်းအတည်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်နှုန်း (၀) စတင်နှုန်း (၂) စတင်နှုန်း (၃) စတင်နှုန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ်: ဗန်းမောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု: နားမရည် + ဖန်ကျည်းကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမဇွန်လအတွက် စာစည်းစာတမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (F)	အိမ်ထောင်စု (၂)	အိမ်ထောင်စု (၃)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၈	ဦးလှစေ	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၃၉	ဦးစောင့် ကြည်	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၀	ဦးသန်းစွယ်	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၁	ဦးစိုးမာဦး	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၂	ဦးစားကြည်	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၃	ဦးဦး(ဇာတိ)	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၄	ဦးစိုးစော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၅	ဦးစိုးစော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၆	ဦးစိုးစော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၇	ဦးစောင့်စော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၈	ဦးစောင့်စော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၄၉	ဦးစောင့်စော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
၅၀	ဦးစောင့်စော	✓		✓		မွန်	၀၇/၈/၀
စုစုပေါင်း		၆	၇	၁၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုနှစ်ခြောက်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်ကြားပြောဆိုရန်အတွက် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုက ဝေဖန်သုံး ကွင်းဆင်းစဉ် ဖမ်းဆီးပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်းအဖွဲ့၏ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဗဟိုအဖွဲ့သည် မျှော်လင့်တော့ ဖြစ်ပါသည်။

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၉.၂၉

မြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မစ်ကုင်း မြို့နယ် ဗန်းဆောက် ဇွဲးအောက် ရွာကျေး ကျေးရွာ ဦးမင်းဦး ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

မြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မစ်ကုင်း ဇွဲးအောက် ရွာကျေး ကျေးရွာ ဦးမင်းဦး ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်(၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၁	မျိုးလင်းယု		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၂	မျိုးစိုးကြည်		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၃	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၄	ဦးဝင်းဦး	✓		✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၅	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၆	ဦးစိုးစိုး		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၇	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၈	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၁၉	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၂၀	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၂၁	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၂၂	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
၂၃	မျိုးစိန်စန်း		✓	✓	မွတ်	မင်းဦး
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမူဝါဒ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်သည့်သူမို့ အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစိတ်နှိုးစိတ်နှိုးလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စိတ်နှိုး၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျွန်ုပ်တို့ တွင်အသုံးပြု စေသည့် ပုံစံ ၂ စိတ်နှိုးစိတ်နှိုးအချို့ပေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများထံတွင် ပြည့်စုံစွာဖြန့်ဝေပါ

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒေါ်စန္ဒာစော

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁-၀၇-၂၆	စိတ်နှိုးစိတ်နှိုးအဖွဲ့အမည်(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စိတ်နှိုး(၁) <input type="checkbox"/> စိတ်နှိုး(၂) <input type="checkbox"/> စိတ်နှိုး(၃) <input type="checkbox"/> စိတ်နှိုး(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>စစ်ကိုင်း</u>	မြို့နယ် <u>ဗန်းမောက်</u>
	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>
	ကျင်းကျင်း <u>ကျင်းကျင်း</u>
	ကျင်းကျင်း <u>ကျင်းကျင်း</u>

အစည်းအဝေးဝေခံရသူ၊ နာမည်၊ နာမည်၊ နာမည်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် မှတ်ပုံတင် လုပ်ငန်း(V/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဒေါ်မြသန်းစာ (ကျား)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	မြသန်းစာ
၂-	ဒေါ်စောစော (မ)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စောစော
၃-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၄-	ဒေါ်ခင်စာ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	ခင်စာ
၅-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၆-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၇-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၈-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၉-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၁၀-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၁၁-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၁၂-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
၁၃-	ဒေါ်စန္ဒာစော		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	စန္ဒာစော
	စုစုပေါင်း		၁၃	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုံစပ်ခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မှ ထွက်ခွာသူများကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုရမည်။



လူထုလက်မှတ်စာရင်းစာရွက်စာတမ်း
အစဉ်အဆက် (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်မှတ်စာရင်းစာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုလက်မှတ်စာရင်းစာရွက်စာတမ်း စစ်ဆေးရန် နှင့် စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်စွက်ရန်

ရက်စွဲ: 21.12.16

မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း ပြည်နယ်: မော်လမြိုင် မြို့နယ်: မော်လမြိုင်မြို့ ကျေးရွာ: မော်လမြိုင်မြို့ နားမလုပ်: မော်လမြိုင်မြို့

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအစည်းအဝေး(✓) စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅)

အစည်းအဝေးခေါ်ဆိုရန် နှင့် တက်ရောက်မှု စစ်ဆေးရန် အတွက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၆	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၇	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၈	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၁၉	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၀	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၁	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၃	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၄	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၅	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
၂၆	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	✓	ပိုင်ဆိုင်မှု	ဒေါ်အိမ်စိန်
စုစုပေါင်း		၂	၁၅	၂		

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုထုတ်ပြန်မိန့်ခွင့်၊ မိမိကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးကော်ရော်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က တွေးခေါ်မှုကို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်းအဖွဲ့၏အသေးစိတ်အစည်းအဝေးကော်ရော်သူများအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၇.၁.၉.၂၀၁၅

စီမံကိန်းကော်မရှင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ(✓) ကော်မရှင်း(၂) ကော်မရှင်း(၃) ကော်မရှင်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း မြို့နယ်: မင်းတပ် ကျေးရွာအုပ်စု: ရှေ့တွင်းကျေး ကျေးရွာ: အင်းလှိုင် မြို့နယ်: မင်းတပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကော်မရှင်း (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အေးဝင်း	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	မင်းတပ်
စုစုပေါင်း:		၉	၀	၉		

(၁) အိမ်ထောင်စုကော်မရှင်း/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ရရှိပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အစဉ်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟင်္ဂါစီမံကိန်းကော်မရှာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် ဖမ်းဆီးပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအဖွဲ့၏လက်ထပ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးဗျူဟာသည် မြို့၊ မျောက်တော ၂

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇.၇.၂၆

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဝေဟင်္ဂါ

မြို့နယ်၊ မြို့၊ မောက်

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါသည် (✓) စာတမ်း(၂) စာတမ်း(၃) စာတမ်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြောက်

နာမည် + မျက်နှာပြင်ကုန်း

အစည်းအဝေးစစ်စစ်စဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်(✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးစိန်ရွှေ	✓		✓		ဗြဟ္မ	
၁၄	ဒေါ်စိန်စည်		✓	✓		မ	သန်းလှိုင်
၁၅	ဒေါ်သန်းလှိုင်		✓	✓		မ	ဖေစိန်
၁၆	ဒေါ်စိန်စည်		✓	✓		မ	စိန်စည်
၁၇	ဒေါ်စိန်စည်		✓	✓		မ	စိန်စည်
၁၈	ဦးစိန်စည်	✓		✓		မ	စိန်စည်
၁၉	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		မ	စိန်စည်
၂၀	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		မ	စိန်စည်
၂၁	ဒေါ်စိန်စည်		✓	✓		မ	စိန်စည်
၂၂	ဒေါ်စိန်စည်		✓	✓		မ	စိန်စည်
စုစုပေါင်း		၅	၆	၁၁			

(၁) အိမ်ထောင်စုစိစစ်ရန်လုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသောလုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန်ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
 ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်-နားမလုပ်ကျေးရွာ+မကျည်းကုန်းကျေးရွာ၊ ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းနွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသ မီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု	✓		

	မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။			
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	ကျေးရွာ ၏သဘာဝတူ ညီမှုအရ ရွေးချယ်ပါသည်။
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။နားမလုပ်ကျေးရွာ၊ မကျည်းကုန်းကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ရေတွင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ (အ.မ.က) မူကြိုကျောင်း
နေ့စွဲ ။ ။၁၇.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။။ပထမနှစ် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၂၄)ဦး နှင့်မ(၃၉)ဦး=(၅၅)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိ
တ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊
အလှူရှင်အမည်၊အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်
ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ
လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ
ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံလုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။နားမလုပ် ကျေးရွာ၊ မကျည်းကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ရေတွင်းကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။(အ.မ.က) စာသင်ကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။၂၁.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ကျေးရွာသား(၂၀)၊ကျေးရွာသူ(၄၃)၊စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသား(၁)ဦး၊အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကို ချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီလိုအပ်ကြောင်း

ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထုအားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကဏ္ဍအလိုက် အစီအစဉ်များ


၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား တွေ့ရှိရသည့်အခါ အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရမည်။ အခြားအချက်အလက် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေးပါ။

အထိန်း	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအောက်ဖွဲ့	၀ အာရှတိုက် ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../16	ကျေးဇူးတူ	လှည့်ပတ်ပြုစီမံခန့်ခွဲ
	၂ ရေကန် ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../16		
	၃ စီမံခန့်ခွဲရေး ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၄ စီမံခန့်ခွဲရေး တံတား ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၅ စီမံခန့်ခွဲရေး / ကမ္ဘာ့ဘဏ်	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	၀ မိုက်ပျိုးစား နည်းပညာ ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		မိုက်ပျိုးစား ဌာန
	၂ မြေ ကောင်းမွန်စေရန် နည်းပညာ	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၃ မွေးမြူရေး	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၄	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၅	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
ကျေးဇူးတူ	၀ ကျေးဇူးတူ စားနပ်ရိက္ခာ	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		ကျေးဇူးတူ ဌာန
	၂ ဆရာ / ဆရာမ ကျေးဇူးတူ	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၃	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၄	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၅	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
ပညာရေး	၀ စာတတ်ကျွမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		ပညာရေး ဌာန
	၂ အာရှတိုက် ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		
	၃	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၄	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၅	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
အခြား	၀ စာတတ်ကျွမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		ကျေးဇူးတူ ဌာန
	၂ ကမ္ဘာ့ဘဏ် နည်းပညာ	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		
	၃ ရေ ကောင်းမွန်စေရန်	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../18		
	၄	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		
	၅	ဧ/ ကျား ဇ/ ဝ	.../.../17		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု



<p>၁၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ထိန်းချုပ်သူ-</p>	<p>ရက်စွဲ-</p>	<p>ရွာ- မြို့နယ်-</p>	<p>VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-</p>
---	----------------	---------------------------	---------------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ် စစ်ဆေးပေး (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (စတင်ဆောင်ရွက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် ခန့်သတ်လေ့ရှိသော အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အခြေအခက်အခဲများ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

ခန့်သတ်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းအလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပေး

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စိမ်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အခရအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းငယ်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖွံ့ဖြိုးပေးထားသလား။
 - ဖို
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအခရအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအခရအတွက်)-

36

