

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တစ်ရွာကျေးရွာ၊ ဟဲကွီးကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



- ရည်ညွှန်းချက်**
- | | | |
|--------------------|-----------|--|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | - - - - - | ● စွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ |
| ရောင်း/ပြောင် | - - - - - | ● စွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု |
| ကား/လှည့်လမ်း | - - - - - | ● စွမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမို့အုပ်စု |
| မြို့စကားရွာ | - ■ - ■ - | ● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု |
| | | ● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ |

တဇွန်ကျေးရွာ၏ သမိုင်း အကျဉ်း

တဇွန်ကျေးရွာသည် ညွှန်ခဲလော နှစ်ပေါင်း (၂၅၀) ခန့်လောက် ဝေးကွာ
ဝေးခဲကြွေသာ ကျေးရွာဟု သိရှိရပါသည်။ တဇွန်ကျေးရွာကို ကျေးယာခင်းက
(ဆတွမ်းနီ) ကျေးရွာဟု ခေါ်ခဲကြွေကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ဆတွမ်းနီကျေး
ရွာဟု ခေါ်ခဲကြွေခြင်း အစီအစဉ်ကောင်းရင်းမှာ ရင်းကျေးရွာရှိ ကျောင်းကို
အဖွဲ့ပြု၍ ခဲခေါ်ခဲခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ရင်းကျေးရွာ၏ ကျောင်း
အမည်ကို (ဆတွမ်းနီ) ကျောင်းဟု ခေါ်ဝေါ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆတွမ်းနီကျောင်း
သည် မြောက်မြောက်ဘက်သို့ စီးဆင်းကာ ကျေးစီး ဝေးကွာ ကျေးရွာ၏ ကျောင်း ဖြစ်သည်။
ဆတွမ်းနီကျောင်းသည် ကျေးရွာ၏ ကျောင်း ဖြစ်သည်။ အထူးအားဖြင့်
လောကီလောကီ တစ်ခုလုံးကို ပူဇော်ခြင်း၊ စုပွဲခြင်း၊ ကျေးရွာ၏ စာပေကို ပေးအပ်ခြင်း၊
ထိုကြောင့် ရင်းကျောင်းကို ဆတွမ်းနီကျောင်း မခေါ်ခဲ တဇွန်ကျောင်း အဖြစ်
ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ခဲ ကြပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ကာ ဆတွမ်းနီကျေး
ရွာသည်လည်း တဇွန်ကျေးရွာအဖြစ် ယခု အချိန်ထိ ခေါ်ဝေါ်ခဲကြောင်း
သိရှိရပါသည်။ တဇွန်ကျေးရွာတွင် အိမ်အဆောက် (၁၀) ခု ခန့်ရှိပြီး ရွာရှိ
ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့် ရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ တဇွန်ကျေးရွာသည် စီးပွား
ကျေး အဖြစ် ကြွယ်ဝမှုများကို အခြေခံကာ ကြွယ်ဝမှုများကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်
ခန့် ကြွေးမြှုပ်ကြွပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများ

- (က) ယံလွှဲကျေးရွာ
- (ခ) တဇွန်ကျေးရွာ
- (ဂ) မဟောကျေးရွာ

တစ်ဦး

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြေးမုံ၊ ဝက်၊ သစ်	ကုန်၊ ဆေး	ရွှေ၊ ကျွဲ
	ကျွဲ၊ နွား	ကုန်၊ ဝယ်	သစ်သီးအသီး

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၀၄	၉၂	၇၅	-	၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရွှေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၁၅	-	-	၅၇

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၇၀	၇၀	၁၀၃	၁၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဂက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၉၀	၆၃	၂၇	၄၀	၁၀

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၂၅	၄၀	-	-

၁၅၆

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၃	၃၀၄	၃၃၁	၆၃၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဧကန်	၁၀၃	၃၀၄	၃၃၁	၆၃၅

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၀	၈	၁၂	၂၀
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၃၀	၁၂	၁၈	၃၀

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	18.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နှင့် နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုများ	၂၀	၁၉	၃၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူညီမှု ရယူကာ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	18.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး (အုပ်စု ၁)	၂၀	၁၉	၃၉	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ သီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ အစားအာဟာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန့်နှံ့မှုပုံစံ (social map/ Resource map)	18.2.2016	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါး အိမ်ထောင်စုများ (အမျိုးသမီးများ) (အုပ်စု ၂)	၄	၁	၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ကျေးရွာပိုင် သယံဇာတများ၊ အရင်းအမြစ်များ (သစ်တော၊ ရေထွက် ဝိသုဒ္ဓိများ၊ စသဖြင့်.....)
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	18.2.2016	အမျိုးသမီးအုပ်စု (အမျိုးသမီး အုပ်စု)		၃၉		ကျေးရွာ၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	18.2.2016	အမျိုးသားအုပ်စု (အမျိုးသားအုပ်စု)	၄၁			ကျေးရွာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။

၆	<p>ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစား</p> <p>ပေးအစီအစဉ်ပြဇယား</p> <p>(Matrix Ranking)</p>	<p>18.2.2016</p>	<p>ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊</p> <p>နွမ်းပါး</p> <p>အိမ်ထောင်စုများ</p> <p>ကျေးရွာ၏</p> <p>ရပ်မိရပ်ဖ၊</p> <p>လူငယ်အုပ်စု</p> <p>(အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း</p>				<p>ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲပေါ် မူတည်၍ အကျိုးပြုပြီးရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ</p> <p>ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ကြသည်။</p>
၇	<p>အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု</p> <p>(Venn Diagram)</p>	<p>18.2.2016</p>	<p>ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်</p> <p>နွမ်းပါး</p> <p>အိမ်ထောင်စုများ</p> <p>ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု</p>	၂၁	၂၀	၄၁	<p>ကျေးရွာတွင်း ရှိနေသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ညှိနှိုင်း လုပ်ဆောင်မှုများ ပေါ်ပေါက်စေရန်၊ မည်ကဲ့သို့ အပြန်အလှန် ပံ့ပိုးကူညီ လုပ်ဆောင်ချက်များကို သိရှိနိုင်စေရန်။</p>
၈	<p>ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက်</p> <p>(Spider Web)</p>	<p>18.2.2016</p>	<p>ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်</p> <p>နွမ်းပါး</p> <p>အိမ်ထောင်စုများ</p> <p>ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အုပ်စု</p> <p>(အမျိုးသား/သမီး)ပေါင်း</p>	၂၁	၂၀	၄၁	<p>အမျိုးသမီးများ၏ တာဝန်ယူမှုနှင့် အမျိုးသားများ၏ တာဝန်ယူမှု အခန်းကဏ္ဍကိုပေါ်ပေါက်လာစေရန်၊ သိရအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု</p> <p>နှင့်မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ</p>

၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး လက် ရှိအခြေအနေနှင့်ပြေ ငမ်းလဲ မှုညွှန်းကိန်း	18.2.2016	ချမ်းသာအလယ်အ လတ် နှမ်းပါး အိမ်ထောင်စုများ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အ ုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေး ပိုင်း				ပြဿနာအခွင့်အရေးလက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပြေငမ်း လဲ မှုညွှန်းကိန်း
၁၀	အမျိုးသား/သမီး ပိုင်ဆိုင်မှုပြဿနာ	18.2.2016	ချမ်းသာအလယ်အ လတ် နှမ်းပါး အိမ်ထောင်စုများ ရပ်မိရပ်ဖ၊လူငယ်အ ုပ်စု (အမျိုးသား/သမီး)ပေး ပိုင်း	၂၀	၂၁	၃၁	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သို့ ကိစ္စ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

သတ္တိကျော့ရွာ၏ လူမှုရေး နှင့် အခြေခံအုတ်အုတ်ခြေခြေပုံ

Date . 18.2.2016



ဦးစောင့်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ဘုန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကျောင်း = ၄
 = ၁
 = ၁
 ၆

တက္ကသိုလ်ကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်

တက္ကသိုလ်ကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်ကို ရှင်းလင်းစွာ
အကျဉ်းချုပ် ဖြစ်ပေါ်စေရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျောင်း၏
ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်၊ ဒီဂရီဘွဲ့ရရှိမှုများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမဆုံးမြေပြင်အရေးအကား
နှင့် အဆောက်အအုံ၊ တည်ဆောက်မှုများကို အခွင့်အလမ်းများအတိုင်း
လေ့လာ သုံးသပ်လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျောင်း၏ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်း
ချုပ်အား ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်၊ ဒီဂရီဘွဲ့ရရှိမှုများ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအကျဉ်းချုပ်

တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပေးရန် ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍

Date, 18. 2. 2016

အမျိုးအစား	ပြင်ဆင်မှု	အသုံးပြုမှု	အိမ်ထောင်စု
မြေလုပ်သားအိမ်	လယ်(၅)ဧက အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား(၅)ကောင် အထက်၊ ဣန္ဒိယ (၁)ခဲး	ကျေးမြေ သစ်စား စားသောက်	၂၅
အလယ်အလတ် အိမ်	လယ် (၅) ဧက အထက်၊ ကျွဲ၊ နွား (၅) ကောင် အထက်	ကျေးမြေ သစ်စား	၃၀
မမြေလုပ်သား အိမ်	လယ်(၅)ဧက အောက် လက်လုပ်၊ လက်စား	ကျေးမြေ သစ်စား သစ်စား	၅၆

ဦးစောစောစော့ရွေးသူ = ဦးစောစောစော

ပါဝင်ရွေးရွေးသူ ကျား = ၂၀

မ = ၁၆

စုစုပေါင်း = ၃၆

တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပေးရန် ပြင်ဆင်မှု သုံးသပ်ချက်

- တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပေးရန် ပြင်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ရွေးချယ်မှု
- (က) မြေလုပ်သားအိမ်
 - (ခ) အလယ်အလတ် အိမ်
 - (ဂ) မမြေလုပ်သား အိမ်အရ ဖြစ်ပါသည်။

မြေလုပ်သားအိမ်များသည် ပြင်ဆင်မှုအားဖြင့် ကျွဲ၊ နွား (၅) ကောင် အထက် လယ်(၅)ဧက အထက်နှင့် ဣန္ဒိယ (၁) ခဲး၊ ပြင်ဆင်မှုဖြင့်၊ အလယ်အလတ်အိမ် များသည် ကျွဲ၊ နွား (၅) ကောင် အထက်နှင့် လယ် (၅) ဧက အထက် ပြင်ဆင်မှုဖြင့် သိရှိရပါသည်။ မမြေလုပ်သား အိမ်များသည် လယ် (၁) ဧက အထက်နှင့် လက်လုပ်၊ လက်စား များ ပြင်ဆင်မှုဖြင့် သိရှိရပါသည်။

တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ခွင့်ပေးရန် ပြင်ဆင်မှု အရပ်ရပ် အသုံးပြုမှုသည် ကျေးမြေ သစ်စား စားသောက်မှုများကို အသုံးပြုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြေးဖြင့် သုံးသပ်ပါသည်။ ရင်းတို့အသုံးပြုသော အရာများကို ဖြည့်ဆည်းပေးရန် ကျေးဇူးပြု၍ အကျိုးအမြတ် ရရှိစေရန်၊ ဝင်ခွင့် အခက်အခဲနှင့် အလုပ်အကိုင်များ ပါရှိကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။

ရာသီခွင်မြေဇယား (တက္ကသိုလ်ကျောင်း)

Date, 18.02.2016


အကြောင်းအရာ	အင်္ဂါ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧရာဝတီ	သောကြာ	အင်္ဂါ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	ဧရာဝတီ	သောကြာ	အင်္ဂါ	မင်္ဂလာ
စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေ			☼	☼	☼		☼	☼	☼			☼
ကျွန်းတူးအခြေအနေ	☼	☼										
ဝေငွေ				☼	☼		☼	☼	☼			
အလုပ်အကိုင်				☼	☼		☼	☼	☼			
ရှာဖွေမှု	☼											
ပြုံးစား												☼

ရာသီခွင်မြေဇယား သုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်ကြွေးကြော်သူ = ဦးစိုးစောစော
 ပါဝင်ကြွေးကြော်သူ = ကျား = ၂၀
 မ = ၂၀
 စုစုပေါင်း = ၂၆

တပေါင်းလမ္မာစဉ်း အယုတ်လအထိ ဓမ္မရာသီဖြစ်ပြီး ဝါဆိုလမ္မာ တက်ရောက်
 များလအထိ မိုးရာသီဖြစ်ကာ ဘက်သာလမ်းမှ တပေါင်းလအထိ ဆောင်းရာသီ
 ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး ကာလများကို အယုတ်လမ္မာတွင် ပျိုးကျွေးပြီး ဝါဆိုဝါခေါင်
 လများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်းကို ပြုလုပ်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမ္မာ စတင်ကာ အထိအထိ
 လအထိ မပါး ခိုက်သိမ်းခြင်း ပြုလုပ်ကာ အလုပ်အကိုင်ကောင်းမွန်ပြီး ဝေငွေကောင်း
 များစွာ ရရှိလာလျက် အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ရာသီအကူ အပြေခင်း ဖြစ်သော
 ဇာတိတန်ခူး၊ ကဆုန် လများတွင် ဆက်ခံရန် မိုး များစိုစွတ် ကျရောက် ရမည်ဖြစ်
 ကျန်းမာရေး သိစိုက်မှု (ခပ်ပိုအင်) များ ရှိပါသည်။ သာသာရေး ပြုံးစော အဖြစ်
 တစ်ပေါင်း လမ္မာတွင် ရှိပါသည်။




ဦးစားအေးအေးအေးအေး = အိမ်ရှင်
လူများ၊ တိရစ္ဆာန်များနှင့် သစ်တောများ

ပါဝင်အေးအေးအေးအေး = လူများ
မ = ၂၀၀

တစ်ဦးချင်းစီမှာ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည် အချင်းမြို့တွင်
သစ်တောများ၊ ရေကန်များ၊ နေရာများနှင့် အချင်းမြို့တွင် အမျိုးသားများ
သည် အမျိုးသမီးများထက် သာလျှင်ကြောင်း၊ ဆွေဒါဒါသည် မှန်ကြောင်း၊
တစ်ခုခု အချင်းအရေ ၇၅၅၅၅ လျှင် အိမ်ရှင်သည် သစ်တောများ

ပရိစ္ဆာဒါဒိသံသယခြင်း (တရားကျေးဇူး)

date, 18.2.2016



$$\frac{\text{ဒီ.စောထိုက်မှု} : \text{ဒီ.စောထိုက်မှု} = \text{ဒီ.စောထိုက်မှု}}{\text{ပါဝင်မှု} : \text{ဒီ.စောထိုက်မှု} = \frac{10}{10}}$$


ပရိစ္ဆာဒါဒိသံသယခြင်း

တရားကျေးဇူး၏ အိမ်ထောင်စုဝင်ချစ် နှစ်ဦးစွာ ဖြစ်ပြီး နှစ်ဦးစွာ နားလည် နိုင်စေရန် အဆင်ပြေ သင့်ကြောင်း ဤ စာပေးအပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသားများသည် ဒီ.စောထိုက်မှု၊ ဝေခံမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မှု၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများထက်သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်း ကျွမ်းကျင်မှု၊ အိမ်မှုအခက်အခဲကို သိရှိနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများထက်သာလွန်ကြောင်း ဆွေ ဦးဂါပါသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ခုခု အခွင့်အရေး ရရှိရန် တရားကျေးဇူးနှင့် နှိုင်းယှဉ်စားကြောင်း ဆွေ ဦးဂါပါသည်။

ဗဟိုကားချုပ် (တက္ကသိုလ်ကျေးဇူး)

၁၀/၀၂/၂၀၁၆




ဒု.စာရေးရေးမှူးနှင့် ဒု.အထွေထွေရေးမှူး

ဗဟိုကားချုပ်သုံးသပ်ခြင်း

တက္ကသိုလ်ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်းသည် အထူးအထူး ဤပါသည်။ သို့သော်
 ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများထဲမှ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့သည် တက္ကသိုလ်ကျေးဇူး၏ လုံးခြံ
 ရေးအတွက် အဓိကဦးစီး ဖူလယ်အဖွဲ့နှင့် ဓမ္မစင်္ကြံအဖွဲ့သည် အထူး
 ရေး ပုံစံအတွက် ကူညီရန် အဓိကအားပေးကြောင်း သိရှိရရှိပါသည်။
 ရုပ်ပုံ/ရုပ်ပုံအဖွဲ့နှင့် ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့များသည် ၎င်းကျေးဇူး
 စာစုလုံး၏ အစိုးရအကောင်၊ အကျိုးအကြောင်း များကို မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း
 နှင့် အစုအဖွဲ့အစည်းများ ဤကြောင်း သုံးသပ်ပေးပါသည်။

ප්‍රධාන කාරණයන් පිළිබඳව ක්‍රමයක් සකස් කිරීමේදී (පැය: 1) සාකච්ඡා කිරීම

Date, 18.2.2016



මේ සාකච්ඡා කිරීමේදී = මේ මගින් සාකච්ඡා

විස්තරයක් සිදු කිරීම

සාකච්ඡා කිරීම:


සාකච්ඡා:

ක්‍රමයක් සකස් කිරීම:

- 1. මානව සම්පත්
- 2. මුදල්
- 3. ස්වභාවික සම්පත්.

- 1. මානව සම්පත්
- 2. ප්‍රාග්ධන සම්පත්
- 3. විද්‍යා

- 1. මුදල්
- 2. මුදල්
- 3. ස්වභාවික සම්පත්





- | <u>അനുഭവം: പ്രാപ്തി:</u> | <u>അനുഭവം:</u> | <u>കൃഷ്ണ:സ്വ:സ്വ:സ്വ:</u> |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 1. കർമ്മ: അനുഭവം: | 1. കൃഷ്ണ:സ്വ:സ്വ:സ്വ: | 1. കർമ്മ: പ്രാപ്തി |
| 2. സത്യം: പ്രാപ്തി | 2. അനുഭവം: അനുഭവം: സത്യം: പ്രാപ്തി | 2. സത്യം: പ്രാപ്തി |
| 3. സത്യം: പ്രാപ്തി | 3. സത്യം: പ്രാപ്തി: കൃഷ്ണ | 3. കൃഷ്ണ:സ്വ:സ്വ:സ്വ: |

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	x	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျားမ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျားမရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။		x	
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



တက္ကသိုလ်ကျမ်းစာ အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

၁။ ကျမ်းစာအကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးကျော်စွာ (၃၂၂၅)
- မ = ဒေါ်ခင်ကြည် (၃၂၂၅)

၂။ ဝယ်ယူရေးဆရာအကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးစံစွာဝင်း (၃၂၂၅)
- ကျမ်း = ဦးသိန်းစော (အဖွဲ့ဝင်)
- မ = ဒေါ်မြင့်အေး (။)

၃။ စာအုပ်အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးအောင် (၃၂၂၅)
- မ = ဒေါ်မြင့်အေး (အဖွဲ့ဝင်)
- မ = ဒေါ်မင်းတင် (။)

၄။ ယုတ်ပတ်အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးအောင် (၃၂၂၅)
- ကျမ်း = ဦးကျော်စွာ (အဖွဲ့ဝင်)
- မ = ဒေါ်ကြည်ကြည် (။)

၅။ စာအုပ်အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးမင်းအောင် (၃၂၂၅)
- မ = ဒေါ်ချစ်သိန်းယုတ်

၆။ စာအုပ်အကျဉ်းချုပ်

- ကျမ်း = ဦးစိုးသိန်း
- မ = ဒေါ်လှစု

၇။ ယုတ်ပတ်အကျဉ်းချုပ်

- မ = ယုတ်ပတ်



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်စာမိမ့်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အေးမိုး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် ဗဟို ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မာကွေး	ကျေးရွာ တစ်ရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၁၀၃	ဘာသာ(၁) မိတ်ဆက်	၁၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀၄	၃၃၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၃	-

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ငူ	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာ၊ နေ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိပ်အေးပေး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း **မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း**
 ကျောက်စင်းလမ်း **မြေသားလမ်း** လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းမတော်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည် **(မရှိပါ)** / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် **(မပြုခဲ့ပါ)** / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၇-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၃၀-မိနစ်-၁-နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ **(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)** / မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ **(မော်တော်ဆိုင်ကယ်)** / မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- **ရိုးသီး၊ မြေ ကျဆင်းခြင်း**



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများ
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောနုပွဲ

လက်မှတ် စောနုပွဲ ဇန်နဝါရီ ၁၅. ၂. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးရွှေရီ

လက်မှတ် ရွှေရီ ဇန်နဝါရီ ၁၅. ၂. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်ထက်ဆိုင်ရာလူထုစုစည်းမှုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒီး ရွှေကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၈.၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြို့နယ် ဇန်အောက် ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာ ကျေးရွာ ကဏ္ဍ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၅	၂၅.၉.၂၀၁၅	၃၉	၃၈	၇၇	၇၇ ကာနန်
၂. ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၅	၂၅.၉.၂၀၁၅	၄၂	၃၉	၈၀	၈၀ ကာနန်
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၅	၂၅.၉.၂၀၁၅	၅၀	၃၅	၈၅	၈၅ ကာနန်
၄. ပြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. ပြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာဝှက်လမ်းဖောက်ဖို့ အဆိုပြုခြင်း (ကျေး.မ)	(၁)	၁၈၀၀၀၀၀	၆၃၅
၂	ရွာထိပ်တံတိုင်းဖောက်ဖို့ အဆိုပြုခြင်း (ကျေး.မ)	(၂)	၆၀၀၀၀၀	၆၃၅
၃	ရွာထိပ်တံတိုင်းဖောက်ဖို့ အဆိုပြုခြင်း (ကျေး.မ)	(၃)	၆၉၀၀၀၀	၂၀၃
၄	မီးရှို့ရေး (မ)	(၄)	၈၅၀၀၀၀	၆၃၅
၅	ရွာဝှက်လမ်းဖောက်ဖို့ အဆိုပြုခြင်း (မ)	(၅)	၂၀၀၀၀၀၀	၆၃၅
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်ခင်မြခင် လက်မှတ် [Signature] နေ့ရက်- 19.8.2016



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝဟိုပြုရန် ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါသည်။ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးမာမာ၊ အိမ်ထောင်စု

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်၊ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် မင်းဇော်၊ ကျေးရွာအုပ်စု မင်းဇော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိန်း လွယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14	ဒေါ်စုစု		✓	✓	ဗမာ	စုစု
15	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
16	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	X
17	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
18	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	X
19	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
20	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
21	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	X
22	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
23	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	X
24	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
25	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
26	ဒေါ်အေးမာမာ		✓	✓	"	အေးမာမာ
စုစုစု			၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းလွယ်ကိုပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတီဝါဒီများစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေရာသို့ ကွင်းဆင်း၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယူယူပါ အစည်းအဝေးဆောင်ရွက်သူများအား အစည်းအဝေးအမည် ဦးစွာဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်သွင်းရန်

၅၀၀၀၀ ၁၅.၁.၂၀၁၆

မြို့နယ်/ ကိုယ်စားပြုသူ ချီနယ် မဂ်.စကန်

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြင့် (၂) စာတမ်း (၁) စာတမ်း (၂) စာတမ်း (၃) စာတမ်း (၄) စာတမ်း

ကျေးရွာ အမည် ကျေးရွာအုပ်စု မှာရှိ

အစည်းအဝေးအမည်: ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရက် (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	ကျေးဇူး	၆.၆.၀၅၆
၂၈.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၂၉.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၀.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၁.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၂.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၃.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၄.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၅.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၆.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၇.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၈.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
၃၉.	ဒေါ်ခင်စု	✓	✓	✓	၂၂	၆.၆.၀၅၆
	စုစုပေါင်း	၂	၂	၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိန်းရက်ပေါင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြင့်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၇ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွားများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျောပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ နှစ် ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေး သွားစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ဦးရွှေမျိုး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

ရက်စွဲ: ၁၅.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စာတမ်း (၂) စာတမ်း (၃) စာတမ်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မကွေး မြို့နယ်: မိုးတောက် ကျေးရွာအုပ်စု: ဟင်္သာ ကျေးရွာ: မာရွှေ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၆.	ဦးစောကျော်	✓		✓	ကချင်	
၄၇.	ဦးစွန်းစွန်း	✓		✓	မ	
၄၈.	ဦးအောင်မယ်	✓		✓	မ	
၄၉.	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၅၀.	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၅၁.	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	
၅၂.	ဦးစွန်းစွန်း	✓		✓	မ	
၅၃.	ဦးရွှေမျိုး	✓		✓	မ	
၅၄.	ဦးကျော်စော	✓		✓	မ	
၅၅.	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၅၆.	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၅၇.	ဦးစွန်း	✓		✓	မ	
၅၈.	ဦးစွန်း	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလျက်ရှိသူမရှိ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုညွှန်ကြားရေးဌာနက ကေ့ရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏လမ်းညွှန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဌာနအမည် ဦးဗွေဇိ၊ ခေါ်ခေါ်၊ ဇွန်ဇွန်

မှတ်စွဲ ၁၆.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) ကော်မရှင် (၀) ကော်မရှင် (၂) ကော်မရှင် (၃) ကော်မရှင် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အင်းစိန်၊ မြို့နယ် ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာစင်၊ ကျေးရွာ ဝေဇွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁.	ဦးသာဇော်	✓		✓	ဗမာ	
၆၀.	ဦးဗွေဇိ	✓		✓	မ	
၆၁.	ဦးကျော်စင်	✓		✓	မ	
၆၂.	ဦးစင်စင်	✓		✓	မ	
၆၃.	ဦးအောင်စွ	✓		✓	မ	
၆၄.	ဦးကျော်စွ	✓		✓	မ	
၆၅.	ဦးစင်စင်	✓		✓	မ	
၆၆.	ဦးသာဝ	✓		✓	မ	
၆၇.	ဦးဗွေဇိ	✓		✓	မ	
၆၈.	ဦးအောင်ချစ်	✓		✓	မ	
၆၉.	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၇၀.	ဦးအောင်ချစ်	✓		✓	မ	
၇၁	ဦးစင်စင်	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၁၁		၁၁		

(၀) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်မည်ဟုဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး.တ္ထု.မိုး၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ

ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန် (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မဂ်.လောက ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာ ကျေးရွာ သဏ္ဍိ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ ဒါဏ္ဍိခေအစည်း အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရှိ/မရှိ (✓/×)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၂.	ဦး.လောကဝင်း	✓		✓	ကချင်	၀.၁၅.၂၀၁၆
၇၃.	ဦး.ဒုတိယ	✓		✓	မ	၃၀.၀၆.၁၆
၇၄.	ဦး.လောကဝင်း	✓		✓	မ	၁၆.၁၆.၁၆
၇၅.	ဦး.ဌေး	✓		✓	မ	၂၅.၁၆.
၇၆.	ဦး.လောကဝင်း	✓		✓	မ	၁၆.
၇၇.	ဦး.စိန်	✓		✓	မ	၁၆.
စုစုပေါင်း		၆	၀	၆		

(၁) အိမ်ထောင်မရှိခြင်းကို မှတ်တမ်းတင်ရန် အချိန်/အချိန်အား အိမ်ထောင်မှ တစ်ဖက် ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန် အချိန်ပေးပါ။



လက်ရောက်ဒီဂျစ်တိုင်းစာရွက်စာတမ်း = ၇၀
 လျာ: = ၄၇ ဇယား
 မ = ၃၅ ဇယား

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
 အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံ (FORM PC 12)

ရေပေါင်း ၆၀ ဇယား

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းအဖွဲ့၏ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးပုံစံများအရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရှိပါသည်။

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ဒီး.ဖွဲ့ချုပ်

ရက်စွဲ: 18/10/2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး၊ မြို့နယ်: မိုးဗလောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ဟက်ကွီး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	ကျန်း	ကျန်း
၈.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	စံအု
၉.	ဒီး.စံအု	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၀.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၁.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၂.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၃.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၄.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၅.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၆.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၇.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၈.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၉.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၀.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၁.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၂.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၃.	ဒီး.ကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		၁၃	၀	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသည်လျှင် အမှတ်ကြိုက်ပါ။

၄၃ ၃၉ ၈၀



လူထုဝေဟံပြင်ပဝန်ထမ်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝေဟံပြင်ပဝန်ထမ်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျွန်းမာ၊ ဒေါ်ဒီဇွန်စုစု

ရက်စွဲ 19.2.2016 စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲ(၀) စတင်ရက်စွဲ(၂) စတင်ရက်စွဲ(၃) စတင်ရက်စွဲ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းမာသက် ကျေးရွာအုပ်စု မာကွေး ကျေးရွာ ဝါးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14.	ဒေါ်သာဝတင်	~	~	~	ဓားနီ	
15.	ဒေါ်စိုးသိန်း	~	~	~	"	
16.	ဒေါ်သာကျော်	~	~	~	"	
17.	ဒေါ်စိုးစိုး	~	~	~	"	
18.	ဒေါ်စိုးစိုး	~	~	~	"	
19.	ဒေါ်သာဝတင်	~	~	~	"	
20.	ဒေါ်အိမ်လှစိုး	~	~	~	"	
21.	ဒေါ်မာမာစိန်	~	~	~	"	
22.	ဒေါ်အိမ်စော	~	~	~	"	
23.	ဒေါ်စိုးစိုး	~	~	~	"	
24.	ဒေါ်သန်းစာ	~	~	~	"	
25.	ဒေါ်ကျော်လင်း	~	~	~	"	
26.	ဒေါ်ကျော်စိုးစိန်	~	~	~	"	
စုစုပေါင်း		၁၃	၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စိုးစိန်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတော်ရှင်းရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးအုဒ္ဓါ၊ ၁၈၂ ခုံကြွယ်ဝေး

ရက်စွဲ 19.2.2016 စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) တက်ပန်း (၂) တက်ပန်း (၃) တက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဗဟို ရေစက် ကျေးရွာအုပ်စု မာကွီး ကျေးရွာ မာဒွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ကျား	၆၇၉.၆၆
၂၉	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၀	ဒေါ်ခင်ခင်-မိမိ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၁	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၃	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၄	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၆	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၈	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၃၉	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၁	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၃	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၄	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၅	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၆	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၈	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၄၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၀	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၁	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၂	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၃	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၅	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၇	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၈	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၅၉	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၀	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၂	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၄	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၆	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၇	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၆၉	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၁	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၂	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၃	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၄	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၆	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၈	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၇၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၀	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၁	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၃	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၅	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၆	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၇	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၈	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၈၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၀	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၂	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၃	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၄	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၅	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၇	ဒေါ်စတင်စတင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၉၉	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆
၁၀၀	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	၆၇၉.၆၆

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးသက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးသက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဣန္ဒြေ၊ ဦးစော ဦးစီးဌာန မြို့နယ် ဝန်ထောက်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅.၀၉.၂၆ စီမံကိန်းစက်ကိန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ကိန်း (၂) စက်ကိန်း (၃) စက်ကိန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဟင်္သာတ ကျေးရွာ တက္က

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒီဂရီပညာရေးဌာန အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်စား လှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၆	ဦး ဣန္ဒြေ	✓		✓	ကရင်	ဣန္ဒြေ
၅၇	ဦး သာဝ	✓		✓	"	သာဝ
၅၈	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၅၉	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၆၀	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၆၁	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၆၂	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၆၃	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
၆၄	ဦးစောဦးစော	✓		✓	"	စောဦးစော
စုစုပေါင်း		၁၂	-	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်သည်များကို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ တရွှ်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ မာ်ရွှ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ တရွှ်၊ ၉၇၂

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၅-၂-၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၆)ဦး နှင့်မ (၃၅)ဦး=(၇၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သဇွန်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ယံလွှဲ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ သဇွန်ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ။ ။ 19.2.2016

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ။ ။ ကျေးရွာသား(41)၊ ကျေးရွာသူ(39)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ဆိုပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်



အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ပင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)၊ မ(၂)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီပင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မှုရင်းအား ကျေးဇူးပြု၍ စေ့စပ် အထောက်အကူပြုပေးကူညီပေးပေးရန် တောင်းဆိုပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေး

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ရွာယာဝတံတာ ထိုးချခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		အုတ်တောင်မြို့နယ် ကိုး
	၂	စာသင်ကျောင်း မြှုပ်နှံခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		။
	၃	ကျေးဇူး ထိုးချခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		။
	၄		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၅		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
အထောက်အပံ့ပေးရေး ဝန်ထမ်းများ	၁		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၂		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၃		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၄		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၅		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
ကျေးဇူးပြုပေးရန် အဟာရ	၁		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၂		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၃		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၄		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၅		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း မြှုပ်နှံခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		အုတ်တောင်မြို့နယ်
	၂		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၃		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၄		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၅		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
အခြား	၁	ရွာတွင်း လမ်းထိုး ထိုးချခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		။
	၂	မီး ဂရုစိုက်ခြင်း	မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၃		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၄		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		
	၅		မြတ်ဗူး ဇာ ဝ		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ-

မှတ်ပုံ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP မှတ်ပုံ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးပျက် စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာခေမာန်ပုံများ (ခေတ္တခွေခွေချက်ရလပ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအောက်အဦးအောက်ပွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ထက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှု စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ၊ ဒီရမည်း၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာခေမာန်ပုံများ

(၂) လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ပွားမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် မှတ်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ စိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလပ် အားဖွဲ့ခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ ခွေခွေပုံများအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ ခွေခွေပုံများအရေအတွက်)-