

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မံနားကျေးရွာ၊ နောင်ကန်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ စန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	- - - - -	● စမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
ရောင်း/ရေပြင်	- - - - -	● စမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးမို့အုပ်စု
ကား/လှည့်လမ်း	- - - - -	● စမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးမို့အုပ်စု
မြို့/ကျေးရွာ	- ■ ■ -	● ကချင်လူမျိုးအုပ်စု
		● ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

ဘောင်ကန်ကုန်တွင်ပါဝင်သောဈေးကွေးများမှာ-

(၁) ပါပျဉ်ခမ်းဈေးကွ

(၂) ရေမံကော်ဈေးကွ

(၃) ဘောင်ကွတ်ဈေးကွ

(၄) ဘောင်ကန်ဈေးကွ

(၅) မံနားဈေးကွ

မံနားကျေးဇူးတင်အကျဉ်း

မံနားကျေးဇူးတင်သည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ဗန်းမောက်
မြို့နယ်တွင် တည်ရှိသည်။ မံနား ကျေးဇူးတင်သည် အဓိကအလုပ်အကိုင်မှာ ...
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အခြေခံသော ဌာနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ဝေဟင်
ကုန်းတိုင်းရင်းသူ၊ တိုင်းရင်းသားများဖြင့် စုပေါင်းနေထိုင်ကြသည်။ မံနားကျေးဇူး
၏ ကျေးဇူးတင်ချင်းဆက်လမ်းများမှာ အများအားဖြင့် ခြေလှမ်းများဖြင့် သွယ်
အလျောက် မြို့အဝိုင်းတွင် သွားရောက်လာရင်း အလွန်ခက်ခဲကြသည်။ မံနား
ကျေးဇူးတင်သည် ဗန်းမောက်မြို့နယ် မိုင် (၃၂) ကျော်အကွာတွင် တည်ရှိသည်။

မံနားကျေးဇူးတင် အိမ်ခြေ (၇၇) အိမ်ရှိသည်။ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ
(၄၄၅) ယောက် နေထိုင်ပြီး ဂျိသာ၊ ဖွင့်လင်းစွာ တောင်ယာ၊ လယ်လုပ်ခြင်းဖြင့်
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ထို့အပြင် ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ၊
ကျွဲ၊ နွား စသည် တိရိစ္ဆာန်များကိုလည်း တစ်နှိုင်းတစ်ပိုင်းမွေးမြူကြသည်။

မံနား ကျေးဇူးတင် သာသနာရေးကိုးကွယ်ကြသော ဌာနလည်းဖြစ်သည့်
ဆာဆံကျေးကောင်းမွန် ဖြစ် ချမ်းသာများကိုလည်း ဖော်ရွေ ဗျူဟာစွာ ဆက်သ်ကြသည်။
မုဒ္ဒတာသာကို အများစုယုံကြည် ကိုးကွယ်ကြသော ဌာနလည်း ဖြစ်သည်။

မံနားကျေးဇူး၏ ပတ်ပတ်လည်တွင် စိမ်းစိုသော သစ်တောများ
တောတောင်များဖြင့် ပိုင်းရုံထား၍ လေ မုန်တိုင်း အန္တရာယ်အတွက် လုံခြုံလှပါ
သည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၇၇	၂၂၁	၂၂၄	၄၄၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရွှမ်း	၃	၃	၄	၇
ကဏန်း	၃	၃	၅	၈
ဗမာ	၅	၂၆	၃၈	၆၄
ကချင်	၆၆	၂၀၉	၂၀၈	၄၁၇

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၄၀	၁၁၀	၁၂၅	၂၃၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၂	၈	၁၀	၁၈
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁
မြေယာမဲ့	၃၆	၆၀	၈၀	၁၄၀

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက် မူလဌာနကျောင်း	✓	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ဣာန်	ဆန်စက်	လက်လှုပ်လက်စား
ပဲအပင်၊ ပျဉ်း	ဝက်	ရှေးဆိုင်	ဖောင်းရွှေ့လှုပ်သား
နှမ်း	ကျွဲ		
	ခွေး		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၈၅	၇	၁၇၀၀	-	၄	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၁၅	-	-	၃

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃	၈၆	၄၃	၇၉	၈၉
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၇၄	၄၆	၃	၂၀၃	၂

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုက်စက်
အရေအတွက်	၂	အ.လ.က/ခွဲ-၁	-	၅	၅၄၄	-	-

၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်မိသားစုဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် < မနားကျေးရွာ >

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၃၁.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၃	၂၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၁.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၆	၁၃	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၃၁.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၃	၂၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ပင်စေ့၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၁.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၂	၃၂	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၂၀	၁၂	၃၂	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သို့ ကာကွယ် အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။


၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၃၁.၇.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၀	၁၂	၃၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၃၁.၇.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၀		၄၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၃၁.၇.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၂၅	၂၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၁၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၃၁.၇.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၀	၂၅	၆၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

လေ့လာရေးစာတမ်း (၁)

မိနားကျေးရွာ ကျောက်အမြစ်မြေပျံ့နှံ့သည့်အပူချိန်

ပေါင်ဆင့်အေးချမ်းမှု = ကျား (၂၀) ဦး / မ (၁၃) ဦး
 ဦးဆောင်အေးချမ်းမှု - ဦးဆုံးထွန်း

31. 5. 2016



ဝင်ရောက်ချက်

မိနားကျေးရွာသည် ကွဲတန်းတိုက်ကမ်းခြေအနီးတွင် ရေအားဖြင့် လယ်ယာ၊ ကျောင်း၊ သစ်တော စသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အထိစားပြီး ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ ရွာတွင် မြေပျံ့နှံ့မှုများ ရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ထွက်ခဲ့သည်။

ကျောင်းပညာရေးကို မူကြို၊ က၊ ဝ၊ က ကျွန်ုပ်တို့သည်။

သို့သော် လက်တွေ့ကျကျ ကျွန်ုပ်တို့ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖေအမိများသည်။ မျိုးကွဲ၊ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မြေပျံ့နှံ့မှုများကို အထူးသဖြင့်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့များ၊ မြို့နယ်များဖြင့် ပေါ်ပေါက်လာသော ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျေးတက်သည်။

လှူဒါန်းစာစောင် (၂)

မိနားကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌ ဝန်ထမ်းများ အသင်းသတ်မှတ်ချက်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ကျား (၂၀) ဦး / မ (၁၃) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးဝင်းကျော်

31.3.2016

အမျိုးအမည်	ပိုင်ဆိုင်မှု	ကုန်အမှတ်အသားများ	အိမ်ထောင်စု
မြေလှည့်အိမ်	လယ် ကျွဲ၊ နွား သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ် ဆန်ကြိတ်စက် ထွန်စက်၊ လှည်း၊ ပျဉ်စတင်ပွပ်ဖုံး	လယ်ယာ သစ်စော ကျောင်း၊ မေပျဉ် ဖုံး	၄၀
အလယ်အလတ်အိမ်	လယ် ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက် ဆိုင်ကယ် သက်ကယ်ဖုံး၊ ထိန်က	လယ်ယာ သစ်စော ကျောင်း၊ မေပျဉ် ဖုံး	၂၅
မမြေလှည့်အိမ်	သက်ကယ်ဖုံး၊ ထိန်က ဆိုင်ကယ်	လယ်ယာ ကျောင်း၊ မေပျဉ် သစ်စော ဖုံး	၁၂

သုံးသပ်ချက်

မိနားကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၇) ခုရှိသည်။ မြေလှည့်အိမ် (၄၀) ခု၊ အလယ်အလတ် (၂၅) ခု၊ မြေအိမ် ၃၆ ခု၊ မမြေလှည့်အိမ် ၁၂ ခု ရှိသည်။ မြေလှည့် အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ သုံးဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်ကြိတ်စက်၊ ထွန်စက်၊ လှည်း၊ ပျဉ်စတင်ပွပ်ဖုံး များ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုတွင် လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လှည်း၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သက်ကယ်ဖုံး ထိန်ကများ ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ မမြေလှည့် အိမ်တွင် သက်ကယ်ဖုံး ထိန်က ပိုင်ဆိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ကျောင်း၊ မြေအိမ်များတွင် ချွန်ချွန်ရဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ အတူတူပင်ပင်ဖြစ်သည်။

မံနားကျေးရွာ ကသိခွင်ပြင်ကျွန်းနိန်

ပေါင်ဆွေ၊ ခွေးသူ၊ ကျား (၂၀) ဦး / မ (၁၃) ဦး

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးသိန်းဖေ

အမျိုးအမည်	တို့	မိ	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်	အိမ်
စိုက်ပျိုးရေး				စိုက်		စိုက်	စိုက်					
ဝင်ငွေ	သင်			ဇန့်	ဇန့်				များ			သင်
ကျန်းမာရေး	သင်	ဇန့်	ဇန့်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	သင်	ကောင်	ကောင်	သင်
ကသိခွေ		အိ	အိ	အိ	အိ					များ		
ရွေးဖွယ်၊ အလုပ်အကိုင်	သင်	သင်	သင်	ရွေး	သင်	သင်	သင်	သင်	များ	များ	များ	သင်
ပွဲတော်များ	ရှိ			ရှိ				ရှိ	ရှိ			ရှိ

သို့သော်လည်းကောင်း

- စိုက်ပျိုးရေး " « အဓိကလုပ်လာစိုက်ပျိုးရေးကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆိုလမှာ စပါးစိုက်ပြီး ဘီစင်းကျွတ်လတွင် မြန်လည် ကိုက်သိမ်းကြသည်။ »
- ဝင်ငွေ " « ဝါဆို၊ ဝါခေါင် စို့တွင်းကာလတွင် ဝင်ငွေအကတ်အခံ့ရှိသည်။ စပါးပေါ်ချိန်တွင် ဝင်ငွေရရှိပြီး ကျန်သလများတွင် ဝင်ငွေ အသင်အသင် ရရှိသည်။ »
- ကျန်းမာရေး " « ဖြာဆို၊ ဘယ့်တွဲ လများတွင် ကျန်းမာရေးကောင်း ကြာပြီး ကဆုန်၊ ဒုပုန်လများတွင် ကျန်းမာရေး မကောင်းတတ်သည်။ ကျန်သလ လများတွင် အသင်အသင် ရှိသည်။ »
- ကသိခွေ " « ကဆုန်၊ ဒုပုန် လများတွင် အလုပ်ကိုင်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများ တွင် ယိုများသည်။ ဖြာဆိုလ တွင် အကောင်းရှိသည်။ »
- ရွေးဖွယ်၊ အလုပ်အကိုင် " « စို့တွင်းကာလတွင် အလုပ်ကိုင်ရှားပြီး ပွင့်လင်းရာသီတွင် အလုပ် ကိုင်များသည်။ »
- ပွဲတော်များ " « တန့်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲ၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲ၊ ဘီစင်းကျွတ် လတွင် ဆရာကောပွဲ၊ မိတ္တူပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကသိခွေ ပွဲ၊ စက်လဆောင် များ ကျင်းပသည်။ စာပေါင်းလတွင် ဂင်ဖွဲပွဲ၊ ဂွေပွဲ များ ကျင်းပကြသည်။ »


လေ့လာရေးစာစစ်ခြင်း (၄)

ဖုံနားကျေးရွာ နေမျိုးသာ၊ ထုစွမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း နေမျိုးသိပ္ပံထုစွမ်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သို့မဟုတ် သို့မဟုတ်

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု - ကျား (၂၀) ဦး၊ မ(၁၂) ဦး

၉.၂.၂၀၁၆

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ = ဦးသိန်းစွန်း



ရည်ညွှန်းချက်

- နေမျိုးသာ
- - - နေမျိုးသိပ္ပံ












သို့မဟုတ်

ဦးဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု၊ ကောက်ယူဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း၊ လွှဲပြောင်းမှုစသည်တို့တွင် နေမျိုးသာထက် စွမ်းဆောင်ရွက်တာဟု ဆိုသည်။ အိမ်တွင်းကောက်ယူမှုတွင် နေမျိုးသိပ္ပံထက် စွမ်းဆောင်ရွက်ပုံဖြင့်သာ ဆိုသည်။

နေမျိုးသာထက် ခွန်ကဲခြင်း၊ လုပ်ကိုင်ရသည့် လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ နေမျိုးသိပ္ပံထက် အိမ်တွင်းလုပ်ငန်းများကို မိမိက တာလုပ်ကိုင်ခြင်းသည်။

ပို့မိအား: စစ်ခြင်း (၅၇)
 ကျား-မကလ္လာသုံးသပ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျား-မကလ္လာသုံးသပ်ခြင်း (မိန်းမ၊ ၅.3.2016)

ဦးဆောင်ဆွဲဆွဲသူ = ဦးဝင်းမိုးလ်

ပိတ်ဆွဲဆွဲသူ = ကျား = ၂၀
မ = ၁၂


ကျား-မရေးရာကလ္လာသုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး၏ အခြေခံအရင်းအမြစ်များဖြစ်ကြသော သစ်တော၊
 နွား၊ ဝမ်း၊ ရေတို့ကို အသုံးပြုရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုး
 သားများ နည်းသူ ပါဝင်ဖြူဆောင်သည်။ ကိုယ်တိုင် အသုံးပြုနိုင်မှု
 မရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

ခုံနားကျေးဇူး

ကျား-ဝေသာနာဘယ်

31.3.2016



ဦးဆောင်ဆွဲ ဇွဲ-သူ-ဦးဆောင်

ပါဝင်ဆွဲ ဇွဲ-သူများ - ကျား-၄၀

သို့သော်မျက်

အကြောင်းအရာ

- ၁) စာသင်ကျောင်း ဆေးပြန်လို့
- ၂) မူလကျောင်းဟောင်း ချစ်လို့
- ၃) ကျောင်း မို့ပါ မရှိခြင်း
- ၄) ကျန်းမာရေးဆေးဆရာမရှိခြင်း
- ၅) ကျောင်းများ ပျက်စီးနေခြင်း
- ၆) ကျောင်းလမ်း ကျင်းပခြင်း မရှိခြင်း
- ၇) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၈) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၉) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၀) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၁) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၂) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၃) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၄) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၅) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၆) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၇) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၈) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၁၉) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း
- ၂၀) ကျောင်းလမ်း များပြားခြင်း

အကျဉ်း

- ၁) သဘာဝအသိပညာ နှိမ့်ကျလာခြင်း
- ၂) သမ္မတနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းမှုများ လာမည်
- ၃) ကျောင်းကျောင်းလမ်း မြေ ဖြစ်လာမည်
- ၄) ကျောင်းများ ဆောက်လုပ် လာမည်
- ၅) ကျောင်းများ ဆောက်လုပ် လာမည်

မံနားကျေးဇူးတို့ ပညာရေးကဏ္ဍကို ပြဿနာတစ်ပင် ဖြေရှင်းနည်းဖြင့်
ဖြေရှင်းခြင်း

⇒ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ = ၆ = ၂၅ ပြဿနာတစ်ပင် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ခင်မာဝင်း



31.3.2016

ထို့သို့ပင်

- မံနားကျေးဇူးတို့ ပညာရေးကဏ္ဍကို ဖြေရှင်းနည်းဖြင့် ဖြေရှင်းခြင်း၊ နိမိတ်
အကြောင်း၊ နည်း၊ များ များ
- ကျောင်းပိတ်ခြင်း၊ ဝင်းခြေ မရှိခြင်း
 - ကျောင်းပိတ်ခြင်းနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအရ ဖြေရှင်းခြင်း
 - ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေးတွင် ဖိစီးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
 - သင်ဆောင်လေ့ရှိသည့် ဖိစီးမှုအကြောင်း
 - ကျေးဇူးတင်ကြည့်ရှုရန် တို့၏ ဖိစီးမှု ပြဿနာတစ်ပင် ဖြေရှင်းခြင်း
- စာတမ်းတိုက်အဖြစ်

နောင်ကန်အုပ်စု၊ မိနားကျေးရွာ
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျား ၂၇၊ မ ၂၇

(၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ကျား - ဦးချစ်အောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

မ - ဒေါ်ခင်ဝင်းစို (ဥက္ကဋ္ဌ)

(၂) ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးသိန်းဖေ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးကျော်စို (မှတ်တမ်းထိန်း)

မ - ဒေါ်အုန်းဖေ (အဖွဲ့ဝင်)

(၃) ဆေးရုံကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးအေးမောင် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးသာမောင် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ချမ်းအေး (အဖွဲ့ဝင်)

(၄) စည်ပင်ထိန်းသိမ်းရေးဆယ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးအောင်ခင်နီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား - ဦးဇော်ထွန်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်သန်းဦ (အဖွဲ့ဝင်)

(၅) ဗဟိုဌာနခွဲကြီးရေးတာဝန်ခံ

ကျား - ဦးဝင်းရွှေ

မ - ဒေါ်ဖြူတင်

(၆) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးသိန်းထွန်း

မ - ဒေါ်မခိုင်

(၇) ဘဏ္ဍာရေးတာဝန်

မ - ဒေါ်ခင်မာကြည်

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း




စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်လေစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- မိတ္ထီကျေးရွာ၊ ရှမ်းပြည်နယ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ၊နွမ်းပါး၊ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့ စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		✗	အမျိုးသမီး များ ၁၃၃၄ အိမ်ထောင်၊ မြို့ လုပ်ရာသော ဖြစ်ရင်
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ





လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ဈေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ရန်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အိမ်နီးနယ် ဦးမောင်မြင့်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမောင်မြင့်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ဗဟိုမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ရှမ်းကဆိုး	၃ / ၃	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	(၇၇) အိမ်
လူမျိုးစု (၂) အမာကဒိုး	၅ / ၆၆	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၀	၂၂၄
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၅	၂

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြင်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူကြိုကျောင်း (၇)တန်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

၇၆၃
၇၆၃



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မျိုးမျိုးစုံစုံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2015 / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဩ.နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း (2) / မခိုင်းပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် (၁၀) မိနစ် / နာရီ
 ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁၀) မိနစ် / ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၃၀) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အစိုးရအဖွဲ့
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦးဂျင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - ဒီမောင်မောင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၅.၂၀၁၆



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွတ်သတ်ဆိုင်ရာလူထုဝတ်ပြုရေးရာ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြုစီမံကိန်းရေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကြိုစီမံကိန်းပြင်ဆင်ရေး		
စည်ရွေးရေးရာ/စနစ်ဆန်း အမည် - <u>ဦးမောင်မောင် (၆၉)</u>		
ခန့်.ရုံ	31.3.2016	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	မင်းမာန်	ကျေးရွာ
မိန့်	မင်းမာန်	မိန့်

စီမံကိန်းထောင်ရွက်အဆင့်များ	ခန့်.ရုံ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တောင်သည့်ခန့်.	ပြီးဆုံးသည့်ခန့်.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7-3-2016	7-3-2016	30	40	53	ကျား ၇၀
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	31.3.2016	31.3.2016	40	25	53	ကျား ၂၆၊ မိန်းမ ၂၇
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆၂/၂၀၁၅



လူထုသတိပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှတစ်ဆင့် ကျွမ်းကျင်မှုပံ့ပိုးမှုနှင့် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၏လက်ထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဖြည့်ချုပ်ပေးရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမောင်မောင်မောင်

ရက်စွဲ၊ ၇.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း (၀) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

မြစ်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာ ရွာ

မောင်မောင်မောင် များ မောင်မောင်မောင်

အစည်းအဝေးခေါ်ယူရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်ရုံးလုပ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမောင်မောင်မောင်	✓			ကချင်	၃၀၀
၂	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၃	ဦးမောင်မောင်	✓			မ	၂၆၀၀၀
၄	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၅	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၆	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၇	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၈	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၉	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၁၀	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၁၁	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
၁၂	ဒေါ်မောင်မောင်		✓	✓	မ	၂၆၀၀၀
	စုစုပေါင်း - ၁၂	၂	၁၀	၆	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ရုံးလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်ရုံးပြုစုပေးရန်အတွက် အမှတ်ကြိုပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေး
အစီအစဉ်-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်-၃ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစတင်ပေးအချိန်ကတည်းက အစဉ်အဆက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး မောင် မောင် မြင့်

ရက်စွဲ - ၇. ၃. ၂၀၁၆

မြို့နယ် ပုသိမ် စီမံကိန်းစတင်ပေးအချိန်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စတင်ပေး (၂) စတင်ပေး (၃) စတင်ပေး (၄)

မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ် ပုသိမ် မြို့နယ်

စာရင်းအမှတ် ၈၃၆

အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ - ပ - အကြိမ် ၃၀၂၃

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	ကချင်	စိန်စိန်
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ကချင်	အေးအေး
	စုစုပေါင်း - ၂၀	၁	၉	၉	ကချင်	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားကျင်းပတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစေရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသုံးပြုရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဦးမောင်မောင်အဖွဲ့

ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၆

မြို့နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြို့နယ်

အဖွဲ့အစည်း - မင်းသား

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးဇူးတင်စာ ဖြစ်စေရန်

အစည်းအဝေးစဉ်စာ - ၁ - ၇ - ၂၀၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်ထား လှယ်(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	ဒေါ်မာအေးပိုင်		✓	✓	မန္တလေး	ဒေါ်မာအေးပိုင်
၁၄	ဦးမောင်မောင်	✓			မန္တလေး	မောင်မောင်
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	မန္တလေး	ဦးကျော်စွာ
၁၆	ဒေါ်စိန်စိန်		✓	✓	မန္တလေး	ဒေါ်စိန်စိန်
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
၂၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	ဒေါ်အေးအေး
စုစုပေါင်း - ၁၃		၆	၇	၇	မန္တလေး	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် တက်ရောက် တာဝန်ကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ပါသည်။



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လည်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို မြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောစော

ရက်စွဲ ၇-၃-၂၀၂၆

မြည်နှယ်/ထိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မိုးမောက် ဝေးရာ မိုးမောက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ၂၀၂၆ ခုနှစ် စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၆	ဦးစောစော	✓		✓	ကချင်	
၃၇	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၃၈	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၃၉	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၀	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၁	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၂	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၃	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၄	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၅	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၆	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
၄၇	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း	၂၃	၂၃		၂၃	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြင်ပစ်ခတ်ရန်စီမံကိန်းလက်ရှိ
အပိုင်း-၃ (၉-၉-၂၀၀၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပညာရှင်များက ကျွေးပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစောမောင်မောင်

ရက်စွဲ ၁၅-၅-၂၀၁၆

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား စစ်ဆေးခြင်း

စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ဝါးကလေး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မဲဒေသ မဲဒေသ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် ပဝေဒနာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓)(၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၉	ဦးရွှေအေး	✓		✓	ကချင်	မောင်
၅၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မောင်
၅၁	ဦးစောမောင်	✓		✓	"	မောင်
၅၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မောင်
၅၃	ဦးသက်ဝင်း	✓		✓	"	မောင်
၅၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မောင်
၅၅	ဦးစောမောင်	✓		✓	"	မောင်
၅၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မောင်
၅၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မောင်
စုစုပေါင်း	- ၉	၅	၄	၇	ကချင်	မောင်

(၀) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုလုပ်သူဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုသတိပြုပိတ်နားပိတ်နားလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စာရွက်စာတမ်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဒီးစမာစမာဇာ

ရက်စွဲ - ၇. 3. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြန်မာ၊ မြို့နယ် - မင်းတပ်

စီမံကိန်းစတင်ပေးအပ်ခြင်း (✓) စတင်ပေး (၂) စတင်ပေး (၃) စတင်ပေး (၄)

ကျေးဇူးတင်ပေးသူ - မောင်စိန်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးသူ - မောင်စိန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ၂ - ၅၀၀၀ - ၃၀၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၅၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၆၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
၇၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	ကချင်	စိန်
စုစုပေါင်း		၃	၁၀	၁၀	ကချင်	

(၀) အိမ်ထောင်စုဝင်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်လှမ်းရန် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ် တွင် ပါဝင်သည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးအမျိုးအစားအရ အစည်းအဝေးအမျိုးအစားကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒီးမောင်မောင် ၉၉

ရက်စွဲ ၃၁.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း(၂) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မိုးတောက် မိနား

စာစာအုပ်စု မိုးတောက် မိနား

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား ဒီး - PRA

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဒီးဝင်းမင်း	✓		✓	ကနူး	ဝင်း
၂၀	ဒီးမောင်မောင်	✓		✓	မ	မောင်
၃၀	ဒီးကျော်မောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၄၀	ဒီးထွန်းမင်း	✓		✓	မ	ကျော်
၅၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၆၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၇၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၈၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၉၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၁၀၀	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၁၀၁	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၁၀၂	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
၁၀၃	ဒီးဝင်းမောင်	✓		✓	မ	ကျော်
စုစုပေါင်း - ၁၃		✓	၁၃	၁၃	ကနူး	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဖြစ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဟုဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျွေးဆောင် တင်သွင်းပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အယူအပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့သည် **ဒြီးဖော့စတေးဇင်း** ဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ 31. 3. 2016

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် **မင်းကင်း** မြို့နယ် **မင်းကင်း** ဝကျေးရွာအုပ်စု **၆၄၁၆၀၀၀** ကျေးရွာ **မိန်း** မှန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (M)	မ (W)	အိမ်ထောင် ဖွဲ့စည်းထား လှယ်(N/A)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဇာနည်	အေး
၂၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၂၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
စုစုပေါင်း		၅	၈	၅၀	မ	အေး

(၁) အိမ်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်မှ တစ်ဦးတည်း ဖြစ်သည်ဟုဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုတော်ကြမ်းတမ်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့စာရွက်သွယ် (FORM PC 12)

လက်ညှိုးစီမံကိန်း အစည်းအဝေးထောက်ပံ့တွင် အသုံးပြုရန် လူထုတော်ကြမ်းတမ်းစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ပံ့အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အစည်းအဝေးထောက်ပံ့စာရွက်သွယ်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမောင်မောင် ဖွဲ့စည်းရက် - ၃၁.၃.၂၀၁၆

ရက်စွဲ - ၃၁.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းထောက်ပံ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - မြို့နယ် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

စစ်ကင်း - မင်းမောင် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်ချစ်အေး		✓	✓	ကချင်	ချစ်အေး
၅၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၅၅	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၅၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၅၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၅၈	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၅၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၆၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၆၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၆၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၆၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
၆၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	၅၃၀၆၂၀၁၆
စုစုပေါင်း - ၁၂		၁	၁၁	၆	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုဝင်အဖြစ်အရပ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရမည် အမှတ်ကြိုပါ။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မုံဘူးကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နေ ၆ ကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာစာသင်စကျင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၇.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၀)ဦး နှင့်မ (၄၀)ဦး=(၇၀)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှာစကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ မံနားကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ ဓနုကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာ စာသင်ကျောင်း

နေ့စွဲ ။ ။ ၁၂.၁၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၄၀)၊ ကျေးရွာသူ(၃၅)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချုပ်ခွဲပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ပင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး မ (၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီပင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကို လိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မိန်းမကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်၊ အခြားရွာများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကူးထား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အဆင့်မြင့်အထောက်အကူ	၁	စာအုပ်ကျောင်း: ၆၂၆၆၇၇ (မူလစာအုပ်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၂၀၁၆	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၂	မူပိုင်ကျောင်း: ၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၂၀၁၇	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၃	စာအုပ်တိုက် တည်ဆောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../၂၀၁၇	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၄	ဆေးခန်းဆောက်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../၂၀၂၀	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
အထောက်အကူပေးရန်အတွက်	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
ပထမအဆင့် အထောက်အကူ	၁	ကျောင်း: ၂၃၃၃၃၃-၆၂၆၆၇၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../၂၀၁၈	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
အထောက်အကူ	၁	ကျောင်း: ၆၂၆၆၇၇-၆၂၆၆၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../၂၀၂၁	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
အခြား	၁	မိ: (အိမ်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.../၂၀၂၂	ကျေး. ၅၂၇၃၂	ပုထိုးပင်မြေပိုင်ဆိုင်မှု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.../.....		



၀၅။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

မှတ်ပုံ

မှ-
မြို့နယ်

VDP မှတ်ပုံ-
တော့ရွာထုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပျက် စစ်စစ်ပေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ဗဟိုကာ
- တော့ရွာအခြေခံ Data
- PSA အထည်အလွှာနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစိတ်အပိုများ
- တော့ရွာမှတ်ပုံများစာရွက် (တော့ရွာမှတ်ပုံစာရွက်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် အောင်မြင်မှုစာရွက်
ဦးစီးအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များစာရွက် (အခြေခံအစောက်အဦးအစောက်ပေးမှု၊ ပညာရေး
လှူဒါန်းမှုထိန်းသိမ်းမှု...)

ရောက်အပ်သူများ

- လူမှုရေးအဖွဲ့ကြပ်မူ စာရွက်စာတမ်းစိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
စံပြုရေး ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ...
- တော့ရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအရည်အသွေးစိစစ်သူ
- တော့ရွာ၏အမှတ်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- တော့ရွာမှတ်ပုံများ

(၂) လူမှုရေးအဖွဲ့ကြပ်မူအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်စစ်ပေးပါ

- VDP ထွင်ပါဝင်အထူးစရ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအဖွဲ့ကြပ်မူအရည်အသွေးနှင့် VDP အထွတ် မှတ်ပုံစိမ်း-
- PRA ဝတ္ထုများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ဝတ်ပုံစာရွက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အရည်အသွေးမှတ်တမ်း
အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုက်ရိုက်သဘောတူညီမှုနှင့် ထိရောက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်စေတမ်း
 - စတမ်း
 - ညို
- လုပ်ငန်းစဉ် မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရက်
အဖွဲ့ခြားဝေးသားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတ်ပုံအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သတ်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတ်ပုံအရေအတွက်)-