

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စီကတောင်အုပ်စု၊ သာယာကုန်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ခါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ဝန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ဝန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ
တည်နေရာပြမြေပုံ

[



ရည်ညွှန်းချက်

- မြို့နယ် နယ်နိမိတ်
- ချောင်း/မြစ်
- ကား/လှည့်လမ်း
- မြို့/ကျေးရွာ

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- ■ ■ ■

- စွမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ
- စွမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု
- စွမ်းလူမျိုး၊ ကချင်လူမျိုးရှိအုပ်စု
- ကချင်လူမျိုးအုပ်စု
- ကနန်းလူမျိုးအုပ်စုများ

အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

<၁> ညောင်ပင်သာ ကျေးရွာ

<၂> သာယာတုန်း ကျေးရွာ

<၃> ညောင်ကုန်း ကျေးရွာ

<၄> သင်္ကန်းတား ကျေးရွာ

<၅> ပါသက် ကျေးရွာ

<၆> နားဒိုလုံ ကျေးရွာ

ကျေးဇူးတင်စွာ အကျဉ်း

ဘာသာကျင့်ကျေးဇူးတင် စိကတောင်အုပ်စုထဲတွင်ပါဝင်သော ဓမ္မလင်္ကာတော်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗွန်သော နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ခန့်က စာစုစာစုအောင် ခဲဖြင့်ဖြစ်ပါ သည်။ ဘာသာကျင့် ကျေးဇူးတင် ဗန်းဆောက်ဖြူ၅ ပါး) ခိုင်ခန့်ဝေးဖြိုး ဗန်းဆောက်ဖြူ ခေါ် အဆောက်အမြောက်တော်တွင် တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၆၅) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေ ၃၀၀ ကျော် ရှေ့တိုင်သော ဓမ္မလင်္ကာ ဖြစ်ပါသည်။ ဗွန်သော နှစ်ပေါင်း များစွာက ကနူး လူမျိုးများ ရှေ့တိုင်ကြွတော်လည်း ယခုအခါတွင် ဤလူမျိုးများ ရှေ့တိုင်ကြွသည်။

ဘာသာကျင့်ကျေးဇူးတင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ကျေးဇူး ဖြစ်ပါသည်။ တောင်ပျားရှိနေခြင်း တောင်ကျချောင်းလှမ်းများရှိနေခြင်းကြောင့် မီးကွင်း တွားလာရေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဖြစ် လာသော စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင် ကြပါသည်။ စပါးရိတ်တိမ်းဖြိုးချိန်တွင် မြေပဲများကို စိုက်ပျိုး ကြသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်သွယ်ကြောင့် ရာဘီစပါးသီးနှံများ ရောင်းချမှု မဖြစ်တော့ဘဲ ကြောင့် ဝင်ငွေအခက်အခဲများလည်း ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၆၅	၁၇၃	၁၉၇	၃၇၀

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁	၁	၁	၂
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၈	၂၇	၄၈	၇၅
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဖျော့ရောင်	ကျွေးသန်ရေညှိသစ်
ကြံ	ငှက်	စပါးဖြူစက်	ပျဉ်လုပ်လက်စား
ရေမြေ	ခွား	ခွေ့ပျော့	တောင်လာခွတ်
	ကျွဲ		ရွှေ့ပြောင်း၊ ပျဉ်သား

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၁၁၉.၇၃	-	-	၅	၄	၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁၅	၁၅	၂	၁၅	၅

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၆၃	၆၃	၃၅	၁၁၂
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၅၀	၁၁	၅	၁၀

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	-	-	၅	၅	-	-


၄။လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်သံဇာတပြမြေပုံ(social map/ Resource map)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၁၅	၃၃	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လယ်ယာမြေများ၊မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၁၅	၃၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၈	၁၅	၃၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၉	၁၄	၃၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၉	၁၄	၃၃	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၀.၂၀၂၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၉	၁၄	၃၃	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၁၀.၂၀၂၀၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၇	၀	၃၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများစိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင်(problem Tree)	၁၀.၂၀၂၀၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၀	၂၉	၃၉	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၁၀	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matric Ranking)	၁၀.၂၀၂၀၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၇	၂၉	၆၆	အကျိုးပြုဦးရေးအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

ကျေးရွာ အရပ်၊ မြစ်ပြင် မြေပုံ နှင့် ဘုံ့ဘဝ်ချက်



ဘုံ့ဘဝ်ချက်

- လူနေမှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (သာယာ) ၏ ငြိမ်း၊ ထိုသူများသည် ကျေးရွာတွင် ပြန်ကျဲရွာ နေထိုင်ကြသည်။
- ယင်းယန်းဆက်သွယ်ရေး - ရွာတွင်းယမ်းများသည် မြေအားယမ်းဖြစ်ပြီး ၊ အခြားကျေးရွာ ဆက်သွယ်ထားသောယမ်းမှာ ကျောက်စင်းယမ်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာရှိ ရောက်ရှိရန် တောင်တန်းကြီးများ ၊ ချောင်း၊ မျောင်း များ ဖြတ်ကျော်ရသဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားရေးလာရေး အပွန်ခက်ခဲလှပါသည်။
- ကျန်းမာရေး - ယင်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံသောကြောင့် ကျန်းမာရေးတွင်ယင်း အဝက်အခဲဖြစ် နေရပါသည်။ စာပေးမွေးဖွားခြင်း အတွက် အရံအားဖွား ဘရာဇွီသော်လည်း ယင်းယန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခံမှုကြောင့် ဆေးဝါးဖြည့်ဆည်း လုံလောက်မှု မရှိပေ။ အထိကဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းကို ရွာမှ (၄) မာလုံခန့် အကွာအဝေးတွင်ရှိသော လောင်ကုန်းကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။
- ပညာရေး - ကျေးရွာတွင် အယံတန်းခွဲကျောင်း ရှိပါသည်။ သာယာကုန်း နှင့် လောင်ပင်သာ နှစ်ရွာပေါင်း အသုံးပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားများ အ

- အတွက် ကျောင်းသားရဲ့ သတင်းမှာ အထွင်းထိုက်ဆုံးပေးပါသည်။ မျှော်
ကျောင်းမကောင်းသည့်အတွက် ကလေးငယ် ဆိုက်ရ ပြုရတာ မပျော်ကူ
ပါ။ မျှော်တစ်ကျောင်းတွင်လည်း အချို့ပါးမရှိသည့်အတွက် ကလေးငယ်
အပူအဖက်ကို လွန်စွာစောင့်ရှောက်ရပါသည်။

ဆောက်သုံးရေ

- ကျေးဇူးတင်စွာလုံး စိမ်းစမ်းရေကန် < > ကန်သာ ရှိပါသည်။ ရေများ
ကြည်လင် မှု ရှိသော်လည်း

၄. ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား အဆင့်တန်းစားခြင်း (Well-being Ranking)

စွာစုပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေပြုစုထား

သာယာ ကုန်းကျေးရွာ

၂၀၂၀-၂၀၂၁

အမျိုးအစား	စွာစုပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု	အိမ်ထောင်
အဆင်ပြေ ဘောအိမ်	ကား၊ ထွန်စက်၊ ခြေပျေ၊ လုပ် (၅) ဧကအထက်၊ ကျွဲ၊ နွား (၇) ဧကအထက်	လုပ် (မြေပမာ) (သစ်တော၊ ရေ)	၂၁
အဆင်တင့်ရှိ ဘောအိမ်	ကြံစက်၊ စပါးကြိတ်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား (၇) ဧကအထက်၊ လုပ် (၅) ဧကအောက်	လုပ် (မြေပမာ) (သစ်တော၊ ရေ)	၂၁
မပြေလည် ဘောအိမ်	လုပ် (၅) ဧက၊ တောင်ယာပျက်၊ ဝက်၊ ကြက်	လုပ်၊ အောင်ယာ ထင်ပျက် (ရေ) (မြေပမာ၊ သစ်တော)	၂၁

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၈ ယောက်
မ - ၁၅ ယောက်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ဦးအောင်စွေ
မ - ဒေါ်လွင်လှိုင်

သုံးသပ်ချက်

လုပ် (၅) ဧကအထက်ရှိ ပြေလည်သောအုပ်စု၊ လုပ် (၅) ဧကအောက်ရှိ အဆင့်တင့်ရှိသော အုပ်စုဟု သတ်မှတ်ပြီး လက်လုပ်လက်စား နှင့် လယ် (၁/၂) ဧကပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စုကို မပြေလည်သောအုပ်စု အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ကျေးရွာရှိ စွာစုပိုင်မှုအမျိုးအစား အဆင့်ကျင့်သုံးသည့် အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုသည် အတူတူဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အရင်းအမြစ်များ - ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ပြီးသည့် သစ်တောများမှ ဖော်စာထင်များ ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ စွာစုပိုင်ဆိုင်မှုတွင် သွယ်ယေး တစ်ခုရှိပါသည်။ မိုက်ပျိုးရောင်၊ အတွက် ယုံလောက်မှု ရှိပါသည်။ စွာစုပိုင်ဆိုင်မှုတွင် လုပ် (၅) ဧကအောက်ရှိ လုပ် (၅) ဧကအောက်ရှိ ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်စားသောက်ရသော အရင်းအမြစ် လုပ်ငန်းများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ ပဲ အမျိုးမျိုး နှင့် ရာသီဥတု ပင်းပင်းလင်းလင်းများကို မိုက်ပျိုးရောင်၊ ချ ကြပါသည်။ စီးပွားဖြစ် မိုက်ပျိုးရောင်ချမှု မရှိဘဲ တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်သော ပြဿနာများ - စပါးထွက်နှုန်း နည်းခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရင်း ပါးကြပါသည်။ လယ်ပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝက်ခဲမှုကြောင့် စွာစုပိုင်မှု၊ ခက်ခဲပြီး စီးပွား မအောင်မြင်ပေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရှိနေပါသည်။

၅။ ရာဘီတွင်ပြု ကြကုန်သည့် သုံးသပ်ချက်

ရာဘီတွင်ပြုရမည့် (သာယာကုန်းကျေးရွာ) (၃၀-၂-၂၀၁၆)

	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်	တစ်ချက်
စိုက်ပျိုးရေး အခြေအနေ		ပဲခဲစုံကြံစိုက်		စပါးစိုက်				စပါးစိုက်		ပဲခဲစုံကြံ		
ရွေးချွေရေး အခြေအနေ												
ထိစေ့ရရှိမှု အခြေအနေ			ပဲခဲစုံ									စပါး
ကျန်းမာရေး အခြေအနေ (တရုတ်အဖွဲ့)		ကျွမ်းကျင်										ကျွမ်းကျင်
ကျန်းမာရေး အခြေအနေ (လူ)			ကျွမ်းကျင်				ပဲခဲစုံ	ပဲခဲစုံ				
အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ			ပဲခဲစုံ	ပဲခဲစုံ			ပဲခဲစုံ		ပဲခဲစုံ			
ရွေးချွေရေး အခြေအနေ									ပဲခဲစုံ			
ရာဘီလူအခြေအနေ	☀	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
သာယာကုန်းကျွန်းများ အခြေအနေ		ပေ	ပေ	ပေ	ပေ	ပေ						
ပွဲတော် (မင်္ဂလာ၊ နှစ်ပြည့်၊ စာပေပွဲ)	ပွဲတော်						မင်္ဂလာ	မင်္ဂလာ			မင်္ဂလာ	ပွဲတော်

ဦးဆောင်ရွေးချွေသူ - ဦးချစ်လတ်
- ဒေါ်ခင်စိန်စိန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - က - ၁၈ ဇနီး၊
မ - ၁၅ ဇနီး

သုံးသပ်ချက်

ရာဘီလူ - တပေါင်းလူမှ စ၍ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ရာဘီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလူမှ စ၍ ဝါထူးလူဖြစ်လာကာ ထိုရာဘီဖြစ်ပါသည်။ အတော်လေး တပေါင်းလူက ဆောင်ရာဘီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်ရာဘီတွင် အလုပ်အကိုင် ၎င်းရာဘီတွင် အလုပ်အကိုင်များပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - ကဆုန်လတွင် ပဲခဲစုံကြံစိုက်ပြီး ဝါဆိုလတွင် စပါးစိုက်ပါသည်။ တစ်ဆောင်များလတွင် စပါးများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရက်သိမ်းဖြင့် ဖြေပဲစိုက်ပျိုးကာ ကဆုန်လတွင် ဖြေပဲများကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ရွေးချွေရေး - လူငယ်တွင် သီးခြားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ စတင်တစ်ဖွဲ့သာ ရွေးချွေကြပါသည်။ ထိစေ့ရရှိမှု - ကဆုန်လတွင် ပဲခဲစုံစိုက်၍ အလုပ်လုပ်ရာတွင် ထိစေ့ အများဆုံး ရရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် စပါးများ ရောင်ချ၍ ထိစေ့ အများဆုံး ရရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး (လူ) - အလုပ်လုပ်ရာတွင် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အတော်တွင် မင်္ဂလာစာပေပွဲ ရောက်၊ နှစ်ပြည့်အဖွဲ့၊ ဝါဆို ပွဲ၊ နှစ်ပြည့်၊ အဖြစ်များသည်။

ကျန်းမာရေး (တရုတ်အဖွဲ့) - ကဆုန်လတွင် ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ အတော်တွင် မင်္ဂလာစာပေပွဲ ရောက်၊ နှစ်ပြည့်အဖွဲ့၊ ဝါဆို ပွဲ၊ နှစ်ပြည့်၊ အဖြစ်များပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ - ဒုယုန်လနှင့်ဝါဆိုလတွင် ပဲများဖော်ကြေးဖြိုး စပါးများ စိုက်ပျိုးကြ
ပါသည်။ တန်ဆောင်ပုန်းလတွင် စပါးများ ရိုက်ဘိမ်းကြေးဖြိုး ပြာဆိုလတွင် ပဲများ ပြန်လည်
စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

ရွှေမြောင်းလုပ်သား အခြေအနေ - ပြာဆိုလတွင် အလုပ်များ ဘားလ်ရွှ် အခြားနေရာများသို့
အလုပ်အကိုင်များ ရွှေမြောင်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဘာသာစားကျရောက်မှုအခြေအနေ - ကဆုန်လနှင့် ဒုယုန်လတွင် စေများတိုက်ခတ်ဖြိုး ဝါဆို
နှင့်ဝါဆိုလတွင် မိုးများ၍ တစ်ခါတစ်ရံ ရေကြီးတတ်သည်။ တော်တပင်၊ လတွင်လည်း မိုး
များစွာရွာသွန်းတတ်သည်။

(ပွဲတော်) - သင်္ကြန်ပွဲ၊ မိုးထွန်းပွဲများကိုသာ ခြိမ်းခြိမ်းဆဲကျင်းပကြပြီး ကျန်သော ရာသီပွဲများ
အစဉ်အမြဲ ကျင်းပကြလေ့မရှိပေ။ တစ်ပါးလတွင်သာ ဘာသာရေးပွဲများကို ကျင်းပလေ့
ရှိသည်။ ဘိတင်းကျွန်း၊ တန်ဆောင်ပုန်းနှင့်တယိုတွင် လများတွင် မင်္ဂလာပွဲများ ချီတက်
ပါသည်။

၇။ ကျား/မ ရေရှာ ကတ္တူ သုံးသပ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

၁၀.၂.၂၀၁၆

ကျား/မ ရေရှာ ကတ္တူ


အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား/သမီး
		
		
		
		
	ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - က - ဦးဝင်းမြင့် မ - ငါးကပ်မာဦး	
ငါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၁၉ - မ - ၁၄		

သုံးသပ်ချက်

အခြေခံအရင်းများ ဖြစ်ကြသော သစ်တော၊ ကျွဲ၊ ဒွား၊ ထီး၊ ရေတို့ကို အသုံးပြုမှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနည်းတူ ငါဝင် လုပ်သောပုံ ဦးဆောင်လည်း ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင် အသုံးပြုနိုင်မှုမရှိကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများကိုလည်း မိမိအစွမ်းရှိသမျှ ဦးဆောင်နိုင်မှု စားနိုင်ရန် အခွင့်အရေးများပေးကာ လက်တွဲခေါ်ယူ စားရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၆. ပန်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ပန်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (ဝဘပဘကုန်၊ ဖွား)




သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်ခူးအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အထက် (၆)ဘက် သတ်မှတ်၍ စေ့စပ်မှု ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များသည် တန်းတူလုပ်ဆောင်နိုင်မှုရှိနေ သည်။ အိမ်ထောင်စုတိန်၊ ဝိမ်းကျမ်းကျင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသား များထက် ပို၍ထိန်းသိမ်းမှု ကျမ်းကျင်သည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု နှင့် အိမ်မှုအထက်အခဲကို သိရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အ မြင့်အဝ ဦးဆောင်နိုင်သည်ကိုတွေ့ ရှိ ပြန်သည်။ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းကိုကျမ်း ကျင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချ နိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများ ထက် အမျိုးသမီး များထက် ဦးဆောင်နိုင်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။ အမျိုးသမီးများ ဖိုအိမ်ချက်ရှိဘာ နေရာများ တွင်လည်း မိမိအစွမ်းရှိသလောက် ဦးဆောင်မှု ပေးနိုင်ရန် အခွင့်အရေးများ ပေးကာ လက်တွဲဆောင်ရွက် ပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

၈။ ဗန်းကားချုပ် (Venn Diagram) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်


အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဖြစ်ပျက်မှု၊ အစိုးရဝန်ထမ်း အဖွဲ့များသည် ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့် ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေး ကြံရွယ်ရာတွင် ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကော်မတီ အဖွဲ့များ သည်လည်းကောင်း၊ ဖွဲ့စည်းတိုင်ထုတ်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးကြံရွယ် သည်၊ ကြက်ခြေနီ၊ အရံဘားဖွဲ့၊ အရံဘားဖွဲ့များသည်လည်း ကျေးဇူးတင်မှု ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးပါသည်။ သယံဇာတ အဖွဲ့ သည်လည်း ကျေးဇူးတင်မှု ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရေးပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့ သည်လည်း ကျေးဇူးတင်မှု ပရဟိတ လုပ်ငန်းများ ဖွဲ့စည်း ရေးလုပ်ငန်းများတွင် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးပါသည်။ မိမိနှင့်ကလေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းလည်း ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ဆောင်ချက် အား နည်းပါးပါသည်။

ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့ အစည်းများ

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရေးပါသည်။ မြို့နယ်ပညာရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်မှု ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့ဖြင့် ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ရေးပါသည်။ မြို့နယ်ကျန်းမာရေး အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်မှု အရံဘားဖွဲ့ သရဖူ၊ ကြက်ခြေနီ အဖွဲ့များဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရေးပါသည်။ မြို့နယ်သယံဇာတအဖွဲ့ သည် ကျေးဇူးတင်မှု အဖွဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ရေးပါသည်။ အရံဘားဖွဲ့ ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရေးပါသည်။

မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် ဝိုက်ဆက်၍ ဖွဲ့ဖြိုးရေးလုပ်ရာတွင် ဝိုက်ဆက်မှု အားကောင်းပေးပါသည်။ မြို့နယ်ပညာရေး အဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာ ကျောင်းစက်ဆီ အဖွဲ့သည် ဝိုက်ဆက်မှု အားနည်း ပေးပါသည်။ မြို့နယ် ကျန်းမာရေး ဌာနနှင့် ကျေးရွာရှိ အရံဘာသာ ကြွယ်ဝခြင်း အဖွဲ့များ နှင့် ဝိုက်ဆက်မှု အားနည်းပေးပါသည်။ မြို့နယ် သမဝါယမ အဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာရှိ သမဝါယမ အဖွဲ့တို့သည် ဝိုက်ဆက် မှု အားနည်း ပေးပါသည်။ အာရုံစာ အဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာသည် လည်း ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ဆောင် ဝိုက်ဆက် အားနည်း ပေးပါသည်။

ဦးစီးအဖွဲ့အားများတစ်ပြုစေဘဲ ပြဿနာတစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



ပစ္စည်းပစ္စည်း အသက်အသက်

အကြောင်းရင်း

အကျိုးဆက်

<၁> မျက်နှာကျက် မကောင်းခြင်း

<၁> စာမတတ်ခြင်း

<၂> မူဝါဒကျက် အချိုးပါးမကောင်းခြင်း

<၂> အသိပညာနည်းပါးလာခြင်း

<၃> စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း

<၃> ဗဟုသုတမရှိခြင်း

<၄> ကျောင်းဝင်းခြံမကောင်းခြင်း

<၄> အယူအမြင်မမှန်လှစွာ ခက်ခဲလာခြင်း

ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း


<၁> မျက်နှာကျက် ပြုပြင်ခြင်း

<၂> မူဝါဒကျက် အချိုးပါး ပြုပြင်ပေးခြင်း

<၃> စာကြည့်တိုက်အသစ် တည်ဆောက်ပေးခြင်း

<၄> ကျောင်းဝင်းခြံများ ပြုပြင်ပေးခြင်း

၁၀။ အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုစေဘာ ပြဿနာ သစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းချက်



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ

အကြောင်းရင်း

- <၁> ရေလွှမ်းမှုကြောင့်
- <၂> စွာလမ်းကြား မကောင်းခြင်း
- <၃> လမ်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း
- <၄> တံတားမကောင်းခြင်း
- <၅> လမ်းကျဉ်းကြပ်ခြင်း

အကျိုးဆက်

- <၁> ဝတ်ပူရေးတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- <၂> ပညာရေး နှောင့်နှေးလာ
- <၃> လူနေမှု အဆင်အတန်း နိမ့်ကျလာခြင်း
- <၄> စီးပွားရေး အဆင်မပြေဖြစ်လာ
- <၅> ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှု ဖြစ်လာ

ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်း

- <၁> စွာလမ်းကြားပြုပြင်ရေး
- <၂> တံတားပြုပြင်ရေး
- <၃> လမ်းတိုးချဲ့ရေး

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



၂။ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဂျာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်ကျေးရွာကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လှသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့ များ ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းနွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	ဘွားလာ ရေး ခက်ခဲ
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ပင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နှမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းမှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ

ထံများ စာရင်း

- <၁> ဦးစင်အောင် (ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
- <၂> ဒေါ်စင်စို (ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
- <၃> ဦးလော်လတ် (ထပ်ယူရေးဆွဲ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
- <၄> ဦးဘိန်းလော်ဦး (ထပ်ယူရေးဆွဲ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းထိန်း)
- <၅> ဒေါ်စောစောကြည် (ထပ်ယူရေးဆွဲ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)
- <၆> ဦးထွန်းမြင့် (စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆွဲ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
- <၇> ဦးကျော်စင် (စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆွဲ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)
- <၈> ဒေါ်တင်တင်ဦး (စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆွဲ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)
- <၉> ဦးကြီးဖေ (ဗဟိုပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ)
- <၁၀> ဦးထိန်းဝင်း (ဗဟိုပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)
- <၁၁> ဒေါ်အိမ်စာအေး (ဗဟိုပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆွဲ ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်)
- <၁၂> ဦးမြင့်ဝင်း (ထောက်အကူပြုတိုင်ကြားရေး)
- <၁၃> ဒေါ်ခွင်ချို (ထောက်အကူပြုတိုင်ကြားရေး)
- <၁၄> ဦးစိုးဝင်း (ကျေးဇူးစော့စော့ ဝန်ထမ်း)
- <၁၅> ဒေါ်အိမ်စာအေး (ကျေးဇူးစော့စော့ ဝန်ထမ်း)

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းရွှေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သန္တာအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ခင်ကျွန်း	မြို့နယ် ဗန်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု သာယာကျွန်း
		ကျေးရွာ သာယာကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၆၅	ဘာသာ(၁)-----	၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၃	၁၉၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၇	၁၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘုရားရှိခိုးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ခွဲရကစား		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ၂၀၁၅
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွားအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၂၀ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်သုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သမဂ္ဂါယာမ

(၂) နဂါးစာ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးတွန်းရွှေ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆-၉-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆-၉-၂၀၁၆



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုလျှော့ချရေး
အစီအစဉ် ၂၀၂၂-၂၀၂၅

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု/သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ဖော်ရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးရက်/စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအဆင့်တစ်ခုစီ	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား (PC 2)
အတွက်အုပ်စု/စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအဆင့်တစ်ခုစီ	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအဆင့်တစ်ခုစီ
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လမ်းညွှန်အဖွဲ့	အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား
နေ့စွဲ	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား

စီမံကိန်းစတင်ခြင်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးစတင်ရက်စွဲအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသီးအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်ပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်	လူမျိုးစုထုတ်ဖော်ရေးအဖွဲ့အစည်း
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၆.၆.၂၀၁၆	၆.၆.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၅၁	၅၁
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၀.၆.၂၀၁၆	၁၀.၆.၂၀၁၆	၁၆	၁၆	၅၆	၅၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအစည်းအဝေး						



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သန္တာစော

နေ့စွဲ 11. ၃. ၂၀16 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ၎် စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ်မှူး ဆောက် ကျေးရွာအုပ်စု စိကကောင်း ကျေးရွာ သာယာကျွန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂ မီးလင်းရေး အခက်အခဲ
၃ ဝညာရေး အခက်အခဲ	၃ ဝညာရေး အခက်အခဲ
၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၅ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ

ခ. မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရေး	၁ ဝညာရေးခြံငြိမ်းယာယာပြု၊ လူရေးမှုအသင့်အတင့်
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေး	၂ တန်းမြင့်မားလာရေး
၃	၃
၄	၄
၅	၅



၀. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ မူကြိုကျောင်းပြုပြင်	(က+မ)	1	2,500,000	98
၂ မူလတန်းကျောင်းအိုးပါးပြုပြင်	(က)	5	2,000,000	297
၃ စာကြည့်တိုက်အသစ်ဆောက်	(မ)	2	10,000,000	370
၄ ကျောင်းဝန်းခြံပြုပြင်	(က)	4	3,500,000	395
၅ ဌာနစားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	(မ)	3	4,500,000	370
၆ အိမ်သက်ရေတံဆွဲအသစ်	(က)	6	3,000,000	370

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွဲကစောင် လက်မှတ်  ဇူလိုင် ၁၁.၂.၂၀၁၆



လူထုဝယ်ယူပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ခွဲချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝယ်ယူခြင်းရုံးမှ / လက်ထောက်နည်းပညာမှတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်မှု ပြင်ဆင်ရမည်၊ ဤပုံစံအားပြင်ဆင်မှုပြုသည့်အခါ ကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်အခြေခံအားဖြင့် ထောက်ခံပေးမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊ ကျေးရွာဝယ်ယူရေးမှ/ဝန်ထမ်းအမည် စင်္ကြံ ၀၁၅၆၈၁

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားနိုင်ရီသူများ	အဆိုပြုထားပြီသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
စတင်အမည်	ရလတန်း ကျောင်းပြုပြင်	72' x 22' x 12'	297	□ ကျား □ မ အကျား+မ	3,200,000		3,200,000
သာယာကုန်း	ရုဏ်းကျောင်း ပြုပြင်	86' x 18' x 11'	98	□ ကျား □ မ အကျား+မ	2,500,000		2,500,000
ညောင်ကုန်း	ဤလမ်းပြု ပြင်ဆင်ရေး	1450' x 10' x 6'	164	□ ကျား □ မ အကျား+မ	4,500,000		4,500,000
သင်္ကြန်းတော	ရုဏ်းကျောင်း ပြုပြင်	30' x 22' x 12'	56	□ ကျား □ မ အကျား+မ	3,000,000		3,000,000
ဝါသက်	ကျောင်းပြု ပြင်	100' x 30' x 12'	85	□ ကျား □ မ အကျား+မ	6,000,000		6,000,000

စတင်အမည်(၁)၊ စတင်အမည်(၂)၊ စတင်အမည်(၃)၊ စတင်အမည်(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ကပ်တောင်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု မြို့/စတင်အမည် ၂၅၅၅

အမည် မြို့ဝင်းဝင်း၊ လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၆



လူထုသတိပြုပိတ်ကိန်းပိတ်ကိန်းလက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC.12)

လမ်းညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုညွှန်ကြားရေးဌာနက တက္ကသိုလ် တွင်ဆောင်ရွက်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတစ်ခုစီအချိန်ယူကာ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးအတွက် ခေါ်ဝေါ်ပေးရန်

စည်းရုံးရေးဌာနအမည် **ပေါ်တစွန်စော**
 ရက်စွဲ **၆.၉.၂၀၁၆**
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **မကွေး**၊ ပြို့နယ် **မုဒုံ**
 စီမံကိန်းအုပ်စုအမည် **ပေါ်တစွန်စော**၊ စီမံကိန်း(၁) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅) စီမံကိန်း(၆) စီမံကိန်း(၇) စီမံကိန်း(၈) စီမံကိန်း(၉) စီမံကိန်း(၁၀) စီမံကိန်း(၁၁) စီမံကိန်း(၁၂) စီမံကိန်း(၁၃) စီမံကိန်း(၁၄) စီမံကိန်း(၁၅) စီမံကိန်း(၁၆) စီမံကိန်း(၁၇) စီမံကိန်း(၁၈) စီမံကိန်း(၁၉) စီမံကိန်း(၂၀) စီမံကိန်း(၂၁) စီမံကိန်း(၂၂) စီမံကိန်း(၂၃) စီမံကိန်း(၂၄) စီမံကိန်း(၂၅) စီမံကိန်း(၂၆) စီမံကိန်း(၂၇) စီမံကိန်း(၂၈) စီမံကိန်း(၂၉) စီမံကိန်း(၃၀) စီမံကိန်း(၃၁) စီမံကိန်း(၃၂) စီမံကိန်း(၃၃) စီမံကိန်း(၃၄) စီမံကိန်း(၃၅) စီမံကိန်း(၃၆) စီမံကိန်း(၃၇) စီမံကိန်း(၃၈) စီမံကိန်း(၃၉) စီမံကိန်း(၄၀) စီမံကိန်း(၄၁) စီမံကိန်း(၄၂) စီမံကိန်း(၄၃) စီမံကိန်း(၄၄) စီမံကိန်း(၄၅) စီမံကိန်း(၄၆) စီမံကိန်း(၄၇) စီမံကိန်း(၄၈) စီမံကိန်း(၄၉) စီမံကိန်း(၅၀)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် **ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်ကျ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၁၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး
၂၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ရှမ်း	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့်ကျစနစ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုပေးရမည်ဟုဆို အမှတ်ပြုပေးပါ။

၈ - ၁၆
 ၈ - ၃၅
 ၈ - ၁၇



လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန
အစိုးရ-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အလုပ်အကိုင်ရှင်များ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အလုပ်အကိုင်ရှင် အဖွဲ့ချုပ်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေး ဝန်ကြီးဌာန

လုပ်ငန်းစဉ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးဌာန

စီမံကိန်းစတင်ရက်စွဲ (✓) စတင်ရက် (၁) စတင်ရက် (၂) စတင်ရက် (၃) စတင်ရက် (၄) စတင်ရက် (၅) စတင်ရက် (၆) စတင်ရက် (၇) စတင်ရက် (၈) စတင်ရက် (၉) စတင်ရက် (၁၀)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးဌာန အဖွဲ့ချုပ်

စာမျက်နှာ ၁၀၀၀၀၀၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ဝင်းအေး	✓		✓	ရှမ်း	၀၄.၆၃၀
၁၅	ဒေါ်နီအေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၁၆	ဒေါ်ဝင်းအေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၁၇	ဒေါ်အိမ်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၂၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀
၃၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	"	၀၄.၆၃၀

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။ အိမ်ထောင်စုစီမံချက်များကို အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါ။



လူထုဝယ်ယူခြင်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အမည်အရင်းအမြစ်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

ကမ်းခြေစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝယ်ယူရေးအဖွဲ့က ကျွေးပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းတို့မှ
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စာရင်းစာရင်းအဖွဲ့ **ဒေါ်ခင်စုအောင်**

ရက်စွဲ **၆.၇.၂၀၁၆**

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **မင်းမောက်** ကျေးရွာ **ဝါးတောင်**

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း(✓) စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကုန်လုပ်(✓)(၁)	လူစီး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ဇော်ခင်	✓		✓	၅၆	ဒေါ်ဇော်ခင်
၂၈	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၂၉	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၀	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၂	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၃	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၄	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၅	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၆	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၇	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၈	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၃၉	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်
၄၀	ဒေါ်ခင်စုအောင်	✓		✓	၆၁	ဒေါ်ခင်စုအောင်

(၁) အိမ်ထောင်စုကုန်လုပ်(၁)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်သူမဆို အမှတ်ကြိုက်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ရောက်သူတို့အား အသုံးပြုရန် လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအချိန်မီအားဖြင့် အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ
အချက်အလက်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးသည် ၀၃၂၇၁၁၂၅၈၅၈ ။

ရက်စွဲ: ၀၂.၂.၀၁၁၆

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဝက်လုံး: ဝက်လုံး၊ ဝက်လုံး၊ ဝက်လုံး

စီမံကိန်းထိခိုက်မှုအမှတ်ကြိမ်(၂) ဝက်လုံး(၁) ဝက်လုံး(၂) ဝက်လုံး(၃) ဝက်လုံး(၄)

ကျေးဇူးတင်ပေးသူ ဝက်လုံး

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး/ ဝက်လုံး: ဝက်လုံး၊ ဝက်လုံး၊ ဝက်လုံး

အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ ယာယီအကျဉ်းချုပ်စာရင်း စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင် စုတိုင်းအား လူငယ်(၂) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	လူကြီး	လူကြီး
၄၁	ဒေါ်ဝင်းစု	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၂	ဒေါ်စုစု	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၄၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၁	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၂	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၅၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၁	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၂	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၆၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၁	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၂	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၇၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၁	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၂	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၈၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၁	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၂	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၃	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၄	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၅	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၆	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၇	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၈	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၉၉	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း
၁၀၀	ဒေါ်အုတ်	✓	✓	✓	မင်း	မင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုရမည်ဖြစ်ပြီး အမှတ်ကြိမ်ပါ



လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥွန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အချိန်ရန်၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့၏ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး : စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ရက်စွဲ ၁၅/၁၁.၂.၂၀၁၆ : မြို့နယ် မင်းဇောက် : ကျေးရွာအုပ်စု စိကလှကင်း : ကျေးရွာအစည်း အလယ်ကျွန်း

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း :

အစည်းအဝေးခေါ်စဉ် ပုံစံ ၁၁၂ ကြိုက် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိန်းစွဲ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကလေးစွယ်		✓	✓	ဥက္ကဋ္ဌ	တင်စော
၂	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၃	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၄	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၅	ဒေါ်ကလေးစွယ်		✓	✓	"	တင်စော
၆	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၇	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၈	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၉	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၁၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၁၁	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၁၂	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
၁၃	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ခင်စိန်
စုစုပေါင်း		၄	၁၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစိမ်းဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၃၇
၈-၂၉
၈-၆၆



လူထုထောက်ပံ့မှုဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထောက်ပံ့ရေးဌာနက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပြီး ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများထံမှ ရရှိရန် ဖြစ်သည်ကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဌာနအမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး
 ရက်စွဲ၊ ၁၀.၂.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် မုခ်မောက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စိစာအောင်၊ ကျေးရွာ သာယာတရား

အစည်းအဝေးစခန်းစဉ်၊ ခိုက်ယုတ်တိုက်၊ ၁၀.၂.၂၀၁၆၊ ၈:၀၀

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကော်မရှာဖွေမှု (V)	အိမ်ထောင်စုကော်မရှာဖွေမှု (V)	လက်မှတ်
၁၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၁၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၁၇	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၁၈	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၁၉	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၀	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၁	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၂	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၃	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၄	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၇	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၈	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၂၉	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
၃၀	ဒေါ်ခင်အေးအေး	✓		✓	✓	ဒေါ်ခင်အေးအေး
စုစုပေါင်း		၂	၂၀	၂	၂	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဌာနမှ ရရှိသည့် အိမ်ထောင်စုကော်မရှာဖွေမှု အဖွဲ့ဝင်များ၏ အိမ်ထောင်စုကော်မရှာဖွေမှု အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အမှတ်တံဆိပ်ရရှိရန် ဖြစ်သည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စပ်စော့၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်လယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဝင်းအေး

ရက်စွဲ၊ ၁၀.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မန်မောက် ကျေးရွာအုပ်စု စိကတောင် ကျေးရွာ သာယာကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၈	ဦးကျော်စော	✓		✓	မအာ	
၃၉	ဦးစိုးဝင်း	✓		✓	မအာ	
၄၀	ဦးခြင်္သေ့သန်း	✓		✓	မ	
၄၁	ဦးစွန်းစင်	✓		✓	မ	
၄၂	ဦးသန်းစွန်း	✓		✓	မ	
၄၃	ဦးစင်ပိုင်	✓		✓	မ	
၄၄	ဦးစောငွေ	✓		✓	မ	
၄၅	ဦးထွန်းစော	✓		✓	မ	
၄၆	ဦးထွန်းမင်း	✓		✓	မ	
၄၇	ဦးစောစင်	✓		✓	မ	
၄၈	ဦးထွန်းဖြူ	✓		✓	မ	
၄၉	ဦးစောစော	✓		✓	မ	
စုစုပေါင်း		၁၃		၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း။



လူထုဝယ်မြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားကျင်းပတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝယ်မြှုပ်နှံမှုရေးရာက ကျေးဇူးတင် ကျင်းပသည့် စည်းစိမ်ပေးပို့ရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကို ဝယ်မြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (✓) မြဲတမ်း (၂) မြဲတမ်း (၃) မြဲတမ်း (၄) ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၆

စည်းစိမ်ပေးပို့သူအမည်: ဒေါ်ခင်စုစု

မြည်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ကရင်၊ မြို့နယ်: မာပိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု: မိတတောင်၊ ကျေးရွာ: သာယာကျွန်း

အစည်းအဝေးဝေခေါင်းစဉ်: ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှည့် (✓/x)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	ကျား	စာရေးဆရာ
၂	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၃	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၄	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၅	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၆	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၇	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၈	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၉	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၀	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၁	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၂	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
၁၃	ဒေါ်စုစုစု	✓	✓	✓	မ	ကျေးရွာ
	စုစုစု	၄	၉	၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် ခန့်အပ်ရန် အမတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၂၇
၁၀-၃၃
၈၆-၈၀



လူထုဝဟ်ဂံၤ ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း၊ လက်ခံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်တက်ရောက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝဟ်ဂံၤမှ ရောက်ရှိသူကို ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ပန်းအချိန်ယာယီ အစဉ်အဆက်တက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ပြင်ဆင်ရန်

စဉ်မှစရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စုဝင်းခင်

ရက်စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်(၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် မုဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု စိန်တောင် ကျေးရွာ သာယာကျွန်း

အစဉ်အဆက်တက်ရောက်သူများ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုဝယ်စား လှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ကလေး		✓	✓	ရှမ်း	ထင်ရှား
၁၅	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၁၆	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
၁၇	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၁၈	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
၁၉	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၂၀	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
၂၁	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၂၂	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
၂၃	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၂၄	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
၂၅	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	စင်စစ်
၂၆	ဒေါ်ခင်စုဝင်း		✓	✓	"	ဝင်းစု
စုစုပေါင်း			၁၃	၁၀		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအပိုင်း အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အစီရင်ခံစာ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန်အတွက် စီမံကိန်းစာရွက်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရွက်ပုံစံအစီရင်ခံစာအား တက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၆၃/၁၁၅၅၅၅၅

ရက်စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာရွက်ပုံစံအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စာရွက်ပုံစံ (၂) စာရွက်ပုံစံ (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်္ဂလာတောင် ကျေးရွာ ၁၁၀၂၀၁၀၁ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် မင်္ဂလာတောင်မြို့နယ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးဦး	✓		✓	ဒါး	
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၃၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၄၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၇၃		၇၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ကျော့ကျော့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန် ၂ စီမံကိန်းတော်များအချိန်ယာယီ အစဉ်အလျောက်ရောက်
သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ
စဉ်စုံစစ်ဆေးမှုအပေါ် ၆.၅၁၁၁၁၁၁၁
ရက်စွဲ၊ ၁၁.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတော်များအမှတ်ကြီး(၂) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကြမ်း၊ ပြို့နယ် ယဉ်ကျေးမှု ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ဘဏ္ဍာကျန်

အစဉ်အလျောက်စဉ်၊ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် စာရင်း ၈၀၆

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၀	အောင်ကျော်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရှမ်း	၁၁၆၁
၆၁	ဦးထွန်းကြည်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗမာ	၁၆၆၆
၆၂	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရှမ်း	၁၆၆၆
၆၃	ဒေါ်မြစု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၄	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၅	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၆	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၇	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၈	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၆၉	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၇၀	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၇၁	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
၇၂	ဒေါ်ခင်စု	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	"	၁၆၆၆
စုစုပေါင်း		၈	၈	၇၀		၁၆၆၆

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံပြင်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုရမည်လျှောက် အမှတ်ကြီးပါ။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သာသနာ့ ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ စိကကောင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ သာသနာ့ ကျေးရွာ၊ ဇရပ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၆. ၂. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ် စီမံကိန်း

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၁၅)ဦး နှင့်မ (၄၅)ဦး=(၅၁)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်များပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်း ကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသ မီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်း ခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်းအတွက်တူညီသော လုပ်ခလစာများရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သားခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်းပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်း ရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆင်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းအနည်းဆုံးအမျိုးသမီးတဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အ မျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီး များသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူရင်းအား မကျေနပ်ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲကျေပျောက်ပတ်တွင် ထားရှိရမည်။ အခြားငွေများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူကား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်ပမ္ဗင်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၆		လူထုမဟာမိတ်ပြင်ဆင်ရေး
	၂	ရွာကြွေးလမ်းပြုပြင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၇		“
	၃	တံတားပြုပြင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၈		“
	၄	စာကြည့်တိုက်အာဝာဏ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉		“
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၀	စိုက်ပျိုးရန်စေ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၂	စိုက်ပျိုးရန် မျှော်ကောင်းပျိုးချိန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၃	စိုက်ပျိုးရေး ဗဟုသုတ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၄	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၀	ဆေးခန်း မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျန်းမာရေးဌာန
	၂	ဆရာ/မ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၃	မူပိုင်ဆိုင်သူ နှိမ်နင်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၄	ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတပေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၅	ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
ပညာရေး	၀	အထက်တန်း ကျောင်း ဆောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ပညာရေးဌာန
	၂	အာဝာဏ်ပြောင်းဆောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၃	ဆရာ/မ မပြည့်စုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၄	ဘဏ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
	၅	မပြည့်စုံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		“
အခြား	၀	ငွေ၊ ဝန်ထမ်း အောက်ခံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ဘဏ်ခွန်ရေးဌာန
	၂	အကူအညီ ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		
	၃	ဝန်ထမ်း ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		လူထုမဟာမိတ် ပြင်ဆင်ရေး
	၄	ကျွမ်းကျင်စွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		ကျွမ်းကျင်ဌာန
	၅	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ		လူထုမဟာမိတ် ပြင်ဆင်ရေး

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ သာယာကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ စိကတောင်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ သာယာကုန်း၊ ဇရပ်

နေ့စွဲ ။ ၁၀.၂.၂၀၁၆ ။ ၁၁.၂.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၇)၊ ကျေးရွာသူ(၂၆)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးပင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် မြန်ကန်မှု ဤစေရန် နှင့် အများသဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်နိုင်ရန် ဝဲဆန့်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

(၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လူမျိုးခွဲခြားဘဲ အတူတကွ အားလုံးပူးပေါင်း ဝါဒဖြင့် ဤ ဆောင်ရွက်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) စီမံကိန်း ယထာရပ်တွင် မူလတန်းကျောင်း ပြုပြင်ရန် ကျေးရွာ ဤကျေးရွာအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ အားလုံးမှ သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။

(၂) စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင် စာကြည့်တိုက် အထက်ဆောက်ရန် ကျေးရွာအဖွဲ့များအား အားလုံးမှ သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။

(၃) စီမံကိန်း ကာကွယ် နှစ်တွင် ကျေးရွာမှ ပြာကြားရန် ပြုလုပ်ရန် အဖွဲ့များအား ကျေးရွာအဖွဲ့ အားလုံးမှ သဘောတူညီ ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ပင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

(၁)ဦးဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊မ(၁)ဦး၊ ပေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီပင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ပတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။



၀၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု
ထိန်းချုပ်သူ

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၀) VDP စာရွက်စာတမ်းဦးဆုံးပျက် စစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာပိုး (အပိုး)
- ဖာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အတည်အကျနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အစဉ်အစီများ
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိတ်ဆက် (ခရီးစဉ်/ရက်စွဲ)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေရာစာရွက်စာတမ်း
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံအစဉ်အစီများ ပညာရေး
လှူဒါန်းစာရင်းစာရင်း...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လှူဒါန်းအစဉ်အတိုင်း စာရွက်စာတမ်းထိန်းသိမ်းမှုနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊
စံနှုန်းချိတ်ဆက်၊ ပါရမီ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိတ်ဆက်စာရွက်စာတမ်းအစဉ်အစီ
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိတ်ဆက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာစံနှုန်းချိတ်ဆက်

(၂) လှူဒါန်းအစဉ်အတိုင်းအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လှူဒါန်းအစဉ်အတိုင်းအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်စွဲပေးပါ-
- PRA ဖြည့်စည်းမှု အစဉ်အတိုင်း အစဉ်အစီအစဉ်-
- ဝါခံပေးစာရွက်စာတမ်းနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစဉ်အစီမှတ်တမ်း
အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်၊ ဝါခံပေးစာရွက်စာတမ်းနှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အစီရလဒ်
အားဖြည့်စည်းပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းရည်လှူဒါန်းအစဉ်အတိုင်း)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအစဉ်အတိုင်း
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးစွမ်းရည်လှူဒါန်းအစဉ်အတိုင်း)-