

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကြံခင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan(VDP)

လက်ပံကွင်း ကျေးရွာ၊ ခုံကြီး အုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

# ၁. မြို့နယ်မြေပုံ



# ကြိမ်းမြို့နယ် ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု မြေပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ခုံကြီးကျေးရွာ

၂. လယ်မကျေးရွာ

၃. ချင်းသဖန်းပင်ကျေးရွာ

၄. ညောင်ပင်ကျေးရွာ

၅. လက်ပံကွင်းကျေးရွာ

၆. ဆန်တုန်ကျေးရွာ

၇. ကျော်ငုံ ကျေးရွာ

၈. လက်ပံတိုက် ကျေးရွာ

၉. မြန်မာသဖန်းပင်ကျေးရွာ

၁၀. မြောင်ကြီးကျေးရွာ

၁၁. အလယ်ရွာကျေးရွာ

၁၂. စမ်းချောင်း ကျေးရွာ

၁၃. မကျီးပင်ကွင်းကျေးရွာ

၁၄. တာရိုးကုန်းကျေးရွာ

၁၅. သရက်စမ်းကျေးရွာ

ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။



၄. ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးများ

ကျေးဇူးတင်ခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ ဟာသာတအိုင်၊ ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊  
ဒို့ကြီး၊ နယ်စပ်တွင် ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ပုသိမ်-ရဲရွာလမ်း  
မကြီး၏ နေရာကန် (၃) မိုင်ခန့်၊ ဆေးပါသည်။ ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူး  
ဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ကျေးဇူးတင်လှပိုင်ရှိသော ယက်ပုံပင်ကြီးကို  
ကွဲပြား၍ ခေါ်တွင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ နှစ်ပေါင်း (၁၀၀)  
ခန့်ရှိပြီဖြစ်ပါသည်။

ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူးတင် ဟည်တောင်ချိုင့်တွင် မိမိခြေ (၈၀)  
ခန့်အရှည်ပါသည်။ ယခုကချိုင့်တွင် မိမိခြေ (၁၇၂) မိမိခန့် နေထိုင်  
ကြသည်။ ကျေးဇူးတင်တောင်ချိုင့်ကတည်းက တည်ထားလှီး  
လွှတ်ကြသော ကျေးဇူးတင်ဆူလှေသည် ယနေ့တိုင် သာပြီပင်စွာ ဖူး  
တွေ့နိုင်ပါသည်။ ဗမာပူပျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာနည်းစံ လှီး  
လွှတ်ကြသည်။ နှစ်ပေါင်းလွန်လွန်ကန်ကန် ရှိကြပါသည်။

ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူးတင် နေထိုင်ရေးလမ်း၊ မြောက်ဘက်  
လမ်းနှင့် တောင်ဘက်လမ်းဟူ၍ လမ်းသုံးခုပင်ဖြစ် ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။  
ရွာကပ်တွင် မူလတန်းကျောင်းနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရှိပါသည်။  
ရွာ၏ ကျောက်တွင် ဆင်တံင်ကျေးဇူးတင် ဆက်ဆံရေးပြီး နေရာကန်  
တွင် နေထိုင်ခြင်း တည်ရှိပါသည်။

ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူးတင် မိမိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်  
ယာလုပ်ငန်းဖြစ်၍ ဆင်းရဲနှင့် ဗဟိုပုံ ၊ ဒွမ်း တာတိုင်ကို ခိုက်ပျိုး  
ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ဆောင်းကန်သည် ရှိပါသည်။ ထိုဆောင်းကန်  
သည် လယ်ယာမြေများထဲသို့ ဖြတ်သန်းစီးဝင်သောကြောင့် ခိုက်ပျိုး  
သီးနှံများ ဖြစ်တိုး နေထိုင်ကြသည်။ ဘူး၊ သစ်၊ စိမ်းနှင့် ဟင်းသီး  
ဟင်းရွက်များလည်း ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ခုနစ်ရှင်က ဘေး၊ ပါး များလည်း  
ပေါများပါသည်။

ယက်ပုံလွင်း၊ ကျေးဇူးတင် ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဖြစ်ပွားခဲ့သော  
မဟာမုန်တိုင်းကြောင့် လူနေရိပ် (၅) လုံး ၊ သွယ်ပန်ပျက်စီးမှု (၁၀) လုံးနှင့်  
မဟာမုန်တိုင်းကြောင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ကျောင်း၊ နေထိုင်ရေးလမ်း၊ များလည်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၂၉.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၆	၁၁	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၆	၄	၁၀	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၉.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅	၅	၁၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၉.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၅	၇	၁၂	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၂၈.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၇	၆	၁၃	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ် သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၂၈.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၅၈	၅၉	၁၀ ၁၇	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၂၈.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၇၁	၆၄	၁၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂၈.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၇၁	၆၄	၁၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၂၉.၂.၂၀၁၆	အားလုံး	၇၁	၆၄	၁၃၅	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၂၉.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	၅၂	၄၂	၉၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

၆. (က) ယက်ပံကွင်းကျေးရွာ လူမှုနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်ပြုပုံ ဆုံးသပ်ချက်

ယက်ပံကွင်းကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတည်ရှိပုံ၊ လမ်းကနေကား၊ သဘာဝရင်းမြစ်များ၊ စနစ်ခံ စတောက်ကွီးများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ကျေးရွာလူထုလိုက်ပတ်နိုင် သိရှိစေရန်နှင့် ရင်းမြစ်များကို စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက် ဖြစ်ပါသည်။

စနစ်ခံစတောက်ကွီး

ယက်ပံကွင်းကျေးရွာတွင် လူမှုရင်းမြစ်ပြုပုံမြေပုံပုံစံ မူလတန်းကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ စရပ်ယာန်ကျောင်း၊ တံတားစသည်တို့ကို တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့ကျေးရွာတွင် ထပ်မံ၍ စောင့်ရှောက်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပေမည်ဟော စနစ်ခံစတောက်ကွီးများ၊ လိုက်ပတ်ချက်များကို သိရှိလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

စီးပွားရေးနှင့် သဘာဝရင်းမြစ်

သဘာဝရင်းမြစ်များကနေဖြင့် ယက်ပံကွင်းကျေးရွာတွင် ဝါး၊ ကောက်ပဲစေ့များ၊ ရှိသောကြောင့် ကောက်ပဲစေ့၊ လှော်ငန်း၊ တစ်ခဲယမာ စိုက်ပျိုးသီးနှံများကို လုပ်ကိုင်စားသောက်နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူထုသည် ၎င်းရင်းမြစ်များပေါ် စနစ်ခံ၍ လိုက်ပတ်သောလှော်ငန်းများ၊ ရွေးချယ်ပတ်စော်ထုတ်ရာတွင် ရွာရှိ ရင်းမြစ်များ၊ လုံခြုံရေးကိစ္စကို စောင့်ရှောက်ပေးရန်နှင့် ၎င်းရင်းမြစ်များကို စောင့်ရှောက်စောင့်ရှောက် ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရင်းမြစ်ပြုပုံပုံစံ ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး (၅) ဦး၊ စောင့်ရှောက်ရေး (၆) ဦး၊ စောင့်ရှောက်ရေး (၁၁) ဦး မှ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ယက်ခဲတွင်း / ကျေးရွာအုပ်စု - ခုံကြီး  
ရက်စွဲ - 28. 2. 2016

**ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်**

ပိုင်းဆွေးနွေးသူ - ကျေး / ၆. ၁၁ / ၄  
စဉ်းစုံ - ကျေး / ၈. ၁၁. ၂၀၁၆ - ခေါ်ခေတ္တ

အချက်အလက်	၁/၂	၂/၃	၃/၄	၄/၅	၅/၆	၆/၇	၇/၈	၈/၉	၉/၁၀	၁၀/၁၁	၁၁/၁၂	
ရာသီဥတု	☀	☀	☁	☔	☔	☔	☁	☁	☁	☁	☀	☀
အပူချိန်အမြင့်အနိမ့်	အမြင့်	အမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်	အပူအမြင့်
ဝင်ငွေ	₹	₹	₹	₹	₹	₹	-	₹	₹	-	₹	₹
ကျွန်တလျှောက်	အပူ/အမြင့်	အပူ/အမြင့်	အပူ/အမြင့်	အပူ/အမြင့်	အပူ/အမြင့်	အပူ/အမြင့်	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်	မရှိ	-	-	သီတင်းကျွတ်	-	-	မိုးတော်	မိုးတော်	-	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်
အခြားအချက်	မရှိ	-	-	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	မိုးတော်	-	-	မိုးတော်	-
အပူချိန်	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃
အနိမ့်	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃	၃၃
အခြားအချက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်



ခ) ဣန္ဒြေပြု ပြုလုပ်နိုင်သည့် သင်္ချာ

လက်ပံတွင်းကျေးရွာ၏ ဣန္ဒြေပြုလုပ်နိုင်သည့် ဆောင်ရွက်မှုများ၊  
သာဓကအရင်းအမြစ်ပေါ် အသုံးပြုလုပ်နိုင်မှုများ၊ ဝေပိုင်ဆိုင်ဆောင်ရွက်မှု  
များ၊ ကျေးရွာအလုပ်ပွဲတော်များ၊ ဝေပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိမှု ရာသီများနှင့် ဣန္ဒြေပြု  
ဖြစ်တော်ဓာတ် ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများကို ကျေးရွာအလုပ် ကိုယ်စား  
မှ သိရှိရပြီး လည်ခိုင်းစာရင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ လုပ်  
ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရွာသူ၊ ရွာဘားများ အထိရောက်စွာ လုပ်ငန်းကို  
ချုပ်ကိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရန်၊ ကျေးရွာအလုပ်ပွဲတော်များကို သိရှိကျွမ်း  
လွန်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ဣန္ဒြေ

ထိုသို့လုပ်ငန်း တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဣန္ဒြေဖြစ်ပြီး ဝေပိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းဆုံးကာ  
လမှာ တပေါင်း၊ တနင်္ဂနွေ နှစ် ဖြစ်ပါသည်။ နေ့လယ်မှ စတင်လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာ  
မိုးဣန္ဒြေဖြစ်ပြီး တစ်နှစ်တစ်လုံး မိုးများဆုံး ရွာသူများ ဘာသာရေး ဝါဆိုလ  
နှင့် ဝါခေါင်လ ဖြစ်ပါသည်။ သို့တင် ကျွတ်လမှ ပြာသိုလထိ ဣန္ဒြေ  
သာယာဝပြောပွင့်လင်းဣန္ဒြေဖြစ်ပြီး နတ်တော်လနှင့် ပြာသိုလများတွင်  
နှင်းများ ဆီတင်တင် ကျပါသည်။

လုပ်ငန်း

ထိုသို့လနှင့် တပေါင်းလတွင် ပဲနတ်ခြင်း၊ ပဲသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ  
လုပ်နိုင်ကြပြီး၊ တနင်္ဂနွေမှ တစ်ခုခုလထိ နှမ်းကျွတ် ကြပါသည်။ နေ့လယ်မှ  
သီတင်းကျွတ်လထိ လာဘ်လာယုပ်ငန်း လုပ်နိုင်ကြပြီး တနင်္ဂနွေနေ့လနှင့်  
နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် စပါးသိမ်း၊ ပဲကျွတ်၊ ပဲဆေးဖျန်း ဘောကြောင့်  
လုပ်ငန်းများ ပါပါသည်။

ဝေပိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ ဝေပိုင်မှု ရာသီဆုံးကာလမှာ သီတင်းကျွတ်လ နှင့် ပြာသိုလ  
ဖြစ်ပြီး ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လနှင့် တပေါင်းလများတွင်  
ဝေပိုင်မှုများ ဆုံးလများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဝေပိုင်မှု ကာလကတည်းက လာဘ်

တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ နတ်လ၊ စက်ဘလင်းလ၊ တန်ဆောင်မုန်းလနှင့် ကလို  
တွဲလများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျွန်းတစ်ကျွန်း

မိုးရာဒီကာလဖြစ်သော ဝါဆိုလတွင် တွပ်ကျွေး ရေဂါ၊ ရာဒီဇာဂ  
ကူးလပြောင်း ကာလဖြစ်သော ဝါခေါင်လထက်နှင့် စက်ဘလင်းလများတွင် ငှက်ဖျား  
ရောဂါ ဖြစ်များကြပါသည်။ ကျွန်းကာလများတွင် မျက်စိနာ၊ ဒုာစား၊ ချောင်း  
ဆိုး၊ လောက်ဘာ ဖြစ်ကြပါသည်။

ပွဲတော်များ

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုပွဲတော်၊ ဒီတင်း  
ဣတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကဆုန်ပွဲတော်နှင့် ကျွန်း  
ကာလများတွင် ကျေးရွာလှူထားများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ကစားကစားဟာရ

ကစားကစားပေးများသော တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ စက်ဘလင်း၊  
ဒီတင်းဣတ်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများ ဖြစ်ပြီး ကျွန်းကာလများမှာ ထိတွေ့ပေး  
ပူဇော်၍ စားသုံးကြပါသည်။

ဣဒြာင်းလုပ်သော

မိမိတို့၏ ကျေးရွာ၌ ကလေးကလေး နည်းပါးသော ကာလများတွင်  
တခြားတစ်နေရာသို့ သွားရောက် ကလေးလုပ်ကိုင်ရသူများလည်း ဖြစ်ပါသည်။  
နတ်လ လတ်ပတ်လုပ်ငန်းစတင်ချိန်မှ စတင်ပေး၍ တန်ဆောင်မုန်းလထိ  
စာ ကျေးရွာတွင် လူများစု လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျွန်းကာလများတွင်  
ဣဒြာင်း လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။

ခိုးရိမ်ပူပန်မှု

တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်၊ နတ်လများတွင် မီးဘေး၊ ရန္တရပ်စ်နှင့်  
လေတိုက်နှုန်း ဖြစ်ထိမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကို ခိုးရိမ်ရေကြပါသည်။ ဝါဆို  
ဝါခေါင် နှင့် စက်ဘလင်းလများတွင် ချောင်း၌ စားစားကြောင့် ရေကြီး၊ ရေ  
လျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာမည်ကိုလည်း ပူပန်စိတ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။

ရာဒီဇာဂပြ ဖြေကွန်ကား ကမ္ပိုဘား (၆) ဦး၊ ကမ္ပိုဘား (၄)  
ဦး စုစုပေါင်း (၁၀) ဦးမှ တစ်လွှာစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

၂၅၅၀၄ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ၅၇၇၅. ၇၈. ၇.

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
(က)	ပျဉ်းစားပျဉ်းအိမ်၊ လယ်ဖွင့်စက်(စား)၊ လယ် ၈ ဧက၊ နှာ(၂) ဧက	၂၅	၁၅%
(ခ)	ပျဉ်းစားပျဉ်းအိမ်၊ ဆိုက်ကယ်၊ လယ် ၃ ဧက၊ နှာ(၂) ဧက	၅၀	၂၉%
(ဂ)	သက်ဆိုင်မှုကုန်၊ လက်လှည့် လက်စား	၉၅	၅၆%

ပိုင်ဆိုင်မှု - ၁၅ - ၇၅ - ၅ - ၅  
 ဝမ်းဗိုက်လှည့်လည် - ၈၅၅၅၅

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း



(က) ယူမှု စီးပွားကဆင့်ဘက်မှတ်ချက်ကား ဘဉ်းသပ်ခြင်း

လက်ပံကွင်း စျေးရှာတွင် ရေထိုင်သူ ဖိမ်ကောင်စုများ၏ စီးပွား  
ရေးစစ်ခြင်းကရ ဥစ္စာစုကြွယ်ဝမှု ကဆင့်များကို စျေးရှာယူထုတ် စီးပွား  
ရေးစစ်ခြင်းကရ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ကလုပ်ကိုင် ရရှိမှု၊ လူစုမှုဘဝများကို ဘဉ်း  
နိုင်စေရန် စျေးရှာယူထုတ် သဘောတူညီမှုနှင့် ခုဉ်း ခံဘက်မှတ်ချက်များ ပြု  
လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်သားကြွယ်ဝသော ဖိမ်ကောင်စု ဦးရေ၊ ကလပ်ကလပ်ဖိမ်  
ကောင်စုဦးရေနှင့် မာပြုလည် (ဒွမ်းပါး) သော ဖိမ်ကောင်စုဦးရေ စသည်  
ဖြင့် ကဆင့် (၃) စာန့် ဘက်မှတ်ခြင်း စာန့်စစ် မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ကဆင့် (က) နှစ်သားကြွယ်ဝသော ဖိမ်ကောင်စု ခံဘက်မှတ်ချက်

ကဆင့် (က) တွင် ပါဝင်သော ဖိမ်ကောင်စုများတွင် ပျဉ်ကောင် ပျဉ်ဆင်း  
ဖိမ်၊ လပတ်ထွန်ထက် (ကစား)၊ လပတ်ဟာစမြ (ခ) ဇက၊ နွား (၂) ကောင်  
ပာသဉ်ကို ဖိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ဖိမ်ကောင်စုဦးရေမှာ (၂၅) ဖိမ်ကောင်စုဖြစ်  
ပြီး ရာခိုင်နှုန်းကားဖြင့် ၁၅% ရှိပါသည်။

ကဆင့် (ခ) ကလပ်ကလပ် ဖိမ်ကောင်စု ခံဘက်မှတ်ချက်

ကဆင့် (ခ) တွင် ပါဝင်သော ဖိမ်ကောင်စုများတွင် ပျဉ်ကောင် ပျဉ်ဆင်း ဖိမ်၊  
ဆိုင်ကပတ်၊ လပတ်ဟာစမြ (၃) ဇက၊ နွား (၂) ကောင် စသည်ကို ဖိုင်ဆိုင်  
ပါသည်။ ဖိမ်ကောင်စုဦးရေမှာ (၅၀) ဖိမ်ကောင်စုဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်းကားဖြင့်  
၂၉% ရှိပါသည်။

ကဆင့် (ဂ) မာပြုလည် (ဒွမ်းပါး) သော ဖိမ်ကောင်စု ခံဘက်မှတ်ချက်

ကဆင့် (ဂ) တွင် ပါဝင်သော ဖိမ်ကောင်စုများတွင် သက်ကပတ်မိုး၊  
ထရုကာစိန်၊ လက်လုပ်လက်စား များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဖိမ်ကောင်စုဦးရေ  
မှာ (၉၅) ဖိမ်ကောင်စု ဖြစ်ပြီး စျေးရှာ၏ (၅၆)% ကထိရှိနေပါသည်။  
ထိုသို့ ဘဉ်းသပ်ရာတွင် ကမ္ပိုးဘား (၅) ဦး၊ ကမ္ပိုးဆမိ (၅) ဦး  
စုစုပါင်း (၁၀) ဦး မှ ပါဝင်ဆွေးနွေး၍ စော်ထုတ်ခွင့်ကြွခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(ဆ) ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့: ချိတ်ဆက်မှုပြုစေပုံ သုံးသပ်ချက်

လက်ပံတွင်း ကျေးရွာတွင်ရှိဘော ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များကို ကျေးရွာပူထုမှ  
သိသာထင်ရှားစွာရှိစေရန်နှင့် ဂမ္ဘေ့ကြောင်း လိစ္ဆာများ ပေါ်ပေါက်ပါက သက်ဆိုင်ရာ  
ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ကာကွယ် ဖြည့်စွပ်  
ပါသည်။

ကျေးရွာပျက်ကျနေမှုများ ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့၊ မီးသတ်ဂမ္ဘေ့၊  
ကြက်အိမ်ဂမ္ဘေ့၊ မမုန်းသမီးစေ့စေ့ဂမ္ဘေ့၊ ဂေါဟကဂမ္ဘေ့၊ ဝှံ့နှင့် ချိတ်ဆက်  
ဆောင်ရွက်မှုများ ရှိကြပါသည်။ ဂေါဟကဂမ္ဘေ့သည် ပရဟိတပုဂ္ဂိုလ်ဂမ္ဘေ့၊ ပရိတ်  
ကောင်း ၊ ကျောင်း ကျေးဇူးတော်ဆောင် ဂမ္ဘေ့များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများလည်း ရှိ  
နေပါသည်။ ကျေးရွာကွင်းရှိ ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ များသည် မြို့နယ် သက်ဆိုင်ရာ  
ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များ နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှု များ ရှိပါသည်။

ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့: ချိတ်ဆက်မှုပြုစေပုံစေ့ဆွဲရာတွင် စက်ဝိုင်းချပ်ကြီး၊ ဂ  
ဆေး၊ ဂပိုင် သက်ဆိုင်ရာဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့၏ လွှမ်းမိုးမှု၊ ဂမ္ဘေ့ကြီးမားမှုကို ထင်  
ရှားရှင်းလင်းစွာ မြင်နိုင်ပါသည်။ ဂမ္ဘေ့ကြီးဘော ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များကား စက်  
ဝိုင်းချပ်ကြီးဖြင့် ပြာသာ ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့နည်းပါးဘောဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များကား  
စက်ဝိုင်းချပ် ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ဖြင့် ဖြည့်စွပ် ပြုစုပေးထားပါသည်။ စက်ဝိုင်း  
ကြီးနှင့် ဂမ္ဘေ့: ချိတ်ဆက်မှုများကို စော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းသည် ကျေးရွာပူထု၏  
ဂမ္ဘေ့ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေပါသည်။

မိမိတို့ ကျေးရွာတွင် ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ မည်မျှရှိကြောင်း ၊ မည်ကဲ့သို့ ပူး  
ပေါင်း ဆက်သွယ်နေကြောင်း ၊ မည်သည့် ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့များ ထပ်မံဖွဲ့စည်း  
ရန် လိုအပ်နေကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်စေ့ဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ (၆) ဦး ၊ ဂမ္ဘေ့ဂမ္ဘေ့ (၇) ဦး ၊ ဓမ္မစပါး (၁၃) ဦး  
တို့မှာ စိတ်ပါဝင်စားစွာဖြင့် ပါထင်ဆွဲဆွဲခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ



၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း  
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၆  
ကျေးရွာ- လက်မလွင်း  
ကျေးရွာအုပ်စု- ခါးကြီး

**အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု/အသုံးချမှု**

ကျား	မ	ကျား + မ
ဒီးမ/ဖွ	ဖိနပ်ချောင်းသုံးစုံ	ရေခဲအေးစွာ
ခွား	ဝက်၊ ဇြက်၊ အဲ	ဆိုင်ကယ်
ပုဆိုး	ဖိနပ်	ဖုန်း
မြက်ဖြတ်စက်	တံဖျတ်	ကောက်ခွက်စက်
ကျွတ်စက်	မာပီချုပ်စက်	ကာ
လယ်ထွက်စက်	မိုက်စရိုက်စက်	
ဝင်းမြတ်စက်	မားစက်	
မိုက်/ချွေစက်	ရေတံစက်	
ထိပ်ဆွေး၊ ခွေးသူ	လူထုဆွေးနွေးမှု၊ ကမ္ဘာ့-ဒေါ်လှလှိုင်	
ကျား / ၅ + ၀ / ၅		

အရင်းအမြစ် များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲ: ၇.၈.၂၀၂၆  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ၃၆  
 အရင်းအမြစ် ဖွဲ့စည်းမှု/ထိန်းချုပ်မှု  
 ကျေးရွာ အထိမ်းအမှတ်

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်	အပ်ချုပ်စက်	အိမ်
စက်ပစ္စည်း		ဇာ
ကျွဲ/နွား		စေ့စွင်း
ဖျား		ဥပမာဇာ

ပိုင်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်း - ကျား + မ / ၉  
 ဆူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ - ဒေါ်စုစုစိန်

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု





၈) ဂရင်း ဖြစ်များ ဖော်ပြ နာသုံးချနိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု ပေါ်တွင် သုံးသပ်ခြင်း

သက်ပံတွင်း ကျေးဇူးတော်ဖြင့် ဂရင်း ဖြစ်များ ဖော်ပြ နမူနာများ နှင့် ဂရင်း သမီးများ နာသုံး ဖြစ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဝါဒများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ နိုင်စေရန် ရေးဆွဲ ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်သည်။


ဂရင်း သား၊ ဂရင်း သမီး နှစ်ဦး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ နာသုံး ဖြစ်မှုများတွင် ဖိမ်၊ ခြံ၊ ဥပဒေ ခြံခြံမှုများ၊ စရံတွင်း၊ ဆိုင်ဇာတ်၊ စကောက် ဝိုက်စက်၊ စရံခံသာတာ၊ ကား၊ ဖုန်း စသည့်အတိုင်း ဖြစ်ကြပြီး ဂရင်း သား သီးသန့် ပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်မှုတွင် လက်၊ စက်ပစ္စည်း၊ ဣန္ဒြေ၊ နား၊ လျှပ်စီး စသည့်အတိုင်း ဖြစ် ပါသည်။ ဂရင်း သမီး သီးသန့် ပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ဂရင်း သား လက်၊ မီးဖိုချောင် မီးပူ၊ ကြက်၊ လက်၊ စက် စသည့်အတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဂရင်း သား များသည် စီးပွားရေး ကွက် ဖြစ်လာသော ဂရင်း ဖြစ်များကို ထိန်းချုပ်ထားကြပြီး ဂရင်း သမီး များ မှာ လက်လှမ်း မီနိုင်မှု မရှိသေးပေ။ ဖိမ်မှုကို နှင့် ဆက်ဆံနေသော ဂရင်း ဖြစ်များကိုသာ ဂရင်း ဆုံး လက်လှမ်း မီနိုင် သည်ကို လည်း ကွဲပြားပါသည်။

ဂရင်း ဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်မှု တို့ကို ကြည့်ခြင်း ကား ဖြင့် ဂရင်း သမီး များ သက်လှမ်း မီ နိုင် မှု နှာ လိုက်နေသော ဧကရာဇ်၊ ကွဲပြား ပါသည်။

ဂရင်း သား (စာ ဦး)၊ ဂရင်း သမီး (စာ ဦး) စုစုပေါင်း ၁၇၁ ဦး မှ ကက်ကက် ကြွကြွ ပါဝင်ဆွေးနွေး ကြပါသည်။

၆. ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် အတွက် အသုံးပြု ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူ အိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

(င) ယုံကြည်စိတ်ချရသော အချက်

ယက်ပုံကွင်းကျေးရွာတွင်နေထိုင်ကြသော ကမ္ဘာ့ဘား၊ ကမ္ဘာ့ဘားမီး  
များ၊ နေပြည်တော် မတူညီသော ကန်ဒါကန်များ၊ ကန်ကြောင်းကန်များ၊ ကမ္ဘာ့  
ကန်များတွင် ယက်ပုံမီးခိုင်မှုရှိ၊ မရှိသိရှိနိုင်အောင် ကျေးဆွေရခြင်းဟု  
ဖြစ်ပါသည်။

ထင်ရှားမှု၊ ကလေးကလေးကလေး၊ ပစ္စည်းအသုံးဆိုင်မှုနှင့် ယူမှုရေးတွင်  
ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ယက်ပုံကွင်းကျေးရွာတွင် ကမ္ဘာ့ဘားနှင့် ကမ္ဘာ့ဘားမီး ထင်ရှားမှု  
မျှတ ကွာဟနေကြောင်းတွေ့မြင်ရပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘားများမှာ ၈၀% ကထိ  
ရှာဖွေနိုင်သော်လည်း ကမ္ဘာ့ဘားမီးများမှာ ၃၀% သာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။  
ကလေးကလေးကလေးတွင် ကမ္ဘာ့ဘားများမှာ ၇၀%၊ ကမ္ဘာ့ဘားမီးများမှာ  
၅၀% ပါဝင်နေသောကြောင့် ကနည်းပညာကွာခြားချက်ရှိပါသည်။ ပစ္စည်း  
အသုံးဆိုင်မှုနှင့် ယူမှုရေးယက်ပုံများတွင် ကမ္ဘာ့ဘား၊ ကမ္ဘာ့ဘားမီးတို့က  
ညီမျှနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေးယက်ပုံမီးခိုင်မှု နှင့် ကိတ်တွင်းမှုကိစ္စ

ကမ္ဘာ့ဘားနှင့် ကမ္ဘာ့ဘားမီး ပညာရေးသင်ကြားနိုင်ခွင့်တွင်တစ်  
တူ ခွင့်ခွေးရကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကိတ်တွင်းမှုကိစ္စတွင် ကမ္ဘာ့ဘားမီး  
များမှာ ရာနှုန်းပြည့် ယက်ပုံကြံခြင်း ကမ္ဘာ့ဘားများမှာ ၃၀% လောက်  
သာယက်ပုံကြံသောကြောင့် ပါဝင်ယက်ပုံမီးခိုင်မှု ကနည်းပညာကြောင့် တွေ့  
ရှိရပါသည်။

ယုံကြည်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ စည်းမျဉ်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘားပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ကမ္ဘာ့ဘားများ၏ မိမိကိုယ် ယုံကြည်မှုမှာ ၇၀% ရှိပြီး ကမ္ဘာ့ဘားမီး  
များမှာ ၅၀% ရှိပါသည်။ လုံခြုံမှုနှင့် စည်းမျဉ်းမိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ဘားမီး  
များမှာ ကျားကားပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘားနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု  
တွင်လည်း ကမ္ဘာ့ဘားများမှာ ၈၀% ထိ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေသော်လည်း  
ကမ္ဘာ့ဘားမီးများမှာ ၃၀% ကထိသာ ယက်ပုံဆောင်ကြံသည်ကို တွေ့ရပါ

၁၁၃၅။

ပင့်တူမိန်မြေပျံသုံးသပ် ရေးဆွဲ ခြင်း ကားဖြင့် မမျိုးဘား နှင့် မမျိုး  
သမီးများ၏ ကွာဟချက်များကို ခုဒ္ဒိန္ဒြေးဆွေးနွေး နိုင်ကြပါသည်။ မမျိုး  
ဘားများသည် မမျိုးသမီးများ၏ ကရုဏာဖြင့် ကို ကော်မတီပြုပြီး မ  
မျိုးသမီးများကား လက်တွဲခေါ်ယူနိုင်ရန်၊ ရေးရာပေးရန်၊ ဆွေးနွေးတိုင်  
ပင်ရန် စသည့် ကျက်များကို သိသာထင်ရှားစွာ ပေါ်လွင်စေပါသည်။ ထိုသို့  
ပြုမူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ကားဖြင့် မမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ  
တိုးတက်ပြောင်းလဲလာစေရန် ဖြစ်ပါသည်။

မမျိုးဘား (၇၁) ဦး ၊ မမျိုးသမီး (၆၆) ဦး စုစုပေါင်း (၁၃၇) ဦး  
ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ မမျိုးဘား နှင့် မမျိုးသမီး ၏ ကမ်းကူမှုကို  
လည်း နားလည်သဘောပေါက်သွား ကြပါသည်။





(၈၁) ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

လက်ဝဲကွင်းကျေးဇူး၏ ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ ၊ ပြဿနာများကို ဂမ္ဘိ  
ဘားနှင့် ဂမ္ဘိသမီး တစ်ဖက်စီ ဖော်ဆောင်ခဲ့ကြပြီး ဂမ္ဘိကျေးဇူးအား  
သုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြရာတွင် ဂမ္ဘိဘားများဘက်မှ အား  
နည်းတစ်ပြုခဲ့သော ဗုဒ္ဓကဏ္ဍများမှာ တံတားပြုလုပ်သည့် ကောင်းမွန်ရေး၊  
ခိုင်ပျံ့ရေး၊ ကောင်းမွန်ရေး၊ ချမ်းသာရေး၊ နေရာပေးရေး၊  
လွှဲပြောင်းပေးရေး၊ စာတင်ရေး၊ ရေပူလှေစွဲရေး၊ စာတင်  
ကားကွင်း မရှိခြင်း၊ ဖိသတ်ကား၊ ချိတ်ခြွေထက် မရှိခြင်း စသည့်  
တို့ဖြစ်ပါသည်။


ဂမ္ဘိသမီးများဘက်မှ အားနည်းတစ်ပြုခဲ့သော ဗုဒ္ဓကဏ္ဍများမှာ  
ဤလက်ဆောင်း ပြုပြင်ပေးရေး၊ ရေကွင်း ရေလှေ လှေလှေစွာ ရရှိနိုင်  
ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ စားပေးခင်း မရှိခြင်း စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဂမ္ဘိဘားများနှင့် ဂမ္ဘိသမီးများ တစ်ပြုအားနည်းသော ဗုဒ္ဓ  
ကဏ္ဍများမှာ ယောကျ်ားကားဖြင့် တူညီကြပြီး ဂမ္ဘိပြဿနာသည် ဤကဏ္ဍ  
များ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် တံတားပြုပြင်ရေး ပြဿနာ ဖြစ်  
ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ချမ်းသာရေးကဏ္ဍသည် မိုးကွင်းကဏ္ဍ မိုးများ  
စွာအားနည်းချိန်တွင် ရေကြီး၊ ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းကြောင့် ဖြစ်  
ပါသည်။ ရေချိုသော်လည်း စာတင်သုံးရေ မသင့်သဖြင့် ရေသင့်ချိန်  
ရေများလည်း ဂမ္ဘိဘားသုံးသော ပြဿနာ တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ဗုဒ္ဓကဏ္ဍ  
ကား ဖြေလျှော့ပေးနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားလာကြပြီး ကျေးဇူး  
ဖွဲ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ ပိုမိုရှေးရှုလာကြကြောင်း ကွေ့ရပါသည်။



၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်ချက်


(ခ) ကျေးဇူး မျှော်မှန်းချက် သုံးသပ်မှု

လက်ပံကွင်းကျေးဇူးကော်မတီ (၅) နှစ်ကတည်း လိုလားသော မျှော်မှန်းချက်များကို ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထပ်မံကော်မတီ၏ ကော်မတီ၏ ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးချက်များတွင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်များဘက်မှ မူကြိုကျောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကျောင်း ဖြစ်လာနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဖိတ်၊ ထွန်းလင်းတောက်ပနိုင်ရေး၊ မီးဘက်ကား၊ စားပေးခန်း၊ လူနာထင်ယာဉ်၊ ကတ္တရာပစ်၊ ကောယုတ်ကွင်းနှင့် ရွာကလေးတို့တို့ တည်ရှိနေသော ကျောင်းရေခြောင်း၊ လွှဲပေးနိုင်ရေး စသည်တို့ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ဆွေးနွေးသော မျှော်မှန်းချက်များမှာ မူကြိုကျောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကျောင်းတို့ဖြစ်ပြီး၊ ဝန်ထမ်းနေရပ်များ၊ စားပေးခန်း၊ လျှပ်စစ်ဖိတ်နှင့် ရေတွင်းရေကန် လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေး စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မျှော်မှန်းချက်များမှာ စတင်လုပ်ကားခြင်း တူညီနေကြပြီး ကမ္ဘာ့ဘဏ်များဘက်မှ ဘီးဘီး မျှော်မှန်းချက်များမှာ မီးဘက်ကား၊ လူနာထင်ယာဉ်၊ ကတ္တရာပစ်နှင့် ကောယုတ်ကွင်း၊ ရွာပတ်ကျောင်း ရေခြောင်းလွှဲပေးရေးတို့ ဖြစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ မျှော်မှန်းချက်များဘက်မှ ဘီးဘီး ဖြစ်သော မျှော်မှန်းချက်မှာ ရေတွင်း၊ ရေကန် လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးနှင့် ဝန်ထမ်းနေရပ်များ စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးကော်မတီ၊ ကျေးဇူးကော်မတီများကနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် ဆိုင်သော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် မျှော်မှန်းချက်ထားကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(စု) ပြဿနာ သစ်ပင်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာ သစ်ပင်



၆၅) ပြဿနာဘဝပင် သုံးသပ်ချက်

လက်ပံကွင်းကျေးရွာရှိ ဂခက်ဂခဲ ၊ ဂတားဂခီးများကို ဖော်ဆောင်ခဲ့ရာတွင် ရေကောင်း ရေသန့် ဂခက်ဂခဲ သည် ဂခိဏပြဿနာဖြစ်ကြောင်း ဂခိပြုလွှာ ဖြီး ပြဿနာဘဝပင်တွင် လိုရေ ဂခက်ဂခဲပြဿနာကို ပင်စည်တည်ခံ့ပါသည့် ရေ ဂခက်ဂခဲ ဖြစ်လာခဲ့ရာသို့ ဂခိကြောင်းဂရင်းများမှာ - ဓမ္မပြာခံခြင်း၊ ဂကျောက်ပျာခံဘောကြောင့် ရေဂလွယ်တာကို မရှာမပိုင်ခြင်း ၊ နည်းပညာကေး နည်းခြင်း ၊ ဓမ္မဗြေ ကေးနည်းခြင်း ၊ သစ်ဏာဖြူးဝဏ္ဏိခြင်း ၊ ရာဘီခလု မကောင်းခြင်း ၊ သစ်ရိပ် ဝါးရိပ် မရှိဘောကြောင့် ရေများ ခမ်းခြောက်မြင့်ခြင်း စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ထိုဂခိကြောင်းဂရင်းများ ဓကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာဘော ဂကျိုးဆက်များမှာ ပြည်သူများ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း ၊ ဣဗ္ဗိ၊ ဣာ များ ဝေဘက်သုံးရှင်ခက်ခဲ ခြင်း ၊ မီးဘေးဂန္တရာပာ ဝိရိမ်ရခြင်း ၊ ခိုက်ပျိုးရေး ဇွာင် ဇွေးခြင်း ၊ သစ်ခီး ဝါးလံများ ရှားပါးခြင်း စသည့်တို့ ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာဘဝပင် သုံးသပ်ချက်ကို ဂမုပ္ပိဘာ များနှင့် ဂမုပ္ပိသမီးများ တက်ကြွစွာ ပါဝင် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ဂခိကြောင်း ဂရင်းများကြောင့် ဂကျိုး ဆက်များ ဆက်လက်တိုးပွားလာပုံကိုလည်း သိသာစာရဏများ ဖော်ပြပါသည်။ ကျေးရွာ လူတိုင်း တွေးခေါ်မှု ဖွယ်ရည်များ ဖြင့်မားလာနိုင်သည်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

ဗဟိုဌာန-ခုံကြီး  
ဗဟိုဌာန-လက်ပံကွင်း  
ရက်စွဲ ၂၉.၂.၂၀၁၆

**ဦးစားပေးအသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း**

ကေ-ပေး-ခရီး	၃၅ <sup>၇</sup>
ကုန်ရောင်းခရီး	၄၄ <sup>၈</sup>
ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း	၃၂ <sup>၅</sup>
ဝယ်ယူခြင်း(ပြု)ခြင်း	၄၆ <sup>၉</sup>
ယူဆချက်-ကျောင်း-ကျောင်း	၃၂
ယူဆချက်-ကျောင်း	၃၁
ယူဆချက်-ကျောင်း-ကျောင်း	၄၀ <sup>၉</sup>

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

၃) ကျေးဇူးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

လက်ပံတွင်းကျေးရွာတွင် လိုင်စင်ဘာလုပ်ငန်းများကို ကဆုန်ပြုစုရာတွင် မမျိုး  
ဘားများဘက်မှ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ မူလတန်းကျောင်း မျက်နှာကြက် ပြင်  
ဆင်ခြင်း၊ လမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း နှင့် မူလတန်းကျောင်း ထပ်မံရရှိရေး၊  
လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး၊ ရေတွင်း၊ ရေစဉ်၊ ရေပိုက် လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေး၊  
တံတားပြုပြင်ရေး စတာဦးစွာ ဖြစ်ပါသည်။ မမျိုးဘားများဘက်မှ တံတား  
ပြုပြင်ရေး၊ ရေတွင်း၊ ရေစဉ် လုံလောက်စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး  
စတာဦးစွာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးလူထုမှ ကဆုန်ပြုစုဘာလုပ်ငန်းခွဲများမှာ ကရခံစားဖြင့် တူညီ  
ရေကြပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်  
ဖြင့် ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၁) ရွာပတ် တံတားပြုပြင်ရေး  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၄၆

(၂) လျှပ်စစ်မီး ရရှိရေး  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၄၄

(၃) မူလတန်းကျောင်း ရရှိရေး  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၄၀

(၄) ဆေးပေးခန်း  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၃၅

(၅) ရေတွင်း၊ ရေစဉ်၊ ရေပိုက်ရရှိရန်  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၃၂

(၆) မူလတန်းကျောင်း မျက်နှာကြက်ပြုပြင်ခြင်း  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၃၂

(၇) လမ်းကျောက်ချောခင်းခြင်း  
မဲရေတွက်ခြင်း စုစုပေါင်း = ၃၁



မဲပေးရရှိခဲ့သော ဦးစားပေးလျှင်များမှာ ကျားလုံးကတိုင်း ဝ  
ကာထိ ကျေးပြုမှုရှိပြီး ကျေးပြုဦးရေ (၅၆၄) ဦးခန့် ရရှိကြောင်း  
သိရှိရပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ခုံကြီး -----

ကျေးရွာ။ ။ လက်ပံကွင်း -----

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ။ ။

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဌေးလှိုင်ဦး		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်သန်းမြင့်		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စိုး		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမိစံ		
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးရဲနိုင်		
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်မာမာဦး		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းအေး		
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်သူလင်း		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်းညွန့်		
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းကို		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဌေးလေး		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးစစ်မောင်		
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမင်းဇော်		
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်		
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးချမ်းမြေ့အောင်		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သင်းသင်းလှိုင်		

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

ဒေါ်စုစုလှိုင် ၊

ဒေါ်သက်သက်ခိုင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်နှံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရုံးနံပါတ် ၉၉-၇၇၉၂၆၆၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စန်စုစု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြံခမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု သံကြီး
		ကျေးရွာ ယက်ပုံကွင်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၇၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၆၇
လူမျိုးစု (၂)---		ဘာသာ(၂)---ခရစ်ယာန်---	၅
လူမျိုးစု(၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇၆	၃၆၆
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၇၂	၃၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

စွေစွ





လူထုဗဟို ပြင်ဆင်ကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမဲသားရွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ် (အဖွဲ့)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ရှောက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါ ဝို့ကိုင်ပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေဘားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား ကျောက်မြေကျောက် ပါဝင်ပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြင်ဆင်ကိန်းစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထောက်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား မရှိပါ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထောက်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား မရှိပါ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ရေကြီးခြင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
-----  
-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးဇွဲကောင်

လက်မှတ် ~~ဦးဇွဲ~~ နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စုစုဦး

လက်မှတ် ~~ဦး~~ နေ့စွဲ ၂၈.၅.၂၀၁၆



ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

<b>လမ်းညွှန်ချက်-</b> သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဦးအောင်မိုး			
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း-ဧရာဝတီတိုင်း	မြို့နယ်- ကြံခင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု- ခုံကြီး ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ- လက်ပံကွင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	28.2.2016	28.2.2016	71	64	64	ဗမာ   135
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	29.2.2016	29.2.2016	52	42	49	ဗမာ   94
၃. ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	10.3.2016	10.3.2016	3	2		

၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						     
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						 
၇.	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး						
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်						
၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ညွှန်ချုပ်၊ အထောက်အကူပြု (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းရွက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုညှိစားပေးအပ်အစဉ်များ၊ လူထုဝေပုံပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေး

နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-တနင်္သာရီတိုင်း၊ ညွှန်ချုပ်-ကျေးရွာ (ကျေးရွာအုပ်စု ၃(ကြီး)၊ ကျေးရွာ ပျက်ပဲကွင်း )

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	တံစားလုပ်ရန်	၀	ရွာလတ်ချောင်း ပပျောက်စား
၂	စိုက်ပျိုး စား ကတ္တောက် စာရရှိစား	၂	စား
၃	တရားကျောင်း စာရရှိစား	၃	လမ်းဖြူဖိတ်စား
၄	စာရရှိစား	၄	ကျောင်း (ကျောင်း)
၅	ဘောလုံးကွင်းမရှိခြင်း	၅	လျှပ်စစ်ဓာတ်

၆. ဖိုးသတ်ကား  
 ၇. စိုက်ခြေ

၆- ဆေးပေးခန်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာတွင် ငါးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားအတွင်း ငါးတက်ရန်အတွက်  
မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ပြင်သာမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂရုပိတောက်ကျောင်း	၀ မုလိကျောင်း
၂ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၂ ဂရုပိတောက်ကျောင်း
၃ ဇွဲးသတ်ကာ	၃ အေး၊ ရေ၊ ဆိုး
၄ အေး၊ ရေ၊ ဆိုး	၄ ကျောင်း၊ ဆွေဗွင်း၊ ဆွေဗွင်း
၅ လျှပ်စစ်ဓါတ်	၅ လျှပ်စစ်ဓါတ်

၆. ကတ္တရာပင်

၇. မုလိကျောင်း

၈. အေး၊ ရေ၊ ဆိုး

၉. ဤဂရုပိတောက်ကျောင်းပျောက်ဆုံး


၁၀. ဝန်ထမ်းရေးရာ

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဆေးပေးခန်း	မကျွန်းသား	၄		၅၆၄
၂ လွယ်စစ်ဖိနပ်	မကျွန်းသား မကျွန်းသမီး	၂		၅၆၄
၃ စာတန်း 'စာစာ' ပြန်လည်တည်ဆောက်	မကျွန်းသား မကျွန်းသမီး	၅		၅၆၄
၄ တံတားပြုပြင်ရေး	မကျွန်းသား မကျွန်းသမီး	၁		၅၆၄
၅ မူလတန်းကျောင်း ဖျက်ဖျက်	မကျွန်းသား			၄၈
၆ လမ်းကျောက်ချော	မကျွန်းသား			၅၆၄

၇. မူလတန်းကျောင်းပြုစုရေး (မကျွန်းသား) 2 ၄၈

ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစွန်းဖြူစိုး လက်မှတ်  ၀၄.၈.၂၀၁၂.၂.၈.၂၆  
 ခေါ်သရမ္မင် ၆၀၆





လူထုမဟိုဂျီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅  
ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ရွက်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင်	ဤပုံစံအား လူထုဆွေးနွေးချက်	/	လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏
အတည်ပြုခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်ခြင်းပြင်ဆင်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလက်ထောက်ရွေးချယ်မှုတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။				
အရွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။				
ကျေးရွာရွာစဉ်းရုံး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦး ဝင်း နိုင်			
နေ့စွဲ	၂၀၁၅.၇.၂၀	ရက်စွဲ	၂၀၁၅.၇.၂၀	ရက်စွဲ
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟို	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ခွဲစိတ်

ကျေးရွာအမည်	အထက်လက်ထောက်ရွေးချယ်သူ	အတိုင်းအတာ	လက်ရှိ အကျိုးရှိမှုအခြေအနေအထား	အသုံးပြုကွပ်ကဲသူ	စီမံကိန်းအကျိုးအမြတ်			ပုံစံအမျိုးအမည်
					စီမံကိန်းအကျိုးအမြတ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	
၁။ ချောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၇' x ၆' x ၅'	၆၅၀	အကျိုးရှိသူ အကျိုးထိခိုက်သူ အကျိုးအမြတ်	၂၅ သိန်း			
၂။ လယ် မ	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၄' x ၅' x ၅' (၆' x ၅' x ၅') (၅' x ၅' x ၅') B-25HP, 3 pump	၃၈၆	အကျိုးရှိသူ အကျိုးထိခိုက်သူ အကျိုးအမြတ်	၂၆ သိန်း			
၃။ ချောင်း သမားပင်	ကျေးရွာအုပ်စု	(၆' x ၅' x ၅') (၅' x ၅' x ၅') B-25HP, 3 pump	၂၂၀	အကျိုးရှိသူ အကျိုးထိခိုက်သူ အကျိုးအမြတ်	၂၅ သိန်း			





လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုငှား-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၄။ သေတင်ပစ္စည်း	ရုံးတံတားပြင်	15'x10'x5'	၉၀	အပျိုးသား အပျိုးသမီး အပျိုးသားနှင့် အပျိုးသမီး	၂၅ သိန်းခွဲ		
၅။ လက်ပံကွင်း	ရေကန်ငှာလှံ	(8'x5'x5') x 3 လှံ	၅၆၄	အပျိုးသားနှင့် အပျိုးသမီး	၂၅ သိန်း		
၆။ ဆန်တိုက်	အာရေဗတ်ကန် (RC) သစ် သား ခင်းတံတား	12'x12'	၁၅၇	အပျိုးသား အပျိုးသမီး အပျိုးသားနှင့် အပျိုးသမီး	၂၈ သိန်း		
၇။ ကျောက်ခုံ	ရေပျက်သွယ်တန်း ခြင်း ခွင်း ရေစက်	၁၅'x၅'x၅' (၄၅၀၀) (၆'x5'x၅')	၁၇၇	အပျိုးသား အပျိုးသမီး အပျိုးသားနှင့် အပျိုးသမီး	၂၅ သိန်း		

အထူးအကြံပေးဦးစီးဌာန/ဦးစီးဌာန/ဦးစီးဌာန  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_

အမည် \_\_\_\_\_ ဦး သန်းဆွေဦး \_\_\_\_\_  
 ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ ၁၀ . ၃ - ၂၀၁၆ \_\_\_\_\_





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ  
 အပိုငွေ-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၅  
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွာရွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ကြိုပုံစံအားပြည်ပုံစံရွာရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပုံစံကိုတိုင်းတာရေးစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။	CF	၄
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဦး တင့် ခိုင် ဌေး	
နေ့စွဲ	10-3-2016	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပြနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဧရာဝတီ	ခုံကြီး

ကျေးရွာအမည်	အထက်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	မန်ဂျန်းမီ တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းပုံအရ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့
၈။ လေကပ်ပုံတိုက်	၇၈၅ ဧက ရေကန် ၁ ချောင်း ရေပူစိုက်	၂'၈, ၅၀' (၆'x၆'x၆') (၆'x၆'x၆') ၈-အ.က.ပ.၊ ဒီ.ပ.ပ.ပ.	၃၀၄	၂အမျိုးသား ၂အမျိုးသမီး ၂အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅ သိန်း		
၉။ မြန်မာသစ်ဇော်ပင်	၁၀၀ ဧက ကန် ၅ ချောင်း ရေပူစိုက်	(၆'x၆'x၆') (၆'x၆'x၆') ၈-အ.က.ပ.၊ ဒီ.ပ.ပ.ပ.	၁၂၀	၂အမျိုးသား ၂အမျိုးသမီး ၂အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅ သိန်း		
၁၀။ မြေစိုက်	မီးသတ်ကန် (၁၀) လုံး	(၁၀'x၆'x၆') x ၂ Nos.	၂၅၆	၂အမျိုးသား ၂အမျိုးသမီး ၂အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅ သိန်း		





လူထုဗဟိုဂျွန်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀.၂.၂၀

၁၁။ အလယ်ရွာ	ရုံးကံကား(၁) ၃ မြေဧက	၃၀'x၆'x၃'	၂၅၃	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသားနှင့် အကျိုးသား	၂၅၃		
၁၂။ အင်းကျောင်း	အကျိုးသား အကျိုးသား	၂၄'၊ ၁၀' (၆'x၁၁'x၇') (၅'x၁၁'x၇') ၁-၂၀၀၀၊ ၃'ပေ	၁၃၇	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသားနှင့် အကျိုးသား	၂၅၃		
၁၃။ မကျိုးပင်ကွင်း	အကျိုးသား အကျိုးသား	၃၄'၊ ၁၀' (၆'x၁၁'x၇') (၅'x၁၁'x၇') ၁-၂၀၀၀၊ ၃'ပေ	၁၃၅	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသားနှင့် အကျိုးသား	၂၅၃		
၁၄။ တာဝန်ကျိုး	အကျိုးသား အကျိုးသား	၂၄'၊ ၁၀' (၆'x၁၁'x၇') (၅'x၁၁'x၇') ၁-၂၀၀၀၊ ၃'ပေ	၂၃၆	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသားနှင့် အကျိုးသား	၂၅၃		

၁၅။ အကျိုးသား: အကျိုးသား ၂၄'၊ ၁၀' (၆'x၁၁'x၇') (၅'x၁၁'x၇') ၁-၂၀၀၀၊ ၃'ပေ ၂၅၃

ရည်ရွယ်ချက်: အကျိုးသား  
ရည်ရွယ်ချက်: အကျိုးသား

အကျိုးသား: အကျိုးသား  
အကျိုးသား: အကျိုးသား  
အကျိုးသား: အကျိုးသား

ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၂.၂၀





လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးတင်ဦးဦးဦး

ရက်စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ✓စက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ လက်ပံကွင်း  
 ၆၇၇၀၀၇ (၇) ခင်း (၃) ကြေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁၀၁	ဦးကျော်စွာ	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၂	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၃	မြသန်းစိန်	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၄	ဒေါ်ခင်စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၅	မ.စုစု	✓		✓	၆၆၆	[Signature]
၁၀၆	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၇	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၈	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၀၉	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၀	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၁	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၂	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၃	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၄	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၅	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၆	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၇	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၈	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၁၉	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၀	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၁	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၂	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၃	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၄	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၅	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၆	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၇	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၈	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၂၉	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]
၁၃၀	မ.စုစု	✓			၆၆၆	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ဒီးဂျစ်တယ် ဇေယျာ

ရက်စွဲ: ၂၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ငါးစက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: ကြီးမင်း ကျေးရွာအုပ်စု: ဒုံကြီး ကျေးရွာ: ပုလဲပင်လွင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဦးဝင်း နိုင်	✓		✓	မ	
၅၄	ဇော်	✓			မ	
၅၅	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၅၆	မောင်မောင်	✓			မ	
၅၇	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၅၈	မောင်မောင်	✓			မ	
၅၉	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၆၀	မောင်မောင်	✓			မ	
၆၁	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၆၂	မောင်မောင်	✓			မ	
၆၃	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၆၄	မောင်မောင်	✓			မ	
၆၅	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၆၆	မောင်မောင်	✓			မ	
၆၇	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၆၈	မောင်မောင်	✓			မ	
၆၉	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၇၀	မောင်မောင်	✓			မ	
၇၁	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၇၂	မောင်မောင်	✓			မ	
၇၃	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၇၄	မောင်မောင်	✓			မ	
၇၅	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၇၆	မောင်မောင်	✓			မ	
၇၇	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၇၈	မောင်မောင်	✓			မ	
၇၉	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၈၀	မောင်မောင်	✓			မ	
၈၁	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၈၂	မောင်မောင်	✓			မ	
၈၃	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၈၄	မောင်မောင်	✓			မ	
၈၅	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၈၆	မောင်မောင်	✓			မ	
၈၇	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၈၈	မောင်မောင်	✓			မ	
၈၉	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၉၀	မောင်မောင်	✓			မ	
၉၁	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၉၂	မောင်မောင်	✓			မ	
၉၃	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၉၄	မောင်မောင်	✓			မ	
၉၅	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၉၆	မောင်မောင်	✓			မ	
၉၇	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၉၈	မောင်မောင်	✓			မ	
၉၉	မောင်မောင်	✓		✓	မ	
၁၀၀	မောင်မောင်	✓			မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး

ရက်စွဲ၊ ၂၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ပါစက်ဝန်း(၁)  
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဇွဲမင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒီဂြို ကျေးရွာ လက်ပံကွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မမာမာစိုး	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၃	မအေးအေး	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၄	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၅	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၆	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၇	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၈	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၉	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၀	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၁	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၂	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၃	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၄	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၅	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၆	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၇	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၈	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၁၉	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၀	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၁	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၂	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၃	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၄	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၅	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
၂၆	မအောင်အောင်	✓	✓	✓	ဗမာ	မိမိ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းစာရင်းစာရင်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စုစုလှိုင်

မှတ်စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအစား (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှေးတစ်တိုင်း ညွှန်နယ် ဇော်စင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒုံကြီး ကျေးရွာ လက်ပံကျွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံစံ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	အိမ် မအူ
၂၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၂၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၃၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၄၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၅၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၆၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၇၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၈၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၁	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၂	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၃	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၄	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၅	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၆	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၇	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၈	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၉၉	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ
၁၀၀	မအူ၊ မအူ	✓	✓	✓	မအူ	မအူ

(၁) အိမ်ထောင်စုမှတ်ပုံစံ မရှိသူများ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။









ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်ဦး

ရက်စွဲ: ၂၉.၂.၂၀ ၁၆      ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)       စက်ဝန်း(၁)       စက်ဝန်း(၂)       စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ      ဦးနယ်: ဗြဲခင်း      ကျေးရွာအုပ်စု: ဗြဲခင်း      ကျေးရွာ: လက်ပံကွင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဦးစိုးဦး	✓			ဗမာ	
၂.	ဦးဇော်ဝေ	✓			-	
၃.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၄.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၅.	ဦးသက်ပေးတောင်	✓			-	
၆.	ဦးဝိမာကျော်	✓		✓	-	
၇.	ဦးမျိုးမာရီ	✓			-	
၈.	ဦးစစ်မောင်	✓			-	
၉.	ဦးစိုးလင်းကျော်	✓			-	
၁၀.	ဦးသန်းကျော်	✓		✓	-	
၁၁.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၂.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၃.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၄.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၅.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၆.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၇.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၈.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၁၉.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၀.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၁.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၂.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၃.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၄.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၅.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
၂၆.	ဦးကျော်စိုး	✓			-	
စုစုပေါင်း						

(၀) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း





လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇေဇာ ဖြစ်

ရက်စွဲ ၂၉-၂-၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ဗဟိုမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အုကြီး ကျေးရွာ လက်ပံကွင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူနီး	လက်မှတ်
၁.	ဦးကျွတ်ဝင်း	✓			မ	တင်
၂.	မ. တင်မောင်	✓			✓	မောင်
၃.	မ. စိန်စွယ်	✓			✓	စွယ်
၄.	မ. ငယ်မ	✓			✓	မ
၅.	မ. မိုးလှိုင်	✓		✓	✓	မ
၆.	မ. စောစော	✓			✓	စော
၇.	မ. စင်စင်	✓			✓	မ
၈.	မ. ဒေါ်မောင်	✓			✓	မ
၉.	မ. စောစော	✓		✓	✓	မ
၁၀.	မ. စင်စင်	✓		✓	✓	မ
၁၁.	မ. မြတ်မီ	✓			✓	မ
၁၂.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၁၃.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၁၄.	မ. မိုးမိုး	✓			✓	မ
၁၅.	မ. ကျော်စွယ်	✓		✓	✓	မ
၁၆.	မ. စင်စင်	✓			✓	မ
၁၇.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၁၈.	မ. စင်စင်	✓			✓	မ
၁၉.	မ. ဒေါ်မောင်	✓			✓	မ
၂၀.	မ. ဒေါ်မောင်	✓			✓	မ
၂၁.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၂၂.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၂၃.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၂၄.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၂၅.	မ. စောစော	✓			✓	မ
၂၆.	မ. စောစော	✓			✓	မ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းရန်အတွက်၊ အချိုးအစား/အချိုးအမျိုးမျိုး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပျံ့နှံ့စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျွေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်တင်ဦးစွာ၊

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၂.၂၀၁၆  စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ၊ ညွှန်၊ ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒုံကြီး၊ ကျေးရွာ၊ လက်ပံကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	မခင်အေးလ		✓	✓	ဗမာ	လ
၂.	မလေး၂(မြင့်)		✓	✓	"	လ
၃.	မတင်မြ		✓	✓	"	တင်
၄.	မခင်စွာ		✓	✓	"	စွာ
၅.	မလှစိန်		✓	✓	"	စိန်
၆.	မဝင်းစာမျှော်		✓	✓	"	မျှော်
၇.	မလှကြွတ်စွာ		✓	✓	"	စွာ
၈.	မသူတမျှော်		✓	✓	"	မျှော်
၉.	မခင်စွာ ဒေါ်		✓	✓	"	စွာ
၁၀.	မမာမာစိန်		✓	✓	"	စိန်
၁၁.	ဒေါ်လှမြင့်		✓	✓	"	မြင့်
၁၂.	မမျှော်စိန်		✓	✓	"	စိန်
၁၃.	မခင်အေးလ		✓	✓	"	အေး
၁၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၁၅.	မကျွန်းလေးဝင်း		✓	✓	"	လေး
၁၆.	မခင်အေးမ		✓	✓	"	အေး
၁၇.	ဒေါ်အေးစွာ		✓	✓	"	အေး
၁၈.	ဒေါ်မြင့်စွာ		✓	✓	"	မြင့်
၁၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၀.	ဒေါ်အေးစွာ		✓	✓	"	အေး
၂၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၂၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၃၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၄၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၅၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၆၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၇၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၈၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၁.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၂.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၃.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၄.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၅.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၆.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၇.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၈.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၉၉.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး
၁၀၀.	မခင်အေး		✓	✓	"	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





၃၄။ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု

ပထမကြိမ် စာရင်းစာအုပ်နှင့် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆိုင်မှု

လက်ပံတွင်းကျေးရွာ ချိုင်းလုပ်စု ရက်စွဲ- ၂၈.၂.၂၀၁၆

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ကျိပ်	ဧရိယာ
၁။	ကစားကစား၊ စတင်ကဏ္ဍ၊ ကြေးငြာခြင်း နှင့် ကစားကစား ဖတ်ကြားခြင်း	၉:၀၀-၉:၀၅	၅မိနစ်
၂။	ကျေးရွာ ရပ်မိ၊ ရပ်မိ တစ်ဦးမှ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင် စကားပြောကြားခြင်း	၉:၀၅ - ၉:၁၀	၅မိနစ်
၃။	ဝန်ထမ်းများမှ မိတ်ဆက်ခြင်း	၉:၁၀-၉:၁၅	၅မိနစ်
၄။	စီမံကိန်းကဏ္ဍအမျိုးအစား မိတ်ဆက်ခြင်း	၉:၁၅ - ၉:၃၀	၁၅ မိနစ်
၅။	စောကုဝန်ထမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ	၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	၃၀မိနစ်
၆။	စောကုဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း	၁၀:၀၀ - ၁၀:၂၀	၂၀မိနစ်
၇။	မဲပေးရွေးချယ်ခြင်းနှင့် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ် ကဏ္ဍအမျိုးအစား	၁၀:၂၀ - ၁၀:၄၅	၂၅မိနစ်
၈။	လုပ်ငန်းပေးစနစ်၊ ခွဲခြားခြင်း၊ လူမှုကဏ္ဍ၊ ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဝိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု၊ ဥစ္စာအာဟာရဆိုင်ရာ စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် စံသတ်မှတ်ချက်၊ ရာသီဥတုပြုပြင်မှု နှင့် ဖွဲ့စည်းချုပ်ဆိုမှု ပုံစံ	၁၀:၄၅ - ၁၁:၂၀	၃၅မိနစ်
၉။	ကျေးရွာ၏ စားသုံးခြင်း	၁၁:၂၀ - ၁၂:၂၀	၁၀မိနစ်
၁၀။	ကုလသမဂ္ဂတစ်ပြည်ဆွဲအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကမ္ဘာ့ ချုပ်ဆိုခြင်း	၁၂:၂၀ - ၁:၀၀	၄၀မိနစ်
၁၁။	ကျေးရွာ မျှော်မှန်းချက်	၁:၀၀ - ၁:၂၀	၂၀မိနစ်
	စိန်ခေါ်မှုပြုစာပေ၊ ပြုစာပေအဖွဲ့	၁:၂၀ - ၂:၂၀	၁၀မိနစ်
	လျှို့ဝှက်စာပေလုပ်ငန်းများ	၂:၂၀ - ၂:၀၀	၂၀မိနစ်



ပူဇော်ဇယားပြုပြင်ဆင်နွှဲခြင်း

ဒုတိယကြိမ် အစည်းအဝေးနှင့် ပူဇော်ဇယားဆုံပွဲ

ထက်ပံ့ကွင်းကျေးရွာ

ခုံကြီးလုပ်ခ

ရက်စွဲ- ၂၉.၂.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ကျိပ်	ကြေးပိုင်
၁.	အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ချွင်းပြခြင်း	၈:၃၀-၈:၄၅	၁၅ မိနစ်
၂.	PRA Tools များ ပြန်လည်ပြခြင်း	၈:၄၅-၉:၁၅	၃၀ မိနစ်
၃.	ကဏ္ဍကဏ္ဍပတ်၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ မောင်မှု၊ Ecop3	၉:၁၅-၁၀:၁၅	၃၀ မိနစ်
၄.	၄ နှစ်စာ စွဲစားစားလုပ်ငန်း ဆွေးနွေးပွဲပတ်သက်သည့် မှတ်တမ်း	၁၀:၁၅-၁၀:၄၅	၃၀ မိနစ်
၅.	ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးများ	၁၀:၄၅-၁၀:၅၅	၁၀ မိနစ်
၆.	ကော်မတီဝင် ဆွေးနွေးပွဲပတ်သက်ခြင်း	၁၀:၅၅-၁၁:၄၅	၅၀ မိနစ်
၇.	ကန်ပြုလုပ်ခြင်းအား ဖြေရှင်းရေး နည်းလမ်းများ	၁၁:၄၅-၁၂:၀၀	၁၅ မိနစ်
၈.	ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသည့် ကျွန်းဆွယ်များ သတ်မှတ်ထိုးခြင်း	၁၂:၀၀-၁၂:၁၅	၁၅ မိနစ်
၉.	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း	၁၂:၁၅-၁၂:၃၀	၁၅ မိနစ်
၁၀.	ပြန်လည်ပြခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခြင်း	၁၂:၃၀-၁၂:၃၅	၅ မိနစ်
၁၁.	ကျေးရွာ ဂုဏ်မင်္ဂလာတင်ဆက်မှု အစည်းအဝေး ပိတ်ဆို့ခြင်း	၁၂:၃၅-၁၂:၄၀	၅ မိနစ်

ယူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ယာမကလိမ်ကစည်းကမ်းနှင့်ယူထုဗဟိုပြု

ရက်စွဲ ၂၀၁၂.၂.၂၀၁၆

မွေးမြူရေး၊ ဈေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီး  
ဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏  
ဘဏ္ဍာငွေဖြင့် ယာမကလိမ်ကစည်းကမ်းကို ခံကြီး၊ ဝယ်၊ လက်ပံကွင်း၊  
ကျေးရွာရှိ ရွာဦးစိုးကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ဒီပဲယင်း(၉:၀၀)  
ကချိန်တွင် ကစည်းကမ်း၊ ဘဏ်ကြောင်း၊ ကြေးငြာပြီး ကစည်းကမ်း မှတ်  
တမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကစည်းကမ်း တက်ရောက်လာသူများ  
ကား ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် လက်မှတ်များ ကောက်ယူခဲ့ပြီး ကျေးရွာရပ်မ၊  
ရပ်မတစ်ဦးမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ကြေးငြာခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများမှ  
မိတ်ဆက်၍ ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြင့်  
မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကစည်းကမ်း ရည်ရွယ်ချက်၊ စီမံကိန်း ခက်  
ခဲနှင့် ကျား၊ မ တန်းတူစွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးများကို ကြေးငြာခဲ့ပါသည်။ ယူထု  
စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ ဆက်လက်၍ ဘဏ်ရန်၊ ကျွမ်းကျင်  
နှင့် ကြံ့ပြု တိုင်ကြားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်း ကြေးငြာခဲ့  
ပါသည်။ ထို့နောက် ဇာတာ ဝန်ထမ်း၏ ခံသတ်မှတ်ချက်နှင့် တာဝန်  
ဝတ္တရားများ ၊ ယူဂျီဂျက်မဲပေးစနစ် ကြေးငြာခြင်းကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဗဟို  
ဌာနမှ ပြုစုထားသော PRA Tool ကျားကို ဆက်လက်၍ ကျေးရွာသူ၊ ဘား  
များနှင့် တွေ့ဆုံ ဆွဲချိန် ခဲ့ပါသည်။

ကျေးလက်ဦးစီး ဝန်ထမ်းကလေးဖြင့် ကြေးငြာခြင်း၊ ကျေးရွာဘား  
များမှ ကြေးငြာခြင်း ပြုခဲ့ပါသည်။ ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ ၎င်း PRA Tool  
ကျားကား ကန့်သတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြေကွဲများ၊ မိမိ  
ခေါ်မြေပြဿနာ၊ ဗြာဟ္မာနာမည် နေဆွဲခြင်းတို့ကို ဝန်ထမ်းများ  
နှင့် ရွာသူ၊ ရွာဘားများ ကလေးတို့ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ယာမကဏ္ဍိမ်ကစားကစားနှင့်လူထုကွန်ပျူ

ရက်စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၆

မွေးမြူရေး၊ ဈေးလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီး  
ဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကမ္ဘာ့ဘဏ်  
ဆောက်မံ့ငွေဖြင့် ဖောက်ကစားကစားဆောင်ရွက်ရေးအား လူထုဗဟိုပြု  
စီမံကိန်း ယာမကဏ္ဍိမ်ကစားကစားကို ခုံကြီး လုပ်စု ၊ လက်ပံကွင်း  
ကျေးရွာရှိ ရွာဦးကွင်းကြီးကျောင်း၌ လှည်းပဲ့ပါသည်။ ဒုနက်(၉:၀၀)  
ကချိန်တွင် ကစားကစား ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြောင့်ဖြောင့်၊ ကစားကစား မှတ်  
တမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကစားကစား တက်ရောက်လာသူများ  
ကား ဖမည်တရားနှင့် လက်မှတ်များ လက်ကောက်ပူခဲ့ပြီး ကျေးရွာရပ်မိ၊  
ရပ်မကစားဦးမှ ဖမ္မဋ္ဌိ ဖမ္မာကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဝန်ထမ်းများမှ  
မိတ်ဆက်၍ ဝန်ထမ်း တစ်ဦး ဖြစ်သူ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်မြိုင်  
မှ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကစားကစား ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း ခက်  
ဝန်းနှင့် ကျား ၊ မ တန်းတူစီမံမှုများကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထု  
စည်းရုံးရေးမှူး ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ ဆက်လက်၍ ဆောင်ရွက် ၊ ကျွမ်းကျင်  
နှင့် ဖြောင့်ဖြောင့် တိုင်ကြားခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့  
ပါသည်။ ထို့နောက် အကူအညီ ဝန်ထမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် ဝက်  
ဝတ္တရားများ ၊ ဖျေခွဲရန်မပေးဆုန် ဖြောင့်ဖြောင့်ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဗဟို  
ဌာနက ဖွဲ့စည်း၍ PRA Tools များကို သက်သက်၍ ကျေးရွာသူ၊ ဘား  
များနှင့် ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးလက်ပိုင်း ကစားကစားဖြင့် ဖြောင့်ဖြောင့်ခြင်း ကား ရွာဘား  
များမှ ပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ ၎င်း PRA Tools  
များက ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြေကွဲများကို ၊ စိန်  
ခေါ်မှုပြုသာမှာ ၊ ဗြာသာကစားကစား စောင့်ကြည့်ခြင်းတို့ကို ဝန်ထမ်းများ  
နှင့် ရွာသူ ၊ ရွာဘားများ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပေး ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။







**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
-







