

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
တပ်ခုံ ကျေးရွာ၊ သစ်ဆိမ့်ကိုင်း အုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



## ၂။ သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာ

၂. တပ်ခုံ ကျေးရွာ

၃. စမ်းမြောင် ကျေးရွာ

၄. ဥသျှစ်ကုန်း ကျေးရွာ

သစ်ဆိမ့်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၄)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။





ကျွန်းမာကျေး

ကျေးရွာသူ/မိန်းမား ဘုရား ပျား ဘုရား ကား ဖြစ် ဖို့မကည့်နဲ့ စောင်း  
မကည့်တွင် ကျွန်းမာကျေး ဦး.က. မှုပျား ခြုံကြံခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းမာ  
ကျေးရွာအုပ်စု ကာကွယ်ရေး ထိုး ဝိုက်ခြင်း လုပ်ငန်းများနှင့် ကျွန်းမာကျေး  
စုစောင်း ကျောက်မျက်မှူး စောင်းရွက်ပေးလျက်ရှိခဲ့သည်။ ဒို့ကော် ကျေးရွာသည်  
ဖို့နယ် မြစ်ဝှမ်း အဝေးပုံနှင့် အလွမ်းကွာလာကြောင်း ကျွန်းမာ မကျောက် ဝိုက်  
အောင်ကုန်ကုန် ဖို့ခိုင်းခဲ့သည်။

ယုာကျေး

ကျေးရွာ အထိခံယုာ မူလတန်းကျောင်းတွင် ယုာကျေးဝန်ထမ်း  
ကျွန်းမာ ကာကွယ်ရေး ထမ်းဆောင်လျက်ရှိခဲ့သည်။ လက်ရှိ ကျေးရွာတွင် ခြုံ  
ဝန်ထမ်း ကောင်းဖြစ်သူနှင့် အွေ့ရရှိသူ စုစုပေါင်း (၈) ဦးရှိ ခြုံခဲ့သည်။

လမ်းပျိုးဆက်တိုက်ကျေး

ထပ်ခုံကျေးရွာ၏ လမ်းပျိုးဆက်တိုက်ကျေးမှာ မြေအားလုံး ဖြစ်  
ခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိလမ်းများကို ကျေးရွာသူ/မိန်းမား များက နှစ်စဉ်ဖြည့်ဖြစ်  
အားသာ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု ခုံစိုက်ရာတွင် (၁၅) နှစ် အကျွာ  
အောင်ရှိ ဖြစ်ခဲ့သည်။ အောက်ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ကျေး ဖြစ် ဖို့စစ် (၂၀) ဖြစ်  
ဖို့စစ် (၂၀) တွင် အောက်ကျေး ဖြစ် ဖို့စစ် (၂၀) မောင်းနှင်အားသာ  
ခဲ့သည်။

ကျေးရွာအောက်ကျေး

ထပ်ခုံကျေးရွာတွင် အောက်ကျေးကျေးရွာပါ ဖြစ် ခဲ့သည် ကျေးရွာ၏  
ဝန်ထမ်းကောင်း ဖြစ် ခဲ့သည်။ ကျေးရွာများမှာ ကျေးရွာအောက်ကျေး ဖြစ်  
အောက်ကျေး ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ကျေးရွာပါ မူကား ခုံ ခြုံခဲ့သည်။

ပွဲတော်များ

ထပ်ခုံကျေးရွာတွင် ဒင်္ဂါးပွဲတော်၊ တန်ဆောင်ပွဲတော်၊ ဖို့  
ပွဲတော် စသည် ပွဲတော်များကို နှစ်စဉ်ပျော်ရွှင်စွာ ကျင်းပကြသည်။

လျှောက်ခံရော ဘာကောင်းကုန်ကုန်များ

လျှောက်ခံရော (၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် ကျောက်ခံရော မာလာမုန်တိုင်း အင်  
ကြောင်း ကျေးရွာတွင် ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အဖို့စစ် ကွင်း ၊ မာကာ ထိုများ ကွာ  
ခြင်း များကို ကြုံတွေ့ ခံစား ခဲ့ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	19.2.2016	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	9	6	15	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်မညီများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	19.2.2016	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	7	7	14	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	19.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	10	8	18	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	19.2.2016	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	7	6	13	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။



၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	19.2.2016	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	6	7	13	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ်သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	19.2.2016	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	22	22	44	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	19.2.2016	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	27	25	52	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	19.2.2016	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	27	25	52	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	19.2.2016	အားလုံး	27	25	52	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	20.2.2016	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	27	25	52	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

သစ်နှစ်၊ လွင်လွင်လွင်လွင်လွင်  
 ၂၀၁၆ ခုနှစ်  
 ၂ - ၁ - ၂

ရာသီဥတု	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
ရေအရေအတွက်												
ဝင်ငွေ												
ကျွမ်းမာရေး												
ပွဲတော်												
ကစားကစား												
ကျွမ်းမာရေး												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်









၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

အဆင့်	ခဲသတ်မှတ်ချက်	ဒဂိတ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
(က)	အိမ်အခြေခံ/အိမ်အခြေခံမရှိ / အိမ်အခြေခံမရှိ / အိမ်အခြေခံမရှိ / လက် (၆၅) ဧက / အိမ်အခြေခံ / အိမ်အခြေခံ (၄၅) ဧက ကိုင်း (၂) ဧက / ဝမ်းဇာ (၁) ဖြစ်စေ	၁၀	၁၅%
(ခ)	အိမ်အခြေခံ/အိမ်အခြေခံမရှိ / အိမ်အခြေခံ / လက် (၃၅) ဧက အိမ် (၂၅) ဧက / ကိုင်း (၁) ဧက ဝမ်းဇာ - ဖြစ်စေ	၂၅	၃၇%
(ဂ)	အိမ်အခြေခံ/အိမ်အခြေခံမရှိ / အိမ်အခြေခံ / လက် (၃၅) ဧက အိမ် (၂၅) ဧက / ကိုင်း (၁) ဧက ဝမ်းဇာ - ဖြစ်စေ	၃၃	၄၉%
စုစုပေါင်း		၆၈	၁၀၀%


လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း





၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

မုန့်ကျေးဇူး ဖြစ်ပုံ ခုန့်အပ်မှု

ကျေးဇူး - တစ်ခု  
ကျေးဇူးအရာမှ - ဖြစ်ပုံအရာမှ - မူဝါဒအရင်းရင်းများ

ကျောင်းတိုင်း အဖွဲ့အစည်း ခပ်စိမ်စိုက်ပြီး ပညာရပ် တစ်ခုကျေးဇူး  
မုန့်ကျေးဇူး ခုန့်အပ်ပျက် ဖြစ်သည်။ တစ်ခုကျွန်ုပ် မုန့်ကျေးဇူး ဖြစ်ပုံကို ဂ  
မျိုးစား (၉) ဦး၊ အမျိုးအစား (၆) ဦးဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြားကြား။  
မုန့်ကျေးဇူး ဖြစ်ပုံ ဆွဲကြားပြီး ကျေးဇူးတင်ပြီး ချီးမွမ်း ချီး  
မွမ်း၊ အမျိုးမျိုးအား မုန့်ကျေးဇူးတင် အကောင်ကို ပျား၊ ကျေးဇူးတင်  
မှု ပြုအပ်ပျက်များ၊ ကျေးဇူးပြု ကြံဆွေးနွေးရသော အခက်အခဲများ၊ ကျေးဇူး  
ဆောင်ရွက်ပျက်များ၊ ဝါကျဖြင့် အကြောင်းအရာများကို ကျေးဇူးမူဝါဒ တစ်ကောင်  
ဖြင့်သာမူဝါဒ ခုန့်အပ်ပြီး ကျေးဇူးမူဝါဒ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မား၊ လာအောင် ပျော်ရွယ်  
သည်။

တစ်ခုကျေးဇူးအရင်းရင်း စစ်က ဖမ်းမကြီး (၂) ခု နှင့် ဖမ်းမ  
ငှားအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းတင်ဆောင်ထားသည်။ ကျေးဇူး (၂) ကျေးဇူးတင်သည်။ ယင်း  
ကွင်းတွင် လယ်ယာ နှင့် ချေးအပ်ကြီး ကျေးဇူးတင်အပ် တွင် ကျေးဇူး  
အောင်အောင် ခုန့်အပ်သည်။

တစ်ခုကျေးဇူးအဖွဲ့တွင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်များမှာ ချေး  
အပ်ကြီး ကျေးဇူး၊ မူလကျေးဇူး၊ နှစ်စဉ် ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး  
နှင့် ဖိစက်ရုံတို့ အဖွဲ့အစည်း အားကစား ချေးအပ်များမှာ လယ်ယာကျေးဇူး  
အားကစား ကျေးဇူး နှင့် ကျေးဇူးတင်ပြီး အစီအစဉ် ပျော်ရွယ် ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူး တွင် ကျေးဇူး အပ်အောင် ပျော်ရွယ် ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူး  
ပြုအပ်ပါ။ ကျေးဇူး များ မြို့တော် ယင်း ကျေးဇူးအောင် တွင် များ ပြုသည်။ ကျ  
စင်ပြုအပ်လည်း အခွင့်အလမ်း ပျော်ရွယ် ချေးအပ်ကစား ချေးအပ်ကစား ချေးအပ်ကစား  
ပြုရသည်။ ကျေးဇူး တွင် နှစ်စဉ် ကျေးဇူး ပြုရသော ကျေးဇူး ကျေးဇူး  
ယခုကျေးဇူး မှ နှင့် ဆိုင်သော ကျေးဇူးအပ် မှ များ ပြုသည်ဟု ခုန့်အပ်ရသည်။  
ကျေးဇူး အုပ်စု များ အပ်လည်း ချေးအပ် ချီးမွမ်း ပြုအပ်မှု ပြုသော ကျေးဇူး  
ကျေးဇူးကို ဖြစ်ပုံ မှ ခုန့်အပ် ကျေးဇူး ပြုရသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် ကျေးရွာ-စမ်းခြောက်	အသုံးပြုမှု	ရက်စွဲ- ၂၂.၂.၂၀၁၈
အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား + ကျားသမီး
လှည့်	အသုံးပြုစက်	လယ်
လယ်ဧက		သစ်စော
ခြား		ကျေးရွာ
		အိမ်

အကုန်း အဖြစ် အစဉ်အမြဲ အစဉ်အဆက်

ကျေးဇူး - ဝတ်ခုံ

အကုန်း ဖြစ်မှု - ခေါ်ဆို ပြန်စေ - မူထုတ်ပုံစံ ရေး နှုတ်

ကျောင်းတိုင်း နေထိုင် ဖြစ်မှုများ သစ်ဆစ် ကိုင်း ကုတ်  
ဝတ်ခုံကျေးဇူး အစဉ် နေထိုင် တက်ကျက် ဖြစ်ကာ အမျိုး သမီး နမူ  
အားများ ပြု ပူး စီစဉ် တစ်ဆက် တား ဖြစ်သည်။


ကျေးဇူးတင် ခြံကာ ကုန်း ကြစ် ပျားကို အမျိုး သား အစဉ်  
ဖြစ်ကာ အကုန်း အဖြစ် ဖြစ် ကျမ်း သမီး အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး ကြစ် ခ  
သည် ဖြစ် ကျမ်း အစဉ်အမြဲ ပျားကို စိစစ်ခြင်းသာ လာရောက် ရှိ ဖြစ်သည်။

ဝတ်ခုံကျေးဇူး ကျမ်း သား အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး ကြစ် ကြစ်  
ပျား များ ဖတ်၊ ဖြစ်စက်၊ ကား၊ ဆတ်၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊ ဝါး ကို ဖြစ်ကြ  
သည်။ အမျိုး သမီး အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး ကြစ်ပျား များ အစဉ်အဆက်၊  
ဝတ်၊ ဖြစ်၊ ကျောက်ပျက် ကို ဖြစ် ဖြစ်သည်။ အမျိုး သား၊ အမျိုး သမီး အ  
စဉ်အမြဲ ကျေးဇူး ကြစ်ပျား များ ဖတ်၊ တင်၊ ကျေးဇူး၊ မှတ်၊ နား၊ ချိုင်  
ဖတ်၊ ကျေးဇူး စက်၊ အစဉ်အဆက်၊ အစဉ်အမြဲ ကျေးဇူး ကို ဖြစ်ကြသည်။

ကျမ်း သားများ သည် အစဉ်အမြဲ ပျား အစဉ်အမြဲ ပျား ဖြစ်၊  
အမျိုး သမီး ကို ဖြစ် ကျေးဇူး ကြစ်ပျား နေပါ လုပ်ကိုင် တော လုပ်ငန်း တော်  
က နည်း ဝါး ဖြစ် ကို ကြောင်း ဝတ်ခုံ ကျေးဇူး ကျမ်း သား များ ဖြစ် က  
ကျေးဇူး ကြစ်က ချစ် ပျား များ ပြား နေပြီး အမျိုး သမီး ကျေးဇူး ကြစ်က  
ခင်း ပျား နည်း နေ ဖြစ် ဖြစ် ကြောင်း ချစ် ကြောင်း ချစ် သည် ဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု



အပေါ်သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု






၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်



ပင်.လူမိတ် ခုံ့ဆည်ချက်

ကျေးဇူး - တပ်ခိုရာ  
ကရင်အမှုက - ဒေါ်ညို.ညိုဝေ - လူတစ်ဦးကိုးပျာ

တပ်ခိုရာသည် ကျေဝစိတ်တိုင်းအောင်၊ ကံကောင်းအောင် ဆင်ခြင်တိုင်းစဉ်  
ခုပွင့်တည်ရှိလာက ကျေးဇူးကောင်း - ဖြစ်သည်။ ပင်.လူမိတ် ခုံ့ဆည်တွင် အမျိုး  
သား (၆၅) ဦး၊ နှင့် အမျိုးသမီး (၇) ဦးတို့ဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကြသည်။

ပင်.လူမိတ် ပုံကျေးဆွဲခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတွင်း၌ အမျိုးသား ၁၈ နှစ်  
ခန့်၊ တို့၏ အားခိုချက် ၁၀၊ အားခိုချက် အမျိုးသား ၁၈ နှစ်၊ တို့တိုင်းတို့  
မျှ ခြံခြင်း၊ မြေခြင်းတို့ကို ကျေးဇူးလူတို့ ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖြစ်ပေါ်လာ  
စေရန် ဂုဏ်ရည်သည်။

ဝိဇ္ဇာရရှိမှု

ကျေးဇူး၏ ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၈၀) ရာခိုင်နှုန်း၊  
ဦးစွာ အမျိုးသမီး များသည် (၃၀) ရာခိုင်နှုန်းသာ ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းကြသည်။  
ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသား များသည် လက်ပတ်လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ငန်းကြံဆ  
ကြောင်း ဝိဇ္ဇာရရှိမှုကို ဝိဇ္ဇာရရှိမှုကြောင့် များစွာ ရရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

တပ်ခိုကျေးဇူး၏ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသားများသည်  
(၉၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ အခွင့်အလမ်းရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၁၀) ရာခိုင်နှုန်းသာ  
အခွင့်အလမ်းရှိကြသည်။ ကျေးဇူး၏ အမျိုးသားများ၏ လက်ပတ်  
များ တွင် လုပ်ကိုင် နိုင်သော စွမ်းရည်၏ မူတည်၍ အမျိုးသား များ၏ အလုပ်  
အကိုင်အခွင့်အလမ်းသည် အမျိုးသမီး များထက် အလွန် ကောင်း ဖြစ်သည်ဟု  
ခုံ့ ဆည် ဂုဏ်ရည်။

ခါးစွဲတွင်း မူအလုပ်

တပ်ခိုရာ၏ ခါးစွဲတွင်း မူအလုပ်တွင် အမျိုးသား များမှာ (၉၅) ရာခိုင်နှုန်း၊  
အမျိုးသမီး များမှာ (၈၀) ရာခိုင်နှုန်းရှိကြောင်းကို တွေ့ရှိရသည်။ တပ်ခို

ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ပေါ်မူတည်၍ အမျိုးသား ကလေးတို့ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ခွဲခြား၍ လက်ထုတ်၍ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ပူဇော် ပူဇော် ပူဇော် ပူဇော် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
အိမ်ထောင်မှု ကလေးတို့ ပျောက် နည်း ရေအခြေ ဖြစ်သည်ဟု ချီးမွမ်းပါသည်။  
ပုံစံပြုမှု

အိမ်ထောင်မှု ပုံစံပြုမှုတွင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ်  
ခြုံငုံပြီး ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ် ခြုံငုံပြီး တစ်နှစ်ကျော်ရှိ က  
ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် အိမ်ထောင်မှု ပုံစံပြုမှု အိမ်ထောင်မှု ပြင်ဆင်  
ထားမှုအခြေအနေ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ချီးမွမ်းပါသည်။  
ပုံစံပြုမှု

တစ်နှစ်ကျော် အခြေအနေတွင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
(၁၀) ဂျာနယ် ခြုံငုံ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ် ခြုံငုံပြီး ပုံစံပြု  
ပုံစံပြုမှုတွင် တစ်နှစ်ကျော် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။  
ပုံစံပြုမှု

တစ်နှစ်ကျော် လုံခြုံမှုတွင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ်  
ခြုံငုံ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ် ခြုံငုံပြီး ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။  
ပုံစံပြုမှု (ခေါင်းစာစာမျက်နှာ)

တစ်နှစ်ကျော် ခေါင်းစာစာမျက်နှာတွင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာ  
နယ် ခြုံငုံ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် (၁၀) ဂျာနယ် ခြုံငုံပြီး ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်  
ချီးမွမ်းပါသည်။  
ပုံစံပြုမှု

အုပ်စုကြီးတို့ကြား နည်းစနစ်ပေါင်းစုံဖြင့် နေရာချုပ်ကွပ်  
ခင်းစားရပါသည်။


ယူဆချက်လက်လှမ်းမီမှု

ကပ်ချိန်းကွပ်ကဲရေး ဝန်ထမ်းကြီးများက နည်းစနစ်  
များစွာဖြင့် (၄၀) ရာခိုင်နှုန်း နည်းစနစ်များမှာ (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း  
ရှိသည်။ နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
အားဖြင့် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
အားဖြင့် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
ခင်းစားရပါသည်။

ကပ်ချိန်းကွပ်ကဲရေး ဝန်ထမ်းကြီးများက နည်းစနစ်  
များစွာဖြင့် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
အားဖြင့် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
အားဖြင့် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ် နည်းစနစ်  
ခင်းစားရပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ  
(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ ကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ






၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ

နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း




ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

ဖြောင့်စွာ ဘဝပင် ချဲ့ချယ်ခြင်း

ကျေးဇူး - တစ်ခု

ခရီးစဉ် - ဇွန်လ - ဇူလိုင်လ - ဇူလိုင်လ - ဇူလိုင်လ

ကျေးဇူး ကိုယ်တို့၏ ဇွန်လ ချဲ့ချယ်ခြင်းကို အားပေးပေးရန် အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ဖော်ပြပါ အချက်များကို ဖြောင့်စွာ ဘဝပင် ဖြစ်စေရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ဖြောင့်စွာ ဘဝပင်အဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အားပေးပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

ဖြောင့်စွာ ဘဝပင်အဖြစ်ဖြင့် ဖြစ်စေရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အားပေးပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။

တစ်ခုကျေးဇူး အားပေးပေးရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အားပေးပေးရန် ဆန္ဒရှိပါသည်။ အချက်များမှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ ဖြစ်ပါသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ နှင့် သုံးသပ်ချက်

လူမှုဆန်းစစ်ရေးရာ စာအုပ်အုပ်စု		ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း		နေ့စွဲ: ၂၀.၂.၂၀၆ တပ်ရုံ	
အဆင့်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	ကျား/မ	ကျား	မ	
၁	ရေစင် နှင့် ရေပိုက်လိုင်း အင်ဂျင်နီယာ ဖြစ်ရေးအဖွဲ့ တပ်ရေး	ကျား ၂၆			
၂	တစ်ရွာလုံး ဝေးလမ်းရေး (အင်ဂျင်နီယာ)	ကျား ၂၆			
၃	တစ်ရွာလုံး ကျောက်ချောလမ်း	ကျား ၂၆			
၄	ကျေးရွာဩမ်စစ်မီး	ကျား ၂၆			
၅	မူကြိုကောက်			မ	

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားလေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆုံးသတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဟပ်ရုံ  
ကရီးယား - အိမ်ထောင်ရေး - မူဝါဒရေးရာ

ကျောက်တိုင်၊ အောက်တို ဇွန်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ဟပ်ရုံတွင် ဦးစားလေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း ဆုံးသတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ နစ်နာမှုတွင် ကျေးဇူး ဆောင်ရွက်ပေးရန် အထူးအရေးကြီးစွာ စာမျိုးများ ပြုစုပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဟပ်ရုံမှ ဦးစားလေးလုပ်ငန်းများ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် အထူးအရေးကြီးစွာ ပြုစုပေးရန်နှင့် ဟပ်ရုံကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဦးစားလေးလုပ်ငန်း (၁) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဟပ်ရုံ

ဦးစားလေးလုပ်ငန်း (၂) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဦးစားလေးလုပ်ငန်း (၃) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဦးစားလေးလုပ်ငန်း (၄) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

ဦးစားလေးလုပ်ငန်း (၅) ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

အထက်ပါအတိုင်း လုပ်ငန်းများ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ ဟပ်ရုံမှ ဦးစားလေးလုပ်ငန်းများ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးကြပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း



ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ၁၁၆ ဤ(၆) (၆)၆

ကျေးရွာ : ၀၀၂

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ : ၂၀.၂.၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး ကိုလွင်		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်နီမာဝင်း		
၃	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစောကျော်		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်မာဦး		
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူ		
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကိုဝင်း		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်တင်စောဦး		
၈		အဖွဲ့ဝင်	ကိုဦးမြင့်စွန်း		
၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် မြေပြင်ထိန်း သိမ်းရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦး ဦးဖြူ		
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်ကျော်		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူစန်း		
၁၂	ကျေးရွာခွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးစောဦးစွန်း		
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မူမူ		
၁၄	ဖြေရှင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စွန်း		
၁၅	စောနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစိန်မာ		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စာစား စာစားနွယ်		

တာဝန်ကျခံထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး : ဒေါ်အိန်နီ၊ ဒေါ်ခင်စော
- လက်ထောက်နည်းဥပဒေမှူး : ဒေါ်စိန်မာ၊ ဒေါ်စိန်စွန်း



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်နံပါတ် ၀၄-၂၃၀၇၇၄၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိန်အိန်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - အိန္ဒိယ	၆၆	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု -----		ဘာသာ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၅	၁၃၀
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၉	၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြိပ်ပါ	ဘာသာရေးဆောက် အညီ	အမှတ် ခြိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဆုန်ခိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပထမတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်၊ ချ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားဦးစီး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း(၃)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	ဘက်ကျွန်ကျောင်း ဘဏ်ကြီး၊ ဖြစ်စေ့ဆရာမ (၃၅၅၆၆၆)			မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝင်္ဂကို ဝင်္ဂပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝင်္ဂပါ  
 ရှိပါသည် မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      ခုနှစ် \_\_\_\_\_ / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      မြို့နယ်သည် / မမြို့နယ် / မသိပါ

(စ) ဓနိအတွက်အရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု၏စီမံခန့်ခွဲမှုမညီမျှစွာပေးသနည်း?      ဝင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်လွှာတွင် ကြားမြင်သည့်အချိန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြားချိန် ၁၀ - ထော်လာချီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 အခြား မရှိပါ - စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားမြင်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင် ကြားချိန် ၁၀ - ထော်လာချီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /  
 အခြား မရှိပါ - စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြားမြင်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကူးရောက်မှု ဖြစ်ပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ \_\_\_\_\_ ဟာ ၁၀ - ၁၅ ဝင်

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုထပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ  
-----  
-----  
-----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစိုးလွင်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စုစုအုန်းဝေ

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၅၇.၂.၂၀၅၆







လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုကာလကြို

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈.၂ - စီမံကိန်းစက်မှုအချိန်ယာဇာ (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာသောက်ဆိုင်ရာလူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှုကာလကြို (လက်ထောက်နှစ်ပညာနှစ်ပညာအဆင့်တစ်ခုစီ ပြုစီမံကိန်းအချိန်ယာဇာနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် အတွက်အချိန်ယာဇာ) နှင့် စီမံကိန်းစက်မှုအချိန်ယာဇာ (PC 2)

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးညွန့်

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ် ကြာအင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ခါးတံ၊ ခါးတံ၊ ကျေးရွာ လှိုင်

စက်မှုအားအဖတ်ဖြစ်ပါ  စက်မှု(၁)  စက်မှု(၂)  စက်မှု(၃)

စက်မှု(၄)

စီမံကိန်းထောက်ခွင့်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူနို့စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၁၉.၂.၂၀၁၆	၁၉.၂.၂၀၁၆	၂၇	၂၅	၅၂	၅၂
၂. ကျေးရွာပွဲကြီးရေး စီမံချက်ရေးအဖွဲ့အစည်း	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၂	၂၂	၄၄	၄၄
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန  
အပိုင်း-၃၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်

၆. သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၁ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာစာတမ်းရေးဆွဲခြင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									



အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန် ရွက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှေပွဲများရက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝင်ကြိုမှုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်စိန်စိန်**

နေ့စွဲ **၂၀.၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ကြံခင်း** ကျေးရွာအုပ်စု **၅၂၅၅၀၆** ကျေးရွာ **၀၀၁၂**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၀	လမ်းမဖောက်ခင်း ရွှေ့ဖွားလာရေးခက်ခဲ
၂	အညံ့တွင်းကျောင်းခဝား ဝေးများ ချွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျေးရွာပါဝင်မှုခြင်း ကျေးရွာခက်ခဲ
၃	စားဝတ်ဆောင် ရေးကိစ္စကလပ် အကိုင်အခံရခက်ခဲ	၃	ကျေးရွာပါဝင်မှုခြင်း ကလပ် အကိုင်အခံရခက်ခဲ
၄	ဖိုးစား ကန့်သတ်မှုကိစ္စခက်ခဲ	၄	လမ်းမခြင်း နည်းပါးမှုခြင်း ကလပ် အကိုင်အခံရခက်ခဲ
၅	ကျန်းမာရေးအတွက်ခက်ခဲ	၅	ကျန်းမာရေးအတွက် ချွေးခါးခြင်း
၆	ကျေးရွာခက်ခဲ	၆	ကျန်းမာရေးအတွက် ချွေးခါးခြင်း
၇	ကလေးများ မူကြိုကျောင်းခက်ခဲ	၇	အညံ့လုပ်စဉ် လမ်းများ ပါဝင်မှုခြင်း ခက်ခဲမှု ဖြစ်ပေါ်မှု စားဝတ်ဆောင် ရေးခက်ခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာတွင်တိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ အေး၊ စေး၊ ခန့် လို ချင် ချင်။	၀ ဝက်ခုံကျေး၊ ဖွာ ယူလ တို၊ ဖွာ ကျောင်း၊ လို ချင် ပါ ချင်။
၂ ကျေး ဖွာ အကြည့်၊ တိုက် လို ချင် ချင်။	၂ ကျေး၊ ကျေးတက် ငွေ၊ မီး၊ ချက်ကား၊ လို ချင် ပါ ချင်။
၃ ကပ်ကပ်လုံး၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ ဖြစ် ချင် ပါ ချင်။	၃ အနောက်လမ်း၊ ဖွာ၊ ကျေး လမ်း၊ လို ချင် ပါ ချင်။
၄ ဘုန်း၊ တော်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ကောင်း တိုး ချင် ချင် ပါ ချင်။	၄ ကျေး၊ ဖွာ ဖွာ ကျောင်း၊ ချက်ကား၊ လို ချင် ပါ ချင်။
၅	၅ လှူပစ္စည်း၊ ချက်ကား၊ လို ချင် ပါ ချင်။ ၆ ချက်ကား၊ ချက်ကား၊ မာကျော် ကျေး လို ချင် ပါ ချင်။

၇ လမ်းပို၊ ဆက်ဖွဲ့စာရေး ကောင်း ချင် ပါ ချင်။



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစန့်. မှန်းခြေအရေအတွက်
၀. ရေ စင် နှင့် ရေပျက်လျှင်း ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၁) ရေ စင် နှင့် ရေပျက်လျှင်း ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	၂၃၅	
၁. စစ်ကွပ်စစ် ဖြစ်ပွားခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၂) စစ်ကွပ်စစ် ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	၂၃၅	
၂. စစ်ကွပ်စစ် ကျောက်ချွန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၃) စစ်ကွပ်စစ် ကျောက်ချွန် ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	၂၃၅	
၃. ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဖွဲ့	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၄) ကျေးရွာ လျှပ်စစ်ဖွဲ့ ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	၂၃၅	
၄. မူကြိုကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၀၅) မူကြိုကျောင်း ဖြစ်ပွားခြင်း မြင်ကြည့် ရေဖျော်စက်ဖြင့် ရေဖျော်စက်များ စားနပ်ရိက္ခာများ	၂၃၅	
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။  
 အမည် ဦးစိုးလွင် လက်မှတ် [Signature] ၁၉.၉.၂၀၁၆





သစ်ဆီဖွဲ့စည်း	စာသင်တန်း စတင်ခြင်း	15.30.12	၂၀၀	<input checked="" type="checkbox"/> မဟာမိတ်သမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၅၀.၁၂၆		
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

ထူး ကျေးဇူးတင်ပူဇော်တော်မူသည့် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဌာ.ဌာ.ဌာ  
 ကမှတ် ဌာ ရက်စွဲ ၂၄.၂.၂၀၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဇိပ်ကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်စည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန်  
 ပုံစံ ၂ ဇိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စိုင်းသန်းဝင်း  
 ရက်စွဲ: ၂၀.၂.၂၀၁၆ ဇိပ်ကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြည့်ပါ(✓)  ဇိပ်ကိန်း(၁)  ဇိပ်ကိန်း(၂)  ဇိပ်ကိန်း(၃)  ဇိပ်ကိန်း(၄)  
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: ဦးစိုးမြင့် ကျေးဇူးအုပ်စု: ၁၁၆၁၆၆၆ ကျေးဇူး: တင်ခင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်စန်း	✓			ဗမာ	
၂	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၃	ဒေါ်စိုင်းစိန်စိန်	✓			ဗမာ	
၄	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၅	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၆	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၇	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၈	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၉	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၁၀	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၁၁	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၁၂	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၁၃	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၁၄	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၁၅	ဒေါ်စိုင်း		✓		ဗမာ	
၁၆	ဒေါ်စိုင်း		✓		ဗမာ	
၁၇	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၁၈	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၁၉	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂၀	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂၁	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂၂	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂၃	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၂၄	ဒေါ်စိုင်း	✓			ဗမာ	
၂၅	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂၆	ဒေါ်စိုင်း		✓	✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး အမှတ်ဖြည့်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးရန်  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အောင်  
 ရက်စွဲ ၂၀၂၂.၁၀.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ပြနယ် ကြံစင်း ကျေးရွာအုပ်စု တစ်ခါမြို့ကျင်း ကျေးရွာ တင်ခုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်					
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်(✓/မ)	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			ဒေါ်ခင်အောင်
၂၉	ဒေါ်တင်ဖြူ		✓	✓	မမ
၃၀	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၃၁	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၃၂	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၃၃	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၃၄	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		မမ
၃၅	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		မမ
၃၆	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မမ
၃၇	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မမ
၃၈	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မမ
၃၉	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မမ
၄၀	ဒေါ်ခင်အောင်		✓	✓	မမ
၄၁	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၄၂	ဒေါ်ခင်အောင်	✓			မမ
၄၃	ဒေါ်ခင်အောင်		✓		မမ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ဂျပန်စည်းရုံးရေးမှူးက ကျွေးမွှားသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်ပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ၁၉-၂-၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြန်မာနိုင်ငံတော်

မြို့နယ်: ကြွေးမြင်

ကျေးရွာအုပ်စု: သစ်တောရွာ

ကျေးရွာ: တပင်စုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးလှမောင်	✓		✓	ဗမာ	✓
၂	ဦးထွန်းမောင်	✓		✓	"	✓
၃	ဦးမြင့်နိုင်	✓		✓	"	✓
၄	ဦးထွန်းကျော်	✓		✓	"	✓
၅	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	"	✓
၆	ဒေါ်သန်းမု		✓	✓	"	✓
၇	ဒေါ်မုမု		✓	✓	"	✓
၈	ဒေါ်ဝင်းမိုး		✓	✓	"	✓
၉	ဒေါ်စိုစို		✓	✓	"	✓
၁၀	ဒေါ်နီနီ		✓	✓	"	✓
၁၁	ဒေါ်လှလှ		✓	✓	"	✓
၁၂	ဒေါ်ဝင်းကျော်		✓	✓	"	✓
၁၃	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	✓
၁၄	မအေးမာမာ		✓	✓	"	✓
၁၅	မမြမြ		✓	✓	"	✓
၁၆	မနီနီ		✓	✓	"	✓
၁၇	ဒေါ်မြင့်မြင့်		✓	✓	"	✓
၁၈	ဒေါ်တင်တင်		✓	✓	"	✓
၁၉	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	"	✓
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	✓
၂၁	ဦးမောင်လင်း	✓		✓	"	✓
၂၂	ဦးအောင်	✓			"	✓
၂၃	ဦးအေး	✓		✓	"	✓
၂၄	ဦးမြင့်မြင့်	✓			"	✓
၂၅	ဦးစောစော	✓		✓	"	✓
၂၆	ဦးအေးအေး	✓			"	✓

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍  
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏အယူအပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ: ၂၀.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းကော်မရှင်အမှတ်(၁)  စီမံကိန်း(၁)  စီမံကိန်း(၂)  စီမံကိန်း(၃)  စီမံကိန်း(၄)  စီမံကိန်း(၀)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရေအောက်

မြို့နယ်: ငြိမ်းစိမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု: သစ်ခင်းကျောင်း

ကျေးရွာ: တယ်ပုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးခန့်	✓			မဇာ	ဦးခန့်
၂၈	ဦးဝင်းဦး	✓			"	ဦးဝင်းဦး
၂၉	ဦးလှိုင်လှိုင်ထွန်း	✓			"	ဦးလှိုင်
၃၀	ဦးအံ့ထွန်း	✓			"	ဦးအံ့ထွန်း
၃၁	ဦးစောထွန်း	✓			"	ဦးစောထွန်း
၃၂	ဦးမာမာ	✓			"	ဦးမာမာ
၃၃	ဦးလှိုင်လှိုင်	✓			"	ဦးလှိုင်လှိုင်
၃၄	ဦးဖြူစေတီ	✓			"	ဦးဖြူစေတီ
၃၅	ဦးစင်စင်စေတီ	✓		✓	"	ဦးစင်စင်စေတီ
၃၆	ဦးဖိုးဖြူ	✓			"	ဦးဖိုးဖြူ
၃၇	ဦးဖြူလှိုင်	✓			"	ဦးဖြူလှိုင်
၃၈	ဒေါ်မေမေ		✓	✓	"	ဒေါ်မေမေ
၃၉	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	"	ဒေါ်ဖြူဖြူ
၄၀	ဒေါ်သန်းလှိုင်		✓		"	ဒေါ်သန်းလှိုင်
၄၁	ဒေါ်ခင်ဖြူ		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်ဖြူ
၄၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	ဒေါ်မာမာ
၄၃	ဒေါ်ဝင်းနွယ်		✓	✓	"	ဒေါ်ဝင်းနွယ်
၄၄	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	"	ဒေါ်စင်စင်
၄၅	ဒေါ်သန်းသန်းစွယ်		✓	✓	"	ဒေါ်သန်းသန်းစွယ်
၄၆	ဦးကျော်စွယ်	✓			"	ဦးကျော်စွယ်
၄၇	ဦးပင်ပင်	✓			"	ဦးပင်ပင်
၄၈	ဦးစံစံ	✓			"	ဦးစံစံ
၄၉	ဦးစွယ်စွယ်	✓		✓	"	ဦးစွယ်စွယ်
၅၀	ဦးဖိုးစောစော	✓		✓	"	ဦးဖိုးစောစော
၅၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	ဒေါ်ခင်မာမာ
၅၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်အေး
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန်













တပ် ၃ ကျေးရွာ၏ ထူးခြားခြင်းစဉ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၁.	ဟာလာပျိုဆိုင်း	၂၀၀၆	ဆေးကုသမှုခံယူရခြင်း၊ ငွေပျို့၊ နိမိတ်များ ဖွယ် ပျား ကွဲခြင်း၊ မိမိစားရုံပျားကွဲ ကွဲခြင်း

ဥပမာ - ရေကြီးခြင်း၊ ရေရှားခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါ၊ လေမုန်တိုင်း၊ ငလျင်ဒဏ်၊ စသည် ဖြစ်စဉ်များ



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-







