


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ရေးဦးစီးဌာန  
ဗန်းမောက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)







ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)


နားစီးမော်ထွန်ကျေးရွာ၊ နားနန့်ထွန်ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် မှတ်တမ်းပုံများ



# ပန်းမောက်မြို့နယ်မြေပုံ

ကသာခရိုင် ၊ ပန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ  
တည်နေရာပြမြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- |                    |           |                                       |
|--------------------|-----------|---------------------------------------|
| မြို့နယ် နယ်နိမိတ် | -----     | ● ရှမ်းလူမျိုးအုပ်စုများ              |
| ခရောင်း/ပြောင်း    | - - - - - | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ ဗမာလူမျိုးရှိအုပ်စု   |
| ကား/လှည်းလမ်း      | —————     | ● ရှမ်းလူမျိုး၊ တရုတ်လူမျိုးရှိအုပ်စု |
| မြို့/ကျေးရွာ      | ■ ■ ■     | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စု                  |
|                    |           | ● တရုတ်လူမျိုးအုပ်စုများ              |

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း

ဓါတ်ပုံများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

နားစီးဖော်ကျေးဇူးသည် နားနုထွန်စုတ်ရဲ့ မှ (၄) ခိုင်စာတွင်တည်  
ရှိပြီး ယူဦးစေ ( ၂၄၃ ) ၊ ဝိစင်ဒြ ( ၅၄ ) ခန့်ရှိသော ကျေးဇူးတစ်ခုဖြစ်  
ပါသည်။ ၎င်းတိုင်းရင်းသား ဗုဒ္ဓဘာသာများ နေထိုင်ကြသော ကျေးဇူးဖြစ်ပြီး  
ယယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို ဓာဝိကထား၍ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

နားစီးဖော် ဟူသော စာမည်မှာ ၎င်းဘာသာဖြင့် ( နား = ယယ် ) ၊  
( စီးဖော် = ရေခဲချောင်း မြေပုံ ) နားစီးတိုက် ၊ မြန်မာလို ရေခဲချောင်း မြေပုံ  
နားစီး ဤ ယယ်ကွင်းများ ဟု ဖော်ပြပါသည်။ ကျေးဇူး၏ သက်တမ်း မှာ  
၃၈ ပေါင်း ( ၈၀ ) ခန့်ရှိပြီး ယခု ယက်ရှိ နေရာမှာ ဇွာသစ်ဖြစ်ပါသည်။  
ဇွာဟောင်း မှာ မရှိတော့ပေ။ ယမ်းပန်း ဆက်ဆွယ်ရေး ခက်ခဲသော ကျေးဇူး  
ဖြစ်သော်လည်း ကျေးဇူးလူထု၏ စုပေါင်း လုပ်ကားဖြင့် တက်စား သစ္စာ  
ဖြင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီး များကြောင်း သွားလာရန် ဖာဆင်ဖြေလျက် ရှိပါသည်။

ကျေးဇူးတွင် မူလတန်း ကျောင်းဆောက်လုပ်ထားပြီး ပညာရေး  
ကို စာရေးထားသော ကျေးဇူးတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူး၏ ဖွံ့ဖြိုး  
တိုးတက်ရေး အတွက် စုစည်းလုံးစွာ နှစ်စဉ် မြေပုံဖြင့် စုပေါင်း လုပ်ဆောင်  
သွားရန် အသင့်ရှိသော ကျေးဇူးလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ။


၎းလူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြန်ညွှန်းပုံ (social map/ Resource map)	16.2.2016	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	11	12	23	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	16.2.2016	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	11	12	23	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘာဝတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	16.2.2016	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	8	14	22	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝဘေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	16.2.2016	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	8	14	22	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	16.2.2016	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	8	14	22	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

# လှေကားရင်း ဗဟုပြုပြေပုံ - နားစီးစော်ကျေးရွာ

16.2.2016



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၁)၊ မ (၁၂) ၊ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကျော်စိန်စောအောင်

သုံးသပ်ချက်  
 လှေကားရင်း - ကျေးရွာအကျယ်ချယ်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် (၁) များ ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ဖြန့်ကျက်နေသည့်  
 ကြပါသည်။ လယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုများကို စာရင်းတမ်း ထုတ်ပြန်ပြီး ဖွဲ့စည်းပေးရာတွင် တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်နိုင်  
 ထုတ်ပြန်ပြီး သုံးသပ်၍ ပြန်လည် စစ်ဆေးပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။  
 လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများနှင့် ချောင်းတို့ သွားလာရာတွင် လမ်းပေးရာများ  
 များပြားလာပြီး ခရီး ဖြစ်သွား လမ်းများ ဖြစ်ကြပြီး ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပေးရာများ  
 များပြားလာပြီး လမ်းများ ဆုံးသီးပီးပျက်စီးတတ်ပါသည်။  
 ကျေးရွာအတွင်း - ကျေးရွာ (၄) မိုင်ခန့်ခေ့သော နားစီးစော်ကျေးရွာရှိ စားပေးခန်း ကျေးရွာ  
 ရှိပြီး များပြားလာပြီး တစ်ပျက်ဝမ်းပျက်ခြင်း များ ဖြစ်ပွားနေပါသည်။  
 လှေကားရင်း - လက်ရှိ ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ (၃၀%) များ မတော်တော် နားစီးစော်ကျေးရွာ  
 တွင် ဖြစ်ပြီး လှေကားရင်း ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာရှိပါသည်။ လှေကားရင်း ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ  
 ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာ  
 များ ဖြစ်ပါသည်။  
 စောက်သုံးရွာ - စောက်ရွာသုံးရွာမှာ ဖူယုံမျှရှိပါသည်။ သို့သော်လည်း များပြားတွင်  
 ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာ  
 သုံးသပ်၍ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာ

**ဥစ္စာဝန် ပိုင်ဆိုင်မှုဖြူရယ် - နားစီးမော်ကျေးရွာ**

စဉ်	စာမျိုးစာစား	ဥစ္စာဝန် ပိုင်ဆိုင်မှု	ရင်းမြစ်အမျိုးအမည်	စိမ်းကောင်မှု စာရင်းအားပေး
၁	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	<b>လယ်ထွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ ဆိုင်ကယ် ဖိမ်၊ ခြံ၊ ကား</b>	<b>မြေ သစ်တော ရှေ့</b>	၅
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	<b>လယ်ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဖိမ်၊ ခြံ၊ ကား</b>	<b>မြေ သစ်တော ရှေ့</b>	၁၉
၃	မိမိပိုင်ဆိုင်မှု	<b>ဖိမ်၊ ကား</b>	<b>မြေ သစ်တော ရှေ့</b>	၃၀
ဦးစောင်အေးရွေးသူ		ဦးသန်းနိုင် (စီမံကိန်း)		16.2.2016

( ၂၁၀ ) ( ၁၀ ) ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆ နားစီးမော်ကျေးရွာ

သုံးသပ်ချက် - ယင်း (၃) နေ အထက်ရှိသော အုပ်စုကို မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး ယင်း (၃) နေ အထက်ကို အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မှတ်ပုံတင်ထား မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများကို မိမိပိုင်ဆိုင်သော အုပ်စု အဖြစ် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အနေဖြင့် ပိုင်ဆိုင်မှု ကွဲပြားခြားနားမှုများ ကျင့်ကြံခြင်း မပြုရန် အစီအစဉ်များ အစီအစဉ် ပြုစုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။  
 အရင်းအမြစ်များ - စတုဂံပုံ၊ လှိုင်ပုံ၊ သစ်တောများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲနိုင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ယိုးဒယားအစရှိသော ကျေးရွာအုပ်စုများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှုများ ဖြစ်သည်။ လယ်ထွန်စက်နှင့် စပါးမြေပြေစက် အသုံးပြုနိုင်မှုများ ဖြစ်သည့် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိခြင်း၊ ရွာကျေးရွာများကိုသာ အသုံးပြု စိုက်ပျိုး ဖြစ်သည်။

စီးပွားရေး - အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းများ၊ ကုသရေးဝယ်ခြင်း၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးမှုများ အဖြစ် အားပေးပေးပိုင်ခွင့် ရရှိခြင်း၊ များစွာ သက်တန်းများ ဖြစ်နိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကြက်၊ ဝက်တို့ကို တစ်ပိုင်တစ် နိုင် မွေးမြူခြင်းဖြင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ရွာပေးခြင်း ဖြစ်သည်။  
 အရင်းအမြစ်နှင့် ဆက်စပ်သော အခြေအနေအထားများ - စိုက်ပျိုးရေး ဝယ်ယူခြင်း ဖြစ်ပြီး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုများကို အမြင်အား အသုံးပြုခြင်း၊ မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများ မတက်နိုင်ခြင်းကို ကြိုတင် ကျေးရွာ ယူတင် အထက်အုပ်စု အစုအဝေးများ ပေးပို့ခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများကို စီးပွားရေး မပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်၍ များစွာ ပါဝင်ပေးနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။



၅။ ကုမ္ပဏီပြုစု ဖြစ်ပေါ်နှင့် ဖန်တီးပုံချက်

ကုမ္ပဏီပြုစုပေး (seasonal calendar)

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ( ၈ )၊ မ( ၁၄ )

အကြောင်းအရာ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	အဂ္ဂုတ်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ
ခင်းပျိုးချေ	-	ခင်းပျိုး	ခင်းပျိုး	ခင်းပျိုး	ခင်းပျိုး	-	-	ခင်းပျိုး	ခင်းပျိုး	-	-	-
မွေးမြူရေး	→ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ←											
ကျွန်းမာချေ	ကျွန်းမာ	-	-	ကျွန်းမာ	ကျွန်းမာ	-	-	-	-	-	-	ကျွန်းမာ
ဘာသာဝါဒ	-	-	ဝါဒ	ဝါဒ	ဝါဒ	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲစား	ပွဲစား	-	-	-	-	-	ပွဲစား	-	-	-	-	ပွဲစား
ရွေးကောက်ရေး	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ရွေးကောက်	ရွေးကောက်
ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-	-	ဝင်ငွေ	ဝင်ငွေ	-	-	-
ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ	ကုမ္ပဏီပုံ

နိုင်ငံရေး - စီးပွားရေး - နိုင်ငံရေး - စီးပွားရေး

ဖန်တီးပုံချက် -

ကုမ္ပဏီပုံ - တပေါင်းလူမှု နှစ်လစာထိ ရွေးချယ် ဖြစ်ပြီး ဝါဆိုလမှ တစ်နှစ်လစာထိ နှစ်ချိန်ဖြစ်သည်။ နှစ်တော်လမှ တပေါင်း နှစ်လစာထိ ရွေးချယ် ဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးရွာမှုဖြင့် ဖြစ် ဆောင်ရာသီတွင် နေရောင်ခြင်းပေးတတ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ကမ္ဘာပတ်လုံး ဒေသဖြစ်သောကြောင့် ရွေးချယ်တွင် နေရောင် ပူပြင်းခြင်း ပမာဏ ပါ။ နောက်ဆုံးနှစ် နောင် တောရွေးရာတစ်ရာ ဖြစ်ပါသည်။

ခင်းပျိုးချေ - ကုမ္ပဏီပုံ ချေ ဝါဆိုလစာထိ မိုးခင်း ခင်းပျိုးခြင်း နှင့် တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဆုံး ခင်းပျိုးခြင်း ငယ်များ ခင်းပျိုး ကြသည်။ ဝါဆို ရက်ချိန် မှ တစ်နှစ်လစာ များ နှင့် နှစ်တော်လစာ ဖြစ်ကြသည်။ ရေပူ - များခြင်း နှင့် ကြက်ဆန်ကို ကျွေးမွေးခြင်း သင့်သလို ခင်းပျိုး ကြသည်။

ကျွန်းမာချေ - ကျွန်းမာချေ ဖြင့် ကုမ္ပဏီပုံ ကျွန်းမာချေ ကျွန်းမာချေ တွင် ဖြစ်တတ်သော ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှောခြင်း နှင့် နှစ်တော်လစာ ရောဂါ ငယ်များ သာ ဖြစ်ပွား လေ့ရှိပါသည်။

ဘာသာဝါဒ - နေရောင်ခြင်း ဝါဆိုလစာထိ များ ရွေးချယ်ရာမှ နောင် ကျကျများ တွင် တက် ခြင်း ၊ လမ်းများ ပျက်ခြင်း ၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင် လမ်းများ ရေဒေသပြင်ခြင်း နှင့် ဖြစ်လေ့ရှိပါသည်။

ကျား - မ ရေးရာ တက္ကသိုလ် သင်ကြားခြင်း

ကျား - မ ရေးရာ သုံး သင်ကြားခြင်း - နားစီး မော်ကျား ခွာ

16.2.2016


		
		
	ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ နို့ ကျောက် ဖော်စီဆော်	
		
	ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၈) မ (၁၄)	

သုံး သင်ကြားခြင်း

- ဆရာဝန်၊ ဆရာမ၊ ကျောင်းဆရာမများနှင့် ကျောင်းသားများက ပိုမိုသုံး သင်ကြားခြင်း၊ ကျောင်းသမားတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ မှာ ပါဝင်လှုပ်ရှားမှု မရှိပဲ ဖြစ်နေတတ်ပါသည်။
- ကျောင်းသားနှင့် ကျောင်းသမားတို့ တစ်ဖက်တစ်ချက် ဖြစ်နေသော ဆရာဝန်၊ ဆရာမများနှင့် ပတ်သက်၍ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် ဝန်ထမ်းခြင်း များ ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးတင် ဆရာဝန်၊ ဆရာမများကို သုံးသပ်၍ ကျောင်းသမားထု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်စေရန် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိမှု တိုးတက်လာစေရန် အသိပညာ ဝဟုသုတများ၊ ထုတ်ဝေမှု အခွင့်အလမ်းနှင့် ကျောင်းသမားထု၏ စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖြစ်တည်စေရန်၊ နည်းလမ်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ကို ကျေးဇူးတင်တတ်ရန်လည်း တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် လုပ်ဆောင် ဆောင်ရွက် လိုအပ်ပါသည်။

# ပင့်ကူဗိမ်ဆုံးသတ်ခြင်း - နားစီးမော်ကျေးရွာ

16.2.2016




-ပင့်ကူဗိမ်ဆုံးသတ်ချက်လဟာကို နာဆုံး ပြု၍ နာမျိုးသမီး နှင့် နာမျိုးသားတို့၏ တန်းတူ နာဆွင့်နာရေး ဖြင့် ယုတ်ဆောင်နိုင်မှုတို့ကို သိရှိနိုင် ရန် နာဆင် (၆) ဆင့် စွဲ၍ ဝေယာမ္မာ ပြု ယုတ်ပါသည်။

ဦးဆောင်မှု နှင့် စာသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ယုတ်နိုး ယုတ်ကို နိုင်မှုတွင် နာမျိုးသား များ ၈ နာဆင့်သတ် မြတ်ချက် များ ကြောင်း ကြွေ၍ ရပါသည်။ စိမ်တောင်စု နားထိန်းသိမ်း နိုင်မှုဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိမှုတို့တွင် နာမျိုးသမီး များ နှင့် နာမျိုးသား များ တွာဟမ္မာ သိပ်မရှိပဲ ယုတ္တရားယုတ်နိုး များ ပါဝင်ဆောင်ရွက် မှတ် တွင် ယုတ်တန်းတူ နှင့် ပါး ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးရွာ၏ ယုတ်ကျေး မှာ ဓယထုံးစံ၊ ယုတ်ကျေး ပုံစံတို့ နှင့် နာကျ နာမျိုးသား နာမျိုး သမီးတို့၏ စွမ်းဆောင် ရည် နှင့် ယုတ်ပိုင် စွဲတို့ကို နာမျိုး သိ စေရန် ကျေးရွာ ယုတ် မှတ်ရုပ်လုံး နာရေး ဖြင့် ပိုင်းဝန်း ယုတ်ဆောင် သွား ကြရန် နာရေးကြီး ကြောင်း ကို ပင့်ကူဗိမ် ဝေယာဆုံးသတ်ခြင်း မှ သိရှိစေ ပါသည်။

# မာတုကစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဆိုင်ရာ သုံးသပ်ခြင်း - နားစီးစော်စွေးစွာ

16.2.2016



ချိတ်ဆက်စွေးသူ  
နှီး  
စီး


## သုံးသပ်ချက်

ပါဝင်စွေးစွေးသူ - ကျား (၁၁)၊ မ (၅)

- အုပ်ချုပ်ရေး နာဖွဲ့ ၊ ပြည်သူ့စစ် နှင့် မိုးသက် နာဖွဲ့ များ မှ ကျေးရွာလှည့်ရေး ကာကွယ် ချိတ်ဆက်မှု ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်း ကော်မတီ နာဖွဲ့ ဝင် များ သည် ကျေးရွာ ပညာရေး တိုးတက်ရေး နှင့် ဆောင်ရွက်ပေး ကြပြီး ဝေါပက နာဖွဲ့ မှ ကျေးရွာ စီရင်စီရင်မှု များ ရပေါင်း မှု သာရေး ၊ နာရေး တိစ္ဆာရပ်များတွင် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ယူဇယ် နာဖွဲ့ များ မှ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း များ တွင် လိုအပ်သလို ပါဝင်ဆောင်ရွက် လျက် မှိ ပါသည်။

နာဖွဲ့ နာဖွဲ့ ပုံစံဖြင့် ရပေါင်း လုပ်ကိုင် နိုင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် များ ဖြစ်တင်က နိုင်စေရန် ၊ နာဖွဲ့ ချိတ်ဆက်မှု ကား ကောင်း ယာစေရန် နှင့် နာဖွဲ့ များ တွင် နမူနာ သမီး များ ၊ နာဖွဲ့ ရဲ့ နှစ် ပါးသူ များ နှင့် ပစ်ပယ်ခံထားရသူ များ ပါ မကျန် ပါစေ မှု ရှိလာစေရန် ရပေါင်း လုပ်ဆောင် သွား ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း



- ပညာရေး: စာအုပ်စာခဲ .  
 စာအုပ်စာခဲ: စာအုပ်စာခဲ .  
 ၁/ ကျောင်း၊ စာအုပ်စာခဲများ  
 ပျက်စီးယိုယွင်းနေခြင်း .  
 ၂/ ငွေကြေး မတက်နိုင်ခြင်း .  
 ၃/ စာအုပ်ကျောင်း၊ ပရိဘောဂ  
 မပြည့်စုံခြင်း  
 ၄/ ကျေးဇူးတင်မှုမရှိခြင်း  
 ဖြေရှင်းနည်း  
 ၁/ စာအုပ်ကျောင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း .  
 ၂/ စာအုပ်ကျောင်း ပစ္စည်းများ  
 စုဆောင်းခြင်း .  
 ၃/ ပညာအင်ကြား မျှကို စားလေ့ရှိခြင်း .

- အမျိုးသား .  
 ၁/ ပညာရေး ရောက်လာခြင်း  
 ၂/ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ငွေ၊ များနည်း  
 လာခြင်း  
 ၃/ ပညာအင်ကြား မျှ စာအုပ်စာခဲ  
 ဖြစ်လာခြင်း  
 ၄/ ကျေးဇူးတင်မှု စာအုပ်စာခဲမရှိ  
 ယူလေ့ရှိခြင်း များပါးလာခြင်း

အပျို:သမီးများတင်ပြစောပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်း

16.2.2016



ပီစင်ဆွေးဆွေးသူ  
မ(၂၈)

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဇာဝက်စာစု
- ⇒ ဇာဝက်စာစု
  - ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဇာဝက်စာစု
  - ၂။ မိုးသည်းထန်စွာရွာခြင်း
  - ၃။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကားနည်းခြင်း
  - ၄။ ငွေကြေးမတက်နိုင်ခြင်း
  - ဖြေရှင်းနည်း
  - ၁။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးဖြိုး
  - ၂။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးဖြိုး

- ဇာဝက်စာစု
- ၁။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးဖြိုး
  - ၂။ စီးပွားရေးဝင်ငွေထိခိုက်လာ
  - ၃။ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
  - ၄။ ကျေးဇူးတင်ဖြိုးဖြိုး

ကျေးဇူးစီမံကိန်းမဟောကတယူပြုကော်မတီ.

၁။ ကော်မတီ ခုနစ်ဦး

<ကျား> ဦးကျော်နိုင်  
<မ> ဒေါ်ခင်မေသန်း

၂။ ဝယ်ယူရေး အုပ်ကော်မတီ

<ကျား> ဦးကျော်တိန် - ဒုက္ခ  
<ကျား> ဦးစောင်ဌေး - စာဖွဲ့ဝင်  
<မ> ဒေါ်ကြည်စိန်စိန် - မျက်နှာမာမာ

၃။ စောင်ကြည်ကြီး ကြပ်ရေး အုပ်ကော်မတီ

<ကျား> ဦးစောင်ခိုင် - ဒုက္ခ  
<ကျား> ဦးကျော်ကံ - စာဖွဲ့ဝင်  
<မ> ဒေါ်မိအေး - စာဖွဲ့ဝင်

၄။ ~~စောင်ကြည်ကြီး~~ သိမ်းရေး အုပ်ကော်မတီ

<ကျား> ဦးထွန်းရှိန် - ဒုက္ခ  
<ကျား> ဦးဆုန်စိန် - စာဖွဲ့ဝင်  
<မ> ဒေါ်မယ်အေး - စာဖွဲ့ဝင်

၅။ ဝေဖန်ကြည့်ရှု တိုင်ကြား ရေး အုပ်ကော်မတီ

ဦးဆုန်စိန် - ကစား  
ဒေါ်လှအေး - ကစား

၆။ ကျေးဇူးစေတနာ ဝန်ထမ်း

<ကျား> ဦးထွန်းစော  
<မ> ဒေါ်အေးစွယ်

၇။ အထွေထွေ အုပ်ကော်မတီ

<ကျား> ဦးစိုးစောင် - ကျေးဇူးစေတနာ ဝန်ထမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(က) - ၂။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နားဇီးခေါ်

ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နားနီဖွင့်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ဆွေးနွေးရာပုံစံ၊ ဇယား၊ ရှေးဇာတ်

နေ့စွဲ ။ ။ ၈. ၂. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ ပထမနှစ်  
မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း။

စီမံကိန်း

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား( ၂၄ )ဦး နှင့်မ ( ၁၃ )ဦး=( ၃၇ )ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင်ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှကျေးရွာလူထုနှင့်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှဝန်ထမ်းများကိုမိတ်ဆက်အဖွဲ့အမှတ်စဉ်ကားပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်းဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှုအပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကိုရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထု ကိုယ်တိုင်လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁)ကို ရွေးချယ် ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်း များကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ပြောတက်ဆိုတက်ရှိသူများ ကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)(မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ် ဖြင့် ရွေးချယ်ရန်ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အကြောင်းတွင် ပါဝင်သောထူးခြားဖြစ်စဉ် များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဆိုင်ရာများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

(၁)ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၂)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ရွေးချယ်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(၃)ရွေးချယ်ခံရသောစေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်းအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသဘောတူညီခဲ့ပါသည်။

(၄)ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ခ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ။ ။ နားစီးမော်

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ နား နိုနိုထွန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ရွာလယ်ဇရပ်

နေ့စွဲ ။ 16. 2. 2016

အကြောင်းအရာ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ။ ကျေးရွာသား( 19 )၊ ကျေးရွာသူ( 28 )၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုး သား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/ သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကိုအဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက်

အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီ ဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊ မ

( ၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ( ၁ )ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား( ၂ )၊ မ( ၁ )ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂) ၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်းကော်မတီဝင်များမှကျေးရွာအတွက်အမှန်တကယ်လုပ်ကိုင်နိုင် ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးလူအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- နား၊ ငါး၊ ရေ၊ ကျေးရွာ၊ ..... နား၊ နိနိ၊ တွင် ..... ကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆင်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ပေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။  မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။		X	
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။  မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။  မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒိုးဖဲဖဲဖဲ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒိုးရှဲဖဲဖဲဖဲ

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဒိုးဒိုးဖဲဖဲ

ပဒိုဖဲဖဲဖဲ ဒိုးဒိုးဖဲဖဲ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>အင်း</u>	( 52 )	ဘာသာ(၁) <u>၇၃</u>	( 54 )
လူမျိုးစု (၂) <u>မလ</u>	( 2 )	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	125	118
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၇	၂၃၇

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း  
လှသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် 2015 / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီအက္ခရာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

ပိုင်း 4.7 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(30) မိနစ် ----- နာရီ

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် (30) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (45) မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

၈၆၅၆၆၆၆၆၆၆၆၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၃) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)-----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဒိုးဖဲဖဲဖဲ - ပဲခဲခဲ*

လက်မှတ် နေ့.စွဲ 8/2/2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒိုးဂဲဂဲဂဲ*

လက်မှတ် *စိန်* နေ့.စွဲ 8/2/2016





လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာဌာန၊ လက်ကိုင်ဖုန်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ၈ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုထုတ်ပြန်ရေးရာဌာန / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြင်ဆင်ရာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ရေးရာဌာနအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းတစ်ဦး၏ ဝန်ထုတ်ပြန်ရေးရာဌာနမှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးစိန်ကျော်။

ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၈.၂၀

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အစည်းအဝေး	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုး သက်သာခြင်း	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ)	
						ပြည်နယ်/တိုင်း	စရိတ်ပေးပို့မည့် မြို့နယ်	တက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) တက်ဝန်း (၀) မတက်ဝန်း (၂) မတက်ဝန်း (၃)	
မိုးတေဏှေးရွာ	စိမ်းစမ်းချောင်း၊ သွယ်ယူခြင်း	(၃) မိုင်	(၄၆၄) ဦး	၀ ကျား ၁၆	၁၆၀၀၀၀၀၀				၁၆,၀၀၀,၀၀၀
နန္ဒကျွန်းကျေးရွာ	နန္ဒကျွန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀' x ၂၀'	(၃၃၄) ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၁၆ ကျား + ၀	၁၅,၀၀၀,၀၀၀				၁၅,၀၀၀,၀၀၀
နားပင်ကျေးရွာ	ရေတွင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ပုံစံထည့်သွင်း	၄၀	(၂၄၄) ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၁၆ ကျား + ၀	၄,၀၀၀,၀၀၀				၄,၀၀၀,၀၀၀
နားစိမ်းကျေးရွာ	ပုံစံထည့်သွင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း	(၂၀)	(၄၆၇) ဦး	၀ ကျား ၀ မ ၁၆ ကျား + ၀	၁၂,၀၀၀,၀၀၀				၁၂,၀၀၀,၀၀၀
တုံ့တံကျေးရွာ	ရေတွင်း၊ တူးဖော်ခြင်း၊ ပုံစံထည့်သွင်း	၄၀	(၂၅၇) ဦး	၀ ကျား ၁၆ ၀ ကျား + ၀	၄,၀၀၀,၀၀၀				၄,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးရာဌာန၊ မြောက်ဧရာဝတီ၊ မြောက်ဘက်လမ်း ၂၉၅

အမည် ဦးကျော်ဌေး၊ လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၈.၂၀

ကျေးရွာအုပ်စု

X

လူထုထုတ်ပြန်စံနှုန်း၊ စံနှုန်း၊ လက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစံနှုန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ကော်ရေးစံနှုန်းချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဦး ချစ်စောစော**

နေ့စွဲ 19. 2. 2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(၇)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြုသူ	စံနှုန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
နားဒုစွဲကျေးရွာ	မူကြိုကျေး	အပိုင်းအတာ 20' x 30'	(169) ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	2000,000/		2000,000/
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ			

ကျေးရွာအုပ်စု မီး/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် **ဦးကျော်ဇွဲ**

လက်မှတ်

ရက်စွဲ 19. 2. 2016

စစ်ကြည့်ခွင့်

X



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒွါရ်စောစော**

နေ့စွဲ **19-2-16** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **မဒါစောက** ကျေးရွာအုပ်စု **နားနီထွန်** ကျေးရွာ **ဒုံးဖွါစော**

စီမံကိန်းစတင်ရွက်မှအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	8/2/2016	8/2/2016	24	13	37	၅/၆   37
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16/2/2016	16/2/2016	19	28	48	၅/၆   47
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း ၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတည်းရုံးရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နယ်၊ ပြည်ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ မြို့ပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရောက်ရွေးချယ်ရန်အတွက် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ရဲမော် ဇော်ကင်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျဇာရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မိုးဆေးကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း ဩဇာအိမ်၊ ချိုခြင်း	၃၀' x ၂၀' x ၁၈'	( ၁၈၈ ) ဦး	ဧကရာဇ် ဦး ဦးကျား + ဦး	၅၀၀၀,၀၀၀/			၅၀၀၀,၀၀၀/
ခိုက်ကျေးရွာ	စွယ်စုံစား တံတား၊ တံတား၊ ခြင်း	၃၀၀' x ၄' x ၁၀'	( ၃၁၃ ) ဦး	ဦးကျား ဦး ဦးကျား + ဦး	၁၀,၀၀၀,၀၀၀/			၁၀,၀၀၀,၀၀၀/
နားပင်ကျေးရွာ	စွယ်စုံစား လမ်း၊ ခြင်း	( ၂၇ ) မိုင်	( ၄၈၇ ) ဦး	ဦးကျား ဦး ဦးကျား + ဦး	၇၀၀၀,၀၀၀/			၇၀၀၀,၀၀၀/
နားစိုင်းမော်ကျေးရွာ	စာသင်ကျောင်း ဩဇာအိမ်၊ ခြင်း	၁၂၀' x ၃၀'	( ၁၃၅ ) ဦး	ဦးကျား ဦး ဦးကျား + ဦး	၆,၀၀၀,၀၀၀/			၆,၀၀၀,၀၀၀/
တုံပတစ်ကျေးရွာ	စွယ်စုံစား တံတား၊ တံတား၊ ခြင်း	၂၀၀' x ၄' x ၁၀'	( ၄၅၄ ) ဦး	ဦးကျား ဦး ဦးကျား + ဦး	၈,၅၀၀,၀၀၀/			၈,၅၀၀,၀၀၀/

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နား နှိ ဖွဲ့

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး ဦးကျော်စွာ

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁၉.၁၂.၂၀၁၆

စာရေးဆရာ ဦးကျော်စွာ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်နံ့ရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်နံ့ရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နှီး ရဲ မော်စ်ကင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဇန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (စေါပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
နားနီ-ဖွန်ကျေးရွာ	စာသင်တန်း၊ ပျဉ်းမာန်	၂၀' x ၃၀'	(၁၆၇) ဦး	□ ကျား □ ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀၀/			၂၀၀၀,၀၀၀/°
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(○)၊ မစက်ဝန်း(၂)၊ မစက်ဝန်း(၃)၊ မစက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နားနီ-ဖွန်

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးကျော်ဇွန်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆

စေါကြမ်းစာ

X



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ပြန်ရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ထက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ရှု မော် စောဇော်။

ကျေးရွာအမည်	စောင့်ရှောက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု နှား နှိမ့် ထွက်	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဦး စောဇော်-ရွာ	ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း၊ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၇) ဧက	< 484 > ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	31000000				310000000
နန်းကျင်ကျေးရွာ	ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း၊ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၇) ဧက	< 313 > ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	31000000				310000000
နားပင်ကျေးရွာ	ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း၊ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၇) ဧက	< 244 > ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	31000000				310000000
နားစီးမော်ကျေးရွာ	ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း၊ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၇) ဧက	< 243 > ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	31000000				310000000
တိုက်တစ်ကျေးရွာ	ရွာဖွဲ့ခြင်း၊ လမ်း၊ ရေ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	(၆၇) ဧက	< 251 > ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	31000000				310000000

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)၊ စက်ဝန်း(၅)

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း/စီမံကိန်းဌာနမှူး ဦးစောဇော်

အမည် ဦး ရှု မော် စောဇော် လက်မှတ် ရက်စွဲ 19.2.2016

စာထုတ်  
X

လူထုလုပ်ငန်းပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ပြည်သွင်းရမည်။  
 ကျိပ်စံအားပြည်စုံရွာပြည်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထောက်ပံ့ချက်တွင်အခြေခံချက်တွင်အခြေခံထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦး စုမောင်မောင်

နေ့စွဲ ၇၅. ၂. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၀)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၈၈၇၆၊ ပြို့နယ် ၁၆၈၈၈၈

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
နားနှစ်ထွန်ကျေးရွာ	မာတုဇ်လမ်း ၁၂၆၆၆၆	၂၆၂ ဖာယုံ	၂၇၆၇ ဦး	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	3100,000/			3100,000/
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးကျော်စွန်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၇၅. ၂. ၂၀၁၆

ဒေါ်ဇော်စုစု

X



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂုဏ်ကျော်  
 ဇနီး ၁၆.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခင်္ဂလီ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု နားဒုန်ယွန် ကျေးရွာ နားဒီးမော်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေ အခက်အခဲ	၁	ပညာရေး အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	ရေ အခက်အခဲ
၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၄	ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ
၅	ပျုပ်ခဲမီဒီ အခက်အခဲ	၅	ပျုပ်ခဲမီဒီ အခက်အခဲ

ခ. မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	
၁	ပျုပ်ခဲမီဒီ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိရန်	၁	ပညာရေး လိုဏ်းကောင်း မွန်လာစေရန်
၂	ပညာရေး လိုဏ်းကောင်း မွန်လာစေရန်	၂	ရေ လုံလောက်စွာ ရရှိရန်
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်	၃	ပျုပ်ခဲမီဒီ ကောင်းမွန်စွာ ရရှိလာစေရန်
၄	ကျန်းမာရေး အတွက် ကောင်းမွန်လာရန်	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၅		၅	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ ရွာထဲလမ်း ဖြူဖြူခြင်း	( မ )	ဦးစားပေး ( ၁ )	3,100,000/	( 243 ) ဦး
၁ စားနေ့ကျောင်း ဖြူဖြူခြင်း	( ကျား + မ )	" ( ၂ )	600,000/	( 144 ) ဦး
၂ နားခိုခန်းမ - နားအုံ လှေ တံကား ဆောက်လုပ်ခြင်း	( ကျား + မ )	" ( ၃ )	1,200,000/	( 1012 ) ဦး
၃ ရေတွင်း (ထွန်းကန်) တူးဖော်ခြင်း	( ကျား + မ )	" ( ၄ )	400,000/	( 243 ) ဦး
၄ နားခိုခန်းမ - မိမိ တံကား ဆောက်လုပ်ခြင်း	( ကျား + မ )	" ( ၅ )	24,000,000/	( 243 ) ဦး
၆ ဆေးပေးခန်း ဆောက်	( ကျား + မ )	" ( ၆ )	1,200,000/	( 243 ) ဦး

ပျပ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကျော်စိုင်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၆.၉.၂၀၁၆



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်လယာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိုးစောစော

ရက်စွဲ။ 16/2/2016

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  တက်ဝန်း (၁)  တက်ဝန်း (၂)  တက်ဝန်း (၃)  တက်ဝန်း (၄)  တက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် မင်းတင် ရွာနယ် နန်းတန်း နားနန်း နန်းတန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးစောစော	✓		✓	ကျား	ဦးစိုးစောစော
၂	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၃	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၄	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၅	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၆	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၇	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၈	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၉	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
၁၀	ဦးစောစော	✓		✓	မ	ဦးစောစော
	စုစုပေါင်း	10	10	10		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အရ အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - 19  
မ - 38  
စုစုပေါင်း - 57



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လည်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျေးဇူးတင် ကျောင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နိုးရှင်မာအောင်

ရက်စွဲ၊ ၂၆.၂.၂၀၁၆

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မင်းမောက် မြို့နယ် မင်းမောက် ကျေးရွာ နိုးရှင်မာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒုတိယ ကမ္ဘာ့အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ရှင်	မာမာ
၂	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	မ	သန်းစိန်
၃	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၄	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၅	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၆	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၇	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၈	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၉	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၁၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၁၁	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
၁၂	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	မ	ခင်စိန်
စုစုပေါင်း				၁၂	၁၂	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာတမ်းအရ တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်တင်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်တင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေးစာ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျင့်သုံးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေးစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်  
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဒီးဂျစ်တယ်ဇာရှင်  
ရက်စွဲ: ၂၆.၁.၂၀၁၆  
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မေလိခ မြို့နယ်: မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု: နန်းရှင်းရွာ ကျေးရွာ: နန်းရှင်းရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒီဂျစ်တယ်ဇာရှင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်စိုး	✓		✓	ဗမာ	X
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၃	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		✓	ဗမာ	X
၄	ဒေါ်အောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	X
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	X
စုစုပေါင်း:		၁၃	၁၃	၁၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ကျင့်သုံးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးသွေးစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်



လူထုထုတ်ပြန်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ လက်ထု  
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအစည်းအရုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သင့်သည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများအစည်းအဝေးအစည်းအရုံး

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်

ရက်စွဲ: 16. ၁. 2016	စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> တက်ဝန်း (၀) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/> တက်ဝန်း (၅)
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: <u>မန္တလေး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု: <u>နားနင်းဆွန်</u>
မြို့နယ်: <u>မင်းဇော်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု: <u>နားနင်းဆွန်</u>

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဒုတိယ စာတတ် စာစာရင်း စာတမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၂	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၃	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၄	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၅	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၆	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၇	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၈	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၉	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၁၀	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၁၁	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၁၂	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
၁၃	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်	/		/	ဗမာ	ဒေါ်အိမ်စိန်စိန်
	စုစုပေါင်း:	၉	၃	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖော်ပြပါ။



လူထုဝဟ်ပြီဝ်ကိန်းစိမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စည်းစိမ်တန်းတက်ဝန်းအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီ.စု.စောစော

ရက်စွဲ။ ၈-၂-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ပြို့နယ် မင်းဇော် ကျေးရွာအုပ်စု ဒူးချို နားထိုင်ခန်း(၄) နားထိုင်ခန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း(၁)	အိမ်ထောင်စုကိန်းစာရင်း(၂)	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိမ်စုံ		✓	✓		၃
၂	ဒေါ်အိမ်စုံ		✓	✓		၃
၃	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၄	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၅	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၆	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၇	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၈	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၉	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၁၀	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
၁၁	ဒေါ်အိမ်စုံ	✓		✓		၃
စုစုပေါင်း		၈	၃	၁၁		

၁၄  
၁၃  
၁၂

(၁) အိမ်ထောင်စုစိမ်းစိုက်မှုကို အချိုးအစား/အချိုးအစား အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် အမှတ်စဉ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့  
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်  
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရှုစာစောစော

ရက်စွဲ။ ၈.၇.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ခက်တီ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ နားရိုးကျွန်း နားခွဲစက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အောင်အေး	✓		✓	မွန်	အောင်အေး
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
စုစုပေါင်း		၁၃	၀	၁၃		အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာန၊ လက်ခံ  
အရပ်-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ယာယီ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ရှင်းသွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ရှင်စန္ဒာစာမ

ရက်စွဲ၊ ၈-၂-၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် မန္တလေး ဘဏ္ဍာရေးဌာန အစည်းအဝေး

စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြည့်ပါ (✓)  စက်ဝန်း (၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ကျေးဇူးအပ်ရာ အစည်းအဝေး နားခိုခန်း အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမ နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မာရီ		✓	✓	ဗမာ	၀
၂	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	၁၆ ဝေဇာ
၃	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	မ	ဒေါ်ဖြူဖြူ
၄	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၅	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၆	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၇	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၈	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၉	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာရီ		✓	✓	မ	ဒေါ်ခင်မာရီ
စုစုပေါင်း		၇	၆	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူဒဏ္ဍာန်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဓာတ်တွင်းလမ်းဖြူဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2016		
	၂	ဓာတ်ခွဲစိတ်ဆက်တံတားဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	ဓာတ်ခွဲစိတ်ဆက်တံတားဆောက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
ကုန်သွယ်ရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅	ဆေးဝါးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../.....		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂	စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြစ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2016		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		
	၄	ရေတွင်း (တွင်းတိမ်) တူးဖော်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	...../2016		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	...../.....		

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
54	125	118	243

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	2	4	2	6

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၁	၄	၁၀	၁၄
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၃	-	၃	၃
မသန်စွမ်း	၅	၁	၄	၅
မြေယာမဲ့	၁၁	၁	-	၁၁

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစံပါ	ဘာသာရေး	ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ရွေးဆိုင်	
	ဝက်		
	ဗျဲ		
	ဗွား		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	(၁၅၀)ဧက	၈	၆	၆	၃၂ -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	၁၅	-	-	၃

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	၄၀	၄၀	၈၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၅၀	၂၅	၁	၀၅	၆

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	မူလအား	-	၁	၁၅	-	-