

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ဗန်မောက်မြို့နယ်



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


နန်းတပ်-ပေကုန်းအုပ်စု၊ တုံးသိမ်ကျေးရွာ



မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၂
၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း	၃
၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃
၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်	၄-၅
၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ နှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၆-၁၇
၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ	၁၈
၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၀-၂၂
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၂၄-၂၅
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)	၂၆
၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)	၂၇-၃၂
၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၄-၄၀
၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၁
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)	၄၂

ကသာခရိုင် ၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်အတွင်း ရှိသည့် ကျေးရွာများ တည်နေရာပြမြေပုံ



၂။ နန်းတပ်-ပေကုန်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- (၁) ပေကုန်းကျေးရွာ
- (၂) တုံးသိမ်ကျေးရွာ
- (၃) ပါအော့ကျေးရွာ
- (၄) ယာဖွယ်ကျေးရွာ
- (၅) ခင်ဖွယ်ကျေးရွာ
- (၆) နောင်လုံကျေးရွာ
- (၇) ပူဝေကျေးရွာ
- (၈) ကံသာယာကျေးရွာ
- (၉) အံပါးကျေးရွာ

၃။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ

တုံးသိမ်ကျေးရွာ သမိုင်းအကျဉ်း

တုံချောင်းကျေးရွာသည် ဗန်းမောက်မြို့မှ (၄၁)မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး ရွာ၏နာမည်ကို ရှမ်းဘာသာစကားဖြင့် မှည့်ခေါ်ထားပါသည်။ တုံ-ဆိုသည်မှာ လျှိုမြောင်း/ကွင်းပြင်ကို ဆိုလိုပြီး၊ ဆိမ်-ဆိုသည်မှာ သိမ်းကျောင်းဆောက်ထားသော ရေကန်ကို ဆိုလိုပါသည်။ ထိုရေကန်ကို အမည်ပြု၍ (တုံးဆိမ်)ဟု ခေါ်တွင်ရာမှ ယခုအခါ တုံးသိမ် ဟုဖြစ်လာပါသည်။ ရှမ်းလူမျိုးများသာ စုစည်းနေထိုင်ကြပြီး ကနန်းနှင့်ဗမာများမှာ လူမျိုးရော(သို့)လူနည်းစုအဖြစ် တုံးသိမ်ကျေးရွာသည် ကနန်း-ဗန်းမောက် ဆက်သွယ် ထားသောလမ်းမကြီးပေါ်တွင် တည်ရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတွင် ဆန်စပါးနှင့် မြေပဲကိုသာ စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကဦးစားပေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် စုစည်းနေထိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု နှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၄၀	၁၁၅	၁၃၀	၂၄၅

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု (မရှိ)

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၁၀	၉	၁၂	၂၁
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	-	-	-	-
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	၂			

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရား/စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း		ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အိတ်စော့	
မြေပဲ	ခွံ	လယ်လုပ်ငန်း	
စားသောက်	ဝက်		
	ဝက်		
	ကျွဲ		

ကျေးရွာတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	၂၀၀၀	၁၅၀၀၀	၈၀၀၀၀	—	၁	—
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေစက်	ပဲခွဲစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁စီး	၁စီး	၁၂လုံး	၁လုံး	—	၃ဆိုင်

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၂လုံး	၄၀လက်	၄၅လက်	၁၅၀ကောင်	၅၀၀ကောင်
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄၀၀ကောင်	၃၅စီး	၂၀-၅၀၀	၅၀-၅၀၀	၁၀စီး

အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ


အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	—	—	—	၂၀-၅၀၀	၅၀-၅၀၀	—	—

၄။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၇	၃၅	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၇	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၇	၃၅	စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ကျန်းမာရေးဖြစ်ပွားမှု၊ ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ ရေရှိနိုင်မှုနှင့် ရိုးရာပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၇	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၅	ကျား/မကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၇	၃၅	အမျိုးသား/သမီး တို့၏ အရင်းအမြစ်အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈၆	၈၇	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၆.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၆	-	၃၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၈	ပြဿနာသစ်ပင် (problem Tree)	၆.၃.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၃၄	၃၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံအဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ဗညာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြုလမ်း (Matric Ranking)	၆.၃.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၃၆	၃၄	၃၆	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



(၅-၁) ကျေးရွာ လူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

လူနေထိုင်မှုပုံစံ - စီးပွားရေးအဆင့် (၃)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် တုံ့ချောင်းကျေးရွာတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - ပင်လည်ဘူး-ပန်းမောက်လမ်း၊ ကနန်းနှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမကြီးအပြင် ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းဘေးရေမြောင်းများ မရှိပါ။ အုပ်စုရွာသို့ သွားသောလမ်းမှာ ကျောက်ချောလမ်း ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - နာမကျန်းဖြစ်ပါက အနီးနားတွင် ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းမရှိသောကြောင့် ဆေးများ ဝယ်ယူသောက်သုံးလိုပါက မိုင်ဝက်ခန့်ရှိသော ပေကုန်းဆေးပေးခန်းသို့ သွားကြရပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် ကျေးရွာတွင်းရှိအရံသားဖွားဆရာမများနှင့် မွေးဖွားကြရပါသည်။ မွေးဖွဲ့အခက်အခဲရှိပါက (၃၀)ခန့် ရှိသောကြောင်လည်းဆေးရုံသို့ ပြေးကြရပါသည်။

သောက်သုံးရေ - ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းများဖြင့် အသုံးပြုကြရပါသည်။ နွေရာသီအချိန်တွင် ရေခမ်းသော အခက်အခဲရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေတွင်းများသည် ရွာပြင်၌သာ ရှိနေပါသည်။

(၅-၂) ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ရက်စွဲ- ၆-၃-၂၀၁၆

အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု	အိမ်ထောင်စု
ပြေလည်	ပျဉ်းကား၊ ထရက်တာ၊ သွပ်မီး၊ သက်ကယ်မီး၊ လယ်-၃ ဧက၊ အောက် နွား၊ ကျွဲ-၈ ကောင်၊ လယ်တွင်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်	မြေယာ၊ ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ သစ်တော	၂၀
အလယ်အလတ်	ပျဉ်းကား၊ ထရက်တာ၊ သွပ်မီး၊ သက်ကယ်မီး၊ လယ်-၂ ဧက၊ နွား၊ ကျွဲ-၅ ကောင်၊ လယ်တွင်းစက်၊ ဆိုင်ကယ်	မြေယာ၊ ချောင်း၊ ရေတွင်း၊ သစ်တော	၁၄
မပြေလည်	ထရက်တာ၊ သက်ကယ်မီး	ရေတွင်း၊ သစ်တော	၇
ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဦးကျော်မောင်		ကျား-၁၈၊ မ-၁၀၊ မိန်း-၂၈	

သုံးသပ်ချက်

ပိုင်ဆိုင်မှု-လယ်ယာမြေ(၃)ဧကပိုင်ဆိုင်သောမိသားစုများကို ပြေလည်သောမိသားစုများအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီး လယ်ယာမြေ(၂)ဧက ပိုင်ဆိုင်သောမိသားစုများကို အလယ်အလတ်မိသားစုများအဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားမိသားစုများကိုက မပြေလည်သောမိသားစုများအဖြစ်ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် သတ်မှတ်ထား ကြပါသည်။ ကျေးရွာရှိလယ်ယာမြေအရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြု၍ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို လည်း ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

(၅-၃) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

စပါးစိုက်ပျိုးရေး - ဝါဆိုလတွင် စတင်စိုက်ပျိုးပြီး တန်းဆောင်မုန်းလတွင် စတင်ပြီး ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

မြွေးမြူရေး - ဝါဆိုလတွင် စတင်ပြီး တန်းဆောင်မုန်းလ စပါးသိမ်းပြီးသည်အထိ ကျွဲ/နွားများ ထိန်းသိမ်းကြပါသည်။


ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု - တန်ဆောင်မုန်းလတို့သည် စပါး၊ မြေပဲတို့ ရောင်းရ သောကြောင့် ဝင်ငွေ အများဆုံး လများ ဖြစ်ကြသည်။ ကျန်သောလများတွင် ရွှေ့မှော်၌ အလုပ်သမားလုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများကို ရယူကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခြေအနေ - တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်သည့်အတွက် အလုပ်အကိုင်ကိစ္စ၌ အားလပ်ရက်ဟူ၍ မရှိသလောက်ပါ။ သို့သော် လုပ်သလောက်အကျိုးခံစားခွင့်မရရှိနိုင်ပါ။ အကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်သည်။

ရာသီဥတု အခြေအနေ - ဆောင်းရာသီတွင် အေးမြခြင်းရှိပြီး၊ နွေရာသီတွင်လည်း ထင်သလောက် ပူပြင်းခြင်းမရှိပါ။ မိုးရာသီတွင် မိုးရေများကို လိုအပ်သလိုအသုံးပြုနိုင်ခြင်း အားနည်းမှုရှိပါသည်။

ရိုးရာပွဲတော် - တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် ကျောင်းတက်ပွဲတော်၊ တပေါင်းလတွင် ရှင်ပြုပွဲနှင့်ဘုရားတော်များ ကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။

(၅-၄) ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက် (အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိမှု/မရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၁၀)ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်မှု

စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရပါသည်။

အိမ်ထောင်စု ထိန်းသိမ်းနိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်ထောင်စုထိန်းသိမ်းနိုင်မှုကိစ္စရပ်များတွင် ပိုမိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် မှုများရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိ ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်ဖြင့် အလုပ်ရှုပ်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးအလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများထက် ပို၍ကူညီဆောင်ရွက်လေ့ရှိကြပါသည်။


အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်မှု

တောင်သူလယ်သမားများဖြစ်ကြသည့်အတွက် ကျား/မ တန်းတူ အချို့တူပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

မိသားစုတစ်စုတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုသည် အမျိုးသားများနှင့် အချို့ညီစွာ ဆုံးဖြတ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။


(၅-၅) ကျား/မရေးရာကဏ္ဍ ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း (တုံးသိမ်ကျေးရွာ)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသားများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု တို့ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများကဲ့သို့ သက်ဆိုင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိနေပါသော်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များမှာ ပေါ်လွင်မှု မရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

(၅-၆) ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက် (တုံ့ချောင်းကျေးရွာ)



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနိုင်ပြီး၊ မြို့နယ်၌ ရှိသောအဖွဲ့များကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း နှင့် မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ဆက်သွယ်မှုအားနည်းမှု၊ အားကောင်းမှုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။


ကျေးရွာတွင်း၌ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ တိကုအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအဖွဲ့၊ မြစ်စမ်းရောင်အဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ ရှမ်းနီရိုးရာအကအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ စသည်တို့ ရှိကြပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများသည်။ ကျေးရွာရှိ ရွာလူထုများနှင့် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်ကြပါ သည်။

ကျေးရွာပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကုန်သည် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၌လိုအပ်သော နည်းပညာများ ရရှိစေရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ပိုမိုဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။

(၇) အမျိုးသားများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း




အကျိုးဆက်နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	သောက်ရေတွင်း အားနည်းခြင်း	၁	အလုပ်အချိန်ပိုပေးခြင်း
၂	ရေတွင်းများ ပျက်စီးနေခြင်း	၂	ကလေးငယ်များ ရေခပ်ကူပေးခြင်း
၃	စိမ့်စမ်းရေ ရွာထဲမရောက်နိုင်ခြင်း	၃	လူမှုရေးအဆင်မပြေဖြစ်ခြင်း
၄	နွေရာသီ ရေခမ်းခြင်း	၄	ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- စိမ့်စမ်းရေကို ရွာထဲရောက်အောင် ပိုက်သွယ်ပြုပြင်ပေးခြင်း
- ပျက်စီးနေသော ရေတွင်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း

(၈) အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



အကျိုးဆက် နှင့် ရလဒ်များ

စဉ်	အကြောင်းအရင်း	စဉ်	အခက်အခဲ
၁	စိမ့်စမ်းရေ မရရှိခြင်း	၁	အလုပ်တွင် အချိန်ပိုပေးရခြင်း
၂	ရေခပ်ရဝေးလွန်းခြင်း	၂	ကလေးငယ်များ ရေခပ်ကူပေးရခြင်း
၃	သောက်ရေတွင်း အားနည်းခြင်း	၃	ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
၄	ရေတွင်းများ ပျက်စီးနေခြင်း		

ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများ

- ရွာတွင်းရှိရေတွင်းများ တိုးချဲ့တူးဖော်ပေးခြင်း
- ပျက်စီးနေသော ရေတွင်းများကို ပြုပြင်ပေးခြင်း

တုံးသိမ်ကျေးရွာမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ


အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ	၁	သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေး အခက်အခဲ
၃	ပညာရေး အခက်အခဲ	၃	လူမှုရေး အခက်အခဲ
၄	လူမှုရေး အခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ	၅	အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ

(၉) နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရရှိရန်
၂	လျှပ်စစ်အလုံအလောက် ရရှိရန်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
၃	ပညာရေးတိုးတက် ကောင်းမွန်ရန်	၃	လူမှုရေးကဏ္ဍ ကောင်းမွန်စေရန်
၄	သောက်သုံးရေ အလုံအလောက်ရရှိရန်	၄	ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်

တုံးသိမ်ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သောကြောင့် လိုအပ်ချက်များစွာ ရှိနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက် များမှာ တုံ့ချောင်းကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ တင်ပြဆွေး နွေးမှုများ ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်း လျာထားချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် စီမံကိန်းအပေါ် တုံ့ချောင်းကျေးရွာသူ/သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၆။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း



၇။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(က) ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောင်အကူပြု ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)

ကျား- ဦးချစ်ထွေး

မ - ဒေါ်ဝင်းလှိုင်

(ခ) ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျား - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း

မ - ဒေါ်မချို

(ဂ) ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးညိုဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးမောင်သိန်း (အဖွဲ့ဝင်)

မ- ဒေါ်ဝင်းညို (မှတ်တမ်းထိန်း)

(င) စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးမောင်ဝယ် (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးသိန်းဟန် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်မနု (အဖွဲ့ဝင်)

(ဃ) လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ကျား - ဦးထွန်းဝင်း (ဥက္ကဋ္ဌ)

ဦးအောင်သန်းမြင့် (အဖွဲ့ဝင်)

မ - ဒေါ်ခင်မေဝင်း (အဖွဲ့ဝင်)

(စ) ဘဏ္ဍရေးစာရေး

ကျား - ဦးကျောက်ရီ

(ဆ) ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ

ကျား - ဦးကျောက်ဖေ

မ - ဒေါ်တင်တင်မိုး

၈။ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဦးသန်းမြင့်</i>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <i>ဦးခင်မောင်</i>
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး <i>အင်္ဂလိပ်</i>	မြို့နယ် <i>မြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျေးရွာ</i>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>မြန်မာ</i>	<i>၃၉</i>	ဘာသာ(၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၆၁</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၁၁၅</i>	<i>၁၃၀</i>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၄၅</i>	

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် <i>ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ</i>		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တောင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိသားဗွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် -----မိနစ်-----နာရီ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 7 ၈/၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- 10 ၈/၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်ခွာမှု ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိမ်ရှေ့အဖွဲ့
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် တိုက်ရိုက်ပြည်ပအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဆောင်ဝင်း

နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စက်ကိရိယာ မြို့နယ်ပန်းတောက် ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတော်မူကျေးရွာ တိုးသိမ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ	၁	သောက်သုံးရေအခက်အခဲ
၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၂	ပညာရေးအခက်အခဲ
၃	ပညာရေးအခက်အခဲ	၃	လူမှုရေးအခက်အခဲ
၄	လူမှုရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ
၅	ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၅	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာရန်	၁	သောက်သုံးရေအလုံအလောက်ရရှိရေး
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလက်ရရှိရန်	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာရန်
၃	ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်	၃	လူမှုရေး တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်
၄	သောက်သုံးရေအလုံအလောက်ရရှိရန်	၄	ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်
၅		၅	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၁-၂၀၂၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအတွက်
၁။ ရွာလယ်ဗွယ်ပြင်ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကမ္ဘိုးသာ+ကမ္ဘိုးဦး	ဦးစားပေး (၁)	၂၅၀၀၀၀၀	၂၄၅
၂။ ကျေးရွာထဲသို့တံငါခွံ၊ စားပွဲခုံ၊ စာအိမ်ပုံ	"	ဦးစားပေး (၂)	၁၀၀၀၀၀၀	၂၄၅
၃။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်ရန်	"	ဦးစားပေး (၃)	၉၀၀၀၀၀၀	၂၄၅
၄။ ခုခံအားကစားကျောက်ခင်းဖွဲ့ခြင်း	"	ဦးစားပေး (၄)	၈၇၀၀၀၀၀	၂၄၅
၅။				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်ထွေး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၆.၃.၂၀၂၆

ဒေါ်ဝင်းကျွန်း

စင်စစ်

၆.၃.၂၀၂၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၉.၉-၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဆင်မောင်ဝင်း
နေ့စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မန်းမောက် ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတင်ပေကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားမွှင်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ	အမည်/အဖွဲ့	
နောင်လုံ	စာသင်ကျောင်း သွားလမ်းပြု ခြင်းခြင်း (၈၈၈၈)	၂၀၀'	၃၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၉၀၀၀၀၀			၉၀၀၀၀၀
ကံသာယာ	ရေတွင်းပြုပြင် ခြင်း	၃-၉' x ၃-၉'	၄၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀
အံ့ပါး	ရေတွင်းသွားလမ်း အုတ်လျှော်ခြင်းထပ် ထိုးချဲ့ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၃၀'	၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀
ပူစေ	ရွာချင်းဆက် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၅၆၀'	၁၁၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀
ပေကုန်း	ရေညှိကလေး သွယ်တန်းခြင်း	၃၈၅၀'	၂၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးချစ်ထွေး လက်မှတ် အ ရက်စွဲ ၂၈.၃.၂၀၁၆



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း/ လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပသို့ အားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်မနှုတ်ချပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးခင်မောင်မောင်
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်ပေကုန်း

ကျေးရွာအမည်	စောင်ရွက်မည်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	ရရှိမည့်အကျိုး
ပာဟွာတ်	စာသင်ကျောင်း အခင်းခင်းခြင်း (၄၅၅၅၅)	၅၃ x ၁၁၀ ၁၈ x ၁၅	၅၂၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀
တုံးသိမ်	ကျောက်လှိုင်း သွင်းတန်းခြင်း	၂၆၁၀'	၂၄၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀
ပါအော့	စာသင်ကျောင်း ပြုခြင်းခြင်း (၄၅၆၆၆)	၆၀ x ၃၀	၁၃၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+ မ	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀	၀၀၀၀၀၀၀
				□ ကျား □ မ □ ကျား+ မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/စတင်တက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးချစ်ဆွေး လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၈.၉.၂၀၁၅



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်မောင်ဦး
နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မင်းတော်
စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်ပေကျေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	စုစုပေါင်း
နောင်လုံ	ရွေးချယ်ရေး	၃၅၂၈၈	၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
ကံတကာ	ကံတကာပြုပြင်	၃၅၂၈၄	၈၀	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ခန့်ပေါင်း	ရွေးချယ်ရေး	၅	၁၂၀	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပုဇွန်	ကံတကာပြုပြင်	၂၃၂၈၄	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
ပေကျေး	ရွေးချယ်ရေး	၃၀၂၈၄	၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးချစ်သွေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၀၉.၂၀



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့တက်ရောက်ရေစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/လန်ထမ်းအမည် ဦး စစ်လောဇာလီ၊
 နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မရိုးလောက
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖံတားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ဟောဖျတ်	တံတားပြုပြင်	၂၆ x ၁၅'	၁၂၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ			
တုံ့လွင်	ကျွန်းစုများ ပြုပြင်		၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ			
ပါစော	ကျွန်းစုများ ပြုပြင်	၆'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ			
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ			

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်ကော် ၉၅၅၅ အမည် ဦးချစ်ထွေး လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၈.၂၉



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပုံစံ ၊ စီမံကိန်းတက်ပန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒိုးခခေစောစော

ရက်စွဲ ၆.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ပန်း (၀) တက်ပန်း (၂) တက်ပန်း (၃) တက်ပန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး အရှေ့ ပြို့နယ် ပုသိမ် ကျေးရွာအုပ်စု ပုသိမ်-လမ်းဆုံ ကျေးရွာ ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၅

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	ရှမ်း	ကျွန်း
၂	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၃	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၄	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၅	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၆	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၇	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၈	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၉	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၁၀	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၁၁	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၁၂	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
၁၃	ဒိုးခခေစောစော	✓		✓	မ	ပုသိမ်
စုစုပေါင်း		၁၀	၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်လည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စွန့်စားမှု
အစီအစဉ် ၂၀၁၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယူပေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၆.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ရက်စွဲ၊ ၆.၃.၂၀၁၆ နေ့စွဲအရပ်ရပ် နန်းတပ်ပေကျိုး ကျေးဇူး တိုးတိုး

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ စစ်ကိုင်း မြို့နယ် မိုးတောက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်တင်တင်စိုး		✓	✓	ဤစား	တင်တင်စိုး
၁၅	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓	✓	။	အေး
၁၆	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓	✓	။	အေး
၁၇	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၁၈	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၁၉	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၀	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၁	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၂	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၃	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၄	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၅	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
၂၆	ဒေါ်ကျော်စွာ	✓		✓	။	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		၉	၄			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဦးစောမာမောင်

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး၊ မြို့နယ် မိုးဇာတိ၊ ကျေးရွာအုပ်စု မိုးဇာတိ-ဝေရွာ၊ ကျေးရွာ တုံသိန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဗဟိုအဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၅	ဒေါ်အေး		✓		ဗမာ	အေး
၂၆	ဒေါ်အေး		✓		ဗမာ	အေး
၂၇	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၂၈	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၂၉	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၀	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၁	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၂	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၃	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၄	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၅	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၆	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၇	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၈	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
၃၉	ဒေါ်အေး	✓		✓	ဗမာ	အေး
	စုစုပေါင်း	၅	၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံဖြစ်ရန်လုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှမည်လူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝေဟင်္ဂါပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်ပူဇော်စွာ တောင်းဆိုပေးသည့် စာပေးစာရင်းပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည်: ပိုးဇေဗမာ(၂၀၁၆)

ရက်စွဲ: ၉.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ဖြင့် (✓) စက်ဝန်း (၀) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: မန္တလေး မြို့နယ်: ငါးစက် ကျေးရွာအုပ်စု: ငါးစက် ကျေးရွာ: တံခွန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	ဦးစွန်း	မန္တလေး
၄၁	ဦးကျော်စွန်း	✓			မ	မန္တလေး
၄၂	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၃	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၄	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၅	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၆	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၇	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၈	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၄၉	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၅၀	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၅၁	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
၅၂	ဦးကျော်စွန်း	✓		✓	မ	မန္တလေး
စုစုပေါင်း						
		၆	၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရန် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအစီအစဉ်

ပုံစံ-၈-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ပုံစံအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရှန်အောင်

ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတော်ပုံစံအမှတ်(✓) ၂ စီမံကိန်း(၁) ၂ စီမံကိန်း(၂) စီမံကိန်း(၃) စီမံကိန်း(၄) စီမံကိန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗဟို မြို့နယ် မုန်းတောက် ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်ပေကုန်း ကျေးရွာ တုံးသိမ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းအစီအစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလွယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးချစ်ထွေး	✓		✓	မျိုး	၁
၂	ဦးထွေးဝင်း	✓		✓	၅၆	၂
၃	ဦးအောင်ဝင်း	✓		✓	"	၃
၄	ဦးသန်းဇော်	✓		✓	"	၄
၅	ဦးကျော်တင်	✓		✓	"	၅
၆	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၆
၇	ဦးဖျံဖျံ	✓		✓	"	၇
၈	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၈
၉	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၉
၁၀	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၀
၁၁	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၁
၁၂	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၂
၁၃	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၃
၁၄	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၄
၁၅	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၅
၁၆	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၆
၁၇	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၇
၁၈	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၈
၁၉	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၁၉
၂၀	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	"	၂၀
စုစုပေါင်း		၇	၆			၂၃

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမူဝါဒ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရမည်။



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းများက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် ဝင်ဆောင် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်
သူများစာရင်းကို မြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးရှေ့စောင်
ရက်စွဲ: ၂၀၂၂-၂၀၁၆
မြို့နယ် ငါးစောင်း
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (N)	မ (N)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(N/O)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်တင်မြ	✓	✓	✓	ရှမ်း	၅၅၆၀
၁၅	ဒေါ်ခင်သီ	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၁၆	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၁၇	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၁၈	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၁၉	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၀	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၁	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၂	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၃	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၄	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၅	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၆	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၇	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၈	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၂၉	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
၃၀	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓	ရှမ်း	၁၀
စုစုပေါင်း		၂၀	၃			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းတက်ရောက်သူများ၏ အမှတ်စဉ်များ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၀-၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC.12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးရန် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ရုံအချိန်ယဉ်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ရှင်အောင်

ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၂.၀၆ စီမံကိန်းစက်ရုံအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ရုံ (၂) စက်ရုံ (၃) စက်ရုံ (၄) စက်ရုံ (၅)

ဖြည့်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် မုန်တော် ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်ယကျွန်း ကျေးရွာ တုံးသိမ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်း နေ့စား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်ကျော်အေး	✓		✓	ဗမာ	<i>[Signature]</i>
၂၉	ဒေါ်ကျော်ဖြူ	✓		✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၀	ဒေါ်အောင်ဖော	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၁	ဒေါ်ကြည်စိန်	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၂	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၃	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၄	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၅	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၆	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၇	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၈	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>
၃၉	ဒေါ်အောင်အေး	✓	✓	✓	မ	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ရုံ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

(က)-၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာ မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးရွာ တာဝန်ရှိသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာ အုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်ခလစာများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီး/ သားခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%)ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီး သီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် - တုံးသိမ်ကျေးရွာ၊ နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား/မရေးရာ အခြေခံ သဘော တရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား/မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		

၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အ မျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာ မျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေး	✓		

	ပြောကြား ခဲ့ပါသလား။			
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့ အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါ သလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်မောက်မြို့နယ်

(ခ) ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	။	။	တုံးသိမ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	။	။	နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	။	။	ကျေးရွာ နားနေဆောင်
နေ့စွဲ	။	။	၇.၂.၂၀၁၆
အကြောင်းအရာ။	။	ပထမနှစ်	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း။			ပထမအကြိမ်

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ-ကျား(၃၉)ဦး နှင့်မ (၁၉)ဦး=(၅၈)ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက်(၁)

မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌမှ ကျေးရွာလူထုနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဝန်ထမ်းများကို မိတ်ဆက်အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခြင်း။ ထို့နောက်ဝန်ထမ်းမှ အဖွဲ့အစည်းအမည်၊ အလှူရှင်အမည်၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်ဌာနနှင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့် ကျား၊မရေးရာ ကဏ္ဍများအကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း(က+မ)တွင် လူထု၏ အတည်ပြုချက်နှင့် မဟုတ်ဘဲ လျှို့ဝှက်ချက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

မိတ်ဆက်ဆွေးနွေးမှု အပြီးတွင် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း လိုက်နာရမည့် စည်းကမ်းချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား၍ ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း (က-၁)၊ (မ-၁)ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကျေးရွာလူထုမှ စီမံကိန်း၏ဖွဲ့စည်းပုံ လုပ်ဆောင်ရမည့် အချက်များနှင့် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့် နည်းလမ်းများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်သူ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စိတ်ပါဝင်စားမှုရှိသူ၊ ပြောတက်ဆိုတတ်ရှိသူများကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း(က-၁)၊ (မ-၁) ကို တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA) အကြောင်းတွင် ပါဝင်သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ၊ အမျိုးသမီးဆိုင်ရာ သုံးသပ်ချက်များ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဆိုင်ရာများကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီမှုများ

- (၁) ကျေးရွာသူ/သားအားလုံး စီမံကိန်းမှ ရရှိလာသော ရံပုံငွေကို ကျေးရွာတွင် အကျိုးရှိစွာ သုံးစွဲရန် သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၂) ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ရန် သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။
- (၃) ရွေးချယ်ခံရသော စေတနာ့ဝန်ထမ်း(၂)ဦးမှာလည်း အမှန်တကယ် လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။
- (၄) ထို့နောက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုမှ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေး ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဗန်းမောက်မြို့နယ်

(ဂ) ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- ကျေးရွာ ။ ။ တုံးသိမ်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ နန်းတပ်-ပေကုန်းကျေးရွာအုပ်စု
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။ ။ ကျေးရွာနားနေဆောင်
- နေ့စွဲ ။ ။ ၆.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ ပထမနှစ်စီမံကိန်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ။ ။ ကျေးရွာသား(၃၆)၊ ကျေးရွာသူ(၃၄)၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသား(၁)ဦး၊ အမျိုးသမီး(၁)ဦး

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးအတွက် တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများအား သီးခြားခွဲ၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း၊(PRA)အဆင့်များ ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းနောက် အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ဖော်ထုတ်ထားသော ပြဿနာ များကို အမျိုးသား/သမီးပေါင်းပြီး တူညီသော လုပ်ငန်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား/သမီးများ၏ နောက်(၅)နှစ် မျှော်မှန်းချက်များကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများနှင့် အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း များကိုချပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသား အတွက် အမျိုးသမီးအတွက် ဟူ၍ ပြဿနာများကို အခြေခံပြီး ပြဿနာသစ်ပင်များကို ရေးဆွဲပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော လုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင်

တက်ရောက်လာသော ကျေးရွာလူထုအား ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများအကြောင်း ပြောကြားပြီး စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ ကျား(၁)ဦး၊မ(၁)ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား(၁)ဦး၊ ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၂)၊ မ(၁)ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး ဆပ်ကော်မတီ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၁)ဦး ရပ်ရွာလူထု အားလုံးကိုယ်တိုင် လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကျေးရွာလူထုမှ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းတွင် ချမှတ်ထားသော ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမည်ဖြစ်ကြောင်း ကော်မတီဝင်များမှ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် လုပ်ကိုင်နိုင်ကြောင်း သဘောတူကြပါသည်။

ထို့နောက် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၏ ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် သဘောတူ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ


တိုးပွား

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
 မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ ပေးသူ	
အခြေခံအောက်အဦး	၁	ကျွမ်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး
	၂	အခြေခံအောက်အဦး	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၂၀၁၇	- - -	- - -
	၃	အခြေခံအောက်အဦး	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၂၀၁၇	- - -	- - -
	၄		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၅		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၂		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၃		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၄		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၅		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၂		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၃		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၄		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၅		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
ပညာရေး	၁		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၂		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၃		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၄		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၅		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
အခြား	၁	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့	၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး
	၃		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၄		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		
	၅		ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့/.....		

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
<p>(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ မျက်နှာပိုး (အပိုး) ○ မာတိကာ ○ ကျေးရွာအခြေခံ Data ○ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ○ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် (ရွေးချယ်မှုစံချိန်စံညွှန်း) ○ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေ့ရှိအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...) <p>နောက်ထက်တွဲများ-</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း၊ မိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ ဖြေပုံများ ပါဝင်ပါ။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအစည်း၊ venn ပုံ... ○ ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ ○ ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ) ○ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် <p>(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ○ လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ○ PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ○ ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ) <ul style="list-style-type: none"> - အလွန်ကောင်း - ကောင်း - ညံ့ ○ လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။ <ul style="list-style-type: none"> - ရှိ - မရှိ ○ စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ○ PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 			

