

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ချောင်းဆုံမြို့



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှု အစီရင်ခံစာ



လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမင်းသော်တာအောင်
လက်ထောက်နည်းပညာမှူးအမည် - ဦးသန်းထွန်း

မာတိကာ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ	၅
၂။	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ	၆
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၈
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၈
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၁၁
၇။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၂
၉။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၃
၁၀။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၅
၁၁။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၆
၁၂။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၇
၁၃။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၂၈
၁၄။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၀
၁၅။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၃၁
၁၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	၃၂

၁။ ရောင်းဆံ့မြို့နယ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အထွေထွေ အဖွဲ့အစည်းများ
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၂။ တော်ပွန်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



တော်ပွန်ကျေးရွာ၏နောက်ခံသမိုင်း

တော်ပွန်ကျေးရွာသည် ချောင်းဆုံမြို့နယ်၏ အနောက်မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီး ချောင်းဆုံမြို့မှ (5) မိုင်ခွဲခန့်ဝေးကွာသည့် ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာဖြစ်ပါသည်။ တော်ပွန်ဟုခေါ်တွင်ခြင်းမှာ တော် = ကုန်း၊ ပွန် = လိမ်ကောက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လိမ်ပင်ရှိသောနေရာ။ (လိမ်ပင်ရှိသောကုန်း) ဟုအဓိပ္ပာယ်ရပါသည်။

၎င်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (210) ကျော်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပါသည်။ လွန်ခဲ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

သော နှစ်ပေါင်း (150) ကျော်ခန့်မှစ၍ပင် အလွန်စည်ကားသော ပင်လယ်ကမ်းခြေရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး လူဦးရေအများအပြားနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကုန်လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း (90) နောက်ပိုင်း ပင်လယ်ကမ်းခြေ မြေပြိုခြင်း၊ သောင်းကျန်းသူများကြီးစိုးစဉ်က ဓါးပြတိုက်ခြင်းတို့ကြောင့် ရွာအတွင်းတွင်နေထိုင်သူများ သည် လုံခြုံရေးစိတ်မချရခြင်းကြောင့် ရွာလွတ်ကျေးရွာ၊ ကလော့ကျေးရွာ၊ အပြိုင်ကျေးရွာနှင့် ချောင်း ဆုံတိုးချဲ့ရပ်ကွက်များသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါ အိမ်ခြေ (20) သာကျန်ရှိတော့ သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် နွေရာသီတွင် သွားလာရအဆင်ပြေသော်လည်း မိုးရာသီတွင် ရေလမ်းခရီးကိုသာအသုံးပြုရပြီး အသွားအလာခက်ခဲသည်။ မွန်လူမျိုးနှင့် ကရင်လူမျိုးများ နေထိုင်ကြ ပါသည်။

အဓိကစီးပွားလုပ်ငန်းမှာ ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကြံရာ ကျဘမ်းအလုပ်များလုပ်ကိုင်စားသောက်ခြင်းနှင့် အချို့မှာ တစ်ခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင် ခြင်း စသဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကြသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သူများသည်လည်း ပင်လယ်ရေငန်များ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာပျက်စီးခြင်းများ ကြုံတွေ့ကြရသည်။ ကမ်းပါး ပြိုကျခြင်း၊ ရေလွှမ်းခြင်းများ၊ နွေရာသီသောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်းကြောင့်လည်း သောက်သုံးရေကို ဝေးလံစွာခပ်ယူနေကြရသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့်လည်း ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များပေါ်ပေါက်လာပါက အခြားဒေသများသို့သွားရောက် ကုသကြရသည်။ မိုးရာသီ တွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲသောကြောင့် ကျန်းမာရေးကိစ္စများပေါ်ပေါက်လာပါက ပိုမိုခက်ခဲ ပါသည်။

ကျေးရွာလူထုနှင့် ဆွေးနွေးချက်အရ ပိုးထိခြင်း၊ အရေးပေါ်မီးဖွားရန်ခက်ခဲသည့် ကိုယ်ဝန် ဆောင်အမျိုးသမီးများမြို့တက်ဆေးကုသရာတွင် လမ်းပိုင်း၌ပင် အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် အခြေအနေ အနည်းရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိခဲ့ရသည်။ ကျေးရွာလူထုများအနေဖြင့် အဓိကလိုအပ်ချက်မှာ လမ်းဖြစ်ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာအနေဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်တိုးတက်လာပါကအနီးအနား ကျေးရွာများနှင့် ချောင်းဆုံမြို့ပေါ်သို့အသွားအလာအဆင်ပြေ၍ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်ဟု ၎င်းတို့အနေဖြင့် ယုံကြည်ကြသည်။

၎င်းတို့၏အဓိကစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာ မိုးရာသီတွင် ကမ်းပြိုခြင်း၊ ပင်လယ်ရေလွှမ်းခြင်းနှင့် စူနာမိက္ခံသို့ သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကြုံလာမည်ကို စိုးရိမ်ကြကြောင်းဆွေးနွေးကြသည်။ တစ်အိမ်နှင့် တစ်အိမ်၊ တဲတစ်လုံးနှင့်တစ်လုံး တစ်စုတစ်စည်းတည်းမရှိဘဲကွာဝေးလှခြင်း၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းခြင်း လုပ်ငန်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ပင်လယ်ထွက်ငါးရှာဖွေဖမ်းယူ ရပါသည်။ အမျိုးသမီးအများစု PRA တွင်ဆွေးနွေးချက်အရ အမျိုးသမီးများ ပင်လယ်ထွက်ငါးဖမ်းခြင်း အလုပ်အား မလုပ်လိုကြောင်း၊ ကုန်းပေါ်တွင်သာအလုပ်လုပ်လိုကြောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။

ကျေးရွာ၏ထူးခြားမှုတစ်ခုမှာ တော်ပွန်ကျေးရွာသည် ပင်လယ်ကမ်းပါးပြိုကျမှုကြောင့်ရွာပျက်စီး

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

သွားခဲ့သော်လည်း ရွာရှိစေတီနှင့်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမှာ မပြုဘဲကျန်ရှိနေခြင်း၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်အဖြစ် ဒီရေတောနှင့်ပင်လယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း စသည်တို့မှာ ၎င်းကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်ပင်ဖြစ်သည်။

၃။ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု	တော်ပွန်ကျေးရွာ
	တော်ကမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

- ကျေးရွာအမည် - တော်ပွန်ကျေးရွာ
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာသက်တမ်း - 210 နှစ်
- လူဦးရေ - ကျား - 89၊ မ 62၊ စုစုပေါင်း 151 ဦး
- အိမ်ထောင်စု - 20 စု
- တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု - မွန်လူမျိုး (120) ဦး၊ ကရင်လူမျိုး (31) ဦး
- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စု - သက်ကြီး (16) ဦး၊ မြေယာမဲ့ (5) ဦး၊ မသန်စွမ်း (3) ဦး
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း - မရှိ
- ပညာရေးအဆောက်အဦး - အ.မ.က ကျောင်း
- လူမှုရေးအဆောက်အဦး - ဘုန်းကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်းနှင့် စေတီ (၁) ဆူ
- အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်း - လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ကျဘမ်းလုပ်ငန်း
- အဓိက ပိုင်ဆိုင်မှု - လယ်ယာမြေ၊ ဒီရေတော၊ ပင်လယ်ငါးဖမ်းလှေငယ်။
- သဘာဝအရင်းအမြစ် - ပင်လယ်၊ ဒီရေတော၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
- အခြားဆက်နွယ်မှု -

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ၊ (Social Map, Resources Map)	20.2.2016	ကျေးရွာလူထု	8	8	16	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာ၏အဓိကသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆွေးနွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းတည်ရှိနေသည့် အရင်းအမြစ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း - ၎င်းအခြေခံအဆောက်အအုံများ၏အခြေအနေများကို ဆွေးနွေး ခြင်း၊ (ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ပြုပြင်ရန်နှင့် အသစ်ဆောက်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များကို ဆွေးနွေးခြင်း)
၂	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)	20.2.2016	ကျေးရွာလူထု	8	8	16	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု/ အုပ်စုများ၏ ဝင်ငွေများ၊ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း။ - ကျေးရွာလူထုများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူလုပ်ငန်းအခြေအနေ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကြံ့တွေ့ နေရသည့် အားနည်းချက်များ၊ အဟန့်အတားများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ် ခြင်း။ - အိမ်ထောင်စုများ/အုပ်စုများ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအခြေအနေများကိုလေ့လာဖော်ထုတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	20.2.2016	ကျေးရွာလူထု	8	8	16	<ul style="list-style-type: none"> - ကျေးရွာအတွင်းနေထိုင်သူများ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအတိုင်းအတာ အတွင်း ရာသီအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမူ အပြောင်းအလဲများကိုဆွေးနွေးခြင်း။ - အစာရေစာရရှိနိုင်မှု၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ၊ အိမ်ထောင်စုများအတွင်း တစ်နှစ်ပတ်လုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ကြုံတွေ့ နေ ရသည့် မတူညီသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးခြင်း။ - အချိန်အပိုင်းခြားအလိုက် အခက်အခဲနှင့် အခွင့်အလမ်းများကိုဆွေးနွေးခြင်း။


လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပ	
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	20.2.2016	ကျေးရွာလူထု	8	8	16	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ စီမံကိန်းများကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ရွာအတွင်း ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိနားလည်စေရန်နှင့် ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏အားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်ဆွေးနွေး ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Web)	20.2.2016	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု	8	8	16	- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုသိရှိနိုင်ရန်နှင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင်ကြုံတွေ့နေသည့် အားနည်းချက်များ၊ ဆိုးကျိုးများကိုသိရှိနားလည်စေရန်။
၆	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	20.2.2016	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအုပ်စု	8	8	16	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကြုံတွေ့နေရသည့် လိုအပ်ချက် များ၊ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာ များအား အကြောင်း၊ အကျိုးဆက်စပ်ဖြစ်တည်နေသည့် သဘောသဘာဝအား ပြဿနာသစ်ပင်နည်းလမ်းအား အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးခြင်း။
၇	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	21.2.2016	ကျေးရွာလူထု	9	8	17	- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ မှ နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်းမိမိတို့ကျေးရွာများတွင် ဖွံ့ဖြိုးလာမည့်အသီးအပွင့်များ ကို မိမိတို့ကိုယ်တိုင် သိမြင်လာ စေရန်နှင့် ကြိုတင်အစီအစဉ်ချ ရေးဆွဲ၍ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် (အနာဂတ်ရှုပါရုံ) ဆွေးနွေးခြင်း။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စုံစမ်းစစ်ချက်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံအဖွဲ့မှ အစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)


တော်ပွန်ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့်အရင်းမြစ်ပြုပြင်ပုံ သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မုရစ်ကလေးကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (102) စုရှိပြီး မွန်လူမျိုးစုများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ နှင့်နေ့စားကျဘမ်းအလုပ်များဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုများ ပြုကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ စေတီတစ်ဆူ နှင့် အ.မ.ကကျောင်း (၁) ကျောင်းမှလွဲ၍ မည်သည့် အခြေခံအဆောက်အအုံမျှမတွေ့ရှိရပါ။

ကျေးရွာလူထုများနှင့် အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များအရ တကူဟအစိုးကျေးရွာ၏အဓိက လိုအပ်ချက်များမှာ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းများအား မြေသားလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်းအဖြစ်အဆင့်မြှင့်တင် ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ ၎င်းလမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည့် ပေါင်းကူးတံတားအား ပြုပြင်ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ အ.မ.က စာသင်ကျောင်းအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံလိုခြင်းစသည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

၆.၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်အဖွဲ့စည်းအချင်းချင်းချိတ်ဆက်မှုပြန်ကားချပ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

တော်ပွန်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူမှုရေး၊ လုံခြုံရေးလုပ်ငန်းအဝဝအား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံအလိုအပ်ချက်များအတွက် မြို့နယ်စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်းစသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနေသည့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
- အမျိုးသမီးရေးရာ/မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့ ။ လူထုများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ အသိပညာပေးခြင်း၊ မိခင်ကလေးကျန်းမာရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများအား ကျေးရွာအတွင်းတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးကိုယ်စား ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များအား ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတစ်ဆင့် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ လိုအပ်လာပါက သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်း စသည့် လုပ်ငန်းများကို ကျေးရွာကိုယ်စားပြု စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ ။ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းသည် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ လူထုအတွင်း အသိပညာပေးခြင်းနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကြုံတွေ့ပါက ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- NLD အဖွဲ့ ။ ကျေးရွာလူထုအတွင်း ဒီမိုကရေစီစံချိန်စံညွှန်းများအား အသိအမြင်ကြွယ်လာစေရန်နှင့် ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ပြည်ခိုင်ဖြိုးအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာလူထုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အသိပညာပေးခြင်း၊ အကယ်၍ဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအားလုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာကြက်ခြေနီအဖွဲ့ ။ ရှေးဦးသူနာပြုစုခြင်းနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- မြို့နယ်သမဝါယမအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာလူထုများအား စီးပွားရေးအရ အထိုက်အလျောက်သက်သာချောင်ချိစေရေးအတွက် အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်းများအား ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ။ ကျေးရွာအတွင်း ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသော်လည်း မကွဲကျေးရွာရှိ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ ကျေးရွာလူထုအား အခါအားလျော်စွာ ကျန်းမာရေးအသိပညာပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဆေးဝါးကုသပေးခြင်း စသည့်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

လုပ်ငန်းစဉ်များအား ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

- ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ။ ကျေးရွာအတွင်းနေရာသီအခက်အခဲဖြစ်ပါက လိုအပ်သော သောက်သုံး ရေများလှူဒါန်းပေးခြင်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ်သည်။
- မြို့နယ်ဆည်မြောင်း ။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆည်မြောင်း၊ တာတမံများအား နှစ်စဉ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။

၆.၃ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥက္ကဋ္ဌ ၁၃ ပေါ်၊ ဇွန် ၀၅၊ ၂၀၁၆ သတ်မှတ်ခြင်း။

၀၅/၆/၂၀-၂-၂၀၁၆		တော်ပွန်ကျေးရွာ		
စဉ်	နမူနာ	စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်များ	ပိတ်ထားမှု ဦးကျ	မှတ်ချက်
၁	ချမ်းသာ A	ပျဉ်ဆောင်ခိုင်၊ သွယ်ဖို့ တစ်ထပ် ခိုင်၊ လယ် ၂၀ ဧက နထက် ပိုမို၊ နွား (၅) ကောင် နထက် ၊ စကုဇုန်/စကောင်း ဝှို ၊ ငါးဖမ်း စက်လှေ ငယ် ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ နိုင်ကပ် (၂) ခီး	(၁) ဧ	
၂	နဂယ်နလတ် B	ဖက်ဖို့ ၊ ထင်္ဂကာ ပျဉ်ခင်း ၊ ကုန်စုံ နိုင် ငယ် နိုင် ၊ လယ် (၃) ဧကထက် နထက် ၊ နိုင်ကပ် (၁) ခီး ၊ နွား (၂) ကောင် စက် တစ် ဧ ၊ ငါးဖမ်း လှေငယ် တစ်စီး	(၂) ဧ	
၃	ဆစ်စုံ C	ဖက်ဖို့ ၊ ဖက်ကာ ၊ ငါးခင်း ၊ စက် တစ် ကောင် နိုင် ၊ ဓားလှေ သာ ၊ စုဒ္ဓါး စုလုပ်သမား ။	(၁၂) ဧ	နမူနာ သီး ဦးဆောင် တာ ပိတ်ထားမှု (၂) ဧ
၄	နလှိုင်ဆင်း D	တဲ နိုင် နှစ် (ဖက်ဖို့ ၊ ဖက်ကာ ၊ ငါးခင်း) ၊ ဖန်သန့် နိုင် ၊ နိုင်ဖျား ဖြေ နှိ ကျ ကမ်း စုလုပ်သမား ။	(၅) ဧ	နမူနာ သီး ဦးဆောင် တာ ပိတ်ထားမှု (၁) ဧ

တော်ပွန်ကျေးရွာ၏ နေအင်အားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

တော်ပွန်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း (20) စုရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အဖြစ် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျားသားလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။


အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း၏ (1) စုတည်းသာလျှင် အဆင့် (A) တွင်ရှိပြီး (B) တွင် (2) စု (C) အဆင့် တွင် (12) စုနှင့် (D) အဆင့်တွင် (5) စုရှိကြောင်း ကျေးရွာလူထုများ၏ ဆွေးနွေးချက်များအရ တွေ့ရှိရ သည်။

အဆင့် (C) တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း (12) စုတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ် ထောင်စု (2) စုရှိနေပြီး အဆင့် (D) တွင်ရှိသော အိမ်ထောင်စု (5) စုတွင်မူ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်စု (1) စုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၎င်းကဲ့သို့ ကျေးရွာအတွင်း မပြေလည်သည့်အိမ်ထောင်စု များနေခြင်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် ခေတ်မှီနည်းပညာများကိုနားမလည်ခြင်း၊ အသုံးမချနိုင်ခြင်း၊ မိရိုးဖလာအရသာလုပ်ကိုင်နေကြခြင်း၊ ရေလုပ်ငန်းတွင်လည်း သယံဇာတရှားပါးလာခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ အရင်းအမြစ်များရှားပါးလာခြင်း၊ စာပေဖက်တွင်လည်း အသိပညာ၊ အတတ်ပညာအားနည်းခြင်းတို့အပြင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမွန်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် ပစ္စည်းများအား ဈေးကွက်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် ရောင်းဝယ်မှုတွင်အားနည်းခြင်းတို့ကြောင်းဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၄ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

တော်ပွန်ကျေးရွာပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အကြောင်းအရာ (၇) ခု၊ အဆင့် (၁၀) အဆင့်ဖြင့် အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခဲ့ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ကို အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စုအနေဖြင့် သီးသန့်ခွဲခြားစဉ်းစား စေပြီး နှစ်ခုလုံးအားပြန်လည်ပေါင်းစပ်ကာ အမျိုးသား/သမီးများအား ပြန်လည်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကဲ့သို့ စဉ်းစားချက်များအရ ပညာသင်ကြားခွင့်မှလွဲ၍ကျန်သည့်အကြောင်းအရာများမှာ အမျိုးသား/သမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာ ကွာဟချက်ကြီးမားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

ဘဝလုံခြုံမှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက နိမ့်ကျနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ သဘာဝဖြစ်တည်မှုအရ အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု ဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုအပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက်လျော့နည်းနေခြင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စရပ်များအတွက် တာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရှိနေပါကလည်း လုပ်အားခအနေဖြင့် အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူမရှိခြင်း စသည့်အချက်များကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင်အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင်သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများမှာ အမျိုးသားများထက်စာလျှင် အမျိုးသမီး၏အဓိကတာဝန်ရပ်တစ်ခုကဲ့သို့ အစဉ်အဆက်မှ လက်ခံထားပြီး ယခုအချိန်ထိ ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆွေးနွေးချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ရာတွင်လည်း အရေးကြီးသောဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသားမှသာလျှင် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ အကြောင်းများ အမျိုးသားအများစုမှာ အိမ်ထောင်ဦးစီးများဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရာတွင်လည်း ၎င်းတို့ကသာ ဦးဆောင်ကြကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအပိုင်းတွင်လည်း အခြေခံလက်လုပ်လက်စားလုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်နေကြသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက်စာလျှင် အမျိုးသားများက ပိုမိုမြင့်မားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စရပ်များတွင် လုပ်ကိုင်နေကြရသဖြင့် အမျိုးသားများကသာလျှင်ပိုမို၍ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသဖြင့် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၆.၅ ရာသီခွင်ပြဇယား

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ဂြိုဟ်	ရက်စွဲ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ	ပုံအရာ
၁	ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
၂	လယ်လုပ်ငန်း	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
၃	ငါးဖမ်းကုန်ငွေ	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
၄	ဇွဲကုန်အိတ်	*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
၅	ဝမ်းရောဂါ	+			+	+													
၆	ယားခွာ	+	+																
၇	သွေးလွန်တုတ်			+	+														
၈	ပွဲတော်	၂	၂																
၉	ကစားစားကစားပါ	၀	၀	၀	၀														

တော်ပွန်ကျေးရွာရာသီခွင်ပြဇယား သုံးသပ်ချက်

မွန်ပြည်နယ်၊ ချောင်းဆုံမြို့နယ်၊ တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေမှာ တပေါင်းလနှင့် တန်ခူးလတွင် အလွန်ပူပြင်းခြင်း၊ ကဆုန်လလယ်ခန့်မှ တော်သလင်း လအထိမှာမိုးရာသီဖြစ်ပြီး နယုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးများကြောင်းသိရှိရပါသည်။

ပွဲတော်များအနေဖြင့် တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လနှင့် ပြာသိုလများတွင်ရှိပြီး တန်ခူးလတွင်ကျေးရွာ ဘုရားပွဲအားကျင်းပပြီး ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်နှင့် ပြာသိုလတွင် ထမနဲထိုးပွဲတော်ရှိ ကြောင်းနှင့် ၎င်းလများတွင် ကျေးရွာမှလူများမှာ ပွဲတော်များတွင်ပါဝင်ဆင်နွှဲနေကြသဖြင့် မအားလပ် ကြောင်းသိရှိရပါသည်။


အဓိကစီးပွားရေးဖစ်သည့် လယ်ယာလုပ်ငန်းအား ကဆုန်လတွင် စတင်ပြီး နတ်တော်လတွင် ရိတ်သိမ်းသဖြင့် ၎င်းလများတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည့်သူများမှာ ဝင်ငွေအရ အဆင်ပြေ ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းမှာ နတ်တော်နှင့် ပြာသိုလများတွင် ငါးအရများပြီး ဝင်ငွေ အဆင် ပြေသော်လည်း ဝါဆို/ဝါခေါင်လများတွင်မူ မိုးများသောကြောင့် ငါးအရနည်းပါးပြီး ဝင်ငွေ အဆင်ပြေမှု နည်းပါးကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ကျားခွာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများမှာမူ ဝါခေါင်လမှလွဲ၍ ကျန်သည့် လများတွင် ပုံမှန်အလုပ်အကိုင်ရှိနေခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် အဆင်ပြေမှုရှိကြောင်းသိရ ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသည့် အဖြစ်များသည့်ရောဂါမှာ ဝမ်းရောဂါဖြစ်ကြောင်း၊ အကြောင်းမှာ တပေါင်းနှင့် တန်ခူးလများတွင် ရေရှားပါးသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လ များတွင်မူ သောက်သုံးရေကန်များ ရေမြုပ်သဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် ရေရှားပါးသည့်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

တပေါင်း၊ တန်ခူးနှင့် ကဆုန်လများတွင် ယားနာရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားတတ်သည်ကို သိရှိရပါသည်။ မိုးရာသီဖြစ်သည့် နယုန်လနှင့် ဝါဆိုလများတွင်မူ သွေးလွန်တုပ်ကွေးရောဂါပါ ဖြစ်ပွားခြင်းများ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ တန်ခူး၊ နယုန်၊ ဝါဆိုနှင့် ဝါခေါင်လများတွင်မူ အစာရေစာရှားပါး သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

၆.၆ ပြဿနာသစ်ပင်



တော်ပွန်ကျေးရွာမှ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသောပြဿနာ၊ အခက်အခဲများမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ကြောင်းကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးမှ ဆွေးနွေးကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲကြောင့် သွားလာရေး၊ ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုအတွက် နှောင့်နှေးအဟန့်အတားဖြစ်နေခြင်း၊ ကလေးငယ်များပညာရေးအတွက် သွားလာရခက်ခဲခြင်း စသည့်အခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၎င်းအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေခြင်းမှာ ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသဖြစ်ခြင်းကြောင့် ရေတိုက်စားမှု များရှိနေခြင်း၊ ရေလွှမ်းမိုးခြင်းကြောင့် လမ်းပွတ်ထခြင်း၊ ထရော်လာဂျီများ၊ လယ်ထွန်စက်များသွားလာ ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် လမ်းပျက်စီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသည်။

၎င်းပြဿနာရပ်များကို ဖြေရှင်းရန်အတွက်လည်း အရင်းအမြစ်နည်းပါးခြင်း၊ ရံပုံငွေမရှိခြင်း စသည့်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် ကျေးရွာလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် ၎င်းလမ်းအား ပြုပြင်ရန် အတွက်ဆန္ဒပျင်းပျလျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

၆.၇ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု

* ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်း (တော်ပွန်)			
ပိုင်ဆိုင်ခြင်း		ထိန်းချုပ်ခြင်း	
ကျား	ကျား + မ	ကျား	ကျား + မ
* လယ်/၁၈/၁၆၆	* လယ်ယာ ၁၆၆/၁၆၆	* လယ်ယာ/၁၈/၁၆၆	* လယ်ယာ/၁၈/၁၆၆
* ဖြစ်/၁၆၆/၁၆၆	* ဖြစ်/၁၆၆/၁၆၆	* ဖြစ်/၁၆၆/၁၆၆	* ဖြစ်/၁၆၆/၁၆၆
* ပျဉ်း/၁၆၆	* ဖိတ်မွေး/ထိုရီဆိုင်	* ပျဉ်း/၁၆၆	* ဖိတ်မွေး/ထိုရီဆိုင်
* ဖိတ်မွေး/ထိုရီဆိုင်	* စာသင်ကျောင်း	* စာသင်ကျောင်း	* စာသင်ကျောင်း
* ဝါး/၁၆၆/၁၆၆	* လမ်း/တံတား	* ဝါး/၁၆၆/၁၆၆	* လမ်း/တံတား
* လမ်း/တံတား	* လမ်း/တံတား	* လမ်း/တံတား	* လမ်း/တံတား
* စာသင်ကျောင်း	* ရေကန်	* စာသင်ကျောင်း	* ရေကန်
* ရေကန်	* ကျွန်း/ထီးကျောင်း	* ကျွန်း/ထီးကျောင်း	* ကျွန်း/ထီးကျောင်း
* ကျွန်း/ထီးကျောင်း			
* လယ်ယာ/၁၆၆			
* ကျွန်း/ထီးကျောင်း			
* ဖိတ်မွေး/ထိုရီဆိုင်			
* စာသင်ကျောင်း			
* ရွှေ/၁၆၆/၁၆၆			
* ဖြစ်/၁၆၆/၁၆၆			
* လမ်း/တံတား			
* ရေကန်			

တော်ပွန်ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှုမှာ မျှတလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအေးကြိုင်	
			ဒေါ်မြဝင်း	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဘသန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လင်းလင်းခိုင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းနိုင်	
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဌေးလွင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးသိန်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သဲမာ	
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဆန်းဝင်း	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဝင်းအောင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းခိုင်	
၅	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ရင်ကြုံ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကု	
၆	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်စိုးမိုး	
၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်ခင်မိမိကျော်	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးပိုင်စိုး	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များမှတစ်ဆင့်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းဦးစီးဌာနအဖွဲ့ဝင်များသည် ဤအချက်အလက်များအပေါ်မူတည်၍ ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets ပြားနှင့် မြေပုံများဖြင့် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၂၅၅၆၆၇၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မေခင်စန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၆၇	မြို့နယ် ကျောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)--- ဗမာ	၁၆	ဘာသာ(၁)--- ဗုဒ္ဓ	၁၆
လူမျိုးစု (၂)--- မ.၅၆	၇	ဘာသာ(၂)--- ဗုဒ္ဓ	၇
လူမျိုးစု(၃)--- မ		ဘာသာ(၃)---	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၀	၆၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၉	၁

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းပေါ်အရေ	အမှတ် ခြံပေါ်	တာဝန်ထမ်းဆောင်သူ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	လယ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်အရေပြား	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်အရေပြား	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းပေါ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်		မှတ်စုကတ်	

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှု ပညာရပ်			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်လမ်း
ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
ကွန်ကရစ်လမ်း
လှသွားလမ်း
ဓမ္မစတင်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/အသိမရှိ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နိုင်.../မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံနှစ်နှစ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓနိခိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်း.../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

ဧပြီလ ၁၅ ရက်၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်

ဦးရာသီတွင် ကြာချိန် အခြား

ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

(က) ပထမဦးဆုံးရရှိသော အထောက်အကူများ -
 ဤကုမ္ပဏီသည် ဤအထောက်အကူများကို ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

(ခ) ကုမ္ပဏီသည် ဤအထောက်အကူများကို အထောက်အကူပြုရန် အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
 ဤကုမ္ပဏီသည် ဤအထောက်အကူများကို အသုံးပြုရန် အသုံးပြုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။

(ဂ) မြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့
 (ဃ) မြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့

ကုမ္ပဏီအမတ်ချုပ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ (၂၀၁၆)
 ကနေ့မှ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

ကုမ္ပဏီအမတ်ချုပ် အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ
 ကနေ့မှ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၆

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီ ဖြစ်တိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်တိုက်ရိုက်ပြင်ဆင်ရမည်။

စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် မှု : ဘော်ဘာ စာအုပ်

စက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီ မ/စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ၂၀၁၆-၁၇ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၆-၁၇ ကျေးရွာ ၂၀၁၆-၁၇

စီမံကိန်းအဆင့်စဉ်အလိုက်အမည်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်စက်ဝန်း	ပြီးဆုံးသည့်စက်ဝန်း	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၆	၂၀.၂.၁၆	၃	၈	၁၆	(မြန်မာ) ၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၂.၁၆	၂၁.၂.၁၆	၈	၇	၁၅	(မြန်မာ) ၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
 (တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာ / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **မင်း သော်သာအောင်**

နေ့စွဲ ၂၀. ၂. ၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မွန် ဖြန့်နယ် ချောင်းကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု တော်ပွန် ကျေးရွာ တော်ပွန်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာလမ်း များ ပျက်စီး နေသဖြင့် ခရီးသွားလာခက်ခဲခြင်း။	၁ ကျေးရွာလမ်း များ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် မိုး ကာလသွားလာ နေရခြင်း။
၂ ကျေးရွာတံတား များ ကျိုးစီးပျက်စီး ခြင်း။	၂ သောက်စား ရေကန်များ ရှာဖွေရခြင်း။
၃ သောက်စား ရေကန် များ ပျက်စီးနေခြင်း	၃ တံတား များ ပြုပြင်ရန် လိုအပ်နေခြင်း။
၄ ကျေးရွာလမ်း စောင့်ဆိုင်းများ မရှိပါသဖြင့် ကျေးရွာလမ်း မကောင်း ပါကစား လိုအပ်သွားခြင်း။	၄ ကျေးရွာလမ်း စောင့်ဆိုင်း / သား ရွာခရီး များ မရှိ ခြင်း။
၅ ကျေးရွာအုပ်စု များ မရှိခြင်း။	၅ ကျေးရွာအုပ်စု များ မရှိခြင်း။
၆ ကျေးရွာအုပ်စု များ လမ်း ချောင်း များ မရှိခြင်း။	၆ ကျေးရွာအုပ်စု များ လမ်း ချောင်း များ မရှိခြင်း။

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း များ ကောင်းမွန်ပြီး ခရီးသွား လာရော ကောင်းမွန်လာခြင်း။	၁ ကျေးရွာလမ်း များ ကောင်းမွန် လာခြင်း။
၂ စက်မှုကုန်ရောင်း နေရာများ များ ပေါ်များ လာခြင်း။	၂ စက်မှုကုန်ရောင်း နေရာများ များ ပေါ်များ လာခြင်း။
၃ စံပြကျေးရွာ ဖြစ်လာခြင်း၊ ရောက်ရှိလာခြင်း။	၃ သောက်စား ရေကန် များ ပြုပြင်လာခြင်း။
၄ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ဖွင့်ပေးခြင်း၊ ဖြေဖျော်ရေး ဖြစ်လာခြင်း။	၄ ပင်လယ်ကမ်းခြေ ဖွင့်ပေးခြင်း၊ ဖြေဖျော်ရေး ဖြစ်လာခြင်း။
၅ လူနေ နေရာများ များ တစ်ခုတစ်စုစု စုစည်းခြင်း။	၅ လူနေ နေရာများ များ တစ်ခုတစ်စုစု စုစည်းခြင်း။
၆ လူနေ နေရာများ များ ၂၄ နာရီ လမ်း လာခြင်း။	၆ ၂၄ နာရီ လမ်း လာခြင်း များ ရရှိလာခြင်း။

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ ကျေးရွာလမ်း များ ပြုပြင်ခြင်း	ကျာ + မ	ကျေးရွာလမ်းစာ ၈၀ / မြေဧရိယာ ၁၈ ဧက ပတ်ကျပ် များ ပြုပြင်ရေးအတွက် ကုန်ကျ ခန့် ၁၂၀၀၀၀၀ ဝန်းကျင် ဖြစ်သည်။	၁၄၇ သိန်း။	၅၂၅ ဦး
၂ ကျေးရွာတံတား များ ပြုပြင်ခြင်း	၂	တော်ပွန်+တော်ကမာလမ်း ပေါ်ရှိ တံတား ၃ ခု ပြုပြင်ရေး ၁၂ x ၄ x ၅	၄၅ သိန်း။	၂

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၃	လားရှိုး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာအုပ်စု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု	ကျား + မ	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ 175' x 175'	100 သိန်း	200 ဦး
၄	လားရှိုး၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု	"	ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ 3 x 2 x 5 စတုဂံ	5 သိန်း	5၂၅ ဦး
၅					
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
အမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ လက်မှတ် ဖြူဖြူ ခန့်မှန်း ၂၀.၂.၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိပ်စက်အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံ ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျိပ်စက်အားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းဆိုင်ရာစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံအားလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/လုပ်ငန်းအမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ

ခန့်မှန်း ၇.၈.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း (၀) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် တရားဝင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဝေဟံမြို့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းရရှိသူများ	အဆိုပြုထားပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကုစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) ထည့်ဝင်မှု	စုစုပေါင်း
တော်ပွန်းတော်က	ဝယ်ယူ ၄၇၅၂ တော်ပွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းပိုင်း (၆၆၅၂) နေရာ	12' x 120 000	၅၂၅	□ ကျား □ မ ဆကျား + မ	1500000			1500000
	တော်ပွန်းတော် ကမာရွတ်ကျေးရွာ၊ လမ်းပိုင်း (၆၆၅၂) နေရာ	12' x 4' x 5'	၅၂၅	□ ကျား □ မ ဆကျား + မ	၄,၂၀၀,၀၀၀			၄,၂၀၀,၀၀၀
		175' x 175'		□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
		3' x 2' x 5' စတုဂံ		□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				
				□ ကျား □ မ □ ကျား + မ				

မှူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ဖြူဖြူ အမည် ဖြူဖြူ လက်မှတ် ၇.၈.၁၆ ရက်စွဲ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်းကျေးရွာ)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အရင်းခံ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ခင်စောထွန်း**

ရက်စွဲ **၂၀.၁၂.၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဗွဲ့** ညွှန် **ကျေးဇူး** အုပ်စု **ကျေးဇူး** တော်ဝင် **ကျေးဇူး** တော်ဝင်

အစည်းအဝေးအမည် **ပ ဂ ခြစ် က ဝန်း က ဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	ကရင်	ဖြူဖြူ
2	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗွဲ့	အေးအေး
3	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
4	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ကရင်	အေးအေး
5	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗွဲ့	အေးအေး
6	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
7	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	အေးအေး
8	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ကရင်	အေးအေး
9	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
10	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗွဲ့	အေးအေး
11	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗွဲ့ + ကရင်	အေးအေး
12	ဒေါ်အေးအေး				ကျွန်း	အေးအေး
13	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ဗွဲ့	အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အရင်းခံ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ခင်စောထွန်း**

ရက်စွဲ **၂၀.၁၂.၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဗွဲ့** ညွှန် **ကျေးဇူး** အုပ်စု **ကျေးဇူး** တော်ဝင် **ကျေးဇူး** တော်ဝင်

အစည်းအဝေးအမည် **ပ ဂ ခြစ် က ဝန်း က ဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗွဲ့	အေးအေး
2	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေးအေး
3	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	ကရင်	အေးအေး
4	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗွဲ့	အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် အသုံးပြုရန် လူထုညှိနှိုင်းရေးဌာန၊ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရွာအရပ်အမည် မင်းသေတောင်

ရက်စွဲ ၂၁-၉-၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်(ဖယ်) တိုင်အသေကြီး မြို့ မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဗွင် ကျေးရွာ ဇော်ဗွင်

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် (၉) နှစ်အတွင်းအစဉ်အဆက်

စဉ်	အမည်	ထူး (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်စားလှယ်(✓) (၁)	လူနံ	လက်မှတ်
1	ဦးကျ	✓		✓	ဦး	ကျ
2	ခေါ်စွန်းစွန်း		✓	✓	၇	စွန်း
3	ခေါ်စွန်းစွန်း		✓	✓	ကျစွန်း	ခေါ်စွန်းစွန်း
4	ဦးစွန်းစွန်း	✓		✓	ဦး	စွန်း
5	ခေါ်စွန်းစွန်း		✓	✓	ကျစွန်း	မင်းစွန်း
6	ဦးကျ	✓		✓	ဦး	ကျ
7	ဦးကျ	✓		✓	၇	ကျ
8	ခေါ်စွန်းစွန်း		✓	✓	ကျစွန်း	စွန်း
9	ဦးစွန်းစွန်း	✓		✓	ဦး	စွန်း
10	ဦးစွန်းစွန်း	✓		✓	၇	စွန်း
11	ဦးကျ		✓	✓	ဇော်ဗွင် / ကျစွန်း	ကျ
12	ဦးကျ	✓		✓	ကျစွန်း	ကျ
13	မင်းစွန်း		✓	✓	ဦး	X

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် အသုံးပြုရန် လူထုညှိနှိုင်းရေးဌာန၊ ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရွာအရပ်အမည် မင်းသေတောင်

ရက်စွဲ ၂၁-၉-၁၆ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်(ဖယ်) တိုင်အသေကြီး မြို့ မြို့နယ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဇော်ဗွင် ကျေးရွာ ဇော်ဗွင်

အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် (၉) နှစ်အတွင်းအစဉ်အဆက်

စဉ်	အမည်	ထူး (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်စားလှယ်(✓) (၁)	လူနံ	လက်မှတ်
1	ဦးကျ	✓		✓	ဦး	ကျ
2	ဦးကျ	✓		✓	၇	ကျ
3	ခေါ်စွန်းစွန်း		✓	✓	၇	ကျ
4	ခေါ်စွန်းစွန်း	✓		✓	ကျစွန်း	ကျ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကုမ္ပဏီတော်မှတ်တမ်း

ကျေးရွာကုမ္ပဏီ	"	"	တော်ပွဲ
ကုမ္ပဏီ	"	"	တော်ပွဲ
ရက်စွဲ	"	"	၂၀-၂-၂၀၂၀
စကားပြောရန် ဦးဆောင်သူ	"	"	ကျား (၅) + မ(၅) ခု ပေါင်း (၂၀) ဦး
ကုမ္ပဏီတော်အဖွဲ့ဝင်များ	"	"	ကျေးရွာ ကုမ္ပဏီ
ကုမ္ပဏီတော် အဖွဲ့ဝင်များ	၅:၃၀ Am	၅ - ၅:၀၀ Pm	ကန့်

- အစည်းအဝေး (CF/TF) မှ ကုမ္ပဏီတော် အဖွဲ့ဝင်များ ကား စာပေး ပေးခြင်း။

ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စကားပြောခြင်း။

- လူထု ဗဟိုပေးပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် နည်းလမ်းပေးခြင်း။

■ မိမိကိန်းစက်ရုံး နေရာအား ရှင်းလင်းခြင်း ။ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း ။ မဲပေးခွင့် ဖြစ်။ ။ PRA ဝေ ကျင့်ခြင်းများ ဖြစ် ။ ကျေးရွာလူထုများ နှစ်ကုန် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲခြင်း။

■ မိ/စကားပြော စကားပြောခွင့်ပေးခြင်း (မဲပေး) ။ ကျေးရွာအားရှာဖွေခြင်း ။ ဘဝမွတ် ။ လုပ်ငန်းစဉ်-၅-၇ ။ စာမျက်နှာများ ဆက်လက် ပေးပို့ခြင်း ။ ။ ဦးဆောင်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း ။ ကုမ္ပဏီတော် အဖွဲ့ဝင်များ ပေးခြင်း။

■ ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင် ဦးဆောင်ခြင်း မှ ကုမ္ပဏီတော် အဖွဲ့ဝင် စားဝတ် ပေးခြင်း ။ စားဝတ် ပေးခြင်း ။ ကုမ္ပဏီတော်-ကား ပြင်ဆင်ပေးပါသည်။

ကုမ္ပဏီတော်မှတ်တမ်း ပုံရိပ်

(ကျေးရွာစာတိုက်)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မရှင်အဖွဲ့
(တော်ပွဲကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွဲကျေးရွာ)

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
1	တော်ပွန်	ဝယ်ကူး၊ မုက္ခိုကျေးရွာနယ်နိမိတ်တံတားမှ တော်ကမာကျေးရွာ အမကကျောင်း ထိပ်ထိ မြေနီလမ်းခင်းခြင်း
2	တော်ကမာ	တော်ပွန်၊ တော်ကမာ စို့မြေလမ်းပေါ်ရှိ တံတား (2) စင်းအားပြုပြင်ခြင်း
3	တော်ပွန်	ကျေးရွာ သောက်သုံးရေကန်အား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
4	တော်ပွန်	ကျေးရွာဆိုင်းဘုတ်အား အသစ်ပြန်လည်ပြုလုပ်ခြင်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် Venn ပုံပါရမည်
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုအစီရင်ခံစာ
(တော်ပွန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော်ပွန်ကျေးရွာ)

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

