

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခလယ်စောကျေးရွာအုပ်စု၊ လာဖါဒိုခီးကျေးရွာ

(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဒုတိယကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။ လူထုဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပါဝင်သော လူမှုဆန္ဒစစ်ခြင်းနှင့် အစီအစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု ဗဟိုတမ်းစာတမ်းများ

၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစစ်ဆေးမှု အချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာဒုတိယစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၂။ အစဉ်အစားအစီအစဉ်များစာရင်း

၁၃။ အစဉ်အစားအစီအစဉ်များ

၁၄။ ကမ္ဘာ့အချိန်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အချက်အလက်စစ်ဆေးမှုစာရင်း
(Checklist For VDP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
- မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- ကားလမ်း
- မီးရထားလမ်း
- သတ္တုတွင်း
- ✕ တံတား
- ▲ စေတီ

၂။ ခလယ်စောနုတ်ထွင်ပါဝင်စာပေများများအရင်း

- ၁) ခလယ်စော ဂျော့ရှား
- ၂) နှစ်ဒီမိုကရေစီဂျော့ရှား
- ၃) ထီးပုတ်ဂျော့ရှား
- ၄) ကောင်းကောင်းဂျော့ရှား
- ၅) ရေးဆွဲကုန်းဂျော့ရှား
- ၆) ပညာရေးဂျော့ရှား
- ၇) ထီးနန်းဂျော့ရှား
- ၈) မဒူဂျော့ရှား
- ၉) ကလေးပညာဂျော့ရှား
- ၁၀) လာမီဒီဂျော့ရှား
- ၁၁) ကွီဒီဂျော့ရှား

၃။ ဂျော့ရှား အခြေခံအချက်အလက်များ

၈၁) လာမီ ဒီဂျော့ရှား သမိုင်း အကျဉ်း
 လာမီ ဒီဂျော့ရှား သည် ၁၈၈၆ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။
 ၁၉၁၅ ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ လာမီ ဒီဂျော့ရှား သည် အင်္ဂလိပ်၊
 ဂျော့ရှား ဖြစ်သော်လည်း သီးခြား ဂျော့ရှား ဖြစ်ရန် စတင်ခဲ့ပြီး ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သီးခြား
 ဂျော့ရှားအဖြစ် (၁၉၁၅) မှ စတင်ခဲ့သည်။ လာမီ ဒီဂျော့ရှား သည် ဂျော့ရှား
 (၁၉၄၄) ခု ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ ဂျော့ရှား သည် ဂျော့ရှား
 ဖြစ်သည်။ လာမီ ဒီဂျော့ရှား တွင် နေထိုင်သူ များ သည် ဂျော့ရှား များ ဖြစ်
 ပြီး မှုဒူ အသားနှင့် အာဂျိယာ အသားကို ပူးတွဲ ကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ အသား
 မွေးဝမ်းကြောင်းအဖြစ် လယ်၊ ရွှေပြောင်းကောင်းယာ နှင့် မြန်မာ့လုပ်ကိုင်မှုသည်

ရပ်ကြော ချီးမြှင့်ရေးကော်မရှာ

အထွေထွေအစည်းအဝေး

၁) အရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ

ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့် ရလဒ်များ

ပူးတွဲချက်များ

စီးပွားရေးအဆင့် (၃) မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ရာမီဒီအိတ်အိတ်

ကွဲပြားစေရမည်။

လမ်းညွှန်အကူအညီများ

ရွာတွင်းလမ်းများသည် ရွာတွင်းလမ်းများဖြစ်ပြီး လမ်းထားတွင်

ရေကန်များမရှိပါ။ ကြားကွဲသို့ သွားသော လမ်းများမှာ ရေညှိလမ်း

များဖြစ်ပြီး နို.၈၅၀ တွင် မွက်များဖြင့် ဖြေဆိုနိုင်ပြီး နိုင်ငံတော်နှင့် သွား

လာရာတွင် အလွန်ခက်ခဲသည်။

ကျန်းမာရေး

အထွေထွေအစည်းအဝေး ဆေးဆိုင်၊ ဆေးခန်းမရှိပါ။ ငှက်မွက်ဆရာ

မရှိပါ။ သတ္တဝါများနှင့် နေထိုင်ရာတွင် လျှင် ရေမရှိ နှင့် သာမန်အားဖြင့်

ကလေးမွေးဖွားလျှင် အရပ်ရပ်များရှိ သာ သုံးစွဲသည်။

လေ့ကျင့်ရေး

ကော်မရှာ၏ အစည်းအဝေးများ ရေအခြေအနေအထားများ

၄။ လူထု ပူးပေါင်း ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်

လမ်းညွှန် (PSA/ PRA) အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | အမျိုးအစား | ဦးစဉ်အုပ်စု | လက်တွေ့အသုံး | | | အကျိုးကျေးဇူးများ |
|-----|--|------------|---|--------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုမြေပုံ (ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်း (Social map/ Resource map) | အခြေခံ | မြေပုံအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေပုံအုပ်စု | ၂၅ | ၁၆ | ၃၉ | အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ စားနပ်ရိက္ခာရုံများ၊ သစ်တောများ၊ မြေအမျိုးအစား၊ ရေအရင်းအမြစ်များ၊ စောစောကပ်များ |
| ၂ | လူမှုစီးပွားနှင့် သက်မွေးခြင်း (Wealth Ranking | အခြေခံ | မြေပုံအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေပုံအုပ်စု | ၂၅ | ၁၆ | ၃၉ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ သက်မွေးနိုင်စွမ်း၊ စွမ်းအားအခြေခံစံနှုန်းများ၊ သက်မွေးခြင်း၊ ကျေးရွာအဖွဲ့များ၊ နှစ်စဉ်သဘောတရားသတ်မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ရာသီဥတု ဖြေခွဲခြင်း (Seasonal calendar) | အခြေခံ | မြေပုံအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေပုံအုပ်စု | ၂၅ | ၁၆ | ၃၉ | ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ထိခိုက်မှု၊ အန္တရာယ်၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ သဘာဝအား၊ ကျန်းမာရေး၊ မြေထဲများ |
| ၄ | ပစ်ကူကိတ်ကွန်ယက် (Spider Web) | အခြေခံ | မြေပုံအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မမြေပုံအုပ်စု | ၂၅ | ၁၆ | ၃၉ | အမျိုးအစား နှင့် အမျိုးအစားများ၊ ထိခိုက်မှုအခွင့်အရေး၊ ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အခြေခံအရင်းအမြစ်များ |

ကယုဒီ နိဒါး စာမေးပွဲအုပ်စု

| | | | |
|---|---|-------------------------|--|
| <p>၅ ကျား / မ ကကသုံး သပ်ခြင်း</p> | <p>၁၅.၃.၂၀၁၆ ဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု</p> | <p>၂၅ ၁၆ ၃၆</p> | <p>အမျိုးသား / သမီး တို့၏ အရင်း အနှစ် အပေါ် မည်မျှကျင့်ကျင့် အသုံး ပြုနေကြသည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း</p> |
| <p>၆ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (Venn Diagram)</p> | <p>၁၅.၃.၂၀၁၆ ဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု</p> | <p>၂၅ ၁၆ ၃၆</p> | <p>ကျေးဇူးတင်၊ မှီနဲ့ မတူ များမည်သို့ ဖော်ပြနိုင် များ အတွက် မည်သို့ အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက်မှု ကိုပြော</p> |
| <p>၇ မြသော သစ်ပင် (Problem Tree)</p> | <p>၁၆.၃.၂၀၁၆ အမျိုးသား / အမျိုးသမီး အုပ်စု</p> | <p>၂၅ ၁၆ ၃၆</p> | <p>ကျေးဇူးတင်၊ စာအုပ် ခံအထောက်အပံ့များ၊ ငြိမ် ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်း ကျွမ်းလုပ်နိုင်ရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး</p> |
| <p>၈ ကျေးဇူးတင်၊ နှစ်စဉ်အားလုံး အစီအစဉ်ပြု ရေး (Matrix Ranking)</p> | <p>၁၆.၃.၂၀၁၆ ဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု ကလယ်ကလတ် အုပ်စု မဖြေလျှပ်စစ် အုပ်စု</p> | <p>၂၅ ၁၆ ၃၆</p> | <p>အကျိုးပြုခြင်း၊ အကျိုးခံ စားခွင့်နှင့် အဓိကရန်အန္တရာယ် ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။</p> |

လမာဒို.ဒို့.ကျေးရွာ၏ စေ့ငြိမ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ

ရက်စွဲ-၁၅.၃.၂၀၁၆

| အဆင့် | ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းများ | အရေအတွက် |
|------------------------------|---|----------|
| မြေပိုင်ဆိုင်မှု ★ ★ ★ | လယ်၊ ရာဘာခြံ၊ ဆိုဗက်၊ ဗျည်း၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် | ၁ |
| အိမ်အိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု ★ ★ | ရာဘာခြံ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဗျည်း | ၈ |
| မမြေပိုင်ဆိုင်မှု ★ | လယ်ဌား၊ ကျဘက် | ၁၇ |
| စုစုပေါင်း | | ၂၆ |

၂) ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး (Wealth Ranking)

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အားဖြင့် လယ်ယာ ခွဲခြားရေး၊ ကျေးရွာရှိ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ အလယ် အလတ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး အဆင့်မြှင့်တင်ရေး များကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးရွာရှိ လူမှုစီးပွားဆိုင်ရာ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး သိရှိနိုင်ပါသည်။

ထို ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာ သို့ ကျေးရွာ သား များဖြင့် စီးပွားရေး အခြေအနေ များကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေ အခြေအနေ

ကျေးရွာရှိ အခြေအနေ နှင့် မိမိက ကျေးရွာ သို့ အခြေအနေ များကိုလည်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

၂၃၁ ရာသီဥတု ဖြစ်နိုင် နှင့် သုံးသပ်ချက်

လက်ရှိ ဦး ရွေး ရွာ၏ ရာသီဥတု ပြဇယား

၇ မတ် ၂၀၁၉

| စဉ် | အခြေအနေ | စာရင်း | ကဆုန် | နယုန် | မိဆုံ | မိခေါင် | တော်သား | သီတင်းကျွတ် | တန်ခူးလပြည့်ကျော် | နတ်တော် | ပြာသို | တပို့တွဲ | တပေါင်း |
|-----|-------------------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|-------------|-------------------|---------|--------|----------|---------|
| ၁ | ကောင်းယာ/လယ်ပွင့် | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | - | - | - | - | - | - | - |
| ၂ | နှင်းလှဲပဲချိန် | - | - | - | - | - | ✓✓✓ | - | - | - | - | - | - |
| ၃ | ရိတ်သိမ်းချိန် | - | - | - | - | - | - | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | - |
| ၄ | ရာသီဥတုချိန် | - | - | - | - | - | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓✓ | - | ✓✓✓ | ✓✓ |
| ၅ | ရေကန်ချိန် | ✓✓✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - | - | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ |
| ၆ | ၄ မတ် | - | - | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓ | - | - | - | - | - | - |
| ၇ | မိုးတော် | ✓ | - | - | - | ✓ | - | - | - | - | ✓ | - | ✓ |
| ၈ | ဝင်ရောက် | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ၉ | အပူပိုင်းချိန် | - | - | - | - | - | ✓✓✓ | ✓✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓✓ |


သုံးသပ်ချက်နှင့် ရှေးရိုးများ

ကောင်းယာ နှင့် လယ်ပွင့် စဉ် ကဆုန်၊ နယုန်၊ မိဆုံ နှင့် မိခေါင် လတွင် ရာသီဥတုပိုမိုရသည်။ နှင်းလှဲပဲချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ ရာသီဥတုချိန်၊ တန်ခူးလပြည့်ကျော်၊ နတ်တော်၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများတွင် ရေကန်ချိန်၊ ရာသီဥတုချိန်၊ တန်ခူးလ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလ များတွင် ရေကန်ချိန်၊ ရာသီဥတုချိန်၊ တန်ခူးလ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလ များတွင် အခန်းခြစ်ရသည်။ ကဆုန်၊ ကဆုန်၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလ များတွင် ရေကန်ချိန်၊ ရာသီဥတုချိန်၊ တန်ခူးလ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလ များတွင် အခန်းခြစ်ရသည်။ မိဆုံ၊ မိခေါင် နှင့် မိခေါင်လ တွင် ရေကန်ချိန်၊ ရာသီဥတုချိန်၊ တန်ခူးလ၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလ များတွင် အခန်းခြစ်ရသည်။

(၄.) ယင်းကုန်အိတ်ကွန်ယက်နှင့် ဆုံးသတ်ချက် (ဆန့်ကျင်ဘက် နှစ် နှစ်မျိုးစလုံး)

လက်နဲ့ ခွဲခြားခြင်း နှင့် ခွဲခြားခြင်း ပြုစုခြင်း

ရက်စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၆.



— ကျား
— မ

(၄) ပင်ပန်းစွာ ကြိုးပမ်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

(အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး)

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

သားရေး၊ နှာရေး

လောကီ နိဗ္ဗာန်ကျေးဇူး တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး၏ စိတ်ပိုင်း

ဆေးကုသခြင်းတို့ကို အခြေခံ၍ တွေ့ရသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး နှင့် မတ်သက်၍ အမျိုးသားများသည် အမျိုး

သမီးများထက် သာဓုကြောင့် တွေ့ရသည်။

မူလရေး

ပညာရေး စာတတ်မြောက်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုး

သားတို့ နှစ်ဦးစွာ တွေ့ရသည်။

အားဖြတ်ပိုင်ခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အများဆုံး ဖြစ်ပိုင်ခွင့်ရှိ

ကြောင်း သိရသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ နှင့် နီးစေ့မှု

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စ နှင့်

နီးစေ့မှု အပိုင်းတွင် သာဓုကြောင့် တွေ့ရသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နှင့် အဝတ်အစား

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုကြောင့်

နှင့် အဝတ်အစား ပိုကြောင်း သိရသည်။

(၄) ပင်ပန်းခွဲခွဲ ကုန်ပတ် နှင့် သုံးသပ်ချက်

(အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး)

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

သာရေး၊ နာရေး

လောကီ နိဗ္ဗာန်ကျေးဇူး တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ၏ ဗဟု

ဆောင်ရွက်သည်တို့ကို အကြောင်းပြောရမည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေး နှင့် မတ်သက်၍ အမျိုးသားများသည် အမျိုး

သမီးများထက် သာနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

မုဆိုးရေး

မုဆိုးရေး စာတတ်မြောက်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုး

သားတို့ နှစ်ဦးစလုံး အကြောင်းပြောရမည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိ

ကြောင်း သိရမည်။

ဒီဇိုင်းနှင့် နှီးဆောင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဒီဇိုင်းနှင့်

နှီးဆောင်မှု အပိုင်းတွင် သာနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှု နှင့် အဝတ်အစား



အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေရှာဖွေရမည့်

နှင့် အဝတ်အစား ရှိကြောင်း သိရမည်။

၁) ကျား/မရောဂါကူးစား ရောဂါတွေခြေ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

ပထမဦးကျေးဇူး၏ ကျား (ပိုင်ဆိုင်မှု)၊ မ (ပိုင်ဆိုင်မှု)၊ ကျား + မ (ပိုင်ဆိုင်မှု)

၁၅. ၃. ၂၀၁၆.

| ကျား  | မ  | ကျား + မ |
|--|---|---------------------------------|
| ပယ်ထွက်ခက် ဖိုခက် ပျဉ်း ကျဲ နွား | နားကပ် ဝက် | ဆိုင်ကပ် နာရီ ခြံ အိတ် |

သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ


ကျား/မရောဂါ ကူးစားခြင်း ခြင်း ဘာ ဖြစ် ဆိုမျှသာ များလေ အသုံးပြုနိုင်မှု ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှု နှင့် ဆေးဝါးများလေ အသုံးပြုနိုင်မှု ပိုမို အသုံးပြု နိုင်မှု ရရှိစေ သိရှိနိုင်ပါသည်။ ဆေးဝါးများလေ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ဆေးဝါး ဝယ်ယူမှုလေ ပိုင်ဆိုင်မှု ရရှိသည်။ သို့မှန်း သိရှိ နိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့် ဆေးဝါးများသည် ဆေးဝါးများကို သက်ဆိုင် စေကာ အခန်း ကူးစားမှုတွင် ပါဝင်မှုလေ သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ဆေးဝါးများလေ ရေပံဆောင် သွက် များ မှာ ပေါ်ထွက်မှု နည်း လေလေ၊ စေ့ရှိရပါ သည်။

၂၆) ဗင်းပုံစံကို အသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်

လာဖိနို ဒီဂျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (ဗင်းပုံစံ)

၁၅.၃.၂၀၁၆.



သုံးသပ်ချက် နှင့် ရလဒ်များ

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည် ကျေးရွာရှိ စာပညာရေးများ

နှင့် ပူးပေါင်း၍ ဖြေဆိုရမည်။ အခက်အခဲများ၊ ယခင်ဆေးဝါးပစ္စည်း

များ စသည့်ပစ္စည်းများကို စောင့်ရှောက်သည်။ သာဓကအားဖြင့် အဖွဲ့သည်


ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် စဉ်ဆက်ကာ ပူးပေါင်းပူးပေါင်းကြသည်။

KNU အဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာ ချိတ်ဆက်မှု၊ ဖြေဆိုရမည်။ အခက်အခဲများ ယခင်ဆေးဝါးပစ္စည်းပစ္စည်း စောင့်ရှောက် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ပူး

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပြည်ထောင်စု

မြို့နယ်



၆၇
အောက်ဘက်

မြို့နယ်

မြို့နယ်

မြို့နယ်

မြို့နယ်

හානිදී දී භ්‍යේඛාණ්ඩ ප්‍රධානාචාර්ය

සංක්‍රීයණයේ දී ඉලක්කු

| වේ | සංකීර්ණයේ නම | වේ | සංකීර්ණයේ |
|----|--------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1 | භ්‍යේඛණ්ඩය | 1 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ඇති භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවය |
| 2 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවය | 2 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම් |
| 3 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම් | 3 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම් |
| 4 | භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම් | | |
| 5 | | | |

භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවය:

- භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම්
- භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම්

භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම්

භ්‍යේඛණ්ඩයේ ස්වභාවයේ වෙනස්වීම්

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ စာပြုထား အခက်အခဲ အားအခါများ

- ၁) ရေအခက်အခဲ (စောဇနကျရေရေကို ငိုက်တွပ်ခြင်း)
- ၂) ပခုတကျေးအခက်အခဲ (အာဝဇကျောင်းထိုးချ)
- ၃) မီးအခက်အခဲ (ဆိုလာအုံပျက်)
- ၄) စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
- ၅) ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ (စားခန်းမရှိ)
- ၆) လမ်းအခက်အခဲ (ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း)
- ၇) စင်တာအခက်အခဲ (ပြုပြင်)
- ၈) အလှူအတန်းအခက်အခဲ
- ၉) ဆိုင်ကယ်အခက်အခဲ

အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ စာပြုထား အခက်အခဲ အားအခါများ

- ၁) ရေအခက်အခဲ (စောဇနကျရေရေကို ငိုက်တွပ်ခြင်း)
- ၂) လမ်းအခက်အခဲ (ပြုပြင်)
- ၃) အာဝဇကျောင်းအခက်အခဲ (ထိုးချ)
- ၄) စင်တာအခက်အခဲ (ပြုပြင်)
- ၅) မီးအခက်အခဲ (ဆိုလာအုံပျက်)
- ၆) စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲ
- ၇) စားခန်းအခက်အခဲ (မရှိ)
- ၈) မူကြိုကျောင်းမရှိ
- ၉) အားပွားစာစားမရှိ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ စာပေတော် မွှော်ပြန်ချက်များ

(၁) ဒိမ်တိုင်းရေအလုံ အလောက်ရှိရမည်

(၂) သာသနာ့အဖွဲ့အစည်းများရှိရမည်

(၃) ဒိမ်တိုင်းဖိလားရမည်

(၄) စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရမည်

(၅) စေးခန်းရှိရမည်

(၆) ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ရမည်

(၇) စံထားကောင်းမွန်ရမည်

(၈) အလုပ်အကိုင်ကောင်းရမည်

(၉) ဆိုက်ကယ်ရှိရမည်

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ စာပေတော် မွှော်ပြန်ချက်များ

(၁) ဒိမ်တိုင်းရေအလုံ အလောက်ရှိရမည်

(၂) လမ်းကောင်းမွန်ရမည်

(၃) သာသနာ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းမွန်ရမည်

(၄) ~~သာသနာ့အဖွဲ့အစည်းကောင်းမွန်ရမည်~~

(၅) စံထားကောင်းမွန်ရမည်

(၆) ဒိမ်တိုင်းဖိလားရမည်

(၇) စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေရမည်

(၈) စေးခန်းရှိရမည်

(၉) မူကြိုကျောင်းရှိရမည်

(၁၀) သားဖွားဆရာမရှိရမည်

လုပ်ငန်းစဉ်များ



- (၁) ရေယိုကင်းစင်ရေး စဉ်ဆွဲ ကျား + ၆
- (၂) အဝတ်ကျောင်းတိုးချဲ့ ကျား + ၆
- (၃) သစ်သားစက်ကားပြင်ရေး ကျား + ၆
- (၄) မီး ဆိုလာ ကျား + ၆
- (၅) ဆေးခန်းမရှိ ကျား + ၆
- (၆) မူကြိုကျောင်းမရှိ မ
- (၇) ကျောက်စရောင်းရောင်းမရှိ မ
- (၈) သားဖွားဆရာမမရှိ မ
- (၉) စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ကျား
- (၁၀) အကူအညီပေးစဉ်မရှိ ကျား
- (၁၁) ဆိုင်ကပ်မရှိ ကျား
- (၁၂) အားဝတ်နေရေးမရသေးသော ကျား + ၆

လောဟိဒ္ဓိဒိ ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအား နည်းသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ထွက် နှင့် အပူချိန်များမှာ ဤနေပါသည်။ ထိုမျှော်မှန်းချက်များမှာ လောဟိဒ္ဓိဒိ ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ သမီးများ၏ တစ်ပြင်ညီ နှေးနှေးဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပါသည်။ နောင်လောမည်

(၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်၊ ချက် ဂျပန် ငန်း စဉ်များကို စုစည်း စီစဉ် အားဖြင့် စီမံကိန်း အပေါ် ထိုကျေးရွာသူ / သားများ၏ မျှော်မှန်းချက်ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

လာဖါဒို ခီးကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း၊လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း
ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



| စဉ် | ကော်မတီအမည် | အမည် | အဖအမည် | အသက် | ပညာအရည်အချင်း | မှတ်ပုံတင် | တာဝန် | လက်မှတ် |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|------|---------------|------------|-------|---------|
| ၁ | ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင် | စောကျော်စော | ဦးနုဗြ | ၃၂ | ကျေးတတ် | | | ၂၅၆၈၆ |
| ၂ | | မအေးမင်း | မောင်ပန်းစေ | ၂၈ | - | - | | - |
| ၃ | သယံဇာတအဖွဲ့အစည်း | ဦးကျော်စော | ဦးကျော်စော | ၃၆ | ကျေးတတ် | | | ၂ |
| ၄ | | မောင်မောင် | ဖိုးဖိုး | ၂၆ | - | - | | - |
| ၅ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း | ဦးကျော်စော | ဦးကျော်စော | ၄၄ | - | - | | - |
| ၆ | | မောင်မောင် | ဦးကျော်စော | ၃၆ | - | - | | - |
| ၇ | သယံဇာတအဖွဲ့အစည်း | မောင်မောင် | သယံဇာတ | ၅၀ | - | - | | - |
| ၈ | | မောင်မောင် | ဖိုးဖိုး | ၃၃ | - | - | | - |
| ၉ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း | မောင်မောင် | ဦးကျော်စော | ၂၆ | ကျေးတတ် | | | ၂၅၆၈၆ |
| ၁၀ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း | မောင်မောင် | ဦးကျော်စော | ၃၀ | ကျေးတတ် | | | ၆၃၈၆ |
| ၁၁ | | မောင်မောင် | မောင်မောင် | ၂၈ | - | - | | - |
| ၁၂ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း | မောင်မောင် | မောင်မောင် | ၃၉ | - | - | | - |
| ၁၃ | | မောင်မောင် | ဖိုးဖိုး | ၃၄ | - | - | | - |
| ၁၄ | | | | | | | | |
| ၁၅ | | | | | | | | |
| ၁၆ | | | | | | | | |

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၇) မ (၆) ပေါင်း (၁၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးသန္တာ | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စောစန္ဒာနိုင် |
| ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး M၇၉ | မြို့နယ်/မြို့နယ်အုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်(၈)နယ်(၁)မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု(၁)နယ်(၁)ကျေးရွာ | ကျေးရွာ ဝဟံ ၁၅၃ |

က. လူဦးရေ

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) - မာရ် | ၂၆ | ဘာသာ(၁) - | |
| လူမျိုးစု (၂) - | | ဘာသာ(၂) - | |
| လူမျိုးစုရော - | | ဘာသာရော - မုဒ္ဒ/မဂ်ယ | ၂၆ |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်း |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|
| လူဦးရေ | ၆၈ | ၆၆ | ၁၃၄ |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၂၄ | ၂ | ၂၆ |

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ်ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ်ခြစ်ပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အဦ | အမှတ်ခြစ်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် - အဂ်ယာ ဘုရားကျောင်း | |



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁)စာသင်ကျောင်း | | | (၂)ကျန်းမာရေး | | | (၃)လက်မှုပညာရှင် | | |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ၊ ၄ က ဖြား
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၃၀ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) နေပြည်တော်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးသခွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် အကျော်နိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | | |
|--|------------------------------|--|---------------------------|
| လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ | ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် | ကျေးရွာအုပ်စု |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခင်ကျော်နိုင်/ ဝဇ်ထွဋ်/ နေမာမျိုးမော်</u> | | | |
| နေ့စွဲ . ၀၅ . ၃ . ၂၀၁၆ . ၅ ၁၆ . ၃ . ၂၀၁၆ . | | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) | |
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u> | မြို့နယ် <u>ဇွဲနင်းဆိပ်</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခလင်အာ</u> | ကျေးရွာ <u>ကလေး ဦးစို</u> |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသား အရေအတွက် | အမျိုးသမီးအ ရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၀၅.၃.၂၀၁၆. | ၀၅.၃.၂၀၁၆. | ၂၁ | ၁၆ | ၂၆ | မကွေး ၃၇ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၀၆.၃.၂၀၁၆ | ၀၆.၃.၂၀၁၆. | ၂၁ | ၁၆ | ၂၆ | မကွေး ၃၇ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၀၇.၃.၂၀၁၆. | ၀၇.၃.၂၀၁၆. | ၃၂ | ၂၄ | ၅၆ | မကွေး ၅၆ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စောကျော်ဦး

နေ့စွဲ ၀၆.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မုန် မြို့နယ် ဝါးလှေတီ ကျေးရွာအုပ်စု ဒလမာ ကျေးရွာ ပုလဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|---|---|
| ၁ | ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) | ၁ | ကျွန်ုပ်တို့၏အခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) |
| ၂ | ပညာရေးအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) | ၂ | ပညာရေးအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) |
| ၃ | မီးအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) | ၃ | မီးအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) |
| ၄ | စားဝတ်ဖြူရေးအခက်အခဲ | ၄ | စားဝတ်ဖြူရေးအခက်အခဲ |
| ၅ | ကျွန်းမာရေအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) | ၅ | ကျွန်းမာရေအခက်အခဲ(အခက်အခဲ) ခြင်း ချိုးချိ) |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| ၁ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားလုံး | ၁ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအားလုံး |
| ၂ | အားလုံးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး | ၂ | အားလုံးကျွန်ုပ်တို့အားလုံး |
| ၃ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး | ၃ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး |
| ၄ | စားဝတ်ဖြူရေးအခက်အခဲ | ၄ | စားဝတ်ဖြူရေးအခက်အခဲ |
| ၅ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး | ၅ | အိမ်တိုင်းကျွန်ုပ်တို့အားလုံး |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

| | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|----|---|---|--|-----------------------|---|
| ၁ | ရေယိုကင်းစွယ်စိုဆေးခြင်း | ကျား+မ | ၁ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၃၄ |
| ၂ | စားသောက်ကျွေးမွေးရေး(ဆေးခြင်း) | ကျား+မ | ၂ | ၅,၀၀၀,၀၀၀ | ၅၀ |
| ၃ | သစ်သားလက်ဝါးဖြတ်ခြင်း | ကျား+မ | ၃ | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၃၄ |
| ၄ | ဖိနပ် (ဆိုင်လား) | ကျား+မ | ၄ | ၆,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၃၄ |
| ၅ | ဆေးခန်း(မရှိ) | ကျား+မ | ၅ | ၈,၀၀၀,၀၀၀ | ၁၃၄ |
| ၆ | မူကြိုကျောင်း(မရှိ) | မ | ၆ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၇ | ကျောက်ကျောက်လမ်းမရှိ | မ | ၇ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၈ | ဘေးမှူးဆရာမ မရှိ | မ | ၈ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၉ | စိုက်ပျိုးရေးစွမ်းအား | ကျား | ၉ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၁၀ | အလုပ်ကိုင်မရှိ | ကျား | ၁၀ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၁၁ | ဆိုင်ကယ်မရှိ | ကျား | ၁၁ | ၀ | ၁၃၄ |
| ၁၂ | ဆားလက်ကျေးမလုံလောက် | ကျား+မ | ၁၂ | ၀ | ၁၃၄ |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဗျူဒေဝ် လက်မှတ်- ဗျူဒေဝ် နေ့စွဲ- ၁၆.၃.၂၀၁၆

လယ်ယာ ဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီ ခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ စာရင်းစစ်ချက် ဖြန့်ချိချက်များ

- ၆၀) ဂွေတို့၏ စာရင်းစစ်ချက်များ
- ၆၁) ကံကောင်းစွာ စာရင်းစစ်ချက်များ
- ၆၂) အလုပ်အကိုင်စာရင်းစစ်ချက်များ
- ၆၃) အခြားစာရင်းစစ်ချက်များ

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ စာရင်းစစ်ချက် ဖြန့်ချိချက်များ

- ၆၄) စားဝတ်နေရေး ဖူလုံချက်များ
- ၆၅) စားခင်းစာရင်းစစ်ချက်များ
- ၆၆) မူကြိုချွေးစာရင်းစစ်ချက်များ
- ၆၇) သားမွေးဆရာမစာရင်းစစ်ချက်များ

အမျိုးသား နဖွဲ့ ဗွ တင်ပြသော အခက်အခဲ စကား အဆီးများ

- (၄) လမ်း အခက်အခဲ (ရွာတွင် လမ်း မကောင်းခြင်း)
- (၅) စံတား အခက်အခဲ (မြေပြင်)
- (၆) အလုပ် မကိုင် အခက်အခဲ
- (၇) ဆိုင်ကပ် အခက်အခဲ

အမျိုးသမီး နဖွဲ့ ဗွ တင်ပြသော အခက်အခဲ စကား အဆီးများ

- (၈) စားဝတ် နေရာ အခက်အခဲ
- (၉) စားနပ် အခက်အခဲ (မရှိ)
- (၁၀) မူကြို ကျောင်း မရှိ
- (၁၁) သားဖွား ဆရာမ မရှိ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခင်မာမာ၊ ဖုန်းနံပါတ် - ၀၉၆၇၅၂၂၀၁၆၊ စာအုပ်နံပါတ် ၆၆

နေ့စွဲ - ၁၇.၃.၂၀၁၆၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်၊ မြို့နယ် - ဤအင်း၊ ဆိပ်ဖြူ - ကျေးရွာအုပ်စု၊ ခလမာ

- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|----------------------------|--------------|--|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ထီးငုံ | စာသင်ကျောင်း ဖြည့် | ၂၂ x ၁၈ x ၁၆ | ၁၁၅ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၅၀၀၀၀ | | | ၆၅၀၀၀၀ |
| ဝင်းပုတ် | ကျောင်း ဖြည့် | ၁၅ x ၁၅ | ၇၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၆၀၀၀၀၀ | | | ၆၀၀၀၀၀ |
| ဘေးဝဲကျေး | စာသင်ကျောင်း ဖြည့် | ၁၆ x ၁၅ x ၁၅ | ၅၁ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၁၀၀၀၀ | | | ၁၁၀၀၀၀ |
| မအူ | စာသင်ကျောင်း ဖြည့် | ၂၅ x ၁၅ x ၁၄ | ၃၃၀ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၃၀၀၀၀ | | | ၁၃၀၀၀၀ |
| ခလမာ | ကျောင်း ဖြည့် | ၁၀ x ၁၅ | ၂၂၁ | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၁၀၀၀၀ | | | ၁၁၀၀၀၀ |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒေါ်ခင်အေး၊ ရက်စွဲ ၁၇.၃.၁၆

နိဒါန်း Phaung၊ ၁၇.၃.၁၆



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဇေယျာမာရီ၊ ဇော် , ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ - ၁၇.၃.၂၀၁၆ ၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင် ၊ မြို့နယ် - ဣန္ဒာဒေဝီ ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၀၅၊ ၁၅၆

၇၀

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|----------------------------|------------------|--|--|------------------------|----------------------|--|----------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| <u>၆၀၆</u> | <u>ကျောက်ခြံစု</u> | <u>၂၀၈' x ၅'</u> | <u>၄၀၅</u> | <input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | <u>၁၀၀၀၀၀၀</u> | | | <u>၁၀၀၀၀၀၀</u> |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် အောင်ကျော်သိန်း စက်မှတ် ၁၅၆/၁ ရက်စွဲ ၁၇.၃.၁၆ ၅၇၆၀၀၀၀

နန်းမူဇယားပေါင် Phauy ၁၇.၃.၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် . စောကျော်ဦး

ရက်စွဲ။ ၁၅ / ၁၆ . ၃ . ၂၀၁၆ .

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ဇောင့်မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု အလယ်စော | ကျေးရွာ လဟာ ခိုခို |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမဇာတ်မြိန် အခန်း ၁၀

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|------------|---------------|----------|-------|---|---------|---------|
| ၁ | မိုးလယ် | | ✓ | ✓ | ဧရာဝတီ | ✓ |
| ၂ | စောကျော်ဦး | ✓ | | ✓ | u | ✓ |
| ၃ | ကျော်စော | ✓ | | ✓ | v | ✓ |
| ၄ | အောင်လယ်စော | ✓ | | ✓ | u | ✓ |
| ၅ | အောင်မိုးမိုး | | ✓ | ✓ | v | ✓ |
| ၆ | အောင်လှဦး | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၇ | အောင်စိန် | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၈ | အောင်မိုးသား | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၁၀ | မာမာ | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၁၁ | အောင်စော | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၁၂ | အောင်မာမာ | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| ၁၃ | အောင်မအို | | ✓ | ✓ | u | ✓ |
| စုစုပေါင်း | | ၃ | ၁၀ | ၁၃ | | |

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - လာဖါ နို့ဒီ

အုပ်စုအမည် - ဝလယ်စာ အုပ်စု

မြို့နယ်အမည် - အောင်ဆီလမြို့နယ်

ပြည်နယ်အမည် - ကရင်ပြည်နယ်

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့စွဲ - ၁၅.၃.၂၀၁၆ မှ ၁၆.၃.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးသက်တမ်းများ - ကျား (၂၁) ဦး + မိန်းမ (၉) ဦး = (၃၀) ဦး

ကျွေးမွေးသူနှင့် အကြောင်းအရာ " (၁) လူထုမဟိုပြုစီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်

ဆက်ခြင်းနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို ဂွဉ်လင်းပြောကြားခြင်း။

" (၂) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) ခု ခွဲ

ပြီး ကျေးရွာခြေပုံ၊ မိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏ ချမ်းသာစွာပင်ပွားစေရေး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ခြင်း၊ ရာသီဥဒဿ ပဋိကုဒ်ခြင်း၊ မင်းပုံစံများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၃) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး

များ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ဦးစားပေးအခက်အခဲများကို အုပ်စုလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

" (၄) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားပေးအခက်အခဲများ

ကို စော်ထုတ်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးဆွဲခြင်း။

" (၅) Gender ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် အကြံပြု

ပံ့ပိုးထားရေးဆွဲချက်များကို ဂွဉ်လင်းပြောကြားခြင်း၊ ကျေးရွာစာတန်းဝန်ထမ်း၊ ကျေး

ရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီနှင့် ဆက်ကော်မတီများ ရွေးချယ်ခြင်း။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စောကျော်နိုင်

ရက်စွဲ၊ ၀၅/၀၆. ၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>မာစု</u> | မြို့နယ် <u>ဩဇာနင်း</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>အလယ်စော</u> | ကျေးရွာ <u>လှာဟနီ</u> |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|---------------------|-------------|----------|---|-------------|-------------------|
| ၀၄ | <u>ဒေါ်မိတ်စော</u> | ✓ | | ✓ | <u>မာစု</u> | ✓ |
| ၀၅ | <u>ဒေါ်သန္တာ</u> | ✓ | | ✓ | ။ | <u>မာစု</u> |
| ၀၆ | <u>အေးလှရဲအောင်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၀၇ | <u>အောင်စိန်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၀၈ | <u>ဒေါ်မာစု</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၀၉ | <u>အောင်ကျော်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၀ | <u>အောင်ကျော်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၁ | <u>အောင်ကျော်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | <u>အောင်ကျော်</u> |
| ၁၂ | <u>ဒေါ်အေးလှ</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၃ | <u>ကျော်စိုး</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၄ | <u>အောင်ကျော်</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၅ | <u>မာစု</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၁၆ | <u>မာစု</u> | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| | စုစုပေါင်း | <u>၁၃</u> | | <u>၁၃</u> | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် . ဓောလှော်နိုင်

ရက်စွဲ။ ၁၅/၁၆. ၃. ၂၀၁၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ကရင် မြို့နယ်။ ကြာအင်း၊ ဆိပ်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု။ ဘယ်စော၊ ကျေးရွာ။ ~~.....~~၊ ဗဟောဒါ့ဒါ့

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမ ကြိမ် စာနည်း စာစာ။

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|----------------|----------|-------|---|---------|---------|
| ၂၇ | မလှအေး | | ✓ | ✓ | ကရင် | ✓ |
| ၂၈ | မမင်း | | ✓ | ✓ | ။ | ✓ |
| ၂၉ | မောင်ကျော်ဝင်း | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၀ | ကာစော | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၁ | ကျော်အောင် | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၂ | နောင်မိုးစွယ် | | ✓ | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၃ | မချစ်စိုင်း | | ✓ | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၄ | ဦးတိုး | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၅ | ဦးစွယ် | | ✓ | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၆ | မိုးမေ၊ အော့ဂေ | | ✓ | ✓ | ။ | ✓ |
| ၃၇ | အေးမေ၊ | ✓ | | ✓ | ။ | ✓ |
| | စုစုပေါင်း | ၅ | ၆ | ၁၁ | | |

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

၁၃။ အစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်း များ

၁၆။ ၃။ ၂၀၁၆

(က) - ၁။ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပဝဝ၊ ခေတ္တဆက်တိုက်စေ့မှ အစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်းဖြင့် ဖိတ်ကြားရာ တွင် အမျိုးသမီး များ အချိုး ညီညွတ် ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတောင်း၍ သိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်းတွင် အမျိုးသမီး များ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကို လည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်အားဖြင့် အစုစည်း တွင် ဖြစ်ရန် ဖြစ်လာသော လုပ်ငန်းများနှင့် အမျိုးသမီး များ တစ်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းဝင်ရ ပါဝင်အောင် ဖြစ်ကြောင်းကို လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်သော လုပ်ငန်း စာများ ရှိမည်ကို လည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသမီးများ ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို လည်း ပြောကြား မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး များ၏ ဦးဆောင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ချိန်းညှိမှုများကို ထောက်ပံ့ စေရန် အကောင်အထည်ဖော်မှုများ ထဲတွင် အမျိုးသမီး ၅၀% ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆယ်စက်မဝင် တစ်ခုတိုင် တွင် လည်း အစုစည်း အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ စက်မဝင် အမျိုးသမီး များသည် တစ်ပြတောင်း ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် ချိန်းညှိမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး များ မှ လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် အစုစည်း အစောင့်မှတ်တမ်း တွင် အမျိုးသမီး များ သည် အစုစည်း အချက်အလက် ကို လွတ်လပ်စွာ စောင့်ကြည့် နိုင်ရန် အမျိုးသမီး သိသူနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဖြစ်ပြီး အစုစည်း အချက်အလက် ထုတ်ပြန်ခြင်းကို လည်း လုပ်ငန်းခွဲပါ သည်။

ကျေးဇူးတင်ဆက်အခွင့်အရေးတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် အထူးပြု နှစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

၁၆.၃. ၂၀၁၆

ကျေးဇူး / ကျေးဇူးအပ်ရအမည် လာဖိုဒိုဒို / ဝလယ်အေဆုလေ

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|--|-------------|---|----------|
| | | ✓ | ✗ | |
| ၁။ | အခွင့်အရေးတက်ရောက်လာသူများ အား ကျား၊မ ရေးရာအ နှစ်ခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခွင့်ပေးပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂။ | စိမ်းကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေးလျှို့ဝှက် ချက် (၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခွင့်ပေးပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃။ | အခွင့်အရေးအေးယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညှိစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အာဇီပေးတိုက်ကွင်း၊ ခရစ်၊ ခုံ၊ ခုံတံ များ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄။ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက် ပေါ်လာအောင် ဖက်တီးပေးပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅။ | ဆယ်ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများ နှင့် ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ချီးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ကွင်းအားပေးပေးမှုပိုမိုဆောင်ရွက်ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆။ | အခွင့်အရေးကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန် နှင့်နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထုတ်သွင်းခင်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများကို လှုပ်ဆောင်ခံ ပေးပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇။ | လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အခွင့်အရေးမခံစားရမီ အချိန်များက ရွာဖွေဖော်ထုတ်ခံစား များများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈။ | လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/ သမီးများ ထံမှ အချိန်ကို အခွင့်အရေးတက်ရောက်နိုင် အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉။ | လူနည်းစု၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါး၊ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီး များနှင့် ပြန်လှုံ့ရေးသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး ပေးခြင်း ခံစားမှုများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀။ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုရာတွင် ပြုနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီဆင်ဆောင်မှုများ များများ ဆောင်ရွက်ခံစားမှုများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁။ | စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရွာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီး များ ဘီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခံစားမှုများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၂။ | ကျေးဇူးစိမ်းကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် | | | |



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - လာဖါခိုဒို

VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် -

ကျေးရွာအုပ်စု - ဆယ်ခေ

ဇွန်လ ၁၅ ရက်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အကော်စဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း ဓာတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓာတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

| | အဆင့် | လုပ်ငန်း | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|---|-------------|------------------------------------|----------------------|
| အခြေခံအထောက်အအိုး | ၁ | ကျေးရွာကွယ်လွန် ချိ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | အထောက်အကူပြုကော်မတီ ရွာသူရွာသား | ရူပငွေပံ့ပိုးမှုမရှိ |
| | ၂ | သစ်သစ်တံတားမြေပြင် | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | ။ | ။ |
| | ၃ | မီး ခုခံကာ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | ။ | ။ |
| | ၄ | ကျေးရွာကျေးလက်မရှိ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | ။ | ။ |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက်ပျိုးရေး | ၁ | ခြံစိုက်ပျိုးရေး၊ မြေမြေရေး | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| | ၂ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ | ၁ | ဆေးခန်းမရှိ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ကျန်းမာရေး ဦးစီးဌာန |
| | ၂ | အားပေး ဆေးကုသမှု မရှိ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ။ |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| ပညာရေး | ၁ | သင်တန်းကျောင်းမရှိ | <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ |/..... | | ရူပငွေပံ့ပိုးမှုမရှိ |
| | ၂ | ပျက်စီးကျောင်းမရှိ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ။ |
| | ၃ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| အခြား | ၁ | အကျွမ်းကျင်မှုနှင့် နည်းပညာ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး |
| | ၂ | ဆိုင်ကယ်မရှိ | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | အကျွမ်းကျင် |
| | ၃ | အစားအသောက် စားသောက် | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | အကျွမ်းကျင် |
| | ၄ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |
| | ၅ | | <input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ |/..... | | |