


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကရင်ပြည်နယ်၊ ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

တောင်ဒီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ထီးဖိုးနိုင်း (မွန်)ကျေးရွာ

(၂၀၁၆ခုနှစ်) ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၃။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၄။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်း ပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုသော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၆။ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဝါတ်ပုံများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစဉ်းအစားတတ်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၃။ အစဉ်းအစားမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးစိန်ချယ်မှု (checklist For VDP)

ကြာအင်းဆိပ်ကြီးမြို့နယ်မြေပုံ



- ရည်ညွှန်းချက်**
- နိုင်ငံတော်နယ်နိမိတ်
 - မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - - - - - မြို့နယ်ခွဲနယ်နိမိတ်
 - မြို့
 - ကျေးရွာအုပ်စု
 - ကျေးရွာ
 - ကားလမ်း
 - ≡≡≡≡≡ မီးရထားလမ်း
 - သတ္တုတွင်း
 - ✕ တံတား
 - ▲ စေတီ

၄။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်
လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အရည်အချင်း	စာတင်ရောက်သူ			အဓိကတွေ့ရှိရခြင်းများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုရင်းပြန့်နှံ့မှု အစာပြမြေပုံ (Social map/ Resource map)	၅.၁.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အရည်အချင်း အလယ်အလတ် အရည်အချင်း မပြေလည်သော အရည်အချင်း	၃၆	၅၁	၆၇	ချောင်း၊ လမ်း၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အိမ်၊ စော့ဆွဲ၊ ထွင်း၊ ခိုက်ပျိုးဝါမြေ၊ လယ်ယာမြေ၊ တော၊ တောင်
၂။	လူမှုစီးပွားရေး အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (wealth Ranking)	၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အရည်အချင်း အလယ်အလတ် အရည်အချင်း မပြေလည်သော အရည်အချင်း	၃၆	၅၁	၆၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အရည်အချင်း အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အတွက် အခြေခံ နှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း အများသဘောတူ သတ်မှတ်ခြင်း
၃။	ရာသီခွင်ပြ (seasonal calendar)	၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အရည်အချင်း အလယ်အလတ် အရည်အချင်း မပြေလည်သော အရည်အချင်း	၃၆	၅၁	၆၇	တုတ်ကွေး၊ ရေကြီးခြင်း၊ ရေတာခြင်း၊ လယ်လုပ်ခြင်း၊ ဖွဲ့စောက်ရက် အားလပ်ရက်၊ ဝင်ငွေ ချိန်၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျက် ဖြစ်ချိန်



















၄။	ပင်ကိုအိမ်တွင် ယက် (Spider Web)	၁၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၆	၅၁	အပူပိုအပူအခွင့် အလမ်း၊ ရေ၊ စေ့စပ်မှု၊ ဝင်ရောက် ဖွဲ့စည်းမှု၊ အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု၊ ပညာ တတ်မြောက်မှု၊ ရပ် ရေး၊ စားရေး၊ ဖားရင်းအ မြစ်၊ ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာဖွဲ့ ဆိုမှု
၅။	လှား/မ ကတ္တ သုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၆	၅၁	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ်ပေါ်မူတည် သုံးသပ်ချက်အားဖြင့် ကြည့်ရှုရန်ဝတ်စုံတတ် ခြင်း
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၆	၅၆	ကျေးဇူးတင်ရှိအဖွဲ့ အစည်းများမည်သို့ သောလုပ်ငန်းများအ တွက်မည်သည့်အဖွဲ့ များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၇။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သောအုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၆	-	ဗီးပြဿနာကိုအခြေခံ ခြင်း-ရှောင်ခြင်း၊ လမ်းမပြင်ခြင်း၊ စာမင်းချက်ခက်ခြင်း စာကျက်မရခြင်း
၈။	<i>(Faint handwritten text)</i>	<i>(Faint handwritten text)</i>	<i>(Faint handwritten text)</i>	<i>(Faint handwritten text)</i>	<i>(Faint handwritten text)</i>	<i>(Faint handwritten text)</i>
၉။	ကျေးဇူးကြေး (၅) နှစ်စာဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြုစုပေး (Matrix Ranking)	၁၅.၂.၂၀၁၆	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ် အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၄၆	၅၆	အကျိုးပြုဦးစား၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အစီအစဉ်အုပ်ချုပ် မှုပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်

ရေပိုင်း - တူးဖော်ရေး (မြို့)
 ရေပိုင်း - တောင်ခြေ
 မြို့နယ် - အာဇာနည်
 မြို့နယ် - ကရင်



ရေအောက် - ရေ
 ရေအောက် - ရေ

ရေပိုင်း - 1၀၃၀ (အောက်ခြေ)
 ရေ - အောက်ခြေ (အောက်ခြေ)

ရေပိုင်း

-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်
-  → ရေအောက်



 → ရေအောက်
 → ရေအောက်
 ရေအောက်

ရေအောက်

ရေအောက်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်ပေးပေးပါ

(၁) သို့သော်လည်းကောင်း၊

လူမှုရေးဆိုင်ရာပုံစံ

အိမ်ထောင်(မွန်)ကျေးဇူးတင်အောင် (၃) မျိုးရှိသည်။
ထိုသူများသည် ကျေးဇူးတင်အတွင်းတွင် စုစည်းနေထိုင်ကြ
သည်။

ပညာရေး

ကျေးဇူးတင်ပြုမိသောအခါတွင် မူလတန်းကျောင်းဆောင်
တည်ရှိသည်။ မူလတန်းကျောင်းဆောင်သည် ကြာမြင့်
နေပြီးကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးနေပါသည်။ ကျောင်းသူ
ကျောင်းသားများ စာသင်ရန် အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

အထက်တန်းတတ်ကျောက်ဖို့ ကျောင်းသူ/သားများသည်
အခြားမြို့ရွာများသို့ သွားတတ်ရသောကြောင့် မွန်ရွာ
အတွင်းတွင် ကြာရပါသည်။

မီး

ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ အိမ်များသည် လျှပ်စစ်မီး မရှိ
သောကြောင့် လျှပ်စစ်မီးအစား ဖရောင်းတိုင်၊ ထင်း၊
မီးသွေးတို့ကို သုံးရပါသည်။ ထိုကြောင့် ထင်း၊ မီးသွေး
များကို ရရှိရန် သစ်များခုတ်ယူရသောကြောင့် မွန်ရွာအ
ဝက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျေးလက်လမ်းမကြီးသည် ကတ္တရာလမ်း ဖြစ်
သည်။ သို့သော်လည်း ကျေးဇူးတင်အတွင်းရှိ လမ်းများသည် မြေခွာ
လမ်းများဖြစ်သဖြင့် တွင်းတွင်ရှိသော ရေမြောင်းများ
ကျင်းမြောင်း သဖြင့် မိုးတွင်းအခါတွင် သွားလာရန် လမ်း
များပျက်သဖြင့် သွားလာရအခက်ခဲပါသည်။

ဆေးပေးခန်း

ကျန်းမာရေးအခြေအနေသည် ဆေးပေးခန်းများမရှိ
သောကြောင့် ရွာတွင်နေထိုင်သော ကျန်းမာရေးလုပ်သား
များကြောင့် ပျား၊ နှာ ဘောအင်္ဂါ ကုသပေးကြရသည်။ သို့
လော် ကျေဂါကြီးများ၊ အသက်အတ္ထရယ်နှင့် ကြုံတွေ့သော
အင်္ဂါ များစွာအသက်အခဲဖြစ်ပါသည်။

အခြား

၇၈ ဒီဂရီမြောက်ဘက်တွင် ချောင်းတစ်ချောင်းတည်ရှိ
ပြီး တောင်ဘက်တွင် စေတီ၊ ဓမ္မစာရုံ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နှင့်
ဘောလုံးကွင်းတည်ရှိသည်။ ရွာပတ်ပတ်လည်တွင် နှမ်း
ရှော်ဘာ၊ စပါး သာညှော်တို့ကို တည်ရှိသည်။

(၃) သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

တုတ်ကွေးကျော်ဂါ - နယုန်လတွင် မိုးဦးစကလပြစ်သောကြောင့် တုတ်ကွေးကျော်ဂါ ဖြစ်ပေ့၍ ^{နှင့်ဝါဆိုလ}

ကျေးဇူးခြင်း - ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတွင် ကျေးဇူးပြုပြီးတော်သလင်းလ ကျောက်စာအင်္ဂါ ကျော့နည်းသွားသည်။

ကျောက်ခြစ်ခြင်း - ကဆုန်လ၊ တော်သလင်းလ၊ ဝါတင်းဠာပတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နတ်တော်၊ ပြာသီလတွင် ကျောက်ခြစ်ပေ့၍ ပြီးကျန်လများ တွင်ကျော့နည်းသွားသည်။

လယ်လုပ်ခြင်း - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ဝါတင်းဠာပတ်လများ တွင်လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်မှုများ ပေသာ၍။


ဖွဲ့စောက်ရက် - တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ တွင်ဖွဲ့စောက်ရက် များ၍ အခြားလများမှာ အနည်းငယ်သာရှိသည်။

အားလပ်ချိန် - တန်ခူး၊ တပေါင်းတွင် အလုပ်ပါးပြီး ဖြစ်သောကြောင့် အားယူကြသည်။

စင်္ကြံများခြင်း - တော်သလင်းလမှစ၍ ပြာသီလထိ အလုပ်များသောကြောင့် စင်္ကြံများ ခုမိကြပြီး ကျန်လများ ထဲတွင်စင်္ကြံအများ ဆုံးဖြစ်ကြသည်။

ဝမ်းပျက်ဝမ်းပျော့ - တူးလှိုင်ကဆုန်လတွင် အဖြစ်များဆုံးဖြစ်သည်။

အဟုင်အကွဲအဆွဲအလမ်း



* ကျား
* မ

(၄) သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ (ပေမူကူအိမ်)

အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားတန်းဝင်အဖွဲ့အစည်းများ၏အဖွဲ့အစည်းများကို သိရှိရန်အဆင့် (၅) ဆင့်ဖြင့်သတ်မှတ်လေ့လာမှုများဖြင့်လုပ်ဆောင်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း

အလုပ်အကိုင်ဦးဆောင်မှုများသည်ပေးပို့ပေးမှုများသည်မိန်းကလေးများထက်ပိုမိုလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု

ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းတွင်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု

အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်နိုင်မှု

အမျိုးသားများအနေဖြင့်အမျိုးသမီးများ၏အိမ်မှုကိစ္စများတွင်ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ပညာတတ်မြောက်မှု

အမျိုးသားများအနေဖြင့်ဝင်ငွေများဘဲရရှိအောင်အမြဲလုပ်ကိုင်နေသောကြောင့်ပညာလေ့လာမှုများကိုလေ့လာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။

၇၂၅၈ အုပ်ချုပ်ရေး အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု

အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင် အမျိုးသားများသာ ဖြစ်စေရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာအောင် အခွင့်အလမ်းများ ပေးရမည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်း မြီသုံး စွဲနိုင်မှု


ဘဏ်အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုမှုများသည် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ သည် ထက်တူညီမျှမှု ရှိပါသည်။

ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု


အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ သည် ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု ညီမျှ ပါသည်။








မမျိုးသား



- ဆိုဗာကယ် 
- နွားပျံဆိုင်
- နွား



မမျိုးသား၊ သမီး



- ဆိုဗာ 
- နွားပျံ 
- ရာဘာခုံ 
- နွား 
- ဝယ် 
- ဖော်လာပျံ 
- ကား 

မမျိုးသမီး



- ဆိုဗာကယ် 
- နွားပျံဆိုင် 

(၅) သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ကျား/မ ရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများ၏အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့သက်ဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်မှုရှိကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဝင်ရောက်မှုအပြင်အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှာပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

(၅) သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ

ကျား/မ ရေးရာ ကဏ္ဍကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အမျိုးသားများ၏အသုံးပြုနိုင်မှု/ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အသုံးပြုနိုင်မှုတို့ကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။

အမျိုးသားများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကိုလည်းခန့်မှန်းသိရှိနိုင်ပါသည်။

ရလဒ်အနေဖြင့်အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့သက်ဆောင်သော အခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်မှုရှိကြောင်းသိရှိနိုင်ပါသည်။ ဝင်ရောက်မှုအပြင်အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှာပေါ်လွင်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်စု	သွင်ပြင်လက္ခဏာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ချမ်းသာစွာအုပ်စု	ထိုက်အိမ် ၊ ကျားခြံ ပြာခြံ ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ကား	၁၀
ပြေလည်စွာအုပ်စု	ကျားခြံ ပြာခြံ ၊ သစ်အိမ် ဗဟထပ် ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ ခက်အိး လယ် (၃) ဧက	၅၈
မပြေလည်စွာအုပ်စု	ဆိုင်ကယ် ၊ ဖက်ဆိုး ၊ ဖက်ကာ ၊ လက်လှုပ်လက်စား	၆၀
	စုစုပေါင်း	၁၂၈

၂) သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးပြီး ပွားရားအစဉ် (၃) ဆင့် ခွဲခြားထားသည်။
ပြေလည်စွာ အလုပ်စု၊ မပြေလည်စွာ အလုပ်စု၊ အလယ်အလတ်
အလုပ်စု ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးပြီး ပွားရားအစဉ် မှုနှင့် အသုံးပြုမှုများ
ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးပြီး ပွားရားအစဉ် အခြေအနေများ
ကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

စင်စွာ အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနှင့် ဦးဆောင်
မှုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

၂) သုံးသပ်ချက်


ကျေးဇူးတင်ပေးပြီးပွားရေးအဆင့် (၃) ဆင့် ခွဲခြားထားသည်။
ပြေလည်သောအုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်
အုပ်စု ဟူ၍ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးပြီးပွားရေးအဆင့်နှင့်အသုံးပြုမှုများ
ကို သိရှိနိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးပြီးပွားရေးအခြေအနေများ
ကိုလည်း သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

စင်စွာ အခြေအနေ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေနှင့် ဦးဆောင်
မှုများကို သိရှိနိုင်ပါသည်။





(၆) သုံးသပ်ချက်နှင့်ရလဒ်များ (အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့ဝင်များ)

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင်အပူချိန်အဖွဲ့နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံသည် သစ်ပါတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးပြုသာနာများ၊ ဒါဏ်ဒါနများ၊ စသည့်တို့ကို ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းပေးပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုကြသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်သာရင်း/နာရင်းကိစ္စများကို ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုအဖွဲ့ဝင်များ ကြပါသည်။


ကျောင်းတော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းပေးပို့ပေးပါရန် လှူဒါန်းအချင်းချင်းပေးပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုကြသည်။

ကမ္ဘာ့ဝန်ထမ်း (အစိုးရ) အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းပေးပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုကြသည်။

ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းပေးပို့ပေးပါရန် တောင်းဆိုကြသည်။

ကျေးဇူးပြုပေးအဖွဲ့အစည်းများ

ကရင် (KNL) နှင့် အဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးဇူးတင်လှူဒါန်းပေးပို့ကြပါသည်။



ထီး၊ ဖို၊ ပု၊ ယု (ကျေးရွာ) ဖြစ်ပေကာ အခက်အခဲ ကတား အခါး ယု။

အမျိုးသား နဖူး ဖြစ်ပေကာ အခက်အခဲ ကတား အခါး ယု။		အမျိုးသမီး နဖူး ဖြစ်ပေကာ အခက်အခဲ ကတား အခါး ယု။	
၁	ထီး	၁	ဆေးပေးခန်းမ
၂	ဆေးပေးခန်းမ	၂	ထီး
၃	ရွာတွင်း လမ်းအကင်း	၃	လမ်း (ရွာတွင်း)
၄	ကျောင်းမေ့ဖို့	၄	တံတံ (ရွာတွင်း အကင်း)
၅	ကေလုံး ကင်း-ပကင်း	၅	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
မျှော်မျှားခြင်း - ရှေးဦးလမ်းပေါ် (၅) နှစ် အတွင်း		ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မျှားခြင်း လမ်းစာ	
ချက်ယု။			

အမျိုးသား နဖူး ဖြစ်ပေကာ မျှော်မျှားချက် ယု။		အမျိုးသမီး နဖူး ဖြစ်ပေကာ မျှော်မျှားချက် ယု။	
၁	၂၄ နာရီ ဝိုင်းလမ်း ရေ ၇ မည်	၁	ဆေးစုံလင်နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း
၂	ဆေးလုပ်သား-၅၆၀ ဆေးဝါး စုံလင်	၂	၂၄ နာရီ ဝိုင်းလမ်း ရေ ၇ မည်
၃	ကမ္ဘာ့ကလေးအဖွဲ့များ	၃	ကမ္ဘာ့ကလေးအဖွဲ့များ
၄	ဘဝကစား နည်းကပင်လင် ကုန်စုံများ	၄	စားနပ်ရိက္ခာ
၅	မေ့ဦးပျောက် ချင် မျှော်မျှား ကတား အခါး ယု။	၅	မိမိတို့ ပြုလုပ်သော အခက်အခဲ ယု။

ထီး၊ ဖို၊ ပု၊ ယု (ကျေးရွာ) ဖြစ်ပေကာ ဖို၊ ဖို၊ နား နည်း တာ ရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ အထက် လိုက်ရန်များ များ နှာ နှိ ချေပါသည်။ ထိုမျှော်မျှား ချက်များ ဖြစ် ထီး၊ ဖို၊ ပု၊ ယု (ကျေးရွာ) ဖြစ်ပေကာ အခက်အခဲ ကတား အခါး ယု။ များ၏ တစ်ဖက်တွင် ဖြစ်ပေကာ ဖြစ်ပါသည်။ ရှေးဦးလမ်းပေါ် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မျှားချက် လမ်းစာ ချက်များ ကိုမေ့ခြင်း နားဖြင့် စီမံကိန်းရေးရာ ထိုကျေးရွာအား များ၏ မျှော်မျှားချက် ကို ချစ်ခင်ပါသည်။

7. အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (ဝဘာသာသစ်ပင်)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စဉ်	အခက်အခဲ
၁။	မြောင်ခြင်း	၁။	ခံစားရခြင်း
၂။	လမ်းမခြင်း	၂။	ဒုက္ခရောက်ရခြင်း
၃။	ထမင်းချက်မရခြင်း	၃။	စိတ်ညစ်ရခြင်း
၄။	အကျက်မရခြင်း	၄။	ပညာရေးချို့ယွင်း

- ဖြေရှင်းနည်းလမ်း
- အိမ်သို့ လှူပန် ဖြီး များ ဂုဏ်ခြင်း
 - လမ်း ဖြီး များ ပေးခြင်း
 - လုံခြုံစေရန် ဘေး ဖြီး များ ချပေးခြင်း
 - စာသင်ကျောင်း များ ဖြီး တပ်ဆင် ပေးခြင်း

ဆီးပျိုးပျိုးပျိုးကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄) နှစ် အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု

လုပ်ငန်းစဉ်အစဉ်များ

စဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ / အမျိုးသမီးများ / အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည် (အတွက် အဆိုပြုသူ၏ ဦးစားပေးမှု စာရင်းအရ စာရင်းစစ်ပါ)	ခန့်မှန်း နှုတ်ငွေ အရိပ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းစာရင်း
၁	ဇွဲ	မ/မ	၃	316,000,000	764
၂	ဆေးပေးခန်း	မ/မ	၅		
၃	ရေဖျော်စက်	မ/မ	၄	1500,000,000	764
၄	ကျောင်းဆောက်	မ	၁	22700,000	135
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံ	မ	၇		
၆	ဝါတက်	မ	၂	5300,000	764
၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	၆		

ထီးဖိုးနိုင် (မွန်)ကျေးရွာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်
အကဲဖြတ်ခြင်း၊လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း ကော်မတီအဖွဲ့ဝင် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးမတီဝင်ချီးကျူးခြင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်း
မ - ဒေါ်ဖိလီ

အကျဉ်းချုပ်

မ - ဒေါ်ဖိလီ

လုပ်ငန်းများအစီအစဉ်

ကျေးရွာစီမံကိန်း

မ - ဒေါ်ဖိလီ

အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာစီမံကိန်း

မ - ဒေါ်ဖိလီ

လုပ်ငန်းများအစီအစဉ်

ကျေးရွာစီမံကိန်း

မ - ဒေါ်ဖိလီ

အကျဉ်းချုပ်

ကျေးရွာစီမံကိန်း

မ - ဒေါ်ဖိလီ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးမတီဝင်ချီးကျူးခြင်း

ဒေါ်ဖိလီ

ကျေးရွာစီမံကိန်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောစော : ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၇၂၄၂၁၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောစော

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် ကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၅၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၅၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၀၈</u>	<u>၃၇၆</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၃၈</u>	<u>၂၀</u>

၂၆၇
၁၅၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>ကျွန်းကျွန်းလှည့်က</u> <u>(မူကြိုကျောင်း)</u>		မှတ်ချက်	

ကျ: (၁) + (၂)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစောစော : ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၂၅၅၇၂၄၂၁၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးစောစော

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မကွေး မြို့နယ် ကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး ကျေးရွာ ကျွန်းကြီး (မူ)

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၅၈</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၅၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၀၈</u>	<u>၃၇၆</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၃၈</u>	<u>၂၀</u>

၂၆၇
၁၅၈

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက် <u>ကျွန်းကြီးကျွန်းကြီး</u> <u>(မူ၊ ကန့်)</u>		မှတ်ချက်	

ကျ: (၁) + (၆၂)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ၈၅၈. ၅၈၈ (ကျား: ၅၄၂၊ ၅၀၇) ခွဲတွင်: ၆၃၆ (၂၂ - ၄)			မှတ်ချက် ကျပ်. ၆၈၇. လုပ်သား: (၈-၁) (၂၄၇၈၆)			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2015 /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၂.၅၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ခြင်းတွင် ကြေးခြင်း
 (မြေပြို၊ ပိုမိုကျောက်ပြိုစေခြင်း)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) Unicef (SVS) - Social Vision Services.
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးမောင်ထွေး

လက်မှတ် ဦးမောင်ထွေး နေ့စွဲ 15. 2. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခိုင်လှိုင်ဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 15. 2. 2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒန်းခင်သိန္နော် / ၀၆၈၀၇၀၀၀၀

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ်-ကြားခင်း၊ဆိပ်ကမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝမ်းဇီး၊ ကျေးရွာ - စီးလုံ (၁၅၆)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.2.2016	15.2.2016	52	453	5 105	ဗွန် 105
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.2.2016	16.2.2016	52	453	105	105 (ဗွန်)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27.2.2016	27.2.2016	၅	၅	၁၂	ကရင် / ၅ ၅ ၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒန်းခင်သိန်း / ၀၆၈၀၇၀၀၀၀

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ်-ကြားခင်း၊ဆိပ်ကမ်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝမ်းဇီး၊ ကျေးရွာ - စီးလုံ (၁၅၆)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီးအ ရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	15.2.2016	15.2.2016	52	453	5 105	ဗွန် 105
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.2.2016	16.2.2016	52	453	105	105 (ဗွန်)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27.2.2016	27.2.2016	၅	၅	၁၂	ကရင် / ၅ ၅ ၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒုန်း ခင်သာခွာ

နေ့စွဲ - ၁၆. ၇. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် အေးနင်း ဆိပ်ကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု ကော့ခို ကျေးရွာ မီး ဖျိုး နန်း (မေန်)

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>မီး (အိုလားမီး)</u>	၁	<u>ဆေးပေးခန်းမရှိ</u>
၂	<u>ဆေးပေးခန်းမရှိ</u>	၂	<u>မီး (မီးစက်)</u>
၃	<u>ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း</u>	၃	<u>လမ်း (ရွာတွင်း)</u>
၄	<u>ကျောင်းမေဖို့ (မီးတွင်းကျောင်း)</u>	၄	<u>စာပေး (ရွာတွင်းမကောင်း)</u>
၅	<u>ကော့ခို ကွင်းအကောင်း</u>	၅	<u>စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ</u>

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>၂၄ နာရီ မီး လမ်း ကျေးရွာ</u>	၁	<u>ဆေးရုံလမ်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း</u>
၂	<u>ဆေးလုပ်ငန်းနှင့် ဆေးဝါးရုံလမ်း</u>	၂	<u>၂၄ နာရီ မီး လမ်း ကျေးရွာ</u>
၃	<u>ကော့ခို လမ်းမကောင်း</u>	၃	<u>ကော့ခို လမ်း မြစ်ကျဆင်း</u>
၄	<u>သဘာဝအေးနင်းကောင်းမွန်</u>	၄	<u>စပါး အထွက်ထိုက်</u>
၅	<u>မေဖို့ ကျောင်း၊ ရွာ၊ ရွာပွဲစာတင် ကော့ခို ကွင်း</u>	၅	<u>မိမိတွင်း ဖွံ့ဖြိုးပတ်ဝန်းကျင်</u>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုး သမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အ ဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်. မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	မီး	က/မ	③	316,000,000	764
၂	ခေတ်ပေး ချိန်	က/မ	⑤	1,500,000,000	764
၃	ပင်လယ်ကမ်းခြေ	က/မ	④	1,500,000,000	764
၄	ကျောင်းမေ့ဖျက်	က	①	220,000,000	735
၅	တံတား	မ	②	5300,000	764
၆	အိမ်တွင်း မျှော်စင် ဟာ ၁၁၈၈၁၁၁၁, ၁၁၁၁၁၁	မ	⑥		764
၇	တောပျိုး ကွင်း မေ့ဖျက်	က	⑦		
၈					
၉					
၁၀					
၁၁					
၁၂					

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးဝင်း လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ 16.2.2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး ခိုင်လင်း ဦး၊ နန်း၊ မူဘောင်ကြာ

နေ့စွဲ - ၂၇.၇.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဖတ်ဝန်း(၀)၊ ဝတ်ဝန်း(၂)၊ ဝတ်ဝန်း(၃)၊ ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင်၊ ဖြနယ် - ကော့ကရိတ်၊ စီမံကိန်း - ကော့ကရိတ်

4 +1
5
6

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ကော့ကရိတ်	စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အိမ်ထောင်စုစီမံခန့်ခွဲရေး၊ အ.ပ.က ကျောင်းဆရာတော်များ	(၆၇၃ x ၃၆၂) + (၂၀၇ x ၄၂)	၆၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၇,၃၀၀,၀၀၀ ၆,၃၅၀,၀၀၀				303,00000
ထီးပို့ရွာ(ဖွဲ့စည်း)	ကျေးရွာပြန်လည်ထူထောင်ရေး၊ ကျေးရွာအုပ်စု	(၂၀၀ x ၁၇၀ x ၄၂) + (၂၅ x ၈ x ၂၁)	၁၃၅	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	22,000,000 + 5,300,000				273,00000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၆

ဦးစောမြေစေ့
 ဒေါ်ဦးစိမ်းစေ့
 ဦးစိမ်းစေ့

၂၆
 ဦးစိမ်းစေ့

ရွေးချယ်ရေး



လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒန်း ဒီဇာနည်

ရက်စွဲ။ 15.02.2016 / 16.02.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇွဲလ် ကျေးရွာအုပ်စု ကောလိ ကျေးရွာ ဦးစိုးနိုင် (မွန်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပထမဇွဲလ်ကောလိ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ကျောက်ထွက်	✓		✓	မွန်	ကျောက်ထွက်
2	ဒီးတင်သိန်း	✓		✓	မွန်	ဒီးတင်သိန်း
3	ဒီးကွန်ပယိုဉ်	✓		✓	မွန်	ဒီးကွန်ပယိုဉ်
4	မိုမေဂိုကွန်း	✓	✓	✓	မွန်	မိုမေဂိုကွန်း
5	ဒီးတင်ရွှေ	✓		✓	မွန်	ဒီးတင်ရွှေ
6	ဒီးပန်းဖိုင်	✓		✓	မွန်	ဒီးပန်းဖိုင်
7	ဒီးပယိုဉ်ကွဲ	✓		✓	မွန်	ဒီးပယိုဉ်ကွဲ
8	ဒေါ်မစော		✓	✓	မွန်	ဒေါ်မစော
9	ဒေါ်အေးကျော်ဦး	✓		✓	မွန်	ဒေါ်အေးကျော်ဦး
10	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မွန်	ဒေါ်အေးအေး
11	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မွန်	ဒေါ်အေးအေး
12	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မွန်	ဒေါ်အေးအေး
13	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မွန်	ဒေါ်အေးအေး
	စုစုပေါင်း	7	6	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - နန်းသိင်္ခာ

ရက်စွဲ။ 15.02.2016 / 16.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ ကရင် မြို့နယ်။ ကျေးရွာအုပ်စု။ ကောဇိ၊ ကျေးရွာ။ ဆီးယွန်ဒါ (ဖွါ) ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
14	ဒေါ်လှစော		✓	✓	ဖွါ		
15	ဒေါ်မာလှ		✓	✓	ဖွါ		
16	ဒေါ်သိန်းထွန်း		✓	✓	မ		
17	ဒေါ်မာလှစော	✓		✓	မ		
18	ဒေါ်မာလှစော	✓		✓	မ		
19	ဒေါ်မာလှစော	✓		✓	မ		
20	ဒေါ်မာလှစော	✓		✓	မ		
21	ဒေါ်မာလှစော	✓		✓	မ		
22	မာမာ		✓	✓	မ		
23	မာမာ	✓		✓	မ		
24	မာမာ	✓		✓	မ		
25	မာမာ	✓		✓	မ		
26	မာမာ		✓	✓	မ		
စုစုပေါင်း		8	5	13			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နန်းသိန်းစွာ

ရက်စွဲ။ 15. 2. 2016 / 16. 2. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကာမာဇာနီဒေသ ကျေးရွာအုပ်စု ကောလိဒီ ကျေးရွာ ဖီးဖိုးဒိုင် (ဗို) ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
27	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	ဗို	ဒေါ်
28	မအိန်		✓	✓	ဗို	ခင်
29	ဒေါ်ခင်	✓		✓	✓	မ
30	မအိန်	✓		✓	✓	မ
31	မအိန်	✓		✓	✓	မ
32	မြင့်စေ့	✓		✓	✓	မ
33	ဒေါ်ခင်	✓		✓	✓	မ
34	ဒေါ်ခင်		✓	✓	✓	မ
35	ဒေါ်ခင်		✓	✓	✓	မ
36	ဒေါ်ခင်		✓	✓	✓	မ
37	ဒေါ်ခင်		✓	✓	✓	မ
38	ဒေါ်ခင်		✓	✓	✓	မ
39	ဒေါ်ခင်	✓		✓	✓	မ
စုစုပေါင်း		6	7	13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နိုး ခင်သိန်း

ရက်စွဲ။ 15.2.2016 / 16.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် တာကရဲ ဆိပ်ကမ်း ကျေးရွာအုပ်စု တာကဒီး ကျေးရွာ ထီးထွေးခိုရွာ (ဖျါ)ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
40	ဒေါ်မိလယ်		✓	✓	ဗမာ	မလွန်
41	ဒေါ်အေးအေးမ မလေးဝေ		✓	✓	မ	✓
42	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	မ	✓
43	ဒေါ်မအိန်		✓	✓	မ	✓
44	ဒေါ်စု		✓	✓	မ	✓
45	ဒေါ်စေးဝေ		✓	✓	မ	✓
46	ဒေါ်ဝေဝေစာ		✓	✓	မ	✓
47	ဒေါ်စုစုစော		✓	✓	မ	✓
48	ဒေါ်ခင်		✓	✓	မ	✓
49	ဒေါ်စု ကျွတ်စေ		✓	✓	မ	✓
50	ဒေါ်မချစ်		✓	✓	မ	✓
51	ဒေါ်သန်း		✓	✓	မ	✓
52	ဒေါ်ဇော်		✓	✓	မ	✓
	စုစုပေါင်း		13	13		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒုန်းသိန်ဝင်း

ရက်စွဲ။ 15.12.2016 / 16.12.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ကြားဖူး: ခပ်ပိကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - တောငါးစွဲ ကျေးရွာ - ဘီးဖြူခိုင်းယွန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
53	ဒိုးကျွန်းမေ ဒိုးတင်မေ	✓		✓	မ	
54	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
55	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
56	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
57	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
58	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
59	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
60	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
61	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
62	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
63	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
64	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
65	ဒိုးကျွန်းမေ	✓		✓	မ	
	စုစုပေါင်း	13		13		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုစတုဂံပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နုဦး ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ 15.2.2016 / 16.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇောကလေးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကောဇွဲ ကျေးရွာ ထီးဖြိုးဒီး(မြန်) ဧ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
56	တို့က်လွန်		✓	✓	ဗမာ		
57	ဖော့၊ ဗလ		✓	✓	ဗမာ		
58	ထွေးသိ		✓	✓	ဗမာ		
59	ဒေါ်ဖော့၊ ဗျ		✓	✓	မ	ဒေါ့	
60	မဖော့၊ သဇ်		✓	✓	မ	သဇ်	
61	ဖော့ဖြိုးစ ဖု		✓	✓	မ	ဖော့ဖြိုးစ	
62	ဖော့အုဇဗျ		✓	✓	မ		
63	ဖော့ဝဇ်		✓	✓	မ	ဝဇ်	
64	ဖော့ ဖုဒဖော့		✓	✓	မ		
65	ဖော့ အုဇဗျ		✓	✓	မ		
66	ဖော့ ဂျဗဇ်		✓	✓	မ		
67	ဖော့ ဝဇ်	✓		✓	မ		
68	ဖော့ ဗု		✓	✓	မ		
	စုစုပေါင်း	1	12	13			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစတုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၊

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် နုဦး ဒွေသာဇွဲ

ရက်စွဲ။ 15.2.2016 / 16.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇောကလေး ကျေးရွာအုပ်စု ဇောကလေး ကျေးရွာ ထီးဖြိုးဒိုင်(မွန်) ဇာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
56	တို့က်လွန်		✓	✓	မွန်		
57	ဖော့၊ ဗလ		✓	✓	မွန်		
58	ထီးဒါ		✓	✓	မွန်		
59	ဒေါ်ဖော့၊ ဗျ		✓	✓	မ		
60	မဖော့၊ သဇ်		✓	✓	မ		
64	ဖော့ဖြူစ ဖု		✓	✓	မ		
62	ဖော့အုဇဗျ		✓	✓	မ		
63	ဖော့ဝဇ်		✓	✓	မ		
64	ဖော့ ဖုဒော့		✓	✓	မ		
65	ဖော့ အုဇဗျ		✓	✓	မ		
66	ဖော့ ဂျဗဇ်		✓	✓	မ		
67	ဖော့ ဝဇ်	✓		✓	မ		
68	ဖော့ နုဇ်		✓	✓	မ		
	စုစုပေါင်း	1	12	13			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဒန်း ဒီဇာဒွာ**

ရက်စွဲ။ **15.12.2016 / 16.12.16** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **ကုဏ္ဍ** မြို့နယ် **ဓမ္မစူးစိမိ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကောဠိ** ကျေးရွာ **အိ.ဖု.ဒိုင်ယွန်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။							
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်	
69	ဦးပြုဖြူ	✓		✓	မ	မ	
70	ကိုရှင်ဖော	✓		✓	မ	မ	
71	ဦးထီးစိန်	✓		✓	မ	မ	
72	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	မ	မ	
73	ဦးဖိုးစိန်	✓		✓	မ	မ	
74	ဦးမိုး	✓		✓	မ	မ	
75	ဦးထွန်းဖော	✓		✓	မ	မ	
76	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မ	မ	
77	ဦးဝေ			✓	မ	မ	
78	ဒေါ်စိန်			✓	မ	မ	
79	ဝေဠုကျော်	✓		✓	မ	မ	
80	ဒေါ်မုန်လွင်		✓	✓	မ	မ	
81	ဇွဲဝေ		✓	✓	မ	မ	
စုစုပေါင်း		9	2	13		08	

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒုန်း ခင်သိန်း

ရက်စွဲ။ 15-7-2016 / 16-7-2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်

မြို့နယ် ကြားကင်းစိပ်မြို့

ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းဒီး

ကျေးရွာ - စိပ်မြို့နယ်၊ မြောက်ပိုင်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၈၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓	မြန်မာ	ဒေါ်
၈၃	မြဝင်း		✓	✓		မြ
၈၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
၈၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
၈၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
၈၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
၈၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
၈၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ	✓		✓		ဒေါ်
၉၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		ဒေါ်
စုစုပေါင်း		1	8	9		

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ။

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒန်းခင်သန္တာ

ရက်စွဲ။ 15.2.2016 / 16.2.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကရင် မြို့နယ် ဇော့ဒွေခါးခါး ကျေးရွာအုပ်စု ဇော့ဒွေခါး ကျေးရွာ စိမ်းလင်း (မျှော်)ရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၁	ဦးချစ်	✓		✓	မျှော်	
၇၂	စောထွန်း	✓		✓	✓	
၇၃	စံခိုင်	✓		✓	✓	
၇၄	ဝေဟင်	✓		✓	✓	
၇၅	မောင်မြင့်	✓		✓	။	
၇၆	မောင်ကျော်	✓		✓	။	
၇၇	မောင်နိုင်	✓		✓	။	
စုစုပေါင်း		7		7		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၃။ အစဉ်: အဝေး မြတ်တမ်းများ

၇၇၆-၁၅/၆.၂.၂၀၁၆

(က) - ၁၂ အမျိုးသမီး: ကဏ္ဍအစဉ်: အဝေး မြတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးမှုများ အချက်များ

၁၂ အမျိုးသမီး: ကဏ္ဍအစဉ်: အဝေး မြတ်တမ်း

ဒီမံကိန်းပထမဦးဆုံးအစွက်ကျေး: ဣယျာဇာန်အစဉ်: အဝေး ပြုပြင်
ရန်ဖိတ်ကြား: စာတွင်အမျိုးသမီးများ: အမျိုးညီရွာပါဝင်ရန်ကျေးဇူး
စာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ဖြောင့်ဖြောက်: ခဲ့ပါသည်။ အ
စဉ်: အဝေး: တိုင်: တွင်အမျိုးသမီး: ဖြောင့်ဖြောက်: ပြောသော အချက်များကို
လွတ်လပ်စွာလည်း: ဖြောင့်ဖြောက်: နိုင်ကြောင်းအသိပေးထားပါသည်။
ကျေးဇူးအပ်စုအသစ်တွင်နှစ်ပြုပြင်သောလုပ်ငန်း: တွင်အမျိုးသမီး
များတင်ပြသောစကေး: ဆိုသောလုပ်ငန်းကစ်ခွဲပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ကိုလည်း: ဖြောင့်ဖြောက်: ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်း: စွဲအကောင်အထည်ဖော်
သောစွက်သောလုပ်ငန်း: ဖြစ်ပါကတူညီသောလုပ်ငန်း: အတွက်
တူညီသောလုပ်ငန်းလေ့များရှိမည်ကိုဖြောင့်ဖြောက်: ခဲ့ပါသည်။
ဒီမံကိန်း: တွင်အမျိုးသမီး: /သား: စွဲခြားမှုများ: မရှိ စေရန်ရည်ရွယ်
ထားကြောင်း: ဖြောင့်ဖြောက်: ခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးထံတွင်:
တွင်အစဉ်: သုံး: အမျိုးသမီး: ပါဝင်မှုမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးဣာအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- သီး: ပိုး: ချို (၂၅၆) , စကားစီ:

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုးများဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင်	✓		

	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ပထမ၊ ဒုတိယ အကြိမ် အခန်း အား မှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည် - ဇီးပျံးဒိုင် (ဗျာ)

အုပ်စုအမည် - စောင်းဒွီ

မြို့နယ်အမည် - ဇာအင်းစိပ်မြို့

ဝန်ထုပ်အမည် - ကရင်

အခန်း အစားကျပ် ပထမအပိုင်း ၁၅-၂-၂၀၁၆ မှ ၁၆-၂-၂၀၁၆ အထိ
အခန်း အစား တက်ရောက်သူများ ကျား (၅၂) ဦး + မ (၅၃) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ ။ ဇာပျဉ်းမာန်မြို့၊ ဝိမိနိန် အကြောင်း မိတ်
ဆက်ခြင်း နှင့် ဂုဏ်သိမ်းချက်များကို ဂွင်းလင်း ပြောကြားခြင်း။

၁) ကျေးရွာလူထုအား အုပ်စု (၂) ခု ခွဲပြီး ကျေးရွာ ဖြေပုံ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေးရွာ၏
သစ်သစ်ကြယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်ဆိုင်၊ ပင်ကုန်ဆိုင်၊ မင်းပုံစံများကို
အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

၂) ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးမမီးများ၏ ရွာမှူးများနှင့် ဦးစားလေး
အခက်အခဲများကို အုပ်စုအလိုက် ဆွေးနွေးခြင်း။

၃) ကျေးရွာလူထု၏ ဦးစားလေး အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ် ဖြေ
ရှာဆွဲခြင်း။

၄) ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဝိမိနိန် အဖွဲ့အစည်း အကျဉ်းချုပ်၊ တက်မိတ်နှင့်
ဆက်ဆံရေးများ ရွေးချယ်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ဇာပျဉ်းမာန်မြို့၊ ဝိမိနိန် မိတ်ဆက်ခြင်း - ဝိမိနိန်
စက်ဝိုင်းနှင့် ဂုဏ်သိမ်းချက်များကို ကျေးရွာလူထုကို ဂွင်းလင်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။

၅) ကျေးရွာလူထုအား အဖွဲ့ (၂) ခု ခွဲပြီး ကျေးရွာ ဖြေပုံ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ကျေး
ရွာ၏ သစ်သစ်ကြယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကုန်ဆိုင်၊ ပင်ကုန်ဆိုင်၊ မင်းပုံ
စံများကို အားလုံး ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ ပျဉ်းမာန် မှတ်တမ်းများနှင့် အတူ
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၉၂) စေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် အဆက်
အခံများကို ဖော်ထုတ်ရေးဆွဲပါသည်။

၉၃) စေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်နှင့် ဒီဂရီလေးအဆက်အခံများ
ကို ရွေးချယ်ပြီး ပြဿနာအစဉ်ပင် ရေးဆွဲပါသည်။

၉၄) စေးရွာစောအုတ်တစ် : ရွေးချယ်ရာတွင်-

- ၁။ ဒိုးပိုင် အသက် (58)
- ၂။ ဒေါ်မိယ် အသက် (45)

စေးရွာစိမ့်ကန် : အထောက်အကူပြုရက် ဖတ်တိုင် အရင်းကိုင် (၁၂) ဒိုး
ကို ၁။ မိမိဒိုး အသက် (36) ပညာအရည်အချင်း (10)

စေးရွာစိမ့်ကန် : အထောက်အကူပြုရက် ဖတ်တိုင် အောင် (၂၂) ဒိုး

- ၁။ ဒိုးဝင်း အသက် (46)
- ၂။ ဒေါ်ဒြိပ်တင် အသက် (33)

ဝယ်ယူရေးဆွဲရက် ဖတ်ရွေးချယ်ရာတွင်

- ၁။ ဒိုးထွန်း အသက် (42)
- ၂။ ဒေါ်တီ အသက် (47)

အောင်ကြည်ကြီးကြည်ရေးနှင့် အက်ဖြတ်ပျောက်ဖတ်

- ၁။ ဒိုးအောင်ဝင်းကြည် အသက် (36)
- ၂။ အေးဓန အသက် (21)

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆောင်ရွက်ခြင်း

၁။ ဒီဂရီဆိုင်ရှင် အသက် (၁၉)

၂။ ဒေါ်ရတနာ အသက် (၃၄)

အထွေထွေအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း

၁။ ဒီဂရီဆိုင်ရှင် အသက် (၅၅)

၂။ ဒေါ်သိန်းစိ အသက် (၆၅) မိန်းမ၊ မိသားစုဝင်အဖြစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အလုပ်သမားအဖြစ် အလုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်

အလုပ်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး

၁။ အမည် - ဒီဂရီဆိုင်ရှင်

အမည် - ဒီဂရီဆိုင်ရှင်

၂။ အမည် - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

အမည် - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

၃။ အမည် - ဒေါ်အိမ်စိ အသက် (၆၆)

အမည် - ဒေါ်အိမ်စိ အသက် (၆၆)

၄။ အမည် - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မတ္တူအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁	ဓါတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....	ကော့မတီဝင် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	၂	လက် (ဗွဲ့ဝင်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....	မ	မ
	၃	တံတား	<input type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ/.....	မ	မ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးချက်	<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ကော့မတီဝင် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
ပညာရေး	၁	ကျောင်း ၆၆ နေရာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ကော့မတီဝင် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
အခြား	၁	ကော့မတီ ကွင်း (၆၆ နေရာ)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....	ကော့မတီဝင် ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေး <input type="checkbox"/> မ/.....		



၁၉။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ -

ရက်စွဲ -

ရွာ - ထီးဖျိုးနှင့်ယွန်း VDP ရက်စွဲ -

မြို့နယ် - ကော့ကရီးခရိုင် ကျေးရွာအုပ်စု - ကော့ကရီး ;

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်ခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်း စာတံပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရေသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းပေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့စာတံပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့စည်း၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေတွက်)