

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှားဖီးဘို ကျေးရွာ၊ ကြာအင်းအုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကြာအင်းကျေးရွာ

၂. ကြပ်ကွင်းကျေးရွာ

၃. သရက်တောကျေးရွာ

၄. ကိုးပင်ကျေးရွာ

၅. ကံဆယ်ကျေးရွာ

၆. ကြက်လျှာစွန်းကျေးရွာ

၇. ရှားဖီးဘို ကျေးရွာ

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၇)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ဓမ္မဝင်္ဂဏ်တော်စာသင်တန်း ၊ ဗြဲခမ်းမြို့နယ် ၊ ဗြဲခမ်းကျေးရွာ
ရွာထီးဘုံ ကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ရွာထီးဘုံ ကျေးရွာသည် ဓမ္မဝင်္ဂဏ်တော်စာသင်တန်း ၊ ဗြဲခမ်းမြို့နယ် ဗြဲခမ်း ကျေးရွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ခပ်မံခြေ (၆၃) ခပ်မံရှိ၍ လူဦးရေ (၁၅) ဦး ရှိသော်လည်း နေထိုင်ကြသည်။ ရွာထီးဘုံကျေးရွာကို မွန်ခဲတော နှစ်ပေါင်း (၂၀၀)ခန့် တွင်တည်ခဲ့၍ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြသည်။ ရွာတည်ခံတွင် ခပ်မံခြေ (၂၅) ခပ်မံရှိသော ရွာသည် ဟု သိရသည်။ မွန်ခဲတော (၂၀၀) ဥဒ်တွင် စာပေပုဒ်တိုင်း ဆက်ကို ခံခဲ့ရသူတို့ဝတ်လည်း ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတော် ဖြစ်ခဲ့ပေ။

ရွာထီးဘုံကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင် ဖားတစ်ဂါးချောင်းရှိ၍ ရောင်း ခမ်း တစ်ဖက်ကမ်းတွင် မြေထဲကျေးရွာ တည်ရှိပါသည်။ ရွာထီးဘုံရွာ၏ နေရာ တစ်ဖက်တွင် ကိုးပင်ရွာတည်ရှိ၍ ဆရာတော်ဘက်တွင် ရွှေတောင်ခုံ ကျေးရွာ တည် ရှိပါသည်။ ရွာ၏ ခြေကန်ဘက်တွင် မူ ပုသိမ်- မုံရွာ ကတ္တရာလမ်းရှိ၍ လမ်း တစ်ဖက်တွင် မူ ကိုးသားရွာ တည်ရှိပါသည်။

ရွာထီးဘုံရွာ၏ ခေမိကနီးမှာ ရွာလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက် ပျိုးကျေးလုပ်ငန်း ဖြစ်သော်လည်း သာမန်လက်လုပ်လက်စား များလည်း အများ အပြား ရှိသော်လည်း ဖြစ်သည်။

ရွာထီးဘုံ ကျေးရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးမှုအား နည်းစသော ရွာလေးတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များမှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖိတ်ခေါ်ထား ထန်ကြသည်။ ရွာထီးဘုံ ကျေးရွာသည် အလွန် သာဝာဝေသာ ရွာ လေးတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၅	၁၀	၃၅	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ် သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၂၅	၁၀	၃၅	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၁၉.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၂၅	၁၀	၃၅	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၉.၂.၂၀၁၆	အားလုံး	၂၅	၁၀	၃၅	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၂၀.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	၁၃	၁၂	၂၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

(က) ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူး၊ နှစ်ခြင်း၊ စာတတ်အရင်းအမြစ်ဖြင့် မြေပုံ

ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူး၏ ပကတိမြေပြင်အနေအထား နှင့် ရှာဖွေရေးတွင် ရှိသော စာတတ်အရင်းအမြစ်များ နှင့် အခြေခံ အထောက်အပံ့များကို ကျေးဇူး၊ နှစ်ခြင်း၊ စာတတ်အရင်းအမြစ်ဖြင့် သုံးသပ်နိုင်ရန်နှင့် အသုံးပြုစေရန်ဖြစ်သည်။

စာတတ်အရင်းအမြစ်များ

စာတတ်အရင်းအမြစ်များ အနေဖြင့် ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူး၏ မြောက်ဘက် နှင့် အောက်ဘက်တို့တွင် နေထိုင်သူများကို တွေ့ရသည်။ နေထိုင်ရာ၊ ရှေးဦးစွာ စာတတ်အရင်းအမြစ်၊ မြေပြင်အရင်းအမြစ် ဖြစ်သော နှင့် ဖြစ်သော မြေပြင်အရင်းအမြစ်များ ဖြစ်သည်။

အခြေခံ အထောက်အပံ့

ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူးတွင် အခြေခံ အထောက်အပံ့ နှင့် ပတ်သက်၍ ရှေးဦးစွာ စာတတ်အရင်းအမြစ်နှင့် နေထိုင်ရာကိုသာ တွေ့ရသည်။

ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူးသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအရ သော ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူး၏ မြေပြင်ပညာရေးနှင့် ပတ်သော မည်သည့်အထောက်အပံ့မှ မရှိသော သို့မဟုတ် ကျေးဇူး၏ ကျေးဇူး၏ ပေးပေးသော အထောက်အပံ့များသည် မရှိသောပေ။ နေထိုင်သူများအား အသိပညာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျေးဇူး၏ မြေပြင်အရင်းအမြစ်အထောက်အပံ့များသည် မရှိပေ။

ရှာဖွေရေး၊ ကျေးဇူး၏ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးများသည် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျေးဇူး နှင့် စာတတ်အရင်းအမြစ်ဖြင့် မြေပြင်အရင်းအမြစ်ဖြင့် စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကျေးဇူး နှင့် ပတ်သက်သော အခြေခံ အထောက်အပံ့များ များစွာရှိသောကြောင့်၊ သုံးသပ်ကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု	တန်ခူး	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
ရာသီဥတု												
အလျင်အကိုင်	၀		၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
တေ့	၄											
ကျွန်းမာရ		၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
ပူစက်	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
အပူအအေး	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀	၅၀၀
အပူအအေး												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

(၁) ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှု ကျွမ်းကျင်မှု မြှင့်တင်ခြင်း

ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှု ကျွမ်းကျင်မှု / ကျွမ်းကျင်မှုများသည် နှင်းတို့ကျေး၊
ရွာမယ် ကျွမ်းကျင်မှု အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်းများ ၊ ကျွမ်းကျင်မှု အဖွဲ့အစည်း
နှင့် ၊ နှင်း တို့ကျေး / ကျွမ်းကျင်မှု အဖွဲ့အစည်းများကို နှင်းတို့ကျွမ်းကျင်မှု
သင်တန်းများ မြှင့်တင်ခြင်း။

ကျွမ်းကျင်မှု

ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုအဖွဲ့အစည်း၊ တာရှည်ခံမှု၊ စာသင်စာနည်း
နည်းစာများ၊ နည်းပညာ စာသင်စာများ၊ ဝါသနာစာ၊ ဝါသနာစာနှင့် ကော်သ
စားစာများ ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ မြှင့်တင်ခြင်း။ ဝါသနာစာ၊ ကျွမ်းကျင်မှု
ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
စာသင်စာများ၊ စာသင်စာများ၊ စာသင်စာများ၊ စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။

အဖွဲ့အစည်း

ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှုတွင် တာရှည်ခံမှု၊ စာသင်စာနည်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း
နည်းစာများ၊ ဝါသနာစာ၊ ဝါသနာစာနှင့် ဝါသနာစာများတွင် ကော်သက်ခြင်း၊ စာသင်စာ
စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။ ကော်သက်ခြင်း၊ စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။
ကျွမ်းကျင်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်မှုစာသင်စာများ၊ စာသင်စာများ၊ စာသင်စာများ
စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။ စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။ စာသင်စာများ
စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။ စာသင်စာများ မြှင့်တင်ခြင်း။

ဝင်ငွေ

ရှာဖွေဖွဲ့စည်းမှု ကျွမ်းကျင်မှု / ကျွမ်းကျင်မှုများသည် တာရှည်ခံမှု၊ စာသင်စာ
စာ၊ ဝါသနာစာနှင့် တာရှည်ခံမှု စာသင်စာများတွင် ဝင်ငွေ အဖွဲ့အစည်း ကော်သက်ခြင်း၊
စာသင်စာများတွင် ဝင်ငွေ အဖွဲ့အစည်းများ မြှင့်တင်ခြင်း။

ကျန်းမာရေး

ရှားလီးကို ကျေးဇူးတင် ရှားလီးမာရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ကာဆုန်လတွင် နှာခေး
စရောင်းဆို၊ လောကီသာ မြစ်လေးရှိ၍ နှာဆုန်လ ၊ ဝါဆိုလနှင့် ဝါခေါင်လများတွင်
တုတ်ကျေးများ ကပ်သို့သော ဖျားနာခြင်းမျိုး မြစ်လေးရှိသည်။ ။ ထို့ပြင် ရာဘီအ
ကျွဲအခြောင်းကားလေးဖြစ်သော တန်ဆောင်မုန်းလ ၊ နှာဆုန်လနှင့် မြာသိုလများ
တွင်လည်း ဖျားနာခြင်းများ မြစ်လေးရှိသည်။ ။

မွဲတော်

မွဲတော်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှားလီးကိုကျေးဇူးတင် တန်ခူးလနှင့် စုပေါင်း၅ပြေစာ
ထိုင်သော အလှူမွဲများရှိတော်၍ ကာဆုန်လတွင်မူ သောင်ရေထွန်းမွဲကို ဆင်နွဲ့လေ
ရှိသည်။ ။ ထို့အပြင် ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသက်နှိုက်ပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် ဆွမ်း
လောင်းပွဲ ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ နှင့် တယုံတွဲလတွင် ထမင်းခွဲ မွဲတို့ကို
ဆင်နွဲ့လေ ရှိကြသည်။ ။

အဆားအဆာ

အဆားအဆာနှင့်ပတ်သက်၍ ရှားလီးကိုကျေးဇူးတင် တန်ခူးလ ၊ ဝါခေါင်လ
နှင့် တော်သလင်းလတို့တွင် မုန့်ပဲခါရောစားများ ပေါများ၍ ကျန်လများတွင် အဆား
အဆာ ရှားပါသည်။ ။

ရွှေမြောင်း

ရှားလီးကို ကျေးဇူးတင် / ကျေးဇူးထား များသည် မိမိတို့ရည်ရွယ်တွင်သာ ရှေး
ထိုင်လုပ်ကိုင်ကြ၍ အခြားအစားများထို ရွှေမြောင်းလုပ်ကိုင်ကြသော ရွှေမြောင်း
လုပ်ထား အစနဲ့ နှင့် မည်သည့်လတွင်မှ မရှိပေ။ ။

ရှားလီးကို ကျေးဇူးတင် / ကျေးဇူးထား များသည် ရာဘီခွင်မြေကွဲဒီကို
အခြေခံ၍ စုန်းတို့ကျေးဇူးတင် ရာဘီအလျော် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ
နှင့် ရာဘီခွင် အခြေအနေ ၊ စီးပွားရေး (ကျန်းမာရေး အခြေအနေများကို ဝမ်း
ဝယ်နိုင်ခဲ့ ကြပါသည်။ ။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် - အစာအာဟာရ - စားနပ်ရိက္ခာ

ရက်စွဲ - 19.2.2016

လူမှုဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ - နေပြည်တော်

ပြည်ထောင်စု - ၂၀၁၆

အဆင့်

သတ်မှတ်ချက်

အိမ်ထောင်စု

ကုန်ကြေး

(က)	သွတ်မိုး၊ ပုဂံကား/ပုဂံခင်း၊ နွား ၄ကောင်၊ လယ် ၁၀ ဧက ထွန်အင်း၊ ဆိုင်ကယ် ၁စီး၊ ဓား၊ ခက်၊ ဂွဗ်၊ ဂွဗ်၊ (၆)ဧက ပျဉ်းမိတ်	၅	14%
(ခ)	သွတ်မိုး၊ ပုဂံခင်း၊ ဝါထွန်ကား၊ နွား ၂ကောင်၊ လယ် ၄ဧက ဆိုင်ကယ်၊ ဂွဗ်၊	၁၀	28%
(ဂ)	စက်ကယ်မိုး၊ ထွန်ကား၊ ဝါထွန်ခင်း	၂၁	58%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

(ဂ) ရှာဖွေရေးကဏ္ဍ ဥက္ကဋ္ဌအဖွဲ့အစည်း တာဝန်ပေးခြင်း

ရှာဖွေရေးကဏ္ဍကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို ဆုံးသတ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဖွဲ့ဝင်များ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေကို ဆုံးသတ်နိုင်ရန် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်း (၈) အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၁) အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ နှစ်ပတ်လည်အဖွဲ့ (၈) အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရှေးဦးစွာလေ့လာမှု နှစ်ပတ်လည်အဖွဲ့ (၃) ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ တာဝန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။

(က) အဖွဲ့

(က) အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများသည် အဖွဲ့အစည်းဖြင့် တွင်ဖို့ပျော်တော် အဖွဲ့အစည်း နေထိုင်ကြသူဖြစ်သည်။ နှစ်ပတ်လည် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင် ဆိုင်ကယ်၊ ဖွဲ့စည်းခွင့်၊ လုပ် (၁၀) ဇနစ်၊ ကိုယ် (၆) ဇနစ်၊ ခန့် နှင့် နှစ် (၄) ကောင်ခန့် ဖြစ်နိုင်ကြသူများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ (က) အဖွဲ့တွင် (၅) အဖွဲ့အစည်းခန့် ဖွဲ့စည်း ထုတ်ပြန် ရှာဖွေရေးကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း ဦးစေရန် (၁၄) နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်သည်။

(ခ) အဖွဲ့


(ခ) အဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများသည် လည်း တွင်ဖို့ပျော်တော်အဖွဲ့အစည်း နေထိုင်ကြသူ နှစ်ပတ်လည် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဆိုင်ကယ်၊ လည်း (၄) ဇနစ် ခန့် နှင့် (၂) ကောင်ခန့် ဖြစ်နိုင်သူများဖြစ်သည်။ အဆိုပါ (ခ) အဖွဲ့တွင် (၁၀) အဖွဲ့အစည်းခန့် ဖွဲ့စည်း ထုတ်ပြန် ရှာဖွေရေးကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း ဦးစေရန် (၂၈) နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်သည်။

(ဂ) အဖွဲ့

(ဂ) အဖွဲ့တွင် သက်တမ်း/ထက်တမ်း အဖွဲ့အစည်း နေထိုင်ကြသူ ဖြစ်ရန် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမှ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၈) အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း (၂၁) အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ရှာဖွေရေးကဏ္ဍ အဖွဲ့အစည်း ဦးစေရန် (၅၈) နှစ်ပတ်လည် ဖြစ်သည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

(ဃ) ရှားဇိုးဘိုကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖြည့်

ရှားဇိုးဘိုကျေးရွာတွင် ဤသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ငှင်းအဖွဲ့အစည်းများ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပုံကို ကျေးရွာပူထူထဲတွင် ငှင်းတိုက်ပယ်တိုင်သုံး သပ်နှံင်ရန်နှင့် အကြောင်းကြားမှုများ ပေါ်ပေါက်လာပါက သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ဖြစ်စေရည်။

ရှားဇိုးဘို ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဂေါပက အဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသား ပူးပေါင်းအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီး ပူးပေါင်းအဖွဲ့၊ မတိုက်ဆင်း အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးကျေးရွာ အဖွဲ့နှင့် ဖိတ်ခေါ်ရေး အဖွဲ့၊ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေး ဆေးကုစင်အဖွဲ့ဖြင့် အဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့အစည်းများ ဤကြောဝရည်။

ထိုအဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နေကြသည့် သက်ဆိုင်ရာ ဖြိုနှိပ် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် နည်း ချိတ်ဆက်နေကြသည်။

ရှားဇိုးဘို ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာဝင်/ကျေးရွာထွက် များသည် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖြည့်အား အခြေခံ၍ ငှင်းတိုက်ကျေးရွာတွင် ဤသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိုအဖွဲ့အစည်းများ၏ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ချိတ်ဆက်နေပုံ ထို့အား သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ငှင်းတိုက်ဝင် အရေးကိစ္စများ ပေါ်ပေါက်လာပါက ထိုအဖွဲ့အစည်းများအား တစ်ခုနှင့်တစ်ခု မသက်ဆိုင်မည် ချိတ်ဆက်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်သည် စေရန်ဖြင့် သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

“အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု”

ကျား	မ	ကျား/မ
လယ်ထွက်စက်	ကျွေးကပ်ခြင်း	လယ်
ရွာ	အပူချိန်စက်	ဒီဇယ်
ဓမ္မာပူ		ဥပဒေ
သစ်တော		ကျေးတွင်း

အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု - စီမံခန့်ခွဲမှု
 အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု - အကျိုးရှိမှု
 မှတ်တမ်း - ၂၀၁၅

အရင်းအမြစ် များအပေါ်လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

(c) ရွာ၊ ကီးဘိုကျေးရွာ၏ အရှင်၊ အခြင်အသုံးဖြူမှု။

ရွာ၊ ကီးဘိုကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ အရှင်၊ အခြင်များ၊ အပေါ်အသုံးဖြူနှိုင်းမှုကို ကျေးရွာပျံ့ထူဒေသနှင့် နှစ်တိုကွဲပတ်ကိုင် ခွဲခြမ်းခိတ်ဖြာ သုံးစပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

အရှင်၊ အခြင်အသုံးဖြူမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများ အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ ၊ အမျိုးသမီးများ အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ နှင့် အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစေ့ပုံး အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ ဟူ၍ ခွဲခြမ်း ခိတ်ဖြာ သုံးစပ် ခံကြပါသည်။

အမျိုးသားများ အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ

လပပ်ထွန်ခက် ၊ နွား ၊ ဝဇ္ဇာရုံ ၊ နှင့် သစ်တော သေသင်ကိုးကွဲသို့တော အရှင်၊ အခြင်များကို အမျိုးသားများက အသုံးဖြူကြသည်။

အမျိုးသမီးများ အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ

ရွာ၊ ကီးဘိုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် ငှင်းတိုအမျိုးသမီးများ အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များမှာ အကွန်ဒုတ်၊ ပါးသည်တို့ ဟု ခေါ်ကြသည်။ ငှင်းတိုသတို့ ကျောက်ပျဉ် နှင့် အပ်ချုပ်ခက်ကဲ့သို့တော ငှင်းတိုအမျိုးသမီးများ ထီးသန့် အသုံးဖြူသည်တို့ ဟု ခေါ်ကြသည်။

အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစေ့ပုံး အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ

လယ် ၊ အိမ် ၊ ဥယျာဉ် နှင့် ကျောင်း သေသင်ကိုးကွဲ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစေ့ပုံး အသုံးဖြူသော အရှင်၊ အခြင်များ ဖြစ်ကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

ကျား	မ	ကျား + မ
အိမ်	အပူချိန်	အပူချိန်
ရေချိန်		ကျေးဇူး
လယ်		
သစ်တော		
လူပုဂ္ဂိုလ်		
လယ်အုပ်စု		
ခြံ		

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု

ရှာဇီးကိုလျှော့စွာ၏ အရှင်အမြစ်များအပေါ် ယုံကြည်မှု/ထိန်းချုပ်မှု

ရှာဇီးကိုလျှော့စွာ၏ လျှော့စွာသူ/လျှော့စွာကား များသည့် အမျိုးသားများ၊ ထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များ ၊ အမျိုးသမီးများ၊ ထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များနှင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး၊ နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များ၏ ဇင်တိုကိုယ်တိုင် ခွဲခြားခံစားရုံ သုံးသပ်နိုင်ရန် ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်/ယုံကြည်ထားသော အရှင်အမြစ်များ

ရှာဇီးကိုလျှော့စွာ၏ အမျိုးသားများသည် အရှင်အမြစ် အများအပြားကို ယုံကြည် ထိန်းချုပ်ထားကြသည်။ ။ ဇင်တိုသည် အိမ် ၊ ဥယျာဉ် ၊ လယ် ၊ သစ်ကော ၊ ဗျည်း ၊ လယ်ထွန်ခင်း နှင့် နွား စသည်တို့ကို ယုံကြည်/ထိန်းချုပ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများ ယုံကြည်/ထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များ


ရှာဇီးကိုလျှော့စွာတွင် အမျိုးသမီးများ ထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်မှာ အမွန်နုနှုတ်ပါးသည်။ ။ ဇင်တိုသည် အမျိုးသမီးများထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်အနေဖြင့် အပ်ချုပ်ခင်း တစ်ခုကိုသာ အာထိုမြေကြွေသည်။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များ

ခန္ဓာကိုယ် ၊ ရေတွင်း စသည်တို့ကို သိသည့်အခါ အရှင်အမြစ်များမှာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး ယုံကြည်/ထိန်းချုပ်ထားသော အရှင်အမြစ်များ ဖြစ်ကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

(၈) ဤကိစ္စကို ကျေးဇူးပြု ပင်ပန်းခတ်ခတ် ဆုံးသတ်ချက်

ဤကိစ္စကို ကျေးဇူးပြုတွင် ရေထိုင်ကြသော ကျေးဇူးသူ/ကျေးဇူးသား၊ မှာထွက် အမျိုးသား၊ နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ စတုရန်းသော နေရာပေးခြင်းဖြင့် များ၊ ကွဲပြားခြားနား ချွေးချွမ်းမှုနှင့် အားနည်းချွမ်း/အားသာချွမ်းများအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဆုံး သတ်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

ဤကိစ္စကို ကျေးဇူးပြုတွင် စိမ့်ခန့်ခွဲမှု၊ လှုံ့ခြုံမှု၊ အိမ်တွင်းမှု၊ အဖွဲ့အ စည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အတွင်းအဖမ်း၊ ပညာရေးတွင် နေရာပေးခြင်းဖြင့် များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပါဝင်မှုနှင့် ပစ္စည်း၊ ဥစ္စာ ဖြစ်ထိုင်မှု၊ စသည့် တို့တွင် အမျိုးသားများ၏ ပါဝင်မှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု ရှာဖွေခြင်းများ ကို ဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။

စိမ့်ခန့်ခွဲမှု

စိမ့်ခန့်ခွဲမှုတွင် အမျိုးသားများအနေဖြင့် (၈၀) ကျော်နှုန်းရှိသလို အမျိုး သမီးများသည် (၈၀) ကျော်နှုန်းရှိသည်။ အမျိုးသားများသည် အိမ် တင်အိပ်ခန်း စီးပွားရေး/လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအား စိမ့်ခန့်ခွဲရာသို့ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်တွင်းမှုနှင့် အဝတ်အစား စသည့်တို့အား စိမ့်ခန့်ခွဲရသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ကျော်နှုန်းခြား တူညီသည်ဟု ကျေးဇူးပြု တွေ့ရသည်။

လှုံ့ခြုံမှု


လှုံ့ခြုံမှုတွင် အမျိုးသားများသည် ကျော်နှုန်းဖြင့်ရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးများ သည် လှုံ့ခြုံမှုဖြင့် (၅၀) ကျော်နှုန်းသာရှိသည်။

အိမ်တွင်းမှု

အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသားများသည် (၅၀) ကျော်နှုန်း၊ ထာဝရအ ချစ်အားများမှာ ကျော်နှုန်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားများသည် ဝေဖန်ရာ ဖွဲ့ရာတွင် အချိန်ပေးရသည်အတွက် အိမ်တွင်းမှုတွင် အားနည်းမှုဖြင့် ဖြစ် သည်ဟု ဆိုကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်ချက်

(က)။ ရှားဇီးကိုကျေးဇူးတင် မြှုပ်နှံခြင်းများ

ရှားဇီးကိုကျေးဇူးတင် မြှုပ်နှံခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အမျိုးအစား များစွာရှိသော ရှားဇီးတို့ကို မြှုပ်နှံခြင်းများနှင့် အမျိုးအစားများ တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း။
သော မြှုပ်နှံခြင်းများ ဟူ၍ ဦးခြမ်းမိတ်ဖြူဆုံးသပ်ခြင်းပါသည်။

ထိုသို့ ဆုံးသပ်ခြင်းနှင့် တွင် ရှားဇီးကိုကျေးဇူးတင် အမျိုးအစား များနှင့် အမျိုးအစားများတွင် မြှုပ်နှံခြင်းများ အနည်းငယ်သာ ရှိသည်ကို တွေ့ရ သည်။ ထို့အပြင် ထိုအနည်းငယ်မျှသာသာ မြှုပ်နှံခြင်းများ ထပ်မံပျော် ငှင်း တို့ကိုကျေးဇူးအား အမှန်တကယ် တို့ တက် ပြောင်းပေးနိုင်သော အထိ အချက် များ ပင် မြင်သည်။

အမျိုးအစားများ တင်ပြဆွေးနွေးသော မြှုပ်နှံခြင်းများ

ရှားဇီးကိုကျေးဇူးတင် အမျိုးအစားများသည် ငှင်းတို့ကိုကျေးဇူးတင် နောင် (၅) နှစ်အတွင်း ရေပျံ့လောကီရွာရပ်၌ မြှုပ်နှံထားကြသည်။ ထို့အပြင် ငှင်းတို့သည် ကလေးငယ်များအတွက် ပညာရေးတို့တက်မြင်ပေး စေရန်ပင်၊ မြှုပ်နှံထားကြသည်။

အမျိုးအစားများ တင်ပြဆွေးနွေးသော မြှုပ်နှံခြင်းများ

အမျိုးအစားများ အနေဖြင့်မူ နောင် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်း ငှင်း တို့ ကျေးဇူးအား လမ်းပန်းသင်္ဘောပင်ရေလောင်း မြှုပ်နှံခြင်း မြှုပ်နှံထားကြသည်။ ထို့အပြင် အမျိုးအစားများသည် ငှင်းတို့၏ ကျေးဇူးတွင် ပျော်စမ်းပီ၊ လမ်းပင် သော မြှုပ်နှံခြင်းများလဲ ရှိကြသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာ သစ်ပင်



ပြဿနာ သစ်ပင်

မျိုးကျား၏ ဘုံကျေးဇူး၏ ဖြစ်ထာဝရသင်္ကေတ အား သုံးသပ်ခြင်း

ရှာဇီ၊ ဘုံကျေးဇူး၏ အခက်အခဲဖြစ်ထာဝရများတွင် အင်္ဂါကမ္မိ
ထာဝရမှာ ထင်ရှားစွာ ဖြစ်လာသည်ဟု ဝိသုဒ္ဓိသုတ် " ထိုသို့ ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါ
ဂုဏ်၏ အင်္ဂါစာအုပ်များ နှင့် ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော
အကျိုးဆက်များကို ဝိသုဒ္ဓိသုတ်တွင် သုံးသပ်နိုင်စွာ ဖြစ်ထာဝရသင်္ကေတအဖြစ်
ခံ၍ သုံးသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။


သင်္ကေတသင်္ကေတတွင် အဖြစ်ကောင်း ပါမှပင် မခင်ကောင်း နှင့် မခင်ဖြစ်၍
ပင်မခင်ကောင်း လျှင် အချက်အခက်များ ဖြစ် ကောင်း နှင့် မခင်ဖြစ် ကောင်း ၊ ပင်မခင်
မကောင်း ဂုဏ်များမှာ အဖြစ်မကောင်း ချစ် ဖြစ် ဖြီး ပင်မခင် မကောင်း လျှင် အချက်အ
ခက်များ ဖြစ် မကောင်း နှင့် ကြောင်း ဝေဓညာ မှင် ဖြစ် ဖြစ်ထာဝရသင်္ကေတ နှင့် ခံထုံး သုံး
သင်္ကေတ ခံထုံး ဖြစ်ပါသည်။

ရှာဇီ၊ ဘုံကျေးဇူးတွင် အင်္ဂါအခက်အခဲဖြစ်လာသည့် ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါ ဂု
ဏ်၏ ဟူဝေဓ ပင်မခင် မကောင်း ဂုဏ် ဖြစ် ပြော လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ပတ်စပို့ မကောင်းခြင်း
အရင်းအနှီးစွာ လိုအပ်ခြင်း စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေလျှပ်စီးပေးပေးမှု မရှိခြင်း၊ စ
သည့် အဖြစ်သဘာဝပင်ဖြစ်သော အဖြစ်များ မကောင်းခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသည်။
ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါ ဂုဏ်၏ ဟူဝေဓ ပင်မခင် မကောင်း ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေး အခက်မ
ဖြစ်ခြင်း ၊ ရောဂါပေး ချစ်ခင် လာခြင်း ၊ ပညာတတ်သူရင်းပါခြင်း ၊ လူမှုရေးများအား
နုသုတ်ပါ ဂုဏ်၏ ဝေဓညာ အချက်အခက် ဝေဓညာ အကျိုးဆက်များ သင်္ကေတပင်
ဖြစ်ကြောင်း ဝေဓညာ မှင် အမြန်အမြန် စွမ်းစွမ်း သုံးသပ် ခံထုံး ဖြစ်ပါသည်။

ရှာဇီ၊ ဘုံကျေးဇူးရှိ ကျေးဇူးလူထုသည် ဘုံကျေးဇူး၏ အင်္ဂါအခက်
အခဲဖြစ်ထာဝရဖြစ်သော ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါ ဂုဏ်၏ မှင် အဖြစ်သဘာဝပင်ဖြစ်သော အခက်
အခဲများ ကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ထိုအဖြစ်သဘာဝပင်ဖြစ်သော အခက်အခဲများကို
ကျော်လွှားနိုင်မှု ထာဝရ ပင်မခင် သဘာဝပင်ဖြစ်သော ဝေဇာဒ္ဓနုသုတ်ပါ ဂုဏ်၏ ဖြစ်ထာဝရ
ကို ဖြေရှင်းနိုင်စွမ်း မှင် ဖြစ်ကြောင်း ဝေဓညာ မှင် သုံးသပ် နိုင် ခံထုံး ဖြစ်ပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

(ဆ) ရှားဇီးဘုံကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ရှားဇီးဘုံကျေးရွာ၏ ဧည့်သည်တော် လုပ်ငန်းများကို ရွှေ့ချယ်ရာတွင် အမျိုးသားများကတော့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများနှင့် အမျိုးသမီးများကတော့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများ ဟူ၍ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

ရှားဇီးဘုံကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများကတော့ အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများမှာ မိုးရေပြောင်းကန်၊ လျှပ်စစ်ဖို၊ နှင့် ခြေခုံတို့ကို ခေမာသစ်တို့ ဖြစ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများကတော့ ကင်ပြုအေးအေးအေးအေး လုပ်ငန်းများမှာ လမ်းတံတား၊ မြေမြင်ကန်၊ လျှပ်စစ်ဖို၊ မြင်သာနှင့် ဆက်သွယ်ရန် တံတား၊ ကျေးရွာခံကြေခုံတို့ကို ခေမာသစ်တို့ဖြစ်ကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ တစ်ပြိုင်နက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများမှာ အများအားဖြင့် တူညီနေကြသည်။

အဆိုပါ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်ပြိုင်နက် အရေးကြီးတဲ့ လုပ်ငန်းများမှာ အနက်မှ ဦးစားပေးထုတ်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းပေးအပ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြရာတွင် မဲအများဆုံး "လမ်းမြေမြင်ကန်" ဟူသော လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၁၁) အဖြစ် ရသိမ်းကောင်း၊ ဒုတိယမဲအများဆုံး "လျှပ်စစ်ဖို" ဟူသော လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၂) အဖြစ် ရသိမ်းကောင်း၊ တတိယမဲအများဆုံး "ရှားဇီးဘုံမြေမြင်သာ ဆက်သွယ်ရန် တံတား" အား ဦးစားပေး (၃) အဖြစ် ရသိမ်းကောင်း ရွှေ့ချယ်ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် "မိုးရေပြောင်းကန် တည်ဆောက်ရန်" ဟူသော လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၄) အဖြစ် ရသိမ်းကောင်း၊ "ကျေးရွာခံကြေခုံတို့ကို တည်ဆောက်ရန်" လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး (၅) အဖြစ် ရသိမ်းကောင်း မဲခွဲအပေါ် အထီးသီး ရွှေ့ချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအားလုံးသည် ထိုရွာတွင် နေထိုင်ကြသော စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၁၂၅) ဦးအား အကျိုးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ခဲ့ကြပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု: ကြာအင်း

ကျေးရွာ: နှင်းမင်း

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ: _____

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးဝင်း		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းဝေ		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဝင်းဝင်း		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမြင့်သိန်း		
၅		အဖွဲ့ဝင်			
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစိန်ဇွေ		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီ		
၈		အဖွဲ့ဝင်			
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် မြှုပ်နှံရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမြင့်ဦး		
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးဝင်း		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်			
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်ဇွေ		
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စိန်လှ		
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဝင်း		
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးမျိုးဝင်း		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းစိန်		

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရန်အတွက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပေးရန်အတွက်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးရန်အတွက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ဤနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိမ်နံပါတ်		လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးဟန်နီဒီဒေ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်	ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ်	ဇွဲ ၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု (မြို့နယ်)	ကျေးရွာ	ရွာ၊ ဇီး ၁၇

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁).....ဗမာ		ဘာသာ(၁).....ဗုဒ္ဓ	၆၃
လူမျိုးစု (၂).....အိန္ဒိယ		ဘာသာ(၂).....အိန္ဒိယ	
လူမျိုးစု(၃).....အခြား		ဘာသာ(၃).....အခြား	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆	၆၉
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၂၆	၁၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	၂၁
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	ဓမ္မာဂုံ



လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားရွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ (အဖွဲ့)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်			မှတ်			မှတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေဘားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား ခရော့စ်ကျောက်ခင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပထဝီပုံ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၉-/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရုံ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ထော်လာရုံ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ အေးမာသာယာပျော်ရွှင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅


(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးကျော်ဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတင်နိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၀-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ကင် နိုင် စန္ဒာ

၀၆.၅ - ၂၀ - ၃ - ၂၀၁၆

စီမံကိန်းအမျိုးအစား (၀) စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ် ကြီးမင်း၊ ကျေးရွာ ကားဖိတ်

စီမံကိန်းအဆင့်စက်ဝန်းအဆင့်များ	၀၆.၅		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စီမံကိန်းအဆင့်	ပြုစုသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၀. ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး		၁၅. ၂. ၂၀၁၆	၂၆	၁၀	၃၆	ဗမာ_၃၆ ဗမာ_၂၃၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး		၂၀. ၂. ၂၀၁၆	၁၃	၁၂	၂၅	ဗမာ_၂၅ ဗမာ-၂၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်း

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲများမှ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာရှိ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှ ဦးစီးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များအား အခါ အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စွာ

နေ့စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ဗီယက်မာနီ၊ မြို့နယ်-ကော့ခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု-ကော့ခင်း၊ ကျေးရွာ-ကော့ခင်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာခွဲ ဦးစီးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း	၁	ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း
၂	ဦးဆောင်သူ မရှိခြင်း	၂	ဧကယူမကိစ္စများ ပါခြင်း
၃	မစာစာတ် ၃၂၅ ပါခြင်း	၃	စိမ့်စိုခွင့်မရှိခြင်း
၄	ဖွင့်ဖင်းမှု မရှိခြင်း	၄	ဝတ်လျှံမှု မရှိခြင်း
၅		၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကော့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရေလုံလောက်စွာ စုပွိုရေ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ကောင်းမွန်စေရမည်
၂	ပခုဝရေ၊ အတွက် တိုးတက်ဖြင့်၊ ဖား၊ စရံ	၂	လျှပ်စစ်ဖီးလင်းရေး
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
ကမ်းခြေဖွဲ့စေရန်	အမျိုးသမီး	၁		၁၅၅
ကျွန်းစီမံခန့်ခွဲရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၂		၁၅၅
အောက်ကျွန်း(၆)ခုအား အစားအသွယ်ရန်တံတား	အမျိုးသမီး	၃		၁၅၅
ရေပေးစနစ်	အမျိုးသား	၄		၁၅၅
စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	၅		၁၅၅

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဝင်းပပ လက်မှတ် ကမ်းခြေ ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာ၊ ရွှေရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အတူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံစံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်သက်သက်ခိုင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၁၂.၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း- ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ်- ကြံခမ်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ကြာခင်းကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကြာခင်း	ကမ်းပါးမြို့ ခြံပိုင်း	(၅၀၀' x ၂၅' ၁၀') မြေကတုတ်ခိုက်	၄၀၇	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈ ဘိန်း			
ပြင်လွင်	ရွာတွင်း ခုံပေါက် ၂ ခုနှင့် ချောင်းကျောက်လမ်း	၂(၅' x ၆' x ၃')	၃၇၄	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၈ ဘိန်း			
ကြက်လှာရွာ	မြို့တော်လမ်း ချောင်းကျောက်လမ်း	၃၁၀၀' x ၈' x ၄'	၃၇၁	□ အမျိုးသား □ အမျိုးသမီး ✓ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး □ အမျိုးသား	၂၈ ဘိန်း			

ကိုးပင်	တံတားပြုပြင်ရေး ရုံပေါက် 3ခု	5'x6'x3' (ခွဲ) 1bs	၁၀၇	□အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ✓	၃၇၁၅၅		
ကံဆယ်	လယ်သာခုံ ရေကြောင့်ပြိုစေရန်	10'x5'x5' overflow Dem.	၇၄၅	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး ✓	၃၇၁၅၅		
ရှားခိုးအိမ်	လမ်းအောက် ပြင်ရေ	၃(20'-0" 1'-1 1/2'x10')	၁၅၅	□အမျိုးသား ✓အမျိုးသမီး ✓ □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၆၁၅၅		
ထရက်တော	ခက်ရေစွန်းနှင့် ရေကန်/ရေခဲအိမ်	(8'x6'x7'-6") 8.25' x 3' pump ၃' နံရံ 150 depth (8'x5'x5')	၅၉၉	□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး ✓အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၈၁၅၅		
				□အမျိုးသား □အမျိုးသမီး □အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး			

ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးမျိုးငြိမ်း ရွေးချယ်ခံရသူ

မှတ် [Signature] [Signature] ရက်စွဲ ၂၆.၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းထင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ၊ ၂၇ . ၂ . ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊
မြို့နယ်၊ (ဣန္ဒာ)၊
ကျေးရွာအုပ်စု၊ (ဣန္ဒာ)၊
ကျေးရွာ၊ (၅)၊
ရှာဖွေရေး၊ (၅)၊
ရှာဖွေရေး၊ (၅)၊
ရှာဖွေရေး၊ (၅)၊

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	သန်းထွန်းမြင့်	✓				ထွန်းမြင့်
၂။	စာအိမ်					စာအိမ်
၃။	လှမြင့်		✓			လှမြင့်
၄။	မအိမ်					မအိမ်
၅။	သန်းစိန်					သန်းစိန်
၆။	စောစောထွန်း					စောစောထွန်း
၇။	တစ်စိန်					တစ်စိန်
၈။	မြင့်စိန်	✓				မြင့်စိန်
၉။	ကျော်စော					ကျော်စော
၁၀။	ဦးခင်စိန်	✓				ဦးခင်စိန်
၁၁။	စာအိမ်	✓				စာအိမ်
၁၂။	ခင်စိန်စော		✓	✓		ခင်စိန်စော
၁၃။	စိန်စိန်စော	✓	✓	✓		စိန်စိန်စော
၁၄။	ကျော်စော	✓		✓		ကျော်စော
၁၅။	စောစောမြင့်	✓		✓		စောစောမြင့်
၁၆။	ခင်စိန်စော		✓	✓		ခင်စိန်စော
၁၇။	သီတာစိန်		✓	✓		သီတာစိန်
၁၈။	ထွန်းမြင့်	✓		✓		ထွန်းမြင့်
၁၉။	သန်းသန်းစိန်		✓	✓		သန်းသန်းစိန်
၂၀။	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၁။	မအိမ်		✓	✓		မအိမ်
၂၂။	ကျော်စော			✓		ကျော်စော
၂၃။	စောစော			✓		စောစော
၂၄။	ဦးခင်စိန်	✓				ဦးခင်စိန်
၂၅။	စောစော		✓			စောစော

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအယာအပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ: စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	န. ကိုတင် ဇွဲ	✓				တင်
၂၇	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၂၈	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၂၉	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၃၀	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၃၁	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၃၂	မ. မောင်ကျော်	✓		✓		ကျော်
၃၃	မ. မောင်ကျော်	✓		✓		ကျော်
၃၄	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၃၅	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
၃၆	မ. မောင်ကျော်	✓				ကျော်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရန်ကင်းပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန်။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၂၀.၂. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်း၊

မြို့နယ် (ကျွဲဘင်း)

ကျေးရွာအုပ်စု (ကျွဲဘင်း)

ကျေးရွာ (ကျွဲဘင်း)

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခန့်ဖြင့်		✓	✓		
၂။	မအေးမျိုးစွေ		✓	✓		
၃။	စတုရကျော်စွေ	✓		✓		
၄။	ကိုဖြင့်သိန်း	✓		✓		
၅။	ဒေါ်ခင်စေတီ	✓				
၆။	ဒေါ်ကျော်ဝင်း	✓				
၇။	ဒေါ်အေးစွေ	✓				
၈။	ဒေါ်ခင်ဝင်း	✓		✓		
၉။	ဒေါ်တင်ဖြင့်	✓				
၁၀။	ဒေါ်မောင်စွေ	✓		✓		
၁၁။	ဒေါ်တင်စို		✓	✓		
၁၂။	မအေးစိန်မော်		✓	✓		
၁၃။	ဒေါ်ဖြူ			✓		
၁၄။	ဒေါ်တင်စွေ	✓				
၁၅။	မအေးမျိုး		✓	✓		
၁၆။	မအေးစိန်မော်		✓	✓		
၁၇။	ဒေါ်ကျော်ဖြင့်		✓	✓		
၁၈။	ကိုစိုဝင်း	✓		✓		
၁၉။	မအေးစိန်မော်					
၂၀။	ဒေါ်ဖြူစို					
၂၁။	မအေးစိန်မော်		✓	✓		
၂၂။	ဒေါ်စိုစို		✓	✓		
၂၃။	ဒေါ်အေးစိန်မော်	✓		✓		
၂၄။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၂၅။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၂၆။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၂၇။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၂၈။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၂၉။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၀။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၁။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၂။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၃။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၄။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၅။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၆။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၇။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၈။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၃၉။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၀။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၁။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၂။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၃။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၄။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၅။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၆။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၇။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၈။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၄၉။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					
၅၀။	ဒေါ်အေးစိန်မော်					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပူထုဗဟို ဖြန့်ဖြူးခြင်း

ဒုတိယကြိမ် ကေဘိုးကေး

ဇွန်လ - ဇူလိုင်လ

ဇွန်လ - ဇူလိုင်လ

၂၀၂၁ - ၂၀၂၂

စဉ်	ကဏ္ဍ	ကျိပ်	လက်မှတ်
၁	ကေဘိုးကေး ဇာတ်ကားများ ပြုပြင်ခြင်း	၉:၀၀ - ၉:၁၅	၁၅ မိနစ်
၂	PRA Tools များ ကြည့်ရှုခြင်း	၉:၁၅ - ၉:၃၅	၂၀ မိနစ်
၃	ကဏ္ဍကွယ်၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ မာဇ်၊ Ecoms	၉:၃၅ - ၉:၅၀	၁၅ မိနစ်
၄	ရန်ကင်းစာပေလှည့်ကျ ဝတ်စုံများ	၉:၅၀ - ၁၀:၁၅	၂၅ မိနစ်
၅	ကေဘိုးကေး စည်းပုံနှင့် ကာကွယ်ရေးများ	၁၀:၁၅ - ၁၀:၃၀	၁၅ မိနစ်
၆	ကေဘိုးကေး စည်းပုံ တင်ပြခြင်း	၁၀:၃၀ - ၁၀:၄၀	၁၀ မိနစ်
၇	ကေဘိုးကေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း တိုင်ကြားရေး စနစ်ကဏ္ဍ	၁၀:၄၀ - ၁၀:၅၀	၁၀ မိနစ်
၈	ပျော်ရွှင်စရာ ဝတ်စုံများ လက်မှတ်ထိုးခြင်း	၁၀:၅၀ - ၁၁:၀၀	၁၀ မိနစ်
၉	ဇွန်လ ဖွဲ့စည်းရေး ကော်မတီ ကဏ္ဍ	၁၁:၀၀ - ၁၁:၁၅	၁၅ မိနစ်
၁၀	ရန်ကင်းစာပေလှည့်ကျ ဝတ်စုံများ ပြုပြင်ခြင်း	၁၁:၁၅ - ၁၁:၃၀	၁၅ မိနစ်
၁၁	ဇွန်လ ဝတ်စုံ/ ဝတ်စုံများ ပြုပြင်ခြင်း	၁၁:၃၀ - ၁၁:၄၅	၁၅ မိနစ်

လူတူဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမကြိမ် ကစားရေးနှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲ

ဇူလိုင်လ ၅-၅ ရက်အထိ

ဇူလိုင်လ ၅-၅ ရက်အထိ

စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ရက်စွဲ	ကြာချိန်
၀၁	ကစားရေး: စတင်ကြောင်း ကြေညာခြင်း နှင့် ကိစ္စရပ် ပတ်ကြားခြင်း	၉:၀၅ - ၉:၃၀	၅ မိနစ်
၀၂	ဇူလိုင်လ ၅ ရက်၊ ၅ ရက် တစ်စဉ်မှ ကစားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကြားနားခြင်း	၉:၂၀ - ၉:၂၅	၅ မိနစ်
၀၃	ဝန်ထမ်းတစ်စဉ်မှ မိတ်ဆက်ခြင်း	၉:၂၅ - ၉:၂၇	၂ မိနစ်
၀၄	စီမံကိန်းကဏ္ဍအမျိုးအစား မိတ်ဆက်ခြင်း	၉:၃၀ - ၁၀:၀၀	၃၀ မိနစ်
၀၅	စတင် ဝန်ထမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက်နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ	၁၀:၀၀ - ၁၀:၂၀	၂၀ မိနစ်
၀၆	စတင် ဝန်ထမ်း၏ အဖွဲ့အစည်း	၁၀:၂၀ - ၁၀:၃၀	၁၀ မိနစ်
၀၇	မိတ်ဆက် အဖွဲ့အစည်းနှင့် လျှောက်ထားရေးကဏ္ဍအမျိုးအစား	၁၀:၃၀ - ၁၀:၄၀	၁၀ မိနစ်
၀၈	ကစားရေး ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ	၁၀:၄၀ - ၁၁:၀၀	၂၀ မိနစ်
၀၉	ကျေးဇူးတင် စာပေးခြင်း	၁၁:၀၀ - ၁၁:၀၀	၁ မိနစ်
၁၀	ပထမကြိမ် စည်းရုံးချက်၊ ကစားရေး ပြုပြင်ဆင်နွှဲမှု၊ စည်းရုံးချက်နှင့် အဖွဲ့အစည်း	၁၁:၀၀ - ၁၁:၅၅	၅၅ မိနစ်
၁၁	ကစားရေးပတ်ဝန်းကျင်နှင့် အဖွဲ့အစည်း	၁၁:၅၅ - ၁၂:၂၀	၂၅ မိနစ်
၁၂	ဇူလိုင်လ ၅ ရက်မှစ၍ အဖွဲ့အစည်း	၁၂:၂၀ - ၁၂:၃၀	၁၀ မိနစ်
	ပြင်ဆင်မှု အဖွဲ့အစည်း	၁၂:၃၀ - ၁၂:၄၀	၁၀ မိနစ်
	လျှောက်ထားရေးပေးခြင်းများ	၁၂:၄၀ - ၂:၀၀	၂၀ မိနစ်
	အဖွဲ့အစည်း	၂:၀၀ - ၂:၃၀	၂၀ မိနစ်
၁၃	အဖွဲ့အစည်း၊ ကစားရေး၊ စီမံကိန်း ကြေညာခြင်း	၂:၃၀	

မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေး
 လက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမှ အမှုကော်မတီ၏ အကောင်အထောင်ဖြင့် အစီအစဉ်
 စီမံကိန်းပေးဆောင်ပေးခဲ့သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမအကြိမ်အခန်းကဏ္ဍ
 ကြားဝင်ကလေးများ နှစ်စဉ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ ရွာအုပ်စု မွှားချိန်အစည်းဝင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်
 အခန်းကဏ္ဍ: စာပေ၊ ကျောက်ပဲခူးမြို့နယ်၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် လက်မှုပညာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကင်း
 (၉:၁၅) မိနစ်တွင် အခန်းကဏ္ဍ: စာပေ၊ ကျောက်ပဲခူးမြို့နယ်: မြောက်ဘက် အခန်းကဏ္ဍကို ဖတ်
 ကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုအခန်းကဏ္ဍကို ရုပ်ပုံ၊ ရုပ်ပုံတစ်ဦးနှင့် အဖွင့်စာပေရေးရာ: မြောက်ဘက် ခဲ့ပါသည်။ ဝန်ကြီး
 တစ်ဦးဖြစ်သူ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာနတွင် ဖိတ်ခေါ်ရေး အခန်းကဏ္ဍ: ရေလုပ်ငန်း
 ချက်၊ စီမံကိန်း၊ အစီအစဉ်နှင့် ဂျပန်/မ တစ်ခုတည်းမျှ ရေးရာကို
 မြောက်ဘက် ခဲ့ပါသည်။ အစောဆုံး / အစောဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးဖြစ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်ရေးကို ရှင်း
 ရင်း၊ မြောက်ဘက် ခဲ့ပါသည်။ စောတက်ရန်နှင့် စာပေအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များမှာ / ဂျပန်
 မဲပေးခြင်း၊ ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖိတ်ခေါ်ရေးနှင့် ပြောပြမှု PRA Tools ကနဦး
 ယာယီ ကျေးရွာအုပ်စု၊ သားများနှင့်အတူ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအခန်းကဏ္ဍ: ယာယီ
 အခန်းကဏ္ဍ: ဖိတ်ခေါ်ရေးနှင့် ဖြန့်ဖြူးရေးအား ပြောပြသော PRA Tools ကနဦး
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ သားများနှင့် အစီအစဉ်: အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်း: အစည်းအဝေးများ ဖြစ်
 လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း PRA များကို ဦးစီးဌာနတွင် အဖွဲ့ဝင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ
 စာ မြောက်ဘက် ချက်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းကို ဖိတ်ခေါ်ရေးနှင့်
 အစည်းအဝေးများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကိုလည်း
 တစ်ပြိုင်နက် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်အစတွင် တွင်းကား ဖြစ်လျှင် အဖွဲ့အစည်း
 ပထမဆုံး အခန်းကဏ္ဍ: မြောက်ဘက် ဖြစ်ပါသည်။

ကောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြမ်းမြို့နယ်၊ ကြာခင်းဆူပဲခူး
ရွာဒီးကို ကျေးရွာ

ဥတ်ယာနေ့ အခင်းအရေးမှတ်တမ်း

မွေးမြူရေး၊ ရောပုပ်ငါး၊ နှင့် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ
အောက်ရှိ ၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်
ပုံစံဖြင့် မြင့် ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အောင်ချက်လျှောက်ရှိသော လူထုဗဟိုပြု ဖွဲ့စည်း
ပေး ဥတ်ယာနေ့ အခင်းအရေးကို ကောဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြမ်းမြို့နယ်၊ ကြာ
ခင်း ဆူပဲခူး၊ ရွာဒီးကို ကျေးရွာတွင် (၁၉.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့၌ စွန့်စား
လူထုခင်းရှုံးရေးမှူး ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ ကျမ်းပေးပါသည်။ အခင်းအရေးကို ရွာ
ဒီးကိုကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းဓမ္မာရုံတွင် ကျမ်းပေးရန် နံနက် (၁၀) နာရီတွင် အခင်းအရေး
ထောင်ခံပါသည်။

ယထာရပ်အနေနှင့် ယမန်နေ့က အဖွဲ့ခွဲခြားခြင်း (PRA Tool)
များကို ဖြန့်ချိပေးသည့် သင်ခန်းစာပါသည်။ ထို့နောက်တွင် မြင်းကျေးရွာအတွက်
အစီအစဉ် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများအား သုံးသပ်ခြင်းပါသည်။ အင်အားစု
ဦးဆောင်လုပ်ငန်းများအား လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းပါသည်။
အင်အားစု ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခြင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင် များအား
လျှို့ဝှက်မဲပေးခြင်းဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်းပါသည်။

ထို့နောက်တွင် စွန့်စားလူထုခင်းရှုံးရေးမှူး ဦးတင်နိုင်ဌေးမှ
ကျေးရွာလူထုအား အလှူကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ နေပြည်တော်မြောက်တိုင်းဒေသကြီး
စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်တစ်ကျွန်းလုံးတွင် နည်း၊ ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့်
ယခုကဲ့သို့ပင် တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းပါဝင် ရန် လိုအပ်ကြောင်း သိသည့်တိုက်
ပြောကြား၍ ဥတ်ယာနေ့ အခင်းအရေး အောင်မြင်စွာ ပြီးသိမ်းခဲ့
ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာပျော်ပန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ခြင်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ဝုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

