

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်




လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ
ဧပြီလ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်မြေပုံ



ပတ္တလားအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

(၁) ပတ္တလားကျေးရွာ

(၂) ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

(၃) ပေါက်သတောကျေးရွာ

(၄) ထိပ်ပေါက်ကျေးရွာ

(၅) အုတ်မြဲဒူးကျေးရွာ

ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	အရင်းအမြစ်ပြုစေ့မှု	၂၇.၄.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၁	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များ ၊ ကျေးရွာတည်နေရာ ၊ ကျေးရွာ၏အဓိကအချက်အလက်များ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပြဿနာအခက်အခဲများကိုသုံးစွဲဆွေးနွေးခြင်း။
၂။	စာသိမ်းပြုပြင်မှုနှင့်	၂၇.၄.၂၀၁၆	ရွာသူ/သားများ	၈	၁၃	၂၁	စာသိမ်းစာရင်း ၊ စိုက်ပျိုးရေး ၊ နှံ့များ ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ ၊ စနစ်ကျင့်စဉ်များ ၊ လုပ်ငန်းများ ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ၊ အစာရေစာရရှိမှု၊ ပွဲတော်များ။
၃။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလတ်အလတ်၊ ခွင်းပါး၊ အလွန်ခွင်းပါးအုပ်စုများ	၉	၁၃	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံခံချိန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း ၊ ကျေးရွာလူထုနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
၄။	ကျား/မရေးရာပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၉	၁၁	၂၀	အရင်းအမြစ်များစာရင်းပြုစုခြင်း ၊ အရင်းအမြစ်များကို ကျား ၊ မပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုနိုင်မှုကို သုံးစွဲဆွေးနွေးခြင်း။
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုလေ့လာခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်း/ပင်ပန်းအစည်းအဝေးသို့ နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုလေ့လာခြင်း။
၆။	ဖိ၊ ကူညီမှုဆုံးသတ်ခြင်း	၂၇.၄.၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၇	၉	၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတို့ ၊ တူအဖွဲ့အစည်းများ ၊ မရရှိမှုနှင့် ကွာဟချက်ကိုသုံးစွဲဆွေးနွေးခြင်း။
၇။	ပြဿနာသစ်	၂၈.၄.၂၀၁၆	ရွာသူရွာသားများ	၂၀	၁၁	၃၁	ကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ပြီး ဥပမာအားဖြင့် အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးရလဒ်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။

ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ ကောင်းဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပါသည်။
အိမ်ထောင်စုပေါင်း ၂၆၂၁ ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း ၂၆၂၁ ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးစော
အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်မှာ ၄၄၁ ရှိပါသည်။ ကျား ၂၂၀၁ ဦး၊ မိန်းမ ၂၂၁၀ ဦး၊
၂၅၀၁ ဦး၊ အမျိုးသမီး ၂၅၀၁ ဦး ရှိပါသည်။ မုန့်ကာဘာကိုးကွယ်သူ ၂၅၀၁ ဦးရှိပြီး၊ ခရစ်ယာန်
ဘာသာကိုးကွယ်သူ ၄၄၁ ဦး ရှိပါသည်။

ပညာရေးမှာ ပထမအဆင့်၊ အထက်တန်း၊ အထိတန်း၊ အထိတန်း၊ အထိတန်း၊ အထိတန်း၊ အထိတန်း၊
ပါသည်။ မူလတန်းပြဆရာ/မများမှာ ရွာတွင်နေထိုင်သူများရှိသကဲ့သို့၊ အခြားမြို့နယ်များမှလည်း
ပေးသူများလည်း ရှိပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သော အဆောင်အအုံများ မရှိပါ။
ရွာတွင်နေထိုင်သော အရံအားဖြင့် တစ်ဦးနှင့် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား တစ်ဦးသာရှိပါသည်။

ရွာတွင်နေထိုင်သော လက်သမား၊ ဖိနပ်၊ စက်ပြင်ဆရာများလည်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ
အုပ်စုသို့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလာနိုင်ပြီး ပြေးသွားလမ်းသာရှိသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် (၂၀၁၄)
အဖွဲ့ ၂၅ ဖွဲ့စည်းထားပြီး ရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ပြုလုပ်ထားသည်။ ကြိမ်တောမြောင်
ကျေးရွာမှ ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စုသို့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် ပြီးစေရာသို့ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားလျှင် ၂၀၀၀ ခန့်
မိနစ်ခန့် ကြာပါသည်။ မိုးရာသီဆိုင်ကယ်မောင်း၍ မရသဖြင့် ခြေလျှင် သွားလျှင် ၂၀၀၀ ခန့် မိနစ် ကြာ
ခွင့်ရှိပါသည်။ ရွာအားတွင် ရှိသော တံတားကြီး ပျက်စီးနေသောကြောင့် ဆိုင်ကယ်မောင်း၍ မရပါ။
ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ရှိကြောင်း ပါသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ရွာသူ/သားများ အနေဖြင့် (၂၀၁၄) အဖွဲ့ ၂၅ ဖွဲ့စည်းထား
သော ကော်မတီ ရှိပါသည်။ ဆန်ပါ အဖွဲ့ပေး၍ ဆန်စုဆန် ရွေးမြို့လုပ်ပြီး အလုံးစွဲကူး ကျေးရွာ
ဖွံ့ဖြိုးရေး ရုံးပုံစံ အဖြစ် ထားကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်၊ ဒေါ်ပညာစော
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား - ၄ ဦး၊ မ - ၁ ဦး)

ကျေးရွာအုပ်စု - ယွှာလေး

ကျေးရွာအစုအဝေးအဖွဲ့အစည်း

၂၇.၄.၂၀၁၆
ကျေးရွာ - ကြွယ်တောမြို့နယ်



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျေးရွာ) - ၈ (ဦး)
မေး - ၁၁ (ဦး)

ပတ္တလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြေပွင့်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအစုဒီးအဖြစ်ပြုပြင်ပုံသုံးသပ်ချက်

ကြိမ်တောမြေပွင့်ကျေးရွာသည်ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ တောင်ဘက်ခြမ်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ ကြိမ်တောမြေပွင့်ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ဝမ်းဗိုင်းအုပ်စု၊ တောင်ဘက်တွင် ပတ္တလာရွာအစု ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် စ. ကျွဲတလမ်းကျေးရွာအုပ်စု တို့ တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၆၂) ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေပေါင်း (၆၂) ရှိပါသည်။ ကြိမ်တောမြေပွင့်ကျေးရွာတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ယောအိမ်ထောင်စုပေါင်း (၅၈) အိမ်ရှိပြီး ခရစ်ယာန်ကို ကွယ်ယော အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၄) အိမ်ရှိ သော်လည်း ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၁ ခု၊ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း မရှိပါ။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်မှာ (၄) စုရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာ (၃၉၁) ဦး ရှိပြီး အမျိုးသား (၂၀၁) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၉၀) ဦး ရှိပါသည်။

ရွာတွင်ခေတ်အဆက်ဆက် အသုံးပြုခဲ့သောစားကျက်မြေရှိပါသည်။

ဘောင်သုံးစေ့

ကြိမ်တောမြေပွင့်ကျေးရွာတွင် ဘောင်သုံးစေ့အတွက် လက်ဒြပ်ကန်ကန်တွင်း များကိုအသုံးပြုကြ ရှိပါသည်။ အဆစ်မီ ဘောင်စေ့အမျိုးအစား မဟုတ်သော်လည်း တက်နိုင်သည်ဖြင့်ကြေးပမာဏနှင့် ရရှိသောစေ့အရေအတွက် အရ ကျေနပ်စွာ အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် စေ့အတွက် အဆစ်အခဲ စိပ်မရှိပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်း မြေပွင့်ကျေးရွာလမ်းနှင့် ကျောက်ကြီးမြို့သို့ သွားသည်ဂပ်လမ်း ရှိပါသည်။ ရွာတွင်းမှ မြို့ပေါ်သို့ သွားသည်လမ်းတွင် တံတား ၅ ည့်ကြီး တစ်ချောင်း ရှိပါသည်။ ထိုတံတားမှာ ယိုပွင်းပျက်စီးနေ၍ မိုးအခါ ကလေးများ ကျောင်းတက်ရသည်မှာ အပွင့်နှင့်ကွဲရောက်ပါသည်။ ရွာတွင်း လမ်းမှာလည်း မိုးအခါ ရေကောင်းပါ။ ကျွန်းမာရေးအတွက် အစေ့ပေါ်အသုံးပြုရန်လည်း သက်ရှိကြောင့် ဘိရှိရပါသည်။

ပညာရေး

ကြိမ်တော်ပြောင်ကျေးရွာတွင် ပညာရေးအတွက် မူလနှင့် ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းဆောင်များမှာ ကျောင်းသာဦးရေနှင့် လုံလောက်မှုမရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။ မူလနှင့် ကျောင်းမှ ပဉ္စမတန်းအောင်မြင်ပြီး သွားလျှင် အနီးဆုံး အဖြစ် ဣတ္တလင်း ကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ပညာရေးကို ဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ပါသည်။ မျက်စိနဲ့စောလဲကားကြီး အား မပြုနိုင်နိုင်သောကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းတက်ရန် အခက်အခဲရှိပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ နွမ်းပါးသော မိသားစုမှ ကျောင်းသို့ သွားလို့ မှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် အခြားသို့ သွားရောက် ပညာ သင်ကြားခြင်း မရှိတော့ဘဲ ကျောင်းတွက် ကြရပါသည်။ ပညာရေးအတွက် စာကြည့်တိုက်ရည်း မရှိသဖြင့် အဟုတ်တိုင်း ပါးကြသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကြိမ်တော်ပြောင်ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆေးပေးခန်းမရှိပါသည်။ အတွက် ကျောက်ကြီးမြို့ရှိ ဆေးရုံဆေးခန်းများသို့ သွားရောက်ကုသကြရပါသည်။ မြို့နှင့်အဆင့်မဝေးလှသော်လည်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် တော်တန်စိုစေ့ပါမျှကို သွားရောက်ကုသခြင်းမရှိသည်ကိုလည်း သိရပါသည်။ ကိုယ်ထိုအောင်နှင့် ကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ကာကွယ်ဆေးများကို အခါအားလျော်စွာ တိုက်ကျွေးမှု ရှိပါသည်။

စီးပွားရေး

ကြိမ်တော်ပြောင်ကျေးရွာ၏ ၉၆၀% သော အိမ်ထောင်စုများမှာ ကျပ်စီးလုပ်သားများသာဖြစ်ပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း၊ ကိုင်လုပ်ငန်း၊ ငါးရှာခြင်း၊ တင်းခုတ်ခြင်း ရှိသလို ဝက်မွေးခြင်းများကိုလည်း တပိုင်တနိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူများမှာလည်း မိုးအခါရေကြီးသဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကြိမ်တော်မြောက်ကျေးရွာ၏ ပြဿနာအနှစ်ချုပ်မှာ ရွာတွင်းလမ်း၊ မြို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်လမ်း၊ တံတားများမကောင်းခြင်းကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေးတို့တွင် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးမှုကြောင့် စားဝတ် နေရေးခက်ခဲ ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင် ၊ ဒေါ်ယုယုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား - ၉ ၊ မ - ၁၁)

ရက်စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

ကျေးဇူး - ကြိမ်ဝေကရပြန်

ကျေးဇူးအပ်စု-ပတ္တယား

ရာဘီခွင် ပြုပြင်မှုဒိဂ်

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သား	ဘီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်ကော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
လယ်		I	II	III	III			III	III	III	III	
ကိုင်း							III	III	III	III	III	III
ငါးရှာ		I	II	III	III	III	I	II				
ဝမ်းနှစ်	III										I	II
သက်ကယ်ပြစ်	I									III	II	II
မိုးရွာချိန်		I	II	III	III	II	I					
ပွဲတော်များချိန်				I		III						III
ထွေးညှော်ချိန်	I	II			II	III						III
ကျွန်းမာရေးညှော်ချိန်						III	II		III	III		

ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ရာဘီခွင့်ပြု ပြုလုပ်ပေးသည့် သုံးသပ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင် ကျေးရွာတွင် လယ်လုပ်ငန်း ၊ ကိုင်းလုပ်ငန်း များကို အဓိကထား လုပ်ကိုင် ကြပြီး ငါးရှာခြင်း ၊ ထင်း ခုတ်ခြင်း ၊ သက်ကယ်ပြစ်ခြင်း တို့ကို အချိန် အကား လျော်စွာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် လယ်လုပ်ငန်းကို အစပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပြီး နယုန်လ ၊ ဝါဆိုလ ၊ ဝါခေါင်လများတွင် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုး ကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် လများတွင် စပါးများကို စိုက်ပျိုးပြီး ပြာသို့ ၊ တပို့တွဲ လများတွင် စပါးခြေ၊ ရေပြေ၊ စပါးသိမ်း ချိန် ဖြစ်သည်။

ကိုင်းလုပ်ငန်းကို သီတင်းကျွတ်လတွင် စတင် လုပ်ကိုင်ကြပြီး တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော်၊ ပြာသို့၊ တပို့တွဲ ၊ တပေါင်းလများတွင် ပဲအမျိုးမျိုး အတွက် အလုပ်ရှုပ်ချိန်များ ဖြစ်သည်။

ငါးရှာခြင်းလုပ်ငန်းကို ရွာနီးနားရှိ အင်း၌ ကဆုန်လတွင် စတင် ရွာစွေကြပြီး နယုန် ၊ ဝါဆို ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလများတွင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သီတင်းကျွတ် ၊ တန်ဆောင်မုန်း လများတွင်လည်း အခါအားလျော်စွာ ရွာစွေစားစောက်ကြပါသည်။

တပို့တွဲလ၌စတင် တောင်ပေါ်သို့တက်ပြီး ထင်းခုတ်သွားကြရသည်။ တပေါင်းလ ၊ နတ်တော်လများတွင်လည်း ထင်းခုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့်လည်း တိုလများတွင် နှစ်ပျက်စွာလုပ်ပြီး သက်ကယ်ပြစ်ကြသည်။

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် ကဆုန်လ၌မိုးခတ်ရွာလေ့ရှိပြီး နယုန် ၊ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများ သွယ်မိုးများဘေးလများဖြစ်ကြသည်။

ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကန်းများ ကပ်လျှင်ပြီး တော်သလင်းလတွင် ကျောက်ကြီးမြို့၌ ကျွမ်းပသောပြန်ဆရာတို့ ရာလျှောက်ပြုလုပ်ပေးသည့် သွားရောက်ကြပါသည်။ တပေါင်းလတွင် တပေါင်းပွဲများ ကျင်းပကြပါသည်။ တန်ခူးလ ၊ ကဆုန်လ ၊ ဝါခေါင် ၊ တော်သလင်းလ၌ တပေါင်းလများသည် အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ဘေးလများဖြစ်စေကြောင်း ဝမ်းလှုပ်ပါးဘေး အချိန်များဖြစ်သည်။

တော်သလင်းလ ၊ သီတင်းကျွတ်လ ၊ နတ်တော်လ ၊ နှစ်ပြာသို့လများ တွင် တုတ်ကွေး ရောဂါအဖြစ်များဘေးလများဖြစ်သည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်၊ ဒေါ်ပုသိမာအောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျေး-၈၊ ၈-၁၃)

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆. ၄. ၂၀

ကျေးဇူး-ကြိမ်တော်ပြောင်

ကျေးဇူးအုပ်စု-ပတ္တလေး

ချမ်းသာမှုအဆင့် စွဲခြားခြင်း

အမျိုးအစား	ဘွဲ့ပြင် လတွေ့တာ / စံနှုန်း	အိမ်ခြေ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာစွာ အုပ်စု	ပျဉ်တောင်အိမ် ၊ လယ်ငါး ၁၀၀၊ နွား ၂၅ ခု၊ ပျဉ်း ၊ တွန်စက် ၊ စပါး ရေခွက် ၊ TV ၊ ဆိုလာဆီလောင်	၁၉	၃၁%
အလယ်အ လတ်အုပ်စု	လယ် ၅၀၀၀၀၊ နွား ၊ ပျဉ်း ၊ TV ၊ ဆိုလာဆီလောင်	၁၁	၁၈%
နွမ်းပါးစွာ အုပ်စု	နွား ၊ ပျဉ်း ၊ TV (လက်ကား) ၊ စက်ဘီး ၊ ဆိုလာ ဖုန်း ၊ ဆိုလောင်	၈	၁၃%
အနွမ်းပါး ဆုံးအုပ်စု	အိမ် (အစား) ၊ နွားအိုး ၊ ခွက် ၊ စက်ဘီး	၂၃	၃၆%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) ၉ ဦး

(မ) ၁၃ ဦး

ပတ္တလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ဥစ္စာစု ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း သုံးသပ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြေပြေပုံအရ ချမ်းသာသော အုပ်စု၊ အလယ်အလတ် အုပ်စု၊ ခွားပါးသောအုပ်စုနှင့် အဖွမ်းပါးဆုံး အုပ်စုဟု အုပ်စု (၄)မျိုး ဤအုပ်စုအတွင်း ယွှတ်စိုင်း ပျဉ်တောဒ်အိမ်၊ ဆိုင်ကပ် ပိုင်ဆိုင်သူ ကိုယ်ပိုင်လယ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံ ကထိုက်အလျောက် ကျယ်ဝန်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ငွေပိုင်ငွေ ဖြည့်ရှိသူ၊ ထင်ရှေ့ကောင်းသူများကို ဤရွာတွင် ချမ်းသာသော (က) အဆင့် ချမ်းသာသော အုပ်စုအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။

အုပ်စိုင်း ပျဉ်တောဒ် အိမ်၊ ကိုယ်ပိုင်ခြံ ဤပြီး ကြွေး မြီမတင်သူများကို အလယ်အလတ်တန်းစား (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများအဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အစ်စွာလုံးတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၁)အိမ်ရှိရာ (၅၈%)ဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် အိမ်ပြေ ၄၅ရာရှိပြီး ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မရှိ ကျပ်စုံ လုပ်ကိုင်စားရသော လည်း မိသားစုနှင့် သဖြင့် ဝင်ငွေလွှဲငွေ မှုတရုံရှိသော အိမ်ထောင်စုများကို နွမ်းပါးသော (ဂ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၈)အိမ်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၁၃%)ဖြစ်ပါသည်။ ဝါတ် အိမ်နှင့် နေထိုင်ရပြီး ကိုယ်ပိုင် အိမ် ပြေ ၄၅ရာမရှိ ၊ ကျပ်စုံ လုပ်ကိုင်စားရပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသဖြင့် ကြွေး မြီများသော အိမ်ထောင်စုများကို (လ)အဆင့် အဖွမ်းပါးဆုံး အိမ်ထောင်စုများအဖြစ်သတ်မှတ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၂)အိမ်ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၃%)ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း မရှိသူများ နှင့် လယ်ပြေ ပိုင်ဆိုင်မှုနှုန်း ပါးသူများမှာ ဆင်းရဲကြသည်။ မိုးအခါရေကြီး မှုကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုး ရာတွင်လည်း ဆုံးရှုံး မှုများပြားသည်ကို တွေ့ရသည်။ ထင်ရှေ့လွှဲငွေ မှုတရုံ မှုကြောင့် ကြွေး တင်ကြရသည်။ ပျက်စီး နေသော တံတား ကြီး အား ပြန်ဆင်ရန်မှာလည်း ရွာသူ၊ သား ကို အင်အား ဖြင့် မတတ်နိုင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ ၊ ဦးစိုး ပိုင် ၊ ဒေါ်ယုယုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသား များ (ကျား - ၉ ၊ မ - ၁၃)

ရက်စွဲ : ၂၀. ၄. ၂၀၁၆

ကျေးဇူး-ကြိမ်ဝေကဖြောင့်

ကျေးဇူးအုတ်စု-ပတ္တလား

အမျိုးသား၊ ဒွန်းအမျိုးသမီး အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးချမှု

အမျိုးသား (က)	အမျိုးသမီး (မ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး (က+မ)
ကျွဲ	ကြက်	လယ်
လက်တွန်းတွန်းစက်	ဘီ	ဇွဲ
စပါးကြိတ်စက်	ဝက်	အိမ်
အိတ်စက်		စပါးကျို
ရိုက်စက်		ပျဉ်း
		ဆိုင်ကယ်
		ကိစ္စ
		ကျွဲ

အမျိုးသား၊ ဒွန်းအမျိုးသမီး အရင်းအမြစ် ကိန်းချုပ်မှု၊ အသုံးပြုမှု

အမျိုးသား (က)	အမျိုးသမီး (မ)	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး (က+မ)
လယ်	ကြက်	ဆိုင်ကယ်
ဇွဲ	ဘီ	
အိမ်	ဝက်	
ပျဉ်း		
ကျွဲ		
လက်တွန်းတွန်းစက်		
စပါးကြိတ်စက်		
အိတ်စက်		
ရိုက်စက်		
ကျွဲ		

ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု (ကျား) ၉ ဦး
(မ) ၁၁ ဦး

ပတ္တမြားကျေးရွာစုပိုင်ပိုင်၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ကျေးရွာရေးရာပိုင်ပိုင်မှုခွင့်ဖြစ်စေရန်အတွက် သတ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ အဖြစ် လယ်၊ နွား၊ အိမ်၊ ဝါး၊ ကျို၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကပ်
တိဗ္ဗီ၊ ကိုင်း၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်၊ ဣ၊ လက်တွန်းထွန်ဝက်၊ ဝါး၊ ကြိတ်တက်၊ ခြေဝက်၊ ရိတ်ဝက်စသည်တို့
အား ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။

လယ်မြေကို ဧွေဝါး၊ မိုးဝါး၊ စိုက်ပျိုးခြင်းအဖြစ် အမျိုးသမီး စောအမျိုးသားပါ အသုံးပြုသည်။
ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသားက ဦးဆောင်ပါသည်။ ကိုင်းလုပ်ငန်းအဖြစ် ဝဲအမျိုးမျိုးကို အဓိကထား
စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ အသုံးပြုသူအဖြစ် အမျိုးသားအမျိုးသမီး ဒုတိယအသုံးပြုပြီး ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာ
တွင် အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပါသည်။

လက်တွန်းထွန်ဝက်၊ ဝါး၊ ကြိတ်တက်၊ ခြေဝက်၊ ရိတ်ဝက်စသည်တို့အား အဓိကအသုံးပြု
ရာသည် အတွက် အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြသည်။ ထိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသားများက ဦး
ဆောင်ပါသည်။

ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်ကလေးများသည် အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များဖြစ်သောကြောင့် အမျိုးသမီးများက
ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ကြသည်။ ဆိုင်ကပ်ကို အမျိုးသမီး စောအမျိုးသားပါ အသုံးပြုကြသည်။ ထိန်းချုပ်
ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးစောအမျိုးသားပါ ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား - ၉၊ မ - ၁၁)

ရက်စွဲ - ၂၈.၄.၂၀၁၆

ကျေးဇူး - ကြိမ်တောရွာ

ကျေးဇူးအုပ်စု - ပတ္တနာ

အမျိုးသား / သမီး အသုံးကဏ္ဍပြ ပင့်ကူနိပ် ပုံစံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) ၇ ဦး
(မ) ၉ ဦး

ပတ္တလားကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ပင်.ကျွမ်းကျင်ဆုံး သတ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် ဘာသာရေး နှင့် ရုပ်ရှင် ရွာရေး ဆောင်ရွက်ကြရာတွင် အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီး များ နှင့် ဆိုင်ရာတွင် ဦးဆောင်ပါဝင်ကြသကဲ့သို့ အမျိုးသား များ ကလည်း အမျိုးသား များ နှင့် ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွင် ဦးဆောင်မှု ရှိကြပါသည်။ သို့ရာတွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် အနည်း ယာယာလွန် ခြင်း ရှိသည်။

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် ပညာရေး အခြေအနေမှာ အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသား များထက် အနည်း ယာယာလွန်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အိမ်တွင်း မှုဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား ကွာဟမှု ရှိခြင်း မှာ ဝန်ငွေ ရရှိရန်အတွက် အမျိုးသား များက ပြင်ပတွက်၍ အလုပ်လုပ်ကြရသောကြောင့် အိမ်တွင်း မှ အလုပ်များကို အမျိုးသမီး များက ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမျိုးသား များသည် အိမ် အပြင်တွက်၍ အလုပ်လုပ်ရသည့်အခါ မျိုးတွင် ထင်း ရွာပေးခြင်း၊ ရေခဲပေးခြင်း စသည်တို့ ကူညီပေးတတ်သောကြောင့် ကွာဟချက်မှာ ကျဉ်း ဖြောင်းပါသည်။

အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု အခွင့်အလမ်း မှာ အမျိုးသမီး များ လုပ်ရသည် ပို နှုတ်ခြင်း ၊ စကားစိုက် ခြင်း စသည်များတွင် အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ထွန် ခြင်း ၊ ကိုင်း ထွန် ခြင်း များတွင် အင်အားဆုံး ရသဖြင့် အမျိုးသား များသာ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသား များ၏ အချို့သော အလုပ်အကိုင်များတွင် အမျိုးသမီး များလုပ်ကိုင် နိုင် သော်လည်း အချို့အခါမတော် သွားလာခြင်း ၊ အင်အားကို အသေတန်အဆုံး ပြုရခြင်းတို့ ကြောင့် အမျိုးသမီး များကိုမလုပ်ကိုင် စေကြပါ။ တို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များ လုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်း မှာနည်းပါး လှပါသည်။

ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသား များသည် အမျိုးသမီး များထက် ဘာလွန် နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ထိုသို့ဖြစ်ရခြင်း မှာ အမျိုးသား များသည် ဆူတို့၏ ဩဇာအာဏာကို မိသားစုတွင် မကျဆင်း ချစ်ကြပါ။ ထိုအယူအဆကို တို့စဉ်တော်ဆက်လက် ခံလာ၍ ကြသောကြောင့် ဦးဆောင်မှုတွင် အမျိုးသား များကသာ နေခြင်းဖြစ်သည်။

အထိပညာမဟုတ်ပုံစံတွင် အမျိုးသမီး များသည် အမျိုးသား များထက် အနည်း ယာယာလွန် နေသည်။ အမျိုးသမီး များသည် ပညာဆင်းရဲ ပိုကြပြီး ဖြို ပေါသို့ ရွေးယူသွားရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။


ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင် ၊ ဒေါ်တုသစာအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူ/သား များ (ကျား - ၇ ၊ မ - ၉)

ရက်စွဲ- ၂၇.၄.၂၀၁၆

ကျေးဇူး- ကြိမ်တော်စင်ကြိုင်

ကျေးဇူးအုပ်စု- ပတ္တလာ

အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြပုံစံ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ (ကျား) ၇ ဦး

(မ) ၉ ဦး

ပတ္တလား ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြု ပြေပုံသုံး သပ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ သန့်ပါအဖွဲ့၊ သမဂ္ဂိယမအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေး၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မီးဘက်တပ်ဖွဲ့၊ ရပ်မိ/မ တို့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ လူမှုရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေး၊ သန့်ပါအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ တို့ကူး အဓိကကျတောအဖွဲ့များ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးသီးသန့်ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သောအဖွဲ့များမှာ ကျောင်းကော်မတီ၊ သမဂ္ဂိယမအဖွဲ့၊ မိုက်/ဘက်အဖွဲ့နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ ရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ KNU အဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးဌာန၊ KNU၊ သမ/ဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ဖြစ်သည်။ အချစ်ချစ် ပဋိပက္ခဖြစ်နေသည့်အဖွဲ့များ မရှိပါ။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့နှင့် ပါတ်ဘက်ဆက်သွယ်မှုရှိသော်လည်း စဟာဥတုနှင့်ပါးမှုကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင်၊ ဒေါ်ပညာစိန်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူရွာသားများ (ကျား - ၇၊ မ - ၉)



ရက်စွဲ- ၂၈. ၄. ၂၀၁၆
ကျေးဇူး- ကြိမ်တောမြေ
ကျေးဇူးအင်စ- ပတ္တယာ

ပြဿနာဘဝပင်



အသိအမှတ်မရှိဘဲ
ပြဿနာ

ပိတ်ဆွေးစွဲအပူ (၂၀၁၆) ၂၀၁၆
(၂၀) ၁၁၆

အသိအမှတ်မရှိဘဲ
ကျွန်းကျွန်း

အသိအမှတ်မရှိဘဲ
ကျွန်းကျွန်း

ပတ္တလားကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် အဓိကရေဖျော်စေ့ရေစောပြဿနာမှာ သွားရေးလာရေး အခက်အခဲဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းတစ်ချက်မှာ ရွာအဝင်လမ်းရှိ တံတားမှာ ပျက်စီးနေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ တံတားမကောင်းဘဲ အပြင်လမ်းကလည်း ရေကြီးသဖြင့် မွက်ထာသည်။ ပြုပြင်မည်သူမရှိသဖြင့် လမ်းပျက်ရခြင်း ဖြစ်သည်။ စည်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းသည်။ လိုသို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်းကြောင့် အထောက်အပံ့ရရှိမှုလည်းအားနည်းရသည်။ အဆမတန် ကျွဲနွားများ ဆွဲခြင်း ၊ ခက်များ မောင်းခြင်း ၊ ပျက်စီးသွားလျှင်လည်း ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းမရှိသဖြင့် သွားရေးလာရေးအခက်ခဲ ရခြင်း ဖြစ်သည်။

လမ်းမကောင်းသဖြင့် ကျောင်းသားယာဉ်များ ကျောင်းကို ဆုံးခန်းတိုင်မောင်မတက်ရခြင်း ၊ စီးပွားရေး ၊ လူမှုရေးတို့တွင် ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယွင်းခြင်း ၊ လိုတက်မှုနည်း ကွေးခြင်းများဖြစ်ရပါသည်။ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲလည်း အရေးပေါ်ကိစ္စကြုံလာလျှင် အခက်တွေ့ရသည်။ ကုသမှုနှောင့်နှေးရသည်။ လိုကြောင်းအသက်စားအထိ အန္တရာယ်ရှိနိုင်ခြင်းတို့ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ လူမှုကိစ္စများတွင်လည်း အချင်းချင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်မှုအားနည်းခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှေးကွေးခြင်း ၊ ကုန်ချေးနှံခြင်း ပြစ်မှုဖြင့် ဆက်သွယ်ရေး နှောင့်ကျခြင်းတို့ကြောင့် ရပ်ရွာအေးချမ်းမှုထိခိုက်ခြင်းတို့အထိ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

သုံးသပ်ချက်အချုပ်

ကြိမ်တောမြောင်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁၆၁) လုံး ရှိရာ စီးပွားရေး မပြေလည်သည် အိမ်စာပိုများပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်း မရှိစေရန် ကိုယ်တူကိုယ်တူလုပ်ရန် မလွယ်ကူလှပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်များ ၊ ကျောင်းသား / သူများ ၊ ဘက်ကြီး ရွယ်အိုများ ၊ နာမကျန်းဖြစ်နေသူများ ၊ အချိန်မစွမ်းသွားလာနိုင်ရန် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အလွန်အရေးကြီး လှပါသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဦးစိုးပိုင် ၊ ဒေါ်ပညာအောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ရွာသူရွာသားများ (ကျား - ၂၀ ၊ မ - ၁၁)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ရက်စွဲ -
ကျေးဇူး -
ကျေးဇူးစွာလုပ်စု -

စဉ်	အမျိုးအစား : အဖွဲ့ ဗဟိုဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	စဉ်	အမျိုးအစား : အဖွဲ့ ဗဟိုဌာန ပြင်ဆင်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁။	တံတား ပြုပြင်ခြင်း	၁။	ကျောင်းဆောင်တို့၏ ပြုပြင်ခြင်း
၂။	ရွာကွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	၂။	တံတား ပြုပြင်ခြင်း
၃။	ဆိုင်ရာမီး	၃။	လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
၄။	ဆေးပေးခန်း	၄။	စက်ရေကွင်း
၅။	ကျောင်းဆောင်အိမ်အောက်လုပ်ခြင်း	၅။	ဆေးပေးခန်း
		၆။	ပျော်စစ်မီး
		၇။	ကျောင်းဆောင်

ရက်စွဲ- ၂၀၁၆.၄.၂၈

ကျေးရွာ- ကြိမ်တောင်မြောင်

ကျေးရွာအုပ်စု- ပတ္တလား

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

ဦးစားပေးအဆင့်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း	ခန့်မှန်းအကိုင်အကား	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်းအကျိုးပြုဦးရေ	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်
၁။	တံတား	၁၀၀'	က+မ	၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်	၄၀၀ ဦးခန့်	ဒုတိယနှစ်
၂။	ကျောင်းဆောင်တို့ချဲ့ပြုပြင်ခြင်း	၃၀' x ၃၀'	မ	၁၅,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်	၁၅၅ ဦးခန့်	ပထမနှစ်
၃။	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကပ်လမ်း)	၁၃၀၀'	က	၈,၀၀၀,၀၀၀ ခန့်	၅၀၀ ဦးခန့်	ဒုတိယနှစ်
၄။	မီး (ဆိုလာ)		က		၄၀၀ ဦးခန့်	ဏှိပ်ယာနှစ်
၅။	ဆေးပေးခန်း	၂၀' x ၂၀' x ၅'	က+မ	၄၆၀၀၀၀၀	၅၀၀ ဦးခန့်	စတင်နှစ်

၂၀၁၆ ခုနှစ် မေလလယ် လ (၂၇) ရက် - ပတ္တလေးကျေးရွာနှင့်စု၊ ကြိမ်တောမြို့နယ်ကျေးရွာ စာသင်ကျော်

တွင် ကျွမ်းပပြုလုပ်သော လူတို့ထံသို့ ပြုစီမံကိန်း မိတ်သက် ရှင်းလင်း ခြင်း နှင့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်း

ခြင်းအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်စဉ် (၁ | ၂၀၁၆)

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

- (က) ဦးကြည်တင် (စင်ဒီ / ၁၄)
- (ခ) ဦးဆေးခါးစေ (ရာအိမ်ရွှေ)
- (ဂ) စွာသူ/သား (၄၅) ဦးတက်ရောက်ကြပါသည်။

၂။ စုစည်းပွဲစာချက်

ကျေးရွာလူတို့မှ စီမံကိန်း ၏ မူဝါဒ နှင့် လမ်းစဉ်များ၊ စီမံကိန်းတွင်အကျိုးဝင်သော နှင့် အကျိုးမဝင်သော လူငယ်များ၊ စီမံကိန်း နှင့် သက်ဆိုင်သော သူ့အားလုံး၏ အခွင့်အရေး နှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ စေတနာ အကြံပြု ဖြစ်ကြားဖြေရှင်းရေး စနစ်၊ စသည်တို့အား ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖော်ပြပါမည်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်

လက်တောက် နည်းပညာများ မှ စီမံကိန်း ထက်ဝန်း နှင့် စီမံကိန်း တွင်အကျိုးဝင်၊ မဝင် လူငယ်များ အကြောင်း၊ လူမှု အဏာအတွယ်၊ သဘာဝအဏာ အတွယ်တို့ နှင့် ပါတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပါသည်။ လူတို့စည်းစိမ်း ရေးမှုမှ စေတနာ အကြံပြု ဖြစ်ကြားဖြေရှင်းရေး စနစ် နှင့် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ စီမံကိန်း၏ အခြေခံ မူဝါဒနှင့် နည်းစဉ်များ၊ ကျား-မတန်းတူ ညီမျှမှု၊ စသည် အချက်များ နှင့် ပါတ် သက်၍ ဆွေးနွေးပါသည်။

၄။ ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁) ကျေးဇူးစိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဆောင်ရွက်ရန်
(က) တီးဝေးလယ်တူး (၂၀၀၄)	တီးဝေးလယ်တူး
(ခ) ညားဂီရိမာ (၂၀၀၄)	ညားဂီရိမာ
(၂) လယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	
(က) စောဝါးဂေမူး	စောဝါးဂေမူး
(ခ) ညားမိနိန်	ညားမိနိန်
(၃) စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	
(က) တီးဟန်ညွန့်	တီးဟန်ညွန့်
(ခ) နော်စေးချစ်	နော်စေးချစ်
(၄) လည်ပတ်/တိမ်းအိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	
(က) စောဘမ်	စောဘမ်
(ခ) နော်ချိုမူ	နော်ချိုမူ
(က) တီးဝင်းအို	တီးဝင်းအို
(၅) ကျေးဇူးအကြံပြုကော်မတီ	
(က) ဦးကြည်တင်	ဦးကြည်တင်
(ခ) ညားမိုစေး	ညားမိုစေး
(၆) ကျေးဇူးစေတနာရှင် ကိုဇော်	တီးအယ်ကော်စော
(၇) ကျေးဇူးစေတနာရှင် တင်	
(က) စောစာဟေမူး	စောစာဟေမူး
(ခ) ညားမိုမူ	ညားမိုမူ

ဤ အစည်းအဝေးကို ဆက်လက် ဆွေးနွေး ချိန်မချိန် ပါသဖြင့် မွန်လွင် (၁၁:၁၅) ခန့်တွင် ရက်သိမ်း
လိုက်ပါသည်။

အထည်ပြုသူ

မှတ်တမ်းကတည်း

ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုဧကန်ဖော်ပြမှု

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

လက်မှတ်

ဒေါ်ဟန်မောင်

ကို.စော.လယ်တူး

လှိုင်

မှ

ညာ: ကို.စိုးမာ

ကို.စိုးမာ

ရက်စွဲ - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇေတ်လ ၂၇ ရက်

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေရဝါလီလ (၂၈) ရက်၊ ပတ္တမြားကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြိမ်တောင်မြောင်ကျေးရွာ
စာသင်ကျောင်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးအကြောင်း

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း (၂ / ၂၀၁၆)

၁။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ

- (က) တီးဝေးလယ်တူး (ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)
- (ခ) ညားဂီရိဖာ (ကျေးရွာစီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ)
- (ဂ) ဖောင်းဂေမူး (လယ်ပူရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (ဃ) ညားမိဒိုင်း (လယ်ပူရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (င) တီးဟန်ညွန့် (စောစုကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (စ) နော်နော်ချစ် (စောစုကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (ဆ) အောင်အောင် (လည်ပတ်/ကိန်းဘိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (ဇ) နော်ချိုမူ (လည်ပတ်/ကိန်းဘိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (ဈ) ဟီးဝင်းအို (လည်ပတ်/ကိန်းဘိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ)
- (ည) ဦးကြည်တင် (ကျေးရွာအဖွဲ့ပြုလုပ်စားပွဲ)
- (ဋ) ညားမိုစော (ကျေးရွာအဖွဲ့ပြုလုပ်စားပွဲ)
- (ဌ) ဟီးအယ်ကော်စော (ကျေးရွာစောစုရင်းကြိုင်)
- (ဍ) စောစောဟေမူး (ကျေးရွာစောစုရင်းကြိုင်)
- (ဎ) ညားမိုဂူ (ကျေးရွာစောစုရင်းကြိုင်)

၂။ စုစည်းချက်

ကျေးရွာ၏အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ဋ္ဌာနတွက်လိုအပ်ချက်၊ အချိုးအစား/အစီအစဉ်များ၏ အခြေအနေနှင့် အဆင့်အတန်း၊ ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စိမ်းလန်း၊ အကောင်အထည်ဖော် စုစည်းကာလ အားရှင်းရှင်းလင်းလင်း အိရန် ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်။

၃။ ဆုံးဖြတ်ချက်

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	ဆောင်ရွက်မည့်နှစ်
(၁)	ကျေးရွာဆောင်ရွက်ရေး	မ	ပထမနှစ်
(၂)	လက်ကားပြုပြင်ခြင်း	က+မ	ဒုတိယနှစ်
(၃)	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	က	တတိယနှစ်
(၄)	ဆိလားဖိ	က	စတုတ္ထနှစ်
(၅)	ဆေးပေးခန်း	က+မ	စတုတ္ထနှစ်

စီမံကိန်းအား စာရွက်စာတမ်းအားလုံး၏အဖွဲ့ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

အတည်ပြုသူ
 အမည်
 ဦးစောလယ်ထူး
 ညွှန်ကြားရေးမှူး
 ဦးစိုးမာ

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ယုယုအောင် (C.F.)
 ယု



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေး ပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဝဏ္ဏိုးလယ် တန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် - ၀၅-၇၅၀၃၅၅၀၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာ - (မြို့ပင်တောင်မြေကြီး)		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မ.မာ	၇	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၈
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၅၅	ဘာသာ(၂) - ခရစ်ယာန်	၄
လူမျိုးစုရော - - - - -	-	ဘာသာရော - - - - -	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၀၁	၁၉၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၈	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မုတ်ချက်	မျက်နှာ			အခြား	<input type="checkbox"/>



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဌား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- 2014 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၄ ဟာ့စ် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၅ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄၅ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- စက်တင်ဘာ ၂၀၁၄



(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့)
 စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) KUN မှ ဖွဲ့စည်းသော ကော်မတီ
- (၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကြည်တစ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂. ၄. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ပုညစာကောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂. ၄. ၂၀၁၆

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ပဉ္စယာဘေဘော်				
နေ့စွဲ		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး	မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု - ပတ္တလား	ကျေးရွာ - ကြိမ်တော ရွာ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၆	၂၇.၄.၂၀၁၆	၂၃	၂၂	၄၅	၂ ၂၆၁
၂. ကျေးရွာစွဲမြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၄.၂၀၁၆	၂၈.၄.၂၀၁၆	၂၃	၂၂	၄၅	၂ ၂၆၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၅.၂၀၁၆	၆.၅.၂၀၁၆	၁၁	၁၀	၂၁	၄ ၂၆၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

		အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)			အရေအတွက်
၁	ကျောင်းဆောင်တို့ (၁၅) နှစ်	၆	၁	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၅၅ နှစ်
၂	တံတား (ဆစ်ဘာ)	၈+၆	၂	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၄၀၀ နှစ်
၃	ရွာတွင်းလမ်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၈	၃	၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၀၀ နှစ်
၄	မီး (ဆိုင်လာ)	၈	၄		၅၀၀ နှစ်
၅	ဆေးပေးခန်း	၈+၆	၅		၅၀၀ နှစ်
၆					

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အညွှန်တိုင်းစာရင်းအဖွဲ့မှ အတည်ပြုသည်။ လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၆. ၄. ၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဇော်လှစာတင်

ရက်စွဲ။ - ၂၇.၄.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ပက္ကဟား ကျေးရွာ - ကြိတ်စက ရေပြင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - ပကစ မူကြမ်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀။	ဗိုလ် ဟန် ဦး	✓		✓	ကရင်	
၁။	အယ်ကော်ရွှေ	✓			"	B4 လ်
၂။	ဝင်း သိန်း	✓			"	အယ်
၃။	ခင်စောင့်ဝင်း	✓			"	ခင်စောင့်ဝင်း
၄။	ဦးဇော်စော	✓			"	ခင်
၅။	စော ဖွဲ့စော	✓			"	စော ဖွဲ့စော
၆။	စောဟောမူဒ	✓			"	စောဟောမူဒ
၇။	စော ဂျီ အုဒ	✓			"	စော ဂျီ အုဒ
၈။	ဝင်း သိန်း	✓			"	ဝင်း သိန်း
၉။	ခင်စော	✓			"	ခင်စော
၁၀။	ခင်စော	✓			"	ခင်စော
၁၁။	ခင်စော အုဒ	✓			"	ခင်စော အုဒ
၁၂။	စောယသိ	✓			"	စောယသိ
၁၃။	အုဒအုဒ စော	✓			"	အုဒ
	စုစုပေါင်း	၁၃		၁၃		စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - စခန်းပုဂ္ဂလိက ၈၁၁၆

ရက်စွဲ။ - ၂၇.၀၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး၊ မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ပတ္တလား၊ ကျေးရွာ - ကြိမ်တော ရွာမိုင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ - ပဝဂဗဟိုပြုကျေးရွာအစည်း အဝေး။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးစောစင်မြင့်	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	မာရ်	ဦးအောင်အောင်
၁၆	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	
၁၇	ဦးအောင်အောင်	✓		✓	"	
၁၈	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၁၉	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	
၂၀	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၁	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၂	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၃	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၄	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၅	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
၂၆	ဦးအောင်အောင်		✓	✓	"	ဦးအောင်အောင်
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ရွှေမာရ်

ရက်စွဲ - ၂၇.၄.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ပတ္တလား ကျေးရွာ - (ကြိတ်ကော မြေပိုင်)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ပထမ ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ရွှေမာရ်	✓		✓	မာရ်	ရွှေမာရ်
၁၈	မာရ်	✓		✓	"	ရွှေမာရ်
၁၉	မာရ်		✓	✓	မာရ်	ရွှေမာရ်
၂၀	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၁	မာရ်		✓	✓	မာရ်	ရွှေမာရ်
၂၂	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၃	မာရ်	✓		✓	"	ရွှေမာရ်
၂၄	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၅	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၆	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၇	မာရ်		✓	✓	"	ရွှေမာရ်
၂၈	မာရ်		✓	✓	မာရ်	ရွှေမာရ်
၂၉	မာရ်	✓		✓	မာရ်	ရွှေမာရ်
စုစုပေါင်း		၄	၉	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ရွှေလှလာမောင်
ရက်စွဲ - ၇.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ် (၂) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး | မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု - ပုဂ္ဂိုလား | ကျေးရွာ - ကြွယ်တောမြောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် - ၀၀၀ ဗဟိုဌာန ကျေးရွာအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	<u>ဇော်ဖိနပ်</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>ကချင်</u>	<u>ဖိနပ်</u>
၄၁	<u>မြခေဒ</u>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>"</u>	<u>မြခေဒ</u>
၄၂	<u>မြသန်းမိ</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>"</u>	<u>မြသန်းမိ</u>
၄၃	<u>စစ်ခေ</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>"</u>	<u>စစ်ခေ</u>
၄၄	<u>ခေသာဒါ</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>"</u>	<u>ခေသာဒါ</u>
၄၅	<u>ကျွန်းဆား</u>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<u>"</u>	<u>ကျွန်းဆား</u>
စုစုပေါင်း		<u>၄</u>	<u>၂</u>	<u>၆</u>		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ရွှေမာရ်

နေ့စွဲ _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူး မြို့နယ် - ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု - ပက္ခလား

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ပက္ခလား	ကျောင်းချက်ဖွဲ့ ကျက်တပ်ခြစ် နှင့် အခန်းကန့်ခြစ်	၃၀' x ၈၀' x ၅'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
ဒုဉ်တံမြေဦး	ကျောင်းဆောက် ပြုပြင်ခြင်း	၄၅' x ၂၄' x ၁၁'		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
တိပ်ပေါက်	ဆက်ရေကွင်း၊ ရေကန်			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် တီး.ဘေး.ပယ်တူး လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၆.၅.၂၀၁၆

ရွှေမာရ် shaw