

ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
သာပေါင်းမြို့နယ်

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၃-၄
၅	လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာသမိုင်း	၆-၇
၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈-၁၄
၈	အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ	၁၅-၁၆
၉	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၁၀	ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check list for VDP)	၁၉
၁၂	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀-၂၁
၁၃	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၄	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၃
၁၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၂၄
၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၂၅
၁၇	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း	၂၆-၃၁



ရှောဂတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- အောင်တပ်ကျေးရွာ
- အစုကြီးကျေးရွာ
- လက်ခုပ်ကျေးရွာ
- ခိုးငူကျေးရွာ
- ဖဲကုန်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုနှင့်လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၀၉	၂၀၉	၂၂၆	၄၃၅

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

လူနည်းစု၊ လူမျိုးစု၊ အိမ်ထောင်စု

ထိခိုက်လွယ်	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	-	-	-	-
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၅	-	-	၅
မသန်စွမ်း	-	-	-	-
မြေယာမဲ့	-	-	-	-

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများ

စဉ်	အဆောက်အအုံအမျိုးအစား	မှတ်ချက်
၁။		
၂။		
၃။		

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ကြက်	ဈေးဆိုင်	လက်လုပ်လက်စား
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်		
ဟင်းသီးဟင်းရွက်	ဘဲ		

ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်းရေကန်	စက်ရေကန်
အရေအတွက်	လယ်	-	-	-	၂	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ			စပါးကြိတ်စက်	ချွေလှေ့စက်	စက်လှေ	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	၃	၄	၂

ကျေးရွာအတွင်း အဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စက်လှေ	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၅	၂၂	၂၂	-	၄၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	-	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	-
အရေအတွက်	၁၅	၁	၅	၂၀	-

အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်နှင့် အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အလက/အထက	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
-	-	-	-	၃	၇	-	-

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	25.2.2016	ရှေ့မှီ၊ နောက်မှီ အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃	၂	၅	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများလမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမီမှု၊ မုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၂၀	၁၅	၃၅	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ရေး အချိန်ပေးနိုင်သော ကာလအား ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ဝမ်းစာဖူလုံမှု ဝင်ငွေရရှိမှုများ။
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၇	၉	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကို ဖော်ထုတ် ခြင်း။
၅	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၁၅	၁၃	၂၈	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများ နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ဥစ္စာနေပြမြေပုံ	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၉	၁၇	လူမှုစီးပွားအပေါ်အဆင့်သတ်မှတ်ရန်မိမိ ကျေးရွာအလိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၇	အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုများ
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	25.2.2016	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	၃၀	၂၀	၅၀	မိမိကျေးရွာတွင် လက်ရှိကြုံတွေ့ နေရသော အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု ဖော်ထုတ်ခြင်း။

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ

သမိုင်းအကျဉ်း

ခုနှစ်	အဖြစ်အပျက်	ထိရောက်မှု၊ သက်ရောက်မှုနှင့် ကြိုးစားမှုများ
၁၄၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	အလောင်းစည်သူမင်း ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်ကာ တိုင်းပြည်ထူထောင်ခဲ့ပါသည်။	ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း မြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီး သူပုန်များ ထကြွပုန်ကန်ခဲ့ကြသည်။ ယင်းနေရာတွင် အပြီးသတ် တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက် အောင်တပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။
၁၅၀၇ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပုဂံခေတ်သာသနာထွန်းကားခဲ့ပါသည်။	ယခုကျေးရွာရှိ ရွာဦးတွင် ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှု အနေဖြင့် အလောင်းစည်သူမင်းမှ အောင်မြင်ဘုရား သုံးဆူ တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
၁၈၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများ စတင်တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင် တည်ထား ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ဗမာလူမျိုးအများစုနေထိုင်ပြီး အိမ်ခြေ (၃၀)နီးပါးရှိပါသည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ပထမကမ္ဘာစစ်ကာလ	စစ်ပွဲကာလတွင် ကျေးရွာရှိလူများသည် ဘေးလွတ် ဖြစ်သော ပုသိမ်ဘက်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ငြိမ်းချမ်းဆဲကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် လူများပြန်ရောက်ကာ အိမ်ခြေ (၂၀)ဝန်းကျင် ပြန်ရောက်လာကာ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။
၁၉၇၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူဦးရေများ တိုးတက်လာခဲ့သည်။	ကျေးရွာရှိလူအများစုသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းများဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ဖွံ့ဖြိုးရေးကာလ	အောင်တပ်ကျေးရွာရှိ အိမ်ခြေ(၄၀)ခန့် ရှိလာပြီး အစိုးရ မူလတန်းကျောင်းရရှိခဲ့သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဝန်းကျင်	ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ကြောင်း	ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကူညီကူညီသည်။
၂၀၁၆ခုနှစ် ဝန်းကျင်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါ သည်	ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။

**ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း**

၁၄၀၀ခုနှစ်တွင်ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်းမြောင်းမြဘုရင်အုပ်စိုးပြီးသူပုန်များထကြွပုန်ကန်ခဲ့သည်။

မြောင်းမြဘုရင်ကိုယခုနေရာတွင်အပြီးသတ်တိုက်ခိုက်အောင်မြင်ခဲ့သည့်အတွက်အောင်တပ်ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

၁၅၀၀ခုနှစ်တွင်ယခုကျေးရွာရှိရွာဦးတွင်ကျေးရွာစစ်ပွဲအောင်မြင်မှုအနေဖြင့်အလောင်းစည်သူမင်းမှအောင်မြင်ဘုရားသုံးဆူတည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။၁၈၀၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးများအများစုနေထိုင်ပြီးအိမ်ခြေ(၃၀)နီးပါးခန့်ရှိပါသည်။

၁၈၉၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့်သိမ်တော်စတင်တည်ထားခဲ့ပါသည်။

၁၉၁၄ခုနှစ်တွင်စစ်ပွဲကာလတွင်ကျေးရွာရှိလူများသည်ဘေးလွတ်ဖြစ်သောပုသိမ်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။၁၉၅၀ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်လူများပြန်ရောက်လာကာဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးစတင်လာခဲ့ပါသည်။ယခုအောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထမူလတန်းကျောင်းအားစတင်တည်ဆောက်ကာစာသင်ကြားနေပါသည်။

၁၉၇၀ခုနှစ်တွင်ကျေးရွာရှိလူများစုသည်လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်ရေလုပ်ငန်းများဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်ကြသည်။၂၀၀၀ပြည့်နှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာရှိအိမ်ခြေ(၄၀)ခန့်ရှိလာသည်။အစိုးရမူလတန်းကျောင်းရရှိပြီးဖြစ်သည်။

၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်ရေဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ပါသည်။အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့များမှပါဝင်ကူညီကြသည်။

၂၀၁၆ခုနှစ်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်လူနေအိမ်(၁၀၉)အိမ်ခန့်ရှိပြီးလူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ရောက်လာခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံ



သုံးသပ်ချက်

- ၁။ သောက်သုံးရေရရှိမှု
သောက်သုံးရေရရှိအနေဖြင့်အုတ်စီရေတွင်း(၂)တွင်းရှိပါသည်။ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းပါသည်။
- ၂။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှု
ရွာတွင်းလမ်းသည်မြေသားလမ်းဖြစ်၍မိုးရာသီတွင်ဗွက်ထခြင်း၊နိမ့်သောသောနေရာများတွင်ရေမြုပ်ခြင်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ရွာချင်းဆက်လမ်းအနေဖြင့်ကားလမ်းဘေးတွင်ရှိသဖြင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။
- ၃။ ပညာရေး
ပညာရေးအနေဖြင့် ရွာမူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ အလယ်တန်းနှင့်အထက်တန်းကို ရွှေမြင်တင်နှင့်ဇီးဖြူကွင်းသို့သွားရောက်တက်ရောက်ပါသည်။ပညာရေးအသင့်အတင့်ကောင်းမွန်ပါသည်။
- ၄။ ကျန်းမာရေး
ရွာတွင် မရှိပါ။ နီးစပ်ရာရွာများသို့ သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ၅။ အထွေထွေသုံးသပ်ချက်
လယ်ယာလုပ်ငန်းကြောင့် နွမ်းပါးသူများလည်း အလုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အားလုံးသုံးစွဲကြပါသည်။ ငွေကြေးပြည့်စုံသူများမှ အရင်းအမြစ်များကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းများ ရှိပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြဇယား

အောင်တပ်အုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ "ရာသီခွင်ပြဇယား"												၂၅.၂.၂၀၁၆				
လ	၀၇	၀၈	၀၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅	၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀	၂၁	၂၂
ရာသီ																
အလုပ်အကိုင်	- နေထွက် - နေထွက်	- နေထွက် - နေထွက်	- လယ်ထွက် - လယ်ထွက်	- လယ်ထွက် - လယ်ထွက်	-	-	- လယ်ထွက် - လယ်ထွက်	- လယ်ထွက် - လယ်ထွက်	-	-	-	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	-	-	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ	ဇ
ပွဲတော်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အလုပ်ရက်	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅	၃၅
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အားလပ်ရက်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀
အခြားအချက်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

သုံးသပ်ချက်

ရွာသီခွင်ပြဇယားကို အောင်တပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲ ဆွေးနွေးရာ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော် ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများ ခြောက်သွေ့ရာသီ ဖြစ်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများသည် မိုးရွာသွန်းသောလများ ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အနေဖြင့် ရာသီတိုင်းတွင် ရေလုပ်ငန်း၊ ဥယျာဉ်ခြံစသည့် လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများ အပကျန်လများတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်းများ လုပ်ကိုင်ကြ ကပါသည်။

ဝင်ငွေအနေဖြင့် ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် မရှိသလောက် ရှားပါးပြီး တန်ခူး၊ နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့တွဲလများသည် အနည်းဆုံးဖြစ်သည်။ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပေါင်းလများသည် ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ရှိသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ပွဲတော်ရှိပြီး ကျန်လများတွင် မရှိပါ။


အားလပ်ရက်အဖြစ် တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် အားလပ်ပြီး ကျန်လများတွင် အားလပ်ရက်နည်းသောလများ ဖြစ်သည်။

ရောဂါဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် နယုန်၊ ဝါဆို၊ တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသိုလများတွင် ဖျားနာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်လများတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုနည်းပါးသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တပ်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယား



သုံးသပ်ချက်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြဇယားကိုအောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ကျေးရွာအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရာအိမ်မှူး၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲစခန်းတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးအတွက်မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊အမျိုးသမီးရေးရာနှင့်အခြားရွာရှိဆေးပေးခန်း တို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။

မီးဘေးလုံခြုံရေးအတွက် ကျေးရွာအရံမီးသတ်နှင့် မြို့နယ်မီးသတ်တို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပညာရေးအတွက်ကျောင်းအကျိုးဆောင်နှင့်ဆရာ/မများနှင့်မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အရံမီးသတ်၊ပြည်သူ့စစ်၊မိခင်နှင့်ကလေး၊အမျိုးသမီးရေးရာတို့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ် ၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ

ပြဿနာသစ်ပင်

သုံးသပ်ချက်
ပြဿနာသစ်ပင်ကို



အောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၂၅.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဖွဲ့စလုံးမှ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်းအခက်အခဲကို တင်ပြ ဆွေးနွေးပါသည်။

လမ်းမကောင်းခြင်း အကြောင်းအရာများမှာ

- မြေသားမခိုင်ခံ့ခြင်း
- လမ်းပေါ်တွင်တိရစ္ဆာန်များသွားလာခြင်း
- ပြုပြင်ရန်နည်းလမ်းမရှိခြင်း
- ရေစီးရန်မြောင်းမရှိခြင်း
- ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်းတို့ဖြစ်သည်။

လမ်းမကောင်းခြင်းအတွက်ဖြစ်သည့် အခက်အခဲများမှာ

- ကလေးများသွားလာရန် ခက်ခဲပူပန်ခြင်း
- ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွက် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စများအတွက် သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း တို့ဖြစ်သည်။



သာပေါင်မြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ

နေအင်အားပြဇယား

၉၉ ခရီးအစားပြင်ဖြင့်

ကျေးရွာအုပ်စု - အောင်တပ် နေ့စွဲ - ၂၅.၂.၂၀၁၆

ပိုင်ဆိုင်မှု	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	ဆင်းရဲ	ထိခိုက်လွယ်
ဧက	ပွဲစဉ်: ၃၅၀၀၀၀	ခန့်မိုးထပ်က	၀၂: ၁၅၀၀	၀၂: ၂၅၀
လယ်/	၁၀-၂၀၀၀	၅-၆၀၀	လယ်လုပ်လက်စား	၅၅.၈၁
စက်ယန္တရားအမျိုးအစား	အောက်ဖွဲ့စက်စား: တယ်တို: စက်/ စက်စေ့ စက်စက်/ က:	ရေလှုပ်စက်,		
ကျွမ်းကျင်မှု	၁၅: ၅၀	၂၀ သိန်း	၉ သိန်း	၆၅ သိန်း
ကျွမ်းကျင်မှုပေါင်း	၅ သိန်း	၅၀ သိန်း	၄၀ သိန်း	၂၄ သိန်း

သုံးသပ်ချက်

နေအင်အားပြဇယားကိုအောင်တပ်၊ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင်(၂၅.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင်ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာအခွင့်အလမ်းအုပ်စု (ထိခိုက်လွယ်)သည် ခန့်မိုး၊ ခန့်ကာ၊ ဝါးကြမ်းခင်းဖြင့် နေထိုင်ပါသည်။ လယ်ဧကပိုင်ဆိုင်ခြင်း မရှိပါ။ ကြက်၊ ဝက်တို့ မွေးမြူပိုင်ဆိုင်ပြီး တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (၆)သိန်းရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၁၄)လုံး ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးအုပ်စုသည် ခန့်မိုး၊ ထရီကာ၊ ဝါးအိမ်များ ဖြစ်ပါသည်။ ကြက်၊ ဝက် တို့ပိုင်ဆိုင် ပါသည်။ တနှစ်တာဝင်ငွေ (၉)သိန်းခန့်ရရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ (၄၀)လုံး ရှိပါသည်။

အလယ်အလယ်အုပ်စုသည်ခန့်မိုး၊ထရီကာ၊ပျဉ်ခင်းအိမ်များဖြစ်သည်။ လယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးစက်တို့ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၂၀)သိန်းခန့်ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅၀)လုံးရှိပါသည်။

ချမ်းသာအုပ်စုတွင် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ တိုက်ခံအိမ်များဖြစ်ပါသည်။ လယ်၊ စက်၊ နွား၊ စက်လှေနှင့် ကားတို့ပိုင်ဆိုင်သည်။တစ်နှစ်တာဝင်ငွေမှာ (၅၀)သိန်းခန့် ရှိပြီး အိမ်ခြေ (၅)လုံး ရှိပါသည်။

အချုပ်အရာ အလယ်အလတ်နှင့် ချမ်းသာအုပ်စုတွင်သာ ငွေကြေးပြေလည်ပြီး နွမ်းပါးနှင့် အခွမ်းပါးဆုံး (ထိခိုက်လွယ်)အုပ်စုတွင် အကြွေးတင်မှုများ အစဉ်ရှိနေပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရာ

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

အရင်းအမြစ်ပြဇယား

ကျေးရွာအုပ်စု - အောင်တပ် - အောင်တပ် - အေးရွာ နေ့စွဲ - ၂၅. ၇. ၂၀၁၆


အရင်းအမြစ်	သုံးစွဲသူ	ထိန်းချုပ်သူ
လယ်	(၇၁)	(၇၁)
ရေလုပ်ငန်း	(၇၁)	(၇၁)
ကုန်ပစ္စည်း	(၇၁)	(၇၁)
ပါစင်စက္ကဝတ္ထု	သူ - (၇) ၈	(၈) ၁၁

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ဘဘာဝအရင်းအမြစ်များဖြစ်သော လယ်ယာကိုင်ကျွန်း၊ မြစ်ချောင်းတို့အပေါ် မူတည်၍ သုံးစွဲသူ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့မှ သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု အဓိကလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများမှ ဦးစီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာလည်း ပံ့ပိုး ကူညီလျက်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအိမ်ခြေ (၅၁)ရာခိုင်နှုန်းသည် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျန်မိသားစုများမှာ စာရင်းငှားအဖြစ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ မြစ်ရေနှင့် ရေတွင်းမှရေများကို အိမ်သုံးရေအတွက် အသုံးပြုပြီး ၎င်းရေ သယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသမီးများမှသာ အဓိကဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ဆောင်းသီးနှံကို မြစ်ရေတင်ပြီး ဧက အနည်းငယ် စိုက်ပျိုးပါသည်။ ဆင်းရဲသားမိသားစုအနည်းငယ်မှာလည်း ငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးသူမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး ကွမ်းခြံနှင့် အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို စိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် မြို့အဓိကဆက်သွယ်ရေးမှာ ဆိုင်ကယ်၊ကားနှင့် စက်လှေဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီးများမှ ညီမျှစွာ သုံးစွဲကြကြောင်း တွေ့ရပါသည်။



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့် ပြသပုံ



သုံးသပ်ချက်

ကျားမရေးရာကဏ္ဍကို ပင့်ကူအိမ်စနစ်ဖြင့်ပြသပုံကို အောင်တပ်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် (၂၅.၂.၂၀၁၆)ရက်နေ့တွင် ရေးဆွဲဆွေးနွေးရာ ဝင်ငွေ၊ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ပညာရေးအခွင့်အလမ်း၊ အိမ်တွင်းမှုစသည့် အချက်များကို အခြေခံ၍ အမျိုးသားအုပ်စုနှင့် အမျိုးသမီးအုပ်စုခွဲပြီး သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

- ဝင်ငွေရှာနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများသည်အမျိုးသမီးများထက်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ကြောင်း၊
- လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်နိုင်မှုမှာ အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုပါဝင်နိုင်ကြောင်း၊
- ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီမှီကြောင်း၊
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ အခွင့်အရေးပိုသာနေကြောင်း၊
- လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးသားမှ သာလွန်နေကြောင်း၊
- ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားမှ ပိုမိုနေကြောင်း၊
- ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် တန်းတူသာဖြစ်ကြောင်း၊
- အိမ်တွင်းမှုတွင် အမျိုးသမီးများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေကြောင်း ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ မှ သုံးသပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တပ်ကျေးရွာ
ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၂.၂၀၁၆

(၂၃.၂.၂၀၁၆) ရက်နေ့ ညနေ (၆းဝဝ) နာရီအချိန်တွင် အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊
အောင်တပ်ကျေးရွာ ရွာဦး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးနှင့်
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ
အစည်းအဝေးအခမ်းအနားကို ဖွင့်လှစ်ပြီးကျေးရွာ လူထုကိုယ်စား ကျေးရွာ ရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ
အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများဖြစ်သော ဦးဇော်မင်းလတ်(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊
ဦးအာကာ(လူထုစည်းရုံးရေးမှူး)၊ ဒေါ်အိအိခင်(လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)တို့မှ ကျေးရွာ လူထုအား
မိတ်ဆက်စကားများ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်၊ လုပ်ဆောင်မှု၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု နှင့်
စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများဖြစ်ကြသော
ဦးဇော်မင်းလတ်နှင့်ဦးအာကာတို့မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် တက်ရောက်လာကြသော ကျေးရွာလူထုကို ကော်မတီရွေးချယ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး များက ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရန်
ဝန်ထမ်းများ၏လုပ်ဆောင်ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ရှင်းလင်းပြောပြ၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းကျား (၁)ဦး၊ မ (၁)ဦးကို
ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ
ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၂.၂၀၁၆

၂၅.၂.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် (၁၀:၀၀)အချိန်တွင်အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာ ရွာဦးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးများမှ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီများ၏ တာဝန်များကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင်များကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ရွေးချယ်ရာတွင် စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (၂)ဦး၊ ဝယ်ယူရေး(၃)ဦး ၊လည်ပတ်ပြုပြင်(၃)ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (၃)ဦး၊ အကြံပြုတိုင်ကြားရေး (၂)ဦးနှင့် ကျေးရွာစာရင်းကိုင် (၁)ဦးကို ရွေးချယ်ပြီး အမျိုးသမီးများ အချိုးညီမျှစွာ ပါဝင်ခဲ့ကြပါသည်။

ထို့နောက် PRA Tools များကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူရေးဆွဲကြပါသည်။ ရေးဆွဲထားသော PRA Tools များကို ဦးဆောင်ဆွေးနွေးထားသော ကျေးရွာလူထုမှ တစ်ဦးစီမှ အစည်းအဝေး၌ ပြန်လည်ရှင်းပြဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအချက်အလက်များမှ ရရှိလာသော စီမံကိန်းများကို ကျေးရွာလူထုအား ချပြ၍အဆိုပြုစနစ်ကို အသုံးပြုရွေးချယ်ခဲ့ရာ (၁) ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၂) ဆိုလာလမ်းမီး (၃) အစည်းအဝေးခန်းမ (၄) စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန် (၅) အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်း (၆)စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာရှိရေး တို့သည် ဦးစားပေးအစီအစဉ်များအလိုက်ရရှိလာပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၃:၀၀)အချိန်တွင် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုမှ ကျား(၃၂)ဦး၊ မ (၂၈)ဦး စုစုပေါင်း (၆၀)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

VDPအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ	ရွာ မြို့နယ်-	မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု
--------------	--------	------------------	---------------------------

- (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (CM အရ)
- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ (data)
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များစာရင်း
(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများပါရမည်။
စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့် (Vennပုံ)
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သော လူဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ဗစည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ
တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRAနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တင်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊အောင်တင်ကျေးရွာအုပ်စု၊အောင်တင်ကျေးရွာတွင်အုပ်စုအစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာတွင် PRA Tools များ ပြုလုပ်ပုံ



သာပေါင်းမြို့နယ်၊ အောင်တပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ အောင်တပ်ကျေးရွာတွင်အစည်းအဝေးကျင်းပနေပုံ



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်ဆန်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၅၂၇၆၇၈၆၄ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်သဉ္ဇာသိင်္ဃ

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ကျေးရွာ ၆၈၈၆၀၀၀

က. လူဦးရေ လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၀၉</u>	ဘာသာ(၁) - <u>.....</u>	<u>၁၀၉</u>
လူမျိုးစု (၂) - <u>.....</u>		ဘာသာ(၂) - <u>.....</u>	
လူမျိုးစု (၃) - <u>.....</u>		ဘာသာ(၃) - <u>.....</u>	
လူမျိုးစုစုစု - <u>.....</u>		ဘာသာစုစု - <u>.....</u>	
လူဦးရေ	<u>၂၀၉</u>	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	<u>၂၂၆</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၀၄</u>		<u>၅</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအဆုံးဖြတ်နိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	<u>၀</u>	မှတ်ချက်	



Government of the Republic of the Union of Myanmar 2016

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော ဟိုမဟုတ် ကြီးကြပ်ရေးမှူးကလေးများမှတ်တမ်းတင်သူများ

(၁) စာတင်အရာရင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်ရေး		(၃) ဟိုမဟုတ်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	ရွေးချယ်ရေး	အခြား	စာတင်အရာရင်း	အခြား	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် ပုံစံအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ဤကဲ့သို့ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါပုံစံ)

ကျေးရွာကြမ်းရင်း: _____ ကုန်ကရင်လမ်း: _____ မော်တော်ယာဉ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ခြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းစတင်ပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလော?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလော? မြေခွဲခြားခြင်း / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်ကုသရေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝေဖန်ကုသရေးအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသလော? နှစ် _____ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ဝေဖန်ကုသရေးအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့ပါသလော? နှစ် _____ / မသိပါ

ခြောက်လဆန်း ရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ဝေဖန်ကုသရေး / မော်တော်ယာဉ် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေခွဲခြားခြင်း / မသိ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် /
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် _____ ဝေဖန်ကုသရေး / မော်တော်ယာဉ် / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / မြေခွဲခြားခြင်း / မသိ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် /
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ခြင်းရှိပါသလော။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

(၈) ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ခွဲစိတ်စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမဏ္ဍိုင်ရှိ ခွဲစိတ်စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ဓာတ်ခွဲခန်း အသုံးပြုခွင့်ပြုပေးရန်အတွက် ပြန်လည်အသုံးပြု
ခွင့်ပြုစာရွက်အဖွဲ့ အစည်းများအဖွဲ့ဝင်များ

(၁) _____
(၂) _____

ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ

အဖွဲ့

ကော်မရှင်

အဖွဲ့

ကော်မရှင်

Handwritten signatures and dates
၁၅.၁.၂၀၁၆
၁၅.၁.၂၀၁၆



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

ပုံစံ ၈-၃ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧက	ရွာအဆင့်(၃)စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
အထောက်အကူပြုတော်မူလိုသည်	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ်ဖြင့်	ဦးစီးဌာနအစီအစဉ်
အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	ဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ/လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏	ရန်ပုံငွေအားဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း
မသက်ဆိုင်သည်	လုပ်ငန်းများအားလုံးတပ်မတော်ပြုစုမည်	
လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း/ဝန်ထမ်း အမည်	ကျော်စွာ	
၀၅.၅.၂၀၁၆	ဝက်ဝန်းအား အပတ်ပြင်ပ (V) ၁ ဝက်ဝန်း(၁)	၁ ဝက်ဝန်း (၂) ၀ ဝက်ဝန်း(၃) ၁ ဝက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	ပြန်လည်အစီအစဉ်
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိတွင် အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းအတွက် စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အထောက်အကူပြုပေးခြင်း		
အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးမျိုးမှ မရှိပါ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးမျိုးမှ မရှိပါ။		
၁	လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအောက်တွင်	၁
၂	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၂
၃	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၃
၄	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၄
၅	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၅
၆	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၆
၇	စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၇

၁. ဝဟ်ပြုစီမံကိန်း- ဝန်ထမ်းများ (၅) နှစ် အတွင်း စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝဟ်ပြုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ငန်း

အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အခြားအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းအောက်တွင်	၁ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်
၂ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၂ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်
၃ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၃ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်
၄ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၄ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်
၅ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်	၅ စက္ခုရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင်



Government of the Republic of the Union of Myanmar | 2016

၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟ်ပုဂ္ဂိုလ်မံက်နိး ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟ်ပုဂ္ဂိုလ်မံက်နိး ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟ်ပုဂ္ဂိုလ်မံက်နိးအတွက်အဆိုပြုသည့်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်ရသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀ ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၃၀၀' x ၁၀' x ၃')	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၁)	၃၇၀၀၀၀	၄၃၅
၁ ဆွဲလာဇာ၊ ရွှေရောင် (၁၀၅ ခု)	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၂)	၂၈၀၀၀၀	၄၃၅
၂ ဒဂုန်အစားအစာ ခန်းမ (၃၀' x ၂၄') RC	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၃)	၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၅
၃ အသက်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း (၈၀' x ၈၀')	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၄)	၄၀၀၀၀၀၀	၄၃၅
၄ မြန်မာ့လက်မှုပညာပေး နည်းပညာပို့ချရေးဦးစီးဌာန	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၅)	၁၅၀၀၀၀၀	၄၃၅
၅ မြန်မာ့ရွှေရောင်ပညာ ရွှေရောင်	m+၈	ဒိုး.စား.ပေး (၆)	၅၀၀၀၀၀	၄၃၅
၇				
၈				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပိမံက်နိးအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည်- ဒေါ်အုဝဇာ လက်မှတ်- နေ့ရက်- ၂၀၁၆.၁၂.၁၃



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးဦးစီးဌာနသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်သုဇာ

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၀၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စော့ဟန်	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ဝင်းကျော်	✓		✓	"	
၃	ဒေါ်မြခင်	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်နီမြ	✓		✓	"	
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၆	ဒေါ်ဝင်းကျော်	✓		✓	"	
၇	ကိုလှဌေး	✓		✓	"	
၈	ကိုခင်မာမာ	✓		✓	"	
၉	ကိုလှဌေး	✓		✓	"	
၁၀	ကိုကျော်စွာ	✓		✓	"	
၁၁	ကိုသန်းစိန်	✓		✓	"	
၁၂	ဒေါ်မြခင်	✓		✓	"	
၁၃	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၆	ဒေါ်မြခင်	✓		✓	"	
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၁၉	ကိုခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၀	ကိုခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၁	ဒေါ်မာမာ	✓		✓	"	
၂၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
၂၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	
စုစုပေါင်း		၂၅		၂၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ မြေကန်အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း အသုံးပြုရန် ကျေးဇူးပြုပေးရန်အတွက် အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊ မြေကန်၊ မြေဥယျာဉ်၊ မြေကန်အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်စာရွက်စာတမ်း ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း

စည်ရွက်စာရွက်စာတမ်း ခေါ်သည့်အခါ
 ရက်စွဲ: ၂၃.၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ကျောက် မြို့နယ်: သာပေါင်း ကျေးရွာအုပ်စု: ကောင်းတပ် ကျေးရွာ: ကောင်းတပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုကိန်းရပ်စား (၂)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ခွီ သရောဇ်	✓		✓	ဗမာ	...
၂၇	ကိုလတ်	✓		✓	"	...
၂၈	ခွီ ဝင်း ကြိုင်	✓		✓	"	...
၂၉	ဒေါ်ကြွေ သန်း		✓	✓	"	...
၃၀	မာမာ ညိုဇ်		✓	✓	"	...
၃၁	မဝန်း ဒေါ်ခင်		✓	✓	"	...
၃၂	မာမာ မာမာ		✓	✓	"	...
၃၃	မာမာ မာမာ		✓	✓	"	...
၃၄	မာမာ မာမာ		✓	✓	"	...
၃၅	မာမာ မာမာ		✓	✓	"	...
၃၆	ဒေါ်သန်း ခွီ		✓	✓	"	...
၃၇	ဒေါ်တင် လှိုင်		✓	✓	"	...
၃၈	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၃၉	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၄၀	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၄၁	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၄၂	မာမာ မာမာ		✓	✓	"	...
၄၃	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၄၄	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၄၅	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၄၆	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၄၇	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၄၈	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၄၉	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၅၀	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၅၁	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၅၂	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၅၃	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၅၄	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၅၅	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၅၆	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၅၇	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၅၈	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
၅၉	ဒေါ်ခင် ခင်		✓	✓	"	...
၆၀	ဒေါ်ခင် သန်း		✓	✓	"	...
ရက်စွဲ:		၃	၂၂	၂၅		...

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးကကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အလာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

ရက်စွဲ ၂၃ * ၂ * ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄) ဝတ်ဝန်း(၅)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ

မြို့နယ် သာပေါင်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်းတယ်

ကျေးရွာ ကောင်းတယ်

ပထမက(ပုဂံကျေးရွာအစည်းအဝေး)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၁	ခေါ်စိုးစွေး		✓	✓	မ	ခ
၅၂	စိုစောင်းခင်	✓		✓	မ	ခ
၅၃	ခေါ်ဝင်းဝင်း		✓	✓	မ	ခ
၅၄	ခေါ်ခင်အိုဝင်း		✓	✓	မ	ခ
၅၅	ခေါ်စိုးပျိုပျို		✓	✓	မ	ခ
၅၆	ခေါ်သင်းယုမော်	✓		✓	မ	ခ
၅၇	ခေါ်စွေးစို	✓		✓	မ	ခ
၅၈	ခေါ်သားဖာဖာ	✓		✓	မ	ခ
၅၉	ခေါ်ဦးစော	✓		✓	မ	ခ
၆၀	ခေါ်စင်မြ	✓		✓	မ	ခ
၆၁	ခေါ်အိုစော		✓	✓	မ	ခ
၆၂	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၃	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၄	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၅	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၆	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၇	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၈	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၆၉	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၀	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၁	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၂	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၃	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၄	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၅	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၆	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၇	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၈	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၇၉	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
၈၀	ခေါ်စောမြ		✓	✓	မ	ခ
စုစုပေါင်း		၂	၁၁	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအိမ်ထောင်စုတစ်စုကိုကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆိုအမှတ်ဖြစ်ပါ။

