

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဒုပ္ပဲကမ်းကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၆ ခုနှစ်


အမ်းမြို့

# မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၄
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၆
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၈
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၉
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၀
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၁
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၂
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၃
၁၂။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံ	၁၄
၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်ပြပုံသုံးသပ်ချက်	၁၅
၁၄။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၆
၁၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၁၆။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား	၁၈
၁၇။ အမျိုးသမီးများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၉
၁၈။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယား	၂၀
၁၉။ အမျိုးသားများတစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၁
၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၂၂
၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၃
၂၂။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၄
၂၃။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၅

၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၆
၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၇
၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၂၉
၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၁
၂၈။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၃၃
၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၃၄
၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၃၇
၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၁
၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ( Check List)	၄၃

# ၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။စနဲအုပ်စုမြေပုံ



### စနစ်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	စန်	မြေနီ
		တလိုင်းတောင်
		ခမောင်း
		စန်
		ကွင်းကြီး
		ပဲယာသူ
		ဒုပွားကမ်းခြေ
		ဒုပွားကမ်းကြီး

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

### (၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၀၀)ကျော်က လူဦးရေ(၅၀)ခန့်၊ အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်ဖြင့် စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအိမ်ခြေ(၂၀)သည် သုံးစုခွဲပြီး နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၎င်းသုံးနေရာမှာ ကွင်းကြီးစု၊ အလယ်ကျွန်းစု၊ ရွာတောင်စုဟူ၍ဖြစ်သည်။ ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာတွင် နေထိုင်သောသူအများစုမှာ လယ်သမားများ ဖြစ်ကြပါသည်။ စစ်အစိုးရလက်အောက်မရောက်မှီကာလတွင် အိမ်ခြေ(၈၀)၊ လူဦးရေ (၃၀၀)ဝန်းကျင်ခန့်ရှိခဲ့ပါသည်။ စစ်အစိုးရလက်အောက်ရောက်ချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၂၅)အိမ်၊ လူဦးရေ(၇၀) ဝန်းကျင်ခန့် နေထိုင်ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ(၈၄)အိမ်နှင့် လူဦးရေ(၃၆၀)ခန့် နေထိုင်လျက် ရှိပါသည်။ ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာသည် ကုန်းလမ်းဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲကြောင့် ရေလမ်းကိုသာ အားကိုးရပြီး တောင်သူလယ်သမားဘဝနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂	၁	၁	၂

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	တံငါလုပ်ငန်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ကျွဲ		
	ကြက်		
	ဝက်		

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်မှု	ချောင်ခဲရေသောက်သုံးမှု
အရေအတွက်	၆၅	၄	မရှိ	၆	၁၈	မရှိ	၈၃	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာရှီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	၄	၂	၃	မရှိ		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၁၇	၄၅	၆၉	၂၃	မရှိ	၄၀	မရှိ

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	အ.မ.က/အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ်ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြဿနာ ( Social Map / Resource Map)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် ( Seasonal Calender)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှလူများဝင်ငွေရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှလူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၇	၃၆	၆၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာသူအများစုရွေးချယ်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ၏ကျိုးကြောင်းဆက်စပ်မှုများကို ပြဿနာသစ်ပင်ဖြင့်စိစစ်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။

၆	အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား (Women Timeline)	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ၏တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကို သိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
၇	အမျိုးသားတစ်နေ့တာ အချိန် ဇယား (Men Timeline)	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာရှိယောက်ျားများ၏တစ်နေ့တာအလုပ်ချိန်ကိုသိရှိပြီး အားလပ်ချိန်ကိုသိရှိရန်ရေးဆွဲခဲ့သည်။
၈	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၂၁	၂၇	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။
၉	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၁	၂၇	၄၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



# ၇။ စနစ်အုပ်စု၊ ဒုပွားကမ်းကြီးကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွင်း ၉၄ ဒီဂရီ ၀၈ မိနစ်	လက်တီတွင်း- ၁၉ ဒီဂရီ ၄၁ မိနစ်
----------	---------------------------------	-------------------------------

ဒုပွားကမ်းကြီးကျေးရွာသည် အမ်းမြို့မှ (၄၀) မိုင်ခန့်အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိသည်။ အမ်းရိုးမ တောင်တန်းနှင့်ဝေးကွာပြီး ပင်လယ်နှင့်နီး၍ ကုန်းလမ်းခရီးမှာ သွားလာရခက်ခဲသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်သည်။ ရေကြောင့်လမ်းဖြင့် တစ်ရွာမှတစ်ရွာ သွားလာရသည်။ မိုးရာသီတွင် လှိုင်းများကြီးပြီး သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်သည်။ ရေလုပ်ငန်း၊ ငါး၊ ပုစွန် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနီးအနားတောင်များ ပေါ်တွင် သီဟိုဠ်ပင်များလည်း အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျွန်းစုရွာဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါး၍ အခက်အခဲ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ဖျားနာခြင်း
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	(၅၂)ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရှားပါးမှု အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရ



၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလတွင် တာတမံများ ဆည်ဖို့ခြင်း လုပ်ငန်းများစတင်ကြသည်။ အလုပ်နည်း၍ ဝင်ငွေမကောင်းသောလလည်းဖြစ်သည်။ ထင်းခုတ်၊ တံငါလုပ်ငန်းများ အနည်းငယ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်နှင့် ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်များ ကျင်းပကြသည်။

နယုန်လတွင် လယ်ထွန်၊ ပျိုးချကြသည်။ ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးစိုက်ခြင်း၊ ငါး၊ ပုစွန်ဖမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကြသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကောက်ရင်စပါးများ ရိတ်သိမ်းကြသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလတွင် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များ ကျင်းပကြသည်။

နတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ကောက်ကြီးစပါးများကို ရိတ်သိမ်းကြသည်။ တပေါင်းလတွင် စပါး၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲများကို ရောင်းချကြသည်။ ဝင်ငွေကောင်းသော လလည်းဖြစ်ပါသည်။

ရာသီခွင်ပြဇယားအရ ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများတွင် အလုပ်အားလပ်သော အချိန်ဟူ၍ သိပ်မရှိလှပေ။ တစ်နေ့လုပ်မှ တစ်နေ့စားနေကြရသော တောင်သူလယ်သမားများ ဖြစ်ကြပေသည်။



**၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်**

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာနှင့် လိုအပ်ချက်များဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်းပြုလုပ်ကြရာ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့မှသူတို့ရွာရှိ လိုအပ်ချက်များကို စာရင်းပြုစုကာ ထိုလိုအပ်ချက်ကို မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သည့်လုပ်ငန်း အမျိုးအစားဖြင့် ထိုအခက်အခဲကို ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူကတာဝန်ယူ ဖြေရှင်းမည် စသည်ဖြင့် စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများကြားတွင် ရွေးချယ် ခဲ့ကြသည်။

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ ရွာဆက်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားများအဖွဲ့ နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ် ပါသည်။





## ၁၃။ ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာသည်ပင်လယ်နှင့် နီးစပ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အလွန်ခက်ခဲပါသည်။ ကုန်းလမ်းခရီးမရှိပေ။ ရေကြောင်းလမ်းကိုသာ အမှီပြု၍ သွားလာရသည်။ မိုးရာသီတွင် ပို၍သွားလာရခက်ခဲပါသည်။ ပညာရေးမှာလည်း အစိုးရမူလတန်းကျောင်းသာရှိသည်။ မူလတန်းအောင်ပြီး အလယ်တန်း တက်ရောက်ရန်အတွက် အခြားရွာများသို့ ကျောင်းသွားတက်ရသည်မှာ မလွယ်ကူပေ။ ကုန်းလမ်းဖြင့် ဆက်သွယ်၍ရပါက ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ကောင်းမွန်လာမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများက ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုလုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလိုအပ်ကြောင်း သုံးသပ်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၁၄။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား




၁၅။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုလောင်းသုံးသပ်ချက်

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အပျိုလူပျိုအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစသော အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ယခင်ကကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့်နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသည်။ ယခုအခါလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက် ကာလုပ်ဆောင်လာခဲ့ပေသည်။

ဂေါပကအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ပွဲလမ်းသဘင်များနှင့် ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေး ဆိုင်ရာကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာလုပ်ဆောင်ပေးသည်။

၁၆။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုပုံစံများ



**၁၇။ အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်**

ဒုပ္ပဲကမ်းကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် နေ့စဉ် နံနက် (၅:၀၀)နာရီမှစတင်ကာ အိပ်ယာထ၊ ရေခပ်၊ အမှိုက်သိမ်းခြင်းများ ပြုလုပ်ကာ (၇:၀၀)နာရီတွင် ထမင်းဟင်းချက်ပြုတ်ကာ မနက်စာထမင်းစားကြသည်။ (၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်ခွင်သို့သွားကြရသည်။ နေ့လည် (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်နားကြပြီး မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီတွင် အလုပ်ပြန်လည် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ညနေ(၅:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်မှပြန်လာပြီး ခဏတာနားကာ ထမင်းချက်ပြုတ်ကြရသည်။ ထို့နောက် ရေချိုးပြီး ထမင်းစားကြသည်။ ညနေ(၇)နာရီမှ (၉)နာရီအထိ အနားယူကြပြီး ည(၉)နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ရာဝင်ကြသည်။



**၁၉။ အမျိုးသားများ တစ်နေ့တာအချိန်အသုံးပြုမှုဇယားသုံးသပ်ချက်**

ဒုပ္ပဲကမ်းကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် နံနက် (၆:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အိပ်ယာထကြပြီး အစာပြေစားကာ (၇:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်ခွင်သို့သွားကြသည်။ နေ့လည် (၁၁:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်နားပြီး ထမင်းစားကြသည်။ ထို့နောက် ခဏနားကာ မွန်းလွဲ(၁:၀၀)နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် အလုပ်ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ ညနေ(၄:၀၀)နာရီအချိန်တွင် အလုပ်သိမ်းကာ အိမ်ပြန်လာကြပြီး ခဏနား၍ ရေမိုးချိုး၊ အနားယူကာ ထမင်းစားကြသည်။ ထို့နောက် ည(၇:၀၀)နာရီမှ ည(၉) နာရီအထိအနားယူကြပြီး ည(၉:၀၀) နာရီနောက်ပိုင်းတွင် အိပ်ရာဝင်ကြသည်။



၂၀။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ကျေးရွာအမည်- ဒိုပိကဒါးကြီး  
 ကျေးရွာရှိ အိမ်ထောင်စုများအား ဥစ္စာဝန် ပိုင်ဆိုင်မှုအလွှာခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းအတွက်စံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်း  
 ရက်စွဲ..... ၃.၂.၂၀၁၄

စံသတ်မှတ်များ	ဖြေလည်	သင့်	မဖြေလည်	မှတ်ချက်
အမည်	ဦး နီ စောစိစာဇာ	ဦးစောစိစာဇာ	ဦးစောစိစာဇာ	
နေအိမ်အခြေနေ	ပျဉ်ထောင်၊ သစ်ပင်ပိုင်	ပျဉ်ထောင်၊ သစ်ပင်ပိုင်	ချိတ်၊ သစ်ပင်ပိုင်	
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၁၀-၆၀	၅-၆၀	မရှိ	
ကျွဲ-နွားတိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု	နွား - ၁၀၀၀၀	နွား - ၁၀၀၀၀	မရှိ	
စက်ယန္တရားကိရိယာပိုင်ဆိုင်မှု	အိတ် - ၁	မရှိ	မရှိ	
နှစ်ပတ်လည်ခန့်မှန်းဝင်ငွေ(ပျမ်းမျှ)	၄၀၀၀၀	၂၀၀၀၀	(အသိုက်)	
ဝမ်းစာဖုတ်မှုအခြေနေ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ	ချိတ်	မရှိ	မရှိ	

၂၁။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အချမ်းသာ၊ အပြည့်စုံအိမ်ထောင်စု(၁၈) စုရှိပြီး ၊ အလယ်အလတ်တန်းစားမိသားစု (၂၃) စုရှိကာ အနှမ်းပါးဆုံးအဆင့် အိမ်ထောင်စု (၃၀) စုရှိပါသည်။


အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုသည် ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်မြေ(၁၀)ဧက၊ နွား(၈) ကောင်ခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ်(၄၀)သိန်းခန့် ရှိပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။ ပိုလှုံကြသည်။

အလယ်အလတ်တန်းစားအိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ထောင်၊ ဓနိမိုးအိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်ကြပြီးလယ်(၅)ဧက၊ နွား (၁၀)ကောင်ခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၂၀) သိန်းခန့် ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ် ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုရှိသည်။

နှမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စုများမှာ ဓနိကာ၊ ဓနိမိုးအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကျပန်းလုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေကျပ် (၅) သိန်းခန့် ရှိကြသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ တစ်နှစ်ပတ်လုံးစားသုံးရန် ဖူလုံမှုမရှိပေ။

ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ ဆင်းရဲနှမ်းပါးသူများသည့် ကျပန်းအလုပ်သမားများသော ကျေးရွာ တစ်ရွာဖြစ်သည်။ ငွေကြေးချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှုနည်းပါးကြသည်။

၂၂။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



၂၃။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား/မရေးရာပင့်ကူအိမ် ဇယားအရ ဒုပ္ပိကမ်းကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှု၊ ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာ သုံးသပ်ကြည့်ရာတွင် ကျန်းမာရေးပြုစောင့်ရှောက်မှု၊ လက်လှမ်းမီနိုင်မှု၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု စသည့်အချက်များတွင် အမျိုးသမီးထုသည် အမျိုးသားများထက် သာလွန်သော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသားများလောက် အခွင့်အရေးပြည့်ပြည့်ဝဝ မရရှိနိုင်သေးကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိသည်။

၂၄။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၂၅။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ								
(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကုန်းမားစေး			(၃) လက်မှု ပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မှလတန်းမြဲဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြဲဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းခဲ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းမြဲဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းမားစေးများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဖိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အင်အားစွမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုကိုးပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား ကန်ချောင်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်  
 (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်ပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      ဝိုင်ပါ/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွအဝေး  
 (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်ပုံနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ပုံအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင် ၁.၂/မိုင် ၁.၅/မိုင် ၂  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်ပုံသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 ခြောက်ခွက်၊ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂-၃ နာရီ - ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင့်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား မော်တော်ဘုတ် - စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂-၃ နာရီ - ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင့်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား မော်တော်ဘုတ် - စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -  
 ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းစောင်  
 အမည် ဒေါ်မာမာ  
 လက်မှတ် [Signature]

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ  
 လက်မှတ် [Signature]

၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ဥွန်းရွာသက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှစ၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးဆုံးရှုံးမှုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးခင်မောင်အောင်

နေ့စွဲ - ၁၄.၁၁.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၂၆၄

မြို့နယ် - စာ.စ.၁

ကျေးရွာအုပ်စု - ၁၃

ကျေးရွာ - ၃ မြို့ကပ်(၆)

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	လူဦးရေ တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူဦးရေအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၂၇	၃၆	၆၃	၇၃၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၂၇	၃၆	၆၃	၇၃၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံကြိုက်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၈.၁.၂၀၁၆	၁၉	၃၁	၃၀	၂၂၅၇ ၁၆/၇၃၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၅.၃.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၃.၂၀၁၆	၂၁.၃.၂၀၁၆	၈	၈	၁၆	၁/၁၅ ၁၆/၇၃၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ လယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၂၆။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆. အလုပ်အကိုင်အချိန်အစီအစဉ်																			
၆. အလုပ်အကိုင်အချိန်အစီအစဉ်																			
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစဉ်အစဉ်အစား																			
၈. အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်																			
၉. အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်																			
၁၀. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး																			
၁၁. လူ့စွန့်စားမှုအစည်းအဝေး																			



၂၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုတို့ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတို့ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတို့ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရိုး	အကျိုးစီးပွား ဝင်ရိုး၊ ဝင်ရောက် အရ အတွက်
၁ စွဲစာထုတ်လုပ်ခြင်း (၂၅၂၀')	ကျေးရွာ	ပထမ		၃၂၈
၂ ရေတိုက် (၅၀)ပတ်လည်	ကျေးရွာ	ဒုတိယ		၃၂၈
၃ စာအုပ်လေ့လာရေး (၆၀၀၀)	ကျေးရွာ	တတိယ		၅၂
၄ အေးသင်းခန်း (၅၀')	ကျေးရွာ	စတင်		၃၂၈
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုစက်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောင့်ဇော် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၅

- ဒေါ်စောမာအိ - [Signature]



၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ မိမိတို့၏ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - ဦးရွှေမာရ်အောင်  
 ရက်စွဲ: ၁၃.၁.၂၀၁၅ မိမိတို့အဖွဲ့အမည်(✓)  စက်ဝန်း(၁)  အစက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  
 ဖြည့်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၃၊ ပြည်နယ် - အင်းစိန်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - အင်းစိန်၊ ကျေးရွာ - ဒုတိယကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	ဦးမောင်မောင်	✓			၇၃၆	<i>[Signature]</i>
၂	ဦးစိုးစိုး	✓			၇၃၆	<i>[Signature]</i>
၃	ဦးမောင်မောင်	✓			၇၃၆	<i>[Signature]</i>
၄	ဦးညိုညို	✓			၇၃၆	<i>[Signature]</i>
၅	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၆	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၇	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၈	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၉	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၀	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၂	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၄	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၅	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၆	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၇	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၈	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၁၉	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၀	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၁	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၂	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၃	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၄	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၅	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၆	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၇	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၈	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၂၉	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>
၃၀	ဦးမောင်မောင်	✓			(-)	<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အဖိုးသား/အမီးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်စက် ကိုယ်စားပြုသူမဟုတ်ဘဲ အမှတ်တံဆိပ်



၂၉။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအား ပုံစံတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယဉ်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်  
ရက်စွဲ: စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ပြည်နယ် ကျေးဇူးတင်ပုံ ကျေးဇူး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) <sup>(၁)</sup>	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ် အေးမာ		✓		၇၃၆	၃၉
၂။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	
၃။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၁၁၃၆-၃၉
၄။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၅။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၆။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၇။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၈။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၉။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၀။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၁။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၂။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၃။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၄။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၅။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၆။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၇။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၈။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၁၉။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၀။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၁။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၂။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၃။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၄။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၅။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၆။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၇။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၈။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၂၉။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၀။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၁။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၂။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၃။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၄။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၅။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၆။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၇။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၈။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၃၉။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆
၄၀။	ဒေါ် အေးခင်		✓		၇၃၆	၃၆၆

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် အဖီးဘား/အမီးဘား၊ အိမ်ထောင်စု ထပ်စက် ကိုယ်စားပြုသူပင်သမ္မတ အမှတ်ခြစ်ပါ။









၃၀။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

\* ခရီး ဖြတ် ချက်များ

• ကျေးရွာ ခိုလှောင်ကောင်မတို့များနှင့် အသက်အရွယ်ချက်နှင့် စာထက်ပါ ကျား  
 ရွာအုပ်စု ကောင်မတို့များ ၊ ဝေဖန် နတ်ဩ ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ ၃၈၄၂၊ အခွင်းရေးများနှင့်  
 ကျေးရွာများ၏ မျက်နှာချင်း ကျေးရွာများပါသည့် မူရင်း ဝန်ထမ်းနှင့် ခွဲခွဲစိတ်စိတ် ချက်

ကောင်မတို့များ ဖြစ်ကြောင်း -

- အုပ်စု စီ/ထောက် (၃၈၄၂) - ဦးမျိုးစိန်
- ဒေါ်စောမာရီ
- အထွေထွေ ရေးဆွဲကော်မတီ - ဦးစောနိုင် (ဦး) (၃၈၄၂)
- ဦးစောနိုင် ဖြစ် (စာရင်းကိုင်)
- ဒေါ်ခင်အေး ( ရေးဆွဲ )

• ကျေးရွာ ခိုလှောင် (၃၈၄၂) မှာ သက်ရှိ ကျေးရွာ အုပ်စု စီ/ထောက်ကောင်မတို့နှင့် ဖြစ်သည်

- ဝေဖန် နတ်ဩ ၊ ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ - ဦးစောနိုင်ဝေ ( ၃၈၄၂ )
- ဒေါ်အေး၊ သင်း ( အခွင်းရေးများ )

• ကျေးရွာများ ၅ ဝေဖန် နတ်ဩ ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီများ သက်ရှိ ကျေးရွာအုပ်စု  
 ဝေဖန် နတ်ဩ ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီများ ဖြစ်ကြောင်း

- ကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ဝန်ထမ်းစာရင်းပုံစံ၊ အသားစေ့နှင့် ပျက်စီးနေသည့် ကျေးရွာများ
- ကျေးရွာများ - ၁။ မြေပုံ ကျေးရွာ ( ရေတွင်းရေးဆွဲရေး ) - ၃,၅၀၀,၀၀၀/
- ၂။ စခန်းကျေးရွာ ( ရေကန်ရေးဆွဲရေး ) - ၃,၅၀၀,၀၀၀/
- ၃။ ဗဟိုကျေးရွာ ( ရေကန်ရေးဆွဲရေး ) - ၃,၅၀၀,၀၀၀/

- ၅၀ နှစ် အထိ အထောက်အပံ့ပေး ပျား နှင့် ဝေဖန်၊ ကျောက် အခွင်း၊ အဝေး  
 ကို နှစ် ( ၃ : ၀၀ ) နှစ် ချိန်နှင့် အားပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းပါသည့်

မှတ်တမ်းရေးဆွဲသူ

၃၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဥပမာ

ဆောက်ထက်ဘွဲ့ (၄) ပြားများအသားအရိပ်များအတွက် ဦးစားပေးဘွဲ့ပြုစုရေးရာအဖွဲ့အစည်းများ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်အဆင့်	လုပ်ငန်း	အစုအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း	ပြုစုရေးရာအဖွဲ့အစည်း
မူလအဆင့်	၁	စတင်ရေးရာအဖွဲ့အစည်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ	အစု	အစု	အစုအဖွဲ့အစည်း
	၂		<input type="checkbox"/> ၁	အစု		
	၃		<input type="checkbox"/> ၂	အစု		
	၄		<input type="checkbox"/> ၃	အစု		
	၅		<input type="checkbox"/> ၄	အစု		
အထွေထွေအဆင့်	၁			အစု		
	၂			အစု		
	၃			အစု		
	၄			အစု		
	၅			အစု		
အထွေထွေအဆင့်	၁			အစု		
	၂			အစု		
	၃			အစု		
	၄			အစု		
	၅			အစု		
အထွေထွေအဆင့်	၁			အစု		
	၂			အစု		
	၃			အစု		
	၄			အစု		
	၅			အစု		

	၅		၁			
၁၅၅၀	၁	အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>	၁၀၀	၆၀၀	အထွေထွေ
	၂	အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>	၁၀၀	၆၀၀	အထွေထွေ
	၃	အထွေထွေ	<input checked="" type="checkbox"/>	၁၀၀	၆၀၀	အထွေထွေ
	၄		<input type="checkbox"/>			
	၅		<input type="checkbox"/>			

၃၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-  
 မြို့နယ်-  
 ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-