

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဟိုဟုတ်ကျေးရွာ ခေးခင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ


မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

နမ့်ဆန်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



ဟိုဟုတ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်

၁။ မြို့နယ်ခြား	-----
၂။ တက္ကသိုလ်ခြား	-----
၃။ လမ်း	———
၄။ မြစ်ချောင်း	
၅။ ယော်	
၆။ စာသင်ကျောင်း	
၇။ ဖိုက်ဖိုက်	
၈။ ငြိမ်း/ငြိမ်း	
၉။ တောရိုင်း	
၁၀။ ဝှံ့ဖိုင်း	
၁၁။ ကျွန်းခြား	

ကျေးဇူး - ဟိုအောင်

ကျေးဇူး အောင် - ၈၈.၈၆

ကျေးဇူး စာအုပ်တိုက်ထောင်သော မူကြမ်း -

ကျေးဇူး အကျယ် အကျဉ်း -

ထိထပ်သော ကျေးဇူး အုပ်စုများရှိ ကျေးဇူးအရပ် - အရှေ့ဘက်၊ မြန်မာ့ကျေးဇူး၊ စာအုပ်အုပ်စု၊
အောက်၊ တောင်ကျေးဇူး၊ ဝမ်း၊ ခွဲ
တောင်၊ မြို့တော်၊ အုပ်စု၊ ကျေးဇူး
အောက်၊ မြို့တော်၊ အုပ်စု၊ ကျေးဇူး

အခြေက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ - လက်ဖက်၊ ဝမ်း၊ တောင်ယာ

အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း - ၂၀

ပျဉ်းရေး ပေါင်း - ၉၉၊ ကျေးဇူး၊ ၅၂ + ၆၇

ပျဉ်းရေးအုပ်စု အုပ်စု - စာအုပ်အုပ်စု

ပျဉ်းရေးအုပ်စု အုပ်စုအိမ်ထောင်စု - ကျေးဇူး အုပ်စု

ထိထပ်သော အိမ်ထောင်စု - ဒေသ

ကျေးဇူးအရေးကဏ္ဍ - ၁၅၅

အခြေအနေအထား ကျေးဇူး - ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

ပညာရေး ကဏ္ဍ - ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

စိုက်ပျိုးရေး စာ

စိုက်ပျိုးရေး အိမ် - အောက်၊ ကျေးဇူး၊ အောက်၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

သဘာဝ အရေးအခြေအနေအထား - ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

သဘာဝ အရေးအခြေအနေအထား - ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

ကျေးဇူးအုပ်စု အုပ်စုအိမ်ထောင်စု

အရေးအခြေအနေအထား

- ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး

ဟိုဟုတ်ကျေးရွာသမိုင်း စာစောင်၊

ကျေးရွာ စတင်တည်ထောင်စဉ်က သူတို့မှာ ၁၅၀၀ ခန့်သာ ရှိခဲ့ပြီး နောက်တွင် တောင်တန်း
တောင်နဲ့ သမိုင်း ဟိုဟုတ်ရွာ သည် ဝါးခုံတောကို ဖြတ်ကာ ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် တောင်တန်း
နှင့် ဝါးခုံတော ဖြတ်ကာ ဝန်းကျင် ၇၀၀၀ ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
နှင့် တောင်ကြီး နားလည် သွင်း ဝန်းကျင် - တောင်တန်းတောင် ကာ စတင် ၇ နှစ် ဖြစ်ပြီး

၁၉၀၀ သို့မဟုတ် နှစ် ၄၀ ဖြစ်ပါသည်။ နှစ် ၁၉၀၀ မှ ၁၉၀၅ ခုနှစ်အထိ ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
ကယ် ဖြို ဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၀၂ ခုနှစ်တွင် စစ်မှု ဒီဂရီ တောင်၊ စစ် နယ်ကြီး ဟိုင်း၊
တောင်၊ ၁၉၀၅ ခုနှစ်တွင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
နှစ် ၂၀ နှင့် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
တည်ထောင်ပြီး ဝန်းကျင် ၂၀ နှင့် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
အကောင်အထည်ဖော် ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် အကောင်အထည်ဖော် ဝန်းကျင်
သည် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
တောင်တန်း ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်
၂၀ မှ ၁၉၀၀ အထိ အထည်ဖော် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင် ဝန်းကျင်

<p>၅. ယေဘုယျကျမ်းကျိမ်း ကျား၊မ ကလေး ဆင့် စစ်ချက် (Spider web)</p>	<p>၄.၇.၂၀၁၆</p>	<p>ဈေး: ဂွဏ်တောနာ, ဝန်ထမ်း အဖော်: သား၊ မိဖုရား</p>	<p>၁</p>	<p>၁</p>	<p>အဖော်: သား၊ မိဖုရား၊ ဖခင်၊ မိခင်၊ ကျား၊မ: ဝေခွင့်၊ အကျိုးရှိ ခေါ်ဆိုသည့် အခြေအနေ၊ ဂွဏ် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျား၊မ ကလေး၊ စစ်ခြင်း၊ သဘောထား ပြောင်းလဲခြင်း</p>
<p>၆. ယေဘုယျကျမ်းကျိမ်း ကျား၊မ ကလေး ဆင့် စစ်ချက် (Spider web)</p>		<p>ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း အဖော်: သား၊ မိဖုရား</p>	<p>၇</p>	<p>၇</p>	<p>အဖော်: သား၊ မိဖုရား၊ အဖော်: သား၊ မိဖုရား၊ ဝေခွင့်၊ အကျိုးရှိ ခေါ်ဆိုသည့် အခြေအနေ၊ ဂွဏ် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျား၊မ ကလေး စစ်ခြင်း</p>
<p>၇. အဖော်: သား၊ မိဖုရား၊ နတ် တရား၊ ဝေခွင့်၊ နေရာ သည့် အခက်အခဲများ လိုအပ်ချက်များ (Men Needs)</p>		<p>စီတောက် ကော်မတီ အဖော်: သား၊ မိဖုရား</p>			<p>ယာယီအဖွဲ့၊ လိုအပ်ချက်များ ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း လိုအပ်ချက်များ</p>
<p>၈. အဖော်: သား၊ မိဖုရား၊ နတ် တရား၊ ဝေခွင့်၊ နေရာ သည့် အခက်အခဲများ လိုအပ်ချက်များ (Women Needs)</p>		<p>စီတောက် ကော်မတီ အဖော်: သား၊ မိဖုရား</p>			<p>ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း လိုအပ်ချက်များ ယာယီအဖွဲ့၊ လိုအပ်ချက်များ</p>
<p>၉. ယာယီအဖွဲ့ (Problem Tree)</p>	<p>၅.၇.၂၀၁၆</p>	<p>စီတောက် ကော်မတီ အဖော်: သား၊ အဖော်: သား၊</p>			<p>ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း ကျား၊မ: ဝေခွင့်၊ အကျိုးရှိ ခေါ်ဆိုသည့် အခြေအနေ၊ ဂွဏ် ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျား၊မ ကလေး၊ စစ်ခြင်း၊ သဘောထား ပြောင်းလဲခြင်း</p>
<p>၁၀. အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်ဇယား (vision map)</p>		<p>ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း အဖော်: သား၊ အဖော်: သား၊</p>			<p>ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း ကျေးဇူးတင်အားပေးခြင်း ဈေး: ဂွဏ်တောနာ၊ ဝန်ထမ်း လိုအပ်ချက်များ</p>

၁၁.	<p>ငှာအိမ်က ကလေးကလေး နို့: ဓား: မေး: ရည်းစား: များ:</p>		<p>ကျေး: ဣန္ဒြေ အဖေ: သား: အမိ: သမီး:</p>			<p>ကျေး: ဣန္ဒြေ ဇော် ချိုး: တစ်စောင် ကလေးကလေး ချိုးအစ်မ နို့: ဓား: ရည်းစား: များ:</p>
၁၂.	<p>အောက်က ဇော် ကလေး အောက်က အချိုး: များ: အောက်က အဝတ်: များ နို့: ဓား: ကျေး: ဣန္ဒြေ အောက်က အချိုး: အောက်က နို့: ဓား: များ အောက်က အဝတ်: များ:</p>		<p>အောက်က အချိုး: များ: ကျေး: ဣန္ဒြေ အောက်က အချိုး: များ: ဣန္ဒြေ</p>			<p>ဣန္ဒြေ: ချိုး ချိုး အောက်က အချိုး: များ နို့: ဓား: များ အောက်က အဝတ်: များ:</p>


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့်ဆန်မြို့နယ်

ပင့်ကူအိမ် ပုံစံဖြင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်

ကျေးရွာ- ဟိုဟုတ်

ကျေးရွာအုပ်စု- ၆၇၃၉

ရက်စွဲ- ၅.၉.၇၆



ပင်.ကူအိမ် ယုံခြုံခြင်း ကျား+မကျား ရာ ကလေး ဆရာ စစ်ခြင်းဂုဏ်

အဖိုး သမီး ကျား မူရမ်း၊ ပါဝင်မှုအားကောင်း၊ သည်း ဒို့မို့ စိတ်ထဲစား၊ ဖွဲ့ ခြံ ခြေထောက်ပြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ : အဖိုး သမီး ကျား သည်း အဖိုး သား ကျား စသည် အိမ်မှုကိစ္စ အဝဝ ကို သည်း ကိုင်ရသည်။

စီးပွား ကျား : အဖိုး သမီး ကျား စသည် အဖိုး သား ကျား က ကိုယ်ကြီး ချွန် ဖျံစီး ပွား ရှာသည်။

စီးပွား ကျား ဖြစ် သည် ခြ အိမ်ထောင် ကာသည်။

အဖိုး မှု ကျား ဆောင်ရွက်မှု

အဖိုး ကျား ဆောင်ရွက် မှု ကိစ္စ ဂုဏ် ကျား တွင် အဖိုး သား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား တစ်ဦး

ပါဝင် နိုင်သော်လည်း အဖိုး ကျား တွင် အဖိုး သမီး ကျား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား တစ်ဦး အဖိုး သမီး ကျား

ပါဝင် မှု အား သည်း သည်း အဖိုး သား ကျား က သား ကျား မှု ဖွဲ့ ရှာ သည် ကို သာ တွေ့ ရသည်။

ခိုက် ဖမ်း ကျား : အဖိုး သား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား သည်း ခက် ဖက် ကျား ဖွဲ့ ရှာ အဖိုး သမီး ကျား မဟာ သည်း

အဖိုး ကျား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား တွင် သာ တွေ့ နိုင် မှု ဖွဲ့ ရှာ သည်။

အား ကောင်း : အဖိုး သမီး ကျား စသည် အဖိုး သား ကျား က အား ကောင်း ဖက် တွင် ဖြို ခြင်း ဖြစ်စား

ဝါသနာ ပါ သူ ကျား စသည် ပါသော တော် နှင့် ပွဲ ကန်ခြင်း ခြေ နှင့် တောင်း ခြင်း ၊ အောင် နှင့် အောင် ၊ အောင် အောင်

အား ဝတ် ကျား : အဖိုး သမီး ကျား နှင့် အဖိုး သား ကျား စသည် အား ဝတ် ကျား တွင် အဖိုး သမီး ကျား စသည် မှု အဖိုး ကျား ဖြစ်သည် ၊ အောင် ဝတ် ၊ မဟာ တွင် ဆို သာ ကို နှင့် နှင့် က နှင့် ဝန် ကြီး မင်း ၊ သည် ကိုင်ရသည်။

ဖွဲ့ ကြီး ကျား : ဖွဲ့ ကြီး ကျား သည် အဖိုး သား ကျား သမီး ကျား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား စသည် မှု ဖွဲ့ ကြီး ကျား

အဖိုး သား ကျား သည် ဖြို နှင့် နှင့် အဖိုး သမီး ကျား စသည် ဖွဲ့ ကြီး ကျား တွင် သည် ကိုင်ရသည် ၊ သို့ သာ တွေ့ နိုင် မှု

ပညာ ကျား သင် နှင့်

ပညာ ဝတ် နှင့် တွင် အဖိုး သား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား စသည် သာ တွေ့ နိုင် မှု ဖွဲ့ ကြီး ကျား

ဗုဒ္ဓ နှင့် မှု ကောင်း ကျေးဇူး နှင့် သို့ မှု ကောင်း ကျေးဇူး အောင် ဖြစ် အဖိုး သား ကျား စသည် ၊ သည်း သာ သင် နှင့်

ရအောင် အဖိုး သား ၊ အဖိုး သမီး ကျား စသည် မှု ကောင်း ကျေးဇူး ၊ မဟာ ကျား ဖက် တွင် သည်း အဖိုး သား နှင့် အဖိုး သမီး ကျား


မှု ကောင်း ကျေးဇူး နှင့် သည်း

Problem free (ବିକାଶମୂଳକ)



କାଳୀ - ପୂର୍ବ

ସମ୍ପଦ - ପୂର୍ବ

ତାରିଖ - 5.2.16




100' - 800'



100' 0' 50' 0' 100'

300' - 600'

100' - 500'




social map


5.2.76

3.10.76

1976



სახლი	→	←	↑	↓
საბურთალოს რაიონი	→	←	↑	↓
საბურთალოს რაიონი	→	←	↑	↓
საბურთალოს რაიონი	→	←	↑	↓
საბურთალოს რაიონი	→	←	↑	↓



വർഷം 2020-21

പട്ടണത്തിന്റെ ഭൂപടം

വർഷം - 2020-21
 അ.രേ - രാജ

လူမှုရေး၊ အခြေအနေနှင့် ခွင့်အရည်အဝန်း၊ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

=> ကျေးဇူးတင်မှုကို ခံယူနိုင်စွမ်းကို စိတ်ထဲထားပြီး စေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> စွမ်းဆောင်ရည် အထက်တန်း အစား အစားကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု စိတ်ထဲ ထားပြီး အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု စွမ်းဆောင်ရည် အထက်တန်း အစား အစားကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

ကျေးဇူးတင်မှုကို သိရှိစေခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

ကျေးဇူးတင်မှု၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း၊ အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

=> ကျေးဇူးတင်မှု အကျဉ်းချုပ် အဓိကအချက်အလက်ကို သိရှိစေခြင်း

ကျေးဇူးတင်၍ ရာသီ ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

ရာဂါပြစ်ပွားမှု • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ရာသီဥတု • ငွေ့ပြား • ချိန်ကွဲပြား အဖြစ် ပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ရာဂါပြစ်ပွားမှု

သောက်သုံးရေရရှိမှု • ချိန်ကွဲပြား သောက်သုံးရေရရှိမှု ချိန်ကွဲပြား

ချိန်ကွဲပြားမှု • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

ဝေဖန်မှုများ • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

စွဲစွဲ • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

အချက်များဆောင်ရွက် • အချက်များဆောင်ရွက် ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

စွဲစွဲအချက်များ • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

ရက်စွဲစွဲအချက်များ • ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား
ချိန်ကွဲပြား ချိန်ကွဲပြား

ဟိုဟုတ်ကျေးရွာ၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ...*ဟို.ဟုတ်*..... ကျေးရွာအုပ်စု ...*ခေ.ခေ*..... ရက်စွဲ။ *၅.၂၀.၂၀၁၆*.....

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>ဦး ကွန်းဖော်</i>	
	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>ဖော်မာဘောက်</i>	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>ဦးစောလိ</i>	
	အဖွဲ့ဝင်	<i>ဖော်စွန်ရှေ့ကလီ</i>	
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>ဦး ကွန်းဖော်</i>	
	အဖွဲ့ဝင်	<i>ဖော်ဘောက်ရှာ</i>	
	အဖွဲ့ဝင်		
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	<i>ဦးစောလိ</i>	
	အဖွဲ့ဝင်	<i>ဖော်ယိမ်းဝမ်</i>	
	အဖွဲ့ဝင်		
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	<i>ဦး ဒေါ်မာချို</i>	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး		<i>ဦးစောချို</i>	
		<i>ဖော်ကွန်းဗဟို</i>	
ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	<i>ဦး ဝမ် မွန်</i>	
	အဖွဲ့ဝင်	<i>ဖော်ဘောက်ရှာ</i>	
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ ထောက် ကိုယ်စားလှယ်			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းနု	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် Ph-09-49345967	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးထွန်းရင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ (မြောက်)	မြို့နယ် နင်းဆီ	ကျေးရွာအုပ်စု ခေးခင်
ကျေးရွာ ဟိုဟုတ်		

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၂၀	ဘာသာ(၁) ခရစ်ယာန်	၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၅၂	၄၇
	၀၅	၅

(၁)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၂)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း ✓	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၄ နာရီ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ (ခွဲ) ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ၄ နာရီ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ -----
- သဘာဝရေး အဖွဲ့ -----
- မူးယစ်ဆေးဝါး တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့ -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးထိန်ဇန့်</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ ၆.၂.၁၆</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးထွန်းရှင်</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ့စွဲ ၆.၂.၁၆</u>



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးထွန်းစွန်း

နေ့စွဲ ၆.၇.၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅(စ်းဖေအင်္ဂ) မြို့နယ် စုခင်ဆန် ကျေးရွာ ဟိုဟုတ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၁၂	၇၁	၇၀	၃၃ ၈၂၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၆.၇.၁၆	၆.၇.၁၆	၁၂	၇၁	၇၀	၃၃ ၈၂၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ထွန်း ၇၈

နေ့စွဲ ၅.၂.၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် နယ်စပ် ကျေးရွာအုပ်စု ၈၁: ၇၆ ကျေးရွာ ၁၅ မြတ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သွား၊ ဂရု၊ လာ၊ ဂရု၊ ခက် စီ	၁ ကုန်စျေးနှုန်း မြင့်မား
၂ ကျောက်၊ သွား၊ ကလေးများ ခက်စီ	၂ စာပို့ နဲ့ စာပို့ သွား၊ ကလေး ခက် စီ
၃ ဂရု သို့ ကျောက် ဂရု ခက် စီ	၃ မီး အန္တရာယ် ရှိ
၄ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း အား ပုံစံ	၄ ကလေးများ အဖွဲ့အစည်း ခက် စီ
၅ သား၊ ဂရု၊ နား၊ အဖွဲ့အစည်း ခက် စီ	၅ စုတ်၊ စေး၊ မြို့ ကျောက် ဂရု ခက် စီ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သွား၊ ဂရု၊ လာ၊ ဂရု၊ ကျောက်	၁ ကုန်စျေးနှုန်း မြင့်မား သာသာ
၂ ကျောက်၊ သွား၊ ကလေးများ၊ ကျောက်	၂ စာပို့ နဲ့ စာပို့ သွား၊ လာ၊ ကျောက်
၃ ဂရု သို့ ကျောက် ဂရု ကျောက်	၃ မီး အန္တရာယ် ကင်း
၄ ပညာရေး အဖွဲ့အစည်း ကျောက်	၄ ကလေးများ အဖွဲ့အစည်း ကျောက်
၅	၅ စုတ်၊ စေး၊ မြို့ ကျောက် ဂရု အဖွဲ့အစည်း

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ မြေသား လမ်း ပြုပြင်	က + မ	၁	5000000	၄၄
၂ မြို့ နယ်စပ် စက် စားစား	၂	၂	6000000	၄၄
၃ ဂရု ကျောက် ကုန်	၂	၃	3000000	၄၄
၄ စာပို့ ကျောက် မြို့ ပြင်ရေး	၂	၄	5000000	၄၄
၅ စုတ်၊ စေး	၂	၅	6000000	၄၄
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ထွန်း ၇၈ လက်မှတ် ၇၈ နေ့စွဲ ၅.၂.၀၁၆



လူထုပညာပြုစံကိစ္စ

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဝဏ္ဏိုး ဖေ

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၂၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွမ်းဖျော်၊ ဖောက် မြို့နယ် ဗုဒ္ဓိ၊ ဧရာဝတီ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ခေါင်စင်	ဆရာမအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း	၂၄၂၂၂၂၂၂	၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၄၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀
မော်ဝဲဟထက်	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	၂၄၂၂၂၂၂၂	၃၆၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၄၀၀၀၀၀			၅၄၀၀၀၀၀
အုန်းကွတ်	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၅၀၀၀၀၀၀၀	၁၁၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀
ဟိုဟိုကွတ်	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၅၀၀၀၀၀၀၀	၉၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇၀၀၀၀၀			၂၇၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးစိုက်ဖြူ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၂၆



လူထုပညာပြုစံကနဦး

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ထွန်းဂုဏ်

နေ့စွဲ ၆.၁၂.၂၀၂၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) / စက်ဝန်း (၀) / စက်ဝန်း (၂) / စက်ဝန်း (၃) / စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဝေ. ၈၈

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဟိုဟတ်	အေးအေး၊ စေးစေး၊ စိုစို	၂၀၀၀၀၀၀ ၈၀၀၀၀၀	၇၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၇၀၀၀၀၀			၂၇၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



လူထုဝန်ထမ်းချုပ်ကြီး

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိန်အိန်
 ရက်စွဲ၊ ၅.၇.၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ရပြည်(၆၈၈၈) မြို့နယ်၊ ပုလဲကျ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၆၇၇၄ ကျေးရွာ၊ ၆၇၇၄ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Matthew
၂	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	
၃	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	
၄	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	
၅	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	
၆	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	ဒေါ်အိန်အိန်
၇	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Nan
၈	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	ဒေါ်အိန်အိန်
၉	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Law
၁၀	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Joe
၁၁	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Joe
၁၂	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Law
၁၃	ဒေါ်အိန်အိန်	✓			ဗမာ	Law

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လယာပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးစွန်းကျော်

ရက်စွဲ၊ ၆.၇.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (အောက်) မြို့နယ် နယ်စပ် ကျေးရွာအုပ်စု ခင်းခင်း ကျေးရွာ သို့မညွတ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ် ၁၀၀ စောစော		✓	✓	မ	မ
၂.	ဒေါ် ၂၀၀ ဦးစွန်း		✓		မ	မ
၃.	ဒေါ် ၃၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၄.	ဒေါ် ၄၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၅.	ဒေါ် ၅၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၆.	ဒေါ် ၆၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၇.	ဒေါ် ၇၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၈.	ဒေါ် ၈၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၉.	ဒေါ် ၉၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၁၀.	ဒေါ် ၁၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၁၁.	ဒေါ် ၁၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၁၂.	ဒေါ် ၁၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
၁၃.	ဒေါ် ၁၀၀ ဒေါ်ဒေါ်		✓		မ	မ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပြန်လဲရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အတိုင်း အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုပြုခြင်းကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ တောင်းဆို ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးထွန်းကျော်

ရက်စွဲ၊ ၅.၇.၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ်၊ နယ်စပ်ဒေသ၊ ဝေးလံဒေသ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝေးလံ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ တွေ့ရ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
14.	စော နန်းကျော်	✓		✓	ကချင်	Bu
15.	စော ဝင်းကျော်	✓			ကချင်	Bauky
16.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	Mai
17.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	စော ဝင်းကျော်
18.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	စော ဝင်းကျော်
19.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	စော ဝင်းကျော်
20.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	စော ဝင်းကျော်
21.	စော ဝင်းကျော်	✓		✓	ကချင်	စော ဝင်းကျော်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

အစည်းအဝေး ဗျာဏ်တမ်း

ကျေးဇူး - ဟိုတိုက်	တက်ရောက်သူအရေ
အုပ်စု - ၀၇:၁၆	၈ - ၁၂
ရက်စွဲ - ၅.၉.၁၆	၉ - ၂၁
ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၁၃ ရက်၊ ၁၃ ရက်	၁၅ - ၃၃

အစည်းအဝေးကို နံနက် ၁၀:၃၀ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ကျေးဇူး
 ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးထိန်နန်း ဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင် အဖွဲ့ဝင်များ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ဦးဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြင့် တက်လာခဲ့သည့် ဦးထိန်နန်း
 နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ဦးထိန်နန်း ရည်ရွယ်ချက် အခြေခံသဘော
 တရားများကို ပြောကြားခဲ့ပြီး တက်လာခဲ့သည့် ဦးထိန်နန်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်
 ကျေးဇူး ကော်မတီဝင် အဖွဲ့ဝင်များကို အခြေခံပြီး ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့
 ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် အဖွဲ့ဝင်များ/၆ ရက်စွဲ ကျေးဇူးကို ပြန်လည်
 ပြောကြားခဲ့ပြီး တက်လာခဲ့သည့် ဦးထိန်နန်း ကော်မတီဝင်များကို ကျေးဇူး
 ကျေးဇူး ဆန္ဒဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။
 ထို့နောက် နေ့စဉ်ပိုင်းတွင် PRA tool များကို အသုံးပြုပြီး
 ဦးထိန်နန်း နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ အား ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ နောက်အစည်း
 တက်ရောက် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နောက်တွင် ကျေးဇူး ဥက္ကဋ္ဌ အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့
 ဝင်များ ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးအား ပိတ်ဆို့ခဲ့ပါသည်။

ဗျာဏ်တမ်း တင်သူ
 ဒေါ်စန္ဒာစိန်

အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	ရပ်ငြိမ်း	ဦးစား ဝေး တစ်ဝှေ့ <input checked="" type="checkbox"/> ၇၄	လ/ခန့်	ကျေးဇူးတင် ပြောဆိုရန် အပို	ထောက်ခံ မှု
၁	ကန်စက်စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၁/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	ကန်စက် စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
၂	စပါးစိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	ကန်စက် စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
၃	ပဲစပါး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
၄	ပဲအမျိုး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	စိုက်ပျိုးရေး ဌာန
၅	ကန်စက်	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	အုပ်ချုပ်ရေး
၆	စိုက်ပျိုး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	အုပ်ချုပ်ရေး
၇	မြေဗေဒ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသား	၀၂/၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	အုပ်ချုပ်ရေး
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသက်			

အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	ရပ်ငြိမ်း	ဒီဇင်း၊ လေး တစ်ပုံ <input type="checkbox"/> ၇၄	လ/ခုနှစ်	ကျေးဇူးတင် ဒီသတ်မှတ် အပို	ထောက်ပံ့ မှု
၁	ဒုက္ခ ဖွား ချိန် ဖွား ရှေး သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသာ	၈၄ ၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	
၂	စက် ဖွား သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ	၀၂ ၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	မြို့နယ် ခွဲ
၃	ပစ္စည်း ရှေး သင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ	၀၂ ၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင် လက်	ပစ္စည်း ခွဲ
၄	ဘက်စုံ ဖွား ရှေး သင်တန်း	<input type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ	၀၂ ၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေး	မြို့နယ် ခွဲ
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ			
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ			
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသက် <input type="checkbox"/> အကျိုးသာ			
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသက်			

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း၊ နှင့်ဆန်ကြီးနယ် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆.၁၂.၁၆

ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပိုရွှံ့နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာလုံလုံမှု	ဆင်း ၂၃၇၆၆ စားဖွားအားလုံး ၂၆၆၆	ဆင်း ၂၃၇၆၆ စားဖွားအားလုံး ၂၆၆၆	ဆင်း ၂၃၇၆၆ စားဖွားအားလုံး ၂၆၆၆	ဆင်း ၂၃၇၆၆ စားဖွားအားလုံး ၂၆၆၆
နေအိမ်အချိုးအစား	အိမ်အိမ် ဆက်တိုက် ၂၆၆၆	အိမ်အိမ် ဆက်တိုက် ၂၆၆၆	အိမ်အိမ် ဆက်တိုက် ၂၆၆၆	အိမ်အိမ် ဆက်တိုက် ၂၆၆၆
မိသားစုဦးရေ နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ	၅/၄	၅/၅	၅/၅	၅/၅
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (စတ)	ရေယာ ၂၆၆၆ ရေယာ ၂၆၆၆	ရေယာ ၂၆၆၆ ရေယာ ၂၆၆၆	ရေယာ ၂၆၆၆ ရေယာ ၂၆၆၆	ရေယာ ၂၆၆၆ ရေယာ ၂၆၆၆
တိရိစ္ဆာန် ပိုင်ဆိုင်မှု (အချိုးအမည်နှင့် ကောင်ရေ)	မြင်း ၅၆၆၆ နွား ၅၆၆၆	မြင်း ၅၆၆၆ နွား ၅၆၆၆	မြင်း ၅၆၆၆ နွား ၅၆၆၆	မြင်း ၅၆၆၆ နွား ၅၆၆၆
စက်ယန္တရားပိုင်ဆိုင်မှု	အိမ်အိမ်၊ Ph. TV စက်ယန္တရား ၂၆၆၆	အိမ်အိမ်၊ Ph. TV စက်ယန္တရား ၂၆၆၆	အိမ်အိမ်၊ Ph. TV စက်ယန္တရား ၂၆၆၆	အိမ်အိမ်၊ Ph. TV စက်ယန္တရား ၂၆၆၆
တစ်နှစ်တာလံဝင် ခွဲစိတ်မှု (ခန့်မှန်း- မြန်မာတက်)	၂၆၆၆	၂၆၆၆	၂၆၆၆	၂၆၆၆

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

.....ဟိုက်ကတ်..... ကျေးရွာ။၆၃:၃၄..... ကျေးရွာအုပ်စု။ ရက်စွဲ။၅.၇.၇၆.....

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဒီးစောမောင်	၁		၁	ဒီးစောမောင်	၁	ဒီးစောမောင်	၁	ဒီးစောမောင်
၂	ဒီးစောမောင်	၂		၂	ဒီးစောမောင်	၂	ဒီးစောမောင်	၂	ဒီးစောမောင်
၃	ဒီးစောမောင်	၃		၃	ဒီးစောမောင်	၃	ဒီးစောမောင်	၃	ဒီးစောမောင်
၄		၄		၄	ဒီးစောမောင်	၄	ဒီးစောမောင်	၄	
၅		၅		၅	ဒီးစောမောင်	၅		၅	
၆		၆		၆	ဒီးစောမောင်	၆		၆	
၇		၇		၇	ဒီးစောမောင်	၇		၇	
၈		၈		၈	ဒီးစောမောင်	၈		၈	
၉		၉		၉	ဒီးစောမောင်	၉		၉	
၁၀		၁၀		၁၀	ဒီးစောမောင်	၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁		၁၁	ဒီးစောမောင်	၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂		၁၂		၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃		၁၃		၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄		၁၄		၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅		၁၅		၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆		၁၆		၁၆		၁၆	
၁၇		၁၇		၁၇		၁၇		၁၇	
၁၈		၁၈		၁၈		၁၈		၁၈	
၁၉		၁၉		၁၉		၁၉		၁၉	
၂၀		၂၀		၂၀		၂၀		၂၀	
၂၁		၂၁		၂၁		၂၁		၂၁	
၂၂		၂၂		၂၂		၂၂		၂၂	
၂၃		၂၃		၂၃		၂၃		၂၃	
၂၄		၂၄		၂၄		၂၄		၂၄	
၂၅		၂၅		၂၅		၂၅		၂၅	
၂၆		၂၆		၂၆		၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇		၂၇		၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈		၂၈		၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉		၂၉		၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀		၃၀		၃၀		၃၀	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)