

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan
တောင်မကျေးရွာအုပ်စု၊ ခွန်ပေါင်ကျေးရွာ
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၆


မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (စ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (စ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ (စ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (စ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (စ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

နမ့်ဆန်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ

နမ့်ဆန်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ


မြို့နယ်



ရည်ညွှန်းချက်

- ၁။ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း - ၅၅၇.၅၈ (တောင်နမ့်ဆန်)
- ၂။ ဝင်လယ်ရေချက်နာပြင်အပြင် - ၅၃၃.၂၀၀
- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုပေါင်း - ၂၆အုပ်စု
- ၄။ ကျေးရွာပေါင်း - ၁၂၅၅
- ၅။ ကျေးလက်နေလူဦးရေ - ၂၃၆,၂၅၆
- ၆။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်
- ၇။ ပြည်နယ်တိုင်းနယ်နိမိတ်
- ၈။ မြို့နယ်နိမိတ်
- ၉။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
- ၁၀။ ဝ.ဆ.င.လမ်း
- ၁၀၁။ ကျေးလက်လမ်း(ကတ္တရာ)
- ၁၂။ ကျေးလက်လမ်း(ကျောက်)
- ၁၃။ ကျေးလက်လမ်း(ဂင်)
- ၁၄။ ကျေးလက်လမ်း(မြေ)
- ၁၅။ ရေတံ/မြောင်း

ရွှေနီပေါင်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



တောင်မအုပ်စု (၇) ဖွဲ့

- တောင်မ

- တောင်မ

- တောင်မအုပ်စု

- တောင်မအုပ်စု

- တောင်မအုပ်စု

- တောင်မအုပ်စု

- တောင်မအုပ်စု

ကျေးဇူးအချက်အလက်

ကျေးဇူး - ဂွန်ပေါင်

ကျေးဇူးအုပ်စု - တောင်မအုပ်စု

ကျေးဇူးစာပေတည်းထောင်သော ခုနှစ် - ၁၉၉၇ ခုနှစ် ၁၄၀၅၅၈

ကျေးဇူး အကျယ် အကျဉ်း - ၂၀ ဇာ

ထိရောက်သော ကျေးဇူးအုပ်စုအဖွဲ့ကို ကျေးဇူးအဖွဲ့အစည်း - အုပ်စုစာပေ / နဂါး / ကွန်ပဏီ

အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ကဏ္ဍ - အိမ်ထောင်ရေး

အိမ်ထောင်ရေး စုစုပေါင်း - ၃၀ ခု

ပျော်ရွှင်ရေး ပေါင်း - ၁၄၄ ဦး

ကိုးကွယ်သည့် သဘာဝ - ၉၃

ပျော်ရွှင်မှု အပိုင်အိမ်ထောင်ရေး - ၅၀ + ပရောဂါ (၂၄) / ၅၀ (၅) / ၁၀၀ (၁၀)

ထိခိုက်ပျက်စီးသော အိမ်ထောင်ရေး - ၃၀ (၅၀ + ပရောဂါ)

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ - ၅၅

အာရုံကြောရေးသားသော ရောဂါ - ၅၀ ပျက်စီးမှု / ၆၀

ပညာရေး ကဏ္ဍ - အပညာရေးရေးသား

ဆိုင်ပျိုးခြေ စာ - ၁၀ ဇာ

ဆိုင်ပျိုး ယဉ်ကျေးမှု - များပြားစွာ၊ သဘောအရ၊ ပျော်ရွှင်ပေါင်း၊ စေတနာအတိုင်း၊ ၆၀၀၀
ဝါးကြေး၊ ပျော်ရွှင်ပေါင်း၊ ပျော်ရွှင်ပေါင်း၊ ကျန်းမာရေး

သဘာဝ အရေးအကြီးအကဲများ - အိမ်

သောက်သုံးရေး - စိမ်းစမ်းရေး

ကျေးဇူးအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းများ ၅၀၀၀ - CEVLS ၁၃၀၀ ခုနှစ် နေ့စဉ်ရေးသား
အရေးအကြီးများ

(PSA/PRA) အချဉ်ချက်

<p>၉</p>	<p>ပင်မအဖွဲ့</p>	<p>၂၀၁၁.၁၆</p>	<p>စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့</p>	<p>၁၁</p>	<p>၁၁</p>	<p>ရက်: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက် နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်</p>
<p>၁၀</p>	<p>ပင်မအဖွဲ့</p>	<p>၂၀၁၁.၁၆</p>	<p>စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအဖွဲ့</p>	<p>၁၈</p>	<p>၁၈</p>	<p>ရက်: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက် နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်</p>
<p>၁၁</p>	<p>SWOT Analysis (အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ အန္တရာယ်၊ အခွင့်အလမ်း)</p>	<p>၂၀၁၁.၁၆</p>	<p>အချဉ်ချက် နေ့: ၄၊ နေ့: ၁၀၊ နေ့: ၁၀</p>	<p>၄</p>	<p>၃</p>	<p>၇ နေ့: ၇၊ နေ့: ၇၊ နေ့: ၇</p>
<p>၁၂</p>	<p>အချဉ်ချက် နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်</p>	<p>၂၀၁၁.၁၆</p>	<p>အချဉ်ချက် နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်</p>	<p>၁၈</p>	<p>၁၁</p>	<p>၂၉ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်၊ နေ့: ၁၀ ရက်</p>

- ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်အရ ပြည်ထောင်စု (၄၀) ရှိပါသည်။

- အိမ်ထောင်စု - ၃၃၃

- အိမ်ထောင်စု မ = ၆၂ ဦး

 ဗ = ၈၂ ဦး

 ဃ = ၁၄၄ ဦး ရှိပါသည်။

- အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း + ငွေကြေး = ၂၇ အိမ်

 လီဆူး = ၃ အိမ်

- အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၃ ဦး ရှိပါသည်။

- ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။

- အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အစီအစဉ်အရ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။

- အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် ၂၀၀ အစီအစဉ် ရှိပါသည်။


- အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အစီအစဉ်အရ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။

- အိမ်ထောင်စု အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အစီအစဉ်အရ အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် အစီအစဉ်အရ ရွေးကောက်ပွဲ ရှိပါသည်။

ရွေးကောက်ပွဲ အစီအစဉ်

ဦးစွန်းဦး

အိမ်ထောင်စု



အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့
 $n = 10$
 $m = 8$

အဖွဲ့အစည်း: များပြား ချိတ်ဆက်မှုပုံ

- နှစ်ပေါင်းများစွာ တွင် ပညာတတ်သူများပါ၊ ခြင်း၊ ခြင်းနှင့် အခြား ဖွဲ့စည်းပုံများ


ချိတ်ဆက်မှု အားသာချက်: ခြင်း၊ ခြင်းသည်။

- အုပ်စုအုပ်စုချုပ်စုဖွဲ့ ပုံစံ သာ ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်းပုံများ ပါဝင်ပြီး တွင် CERN ဖွဲ့စည်း

အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် သာသာ၊ ဂျော့ဆေး၊ ဂျော့ဆေး ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံသည်။

- ချိတ်ဆက်မှုတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ ကျင့်သုံးမှု ကျင့်သုံးမှု ဝင်ရောက် ပါဝင်ပြီး ခြင်း၊ ခြင်း ချိတ်ဆက်မှု

ප්‍රධාන කර්ම



වැටීයාම : වැටීයාම
 $n = 12$
 $m = 8$

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်


- ပျေးဉ္စကားတွင် အိမ်ထောင်စုများ ရှိ ကျင့်စဉ်များ မြင်း မြင်း
ရှေ့မှောက်မှန်သောကံ မြင်း ၊ ရှေ့မှောက်မှန်စဉ်များ မြင်း ၊ ပျေးဉ္စသည့်ကျင့်စဉ်
သော မြင်း များ မြင်း ၊ အချိန်ကို ရှေ့မှောက် မြင်းတွင်သာအားကိုး ပြု၍ မြင်း မြင်း
အချိန်အား မြင်း ၊ ငွေပါးပါး သော ဆံ့စိုက်အောင်အောင်စုများ ပြုစုခြင်း မ
တတ်နိုင်သော မြင်း ရှေ့မှောက် မ သောကံ ကျင့်စဉ် မြင်း မြင်း သောကံ ရှေ့မှောက်
သောကံ ကျင့်စဉ် ပြဿနာကို မြင်း များ များပါသည်။

ရှေ့မှောက်မှန်စဉ် မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း
ရှေ့မှောက်မှန်စဉ် မြင်း မြင်း ကျင့်စဉ်များ ဆံ့စိုက်မှုကို မြင်း ၊ သီးသစ်စားသစ်
များ မြင်း မြင်း မြင်း ၊ စားစား မြင်း မြင်း အကျိုး သော များ မြင်း မြင်း
သည်။

- ဆိုပြဿနာမှာ အမျိုးသမီး အများ စု ပြုစုခြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း
အိမ်ထောင်သော မြင်း ရှေ့မှောက်မှန်စဉ် သောကံ မြင်း မြင်း စားသောက် ကျင့်
စဉ်အား ဆောင်ရွက်ရာ များ မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း မြင်း

ပင့်ကူအိမ် ပုံစံဖြင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်

ကျေးရွာ- ချွန်းကျောင်း
 ကျေးရွာအုပ်စု- မ.က.က.မ
 ရက်စွဲ- ၃၀.၁.၂၀၁၆



$M = 10$
 $E = 8$


ပင်ကုအိမ် ပုံစံဖြင့် ကျားမရေးရာကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်

ကျေးရွာ- ဗွန်မောင်.....

ကျေးရွာအုပ်စု- ...အောင်.မ.....

ရက်စွဲ- 20.3.2016

၇၆:



ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ

n = 10

- ဣန္ဒြိယ (သင့်ဇာတိ)

စွန်ပေါင် ဣပ္ပအမျိုးသမီး များ သည် မိမိလိပ်ာ-၇၂ သင့်ဇာတိ မရှိသည့်-၇၂
တော့ရှိသည်။

- ပညာသင်ခွင့်

သုခဆောင်တွင် ပညာသင်ခွင့် အတန်းတူ ဖြစ်ပါသည်။

- ဆုတ်ဖော်ချက် ချဉ်းစွဲနှင့်

အမျိုးသမီး များ သည် နောက် ဂျော့ပေ ဆော့ဆောင်ဆုတ်ဖော်ချက် မချဉ်းပါ။
မိသားစုတွင် အမျိုးသား များ သာ ဦးဆောင်ပြီး ဆုတ်ဖော်ချက် ချသည့် အမျိုးသမီး
များမှာ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ခွင့်သာ ဖြစ်ပါသည်။

- လူမှုရေး


အမျိုးသား များ သည် အမျိုးသား များနှင့် တန်းတူ ဆင်တူ ဖြစ်ပါသည်။

- ချစ်မိမိ စောင့်ရှောက်မှု

မိသားစုတစ်ခုတွင် အမျိုးသမီး များကသာ မိသားစု ပေါ်တွင် သာယာဝပြောစေ
ပြီး စောင့်ရှောက်မှုကောင်း ဖွယ်ဆောင်ဆောင် အိမ်တွင် စောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း ခံယူ
သင့်ပါသည်။ အမျိုးသား များမှာ မိမိ၏ နှစ်ခြင်း အာဇာနည်များ ဖွယ်ဆောင်
မိသားစုတစ်ခုတွင် အဆောင်ဆောင် စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့အား ဖွဲ့စည်းသည့်
ဖြစ်ပါသည်။

ဒို့နယ်

မိုးညှင်း



အိမ် = နေရာ

ကျောင်း = ကျောင်း

ကျောင်း = ကျောင်း

ကျောင်း = ကျောင်း

ကျောင်း = ကျောင်း



ကျောင်း = ကျောင်း



ଝରଣା =

ନଦୀ =

ଗ୍ରାମ =



လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး

- လေး: ဤ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့် အရပ်အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး

- မိမိရေး: ဤ အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး

- သိသာထင်ရှား: သော အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး


- လေး: ဤ အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး

- လေး: ဤ အဖွဲ့အစည်း နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး

နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး နှစ်ခုစလုံး

30th Nov 2018

20/11/18



House =

School =

Shop =

Path =

Field =

Water =

Boundary =

20/11/18

20/11/18

အနာဂတ်ပျော်ဖွယ်: ချမ်း (စွန့်ပေါင်)

-> ရေကန် (မ)

-> ကျောက်ချောင်း (က)

-> ဆေးပေးခန်း (မ)

-> ဆာဆင်ကျွန်း (ပုဂံ) (က)

-> နေ့ဗိမ္ဗိ (က+မ)

-> အိမ်စိုင်းစေ ရေကောင်းအိမ်သာ (မ)

-> ဆာဆင်ကျွန်း ရေကောင်းအိမ်သာ (က)

-> စိုက်ပျိုးရေး (အောင်ဖူး) (က)

-> ဖွေးဖြူရေး (၆က) (က)

-> " (၁က) (က)

-> " (ကွဲ + နှစ်) (က)

SWOT Analysis (အားသာချက်/အားနည်းချက်/အခွင့်အလမ်း/ခြိမ်းခြောက်မှု မော်ထုတ် စိစစ်လေ့လာချက်)

ကျေးရွာ။ ။အိမ်နီးပါးကျေးရွာအုပ်စု။ ။အောင်စည်နမ့်ဆန်မြို့နယ်။ ရက်စွဲ။ ။ 17.1.2016

လုပ်ငန်းအမည်	အားသာချက်	အားနည်းချက်	အခွင့်အလမ်း	အန္တရာယ်/ ခြိမ်းခြောက်မှု
၁) ရေယူ + ရေပြန်	-	ရေ + သံ + ကျောက် (နှုတ်ဖျက်ခြင်း)	ကုန်ပစ္စည်းများ ပါဝင် နိုင်ခြင်း	သယံဇာတ ချိတ်ဆက်မှု
၂) ကျွေးမွေးရေး	-	"	"	"
၃) ဆေးဝါး + ဝါးစား	-	"	အစားအသွယ် ခြိမ်းခြောက်မှု	#
၄) ဆေးဝါး	-	"	"	#
၅) မီး (အန္တရာယ်)	-	"	-	#

ပါဝင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ = ၄
မ = ၃

SWOT Analysis

ဆုံးမာပုံချက်

• အဖွဲ့အစည်း

ကုမ္ပဏီဝါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း။

• အားနည်းချက်

ရေရှားပါးခြင်း။ "သစ်" မရှိခြင်း။ "အောက်" မရှိခြင်း။

• ဖန်တီးမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး အားကောင်းမှု

စိုစေ့ရေးအတွက် သယံဇာတများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း။

ပျက်စီးမှုများ ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။

နောက်ဆက်တွဲဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ...ခွဲဒီ.၆.၀၂၁... ကျေးရွာအုပ်စု ...၆.၀၀၀၆၈... ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆.၁၀.၂၀.၂၀၁၆

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး နိုင်ဦး	
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးအေး	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နီနီ	
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ခမ်းအောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုင်း	
	အဖွဲ့ဝင်		
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူ	
	အဖွဲ့ဝင်		
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ဦးအောင်အောင်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး		ဦးကျော်အောင်	
		ဒေါ်ကျော်စိုင်း	
ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်အောင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေး	
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ ထောက် ကိုယ်စားလှယ်			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးခင်ကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ယုအိန်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း (၆)	မြို့နယ် ၂၃၄	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၀၀၀၀
ကျေးရွာ ၅၂၆၆၆		

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	5	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	30
လူမျိုးစု (၂) - ရှမ်း	24	ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော -	1	ဘာသာရော -	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	62	82
အိမ်ထောင်ဦးစီး	23	7

(၂) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၃) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:	ကတ္တရာလမ်း:	ကွန်ကရစ်လမ်း:	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း:	<u>မြေသားလမ်း:</u>	လူသွားလမ်း:	အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ဝိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	နှစ်-----/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 7.5 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၂ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- အနည်းဆုံး -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

----- မှတ် -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဦးစံကျော်</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>18-1-2016</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာမာ</u>
	လက်မှတ် နေ့စွဲ <u>18-1-2016</u>



ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ		ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်		၁၄၁၂၁၁၁၁၁၁၁	
နေ့စွဲ	၁၇.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ	စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဣန္ဒိယ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	စတင်သည့် နေ့		ပြီးဆုံးသည့်နေ့		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၇.၁.၂၀၁၆	၁၈	၁၁	၂၉	၁၁	၂၉	၂၉ (၂၉၁)
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁.၂၀၁၆	၂၀.၁.၂၀၁၆	၁၈	၁၁	၂၉	၁၁	၂၉	၂၉ (၂၉၁)
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၅.၁.၂၀၁၆	၂၅.၁.၂၀၁၆	၁၈	၁၅	၃၃	၁၅	၃၃	၃၃ (၃၃၃)
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း ပိတ်တံဆိပ်ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၆	၂၈.၃.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	၄	၁၁	၁၁ (၁၁၁)
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၆	၂၈.၃.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	၄	၁၁	၁၁ (၁၁၁)
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၆	၂၈.၃.၂၀၁၆	၇	၄	၁၁	၄	၁၁	၁၁ (၁၁၁)



လူထုဗဟိုစီမံကိန်း

၆. ဥပဒေရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	21.3.16	21.3.16	9	4	13	မောင် (11)	၅၀၀ (1)
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ကျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု

နေ့စွဲ 19.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □
ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပင် (မ) မြို့နယ် နယ်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု ကောင်မ ကျေးရွာ ခွန်ပေါင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးဥဒါးတွင်အားလျော့နည်း	၁ အိမ်တိုင်မရှိ
၂ စာသင်ကျောင်း မရှိ	၂ မီး မရှိ
၃ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	၃ မြေဥဒါး မရှိ
၄ စာသင်ကျောင်း မရှိ	၄ အိမ်တိုင်မရှိ
၅ စာသင်ကျောင်း မရှိ	၅ မြေဥဒါး မရှိ

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာအုပ်စု	၁ ကျေးရွာအုပ်စု
၂ စာသင်ကျောင်း (မူလ)	၂ မြေဥဒါး
၃ စာသင်ကျောင်း ကျောင်းအိမ်	၃ ဆေးပေးခန်း
၄ စိုက်ပျိုးရေး (အောင်ပျိုး)	၄ အိမ်တိုင်မရှိ
၅ မြေဥဒါး	၅ မြေဥဒါး

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ ကျေးရွာအုပ်စု	မ	၁	2300000	144
၂ ကျေးရွာအုပ်စု (မူလ)	မ	၂	1000000	144
၃ ဆေးပေးခန်း	မ	၃	500000	144
၄ စာသင်ကျောင်း (မူလ)	မ	၄	500000	144
၅ မြေဥဒါး	မ	၅	1000000	144
၆ အိမ်တိုင်မရှိ	မ	၆	500000	144

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် နေ့စွဲ 19.1.2016



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စု နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကြိုပုံစံအား လူထုတင်ပြပြီး ရေးဆွဲ/ရုပ်ကိုင်ထောက်နည်းပညာများ တို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကြိုပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတီးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် မှတ်တမ်းအမည် (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁.၂၀.၂၀၂၁
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပန် (မ) ပြည်နယ် နယ်လုပ်ငန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
တောင်မ	စတင်ချုပ်ကိုင် မြေကန့်	မြေကန့် (၆၅' x ၁၂၂') ၁၂၂' x ၆၅'	၁၂၆ ၂၃၆	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀
တောင်မ	ဗွန်ကုန်လမ်း	(၂၀၀' x ၆၀' x ၆')	၁၅၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၃၀၀၀၀			၂၂၃၀၀၀၀
တပ်မင်းဆား	အုတ်ဂေ ဗျောင့်ကန်	(၁၀၂' x ၃၀၀၀) ၈၀၄' x ၅၀ (၁၂' x ၈' x ၅')	၂၄၄	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
မာရ်စာမင်း	အုတ်ဂေ ဗျောင့်ကန်	(၁၀၂' x ၃၀၀၀) ၈၀၄' x ၅၀ (၁၀' x ၆' x ၆')	၉၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၃၀၀၀၀			၂၂၃၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးသန်းကျော် လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၁-၂၀

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်။ ကျေးရွာအုပ်စုပိတ်ပင်ချက်ရေးခွဲသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဇော်စည်ထွန်း
 နေရပ် ၁-၈၂၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဌာန (မ) မြို့နယ် မုန်အလယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မာန်မိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ ၁၂ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး	၅၄' x ၁၇' x ၁၆' (၃၀၀' x ၄' x ၁၆' မြေပင် (၃၀၀' x ၁၆' x ၆'))	၅၆၁	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၆၀၀၀၀၀			၂၆၀၀၀၀၀
ဂမ္ဘာမိုင်	ဥက္ကဋ္ဌ ၁၂ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး	၅၄' x ၁၇' x ၁၆' (၃၀၀' x ၄' x ၁၆' မြေပင် (၃၀၀' x ၁၆' x ၆'))	၃၅၀	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၅၀၀၀၀၀			၂၅၀၀၀၀၀
ဥက္ကဋ္ဌ ၁၂ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး	ဥက္ကဋ္ဌ ၁၂ ဦး၊ အဖွဲ့ဝင် ၁၂ ဦး	၅၄' x ၁၇' x ၁၆' (၃၀၀' x ၄' x ၁၆' မြေပင် (၃၀၀' x ၁၆' x ၆'))	၁၅၄	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၂၂၃၀၀၀၀			၂၂၃၀၀၀၀

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စော အမည် ဦးအောင်စော လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁-၈



လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာဘိ ဆွမ်း

ရက်စွဲ၊ 19.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ၅ ဝမ်း(မ) မြို့နယ် မုခ်ဆရာ ကျေးရွာအုပ်စု တောင် ကျေးရွာ အောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၂	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၃	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၄	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၅	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၆	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၇	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၈	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၀၉	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၁၀	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၁၁	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၁၂	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
၁၃	ဒေါ်ခင်မာဘိ	✓		✓	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	စာရင်း
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုဠ်စံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ 2021-02-06

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဤစီမံ

မြို့နယ် မုဒုံ

ကျေးရွာအုပ်စု တောင်

ကျေးရွာ ဥပဒေ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	မကဆင်တို့စု	မာမာ
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ (မိခင်)	✓		✓	"	မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်ပုလဲ

ရက်စွဲ 20. 1. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဌာန (၁) မြို့နယ် နမ့်ခေန် ကျေးရွာအုပ်စု တောင် ကျေးရွာ ရွာမ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	ပဲခူး	၆၆
၂	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၃	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၄	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၅	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၆	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၇	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၈	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၉	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၁၀	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
၁၁	ဒေါ်ခင်မာ	✓	✓	✓	"	၉
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

2016

- PRA လေ့လာချက်ကွင်းကွင်း
- Venn diagrams ချိတ်ဆက်ပုံကွင်းကွင်း
- Seasonal calendar ကွင်းကွင်း
- Social map နှင့် Resource map ကိုအညွှန်းတင်
- Social map နှင့် Vision map ကိုအညွှန်းတင်
- အမျိုးသမီးများဖြန့်ဖြူးပေးရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေခံအားကိုးမှုကို အညွှန်းတင်
- မြေပုံဆွဲရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေခံအားကိုးမှုကို အညွှန်းတင်
- မြေပုံဆွဲရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေခံအားကိုးမှုကို အညွှန်းတင်
- မြေပုံဆွဲရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အခြေခံအားကိုးမှုကို အညွှန်းတင်

- 1) စာအုပ်
- 2) မြေပုံဆွဲရာတွင်
- 3) အမျိုးသမီးများ
- 4) အမျိုးသမီးများ (အမျိုးသမီး) အခြေခံအားကိုးမှု
- 5) အမျိုးသမီးများ
- 6) အမျိုးသမီးများ အခြေခံအားကိုးမှု

အမျိုးသမီးများ အခြေခံအားကိုးမှု

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း

အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ခွဲစားပေး တင်ပြမှု ဇယား	လ/ရက်စွဲ	ကျေးဇူးတင် ပေးသူ အဖွဲ့	ထောက်ပံ့ မှုဖူလုံ
①	မွေးမြူရေး (ဝေ)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၆/၁၀/၁၉	အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း	မွေးမြူရေး အဖွဲ့
②	မွေးမြူရေး (ဝေ)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	"	"	"
③	မွေးမြူရေး (ကျွန်ုပ် + ငှား)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	"	"	"
④	စိုက်ပျိုးရေး (ဖောင်းပွား)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	"	"	စိုက်ပျိုးရေး အဖွဲ့
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

အထောက်အပံ့ကဏ္ဍ

အဆင့် သတ် မှတ် ချက်	လုပ်ငန်း	ပြီးစားပေး တင်ပြမှု ဩဂုတ်	လ/ခုနှစ်	ကျေးဇူးတင် ပေးသူ အုပ်စု	ထောက်ပံ့ မှုဖူ
①	ရေကန်	<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက်	၁၂/၅/၂၀၁၆	ဒီဂရီကျောင်း ကော်မတီဝင်	အထောက်အပံ့ မှုဖူ
②	ကျေးဇူးတင်ပေးရန်	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input type="checkbox"/> အကျိုးသက်	၁၂/၃/၂၀၁၇	ဒီဂရီကျောင်း ကော်မတီဝင်	"
③	အိမ်တိုင် ၆၀ ရေကောင်း အိမ်သာ	<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက်	၁/၃/၂၀၁၈	"	-
④	ဆည်ကောင်း ရေကောင်း အိမ်သာ	<input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input type="checkbox"/> အကျိုးသက်	၁/၃/၂၀၁၉	"	-
⑤	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input checked="" type="checkbox"/> အကျိုးသက်	၁/၃/၂၀၁၀	"	ကျေးဇူးတင် ပေးသူ
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input type="checkbox"/> အကျိုးသက်			
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input type="checkbox"/> အကျိုးသက်			
		<input type="checkbox"/> အကျိုးသာ <input type="checkbox"/> အကျိုးသက်			

..... နှစ်..... ကျေးရွာ၊ အကျယ်အဝန်း..... ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၁-၂၀၁၂.....

ဥစ္စာနေအဆင့်အလိုက် ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက်

အမျိုးအမည်	ရပ်ကွက်	အလယ်အလတ်	နယ်ပယ်	ပိုင်ဆိုင်ပေးပါ	အနည်းငယ်ပေး
ဝမ်းစာရပ်ကွက်	၂၃၀	၆၀	၂၀	၁၅၀၀၀၀၀၀၀၀	၁၅၀၀၀၀၀၀၀၀၀
နေအိမ်အမျိုးအစား	အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်	အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်	အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်	အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်	အိမ်အိမ် အိမ်အိမ်
ပိသားစုဦးရေနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ	၂၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀ ၂၅၀၀၀၀
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (ဧက)	၅၆	၂၆	၁၆	၁၆ (၆၀၇)	၁၆ (၆၀၇)
တိရိစ္ဆာန် ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည်နှင့် ကောင်ရေ)	ဥား (၁၀၀ ကောင်)	-	၀၀၀ ကောင်	-	-
စက်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု	အိုင်ကယ်ယာဉ်	အိုင်ကယ်ယာဉ်	အိုင်ကယ်ယာဉ်	-	-
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (ခန့်မှန်း - မြန်မာကျပ်)	အိမ်အိမ် (၂၀၀)	အိမ်အိမ် (၂၀၀)	အိမ်အိမ် (၂၀၀)	အိမ်အိမ် (၂၀၀)	အိမ်အိမ် (၂၀၀)

ပါဝင်အဖွဲ့ဝင်များ
 က = ၁၁
 ဗ = ၈

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

...ခွဲ ၆၀၁၆... ကျေးရွာ၊၆၀၀၆.၂..... ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရက်စွဲ။ ။ 20.1.2016

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးအောင်စိုး	၁	ဦးကျော်စာ	၁	ဒေါ်ခိုင်အေး	၁	ဦးအောင်စိုး	၁	ဦးကျော်စိုး
၂	ဦးခိုင်စိုး	၂	ဦးကျော်စင်	၂	ဦးကျော်စင်	၂	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၂	
၃	ဦးအောင်စိုး	၃	ဦးကျော်စာ	၃	ဦးအောင်စိုး	၃	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၃	
၄		၄	ဦးကျော်စင်	၄	ဦးကျော်စင်	၄	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၄	
၅		၅	ဦးကျော်စင်	၅	ဦးကျော်စင်	၅	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၅	
၆		၆		၆	ဦးအောင်စိုး	၆		၆	
၇		၇		၇	ဦးအောင်စိုး	၇		၇	
၈		၈		၈	ဦးအောင်စိုး	၈		၈	
၉		၉		၉	ဦးအောင်စိုး	၉		၉	
၁၀		၁၀		၁၀	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁		၁၁	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂		၁၂	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃		၁၃	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄		၁၄	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅		၁၅	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆		၁၆	ဒေါ်ခိုင်စိုး	၁၆		၁၆	
၁၇		၁၇		၁၇	ဦးအောင်စိုး	၁၇		၁၇	
၁၈		၁၈		၁၈	ဦးအောင်စိုး	၁၈		၁၈	
၁၉		၁၉		၁၉		၁၉		၁၉	
၂၀		၂၀		၂၀		၂၀		၂၀	
၂၁		၂၁		၂၁		၂၁		၂၁	
၂၂		၂၂		၂၂		၂၂		၂၂	
၂၃		၂၃		၂၃		၂၃		၂၃	
၂၄		၂၄		၂၄		၂၄		၂၄	
၂၅		၂၅		၂၅		၂၅		၂၅	
၂၆		၂၆		၂၆		၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇		၂၇		၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈		၂၈		၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉		၂၉		၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀		၃၀		၃၀		၃၀	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)