

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
နောက်လွယ်ကျေးရွာ၊ မန်နောက်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ


## မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

# နမ့်ဆန်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



# နောက်လွယ်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



မန်နောက်အုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁။ မန်နောက်ကျေးရွာ။
- ၂။ ကျကျိန်ကျေးရွာ။
- ၃။ ဟိုချောင်းကျေးရွာ။
- ၄။ ဇွဲကျိန်ကျေးရွာ။
- ၅။ ကဒင်တလိတ်ကျေးရွာ။
- ၆။ ကင်းကပေါင်းကျေးရွာ။
- ၇။ ကျောက်ဇွဲအုမ်ကျေးရွာ။
- ၈။ တခရက်ကျေးရွာ။
- ၉။ နားဟမ်းကနွဲကျေးရွာ။
- ၁၀။ နောက်လွပ်ကျေးရွာ။
- ၁၁။ ဒုမ့်ဆောင်ဟောင်းကျေးရွာ။

ကျေးဇူး - နောက်လွယ်ကျေးဇူး။

ကျေးဇူးလုပ်သူ - မန်နောက်အုပ်စု။

ကျေးဇူးစာပေတည်းကောင်စီသော့ချက် - ဖြန့်ဖြူးမှုဌာန (၁၁၄၀) ခု

ကျေးဇူး ဝန်ထမ်းစာရင်း - ၄၁၃ ဝေ

ထိခပ်သော ကျေးဇူးနည်းစုံ နှင့် ဖိတ်ခေါ်ချက် - နယ်ဆောင်စောင့်ရှောက်ရေး၊ တစ်ရပ်ကျေးဇူး။

အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရင်းစာရင်း - လက်ဖက်လုပ်ငန်း။

စိတ်ဆောင်စု စုစုပေါင်း - ၁၁၂

လူဦးရေ ပေါင်း - ၅၀၈

ကျေးဇူးလုပ်သူအား - ဗုဒ္ဓဘာသာ

လူဦးရေ နည်းစုံ စိတ်ဆောင်စု - ပရောဇ - ၁၀၄ / ပရောဇ + ဗမာ - ၁ / ပရောဇ + ရှမ်း - ၁ / ပရောဇ + တရုတ် - ၁ ။

တစ်ခုစီလွယ်သော စိတ်ဆောင်စု - < ၁၅ > ခု

ကျေးဇူး မာရ် - ၁၁၁

အခြေကျေးဇူးစာရင်း - ရာသီအကူအပြောင်တွင်ကျေးဇူးခြင်း။

ယူဆရသော စာရင်း - နယ်တန်းကျေးဇူး။

စိုက်ပျိုးရေး ဝေ - ၃၆.၁ ဝေ

စိုက်ပျိုးရေး - လက်ဖက်ရောင်းအဖွဲ့၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်။

၁၁၁၀ ကျေးဇူးစာရင်း - သဲ၊ ကျောက်၊ လုပ်အား။

စာရင်းစာရင်း - စိမ်းစမ်းရေ။

ကျေးဇူးလုပ်သူ အဖွဲ့ဝင် ပါရမီ - ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့၊ အဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့၊

လုပ်ငန်းစဉ်များ - လူငယ်အဖွဲ့။ ။

နောက်လှုပ်ရှားစာရင်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် ကန့်သတ်ခြင်း ယူဆချက် (PSA/PRA) စာရင်း ချုပ်

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ရက်စွဲ	ဦးတည် ရည်ရွယ်ချက်	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ဥစ္စာဓာတ် အဆင့် အလျက် စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်	1.2.2016	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ ဗိုလ် နွမ်းပါး၊ အ နွမ်းပါး ဆုံး "	18	23	21	ကျေးရွာလူမှုပွဲစား အုပ်စုများ ခွဲခြား ဝတ်စုံ နှင့် ရန်အတွက် အခြေခံစံနှုန်း များ သတ်မှတ် ခြင်း။ ရွာသား များ နှင့် အများ သဘောတူ ခွဲခြား သတ်မှတ်ခြင်း။
၂။	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေအနေ	1.2.2016	ကျေးရွာအုပ်စုအရပ်ရပ် များ နှင့် ရပ်မိရပ်မ များ "	8	-	8	ကျေးရွာအတွင်း ရှိအဖွဲ့ အစည်း များ နှင့် မည်သို့ ဘေး လုပ်ငန်း များ အတွက် ဆို အခြား အပြင် အဖွဲ့ အစည်း များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု "
၃။	ကျေးရွာလူမှု အခြေပြ မြေပုံ	1.2.2016	ရပ်မိရပ်မ အချို့ နှင့် ကျေးရွာစီ/ ထောက်ကော်မတီ အချို့	10	-	10	အခြေခံ အဆောက် အအုံ များ၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး အခြေ အနေ နှင့် အခြားအရာ ရှိ ရှိ အခြေအနေ များ
၄။	ကျေးရွာအရပ် အခြေပြ မြေပုံ	1.2.2016	ရပ်မိရပ်မ အချို့ နှင့် ကျေးရွာစီ/ ထောက်ကော်မတီ ဝင် အချို့	10	-	10	ဘာသာ အရင်း အမြစ် များ၊ အလုပ်အကိုင် အခြေအနေ များ၊ လက်မက်ခြင်း၊ ဘာသာစိမ်းစမ်း ရေ နှင့် ကျေးရွာနယ်နိမိတ် များ "
၅။	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း	4.2.2016	ကျေးရွာလူငယ်များ နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း	8	10	28	နောက်တစ်ချိန် ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်း ရေးဆွဲသော အခြေခံ စာရွက်စာတမ်း လုပ်ငန်းများကို စာရွက်စာတမ်း ရေးဆွဲခြင်း "
၆။	ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း	1.2.2016	အမျိုးသမီး များ နှင့် ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း များ	-	13	13	ကျေးရွာအဖွဲ့ အစည်း များ၊ အလုပ်များ သော အချိန် ရှေ့ပြောင်း အလုပ်များ ချိတ်ဆက် ကျင်းပမှု၊ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ
၇။	ပရိယတ္တိ	1.2.2016	အမျိုးသမီး များ အုပ်စု နှင့် ကျေးရွာ	-	20	20	အမျိုးသမီး များ နှင့် အမျိုးသား များ ဖြစ်တန်း တွဲ အဖွဲ့ အစည်း စီမံကိန်း များ မှတ်တမ်း ရေးဆွဲခြင်း

လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဖူလုံရေး ခွဲခြားဖြန့်ဖြူးမှု ကော်မရှင် (PSA/PRA)

အစည်းအဝေး

စဉ်	ကဏ္ဍအမျိုးအစား	ရက်စွဲ	ဦးစွာ ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာ	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်း	4.2.2016	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ်ချုပ် မှူး၊ ရပ်ကွက်မှူး၊ ကျေးရွာစီ/တောင် ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား/သမီးများ အားလုံး	18	34	52	ကျေးရွာအုပ်စု/သားများအား ယက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာ၊ ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများ ကို အခြေခံ၍ ဖြေရှင်းရန်နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ် သော အုပ်ချုပ်မှုများ
၂။	လက်မဲ့ (၄) နှစ် တာအတွက် ကဏ္ဍအမျိုးအစား ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများ ပေးအပ်	4.2.2016	ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်ချုပ် မှူးနှင့် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ အားလုံး	18	34	52	နေရာမရှိ လက်မဲ့ (၄) နှစ်အ တွင်းကျေးရွာစီ/တောင်မှ လိုအပ်သော ကဏ္ဍများကို စနစ်တကျ ရေးဆွဲ စီစဉ်ထား ခြင်း။
၃။	ပင့်ကူ အိမ်	4.2.2016	အမျိုးသားများအုပ် စုနှင့် ကျေးရွာစီ/ တောင်ကော်မတီဝင် အမျိုးသားအချို့	15	-	15	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသား များ၏ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုအပေါ် မူတည်၍ ကဏ္ဍ အားလုံး သမီးများနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း








အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပေး

မန်နော့ကအုပ်စု၊ နော့ကလွယ်ကျေးရွာ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုပေးသည့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးအတွင်းတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့      ၅။ ကျောင်းကျော်မတီ

၂။ ရပ်မိ/ရပ်မ အဖွဲ့

၃။ လူငယ်များအဖွဲ့

၄။ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ များစွာ ဆွဲထားသည့်အတိုင်း အချိတ်အဆက်

မရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းများထဲတွင် ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ကတော့

အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများတွင် ရပ်မိ/ရပ်မအဖွဲ့ကသာ

ဦးစီးဦးဆောင် ခွင့်ရှိသည်။ ထိုအတူ လူငယ်အဖွဲ့များကလည်း ကျေးဇူးအဖွဲ့  
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကိစ္စများအားလုံးကို ဝိုင်းဝန်းလှည့်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

၁။ ဥပမာအားဖြင့် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် လူထုဗဟိုပြု

စီမံကိန်း စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်းများတို့က

ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ အကူအညီဖြင့် ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။  
ထိုကော်မတီဝင်များတွင် အမျိုးသမီးများကတော့ အခွင့်အရေးနှင့် မျှမျှတတ  
ပါဝင် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အခြား အဖွဲ့အစည်းများကလည်း သူ့ဘက်ဆိုင်ရာနှင့် သူ့ လုပ်ငန်းဆောင်



ရွက်မှုရှိပါသည်။

ဤအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြုပေးသည့် သုံးခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူးအဖွဲ့

...

ကျောက်စွန်း၊ ကျောက်စွန်းရွာ မြေပြင်ပုံ

1.2.2016



ပြင်ဆင်ရေး: နွဲ့၊ သူ

m-10 ဦး

အဓိပ္ပာယ်	
	• အိမ်
	• ကျောက်စွန်း
	• ကျောင်း
	• ကမ်း
	• ကျောက်
	• ကျောက်
	• ကျောင်း

ဈေးဝှား ယူမှု အခြေပြုခြင်းပုံ သုံးသပ်ချက်

ယူမှု အခြေပြုခြင်းပုံတွင် ဈေးဝှားအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်ရေးရာများ၊


ရုပ်ကွက်စွဲများ၊ ဈာတုင်းရှိ အထဇကရရေးရာများ၊ အခြား အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊ ဘာကသုံး ရေရရှိမှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့် အခန်းအရေးရာများကို ခြုံငုံပါသည်။

ဈေးဝှား၏ အိမ်ထောင်ရေးရာများနှင့် ရုပ်ကွက်စွဲများကို ဖြည့်ခြင်း၊

အားဖြင့် ဈေးဝှား၏ အိမ်အရေအတွက်နှင့် ဂျပန်ဝန်းပုံကို ခန့်မှန်းသိရှိရပါသည်။ ဈာတုင်းရှိ အထဇကရ ရေးရာများကို ဖြည့်ခြင်း အားဖြင့်လည်း ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘာသာ၊ ဘာသာကျပါ သိရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် အခြား အခြေခံ အဆောက်အအုံများတွင်လည်း စာသစ် ဈေးဝှား / စာဖြည့်တိုက် / စားပေးခန်း ဈေးဝှားခန်းမဆောင်များကို ဖြည့်ခြင်း အားဖြင့် လိုအပ်ချက်ရှိ / မရှိမူပါ လေ့လာသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ဘာကသုံး ရေရရှိမှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး တို့ကို လဲ လိုအပ် / မလိုအပ် တစ်ခါတည်း လေ့လာသုံးသပ် နိုင်ကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမှတ်စဉ် / မှတ်တမ်းအရင်းအမြစ်

1.2.2016



မြေပုံအရင်းအမြစ် မ-10

ကျေးဇူးအရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး အရင်း အမြစ်ပြု ဖြေပုံ ဆွေးနွေးစဉ်တွင် ရုပ်ဖိရပ်မများ

နှင့် ကျေးဇူးစီမံကိန်း အတောက်အညှစ်ချက်မတီဝင် အချို့ တို့ နှင့် မှားပေါင် ဆွေးနွေးရေးဆွဲခဲ့ ပါသည်။

ကျေးဇူးအရင်း အမြစ်ပြု အတွင်းတွင် တည်ရှိသော သဘာဝ


အရင်းအမြစ်များမှာ သစ်တောများ၊ မြေစားရေး အတွက် ဣန္ဒြေကိရိယာများ၊

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နှင့် ကျေးဇူး နယ်နိမိတ်နှင့် ထိစပ်နေသော ကျေးဇူး များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



နောက်ပိုင်းရွေးချယ်ရာကတ်ရွေးချယ်ခြင်း ဇွန်လ ၂၀၁၆

4.2.2016



ပိတ်ဆို့ဆွဲဆွဲ

- m - 8
- w - 10
- o - 18

၁။ တာဝန်ကျောင်း ပြင်ဆင်ခြင်း  
 ၂။ တာဝန်ကျောင်း အတတ်တတ်  
 ၃။ မူကြိုကျောင်း မိုးလုံခြုံရေး ကာကွယ်ရေး  
 ၄။ ကမ္ဘာ့အသံနှင့် နောက်ပိုင်း ရွေးချယ်ခြင်း  
 ၅။ ရွေးချယ်ရေး နှင့် နှုတ်ခြင်း  
 ၆။ ပြောင်းရွှေ့ခြင်း နှင့် နှုတ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင်မှုများချက်ဖြည့် ဝင်ရောက်ချက်

ကျေးဇူးတင်မှုများချက်ဖြည့်တွင် ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော

အနာဂတ်ဒုစိများတွင် မိမိတို့ကျေးဇူးတင်မှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ကျေးဇူးတင်မှုများ

- ၁။ စာတင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ စာတင်ကျောင်းအုပ်ကိုင်ခြင်း
- ၃။ မူကြိုကျောင်းကစားကွင်းဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၄။ ကတ္တရာလမ်းဆေးရေးအဖွဲ့ချုပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ၅။ မွေးမြူရေးများဖြင့် စီးပွားရွာချိန်ခြင်း
- ၆။ ပြောင်းလဲမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ လာခြင်း စာတင်မှုဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း

ဤကျေးဇူးတင်မှုများချက်ဖြည့်ကို ဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့် ကျေးဇူး

တင်မှုများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းအရပ်အရပ်များကို

ထိန်းချုပ်ပါသည်။

ရာသီချိန်ပြ ကွဲဒိန်

ကျေးရွာ။ ။ နောက်ပိုင်း ။ ကျေးရွာအုပ်စု။ ။ နတ်ရွာ။ ။ 1.2.2016

ကျေးရွာ။	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	-
သောက်သုံးရေရရှိမှု	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍
မိုးရွာသွန်းမှု	-	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	၍	-
လင်ငွေရရှိမှု	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	-
ငွေချေးမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	၌
အလုပ်များသောအချိန်	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌
ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	-	-	-	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	-
ပွဲတော်ကျင်းပမှု	၌	-	-	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌	၌

ပါဝင်အဖွဲ့အစည်း ။

ရာသီချိန်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ချုပ်

ရာသီချိန်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ချုပ်၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် ရာသီဥတု  
ပြောင်းလဲမှုများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်ရန်အတွက် ရာသီဥတု  
ဓာတ်ခွဲခန်းများကို တည်ထောင်ထားပြီး နေရာအနှံ့အပြားတွင်  
ရေခဲအိတ်များဖြင့် အပူချိန်ကို တိုင်းတာရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်  
များသည် ဝန်ထမ်းများနှင့် အတူတူပါ သိရှိနိုင်ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင်များသည် ရာသီချိန်နှင့် ကိုက်ညီစွာ ရေအားဖြည့်ပေးပြီး  
ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဖွဲ့ဝင်များသည်  
ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များသည်

ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များသည်  
ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များသည်


ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များသည်  
ရေခဲအိတ်များကို အသုံးပြုရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များသည်

- ယခု ကျွန်ုပ်တို့ ပုံစံဖြင့် ကျား၊ ဗဒေ၊ ဘုရား၊ ဆိုး၊ ခပ်အေး၊ ရှာဒ်

4.2.2016

ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးတင် ပုဂ္ဂိုလ်



— အမျိုးသား  
 - အမျိုးသမီး

၁၀၃၀၅၆၇၈၉၁၀ ⇒ ၁၀ - 15  
 ၁၀ - 20  
 ၁၀ - 35 နှင့်

ပင်ကုအိမ် ဆေးစစ်ချက် ၏ သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှ ကိစ္စ ကမ္ဘာတွင်သာ နမူနာယူပြီး ပျားက ဦးဆောင်မှု ရှိပြီး ဆောင်ရွက်ရာ  
ရသည်ကို တွေ့ရှိရ ဖူးပါသည်။ နမူနာယူရာတွင် ပျားက ပါဝင်ပါ ဝင်ပါ။ ဝေဖန်မှုရှိပါ။ နမူနာအိုင်  
ဆောင်ရွက်မှု ဖွင့် ပညာရေး နှစ်စဉ် စသည့် ကမ္ဘာ့ပျားတွင် နမူနာယူရာ

နမူနာ ယူပြီးပါ ကစဉ် နှစ်စဉ် ကမ္ဘာ့ပျားက ဆောင်ရွက် ရသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။  
အချို့သော ဂုဏ်ထူးဆောင်များ နှင့် ပညာရေး နှစ်စဉ် မှ စသည့်

ကမ္ဘာ့ပျားကို နမူနာယူရာက ဦးဆောင်မှု ကစဉ် ရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ထိုပင်ကု အိမ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကြည့်ရှုပါ။ ဝေဖန်မှု ရှိပါသည်။

အချို့သော နမူနာ ယူရာတွင် နမူနာ ယူရာက ဦးဆောင်မှု နမူနာယူရာ ကြည့်ရှုပါ။

နမူနာ ယူရာက နမူနာ ယူရာကို ကစဉ်ကစား ပေးပါ။ လက်တွေ့ ဝေဖန်မှု ရှိပါသည်။

ထိုအခါတွင် နမူနာ ယူရာကို ဝေဖန်မှု ရှိပါသည်။



ပြဿနာ သစ်ပင်ဆုံးသတ်ချက်

ကျေးရွာလူထုများအားလုံးဖြင့်တွေ့နေရသည့် အခက်ခဲဆုံးနှင့် ပြဿနာ အဖြစ်ဆုံးမှာ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်း၊ ပင်ဖြစ်ပွား

ကျေးရွာတွင်း အချင်းချင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုမရှိခြင်း၊ ကိုယ်ကျိုးကိုသာ ကြည့်ရှုသူ များခြင်းကြောင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပုံစံ မရှိကြခြင်းနှင့် သူတစ်ပါးအပြစ်ကိုသာမြင်ထင်ခြင်းကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး စိတ်ဓာတ် / အသိပညာ အားနည်းခြင်း စသည် အကြောင်းများကြောင့် စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားနည်းခြင်း ပြဿနာကို ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

ထို့ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဆိုးကျိုးများမှာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးလာခြင်း၊ အပြန်အလှန်ပေးစ ကူညီပုံစံမရှိကြခြင်းနှင့် အစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိခြင်းတို့ကြောင့် ကျေးရွာအတွက် အခွင့်အလမ်းများ ဆုံးရှုံးလာခြင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့်လည်း လူနေမှုအဆင့် အတန်းများ နှောင့်နှေးခြင်းကြောင့် လူနေမှုအဆင့် မဖွံ့ဖြိုးလာခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေပါသည်။

၎င်းပြဿနာ၏ ဆိုးကျိုးများအားလုံးသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်ခဲများ ကဏ္ဍ အသီးသီးသည် ဆက်သွယ်နေသောကြောင့် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှောင့်နှေးသည့် အကြောင်းရင်းကိုပါ သိရှိရပါသည်။ ထိုအခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းရန်မှာ ကျေးရွာလူထုများအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဌာနဆိုင်ရာများတို့မှ အကြံပြုချက်၊ နည်းလမ်း ထောက်ပံ့မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် လိုအပ်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။



နောက်လွယ်၏ ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ ..နောက်လွယ်... ကျေးရွာအုပ်စု ...မန်နေဂျာ... ရက်စွဲ။ ...4.2.2016..

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ခင်	
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကြည်ကြည်ဝင်း	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ဘ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေမြ	
	အဖွဲ့ဝင်		
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်မိုး	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်နွယ်နွယ်ဝင်း	
	အဖွဲ့ဝင်		
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအိုက်ဆွေ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဥမ္မာဦး	
	အဖွဲ့ဝင်		
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ဦးအောင်စိန်	
အကြံပြု တိုင်ကြားရေး		ဦးစို၊ ဒိုင်	
		ဒေါ်နန်းချယ်စို	
ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခမ်းမ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေယုမိ	
ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ ထောက်ကိုယ်စားလှယ်			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - <u>ဦးခမ်း</u>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် <u>၀၇-၄၇၂၇၅၂၈၇</u>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <u>ဒေါ်ခင်ဖြူ</u>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <u>ရှမ်း/ကြောက်</u>	မြို့နယ်/မို့အို <u>မြို့နယ်မို့အို</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>မန်ချက်</u>
ကျေးရွာ <u>ကျောက်ရွာ</u>		ကျေးရွာ <u>ကျောက်ရွာ</u>

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>မူလနေ</u>	<u>၁၀၇</u>	ဘာသာ(၁) <u>မူရ်</u>	<u>၁၁၂</u>
လူမျိုးစု(၂) <u>မူလနေ+ပမာ</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု(၃) <u>မူလနေ+ရှမ်း</u>	<u>၁</u>	ဘာသာ(၃) -----	
<u>၂ ပမာ+တရုတ်</u>	<u>၁</u>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၄၃</u>	<u>၂၆၅</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၇၆</u>	<u>၃၆</u>

( ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

<u>ကျောက်ကြမ်းလမ်း</u>	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 00:20 / ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
00:45 အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 00:20 / 00:45 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ      ရှိပါသည်     ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ကြေးခြင်း / ရေတိုက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

-----  
 -----  
 -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်     အမည် - ဦးစမ်း  
 လက်မှတ်     ၁၅၄     နေ့စွဲ     4.2.2016  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး     အမည် - ဒေါ်သန်းဩဇာ  
 လက်မှတ်     ၈၅၁၅     နေ့စွဲ     4.2.2016



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အုန်းအုန်း

နေ့စွဲ 4.2.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် - ၂၆, ၂၇ ကျေးရွာအုပ်စု - ချီအိုပက် ကျေးရွာ ချီအိုပက်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	1.2.2016	1.2.2016	18	23	41	၁၁၀၆   41
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	4.2.2016	4.2.2016	18	34	52	၁၁၀၆   52
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	8.2.2016	8.2.2016	၃၀	၃၀	40	၁၁၀၆   40
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	14.3.2016	28.3.2016	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်သန်းကြည်

နေ့စွဲ - 4.2.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/မြောက် မြို့နယ် နွဲ့ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု မန်နောက် ကျေးရွာ နောက်လွယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စဉ်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း။	၁ စဉ်းလုံးညီညွတ်မှုမရှိခြင်း။
၂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဘိပညာအားနည်းခြင်း။	၂ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဘိပညာအားနည်းခြင်း။
၃ တို့ပင်ဆွေးနွေးမှုမရှိခြင်း။	၃ တို့ပင်ဆွေးနွေးမှုမရှိခြင်း။
၄ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်လာခြင်း။	၄ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်လာခြင်း။
၅ ပြင်ပအဘိပညာအားနည်းခြင်း။	၅ ပြင်ပအဘိပညာအားနည်းခြင်း။

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ ပညာတတ်မြို့များလာစေခြင်း။	၁ ပညာတတ်မြို့များလာစေခြင်း။
၂ ဝမ်းပန်းဆက်ညွှတ်ရေး မြို့ပြကောင်းမွန်စေရန်	၂ ဝမ်းပန်းဆက်ညွှတ်ရေး မြို့ပြကောင်းမွန်စေရန်
၃ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါများစေရန်	၃ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပေါများစေရန်
၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်။	၄ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်။
၅ စဉ်းလုံးညီညွတ်မှု မြို့ပြကောင်းမွန်	၅ စဉ်းလုံးညီညွတ်မှု မြို့ပြကောင်းမွန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ စာသင်ကျောင်း မြှင့်ခြင်း	m+w	1	8,000,000	53
၂ စာသင်ကျောင်း-အုတ်တံတိုင်း	m+w	2	5,000,000	53
၃ မူကြိုကျောင်း m စား ကွင်း (မိုး/မိုးလျှော်) ၁၀	m+w	3	4,000,000	13
၄ ကတ္တရာလမ်း 13 မိုင်ခွဲ	m+w	4	36,000,000	508
၅ ဓားဖြူရေး (မြင်း/ရွာ)	m+w			508
၆ စိုက်ပျိုးရေး (မြောင်းဖွဲ့)	m+w			508

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထည့်သွင်းရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခင်အောင် ဖြစ်သည်။  
 နေ့စွဲ - ၄.၃.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/မြောက် မြို့နယ် နယ်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု - မန်ဆန် ဝါကျ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
မန်ဆန်ကျေးရွာ	ဓာတ်လျှပ်စီး ဆက်သွယ်ရေး	၄၈၀'x'၄'x'၃"	၃၆၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၅,၀၀၀,၀၀၀
မြို့နယ်	ဓာတ်လျှပ်စီး ဆက်သွယ်ရေး	၃၄၀'x'၄'x'၃"	၂၄၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃,၅၅၀,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၃,၅၆၀,၀၀၀
ကဒေ ကပါတ်	ဆရာ/ဆရာမများ	(၁၈'x'၁၅'x'၁၇')	၆၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃,၅၅၀,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၃,၅၆၀,၀၀၀
တခရက်	ဓာတ်လျှပ်စီး ဆက်သွယ်ရေး	(၃၅၀'x'၄')	၇၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃,၅၅၀,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၁၁,၀၀၀	၃,၅၆၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းပုံစံ ၂၅၅၅ အမည် ဦးဖွဲ့နွဲ့ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၄.၃.၂၀၁၆





ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လိုက်နာစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးအောင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၃.၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း/မြောက် မြို့နယ် - ခင်အောင်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုလုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
မိုးဆောင်ရွာ	စာအိမ်ကျောင်း	(၇၀ x ၄)	၂၃၈	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၈၅၅၀,၀၀၀	၂၄,၀၀၀ ကျန်	၃,၅၆၄,၀၀၀	
ရေပေါင်း					၂၅,၂၀၀,၀၀၀	၅,၇၀၀	၂၉,၉၀၀	၂၉,၉၀၀

ရေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးပျော်စွန်း လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၃.၂၀



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်သန်းအောင်

ရက်စွဲ။ 1. 2. 2016	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၅၆. ၂၀	မြို့နယ် - နန္ဒဘန်
	ကျေးရွာအုပ်စု - ဓနိအုကန်
	ကျေးရွာ နာမည်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၈)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စာပေ သိန်း	✓		✓	ပဏာဇ	၁၅.၅.၂၀
၂	ဒေါ်အောင်စင်	✓		✓	✓	မြန်မာ
၃	ဒေါ်စိုက်သန်း	✓		✓	✓	မာ
၄	ဒေါ်စိုက်စိုင်း	✓		✓	✓	၃-အုကန်
၅	ဒေါ်အုန်းလှ	✓		✓	✓	စာပေ
၆	ဒေါ်မိုးခင်	✓		✓	✓	မာ
၇	ဒေါ်ခင်	✓		✓	✓	စာပေ
၈	ဒေါ်ခင်	✓		✓	✓	စာပေ
၉	ဒေါ်ကျော်စင်	✓		✓	✓	၃-အုကန်
၁၀	ဒေါ်စာပေစင်	✓		✓	✓	မြန်မာ
၁၁	ဒေါ်စာပေ	✓		✓	✓	မြန်မာ
၁၂	ဒေါ်စာပေစင်	✓		✓	✓	မြန်မာ
၁၃	ဒေါ်ကျော်စင်	✓		✓	✓	မြန်မာ
	စုစုပေါင်း			✓	✓	၁၅

(၁) အိမ်ထောင်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မာနီအေး

ရက်စွဲ။ ၂. ၇. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗီယံ မြို့နယ် ပီ.ပီ.အိုင် ကျေးရွာအုပ်စု မာနီအေး ကျေးရွာ အောင်ပွယ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ပဏာန်	အေး
၂.	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	✓	အေး
၃.	ဒေါ်ယုအေး	✓		✓	✓	အေး
၄.	ဒေါ်ယုအေး	✓		✓	✓	အေး
၅.	ဒေါ်ဦးအေး	✓		✓	✓	အေး
၆.	ဒေါ်ယုအေး	✓		✓	✓	အေး
၇.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	✓	အေး
၈.	ဒေါ်ယုအေး	✓		✓	✓	အေး
၉.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	✓	အေး
၁၀.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	✓	အေး
၁၁.	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓	✓	အေး
၁၂.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	✓	အေး
၁၃.	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	✓	အေး
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခန့်ဖြူ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁-၀၉-၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ် ဒဂုံ ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ ကျေးရွာ ဧကန်ကွယ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံ / မြောက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	ဦးစန်း	✓			မကွေး	ဦးစန်း
2	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
3	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
4	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
5	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
6	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
7	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
8	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
9	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
10	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
11	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
12	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ
13	ဦးကျော်စွာ	"		✓	"	ဦးကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။









လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်သန်းကြည်

ရက်စွဲ။ <u>4.2.2016</u>	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး။ <u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု။ <u>မန်ကျောက်</u>
မြို့နယ်။ <u>ဒုမ္မာ</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောက်ပွယ်</u>

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ခင်နီ	✓	✓	✓	ယဇ္ဇကဠ	ခမ်
၁၅	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၆	ဒေါ်ခင်နီ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၇	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၈	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၁၉	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၀	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၁	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၂	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၃	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၄	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၅	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
၂၆	ဒေါ်အေးစ	✓	✓	✓	မ	ကျွန်း
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်လိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှည့်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။













ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ

အဆင့် သက်တမ်း - ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တစ်ပြိုင် ၂၇)၇၄	စ/အိတ်	ဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	ဆောက်ပံ့ မူကြမ်း
၁၈	ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ ဆိမ်ကွင်း ကျန်း မာရေး ပြုစု စောင့်ရှောက်မှု သင်တန်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၁/ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့	ဘက်ဆိုင် ရာ ဌာန
၂၈	၅ နှစ်အောက် ကလေးငယ်များ စောင့်ရှောက်ခြင်း အဆိပ်ခွာအားဖြင့် စေ့စပ်ရေးရာ	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၅/ ၂၀၁၈	အမျိုးသမီး များ အဖွဲ့	မိခင်နှင့် ကလေးဌာန
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			



ပညာရေး ကဏ္ဍ

အဆင့် သက်တမ်း - ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေး တစ်ဖြူဖြူ (၂) ဝန်	လ/အိမ်	ဦးတည် ပုဂ္ဂိုလ်	ဆောက်ပံ့ မူကြမ်း
၁။	မူလတန်း၊ ကလေး၊ များ၊ အတွက် ၁၁၆ ကြားရေး၊ အထောက်အကူပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးခြင်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၅/ ၂၀၁၆	ဒီဂရီဆရာ အသင်း	ပညာရေး ဌာန
၂။	၁၀ နှစ်အောက် ကလေး၊ ပတ်များ အခြေခံပညာ ၁၁၆ ကြားရေး	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၅/ ၂၀၁၇	ကျောင်းသူ/ သား၊ မိဘ များ	ပညာရေး ဌာန
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

လူထုဗဟိုပြုခြင်းကိန်း၊ နှင့်ဆန်မြို့နယ် ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

..... ကျေးရွာ၊ ..... ကျေးရွာအုပ်စု၊  
 ပဉ္စာနေအဆင့်အလိုက် စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ-

ရင်းသား	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပို၍နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၁၂-၈၀၀၀-၁၀ ဖူလုံမှု	၁၂-၈၀၀၀-၁၀ ဖူလုံမှု	၅-၈၀၀၀-၁၀ ဖူလုံမှု	၀၀၀၀ ဖူလုံမှု
နေအိမ်အမျိုးအစား	၃၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀	၃၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀	၃၀၀၀၀၊ ၂၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀	၀၀၀၀၀
မိသားစုဦးရေ နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူဦးရေ	၅/၄	၃/၃	၄/၃	၂/၃
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (ဧက)	၆၀.၀၀၀	၄၀.၀၀၀	၂၀.၀၀၀	-
တိရိစ္ဆာန် ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည်နှင့် ကောင်ရေ)	၆၀၀ - ၃၀၀၀	၆၀၀ - ၅၀၀၀ ၆၀၀ - ၈၀၀၀	၆၀၀ - ၂၀၀၀ ၆၀၀ - ၃၀၀၀	-
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	မရှိ	-	-	-
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (ခန့်မှန်း- မြန်မာကျပ်)	၃၀၀၀၀၀၀၀	၆၀၀၀၀၀၀	၇၀၀,၀၀၀	၁၀၀,၀၀၀

ပါဝင်စွန့်ခွဲသူ => ၈ - 18  
 ၈ - 23  
            
 ၈ - 40 ဦး

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

..... ကျေးရွာ။ ..... မရှိရောက်..... ကျေးရွာအုပ်စု။ ရက်စွဲ။ 1. 2. 2016

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးကျော်သိန်း	၁	ဦးဝမ်း	၁	ဦးခိုင်ဝင်း	၁	ဦးကာလွန်း	၁	ဒေါ်ယာကျွန်း
၂	ဦးကျော်စိုး	၂	ဒေါ်ယာစု	၂	ဦးတင်	၂	ဦးစိုက်စိန်	၂	ဒေါ်ယာပွဲမာ
၃		၃	ဦးအိုက်စွာ	၃	ဦးအိုက်ပီ+အောင်	၃	ဦးခဲယဉ်	၃	ဒေါ်ယာစာ
၄		၄	ဦးကျော်မင်း	၄	ဦးအိုက်ပီ	၄	ဦးကျော်မင်း(၁)	၄	ဦးစိုက်တ
၅		၅	ဦးဆန်းလှ	၅	ဒေါ်အေးယု	၅	ဦးအိုက်ပု	၅	ဦးစိုက်စာ
၆		၆	ဒေါ်အေးမာ	၆	ဦးဝင်းညွန့်ဦး	၆	ဒေါ်အေးယု	၆	ဦးစိုက်စာ
၇		၇	ဦးစောအောင်	၇	ဒေါ်အေးဝီ	၇	ဦးစိုက်အိုက်	၇	ဒေါ်ယာစာ
၈		၈	ဒေါ်အေးစွမ်း	၈	ဦးကျော်သိန်း+အောင်	၈	ဦးခိုင်စိုင်း	၈	ဦးစိုက်ဝင်း
၉		၉	ဦးအေးဝါ	၉	ဦးစိုက်စိုင်း(၉)	၉	ဦးခိုင်အောင်	၉	ဦးစိုက်မင်း
၁၀		၁၀	ဦးကျော်စွာ	၁၀	ဒေါ်အေးအောင်	၁၀	ဒေါ်အေးအောင်	၁၀	ဦးစိုက်မင်း
၁၁		၁၁	ဦးစောမောင်	၁၁	ဦးကျော်စိုက်	၁၁	ဦးကျော်စော	၁၁	ဦးစိုက်မင်း
၁၂		၁၂	ဦးစောမောင်	၁၂	ဦးကျော်စာ	၁၂	ဒေါ်ယာဝမ်း	၁၂	ဦးစိုက်မင်း
၁၃		၁၃	ဒေါ်အေးစော	၁၃	ဒေါ်အေးအောင်	၁၃	ဦးစိုက်မင်း(၉)	၁၃	ဦးစိုက်စိန်
၁၄		၁၄	ဦးစိုက်စော	၁၄	ဒေါ်အေးအိုက်(၁)	၁၄	ဦးခဲယဉ်	၁၄	ဦးကျော်စော
၁၅		၁၅	ဦးကျော်သိန်း	၁၅	ဒေါ်ယာစာ	၁၅	ဦးကျော်မင်း(၉)	၁၅	ဦးစောမောင်
၁၆		၁၆	ဦးစောမောင်	၁၆	ဒေါ်အေးဝီ	၁၆	ဦးစောမောင်	၁၆	
၁၇		၁၇	ဦးစောမောင်	၁၇	ဦးစောအိုက်	၁၇	ဒေါ်အေးစော	၁၇	
၁၈		၁၈		၁၈	ဦးကျော်စော	၁၈	ဒေါ်အေးအောင်	၁၈	
၁၉		၁၉		၁၉	ဒေါ်ယာစွမ်း	၁၉		၁၉	
၂၀		၂၀		၂၀	ဦးတင်	၂၀		၂၀	
၂၁		၂၁		၂၁	ဒေါ်အေးမာ	၂၁		၂၁	
၂၂		၂၂		၂၂	ဒေါ်ယာစိန်	၂၂		၂၂	
၂၃		၂၃		၂၃	ဦးစိုက်မင်း	၂၃		၂၃	
၂၄		၂၄		၂၄	ဦးစိုက်စိုင်း	၂၄		၂၄	
၂၅		၂၅		၂၅	ဒေါ်အေးအောင်	၂၅		၂၅	
၂၆		၂၆		၂၆	ဦးဝင်းစိန်	၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇		၂၇	ဦးကျော်စော	၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈		၂၈	ဦးကျော်စိုက်	၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉		၂၉	ဒေါ်အေးအောင်	၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀		၃၀	ဦးစောမောင်	၃၀		၃၀	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

..... ကျေးရွာ။ ..... ကျေးရွာအုပ်စု။ ရက်စွဲ။ 1.2.2016

ဥစ္စာဓနအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁		၁		၁	ဒေါ်အောင်စု	၁		၁	
၂		၂		၂	ဒေါ်အေးအိန်	၂		၂	
၃		၃		၃	ဒေါ်အေးအောင်	၃		၃	
၄		၄		၄	ဒေါ်ယုအောင်	၄		၄	
၅		၅		၅	ဒေါ်အေးအိန်	၅		၅	
၆		၆		၆	ဒေါ်အေးအောင်	၆		၆	
၇		၇		၇	ဒေါ်အေးအိန်	၇		၇	
၈		၈		၈	ဒေါ်အေးအိန်	၈		၈	
၉		၉		၉	ဒေါ်အေးအိန်	၉		၉	
၁၀		၁၀		၁၀	ဒေါ်အေးအိန်	၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁		၁၁	ဒေါ်အေးအိန်	၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂		၁၂	ဒေါ်အေးအိန်	၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃		၁၃	ဒေါ်အေးအိန်	၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄		၁၄	ဒေါ်အေးအိန်	၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅		၁၅	ဒေါ်အေးအိန်	၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆		၁၆	ဒေါ်အေးအိန်	၁၆		၁၆	
၁၇		၁၇		၁၇	ဒေါ်အေးအိန်	၁၇		၁၇	
၁၈		၁၈		၁၈	ဒေါ်အေးအိန်	၁၈		၁၈	
၁၉		၁၉		၁၉	ဒေါ်အေးအိန်	၁၉		၁၉	
၂၀		၂၀		၂၀	ဒေါ်အေးအိန်	၂၀		၂၀	
၂၁		၂၁		၂၁	ဒေါ်အေးအိန်	၂၁		၂၁	
၂၂		၂၂		၂၂	ဒေါ်အေးအိန်	၂၂		၂၂	
၂၃		၂၃		၂၃	ဒေါ်အေးအိန်	၂၃		၂၃	
၂၄		၂၄		၂၄	ဒေါ်အေးအိန်	၂၄		၂၄	
၂၅		၂၅		၂၅	ဒေါ်အေးအိန်	၂၅		၂၅	
၂၆		၂၆		၂၆	ဒေါ်အေးအိန်	၂၆		၂၆	
၂၇		၂၇		၂၇	ဒေါ်အေးအိန်	၂၇		၂၇	
၂၈		၂၈		၂၈	ဒေါ်အေးအိန်	၂၈		၂၈	
၂၉		၂၉		၂၉	ဒေါ်အေးအိန်	၂၉		၂၉	
၃၀		၃၀		၃၀		၃၀		၃၀	

ဥစ္စာဓန အာဆင့်အလျက် ခံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၏ သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာဓန အာဆင့်အလျက် ခံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် ဂျေးရှားအာ  
တွင်းရှိ ထိခိုက်လွယ်သောမိသားစု အရေအတွက်နှင့် ပူးတွဲ၍ ဘာ  
အခြေအနေ၊ နေထိုင်မှုကို သိရှိစေခြင်း၊ တစ်နှစ်စာ ဝမ်းစာဖူလုံမှုဖြင့်၊ မရှိ  
နှင့် ပုံစံဆိုင်ရာများကို သိရှိစေခြင်း၊ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေ များကို ခန့်မှန်း  
သိရှိနိုင်သောကြောင့် ဂျေးရှားနေလူထုတို့ အား မည်သို့ မည်ပုံ  
ကူညီသင့်သည့် နည်းလမ်းများကို ရှာဖွေသိရှိနိုင်သည်။ အရေးအသား  
ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ထို့ပြင် ဂျေးရှားအတွင်းရှိ သော လူများ၏ စီးပွားရေး အခြေ

အနေကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်သောကြောင့် ထိခိုက်လွယ်သော အိမ်ထောင်  
စုများကို လွယ်ကူစွာ သိရှိနိုင်ရန် ကူညီပေးပါသည်။

ဂျေးရှားအတွင်းရှိ လူမှုအခြေခံ ခံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်များ  
ကို အာဆင့်အလျက် မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်လည်း တွေ့  
ရှိရပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာဓန) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)