

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ဆူမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လွယ်ပြက်ကျေးရွာ၊ နမ့်တွေကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ


မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

နမ့်ဆန်မြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ



လွယ်ပြက်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



- ကျေးရွာ - လွယ်ပြက်+ပန်တမော့
- ကျေးရွာအုပ်စု - နမ့်တွေ
- ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်
- သောခုနှစ် - မြန်မာသက္ကရာဇ်(၁၂၀၀)ခုနှစ်ဝန်းကျင်(ခန့်မှန်း)။
- ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း - ၀.၅ စတုရန်းမိုင်(ခန့်မှန်း)
- ထိစပ်သောကျေးရွာ
- နယ်နိမိတ်ရှိကျေးရွာအမည် - လန်းလွယ်(ရှေ့)၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်(နောက်)၊
နမ့်တွေ(တောင်)၊ လန်းလုံ(မြောက်)တို့နှင့်ထိစပ်နေပါသည်။
- အဓိကအသက်မွေးဝမ်း
- ကြောင်းကဏ္ဍ - လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်း၊
ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း(လယ်)လုပ်ငန်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
- အိမ်ထောင်စု စုစုပေါင်း - ၅၆ အိမ်
- လူဦးရေစုစုပေါင်း - ၂၉၃ ယောက်
- ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ - ဗုဒ္ဓဘာသာ
- လူမျိုးစုအလိုက်အိမ်ထောင်စု - ပလောင်=၅၆အိမ်
- ထိခိုက်လွယ်သောအိမ်ထောင်စု- မရှိပါ။
- ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ - ကျေးရာတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိပါ။ရောဂါဖြစ်ပွားပါ
ကနမ့်တွေ(သို့)မိုင်ငေါမြို့သို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။
- အဖြစ်များသောရောဂါ - တုပ်ကွေးရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ။
- ပညာရေးကဏ္ဍ - မူလတန်းကျောင်းရှိပါသည်။ဆရာ/မ(၅)ယောက်နှင့်ကျောင်း
သူ/သားပေါင်း(၆၀)ယောက်ရှိပါသည်။
- စိုက်ပျိုးမြေဧက - ဧက(၈၀၀) (ခန့်မှန်း)
- စိုက်ပျိုးသီးနှံ - လက်ဖက်+ဆန်စပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
- သဘာဝအရင်းအမြစ် - စိုက်ပျိုးမြေများ၊
- သောက်သုံးရေ - စိမ့်စမ်းရေ(ချောင်းရေ)
- ကျေးရွာနှင့်ဆက်နွယ်၍ရသော

အဖွဲ့အစည်းများ

- ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး နှင့်
ကျေးရွာလူငယ်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ရပ်မိရပ်ဖ၊ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိသောလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေအဆင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၊၎င်းတို့အားစီမံကိန်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိ/မရှိသိသာစေရန်
၂။	ကျေးရွာချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၄.၁.၂၀၁၆	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့	၄	၄	၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများတို့၏ချိတ်ဆက်ပုံ၊အရေးပါပုံ
၃။	ကျေးရွာလူမှုရေးပညာပေးပေးခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ရပ်မိရပ်ဖများအဖွဲ့	၄	၃	၇	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသောအမှတ်အသားများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆောက်အဦများအခြေအနေသိနိုင်ရန်
၄။	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း	၁၄.၁.၂၀	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ရပ်မိရပ်ဖများအဖွဲ့	၄	၃	၇	ကျေးရွာ၏ဧရိယာ၊ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များသိရှိနိုင်ရန်
၅။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ပြုပြင်ခြင်း	၁၄.၁.၂၀	ကျေးရွာလူထုများ	၂၁	၂၂	၄၃	နောင်အနာဂတ်တွင်ကျေးရွာလူထုမှကျေးရွာ၏ပုံရိပ်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရေးဆွဲ၍ပေါ်လွင်စေခြင်း
၆။	ရာသီချိန်ပြပြကွဲဒိန်	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး	၂	၄	၆	ကျေးရွာ၏တစ်နှစ်သာမတူညီသောအချိန်အခါပြကွဲဒိန်ကိုအသုံးပြုပြီးစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်လမ်းညွှန်အလိုက်အဓိကဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေများ
၇။	ပင့်ကူအိမ်	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	-	၆	၆	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများတန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိစေနိုင်သည့်အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ကျား/မကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်း

၈။	ပင့်ကူအိမ်	၁၄.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများအဖွဲ့	၆	-	၆	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးမရရှိစေနိုင် သည့်အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ကျား/မကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်း
၉	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၅.၁.၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မ တီနှင့်ကျေးရွာလူ ထု	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောက်အယှက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အဓိကပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့်အကျိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းရှာဖွေခြင်း
၁၀	ကျေးရွာ(၄)နှစ်စ ဘဦးစားပေးအစီ အစဉ်	၁၅.၁.၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မ တီနှင့်ကျေးရွာလူ ထု	၁၇	၂၂	၃၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်က ဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောဦးစားပေး လုပ်ငန်းများအစဉ်လိုက်ရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ကျေးရွာအုပ်စု - နမ့်တွေ

ကျေးရွာ - လွယ်ပြက်

ရက်စွဲ - ၁၃.၁.၂၀၁၆

လွယ်ပြက်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအစမှာ လွန်ခဲ့သောမြန်မာသက္ကရာဇ် (၁၂၀၀)ခုနှစ်ဝန်းကျင်ခန့်တွင် မြို့သစ်ကျေးရွာမပြောင်းရွှေ့နေထိုင်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယခုလက်ရှိကျေးရွာ၏အရှေ့တောင် ထောင့် (၁)မိုင်ခန့်ဝေးသည့်နေရာတွင် ယခင်ကနေထိုင်ခဲ့ပြီး မြေရေအနေအထားကြောင့် (၂၂.၁၂.၁၉၅၄) ခုနှစ်တွင် ယခုလက်ရှိကျေးရွာတွင် အခြေချနေထိုင်၍ ကျေးရွာတည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၁၅)စု ဝန်းကျင်ခန့်ဖြင့်စတင်ခဲ့သော ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသည် ယခုလက်ရှိအိမ်ထောင် စု(၆၀) ကျော်အထိ လူဦးရေတိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။ လွယ်ပြက်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့်လူမျိုးစုများမှာ (တအာင်း)ပလောင် လူမျိုးဖြစ်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးတွင် ကျေးရွာနေထိုင်သူများအားလုံးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ဘာသာရေးပွဲများကိုလည်း နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း မပျက်မကွက် ကျင်းပခြင်းဖြင့် ဘာသာတရား နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအားထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခဲ့ပါသည်။

လွယ်ပြက်ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသည့်လူအများစု၏ ပညာရေးမှာ ခေတ်ကာလအလိုက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ပညာရေးမှာနိမ့်ကျလျက်ရှိနေပါသည်။ လွယ်ပြက်ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းသာရှိ၍ အများစုမှာ မူလတန်းအဆင့်တွင်သာ ပညာဆည်းပူး ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာလူထု၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအပိုင်းမှာ ရှေးယခင်မှ ယခုအချိန်ထိ အခက်ခဲများစွာရှိပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ရောဂါဖြစ်ပွားလာပါက နီးစပ်ရာမြို့များသို့

သွားရောက်ကုသပြီး

အရေးရောဂါဖြစ်သူများမှာ


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေခက်ခဲသောကြောင့် အသက်အန္တရာယ် များစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသည်။ ကျေးရွာနေ ရွာသူ/သားများ၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန် လာစေရန်အတွက် ဆေးဝါးများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်သားများ ကျေးရွာတွင် ထားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။

လွယ်ပြက်ကျေးရွာ၏ ရေမြေ အနေအထားနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှေးယခင်နှင့်ယခုလက်ရှိ အခြေအနေထိ ပြောင်းလဲမှုများမရှိလှပါ။ အကြောင်းမှာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာခုတ်ခြင်းဖြင့် စားဝတ်နေရေးအတွက်မလုပ်ဘဲ လှေကားထစ် လယ်ယာဖြင့်ဆန်စပါးကို စိုက်ပျိုးစားသုံးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် သစ်တောများစိမ်းလန်းစိုပြေလျက်ရှိနေပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် လက်ဖက်နှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းကို ကျေးရွာလူထု၏ စားဝတ်နေရေးနှင့် စီးပွားရေးအတွက် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ကြသည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်ဖြစ်သော ဆန်စပါးကို မိသားစုစားသုံးရန်အတွက်သာ စိုက်ပျိုးကြပြီး လက်ဖက်ကိုမူ အိမ်သုံးရန်သာမက စီးပွားရေးအတွက် အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရရှိလာသော လက်ဖက်ထွက်ကုန်များကို အနီးအနားရှိမြို့များသို့ စီးပွားဖြစ်တင်ပို့ရောင်းချကြပါသည်။ လွယ်ပြက်ကျေးရွာသည် ရှေးယခင်မှစ၍ ယခုအခြေအနေအချိန်အခါထိ မည်သည့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုမျှမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာလူထု၏ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မြင့်မားလာစေရန်အတွက် နည်းပညာနှင့် ဗဟုသုတများစွာလိုအပ်ကြောင်းသိရပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှိခြင်း၊ ဆေးဝါးများလက်လှမ်းမမီခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ မရှိခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း၊ သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျစွန့်ပစ်မှုမရှိခြင်း၊ လေထုညစ်ညံ့လာခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းကြောင့်၎င်း၊ မျှတသည့်အစားအဟာရမစားသုံးနိုင်ခြင်းကြောင့်၎င်း ကျေးရွာလူထုများ၏ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှု များလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့် စီမံကိန်း တွင်လုပ်ဆောင်နိုင်သော ကျေးရွာသန့်ရှင်းမှုရှိစေရန်အတွက် အများဆုံးအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်းကို ၎င်းပြဿနာသစ်ပင်ပုံစံကာချပ်ဖြင့်ပေါ်လွင်အောင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရ ပါသည်။

- ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ စက်ဝိုင်းအရွယ်အစားအလိုက် အရေးကြီးမှုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးပါဝင်မရှိခြင်းတွေ့ရပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူငယ်ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှု အာကောင်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ။ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြဇယားကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း/အပြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုကို ကျေးရွာလူထုများသိရှိစေနိုင်ပါသည်။



ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာနေလူထုများသည် မိုးတွင်းကာလတွင် ရောဂါဖြစ်ပွားမှုများသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ နွေကာလတွင် သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်းနှင့် မိုးရာသီတွင် မိုးရွာသွန်းမှုများနေပါသည်။ ကျေးရွာတွင် (၆)လအတွင်းဝင်ငွေစီဆင်မှုများပြီး ကျန်သည့်လမှာ ဝင်ငွေအလွန်းနည်း ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆောင်ကာလမှာ ငွေချေမှုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင်လက်ဖက်ရိုးရာသီဖြစ်သော နွေရာသီ နှင့် မိုးရာသီတွင် အလုပ်များပြီး ဆောင်ရာသီတွင်အလုပ်နည်းပါး ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဆောင်ရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်းများနေပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင် မြေသားလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်ဖြစ်သာ သွားလာ၍ ကျန်သည့်ရာသီတွင် ကားဖြင့် သွားလာနိုင်ပါသည်။

ရာသီခိုက်ပြ မြေပုံ

ကျေးရွာ: ဇမာပြည် ကျေးရွာအုပ်စု: ဒဂုံ နယ်စပ်မြို့နယ်: ဒဂုံ ရက်စွဲ: ၂၄.၂.၂၀၁၆

	တန်ဖူး	တထုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကွတ်	တန်ဆောင်ပွန်း	နတ်တော်	မြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	-	-	-	၅၀၀ ၁၀၀၀	၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	-	-	-	-
သောက်သုံးရေရရှိမှု	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
မိုးရွာသွန်းမှု												
ဝင်ငွေရရှိမှု	၅၅၅၅	၆၆၆	၅၅၅	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆	၆	၆	-	-	-	၆
ငွေချေးမှု	-	-	-	-	-	-	-	-	၅၅၅	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆
အလုပ်များသောအချိန်	၇၇၇၇	၇၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	၇၇၇	၇၇	၇၇	၇၇	၇	၇
ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆	၆၆၆
ဥတော်ကျင်းပမှု	X			X	X	X	X	X	X	-	X	-
လမ်းလမ်းဆက်လွယ်ရေးကောင်းမှု												

လူမှုအခြေပြမြေပုံ နှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးအခြေပြမြေပုံတွင် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးဖြစ်သော ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လူမှုအဆောက်အအုံဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း၊ ရေကန်၊ ခန်းမဆောင် စသည့် အခြေခံအဆောက်အဦးများ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးအတွက်အဓိကကြသော အဆောက်အဦးများ (ဆေးပေးခန်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ) မတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော လူထုများသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ဗဟုသုတများလက်လှမ်းမမီမှု စသည့်အခက်အခဲများတွေ့ကြုံနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံတွင် ရေထွက်ဦး(ရေချောင်း) ၊ လက်ဖက်ခြံများ၊ လယ်ကွက်အချို့၊ စိုက်ပျိုး ရန်မြေလွတ်အချို့သာ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ၎င်းမြေပုံကိုကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုသည် အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပြီး လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည့်တို့ကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေနိုင်သည်။





ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မြေပုံသုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အခြေခံလူမှုအဆောက်အဦးများသည် အရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မြေပုံကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များမှာ -

- ၁။ ဆေးပေးခန်း
- ၂။ ဆရာ/မများနားနေဆောင်
- ၃။ စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ
- ၄။ ရွာတွင်းရေပိုက်
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး
- ၆။ စာကြည့်တိုက်
- ၇။ အများသုံးအိမ်သာ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့်ကျားမ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ်သုံးသပ်ခြင်း

ဦးဆောင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စများတွင် အရေးပါမှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုစသည့် နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်မှုအားနည်းနေပါသည်။ အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူဖြစ်ရန် အတွက် အမျိုးသမီးများကို စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အမွေရပိုင်ခွင့်

- အမျိုးသမီးအများစုသည် အမျိုးသားများ နှင့် တန်းတူအမွေရပိုင်ခွင့် မရရှိသည့်အနေအထား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။

လူမှုရေးပူးပေါင်းဖိတ်ခေါ်မှု



- အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အနည်းငယ် ကွာဟမှုရှိ ပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု(လုံခြုံမှု)

- အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အလွန်နည်းကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ သို့ဖြစ်သော ကြောင့် အမျိုးသမီးများအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် ဝင်ငွေပိုရရှိမှုအနည်းငယ် ကွာဟနေပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများပို၍ လုပ်ရသည်ကိုတွေ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ခွန်အားဗလမရှိခြင်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသည်ကို တွေ့ရပါသည်။



လွယ်ပြက်ကျေးရွာ၏ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



နောက်ဆက်တွဲဓာတ်ပုံမှတ်တမ်း



ကျေးရွာအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ -လွယ်ပြက်

ကျေးရွာအုပ်စု- နမ့်တွေ

ရက်စွဲ။

။၁၅.၁၂.၂၀၁၆

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော် မတီ	ရာထူး	အမည်	မှတ်ချက်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မ တီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစံအေး	
	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးနန်း	
ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးထွန်းလှ။	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအိုက်ဝင်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေရင်	
စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရေး ဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးအောင်ကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းကျော်	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှမေ	
လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော် မတီ		ဦးထွန်းလှ။	
		ဦးကျော်လှ	
		ဒေါ်အေးဆွေ	
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေစာရ င်းကိုင်	ဦးအိုက်ရွေး	
အကြံပြုတိုင်ကြားရေး		ဦးကြာအောင်	
		ဒေါ်မြအေး	
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း :	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဆာဟ	
	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးန	
ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထော က် ကော်မတီ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၂၇၈၈၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ပုစိတ်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	56	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	56
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	135	158
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	49	1

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း ✓	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- | | |
|---|-----------------------------------|
| (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? | ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ |
| (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? | နှစ်-----/မသိပါ |
| (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? | ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ |

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- | | |
|--|------------------|
| (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? | မိုင်-----/မသိပါ |
| (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ^{15 မိနစ်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ^{20 မိနစ်} ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် | |

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀	၂၅၈	၆၅၃
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		၂	၂
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့		၂	၂
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၆	၁၀	၁၅

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးထွန်းဂျင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမျိုးမြင့်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၅. ၁. ၂၀၁၆



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် မျက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဖျိုး မြင့်
နေ့စွဲ 15.10.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း / ကြောက် မြို့နယ် နတ်ဆန် ကျေးရွာအုပ်စု နတ်ဆွေ ကျေးရွာ ယွယ်ပြောင် / ယန်တော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျန်မာသင့်၊ ဂွမ်းမှု ခန့်	၁ သာဇယား / နာဇယား နိစ္စတွင်း ကျန်မာအားခက်ခဲ
၂ နေထိုင်မှုများ ယွယ်ပြောင် ရေရှာခက်ခဲ	၂ ယွယ်ပြောင် ရာတွင်း ခက်ခဲ
၃ ကလေးများ ကျန်မာသင့်၊ ဂွမ်းမှု၊ နာဇယားခက်ခဲ	၃ ကလေး ယွယ်များ ကျန်မာအား ယွယ်ပြောင် မှုမရှိ
၄ ရွာသူ / သား ဗဟုသုတ ရရှိခက်ခဲ	၄ ရွာခက်ရရှိ နာဇယား ကျန်
၅ ကျန်မာအား ခက်ခဲ	၅ ကျန်မာအား ဆောက်ရွာကန် မှုမရှိ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျန်မာသင့်၊ ဂွမ်းမှု ရှိရန်	၁ ကျန်မာသင့်၊ ဂွမ်းမှု ရှိစေရန်
၂ ဝင်းစားများ ရေရှာထိုင် ခင် နာဇယားပြေစေရန်	၂ ယွယ်ပြောင် ဆင်ယူရာတွင်း နာဇယားပြေစေရန်
၃ ကလေး ယွယ်များ ကျန်မာအား ယွယ်ပြောင် မှုမရှိရန်	၃ ကလေး ယွယ်များ ကျန်မာအား ကောင်းစေရန်
၄ စာပေရှာလုံး ဗဟုသုတ ရရှိစေရန်	၄ နိမ့်တိုင်း ရာ ရောက် ရေ ရရှိရန်
၅ ကျန်မာအား ဆောက်ရွာကန် မှု ရှိရန်	၅ ကျန်မာအား ဆောက်ရွာကန် မှု ရရှိစေရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ အများသုံး နိမ့်တိုင်း	က + မ	ကစ	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၂ ဆရာ/မ နားရေးစတင်	က + မ	ဒုတိယ	၈,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀၀၀
၃ စာသင်ကျောင်း နိမ့်တိုင်း	က + မ	သုံး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၄၂
၄ စာပေရှာလုံး	က	ပေး	၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၅ ဆေးပေးခန်း	က + မ	ငါး	၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၆ မြို့ (ရေ၊ အားလျှော့ခံ)	က + မ	ခြောက်	၁၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

15.10.2016

၇	စာသင်ကျောင်းဆက်တိုက်	က	၃၅၈	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၂
၈	ကျေးဇူး (ဤကျောင်း)	မ	၅၈	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၈၀
၉	ကျေးဇူးဆုံး ဆိုင် ခို့	မ	-	၂,၀၀၀,၀၀၀	၄၂
၁၀	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က + မ	-	-	၃၈၀
၁၁	အသေးစား ချော့	က + မ	-	-	၃၈၀

၈

၉



ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင်ကျိပ်ခံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းရမည်။
 ကျိပ်ခံအားပြည်ပုံစံရွေးချယ်ခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦးမျိုးဇွဲ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)
 နေ့စွဲ - 19.1.2016
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ် မြန်မာ - ၃.၁၆.၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
၃၆.၆၀၆	အိမ်ခြေ ၁၀၀ ကျွန်းလမ်း	1700'x4'x4'	1074	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	7470000	1940000	7414000	7414000
၆၈.၆၅	အိမ်ခြေ 1၀ နားပေးစေခန်း	27'x18'x12'	5	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	4060000	1940000	6000000	6000000
အိမ်ခြေ ၁၀၀ + လမ်းမ	အိမ်ခြေ ၁၀၀ အိမ်သာ	41'x၆'x၆'	280	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	3500000	-	3500000	3500000
လှိုင်လှိုင် + လှိုင်ခါး	အိမ်ခြေ 1၀ နားပေးစေခန်း	15'x18'x16'	5	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	4200000	-	4200000	4200000

ရက်စွဲ 19.1.2016

လက်မှတ်

အမည် ဦးကျော်ဇွဲ

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စွမ်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမျိုးဖြူ

ရက်စွဲ၊ 14.11.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ရှမ်း/မေအင် ပုံစံ ၈၁၅ ရွှေမင်းမြစ် - ၁၂၅ တာဝါ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပဝေမအဖွဲ့၏ ကျေးရွာ စာစည်းအစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးစာအုပ်	✓		✓	မလေး	ဦးစာအုပ်
၂။	ဒေါ်မေအိန်		✓	✓	မလေး	ဒေါ်မေအိန်
၃။	ဒေါ်အေး		✓	✓	မလေး	ဒေါ်အေး
၄။	ဒေါ်အေးအိန်		✓	✓	မလေး	ဒေါ်အေးအိန်
၅။	ဦးအိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်
၆။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၇။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၈။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၉။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၁၀။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၁၁။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၁၂။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၁၃။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
၁၄။	ဦးအိန်အိန်	✓		✓	မလေး	ဦးအိန်အိန်
စုစုပေါင်း		၇	၄	၁၃		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစေခြင်းဖြင့် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးကျွန်း

ရက်စွဲ၊ ၁၄.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် န.စ.ဆန ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မယ်မယ်၊ ဝဋ်၊ စတော်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	၁၅.၁၁
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၅၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	၂၆၈၇၆
၆၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၇၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၈၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၉၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၁၀၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၁၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၁၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၁၃၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
၁၄၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	၂၆၈၇၆	ဒေါ်အေးအေး
	စုစုပေါင်း					ဒေါ်အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးထောက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် ဒီ.မျိုးစွယ်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒီ.မျိုးစွယ်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀.၀၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြင်သစ်ပြည်နယ် မြို့နယ်၊ နတ်တောင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ နတ်တောင် ကျေးရွာ

လွယ်ကူစေ / ပုံစံအရ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁	ဖေစွယ်	✓	✓	✓	ပညာရေး	ဖေစွယ်
၂	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၃	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	မအိမ်စွယ်
၄	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၅	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၆	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၇	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၈	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၉	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၁၀	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၁၁	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၁၂	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
၁၃	အိမ်စွယ်	✓	✓	✓	မ	အိမ်စွယ်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေး

ရက်စွဲ၊ ၁၅.၁.၂၀၁၆

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု နန္ဒာရွာ

ကျေးရွာ လှိုင်ရွာ၊ မန်းတရား

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၅	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၆	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၇	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၉	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေး

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ (၁) အိမ်ထောင်စုစီဖြစ်ရန်ပလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။၁၄.၁.၂၀၁၆

အချိန်။ ။၉း၀၀ နာရီ

နေရာ။ ။ကျေးရွာခန်းမဆောင်

ကျေးရွာ။ ။လွယ်ပြက်+ပန်တမော့

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ။ ။ကျား -၃၀၊ မ -၂၄

- အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်-
- (၁) စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်နားလည်စေရန်။
 - (၂) တတိယနှစ်စီမံကိန်းအတွက်ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရန်။
 - (၃) (PRA)နည်းလမ်းများဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၏ လိုအပ်ချက်များရွေးချယ်ဖော်ထုတ်ရန်။။

ဆွေးနွေးချက်။ ။အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် တတိယနှစ်စီမံကိန်းမှာ အရင်နှစ်ကထက် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ဦးဆောင်မည့်ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းမှ ချပြသောနည်းလမ်းသည် စနစ်ကျပြီး အလွန်ကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပြန်လည်စတင်ခြင်း နှင့် မိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ စီမံကိန်း အကြောင်းကိုမည်သို့နားလည်ထားကြောင်းမေးမြန်းပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် စီမံကိန်း၏ရည်ရွယ်ချက်အား အသေးစိတ်ရှင်းပြ၍ ကျေးရွာလူထုမှမည်မျှနားလည်ကြောင်း မေးခွန်းများမေးကာ ဆွေးနွေး ကြသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျား/မ တန်းတူညီမျှမှုများအား ရုပ်ပုံကာချပ်များဖြင့် ကျေးရွာလူထု နားလည်စေရန် နှိုင်းယှဉ်၍ ရှင်းပြပါသည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် အကြံပြုတိုင်ကြားရေး၏ ရည်ရွယ်ချက်အားရှင်းပြ၍ အကြံပြုတိုင်ကြားခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး နှင့် မည်သို့အကြံပြုတိုင်ကြားရမည့်ပုံစံများအား လက်တွေ့သင်ကြား၍ ဥပမာနှင့်တကွရှင်းပြ ပါသည်။

လူထုစည်ရုံးရေးမှူးမှ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် နှင့်သက်ဆိုင်သော ကောင်းကျိုး၊ ဆိုးကျိုးများအား ပုံဆွဲ၍ ကျေးရွာလူထုနားလည်ရန် အပြန်အလှန်မေးခွန်းများဖြင့် ဆွေးနွေးပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်အား ကျေးရွာလူထုနားလည်ရန် ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံမှ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ အရေးပါပုံနှင့် လုပ်ဆောင်ရမည့် အကြောင်းအရာများအား အသေးစိတ်ရှင်းပြသည်။ ကျေးရွာလူထု၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း နှစ်ယောက်အား ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကိုမေးမြန်း၍ရွေးချယ်သည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် အုပ်စုငယ်များခွဲ၍ လူထုဖွံ့ဖြိုးရေးဆန်းစစ်ချက် (PRA) နည်းလမ်းများ အသုံးပြု၍ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ကြသည်။ အသုံးပြုသော(PRA)နည်းလမ်းများမှာ -(၁)ကျေးရွာလူမှု အခြေပြခြေပုံ၊ (၂)ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြခြေပုံ၊ (၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်ပြခြေပုံ၊ (၄)ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား၊ (၅)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား၊ (၆)ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်း (၇)ဥစ္စာနေအဆင့်လိုက် စံသတ်မှတ်ချက်စသည့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ဆွေးနွေးကြသည်။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား ပြန်လည် ဆွေးနွေး၍ နိဂုံးချုပ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့ရက်။ ။ ၁၅.၁.၂၀၁၆
အချိန်။ ။ ၉:၀၀ နာရီ
နေရာ။ ။ ကျေးရွာခန်းမဆောင်
ကျေးရွာ။ ။ လွယ်ပြက်+ပန်တမော့

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ။ ။ ကျား=၂၂၊ မ = ၂၂

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်။ ။ (၁)ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်း

-(၂)PRA ရလဒ်များပြန်လည်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း

-(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများဖော်ထုတ်ရွေးချယ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက်။ ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကော်မတီဝင်ဖွဲ့စည်းပုံအဆင့်ဆင့်အား ပြန်လည်ရှင်းပြသည်။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌကျား(၁)၊ မ(၁) ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပုံအား ရှင်းပြသည်။ ကျေးရွာကော်မတီဝင် အဟောင်းစာရင်းအားချပြ၍ ကော်မတီဝင် (အဟောင်း) နှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ ၏ သဘောသာအားမေး၍ ကော်မတီပြန်လည် ဖွဲ့စည်းသည်။ ကော်မတီဝင်များ ၏ လိုက်နာရမည့်တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများရှင်းပြ၍ ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်အချက်များကို လည်း ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကြပါသည်။ (PRA)နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သော ပြဿနာသစ်ပင် အကြောင်းကို ကျေးရွာလူထုအားလုံးနှင့် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးခဲ့သော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုဆန်းစစ်ချက် (PRA) နည်းလမ်း များအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် အဖွဲ့ငယ်အတွင်းမှ ရွေးချယ်ထားသော သူတစ်ဦးအားထွက်၍ ရှင်းပြစေသည်။ အမျိုးသားအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ လိုအပ်ချက်များ နှင့် ပြဿနာသစ်ပင် နည်းလမ်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ကျေးရွာလိုအပ်ချက် အစီအစဉ်များနှိုင်းယှဉ်၍ လုပ်ငန်းခွဲများအား ရွေးချယ်ကြသည်။ ၎င်းရွေးချယ်ခဲ့သော လုပ်ငန်းခွဲများမှာ (၁)အများသုံးအိမ်သာ၊ (၂)ဆရာ/မများနားနေဆောင်၊ (၃)စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ၊ (၄)စာကြည့်တိုက်၊ (၅)ဆေးပေးခန်း၊ (၆)မီး(ရေအားလျှပ်စစ်) စသည်ဖြင့်ရွေးချယ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူရွေးချယ်ထားသော ကော်မတီဝင် များအား အတည်ပြု၍ တတိယနှစ်စီမံကိန်းအတွက် ဦးဆောင်ရမည့်သူများအဖြစ်အတည်ပြုပါသည်။ (PRA) နည်းလမ်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုလိုအပ်ချက်များမှ နှိုင်းယှဉ်၍ရရှိလာသော လုပ်ငန်းခွဲများအား

ပထမဦးစားပေး အများသုံးအိမ်သာ ဒုတိယဦးစားပေးဆရာ/မနားနေဆောင်။တတိယဦးစားပေး စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဟူ၍ စီမံကိန်းမှပြုလုပ်ပေးနိုင်သည့်လုပ်ငန်းခွဲများအား ကျေးရွာလူထုဆန္ဒဖြင့် အဆင့်သတ်မှတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။

တတိယနှစ်စီမံကိန်းအတွက် ပြုလုပ်သော ပထမကြိမ်အစည်အဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး အနှစ်ချုပ် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ထပ်မံရှင်းပြပြီး အတည်ပြုချက်ယူ၍ အစည်းအဝေးကို နိဂုံးချုပ်ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ကျေးရွာကော်မတီများအား စီမံကိန်းလက် ဆောင်ပစ္စည်းများပေးအပ်၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ပြုလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်းအစည်းအဝေး ၏ အကျိုးကျေးဇူးများ နှင့် အောင်မြင် မှုများအား ရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုများကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ နိဂုံးချုပ်ပါသည်။

လူမှုအဆောက်အအုံကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု(✓)ရန်	ကျေးရွာတွင်ဦးတည်ပုဂ္ဂိုလ်/အုပ်စု	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁။	အများသုံးအိမ်သာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၃/၂၀၁၆	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၂။	ဆရာ/မနားနေဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၂/၂၀၁၇	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
၃။	စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျောင်းသားမိဘ	၀၂/၂၀၁၈	ပညာရေးဌာန
၄။	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာလူငယ်	၀၁/၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု
၅။	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	၀၁/၂၀၁၉	ကျန်းမာရေးဌာန
၆။	မီး(ရေအားလျှပ်စစ်)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၁/၂၀၁၉	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၇။	ရေပိုက်(ရွာတွင်း)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	၀၂/၂၀၁၉	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
၈။	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျောင်းကော်မတီ	၀၂/၂၀၁၉	ပညာရေးဌာန

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု(✓)ရန်	ကျေးရွာတွင်ဦးတည်ပုဂ္ဂိုလ်/အုပ်စု	□/□ □,စ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
□□	ဝင်ငွေရသိန်စိုက်ပျိုးနည်းသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာလူထု	□□/□□ □□	စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
□□	ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်အတွက်အသေးစားချေငွေ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာစီ/ထောက်	□□/□□ □□	ကျေးလက်ဦးစီးဌာန

ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု(✓)ရန်	ကျေးရွာတွင်ဦးတည်ပုဂ္ဂိုလ်/အုပ်စု	□/□ □,စ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
□□	ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား	အမျိုးသမီးများ	□□/□□ □□	ကျန်းမာရေးဌာန
□□	ဆေးဝါးများအခမဲ့(သို့)လက်လှမ်းမီမှုရရှိရန်	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား	ကျေးရွာလူထု	□□/□□ □□	ကျန်းမာရေးဌာန

ပညာရေးကဏ္ဍ

အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု(✓)ရန်	ကျေးရွာတွင်ဦးတည်ပုဂ္ဂိုလ်/အုပ်စု	□/□ □,စ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
□□	မူကြိုကျောင်းဖွင့်နိုင်ရန်သင်ကြားရေးနှင့်အထောက်အကူပစ္စည်းများပံ့ပိုးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား	မိဘ/ဆရာအသင်း	□□/□□ □□	ပညာရေးဌာန

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လွယ်ပြက်- ကျေးရွာ၊ နမ့်တွေ-ကျေးရွာအုပ်စု။

ရက်စွဲ။ ။၃၀.၁၂.၂၀၁၆

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးထွန်းလှ	၁	ဦးစံပွင့်	၁	ဦးစံစိန်	၁	ဦးရွှေအေး	၁	
၂	ဦးဇာလီ	၂	ဦးမောင်ထွေး	၂	ဦးထွန်းတင်	၂	ဦးအိုက်ဦး	၂	
၃	ဦးအောင်ကျော်	၃	ဦးအောင်စံ	၃	ဦးကျော်အေး	၃	ဦးအိုက်ဟိန်း	၃	
၄	ဦးမောင်ကို	၄	ဦးထွန်းကြည်	၄	ဦးကြာအောင်	၄	ဦးလှအောင်	၄	
၅	ဦးမောင်ခင်	၅	ဦးကြာအေး	၅	ဦးထွန်းလှ။	၅	ဦးမောင်ထွန်း	၅	
၆	ဦးကျော်နိုင်	၆	ဦးထွန်းရင်	၆	ဦးမောင်မြတ်	၆	ဦးအိုက်ဆိုင်	၆	
၇		၇	ဦးကေးဆာ	၇	မယ်အေးအွမ်	၇	ဦးပန်းစိန်	၇	
၈		၈		၈	ဦးထွန်းစိန်	၈	ဒေါ်စိန်ပွင့်	၈	
၉		၉		၉	ဦးအိုက်မြတ်	၉	ဒေါ်လှမေ	၉	
၁၀		၁၀		၁၀	ဦးအိုက်စံ	၁၀	ဦးခမ်းလှိုင်	၁၀	
၁၁		၁၁		၁၁	ဦးအောင်ဘ	၁၁	ဦးရွှေအောင်	၁၁	
၁၂		၁၂		၁၂	ဦးဟ	၁၂	ဦးအိုက်ကြာ	၁၂	
၁၃		၁၃		၁၃	ဦးအိုက်စိုင်း	၁၃	ဦးခမ်းကျော်	၁၃	
၁၄		၁၄		၁၄	မယ်အေးဥ	၁၄	ဦးအေးမောင်	၁၄	
၁၅		၁၅		၁၅	မယ်ခင်အုံး	၁၅	ဦးအောင်သိန်း	၁၅	
၁၆		၁၆		၁၆	ဦးအိုက်ကျန်း	၁၆	ဦးဘထွန်း	၁၆	
၁၇		၁၇		၁၇	ဦးထွန်းမောင်	၁၇	ဒေါ်အေးအိမ်	၁၇	
၁၈		၁၈		၁၈	မယ်ဆွေဆာ	၁၈	ဦးအိုက်ဆာ	၁၈	
၁၉		၁၉		၁၉		၁၉	ဒေါ်မွန်အောင်	၁၉	
၂၀		၂၀		၂၀		၂၀	မယ်ဆွေမင်း	၂၀	
၂၁		၂၁		၂၁		၂၁	မယ်အေးထွေး	၂၁	
၂၂		၂၂		၂၂		၂၂	မယ်ခမ်းစိန်	၂၂	
၂၃		၂၃		၂၃		၂၃	မယ်အိုက်မြ	၂၃	
၂၄		၂၄		၂၄		၂၄	ဒေါ်အေးစိန်	၂၄	
၂၅		၂၅		၂၅		၂၅	ဦးအိုက်စိန်	၂၅	
၂၆		၂၆		၂၆		၂၆		၂၆	

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်

နမ့်တွေ-ကျေးရွာ၊ နမ့်တွေ - ကျေးရွာအုပ်စု။

ရက်စွဲ။ ။ ၉.၁.၂၀၁၆

ဥစ္စာနေအဆင့်အလိုက် စံသတ်မှတ်ချက်များ-

	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပို၍နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	(၁၂) လ	(၉) လ	(၆) လ	(၆)လ	မရှိစား
နေအိမ်အမျိုးအစား	(၂)ထပ်ဆောင် ပျဉ်ထောင်အိမ် သွပ်မိုး	(၂)ထပ်ဆောင် ပျဉ်ထောင်အိမ် သွပ်မိုး	(၂)ထပ်ဆောင် ဝါထရံကာ၊သွပ် မိုး	(၂)ထပ်ဆောင် ဝါထရံကာ၊သွပ် မိုး	မရှိ
မိသားစုဦးရေနှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ	၆/၂	၈/၃	၆/၂	၄/၂	မရှိ
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	၇၀(၁၀၀)	၇၀(၃၀)	၇၀(၂၀)	-	မရှိ
တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည်နှင့် ကောင်ရေ)	နွား-၆၊ ကျွဲ-၅	မြင်း-(၅)ကောင်။ ကျွဲ=၄ကောင်	နွား-၂၊ ကျွဲ-၂ -	-	မရှိ
စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု	ဆိုင်ကယ်-(၂)စီး	ဆိုင်ကယ်(၂)စီး	ဆိုင်ကယ်(၁)စီး		မရှိ
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (ခန့်မှန်း - မြန်မာ ကျပ်)	၃၀၀၀၀၀ကျပ်	၁၅၀၀၀၀ကျပ်	၁၀၀၀၀၀	၇၀၀၀၀	မရှိ

ဥစ္စာနေအဆင့်လိုက်သတ်မှတ်ချက်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေစံနှုန်းသတ်မှတ်ခြင်းသည် ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သောလူထုများ၏စာဝတ်နေရေးနှင့် လူနေမှု ဘဝအခြေအနေကိုသိရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာနေလူထုများသည် ဥစ္စာနေ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွင် ချမ်းသာ အဆင့်(၆)အိမ်၊အလယ်အလတ်အဆင့်(၇)အိမ်၊နွမ်းပါးအဆင့်(၁၈) အိမ်၊ ပို၍နွမ်းပါးအဆင့် (၂၅)အိမ်စသည့်တို့ တွေ့ရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့၏သတ်မှတ်ချက်များတွင် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် အဆင့်တွင် အနည်းငယ်သာ တွေ့ရှိရပြီး၊ နွမ်းပါးအဆင့် နှင့် ပို၍နွမ်းပါးအဆင့်တွင် အရေအတွက် ပို၍ များသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နွမ်းပါးသည့် အုပ်စုများအတွက်အကျိုးရှိစေသော လုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ် လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)