

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပြာသာစုကျေးရွာ၊ သောကြာဒူးအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) အုပ်စု မြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ဇယား ၅၉ ဂျီ.ပီ.အေ.စီ.ဘီ.အေ.)

၅။ လူထုဆန်းစစ်ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၃။အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

သောကြာဒူး-အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- (၁) သောကြာဒူးကျေးရွာ
- (၂) ကျောင်းကျွန်းကျေးရွာ
- (၃) ပြာသာစု ကျေးရွာ
- (၄) ကျောက်ခြောက်ကျေးရွာ
- (၅) ကျောင်းကျွန်းကျေးရွာ
- (၆) ကျွန်းကျွန်းကျေးရွာ
- (၇) ကောင်းကျွန်းကျေးရွာ
- (၈) နင်းကြီးကျွန်းကျေးရွာ
- (၉) နင်းကြွင်းကျွန်းကျေးရွာ
- (၁၀) နင်းလှကျွန်းကျေးရွာ

ပြာသာဒ်ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ပြာသာဒ်ကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြွင်းကြီးမြို့နယ်၊ လောကြာဒူး
နယ်နယ်စပ်တွင် တည်ရှိသော ရွာကလေး ဖြစ်ပါသည်။ ပြာသာဒ်ကျေးရွာရှိ သာယာဝတီကျေးရွာမှ ၈၀ မိုင်ခန့်
အကွာတွင် ဧရာဝတီ တစ်ဖက်ခြမ်းတွင်၊ အရှေ့ဘက်တွင် အ-
ရှေ့ဘက်တွင် ကျေးလက်ကျေးရွာ၊ ဧရာဝတီတိုင်း လောကြာဒူးကျေးရွာရှိ
ဖြစ်ပါသည်။ ပြာသာဒ်ကျေးရွာသည် မြစ်ကမ်းနံဘေးတွင်ရှိပြီး မြေပြင်အလှည့်အလောင်း နှစ်ဘက်ခြမ်း
လော ကျေးရွာကလေးဖြစ်ပါသည်။

ပြာသာဒ်ကျေးရွာရှိ ကျေးရွာအုပ်စုသည် တာယာဂရေ၊ သာယာဂရေ နှင့် ယင်းတို့၏
အချွန်အားများ ပြုပြင်ဆင်ခြင် နှစ်စဉ် ကျေးရွာရှိ အုပ်စုအဖွဲ့များတွင် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

မီးဖွားရေး၊ ဖုန်းရေးရာတွင် လက် နှင့် ချိတ်ဆိုင် အဖွဲ့အစည်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
လက်မှတ် ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆိုင် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သည်။ ပြာသာဒ် ကျေးရွာ၏
အိမ်ခြေ (၃၄) % သည် ကျွန်း၊ ဖုန်းရေးရာ စားသောက်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေအရ ဖွဲ့စည်း
ရေးရာဖြစ်သော ကြွက်ဝတ် နှင့် နွားဖိုတို့ ဖွဲ့စည်းကြသည်။

ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် ရေတိုင်းတာရေးရာ/ဘားများသည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ နှစ်
စဉ် စားသောက်ရေးရာတွင် ဥပဒေရေးရာအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ရေးရာ နှင့် ယင်းတို့၏
ကျေးရွာအတွင်းရှိ နှစ်စဉ် စားသောက်ရေးရာ၊ စားသောက်ရေးရာ၊ ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။

ပြာသာဒ်ကျေးရွာသည် ရွာတွင်းလမ်းဆုံလမ်းခွဲဖြစ်ပြီး၊ ရွာထဲလမ်းသည် ကျေးရွာ-
အင်းတန်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေအရအရ (၅၆) အိမ်ရှိပါသည်။
ပျဉ်းစားအရအရအရ (၁၈၂) ဝေဟင်ဖြစ်ပြီး၊ အချို့သား (၉၀) ဝေဟင်၊ အချို့သား (၉၂) ဝေဟင်
တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်မြေပြုံ (Social map & Resource map)	၃.၃.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်၊ ကော်မတီဝင်များရပ်ရွာလူထုများ	၇၀	၈	၇၈	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်မြေပြုံနှင့် (Seasonal Calender)	၃.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၇၀	၈	၇၈	-ရာသီဥတု၊ ပိုက်ပျိုးသီးနှံများလအလိုက် ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ သဘာဝဘေးများလယ်သမားလုပ်ငန်း နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃.၃.၂၀၁၆	ရမ်းသာအလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၇၀	၈	၇၈	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြေခြင်း (Venn Diagram)	၃.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုရပ်နေအဖွဲ့အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၇၀	၈	၇၈	-ကျေးရွာ တွင်း ပြင် ဦးအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် နေပုံ

၅။	ပင့်ကူအိမ် တွန့်သက် (Cobweb)	၃.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၇၆	၅၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် စောင့်ရှောက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအပေါ် -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှဲပြောင်းပို့မှု နှင့်ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၃.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၄	၇၆	၅၀	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ဖွဲ့စည်းရမည်နည်း
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၃.၁.၂၀၁၆	တော်မတီဝင် များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၄	၇၆	၅၀	-အသွေးကြီးရောဂါအတွက် အခက်အခဲ အသွက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၃.၁.၂၀၁၆	တော်မတီဝင် များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၄	၇၆	၅၀	-အသွေးကြီးရောဂါအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာအပင်ပင် (Problem Tree)	၃.၁.၂၀၁၆	အားလုံး	၃၄	၇၆	၅၀	-ဆေးခန်းထားသော အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာရမည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၄.၁.၂၀၁၆	တော်မတီဝင် များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ၊ တက်ရောက် သူအားလုံး	၃၄	၇၆	၆၀	-အကျိုးပြုပြီး ရေအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတို့ဖြစ်

ပြာသာဒ်ကျေးရွာ ဗုဒ္ဓ၊ နှင့် သာသနာရေးအဖြစ်ပြုမိမိသုံးသပ်ချက်

ပြာသာဒ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ငမားကန်အနီး၊ သာသနာရေးအဖြစ်ပြုမိမိသုံးသပ်ချက် အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် ငမားကန်အနီးရှိ ကျေးရွာများကို ကိုယ်တိုင် ဝယ်ယူပြီး ငမားကန်အနီးရှိ ကျေးရွာများကို အသုံးပြုပေးရန် ဖြစ်ပါသည်။

အခြေခံ အဆောက်အအုံများ

ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် ငမားကန်၊ ငမားကန်အနီးရှိ သာသနာ့ဌာန၊ ကျေးရွာနှင့် ငမားကန်အနီးရှိ ကျေးရွာများကို ဝယ်ယူပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်ထောင်ကာ အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်ထောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ

ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်ထောင်ပေးရန်အတွက် ငမားကန်အနီးရှိ ကျေးရွာများကို ဝယ်ယူပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်ထောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပြာသာဒ်ကျေးရွာ၏ ငမားကန်အနီးရှိ ကျေးရွာများကို ဝယ်ယူပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ဖြစ်ထောင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၂၀၂၃ - သောကြာနေ့၊ ၂၀၂၄ - ဇူလိုင်လ၊ ၂၀၂၅ - ၂ - ၂ - ၁၆

အကြောင်းအရာ	၀၅/၀၅	၀၆/၀၅	၀၇/၀၅	၀၈/၀၅	၀၉/၀၅	၁၀/၀၅	၁၁/၀၅	၁၂/၀၅	၁၃/၀၅	၁၄/၀၅	၁၅/၀၅	၁၆/၀၅
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️	☁️
အပူချိန်အကွင်း	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀	၂၅-၃၀
ဝင်ငွေ	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
ကျွန်းမာရေ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ပွဲကော်	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
အစားအစာ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ	မ
အခြားအချက်												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

၃၅၀၃ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

အုပ်စု - သောကြာဒူး		ကျေးရွာ - ပြာသာစု		ရက်စွဲ - ၂ - ၂ - ၁၆	
အမျိုးအစား	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း		
၁	သွင်ဖို: ပျဉ်ထောင်၊ လယ် (၅)ဧက၊ ကိုင်း (၅)ဧက နွား (၂)၅၆၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေစုပ်စက် ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁-၂) နှစ်	၁၀	၁၈%		
၂	သွင်ဖို: စက်ကား၊ လယ် (၂)ဧက၊ ကိုင်း (၂)ဧက နွား (၁)၅၆၊ ရေစုပ်စက် ဝမ်းစာဖူလုံမှု (၁) နှစ်	၂၇	၄၈%		
၃	သက်လယ်ဖို: စက်ကား၊ ဖြစ်ခင်း	၁၉	၃၄%		
စုစုပေါင်း		၅၆	၁၀၀%		

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဗုဒ္ဓစီးပွားကဆင်သတ်မှတ်ချက်ကား ၁၅-၁၁-၂၀၁၆

ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် ရှေ့တိုင်း၌ နိဝိတောင်းရုံများ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေအလ
ဥစ္စာအခြေအနေအထားကို ကျေးရွာအတွင်း စီးပွားရေးအခြေအနေအလ ကလောင်အချက်အလက်ဖြင့်
ဗုဒ္ဓကျေးရွာအတွင်း ဝါဒီတိုင်းအခြေ ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးပစ္စည်းများနှင့် ခံယူနိုင်စွမ်းများ
ဖြင့် ဖော်ပြပါသည်။ ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိဝိတောင်းရုံများ၊ အလယ်အလတ် နိဝိတောင်းရုံများ
နှင့် မကြွယ်ဝသော (နည်းပါး) သော နိဝိတောင်းရုံများ စသည်ဖြင့် ကဆင်(၂၃) အလယ်မှတ်ပြီး
ဆန်းစစ်ကြည့်ရှုရန် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ကဆင် (၁) ချမ်းသာကြွယ်ဝသော နိဝိတောင်းရုံခံယူမှုများ

ကဆင် (၁) တွင်ပါဝင်သော နိဝိတောင်းရုံများတွင် သွင်းပို့၊ ပြုပြင်ဆင်၊ လယ်၅-၈
လှိုင်၊ ၅-၈၊ နွား ၂-၅၊ လယ်ထွန်စက် (ကလေး)၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေပျက်စက် နှင့် ထမ်းစားပျံ
များ ၁ နှစ် ၂ နှစ် တို့တွင် နှံ့ပျိုး ပေါက်ကြသည်။ နိဝိတောင်းရုံများ (၁၀) နိဝိတောင်းရုံဖြင့်
ကျွမ်းကျင်အားဖြင့် ၁၈ % ရှိပါသည်။

ကဆင် (၂) အလယ်အလတ် နိဝိတောင်းရုံခံယူမှုများ

ကဆင် (၂) တွင်ပါဝင်သော နိဝိတောင်းရုံများတွင် သွင်းပို့၊ လက်ကား၊ လယ် ၂-၈
လှိုင်၊ ၂-၈၊ နွား ၁-၅၊ ရေပျက်စက် နှင့် ထမ်းစားပျံ (၁) နှစ် တို့တွင် နှံ့ပျိုး ပေါက်
ကြသည်။ နိဝိတောင်းရုံများ (၂) နိဝိတောင်းရုံဖြင့်၊ ကျွမ်းကျင်အားဖြင့် ၄၈ % ရှိပါသည်။

ကဆင် (၃) မကြွယ်ဝသော နိဝိတောင်းရုံခံယူမှုများ

ကဆင် (၃) တွင်ပါဝင်သော နိဝိတောင်းရုံများတွင် သက်ကယ်ပို့၊ လက်ကား၊ ပါး
ကြမ်းဆေး နှင့် ရေတိုင်ကြွေပျံများဖြစ်ပါသည်။ နိဝိတောင်းရုံများ (၁၆) နိဝိတောင်းရုံဖြင့်၊
ကျွမ်းကျင်အားဖြင့် ၃၄ % ရှိပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ထီးလူအိတ်ကွန်ယက် သုံးသပ်ချက်

ပြာသာဒ်ကျေးရွာတွင် ရှေ့ထိုင်ကြွေကော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အစုအဝေး
ဖေ့ညီလာ အခြေအနေများ ၊ အကြောင်းအရာများ ၊ အချက်အလက်များတွင် လက်ပွတ်ဖို့ခွင့်
ရှိပါသဖြင့် သိရှိနိုင်စေရန် ရေးဆွဲ ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်း

ပြာသာဒ်ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့-
အစည်းအဖွဲ့ပတ်သက်၍ အမျိုးသားများမှာ ၅၀% လက်ပွတ်ဖို့ကြောင်း ၊ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်
၄၀% သာ လက်ပွတ်ဖို့ကြောင်း ဖော်ပြကြသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဝင်ငွေရှာဖွေခြင်းအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ ၇၀% နှစ်
ရှာဖွေနိုင်ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများအားဖြင့် ၃၀% သာ ရှာဖွေနိုင်ကြောင်း ဆွေးနွေး ဖော်ပြသည်။

ငွေကြေးစုဆောင်းခြင်း

ငွေကြေးစုဆောင်းခြင်းအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှာ ၇၀% နှစ် စုဆောင်းနိုင်
ပြီး ၊ အမျိုးသားများအားဖြင့် ၄၀% သာ စုဆောင်းကြေကြောင်း ဆွေးနွေးဖော်ပြသည်။

ပညာရေး လက်ပွတ်ဖို့

ပညာရေး သင်ကြားခြင်းနှင့် လက်ပွတ်ဖို့ခွင့်အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ ၉၀% နှစ်
လက်ပွတ်ဖို့ပြီး ၊ အမျိုးသမီးများအားဖြင့် ၄၀% လောက် လက်ပွတ်ဖို့သည် ဆွေးနွေးဖော်ပြသည်။

ယုံကြည်မှုနှင့် ပုံဒါမျှ နှင့် ခိုင်ခံ့မှု

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ဝိသိကိတ်ဝိသိ ယုံကြည်မှု၊ ပုံဒါမျှမှာ ၃၀%
ဖြစ်ပြီး ၊ ခိုင်ခံ့မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများမှာ ၉၀% နှစ်ရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။

အနုအရွယ် ဖူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ အဖွဲ့အစည်း ဖူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီး-
များအားဖြင့် ၅၀% ပါဝင်သည်ကို ဖော်ပြပြီး ၊ အမျိုးသားများအားဖြင့် ၈၀% ပါဝင်သည်ကို
ဖော်ပြကြသည်။

အုပ်ချုပ်ရေး

အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများအားဖြင့် ၁၀၀% နှစ်ရှိ ပါဝင်သည်ကို
ဆွေးနွေး ဖော်ပြထားသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း




အရင်းအမြစ်အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

အရင်းအမြစ်များကလျ် အသုံးဆိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ခံနိုင်မှု ပေါ်တွင် သုံးသပ်ခြင်း

ပြဿနာများကို တွေ့ရှိရသော စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့အစည်း အရင်းအမြစ်များကလျ် အသုံး သုံးမှုများနှင့် အသုံးပေးသူများ အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်ခံနိုင်မှုတို့အား နှစ်စဉ် စိတ်ကြိုက် ခြုံငုံစာတမ်း ရေးဆွဲဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အသုံးပေးသူများ ၊ အသုံးပေးသူများ နှစ်စဉ်စာတမ်း ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု များတွင် ကြက် ၊ ဝက် ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း ၊ ဆေးရုံ နှင့် ဖွဲ့စည်းရေး ၊ အင်းအိုင်တို့ ဖြစ်ပြီး အသုံး ပေးသူအား သုံးစွဲနိုင် ဆုံးဖြတ်မှုတွင် ထည့်သွင်းစက် ၊ နှား ၊ ဆိုင်ကတ် ၊ ရေတွင်း ၊ အိမ် ၊ ကျွဲ နှင့် စက်တို့ စသည့်ပစ္စည်း ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်သည်။ အသုံးပေးသူ အသုံးပေးသူ အသုံးပြုမှုကို ဝေဖန်ရမည်။ ထို့ကြောင့် အရင်းအမြစ်များကလျ် အသုံးပေးသူများ၏ ဖော်ပြချက် ပြုမှု အားပေးရန်အတွက် တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများ သုံးသပ်ချက်ခြင်း



အခက်ခဲပြဿနာများ

အာဇာနည်ပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ဗြာဟ္မစူဠာကျမ်းတွင် အာဇာနည်ပြဿနာများကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တစ်ဖက်စီစစ်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ဖြုတ်ချခဲ့ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက်၌ ဆွေးနွေးတစ်ပြင်တစ်ဘက် အာဇာနည်များမှာ ဗမာ့လမ်းဆုံးဆက်သွယ် မကောင်းခြင်း၊ နှစ်ပညာအာဇာနည်ရှိခြင်း၊ ဦးဆောင်စစ်ခြင်း ဖြစ်ခြင်း၊ တိုင်းဆွေးနွေးဆင်ခြင်မှု၊ အားနည်းခြင်း၊ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှု၊ အားနည်းခြင်း၊ ငွေကြေးအာဇာနည် နှင့် ပညာရေး ဖျေဖျင် ပတ်သက်၍ စက်တိုင်တို့ဖြင့် အားနည်းခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်၌ ဆွေးနွေးတစ်ပြင်တစ်ဘက် အာဇာနည်များမှာ ဗမာ့လမ်းဆုံးဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခြင်း၊ နှစ်ပညာအာဇာနည်၊ ငွေကြေးအာဇာနည် နှင့် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်မှု၊ ဝေခွဲမှုလော အာဇာနည်များကို ဆွေးနွေးစစ်ကြည့်သည်။

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ဆွေးနွေးတစ်ပြင်တစ်ဘက် အာဇာနည်များမှာ ယောကျ်ားအားဖြင့် တွေ့ရှိကြပြီး၊ အမိကပြဿနာသည် ဗမာ့လမ်းဆုံးဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခြင်းသည် ဗြာဟ္မစူဠာကျမ်းတွင် တွေ့ရှိရသည်။


ဗမာ့လမ်းဆုံးဆက်သွယ်ရေး ဆက်ခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုများ အားနည်းလာစေ စားဖွယ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အစေအကုန် ရောက်စေခြင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းများ သုံးသပ်ချက်

ပြာသာဒ်ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းများ (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းများကတွင် ဤအထဲမှာ
ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုကို နည်းလမ်းများနှင့် နည်းလမ်းများတစ်ဖက်စီ တော်တော်ကြုံကြုံ နှစ်နှစ်-
နှစ်နှစ် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြရာတွင် နည်းလမ်းများဘက်မှ ဆွေးနွေးဖော်ပြ-
ခဲ့သော ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုမှာ စားရုံ ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းသည်။ ဗျာဓိ
စစ်မီးလင်းသည်။ ကုမ္ပဏီလမ်းနှင့် နယ်လမ်းများဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကို နိုင်ငံတော်
ကောင်းမွန်စေသည်။ တံတားကောင်းမွန်စေသည်။ စားရုံနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖြစ်သည်။
ဖြစ်သည်။


နည်းလမ်းများမှ ဆွေးနွေးဖော်ပြသော ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုမှာ ရေ၊ မီး၊ လမ်း၊
ကျောင်း ဖြစ်သည်။ လူမှုစီးပွားစနစ်နှင့် လမ်းသည်။ လူမှုစီးပွားစနစ် နယ်လမ်းများ
ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး စားရုံ ဖြစ်သည်။ နည်းလမ်းများဖြင့် ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်
ရေးကောင်းမွန်စေသည်။ ပျော်ရွှင်ချမ်းသာမှုမှာ တာဝန်ရှိကြသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ဈ) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ည) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများနှင့် သုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဓမ္မစာအုပ်များအားလုံးတွင် ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ

ဓမ္မစာအုပ်များတွင် ဓမ္မစာအုပ်များမှ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း
-တကား၊ ဗြဟ္မစရိယ (၈+၂)၊ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ (၈+၂)၊ ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ၊ ဓမ္မစာအုပ်များ-
< ၈ >၊ ဓမ္မစာအုပ် (၂)၊ သာသနာ့ရေးရာ၊ ဓမ္မစာအုပ် (၈+၂)၊ စာအုပ်အုပ်စု (၈)၊
သင်္ဂဟတို့ ဖြစ်ပါသည်။

ဓမ္မစာအုပ် ဓမ္မစာအုပ်များမှ တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟမှာ အောက်-
အားဖြင့် တို့အားဖြင့် ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟမှ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို
တွင် ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို
ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို

ဓမ္မစာအုပ်များမှ ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ
အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို

- < ၁ > တကား၊ ဗြဟ္မစရိယ
- < ၂ > ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟ
- < ၃ > ဣန္ဒြေသင်္ဂဟ၊ ဓမ္မစာအုပ်များ
- < ၄ > ဓမ္မစာအုပ် (၂)
- < ၅ > သာသနာ့ရေးရာ၊ ဓမ္မစာအုပ် (၈+၂)
- < ၆ > စာအုပ်အုပ်စု
- < ၇ > ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟကို

ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို
ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို ဝိသုဒ္ဓိသင်္ဂဟသင်္ဂဟကို

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ၆၂၇၂၅၃၂၃

ကျေးရွာ ၊ ၂၅၁၁၁၁

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ ၄ . ၂ . ၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး သက်ဝင်းကျော်	၀၉-၃၆၃၀၃၆၄၆	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖြူဖြူသန်း		
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦး နိုင်လင်းကျော်		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦး ဇော်ဇော်မျိုး		
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဝါဝါမျိုး	၀၉-၇၇၂၆၇၄၉၅	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်မြင့်ဖြူ	၀၉၅၀၇၄၀၃၂၂	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိအိစွန်းဇော်		
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦး ရဲဝင်း ကိုကို		
၉	လည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦး ဝေမြိုး	၀၉-၂၅၀၉၈၀၈၈	၂၉
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူသန်း		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ကြည်ကြည်စွယ်		
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦး မျိုးဇော်	၀၉-၇၈၀၀၄၆၄၅၈	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦး ဆန်းဦး	၀၉-၃၆၃၆၂၅၂၂	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးအေးခွယ်	၀၉-၃၃၈၂၉၅၆၆	
၁၅	စောနာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦး မောင်မောင်ဦး	၀၉-၇၉၇၇၅၅၅၂	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဂျူးဂျူးဇော်ဝင်း	၀၉-၇၉၃၅၁၆၁၉	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး

ဦး သက်ပိုင်ဦး

ဒေါ်အေးအေး ဇော်ဝင်း

၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရန်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေးအောင်ပေးရာမှစ၍တောင်းခံရသည့်ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုစုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် (ရပ်စံရပ်ဖ)	ဦးကြွေးသောင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်ပုံငွေ တံ	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသက်မြင့်ဦး
မြေဧရိယာတိုင်းဒေသကြီး	ဇေယျဝတီ	မြို့နယ်	ကြွင်းကျေးရွာအုပ်စု
			ကျေးရွာ

စာကြောင်း

လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) - ၈၂၀	၅၆	ဘာသာ(၁) - ၄၆		၅၆
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -		
လူမျိုးစု(၃) -		ဘာသာ(၃) -		
	၅၆			၅၆

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၀	၅၂
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၄၆	၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအဆုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝါ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်နည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ဆေးရုံကြီး ဖြစ်စေချင်ပါသည်။	၀ ရေစိုလမ်း၊ ကျောင်း ဖြစ်စေချင်ပါသည်။
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းစေချင်ပါသည်။	၂ ကျွန်ုပ်တို့ထိပ်လင်းစေချင်ပါသည်။
၃ ကျေးရွာလှည့်လည်ရေးလမ်းစေချင်ပါသည်။	၃ ပညာရေး၊ ကစားရုံဖွဲ့၊ ကတက်တန်းကျောင်း ဖြစ်စေချင်ပါသည်။
၄ ကျေးရွာလမ်းနှင့် အတတ်ကျွမ်းကျင် ဖြစ်စေချင်ပါသည်။	၄ ကျေးရွာလမ်း၊ ကျွန်း၊ လမ်း၊ ကောင်းကျောင်း၊ ကျောင်းကလေး စသည့် ဖြစ်စေချင်ပါသည်။
၅ လူသားအရင်းအမြစ်တိုးတက်စေချင်ပါသည်။	၅ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းစေချင်ပါသည်။

၆။ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မရှင်အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်စေချင်ပါသည်။

၆။ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီ ဖြစ်စေချင်ပါသည်။

၇။ လမ်းတံတား

၈။ ရေအလုံအလောက်ဖြစ်စေချင်ပါသည်။

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)



လူထုဗဟိုဂျွန်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုဂျွန်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်သူများအား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၆၅၊ ၆၅၇:၁၁၀၆၂၆
 ရက်စွဲ၊ ၄.၃.၁၆ စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်း(✓) ငါ့စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နှင်း/ တိုင်းအသင်း အရာဝတ်စုံ ဖြန့်နှင်း ကျေးဇူးတင်စာ ၆၁၁၇၆၁၆၂ ကျေးဇူး ပြောဘာစု

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နေပြည်တော် ၆/၃/၁၆

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မိန်းမ (✓)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တက်ရောက်ခြင်း(✓)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၁။	ဦးခင်မောင်	✓			၆၅၇	M
၂။	ဦးမျိုးစွယ်	✓			"	A
၃။	ဦးကျော်စွယ်	✓			"	ကျော်စွယ်
၄။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၅။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၆။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၇။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၈။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၉။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၀။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၁။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၂။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၃။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၄။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၅။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၆။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၇။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၈။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၁၉။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၀။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၁။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၂။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၃။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၄။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
၂၅။	ဦးစွယ်	✓			"	စွယ်
စုစုပေါင်း		၂၄				

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် တက်ရောက်ခြင်း(✓) အဖွဲ့ဝင်/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း



လူထုဗဟိုပုံစံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ၆၃/၆၅၀:၁၁၀-၆၆၆			
ရက်စွဲ၊ ၃.၃.၂၀၁၆		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(V) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
မြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြည်း	ကျေးရွာအုပ်စု သောကြာမိုး	ကျေးရွာ ပြာဘူ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် ကုန်ထမ်း လုပ်(V)မ	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦး ကို နေဝင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			ဗမာ	
၂။	ဦး စော်စော်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၃။	ဦး မိုးစက်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၄။	ဦး မေ့မေ့	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၅။	ဦး အောင်ဝင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၆။	ဦး စောအိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၇။	ဦး တင်ထွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၈။	ဦး တင်ဝင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၉။	ဦး အုန်းသင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၀။	ဦး ကြည်ဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၁။	ဦး နိုင်ဝင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၂။	ဦး မျိုးစွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၃။	ဦး လှအောင်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၄။	ဦး ဒေါ်နီ	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၅။	ဦး စန်းမိုး	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၆။	ဦး မိုးမြင့်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၇။	ဦး စော်စော်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၈။	ဦး ကြည်သင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၁၉။	ဦး တင်အုန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၀။	ဦး ဝင်းစွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၁။	ဦး ရဲဝင်း ကိုလှ	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၂။	ဦး စွန်း	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၃။	ဦး မိုးမောင်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၄။	ဦး မောင်အောင်	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၅။	ဦး မိုး	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
၂၆။	ဦး မိုး	<input checked="" type="checkbox"/>			"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုငွေ-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်ပေါ်ယောပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ ၄.၃.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နှမ်း/ တိုင်းဒေသကြီး ၆၇၀၀၇ ဦးနုလ် ကျေးရွာအုပ်စု သောကြာရက် ကျေးရွာ ပြာသာစု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၈	ဖိုးကြွေသွား		✓	✓	ဗမာ	၁၁
၁၉	၀၄ ကျီး		✓		"	၇၂
၂၀	၀၅		✓		"	၇၃
၂၁	ဒေါ်အေး		✓	✓	"	၇၄
၂၂	ဒေါ်အောင်ကြည်		✓		"	၇၅
၂၃	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၇၆
၂၄	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၇၇
၂၅	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၇၈
၂၆	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၇၉
၂၇	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၀
၂၈	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၁
၂၉	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၂
၃၀	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၃
၃၁	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၄
၃၂	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၅
၃၃	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၆
၃၄	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၇
၃၅	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၈
၃၆	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၈၉
၃၇	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၉၀
၃၈	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၉၁
၃၉	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၉၂
၄၀	ဒေါ်အောင်စု		✓	✓	"	၉၃
စုစုပေါင်း			၃၇			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။
= ၂၄ + ၇၂

၉။ CF/TF နှစ်ဦးစလုံးမှ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များကို စာ
ရွက်များအား အရောင်းခွဲစိတ် နည်းလမ်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ရွေးကောက်ပွဲများကို ဆွေးနွေး
ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

CF/TF နှစ်ဦးစလုံးမှ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းရေးကော်မရှင်များကို ဝက်ဆိုက်ကမ်းခြေသို့
စီမံခန့်ခွဲမှု၊ ဝယ်ယူမှုများကို စာရွက်များ အရောင်းခွဲစိတ် နည်းလမ်းဖြင့် အမျိုးသမီးတို့၏
အားကောင်း၊ အားနည်းမှုများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဦးစားစားပေးပေးပေး ဝန်ထမ်းများကိုလည်း CF/TF နှစ်ဦးစလုံးမှ ကျေးဇူးတင်
နှင့် စာရွက်များ အရောင်းခွဲစိတ် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

ဝယ်ယူမှု ဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုလည်း CF/TF နှစ်ဦးစလုံးမှ ကျေးဇူးတင်ပေး
ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပြီး၊ စွမ်းဆောင်ရည်များကိုလည်း ဆွေးနွေးသုံးသပ်ကြသည်။

ကော်မရှင်များအားလုံးကိုလည်း ဝန်ထမ်းများအားလုံးကို ဦးစားပေးပေးပေး
အမျိုးသမီးများ ပေးပေးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စာရွက်များဖြင့် ကော်မရှင်များအားလုံးကို
စာရွက်များဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

၂၀၁၆ - ဒုတိယပတ်လ် (၄၇-၇၈) ခုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း

- ၁။ ဦးသက်ဦးဦး ၊ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦး - ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုထားပြီးမှ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများကို မှတ်တမ်းကောက်ယူခြင်းကို ဦးစီးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ နိမိတ်ခြံ ဗဟို-နိမိတ် ဂြိုဟ်မှု အမျိုးသား (၂၄၇) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၁၇၇) ယောက် တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
- ၂။ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးမှ အစည်းအဝေးရုတ်ပွယ်ချက်ကို ဖြင့်ပေးတင်ပြလေသည်။
- ၃။ ဦးသက်ဦးဦးမှ PRA Terms အနှစ်ချုပ်အား ရုတ်ပွယ်ချက်အား ထပ်မံဖော်ပြပြီး အချိတ်အသတ်များကို ဖြင့်ပေး တင်ပြခဲ့သည်။
- ၄။ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးမှ အကာအကွယ် စီမံခြင်း ၊ အကျဉ်းချုပ် / ပထမမြို့ကို ဖြင့်ပေး
- ၅။ ၄-နှစ်စာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တွင် အား CF / TF နှစ်ဦးစလုံးမှ ဝမ်းခန့်ဖြင့် ဦးစားပေးစွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သော်လည်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ များ၏ ဆန္ဒအရ အဆိုပြုချက်များအပေါ် တောင်းပြုခြင်းကို ဦးစားပေး ၁၇ အဖြစ် အဆိုပြု ချက်အပေါ်အကြံပြုသည်။
- ၆။ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးမှ ဂျာနယ်တိုက်စဉ်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေးများကို ဖြင့်ပေးတင်ပြ
- ၇။ ဦးသက်ဦးဦးဦးမှ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးဦးမှ ကျေးဇူးတင်တောင်းဆို အဆိုပြုသော အမျိုးသား (၄၇) ယောက် ၊ အမျိုးသမီး (၁၇) ယောက်ကို အား ဂျာနယ်တိုက်စဉ်ပုံနှိပ် ထုတ်ဝေရေးများကို ဝမ်းခန့်ဖြင့် ဖြင့်ပေးစွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်
- ၈။ ဦးသက်ဦးဦးဦးမှ လေ့လာအကြံပြုတိုင်ကြား ဖြင့်ပေးရေးစဉ်ကို ဖြင့်ပေးတင်ပြ
- ၉။ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးမှ လိုက်နာရမည့် လျှပ်စစ်ပတ်စနစ်များကို ဖြင့်ပေးတင်ပြ
- ၁၀။ ဦးသက်ဦးဦးဦးမှ ကျေးဇူး ဖြင့်ပေးရေး စာအုပ် အစီအစဉ် ကို ဖြင့်ပေးတင်ပြ
- ၁၁။ ဦးသက်ဦးဦးဦးမှ ခေါ်ခေါ်ယာခင်းဦးဦးမှ ဒုတိယ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားအောင်းခြင်းကို အထူးပေးဆောင်ကြောင်း ပြောကြား
- ၁၂။ ဂျာနယ်ပုံ ဦးကြံဆောင်မှု အစည်းအဝေးပိတ်သိမ်းကြောင်း ပြောကြားသည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
ပို့ဒ်ယူဒီပေးသူ	၁။ တံတားမြို့မြင်ရန်	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	၂၀၁၆	ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ကျေးရွာအထွေထွေ	ကျေးရွာအထွေထွေ
	၂။ ပါဝတ်ရေကန်	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	၂၀၁၆	"	"
	၃။ ရွာချောင်းဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	၂၀၁၆	"	"
	၄။ ကျေးရွာရေကန်ဖွင့်	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	"	"	"
	၅။ စက်မှုဇုန်	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	"	"	"
	၆။ ရေပေးစနစ်	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	"	"	"
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁။ ရေပေးစနစ် (အစု / အစုအဝေး)	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	"	"	ကျေးရွာအထွေထွေ
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁။ အထွေထွေစီမံခန့်ခွဲမှု	အဆိုပြုသူ: အဆိုပြုသူ	"	"	

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နေ့စဉ်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-