

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆိပ်သာကျေးရွာ၊ ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ၊ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်
ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Cecklist For VDP)

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။ ဆုံလဲကျေးရွာ

၂။ ကျောင်းကုန်းကျေးရွာ

၃။ မြောင်(အုန်းကုန်း)ကျေးရွာ

၄။ ဆိပ်သာကျေးရွာ

၅။ သပြေလှကျေးရွာ

၆။ ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၇။ ဇွှံ့ကျေးရွာ

၈။ ဆီဆုံကုန်းကျေးရွာ

၉။ ရှမ်းစုကျေးရွာ

၁၀။ ပေါက်တိုင်းကျေးရွာ

၁၁။ သဲဖြူကျေးရွာ

၁၂။ မြေခြားကျေးရွာ

၁၃။ သစ်ဆိမ့်ကုန်းကျေးရွာ

၁၄။ အိုးဖိုကုန်းကျေးရွာ

၁၅။ ကျွန်းကြီးကျေးရွာ

၁၆။ ကျောက်စရစ်ကုန်းကျေးရွာ

၁၇။ ခုနစ်တာကျေးရွာ

၁၈။ သပြေကုန်းကျေးရွာ

၁၉။ အောင်သပြေကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဆိပ်သာကျေးရွာ

ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု

ဆိပ်သာကျေးရွာသည် ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု ၁၉ ရွာတွင်ပါဝင်သော ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ကတည်းကဖြစ်တည်ခဲ့သည်။ ကြံခင်းမြို့မှမြောက်ဘက် ၇ မိုင်အကွာ တွင်တည်ရှိပြီး ကွမ်းသီးတောရပ်ကွက်၊ တောင်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ ကျောင်းကြီးရပ်ကွက်၊ ညောင်စာရေးရပ် ကွက် ဟူပြီးရပ်ကွက်လေးခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်တိုက်နယ်ရွာကြီးဖြစ်သည်။ အိမ်ထောင်စု ၃၁၄ စု လူ ဦးရေ ကျား ၅၇၃၊ မ ၆၂၃ စုစုပေါင်း ၁၁၉၆ဦးရှိသည်။ ၁၉၉၄ ခုနှစ်မှစတင် ပြီး တိုက်နယ်ရွာကြီးအဖြစ် သက်မှတ်ခံရသည်။ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းနဘေးတွင်ရှိသည်။ဗမာလူမျိုးများသာနေထိုင်ကြသည်။ရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် မက်သနောစက်ရုံရှိသည်။

ရွာတွင်ပညာရေးအတွက် အစိုးရအထက်တန်းကျောင်းရှိသည် ။၁၉၉၄/၉၅ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အထက်တန်းကျောင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး အနီးအပါးကျေးရွာများမှပညာရေးအတွက်အားကိုး အားထားပြုနေကြရသည်။

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူမျိုးများသာနေထိုင်ကြပြီး ကျေးရွာတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်း ၅ ကျောင်းရှိသည်။ စေတီပုထိုး ၃ ဆူနှင့် ရုပ်ပွားတော်နှင့်ကျောင်းများ ရှိသည်။ ထူးခြားသည့် ပွဲတော်များမရှိသော်လည်း လအလိုက်ဘာသာရေးပွဲများဖြစ်သည့် သင်္ကန်းကပ်လှူပွဲ၊ ကထိန်ခင်းခြင်း၊ ဆွမ်းတော်ကြီးကပ်ပွဲ၊ များကိုစည်ကားစွာပြုလုပ်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် တိုက်နယ်အဆင့်ဆေးရုံကို ၁၉၉၄/၉၅ခုနှစ်ခန့်မှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ဆိပ်သာကျေး ရွာနှင့်တကွ အနီးနားကျေးရွာများ ၏အားကိုးရာဖြစ်ခဲ့သည်မှာယနေ့တိုင်ဖြစ်သည်။ RHC ကျေးလက် ကျန်းမာရေးဌာနလည်းရှိပြီး ကျေးရွာ၏ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ တစ်ရွာလုံး ယဉ်လုံအိမ်သာကိုသာသုံးစွဲကြသည်။သောက်ရေအတွက် မြေအောက်ရေမှအနည်းငယ်သာရရှိပြီး မြစ်ရေကို သောက်သုံးရေအဖြစ် အများဆုံးအသုံးပြုနေကြသည်။

ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် ရဲကင်းရှိသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတန်သင့်ကောင်းမွန် သည်။ကျေးရွာ၏အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာ၊ကိုင်လုပ်ငန်းနှင့် အရောင်းအဝယ်လုပ် ငန်းများလည်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်ယာ၊ကိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ ၃၅ ဦးရှိပြီး တစ်ရာသီလျှင်တစ်သီး

သာစိုက်ပျိုးကြသည်။ စပါး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ကွမ်းခြံပန်းပင်များလည်းစိုက်ပျိုးကြသည်။ ကျေးရွာတွင်း အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများလည်းအနည်းငယ်ဖွံ့ဖြိုးသဖြင့် ကျေးရွာတွင်းနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင်ရွာများမှထွက်ကုန်များကို အရောင်းဝယ်ပြုကြပြီး ပြည်နှင့် ကြံခင်းမြို့များအပြင် အခြားမြို့များသို့လည်းအရောင်းအဝယ်ပြုကြသည်။

ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်း သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါ မိုးရာသီအချိန်ခါတွင် ရုတ်တရက်လေပြင်းကျရောက်ခြင်းနှင့် မိုးများပြီးမြစ်ရေကြီးသည့်အခါတွင် အနိမ့်ပိုင်းနေရာများတွင် ရေလွှမ်းမိုးခြင်းများဖြစ်ပွားတက်ပါသည်။

ဆိပ်သာကျေးရွာကို ယခုထက်ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ၊ ရွာလမ်းများနှင့် အိမ်ခြေဖွဲ့စည်းထားရှိမှုများကို ပိုမိုစနစ်ကျအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရွာတွင်းရေဆိုးထုပ်စနစ်ကောင်းများဖန်တီးခြင်း၊ သောက်သုံးရေအတွက် လုံလောက်သော ရေပေးဖြန့်ဝေမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဈေးနေရာများစနစ်တကျဖန်တီးပေးခြင်း တို့လိုအပ်နေပါသည်။ ဆိပ်သာကျေးရွာသည် စနစ်ကျသည့်စံပြကျေးရွာအဖြစ်ဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော ရေခံ မြေခံများရှိသည့်ရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၂.၄.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၀	၄၀	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂.၄.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၂၀	၄၀	-ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၄.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၂၀	၄၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂.၄.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၂၀	၂၀	၄၀	-ကျေးရွာတွင်း ၊ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၂.၄.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုးသ မီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုး သားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါ ဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီး တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိ နိုင်မှုပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုး မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၂.၄.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုး သားနှင့်အမျိုး သမီးများ	၂၀	၂၀	၄၀	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသ မီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည် သည့်အကြောင်းကြောင့် နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံ စား ခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၃.၄.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၈၅	၈၉	၁၇၄	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတား ဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၃.၄.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ နှင့်ရပ်ရွာလူထု များ	၈၅	၈၉	၁၇၄	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထား သလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်း ထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃.၄.၂၀၁၆	အားလုံး	၈၅	၈၉	၁၇၄	-ဆွေးနွေးထားသောအ ခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အ ကြောင်းရင်းများ အကျိုး ဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည် နည်း။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ

ဆိပ်သာကျေးရွာ လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ

ဆိပ်သာကျေးရွာသည်ဧရာဝတီမြစ်နှင့်နီးကပ်စွာရှိခြင်းကြောင့်ချောင်းကျောက်၊မြစ်ကျောက်များ ငါး၊ပုစွန်များရရှိနိုင်သည်။လယ်နှင့်ကိုင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်နိုင်ကြသည်။သစ်တောသစ်ပင်နှင့် အခြား သဘာဝအရင်းမြစ်များရှားပါးသည်။ သောက်သုံးရေအတွက်ပင်လျှင် မြေအောက်ရေအနည်းငယ်နှင့် မြစ်ရေကိုသာသုံးစွဲနေကြရသည်။ ၎င်းတို့အနည်းငယ်သာသိသည့်သဘာဝအရင်းမြစ်များပေါ်တွင် သိ မြင်ဖော်ထုတ်သုံးစွဲနေကြသည်။

လူမှုအဆောက်အဦများ

ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ၅ ကျောင်း၊ ရုပ်ပွားတော်များ၊ စေတီများစသည့် ဘာ သာရေးအဆောက်အဦများရှိသည်။ တိုက်နယ်ဆေးရုံနှင့် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန များရှိသည်။ ရဲကင်းစခန်းနှင့် မီးသတ်ရုံးများရှိသည်။ ကျေးရွာခန်းမနှင့် ယာယီဈေးနေရာရှိသည်။ ဂါလံ ၃၀၀၀ဆံ့ မီးသတ်ရေစင်ရှိပြီး ရွာ၏မီးဘေးအန္တရာယ်အ တွက်သာမက ကျေးရွာ၏ အချို့နေရာများသို့ သောက်သုံးရေ ပေးဝေလျှက်ရှိသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ဆက်သွယ်ရေးအတွက် လမ်းများရှိသော်လည်း ကောင်းမွန်မှုမရှိ ၎င်းဆက်သွယ်ရေးလမ်းများ ကို ပိုမိုကောင်းမွန်သောလမ်းများဖြစ်လာရေးအတွက် မြို့နယ်မှအစီစဉ်များရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခု ချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဆယ်စုအုပ်စု	ရက်စွဲ - 2 - 3 - 2016											
အခြေအနေအရာ	၁/၂/၁၆	၂/၂/၁၆	၃/၂/၁၆	၄/၂/၁၆	၅/၂/၁၆	၆/၂/၁၆	၇/၂/၁၆	၈/၂/၁၆	၉/၂/၁၆	၁၀/၂/၁၆	၁၁/၂/၁၆	၁၂/၂/၁၆
ကျွန်းပျံ	☀	☀	☁	☁	☁	☁	☀	☀	☀	☀	☀	☀
အပူချိန်	၁၅.၀	၁၅.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀
လေအေး	၁၅.၀	၁၅.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀
လေအပူ	၁၅.၀	၁၅.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀
ပူစက်	၁၅.၀	၁၅.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀	၁၆.၀
အခြေအနေအရာ	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
ရေစိုထွေးမှု	-	၂	၂	၂	၂	၂	-	၂	၂	၂	၂	၂
သက်တမ်းအရွယ်အစား	-	-	-	၁၅	၁၅	-	-	-	-	-	-	-

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာတွင်းရှိရာသီဥတု အခြေအနေကို အမှန်ကန်ဆုံး တင်ပြနိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် လယ်နှင့်ယာလုပ်ငန်းများ၏ အချိန်နှင့် စိုက်ပျိုးသီးနှံအမျိုးစားများကို တိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏အခြေအနေကိုလည်း ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့သည်။

လအလိုက် အလုပ်ကိုင်နှင့်ဝင်ငွေများ

ဝါဆိုဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများအထိ ရွာတွင်အလုပ်အကိုင်များ ပေါများပြီး ကျပန်းလုပ်သားများသာ ဝင်ငွေကောင်းသည်။လယ်သမားများဝင်ငွေနည်းပါးကြသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ပြာသိုလများအထိအလုပ်အကိုင်များရှိနေပြီးထိုအချိန်ကျမှလယ်သမားများသာဝင်ငွေရကြ သည်။ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ဒေသအတွင်း အလုပ်အကိုင်ရှားသဖြင့် အခြားဒေသများသို့ အလုပ်သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူများ များပြားသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် ကုန်သည် လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပြီး မြစ်ကျောက်တူးဖော်သည့်လုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိ သည်။

ပွဲတော်များနှင့်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ

ထူးခြားသည့်ပွဲတော်များမရှိပါ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်နှင့်ပါက်သက်ပြီး ထူးခြားမှုမရှိသော် လည်း နှစ်စဉ်မိုးတွင်းကာလ၌ မိုးများချိန်တွင် မြစ်ရေကြီးခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ၏အနိမ့်ပိုင်းနေရာများ တွင် ရေလွှမ်းခြင်းဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဆုံလေ့ကျင့်မှုရက်စွဲ ရက်စွဲ - ၂.၃.၂၀၁၆

အမျိုးအစား	စသတ်မှတ်ချက်	စိတ်ကောက်စိစု ရေရှာအတွက်	ကုန်နှုန်း
A	သွင်ခို၊ ပျဉ်ထောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျန်သည် (အားခံ)၊ TV ဝမ်းစာဖုလုံမှု - ၂၅၆	၁၆	၆%
B	သွင်ခို၊ ပျဉ်ထောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ် (အားခံ)၊ TV ကန်ဆုဆိုင် (၁)၊ TV ဝမ်းစာဖုလုံမှု - ၁၈	၂၄	၈%
C	သွင်ခို၊ ထရက်၊ လက်လှုပ်လက်စား ဝမ်းစာဖုလုံမှု - ၁၅	၂၇၂	၈၆%
		၃၁၂	၁၀၀%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ချက်အား သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး

ရွာသူရွာသားများအားလုံး ပူးပေါင်းပြီး ချမ်းသာသူများကိုအဆင့်(A) အသင့်အတင့် နေနိုင်သူ များကိုအဆင့်(B)၊ နွမ်းပါးသူများကိုအဆင့်(C) အဖြစ်သုံးမျိုးခွဲခြားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ကြသည်။ အဆင့် လိုက် အခြေခံစံနှုန်းများ အများသဘောတူသတ်မှတ် နိုင်ရေးရွာသူ ရွာသားများမှ ၎င်းတို့ရွာ အခြေနေ နှင့် ကိုက်ညီသောလူနေမှုအဆင့် များကို သက်မှတ်ရာတွင် အဆင့်(A)၏အခြေအနေအတွက် သွပ်မိုး ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကုန်သည်လုပ်ငန်းလုပ် ကိုင်ကြပြီး ဆိုင်ကယ်နှစ်စီး ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ဝမ်းစာဖူလုံမှု ၂နှစ်ရှိ သည် ၊အဆင့်(B)အခြေအနေအတွက် ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုးအိမ်၊ ကိုင်း/လယ် ၁ဝဧက၊ နွားတစ်ရှဉ်း၊ ဆိုင်ကယ်တစ်စီး၊ ကုန်စုံဆိုင်နှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု အဆင့်တစ်လ၊ အဆင့်(C)အတွက်သက်ကယ်မိုး ဝါးထရုံကာ ဝါးတိုင်အိမ်နှင့် ဖြစ်ပြီး လက်လုပ်လက်စားများ ဝမ်းစာဖူလုံမှု မရှိအဖြစ်အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအခြေနေကိုသုံးသပ်မိနိုင်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အဆင့်(A) တွင်၁၈ ဦး ၊အဆင့်(B)တွင် ၂၄ဦး ၊ အဆင့်(C)တွင် ၂၇၂ဦးရှိပြီး အဆင့်တိုင်းတွင်ကွာခြားချက်အလွန်များကြသည်။ ရွာသူရွာသားများသည်၎င်းတို့ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွား အခြေအနေကိုကောင်းစွာသုံးသပ်နိုင်ကြသည်။

ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသက်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့စည်းများ

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဆေးရုံကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ ဂရုဏာသွေးအလှူရှင်အဖွဲ့၊ ရံမီးသတ်အဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း ၊ ကြည်သာဇော် ကိုင်းသမားငွေချေးအဖွဲ့ စသည်ဖြင့် အဖွဲ့များရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။

အထက်ပါအဖွဲ့များနှင့် မြို့နယ်မှဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့စည်းများ ဖြစ်သော မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး ၊ မြို့နယ်မီးသက်အဖွဲ့ ၊ မြို့နယ်သမဦးစီးဌာနတို့နှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ဆိပ်သာကျေးရွာရှိ ရွာသူ/သားများသည် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှုများ

အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏နေ့စဉ်လူနေမှုစနစ်တွင်တွေ့ကြုံနေရသည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား/အမျိုးသမီးတို့၏အားသာချက်အားနည်းချက်များကိုရှာဖွေဆွေးနွေးကြသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှု

ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် ကျေးရွာတွင်းမိသားစုများ၏နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကပိုရှာဖွေနိုင်ကြသည်။အမျိုးသမီးများ၏ နေ့စဉ်အိမ်မှုကိစ္စများနှင့်အချိန်ကုန်မှုများပြားနေသဖြင့် ဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်မှုအပိုင်းတွင်အားနည်းရခြင်းဖြစ်သည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းနိုင်မှု

ပစ္စည်းဥစ္စာစုဆောင်းနိုင်မှု အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိသားစုအတွက်ပိုမိုအလေးထားကြသဖြင့် စုဆောင်းနိုင်စွမ်းတွင်အမျိုးသားများထက်သာကြသည်။

အိမ်တွင်းမှု

အိမ်တွင်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် စိတ်ပါဝင်စားမှုအားနည်းပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အုပ်ချုပ်ရေး

ဆိပ်သာကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းတွင် အမျိုးသားများကိုသာဦးစီးဦးဆောင်အဖြစ်သက်မှတ်ထားသည့် အလေ့အထကြောင့် အမျိုးသားများကသာပိုမိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု

ဆိပ်သာကျေးရွာတွင် ပညာသင်ကြားနိုင်ရန် အထက်တန်းကျောင်းအထိရှိသော်လည်း အမျိုးသားလူငယ်အများစုသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာ ရောက်ရှိသွားကြသူများသဖြင့် ပညာရေးဆုံးခန်းတိုင် လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် နည်းပါးကြသည်။

ယုံကြည်မှုနှင့်လုံခြုံမှု

ကျေးရွာတွင်းအေးချမ်းလုံခြုံမှုရှိသော်လည်း အမျိုးသမီးတို့၏သဘာဝအရ လုံခြုံမှုအပြည့်အဝမရရှိဟုမှတ်ထင်ထားသဖြင့် ယုံကြည်မှုပါလျော့နည်းလာပြီး အမျိုးသားများထက် နည်းပါးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့စည်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အဖွဲ့စည်းများတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများလောက်ပါဝင် မှုမများသော်လည်း ၄၀%နှင့် ၆၀% ဖြင့် ၂၀%သာကွာခြားပြီး အမျိုးသမီးများ၏ပါဝင်မှုလည်းရှိသည် ကိုတွေ့ရသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း

အလုပ်အကိုင်ရရှိနိုင်မှုတွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် ၄၀%သာရှိပြီး အမျိုးသားများက၇၀% ရှိပြီး အလွန်ကွာခြားနေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈)အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ်သုံးသပ်ချက်


အရင်းမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုမှု

အုပ်စု	အိမ်သာကျေးရွာ	အိမ်သာကျေးရွာ
ကျား	ကျား+မ	မ
မြစ်	မြစ်	လျှင်စစ်မို့
သဲ	သဲ	အဝတ်စားတစ်ခု
အိမ်သာ	အိမ်သာ	ကျောက်
လျှင်စစ်မို့	လျှင်စစ်မို့	သစ်
လူစား	အဝတ်စားတစ်ခု	တစ်
	ကျောက်	ချ
	လူစား	
	လျှင်စစ်မို့	

အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ)အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ချက်



အရင်းမြစ်များပေါ် လွှမ်းမိုးမှု

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးချနိုင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုပေါ်တွင် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် သိမြင်မှု

ရွာသူရွာသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိအသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်း
မြစ်များနှင့် လူမှုအရင်းမြစ်များပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိကြခြင်းမရှိပါ

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုအခြေနေ


အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြားအသုံးပြုမှုအနေဖြင့်
ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်း မရှိပဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီစွာ သုံးစွဲသည်ဟုအဖြေထွက်လာသည်။

အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် လွှမ်းမိုးမှုအခြေနေ

အမျိုးသား အမျိုးသမီး တူညီစွာသုံးစွဲကြသည်ကိုသိရှိသည် လွှမ်းမိုးမှုအခြေနေတွင်လည်း
ရွာတွင်အမျိုးသားများသည် အခြားဒေသများတွင် လုပ်ကိုင်နေကြရသဖြင့် ရင်းမြစ်များပေါ်တွင်လွှမ်းမိုး
မှုအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပိုမိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်ခဲပြဿနာများပေါ် သုံးသပ်ခြင်း




အခက်ခဲပြဿနာများ

အခက်ခဲပြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားဆီးများဖြစ်နေသည့် အခက်ခဲပြဿနာများဖြစ်သော လမ်းဆက်သွယ်ရေးအခက်ခဲ၊ သောက်သုံးရေမဖူလုံခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိခြင်း၊ အလုက်လက်မဲ့များခြင်း၊ ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ ငွေရေးကြေးရေးအခက်ခဲ စသည့်အရင်းမြစ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခက်ခဲ များ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုအားနည်းခြင်း၊ မျှတစွာဆောင်ရွက်မှုအားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်မည့်သူမရှိခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိခြင်း စသောစိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲများ၊ နည်းပညာအခက်ခဲနှင့် ပညာ တတ်သူနည်းပါးခြင်းစသော ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်ခဲများ စသည့်အခက်ခဲများကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အဟန့်အတားများဖြစ်နေသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် သုံးသပ်မှု

ဆိပ်သာကျေးရွာ၏ နောက်(၅)နှစ်တွင်း ၎င်းတို့ရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ကြီးမားသော လိုအပ်ချက်များပေါ်တွင်ဖြစ်ချင်သည့်မျှော်လင့်ချက်များကိုအမျိုးသားအမျိုးသမီးအပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြရာတွင် အမျိုးသားများဘက်မှ လျှပ်စစ်မီး၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများကို ကွန်ကရစ်လမ်း များဖြစ်လာရေး၊ စာသင်ကျောင်းခြံစည်ရိုး အုတ်တံတိုင်းခတ်ရန်၊စည်ပင်ဈေးဖြစ်လာစေရေး၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရှိလာစေရန်၊ ကျေးရွာခန်းမကောင်းမွန်စေရန် မျှော်လင့်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း မြို့ကဲ့သို့ဖြစ်လာစေရေး၊ ပညာတတ်များပေါများစေချင်ကြောင်း၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံကိုယခုထက်အဆင့်မြှင့်ရန်၊ စာကြည့်တိုက်ရှိစေချင်၊ သောက်သုံးရေဖူလုံစေချင်၊မီး သတ်ကား ကောင်းကောင်းရှိစေချင် စသည့်အမျိုးသားများနှင့်မတူညီသည့်အမြင်များဖြင့် ကျေးရွာအ ပေါ်တွင်မျှော်မှန်းခဲ့ကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စု) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ဆိပ်သာကျေးရွာမှ ဖြစ်ပေါ်နေသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အတားအဆီးများဖြစ်နေသော အခက်အခဲအတားအဆီးများမှ အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသော အခက်အခဲအတားအဆီးမှာ သောက်သုံးရေဖူ လုံမှုမရှိခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းပြဿနာဖြစ်ပွားလာခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းအရင်းများဖြစ်သော ရာသီဥတုပူ ပြင်းခြင်း ၊ မြေအောက်တွင်ကျောက်ဖျာခံနေခြင်း၊ နည်းပညာနည်းပါးခြင်း၊ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုး ရေးဆောင်ရွက်ပေးမည့်အဖွဲ့စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း၊ ပြဿနာအခက်ခဲအ တွက် ဆွေးနွေးတိုက်ပင်ခြင်းမရှိခြင်း စသည့်အကြောင်းအရင်းများကြောင့် သောက်သုံးရေဖူလုံ မှုမရှိခြင်းဆိုသည့် ပြဿနာပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ထိုပြဿနာကြောင့် အကျိုးဆက်အဖြစ် ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း၊ ရေသုံးစွဲရန်ခက်ခဲခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ရှိလာခြင်း၊ အချိန်ပိုကုန်ခြင်း၊ စားဝတ် နေရေး ခက်ခဲခြင်း၊ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း ၊ထွက်ငွေများပြားခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်ပျက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း အတွက်အားနည်းခြင်း ဟူသောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပွားနေကြသည် ကိုတွေ့ရသည်။ ရွာသားများ အနေဖြင့် ကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာနှင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပွားရသည့် အကြောင်းအရင်းကိုလည်းကောင်း၊ အကျိုးဆက်များကို လည်းကောင်းတိကျစွာဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ဆိပ်သာကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ကြရာတွင်အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီးအုပ်စုများခွဲပြီး အကြံပြုချက်များကိုတောင်းခံခဲ့ရာ အမျိုးသားများဘက်မှသောက် သုံးရေဖူလုံစွာရရှိရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများကောင်းမွန်ရေး၊ မီးသတ်ကားတစ်စီးရှိရေး၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် ၊လျှပ်စစ်မီး ၊ကျေးရွာခန်းမတည်ဆောက်ရေး စသည်ဖြင့်အကြံပြုကြသည်။ အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း သောက်သုံးရေဖူလုံစွာရရှိရေး၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများကောင်းမွန်ရေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ခန်းမပြုပြင်ရန် စသည်ဖြင့်တင်ပြလာကြပြီး ကျေးရွာ၏အခြေခံလိုအပ်ချက်များပင်ဖြစ် သည်။ ဦးစားပေးအဆင့်လိုက်လုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ရာတွင်အားလုံး၏သဘောဆန္ဒဖြင့်မဲပေး ရွေးချယ်ကြရာ အောက်ပါအတိုင်းရွေးချယ်ရရှိခဲ့သည်။

၁။ သောက်သုံးရေရရှိရေး

၂။ ခန်းမပြုပြင်ရန်

၃။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်

၄။ လမ်းများကောင်းမွန်ရေး

၅။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး

၆။ မီးသတ်ကား စသည်ဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်လိုက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံဇယား

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ဆုံခပ်

ကျေးရွာ ၊ ခပ်ယောင်

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၄.၀၁.၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ရန်နံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနေမျိုးစော	၀၇-၇၇၁၅၂၆၆၂၇	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စိန်စိန်	၀၇-၇၆၈၄၆၅၅၆	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်	၀၇-၇၇၁၅၂၆၆၂၇	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	-	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	-	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ခင်ခင်	-	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	၀၇-၇၈၁၂၆၁၉၈	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်စိန်	၀၇-၇၆၈၀၃၃၆၆	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်	၀၇-၇၆၅၀၀၇၇၆၅	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	၀၇-၇၈၁၉၈၀၄၆	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်	၀၇-၅၅၅၅၅၅၇	
၁၂	ကျေးရွာခွဲစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးစိန်စိန်		
၁၃	အကြံပြုကိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်	၀၇-၈၈၀၅၇၄၆	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်		
၁၅	စောင့်ကြည့်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်စိန်		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	၀၇-၇၇၀၆၇၆၅၅	

တာဝန်ကူညီထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ၊ ဦးကျော်ကျော်စိန်
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ၊ ဦးကျော်ကျော်စိန်

၉။ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ဇနီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲခြံတောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးအုန်းကျော်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ခန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် စတင်ဂျီ: ၈၀
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး- တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကျွန်းစု ၆၀၆	ကျေးရွာအုပ်စု စင်္ဘဲလဲ
		ကျေးရွာ ခမ်းမာဘာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၆၀၇	၃၀၄	ဘာသာ(၁) - ၂၃၅	၃၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုစေ့ -----		ဘာသာစေ့ -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၇၇	၆၂၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၄၁	၇၇

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(ခ) တောင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ယန်ဖို	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရေသားဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစံနှုန်းကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစတင်၍ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာအိတ်ဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁.၅၆ /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုအိတ်ဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ကြောက်ခေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____ စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____



(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား။

□ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၆ ရက်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဖေကျိုးကျော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃. ၄. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်နီ.ဝေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃. ၄. ၂၀၁၆

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤစကားများဖြင့်တိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစဉ်စွယ်နှိမ့်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာစွာဆုံး၊ ၁၅၂၈ ဝစ် ဖိ :	၁။ ဖြို. တ. ဆို. ၇၆ ချ ဇ
၂။ ဆေးအဖွဲ့မင် ရေး. ကျွန်တော် ဝမ်း.	၂။ မှုအတက် လါဟု. ၈၀ ချ ဇ
၃။ စာစာကျောင်း. အဖေတံတိုင်း. ၆ ရာစု. နှို :	၃။ ဝါးကုန်းစေး. တိုက်. အသား ၇၆, ၅၆
၄။ အဖေမင် ချေ :	၄။ စာစု. ဝါးကုန်း ၅၆
၅။ စာစွာဆုံး. နှို. ၁၅၂၈ ဝစ် ဖိ ၆။ ရွာဝေဟင်ရေး. မ ကောင်. ၅၆	၅။ စာစွာဆုံး. ၇၆ ချ ဇ ၆။ မီးသက် ကာ. ၅၆ ချ ဇ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး စီမံခန့်ခွဲမှု	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ စေတနာ့စေတနာ့	ဦးစောကျိ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၆)	၄၁	၁၁ ယောက်
၂။ စေတနာ့စေတနာ့	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၄)	၄၀	၁၁ ယောက်
၃။ စေတနာ့စေတနာ့	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၄)		၁၁ ယောက်
၄။ စေတနာ့စေတနာ့	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၄)		၁၁ ယောက်
၅။ စေတနာ့စေတနာ့	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၅)		၁၁ ယောက်
၆။ စေတနာ့စေတနာ့	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	စေတနာ့စေတနာ့ ဗဟိုဌာန (၆)		၁၁ ယောက်

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောကျိ လက်မှတ် [Signature] ၂၀၁၆ ခုနှစ် ၄.၄.၂၀၁၆
 စေတနာ့စေတနာ့ [Signature]



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှီခိုမှုစီမံကိန်းရေးဆွဲမှုတွင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတော်ဝန်အဖွဲ့ဝင်များအား အစဉ်အတော်ရောက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စာရင်းအမှတ်အသား ၈၀၁/၂၀၁၆

ရက်စွဲ ၂. ၄. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းတော်ဝန်အမှတ်ပြင်ပါ(✓) ဥတော်ဝန်(၀)
တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄)

ဖြည့်နှင်း/ တိုက်ခံသည့် အရာထမ်း ဦးနုထွန်း ကျေးရွာအုပ်စု အယ်ဒီ

စဉ်	အမည်	ဘူး (၂)	ဘူး (၃)	ဘူး (၄)	လက်မှတ်
၂၇	ဦး ကြိုင်ရွှေ	✓			
၂၈	" စိုးဖြူ	✓			
၂၉	" ရဲမင်းထွန်း	✓			
၃၀	" ဇော်အောင်	✓	✓		
၃၁	" စိုးမင်းဦး	✓	✓		
၃၂	" မြတ်မြတ်	✓			
၃၃	" နေအောင်	✓	✓		
၃၄	" မိုးမိုးဦး	✓	✓		
၃၅	" ဒေါ်ခင်အေး	✓			
၃၆	" ဦးတင်	✓			
၃၇	" ကေတု	✓			
၃၈	" ဇော်အောင်	✓			
၃၉	" ဇော်အောင်	✓			
၄၀	" ဇော်အောင်	✓			
၄၁	" ဇော်အောင်	✓			
၄၂	" ဇော်အောင်	✓			
၄၃	" ဇော်အောင်	✓			
၄၄	" ဇော်အောင်	✓			
၄၅	" ဇော်အောင်	✓			
၄၆	" ဇော်အောင်	✓			
၄၇	" ဇော်အောင်	✓			
၄၈	" ဇော်အောင်	✓			
၄၉	" ဇော်အောင်	✓			
၅၀	" ဇော်အောင်	✓			
၅၁	" ဇော်အောင်	✓			
၅၂	" ဇော်အောင်	✓			
၅၃	" ဇော်အောင်	✓			
၅၄	" ဇော်အောင်	✓			
၅၅	" ဇော်အောင်	✓			
၅၆	" ဇော်အောင်	✓			
၅၇	" ဇော်အောင်	✓			
၅၈	" ဇော်အောင်	✓			
၅၉	" ဇော်အောင်	✓			
၆၀	" ဇော်အောင်	✓			
၆၁	" ဇော်အောင်	✓			
၆၂	" ဇော်အောင်	✓			
၆၃	" ဇော်အောင်	✓			
၆၄	" ဇော်အောင်	✓			
၆၅	" ဇော်အောင်	✓			
၆၆	" ဇော်အောင်	✓			
၆၇	" ဇော်အောင်	✓			
၆၈	" ဇော်အောင်	✓			
၆၉	" ဇော်အောင်	✓			
၇၀	" ဇော်အောင်	✓			
၇၁	" ဇော်အောင်	✓			
၇၂	" ဇော်အောင်	✓			
၇၃	" ဇော်အောင်	✓			
၇၄	" ဇော်အောင်	✓			
၇၅	" ဇော်အောင်	✓			
၇၆	" ဇော်အောင်	✓			
၇၇	" ဇော်အောင်	✓			
၇၈	" ဇော်အောင်	✓			
၇၉	" ဇော်အောင်	✓			
၈၀	" ဇော်အောင်	✓			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စံပြုရန်အတွက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ခံပြုရမည်ဟုဆို အမှတ်ပြင်ပါ



လူထုဖက်ရှိဝိုက်စီမံကိန်းအစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရေး (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်ရေးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဖက်ရှိရေးရာက ကျေးဇူးတူ တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောင်းပါ အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက် ရှိသည့်အခါမှ ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရွာရေးရာအဖွဲ့ အစည်းအရုံးအဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ ပြည်နယ် ဩစဉ် ကျေးရွာအုပ်စု အရပ် ကျေးရွာ ဆိပ်သာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ် (✓)	လူနံ	လက်မှတ်
၄၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၄၄	" များ	✓			"	
၄၅	" များ	✓			"	
၄၆	" များ	✓			"	
၄၇	" များ	✓			"	
၄၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၄၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၂	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၄	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၅	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၆	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၇	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၅၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၂	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၄	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၅	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၆	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၇	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၆၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၂	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၄	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၅	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၆	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၇	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၇၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၂	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၄	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၅	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၆	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၇	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၈၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၁	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၂	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၃	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၄	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၅	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၆	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၇	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၈	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၉၉	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	
၁၀၀	ဦးကျော်ဖြူ	✓			၀၀၁	

(၁) ဆိပ်သာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဆိပ်သာစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတို့က တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ရမည်။



လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းရေးရာဌာန
 အပိုစာရွက် - ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာဌာနက ကျေးဇူးတူ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာအတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းစိမ်အမျိုးအမည် ဦးစော်မိုးဝေ
 ရက်စွဲ ၂.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအမျိုးအမည် (၁) အစည်းအဝေး (၂) တက်ရောက်မှု (၃) တက်ရောက်မှု (၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ ပြည်နယ် ဩစတေးလျီးယား၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ၊ ကျေးရွာ ဝါဒါ

အစည်းအဝေးအစီရင်ခံစာ ပထမအကြိမ်

စဉ်	အမည်	ကျား (၁)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုစာရင်း (၃)	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်တင်တင်နွဲ့	✓	✓	✓	၁၆၁	...
၂။	ဒေါ်စစ်	✓	✓	✓	"	...
၃။	ဒေါ်မြင့်မြင့်နွဲ့	✓	✓	✓	"	...
၄။	ဒေါ်မေမေစိန်	✓	✓	✓	"	...
၅။	ဒေါ်အေးအေးအေး	✓	✓	✓	"	...
၆။	ဒေါ်မိုးမိုး	✓	✓	✓	"	...
၇။	ဒေါ်ခင်သက်ကျွတ်	✓	✓	✓	"	...
၈။	ဒေါ်မာမာဝေ	✓	✓	✓	"	...
၉။	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	...
၁၀။	ဒေါ်အုန်းကြည်	✓	✓	✓	"	...
၁၁။	ဒေါ်တင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၄။	ဒေါ်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၇။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၈။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၁၉။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၁။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၄။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၇။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၈။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၂၉။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၁။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၂။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၃။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၄။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၅။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၆။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၇။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၈။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၃၉။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...
၄၀။	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓	"	...

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်း/အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ပြန်ပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလုံခြုံရေး

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ရာထူးစာရင်းမှတစ်ဆင့် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးရန်၊ စီမံကိန်းတော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန: ၆၀
 ရက်စွဲ: ၂.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတော်ဝင်အဖွဲ့အစည်း(၂) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ဖြည့်နှင်း/ ထိုင်းအသက်ကြီး စာရင်း: ၈၇၀၀၇၇
 ဦးနှစ်: ၆၁၉
 ကျေးရွာအုပ်စု: ဆုံလဲ
 ကျေးရွာ: ဆိပ်သာ

အစည်းအဝေးဝင်ရောက်သူများ ပထမဇယားကြမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (၂)	မ (၁)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း (၂)	လူနံ	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ဝေ	✓	✓	ဒို့.ဇီ	မဟု	၆၀
၂၈	ဒေါ်ချိုမြင့်	✓	✓	✓	"	၁၆၅
၂၉	ဒေါ်စိုဝင်း	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၃၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	ဒို့.ဇီ	"	၁၆၁
၃၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	ဒို့.ဇီ	"	၁၆၁
၃၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	"	"	၁၆၁
၃၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	"	"	၁၆၁
၃၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	"	"	၁၆၁
၃၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	"	"	၁၆၁
၃၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	ဒို့.ဇီ	"	၁၆၁
၃၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၃၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၃၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	ဒို့.ဇီ	"	၁၆၁
၄၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	ဒို့.ဇီ	"	၁၆၁
၄၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၄၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၅၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၅၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
၅၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	၁၆၁
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်ရိုက်ဖြည့်သွင်းရန် အမှတ်ပြုပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ရောက်သူများတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းရေးရာဌာန ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းဆုံ စစ်ဆေးပုံစံ၊ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်အဟောင်းပါ အစဉ်အတော်ရောက်သူများအတွက် ပြင်ဆင်ရန်

စည်နွယ်ရေးအမည် ဦးကော်မိုးဝေ

ရက်စွဲ ၂.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ခြံပေါ်(V) ဇက်ဝန်း(၁)
 ဇက်ဝန်း(၂) ဇက်ဝန်း(၃) ဇက်ဝန်း(၄)

ခြံနယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ | မြို့နယ် ပြင်ဇင် | ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ | ကျေးရွာ ဆိပ်သာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (V)	လူနံ	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း	✓	✓	✓	မဟာ	စိန်
၅၄	ဒေါ်မဖြူ	✓	✓	✓	"	မဖြူ
၅၅	ဒေါ်တင်စိန်	✓	✓	✓	"	စိန်
၅၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၅၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၅၈	ဒေါ်မဖြူ	✓	✓	✓	"	မဖြူ
၅၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓	✓	✓	"	အောင်
၆၀	ဒေါ်သူလှဝင်း	✓	✓	✓	"	သူလှ
၆၁	ဒေါ်ဖြူဖြူ	✓	✓	✓	"	ဖြူ
၆၂	ဒေါ်တင်စိန်	✓	✓	✓	"	စိန်
၆၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၆၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၁	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၂	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၃	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၄	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၅	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၆	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၇	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၈	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၇၉	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး
၈၀	ဒေါ်အေးအေး	✓	✓	✓	"	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံချုပ်စီမံရေးရာဌာန၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုက်စားပြုရမည့်သူမဆို အမှတ်ခြံပေါ်



လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း

အပိုင်း-၃၊ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝင်အချိန်သေးပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၈၀၈၇၂၆၀
 ရက်စွဲ ၃. ၄. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝင်အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝင် (၀)
 တက်ဝင် (၂) တက်ဝင် (၃) တက်ဝင် (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ၊ ညွှန်ကြားမှု ဌာန၊ တွေးရှာရပ်စိုက်ရေးဌာန၊ ကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	အမျိုးအမည် (၂)	အိမ်ထောင်စုအမှတ် (၂)	လက်မှတ်
၁	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၅	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၆	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၇	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၈	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၉	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၀	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၁	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၂	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၃	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၄	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၅	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၆	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၇	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၈	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၁၉	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၀	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၁	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၂	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၃	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၄	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၅	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၆	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၇	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၈	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၂၉	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၀	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၁	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၂	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၃	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၄	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၅	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၆	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၇	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၈	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၃၉	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၀	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၁	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၂	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၃	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၄	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၅	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၆	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၇	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၈	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၄၉	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			
၅၀	ဦးစစ်စာရင်းဝင်			

(၀) အိမ်ထောင်စုအမှတ်ဖြစ်ပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု ထပ်စုကို တိုင်ကြားပြုလုပ်ရန်အတွက် အမှတ်ဖြစ်ပါ



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများအတွက်

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းအစဉ်အတော်အားလုံးအတွက် အစဉ်အတော်ရောက်သူများအားလုံးကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ၈၀၈၆၅၂၀၀၀

ရက်စွဲ ၃.၄.၂၀၁၆

စီမံကိန်းအစဉ်အတော်ဖြစ်ပါ (✓) - ဥပမာ (၁)
 စီမံကိန်း (၂) စီမံကိန်း (၃) စီမံကိန်း (၄)

ဖြည့်သွင်း/ တွင်းဆင်းသည့် ဇယားအမှတ် ၆၇၈၈၈၈၈၈

မြို့နယ် ၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု ၀၀၀၀

ကျေးရွာ ၀၀၀၀

ဧရိယာ ၀၀၀၀

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အခြား (✓)	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်လှိုင်စိန်		✓		လှိုင်စိန်
၂။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃။	ဒေါ်အေးစိန်		✓		အေးစိန်
၄။	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		အိမ်စိန်
၅။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၆။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၇။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၈။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၉။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၀။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၁။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၂။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၃။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၄။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၅။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၆။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၇။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၈။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၁၉။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၀။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၁။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၂။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၃။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၄။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၅။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၆။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၇။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၈။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၂၉။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၀။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၁။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၂။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၃။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၄။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၅။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၆။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၇။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၈။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၃၉။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၀။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၁။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၂။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၃။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၄။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၅။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၆။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၇။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၈။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၄၉။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်
၅၀။	ဒေါ်အောင်စိန်		✓		အောင်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုံစုံဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စုံ တစ်စုံတို့ ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးတည်း အမှတ်ဖြည့်ပါ။



လူထုဖက်၌ပီမဲကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ထုတ်သွား (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်အားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ် အစဉ်အတော်ထုတ်သွား သုတေသနကို ပြည်သူ့အဖွဲ့

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် တောင်ကြီး ၈၀

ရက်စွဲ၊ ၃.၄. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) နေစက်ဝန်း (၁)
 စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ထွန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဆုံလဲ ကျေးရွာ မိမိ ၈၀၁၁

အစဉ်အတော်ခေါင်းစဉ်		မူဝါဒအကျဉ်းချုပ်			
စဉ်	အမည်	တူး (✓)	မူး (✓)	လှမ်း (✓)	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ဇော်စင်စိ				ဇော်
၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၂၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၃၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၄၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၅၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၆၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၇၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၈၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၀။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၁။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၂။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၃။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၄။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၅။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၆။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၇။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၈။	ဒေါ်ဦးစိ				
၉၉။	ဒေါ်ဦးစိ				
၁၀၀။	ဒေါ်ဦးစိ				

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုလှူထုတ်သူတို့ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပူးပေါင်းကိန်းစားစီမံကိန်းလေ့ကျင့်

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုပူးပေါင်းကိန်းစားစီမံကိန်းအောက်တွင် ဆောင်ရွက်ရန် စီမံကိန်း

ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ညွှတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဝေဖန်၊ ၈၆

ရက်စွဲ၊ ၃. ၄. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစီမံကိန်းအမှတ်(၇) (၇)၊ (၈)၊ (၉)၊ (၁၀)၊ (၁၁)၊ (၁၂)၊ (၁၃)၊ (၁၄)၊ (၁၅)၊ (၁၆)၊ (၁၇)၊ (၁၈)၊ (၁၉)၊ (၂၀)၊ (၂၁)၊ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆)၊ (၂၇)၊ (၂၈)၊ (၂၉)၊ (၃၀)၊ (၃၁)၊ (၃၂)၊ (၃၃)၊ (၃၄)၊ (၃၅)၊ (၃၆)၊ (၃၇)၊ (၃၈)၊ (၃၉)၊ (၄၀)၊ (၄၁)၊ (၄၂)၊ (၄၃)၊ (၄၄)၊ (၄၅)၊ (၄၆)၊ (၄၇)၊ (၄၈)၊ (၄၉)၊ (၅၀)၊ (၅၁)၊ (၅၂)၊ (၅၃)၊ (၅၄)၊ (၅၅)၊ (၅၆)၊ (၅၇)၊ (၅၈)၊ (၅၉)၊ (၆၀)၊ (၆၁)၊ (၆၂)၊ (၆၃)၊ (၆၄)၊ (၆၅)၊ (၆၆)၊ (၆၇)၊ (၆၈)၊ (၆၉)၊ (၇၀)၊ (၇၁)၊ (၇၂)၊ (၇၃)၊ (၇၄)၊ (၇၅)၊ (၇၆)၊ (၇၇)၊ (၇၈)၊ (၇၉)၊ (၈၀)၊ (၈၁)၊ (၈၂)၊ (၈၃)၊ (၈၄)၊ (၈၅)၊ (၈၆)၊ (၈၇)၊ (၈၈)၊ (၈၉)၊ (၉၀)၊ (၉၁)၊ (၉၂)၊ (၉၃)၊ (၉၄)၊ (၉၅)၊ (၉၆)၊ (၉၇)၊ (၉၈)၊ (၉၉)၊ (၁၀၀)

ဖြည့်သွင်း/ တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ထောက်၊ ဦးနှစ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ မိမိဒေသ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အခြား (V)	လူနံ	လက်မှတ်
၁	ဦးစောစော		✓		၁၆	စော
၂	မအေးအေး		✓		၁၆	အေး
၃	မအေးအေး		✓			အေး
၄	မအေးအေး		✓			အေး
၅	မအေးအေး		✓			အေး
၆	မအေးအေး		✓			အေး
၇	မအေးအေး		✓			အေး
၈	မအေးအေး		✓			အေး
၉	မအေးအေး		✓			အေး
၁၀	မအေးအေး		✓			အေး
၁၁	မအေးအေး		✓			အေး
၁၂	မအေးအေး		✓			အေး
၁၃	မအေးအေး		✓			အေး
၁၄	မအေးအေး		✓			အေး
၁၅	မအေးအေး		✓			အေး
၁၆	မအေးအေး		✓			အေး
၁၇	မအေးအေး		✓			အေး
၁၈	မအေးအေး		✓			အေး
၁၉	မအေးအေး		✓			အေး
၂၀	မအေးအေး		✓			အေး
၂၁	မအေးအေး		✓			အေး
၂၂	မအေးအေး		✓			အေး
၂၃	မအေးအေး		✓			အေး
၂၄	မအေးအေး		✓			အေး
၂၅	မအေးအေး		✓			အေး
၂၆	မအေးအေး		✓			အေး
၂၇	မအေးအေး		✓			အေး
၂၈	မအေးအေး		✓			အေး
၂၉	မအေးအေး		✓			အေး
၃၀	မအေးအေး		✓			အေး
၃၁	မအေးအေး		✓			အေး
၃၂	မအေးအေး		✓			အေး
၃၃	မအေးအေး		✓			အေး
၃၄	မအေးအေး		✓			အေး
၃၅	မအေးအေး		✓			အေး
၃၆	မအေးအေး		✓			အေး
၃၇	မအေးအေး		✓			အေး
၃၈	မအေးအေး		✓			အေး
၃၉	မအေးအေး		✓			အေး
၄၀	မအေးအေး		✓			အေး
၄၁	မအေးအေး		✓			အေး
၄၂	မအေးအေး		✓			အေး
၄၃	မအေးအေး		✓			အေး
၄၄	မအေးအေး		✓			အေး
၄၅	မအေးအေး		✓			အေး
၄၆	မအေးအေး		✓			အေး
၄၇	မအေးအေး		✓			အေး
၄၈	မအေးအေး		✓			အေး
၄၉	မအေးအေး		✓			အေး
၅၀	မအေးအေး		✓			အေး

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းအမျိုးအမည်၊ အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်းဒေသကြီးအစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ အမှတ်စဉ်



လူထုဗဟိုဝင်စီမံကိန်းအစီမံကိန်းလက်ကြံ
 အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆက်စာတမ်းရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဆက်စာတမ်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုညွှန်ကြားမှုဌာနက ကျေးဇူးတူ တွင်းဆင်းဆိုင် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာတမ်းအချိန်ယောယော အစဉ်အဆက်စာတမ်းရောက် သူများစာတမ်းကို ပြည့်စုံအောင်

စည်းစိမ်ရေးရာအမည် ၈၈၈၇၂၆၀
 ရက်စွဲ ၃.၄. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ခြစ်ပါ(V) ခြစ်ကိန်း(၁)
 □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ၈၇၀၆၇ ၆၀၆၂ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂/၁၁ ရွှေလွင်

စဉ်	အမည်	ထူး (V)	ပုံစံ ၂ (V)	စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ်ခြစ်ပါ (V)	လူစွဲ	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်သူဇာတင်				လက်	စာ
၂၈	မ. ကေ. တက္ကသိုလ်				မ	ရွာ
၂၉	မ. တက္ကသိုလ်				မ	ရွာ
၃၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၂	မ. ပယ်				မ	ရွာ
၃၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၄	မ. ကေ. တက္ကသိုလ်				မ	ရွာ
၃၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၇	မ. ပယ်				မ	ရွာ
၃၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၃၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၀	မ. သန့်ကျေး				မ	ရွာ
၄၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၄၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၅၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၆၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၇၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၈၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၀	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၁	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၂	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၃	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၄	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၅	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၆	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၇	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၈	မ. မြို့				မ	ရွာ
၉၉	မ. မြို့				မ	ရွာ
၁၀၀	မ. မြို့				မ	ရွာ

(ပ) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရပါ။ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုတို့ တိုက်စားခြင်းသည်သူတို့ အမှတ်ခြစ်ပါ။

၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

ကြံခင်းမြို့နယ် ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်သာကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပထမအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

၂-၄-၂၀၁၆

အစည်းဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀ နာရီတွင်စတင်ခဲ့ပါသည်။

- ပထမဦးစွာ ရပ်မိရပ်ဖ ဦးနေမျိုးအောင်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြား
- တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မိုးဝေနှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မြတ်သီရိဝင်း တို့မှ ကျေးရွာလူထုနှင့် မိတ်ဆက်ကြသည်။
- စီမံကိန်းအကြောင်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှုအကြောင်း၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ်အကြောင်းများကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြခဲ့သည်။ ကျေးရွာရှိအမျိုးသမီးများ၏ အပြန်အလှန် တက်ကြွစွာဆွေးနွေးသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရသည်။
- စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သူများနှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်များအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂ ဦးကို ကျား ၁ ဦး မ ၁ ဦးရွေးချယ် ခဲ့ကြရာ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားအဖြစ် ဦးဇော်အောင်အား အစည်းဝေးတက်ရောက်သူများကိုမဲပေးရန်အတွက်အဆိုပြုစေရာထပ်မံအဆိုပြုကြခြင်းမရှိသဖြင့်၎င်းအားရွေးချယ်ခဲ့ကြသည် ၊ အမျိုးသမီးစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဒေါ်အေးအေးနိုင်အား ၆၄ မဲဖြင့်သဘောတူခန့်အပ်ခဲ့ကြပြီး ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက် ကာယကံရှင်များ ဘက်မှလည်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း အများရှေ့တွင် ဝန်ခံပြီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ချက်များပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ကြသည်။
 - လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းမြစ်ပြုပြင်မှုကို ရွာသားများပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။
 - ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်ကို ရွာသားများပေးသောအကြံဉာဏ်ဖြင့် အလုပ်အကိုင်များ ၊ဝင်ငွေများ၊ ပွဲတော်များ၊ ရာသီဥတုများ ကိုဖော်ပြခဲ့ကြသည်။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (PRA) ကြေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအခြေအနေ၊ ဆင်းရဲ
ချမ်းသာကွာခြားမှုအခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့သည်။ဆိပ်သာကျေးရွာအနေဖြင့်
ချမ်းသာစွာနေနိုင်သူ ၁၈ ဦးရှိပြီး ၊အသင့်အတင့်နေနိုင်သူ ၂၄ဦးရှိသည်။
နွမ်းပါးသူ ၂၇၂ဦး ရှိကြောင်း

-ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြု (PRA)ကိုအသုံးပြုပြီး ရွာတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများအကြောင်း
နှင့် မည်သို့ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေသည်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။

-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု(PRA)ကျေးရွာအတွင်းရှိ
အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏သီးခြားအခြေအနေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။

အစည်းဝေးကို ညနေ ၅:၀၀နာရီအချိန်တွင် ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

ကြံ့ခင်းမြို့နယ် ဆုံလဲကျေးရွာအုပ်စု ဆိပ်သာကျေးရွာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

၃-၄-၂၀၁၆

အစည်းဝေးကို နေ့လည် ၁၂:၀၀နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။

- ဒုတိယနေ့ အစည်းဝေးကျင်းပရခြင်းအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မိုးဝေမှ ရှင်းလင်းပြောကြား
- ကျန်ရှိနေသေးသော လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်
 - ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်(PRA)ကိုအသုံးပြုပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲပြီး ဆန်းစစ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အခက်ခဲပြဿနာများကို လူထုထံမှမေးမြန်းခဲ့ရာ အခြေခံအရင်းမြစ်များဖြစ်သည့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ ဒေသတွင်း လိုအပ်နေသည့်အပြင် စည်းလုံးညီညွတ်မှု အားနည်းခြင်း၊ ဦးဆောင်နိုင်မည့်သူနည်းခြင်း၊ ငွေကြေးနှင့်နည်းပညာအခက်ခဲများလည်းဖြစ်ပေါ်နေသည်ကိုပါဝင် ဆွေးနွေးကြသည်။
 - ပြဿနာသစ်ပင်ကို အသုံးပြုပြီး ပြဿနာများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ကို နားလည်အောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကဖြစ်ပေါ်နေသောပြဿနာမှာ သောက်သုံးရေ ရှားပါးမှုဖြစ်သည်။
 - ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်းရွာသူ/သားများမှပူးပေါင်းဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။
- လူမှုဆန်းစစ်ချက်များ၏ အနှစ်ချုပ်ကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းပြခဲ့
- လူမှုအကာကွယ်နှင့် သဘာဝအကာကွယ်များအကြောင်းကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့
- စီမံကိန်းအကျုံးမဝင်မှုနှင့် ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် အကျုံးဝင်မှုအကြောင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရှင်းလင်း
- ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်ရာတွင် မဲစနစ်

ဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး အောက်ပါအတိုင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော် ထုတ်ခဲ့သည်။

၁။ ရေရရှိရေး

၂။ ခန်းမပြုပြင်ခြင်း

၃။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်

၄။ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းမများ ပြုပြင်ရန်

၅။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး

၆။ မီးသတ်ကား

အဆင့် ၄၊၅၊၆ တို့သည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များဖြစ်နေပြီး ပြုလုပ်ခွင့် သို့မဟုတ် အခွင့်ရရှိပါက ရရှိရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများအတွက် မြို့နယ်မှစီမံ ကိန်းရှိသည်ကို ကြားသိရသည်ဟုတင်ပြကြသည်။

- ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရွာသူ/သားများမှ အလုပ်ချိန်မအားလပ်ခြင်းကြောင့် ရွာ၏ညီညွတ်မှုဖြင့် အဆိုပြုတင်မြှောက်ကြရန် ဆန္ဒပြုလာကြသဖြင့် ကျေးရွာကော်မတီကို

၁။ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးနေမျိုးအောင်
(မ)	ဒေါ်စိန်ဝင်းကြည်
၂။ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော် (ခေါင်းဆောင်)	ဦးဇော်ငြိမ်းချမ်း
မတီ (အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်အိခိုင်
(အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်ခင်နောင်း
၃။စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် (ခေါင်းဆောင်)	ဒေါ်စပယ်ထွေး
ရေးဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)	ဦးဝင်းမြင့်
(အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်ခိုင်ဇင်ထွန်း
၄။လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြု (ခေါင်းဆောင်)	ဦးတေဇာလွင်

ပြင်ထိန်းသိမ်းရေး (အဖွဲ့ဝင်)	ဒေါ်သူဇာဝင်း
ဆပ်ကော်မတီ (အဖွဲ့ဝင်)	ဦးကျော်ဇေယျဝင်း
၅။ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဦးခင်စိုး
၆။အကြံပြုတိုင်ကြားမှုဖြေ (ကျား)	ဦးချိုအေး
ရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ (မ)	ဒေါ်သန်းသန်းပို
၇။စေတနာ့ဝန်ထမ်း (ကျား)	ဦးဇော်အောင်
(မ)	ဒေါ်သဇင်မိုးထက်

စသည်ဖြင့်အဆိုပြုရွေးချယ်ခဲ့ကြပြီး ကန့်ကွက်သူမရှိ အားလုံးသဘောတူညီစွာဖြင့်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

- ကျေးရွာစာအုပ်အကြောင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ၏လိုက်နာရမည့်တာဝန်နှင့်စည်းကမ်းများအကြောင်းကို ထပ်မံရှင်းပြခဲ့သည်။

ညနေ ၅:၀၀နာရီအချိန်တွင် အစည်းဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်ခဲမှတ်တမ်း

ဆိပ်သာကျေးရွာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးမည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	သောက်သုံးရေဖူလုံစွာရရှိရေး	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ခန်းမပြုပြင်ရေး	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	လျှပ်စစ်မီးဖူလုံစွာရရှိရေး	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	မြို့နယ်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေး
	၅	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၆	မီးသတ်ကား	ကျားမ	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီနှင့်ရွာသား	မြို့နယ်မီးသတ်ဦးစီးဌာန
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁		ကျားမ			
	၂		ကျားမ			
ကျန်းမာရေး	၁		ကျားမ			
	၂		ကျားမ			
ပညာ	၁		ကျားမ			
ချေးငွေ	၁		ကျားမ			
	၂		ကျားမ			
	၃		ကျားမ			

၁၆။ VDP အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-

PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-