

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၊ ကဇင်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

ဓာတ်ကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ) ဒီဂရီ ၆ မြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (၆ ဂျေး ၇၉ ဂျီ ၀၄၇၈၈ ၁၁ မြို့)

၅။ လူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

၁။မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၃။ ကမ်းကြီးကုန်းတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

- ၁) ကမ်းကြီး ကျေးရွာ
- ၂) ဗြိတိန်ကျေးရွာ
- ၃) ရှမ်းကော့ယာကျေးရွာ
- ၄) သံပူရာကမ်းကြီး ကျေးရွာ
- ၅) သံပူရာကမ်းယော ကျေးရွာ
- ၆) သံပူရာကမ်း လေကွက်သစ် ကျေးရွာ

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၄။၅။ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

ရေအားတိုင်း၊ ဟယံစုခရိုင်၊ ဇုံခင်းမြို့နယ်၊ ကဏင်းကြီးအုပ်ချုပ်ရေး
ရှမ်းတောင်ယာဟုခေါ်သောရွာကလေးတည်ရှိပါသည်။ ဇုံခင်းမြို့နယ် မြောက်ဘက်
၃ ဟယံခန့် အကွာ ဇုံခင်း => မသရော လမ်းမကြီး၏ ဘေးတွင်ရှိသော ရွာလေး
တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ ခုခုပေါင်း (၅၅) အိမ်ရှိပြီး ပျဉ်းရေမှာ (၂၅၂)
ယောက် ရှိပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ တွင် လယ်ယာလုပ်ကိုင် ပိုင်ဆိုင်သူများသည်
၅၅ ကျပ်စီ အလုပ်လုပ် ကိုင်သူ များလျှင်ပါသည်။ ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ နာရီ
အကြီးဆုံး လုပ်ငန်းမှာ မုန့် ဖုတ်ရိုးလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ မုန့်ဖုတ်ရိုး၊ ဆီများတွင်
ရွာ၏ ပျဉ်းရေ ၅၅၊ အားလုံး ခန့်စား ဖြင့် အူဒေရာနှင့် သူ့စားဝတ်နေရေး
အတွက်ဝင်ရောက် အလုပ်လုပ်ကြပါသည်။ မြို့နှင့် အလွတ်မသွားသော်လည်း အလုပ်
အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ အကယ် ဖြောင့်ဆိုသော် ကျေးရွာ
ရှိ ပျဉ်းရေ များစွာများသည့် ပညာတတ် နည်းပါးခြင်းကြောင့် ပင် ဖြစ်ပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ ရွာထိပ်အစွန်းတွင် စေတီနှင့် ဓမ္မာရုံ ကိုတည်ထား
ပါသည်။ နှစ်ခုစီ ဝါတွင်း ကာလနှင့် အင်္ဂါကြီး ရက်ကြီး များ တွင် ဓမ္မာရုံ၌ အလှူအတန်း
နှင့် ဘာသာပြောများ ကျင်းပသည်ဟုဆိုရပါသည်။ ထိုစေတီ များကိုကြည့်ခြင်းအား
ဖြင့် ရှမ်းတောင်ယာရှိ ရွာသူရွာသားများသည် ဘာသာရေး ကိုလိုက်စားသူများ
ဖြစ်ကြောင်း ထိခိုက်ပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ လမ်းကလေးသည် ခြေသားလမ်းအမျိုးအစား
ဖြစ်ပြီး ရွာသူရွာသားများ ကလေးငယ်များ ဆွဲရွက်ကြသည်။ ယခု လက်ရှိတွင်ကျေးရွာ
ကလေးသည် အတော်အသင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အတော်အသင့်ရှိ သည်ဟု ဆိုနိုင်သော်လည်း
ဖွံ့ဖြိုး များအားနည်းနေသေး သည်ကို ထိခိုက်ရပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်မြေပုံ (Social map & Resource map)	၁.၃.၂၀၁၆	ရပ်ပ်ရပ်၊ ကော်မတီ ဝင်များရပ် ရွာလူထုများ	၆ ယောက်	၅ ယောက်	၁၁ ယောက်	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်မြေပြန့်နှံ့ခြင်း (Seasonal Calender)	၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၆ ယောက်	၇ ယောက်	၁၃ ယောက်	-ရာသီဥတုပိုက်ဖျိုးသိမ်းမှုများလေလိုက် -ဝင်ငွေများအလုပ်အကိုင် -အစွင့်အလမ်းများ၊ ခွဲတော်များ -သဘာဝဘေးများလယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂.၃.၂၀၁၆	စွမ်းသာအလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်းနွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅ ယောက်	၃ ယောက်	၅၅ ယောက်	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား -သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအား -သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းမှု (Venn Diagram)	၁.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေးအဖွဲ့အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၆ ယောက်	၁၀ ယောက်	၁၆ ယောက်	-ကျေးရွာ တွင်း မြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ -မည်ကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းဆက်ဆောင်ခွင့် -နေပုံ

၅။	ပင့်ကူအိမ် တွန်းယက် (Cobweb)	၁.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၅ ယောက်	၄၄ ယောက်	၆၉ ယောက်	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ ဝါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှု နှင့်ဆိုင်ရာ မြေပုံ (Asset Mapping)	၂.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅ ယောက်	၃၈ ယောက်	၅၃ ယောက်	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ဖိစီးခွင့် ရမည်နည်း
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၂.၃.၂၀၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၁၅ ယောက်	၃၈ ယောက်	၅၃ ယောက်	-ဒေသခံ့ ငြိမ်းရေးအတွက် အခန့်နှင့် အယုတ် အတားအဆီးအခက်အခဲများ၊ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၂.၃.၂၀၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၁၅ ယောက်	၃၈ ယောက်	၅၃ ယောက်	-ဒေသခံ့ ငြိမ်းရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာပင် (Problem Tree)	၂.၃.၂၀၁၆	အားလုံး	၁၅ ယောက်	၃၈ ယောက်	၅၃ ယောက်	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်အခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၂.၃.၂၀၁၆	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ၊တက်ရောက် သူအားလုံး	၁၅ ယောက်	၃၈ ယောက်	၅၃ ယောက်	-အကျိုးပြုနိုင်ရေးအကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတို့ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

ရှမ်းတောင်ယာရွာ၏ လျှောက် နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်
ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ တည်နေပုံ၊ လမ်းအနေအထား၊ အခြေခံ
အဆောက်အအုံများ၊ ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ ဖွံ့ဖြိုးမှု အနေအထား၊ မျှော်မှန်းချက်
လျှောက် နှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ် များကို သိရှိစေရန်နှင့် ထို အရင်းအမြစ်များ
ကို အသုံးပြုထိခိုက်စေရန် ရှောင်ရှားပါသည်။

ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ရှမ်း တောင်ယာ ကျေးရွာသည် ကြံခမ်း - မင်္ဂလာဒုံ လမ်းမကြီး၏
အနောက်ဘက်တွင်ရှိသောရွာလေး တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ရွာ၏ လျှောက်အရပ်တွင်
လယ်ယာ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဥယျာဉ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။ အများစု
မှာ ကျဘမ်းများသာ ဖြစ်ကြပြီး အရင်းအမြစ်အနည်းပါးပါသည်။

လျှောက်အဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ၏ ရွာထိပ်ထိပ်တွင် ခေတီနှင့် ဓမ္မာစင်ကို
တည်ဆောက်ထားပါသည်။ ကြံခမ်း - မင်္ဂလာဒုံ လမ်းမကြီးမှ ရွာအိမ်ဆက်သွယ်
ထားသောလမ်းမှာ မြေသားလမ်းဖြစ်ပါသည်။ ရွာတွင် အိမ်များကို အတန်း
လိုက်ဆောက်ထားပါသည်။ အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံအရ ရှမ်းတောင်ယာရွာတွင်
ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှောက်ရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို မတွေ့
ရချီ ကျေးရွာ၏ လိုအပ်နေသော အခြေခံအဆောက်အအုံများကို ရွာလျှောက်
ကိုယ်တိုင် သိမြင်ဆုံးမည်ဖြစ်ပါသည်။

ရှမ်း တောင်ယာကျေးရွာ ၏ နေရာ ၂၅ နှစ် အကျော် မြှုပ်ချက်၊
လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများ စွမ်းချယ်ဖော်ထုတ်ရာတွင် အသေးစိတ်အနေအထား
ပျားသားမျှ၊ ရွာရှိ အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လက်လှမ်းမီမျှပါသည်
အချက်အလက်များကို သိမြင်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု												
ရက်စွဲ	၂၆/၁၀	၂၇/၁၀	၂၈/၁၀	၂၉/၁၀	၃၀/၁၀	၃၁/၁၀	၀၁/၁၁	၀၂/၁၁	၀၃/၁၁	၀၄/၁၁	၀၅/၁၁	၀၆/၁၁
အခြေအနေ	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
အပူချိန်	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅
အခြေအနေ	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း	ပူပြင်း
အပူချိန်	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅	၂၈-၃၅

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု

ရာသီခွင် ဖြူဖြူစွာ နှိပ်သတ်ချက်

ရှမ်းတော်ဇယာ လျှော့စွာ၏ ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊ ရာသီမလိင်လုပ်ငန်း
ဆောင်ရွက်မှုများ၊ နေထိုင်စားသောက်မှု ပုံစံ ၊ သဘာဝအရင်း အမြစ်အပေါ်အသုံးပြု
ခြင်းမျှ ၊ လျှော့စွာ၏ ဓလေ့ထုံးစံပွဲတော်များ ၊ ဝမ်းဇွေရရှိ မှု အနည်းစားများ နှင့်
ကျန်းမာရေး အခြေအနေ များကို စွာ လျှော့လိုက်ဖွဲ့သိမ်းသိမ်းသိမ်း
စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရာသီဥတု ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နှင့် လက်လှုပ်ဝင်ငွေများ ၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံ

ရှမ်းတော်ဇယာလျှော့စွာတွင် တဖြည်းဖြည်း ၊ တပေါင်း နှင့် တနင်္ဂနွေ လများသည်
ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်၍ အလုပ်အကိုင် ကောင်းသော ၊ ဝမ်းဇွေ ကောင်းသော လဟု
ဆိုနိုင်ပါသည်။ သိတိန် ဣာန် နှင့် တနင်္ဂနွေများ လိုက်တွင် ဖုံးအုပ်ထားသော
သော်လည်း ၊ ဝမ်းဇွေ ၊ အလုပ်အကိုင် ကောင်းကြပါသည်။ ကဆုန် လဆုတ်သလောက်
လအထိ ငါးလသည် ဖုံးအုပ်ထားသော ပုလဲနှင့် လွန်သော စိုက်ပျိုး
သော လဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် ဝမ်းဇွေနှင့်သော လဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
နတ်တော်နှင့် ဖြူဖြူ စောင့်လဲ များတွင် သီးနှံ များ ရေခဲ ရသော လဖြစ်၍
ဝမ်းဇွေ ကောင်းသော်လည်း ၊ ကျန်းမာရေးအတွက် ဝမ်းဇွေ သင့်တော် မှသာ
ရရှိသော လ များဟု သိမြင်ပုံ သတ်ခြင်းပါသည်။

ပွဲတော်များ နှင့် သဘာဝဘေးများ ၊

ရှမ်းတော်ဇယာ လျှော့စွာတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် အန္တရာယ် အန္တရာယ်
အားရပါ ၊ အကယ်ကြောင့် ဆုံတော် ဖြစ်ပျက် များ နှင့် တေ ဖြစ် ပြီး နှင့် နှို ချ
သစ်ပင်ဖြူ နှယ် များ မရှိကြောင့် ကြောင့် လေ ဒဏ်သာလျှင် အနည်း ယံခံစားရပါ
သည်။ ပွဲတော်များ အန္တရာယ် တန်ဖိုး ၊ ကဆုန် တွင် သင်္ကြန်နှင့် ဆွဲဆောင်ရေးအဖွဲ့
ပါဆိုပါခြင်းတွင် ၊ သင်္ကြန်ကပ်ပွဲ ၊ တော်ယိလင်းယိတင်း ဣာန်တွင် အပျူပွဲ နှင့်
ဇီးထွန်ပွဲ တနင်္ဂနွေများ တွင် တနင်္ဂနွေတိုင် စုရော့ အပွဲ ပွဲများ နှစ်သည်ဟု
သိရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့်သုံးသပ်ချက်

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - 2.3.2016

ကျေးရွာ - စွန်းတောင်ယာ

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ညွှန်ကြားမှုများ	နှုန်းထား	ရာခိုင်နှုန်း
၁	သစ်ဆား၊ ဝါး၊ ပဲ၊ ငှက်၊ ငှက်၊ ကား၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး	20	38%
၂	သစ်ဆား၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး	31	59%
၃	ဝါး၊ ဝါး၊ ဝါး	1	3%
		52	100%

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လူမှုဦးစီးဌာန အဆင့် သတ်မှတ်ချက်အား သုံးသပ်ခြင်း

ရှစ်ထောင်ယာဇာတွင် နေထိုင်သူ အိမ်ထောင်စု များ၏ ဦးစားရေးကဏ္ဍ အနေအရ ဥစ္စာခန့် အဆင့်များကို အလုပ်အကိုင်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လူနေမှုအဆင့်နှင့် ကျေးဇူးတင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေ များကို သိရှိရန် ကျေးဇူးလျှောက် သဘောတူညီမှု နှင့် စံသတ်မှတ်ချက်များပြုလုပ်၍ ဖော်ထုတ်ခဲ့ ကြပါသည်။ ချမ်းသာ ကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စုကို (က) အဆင့်၊ အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုကို (ခ) အဆင့်၊ မပြေလည် (နွမ်းပါး) သော အိမ်ထောင်စု ဦးစား (ဂ) အဆင့် သတ်မှတ်ပြီး ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ် ခဲ့ ကြပါသည်။

အဆင့် (က) ချမ်းသာကြွယ်ဝသော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်

အဆင့် (က) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများသည် ရေ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဖြင့် သစ်သားအိမ်၊ ဥယျာဉ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လိုက်အိမ် စသည် တို့ကို ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ ပိုင်ဆိုင်သူ အိမ်ထောင်စု ဦးစား (၇၀) ဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း အား ဖြင့် (၁၅%) ဖြစ်ကြပါသည်။

အဆင့် (ခ) အလယ်အလတ် စံသတ်မှတ်ချက်များ


အဆင့် (ခ) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု များသည် ရေ၊ ဘဏ္ဍာရေး ဖြင့် သစ်သားအိမ်၊ မုန့်ဟင်းခါးဖို၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးစား (၁၅) ဦး ဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း အား ဖြင့် (၅၄%) ကြပါသည်။

အဆင့် (ဂ) မပြေလည် (နွမ်းပါး) သော အိမ်ထောင်စု စံသတ်မှတ်ချက်

အဆင့် (ဂ) တွင် ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စု များသည် ပါးအိမ်၊ ကြမ်းစား နှင့် ဆက်အိမ် လိုလိုသာ အများအား ဖြင့် ပိုင်ဆိုင် ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်စု ဦးစား (၁၇) ဦး ဖြစ်ပြီး ရာခိုင်နှုန်း အား ဖြင့် (၅%) စန့်သာကြပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ နှင့်သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ


ကမ္ဘာ့မခင်း၊ ချိတ်ဆက်ပြခြေဖုံ သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ တွင် နေထိုင်ကြသော ရွာသား၊ ရွာသား
များသည် ဖိစိတ်ယူရုံနှင့်တူသော ကမ္ဘာ့မခင်း များကို သတ်ဖြတ်စေရန်နှင့်
မကြောက် ကိစ္စ ပေါ်ပေါက်လာပါက သုံးကမ္ဘာ့မခင်းများနှင့် ချိတ်ဆက် ပူးပေါင်း
ဆောင်ရွက်တတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာတွင် တွေ့ရသော ကမ္ဘာ့မခင်းများမှာ ကျေးရွာ
စုပေါင်းရေးကမ္ဘာ့မခင်း၊ ကျေးရွာဝေါဟာရ ကမ္ဘာ့မခင်း၊ နှင့် ကျေးရွာပရိတ်သဒ္ဒါကမ္ဘာ့မခင်း
သို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တွေ့ရသော ကမ္ဘာ့မခင်းများမှာ နည်းစေ့ဖြီး
ကျေးရွာဖြစ်ပေမည် ကမ္ဘာ့မခင်းများ နှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မျှသော နည်းစေ့သေးကြောက်
တွေ့ရှိ သုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင့် ကျွမ်းမာ လွန် ယက်သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် မတူညီသော အခြေအနေများ၊ အကြောင်းအရာများ၊ အချက်အလက်များ တွင် လက်လှမ်းမီမျှ နှစ်ဖက် အိတ် နိုင်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ပျားပေါင်းပါဝင် မျှ နှင့် ဥစ္စာစား ပိုင်ဆိုင်မှု

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ တွင် နေထိုင်သော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသည် လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင် တန်းတူညီမျှ ပျားပေါင်းပါဝင် ဖြစ်ပစ္စည်း ဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ စား ဖြတ်မှု တွင်လည်း လျား၊ မတန်း တူညီမျှ နှစ်သည်ကို လည်း သိမြင်သုံး သပ်နိုင်စွဲ ပါသည်။

မညာရေး လက်လှမ်းမီမျှ၊ မဲ့ဗြဲမျှ နှင့် လုံခြုံမှု၊ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး)

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အမျိုးသမီးများသည် မညာရေး လက်လှမ်းမီမျှတွင် (30%) နှစ်ဖက် အမျိုးသားများသည် (20%) အနီး နှစ်ပါသည်။ မဲ့ဗြဲမျှ နှင့် လုံခြုံမှု တွင်လည်း အမျိုးသမီးများက ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက (90%) နှစ်ပါသည်။ ခေါင်းဆောင်နိုင်မှု (ပုဂ္ဂိုလ်ရေး) တွင်လည်း အမျိုးသမီးများက (80%) နှင့် အမျိုးသားများသည် (70%) ရှိသည်ကိုတွေ့ စွဲ ရပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်ရခြင်း မှာ ဖြို နှင့် နှို ဖြစ်၊ စီးပွားရေး တွင် အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်လုပ် ထိုင်နေ ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အိမ်တွင်း မျှ နှင့် အခြေအနေပေါ် လက်လှမ်းမီမျှ


ရှမ်း တောင်ယာကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အမျိုးသမီးများသည် စီးပွားရှာဖွေမှု (ဝင်ငွေရရှိမှုတွင်) (90%) နှစ်ဖက် အမျိုးသားများသည် (50%) အနီး နှစ်ပါသည်။ အိမ်တွင်း မျှ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများသည် (20%) အနီး အနီး နှစ်ဖက် အမျိုးသားများသည် (80%) နှစ်သည်ကို တူညီ ခြင်းအားဖြင့် အမျိုး သမီးများသည် အခြေအနေပေါ် လက်လှမ်းမီမျှနှင့် ဝင်ငွေ ရှာဖွေမှုတွင် အမျိုး သား များ ထက်ပို နှစ်လုပ်ဆောင် ရကြောင်း သိ မြင်သုံး သပ်ရပါသည်။

ကျန်းမာရေး ဌာန အစာအဟာရ

ရွမ်းတောင်ယာကျေးရွာတွင် တန်ဖိုး၊ ကဆုန်၊ ဒုယုန် လများတွင် အစားအသောက် ဝေပေးပြီး ဝမ်းဗွေ ကောက်ဆတ်လည်း မျက်စိနာခြင်း၊ များစွာခြင်း ရောဂါ များ အဖြစ်များသည်။ သို့သော် ဝါခေါင်၊ စက်သလင်း၊ ဖွံ့ရသီတွင် တုတ်ကျွေး များ အဖြစ်များပြီး ဆေးဖို သီးနှံ ကျန်ကျ အဖျက် သင့်တင့် ရုံသာသာ ဆောက်ရသည်။ ဒုတိယတန်း၊ ဖြာဆို၊ တန်ဖိုးတွင်၊ ဝေပေးလည်း ကျန်းမာရေး ကောက်ကြဆတ်လည်း ဝမ်းဗွေ နည်းပါး၍ သင့်တင့် မည့်သာ ဆားဆောက် ရသော် လည်း မှတ်တိုင် သပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ်သုံးသပ်ခြင်း




ကရစ် အဖြစ်များကပေါ်အသုံးပြုခွင့် မှာ နှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့် မှာပေါ်တွင်အသုံးပြုခြင်း
ဈေးကော်မတီက ဂျော့ရှားကွန် နေထိုင်သော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး
များသည် ကရစ် အဖြစ်ကပေါ် အသုံးပြုခွင့် မှာ ပိုင်ဆိုင်မှု နှင့် ထိန်းချုပ်မှု
တို့ကို စွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ သိရှိ ခိုင်ခံ့ရရှိ ရည်ရွယ်၍ ရေးဆွဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး နှစ်ဦး သဘောတူ ဆုံးဖြတ်မှု ပိုင်ဆိုင်
မှု များတွင် လက်၊ ဆင့်ခမ်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ခက်အီး၊ ဩဂျက်အီး၊ နှင့်
အသုံးပြုခက် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား သီးသန့် ပိုင်ဆိုင်မှု ထိန်းချုပ်မှု
တွင် ရေတွင်း၊ ဖျပ်ခမ်း၊ ဝါးဖြူ၊ အိမ်၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ဥယျာဉ်ခြံခြံ
အိမ်အောက်ပစ္စည်း နှင့် လက်ချက် သံဇိုက် တို့ ဖြစ်ကြပြီး အမျိုးသမီး
များ၏ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းချုပ်မှုမှာ အိုးအီး ဆိုင်ကယ် ဖြစ်ပါသည်။

ကရစ် အဖြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု ! ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဆုံးဖြတ်မှု တို့ကို ဩဇာ
ခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီ မှာ ဖိုက်ရေသီး ဖြောင့်
သိရှိ ခိုင်ခံ့ပါသည်။ အိုးအီးဖြင့် လယ်ယာခြံ ပိုင်ဆိုင်လုပ်ကိုင်သူ
နည်းပါးပြီး လက်လှမ်းမီအား လျော့နည်း များစေသည်ကိုလည်း
သိရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အခက်အခဲပြဿနာများကိုသုံးသပ်ခြင်း



အခက်အခဲပြဿနာများ


ကခက်ကစ ဝြယာနာ သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ အတွင်း၌ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏
ကခက်ကစဝြယာနာ များကို ဖုတ်ခွဲ၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများ
ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး များကလွဲ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြလာသော ကခက်ကစ
များမှာ ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဝန်ထမ်းကခက်ကစ ၊ ဆေးနှင့်ဆေး
ပစ္စည်း ကခက်ကစ ၊ ငွေကြေးကခက်ကစ ၊ စာကြည့်တိုက်အတွက် အလုပ်ကခက်ကစ
ပေးအပ်ရာ ကခက်ကစ ၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း ကခက်ကစ နှင့် ခဏ္ဍိလုံးညီညွတ်မှု
မရှိ (အားနည်း) ခြင်း ကခက်ကစ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များကလွဲ၍ ဆွေးနွေး
တင်ပြလာသော ကခက်ကစ များမှာ အမျိုးသမီး များ၏ ကခက်ကစ နှင့် ဟူညီနေ
သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဗဟိုထား ရေးသော ကခက်ကစ
မှာ ငွေကြေး မပြည့်စုံမှု ကခက်ကစ ပင် ဖြစ်ကြောင်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ
ကိုယ်တိုင် ခဏ္ဍိလုံး ဖြတ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၉) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များကို သုံးသပ်ခြင်း



ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူးတော်ပေးခြင်းနှင့် ယုံကြည်ချက်


ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ၏ နောင်(၅) နှစ်အတွင်း လိုလားသော
မြေပုံများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဘုရားရှင်တို့ အဖွဲ့အစည်း
ဆွေးနွေးသုံးသပ်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီး များကလေး မွေးဖွားတတ်ပြလာ
သော အကြောင်းအရာများမှာ လျှပ်စစ်ဖိတ် လုံလောက်ရန် (ယရိခမာ)၊
ရွာလမ်းကို ကွန်ကရစ်၊ ရေ ဖူလုံခွာရရှိ ရန် ရေဖြန့်ဝေခန့်၊ ဓာတ်ပေးပေးရန်
ရန် စာကြည့်တိုက်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဆေးပေးခန်း၊ ကလေးများ
ပညာရေးအတွက် မူကြိုကျောင်း၊ မိမိကလေးများအတွက် အိမ်တွင်း မြှုပ်နှံခြင်း၊
အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ နေထိုင်မှုကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားများအနေဖြင့် ရေ ဖူလုံ ခွာရရှိ ရန်နှင့် မီးဘေးအတွက်
ရေဖြန့်ခန့်၊ ဗဟုသုတရရှိ ရန် စာကြည့်တိုက်၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု
အတွက်ဆေးပေးခန်း၊ နှင့် မိမိတို့၏ ကျေးဇူးကို ယခုလက်ရှိအထက် ဝန်ထမ်း
ဖွဲ့စည်း လာစေရေး ယုံကြည်ပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာရွာ ၏ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ မြေပုံများကို
များမှာ ရေအရအားဖြင့် ယူညီကြသော်လည်း အမျိုးသမီး တို့၏ သီးသန့်၊
မြေပုံများမှာ ပညာရေးအတွက် မူကြို ကျောင်း နှင့် အလုပ်အကိုင်
အဖွဲ့ အလမ်း အတွက် မြေပုံများကို ယုံကြည်ပါသည်။ ကျေးဇူးအပြုကျေးဇူး
သား ယုံကြည် အများ နှင့် သက်ဆိုင်သော ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းများတွင်
မြေပုံများကို ယုံကြည်ပါသည်ကို တွေ့မြင်သုံးသပ်ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
 နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာသစ်ပင်

ကခက်ကစ ဝြဿနာ သုံးသပ်ချက်

ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ အတွင်း၌ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး များ၏
ကခက်ကစဝြဿနာ များကို ဖုတ်ခွဲ၍ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်းများ
ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီး များကလွဲ၍ ဆွေးနွေးတင်ပြလာသော ကခက်ကစ
များမှာ ကျန်မာရေး စောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဝန်ထမ်းကခက်ကစ ၊ ဆေးနှင့်ဆေး
ပစ္စည်း ကခက်ကစ၊ ငွေကြေးကခက်ကစ၊ စာကြည့်တိုက်အတွက် အဖုတ်ကခက်ကစ
ပေးအပ်ရာ ကခက်ကစ၊ နည်းပညာအားနည်းခြင်း ကခက်ကစ နှင့် ခဏ္ဍိလုံးညီညွတ်မှု
မရှိ (အားနည်း) ခြင်း ကခက်ကစ တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များကလွဲ၍ ဆွေးနွေး
တင်ပြလာသော ကခက်ကစ များမှာ အမျိုးသမီး များ၏ ကခက်ကစ နှင့် ဟူညီနေ
သည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

ရှမ်းတောင်ယာကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဟန့်တားနေသော ကခက်ကစ
မှာ ငွေကြေး မပြည့်စုံမှု ကခက်ကစပင် ဖြစ်ကြောင်း ရွာသူ၊ ရွာသားများ
ကိုယ်တိုင် ခဏ္ဍိလုံး ဖြစ်သုံးသပ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများသုံးသပ်ချက်

ရုရှားတောင်ဘက် ကျေးဇူးတွင် လိုက်နာနေသော လုပ်ငန်းများကို
အဆိုပြုရာတွင် အမျိုးသမီး ဘက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ သော လုပ်ငန်းများမှာ -
ဤတွင် ချော့၏ ကြီးကြပ်မှုလမ်း၊ ဆေးပေးခန်း နှင့် အကြွေးတိုက်ထိတ်ထိတ်ဖြင့်
အမျိုးသား များ ဘက်မှ အောက်ဖော်ပြပါ သော လုပ်ငန်းများမှာ ကျေးဇူးအတွင်း
အပြင် ကွန်ကရစ် ဝါတ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု) နှင့် ဟစ်ရွာလုံး ရေပေးစနစ်
ထို့ဖြစ်ကြပါသည်။

ကျေးဇူးအဖွဲ့မှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို လျှို့ဝှက်စီစဉ်
ဖြင့် ရွေးချယ်ရာတွင် ယခုအခါ အတွက် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်းများကို ဦးစွာ
ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ အစွာလုံး ရေပေးစနစ်၊ အစွာလုံး ရေပေး
စနစ်နှင့် ကျေးဇူး အတွင်း အပြင် ကွန်ကရစ် ဝါတ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု
ထို့ကို စီစဉ်ခဲ့ကြရာ -

- (၁) ကျေးဇူးအဖွဲ့/ဖြင့်ကွန်ကရစ် ဝါတ်တိုင် ပြင်ဆင်မှု (၁၀၅ မီ)
- (၂) အစွာလုံး ရေပေးစနစ် (၈၈ မီ)
- (၃) အစွာလုံး ချော့၏ ကြီးကြပ်မှုလမ်း (၃၅ မီ)
- (၄) ဆေးပေးခန်း
- (၅) အကြွေး တိုက် ထိတ်ထိတ် ထိတ်ထိတ် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

စီစဉ်ရရှိသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်း များမှာ အစွာလုံး အတိုင်း အတိုင်း
အထိ အကျိုးပြု မှု ဖြစ်ပြီး အကျိုးပြု မှု ပြုလုပ်ရ (၂၂၆၅ ခန့် ရရှိနိုင်ကြောင်း
သိကြသည့်အတိုင်း ဖြစ်ကြပါသည်။

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ...

ကျေးရွာ : ...

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ : ...

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	
၄		အဖွဲ့ဝင်	
၅		အဖွဲ့ဝင်			
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	...		
၇		အဖွဲ့ဝင်	...		
၈		အဖွဲ့ဝင်			
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်			
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	
၁၅	စောနုကုန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	

တာဝန်ကျွန်ထမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး : ...
- လက်ထောက်နည်းပညာမှူး : ...

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ ၁)

လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) တာဝန်ကောင်း			(၂) ကျွမ်းကျင်သူများ			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓနပိုင်ကိစ္စ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးလူ(အား)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်			မှတ်စုကတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကျွန်းကုတ်လမ်း
 ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျွန်းကုတ်လမ်း
 ခြေသားလမ်း
 လှည့်ကုတ်လမ်း
 အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြဲခဲ့ပါသည်/မမြဲခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည့် ကွာဝေးသနည်း? ဝိုင်ပါ မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန် ခြောက်မိနစ် ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်တုတ်/ ဓနိအကွာအဝေး ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလာကြာမြင့်သည့် အချိန် ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်တုတ်/ အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလာကြာမြင့်သည့် အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ခြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှု ဖြစ်ပါသလား

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ----- ဝေဟံတော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်တုတ်/ အခြား -----

(မာလာ မှန်တိုင်)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းပေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးသန်းလွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဖုန်းနံပါတ် - _____ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - _____
 မြေဧရိယာ (ဧက) - ၆၇၀၀၀ မြို့နယ် (အမည်) - _____ ကျေးရွာအုပ်စု (အမည်) - _____ ကျေးရွာ (အမည်) - ၅၀၀

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၅၉</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၉</u>
လူမျိုးစု (၂) - _____		ဘာသာ(၂) - _____	
လူမျိုးစုစရာ - _____		ဘာသာစရာ - _____	
<u>ဗမာ</u>	<u>၅၉</u>	<u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၅၉</u>

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၁၀၀ ယောက်</u>	<u>၁၁၉ ယောက်</u>
	<u>၃၈ ယောက်</u>	<u>၁၄ ယောက်</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလကြွ


အပိုင်း ၃-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစာရိတွင်း

လက်မှတ်  ဇန.စွ ၁-၃-၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်

လက်မှတ်  ဇန.စွ ၁-၃-၂၀၁၆



လူထုဗဟိုရရှိစီမံကိန်းစီမံကိန်းဥပဒေကြမ်း
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅)
ပုံစံ ၁၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဌာန - သက်ဆိုင်ရာ ဥက္ကဋ္ဌချုပ်မှူးအဖွဲ့/လက်ထောက်ဥက္ကဋ္ဌမှူးသည် ပြန်လည်ကြည့်ရှုချိန်မှစ၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ပြန်စစ်ဆေးရန်နှင့် တွက်ချက်မှုများ/အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး - ၁၅/၀၈/၂၀၂၆

ရက်စွဲ ၂၀၂၆ ခု၊ ဇူလိုင်လ

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၀၁၅ မြို့နယ် (ကံတော်) ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၆ (ခ) ကျေးရွာ (၂) ကျေးရွာ (၂) ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၀၁၅ မြို့နယ် (ကံတော်) ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၁၆ (ခ) ကျေးရွာ (၂) ကျေးရွာ (၂)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရွက်မှုများ	ရက်စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက် အချက်အလက်များ				လူမှုစီမံကိန်းဌာနမှ အထောက်အကူပြုမှုများ
	စတင်ရက်စွဲ	ပြီးစီးရက်စွဲ	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	အစည်းအဝေးအမျိုးအစား	
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၁၅	၂၅	၄၅	၅၅	၄၅
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၃၅	၂၅	၃၅	၂၅	၃၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်အစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၅. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၆. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၇. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၈. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၉. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅
၁၀. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၀၂၆.၀၈.၁၆	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅



လူထုမဟိုဂျူစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန

အစဉ်အဆက် ၂၀၁၉-၂၀၂၀

၆.၃။ အခြားအရေးအကြီးအကဲများ								
၆.၃.၁။ အခြားအရေးအကြီးအကဲများ								
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ဝင်ကြည့် လစဉ်အစဉ်အဆက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစဉ်အဆက် ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစဉ်အဆက် ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစဉ်အဆက် တတိယအကြိမ်								
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆက်								
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အဆက်								

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၃)

ခ. မွှားမှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်းလားမည် (၅) နှစ်အားအတွင်း ဖြစ်ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမွှားမှန်ချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော မွှားမှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော မွှားမှန်ချက်များ
၀။ စာတစ်စောင် ရှိ နှင့် ဝါတယ်	၀။ ပြောင်းလဲ ရှိ နှင့် ဝါတယ်
၂။ မီးကား ၈ ခု ကျော် ဖြစ်ပြီး တစ်လုံး ရှိ နှင့် ဝါတယ်	၂။ ရွာတွင်း / ဖွဲ့ ကျန် လမ်းပိုင်း ရှိ နှင့် ဝါတယ်
၃။ ဆေးပေးခန်း ရှိ နှင့် ဝါတယ်	၃။ ခက်ရေတွင်း ရှိ နှင့် ဝါတယ်
၄။ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်း ရှိ နှင့် ဝါတယ်	၄။ စာတစ်စောင် ရှိ နှင့် ဝါတယ်
၅။ ရေပေးစနစ် ခံနိုင်ရည် ရှိ နှင့် ဝါတယ် ၆။ ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ရှိ နှင့် ဝါတယ်	၅။ မြို့ကြီးကျောင်း ရှိ နှင့် ဝါတယ် ၆။ ဆေးပေးခန်း ရှိ နှင့် ဝါတယ် ၇။ မြို့ကြီး မြို့နယ် အဖွဲ့ ရှိ နှင့် ဝါတယ်

၈။ ကတ္တရာ လမ်း ရှိ နှင့် ဝါတယ် ၈။ အလုပ်အကိုင် အဖွဲ့ အဖွဲ့ ရှိ နှင့် ဝါတယ်
 ၉။ ရွာထဲတွင် ကျား တစ်ချို့ ရှိ နှင့် ဝါတယ် ၉။ မီးကား ၈ ခု ကျော် ခက်ရေတွင်း
 ကို ဖြစ်ထောင် ရှိ နှင့် ဝါတယ်



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာရွာသူများ ပြည်ထောင်စုအစည်းအဝေး (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရုတ်ခါ အစောင့်(၃)ကျေးရွာမှရွာများရွက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန္ဒိယာ

နေ့စွဲ ၂.၃.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ မှ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-စာနတ်စိုက်စိုက်၊ ပြည်ထောင်စု ကြီးကြပ်ရေး ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးကြီး၊ ကျေးရွာ ရှမ်း၊ ကောက်ယာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ခေါ်၊ ဓမ၊ ခရီး၊ ကလေး၊ ခရီး၊ သက်၊ ခက်စ	၁	ခေါ်၊ ဓမ၊ ခရီး၊ ကလေး၊ ခရီး၊ သက်၊ ခက်စ / ခေါ်၊ ဓမ၊ ခရီး၊ ကလေး၊ ခရီး၊ သက်၊ ခက်စ
၂	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး	၂	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး
၃	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး	၃	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး
၄	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး	၄	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး
၅	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး	၅	ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး၊ ခရီး

လူထုဗဟိုပုံနှိပ်ကိန်းစီမံကိန်းလေကြူ

အစဉ်အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ရှင်းစာအုပ်အမျိုးအစား	စာအုပ်အမျိုးအစား	၂၀၁၅	၂၀၁၆	အမျိုးအစား	၂၀၁၆	၂၀၁၇	၂၀၁၈
ကဏ္ဍ: ကဏ္ဍ	၂၆ တွင်	၂၂၂	၂၂၂	အမျိုးအစား	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂
ကဏ္ဍ: ကဏ္ဍ	၂၆ တွင်	၂၂၂	၂၂၂	အမျိုးအစား	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂
ကဏ္ဍ: ကဏ္ဍ	၂၆ တွင်	၂၂၂	၂၂၂	အမျိုးအစား	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂

ရာထူး ကျေးဇူးတင်စာ ဝိ/ထောက်တော်မူ ပြဋ္ဌာန် အမည် ဦးဝင်းဦး
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၁၆

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်းမှတ် အက္ခရာအရပ်ရပ်မှတ်တမ်းနှင့်သည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုပြီးနောက်ဖြစ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် အမှတ်အသားအရပ်ရပ်မှတ်တမ်းဖြစ်သည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ခန့်မှန်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း / လက်ထောက်အစည်းအဝေးတွင် / လက်ထောက်အစည်းအဝေးတွင် / လက်ထောက်အစည်းအဝေးတွင် / လက်ထောက်အစည်းအဝေးတွင်
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ခန့်မှန်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ခန့်မှန်း
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ခန့်မှန်း	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ခန့်မှန်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျ ဖရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေ အခရ အတွက်
၁ ကွန်ကရစ်ဖိတ်တိုင် ၂၂၆၁ လုံး	ကျား + မ	၁		၅၅၅ လုံး
၂ ဧရိယာ ၆၂၆၆ နှစ်ဝယ် ရေခွက်/ရေဖျက်/ပင်စိုက်ဖို့က	မ	၂		၂
၃ ချောင်းကျောက်လမ်း (စွာဖွင့်/ဖြင့်)	ကျား + မ	၃		၂
၄ ဆေးဇယားခန်း	ကျား + မ	၄		၂
၅ ဆာဗျစ်တိုင်	ကျား	၅		၂
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အညွှန်း-၂၊ ဦးစောကျော်လက်မှတ်  ၀၄.၃ ၂.၃.၂၀၁၆

၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ ၁၂)



လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်းဝန်ထမ်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ယောယပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ခင်အောင်နိုင်

ရက်စွဲ: ၃-၃-၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁)
 တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: အင်းစိန်၊ ဧရာဝတီ မြို့နယ်: အင်း ကျေးရွာအုပ်စု: ကလေး ကျေးရွာ: ရွှေတောင်ယာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုမှ တက်ဝန်းမှု (✓) ဖြစ်ပါ	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	မအောင်အောင်		✓	✓	၆၆၇	<i>[Signature]</i>
၂	မအေးအေးအောင်		✓	✓	၆၆၇	<i>[Signature]</i>
၃	ဒေါ်စုစုစု		✓	✓	၆၆၇	<i>[Signature]</i>
၄	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၅	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၆	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၇	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၈	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၉	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၄	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၅	မအောင်အောင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆			✓			
၁၇			✓			
၁၈			✓			
၁၉			✓			
၂၀			✓			
၂၁			✓			
၂၂			✓			
၂၃			✓			
၂၄			✓			
၂၅			✓			
၂၆			✓			
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ တက်ဝန်းမှု (✓) ဖြစ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ တာဝန်ရှိပိုင်

ရက်စွဲ ၁.၉.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) မဲစက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ဧရာဝတီ ဗြဲခင်း ကလေးမြို့ ၅၆ မောင်ယာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ ဖြစ်ပါ (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးတင်ဝင်း				ဗမာ	ဦးတင်ဝင်း
၂	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၃	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၄	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၅	မ.စိန်စိန်			✓	"	မ.စိန်စိန်
၆	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၇	မ.စိန်စိန်			✓	"	မ.စိန်စိန်
၈	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၉	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၀	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၁	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၂	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၃	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၄	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၅	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၆	မ.စိန်စိန်				"	မ.စိန်စိန်
၁၇	မ.စိန်စိန်	✓		✓	"	မ.စိန်စိန်
၁၈	မ.စိန်စိန်	✓		✓	"	မ.စိန်စိန်
၁၉	မ.စိန်စိန်	✓		✓	"	မ.စိန်စိန်
၂၀	မ.စိန်စိန်	✓		✓	"	မ.စိန်စိန်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ ဖြစ်ပါ (✓)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်ရန် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဗဟိုဂျပံစီမံကိန်းက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းအစဉ်အတော်ဆောင်ရွက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် သိင်္ခာလှိုင်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀.၂၀.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ✓အစက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ပြို့နယ် ကြာဇွန် ကျေးရွာအုပ်စု ကလေး ကျေးရွာ ရွှေမီးခောက်ယာ

အစဉ်အတော်ဆောင်ရွက်သူများ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရင်း (✓)ပါ	လူနံပါတ်	လက်မှတ်
၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	၁၆၁	
၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၂၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၃၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၄၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၅၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၆၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၇၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၈၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၁	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၂	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၃	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၄	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၅	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၆	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၇	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၈	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၉၉	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	
၁၀၀	မအိတ်စာအုပ်	✓	✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းစာရင်းအဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို တိုင်ကြားပြုလုပ်သူအဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကောင်းကြီးကုန်သည်၊ ရှမ်းတောင်ယာ ကျေးရွာ ၏ ယထာရူပဗျူဟာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ စာရင်းကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် ဒေါ်ကလေးတို့ ဖြစ်ပြီး ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။ အုပ်ချုပ်ရေး များ မှ အဖွဲ့အစည်း စကားပြော၍ အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဝန်ထမ်းများ ဖိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် စီမံကိန်း၊ ဆက်ဆံခြင်းကို ဒေါ်ကလေးတို့ ပြုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

၄။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းတို့ အစီအစဉ်အရ သူများ၏ ကာကွယ်ရေး ဝတ္တရားများ၊ ဆေးကုသရေး၊ ရောဂါကုသရေးများကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး မှ ရှမ်းလမ်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၅။ ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး မိသားစုအဖွဲ့အစည်း နှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၏ ကာကွယ်ရေး ဝတ္တရားများကို ဒေါ်ကလေးတို့ မှ ရှမ်းလမ်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၆။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ကျားအစည်းအရုံး ကျေးရွာလှည့်လည်လှည့်လည်ဆောင်ရွက်ရာ ဝန်ထမ်း ဦးကျော်စောကောင်း နှင့် ဒေါ်အေးမာတို့ကို အဆိုပြု၍ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

၇။ ကုန်သည်များအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖြစ်ပွားမှုများကို ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့ဝင်များကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် အမျိုးသမီး (၅ ဦး)၊ အမျိုးသား (၆ ယောက်)

၈။ ရာသီခွင်ဖြူဖြူနှင့် ကို ဒေါ်ကလေးတို့နှင့် အမျိုးသား (၆ ဦး)၊ အမျိုးသမီး (၇ ဦး)

၉။ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ဖြင့် ဖြစ်ပွားမှုကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုးနှင့် အမျိုးသား (၆ ဦး)၊ အမျိုးသမီး (၁၀ ဦး)

၁၀။ ပင် ကူအိမ်ချိတ်ဆက်မှုကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် အမျိုးသား (၂၅ ဦး)၊ ဒေါ်ကလေးတို့နှင့် အမျိုးသမီး (၄၄ ဦး)

၁၁။ တစ်နေ့ တာပူလှည့်ခဲ့ခြင်း များအပေါ် ဒေါ်ကလေးတို့ မှ အနှစ်ချုပ်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၁၂။ ဆယ်နှစ်မျှ ဦးကျော်စောကောင်း မှ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များအစည်းအဝေး ရပ်နားခဲ့ပါသည်။

ရှမ်း တောင်ပာ လျှော့စွာ ၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း ကောက်ယူခြင်းကို လျှော့စွာဝေစာအုပ်သစ်၊ ဦးကျော်စောအောင်နှင့် ဒေါ်အေးမျှ တို့က ကျညီ၍ ကောက်ယူခဲ့ပါသည်။

၂။ စီမံကိန်းအကြောင်း၊ ယူချမှတ်ခြင်း၊ စစ်ခြင်းများအကြောင်း၊ အဖွဲ့ပြုထိုင်ကြားရေးခန့်ခွဲအကြောင်းတို့ကို အမျိုးသား (၂၅၅)၊ အမျိုးသမီး (၄၄၂) နှင့်အတူ အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။

၃။ ဥစ္စာဓာတ်အစား သတ်မှတ်ခြင်းကို အမျိုးသား (၁၅၅)၊ အမျိုးသမီး (၄၄၂)နှင့် အတူပူးပေါင်း၍ ဒေါ်ကလိဦးမှ ကျညီ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၄။ အကာအကွယ်စီစဉ်ခြင်း၊ အကျုံးဝင်မှု၊ ဖတ်မှု တို့ကို စွာယူ၊ စွာသားများ သိရှိနားလည်စေရန် ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး မှ ရှမ်းမင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၅။ (၄) နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်းကို စွာယူ၊ စွာသားများနှင့် အတူ ဦးသက်ပိုင်ဖြိုးနှင့် ဒေါ်ကလိဦး တို့မှ ကျညီ၍ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။

၆။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို စွာယူ၊ စွာသားများ နားလည်သဘောပေါက်စေရန် ဒေါ်ကလိဦးမှ ရှမ်းမင်းဖြင့် ပြုခဲ့ပါသည်။

၇။ ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး မှ အဖွဲ့ပြုထိုင်ကြားရေးခန့်ခွဲအကြောင်း ရှမ်းမင်းဖြင့် ဦးကော်မတီကို မဲခန့်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

၈။ ကော်မတီဝင်များ လက်မှတ်ထိုးခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် ဒေါ်ကလိဦး တို့မှ ကျညီပေးခဲ့ကြပါသည်။

၉။ ဖတ်ကြားမှု ပူးပေါင်းပါဝင်လာသော စွာယူ၊ စွာသားများကို ဦးသက်ပိုင်ဖြိုး နှင့် ဒေါ်ကလိဦး တို့မှ လျှော့စွာဝေစာအုပ်ကား ပြောရုံအစည်းအဝေးကို စောင့်ကြည့်ခွင့်ရပေးခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်အစီအစဉ်တမ်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
၁။ ခြေခံအောက်အဖွဲ့များ	၁။ လွန်ကန်စွာ အိတ်ပြန်ပြန်	အဆိုပြုသူ အဖွဲ့အစည်း	၂၀၁၆	လက်မခံနိုင်သူ ရွာသူရွာသားများ	လျှောက်လွှာဖြင့် လက်ခံ
	၂။ ရေပေးစေရေးစနစ်	အဆိုပြုသူ		"	"
	၃။ ဆေးကုသရေးစနစ် (အိတ်ပြန်/ပြန်)	အဆိုပြုသူ အဖွဲ့အစည်း		"	"
	၄။ အစားအသုံးအဖွဲ့	အဆိုပြုသူ		"	"
၂။ လျှို့ဝှက်ရေး	၁။ ဆေးပေးစနစ်	အဆိုပြုသူ အဖွဲ့အစည်း		"	"

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ရွာ- VDP ရက်စွဲ-
 မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်