

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)
 လားလဲကျေးရွာ၊ ဝါသောရှုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု
 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆ - ၂၀၁၇)

မာတိကာ

အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ	()
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	()
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ	()
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	()
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	()
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ အကြောင်းအရင်းများ/အခက်အခဲများ	()
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံ များ	()
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	()
၉။ ပုံစံ ၈-၁ ကျေးရွာအချက်အလက်	()
၁၀။ ပုံစံ ၈-၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	()
၁၁။ ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်	()
၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ	()
၁၃။ ပုံစံ ၈-၅ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း	()
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	()
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း	()
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) (()

ပါသောနမူနာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ



ဝါသောဓူရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၉ .၂. ၂၀၁၆

လားလဲကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လားလဲကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၃၅)အိမ်ရှိပြီး အများစုမှာ ကယားလူမျိုးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် ဒေါကမီးကျေးရွာ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ဒေါတော်ကူးကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လွိုင်နန်းဖ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဝါသောဓူကျေးရွာသစ်နှင့် နယ်နိမိတ်ဆက်စပ်လျက်ရှိပါသည်။

လားလဲကျေးရွာသည် ရေအတွက်ရွာအနောက်ဘက်တွင်ရှိသော ထေးကလျားချောင်းကို မှီခိုနေရပါသည်။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ မိုးရေလျှောက်ကန် (၇) လုံးပြုလုပ်ပေးခဲ့သော်လည်း မိုးတွင်းတွင်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

လားလဲကျေးရွာနှင့် ဒေါကမီးကျေးရွာကို ဆက်သွယ်ပေးသော လမ်းမကြီးသည် မြေသားလမ်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင်သားလမ်းကြောင့် မိုးတွင်းတွင် လမ်းပမ်းဆက်သွယ်မှု အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရစေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာ- မိုးတွင်းတွင် ဗွက်များထူထပ်မှုများကြောင့် လမ်းသွားလာရေးအဆင်မပြေမှု ဖြစ်ရပါပြီး နွေရာသီတွင် ဖုံများထူထပ်မှုများကြောင့် ကျန်းမာရေးထိပါးမှုများ ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။

လားလဲကျေးရွာ၏ အဓိကကြသော စိုက်ပျိုးရေးမှာ စပါး၊ ပြောင်းနှင့် အခြားပဲအမျိုးမျိုးလည်းစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ၎င်းလုပ်ငန်းများအပြင် နေ့စားအလုပ်သမားများလည်းရှိပါသည်။ ထိုသူတို့သည် လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုရှိသူတို့ထံ အလုပ်ရရှိကြပါသည်။ သို့သော်ရွာတွင်းလုပ်ငန်းလုံလောက်မှုမရှိကြပါ။ ထို့ကြောင့် ပြင်ပကျေးရွာသို့ အလုပ်သွားလုပ်နေရပါသည်။ ထိုအလုပ်ရှားပါးမှုကြောင့် ကျေးရွာတွင်း စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲသည် ပြဿနာတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၅)

ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	မိမိရထားရာ	%
A	<p>ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၊ စီမံကိန်း၊ စက်မှု၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ TV၊ မြေကွဲစက်၊ ကွန်ပျူတာ၊ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၊ လယ်ယာရေး၊ စက်၊ မြေကွဲစက်၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ စက်၊ စက်ရုံ၊ ဖုန်း၊ ကလေး၊ ကျောင်း</p>	၂	၅%
B	<p>အိမ်ထောင်ရေး၊ ခွဲခြားစိတ်ဖြာ၊ လယ်ယာရေး၊ ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ စက်၊ မြေကွဲစက်၊ ကလေး၊ ကျောင်း၊ စက်၊ စက်ရုံ၊ ဖုန်း၊ ကလေး၊ ကျောင်း</p>	၂၂	၂၅%
C	<p>မိမိနှင့်အတူ၊ မြေကွဲစက်၊ စက်ရုံ၊ ဖုန်း၊ ကလေး၊ ကျောင်း</p>	၁၂	၃၀%

ဝါသောရှုရှာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၉ .၂.၂၀၁၆

လားလဲကျေးရွာလူမှုအခြေပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်

လားလဲကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၃၅)လုံးရှိသည့်အနက် (၂)အိမ်ထောင်စုမှာ ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု၊ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၂၂)စု နှင့် မပြေလည်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၂)စု ရှိကြပါသည်။

ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုတွင် ချွေစက်၊ စီယာတိုင် ထော်လာဂျီ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ် ထိုင်းဘီး ၂ စီး၊ TV၊ မြက်ရိတ်စက်၊ ကိုင်းရှည်၊ ခြံ ၅ ဧက၊ လယ် ၅ ဧက၊ ဖုန်း၊ ဆိုလာမီး၊ ကြက်၊ ဝက်၊ နွား စသည်တို့ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး စားဝတ်နေရေးဖူလုံမှုရှိကြပါသည်။ သား/သမီးကျောင်း ထားနိုင်ကြပါသည်။

ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ဆိုင်ကယ် (တရုတ်ဘီး)၊ ခြံ (၂-၃) ဧက၊ လယ် (၂)ဧက၊ ဖုန်း၊ ကိုင်းရှည်၊ နွား၊ ကြက်၊ ဝက်တို့ဖြစ်ကြပြီး စားဝတ်နေရေး အသင့်အတင့်ရှိကြကာ သား/သမီးများ ကျောင်းထားကြပါသည်။

မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ကြက်၊ဝက်တို့ဖြစ်ကြပြီး စားဝတ်နေရေးမဖူလုံကြပါ။ သား/သမီးတို့၏ ပညာရေးအတွက်မကဘဲ နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေး အတွက်ပါ ကျပန်းလုပ်ငန်းများ လိုက်လုပ်နေကြပါသည်။

ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စု (၅%)၊ ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၆၅%) နှင့် မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စုမှာ (၃၀%) ရှိပါသည်။

လားလဲကျေးရွာတွင် နေထိုင်ကြသော အိမ်ထောင်စုအများစုမှာ မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု၌ပါဝင်နေပါသဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် နောက်နေ့ရပါတော့သည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၆)

ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ


ရက်စွဲ- ၁၉ .၂.၂၀၁၆

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်းသုံးသပ်ချက်

လားလဲကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်ပါသည်။ ပြောင်း၊ မြေပဲ၊ ပဲတီစိမ်းငုံ စသည့်အခြားသော ကောက်ပဲသီးနှံများလည်း စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ဖွန်လတွင် အများဆုံးစိုက်ပျိုး မေလနှင့် ဇူလိုင်လတွင် အနည်းအကျဉ်းစိုက်ပျိုးကြ ပါသည်။ စက်တင်ဘာလသည် ပြောင်းခုတ်ချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်တိုဘာလသည် စပါးများ ရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်ပါသည်။ မတ်လနှင့် ဧပြီလသည် လားလဲကျေးရွာတွင် ဘာသာရေးနှင့် ဆိုင် သောပွဲတော်များကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ ဇန်နဝါရီလသည် နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်နှင့် ကယားပြည်နယ်နေ့ပွဲတော်ရှိ၍ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် မိုးဗြဲပွဲရှိပါသည်။ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပါသည်။ မေလနှင့် အောက်တိုဘာလသည် အအေးမိတုတ်ကွေးဖြစ်လျက် ရောဂါအဖြစ်များဆုံးလဖြစ်ပါသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အလုပ်ရှားပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းလျက်ရှိပြီး မေလတွင်မူ လယ်ထွန်ရန် ဓါတ်ဆီ၊ မြေဩဇာ စသည်ဖြင့် ဝယ်ယူနေရခြင်းကြောင့် ငွေကြေးခက်ခဲပါသည်။ ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလသည် ထင်းခုတ်၊ ခြံရှင်း သည့်လုပ်ငန်းများကြောင့် အလုပ်များကြပါသည်။ နွေရာသီတွင် ရေအလွန်ရှားပါးလျက် ရှိပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၆)

ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ



ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၉ .၂. ၂၀၁၆

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဆိုင်ရာသုံးသပ်ချက်

လားလဲကျေးရွာသည် အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုမှာ တန်းတူဖြစ်သော်လည်း အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်မှုနည်းပါးပါသေးသည်။ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စနှင့်သာ အချိန်ကုန်ကာ ဗဟုသုတနည်းခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဦးဆောင်မှုနည်းပါးပါသည်။ လူငယ်ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးဦးဆောင်မှုပိုမိုတိုးတက်လာပါသည်။ ရှေးယခင်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုခွင့်နည်းပါး၍ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်မှုနည်းပါးပါသည်။ မိမိကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသားများဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာ အမှန်လိုက်နာရမည်ဟူသော အစွဲရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ရန်မလိုဟု ခံယူလေ့ရှိပါသည်။

လားလဲကျေးရွာသည် အမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းသော်လည်း အမျိုးသမီးအများစုသည် အိမ်မှုကိစ္စလောက်သာ စိတ်ဝင်စားမှုရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် မိသားစု စားဝတ်နေရေးသည် အဓိကဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၅)

ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၁၉ .၂.၂၀၁၆

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုသုံးသပ်ချက်


ဝါသောနုကျေးရွာသစ်အုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းပေါင်း (၁၅)ဖွဲ့ရှိပါသည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာမှဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရမှဖွဲ့စည်းသော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး နှင့် ဆယ်အိမ်မှူးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများမှာ စပါးဘဏ်၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ၊ မီးကော်မတီ၊ နွားမွေးမြူရေးအဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၊ ရေကော်မတီများအပြင် ဘာသာရေးနှင့် ဆိုင်သောကော်မတီများလည်းရှိကြပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် အတွင်းရေးမှူးတို့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူမှုရေး၊ သာရေး၊ နာရေး၊ ကျေးရွာနှင့်ပတ်သက်သည့်ပြဿနာများ စသည့်ကိစ္စအရပ်ရပ်ကို လိုက်လံပါဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ဖြေရှင်းပေးရပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီသည် ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများကို ဦးဆောင်ရပါသည်။ လူငယ်အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏လိုအပ်သော လုပ်အားပေးမှုများတွင် အများဆုံးပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရပါသည်။ ဘာသာရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာလူထု၏ ဝိညာဉ်ရေးပိုင်းတွင် အဓိက ဦးဆောင်ပေးရပါသည်။ သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာစီမံလန်းစိုပြေရေးအတွက် သဘာဝသစ်တောများမပျက်စီးရအောင် ထိန်းသိမ်းပေးရပါသည်။ ရေကော်မတီတို့သည် သောက်သုံးရန်ရေလုံလောက်မှုရရှိရေးနှင့် ၎င်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်ပါက ထိန်းသိမ်းဖြေရှင်းသည့် တာဝန်ရှိပါသည်။

လားလဲကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကို ဦးတည်ပြီး ပူးပေါင်းညီညွတ်စွာဖြင့် အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ကာ ကြိုးပမ်းကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၉)၊ မ (၂၆)

ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ



ဝါသောနုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၂၀.၂.၂၀၁၆

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

လားလဲကျေးရွာသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းတွင် ရွံ့စေးများထူထပ်ခြင်း၊ နွေရာသီချိန်တွင် ဖုံထပ်ခြင်း ပြဿနာများနှင့် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲမှုများကြောင့် စီးပွားရေးပါထိခိုက်လာရပါသည်။ ဥပမာ- သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင်မပြေ (သို့) ခက်ခဲမှုကြောင့် ကျေးရွာစီးပွားတိုးတက်မှု နောက်နှေးရပါသည်။ မိုးရာသီတွင် တောင်ကျရေစီးဆင်းခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုကြောင့် စီးပွားရေးမအောင်မြင်တော့သည်ထို့ကြောင့် နေစဉ်စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်လာပါသည်။

လားလဲကျေးရွာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ စီးပွားရေးအဆင်မပြေခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးပြဿနာရှိခြင်း တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု၏ အဓိကပြဿနာများ ဖြစ်ကြပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၂၂)၊ မ (၁၈)

ဝါသောဂူရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ
သမိုင်းအကျဉ်း

လားလဲကျေးရွာသည် ကယားပြည်နယ်၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့၊ အနောက်မြောက်ဘက်တွင် တည်ရှိပြီး ဒီးမော့ဆိုမြို့နှင့် (၁၁)မိုင် ကွာဝေးပါသည်။

လားလဲကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ AD ၁၈၀၀ ခန့်မှန်းခြေအရ ဦးစွာ လါးဆိုလဲ (ခေါ်) လွိုင်နန်းဖတောင်ခြေရင်းမှ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဖြစ်သော ခူးသိုးရယ်နှင့် ပလဲဒါးမို့တို့မှ ဆင်းရဲသော ကြောင့် အများသူ၏ ညှင်းဆိုခြင်းခံရသဖြင့် ယခင် လလဲခေါ်၊ ယခုတွင် လားလဲ ရွာသို့စတင်ပြောင်းရွှေ့လာပြီး တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးပြုမြဲကြောင့် နေစရာမရှိကာ သစ်ပင် ပေါ်မှာ ညှားစင်တည်ကာ နေခဲ့ရပါသည်။

၁၈၄၅ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ် အထိတိုးလာခဲ့ပြီး တံခွန်တိုင်နတ်စားကို ကိုးကွယ် ယုံကြည်ကြပါသည်။ ၁၈၅၀ ခုနှစ် ဝန်းကျင်တွင် မီးဘေးကြောင့် အိမ်ခြေ ၁၁ အိမ် မီးလောင်သွားခဲ့သည်။ ၁၈၈၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်တွင် အိမ်ခြေ (၃၀)အိမ် အထိတိုးလာပြီး ရွာတွင်း ပြသနာကြောင့် ရန်တိုက်သွားသဖြင့် တစ်နေရာစီပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့ကြသည်။ ၁၉၀၀ ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်သာ ကျန်တော့သည်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်တွင် (Missionary) အဖွဲ့မှ စတင်သာသနာပြုပြီး ဆရာဦးရီရယ်မှ ဆက်လက်အစေခံခဲ့ပါသည်။ ၁၉၃၃ ခုနှစ်တွင် ဆရာဦးရီရယ်က အနားယူကာ ဆရာ တိမောင်သ ဆက်လက်အစေခံခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်သာရှိပါသည်။

ဆရာတိမောင်သ ဆက်ကပ်ပြုလုပ်ချိန်တွင် တံခွန်တိုင်နတ်စားမှ နှစ်ခြင်းဘာသာသို့ စတင်ပြောင်းလဲလာသော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ ဦးဒဲလော်နှင့် ဦးလျားပို့ တို့ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်းစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၆၄ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းကို စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၆၅ခုနှစ်တွင် အိမ်ခြေ (၄၃)အိမ်မှ အစိုးရကျောင်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါသည်။ ၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် လားလဲရွာသစ်အဖြစ် အချို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ကာ ယခုခေါ် ကြာဖူးဒေါရွာဖြစ်သည်။

၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံရေးအခြေအနေဆိုးရွားမှုကြောင့် ဒီးမော့ဆိုသို့ ပြောင်းရွှေ့သိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ လားလဲကျေးရွာသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရ ခဲ့သည်။

၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဘုရားကျောင်းအုတ်မြစ်ချပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် ဒုတိယဘုရားကျောင်း အဖြစ် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရကျောင်းအုတ်မြစ်ဖြင့်

တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ နောက်ပိုင်း မူကြိုကျောင်း ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထသာ တည်ဆောက်နေဆဲလဲဖြစ်သည်။
ယခုလက်ရှိပြဿနာမှာ ရေ၊ လမ်း ဖြစ်သည်။

ဝါသောခုရွာသစ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လားလဲကျေးရွာ
ကော်မတီဝင်များခါတ်ပုံမှတ်တမ်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးကျွဲ-ရှယ်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	၀၅-၂၆၃၄၃၆၂၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်	ဒေါ်စိုတ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	ကယား	မြို့နယ်	ဒီမော့ဆို	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

ဝါသနာရှိဌာန

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကယား	၃၄	ဘာသာ(၁) ဒရစ်ယာန်	၃၅
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူမျိုးစု (၄)		ဘာသာ(၄)	
လူမျိုးစု (၅)		ဘာသာ(၅)	
လူမျိုးစုရော	ကယား + ကရင် ၁	ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၂	၅၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၉	၆

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၅ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁)----- Acf -----

(၂)-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်


နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်စိုတာ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၆





ထုတ်ပြန်ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုင်စန်				
နေ့စွဲ ၁၉.၅.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား	မြို့နယ် ဒီးပေးခရိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု မိမိသာရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ လားလ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၅.၂၀၁၆	၁၉.၅.၂၀၁၆	၁၉	၂၅	၃၃	ကယား ၄၄
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၀.၅.၂၀၁၆	၂၂	၁၈	၂၉	ကယား ၄၀
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၅.၂၀၁၆ ၂၈.၅.၂၀၁၆	၂၄.၅.၂၀၁၆ ၂၈.၅.၂၀၁၆	၃	၂		
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည် ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော် မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအ စီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂျီတာ

နေ့စွဲ ၁၉.၂.၂၀၁၅ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား ဖြန့်နယ် ဒီးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု စံသောဒီးရွာ ကျေးရွာ ဟားလဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အချိန်မပေးပါ	၁	စဉ်းကွဲ ညှိညွတ်မှု မရှိ
၂	ဆင်းရဲ ချမ်းသာခွဲခြားမှုများရှိသည်	၂	လူထုဗဟိုပြုမှု မရှိ
၃	လမ်းယာဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း မရှိ
၄	ရေလုံလောက်မှု မရှိပါ	၄	လမ်းယာဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ
၅	လူ့စွမ်းရည် မရှိ	၅	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	မညီညွတ်စွာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတို့ကို (အစားအပေးမှုများ)	၁	အစား အပေး ခံရ
၂	ရွာထဲမှ လူများ ပိုမိုလာ	၂	ကျေးရွာ ကျေး
၃	လမ်း ယာဆက်သွယ် ရှေ့	၃	လမ်းယာဆက်သွယ် ရှေ့
၄		၄	လျှပ်စစ်ဖို့ ချိန် ရှေ့
၅		၅	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ ဧရာပြောင်ကျေးရွာရှိ ချိုင့်ဝှမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခန့် - မဆောင်	၄၂၀ သိန်း	၁၇၃ ဦး
၂ မူကြိုကျောင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အစီစီတွင် + ဧရာပြောင်ကျေးရွာ	၇၀ သိန်း	၁၇၃ ဦး
၃ အစည် အဝေး ဆေးကုရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ဧရာပြောင် ချိုင့်ဝှမ်း	၇၀ သိန်း	၁၇၃ ဦး
၄ အစီစီတွင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မူကြိုကျောင်း	၇၈ သိန်း	၁၇ ဦး
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မောင်ဒါးညိုကင်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 28.2.2016



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၀	ခန်းမဆောင်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	စီ/ထောက်ကော်မတီ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	မူကြံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	စီ/ထောက်ကော်မတီ	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၀	အင်္ဂါစိတွင်း + ရေပျောင့်ကန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	စီ/ထောက်ကော်မတီ	
	၂	ရေပိုက်ဆွယ်ယူခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	စီ/ထောက်ကော်မတီ	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ရာတ**

ရက်စွဲ။ **၁၉.၂.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကယား** မြို့နယ် **ဒီးမော့ဆို** ကျေးရွာအုပ်စု **စစ်ဘော့ရွာ** ကျေးရွာ **လားလ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ **ပထမ ကြိမ် ရေညှိ အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်ဘူးလော်		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂.	ဒေါ်အေးအေးလှိုင်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၃.	" ဖေါ်နုမိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၄.	" သဲလော်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၅.	" ဖေါ်မိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၆.	" မိုးမိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၇.	" ငါးဖြာ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၈.	" မော်မိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၉.	" ဂိုဏ်း		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀.	ဒီးဘူးဘူး	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁.	" ကူးဂယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂.	" ရူးခရာ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃.	နော်အေးစတာ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၄.	ဒေါ်အေးလား		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၅.	နော်ချယ်စို		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆.	" ကိုဖြာ		✓		"	<i>[Signature]</i>
၁၇.	ဒီးစေးဂယ်	✓	✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၈.	စောစိမော်ဝင်း	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၉.	" ဖြာဂတ်လျာ	✓			"	<i>[Signature]</i>
၂၀.	" ဘယ်လယ်	✓			"	<i>[Signature]</i>
၂၁.	နော်အေးဖေါ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၂.	" ဆန်းမိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၃.	" အယ်ဖေါ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၄.	ဒေါ်အိဖေါ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း		၇	၁၅		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုစဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စိန်စာ

ရက်စွဲ။ ၂၀.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ကယား မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ဝါသော့ရွာသစ် ကျေးရွာ စကေး ၈

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (v)	မ (v)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁.	ဒေါ်စိန်စာ		✓	✓	ကယား	<i>[Signature]</i>
၂.	" ဘွဲ့စာ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၃.	" ဒ်စေ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၄.	" ဖေါ်နုမူး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၅.	" ဖေါ်မိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၆.	" မူးမူး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၇.	" ဘဏ္ဍာဖေါ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၈.	" ရှေးမိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၉.	" ဆော်မိုး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၀.	မချယ်စို		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၁.	စန်မေးစို		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၂.	" ဘွဲ့ဖေါ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၃.	" ကိဗီ		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၄.	" ဖဲစူး		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၅.	ဒေါ်မပယ်		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၆.	စန်ထူးစို		✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၇.	" ကိုမြာဘေအိ		✓		"	<i>[Signature]</i>
၁၈.	ဒီးမော်ဂယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၁၉.	" ဆော်ဂယ်	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၀.	စော ဒါဗီ	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၁.	" ရှေးဂယ်	✓			"	<i>[Signature]</i>
၂၂.	" စိမော်ဝင်း	✓			"	<i>[Signature]</i>
၂၃.	ဒီးမော်ဂယ်(အင်းကွေ့)	✓		✓	"	<i>[Signature]</i>
၂၄.	စော ဇော်စို	✓	✓	✓	"	<i>[Signature]</i>
	စုစုပေါင်း	၇	၁၇	၂၁		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

