

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၂၀၁၆-၁၇)

Village Development Plan (VDP)

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ ၊ ဒေါ်တော်ကူးအုပ်စု ၊ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ ဒီးမော့ဆိုမြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ဒေါတော်ကူးအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအ
တွက်သုံး သပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း:
ဓါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း:

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား:

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်


၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ






၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း:

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ:

၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းသိမ်းမှု (Checklist for VDP)

ဒေါတော်ကူးအုပ်စုမြေပုံ



-  ကျောက်ချောလမ်း
-  မြေသားလမ်း
-  ကျေးရွာအုပ်စု
-  ကျေးရွာ
-  အုပ်စုနယ်နိမိတ်

ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူဦးရေစာရင်း		
			ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဒေါတော်ကူး	၆၂	၁၈၅	၁၄၈	၃၃၃
၂	ဒေါခလိုဒူ	၁၃၄	၃၉၁	၃၈၈	၇၇၉
၃	ဒေါပေါ်ကူး	၁၀၀	၂၇၉	၂၈၈	၅၆၇
၄	ဒေါတဏူးသစ်	၂၃	၆၂	၆၄	၁၂၆
၅	ဒေါတဏူးဟောင်း	၂၈	၇၇	၅၈	၁၃၅
၆	ဒေါနို့ကူး	၁၉	၃၇	၄၂	၇၉
၇	ဒေါတီပို့	၄၄	၁၀၄	၁၁၁	၂၁၅
၈	ဒေါဆိုကလော	၆၀	၁၆၁	၁၅၄	၃၁၅
၉	ဒေါဆီးအိ	၈၆	၂၇၄	၂၃၄	၅၀၈

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ် အလတ်၊ဆင်းရဲ အုပ်စုများ	၁၅	၃၄	၄၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စု များခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင် ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်း များသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေး ရွာသားများနှင့်အများသ ဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ် ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊အ မျိုးသမီး၊အမျိုး သားများ	၁၅	၃၄	၄၉	ရာသီဥတု၊စိုက်ပျိုးရိတ် သိမ်းချိန်များ၊လယ်ယာ လုပ်ငန်းများ၊နေ့စားလုပ် ငန်းများ၊ကျန်းမာရေး၊ငွေ ရေးကြေးရေး၊ရေရှားပါး၊ ပွဲတော်ကာလများ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေ ပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၇.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ကော် မတီဝင်များ	၁၅	၃၄	၄၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အ ခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ၊လယ်ယာမြေ များ၊မြစ်ချောင်းများ၊ ရေ တွင်းရေကန်များ၊သစ် တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈.၂.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု၊အ မျိုးသားများ၊အ မျိုးသမီးများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၂	၂၂	၃၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ များ၊သက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊စားဝတ်နေရေး၊ လျှပ်စစ်မီး
၅	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်ဦး စားပေးအစီအ စဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၈.၂.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ရပ် မိရပ်ဖအုပ်	၁၂	၂၂	၃၄	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံ စားခွင့်နှင့်အဓိကလိုအပ် ချက်များပေါ်မူတည်၍ဆုံး ဖြတ်သည်။

၆	အဖွင့်အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(Venn Diagram)	၁၇.၂.၂၀၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ဘာသာရေး ၊ ရပ်မိ ရပ်ဖ ၊ လူငယ်	၁၅	၃၄	၄၉	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက်မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ်ကွန် ယက် (Spider Web)	၁၇.၂.၂၀၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၃၄	၄၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့်မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ

ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်



ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၅၈) အိမ်ရှိပြီးလူဦးရေ (၃၂၄) ဦးရှိပါသည်။ ဒီးမော့ဆို-မိုးဗြဲ လမ်းမပေါ်ရှိ သေးဆူလဲရွာ၏အနောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် ဒေါ်ခလိုဒူးရွာနှင့် ဒေါ်ပေါ်ကူးရွာတို့တည်ရှိသည်။ ဒေါ်တော်ကူးရွာသည်အုပ်စုရွာလည်းဖြစ်သည်။ သေးဆူလဲမှဒေါ်ပေါ်ကူး ထိဒေါ်တော်ကူးရွာကိုဖြတ်၍ကျောက်ခင်းလမ်းခင်းထားပါသည်။ ကျန်ရွာလမ်းအားလုံးမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ထူကိုယ်ထရေပြွန်များထည့်ထားပါသည်။ ကျောက်ချောလမ်းအတိုင်းဝင်လာမည် ဆိုပါက ရှေးဦးစွာ ဒေါ်တော်ကူးရွာ၏ဘုရားကျောင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး ၎င်းလမ်းပေါ်တွင် ကျေးရွာ ခန်းမဆောင် ၊ ဘုရားကျောင်းအဟောင်းနှင့် ကျေးလတ်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ တို့ကို တွေ့နိုင်ပါ သည်။ ရွာလည်တွင်တောင် ၊ မြောက်ဖြတ်သွားသောချောင်းရှိပြီးရေတွင်း (၄) တွင်းနှင့် အစိစိတွင်း (၁) တွင်းရှိပါသည်။ ရွာတောင်ဘက်တွင်လယ်ကွင်းများရှိပြီး ခန်းမဆောင်ဘေးလမ်းသည် လယ်ထဲသို့သွား ရာတွင်အဓိကသုံးသောကုန်ထုတ်လမ်းဖြစ်သည့်အပြင်မြေသားလမ်းအဆင့်သာရှိသေးသဖြင့်ကျောက် ချောလမ်းဖြစ်စေရန်ကျေးရွာမှရည်မှန်းထားပါသည်။ ထို့ပြင်ရွာ၏အနောက်တောင်ဘက် ၊ ဒေါ်တဠူးသစ် ရွာနှင့်ဆက်ထားသောလမ်းမှာလည်း(၁)ဖာလုံခန့်ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်လိုနေပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၁၅) ဦး
မ - (၃၄) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ
- ဦးပြုံးကို

ဥစ္စနေစံသတ်မှတ်ချက်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ အနေဖြင့် ယခုလက်ရှိအခြေအနေအရ လူမှုအခြေပြခြင်း (သို့) ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာကာဟူတိုင်းတာခြင်းပြုလုပ်သောအခါ အဆင့်(၁)(၂)(၃) ဟူ၍(၃)ဆင့် ခွဲကာလေ့လာသိရှိ နိုင်ပါသည်။ အဆင့် (၁) သည်ရွာတွင် ချမ်းသာသောအုပ်စု ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့အား စံသတ်မှတ်ချက်ထား ကာခွဲခြမ်းထားသည်။ ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုအတိုင်းအတာမှာလယ်(၈)ဧကအထက်၊ ယာ(၅)ဧကအထက်၊ နွား (၁၀) ကောင် အထက် ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ကိုင်းရှည်(လယ်ထွန်စက်) ၊ ဆိုင်ကယ် (၃) စီး နှင့် အထက် ၊ တိုက်အိမ် ၊ သားသမီးများကိုဘွဲ့ရသည်အထိ ထားပေးနိုင်သောစသည်ဖြင့်သတ်မှတ်ရာအိမ် ထောင်စု (၆) စုလောက်သာရှိပြီးရွာ၏ (၁၂)% လောက်သာရှိကြသည်။ အဆင့် (၂) တွင်အိမ်ထောင်စု (၂၂) လောက်သာရှိပြီး ၎င်းတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ လယ် (၅-၈) ဧက ၊ ထော်လာဂျီ ၊ ယာ (၃-၅) ဧက ၊ ဆိုင် ကယ် (၁) စီး ၊ နွား (၃-၅) ကောင် ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ် ၊ သားသမီးများကို အထက်တန်းအထိပညာ သင် ကြားပေးနိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်ကြသည်။ ရွာ၏ (၄၅%) ခန့်ရှိပါသည်။ အဆင့် (၃) တွင်မူကာ ရွာတွင်မပြေ လည်သော အုပ်စုအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပြီး ၎င်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်သူများသည် လယ် (၂) ဧက အောက် ၊ ယာ(၂)ဧကအောက် ၊ နွား (၂) ကောင် အောက်နှင့် ဝါးထရံအိမ်စသည်တို့သာပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြသူများဖြစ် ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ရွာ၏(၄၃%)ခန့်ရှိပါသည်။

ထို့ကြောင့်ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ၏လူမှုအခြေအနေကို သုံးသပ် ကြည့်မည်ဆိုလျှင်ရွာ၏ (၉၄)% သည် အသင့်အတင့်နှင့် မပြေလည်သော အုပ်စုများဖြစ်ကြပြီး (၆)% လောက်သာအဆင်ပြေနိုင်ကြ သည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အရှိန်ယူနေရသေးကြောင်းတွေ့နိုင်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၁၅) ဦး
မ - (၃၄) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ
- ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

ရာသီခွင်ပြင်ပကွဲဒီနိုဇယား

ကျေးဇူး-ဒေါက်ကု: ၂၀၂၀-၂၁ ၁၀-၂၆

ရာသီခွင်ပြင်ပကွဲဒီနိုဇယား: ဒုတိယ-စဉ်

ဒေါက်ကု: ၂၀၂၀-၂၁ ၁၀-၂၆

	ပုံစံ	ပုံစံ	၂၀၂၀	၂၀၂၁	၂၀၂၂	၂၀၂၃	၂၀၂၄	၂၀၂၅	၂၀၂၆	၂၀၂၇	၂၀၂၈
စိုက်ပျိုး/ပျိုးပျိုး ကလေး/ပျိုးပျိုး			/	//	///	///	/	//	///	///	///
ပွဲတော်ကလ	//	/	/	/					/		/
ဝင်ငွေအဖွဲ့အစည်း ကလ							//	//	/		/
ကျွန်းပျိုး/ပျိုးပျိုး ဝင်ငွေ	//	//	//	//							
ကျွန်းပျိုး/ပျိုးပျိုး အဖွဲ့အစည်း			/	/	/			//			

ဒေါ်တော်ကူးအုပ်စု၊ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ။ ၁၇.၂.၂၀၁၆


ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ဇယား

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ အနေဖြင့် အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလမှာမေလမှစ၍ဒီဇင်ဘာလထိဖြစ်သည်။ အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံမှာစပါး ၊ မြေပဲ ၊ ပြောင်းတို့ဖြစ်ပြီးတစ်မျိုးပြီးလျှင်နောက်တစ်မျိုးစိုက်လေ့ရှိသောကြောင့်အဆိုပါလများတွင်မနားရဘဲဆက်တိုက်အလုပ်များကြသည်။ ပွဲတော်အချိန်အခါရောက်ပြန်ပြီဆိုလျှင်လည်း စုပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပြီး ဇန်နဝါရီ ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၊ ဧပြီ ၊ မေ ၊ အောက်တိုဘာ နှင့် ဒီဇင်ဘာ တို့တွင်ပြုလုပ်လေ့ရှိကြသည်။ စက်တင်ဘာလမှဒီဇင်ဘာတို့တွင်သီးနှံရိတ်သိမ်းရောင်းချပြီးကာစဖြစ်၍ဝင်ငွေကောင်းသောကာလများဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်ပိုင်းတွင်မိုးခေါင်ရေရှားခြင်းပြဿနာကိုကြုံတွေ့ရကာကြုံရာကျပန်းအလုပ်များဖြင့် ဇန်နဝါရီလမှ ဧပြီလ ထိ ၊ စပါးမစိုက်ခင် ကာလထိ ပြင်ပဝင်ငွေရှာဖွေစုဆောင်းကြရသည်။ ထိုသို့ အလုပ်နှင့် လက်မပြတ်အောင်ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ကြသော ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာနေလူကြီး ၊ လူငယ်အားလုံးတို့သည် ကျန်းမာရေးအပိုင်းတွင် ရှေးအခါကကပ်ရောဂါဆိုးကြီးကျရောက်ခဲ့သည်မှအပ ယခုအခါတွင် သာမန်တုတ်ကွေးဖျားနာ မှုမျိုးလောက်သာခံစား ကြရသည်။ ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်သော ဧပြီ ၊ မေ ၊ ဇွန် နှင့် အောက် ၏တိုဘာလ တို့တွင်အဖြစ်များတတ်သည်။ ကျေးရွာအတွင်းဆေးပေးခန်းလည်းရှိသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၁၅) ဦး
မ - (၃၄) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ
- ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ဒေါတော်ကူးရွာအုပ်စု၊ ဒေါတော်ကူးကျေးရွာ

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၇.၂.၂၀၁၆


ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒေါတော်ကူးကျေးရွာ အနေဖြင့် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အခန်းကဏ္ဍအားလေ့လာသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်မှု အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ထိုသို့အား နည်းလာသည်မှာလည်း ရှေးယခင်ခေတ်ကတည်းက အမျိုးသမီးများအား ဦးစားပေးမှုနည်းပါးရာက နေ တဖြည်းဖြည်းနောက်ကျကျန်ခဲ့ရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒေါတော်ကူးကျေးရွာနေ အမျိုးသမီးများ သည်အကြံဉာဏ်ပေးခွင့် ၊ အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် (ပြင်ပအလုပ်) ၊ အမွေရပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ၊ ဦးစား ပေးခွင့် ၊ ငွေရေးကြေးရေးသုံးစွဲခွင့် (ရပိုင်ခွင့်) ၊ တောင်းဆိုခွင့် ၊ သွားလာခွင့်စသော အခွင့်အရေး များ တွင် နောက်ကျအားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်ထိုအရာများတွင်အမျိုးသားများက ဦးစီး ဦးဆောင်ပြု၍တွဲခေါ်နေရသောကြောင့်လည်းရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမှာလှမ်းသလောက်ခရီးမရောက်ဖြစ် နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့်လည်း ထိုဆွေးနွေးတင်ပြလာသောအချက်များ အပေါ် တွင် အဓိကရပြု၍အမျိုးသမီးများ၏အခန်းကဏ္ဍကိုမြှင့်တင်ပေးလာမည်ဆိုပါက ကျေးရွာအတွင်း စွမ်း ဆောင်ရည်ကောင်းသောအမျိုးသမီးအင်အားထုကိုရရှိလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၁၅)ဦး
မ - (၃၄) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ
- ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံစံလေးသုံးသပ်ချက်



ဒေါ်တော်ကူးအုပ်စု၊ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ

ရက်စွဲ ။ ။ ၁၇.၂.၂၀၁၆

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံဖယားသုံးသပ်ချက်

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာအတွင်းတွင်အဓိကကျေးရွာလူထုနှင့်ထိတွေ့လှုပ်ရှားရသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့တို့ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းအဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့တို့သည်ရွာ၏မည်သည့် အရေးကိစ္စမဆို (၂) ဖွဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးမှဆုံးဖြတ်ရလေ့ရှိသည်။ ဘာသာရေးအသင်း အဖွဲ့များဖြစ်ကြ သောမိခင်/ဖခင်အသင်း ၊ လူငယ်အဖွဲ့ တို့မှာလည်းမကြာမကြာရွာ၏အရေးကိစ္စများကိုကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်ရသောအဖွဲ့များဖြစ်သည်။ မိဘဆရာအသင်း နှင့် မြစ်မီးရောင်ကော်မတီတို့မှာဖြင့်အလယ်အလတ် အဖွဲ့ များဖြစ်ကြသော်လည်း ကျေးရွာလူထုနှင့် ထိတွေ့မှုနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။ မယ်တော်သမီးအဖွဲ့ မှာလူငယ်အဖွဲ့ မှ ကွဲထွက်လာသောအဖွဲ့ ဖြစ်သည့်အပြင်တစ်ဖွဲ့တည်းဟုလည်းပြော၍ရသည်။ ကျေးရွာ ကိစ္စကိုရော၍ ဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ရွာတွင်မီးကော်မတီလည်းဖွဲ့ထားသည်။ သို့သော် လှုပ်စစ်မီးမှာ မရှိသေးပါ။ Care Myanmar အဖွဲ့ မှ ဖွဲ့စည်းပေးထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီ (VCD)လည်းရှိပါသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည်ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော Care အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ရွာ ၏ဖွံ့ ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများ ကိုဆောင်ရွက်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသည်လည်းအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ချိတ် ဆက်၍လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - (၁၅) ဦး

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ

မ - (၃၄) ဦး

- ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၆

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ချက်

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ကိုင်သောလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာတစ်မျိုးသာအားထားရသောကြောင့် မိုးခေါင်ခြင်းသည်ကျေးရွာ၏စားဝတ်နေရေး၏စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။ စားဝတ်နေရေးမဖူလုံသောပြဿနာ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာမိုးခေါင်ရေရှားခြင်း ၊ စိုက်ပျိုးမြေမကောင်းခြင်း ၊ ရေမလုံလောက်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးချို့ခြင်း ၊ ပညာအရည်အချင်းနည်းပါးမှုကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲမှုရှိခြင်း တို့ဖြစ်ပါသည်။ စားဝတ်နေရေးမဖူလုံမှုပြဿနာ၏အကျိုးဆက်များမှာ အစာရေစာငတ်မွတ်ခြင်း ၊ ကိုယ့်ရပ်ရွာအတွင်းပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေအားနည်းလာခြင်း ၊ မိသားစုအတွင်းတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးအဆင်မပြေမှုဖြစ်လာခြင်း ၊ အာဟာရချို့တဲ့လာသောကြောင့်ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း ၊ ကြွေးမီးတင်လာခြင်း ၊ စိတ်ဓာတ်ကျလာခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ - ကျား (၁၅)
မ (၃၄)

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးခင်မောင်တာရီ
- ဒေါ်ထက်ထက်အောင်

ဒေါ်တော်ကူးအုပ်စု၊ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာသည် ၁၈၀၀ ခန့် ဝန်းကျင် ကတည်းကတည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ နယ်ချဲ့အင်္ဂလိပ်အစိုးရ မရောက်ခင်အချိန်ထိ ဘုရင်စနစ်ဖြင့်နေထိုင်ခဲ့သောရွာလည်းဖြစ်သည်။ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာတွင်ကပ်ရောဂါဆိုးကြီး(၂)ကြိမ်ကျရောက်ဖူးပါသည်။ ပထမအကြိမ်မှာ ၁၈၀၀ ခန့် မှ ၁၉၀၀ ခန့် ကြားတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအနီးအနားရှိရွာများပါကျရောက်သောရောဂါဆိုးကြီးဖြစ်ပြီး လူများ သေကြပျက်စီးမှုများခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်လူဦးရေပြန်လည်များပြားလာပြီးအိမ်ခြေ(၂၀၀)ခန့်ထိရှိလာ ပြီဖြစ်သောအချိန်မှာ လည်းကာလဝမ်းရောဂါဆိုးကြီးကိုထပ်မံခံစားရပြီးထပ်မံသေကြရပြီးအိမ်ခြေ (၁၀) အိမ်ခန့်သာကျန်သည်အထိဆိုးဝါးခဲ့သည်။ ဒုတိယအကြိမ်ရောဂါမှာ ကပ်ရောဂါဖြစ်ပြီး ဒုတိယကမ္ဘာစစ် မတိုင်မီ ၁၉၃၀ ခန့် ဝန်းကျင်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပြန်သည်။ ဘာသာရေးတွင်လည်းမူလကနတ်ကိုးကွယ်သူများ ဖြစ်ကြပြီး ၁၉၃၂ ခန့်ဝန်းကျင်မှစ၍ ရိုမန်ကတ်သလစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုယနေ့ထိုက်ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာသည်စစ်ဘေးဒဏ်ကိုလည်းအကြိမ်ကြိမ်ခံခဲ့ရပြီးစစ်ဖြစ်ပြီဆိုပါ က ရွာ၏မြောက် ဘက်ရှိ 'ထီးကယ်ဆို' တောင်တွင်ပုန်းခိုကြရသည်။ ၎င်းတောင်ကို ကျေးဇူးရှင်တောင်ဟု လည်းခေါ် စမှတ်ပြုကြသည်။ ထို့ပြင်ရွာတွင် ၁၈၀၀ နှင့် ၁၉၀၀ ခန့်ကြား ၊ လူဦးရေများသောအချိန် တွင်မှာလည်းရွာရှေ့ခြမ်းနှင့်နောက်ခြမ်းဟူ၍နှစ်ပိုင်းကွဲဖူးသည်ကိုထိုအချိန်ကရွာလယ်တွင်တောင်နှင့် မြောက်ကြီးတန်းကညောင်ချဉ်ကိုင်းနှစ်ကိုင်း အမှတ်အသားအဖြစ်စိုက်ခဲ့သည့် ထိုညောင်ပင်နှစ်ပင်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သိနိုင်ပါသည်။ ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာသည်ရောဂါဆိုးဘေး ၊ စစ်ဘေးတို့ကိုမျိုးစုံခံစား ခဲ့ရသော်လည်း ရွာမပျောက်ပျက် အောင်ထိန်းသိမ်းလာခဲ့သည့် ထိုရွာသူရွာသားတို့၏စိတ်ဓာတ်မှာ ချီးကျူးဖွယ်ရာဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင်အိမ်ခြေ (၅၈) အိမ် နှင့် လူဦးရေကျား ၊ မစုစုပေါင်း (၃၂၄) ဦးရှိပြီဖြစ် သည်။ ရွာတွင် ၁၉၈၁ ခန့်ကအဆင့်မြှင့်တင်ဆောက်ခဲ့သောဘုရားကျောင်းအဟောင်း နှင့် ရွာ အဝင် တွင်အသစ် တည်ဆောက်ထားသော ဘုရားကျောင်းရှိသည်။ ၁၉၇၉-၈၀ ခန့် တွင်ကိုယ်ထူကိုယ်ထ (အ.မ.က) ကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၂-၈၃ ခန့် တွင်မူလတန်းကျောင်းဆောင်ကိုဝါးခင်း ၊ ဝါး ကာ ၊ ဖက်မိုးဖြင့်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၃-၉၄ ခန့် တွင်အုတ်ညှပ်တစ်ထပ်ဆောင်ကိုကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၃ ခန့်တွင် သေးဆူလဲကျေးရွာအနောက်ဘက်ရှိ ထီးကယ်ယားချောင်းတူး မြောင်း ကိုဖြတ်ကူး၍ပေ(၆၀)ရှိကွန်ကရစ်တံတားတစ်စင်းကိုလွှဲပြောင်းကာသာသနာခရစ်ယာန်ဆရာတော် မှလှူဒါန်းဆောက်လုပ်ပေးခဲ့သည်။ ၂၀၀၅-၀၆ ခန့်တွင်သေးလဲမှဒေါ်ပေါ်ကူးထိဒေါ်တော်ကူးရွာကိုဖြတ် ၍ ကျောက် ချောလမ်းခင်းခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးဂျိုးဇက်
(ဒေါ်တော်ကူးကျေးရွာ)

အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီများ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးဂျိုးဇက်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မိမိစိုး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဖိုးဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးကျွန်းရီကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်ချယ်ရီဘူးမြာ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမောင်စိန်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၇	ဦးကျွန်းလို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်လှမြာ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးကောရယ်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးဖရောရယ်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်သယ်မြာ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးလီးဖဲ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ဒဲမြာ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးဂျိုးဇက်မိရယ်	ကျား	ကျေးရွာစားရင်းကိုင်
၁၅	ဦးရှားရယ်	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဌေးမြာ	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး ထွန်း ရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နံပါတ် ၀၂၃၆၃၅၈၅၃၀ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်တင်

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကယား၊ မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်တော်ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဒေါ်တော်ကျေး

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ကယား</u>	<u>၅၉</u>	ဘာသာ(၁) <u>RC အရပ်ယာန်</u>	<u>၆၂</u>
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစု (၄)-----		ဘာသာ(၄)-----	
လူမျိုးစု (၅)-----		ဘာသာ(၅)-----	
လူမျိုးစုရော <u>ကယား၊ ကယား</u>	<u>၃</u>	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၈၅</u>	<u>၁၄၈</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၅၈</u>	<u>၄</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	✓	✓	ဆရာဝန်	□	□	လက်သမား	✓	□
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	□	□	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	✓	✓	ပန်းရုံ	✓	□
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	□	□	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	□	□	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	□	□
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	✓	□	အရံသားဖွား	✓	□	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	□
အခြား	□	□	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	✓	□	စက်ပြင်ဆရာ	□	□
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် Case ကျန်းမာရေးလုပ်သား			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
(ရှိပါသည်) / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ပြုခဲ့ပါသည်) / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ✓ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ - ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ
 တိုက်ခတ်မှု (ဇာ: - ၁၅)
 သို့မဟုတ် အခြား (ကျေးရွာ)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
(အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အဖော်)


အမည် ဦးကျော်ဟန်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၉.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်မောင်တင်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၆.၉.၂၀၁၆





ထုတ်ပြန်ချက်၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်မောင် (TF) ၊ ဦးခင်မောင်ကျော် (CF)

နေ့စွဲ ၁၈-၂-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ (V)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကယား မြို့နယ် ဦးမောင် ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ထက်ကျော် ကျေးရွာ ဒေါ်ထက်ကျော်

စီမံကိန်းကောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၆	၁၇.၂.၁၆	၁၈	၁၅	၄၁	ဒုကခါ ၁ ကယား ၅၂
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၂.၂၀၁၆	၁၈.၂.၁၆	၁၇	၂၆	၄၃	ကယား ၂ ကယား ၄၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၄.၂.၁၆	၂	၂	၄	ကယား ၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အ ကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်စောင့် (TF)

နေ့စွဲ ၁၈.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)
စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဒေါက်ကွဲ ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါက်ကွဲ ကျေးရွာ ဒေါက်ကွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲအငွေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခါးဖျား၊ ချောင်းဆိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ	၁ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မရှိ ဆွေးနွေးကင်း မဝယ်နိုင်
၂ နေရာမရရှိသည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းမညာမကတ်	၂ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် နည်းမညာမကတ်
၃ ခါးဖျား၊ ချောင်းဆိုး၊ နှလုံးရောဂါ၊ အဆုတ်ရောဂါ	၃ နည်းမညာမကတ်
၄ ချောင်းဆိုး၊ ချောင်းဆိုး	၄ မျိုးရောဂါများဖြင့်
၅	၅ နည်းမညာမကတ်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း၊ ပစ်ခတ်ဒဏ်ခံရမှု၊ ရောင်း ဖွဲ့ကိစ္စရန်	၁ ရောင်းကွဲ၊ များစွာအတွက် လမ်း၊ ရောင်း၊ ရေရန်
၂ ကျေးရွာအတွင်း ပျံ့နှံ့စွာ၊ လျှို့ဝှက်မှုဖြင့်	၂ ရောင်းကွဲ၊ များစွာအတွက် ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရန်
၃ များစွာ၊ များစွာ ပျံ့နှံ့စွာ၊ ရောင်း၊ လာရန်	၃ ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ လမ်း၊ တံတား၊ မြေပိုမိုရရှိစေရန်
၄	၄ ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ များစွာအတွက် များစွာရန်
၅	၅



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း လူနံကျ စရိတ် ၀၀ ၂၃၃	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁ နာပိဝိကျတောင်း	နမူနာအား+နမူနာသမီး	(၁)	(၁၀၅)	၃၅၀ ဦး
၂ ကျောက်ချောင်း (ကျွန်းတော် အနီး)	။	(၂)	၁၂၀	(၁၀)စွာ
၃ စာကြည့်တိုက်	။	(၃)	၄၅	(၃၅၀) ဦး
၄ (၂)အိမ်တွဲကျောင်း နိမိတ်	။	(၄)	၁၅	ကျေးရွာအား (၄၀) ဦး
၅				
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမျိုးစေတ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၉.၈.၂၀၁၆



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံ အဆောက်အအုံ	၀	ကျောက်ဆောင်လမ်း (ကျွန်းထုတ်လမ်း)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၃/၂၀၁၇	ကျေးဇူး	ကျောက်ဆောင်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန / ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၃/၂၀၁၈	ကျေးဇူး	သက်ဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန / ဖွံ့ဖြိုးရေးဌာန
	၂	(၂) ဘဏ်တို့ ကျောင်းဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၃/၂၀၁၉	"	"
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အခြား	၀	နဂါးစိရ်တွင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၅/၂၀၁၆	ကျေးဇူး	လူထုပညာရေးဦးစီးဌာန
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒိုးခင်မောင်တင် (CF)၊ ဒေါ်ထက်ထက်အောင် (TF)**

ရက်စွဲ၊ **၁၇.၂.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ကယား** မြို့နယ် **ဒိုးစော့** ကျေးရွာအုပ်စု **ဒေါ်ထက်ကျ** ကျေးရွာ **ဒေါ်ထက်ကျ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ **ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအသင်းအစည်း**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒိုးကျားစု	✓		✓	ကယား	[Signature]
၂	ခါးခါး	✓		✓	"	[Signature]
၃	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၄	ကျွန်းစော	✓		✓	"	[Signature]
၅	ဒိုးကျားစု	✓		✓	"	[Signature]
၆	မောင်စိန်	✓		✓	"	[Signature]
၇	မောင်စိန်	✓		✓	"	[Signature]
၈	မောင်စိန်	✓		✓	"	[Signature]
၉	မောင်စိန်	✓		✓	"	[Signature]
၁၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၁	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၂	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၃	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၄	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၅	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၆	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၇	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၈	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၁၉	ဒိုးစော့	✓		✓	"	[Signature]
၂၀	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၂၁	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၂၂	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၂၃	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၂၄	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
၂၅	မောင်စိန်		✓	✓	"	[Signature]
စုစုပေါင်း		၉	၁၅	၂၄		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၁၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစစ်မောင်တင်(၇) : ဒေါ်ထက်စက်(၆၀၆) (၇၂)			
ရက်စွဲ။ ၁၈.၂.၂၀၁၆	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)	<input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂)
		<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ ဇိုင်းဒေသကြီး ကယား	မြို့နယ် ဒီးမော့ဆို	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်တော်ကျ	ကျေးရွာ ဒေါ်တော်ကျ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စုအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၃	ဦးရှင်-ခု	✓		✓	ကယား	
၁၄	လှလှ	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်မောင်စွာ	✓	✓	✓	"	
၁၆	ဦးစား-ရှယ်	✓		✓	"	
၁၇	မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	
၁၉	မောင်စိန်		✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	
၂၁	မောင်စိန်		✓	✓	"	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၂၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၂၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၂၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	
၂၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	
၂၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၃	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၃၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၁	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၂	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၃	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၅	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၇	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၈	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၄၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
၅၀	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	ကယား	
စုစုပေါင်း		၉	၁၀	၁၉		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။