

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

ကန်ပက်လက်မြို့



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan(VDP)

အောက်ကန်အုပ်စု၊ ငါးအော်ကျင်းကျေးရွာ

၂၀၁၆ခုနှစ်

ကန်ပက်လက်မြို့




မာတိကာ

၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ	စာမျက်နှာ(၁ )
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	စာမျက်နှာ(၂ )
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	စာမျက်နှာ(၂ )
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	စာမျက်နှာ(၃ )
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	စာမျက်နှာ(၄ )
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	စာမျက်နှာ(၅ )
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ	စာမျက်နှာ(၆ )
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	စာမျက်နှာ(၆ )
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	စာမျက်နှာ(၇ )
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	စာမျက်နှာ(၈ )
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈၃)	စာမျက်နှာ(၉ )
၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈၄)	စာမျက်နှာ(၁၀ )
၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဇယား(ပုံစံ-၈၁၂)	စာမျက်နှာ(၁၁ )
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	စာမျက်နှာ(၁၂ )
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ(၁၃ )
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	စာမျက်နှာ(၁၄ )





၂။ အောက်ကန်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အောက်ကန်	အောက်ကန်	၄၀	၁၁၁	၁၀၅	၂၁၆
၂	အောက်ကန်	ခေါက်ပုံကျင်း	၂၄	၅၂	၆၀	၁၁၂
၃	အောက်ကန်	ရှိနောကျင်း	၂၀	၅၇	၅၂	၁၀၉
၄	အောက်ကန်	အုံ	၁၉	၃၈	၅၁	၈၉
၅	အောက်ကန်	စပ်စံကျင်း	၂၀	၄၄	၅၈	၁၀၂
၆	အောက်ကန်	ငါးအော်ကျင်း	၁၄	၃၃	၂၅	၅၈





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၅.၁.၂၀၁၆	ရှေ့မှီနောက်မှီအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၃	၆	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သောထူးခြား ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂။	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ မြေပုံ	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာရှိအိမ်အမျိုးအစားများ၊လမ်း များ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက် လှမ်းမှီမှု၊ မုဆိုးမများ၊မသန်စွမ်း အုပ်စုများ။
၃။	ကျေးရွာသဘာဝ အရင်း အမြစ်ပြမြေပုံ	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး များ	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း၊မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝသယံဇာတလက်လှမ်းမှီမှု။
၄။	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း အချိန်ဇယား	၁၃.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊အမျိုးသမီးများ၊အစည်း ဝေးတက်ရောက်သူအမျိုးသမီး လူထုများ	၀	၇	၇	အမျိုးသမီးများ၏တနေ့တာအချိန် အသုံးပြုပုံနှင့်တစ်နေ့တာတွင်း အားလပ်ချိန်။
၅။	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း အချိန်ဇယား	၁၃.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊အမျိုးသားများ၊အစည်း ဝေးတက်ရောက်သူအမျိုးသား လူထုများ	၃	၀	၃	အမျိုးသားများ၏တနေ့တာအချိန်အ သုံးပြုပုံနှင့်တစ်နေ့တာတွင်းအားလပ် ချိန်။
၆။	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီဇိုင်း	၁၃.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	ကံငွေ၊စားဝတ်နေရေး၊လုပ်ငန်းအားလပ် ချိန်၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကိုဖော် ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။
၇။	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများမည်သို့ ချိတ်ဆက်ပုံ ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈။	ပင်.ကူအိမ် ကွန်ယက်	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ၏အခွင့်အလမ်း များကိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း
၉။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်စံနှုန်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း၊ပိုင်ဆိုင် မှုများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၁၀။	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုများအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၁၁။	ပြဿနာသစ်ပင်	၁၅.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၃	၇	၁၀	မိမိကျေးရွာတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရ သောအခက်အခဲများ၊ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် အကျိုးသက် ရောက်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာသမိုင်း (Village History)

ငါးအော်ကျင်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ရက်စွဲ - ၁၅ .၁ .၂၀၁၆

ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၉၄၄	- ငါးအော်ကျင်းကျေးရွာကို "အိမ်သောက်" အမျိုးအနွယ်ဖြစ်သော ဦးစင်းမှ အိမ်ခြေ (၆) အိမ် ထောင်စုဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ငါးအော်ကျင်းဟုခေါ်ဆိုရခြင်းမှာ မိမိတို့ပိုင်သည့် မြေနှင့် ချောင်းကိုအခြေခံ၍ (မအောင်းကို - ငါး) ကျင်းကို (မြေ) ဖြစ်သည့်အတွက် အမည် သွင်ရခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၄၅	- အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ်ခြေထိတိုးလာသည်။
၁၉၄၇	- တောမီးဖြင့် တစ်ရွာလုံးပြာကျမီးဘေးရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၆၂	- ဦးစင်းသေဆုံးပြီးသည့်နောက် သားဖြစ်သူ အိမ်သောက် မျိုးနွယ်စု (အိမ်သောက်ကြား) ခေါ် ဦးကြာမှ ငါးအော်ကျင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို စွမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၆	- ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး နှစ်စဉ်ကုန်ကျငွေ (၈၆၂၀၀) ကျပ်ရှိခဲ့ပါသည်။
၁၉၉၉	- စာသင်ကျောင်းကိုအလျား (၃၆)ပေ၊အနံ(၁၈)ပေ၊အမြင့်(၉)ပေရှိ ပျဉ်း၊ပျဉ်ကာ၊သွပ်မိုးဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၂	- မူလတန်းကျောင်းကို ဆိုင်ရှင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
၂၀၀၅	- ဘုန်းကြီးကျောင်းကိုသစ်ဝါးများဖြင့် ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈	- သာသနာရေးဝန်ကြီးလှူဒါန်းသည့်ငွေဖြင့် ဘုန်းကြီးကျောင်းဆောင်သစ်ကို ပြန်ဆောက်ခဲ့ကြ သည်။ - ကြွက်ဘေးကျရောက်ခဲ့သဖြင့် ဆန်စပါးများဆုံးရှုံးခဲ့ပါသည်။ - ကဲ- မြန်မာစီမံကိန်းဝင်၍ ဌာနများတိုက်ဖျက်ရေးနှင့် TB ရောဂါများစသည့်စီမံကိန်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ကြသည်။ရေကောင်း၊ရေသန်.ကိုလည်း သွယ်ယူပေးခဲ့သည်။
၂၀၁၀	- ရေဘေးသင့်ခဲ့သည်။ ဆန်စပါးများ ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ရွာရွေ့ရပါသည်။
၂၀၁၃	- လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဝင်လာပါသည်။



(က)ကျေးရွာသမိုင်း(Village History)

ငါးအော်ကျင်းကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ရက်စွဲ - ၁၅ .၁ .၂၀၁၆

၂၀၁၅	- ကိုမင်မုန်တိုင်းကျရောက်သဖြင့် လယ်များပါသွား၍ ဆန်စပါးများ ရှားပါးခဲ့ပါသည်။
------	---

ဆွေးနွေးမေးမြန်းသူ

(၁) ဦးခိုင်ခန့်.

(၂) ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နု

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ

(၁) ဦးမောင်အုန်း

(၂) ဒေါ်မကြည်

(၃) ဦးဘအေး

(၄) ဦးတင်စိန်

(၅) ဒေါ်အေးအေးအောင်

(၆) ဒေါ်ချယ်ရီ


သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းစွာပြောပြနိုင်ကြပြီးမှတ်မှတ်သားသားရှိကြကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ကိုယ်ထူကိုယ်ထစုပေါင်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ကြသောလေ့ကောင်းများကိုတွေ့ရ သည်။ကျေးရွာတွင်ကျရောက်ခဲ့သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်များကိုလည်းသိရှိရသည်။ ခုနစ်အလိုက်ဝင်ရောက်ခဲ့သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုလည်းသိရှိရသည်။







# (ဂ)ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Resource Map)



သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ၏အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာတောင်ယာနှင့် လယ်ကိုလုပ်ကိုင်ကြကြောင်းတွေ့ရသည်။ သဘာဝကျွန်းသစ်တောများ ရှိပြီးရေအရင်းအမြစ်ပေါများကြောင်းတွေ့ရသည်။




# (ဃ)အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)

အမျိုးသား၊ အမျိုးမင်း၊ အမျိုးမိန်းမအားလုံးအတွက် ဖြစ်ပါသည်။

ဒါးအော်လှိုင် ကျေးဇူး

၇က်ခွဲ - ၁၃. ၁. ၂၀၁၆

အမျိုးသမီးအား



သုံးသပ်ချက်။ ။ အိမ်မှုကိစ္စမှန်သမျှလုပ်ဆောင်ရသည့်အပြင်လယ်ယာလုပ်ငန်းတွင် လည်းပါဝင်လုပ်ဆောင်ရသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အချိန်နည်းပါးနေကြောင်းတွေ့ရသည်။



(c) အမျိုးသားတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)

အမျိုးသား၊ အဖိုးရှေ့စဉ်အချိန်စာအုပ် ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့

အမျိုးသားအဖွဲ့

ငါးဆက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ - ၁၃. ၁. ၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်။

။အလုပ်ကြမ်းနှင့်ပင်ငွေရလုပ်ငန်းများတွင်သာအမျိုးသားများ အဓိကပါဝင်လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။ကျား/မရေးရာ အမြင်ဖွင့်သင်တန်းများပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။



# (စ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(Seasonal Calendar)

ငါး: အော်ကျင်း လျေးရှာ၏ ကုသီခွင်အချိန်ပြ စာဟာ:

ရက်စွဲ- ၁၃.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
၁.	ကုသီခွင်												
၂.	အလုပ်အကိုင်	ယာဉ်	ယာဉ်	ပိ.ပီ.	ပျန်းပွဲ	မြေထူး	လယ်ထွန်	မိ.ပီ.ပီ.	ပေါင်းရှင်	ပေါင်းရှင်	စားသောက်	လယ်ခေါင်းရှင်	ခေါင်းခေါင်း
၃.	ပဲ	ထမင်း	-	ရှင်မြ	ဆီဖြင့်	-	-	ဝါဆိုပွဲ	အာဟာရ	အာဟာရ	အိတ်ခေါင်း	ကထိန်	-
၄.	ကျောက်	-	-	-	-	-	△△△	△△△	-	-	-	-	-
၅.	ဝေငွေ	၀၀	၀၀	၀၀	-	-	-	-	၀၀၀	၀၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၆.	ရေ												
၇.	ဝမ်းစာဖုလုံမှု												

အချိန်: " " = တိမ်၊ အေးဖမ်း၊ - လှေ၊ မုတေ၊ = မိုး၊ ရွာဖမ်း၊ = ရေ  
 △△△ = ကျောက်  
 ၀၀ = ငွေ  
 = ရေ  
 = ဝမ်းစာ

သုံးသပ်ချက်။ ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးလယ်ယာလုပ်ငန်းဖြင့်သာအချိန်ကုန်နေကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းနည်းပါးပြီး ဝမ်းစာဖုလုံသောလနည်းပါးကြောင်းတွေ့ရသည်။




# (ဆ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ(Venn Diagram)

အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်စပ်မှု မြေပုံ

ရက်စွဲ- ၁၃.၁.၂၀၁၆

ဒါးဒော်ကျွေး



သုံးသပ်ချက်။

။သက်ဆိုင်ရာအစိုးရဌာနများ၏ကော်မတီများနှင့်အခြားNGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ကော်မတီများသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အလိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။




# (၃)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(Cob Web)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း


အမျိုးသားအမျိုးသမီး ကလေး ဝိုင်း ယှဉ်ခြင်း ဖြစ်

ငါးဖောက်ကျင်း

ရက်စွဲ - ၁၄. ၁. ၂၀၁၆

အမျိုးသား - 

အမျိုးသမီး - 



သုံးသပ်ချက်။

။အမျိုးသမီးများမှာဝင်ငွေရလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်မှုအားအလွန်နည်းပါးပြီး ကလေးထိန်းစသောအိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများတွင်သာအဓိကပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။



(ဈ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking Criteria)

ချမ်းသာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တို့၏အဖွဲ့ဝင်များ

ငါးစောင်ကျဉ်း

ဇူလိုင်လ - ၁၄.၁.၂၀၁၆

စဉ်	အမျိုးအစား	A	B	C
၁	အိမ်	ပျဉ် ဟာ ထပ်	ပျဉ် ဟာ ထပ်	ဝါးအိမ်
၂	လယ်	၂ ဧက နထက်	၁)ဧက ၂)ဧက ၃)ဧက	၁)ဧက နထက်
၃	ကျွဲ	၁)ဧက နထက်	၄)ဧက ၅)ဧက ၆)ဧက	၁)ဧက ၂)ဧက
၄	ဗွား	၃)ဧက နထက်	၁)ဧက ၂)ဧက ၃)ဧက	မရှိ
၅	ငွေ	၄) သိန်း နထက်	၂) သိန်း	၁) သိန်း
၆	အားပေးရန် အဖွဲ့ဝင်	၅) လ	၂) လ ၃) လ ၄) လ	၁) လ

သုံးသပ်ချက်။

။အိမ်အမျိုးအစား၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ ဝင်ငွေ၊ လယ်၊ ယာ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အဓိကထားဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ A, B, C, D ဟု အဆင့်ခွဲထားပြီး အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးကာ နောက်ဆုံးအတည်ပြုချက်အရ A အဆင့် (၁) အိမ် B အဆင့် (၆) အိမ်၊ C အဆင့် (၇) အိမ် ရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။








# (ည)ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree Analysis)

## ပြဿနာသစ်ပင်

၀၇: အောက်ကျွတ်၊ ဇေယျ: ၅

ရက်စွဲ- ၁၅. ၁. ၂၀၁၆



သုံးသပ်ချက်။

။ကျေးရွာ၏အဓိကလိုအပ်ချက်ပြဿနာမှာတံတားမရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။အကြောင်းအရာမှာငွေကြေးမသတ်နိုင်ခြင်း၊ လူထုလုပ်အားနည်းပါးခြင်းများကြောင့်ဖြစ်ပြီးထိုပြဿနာကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းများကြုံတွေ့ရပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးကာလူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျကြောင်းတွေ့ရပါသည်။



# ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

## ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များအမည်စာရင်း

ကျေးရွာအမည် - အုံ/ငအော်ကျင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - အောက်ကန့်

မြို့နယ်အမည် - ကန်ပက်လက်

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း
၁	ဦးမောင်အုန်း	က	၅၁	အူပူ	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၈ တန်း
၂	ဒေါ်နှင်းနိုင်	မ	၁၉	ဒါးရင်ဒူး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၁၀ တန်း
၃	ဦးထန်းနိုင်	က	၂၀	ဒါးရင်ဒူး	ဝယ်ယူရေး	၁၀ တန်း
၄	ဦးကျော်ဝင်း	က	၂၇	အူပူ	ဝယ်ယူရေး	၉ တန်း
၅	ဒေါ်အွဲ့ဘူ	မ	၄၆	ဒါးရင်ဒူး	ဝယ်ယူရေး	၅ တန်း
၆	ဦးရှိန်းလိန်း	က	၃၇	ဒါးရင်ဒူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၅ တန်း
၇	ဒေါ်နှင်းထန်း	မ	၂၅	ဒါးရင်ဒူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၉ တန်း
၈	ဒေါ်ချယ်ရီ	မ	၃၉	အူပူ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄ တန်း
၉	ဦးနိုင်ကွီး	က	၂၇	ဒါးရင်ဒူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၀ တန်းအောင်
၁၀	ဦးမောင်အောင်	က	၃၀	အူပူ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၆ တန်း
၁၁	ဒေါ်လှိုင်းကွီး	မ	၂၆	ဒါးရင်ဒူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၅ တန်း
	ဦးတင်စိန်	က	၃၈	အူပူ	အကြံပြုဖြေရှင်း	၆ တန်း
	ဒေါ်ရှင်းဘူ	မ	၂၆	ဒါးရင်ဒူး	အကြံပြုဖြေရှင်း	၄ တန်း
	ဦးကွီးနိုင်	က	၅၅	ဒါးရင်ဒူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၅ တန်း
	ဒေါ်အေးအေးအောင်	မ	၃၃	အူပူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄ တန်း
	ဦးလိန်းထန်း	က	၂၉	ဒါးရင်ဒူး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၉ တန်း
စုစုပေါင်း						
ကျား				၉	မ	၇



# ၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	ဦးမောင်စွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	ချင်း	မြို့နယ်	ဦးခင်စန်း
	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

### က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)	၁၄	ဘာသာ(၁)	၁၄
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

လူဦးရေ	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၃	၁၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၄	-

### ( )လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

### (ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



# ၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      တွဲရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      ✓ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်--၂-----/မသိပါ  
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃၀ မိနစ်----- အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်  
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----  
ဇွန် ၂၀၁၅၊ ၂၀၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
အဖွဲ့အစည်း  
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့  
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်      ဦး မောင်ချစ်

လက်မှတ်      ဦး မောင်ချစ်      နေ့စွဲ      ၁၄.၁၁.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်      ဒေါ်မာနုပာနု

လက်မှတ်      ဒေါ်မာနုပာနု      နေ့စွဲ      ၁၄.၁၁.၂၀၁၆



၁၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၈-၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းဆွန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
အတွက်ကျိပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)	
နေ့စွဲ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/ဇုန်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
မြို့နယ် - ကန့်ပတ်လက်	မြို့နယ်	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၁.၂၀၁၆	၁၃.၁.၂၀၁၆	၃	၇	၇	၁၀   ၁၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၆	၁၅.၁.၂၀၁၆	၃	၇	၇	၁၀   ၁၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁.၂၀၁၆	၂၁.၁.၂၀၁၆	၁၀	၅	၁၄	၁၂   ၁၂
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





၁၁။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈-၃)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	(မူကြမ်း) ပုံစံ ၁၈၂ နှင့် ၂	က + ဗ	၁	၂၀၁၅-၁၆	၂၀၀
၃	လျှောက်ထားစာအောင်ကြေးရက်	က + ဗ	၃	၂၀၁၅-၁၆	၅၀
၄	ဆေးလေးခန်း (ပုံစံ ၁၈၂)	က + ဗ	၄	၂၀၁၅-၁၆	၅၀
၅	နိုက်ဗွါးစာ	က + ဗ	၅	-	-
၆	ဆေးဖျက်စာ	က + ဗ	၆	-	-

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၅







# ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-စ-၃)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ပည့်ပည့်

နေ့စွဲ ၀၅.၀.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ဦးစားပေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လူထုစည်းရုံးရေး	၁	တံတား
၂	တံတား	၂	မီးရောင်
၃	မီးရောင်	၃	လူထုစည်းရုံးရေး
၄	စိုက်ပျိုးရေး	၄	ဆေးရုံ
၅	ဆေးရုံ	၅	ဆေးရုံ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လူထုစည်းရုံးရေး	၁	တံတား
၂	တံတား	၂	မီးရောင်
၃	မီးရောင်	၃	လူထုစည်းရုံးရေး
၄	စိုက်ပျိုးရေး	၄	ဆေးရုံ
၅	ဆေးရုံ	၅	ဆေးရုံ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ တံတား (၅၀၀)	၈ + ၆	၁	၃၀၀၀၀၀၀၀	၆၀

ကျွန်ုပ်တို့ -> ဦးစားပေး





၁၂။ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

ရေတွေး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတီ ၉၅၅၄

လက်မှတ် ----- *[Signature]* -----

အမည် ----- **ဦးအောင် ရွှေ** -----

ရက်စွဲ ----- **၂၀၁၁.၁၁.၂၀** -----

<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး								

လူထုဆန္ဒပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅



# ၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၈-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဇွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM FC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကျင်းပသည့် စာရင်းစာရင်းအချက်အလက်အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ယဉ်ယဉ်၊ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅၅၃၃

ရက်စွဲ၊ ၁၃.၁.၂၀၁၅၊ စီမံကိန်းစာရင်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စာရင်း(၁)  စာရင်း(၂)  စာရင်း(၃)  စာရင်း(၄)

ပြည်နယ်/ ဝန်ဆောင်ခရိုင်/ မြို့နယ် ချင်း၊ မြို့နယ် စာနုပက်လက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု စောက်ကန်၊ ကျေးရွာ ဦးစောက်ကျွန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်မင်း	က	မ	မ	အရပ်	
၂	ဒေါ်အေးစိန်	မ	မ	-	အရပ်	
၃	ဦးစော	မ	မ	မ	အရပ်	
၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	-	အရပ်	
၅	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၆	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၇	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၈	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၉	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	မ	မ	မ	အရပ်	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရင်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် အသုံးပြုပါ။



၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-စ-၁၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဇယားတွင်  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတူ တွင်းလင်းစဉ် ဝင်ရောက်ရန်အချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးဝင်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဒိုင်စန် ၊ ဖြေဆိုသူ ဦး ဒိုင်စန်

ရက်စွဲ ၁၅.၁.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်း မြို့နယ် ကန်ပက်တက် ကျေးရွာအုပ်စု နောက်တန် ငါး ဖောက် ကျင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
Orientation Meeting						
၁.	ဦး ဖောစအုန်း	✓		✓	ဒဂပူ	
၂.	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	-	"	
၃.	ဦး ဘအေး	✓		✓	"	
၄.	ဒေါ်အိန္ဒြာစိန်		✓	-	"	
၅.	ဒေါ်စုမာစိန်		✓	✓	"	
၆.	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	-	"	
၇.	ဦး တင်စိန်	✓		✓	"	
၈.	ဒေါ်မာစိန်		✓	✓	"	
၉.	ဒေါ်ကျွန်းမေစိန်		✓	✓	"	
၁၀.	ဒေါ်အိန္ဒြာစိန်		✓	✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဇယားပါ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ပြုပါ။



# ၁၄။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

## အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

အချိန် - ၉:၀၀ မှ ၃:၀၀ နာရီထိ

ပထမနေ့

နေရာ - ဦးဖောင်အုန်း နေအိမ်

ကျေးဇူး - ငါးအော်လျှင်း

ကျေးဇူးအုတ်စု - အောက်ကန်

ရက်စွဲ - ၁၃.၁.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ " " တတိယနှစ်စီမံကိန်းအတွက် ကျေးဇူးပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက် " " - စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်း ၊ ကျေးဇူးအုတ်စု နှင့်ဝန်ထမ်း မိတ်ဆက်ခြင်း

- စီမံကိန်းစက်ဝန်း နှင့် ရှေ့ပြောင်းစွယ်ချက် အား ပြန်လည် ရှင်းပြခြင်း

- ဂျပံငွေစီးဆင်းပုံ အား အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြခြင်း

- New VIP

- အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဆက်စပ်မှု ဆန်းစစ်ချက် ရေးဆွဲခြင်း

- နေ့စဉ် အချိန် အထူး ဖြူဖွဲ့ဖောက်ဖျက် ရေးဆွဲခြင်း "

- ဂုဏ်ထူးအချိန် ပြဿနာ ရေးဆွဲခြင်း "



# ၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးကို ၀၃.၁.၂၀၁၆ နံနက် ၉:၀၀ တွင် စတင် ကျင်းပ  
သည်။ CF မှ အာရုံစိုက်မှုအစည်းအဝေး၊ စာကြောင်းရှင်း နှင့် အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ  
ကို ရှင်းပြ သည်။

စာစဉ်အစီ (၁) အရ ဗဟိုဌာန နှင့် ဝန်ထမ်း များ ဖိတ်ဆက်ကြ သည်။

အစီအစဉ် (၂) အရ စီမံကိန်း ရည်ရွယ်ချက် နှင့် စီမံကိန်း စက်ဝန်း  
ကို ရှင်းပြ ဖြီး ရန်ပုံငွေ စီးဆင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် အား ရှင်းပြ သည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်း ရေး အစီအစဉ် အား ရှင်းပြ သည်။  
ထို့ သို့ ရှင်းပြရာတွင် အိမ်ခြေ (၂၀) အောက်စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ်ဆောင် ချိ မှုကြောင့်  
အိမ်ခြေ (၂၀) မ ဖြည့် ဆော့ ကျေးဇူးတင် များ အခြား ဌာနနှင့် မူးပေါင်း ဖွဲ့စည်းစီမံကိန်း လုပ်  
ငန်း ခွဲ လုပ် လိုငြိမ့် ကြောင်း ၊ သို့ ဘက် လုပ်ငန်း ခွဲ တူ ညီ ချိ မှုကြောင့် ၊ အခြား ဌာန နှင့်  
မူး ပေါင်း ချိ မှု ဆောင်ရွက် ခြင်း ရမည် မဟုတ် ကြောင်း ၊ အိမ်ခြေ ၂၀ ထိ သတ်  
မှတ်ခြင်း မှာ တော်မတီ အပြည့် အဝ ဖွဲ့ စီမံ ရန် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားသည်။ ထို့  
နောက် စာအုပ် တာ ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကျေးဇူးတင် ဆက်လက် တွင် စီမံကိန်း အစ မှ အ  
ဆုံး ထိ ပြုလုပ် ချိ မှုများ ကို ရှေး ဘေး ပြုစု ရမည် ဖြစ်ကြောင်း စီမံကိန်း နှင့် ယတ်သတ် ဆာ  
စာရွက်စာတမ်း များ ကို (၇) နှစ် ကိုက် ထိန်း သိမ်း ထား ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား  
သွား ပါ သည်။

အစီအစဉ် (၄) အရ အဖွဲ့အစည်း နှင့် ဆက်စပ် မှု အကြောင်း ဆွေးနွေး  
သည်။ ထို့ ဆွေးနွေး ရာတွင် ကျေးဇူးတင် တွင် ရှိ အဖွဲ့ အစည်း များ ကို စော်ထုတ် ဖြီး  
အဖွဲ့အစည်း ကျေးဇူးတင် ဆက်စပ် မှု ရှိ ဆုံး ၊ အရေး ပါ ဆုံး လဲ ဆိုတာ မေး ဖြန်း ဖြီး စက်  
ဝန်း အကြီး အစား အဖွဲ့ အစည်း ဖြင့် စော်ထုတ် သည်။ ရှာ တွင် အဖွဲ့ အစည်း သည် ရှာ ဖြစ်  
ရှိ မည် သည် အဖွဲ့ နှင့် ဆက်စပ် မှု ရှိ ကြောင်း မေး ဖြန်း သည်။

ကျား ၊ မ နေ့ စဉ် အချိန် အသုံး ဖြစ် ကို ကျား ၊ မ နေ့ စဉ် ၂ နှစ် ခွဲ ဖြီး  
ဆွေးနွေး ၎င်း ကို သိ သည်။ ထို့ နောက် ဆွေးနွေး ချိ မှု ကို ၈-၁ ၊ ၉-၁ ၊ ၂ ဖြီး မှု  
ဖြင့် ဆုံး တင် ပြ သည်။



### ၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

အစီအစဉ် < ၆ > အရ ရာစီစွဲ နေချိန်မြပေဘေးကို ရေးဆွဲပြီး ၇၂၅ နှစ်  
ချက်များကို ရှင်းပြသည်။

ဆွေးနွေးမှုပြီး နောက်တွင် တစ်နေ့တာ ဆွေးနွေးချက်များကို ဖွဲ့စည်း  
ဒီဇိုင်းဆွဲပြီး လက်မှတ်ထိုးသတ်သည်။ အစည်းအဝေးကို ၃:၀၀ ထွက်ခွာခဲ့သည်။





# ၁၄။အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

## အစည်း အဝေး မှတ်တမ်း

ကျေးဇူး - ငါ့အော်ကျွေး

အချိန် - ၉:၀၀ မှ ၃:၀၀ နာရီထိ

ကျေးဇူးအုပ်စု - အောက်ကန်

နေ့စွဲ - ဦးဖေစင်အုန်း နေ့အိမ်

ရက်စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း

ဆွေးနွေးချက်(၁)

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲရန် ကျား ၂ ဝေ အုပ်စု (၁) ခု ဖွဲ့ပြီး ကျေးဇူးအုပ်စု အဖွဲ့ နှင့် ဆွေးနွေးချက် ချက်များကို စော်တုတ်ရှေးဆွဲကြ သည်။ ထိုအခင်းများ ထဲမှ အကျိုးဝင်စားစီမံကိန်း နှင့် အကျိုးမဝင် စားစီမံကိန်းကို ဝေးဆွဲ ထုတ် သည်။ အကျိုးဝင် စားစီမံကိန်းများ မှာ လူထု နား နေဆောင်၊ ကံကား၊ ဆေးပေးခန်း၊ မူကြို ကျောင်း တို့ ဖြစ်ပြီး အကျိုးမဝင် စားစီမံကိန်းများ မှာ ချိုက်ပျိုး ရေး နှင့် ဆွေးနွေးရေး တို့ ဖြစ်သည်။ အကျိုးဝင် စားစီမံကိန်းများကို ဦးစား ပေးအားပေး သတ်မှတ် နိုင်ရန် မဲဆန္ဒဖြန့်ဖြူး ချက် ကို သည်။ ထို့အပြင် ဆွေး ချက် ကို ကျား ၂ ဝေ နားဆောင် လာ ကံကား မဲ အရေအတွက် (၇) ၃ ခု နှင့် ချိုက်ပျိုး ဆေးပေးခန်း အရေအတွက် ဖြန့်ဖြူး ကျား ၆ ဝေ အားပေး (၃) လူထု နား နေဆောင် မဲ အရေအတွက် (၃) ၃ နှင့် အားပေး (၄) ဆေးပေးခန်း လာမဲ တို့ ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)

အောက်ကန် အုပ်စု ရှိ ကျေးဇူးအုပ်စု သည် စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲကို လက်ဖက် နှင့် နှစ်ယခုစီ တွင် လုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ဆောင် သည်။ ကျေးဇူးအုပ်စု အဖွဲ့ အဖွဲ့ ၂ ဝေ၊ ၂ ဝေ လုပ် ဆောင် သည်။ ကျေးဇူးအုပ်စု များ သည် ရှိသည်။ ငါ့အော် ကျွေး ကျေးဇူး မှာ ဆက်တိုက် လုပ် လာ သည် ဖြစ်ပါ



၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

ဒီ နှစ် ဘာသာ ယူ ရမည် နာ လှည့် ဖြစ် သည်။  
 ကြောဇ် ငါ့ အော်ကျင်း ကျေး ဣ ဖွာ ဒီ နှစ် စီ ဝ် ကိန်း  
 လုပ်ငန်း ခွဲ လုပ် အောင် ယ ယုတ် ကြောဇ် နောက် နှစ်  
 တွင် ပြန် လုပ် မည် ဖြစ် ကြောဇ် ဒို့ မောင် ဒုန်း ဖြ ပြော  
 ကြော သွား သည်။

ဆွေ ဇွေ ချက် (၃)။ " ၄ နှစ် အ ကျေး ဆွေ ဝင်း သည် ကျေး ဣ ဖွာ ဖြစ် ရေး  
 အစီ စဉ် လုပ်ငန်း များ နှစ် နှစ် နာ တိုင်း အတာ နှစ် ခန့် ဖြစ်  
 ကုန် ကျစ ရှိ တ် ကို တွက် ချက် ဆက် အောက် ဝါ အတိုင်း  
 ဖြစ် သည်။

ဒို့ စား ဝေး အစဉ်	လုပ်ငန်း အမည်	အဆိုပြုသူ	အတိုင်း အတာ	ခန့် ဖြ နှစ် ကုန် ကျစ ရှိ တ်
၁.	တံတား	က + ဝ	၅၀၀' x ၅'	၂၀၀၀၀၀၀/-
၂.	မူကြို ကျောင်း	"	၂၀' x ၁၈'	၂၅၂၀၀၀/-
၃.	လူထု နား နေ ဆောင်	"	၃၀' x ၂၀'	၄၂၀၀၀၀/-
၄.	ဆေး ဝေး ခန်း	"	၂၀' x ၁၈'	၂၅၂၀၀၀/-

ဆွေ ဇွေ ချက် (၄)။ " ကျေး ဣ ဖွာ အစီ စဉ် ၆၀၀၀ နာ ဖြစ် သည်။ တံတား မရှိ ဖြစ်  
 ကို ဒို့ ကာ နှစ် ဖြစ် တံတား မရှိ ရ ဖြစ် နေ အကြောင်း ရင်း နှစ်  
 အကျိုး စေ ကျောက် နှစ် ကို များ ကို ဝေး ဖြစ် ဆွေ ဇွေ သည်  
 ရည် ရွယ် ချက် များ ကို ရှင်း ဖြ သည်။

ဆွေ ဇွေ ချက် (၅)။ " ကျေး ဣ သမိုင်း ကြောဇ် ကို ဝေး ဖြစ် ဆွေ ဇွေ ဝင်း



၁၄။ အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆွေးနွေးချက် (၆)။

“ ကော်မတီများ အား ပြန်လည်ဖွဲ့စည်း အတည်ပြု စေရန် -  
 ကော်မတီများ လိုက်နာရမည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝတ်တမ်းများကို ရှင်းပြပြီး  
 ထို့ပြင် ဝတ်တမ်းများကို လိုက်နာရမည့် ဖြစ်ကြွင်း ကော်မတီ  
 ဝင်များ သဘောတူ ဖက်မှတ်ရေးထိုးကြ စေရန် -  
 ကော်မတီဖွဲ့စည်းမှု အတွက် ဝင်ရောက် ကျွေးကျွေး ဖွဲ့စည်း  
 ဆုံးဖြတ်ရေး စုပေါင်း ဖြစ် ကော်မတီဖွဲ့စည်း ကြစေရန် -  
 ဆွေးနွေးချက်များ ဖြစ် ကော်မတီတွင် တစ်နေ့ ထား ဆွေးနွေး  
 ဆုံးဖြတ်မှုများကို ဤကဲ့သို့ အတည်ပြု လုပ်ဆောင် သည့် အစည်း  
 အစည်း အစည်းကို ၃:၀၀ နာရီတွင် ရုတ်တရက် စေရန် -

မှတ်တမ်း တင်သူ

*Signature*

ဒေါ်ယုစည်

၁၅.၁.၂၀၁၆

အတည်ပြုသူ

ဦးခိုင်စန်း

၁၅.၁.၂၀၁၆



# ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၉) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ပေးပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ဒါးခေက်ကျဉ်း ၇၇၅ - ၁၅.၁.၂၀၁၆

	Rank	Activity	Priority of	Month / Year	Focal person or group in the village	External support from
Infrastructure	1	ပျံဆင်းစခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	group in the village	၀၅၅
	2	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၇	- " -	၀၅၅
	3	မူလ	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၈	- " -	၀၅၅
	4	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၉	- " -	"
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Livelihood / Agriculture	1	စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men		- " -	"
	2	မွေးမြူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men		- " -	"
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Health and Nutrition	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Education	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Other	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			



# ၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်သွေးထိန်းချုပ်မှု(Cheklist For VDP)

## VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ငါးအော်ကျေးရွာ VDP ရက်စွဲ- ၁၄. ၁. ၂၀၁၄

မြို့နယ်- ဟင်္သာတမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု- အောက်ဟင်္သာ

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ဗာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း



## ၁၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-