

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ကျေးမှူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပျားမွတ်ကျေးရွာ ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆-ခုနှစ်




မာတိကာ


စဉ် အကြောင်းအရာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

ကော့မွူးမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ






ရန်ကုန်တိုင်း
ကော့မွူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ
စကေး - ၁:၂၅၀၀၀
စတုရန်းမိုင် ၂၅၀၀ ဝေ့
ကော့မွူးမြို့နယ်



- ညွှန်းပြချက်များ
- ၁။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
 - ၂။ ကော့မွူးမြို့နယ်နိမိတ်
 - ၃။ ကော့မွူးမြို့နယ်
 - ၄။ ကော့မွူးမြို့နယ်
 - ၅။ ကော့မွူးမြို့နယ်
 - ၆။ မြို့နယ်နယ်နိမိတ်

ပျားမွန်ကျေးရွာ ဘုတ်စု မြေပုံ



- အညွှန်း**
-  = ကျေးရွာစနစ်
 -  = ကလေးကျွန်း
 -  = ကားလမ်း

ပျားမွှတ် ကျေးဇူး နှစ်ခုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများစာရင်း

- ပျားမွှတ် ကျေးဇူး

- ခြံခွဲ ကျေးဇူး

- ထန်းပင်ကန်

- နှစ်ပေါင်း ကျေးဇူး စာရင်းကဏ္ဍမှာ ငါ့အတွက်

ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၄.၂၀၁၆

ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြေးမုံ၊ အကျဉ်းချုပ်

ပျားမွှက်ကျေးရွာကို ကွန်ဆေးရှင်းပေါင်း (၂၀၀၀) ခန့်ခန့်က
ရွာစဉ်ပေးသော ပင်လယ်ပြင် (၁) ချို့ ၁ သံတောင်ပြင်ကြီး ဖြစ်ထွန်းနေသော
နေရာတွင် ဝိတ်မြေ (၂၀) ခန့် နှင့် အရောက်ဘက်တွင် သဲကုန်းရွာ၊ အရှေ့ဘက်
တွင် ပျားမွှက်ရွာဟု ကျောင်းတိုင်း အကုန်အကျ ငြိမ်းချမ်းမှု မြေကုန်ထုတ်
မြေ၊ ဖြစ်သည်။ ယခုအခါ သဲကုန်းရွာပျောက်ပြီး ပျားမွှက်ရွာအဖြစ်လည်းကောင်း
သည်။ (၂၀၀၈) ခန့်တွင် အောင်မုန်တိုင်းတိုက်ပြီး ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် လူနေ
အိမ်ခြေများ ပျက်စီးခဲ့သည်။ ပျက်စီးသွားသော ဘုန်းကြီးကျောင်း နှင့် အိမ်များ
ကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင် စနစ်ဖြင့် ဖြန့်လှုပ်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ အောင်မုန်တိုင်း ဖြစ်
ပြီးနောက် ဗဟိုဆက် အဖွဲ့မှ ကျေးရွာ နယ်စပ် ကျောင်းကို RC တိုက်ကျောင်း
အဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။

၂၀၀၉ ခန့်တွင် အာဆီယံ အဖွဲ့မှ စက်လှေ (၂) စီး၊ ကွန်စစ် (၁) စီး
(၂၂) ကောင် အင်ဂျင်တစ်စုံ၊ ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ စက်ပစ္စည်းထားရန် အတွက် စက်
တံကိုပါ ဆောက်လုပ်ဖွဲ့စည်း သွားပါသည်။ အောင်မုန်တိုင်းကြောင့် ပျက်စီးနေသော
အိမ်များအတွက် ခံနိုင်ရည်ရှိ စားကစားဝန်ကြီး ဘုရား ဦးစောမြေ မှ နေအိမ် (၁၀)
လုံးကိုလည်း ဖွဲ့စည်း သွားပါသည်။ ပျားမွှက်ရွာရှိ ရွာလမ်းမကြီးကို နိုင်ငံတော်
မှ သိန်း (၅၀) ဖွဲ့စည်း သောငွေ နှင့် ရွာသူရွာသား မြေကုန်ထုတ် ဖွဲ့စည်း သော
ငွေ စုစုပေါင်း သိန်း (၈၀) ခန့် အား ကွန်ကရစ်လမ်းကို ယခုလက်ရှိတစ်ဝက်
ခန့် ဖြစ်ပြီး နေပါသည်။ ကျန်ရှိနေသော တစ်ဝက်ခန့်မှာ ခြေထောက်လမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်း သူကျောင်းထား များ နှင့် သက်ကြီးရွယ်အို၊ ခုတ်၊ ရှင် လူ အများ ရွာလည်း

မိုးတွင်း စာခါ သွားလာရာ၌ အခက်အခဲများနှင့် ကြုံတွေ့ရပါသည်။ သွားစွက်
ကျေးဇူးရှိ စွာသူ့အားဖြင့် သွားသည် များစွာလုံးလုံး ရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်အေးဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၅) ဦး၊ မ (၃) ဦး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဟောင်း

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၅.၉.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်	၅	၃	၈	ကျေးရွာ၏ယခင် အခြေအနေနှင့် ယခု အခြေအနေ များကိုဆွေးနွေးခြင်း
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၃ . ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာရပ်မိ ရပ်ဖ၊ စာမျိုး သား၊ စာမျိုးသ မီး	၁၅	၁၅	၃၀	အိမ်အမျိုး၊ စာစား၊ စာ ဖြေခံစာဆောက်အုတ်၊ လမ်း၊ အခြေအနေ၊ လယ် ယာဖြေ၊ ရောင်း၊ ဖျော့ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၄ . ၃ ၂၀၁၆	ကျေးရွာလူထု	၂၀	၁၅	၃၅	ရာသီဥတု၊ စာသက်စွဲ ဝမ်း၊ ကြောဇ်လုပ်ငန်း များ၊ ကျွန်းမိကျေး၊ အ ခြေအနေများ၊ ရာသီ ပြောင်းများ
၄။	ဥစ္စာအရင်းအမြစ်အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၄ . ၃ ၂၀၁၆	၁၂၊ ကလယ်အလတ် ခွမ်းပါးနှင့် ကခွမ်းပါးဆုံး	၅၄	၂၀	၇၄	ကျေးရွာရှိလူမျိုးပွား ရေး အခြေအနေကို သိရှိနိုင်ရန်အခြေခံ ချိန်း သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုနှင့်အခြေ သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၂၅ . ၃ ၂၀၁၆	စာမျိုးသားနှင့် စာမျိုးသမီး	၂၀	၁၀	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအ ဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် မှုကို သိရှိရန်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်


(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်









စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၂၃ . ၃ ၂၀၁၆	ဇာမျိုး သား: နှင့် ဇာမျိုး သမီး: များ	၁၅	၁၁	၂၆	သဘာဝ အရင်း အမြစ်များကို ဇာမျိုး သား / သမီး စာသုံး ချပုံဖြင့် တွေ့ရသည့် အကြောင်းရင်းများ
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့ သပ်ချက်ပြ မြေပုံ (Spider Web)	၂၅ . ၃ ၂၀၁၆	ဇာမျိုး သား: နှင့် ဇာမျိုး သမီး: များ	၃၅	၂၇	၆၂	ဇာမျိုး သား ၊ ဇာမျိုး သမီး တစ် ဝက် တူ အဖွဲ့ အရား ရရှိ မှု နှင့် ဆက်သွယ်မှု အကြောင်း ရင်း များ
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) (Problem Tree)	၂၅ . ၃ ၂၀၁၆	ဇာမျိုး သား: နှင့် ဇာမျိုး သမီး: များ	၃၅		၃၅	ရွာလမ်း စကောဇ် ရွာ ဖြစ် ဖြစ် အကြောင်း အရင်း နှင့် အကျိုး ရလဒ်များ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) (Problem Tree)	၂၅ . ၃ ၂၀၁၆	ဇာမျိုး သား: နှင့် ဇာမျိုး သမီး: များ	၂၅		၂၅	ထောက်ပံ့ ရေး ကျင့် ဖြစ် ဖြစ် အကြောင်း အရင်း နှင့် အကျိုး ရလဒ်များ
၁၀။	ကျေးရွာ၏ (၄) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၂၅ . ၃ ၂၀၁၆	ဇာမျိုး သား ၊ ဇာမျိုး သမီး ၊ ရပ်စဲ ရပ်စဲ ၊ ဆယ်စိတ် များ များ	၃၅	၂၇	၆၂	ကျေးရွာ၏ လိုအပ်သော အဆောက်အအုံ ပြီး ပြီး နှင့် စီး ပွား ရေး ၊ လူ များ ၊ ကျေးရွာ ၊ အကျိုး ရရှိ စေ ရန်

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြ မြေပုံ

ကျေးရွာအမည်။ မြားရွာ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ မြားရွာ ရက်စွဲ။ ၂၃ / ၃ / ၂၀၁၆

ဝါးပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၅) မ (၁၅) စုစုပေါင်း (၃၀)



-  ရွာနယ်နိမိတ်
-  -လမ်း
-  -တပွင့်
-  -အိမ်
-  -သင်္ဘော
-  -ဆော်
-  -ကျေးရွာ
-  -စာမေတ္တာ

ပုံစံ: ကျွန်ုပ်တို့ - ပြီးရက်စွဲထွက်

ပျားမွှတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပျားမွှတ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၁ ခု ဇူလိုင်လ ၁၆

လူမျိုး ၊ စီးပွားရေး အရင်းအမြစ်ဖြည့်သုံးဆယ်ချက်

ပျားမွှတ်ကျေးရွာအုပ်စု ကော့မှူးမြို့နယ်အရှေ့ဘက် တွင်တည်ရှိသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာ လာတည်းက တည်ဆဲသည်ဟု ရွာရှိလူကြီးများက
ပြောပြခဲ့သည်။ ပျားမွှတ်ကျေးရွာတွင် ဖေဖော် ၂၀၁၁ ခု နှင့် ဘုန်းကြီးကျောင်း
တစ်ကျောင်းရှိသည်။ စာသင်ကျောင်း ၂ ကျောင်းလည်း ရှိသည်။ ပျားမွှတ်
ကျေးရွာတွင် ကား ၂၂၀၇၂ ဦး ၊ ဇ ၂၀၈၂ ဦး ၊ နိုင်ငံတော်စု ၂၀၁၈၂ စု
ရှိသည်။

သောက်သုံးရေ

ပျားမွှတ်ကျေးရွာတွင် သောက်သုံးရေကန် ၂၄၂ ကန် ရှိသည်။ အ
နက် ကန် ၂၀၁ ကန် သာလျှင် ရေကျန်ပြီး ၊ ကျန်ကန် ၂၄၁ ကန် မှာ ရေခန်း
ခြောက်နေပြီဟု ရွာသူ ၊ သားများက ပြောပြခဲ့သည်။ ရေကန်များ ထဲသို့
တိရစ္ဆာန်များ ခဝါး ခြင်း ၊ ရေညှိများ ၊ ပိုးမွှား ရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ရွာသူ ၊ သား
များမှာ ရေကို သုံးစွဲရန် ဖြစ်သော သောက်သုံးရေ အပြစ် အသုံး ပြုရသည်။
ရေသန့်တွင်း များ တူးရန် ငွေကြေး ခေ့လောက် သုံးစွဲရမည်ဟု ရေသန့်ကို ထောက်
သုံးနိုင် ခြင်း ခရှိပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ပျားမွှတ်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ ရွာတွင်းလမ်းများ မှာ ကွန်က
ရစ်လမ်း နှင့် မြေအားလမ်း ဖြစ်သည်။ ရွာအဝင်တွင် တံတားတစ်ခု ရှိသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်သော်လည်း လမ်းကျပ်ခြေငါးရှည်
ကားများ ဝင်ထွက်ရာ၌ အခက်အခဲရှိသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးကိစ္စများ
ဖြစ်ပေါ်လာပါက သွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း ၊ အချိန်ကြွန်ကြာခြင်း ၊ အချိန်
မီဆေးကုသမှုမရနိုင်ခြင်း အခက်အခဲများ ဖြစ်တွေ့ရသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်
ရေးအခက်အခဲ နှင့်လည်း ရှိပါသည်။

ယာယာရေး

ဗားစွတ်ကျေးရွာတွင် အ.မ.က မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ ပာခင်နှစ်
များတွင် သစ်သားကျောင်း ဖြစ် ကလေးများ တက်ရောက်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ
ခါတွင် RC တိုက်ကျောင်း ဖြစ် ကလေးများ စာသင်ကြားနေရပါသည်။ စာ
သင်ကျောင်း အတွက် သောက်ဆုံးရေကို ရေကန်မှ ရရှိပါသည်။ မူလတန်း
ငြိမ်းဆုံးသည့် နှစ်တွင် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်းကို ဝါးဘလောက်သောက်
ကျေးရွာသို့ သွားရောက်၍ ကျောင်းတက်ကြပါသည်။ သင်တော်ကူပစ္စည်း
များ လုံလောက်စွာ မရှိပါ။ စီးပွားရေး နှိမ်နင်းမှုဖြင့် ကလေးများ ယာယာရေး တစ်ပိုင်း
ဝတ်စုံနှင့် ကျောင်းငြိမ်းဆုံးဆောင် မတက်နိုင်တော့သော ကလေးများ အပြားရှိ
ပါသည်။ မူကြိုကျောင်း နှင့် စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် စာပေပညာပေး
ယာယာ အကွန် နည်းပါးကြသည်။

ကျန်းမာရေး

ဗားစွတ်ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အတွက် နေထိုင်ခ
ကောင်းသည့်အခါ ဝါးဘလောက်သောက်ဆေးရုံသို့ သွားရသည်။ ရွာနှင့်
အကွမ်းနီးသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လက်ကွမ်းရှိသည်။ မြေဥယျာဉ်သော
မိသားစုများ အတွက် ဆေးကုသရန်ငွေကြေး အခက်အခဲများရှိသည်။

စီးပွားရေး

ပွားစွက်ကျေးစွာတွင် ရေနည်းသူ အများစုသည် သယ်ယာပို့ဆောင်ရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးတပါး တစ်ခုတည်းကိုသာ လုပ်ကိုင်ကြပြီး အခြား အချိန်များတွင် အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်နေကြရသည်။ ရောင်းဝယ်ရေးမကောင်းသည့် အတွက် ရေကြီး နှစ် ဖြည့်သဖြင့် အပျက်အစီးများစွာ နှင့် ကြုံတွေ့နေရသည်။ စီးပွားရေး နှာလည်း ရေလည်း မရှိကြပေ။ အခြား အေအေ၊ မြို့ရွာများ သို့ သွားရောက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ပြည်ပသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်း ရှိကြသည်။ ခန္တလျှင် စိုက်ပျိုး ချိန်၊ ငှက်၊ ငှက်၊ စပါး၊ သိမ်းချိန်၊ ငှက်၊ သာသနာပြုပြီး ကျန် အချိန်များတွင် လုပ်ငန်းစွဲ မရှိပါ သဖြင့် အခက်အခဲများစွာ နှင့် ကြုံတွေ့ရသည်။

ပံ့ပိုး ကူညီသူ - ဦးစိုးလွင်ထွန်း
ပိုင်စော့စော့သူ - ကျား (၁၅)၊ (၆၀၅)

ရာသီခွင်ပြင် ပြကွဒိန်

ကျေးရွာအမည်။ ။ နားရွက် ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ နားရွက် ရက်စွဲ။ ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

အမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ခုယုန်	ဥဆို့	ဥခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	ခုတ်တော်	ပြာပိုလ	တပို့တွဲ	တပေါင်း	အညွှန်း
ကုသိလူ													- ရေ ဘာ - ရိုးရွာ
ဗွဲတော်			-	-		-			-	-	-		- ခွေးကျ - ရှေးရွာ
ရိုးပျိုးတူး	-	-				-	-	-	-	-	-	-	- ရှေးရွာ - ခွေးကျ
ရိုးပျိုးတူး	-					-	-	-	-	-	-	-	- ရှေးရွာ - ခွေးကျ
ဓားဖြားတူး													- ဆိတ်တူး - လယ်
ကုသိလူ				-	-			-	-	-	-	-	- ကွန်

- သင်္ကြန်ခွင် - ကျန်းမာရေး
 - ဝက် - ငါး
 ဝါဂင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၀) မ (၁၅) စုစုပေါင်း (၃၅) ဦးတောင်ရေးဆွဲသူ ရေခဲအေးအေးဆေးဆေး... ဝမ်းကူညီသူ ရေခဲအေးအေးဆေးဆေး...

ပျားစွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားစွတ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ။ ၂၄. ၃. ၂၀၁၆

ရာသီခွင်ဖြူလောကသုံးသပ်ချက်

ပျားစွတ်ကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာလယ်မြေ
နှင့်ကိုင်းတို့ကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ လနှင့်တပေါင်း
လကိုတွင် ရေပူပါသည်။ နယုန်လတွင် ရိုးစတင်ရွာပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်
တော်သတည်း၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ တန်ဆောင်မုန်းလကိုတွင် ရိုးစအက်မပြတ်ရွာ
ပါသည်။ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို
လကိုတွင် လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲလ
ကိုတွင် ရေသာရွှေနှင့်ကျပါသည်။ ကဆုန်လနှင့်နယုန်လကိုတွင် ကွမ်းစိုက်
ကြသည်။ မွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ တန်ခူး၊
ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သတည်းနှင့်သီတင်းကျွတ်လများတွင် ကျန်းမာရေးအဖြစ်
များသည်။

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ရတနာပွဲ၊
ဝါဆိုလတွင် ဝါဆိုသင်္ကြန်ပွဲ၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးတွန်းပွဲ၊ တန်
ဆောင်မုန်းလတွင် ကက်နီပွဲ စသည့်ဖြင့် ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ
ကျင်းပကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စေသာစေတီ၊ ဒေါ်ဖြူစေခင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀)၊ မ (၁၅)

ရမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ပြာ: မွတ်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်: ပြာ: မွတ်

ရက်စွဲ: ၂၄ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား:၂၄..... မ၂၀..... စုစုပေါင်း:၄၄.....

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ရမ်းသာ			
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်ဆောင်အိမ် / ဆိုင်တယ်ရှိ / ယယက-၂၀ ခွဲ (၄)	၃၈	၃၂.၂%
၃။	နွမ်းပါး	ငါးအိမ် - စက်ကိ:ရှိ	၃၃	၂၉.၉၇%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး	အိမ်ကွတ်ဆွဲ - ယက်ယုယက်စား	၄၃	၃၉.၈၃%
	စုစုပေါင်း		၁၁၈	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ဂျပေဇာနည်

ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၄.၃.၂၀၁၉

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အစားအသောက်နှင့် ပြုစုရေးရာ


ပျားမွှက်ကျေးရွာ၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်အဖွဲ့အစည်းအရ အသက်အရွယ် အုပ်စု၊ ခွဲခြားပေးခြင်း၊ အစားအသောက်နှင့် ပြုစုရေးရာ (၃) ခု၊ ချမ်းသာမှု၊ အသက်အရွယ်အုပ်စု သည် - ယှဉ်ထောင်စီ၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ လယ်ဧက (၂၀)၊ ဧက (၄) ကောင်၊ ဝိုင်ဆိုင် ကြွယ်ဝမှု၊ ရာစိုင်းနှုန်းအားဖြင့် (၃၂.၂%) ၊ ရှိပါသည်။ ခွဲခြားပေးခြင်း၊ ဝါးစိမ်း၊ စက်ကိတ်၊ ဝိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု၊ ရာစိုင်းနှုန်းအားဖြင့် (၂၇.၉%) ၊ ရှိပါသည်။ အစားအသောက်နှင့် ပြုစုရေးရာ သည် - ဝါးစိမ်း၊ လက်ကုပ်လက်စား၊ ဝိုင်ဆိုင်ကြွယ်ဝမှု၊ စက်ကိတ်၊ ရာစိုင်းနှုန်းအားဖြင့် (၃၉.၈%) ၊ ရှိပါသည်။ မကြွယ်ဝမှုထောက်အုပ်စုသည် ကြုံရာကျပ်စွာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ရွာဖွဲ့စားသောက်ကြသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးရဲလွင်ထွန်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄) ဝါး (၂၀)

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှု ခြေပုံ

ကျေးရွာအမည် ။ ယှာ: ခွက် ကျေးရွာ အုပ်စုအမည် ။ ယှာ: ခွက် ရက်စွဲ ။ ၂၃ / ၃ / ၂၀၁၆



ပုံစံ: ကုဏ္ဍိတ - ရှေ့စေ့စာပေ: ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဝါခေါင်လဆန်း - ၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၊ ၂၀၂၃ ခု ဇူလိုင်လ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြုခြင်းပုံစံ ၊ သတ်ချက်

ပျားမွှက်ကျေးရွာ အတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများမှာ - အုပ်ချုပ်ရေး
အဖွဲ့ ၊ ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ၊ သစ်တောစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရုပ်သိမ်းရေးအဖွဲ့ ၊ လမ်းဆေးရေးအဖွဲ့
အဖွဲ့ ၊ ကျေးဇူးတော်စေတီအဖွဲ့ ၊ ကြွက်ခြေခိုအဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့နှင့်
ဇီဝိဒေနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တို့ရှိသည့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အ
စည်းများမှာ - ကျေးလက်ဦးစီးဌာန ၊ စာရေးစစ်ရုံး ၊ ဖြစ်စဉ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရာဇဝတ်
ကျူးလွန်အဖွဲ့ ၊ အာဆီယံအဖွဲ့ ၊ ပထမ ဖြစ်စဉ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရဲစခန်း ၊ ထိုက်ပျံ
ရေးတပ်နှင့် ဖြေစာရေး ဌာနတို့ဖြစ်သည့် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း
များဖြင့် စည်းလုံးစေရန် ၊ စာရေးစစ်ရုံး ၊ ရာဇဝတ်ရေးအဖွဲ့ ၊ ရာဇဝတ်
အဖွဲ့ ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်၍ တည်တံ့ခိုင်ခံ့စေရန်ကြံပါရမည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခင်အေးအေးစိန် ၊ ဒေါ်ဖြူစေခင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၀၂) ၊ (၂၀၂၃)




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ရွာအမည် မြား: ဣက်..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်..... မြား: မွက်.....

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၅) မ (၁၁) စုစုပေါင်း (၂၆)

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁။	ယယ်			✓	ကျား+မ	ကျား+မ
၂။	ကျောင်း			✓	ကျား+မ	ကျား+မ
၃။	ကျွန်း			✓	ကျား+မ	ကျား+မ
၄။	ထမ်းချက်		✓		မ	မ
၅။	စက်ချည်		✓		မ	မ
၆။	ယယ်ထွန်	✓			ကျား	ကျား
၇။	စက်ဖြင့်	✓			ကျား	ကျား

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ယယ်ထွန် စက်ဖြင့်	ထမ်းချက် စက်ချည်	ယယ် ကျောင်း ကျွန်း

ပျားမွှင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားမွှင်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၃.၃.၂၀၁၆

ကျား / ဇ.ရေးရာကဏ္ဍ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု

ပျားမွှင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဆားအေးရွာ မိုးစပါးကန်နယ်ကို
သာအားထားလုပ်ကိုင်ကြရသည့် အမျိုးသမီးများမှာ ခြက်ချိတ်၊ ကောက်
စိုက်ချိန်သာ အလုပ်ရှိပြီး၊ ကျန်အချိန်များတွင် မရှိသူအဖြစ်သာ နေထိုင်
စားထောက်ရသည့် ရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အတွက် ဝင်ငွေ ရရှိစေရန်အတွက်
စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အခြားဒေသများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ရှိသော်လည်း
လူကြီးမိဘများက စိတ်ချမ်းသာပြီး သွားရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။

မုံ့တိုက်အုပ်စု - ဒေါ်စေသာစေတီ၊ ဒေါ်ဖြူစေတီ

ပါဝင်အေးအေးအုပ်စု - ကျား (၁၅)၊ ဇ (၃၃)


ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်။ ။ ဟူးမွတ်

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ ဟူးမွတ်

ရက်စွဲ။ ၂၅ / ၃ / ၂၀၁၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ... ၃၅ မ ၂၇ စုစုပေါင်း ၆၂



ပျားစွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားစွတ်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၅. ၃. ၂၀၁၆

ပဋိကုဏ်၏ ခြေပုံသုံးသပ်ချက်

အာလုပ်အင်္ကျီ

ပျားစွတ်ကျေးရွာတွင် အာလုပ်အင်္ကျီ အနေဖြင့် အမျိုးအား (၉၀%) ၊ ရှိပြီး ၊ အမျိုးအစား (၅၀%) ၊ လိယာရှိသည်။ အမျိုးအားများမှာ အာလုပ်အင်္ကျီပေါများပြီး အမျိုးအစားများ အတွက် အာလုပ်အင်္ကျီမှာ နည်းပါးသည်။ အမျိုးအစားများ လုပ်ကိုင်ရသည့်အာလုပ်မှာ ဇွတ်နှိုက် ၊ ကောက်စိုက်အာလုပ်များသာ ရှိသည်။ အာလုပ်လုပ်ရာတွင်လည်း အမျိုးအားများ နှင့် ကန့်ကူလုပ်အား စေရရှိပါ။ အခြား ဝေဒယများတွင် အာလုပ်အင်္ကျီများ ရှိသော်လည်း အမျိုးအားများသာ သွားရောက်လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။ အမျိုးအစားများမှာ လူကြီး မိဘများ၏ ဗိုလ်စိတ်များ ဖြစ်ပြီး သွားရောက် လုပ်ကိုင်နိုင်မှု မရှိခြင်း ဖြစ်သည်။

ဝဇ္ဇေရုရှိမူ

ပျားစွတ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးအားနှင့် အမျိုးအစား ဝဇ္ဇေရုရှိမူမတူ ညီကြာပါ။ အမျိုးအား (၁၀၀%) ၊ ရှိပြီး ၊ အမျိုးအစားမှာ (၅၀%) ၊ လိယာရှိသည်။ အမျိုးအစားများမှာ အိမ်ခြံကိစ္စများကို ပိုမို အချိန်ပေး လုပ်ကိုင်ရသဖြင့် အမျိုးအားများထက် ဝဇ္ဇေရုရှိမူ နည်း ချခြင်း ဖြစ်သည်။

ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ပျားစွတ်ကျေးရွာတွင် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုမှာ အမျိုးအားနှင့် အမျိုးအစား ကန့်ကူညီမှု ရှိပါသည်။ ဥပမာ ကျေးရွာအတွင်း

အလှူ၊ အတန်း၊ ပြုလုပ်မည် ၊ ဆိုဇ်ကပ်ဝယ်မည် ၊ ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်မည်ဆိုလျှင် နှစ်ဦးစလုံး တန်းကုဆုံး ဖြစ်ချက်ချပါသည်။

လှူငွေရေ

ပျားမွတ်ကျေးရွာ၏ လှူငွေရေ ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကွာခြား၍ အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ (၈၀%) ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးများမှာ (၂၀%) ရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်၌ ကိစ္စများလုပ်စုဆောင်ရသည်။ အမျိုးသားများထက် လှူငွေရေ ကိစ္စများတွင် ပိုမိုပါဝင်နိုင်ရေးရှိသည်ကို တွေ့ရသည်။


အိမ်၌ကိစ္စ

ပျားမွတ်ကျေးရွာတွင် အိမ်၌ကိစ္စလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ရာ၌ အမျိုးသား (၂၀%) ရှိပြီး ၊ အမျိုးသမီးမှာ (၈၀%) ရှိသည်။ အမျိုးသားများမှာ အပြင်စီးဖွားရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဝင်ငွေ ရှာဖွေပေးနေရသောကြောင့် အိမ်၌ကိစ္စများတွင် ဝင်ရောက်ကူညီနိုင်၍ တွင် အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ခေသလေဦး ၊ ဒေါ်ဖြူခေခေ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅) ၊ မိ (၂၇) ၊

ပြဿနာ သစ်ပင် (ကျား)

ကျေးရွာအမည် ယု: မွတ် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ယု: မွတ်



ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ: ၂၅. ၃. ၂၀၁၆


ပြဿနာသစ်ပင်ဖြည့်သုံးသပ်ချက် (ကျား)

ပျားမွှက်ကျေးရွာ၏အဓိကရေအိုင်နေရာသောပြဿနာမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ စကောငါးခြင်း၊ ဖြစ်သွင်း၊ လမ်းစကောငါးရေအိုင်၊ အကြောင်းအရင်းမှာ ရွှေကြေး၊ စကောငါးရေခြင်း၊ ကိုယ်ကူ ကိုယ်ထစနစ်ဖြင့် စောငါးရွက်ခြင်း၊ အရည်အသွေး၊ ခြေဖျားခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဖြိုခြင်း၊ ရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာထားများ၏ စီးပွားရေး၊ စင်္ကြံလျှောက်ခြင်း၊ လယ်ယာဖြေစကောငါးခြင်း၊ ရော့စားခြင်း၊ စကောငါးခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှု၊ ဧကားနည်းခြင်း၊ ကိုကြောင်းဖြစ်သွင်း၊ မိုးရာသီကွေ့လမ်းများ၊ ပျက်စီးပြီး၊ ရေဖိုလ်များဖြစ်ခြင်း၊ ရွှံ့ပွက်ကခြင်း၊ ကြောငါးသွားရေး၊ လာရေး၊ စက်ဆဲပါးသွင်း၊ လမ်းစကောငါးသွင်းအတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစက်ဆဲခြင်း၊ အရေးပေါ်ကျန်ဆာရေးကိစ္စ ဖြစ်ပေါ်လာပါက အချိန်မီမကုသနိုင်ခြင်း၊ ကျောင်းသူ၊ လားများ သွားရေးလာရေး စက်ဆဲခြင်း၊ အချိန်ကြိုက်ကြာခြင်း၊ လယ်ယာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ သယ်ယူရန် စက်ဆဲခြင်း စသည့်အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စေတီအေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၃၅)

ပြဿနာ သစ်ပင် (မ)

ကျေးရွာအမည် ဟူးမွတ် ကျေးရွာအုပ်စု အမည် ဟူးမွတ်



ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာ

ရက်စွဲ ၊ ၂၅. ၃. ၂၀၁၆

ပြဿနာသစ်ပင်ဖြည့်သုံးသပ်ချက် (ခေ)

ပျားမွှက်ကျေးရွာတွင် အဓိကရေဆိုင်နေရသော ပြဿနာမှာ
သောက်သုံးရေကန်မကောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေကန်မကောင်းခြင်း
အကြောင်းအရင်းမှာ - ကျွဲ ၊ ခွား ကိရိယာနှင့် များစွာဖြင့် ဖြစ်ပြီး ရေကန်
ခန်းခြောက်လာခြင်း ၊ ရွာသူ / သားများ အနေဖြင့် ဝင်ငွေ နည်းစွာ ရေကန်ကို
ဖြဲစေခတ်နိုင်ခြင်း ကိုကြောင့် ဖြစ်သည်။ သောက်သုံးရေ မကောင်းခြင်းကြောင့်
ကျန်းမာရေး ထိခိုက်လာခြင်း ၊ ကျောင်းနေ အရွယ်ကလေးများ အတွက် ပညာရေး
နေ့စဉ်ဖြင့် စသည့် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ရွာသူရွာသား
များ မြှာလည်း ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့် အတွက် အလုပ်လုပ်နိုင်ခြင်း
စသည့် အခက်အခဲများလည်း ဖြစ်ပေါ်သည်။

ပုံမှန် ကျုပ်စုသူ - ဦးစိုးလွင်ထွန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - မ (၂၇)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာ အမည် ..ဗဟို:ရွာစဉ်..... ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်ဗဟို:ရွာစဉ်..... ရက်စွဲ၊ ၂၅ / ၃ / ၂၀၁၆
 ဝါထင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၃၅) မ (၂၇) စုစုပေါင်း (၆၂)

စဉ်	ပြဿနာ အခက်အခဲ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်ချက်	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၁	လမ်းမကောင်း	ကျား + ၈	ကွန်ကရစ်လမ်း	၂၀၁၆
၂။	ရှေ့ကန်စကောင်း၊ ခြံစည်း ရိုးမရှိ	ကျား + ၈	ဂျေ့ကန်ခြံခြံခြင်	၂၀၁၇
၃။	ဆေးစေးဆန်းမရှိ	ကျား + ၈	စာသစ်ဆောက်	-
၄။	စာကြည့်တိုက်မရှိ	ကျား + ၈	စာသစ်ဆောက်	-
၅။	မူကြိုကျောင်းမရှိ	မ	စာသစ်ဆောက်	-
၆။	ချောင်းမြောင်းမကောင်း	ကျား + ၈	ချောင်းမြောင်း ဖြန့်ဖော်	-

ပံ့ပိုးကူညီသူ ဦးစိုးဌေး၊ မစ္စတာ...၊ မေအိုင်...၊ မေအိုင်...၊ မေအိုင်...၊ မေအိုင်...၊ မေအိုင်...၊ မေအိုင်...



ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ပျားမွတ်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နေပုံ



ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ပျားမွတ်ကျေးရွာ ရွာသူရွာသားများပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ပျားမွတ်ကျေးရွာ VDP ရေးဆွဲနေပုံ



ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ပျားမွတ်ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်နေပုံ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးကျော်စွာ
 အဖုနံပါတ် - ၀၉-၇၄၄၄၀၈၆၀၅ အိမ်စာရင်းနံပါတ် - ၆၆၆၆၆၆၆၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး - ရန်ကင်း မြို့နယ် - ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ပျား မြို့

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	<u>၁၁၈</u>	ဘာသာ(၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၁၈</u>
လူမျိုးစု (၂) -		ဘာသာ(၂) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၂၀၇</u>	<u>၂၀၈</u>
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<u>၉၉</u>	<u>၁၉</u>

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဇွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် /မရှိပါ/မသိပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၀၉ /မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၀၀၇ /မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ နဂါးရန်ကုန်း -----



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာ အထောက်အကူပြု အဖွဲ့ (ဇာတိ:၇)

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘောဇဗျိုးဌာန်

လက်မှတ်


နေ့စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မမေသာဝဇ်ဦး

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၃.၇.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ
 အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုရဲလွင်ထွန်း၊ မိခင် ယခင်စိုး၊ မိဖုရား စီမံကိန်းစိတ်ဝင်နှစ်အသက် (PC 2)

နေ့စွဲ - ၂၅. ၃. ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၅၅ ကုန်းမြို့နယ် - ကော့ဗူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ

စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းများ မြို့နယ် - ကော့ဗူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ - ဟူးရွာ

စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းများ စိတ်ဝင်နှစ်အသက် (၅) စိတ်ဝင်နှစ် (၁) စိတ်ဝင်နှစ် (၂) စိတ်ဝင်နှစ် (၃)

၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
			အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	
၂. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၆	၂၃.၃.၂၀၁၆	၃၅	၂၁	၅၆	၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၄. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၅. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၆. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၇. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၈. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၉. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	
၁၀. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း အစည်းအဝေး	၂၄.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၅၁	၃၆	၈၇	၂	



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ဓူကံ /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကိုရဲလွင်ကွန်း၊ မိမိမိသားစု ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

နေ့စွဲ - ၂၅. ၃. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း၊ မြို့နယ်-ကော့ရှူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဟူး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ - ဟူး၊ မြို့နယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၁ ရွာလမ်းမကောင်းသောအခက်အခဲ
၂ ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ	၂ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားမရှိသောအခက်အခဲ
၃ စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ	၃ ဆေးပေးခန်းမရှိသောအခက်အခဲ
၄ သောက်ရေကန်မကောင်းသောအခက်အခဲ	၄ တံတားမကောင်းသောအခက်အခဲ
၅ လျှပ်စစ်ဓာတ်မရှိသောအခက်အခဲ	၅ ရေကန်မကောင်းသောအခက်အခဲ
၆ ရောင်းခြောင်းမကောင်းသောအခက်အခဲ	၆ မူကြိုကျောင်းမရှိသောအခက်အခဲ
၇ တံတားမကောင်းသောအခက်အခဲ	၇ စာကြည့်တိုက်မရှိသောအခက်အခဲ
၈ ရေကန်မကောင်းသောအခက်အခဲ	၈ ရောင်းခြောင်းမကောင်းသောအခက်အခဲ

၉ ပညာရေးအခက်အခဲ ၉ ပညာရေးအခက်အခဲ

ခ. မှိုင်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းချက်များလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းချက်များ
၁ လမ်းကောင်းချင်သည်	၁ လမ်းကောင်းချင်သည်
၂ သောက်ရေကန်ကောင်းချင်သည်	၂ ဆေးပေးခန်း (အသစ်) ရှိချင်သည်
၃ ဆေးပေးခန်း ရှိချင်သည်	၃ မူကြိုကျောင်း (အသစ်) ရှိချင်သည်
၄ တံတားကောင်းချင်သည်	၄ လျှပ်စစ်ဓာတ် ရှိချင်သည်။
၅ ရောင်းခြောင်းကောင်းချင်သည်	၅ သောက်ရေကန်ကောင်းချင်သည်
၆ လျှပ်စစ်ဓာတ် ရှိချင်သည်	၆ ရောင်းခြောင်းကောင်းချင်သည်
၇ စာသင်ကျောင်းကောင်းချင်သည်	၇ တံတားကောင်းချင်သည်။
၈ စာကြည့်တိုက် ရှိချင်သည်။	၈ စာကြည့်တိုက် (အသစ်) ရှိချင်သည်။



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ လမ်း ဖြူဖြေ	ကျား + မ	၁	၆၄ သိန်း	၄၀၀ကျော်ခန့်
၂ တံတားဖောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	၃	၆၄ သိန်း	၄၀၀ကျော်ခန့်
၃ ကျောက်တူးဖော်ခြင်း	မ	၂	၃၀ သိန်း	၄၀၀ကျော်ခန့်
၄ ရေစိုက် ပြုလုပ်တူးဖော်	ကျား + မ	၅	-	၂၀၀ကျော်ခန့်
၅ ဆေးပေးစား (စာသစ်)	ကျား + မ	၄	၁၀၀ သိန်း	၃၀၀၀ခန့်
၆ မျက်နှာကျေး (စာသစ်)	မ	၈	-	၅၀၀ခန့်
၇ စာကြည့်တိုက် (စာသစ်)	မ	၇	-	၃၀၀၀ခန့်
၈ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်	ကျား	၆	-	၃၅၀ခန့်

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကလေး လက်မှတ် ကျော် နေ့စွဲ ၂၅.၇.၂၀၁၆

ဝေါ်ခင်မိုးဆက် Vin



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရွက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထုတ်ဖော်ရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်စုံရွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည်စုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာဝယ်ယူရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူဖြူ ၆၁၁ ၉

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	၇၆ ရတနာပုံ
	မြို့နယ် ၀၈၈ ၁၂၆
	ကျေးရွာအုပ်စု ပျာ၊ ဖွာ

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့ပေးမည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ)	
ပျာ၊ ဖွာ	ရွာတွင်းလမ်း၊ (ကျွန်းကရက်)	၄၅၀'x၆'x၆"	၄၀၀၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၅၀၀၀၀၀			၅၅၀၀၀၀၀
ဒန် ၃	ရွာတွင်းလမ်း၊ (ကျွန်းကရက်)	၅၅၀'x၆'x၆"	၄၀၀၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀
ဆန်း၊ ပင်ကန်	ရွာတွင်းလမ်း၊ (ကျွန်းကရက်)	၅၅၀'x၆'x၆"	၂၅၀၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၄၀၀၀၀၀၀			၆၄၀၀၀၀၀

စာရင်းအုပ်စုစီမံကိန်းအုပ်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်

အမည်: ဒေါ်ခင်အေးအေး

လက်မှတ်: (လက်မှတ်)

ရက်စွဲ: _____

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရဲကွေ့ထွန်း ၊ မလေဝာရေဦး ၊ မဖြူမလေဦး

ရက်စွဲ၊ ၂၀. ၃. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် - ကော့ရှူး	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျားမွက်	ကျေးရွာ - ပျားမွက်
-----------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ပါဝင်သူများ ကျား၊ ကမ္ဘာ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၊ PRA (၃၁၃)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူခို	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခေါ်လာ	✓		✓	မမ	
၂	ဒေါ်ဗျဗျ	✓		✓	မ	
၃	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၄	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၅	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	
၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	
၇	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၈	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၉	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၁၀	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	
၁၁	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၁၂	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၁၃	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	ဒေါ်အောင်အောင်
၁၄	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
၁၅	ဒေါ်အောင်အောင်		✓	✓	မ	မမ
၁၆	ဒေါ်အောင်အောင်	✓		✓	မ	မမ
	စုစုပေါင်း	၁၅	၁	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စံနှုန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးဆက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ဈေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကလေးလွင်ထွန်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၁၁၀၉၉၉၊ ၀၉-၆၅၂၆၈၁၉

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းဆက်စဉ်အမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ရခိုင်</u>	မြို့နယ် - ကျေးရွာ၊ <u>ကျေးရွာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျားမွတ်	ကျေးရွာ - ပျားမွတ်
---	---------------------------------------	--------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်/စီမံကိန်း မိတ်ဆက်၊ ပါဝင်သူများ ဖြန့်ဖြူးကဏ္ဍ၊ စာရွက်အမှတ်၊ PRA (၃၁)ခု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၀၇	ဦးဖေခိုင်	✓		✓	မမာ	ဖေခိုင်
၀၈	ဦးထင်ထွန်း	✓		✓	"	ထင်ထွန်း
၀၉	ဦးကျော်လှ	✓		✓	"	ကျော်လှ
၁၀	ဦးနုနုဖြူ	✓		✓	"	နုနုဖြူ
၁၁	ဦးကျော်ဝင်း	✓		✓	"	ကျော်ဝင်း
၁၂	ဦးဖိုးစော	✓		✓	"	ဖိုးစော
၁၃	ဦးဖေထင်	✓		✓	"	ဖေထင်
၁၄	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
စုစုပေါင်း		၁၆		၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစဉ်အဖြစ်ဖြင့် မလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးဆို ကွင်းဆင်းစဉ် ဆင်းသက်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုလွင်ထွန်း၊ ဝေသာစင်ဦး၊ ဝေဖြူစေ့

ရက်စွဲ၊ ၂၃.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ ကွန်	မြို့နယ် - ကျေးဇူး	ကျေးဇူးအုပ်စု - ဗဟို၊ ဖွတ်	ကျေးဇူး - ဗဟို၊ ဖွတ်
-----------------------------------	--------------------	----------------------------	----------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်၊ ပါဝင်သူများ အစားအနား၊ ကဏ္ဍ၊ တောအုပ်စုစာရင်း၊ PRA (၃)ခု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၃	ဒေါ်သန်း သန်း နွဲ့		✓	✓	ဗမာ	နွဲ့
၃၄	ဒေါ်ခင်နုနု တင်		✓	✓	မ	တင်
၃၅	ဒေါ်ဖြူဖြူဦး		✓	✓	မ	ဖြူ
၃၆	ဒေါ်ဖြူ တုတ်		✓	✓	မ	ဖြူ
၃၇	ဒေါ်လှလှစိန်		✓	✓	မ	စိန်
၃၈	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၃၉	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၀	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၁	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၂	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၃	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၄	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၅	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၆	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၇	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၈	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၄၉	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၅၀	မအေးအေး		✓	✓	မ	အေး
	စုစုပေါင်း		၁၆	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အချိန်သား/အချိန်သမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရိုလွင်ထွန်း၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၆

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှန်ကုန်	မြို့နယ် - ကော့ဗျူး	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျားရွတ်	ကျေးရွာ - ပျားရွတ်
------------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီ ဗာဟိုဝင်ရောက် ပွားများခြင်း၊ ရာထူးမြင့်မြှောက်ခြင်း၊ ဝတ္တရံရရှိခြင်း၊ ဝတ္တရံရရှိခြင်း၊ ဝတ္တရံရရှိခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး သိန်းဝေ	✓		✓	ဗမာ	
၂	မ ဗျာဠ	✓		✓	မ	
၃	မ ဒွန်းဇွေ	✓		✓	မ	
၄	မ ခင်မင်းဦး	✓		✓	မ	
၅	မ ဇွေဗျ	✓		✓	မ	
၆	မ ထွန်းဝင်း	✓		✓	မ	
၇	မ ဒွန်းဝင်း	✓		✓	မ	
၈	မ ဝိန်းလှိုင်	✓		✓	မ	
၉	မ ရွှေစွန်း	✓		✓	မ	
၁၀	မ သူဝါ	✓		✓	မ	
၁၁	မ လှိုင်မင်းသန်း	✓		✓	မ	
၁၂	မ ဝိန်းဝင်းဦး	✓		✓	မ	
၁၃	မ ခင်လာစွန်း	✓		✓	မ	
၁၄	မ ကြီးဇွေ	✓		✓	မ	
၁၅	မ နာကထွန်း	✓		✓	မ	
၁၆	မ ကျော်မင်းလှိုင်	✓		✓	မ	
	စုစုပေါင်း	၁၆		၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရို၊ မြင့်စွန်း၊ မေမာဝအင်ဦး၊ မဖြူမေခင်

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း (၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်း

မြို့နယ် - ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူးအုပ်စု - ပျားမြတ်၊ ကျေးဇူး - ပျားမြတ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်/တက်ရောက်ရေးစာမျက်နှာ၊ ရာသီခွင်ပြဋ္ဌာန်း၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး၊ စာအုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူရို	လက်မှတ်
33.	ဒိုး ရဲထွန်း	✓		✓	မမ	
34.	ပေါသာခေါ	✓		✓	✓	ပေါသာခေါ
35.	ကျော်စွေ	✓		✓	✓	
36.	စိုးသန်း	✓		✓	✓	
37.	ကျော်မင်းထက်	✓		✓	✓	ကျော်
38.	ကျော်ဗျ	✓		✓	✓	
39.	ကြွေးအောင်	✓		✓	✓	
40.	ဌေးဝင်း	✓		✓	✓	
41.	ဗျစွေ	✓		✓	✓	ဗျစွေ
42.	အောင်ဖြူ	✓		✓	✓	အောင်ဖြူ
43.	ဗျစွေ	✓		✓	✓	
44.	အောင်ကျော်	✓		✓	✓	
45.	ဒေါ်ဖြူဖြူမော်		✓	✓	✓	မော်
46.	ဒေါ်မိ		✓	✓	✓	မိ
47.	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	✓	ကျွန်း
48.	ဒေါ်ရီစွန်း		✓	✓	✓	စွန်း
	စုစုပေါင်း	၁၂	၄	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မဟုတ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်စုံစမ်းစစ်မှု

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆင်းသက်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရိုလွင်ထွန်း၊ ၁၈၈၀၁၁၆၆၊ ၁၈၆၅၂၂၆၁၁၆

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉) စက်ဝန်း(၁၀)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် - ကျေးဇူးတင်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဟူး၊ ဖွတ်	ကျေးရွာ - ဟူး၊ ဖွတ်
-----------------------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ အမှုထမ်း၊ အမှုဆောင်၊ အမှုဆောင်ချုပ်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ချုပ်၊ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်ချုပ်ချုပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၉	ဒေါ်လှလှ ဖွတ်		✓	✓	ဗမာ	အမ
၅၀	ဒေါ်အေးစိုး		✓	✓	မ	ဦး
၅၁	ဒေါ်အုန်းတင်		✓	✓	မ	တင်
၅၂	သန်းစွဲ		✓	✓	မ	စွဲ
၅၃	ဒေါ်အေးစိုး		✓	✓	မ	အိ
၅၄	ပပထွန်းဖြူ		✓	✓	မ	ထွန်း
၅၅	ဒေါ်ခင်စေတနာ		✓	✓	မ	စေတနာ
၅၆	ဒေါ်ဝန်းစွဲ		✓	✓	မ	စွဲ
၅၇	ဒေါ်ဖြူစွဲ		✓	✓	မ	ဖြူ
၅၈	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓	မ	ဖြူ
၅၉	စတု		✓	✓	မ	စတု
၆၀	မအိ		✓	✓	မ	မအိ
၆၁	စာမာဖြူ		✓	✓	မ	မာ
၆၂	သုဏ္ဍခင်		✓	✓	မ	သု
၆၃	သင်းသင်းစွဲ		✓	✓	မ	သင်း
၆၄	မိုးစ		✓	✓	မ	မိုး
	စုစုပေါင်း		၁၆	၁၆		၁၆

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် ဆန်းသစ်ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးရဲလွင်ထွန်း၊ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၅၀၁၀၀၀၀၀၀၀၀

ရက်စွဲ၊ ၂၄.၇.၂၀၁၆၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ပြုစုစနစ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>မိုးကုတ်</u>	မြို့နယ် - <u>ကျေးဇူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ပျားမွတ်</u>	ကျေးရွာ - <u>ပျားမွတ်</u>
---	---------------------------	---------------------------------	---------------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စက်ဝက်ဝင်ရောက်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ကုသိခွင့်ပြုမှု၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ ရေကြွယ်ချေ၊ စာအုပ်ထက်ရှက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
65	ဒေါ်တင်စုဦး		✓	✓	ဗမာ	စုဦး
66	မသန္တဝင်း		✓	✓	မ	ဝင်း
67	ဇော်စန္ဒာ		✓	✓	မ	ဇော်
68	ယုဇာဝင်း		✓	✓	မ	ယုဇာ
69	ဒေါ်ဇော်အောင်		✓	✓	မ	အောင်
70	ဒေါ်လှလှစု		✓	✓	မ	လှ
71	ဇော်ဇော်စု		✓	✓	မ	ဇော်
72	ဒေါ်မိမိစု		✓	✓	မ	မိမိ
73	ခင်မာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
74	ဒေါ်တင်စု		✓	✓	မ	တင်စု
75	ဇော်စု		✓	✓	မ	စု
76	ဒေါ်လှလှစု		✓	✓	မ	လှလှ
77	ဒေါ်ပင်ပင်		✓	✓	မ	ပင်ပင်
78	မာမာ		✓	✓	မ	မာမာ
79	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း		✓	✓	မ	ဖြူဖြူ
	စုစုပေါင်း		၁၅	၁၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစက်ဝက်ဝင်ရောက်မှု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရဲလွင်ထွန်း၊ မလေဝါရ ဧည့်သည်: မဖြူမလေခင်

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ✓ စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် - ကော့ရှူး	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျားရွတ်	ကျေးရွာ - ပျားရွတ်
-----------------------------------	---------------------	-----------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ပဏ္ဍိတ ဦးစိုးဝင်း၊ ဗြိတိသျှဘဏ်ကုမ္ပဏီ၊ ရန်ကင်း၊ သစ်ပင်၊ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဂျီဖြူ		✓	✓	ဗမာ	✓
၂	ဒေါ်ဖြူဖြူစော		✓	✓	မ	ဖြူ
၃	ဒေါ်အောင်တင်		✓	✓	မ	အောင်
၄	ဒေါ်ဖြူစို		✓	✓	မ	ဝဝ
၅	ဒေါ်တင်အောင်		✓	✓	မ	Tin
၆	ဒေါ်စောမျိုး		✓	✓	မ	Aye
၇	ဒေါ်စောစို		✓	✓	မ	Soe
၈	ဒေါ်မဖြူ		✓	✓	မ	Phyu
၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	Zin
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	Ain
၁၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	Zar
၁၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	မ	အေး
	စုစုပေါင်း		၁၆	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးသည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကျွဲလွင်ထွန်း၊ ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၂၆၊ ၂၀၁၁ ဇူလိုင်လ ၂၆

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၇.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး၊ ဂန့်ဂန့်၊ ဇွန် - ကေ၊ မြူ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ - ပျား၊ ဖွတ်၊ ကျေးဇူး - ပျား၊ ဖွတ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပြဿနာအကျဉ်းချုပ်၊ ဖော်ပြချက်၊ ဝယ်ပေး၊ ငါးစားစား၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုပ်ငန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	ဗမာ	King
၁၈	ဒေါ်ကျွန်း		✓	✓	"	စွန်း
၁၉	ဒေါ်စာအိ		✓	✓	"	အိ
၂၀	ဒေါ်ချောချော		✓	✓	"	ချော
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	kyi
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	khay
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	ကျွန်း
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	myint
၂၅	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၆	မလဲလဲ		✓	✓	"	လဲ
၂၇	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	Ma
၂၈	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	"	အေး
၂၉	မအေးအေး	✓		✓	"	အေး
၃၀	မအေးအေး	✓		✓	"	အေး
၃၁	မအေးအေး	✓		✓	"	အေး
၃၂	မအေးအေး	✓		✓	"	kyaw
	စုစုပေါင်း	၅	၁၁	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြစ်ပါ။

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးမှုက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုလဲ့လွင်ထွန်း၊ မမေသာဇင်ဦး၊ ၁၉၆၂၊ ၁၁၊ ၁၆

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပျံကျီ	မြို့နယ် - ကျေးဇူး	ကျေးရွာအုပ်စု - ပျားမွတ်	ကျေးရွာ - ပျားမွတ်
----------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပဏိပူဇော်၊ ပြဿနာကောက်ခံ၊ လက်ပေါ်၊ ထွက်ပြေး၊ ချက်၊ ပြီးစားပေးဖွဲ့၊ ပြီးစားပေးဖွဲ့၊ ပြီးစားပေးဖွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
✓ ၅၅	ဦးတင်အောင်	✓		✓	ဗမာ	တင်အောင်
၅၆	အောင်စိန်	✓		✓	မ	အောင်စိန်
✓ ၅၇	မအေး	✓		✓	မ	မအေး
✓ ၅၈	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၅၉	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
✓ ၆၀	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၆၁	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
✓ ၆၂	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၆၃	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၆၄	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၆၅	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
✓ ၆၆	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
✓ ၆၇	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
✓ ၆၈	အောင်ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
	စုစုပေါင်း	၁၆	၁၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အချိန်/အချိန်အား အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများတရားကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရိုက်ကွင်းထွန်း၊ ၁၉၆၈-၁၁-၀၉ ဦး၊ ၁၉၆၇၊ ၁၂၊ ၁၉၈၉

ရက်စွဲ၊ ၂၅.၃.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ခြံပေါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် - ကော့မှူး	ကျေးရွာအုပ်စု - များမွတ်	ကျေးရွာ - များမွတ်
-----------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ပဏ္ဍိတ၊ ပြဿနာအသက်စာပဲ၊ ရော်ဇွန်၊ ဈာန်၊ သတ်ပင်၊ ပိုးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူခို	လက်မှတ်
၄၉	ဦးဌေး၊ နှိုင်း	✓		✓	မမာ	ဌေး
၅၀	၊ ဇို၊ သနား	✓		✓	"	ဇို
၅၁	၊ မြို့၊ ရွှေ	✓		✓	"	ရွှေ
၅၂	၊ တင်ဝင်း	✓		✓	"	တင်
၅၃	၊ ကိုထွန်း	✓		✓	"	ထွန်း
၅၄	၊ မေတ္တာဝိသါ	✓		✓	"	ဝိသါ
၅၅	၊ သန်းဌေး	✓		✓	"	Htay
၅၆	၊ စိန်နှိုင်း	✓		✓	"	စိန်
၅၇	၊ ငြိမ်းစာပင်	✓		✓	"	Sheng
၅၈	၊ သန်းဇော်ကွင်း	✓		✓	"	ဇော်
၅၉	၊ ရန်နောင်စို	✓		✓	"	Soe
၆၀	၊ သန်းဇွေဝင်း	✓		✓	"	ဝင်း
၆၁	၊ ဒေါ်ခင်စို	✓		✓	"	ဒေါ်
၆၂	၊ မြို့၊ ဇော်	✓		✓	"	kying
	စုစုပေါင်း	၁၄		၁၄		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြံပေါ။

လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း

ပုံစံ - ၁-၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးဆို ကွင်းဆင်းစဉ် ဆင်းသွင်းပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ကိုရဲ လွင်ထွန်း ၊ မဝေသာရဇိဗို ၊ မဖြူစေခဇိ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၁.၀၅.၂၀

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ✓စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	ဦးနယ် - ကော့ရှူး	ကျေးဇူးအုပ်စု - ပျား မွတ်	ကျေးဇူး - ပျား မွတ်၊ ဒွတ်မွဲ၊ ထန်း ပဇိကန်
--	------------------	------------------------------	--

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဗဟုပြု ဗဟုပတ်၊ နာဝေ:

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူနံ	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်လင်း	✓		✓	မမာ	ကျော်
၂	ဒေါ်ခင်မျိုးဆက်		✓	✓	မ	win
၃	ဒေါ်အေးစို		✓	✓	မ	see
၄	ဒေါ်သန်းစွဲ		✓	✓	မ	fly
၅	ဦးညွန့်ဌေး	✓		✓	မ	ဌေး
၆	ဦးစိန်ဖျိုင်	✓		✓	မ	စိန်
၇	ဦးဆန်းဝင်း	✓		✓	မ	ဝင်း
၈	ဦးမြတ်ဇော်	✓		✓	မ	ကျော်
၉	ဦးခင်မြေ	✓		✓	မ	ခင်
၁၀	ဦးစိန်ဖျိုင်	✓		✓	မ	စိန်ဖျိုင်
၁၁	ဒေါ်သန်းကြွယ်		✓	✓	မ	ကြွယ်
၁၂	ဦးစိုးလှသာ	✓		✓	မ	စိုး
၁၃	ဦးသိန်းစွေး	✓		✓	မ	စွေး
၁၄	ဦးအောင်သန်း	✓		✓	မ	အောင်
၁၅	ဦးမြတ်စော	✓		✓	မ	မြတ်
၁၆	ဦးဘေးဇော်	✓		✓	မ	ဘေး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၁၁၂ အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးဆို ကွင်းဆင်းစဉ် ဆင်းသည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်			
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ကိုရိုက်ဖွင့်ထွက်: ၂၆ မေ ၂၀၁၆ ဦး၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၆			
ရက်စွဲ: ၂.၄.၂၀၁၆	<input checked="" type="checkbox"/> စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ပဲခူး	မြို့နယ် - ကော့စွယ်:	ကျေးရွာအုပ်စု - ပွားပွတ်	ကျေးရွာ ပွားပွတ် မြစ်ခွဲ၊ ထိုးပင်ကန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: ဓာတ်လှူဇာတည်းဇယား						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၁၇	ဦးသိန်းဝင်း	✓		✓	၁၆၈	
၁၈	ဦးဝင်းသန်း	✓		✓	၂	
၁၉	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	၂	
၂၀	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်		✓	✓	၂	
၂၁	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	၂	ဝေး
၂၂	ဒေါ်သက်စင်		✓	✓	၂	၆၀
၂၃	ဒေါ်စေးစေး သန်း		✓	✓	၂	
၂၄	ဒေါ်စန်းစန်း		✓	✓	၂	
၂၅	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်ဝင်း		✓	✓	၂	၆၀
၂၆	ဒေါ်သိန်းစွယ်		✓	✓	၂	ဝေး
၂၇	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓	၂	အစိုး
၂၈	ဦးစိန်လှကျော်	✓		✓	၂	စိန်လှကျော်
၂၉	ဦးသိန်းကျော်	✓		✓	၂	
၃၀	ဒေါ်မောင်စန်းစန်း		✓	✓	၂	
၃၁	ဒေါ်သက်စင်		✓	✓	၂	၆
၃၂	ဒေါ်သက်စင်		✓	✓	၂	၆၀

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုဌာန၏ အကြိမ်ကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး
 နေရာ - ပျားတောင်ကျေးရွာ အုပ်စုကြီးကျောင်း၊ ခန္တရာ
 နေ့စွဲ - ၂၃. ၃. ၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။ ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗဟိုဌာန၏ အကြိမ်ကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေးကြိုတင်ပြောဆိုချက်

ကျေးဇူးတင်အားတင်အားဖြင့် ပျားတောင်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ပျားတောင်ကျေးရွာတွင်
 ပြုလုပ်သော ဗဟိုဌာန၏ အကြိမ်ကျင်းပရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး
 ကို (၂၃. ၃. ၂၀၁၆) ရက်နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂:၀၀) အချိန်အတွင်း ကြီး
 ကျောင်း၊ ခန္တရာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း အကြောင်း
 စိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း၊ တာဝန်ကျစွာများ နှင့် ဝန်ထမ်းများ စိတ်
 ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပျားတောင်ကျေးရွာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 ၂၂ ဦး ကိုလည်း ရွာအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်လာစေရန်
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၂ ဦး ရွာ - ဦး ဇွဲဝင်း နှင့် ဒေါ်ခင်မာတို့ ပြန်လည်
 လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်လာစေရန် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအ
 ဝေးကို ကျား (၃၅) ဦး၊ မ (၂၅) ဦး၊ အိမ်ထောင်စု (၅၆) စု
 တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး ကျင်းပရန်ကြိုတင် အကြောင်း
 ကြားထားပြီး ရပ်စဲရပ်စဲများ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ နှင့် ရွာသူအား
 များစွာလည်း အစည်းအဝေးကို အမြန်တကယ် တက်ရောက်ကြောင်း
 ထောက်ခံအားပေးပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
 ဦးအောင်ကျော်စွယ်

ရပ်စဲရပ်စဲ
 ဦးအောင်

ရပ်စဲရပ်စဲ
 ဦးစိုးဇော်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အဝေး
 နေရာ - ပျားမွတ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံ
 နေ့စွဲ - ၂၅.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း
 ကော့ရှူးမြို့၊ ပျားမွတ်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ပျားမွတ်ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကော်စတီဝင်များ၊ ရွေးချယ်
 ဖွဲ့စည်းရန် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းကို (၂၅.၃.၂၀၁၆) ရက်နေ့
 နေ့လယ် (၁၂:၀၀) အချိန်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့
 ပါသည်။ ကျေးရွာစီ / ထောက်ပံ့မှု (၂) ဦး၊ ဝယ်ယူရေးကော်စတီအဖွဲ့ဝင်
 (၃) ဦး၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်စတီ (၃) ဦး၊ လုပ်ပတ်ထိန်းသိမ်း
 ရေးကော်စတီ (၃) ဦး၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရေး ကျား (၁) ဦး၊ ဝေဖန်အကြံပြု
 တို့ကြားဖြေရှင်းရေးကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦး၊ စာတင်ပေး (၁) ဦးကို
 ကျေးရွာသူ / သားများမှ အများဆုံးသဘောတူရွေးချယ်ထားပြီး ဖြစ်ပါ
 သည်။ အစည်းအဝေးတွင် လမ်းများတိုးဖွဲ့ခြင်း (ကျွန်ကရစ်) ၊
 ရေကန်တူးဖော်ခြင်း၊ ရွှေရောင်ခြင်း၊ ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း ၊
 ဆေးပေးခန်းဆောက်ခြင်း ၊ စာတင်တိုက်ဆောက်ခြင်း ၊ လုပ်ငန်းများကို
 လုပ်ဆောင်ပေးရန် တင်ပြခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ကျား (၅) ဦး၊
 မ (၄) ဦး ၊ အိမ်ထောင်စု (၅) ခု တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ၊ အစည်း
 အဝေးကျင်းပရန် စာတင်ပေးခြင်း ၊ ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း စီ / ထောက်ပံ့မှု
 ခံပါသည်။ ကျေးရွာသူ / သားများ ကျားလည်း အများဆုံးတက်ရောက်ကြောင်း
 ထောက်ခံအပ်ပါသည်။

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - အုပ်စု အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

နေရာ - နှစ်စွဲ ကျေးရွာ စာအိမ်ကျောင်း

နေ့စွဲ - ၂.၄.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ ။

ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နှစ်စွဲကျေးရွာတွင် ကျင်းပသော
 ကျေးရွာ၊ ဖြူ၊ ပျားမွှက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ နှစ်စွဲကျေးရွာတွင် ကျင်းပ
 သော အစည်းအဝေးကို (၂.၄.၂၀၁၆) တွင် နှစ်စွဲကျေးရွာစာ
 အိမ်ကျောင်းတွင် နေ့လယ် (၂:၀၀) အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပါ
 သည်။ အစည်းအဝေးကို ပျားမွှက်ကျေးရွာမှ (၁၂) ဦး၊ နှစ်စွဲကျေး
 ရွာမှ (၂၀) ဦး၊ ဝန်းပင်ကန်ကျေးရွာမှ (၁၀) ဦး၊ သုံးရွာပေါင်း
 (၄၂) ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဖွဲ့စည်း
 ဖြစ်ပြီး၊ ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်း ဖြစ်
 ကျေးရွာဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစွဲများကို သတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းများပြု
 လုပ်ခဲ့ပါသည်။ အုပ်စု စီ/ထောက် ပုဏ္ဏား နှာ ဦး၊ သိန်းအောင် နှင့်
 ဒေါ်သန်းကြွယ်ကို ဖြစ်ပြီး၊ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၅ နှာ ဦးစံရွှေဖြစ်ပါသည်။
 စီမံကိန်း ယာယီအဖွဲ့တွင် ပြုလုပ်မည့်လုပ်ငန်းများ နှစ်စွဲကျေးရွာ
 ပျားမွှက်ကျေးရွာ - ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၆၄) သိန်း၊
 နှစ်စွဲကျေးရွာ - ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၆၄) သိန်း၊
 ဝန်းပင်ကန်ကျေးရွာ - ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းလုပ်ငန်း (၆၄) သိန်း၊
 စသည့်လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်မည့်အတွက် အချိန်တန်ဖိုး သတ်မှတ်ပြီး သ
 ဘောတူကြောင်း ထောက်ခံ အပ်ပါသည်။

အုပ်စုအဖွဲ့
 ဦးကျော်စွာ

အစည်းအဝေး
 ဦးကျော်စွာ

အစည်းအဝေး
 ဦးကျော်စွာ



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီးဌာန

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများ အတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ရပါမည်။
MIS Data အနေ ဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း: ဗဟိုဗဟို စက်ကား: ဗဟိုဗဟို (ကျေး: +၈)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂	စေ့ကန်စု: ဖော် / ခြံခံ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၄	ဆေးပေးခန်း: (အသစ်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၅	မူလဗဟိုဗဟို: (အသစ်)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၆	စာကြည့်တိုက် (အသစ်) (မ) စာသင်ကျောင်း: ဗဟိုဗဟို (ကျေး)	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			

အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့မလိ
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

အခြား	၁	ဧည့်သည်များအတွက် ဝတ်စုံများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) မြို့နယ်ခြား (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၈ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(ဂ) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-

- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခေါ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-