

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
တပ်ကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ၊ကြိုးကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၆-၆-၂၀၁၅) ရက်နေ့

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၅ မှ ၈
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၉ မှ ၁၀
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၁၁ မှ ၂၃
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၄
၈	ကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၅
၉	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၃	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၄	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - စ
၁၅	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ
၁၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)	နောက်ဆက်တွဲ - ဇ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	ကြီးကြာအင်း	ပိတောက်ကုန်း	
၂	ကြီးကြာအင်း	ဆည်ကြီး	
၃	ကြီးကြာအင်း	ပျော်ရွာ	
၄	ကြီးကြာအင်း	ကြီးကြာအင်း	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေ အတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၄၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၄၈၀	၄၄၃
ကျား/မ ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု	၁၃၆	၉

(ခ)လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	ရိ/မရှိ	ကျန်းမာရေး	ရိ/မရှိ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	ရိ/မရှိ
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		စေတီ	(ရှိ)
အလယ်တန်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	(ရှိ)

ကျောင်း					
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဗလီ	
အခြား		အခြား		အခြား	
မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-		မှတ်ချက်-	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာ သူ
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	(ရို)	(ရို)	ဆရာဝန်			လက်သမား	(ရို)	
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး			ပန်းရံ	(ရို)	
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ			အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ			လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ		
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ			အရံသားဖွား			ရေပိုက်သွယ်သူ		
အခြား			ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)			စက်ပြင်ဆရာ		
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ()
- ကတ္တရာလမ်း ()
- ကွန်ကရစ်လမ်း ()

- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ()
- ကျောက်ခင်းလမ်း ()
- မြေသားလမ်း (✓)
- လူသွားလမ်း ()
- အခြား ()

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိပါသလား ?

ရှိပါသည် ()၊ မရှိပါ (✓)၊ မသိပါ ()။

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကိုမည်သည့်ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်.....၊ မသိပါ (✓)

(၃) ဤစီမံချက်ကိုမြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား ?

ပြုခဲ့ပါသည် ()၊ မပြုခဲ့ပါ ()၊ မသိပါ (✓)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?(၁ မိုင်)

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၂၀) နာရီမိနစ်
- ခြေလျှင် (၀၀:၄၅) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်

- ထော်လာဂျီ () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၀၀:၃၀) နာရီမိနစ်

- ခြေလျှင် (၀၁:၀၀) နာရီမိနစ်
- လား () နာရီမိနစ်
- မော်တော်ဘုတ် () နာရီမိနစ်
- အခြား ----- () နာရီမိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

(၁) ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးကြီးကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ခြင်းရှိပါသလား?

မရှိပါ ()၊ ရှိပါသည် ()၊ မသိပါ ()။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့်အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား?

- မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့၊
- အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊
- မီးသတ်အဖွဲ့၊
- သာရေး/နာရေးအဖွဲ့၊
- ကာလသမီးအဖွဲ့

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၁၁	၆	၁၇	ကျေးရွာစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ ခုနစ်နှင့်ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ။
၂	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၆	၈	၁၄	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေခံအနေအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၃	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၇	၁၁	၁၈	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သတ်မှတ်တွင်ပါဝင်သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၈	၇	၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေခံအနေအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၈	၁၉	ရာသီဥတု၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဖင်းကားချုပ်	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၁	၉	၂၀	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချုပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၂၉.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၃	၁၂	၂၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	ပြဿနာသစ်ပင်	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများ	၆	၅	၁၁	အမျိုးသားများကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများမှအဓိကအခက်အခဲတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ သစ်ပင်ပုံကိုအခြေခံလျှက်အကြောင်းအကျိုးဆက်စပ်ပုံဖော်ခြင်း
၉	နောင်၅နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၁၁	၁၂	၂၃	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၂၈.၁၂.၂၀၁၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၅၄	၄၉	၁၀၃	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ (က) ကျေးရွာသမိုင်း

ကျေးရွာသမိုင်း	
ကျေးရွာ - ဒီတောက်လွန်း	မြို့နယ် - တပ်ကုန်း
အုပ်စု - ကြီးကြားအင်း	ဂုဏ်စွာ - ၂၈.၁၂.၁၅
ခုနှစ်	အကြောင်းအရာ
၁၂၂၂ ခုနှစ်	ဒီတောက်လွန်း-ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ပါသည်
၁၂၂၃ ခုနှစ်	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တည်ဆောက်ကိုးကွယ်
၁၂၂၈ ခုနှစ်	အုတ်ဂျေတွင်း စူးဖော်
၁၂၂၈ ခုနှစ်	၁၂၂၈ ခုနှစ် ဖြစ်တင်၍ ယနေ့ထိ ဆွမ်းလောင်းဖွဲ့တော် ကျင်းပ။
၁၃၀၀ ခုနှစ်	ကျေးရွာ ဝိုင်း၍ တည်ဆောက်
၁၃၂၇ ခုနှစ်	၁၁ မဲခိုင် တည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်။
၁၃၄၃ ခုနှစ်	၁၃၇၁: ၁ ခေတ်၊ ၁၅၇၁: တည်ထားကိုးကွယ်။
၁၃၆၀ ခုနှစ်	အရှင်ဆောက်
၁၃၄၃ ခုနှစ်	ရွာလယ်ဝိုင်း၍
၁၃၇၆ ခုနှစ်	ရွာလယ်လမ်းဖြင့်
၁၃၇၆ ခုနှစ်	စာသင်ကျောင်း အသစ် တည်ဆောက်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ	ကျား (၁၁) ဦး
	မ (၆) ဦး
	မျိုး (၁၇) ဦး
	ဦးစောအောင် - ဦးခင်မောင်စိုး
	မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးမြသောင်း

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့

ကြီးကြပ်အင်းကျေးရွာ၏တောင်ဘက်ရွာထိပ်တွင်ကျေးရွာသုံးရေတွင်းတစ်တွင်းရှိပြီးကျေးရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် သမဝါယမဆိုင်ရှိသည်။ကျေးရွာအရှေ့တောင်ဘက်တွင် ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတည်ရှိသည်။ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်မြို့မတံလမ်းရှိသည်။အရှေ့တောင်ဘက်တွင်ပျော်ရွှာစာသင်ကျောင်းရှိပြီးပိတောက်ကုန်းကျေးရွာမှ ပျော်ရွှာကျေးရွာသို့သွားရောက်စာသင်ကြားရသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

၆။ (ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း နှင့် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ ကျေးရွာ အုပ်စု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ ဖြေရှင်းချက် ဇူလိုင်လ ၂၀၁၂-၁၅			
အမျိုးအစား	ပိုင်ဆိုင်မှု	အသက်မွေးလုပ်ငန်း	အိမ်ထောင်စု
မြေပေလှည့်သော အုပ်စု	အိမ်ကြီး၊ အိမ်ကောင်း၊ ကွဲ၊ နွား၊ အစုံ၊ လယ်၊ သာ၊ ကား၊ သုံးဘီး၊ ကုန်စုံဆိုင်၊ ဆိုလာမီး TV	တောင်သူ	၅ ဦး
အလယ်အလတ် အုပ်စု	အိမ်ငါး၊ လယ်၊ သာ၊ အနည်းငယ်၊ နွား(၁) ခွံ၊ ဆိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ မုန့်	တောင်သူ	၅၀ ဦး
မမြေပေလှည့်သော အုပ်စု	ဝဲအိမ်	နေ့စာလျက် ဈေးကျောင်း	၄၀ ဦး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၇) ဦး မ (၁၁) ဦး ပေါင်း (၁၈) ဦး		ဒီးတောင်သူ - ဒီးခင်မောင်စိုး မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒီးတင်ရှေ့	

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုများအလိုက်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များကို သုံးသပ်ရာတွင်ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စုနှင့် မပြေလည်သောအုပ်စု သုံးစုတွေ့ရှိ ရပါသည်။ ကြီးကြာအင်းကျေးရွာတွင်ပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု (၅)စုရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများမှာတောင်သူလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်ကျွဲ၊နွား၊ကား၊သုံးဘီး၊ ဆိုလာမီး၊ TVတို့ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းများဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။

အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စု(၅၀)စုရှိပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာ တောင်သူလုပ် ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။ပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့်လယ်ယာအနည်းငယ်၊နွားတစ်ရှဉ်း၊ဆိုင်ကယ် နှင့်ဖုန်းတို့ပိုင် ဆိုင်ကြသည်။ထရုံကာသွပ်မိုးအိမ်ဖြင့်နေထိုင်ကြသည်။မပြေလည်သောအိမ်ထောင်စု(၉၀)စုရှိ ပြီး အသက် မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများမှာနေ့စားလိုက်ခြင်းနှင့်ဈေးရောင်းခြင်းတို့လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တဲအိမ်ဖြင့်နေ ထိုင်ကြသည်။


စဉ်	အုပ်စု	အိမ်ခြေ	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ပြေလည်သောအုပ်စု	၅	၃%
၂	အလယ်အလတ်အုပ်စု	၅၀	၃၅%
၃	မပြေလည်သောအုပ်စု	၉၀	၆၂%
	စုစုပေါင်း	၁၄၅	၁၀၀%

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျား/မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဒီတောက်ကုန်
အုပ်စု - ဇွန်၊ ဇူလိုင်

မြို့နယ် - တာဝံကုန်
ဂုဏ်စွာ - ၂၈.၁၂.၁၅



ပါဝင်စွမ်းစွမ်းအင် ကျား - ၈၅
မ - ၇၅
ဂေါ်း - ၁၅

ဦးဆောင်သူ -
မှတ်တမ်းတင်သူ -

ဦးစစ်မှောင်ကျွန်း
မန္တလေး

ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

အထက်ပါပင့်ကူအိမ်ကျား-မကဏ္ဍသုံးသပ်ချက်အရလူမှုရေးလုပ်ငန်းများအပေါ် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု၊ အရင်းအမြစ်များအသုံးချနိုင်မှု၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်လာမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှု၊ မိသားစုအတွင်း ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဝင်ငွေရှာနိုင်မှု၊ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ မိသားစုလုံခြုံစေမှုနှင့် ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုသာလွန်ကြောင်း တွေ့ရပြီး မိသားစုအပေါ် တွင် ဂရုစိုက်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပိုမိုဂရုစိုက်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

၆။ (c) ရာသီခွင်ဇယား

ကျေးဇူး - ပီတောက်ကုန်း
 အုပ်စု - ကြီးကြားရေး

ရာသီခွင်ဇယား

မြို့နယ် - တစ်ကုန်း
 နှစ်စွဲ - ၂၀၂၀-၂၀၂၁-၂၀၂၂

ကာလ	လများ											
	တန်ခူး	မတ်	နယုန်	ဩဂုတ်	ဇူလိုင်	မေလ	ဧပြီ	မတ်	ဖေဖော်ဝါရီ	ဇန်နဝါရီ	ဒီဇင်ဘာ	နိုဝင်ဘာ
လုပ်ငန်းအကောင်အရာ			ပျိုးထောင်	စိုက်								
စိုက်ပျိုးသီးနှံ စပါး				စိုက်								
ပဲတီစိမ်း		စိုက်		သိမ်း								
ငရုတ် - ဝါ			စိုက်(ပေ)	ခါစိုက်		ငရုတ်ဆွတ်						
မြေဖာ		စိုက်			ခါစိုက်	စိုက်						
ကျန်းမာရေး လူ		အစောပျော		ထွတ်စေ့								အစောပျော
မွေးမြူရေး ဂွေ၊ နွား၊ ဝက်			ဧကလှည့်							ဧကလှည့်		
စိုက်ပျိုးရေး ဂွေ၊ နွား၊ ဝက်				မိုးစက်								
ဖွံ့တော်	သင်္ဃန်း			ဝါဆိုသင်္ဃန်း		မိုးရွာခြင်း				ဘုရားနဲ့		တပေါင်းနဲ့
ဝင်ငွေရှာဖွေမှု												
အလုပ်အကိုင်												
ရာသီဥတု	မိုးဖောင်း	မိုးမ	မိုးဇား	မိုးနည်း	မိုးသား					မိုးနည်း		မိုးဖောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၁)ဦး
 မ (၈)ဦး
 မေါင်း (၁၉)ဦး

ဦးဆောင်သူ ဦးခင်မောင်ခိုင်
 မြတ်တမ်းတင်သူ မနီလာဝင်း

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ရာတွင် အဓိကစိုက်ပျိုးသီးနှံ၊ ကျန်းမာရေး၊ မွေးမြူရေးစိုက်ပျိုးရေးရရှိမှု၊ ရာသီအလိုက်ပွဲတော်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ အလုပ်အကိုင်ရရှိမှုနှင့် ရာသီဥတုအခြေအနေတို့ကို လေ့လာခဲ့သည်။ စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းကို နယုန်လနှင့် ဩဂုတ်လ ပထမပတ်တို့တွင် ပျိုးထောင်ပြီး ဝါဆိုလ ဒုတိယပတ်မှစ၍ ဝါခေါင်လကုန်ထိ စိုက်ပျိုးကြသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလနောက်ဆုံးပတ်မှစတင်၍ နတ်တော်လကုန်ထိ ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ပဲတီစိမ်းစိုက်ပျိုးခြင်းကို ကဆုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ဝါဆိုလတွင် ရိတ်သိမ်းကြသည်။ ငရုတ်စိုက်ပျိုးခြင်းကို နယုန်လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး တော်သလင်းလတွင် ဆွတ်ခူးကြသည်။ ဝါဆိုလတွင် စိုက်ပျိုးပြီး

နတ်တော်လတွင်ကောက်သိမ်းသည်။မြေပဲကို ၂ရာသီစိုက်ပျိုးပြီးကဆုန်လတွင်တစ်ကြိမ်စိုက်ပျိုးပြီး၊ ဝါခေါင်တွင်နတ်ယူပါသည်။နောက်တစ်ကြိမ်တော်သလင်းလတွင်စိုက်ပျိုးပြီးနတ်တော်လတွင် နတ်ယူပါသည်။

ကျန်းမာရေး(လူ)အနေဖြင့်ကဆုန်လနှင့်တပေါင်းလတို့တွင်အကြောပျော့ရောဂါများဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ဝါဆိုလတွင် တုတ်ကွေးရောဂါများအဖြစ်များသည်။တိရိစ္ဆာန်ရောဂါများအနေဖြင့် နယုန်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလနှင့်နတ်တော်လတို့တွင်ခွါနာလျာနာများဖြစ်ပွားသည်။ စိုက်ပျိုးရေးရရှိမှုအနေဖြင့်ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတွင်မိုးရေတစ်မျိုးသာရရှိသည်။လအလိုက်ပွဲတော်များအနေဖြင့်တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်၊ဝါဆိုလတွင်ဝါဆိုသင်္ကြန်၊ကပ်ခြင်း၊သီတင်းကျွတ်လတွင်မီးထွန်းပွဲ၊နတ်တော်လတွင်ကျေးရွာဘုရားပွဲနှင့် တပေါင်းလတွင်တပေါင်းပွဲတော်တို့ဖြစ်သည်။ဝင်ငွေရရှိသောလများမှာဝါဆိုလ၊ဝါခေါင်လ၊သီတင်းကျွတ်လနှင့်နတ်တော်လတို့တွင်ဝင်ငွေရရှိကြသည်။အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအများဆုံးသောလများမှာကဆုန်လ၊နယုန်လ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင်လတစ်ဝက်ခန့်၊ဝါခေါင်လတွင်လည်း လတစ်ဝက်ခန့်သာအလုပ်အကိုင်ရရှိကြသည်။ရာသီဥတုအနေဖြင့် တန်ခူးလနှင့်ကဆုန်လတို့တွင်အလွန်ပူပြင်းပြီး၊ နယုန်လတွင်အနည်းငယ်ပူသည်။ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လတို့တွင်မိုးများပြီးတော်သလင်းလတွင်မိုးရွာသွန်းမှု နည်းသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင်ရာသီဥတုသာယာသည်။တန်ဆောင်းမုန်းလ၊ နတ်တော်လ၊ပြာသိုလနှင့်တပို့တွဲလတို့တွင်ချမ်းအေးသည်။ တပေါင်းလတွင်ရာသီဥတုပူပြင်းသည့်လဖြစ်သည်။

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာတွင်ရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့များအဖြစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့တို့ရှိကြသည်။ လူမှုရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် အမျိုးသမီးရေးရာ၊ အမျိုးသမီးခေါင်းအဖွဲ့၊ မိခင်နှင့်ကလေး၊ ကြက်ခြေနီ၊ သာရေးနာရေး၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်အဖွဲ့ နှင့် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီတို့ရှိကြသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ပညာရေးစိုက်ပျိုးရေး၊ သမဦးစီးစိုက်ဘဏ်နှင့်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့ရှိကြသည်။ စိုက်ဘဏ်နှင့်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတို့သည် လူထုနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပြီး ပညာရေးဌာနသည်လည်း ကျောင်းကော်မတီနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အခက်အခဲအစားအစိုများ

ကျေးရွာ - ပိတောက်ကုန်း
 ၁၃၄၈ - ဖြူး၊ ဇွန်အင်း
 မြို့နယ် - ဝဟင်ကုန်း
 ၇၇၈၅ - ၂၉-၁၂-၂၀၁၅

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ	
၁	သွား၊ လာရေး ခက်ခဲခြင်း	၁	သွား၊ လာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂	ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ရန်ခက်ခဲခြင်း	၂	ကျောင်းသား/သူများ စာသင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
၃	လူနေမှု အဆင်အခန်း နှိမ်နင်းခြင်း	၃	လူနေမှု နှိမ်နင်းခြင်း
၄	သောက်သုံး ရေ ဂရားပါးခြင်း	၄	သောက်သုံး ရေ ဂရားပါးခြင်း
၅	ကျန်းမာရေး ကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	၅	ကျန်းမာရေး ကုသရန်ခက်ခဲခြင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၃) ဦး
 ၁၂ < ၁၂ > ဦး
 မောင် (၂၅) ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မောင်ခွဲ ၄၆
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်နီနီဝင်း

ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်း

ပိတောက်ကုန်းကျေးရွာ၏အဓိကအခက်အခဲများကိုလေ့လာရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းအမှန်တကယ် ဖြစ်ပေါ်နေသောကိစ္စများကို ပေါ်လွင်စေရန်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်သုံးသပ်ခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ လေ့လာခဲ့ပါသည်။

လေ့လာတွေ့ရှိချက်အရ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအချက်များကို ကျား၊ မအုပ်စုခွဲ၍ ဦးစွာလေ့လာရာ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးအခက်အခဲများမှာတူညီနေသည်ကိုတွေ့ရ သည်။ထို့ကြောင့်၎င်းတို့၏အဓိကပြဿနာကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ရာတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းဟူသော အဓိကပြဿနာကိုတွေ့ရသည်။

သွားလာရေးခက်ခဲခြင်းအကြောင်းအရင်းများမှာ လမ်းမကောင်းခြင်း၊ငွေကြေးရံပုံငွေခက်ခဲခြင်း၊ကူ ညီထောက်ပံ့ပေးသည့်အဖွဲ့မရှိခြင်း၊ကျေးရွာလူထုစည်းလုံးမှုအားနည်းခြင်းနှင့်ဦးစီးဦးဆောင်မည့်သူတို့မရှိ ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

သွားလာရာတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာသွားရခြင်း၊ကုန်ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်အချိန်မီမပြု လုပ်နိုင်ခြင်း၊မူလတန်းပညာရေးသင်ကြားရန်အတွက်လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းခြင်း၊ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလက်လှမ်းမမီခြင်း၊ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှုအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းစသည့်ဆိုးကျိုးများခံစားနေရသည်ဟုသုံး သပ်မိသည်။

၆။ (ဈ) နောင် ၅ နှစ်စာမျှော်မှန်းချက်

နောင် < ၅ > နှစ် အတွင်းကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ဒြဲတောက်ကုန်း ဒုတိယ - ဖြိုး၊ ဇာအင်း	မြို့နယ် - တယ်ကုန်း ရက်စွဲ - ၂၈.၁၂.၁၅
အမျိုးသားအဖွဲ့	အမျိုးသမီးအဖွဲ့
၁ ဤလမ်းဝဦး ချဲ့ရန်	၁ ဤလမ်းဝဦး ချဲ့ရန်
၂ တာသင်ကျောင်း ဝဦး ချဲ့ရန်	၂ တာသင်ကျောင်း ဝဦး ချဲ့ရန်
၃ ဂျပ်စစ်ဖိ ၇၅၅ရန်	၃ ဂျပ်စစ်ဖိ ၇၅၅ရန်
၄ စက်ကွေ့ဝဦး တူးရန်	၄ စက်ကွေ့ဝဦး တူးရန်
၅ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်	၅ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ရန်
ပါဝင်စေ့စွဲအရ ကျား < ၁၁ > ဦး မ < ၁၂ > ဦး မျှော် < ၂၃ > ဦး	ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မောင်စိုး CF ဒုတိယအဖွဲ့ - ဦးမြသောင်း

၆။ (ည) ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများတွဲဖက်ချက်စာရင်း

ကျေးရွာ - ပိတောက်ကုန်း
အုပ်စု - ကျီးစွဲအင်း

မြို့နယ် - တာဝံကုန်း
ရက်စွဲ - ၂၉-၁၂-၁၅

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	ရမှတ်	အဆင့်
၁	အရောင်း/အဝယ်လုပ်ငန်း	X	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၀	၁၂
၂	မွေးမြူရေး		X	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁	၁၁
၃	ပိတောက်ကုန်း/ကျပ်ကြီးလမ်း			X	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၁၁	၁
၄	ကျပ်ကြီးစာသင်ကျောင်း				X	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၁၀	၂
၅	စက်ရေတွင်း					X	၆	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၈	၄
၆	လျှပ်စစ်မီး						X	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၉	၃
၇	ဆေးပေးခန်း							X	၇	၉	၇	၇	၇	၆	၆
၈	စာကြည့်တိုက်								X	၉	၁၀	၈	၁၂	၃	၉
၉	ကျေးရွာ၊ ပိတောက်ကုန်းကျောင်း									X	၉	၉	၉	၇	၅
၁၀	မြစ်မ်းကျောင်းစီမံကိန်း										X	၁၀	၁၀	၅	၇
၁၁	အုပ်ချုပ်ရေးရုံး											X	၁၂	၂	၁၀
၁၂	လယ်ယာထွက်စက်												X	၄	၈

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူများ -
 ကျား - (၅၄) ဦး
 မ - (၄၉) ဦး
 ပေါင်း - (၁၀၃) ဦး

ဦးဆောင်သူ - ဦးခင်မောင်စိုး
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဦးတင်ဇော်

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများမှ ကျေးရွာအခက်အခဲများကိုတူညီစွာတင်ပြလာရာတင်ပြလာသည့်လုပ်ငန်းများအား အားလုံးသဘောထားဖြင့် အမှတ်ပေးပြီး အကဲဖြတ်ခဲ့ပါသည်။ စုစုပေါင်းတင်ပြလာသော ကျေးရွာအခက်အခဲ (၁) အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်း၊(၂) မွေးမြူရေး၊(၃) ပိတောက်ကုန်း - ကျပ်ကြီးလမ်း၊(၄) ကျပ်ကြီးစာသင်ကျောင်း၊(၅) စက်ရေတွင်း၊(၆) လျှပ်စစ်မီး၊(၇) ဆေးပေးခန်း၊(၈) စာကြည့်တိုက်၊(၉) ပျော်ရွှာ+ပိတောက်ကုန်းကျောင်း၊(၁၀) မြစ်မ်းကျောင်းစီမံကိန်း၊(၁၁) အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊(၁၂) လယ်ယာထွက်စက် စသည့်အခက်အခဲများရှိသည်ဟုသိရှိရသည်။

ထိုအခက်များအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးပူပေါင်းပြီးအလိုအပ်ဆုံးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ရာတွင်အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းများမှာ - (၁) ပိတောက်ကုန်း - ကျပ်ကြီးလမ်း၊(၂) ကျပ်ကြီးစာသင်ကျောင်း၊(၃) လျှပ်စစ်မီး၊(၄) စက်ရေတွင်း၊(၅) ပျော်ရွှာ + ပိတောက်ကုန်းကျောင်း၊(၆) ဆေးပေးခန်း၊(၇) မြစ်မ်းကျောင်းစီမံကိန်း၊(၈) လယ်ယာထွက်စက်၊(၉) စာကြည့်တိုက်၊(၁၀) အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊(၁၁) မွေးမြူရေး၊(၁၂) အရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းတို့ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများလိုအပ်ကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြအပ်ပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးတင်ငွေ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခိုင်ခိုင်မိုး	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ငွေကိုင်
၃	ဦးမြသောင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်စုဝေဖြိုး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးတင်သန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဦးသိန်းထွန်း	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဦးအောင်သင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်ခင်မိုးမြင့်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးမင်းကြည်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်အေးသန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	

၁၁	ဒေါ်ခင်ညို	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးထွန်းထွန်းဦး	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်သီတာဝင်း	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးသန်းစိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်နီလာဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးအောင်ထွန်း	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဗဟုပြုစမကန်းစမကန်းလကစ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးထွန်းမောင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၇၀၇၅၅၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးခင်မောင်စိုး
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ၄၅ (ပြည်တော်)	မြို့နယ် တပိတောက်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု		ဒေသကော်လှည့်

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၄၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၀၈	၄၄၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၃၆	၉

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

လူထုဝန်ထမ်းများအားလုံးအကျိုးအမြတ်
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပတ်ဝန်းကျင်ဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ၊ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားများ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်				ပုဂ္ဂိုလ်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲရေး

- (၁) လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲရေးစီမံခန့်ခွဲပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဖြစ်သည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြို့ နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဖြစ်သည် / မဖြစ်ခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအတွက်အခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ လူထုဝန်ထမ်းများအုပ်စု၏ လူထုဝန်ထမ်းများအားလုံးအကျိုးအမြတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကာလအတွင်း သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဖြစ်သည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ လူထုဝန်ထမ်းများအားလုံးအကျိုးအမြတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ကာလအတွင်း ကြားဖြင့် သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဖြစ်သည် / မရှိပါ / မသိပါ



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်စွဲခြင်းရှိပါသလား။
 ဖြစ်သည် မရှိပါ မရှိပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

... ဦးစွန်းကလေး ဆောင်ရွက်ရေး
 ... အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့
 ... ဦးစွန်းအဖွဲ့ ... ရေးရာအဖွဲ့ ... အမျိုးသမီး ဝေါင်း အဖွဲ့

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွန်း မောင်
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၁၅
 လူထုဝန်ထမ်းများအဖွဲ့ အမည် ဦးစွန်း မောင်စိုး
 လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၅.၁၂.၁၅

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်	ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးခင်မောင်စိုး			
နေ့စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)		
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	မြို့နယ် တပ်လှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြို့ကြောင်	ကျေးရွာ ပိတောက်လှိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၀၂.၁၅	၂၉.၀၂.၂၀၁၅	၅၄	၄၉	၁၀၃	၀၁၁ ၄၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၀၁.၀၃.၂၀၁၆	၀၁.၀၃.၂၀၁၆	၄၅	၆၂	၁၀၇	၀၁၁ ၄၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆	၅၀	၅၃	၁၀၃	၀၁၁ ၄၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆				
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆				
၆.၀၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆				



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆				
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂.၃.၂၀၁၆	၂.၃.၂၀၁၆				
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၀၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၇.၃.၂၀၁၆	၂၇.၃.၂၀၁၆	၅	၃	၈	
၇.၀၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၄.၂၀၁၆	၅.၄.၂၀၁၆	၃	၂	၅	
၇.၀၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၆	၅.၅.၂၀၁၆	၃၈	၆၇	၁၀၅	၀၁၁

လူထုဗဟုပြုစမကန်းစမကန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၂	ကျပ်ကြီး စာသင်ကျောင်း	m + ၈	၂	
၃	လျှပ်စစ်ဇွဲ	m + ၈	၃	၈၅၁
၄	မက်ဂျေတွင်း	m + ၈	၄	၈၅၁
၅	ပျော်ရွှာ ပိတ်တက်ကုန်းကျောင်း	m + ၈	၅	၂၈၂
၆	ဆေးပေးခန်း	m + ၈	၆	၈၅၁

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်ဇွဲ လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၇	ဒဂုံကျောင်းတိုက်	၈		၈၅၁
၈	မေ့မေ့	m + ၈		၈၅၁
၉	လက်သားဝတ္ထု	m		၈၅၁

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)




လူထုဗဟုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလကစွ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ထက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ခေါ်သည့်အမည်
နေ့စွဲ ၂၁-၁၀-၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝက်ဝန်း(○)၊ မစက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် တာဝ် ကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးကြားရေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆည်ကြီး	ကျောင်း ၆ ဓနုချို	၁၅ ၆၀'x၆'	၆၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၁၄၆၇၀၀၀/-			၁၄၆၇၀၀၀/-
ပိတ်တက်ကုန်း	ရိုစာရစ်	၅၂၈၀'x၁၂' x ၁'	၈၅၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၆၆၅၁၀၀၀/-		၂၃၅၀၀၀၀/-	၁၁၉၅၁၀၀၀/-
ပျော်ရွှာ	စာသင်ကျောင်း ဆောင်ဆောက် မူပိုင်	၉၀'x ၃၀' x ၁၁.၆'	၃၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၁၀၁၀၉၀၀၀/-		၄၀၉၁၀၅၀/-	၁၀၅၁၈၁၀၅၀/-
ကြီးကြားရေး	စာသင်ကျောင်း မူပိုင်	၆၃'x၂၄' x ၁၂' - ၀"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+ မ	၈၀၀၀၀၀၀/-			၈၀၀၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် မေပုမင်းမြင့် လက်မှတ် 

နေ့စွဲ ၂၁.၁၀.၁၆

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၈-၅၇
၈-၅၉
၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်ဦး

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်

မြို့နယ်၊ တာဝါလျှော်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇေယျာတောင်

ကျေးရွာ၊ ပိတောက်လျှော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နှစ် ကုန်၊ မိဂရစ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ၊ မြန်မာ	
၂	မ.အောင်မြင်	✓		✓	"	
၃	မ.ဝင်းထွန်း	✓		✓	"	
၄	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၅	မ.စိန်စိန်စိန်	✓		✓	"	
၆	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၇	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၈	မ.ဝင်းစိန်	✓		✓	"	
၉	မ.ဝင်းစိန်	✓		✓	"	
၁၀	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၁	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၂	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၃	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်ဦး

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော်

မြို့နယ်၊ တာဝါလျှော်

ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇေယျာတောင်

ကျေးရွာ၊ ပိတောက်လျှော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ နှစ် ကုန်၊ မိဂရစ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးကျော်ထွန်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၅	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၆	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၇	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၈	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၁၉	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၀	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၁	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၂	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၃	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၄	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၅	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	
၂၆	မ.မောင်မောင်	✓		✓	"	

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဆင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော် ပြို့နယ်၊ ဝက်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့(ရွာ)အမည်၊ မြို့(ရွာ)အမည်၊ ဝိစာရကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်စေမှု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၂၈	မ ဒေါ်အောင်	✓		✓	မ	
၂၉	မ တင်အေး	✓		✓	မ	
၃၀	မ ဝင်းအောင်	✓		✓	မ	
၃၁	မ ဦးတင်	✓		✓	မ	
၃၂	မ ဦးအောင်	✓		✓	မ	
၃၃	မ ဦးအောင် (၂)	✓		✓	မ	
၃၄	မ အေးအောင်	✓		✓	မ	
၃၅	မ စွန်းစိန်	✓		✓	မ	
၃၆	မ စွန်းစိန်	✓		✓	မ	
၃၇	မ စွန်းစိန်	✓		✓	မ	
၃၈	မ စွန်းစိန်	✓		✓	မ	
၃	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ဆင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ၊ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ နေပြည်တော် ပြို့နယ်၊ ဝက်ကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့(ရွာ)အမည်၊ မြို့(ရွာ)အမည်၊ ဝိစာရကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း ဖြစ်စေမှု

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၉	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၀	မ မာမာ		✓	✓	မ	
၄၁	မ အေးအောင်		✓	✓	မ	
၄၂	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၃	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၄	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၅	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၆	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၇	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၈	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၄၉	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅၀	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅၁	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅၂	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅၃	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅၄	မ ဒေါ်အောင်		✓	✓	မ	
၅	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နေပြည်တော် ဝက်လူနဲ့၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂	ခင်မောင်စိုး		✓	✓	ဗမာ	မောင်စိုး
၁၃	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၄	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၅	မောင်စိုး	✗	✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၆	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၇	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၈	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၁၉	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၀	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၁	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၂	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၃	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၄	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၅	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၆	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၇	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၈	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၂၉	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး
၃၀	မောင်စိုး		✓	✓	"	မောင်စိုး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) □စက်ဝန်း(၁) ✓စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နေပြည်တော် ဝက်လူနဲ့၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ၊ ဇွဲ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၃၅	မောင်စိုး	✓		✓	ဗမာ	မောင်စိုး
၃၆	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၃၇	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၃၈	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၃၉	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၀	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၁	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၂	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၃	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၄	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၅	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၆	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၇	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၈	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၄၉	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး
၅၀	မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်စိုး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နေပြည်တော် တာဝံကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲ.ဇွဲ.ဇွဲ. ကျေးရွာ

ဒီတော့ ကျွန်ုပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံ ကိန်း၊ မြေထဲဆက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၈	ဦးအောင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	စိန်
၄၉	မ.ကျွန်းစွယ်		✓	✓	"	ကျွန်းစွယ်
၅၀	မ.ခင်မောင်		✓	✓	"	ခင်မောင်
၅၁	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၂	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၃	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၄	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၅	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၆	မ.အောင်စိန် (ကလေး)		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၇	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၈	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၅၉	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၀	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၂၉.၀၂.၂၀၁၅ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

နေပြည်တော် တာဝံကျွန်း၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲ.ဇွဲ.ဇွဲ. ကျေးရွာ

ဒီတော့ ကျွန်ုပ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ စီမံ ကိန်း၊ မြေထဲဆက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၁	ဦးအောင်စိန်	✓		✓	ဗမာ	အောင်စိန်
၆၂	မ.အောင်စိန်	✓		✓	"	အောင်စိန်
၆၃	မ.အောင်စိန်	✓		✓	"	အောင်စိန်
၆၄	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၅	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၆	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၇	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၈	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၆၉	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၇၀	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၇၁	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၇၂	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်
၇၃	မ.အောင်စိန်		✓	✓	"	အောင်စိန်

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁-၄၅
၁-၆၂
၁-၇၀

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၁၀.၁၀.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ပြို့နယ် တယ်လျန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပိတောက်လျန်

အစဉ်အဝေးခေါင်းစဉ် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးထွန်းဦး	✓		✓	ဇနီးမောင်နှံ	TUN
၂	ဦးမောင်မောင်	✓		✓	"	မောင်မောင်
၃	ဦးစောစော	✓		✓	"	မောင်
၄	ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	"	မောင်
၅	ဦးကျော်	✓		✓	"	မောင်
၆	ဦးခင်မောင်စိုး	✓		✓	"	မောင်
၇	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
၈	ဦးသန်းဝင်း	✓		✓	"	မောင်
၉	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
၁၀	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
၁၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
၁၂	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
၁၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	မောင်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၁၀.၁၀.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတော် ပြို့နယ် တယ်လျန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပိတောက်လျန်

အစဉ်အဝေးခေါင်းစဉ် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	ဇနီးမောင်နှံ	ကျော်စော
၂	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၄	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၅	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၆	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၇	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၈	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၉	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၁၀	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၁၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၁၂	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
၁၃	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	ကျော်စော
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွာဇော်စိုး

ရက်စွဲ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တယ်လျန် ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ ပိတောက်ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစွာဇော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဇော်စိုး
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၇						
၈						
၉						
၁၀						
၁၁						
၁၂						
၁၃						
၁၄						
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုံစံပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုတုံ့ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွာဇော်စိုး

ရက်စွဲ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး နေပြည်တော် မြို့နယ် တယ်လျန် ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ ပိတောက်ကျွန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစွာဇော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဇော်စိုး
၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓		✓	"	မာမာ
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းပုံစံပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ချင်းပြည်နယ် ထပ်ကွက် ကြီးကြားရေးအဖွဲ့ ပါတော်ကွက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်မပြုံး		✓	✓	မြန်မာ	ပြုံး
၂၈	မနှယ်ခင်		✓	✓	"	နှယ်
၂၉	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မာမာ
၃၀	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၃၁	ဒေါ်ခင်		✓	✓	"	ခင်
၃၂	မသန်းစန်း		✓	✓	"	သန်းစန်း
၃၃	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၃၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မာမာ
၃၅	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၃၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မာမာ
၃၇	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၃၈	မနှယ်		✓	✓	"	နှယ်
၃၉	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦး ခင်မောင်စိုး

ရက်စွဲ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ချင်းပြည်နယ် ထပ်ကွက် ကြီးကြားရေးအဖွဲ့ ပါတော်ကွက်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	မြန်မာ	မာမာ
၁၅	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၁၆	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၁၇	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၁၈	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၁၉	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၀	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၁	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၂	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၃	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၄	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မာမာ
၂၅	မအိအိ		✓	✓	"	အိအိ
၂၆	ဒေါ်မာမာ		✓	✓	"	မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်း၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်မိုး

ရက်စွဲ၊ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေမြို့နယ် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးကြွားဘင် ကျေးရွာ ဟိတောက်ကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
40	မအိ		✓	✓	မြန်မာ	nilab
41	မကျော်ကျော်		✓	✓	"	ကျော်
42	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	အေး
43	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	အိမ်
44	မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
45	မအိအိအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
46	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	အိမ်
47	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	အိမ်
48	" မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
49	" မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
50	" မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
51	" မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
52	" မအိအိ		✓	✓	"	အိမ်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးခင်မောင်မိုး

ရက်စွဲ၊ ၁.၁.၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မေမြို့နယ် မြို့နယ် တပ်ကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြီးကြွားဘင် ကျေးရွာ ဟိတောက်ကုန်း

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
53	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	မြန်မာ	
54	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
55	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
56	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
57	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
58	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
59	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
60	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
61	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
62	ဒေါ်အိမ်အိမ်		✓	✓	"	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစိန္တရဝေဇိန်

ရက်စွဲ ၁၀.၁.၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း(၁) တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝေဇာမြို့နယ် ဝေဇာကျေးရွာအုပ်စု ဝေဇာကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
1	မအေးအေး		✓	✓	မြန်မာ	အေး
2	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
3	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
4	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
5	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
6	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
7	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
8	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
9	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
10	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
11	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
12	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး
13	မအေးအေး		✓	✓	"	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ဤ: ဣအင်း	ကျေးရွာ	ပိတောက်ကျင်း
ရက်စွဲ	၂၉.၁၂.၂၀၁၅	နေရာ	ဗိုလ်စောဝင်း ၃၇၂
အချိန်	၉:၀၀ မှ ၁၂:၃၀		ဦးစီးဌာန

အစည်းအဝေး အမည် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

(ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်း အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယ ရွာလုံးကျွတ် အစည်းအဝေး စသည်ဖြင့်)

အစည်းအဝေးတွင် ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ

(ဆွေးနွေးသော အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြသော အကြောင်းအရာများ ကို အကျဉ်း ဖော်ပြရမည်၊ အစည်းအဝေးကိုလိုက်၍ ကွဲပြား နိုင်သည်။)

- ၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မိမိအကျင့်
- ၂။ တာဝန်ပေးမှု ၂၀၀၀ ခန့်
- ၃။ ကျား ၂၄ ဦး
- ၄။ ၂၀၀၀ ပေးမှု
- ၅။ ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးစွာဖြင့်
- ၆။ ကျေးရွာ စစ်တမ်း များ ကောက်ယူခြင်း
- ၇။
- ၈။
- ၉။
- ၁၀။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	လမ်း (ရွာတွင်း)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	ပြင်ပအလှူရှင်
	၃	အုပ်ချုပ်ရေးရုံး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့	အုပ်ချုပ်အဖွဲ့
	၄	လှုပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		မ () ကျား ()			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံ/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အရောင်းအဝယ် သွင်းအားစု	မ (✓) ကျား ()	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	မြဲစိမ်းရောင်စီမံကိန်း
	၂	လယ်ယာသုံးထွန်စက်	မ () ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
	၃	စက်ရေတွင်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီ	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာကော်မတီ	ကျန်းမာရေးဌာန
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			
	၅		မ () ကျား ()			

ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်း(ကျပ်ကြီးရွာ)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	စာသင်ကျောင်း(ပျော်ရွှာ - ပိတောက်ကုန်းရွာ)	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျောင်းကော်မတီ	ပညာရေးဌာန
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁	မွေးမြူရေးသင်တန်း	မ (✓) ကျား()	၂၀၁၉	ကျေးရွာကော်မတီ	မွေးမြူရေးဌာန
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်သူအမည် -

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်စာရွက်စာတမ်းပြည့်စုံမှုကိုစစ်ဆေးပါ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းအကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှုစသည်ဖြင့်)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့်PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)
- မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊Venn ပုံ
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC-1)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် (VDP) ကိုစစ်ဆေးပါ။

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာတွင်ပါဝင်သောလူဦးရေ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အတွက်အသုံးပြုသည့်ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း
(အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ ခါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ/မရှိ

- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)
- PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)