

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan(VDP)
မြန်မာ့သမ္မတနိုင်ငံ ကျေးရွာ၊ ခုံကြီး အုပ်စု

မာတိကာ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ

၂. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင် သောကျေးရွာများစာရင်း

၄. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ

အတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇. ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈. ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂. ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)


၁၃. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

၁. မြို့နယ်မြေပုံ



ကြံခင်းမြို့နယ် ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပမြေပုံ



ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု ပြင်ပမြေပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ခုံကြီးကျေးရွာ

၂. လယ်မကျေးရွာ

၃. ချင်းသဖန်းပင်ကျေးရွာ

၄. ညောင်ပင်ကျေးရွာ

၅. လက်ပံကွင်းကျေးရွာ

၆. ဆန်တုန်ကျေးရွာ

၇. ကျော်ငုံ ကျေးရွာ

၈. လက်ပံတိုက် ကျေးရွာ

၉. မြန်မာသဖန်းပင်ကျေးရွာ

၁၀. မြောင်ကြီးကျေးရွာ

၁၁. အလယ်ရွာကျေးရွာ

၁၂. စမ်းချောင်း ကျေးရွာ

၁၃. မကျီးပင်ကွင်းကျေးရွာ

၁၄. တာရိုးကုန်းကျေးရွာ

၁၅. သရက်စမ်းကျေးရွာ

ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၁၀)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက်

ကျေးဇူးတင် - မြန်မာ့အလင်း
စာတိုင်းဗဟိုဌာန - ဒေါ်ညွန့်ညွန့်စေ
တည်းခိုရာ

မြန်မာ့အလင်းစာတိုင်းဌာန အောက်တွင် အလုပ်ထမ်းဆောင်ပြီး ငြိမ်းချမ်း
နတ် ခုံကြီး နှစ်ဦး ဝမ်းတပ်ရှိသော ကျေးဇူးတင်ကျွန်ုပ်တို့အဖို့ ငြိမ်း
ချမ်း နတ် အလုပ်ထမ်းဆောင်မှု (၂၀) ခန့် အလုပ်ထမ်းဆောင် တပ်ရှိသည်။ မိမိအဖို့
မူ အလုပ်ထမ်းဆောင် (၂၂) ခုဖြင့် တပ်ဆောင်ထားပြီး နေ့စဉ် ဝမ်းတပ်
(၂၀) ခုအဖြစ်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် နေ့စဉ် ဝမ်းတပ်များ နှစ်ဦး
မူ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ တပ်ဆောင်ပေးခြင်းဖြင့် ဝမ်းတပ်များ အလုပ်ထမ်းဆောင်
မှု နှစ်ဦး အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
မူ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်

အလုပ်ထမ်းဆောင်မှု

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ

အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ

ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အတွက် အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ
အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ အလုပ်ထမ်းဆောင်မှုများ

လူမျိုးများ ဖြစ်ကြပေ။ မုဒ္ဒတာဘာ ကို ကြွယ်ကြွယ်သည်။

မာလုပ်မာလုပ်

ရွာသူ၊ ရွာထူးများသည် လယ်နှင့် ကိုင်းလုပ်ရေးများကို မာ
များ ဆုံး လုပ်ကိုင် ဆာဏာကြွယ်သည်။ ခိုဇာတ်ဆက်၊ ဘုရားဆက်၊ ဝေဒဆက်
ဝေသည် ထို့ ဖြစ် လည်။ လုပ်ကိုင်ကြသည်။ မိုးကုတ်ပွင့် လယ်ယာလုပ်
ငန်းကို အစီအစဉ် လုပ်ကိုင်သည်။ ဇွဲကုတ်ပွင့် ဖက်ပုံကုတ်မျိုး ရေးလုပ်
ငန်းများ ကိုလုပ်ကိုင် ဆာဏာကြွယ်ကြသည်။

ကျွန်းမာရေး

ကျွန်းမာရေး ကျွန်းမာရေး မာဒြဲမာဒြဲတွင် အားလုံး ကောင်း
ပျော်သည်။ မာဒြဲမာဒြဲ ကျွန်းမာဒြဲသည်။ ကျွန်းမာဒြဲတွင် မာလုပ်ပင်ပြားစား
အချိန်ကလေးများ နှင့် ရာစိအကူးမာဒြဲတွင် ကာလတွင် ကျွန်းမာ
ရေး နှိုင်းစား မြို့များ ကိုတွေ့ရသည်။

ပညာရေး

ကျွန်းမာဒြဲ ပညာရေး မာဒြဲမာဒြဲတွင် ကျွန်းမာဒြဲ၊ ကျွန်းမာဒြဲ
ဘာများသည် အလယ်ခွာ အထိအပညာ မူလတန်း ကျွန်းမာဒြဲ၊ ခွာ
ကျွန်းမာ ပညာရေးကြောင့် ဆုံးပန်းကြသည်။ ကလေးစဉ်က စင် ကမ်း
ပွဲကောင်း ဖြစ်သူများ ဝမ်းရသည့် ဦးကျ (၁၅) ဦး ခန့် ခြံသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျွန်းမာဒြဲ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ အစားအစာ ကောင်း
ပျော်သည်။ ကျွန်းမာဒြဲ နှစ်စဉ် အင်အားစွမ်းဆောင်ရည် ထားစားလမ်းမှာ ကျွန်းမာ
ဆေးလမ်း ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ကျွန်းမာဒြဲ မော်ကော်ဆိုင် ကော်ဖီ၊ မြား
လျှင် (၅) မိနစ်ခန့်သာ ခွာရသည်။

နာဖွဲ့ နာမည်

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နာဖွဲ့ နာမည်များမှာ ဗြဟ္မာ
လောက နာဖွဲ့ ၊ ဂူဖော်ခေါင်းစာစာစု ၊ လမ်းထိန်း ခြံစွဲ ရေးကော်မတီ
များ ခြုံကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော နာဖွဲ့ နာမည်များမှာ
(ကျေးဇူးတင်ဖြင့်) ဖွဲ့စည်းထားသော နာဖွဲ့ နာမည်များ မ
ရှိကြပါ။

ပွဲစဉ်များ

ကျေးဇူးတင်ဖြင့် နိုင်ငံရေး၊ စွယ်စုံ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝန်ထမ်းတို့နှင့်
ပတ်သက်၍ ပွဲစဉ်များ ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း ပြောပြပါ
သည်။

လှူဒါန်းပေးသော ဝန်ထမ်းများ

(၂၀၀၆) ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံ ဝန်ထမ်းတို့၏ ဝန်ထမ်း
တို့၏ ဒါနကြောင့် ကျေးဇူးတင်ဖြင့် နိုင်ငံ (၄) နှစ် ရာဇဝင်အတွင်း
ဝမ်းစာပေးပေးသော ဝန်ထမ်းတို့ကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရှင်းပြပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social map & Resource map)	၅.၃.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၅	၇	၁၂	-ဒေသတွင်းသဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေးအဆောက်အအုံများ -လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေး
၂။	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၁.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ရပ်ရွာလူထုများ	၆	၃	၉	-ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းများ၊ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သက်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅.၃.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလက် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃	၆	၉	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသက်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ အများသဘောတူသက်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအခြေအနေ
၄။	အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊အခြားအဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၅	၇	၁၂	-ကျေးရွာတွင်း ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေပုံ။

၅။	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cobweb)	၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၄	၁၀	၁၄	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ပါဝင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုပေါ် သုံးသက်ခြင်း
၆။	အရင်းမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Assent Mapping)	၅.၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ	၆	၅	၁၁	-အရင်းမြစ်များပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ)အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုသည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။မည်သို့ညီမျှစွာခံစားခွင့်ရမည်နည်း။
၇။	အခက်ခဲပြဿနာ (Problem)	၅.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၁၄	၃၄	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက်အတားဆီးအခက်ခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၅.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၂၀	၁၄	၃၄	-ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေကိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားမှု
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၆.၃.၂၀၁၆	အားလုံး	၂၀	၁၄	၃၄	-ဆွေးနွေးထားသော အခက်ခဲများ -ဖြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ အကျိုးဆက်များ -မည်ကဲ့သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း။
၁၀	ကျေးရွာဦးစားပေးလုပ်ငန်း	၆.၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက်ရောက်သူအားလုံး	၁၂	၁၃	၂၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစားခွင့် လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

နေ့စွဲ - ၅. ၇. ၂၀၁၆
မြန်မာ့သမန်ပင်
ကျ. - ၁၀ / ၆ - ၈

အချိန်ကာလ	၁၂:၀၀	၁:၀၀	၂:၀၀	၃:၀၀	၄:၀၀	၅:၀၀	၆:၀၀	၇:၀၀	၈:၀၀	၉:၀၀	၁၀:၀၀	၁၁:၀၀
ရာသီဥတု												
အပူချိန်အကွင်း	မတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	၅၅.၀ ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃	ပတ်ပီဒတ် ၃၃.၃
ဝင်ငွေ	၂	၂	၂	၂၂၂	၂၂၂	၂၂	၂၂	၂၂၂၂	၂	၂	၂၂၂	၂၂၂၂
ကျွန်းမာကျေး	၀											
ပွဲတော်	သင်္ကြန်	မောင်လှည့်		ဥပုသ်တော်	ဥပုသ်တော်	ဥပုသ်တော်	ဥပုသ်တော်	ကဆုန်			မောင်လှည့်	သင်္ကြန်
အစားအဆာ												
ရွှေ့ပြောင်းလုပ် သား												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဝင်စွေ

ဖြိုဖျက်ခံစားရပြီးနောက် ဝင်စွေရရှိမှုတွင် တစ်နှစ်၊ ကလေးငယ် ၃ ယောက်၊ နက်ကောက်၊ အားရှိသူများတွင် ဝင်စွေရရှိမှု နည်းပါးသည်။ ကောက်ခံရေး၊ ဝတ်စားထုတ်လုပ်သူများတွင် အခင်းအကင်းရှိသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပို့ဆွေ၊ တပေါင်း မပျားတွင် ဝင်စွေ ရရှိမှု ကများစွာဖြစ်သည်။ ယော်ယောရည် ဇနီး ကိုလုပ်ကိုင်ခွင့် ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း၊ ယော်ယောထက် ဝမ်းနိုးမှုများ ခေါ်ဆိုခြင်းတွင် အခြားကုဗိဇာတ်များ ကော် ဝင်စွေရရှိမှု ရရှိကြောင်း

တွေ့ရသည်။
ကျန်းမာရေး

တစ်နှစ်လတွင် မျက်စိအရောဂါများ ကို ဆွေ-၇၁၂၁၂။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တန်ဆောင်မုန်းမပျားတွင် ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့မှုများ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ ဖြိုဖျက်ခံစားရပြီးနောက်တွင် ဖြိုခွဲမှု၊ ဖြိုခွဲမှု၊ အားရှိနှင့် လွန်စွာ စာဖွဲ့စားသောက်ကြောင်း တွေ့ရပြီးနောက် အားရှိသူများ ကြုံတွေ့ ခံရလျှင် အားရှိသူများ နှင့် ရှေ့တွင်ကြည့်ပါ။
ပွဲစဉ်များ

ကျွေးမွေးရေးနှင့် ဆက်ဆံမှု၊ ဆောင်ရွက်မှု၊ ဥပုသ်ပွဲ၊ ကဆုန်ပွဲ၊ လကူးခန်းပွဲနှင့် အလှူပွဲများ ကို အားရှိရာ လ ပျားကပ်နှင်ပွဲ ပြုလုပ်ရာတွင် ဆင်နွဲ့ကြသည်။ ကျွေးမွေးရေးပွဲတွင် ဖြိုဖျက်ခံစားရပြီးနောက် ပွဲစဉ်များကို အားရှိပြီးနောက် ဖြိုဖျက်ခံစားရပြီးနောက် တွေ့ရသည်။

အစားအစာ

အစားအစာ ခေါ်များမှု၊ ရွာပါးမှုကို တွေ့ရှိရပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ကောက်ခံရေး၊ ဝတ်စားထုတ်လုပ်သူများတွင် ခေါ်များမှု ကြုံပြီး ကျန် မပျားတွင် အားရှိရာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ ကျွေးမွေးရေး အစားအစာ ခေါ်များမှုတွင် ဝမ်းနိုးမှုနှင့် ပါးစာ၊ ပုစွန်များ ခေါ်များမှုတွင် ဝမ်းနိုးမှု ဖြစ်သည်။

ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်

ကျွေးမွေးရေး၊ ယော်ယော လုပ်ကိုင်မှုကို လုပ်ကိုင်ရာ အလှူ ပြုလုပ်ရာတွင် ယော်ယော ချွေ့၊ ရွှေ့လျှင် ကြုံတွေ့ရာ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်မှု ခေါ်များမှု တွင် တွေ့ရှိရသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

လူထုစဉ်းစမ်းရေး နှင့်
ဒေါ်ညွန့်ညွန့် ၀၀

ဇူလိုင် - ၅ - ၃ - ၂၀၁၆
မြန်မာ့သမားပင်
၇၇၅ / ၈ - ၇

ဥစ္စာ ဝန် အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

အဆင့်	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်စေ့	ရာနှုန်း
၁	သစ်သားအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ညွှန်မိုး၊ လယ် ၁၅၀ ဧက၊ ကိုင်း ၂၅၀ ဧက၊ ဆေးကုန်၊ ဖိနပ်၊ ဆန်စက်၊ နွား ၂ ကောင်၊ ဝမ်းကွဲ ၁ ခု၊ လျှော်စက်၊ ဥပျဉ်းခြံ	၁၀	၃၁.၂
၂	သစ်သားအိမ်၊ ပျဉ်ထောင်၊ ညွှန်မိုး၊ လယ် ၂၅၀ ဧက၊ ကိုင်း ၃၀၀ ဧက၊ ဖိနပ်စက်၊ နွား ၂ ကောင်၊ ဝမ်းကွဲ ၆ ခု၊ လျှော်စက်	၁၃	၄၀.၆
၃	ဝါးအိမ်၊ ထုံးကျား၊ သစ်ပင်မိုး၊ ဝက်မွှေး၊ ကြက်မွေး၊ လက်လှုပ်လက်စား	၉	၂၈.၂
စုစုပေါင်း		၃၂	၁၀၀

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြုမြေပုံ

နာမင်းနာမင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ ပခုံးပယ်မှု

ကျေးဇူး - ဖြစ်လာဖွယ်ပင်

ကရားဇုန် - ချီးမြှင့်ပေးပေး - လူထုခင်းရဲကျေးဇူး

ကျေးဇူးတင် တိုင်းကျေးဇူးတင် ဖြစ်ပေးခြင်းနှင့် ချစ်မြတ်နိုးမှုဖြင့်
ဖြစ်လာ ဘေးပင် ရွာရန် နာမင်း နာမင်း ချစ် ဆက်ဖြဲဖြဲဖြစ်သည်။
နာမင်းနာမင်းတို့ အမျိုးသား (၅) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၈) ဦးတို့မှ
ပေါင်း ပါဝင်ရေးဆွဲထားသည်။

နာမင်းနာမင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ ကျေးဇူးဖြင့် ဖြစ် ကျေးဇူးတင်
ထွက်ရှိလာ နာမင်းနာမင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ ဖြစ်ပေးခြင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ
မှုနှင့် လွတ်ငြာမှုများ၊ ဆက်ဆံရေးများ၊ ငွေအဖွဲ့များနှင့် အားပေးမှုများ
ထိခိုက်လာစေရန်နှင့် ကျေးဇူးတင်မှု ပြုစုဆောင်ရွက် ဖြစ်ပေးလာရေး ဖြစ်
ပျက်သည်။

ဖြစ်လာ ဘေးပင် ကျေးဇူးတင် နာမင်းနာမင်းများ ယှာ နည်းပုံ
ကျေးဇူးတင်၊ မိခင်နှင့် အဖေ၊ ငွေဗွားကျော်တို့ကပ်ကပ်၊ အမျိုးသ
မီးကျေးဇူး၊ သဘာဝအား ကန့်သတ် ထိခိုက်စေဆောင်ရွက်ရေး၊ မီးဘက်ကမ်း
ပစ်ခတ်မှုတို့ ခံရမှုဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်ပေး နာမင်းနာမင်းများအား အပိုင် အပိုင်အပိုင်
နှင့် အပိုင်အပိုင် အပိုင်အပိုင် ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးတင်ပေး နာမင်းနာမင်း နာမင်းနာမင်း နာမင်း
ကလေးများ ကိုယ်တိုင် ဖြစ်ပေးပေး ပြုစုပေးသည်။ မီးခတ်ကန့်သည် ကျေးဇူး
အား မိမိတို့ကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်သည်။ ဂေါ်ပက နာမင်းနာမင်း
ကျေးဇူးတင်ပေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးဇူးတင်ပေးပေး
ပေးပေး ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ ဖြစ်လာဘေးပင် ကျေးဇူး
နာမင်းနာမင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ ဖြစ်ပေးခြင်း ချစ်ဆက်ဖြဲ
လျက်ရှိနေ စကား ကိုတွေ့ ပြု ပြုသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ကျား	မ	ကျား + မ
လယ်	အပ်ချုပ်စက်	လယ်
ကိုင်း	ချွေးခိုင်း	ကိုင်း
ဝါးခြံ	လယ်	ခွာ-ဖွေး
ဆန်ခက်	ကိုင်း	ဝါးခြံ
ဆီခက်	ဝက် ခွေး	ကျော့
ခြေလှေခက်		လယ်
ဆေးကုသမှု		
ခက်မှုပျက်စီးခြင်း		

အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အာရှဆေးကုရေးအဖွဲ့အစည်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

အစိုးရဝန်ထမ်း - အစိုးရဝန်ထမ်းများ

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုသုံးသပ်ချက်

ပုဂ္ဂိုလ်စုစဉ်းစားရေးအဖွဲ့
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု


နေ့စွဲ- ၅.၇.၁၆
မြန်မာ့စာပေအဖွဲ့

ကျား	မ	ကျား + မ
နွား	အာပျဉ်းခက်	အာပျဉ်း နတ်စွဲ
လယ်	ချော့ဆိုင်	ဘိဒ္ဒံ ရောင်းချင်
ထွန်ခက်	ကြက်ဆွဲ	လယ်
ထော်လာဂျီ		ဝါးခြံ
ရွှေ့လှေ ခက်		ပယ်
ဘန်ခက်		ဂေတုန်း
ဆိခက်		

အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှု

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်

ပင်.ကုမ္ပဏီ ခန့်မှန်းချက်

ကျေးဇူး - ဖြစ်စေရေးပင်

စာရေးသူ - ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဆ - ဖုလုံစုစုရုံး - ရုံးကြီး

ကျောက် ကိုင်းစာတိုက် ကြမ်းပြင်ပုံနှိပ် စက်ရုံ
ဖြစ်စေရေးပင် ပင်.ကုမ္ပဏီ ခန့်မှန်းချက် ဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်
တွင် အမျိုးအစား (၅) ဦး၊ အမျိုးအစား (၅) ဦး၊ ကို.ဖေ. ဖူးလင်းတစ်ဆက်
ထားသည်။

ပင်.ကုမ္ပဏီ ပုံနှိပ်ရေးဦးစီးဌာန ကျေးဇူးတင်ပြီး အမျိုးအစား (၅) ဦး
မျိုးအစီအစဉ် အားသာချက်၊ အားရှိချက် အမျိုးအစား (၅) ဦး၊ အမျိုးအစား (၅) ဦး
တို့၏အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ကိုယ်စားပြု
ပိုင်ဆိုင်မှု အာရုံစိုက် ရည်ရွယ်သည်။

အရေးအကြောင်းချက်

ဖြစ်စေရေးပင် ကျေးဇူး အရေးအကြောင်းချက်နှင့် အမျိုး
အစားများသည် (၅) ဦး၊ အမျိုးအစား (၅) ဦး၊ ကို.ဖေ. ဖူးလင်း
ကို ဆွေးနွေးသည်။

ဝင်ငွေရှာဖွေမှု

ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနှင့် အမျိုးအစားများသည် (၅) ဦး၊ အမျိုး
အစားများသည် (၅) ဦး၊ အမျိုးအစား (၅) ဦးကို ဆွေးနွေးသည်။ အမျိုးအစား
သည် စိတ်အားစိုက် ဝင်ငွေရှာဖွေမှု တာဝန်တစ်ရပ် ကိုယ်စားပြု လုပ်ကိုင်
စာရင်း အကျိုးအမြတ် အကျိုးအမြတ်တွင် အမျိုးအစားများကိုသာ ဦးစားထားချက်
ရှိသောကြောင့် အမျိုးအစားများသည် ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနှင့် ကိုက်ညီမှု
ရရှိခြင်းဖြစ်သည်။

အလုပ်ကိစ္စ ကန့်သတ်ခြင်း

အလုပ်ကိစ္စ ကန့်သတ်ခြင်းတွင် အမျိုးအားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း နှင့် အမျိုးအမီးများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအားကို ကလေး အားဖြင့် ကန့်သတ်ခြင်းမှာ လက်ယာ လုပ်ငန်းတွင် အမျိုးအားများ ချိတ်ဆွဲရန် ဖြစ်ပေကာ ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှု

အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်မှုတွင် အမျိုးအားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးအမီးများသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအမီးကို သင့်လျော် မိမိ တို့နှင့် အသက်အရွယ် ပျော်စရာကောင်းကြောင်း ကြားနား နည်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံမှု

လုံခြုံမှုတွင် အမျိုးအားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးအမီး များသည် (၂၀)ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးအမီးများသည် အသက် အငယ် အရွယ် အထိ ကာကွယ်ပေးခြင်း၊ အထိအခတ် ပုံစံကွဲပြားစွာ နားလည် နည်းဖြင့် တို့ကြောင်း အမျိုးအမီးကို သင့်လျော် လုံခြုံမှုတွင် ရာခိုင်နှုန်း နည်းဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်တွင်း မျှတမှု

အိမ်တွင်း မျှတမှုတွင် အမျိုးအားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးအားများသည် (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းသာ ဖြစ်ကြောင်း ကြားရပါသည်။ အမျိုးအား၊ အမျိုးအမီး လုပ်ငန်းလုပ်ထဲ သို့သော် အလုပ်များ ကလေးများကို လုပ်ငန်းကောင်း၊ အိမ်တွင်း မျှတမှုကို အမျိုးအား နှင့် အသက်အရွယ် ပျော်စရာကောင်း လုပ်ငန်းကောင်း အမျိုးအားများ ရာခိုင်နှုန်း ပျော်စရာကောင်း ဖြစ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင် အခြေအနေအထား

အလုပ်အကိုင် အခြေအနေအထားတွင် အမျိုးအား (၉၀)ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးအမီး (၁၀) ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေအထားတွင် အမျိုးအမီးများသည် အမျိုးအားကို အလုပ်အကိုင် အခြေအနေအထား ဖြစ်ကြောင်း ကြားရပါသည်။ အမျိုးအားများ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေး

ပညာရေး တွင် အမျိုးအား (၅၀) ရာခိုင်နှုန်း၊ အမျိုးအမီး (၅၀)ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပါသည်။ ပညာရေး တွင် အမျိုးအမီးနှင့် အမျိုးအား တို့သည် အလုပ်အကိုင် အခြေအနေအထား ကြားရပါသည်။

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်ချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

လူထုစဉ်းစုံရေး ဖွဲ့ ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဝေ အောင်(၅)နှစ်လျှင်ဖြန့်ချက်များ မြန်မာ့သမိုင်း ဖင် ဇူလိုင် - ၆.၇.၂၀၁၆	
ဥ	မ
လျှပ်စစ် ဖြန့်ဖြူးရေး	ဆေးကုသရေး
အခြေခံအဆောက်အအုံ	ကျေးလက်ကျန်းမာရေး
ကမ္ဘာ့ကုသရေး	ရေအိုင်ကျေးဇူး
အထက်ကျေးကုသရေး	မြို့အထက်ကျေးကုသရေး
အထက်ကျေးကုသရေး	ကျေးလက်ဆေးရုံ
လူမှုကွန်ပျူတာ ယာဉ်	
အိမ်ရာ	

မျှော်မှန်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ခံစားရမည့်

ကျေးဇူး - ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်

ခရီးသည်များ - ခရီးသည်များအား - ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပေးရန်

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ


(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်

<p>လူထုစဉ်းစားမှု ဒေါ်ညွန့် ညွန့်စေ</p>	<p>ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာများ မြန်မာ့သမားတော်</p>
<p>ကျား</p>	<p>မ</p>
<p>သက်သွယ်ထားရာစီမံခန့်ခွဲမှု အခက်အခဲ</p>	<p>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲ</p>
<p>ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ</p>	<p>မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ</p>
<p>ဆေးကုသရေး အခက်အခဲ</p>	<p>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲ</p>
<p>ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း အခက်အခဲ</p>	<p>အခြေအနေအထား အခက်အခဲ</p>
<p>မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ</p>	<p>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အခက်အခဲ</p>
<p>မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲ</p>	<p>ဆေးကုသရေး အခက်အခဲ</p>
<p>ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲ</p>	<p>အခြေအနေအထား အခက်အခဲ</p>

အခက်အခဲပြဿနာများ

၆.ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) ပြဿနာ သစ်ပင်ပင်သုံးသပ်ချက်



ပြဿနာ သစ်ပင်

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်

အစဉ်	လုပ်ငန်းများ	မြန်မာ့မာတိန် ပင်		
		ကျား/မ	ကျား	မ
၁	ဘက်စုံသုံး ရေကန်နှင့် ရေထင်ဓက်	ကျား/မ		
၂	လမ်းဆေးကန်နှင့် အစားအသုံးစရိတ်	ကျား/မ		
၃	ဤလမ်းဖြည့်စွန်း	ကျား/မ		
၄	ဓာတ်အားပေးစနစ်	ကျား/မ		
၅	ဆေးပေးစနစ်	ကျား/မ		
၆	မျိုးစေ့ကျွေးပေးစနစ်	ကျား/မ		
၇	ကျေးရွာစနစ်ဆေးစောင့်	ကျား/မ		
၈	အာဇာနည်ကန်		ကျား	

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရှိပုံသစ်ချက်
 ကျားလွှာ - ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန
 ကျေးဇူးပြုပေး - ခေါ်ယူပြီး ညွှန်ကြားရေးဌာန - လူမှုဝန်ထမ်းများ

ကျောက်တိုင်၊ ကေတုကြီး၊ ကြမ်းတမ်းမှု၊ နှံ့ကြီးမှုနှင့်
 ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၏ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်
 ပြောသည်။ အစီအစဉ်တွင် အချင်းအစား ကော်မရှင်ကြီးက
 ကျေးဇူးပြုပေးသော အချင်းအစားကို ဂွေးချွမ်းတစ်သက်
 ထားကြသည်။

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို မဲဆန္ဒနယ်ဖြင့်
 ကျွေးချွမ်းပေးသည်။ ကျွေးချွမ်းပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
 မှာ ကောက်ယူနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြသည်။

- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၁)။ ။ အက်စီအို၊ ကျေးဇူးပြုပေး၊ ကျေးဇူးပြုပေး
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၂)။ ။ လမ်းကား၊ အချင်းအစား၊ ကျွေးချွမ်းတစ်သက်
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၃)။ ။ ရွာလမ်း၊ ကြမ်းတမ်းမှု
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၄)။ ။ ကြေးမုံ၊ ကြေးမုံ
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၅)။ ။ ကော်ပီရေး၊ ကော်ပီရေး
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၆)။ ။ ကျေးဇူးပြုပေး၊ ကျေးဇူးပြုပေး
- ဦးစားပေးလုပ်ငန်း (၇)။ ။ အားကစား၊ အားကစား

အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းအားလုံးသည် အချင်းအစား၊ ကျေးဇူးပြုပေး
 မှု၊ ကျွေးချွမ်းပေးမှု၊ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းများကို မဲဆန္ဒနယ်ချွမ်း
 သက်တမ်းဖြင့်ဖြင့် ကျေးဇူးပြုပေးမှု၊ ကျေးဇူးပြုပေးမှု၊ ကျေးဇူးပြုပေးမှု၊ ကျေးဇူးပြုပေးမှု
 ဖြစ်ပြီး အချင်းအစား ကျေးဇူးပြုပေးမှု လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို တွက်ကြေး
 ဖြင့် အစဉ်အကျဉ်း ကျေးဇူးပြုပေးမှုများ ပြုနိုင်ခဲ့သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း အနှစ်ချုပ်ခြင်း



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ခုံကြီး

ကျေးရွာ ၊ ဖြူမာရွာဖွဲ့ဖွဲ့

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၊

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ရန်နှုန်း	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစောစိုးမွန်		
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စောစိုးစိန်		
၃	ဝယ်ယူရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးစောမင်းနိုင်		
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်စွန်း		
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မိုးမိုးဖြူ		
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှစွာ		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အုလကဝင်း		
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးမိုးမိုး		
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့	ခေါင်းဆောင်	ဦးမိုးမိုးဖြူ		
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဖိုးဖိုး		
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှစွာစိန်		
၁၂	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်မင်းထွန်း		
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးဆောင်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဝင်းထွန်း		
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြမိုးဖြူ		
၁၅	စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစောစိုးစိန်		
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စောစိုးစိန်		

တာဝန်ကျတမ်းများ

- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်အုလကဝင်း
- လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ - ဒေါ်အေးမိုးမိုး



လူထုစဟိုဂျီစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၁

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းဝေးပေးပတ်ပေးတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်စည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစွာ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ရန်နံပါတ် ၀၇-၇၇၆၈၇၂၅၄၇ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်အိန်၊ ၂၃၆၆၀

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဇန့်နယ်၊ ဇန့်မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု (ဇန့်)၊ ကျေးရွာ (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကျား	မိန်းမ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ		တာသာ (၁) - ၅၅	တာသာ (၂) - ၅၅	၅၅
လူမျိုးစု (၂) -		တာသာ (၂) -	တာသာ (၂) -	
လူမျိုးစု (၃) -		တာသာ (၃) -	တာသာ (၃) -	

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု	၅၅	၅၅
အိမ်ထောင်စုစီစီ	၅၅	၅၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓနတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေခဲယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုဂျစ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းဝေးလံကြံ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ဆုံးဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုဂျစ်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုဂျစ်စီမံကိန်းအစီအစဉ်အောက်တွင် မည်သည့်ကျေးရွာအစုအဝေးသနည်း? ပိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအစုအဝေးအထိအကွာအဝေးမှာလောရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-၂ နာရီ-၃၀-ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-၂ နာရီ-၃၀-ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြမ်းကွဲသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်းရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ် (၂၀၀၆)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဌာန

အမှတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(၈) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးစောစော*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆. ၃. ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဦးစောစော*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆. ၃. ၂၀၁၆

ပုံစံ ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်- သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။			
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ဦးအောင်မိုး			
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း-ရောဂတ်တိုင်း	မြို့နယ်- ကြံခင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု- ခုံကြီးကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ- မြန်မာသဖန်းပင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5.3.2016	5.3.2016	20	14	34	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	6.3.2016	6.3.2016	12	13	25	
၃. ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထ			မလို	မလို	မလို	မလို

ည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှုလျာထားအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတိုးတက်မှုစောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။အစည်းအဝေးပထမအကြိမ်						

၇.၂။အစည်းအဝေးဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။အစည်းအဝေးတတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖွဲ့စည်းပုံစံ (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ရွာရှိ အထိ (၃) ကျေးရွာခွဲမှန်းမှန်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာခွဲစီကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွဲ့စည်းပုံစံအားလုံးအပေါ်အစဉ်များ၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီစီကိန်းစီ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် ပေါ် ၃၅၉ ၂၃၂ (၁)

နေ့စွဲ ၆. ၃. ၂၀၁၆
 စတင်စီမံအမှုဆောင် (✓) ဟု စက်ဝန်း(၁)
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပုံစံ (ကျခံ) ကျေးရွာအုပ်စု (၅) (၆) ကျေးရွာ (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၀	မြို့နယ်-ကလေး-၆	၀	ကျေးရွာအုပ်စု
၂	ဒုတိယ-ပုဂံ-၆	၂	ကျေးရွာအုပ်စု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၃	ကျေးရွာအုပ်စု
၄	ကျေးရွာအုပ်စု	၄	ကျေးရွာအုပ်စု
၅	ကျေးရွာအုပ်စု	၅	ကျေးရွာအုပ်စု

၁. ဘက်စုံပညာရေးကျောင်း ၆ နေရာ၊ ၂. ကလေးကျောင်း ၆ နေရာ၊ ၃. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၄. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၅. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၆. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၇. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၈. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၉. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ၊ ၁၀. ကလေးစာတိုက် ၆ နေရာ


ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကဏ္ဍမှ ဖွဲ့စည်းတတ်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားလည် ရွယ်ချိန်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ညှပ်ခင်ဖိ၊ နဂါး ရှေး	၁ မီး၊ ဆတ်ကူးရရှိရေး
၂ ကတ္တရာယခင်း ၁ ငါ	၂ ရေလေးစေရေး စာပေ
၃ စာကြည့်တိုက်	၃ ရေလုံလောက်မှု ရရှိရေး
၄ ခန်း မဆောင်	၄ မူ ဤကျောင်း
၅ လူမှုကျင့်စဉ်ရေးယာဉ် ၆ နားကစား ကွင်း ၇ မီး၊ ဆတ်ရေကန် ၈ မီး၊ ဆတ်ခက်	၅ ဆေးလေး ဆို

၈. ဤကျေးရွာအတွက် ဝတ်ယူမှု (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမော်ပြပါ (လူထုဝတ်ယူမှုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်မော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်ယူမှု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဝတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းမော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ယူမှုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်မော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကျန် ကျန် ဝန်ထုပ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နေရာအရေအတွက်
၁။ ကက်စုံဆုံ၊ တူကျိုဒွင်၊ ကတ်တင်	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၈)		၇၂၀
၂။ နမ်း၊ ကောင်း၊ စာပိုင်၊ ကမာ၊ တူကျိုဒွင်၊ ကတ်တင်	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၁၂)		၇၂၀
၃။ နမ်း၊ ကောင်း၊ စာပိုင်၊ ကမာ	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၄)		၇၂၀
၄။ ကတ်တင်	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၄)		၇၂၀
၅။ ကောင်း၊ စာပိုင်	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၅)		၇၂၀
၆။ မှတ်တမ်း၊ ကောင်း၊ စာပိုင်၊ ကမာ	ကျေးရွာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ (၆)၊ ကျေးရွာ (၇)		၇၂၀

၈။ ကား၊ ကောင်း၊ စာပိုင်၊ ကမာ၊ တူကျိုဒွင်၊ ကတ်တင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရန်အတွက်အဆိုပြုသည်။

အဆိုပြုသူ ကိုယ်ရေး လက်မှတ်  ၁၄.၅.၂၀၁၆

လူထုဗဟိုပြုဝိမိတ်ကျေးဇူးပြုဝေပေးရန်
အပိုင်ဖက် ၂၉.၉.၂၀၁၅

မိုးဝင်း-၅၀၀ အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်

လက်ရှိအစိုးရ / စတုရန်းပင်ပေါင်းပေအရေအတွက်သည် အသက် ၂၀ နှစ်နှင့် အသက် ၁၈ နှစ် အကြား
 အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက်
 အစိုးရအဖွဲ့အစည်း MIS ညှိထည့်ပေးရမည်
 စတုရန်းပင်ပေါင်းပေအရေအတွက် ချို့တဲ့နေသည့် စတုရန်းပင်ပေါင်းပေအရေအတွက်ကို ခြောက်ပေးရမည်
 နေ့စွဲ ၂၀. ၃. ၂၀၁၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက် တောင်

စတုရန်းပင်	အထက်ပင် ပင်ပေါင်း	အောက်ပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း	စတုရန်းပင် ပင်ပေါင်း
စားလက်ပင်	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄
အ. မြေယာ	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄
၂၀. မြေပင်	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄	၂၆,၅၀၀ (၆၂,၉၀၀)	၂၀၄

လူထုဆိုင်ရီစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့

အမှတ်: ၂၅၇၊ ဘုရားသာယာလမ်း

အမှတ်: ၂၅၇	၃၀ x ၆' x ၃'	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇
အမှတ်: ၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇
အမှတ်: ၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇
အမှတ်: ၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇	၂၅၇

အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇

အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇

အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇



အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇

အမှတ်: ၂၅၇
 အမှတ်: ၂၅၇



အပိုငုတ်-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်စု.ခင်စု.ဝေ
 ရက်စွဲ ၅.၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ✓ငါတက်ဝန်း(၁)
တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန ၅၁၆ ကျေးဇူးတင်စု ၃ကြီး ကျေးဇူး မြေဥယျာဉ် ဖရိုဖရော့ ဖရိုပင်

အစဉ်အဝေးစာရင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား ကျား(V)မ(✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ဂျွန်စုစု	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်စုစု	✓			ဗမာ	
၃	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၄	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၅	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၆	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၇	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၈	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၉	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၁၀	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၁၁	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၁၂	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၁၃	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၄	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၁၅	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၁၆	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၇	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၁၈	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၁၉	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၁	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၂၂	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၃	ဒေါ်စုစု	✓			"	
၂၄	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၅	ဒေါ်စုစု		✓	✓	"	
၂၆	ဒေါ်စုစု	✓		✓	"	
၂၇	ဒေါ်စုစု					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီစဉ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အစေ့အတတ်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အစေ့အတတ်ရောက် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းစဉ်းရေးရာက ကျောရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစဉ်အစေ့အတတ်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းစဉ်းရေးရာအမည် ၂၉.၂.၂၀၁၅. ၂၅၅၂ - ၆၀
ရက်စွဲ၊ ၅. 3. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) မှတ်ဝန်း(၁)
□စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြာခင်း	ကျောရွာအုပ်စု ခိုကျီ	ကျောရွာ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
----------------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------------------

အစဉ်အစေ့အတတ်ရောက်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ခုနစ်လစား လှောင်(✓) (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ် ကိုစဉ်
၂၇	ဦးချစ်	✓			ဗမာ	
၂၈	ဒေါ်စာအိမ်		✓	✓	မ	ချစ်စိန်
၂၉	ဦးထွန်းထွန်း	✓		✓	မ	
၃၀	မ.စိုင်းစိုင်း	✓			မ	
၃၁	မ.စိုင်းစိုင်း	✓		✓	မ	
၃၂	ဦးအေးမင်း ဖိုန်	✓		✓	မ	ဖိုန်
၃၃	မ.အေးမင်း	✓			မ	ဝင်း
၃၄	မ.စင်းစွယ်	✓			မ	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စီမံခြင်းမရှိမီပင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



အပိုငုန်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်ပေါ် အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ဥဒါနီလှ ၀၀

ရက်စွဲ၊ ၆. ၃. ၂၀၂၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ✓
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ ဦးနုယ် ကြံ့ခင်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒုံကြီး ကျေးရွာ မြန်မာစာအုပ် မင်း

အစည်းအဝေးစာရင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်မှတ်တမ်းကုယ်(✓)မ	လူနီ	လက်မှတ်
၁	ဦးစန်းစောဦး	✓				
၂	ဦးမလိယု	✓				
၃	ဦးလှစွေ	✓				
၄	ဦးကျော်စွာဦး	✓				
၅	ဒေါ်အေးအေးဦး (၁)		✓			
၆	ဦးကျော်မင်းထွန်း	✓		✓		
၇	ဦးစိုးဝင်း	✓				
၈	ဦးခင်ရွှေ	✓				
၉	ဦးမျိုးမြင့်မြတ်	✓		✓		
၁၀	ဦးအေးမင်းနိုင်	✓		✓		
၁၁	ဦးစိုးတင်	✓		✓		
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၁၄	ဒေါ်လှလှလှလှ		✓	✓		
၁၅	ဒေါ်မျိုးအေးအေး		✓	✓		
၁၆	ဒေါ်ခင်စိမ်းစိမ်း		✓	✓		
၁၇	ဒေါ်မျိုးမြင့်မြတ်		✓	✓		
၁၈	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၁၉	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၂၀	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၂၁	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၂၂	ဦးဝင်းဝင်းထွန်း	✓		✓		
၂၃	ဦးစော	✓				
၂၄	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
၂၅	ဒေါ်အေးအေးအေး		✓	✓		
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စွဲစိတ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပထမနေ့. အခြားများစဉ်း: ၈၈၀. ဗုဒ္ဓကံ၏။

နေ့စွဲ - ၅.၃.၂၀၁၄

အမျိုးအစား - ခြံမြေအလှူငွေ

မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်အေးအေးအေး

စဉ်	အကျဉ်းချုပ်	အလှူငွေ	အလှူနေ့စဉ်	အလှူအဖွဲ့
၁.	အထက်အောက် အလှူငွေ	၅၀၀	၅.၃.၂၀၁၄	အလှူအဖွဲ့
၂.	အထက်အောက် အလှူငွေ	၅၀၀	၅.၃.၂၀၁၄	အလှူအဖွဲ့
၃.	အထက်အောက် အလှူငွေ	၅၀၀	၅.၃.၂၀၁၄	အလှူအဖွဲ့
၄.	အထက်အောက် အလှူငွေ	၅၀၀	၅.၃.၂၀၁၄	အလှူအဖွဲ့
၅.	အထက်အောက် အလှူငွေ	၅၀၀	၅.၃.၂၀၁၄	အလှူအဖွဲ့

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	အချိန်	အချိန်
၆.	ဝမ်းဗျားညှစ်ခြင်းနှင့် စောင့်ရှောက်ခြင်း ပေးပို့ခြင်း	၁၁:၀၀ မှ ၁၂:၀၀		အချိန်အားဖြင့် ဝမ်းဗျားညှစ်
၇.	ပျားအား နှစ်ကနစ် ဖြတ်၍ ဖြတ်	၁:၀၀ မှ ၁:၄၀		အချိန်အားဖြင့် (၇)
၈.	ပိုးအိုးများ နှစ်ကနစ် ဖြတ်	၁:၄၅ မှ ၂:၀၀		အချိန်အားဖြင့် (၆) ၁ ဗ (၅)
၉.	နှစ်ကနစ် နှစ်ကနစ် ဖြတ်	၂:၀၀ မှ ၂:၁၀		အချိန်အားဖြင့် (၈) ၁ ဗ (၆)
၁၀.	ပင်းကနစ်	၂:၁၀ မှ ၂:၃၀		အချိန်အားဖြင့် (၄) ၁ ဗ (၁၀)
၁၁.	အချိန်အားဖြင့် ဖြတ်	၂:၃၀ မှ ၂:၄၅		အချိန်အားဖြင့် (၆) နှစ်ကနစ် (၃)
၁၂.	ပင်းကနစ်	၂:၄၅ မှ ၃:၀၀		အချိန်အားဖြင့် (၈) နှစ်ကနစ် (၇)
၁၃.	အချိန်အားဖြင့် ဖြတ်	၃:၀၀ မှ ၃:၁၅		
၁၄.	အချိန်အားဖြင့် ဖြတ်	၃:၁၅ မှ ၃:၃၀		

ရက်စွဲ ၆.၃.၂၀၁၅

ဥပဒေရေးရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့အစည်း
၁.	မဟာဗျူဟာ အဖွဲ့အစည်း			
၂.	အဖွဲ့အစည်း	အဖွဲ့အစည်း	၂:၃၀ မှ ၃:၃၀	
၃.	PRR - အဖွဲ့အစည်း	"	၃:၃၀ မှ ၄:၃၀	
၄.	အဖွဲ့အစည်း	"	၅:၃၀ မှ ၆:၃၀	
၅.	အဖွဲ့အစည်း	"	၇:၃၀ မှ ၈:၃၀	အဖွဲ့အစည်း
၆.	အဖွဲ့အစည်း	"	၉:၃၀ မှ ၁၀:၃၀	
၇.	အဖွဲ့အစည်း	"	၁၁:၃၀ မှ ၁၂:၃၀	အဖွဲ့အစည်း
၈.	အဖွဲ့အစည်း	"	၁:၃၀ မှ ၂:၃၀	
၉.	အဖွဲ့အစည်း	"	၃:၃၀ မှ ၄:၃၀	

ကဏ္ဍအလိုက်အစက်အပိုက်စာရင်း

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
၁.	ဘက်စုံ သုံး ရေ ကန် ပြင် - မြှုပ်နှံခြင်း	ကျား	၂၀၁၆	ဒေါ်စောက်ကျော်မ	ပျံ့စေ့ ဖွံ့ဖြိုးရေး
		မ			
၁	လမ်း အောက်ဖျား အောက် တံတိုင်း အောက် ရွှေ လမ်း	ကျား	၂၀၁၇		
		မ			
	ခင်းခြင်း				
၂.	ရွာလမ်း ပြင်ဆင်ရေး	ကျား	၂၀၁၈		
		မ			
၄.	အကြံပေး တိုက်	ကျား	၂၀၁၉		
		မ			
၅.	အေးအေးအေးအေး	ကျား	၂၀၂၀		
		မ			
၆.	ပျံ့နှံ့ရေး	ကျား	၂၀၂၀		
		မ			
၇.	ကျေးရွာအုပ်စု အထောက်အပံ့	ကျား	၂၀၂၂		
		မ			
၈.	အားကစား ကွင်း	ကျား	၂၀၂၃		
		မ			

မြန်မာ့အလင်းစာမေးပွဲ၏ တူးမြောင်းခြင်းစဉ် ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
၈.	မာလာပုဉ်တိုင်း တိုက် ခတ်မှု	၂၀၀၆	- ကျားကျွေး ခြံရံလှာ လှံခွေ - နောက်ပါအား ခြင်း - ဝမ်းဓာတ်ပါး များ ချိတ်ခွေ ခြင်း

ဥပမာ - ရေကြီးခြင်း၊ စရုတ်ခြင်း၊ မီးလောင်ခြင်း၊ တူးတက်ရောက်၊ လေပန်တိုင်း၊ လျှင်ဒဏ်၊ စသည် ဖြစ်စဉ်များ

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ခိုင်ခိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွဲ့စည်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးစေ့ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးစေ့နှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအပေးဖော်ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-