

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဟိုနမ့်ကျေးရွာ၊ အာရမ်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ


## မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်  
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

# နမ့်ဆန်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



# ဟိုနမ့်ကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



**၃။ အာရမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း**

1. အာရမ်း
2. အာရမ်း(ဂေါ်)
3. ထမ်းမဆိုင်
4. နမ့်ဆိုင်းခေါင်
5. ဟိုနမ့်
6. ပန်ရံရွေး
7. ပန်မကြို

**၄။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာ -ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ဟိုနမ့်ကျေးရွာသည်အာရမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပါသည်။၁၉၈၄ခုနှစ် မတ်လ ၉ရက် တွင်စတင်တည်ထောင်နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။၁၉၈၈ခုနှစ်တွင် တောလုန်ရေးကာလဖြင့်သည့်အတွက် ကျေးရွာနေပြည်သူများအခက်ခဲအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ခံစားခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၀ခုနှစ်တွင် ကိုယ်ထုကိုယ်ထ ပညာရေးကျောင်းတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။တည်ထားသောကိုယ်ထုကိုယ်ထကျောင်းမှာနိုင်ငံရေးအခြေ အနေကြောင့်ရွှေ့ ပြောင်းခဲ့ရပြီးလက်ရှိအချိန်မှာကျေးရွာ၏ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းအောက်တွင်သင် ကြားနေရပါသည်။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း( ၃၃အိမ်၊ အိမ်ထောင်စု ၃၄ စု)ရှိပြီး လူဦးရေမှာ(၂၁၀)ရှိပါသည်။ အမျိုးသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၇ စု နှင့်အမျိုးသမီးဦးစီးသောအိမ်ထောင်စုမှာ၇စုရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်ပလောင်လူမျိုးများနေထိုင်ကျသည်။ ကျေးရွာ၏ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းများဖြစ်ပါသည်။

**၂။ ကျေးရွာနှင့်ထိစပ်နေသောနယ်နိမိတ်များ-**

ကျေးရွာအမည်-	ဟိုနမ့်ကျေးရွာ
အရှေ့ဘက်မှာ -	တောင်ကျော်ကျေးရွာ
အနောက်ဘက်မှာ	- မန်စပ်ကျေးရွာ
မြောက်ဘက်မှာ	- မန်မိုင်မန်ကွမ်းကျေးရွာ
တောင်ဘက်မှာ	- ထမ်းဆိုင်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအကျယ်အဝန်း -	၄၉၀လုံးခန့်
စိုက်ပျိုးမြေဧက	- ခန့်မှန်း(၁၀၀၀)ဧက
သစ်တောမြေဧက	- ခန့်မှန်း(၄၀၀)ဧက
ရွာမြေဧက	- ခန့်မှန်း(၅၀)ဧက



**ကျေးရွာမှာလက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ-**

**၁။ ပညာရေးကဏ္ဍ**

- ကျောင်းအမျိုးအစား - ကိုယ်ထုကိုယ်ထမှုလတန်းကျောင်း
- ကျောင်းသူ/သားဦးရေ - ကျား- ဦး မ- ဦး စုစုပေါင်း-၈၉ဦး နှင့်ဆရာ/မ-၂ဦး

**၂။ ဘာသာရေးအဆောက်အဦ**

- စေတီ - ၁ဆူ ဘုန်းကြီးကျောင်း -၁ကျောင်း

**၅။ ကျေးရွာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအခြေအနေ**

၂၀၁၃ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုဖြစ်ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့သည်။ တတိယနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသောဆရာ၊ဆရာမနားနေဆောင်သစ်ကိုကျေးရွာကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများက တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိပါသည်။

**လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ (၁၃.၁.၂၀၁၆)	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာအခြေပြမြေပုံနှင့်အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (SocialMap & Resource Map)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖ	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသောအမှတ်အသားများ၊အဆောက်အဦးများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအမြစ်များသိစေရန်။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	စီ/ထောက်ကော်မတီအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိသောလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေအလိုက်အဆင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်၊စီမံကိန်းမှတ်တမ်းအားအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိသိသာစေရန်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၃	ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာ၏တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြား သောအချိန်၊ ဤပြက္ခဒိန်ကိုအ သုံးပြုပြီးစီမံကိန်းအကောင်အ ထည်ဖော်ရန်၊ လူများအလိုက်အဓိ ကဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေ (ဥပမာ-ငွေရေးကြေးရေး၊ အစား အစာ၊ ကျန်းမာရေး၊ ရေရရှိရေး)
၄	အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖာ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာအတွင်းတက်ကြွလှုပ်ရှား နေသောအဖွဲ့အစည်းများ၊ အာဏာ ရှိသောအဖွဲ့အစည်းတို့၏အရေး ပါပုံချိတ်ဆက်ပုံ
၅	ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသမီးများ	-	၁၇	၁၇	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိစေနိုင် သည့်အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ် ခြင်း၊ ကျား/မကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။
၆	ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့်ကျား/မ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ	၁၈	-	၁၈	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်ရေးမရရှိစေနိုင် သည့်အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ် ခြင်း၊ ကျား/မကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။
၇	အမျိုးသားများလတ် တလောကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ (Men Needs)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	စီ/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသား များ	၁၈	-	၁၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်ရင် ဆိုင်နေရသောအတားအဆီးပြ ဿနာများနှင့်လိုအပ်ချက်များ
၈	အမျိုးသမီးများလတ် တလောကြုံတွေ့နေရ သည့်အခက်အခဲများ၊ လိုအပ်ချက်များ (Women Needs)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	စီ/ထောက် ကော်မတီ အမျိုးသမီး များ	-	၁၇	၁၇	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ရင်ဆိုင်နေရသောအတား အဆီးပြဿနာများနှင့် လိုအပ်ချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၉	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	အစည်းဝေးတက် ရောက်လာသူ အားလုံး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောင့်အယှက်၊ အဟန့်အတားဖြစ်စေသော အဓိကပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းနှင့် အကျိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းရှာခြင်း
၁၀	အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်မြေပုံ (Vision Map)	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ၊အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၀	၁၀	၂၀	နောင်အနာဂတ်တွင်ကျေးရွာလူထုမှကျေးရွာကိုမြင်ချင်သောပုံရိပ်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရေးဆွဲ၍ပေါ်လွင်စေခြင်း။ လူမှုအဆောက်အဦများ။
၁၁	၄ နှစ်စာ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	(၁၃.၁.၂၀၁၆)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၇	၃၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
၁၂	အနာဂတ်မြင်ကွင်း (အဆောက်အဦများ) အကောင်အထည်ဖော်နိုင် ရန် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်(အခွင့် အလမ်း၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဟန့်အတားများ)	(1၃.၁.၂၀၁၆)	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့ ရွာလူထု	၅	၅	၁၀	ရွာတွင်းရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ၊ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဟန့်အတားများ။




ဗင်ပုံစံဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်ပုံ ဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့ အစည်းများ-

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| ၁။ ဥက္ကဋ္ဌ                                     | ၆။ ရပ်မိရပ်ဖ                |
| ၂။ အတွင်းရေးမှူး                               | ၇။ ဓမ္မစင်္ကြာအဖွဲ့         |
| ၃။ ကျောင်းကော်မတီ                              | ၈။ မီးကော်မတီ               |
| ၄။ လူငယ်အဖွဲ့                                  | ၉။ အပျိုးလူပျိုးခေါင်းဆောင် |
| ၅။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ | ၁၀။ နတ်ထိန်း                |

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ စက်ဝိုင်းအရွယ်အစားအလိုက်အရေးကြီးမှုရှိသည်။ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့တွင်အမျိုးသမီးဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးပါဝင်မှုရှိသည်။ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း / အပြင် ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများကိုသိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိစေနိုင်ပါသည်။



## ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

အဓိကပြဿနာမှာ ပညာရေး ကဏ္ဍဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအားဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်မဆောင်ရွက်နိုင်သေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်ကျေးရွာပြောင်းရွှေ့မှု ကြောင့်လည်းကောင်း၊ လက်ဖက်ခြံသို့ သွားရောက်နေထိုင်ရခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ပညာရေးကဏ္ဍ ဖြစ်သော စာသင်ကျောင်း ကျောင်းသုံးပရိဘောဂ အစရှိသဖြင့်လိုအပ်လျှင်ရှိလာပါသည်။

ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကျောင်းပျော်ကလေးများရှိလာခြင်း ပညာရေးနောက် မကျဘဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအားကောင်းလာခြင်း သာသနာတွင်ဒုက္ခပေးခြင်းမှကင်းဝေးလာခြင်းတို့ မှ အကျိုးကျေးဇူးများပေါ်ထွက်လာပါသည်။




ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မြေပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်မြေပုံကို ကော်မတီဝင်များရပ်မိရပ်ဖများနှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ဆွေးနွေးထားခြင်းဖြစ်သည်။

နောင်လမည့်အနာဂတ်အတွက်မျှော်မှန်းပြီးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ကျေးရွာလမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းပြုလုပ်ပြီးစီးခြင်းကြောင့်ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်သည်။

စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ပြီးစီးလျှင်ကုန်ကျစရိတ်သက်ပြီးကလေးများကောင်စွာစာသင်နိုင် သည်။ သာသနာတွင်ဒုက္ခပေးခြင်းမှလည်းရှောင်ရှားနိုင်သည်။

ဆရာ/မနားနေဆောင်ကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးလျှင်ရပ်ဝေးမှလာသောဆရာ/မများအတွက်လည်း အဆင်ပြေမှုရှိသည်။ စသည့်လိုအပ်ချက်များတို့ကို လူထုတို့ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ် ဖော်ထုတ်ရာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရေးအတွက်နည်းလမ်းများရှာဖွေနိုင်စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့်လူထုတို့ အား လုံး မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမို စိတ်ဝင်စား လုပ်ကိုင်လာစေနိုင်သည်။



**ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ် သုံးသပ်ခြင်း**

ဤပုံစံသည် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုကိုသိရှိစေလိုသော ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖော်ပြထားသောသုံးသပ်ချက်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်။

**အိမ်မှုကိစ္စ။** ။ အမျိုးသမီးသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းကို ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အမျိုးသားများသည် လုပ်ငန်းခွင်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာအရ လည်းကောင်းဖြစ်သည်။

**လူမှုရေး။** ။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းလည်း အမျိုးသမီးကပိုမိုလုပ်ကိုင်လာကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်သာရေးသော်လည်းကောင်း၊ နာရေးသော်လည်းကောင်း အလှူအတန်းအပါအဝင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်လာကြသည်။

**ပညာတတ်မြောက်မှု။** ။ ပညာရေးဘက်တွင်လည်းအမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် ပို၍ အခွင့်အလမ်းရှိပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများသည် စီးပွားရေးတွင်ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ဦးဆောင်နိုင်မှု။** ။ ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ စီးပွားရေးတို့ တွင်အများစုမှာ အမျိုးသားများကဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများကပါဝင်မှုနည်းနေသေးသည်။ ၂၀၁၃-၂၄ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကျား/မ တန်းတူဦးဆောင်မှုပြုလာရန် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းက လမ်းညွှန်ပေးလာ၍ ယခုဆိုလျှင်တန်းတူဦးဆောင်မှုပြုလာကြသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း။** ။ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟုယူဆပြီး အမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စဖြင့် အချိန်ကုန်နေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အမျိုးသားများသည် အလုပ်ကြမ်းတွင်ပို၍ပါဝင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု။** ။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်ပို၍ဝင်ငွေများနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများနှင့် တူညီသောအလုပ်တူညီသောလအားခရရှိခြင်း အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင် တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှဝင်ငွေရရှိခြင်း မိသားစုအတွက်ဝင်ငွေထည့်ဝင်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

**လုံခြုံမှု။** ။ အမျိုးသမီးအများစုမှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအားနည်းနေသေးသည်။ ဦးဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ရန် တစ်ဦးတစ်ယောက်သွားရန်ယုံကြည်မှုမပြည့်သေးပေ။ ထို့ကြောင့်စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုသင်တန်းများပို့ ချပေးရန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။

**အမွေရပိုင်ခွင့်။** ။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပစ္စည်းရပိုင်ခွင့်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ ရှိရပါသည်။ ထို့ကြောင့်တန်းတူအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်အသိပညာပေးသင်တန်းများပို့ ချပေးရန်လိုအပ်လျှက်ရှိပါသည်။







**ဟိုနမ့်ကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြုပြင်မှုနှင့် သုံးသပ်ချက်**

လုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ၁၂ ရာသီအတွင်း ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ငန်းကို လုပ် လိုရသည်ကို ဖော်ပြခြင်းနှင့် ကျေးရွာအတွင်း ရှိလိုအပ်ချက်များကို လည်း ထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်း ဖြစ် သည်။

**ရောဂါဖြစ်ပွားမှု** - နယုန်လ မှ ဝါဆိုလ ထိ ရောဂါအဖြစ်များသည့်ကာလဖြစ်သည်။ ဖြင့်သည့်ရောဂါမှာ (တုတ်ကွေး နှင့် ဝမ်းပျက်ရောဂါဖြစ်သည်။

**သောက်သုံးရေရရှိမှု** - ၁၂ ရာသီလုံး လုံလောက်မှုရှိသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု** - တောင်ပေါ်ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် လွတ်ပေါများသည့် တန်ခူးလ မှ သီတင်ကျွတ်လထိ ဝင်ငွေရရှိသည်။ ကျန်အချိန်တွင် လက်ဖက်ခြောက် နှင့် ဟင်းခြံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် လျှင်လည်း ဝင်ငွေရရှိပါသည်။

**ငွေချေးမှု** - တန်ဆောင်မှန်းလ မှ တပေါင်းလထိ ခြံရှင်းရန်နှင့် လက်ဖက်ခူးဖော် ခေါ်ရန်အတွက် ကုန်သည်များထံ ကြိုတင်ငွေယူရသည်။

**ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်** - အနည်းအကျဉ်းသာရှိသည်။



လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ - နမ့်ဆန်မြို့မှ ရွာထိကတ္တရာလမ်းဖြစ်သည်။ ကျန်ရွာတွင်းလမ်း သာမြေသာဆိုင်ကယ်လမ်းများဖြစ်သည့်အတွက်မိုးတွင်းသွားလာရေးခက်ခဲမှုရှိသည်။

ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်

ကျေးရွာ။ ဟိုနုခါ ကျေးရွာအုပ်စု။ အာဂမိ နမ့်ဆန်မြို့နယ်။ ရက်စွဲ။ 13.1.2016

	တန်ခူး	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ပြာသို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရောဂါဖြစ်ပွားမှု	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅	၉၅
သောက်သုံးရေရရှိမှု	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်	လုံလောက်
မိုးရွာသွန်းမှု	-	-	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	၂၂၂	-	-	-	-	-
ဝင်ငွေရရှိမှု	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	-	-	-	-	-
ငွေချေးမှု	-	-	-	-	-	-	-	၉၉	၉၉	၉၉	၉၉	၉၉
အလုပ်များသောအချိန်	၀၀၀	၀၀၀	၀၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်ကျင်းပမှု	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	-	၉	၉
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်မှု	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==	==

**အမျိုးသားတင်ပြသည့်ခက်ခဲ**

- ၁။ ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
- ၂။ ရွာတွင်းသွားလာရေးခက်ခဲ
- ၃။ ပညာရေးကျောင်းဆောင်အခက်ခဲ
- ၄။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခက်ခဲ
- ၅။ ဆရာ ဆရာမနားနေဆောင်ခက်ခဲ

**အမျိုးသမီးတင်ပြသောခက်ခဲ**

- ၁။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းခက်ခဲ
- ၂။ ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲ
- ၃။ စာသင်ကျောင်းဆောင်ခက်ခဲ

၄။ ဆရာ ဆရာမနားနေဆောင်ခက်ခဲ

၅။ မီးတိုင်ခက်ခဲ

**ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်အရ ဆောင်ရွက်မည့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

၁။ ဆရာ၊ဆရာမနားနေဆောင်

၂။ ရွာတွင်းလမ်းသွယ်

၃။ ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း

၄။ ဆေးပေးခန်း

**ကျေးရွာ၏ အခွင့်အလမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခက်အခဲများ**

**အခွင့်အလမ်း**

လူထုပူပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း

**ပိုင်ဆိုင်မှု**

အဆောက်အဦးဆောက်ရန် ကျောက် နှင့် သဲရှိသည်။

**အခက်အခဲများ**

စီးပွားရေးမကောင်းခြင်း

ဝင်ငွေနည်းခြင်း

စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း-

ကော်မတီ/စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စဉ်	ရာထူး/တာဝန်	အမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်နိုင်
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးကြည်
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြမြဝင်း
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးနိုင်
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဖိုးညွှာဏ်
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးပျော
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းအောင်
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးကြည်(၂)
အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၁	တာဝန်ခံ	ဦးခမ်းလှိုင်
	၂	တာဝန်ခံ	ဒေါ်နန်းမူ
ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁	တာဝန်ခံ	ဦးကျော်နိုင်
	၂	တာဝန်ခံ	ဒေါ်နန်းမိုး
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		တာဝန်ခံ	ဒေါ်နန်းငယ်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ-







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှာဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <b>ဦးအိုက်ဂိန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ရှမ်း</b>	မြို့နယ် <b>နွဲ့တော်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>အာဖ်</b>
		ကျေးရွာ <b>ဟိုနွဲ့</b>

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- <b>ပလာတေ</b>	<b>၃၄</b>	ဘာသာ(၁)----- <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၃၄</b>
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၄၇</b>	<b>၂၂၃</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၂၇</b>	<b>၇</b>

( ဂ ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း	ကတ္တရာလမ်း	ကွန်ကရစ်လမ်း	မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း	မြေသားလမ်း	လူသွားလမ်း	အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?	ပိုင်းပါ
(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?	ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?	နှစ်-----/မသိပါ
	ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?	မိုင်- <u>1.8</u> ---/မသိပါ
(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်	
ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- <u>၃:၀၀</u> ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/	
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်	
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- <u>၄:၀၀</u> ---ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/	
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်	

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ      ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ရေကြီးခြင်း၊ ရေညှိခြင်း၊ လျှောက်ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအစည်းအဝေး

-----

မိုးရွာအစည်းအဝေး

-----

-----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးအိုကန်</u>
	လက်မှတ်	<u>အိုကန်နေ.စွဲ</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>အောင်မိမိအောင်</u>
	လက်မှတ်	<u>နေ.စွဲ</u>





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မာမာ

နေ့စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆ မြို့နယ် န.ဒ.ဆ.ရ ကျေးရွာအုပ်စု ၅၇၇၈ ကျေးရွာ ဟိုဒ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>ဆေးခန်း</u>	၁	<u>ဆေးခန်းမရှိ</u>
၂	<u>စိုက်ပျိုးရေးလမ်းခက်ခဲ</u>	၂	<u>စိုက်ပျိုးရေးလမ်းခက်ခဲ</u>
၃	<u>စာသင်ကျောင်း</u>	၃	<u>စာသင်ကျောင်းခက်ခဲ</u>
၄	<u>ကျောင်းအခက်ခဲ</u>	၄	<u>အကျိုးမရဘဲ</u>
၅	<u>အကျိုးမရဘဲ</u>	၅	<u>အကျိုးမရဘဲ</u>

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>	၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>	၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>	၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>	၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>	၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း</u>

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ )နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
<u>အကျိုးမရဘဲ</u>	<u>ကျား + မ</u>	<u>၁</u>	<u>၆၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၉</u>
<u>စိုက်ပျိုးရေးလမ်း</u>	<u>"</u>	<u>၂</u>	<u>၁၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၂၀</u>
<u>ကျောင်းအခက်ခဲ</u>	<u>ကျား</u>	<u>၃</u>	<u>၆၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၈၅</u>
<u>ဆေးခန်း</u>	<u>ကျား + မ</u>	<u>၄</u>	<u>၆၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၂၀</u>

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ရက်စွဲ ၂၅.၁.၂၀၁၆





ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် မိုးအေးစိန်အောင်

နေ့စွဲ 19.1.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အကျယ် ကျေးရွာ အင်းစိန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	19.1.16	19.1.16	57	61	188	ပဏာမ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	20.1.16	20.1.16	81	29	110	"
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး ဝါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခေါ်ခေါ်စိန်မာ  
 နေ့စွဲ - ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်း မြို့နယ် - မင်္ဂလာဒုံ  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝါစက်ဝန်း (၁) ဝါစက်ဝန်း (၂) ဝါစက်ဝန်း (၃) ဝါစက်ဝန်း (၄) ဝါစက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
အာဂရစ်	ဗွတ်စား ကျွန်းကန်လမ်း	350' x 8' x 8"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	570,000	-	အကူအညီ 550 161,000	556,100
အာဂရစ် (၆၈၇)	ကျွန်းကန် ကျွန်းကန်လမ်း	150' x 4' x 6"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	540,000	-	13700	541,370
နယ်ဆိုင်ရေး	ကျွန်းကန်လမ်း	150' x 4' x 6"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	540,000	-	-	540,000
မန်ဂိုဓွေး	ကျွန်းကန် + မြေကန်	၆၈၇ (500) ဘန် ၁၈၇ (1000) ဘန် ၇၈၇ ၂ ကီ.မီ. ၇၈၇ ၂ ကီ.မီ.		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	600,000	-	-	600,000

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ..... လက်မှတ် ..... ရက်စွဲ ၂၄. ၁၂. ၂၀၁၆

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးတို့ တက်ရောက်စိစစ်ချက်တွင် နောက်ဆုံးအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ၆ ဒါဗလ်မီဒီအာဗ  
 နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၆ မြို့နယ် ၂၅၅ ဆန်  
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုကြည့်သူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ပန်ဆည်	ကျွေးမွေးရေး ဝန်ထမ်း	340' x 5' ၁၁' ၆" x ၁၁' ၁၁"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400000		၉54000	5654000
တစ်စိတ်	ကျွေးမွေးရေး ဝန်ထမ်း	36' x 18' 12"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400000		59350	5459350
ပန်ဆည်	ကျွေးမွေးရေး ဝန်ထမ်း	(30' x 30' x 12') အုတ်ပတ် ၂၅၀၀ ၇၅၀၀၀		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400000		1988	5401988

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒါ.ခင်အောင် အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ရွှေအေးမိမိအောင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၀.၀၈.၂၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် နန္ဒာဘုံ ကျေးရွာအုပ်စု ဒာရှင် ကျေးရွာ ဟိုနမ့်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မတေကြီးအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဦးအကျယ်	✓		✓	မတေကြီး	ဟိုနမ့်
၂။	ဦးကျွန်းမောင်	✓		✓	မ	မတေကြီး
၃။	ဦးဖိုးကျော်	✓		✓	မ	မတေကြီး
၄။	ဦးအိမ်မောင်	✓		✓	မ	မတေကြီး
၅။	ဦးမောင်ကျော်	✓		✓	မ	မတေကြီး
၆။	ဦးကျွန်းမောင်	✓		✓	မ	မတေကြီး
၇။	မောင်အောင်	✓		-	မ	မတေကြီး
၈။	ယာမာနေအောင်		✓	-	မ	မတေကြီး
၉။	ဒေါ်ယမာမာ		✓	✓	မ	မတေကြီး
၁၀။	ဒေါ်ယမာမာနန်း		✓	✓	မ	မတေကြီး
၁၁။	ဒေါ်အေးဇော်		✓	✓	မ	မတေကြီး
၁၂။	မအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၃။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၄။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၅။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၆။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၇။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၈။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၁၉။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး
၂၀။	မအိအိ		✓	-	မ	မတေကြီး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၇ ၂၀-၉ ၂၀-၉

၂၀-၉ ၂၀-၉



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မိမိစင်အောင်

ရက်စွဲ။ 12.01.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် နယ်အုပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ မို့နယ်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ မဟာမိတ်အစည်းအရုံး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓	✓	မဟာမိတ်	ဒေါ်ခင်မိမိ
၁၅	မယ်အောင်	✓	✓		မ	မယ်အောင်
၁၆	မယ်အောင်	✓	✓		မ	မယ်အောင်
၁၇	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၁၈	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၁၉	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၀	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၁	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၂	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၃	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၄	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၅	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ
၂၆	ဒေါ်ခင်မိမိ	✓	✓		မ	ဒေါ်ခင်မိမိ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

m-4 စ-၅ စ-3







လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်မာမာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၂၁.၀၁.၂၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)  စက်ဝန်း(၁၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် နယ်မြေ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဗဟိုဝန်ထမ်းအစည်းဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၀	ဦးစိုးကျော်စိုး	✓		✓	ဗမာ	ဦးစိုးကျော်စိုး
၁၁	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ဦးကျော်စိုး
၁၂	ကိုဦးစိုး	✓			"	ကိုဦးစိုး
၁၃	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၄	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၅	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၆	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၇	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၈	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၁၉	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၀	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၁	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၂	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၃	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၄	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၅	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၆	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၇	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၈	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၂၉	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ
၃၀	ကိုအိမ်မာမာ	✓			"	ကိုအိမ်မာမာ

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဖြစ်ကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင့်သုံးစွဲရန်အချိန်ယောင်းပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၁.၀၂.၀၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၂၅ မြို့နယ် နမ့်ခင် ကျေးရွာအုပ်စု အာရှ ကျေးရွာ ဟိုဒုံ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ်ဦးနု		✓		ဗမာ	<u>ဦးနု</u>
၁၅	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၁၆	ဒေါ်နုနု		✓			<u>နုနု</u>
၁၇	ဒေါ်နုနု		✓			<u>နုနု</u>
၁၈	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၁၉	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၀	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၁	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၂	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၃	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၄	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၅	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
၂၆	ဒေါ်အေးအေး		✓			<u>အေးအေး</u>
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

စာမျက်နှာ - ၁၂ - ၁၂



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးစိန်ဒီဒေါ်

ရက်စွဲ။ 13.01.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၆၊ မြို့နယ် ဗဟန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဒကာရပ် ကျေးရွာ ဟိုဒုတိယ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဦးစိယာအောင်အစည်းဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	-	ဗမာ	
၁၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၁၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၀	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၁	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၂	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၃	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၄	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၅	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၆	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၇	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၈	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	
၂၉	ဒေါ်အေးစိန်	✓	✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၆  
မ - ၆











၄ နှစ်စာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

လူမှုအဆောက်အဦ ကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	ဆရာ၊ဆရာမနားနေဆောင်	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား	စီ/ထောက်ကော်မတီ	၄/၂၀၁၆	NCDDP
၂	ရွာတွင်းလမ်းသွယ်	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၄/၂၀၁၇	NCDDP

ပညာရေးကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	အမျိုးသား	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၂၀၁၈	ပညာရေးဌာန
၂	ကျောင်းဆောင်သစ်	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၂၀၁၈	ပညာရေးဌာန

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၂၀၁၈	ကျန်းမာရေးဌာန

အခြားကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်	အမျိုးသမီး	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန

ဥစ္စနေအဆင့်အလိုက် စံသတ်မှတ်ချက်များ။

	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပို၍နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၃နှစ်	၁နှစ်	၁လ	၁ရက်	ကလဒါနအ အသင်းမှကျွေး
နေအိမ်အမျိုးအစား	အုတ်တက် သွပ်မိုး	ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး	သွပ်မိုး၊ ဝါးထံရံကာ	မိုးကာမိုး သဲအိမ်	သဲအိမ်
မိသားစုဦးရေ နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ	၆ယောက် မှာ ၄ယောက်	၄ယောက် မှာ ၂ယောက်	၆ယောက် မှာ ၂ယောက်	၅ယောက် မှာ ၂ယောက်	၁ယောက်
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	ဧက ၃၀	ဧက ၁၀	၃ ဧက	မရှိ	မရှိ
တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည် နှင့် ကောင်ရေ)	နွားမ (၁၀)	နွားမ(၃)	မရှိ	မရှိ	မရှိ
စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု	မီးစက်၊ လွက်ကျိတ်စက်	ဆိုင်ကယ်	မရှိ	မရှိ	မရှိ
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ (ခန့် မှန်း - မြန်မာ ကျပ်)	၁၀သိန်း	၅သိန်း	၄သိန်း	၃သိန်း	မရှိ

ဥစ္စနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးဆာဂျမ်း	၁	ဦးအောင်သန်း	၁	ဦးအိုက်ဌေး	၁	ကုန်မိုးဦး	၁	ဒေါ်ဆိုင်ဆာ
၂	ဦးစံမောင်	၂	ဦးအိုက်ဂိန်း	၂	ဦးလှမောင်	၂	ဦးဖိုဟန်း	၂	တာလောင်ဆန်
၃		၃	ဦးခမ်းလှိုင်	၃	ဦးထွန်းဆာ	၃	ဦးဆောင်ကျော်	၃	
၄		၄	တာကုန်နန်းမိုး	၄	ဦးဆာလှ	၄	ဦးအောင်ကျော်	၄	
၅		၅	ဒေါ်သင်ကြည်	၅	ယာမာပျော	၅	ယာမာနေအောင်	၅	
၆		၆		၆	ဦးထွန်းကျော်	၆	ကုန်ချမ်းသာ	၆	
၇		၇		၇	တာကုန်ဦး	၇	ကုန်သက်ခိုင်	၇	
၈		၈		၈	မာဖိုဟန်း	၈	ဦးဖိုဉာဏ်	၈	
၉		၉		၉	ဦးအိုက်နိုင်	၉	ဦးထွန်းစိန်	၉	
၁၀		၁၀		၁၀	ဦးဆောင်လှ	၁၀	ယာမာဦး	၁၀	
၁၁		၁၁		၁၁		၁၁	ဒေါ်အေးကို	၁၁	
၁၂		၁၂		၁၂		၁၂	ဦးဖောင်ထိန်	၁၂	
၁၃		၁၃		၁၃		၁၃	ဦးဘိုတင်	၁၃	
၁၄		၁၄		၁၄		၁၄	ဦးအိုက်ညီ	၁၄	
၁၅		၁၅		၁၅		၁၅	ဦးထွန်းကျော်	၁၅	

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)