

ပြည်ထောင်စုသမတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်းနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နမ့်ဆန်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပန်မကြိုကျေးရွာအာရမ်းအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ


မာတိကာ

1. မြို့နယ်မြေပုံ
2. ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
3. ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
4. ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
5. လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ် ဇယား
6. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
7. ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
8. ကော်မတီဝင်များစာရင်း
9. ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
10. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
11. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
12. ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
13. အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)
14. အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
15. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
16. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

နမ့်ဆန်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ပန်မကြိုကျေးရွာတည်နေရာပြမြေပုံ



အာရမ်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

1. အာရမ်း
2. အာရမ်း(ဂေါ်)
3. ထမ်းမဆိုင်
4. နမ့်ဆိုင်ခေါင်
5. ဟိုနမ့်
6. ပန်ရံရွေး
7. ပန်မကြုံ

ပန်မကြုံကျေးရွာ -ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

အာရမ်းကျေးရွာအုပ်စု ပန်မကြုံကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ ၂၉၊ အိမ်ထောင်စု ၃၀ စု၊ အမျိုးသား ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၆ စု နှင့် အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၄ စုရှိပါသည်။အများစုမှာလီဆူးလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး လီဆူး ၂၇အိမ်၊ပလောင် ၂အိမ် တို့ နေထိုင်ကျပါသည်။ လူဦးရေ ကျား-၈၂ ဦး၊ မ-၈၅ဦး စုစုပေါင်း-၁၆၇ဦးနေထိုင်ကြသည်။ကိုယ်ကွယ်သည့်ဘာသာမှာဗုဒ္ဓ နှင့် ခရစ်ယာန်များဖြစ်သည်။

မူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း ရှိသည်။ ကျောင်းသားဦးရေမှာ ကျား- ၂၆၊ မ- ၂၆၊ ပေါင်း- ၅၂ ရှိသည်။အခြားရွာမှလာသော ဆရာ/မ ရှိသည်။ရွာတွင်းတွင် လက်သမား၊ပန်းရံ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများရှိသည်။

လမ်းအခြေအနေမှာ နမ့်ဆန်မှပန်ရံရွေးကျေးရွာထိ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပြီးပန်ရံရွေးကျေးရွာမှ ပန်မကြုံကျေးရွာထိ မြေသားလမ်းသာဖြစ်သည်။ ရွာတွင်းလမ်းများမှာ(၂၀၁၅-၂၀၁၆)ဘဏ္ဍာရေးနှစ်မှ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ပေးသော(ကားလမ်း)မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီးကျန်လမ်းသွယ်များမှာ မြေသားလမ်း(ဆိုင်ကယ်လမ်း) များသာဖြစ်သည်။ကျေးရွာမှအုပ်စုသို့ ၁၅မိုင်ခန့် ရှိပြီး ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားပါက ၁နာရီခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။

ကျေးရွာနေလူထုအားလုံးသည် လက်ဖက် နှင့် ပြောင်းဖူးခြံကိုသာ အဓိကထား လုပ်ကိုင်စားသောက်ပါသည်။ထို့ကြောင့် လက်ဖက်ရွှေဖီအကုန် ၅လပိုင်တွင် လားရှိုးမြို့ နယ်ရှိ အီနိုင်ကျေးရွာမှာ ပြောင်းဖူးခြံစိုက်ဖို့ သွားရပါသည်။ ကျေးရွာမှာ ဆိုလာမီးကိုသာအသုံးပြု ရသောကြောင့် လက်ဖက်ပေါင်းရာ တွင်လည်းကောင်း၊ထမင်း ဟင်း ချက်ရာတွင် လည်းကောင်း ထင်းကိုသာအသုံးပြု နေရ၍ သစ်တောများပြုန်းတီးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ ဘာသာရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ရပ်မိရပ်ဖများ နှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကော်မတီဝင်များဦးဆောင်ကာ ၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ ၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် မြေသားလမ်း တည်ဆောက်ခြင်း ကိုအောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
ကျေးရွာအခြေပြ မြေပုံနှင့်အရင်းမြစ် ပြမြေပုံ (Social Map & Resource Map)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရပ်မိရပ်ဖနှင့်ကော် မတီဝင်	5	4	9	ကျေးရွာတွင်ထင်ရှားသော အမှတ်အသားများ၊ အဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးအခြေအနေ၊ ကျေးရွာ၏လို အပ်ချက်များကိုထိရောက်ဆုံး ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက် ပိုင်ဆိုင်သောအရင်းအမြစ်များ အခြားရွာမှထိစပ်သောနယ်န မိတ်များသိစေရန်။
ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အစည်းဝေးတက် ရောက်သူအားလုံး	၁၈	၁၄	၃၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိသော လူမှုစီးပွားရေး အခြေခံ စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက် ၊ စီမံကိန်းမှငှင်းတိုအား အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိ/မရှိသိသာစေရန်
ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အစည်းဝေးတက် ရောက်သူအားလုံး (မျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)များ	၁၈	၁၄	၃၂	ရာသီဥတုအခြေအနေ၊ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု၊ ပွဲတော်ကျင်ပမှု နှင့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သွားခြင်း၊
အဖွဲ့ အစည်းများ ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းတက်ကြွ လှုပ်ရှားနေသောအဖွဲ့အစည်း များအာဏာရှိသော အဖွဲ့ အစည်းတို့၏အရေးပါပုံ ချိတ်ဆက်ပုံ
ပင့်ကူအိမ်ပုံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍ ဆန်းစစ်ချက် (Spider Web)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အမျိုးသားများအဖွဲ့ နှင့်အမျိုးသမီးများ အဖွဲ့	၁၈	၁၄	၃၂	အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသား များတန်းတူအခွင့်ရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိစေနိုင်သည့် အကြောင်းရင်းဖော်ထုတ်ခြင်း ၊ ကျား/မ ကဏ္ဍ စမ်းစစ်ခြင်း။

အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
အမျိုးသားများလတ်တလောကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများ၊လိုအပ်ချက်များ (Men Needs)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	စီ/ထောက်ကော်မတီ အမျိုးသား များ နှင့် ကျေးရွာလူထု	၁၈	-	၁၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်ရင်ဆိုင်နေရသောအတားအဆီးပြဿနာများနှင့်လိုအပ်ချက်များ
အမျိုးသမီးများလတ်တလောကြုံတွေ့နေရသည့်အခက်အခဲများ၊လိုအပ်ချက်များ (Women Needs)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	စီ/ထောက်ကော်မတီ အမျိုးသမီး များ နှင့် ကျေးရွာလူထု	-	၁၄	၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက်ရင်ဆိုင်နေရသောအတားအဆီးပြဿနာများနှင့်လိုအပ်ချက်များ
ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အစည်းဝေးတက်ရောက်သူအားလုံး	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုကိုအနှောင့်အယှက်၊အဟန့်အတားဖြစ်စေသောအဓိကပြဿနာကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်းနှင့်အကျိုးဆက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း၊ဖြေရှင်းနိုင်မည့်နည်းလမ်းရှာခြင်း
အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မြေပုံ (Vision Mep)	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၄	၃၂	နောင်အနာဂတ်တွင်ကျေးရွာလူထုမှ ကျေးရွာကိုမြင်ချင်သောပုံရိပ်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်ရေးဆွဲ၍ပေါ်လွင်စေခြင်း။လူမှုအဆောက်အဦများ။
၄ နှစ်စာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	(၁၈.၁.၂၀၁၆)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၁၈	၁၄	၃၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်ကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သောဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ပန်မကြံ့ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း-

- တည်ထောင်သည့်ခုနှစ် - မသိ
- တည်ထောင်သူ - ဦးဗျာတားမိသားစု
- ရွာဧရိယာ - ၂ မိုင် ပတ်လည်
- အကွာအဝေး - မြို့နှင့် ၁၅ မိုင် ခန့်ဝေးသည်။

ပန်မကြံ့ကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ မိုင်းညိုညိုတောင်စွယ် တောင်တန်းပိုင်းကာရံ ကျွန်းလည်းမဟုတ် ကမ်းမမြင်၊လမ်းမမြင် ရောက်မှထင်ဆိုတဲ့ ပန်မကြံ့လေးသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်(၅၆၇၆)အမြင့်တွင်တည်ရှိသောကြောင့် စိမ်းလန်းစိုပြေ ချမ်းအေးမြေ၊ ဝါးပင်ပေါများ လူနေကျဲပါးဖြစ်၍ အရှေ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်(ဟိုနမ့်ရွာ) အနောက်ကိုလှည့် လိုက်ရင်(တာလက်ရွာ) တောင်ဘက်ကိုငေးလိုက်ရင် (ကုလားရွာ) မြောက်ဘက်ကိုမျှော်လိုက်ရင် (လောက်လုံရွာ)ကိုမြင်ရသည်။

ပန်မကြံ့ကျေးရွာဟုအမည်သွင်းပုံ

ပန်မကြံ့ဆိုတဲ့ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကိုဖွင့်ဟရမည်ဆိုလျှင်ရှမ်းစကားကိုသုံးနှုန်းထားပါသည်။ရှမ်းလို ဖြင့်ပန်မိုက်ကြံ့(ပန်-ဆိုသည်မှာ လွင်ပြင်၊ကွင်းပြင် ဖြစ်ပြီး မိုက်ကြံ့-ဆိုသည်မှာ သစ်ယာပင်ဖြစ်သည်) ဆီလျှင်အောင်ပြောရမည်ဆိုလျှင် “သစ်ယားလွင်ပြင်” ဟုအနက်ရှိသည်။ ရှမ်းလိုပန်မိုက်ကြံ့ဟု ခေါ်သော်လည်း မြန်မာစကားအားဖြင့် “ပန်မကြံ့” ဟုလူသိများပြီးအမည်သွင်းခဲ့သည်။ သက်ကြီး ရွယ်အိုများရဲ့စကားအရလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်းများစွာက သစ်ယားပင်များသည် ယနေ့ (ထမ်းဆိုင်)ရွာထိ ထူထပ်စွာပေါက်ရောက်သောကြောင့်သဘာဝပေါက်ပင်ကို အမှီပြု၍ရွာအမည်ကိုကင်ပွန်းတပ်ခဲ့သည် ဟုတနည်းယူဆရပါသည်။ ပန်မကြံ့ကို ရှေးပဝေတကီကပင်လီဆူးလူမျိုးများစတင် နေထိုင်ခဲ့ကြောင်း လူကြီးသူမများ၏စကားအရသိရှိရသည်။ရှေးဦးနေထိုင်ခဲ့သူမှာ (ဦးဗျာတား) သာအပိုင်၊ ရဲ့အဖေဖြစ်သည်။ သာစဉ်မြေးဆက်များမှာယနေ့ တိုင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။

ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု နှင့်နေထိုင်လုပ်ကိုင်စားသောက်ပုံ

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှီတင်းနေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(၁၃၅)တွင် ကိုယ်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဘာသာ၊ စာပေကိုယ်စီရှိကြသည်။ လီဆူးတိုင်းရင်းသားသည် တရုတ်ပြည်မှ ဆင်းတက်သက်လာ၍ ကချင်မျိုးနွယ် (၇)နှစ်စုတွင်တခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ရိုးရာဝတ်စားဆင်ယင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် ငွေကြယ်သီးတပ်ထားသော အင်္ကျီအပြာ၊ ဘောင်းဘီအနက်၊ ဦးထုတ်အဖြူ (သို့) ပန်းရောင်ဝတ်၍ အမျိုးသမီးများမှာ ရိုးရာပုံဖြင့်ချုပ်ထားသောအင်္ကျီအရည်၊ ခေါင်းစောင်းအနက်

ထူးခြားလှသည်မှာ ခါးပတ်ကြီးစီးကာ နောက်ဘက်တွင် အမြီးနှစ်ချောင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည် မှာအံ့ ဖွယ်ကောင်းလှသည်။

လီဆူးအများစုမှာ တောင်ပေါ်၊ တောင်စောင်းတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ ဝါသနာအားဖြင့် အမျိုးသားများသည် အမဲလိုက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ခုံမင်ကြသည်။ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းဖြင့် တောင်ယာ၊ တံမြက်စည်း၊ လက်ဖက်၊ ဥယျာဉ် နှင့် တရိစ္ဆာန် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြ သည်။ လွတ်လပ်ပြီးတောနေပျော်သောလူမျိုးဖြစ်သည်။

ရိုးရာပွဲတော် နှင့် တူရိယာပစ္စည်းအသုံးအဆောင်

ရိုးရာပွဲများသည် နှစ်စဉ်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးနှင့် အတူတူဖြစ်သည်။ အကြမ်းအားဖြင့်နှစ်စဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ပထမပတ်(သို့) တတိယပတ်တွင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ ရိုးရာပစ္စည်းအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများမှာတူမီးသေနတ်၊ ဒူးလေ၊ လောက်လေးဝှဲ နှင့်အမဲထောင်ချောက်တို့ ဖြစ်သည်။ ရိုးရာပစ္စည်း တွင်စောင်းကောက်သည်အဓိကပစ္စည်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရိုးရာအကကိုစောင်းကောက်တီး၍ မြေဝိုင်းက ကာအကပေါင်းမျိုးစုံလည်းဖန်းတီးနိုင်သည်။

ယုံကြည်ကိုယ်ကွယ်မှု

ပန်မကြိုတွင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုကိုအဓိကအားဖြင့်(၂)မျိုးတွေ့ ရသည်။ ကက်သလစ်ခရစ်ယာန် နှင့်ရိုးရာနတ်ကိုးကွယ်သူများရှိ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအနည်းငယ်တွေ့ ရသည်။

ကျေးရွာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု

၂၀၁၃-ခုနှစ် မှ ၂၀၁၆-ခုနှစ်အတွင်း နိုင်ငံတော်ကဌာနဆိုင်ရာများ ကျေးလက်တောရွာများ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးချပေးသည့်အပြင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ကြီးလဲ ထပ်မံပြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လိုပုံ ပန်မကြိုကျေးရွာတွင်(၂)နှစ်တာကာလအတွင်း သိသိသာသာပြောင်းလဲတိုးတက် လာခဲ့ပါသည်။

၂၀၁၃-၂၀၁၄ခုနှစ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းထောက်ပံ့မှုဖြင့် စာသင်းကျောင်းပြုပြင်ကိုလုပ် ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ခုနှစ်မှာလည်းကျေးရွာနေပြည်သူများ၏ ဆန္ဒလိုအပ်ချက်အလိုက် သွားလားရေးနှင့် စာဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန် ကျေးရွာတွင်းမြေသားလမ်း(ကားလမ်း) အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ယခုအခါကျေးရွာအတွင်းရှိ ဖွံ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များက ဦးဆောင်ကာလုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

ယခင်မှယခုချိန်ထိ ထင်းများကိုသာအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သစ်တောများပြုန်းတီးမှု ပိုမိုများပြား လာသောကြောင့် ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုများ ဖြစ်တတ်သည် ။

ပင်ပုံစံဖြင့် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများချိတ်ဆက်ပုံ ဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအဖွဲ့ အစည်းများ-

၁။ ဥက္ကဋ္ဌ

၂။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ

၃။ ကျောင်းကော်မတီ

၄။ Sister/Father


၅။ လူငယ်အဖွဲ့

၎င်းအဖွဲ့အစည်းများမှာ စက်ဝိုင်းအရွယ်အစားအလိုက်အရေးကြီးမှုရှိသည်။ ဥက္ကဋ္ဌမှာ ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံးဖြစ်သည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ တွင်အမျိုးသမီး ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည်။

အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင်လည်း အမျိုးသမီးပါဝင်မှုရှိသည်။

ချိတ်ဆက်မှုကွန်ယက်ကိုသုံးခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွင်း / အပြင် ရှိ အဖွဲ့ အစည်းများကိုသိရှိနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိစေနိုင်ပါသည်။




ပြဿနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ပန်မကြုံကျေးရွာတွင် စီပွားရေးခက်ခဲသည့်အတွက် ပြဿနာသစ်ပင်ကိုစီပွားရေးခက်ခဲသည့် ပြဿနာရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ စီပွားရေးခက်ခဲခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာလက်ဖက်ဈေးနှုန်းမရရှိသည့် အတွက်စားဝတ်နေရေး၊ စီပွားရေးခက်ခဲခြင်းဖြစ်သည်။ လက်ဖက်နှင့်ပတ်သက်သည့်နည်းပညာမရှိ၊ ကုန်ချောမထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အတွက်ဆင်းရဲမှုများပြားပြီး ကလေးကိုကျောင်းမထားနိုင် ပညာတတ်နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေးလုပ်ချင်သော်လည်း အရင်အနီမရှိသောကြောင့်မမွေးမြူနိုင်ပါ။

ဆိုးကျိုးဖြစ်လာခြင်းမှာ ဆင်ရဲနွမ်းပါးခြင်း ပညာတတ်နည်းခြင်း၊ ကျေးရွာအထောက်အကူနည်းခြင်း၊ ကျန်းမာရေးချိုးတည့်ခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျခြင်း လူနေမှုအဆင့် နိမ့်ကျခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။


ထို့ကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသည်ကျေးရွာအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောအရာတစ်ခု ပါဝင်သည်။ ယင်းပြဿနာများများ ဖော်ထုတ်ကာ ဖြေရှင်းပေးနိုင်သော နည်းလမ်းများ ရှာဖွေကာ အကောင်းဆုံးကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်မြေပုံ အပေါ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်မြေပုံကို ကော်မတီဝင်များရပ်မိရပ်ဖများနှင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ ဆွေးနွေးထားခြင်းဖြစ်သည်။ နောင်လမည့်အနာဂတ်အတွက်မျှော်မှန်းပြီးရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။

ကလေးများကောင်စွာစာသင်နိုင်ရန်အတွက်စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်မျှော်မှန်းထားပါသည်။ သာရေး၊နာရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ရန်ခန်းမဆောင်လိုအပ်ပါသည်။လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးစားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေစေရန်ကျောက်ချောလမ်းလိုအပ်ပါသည်။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝစေရန်နှင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားစေရန်၊ ကျောင်းနေကလေးစာကျက်ရာတွင်လည်းကောင်း၊ ဝမ်းစားအတွက်လက်ဖက်ပေါင်းရာတွင်လည်းကောင်း စသည့်လိုအပ်ချက်များကိုအဆင်ပြေစေရေအတွက် လှုပ်စစ်မီးလိုအပ်ပါသည်။ လိုအပ်ချက်များကို လူထုတို့ကိုယ်တိုင် စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ဖော်ထုတ်ရာ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်စေရေး အတွက်နည်းလမ်းများရှာဖွေနိုင်စေခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် လူထုတို့အားလုံး မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုမို စိတ်ဝင်စား လုပ်ကိုင်လာစေနိုင်သည်။



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍဆန်းစစ်ခြင်းရလဒ် သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းသည်။ ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှု ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု(လုံခြုံမှု)

အမျိုးသမီးအများစုမှာ မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု အားနည်းနေသေးသည်။ ဦးဆောင်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်၊ တစ်ဦးတစ်ယောက်သွားလာရန် ယုံကြည်မှုမပြည့်စုံသေးပေ။ ထို့ ကြောင့်စွမ်းရည်မြင့်တင်မှု သင်တန်းများပို့ ချပေးရန်လိုအပ်လျှက်ရှိသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဤကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေသည်ညီတူညီမျှသာဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား များအလုပ်လုပ်ရာတွင်တူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသော လုပ်အားခကိုရရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

အိမ်မှုကိစ္စ

ပန်မကြုံကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်မှုကိစ္စများမှာအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများကပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြရသည်။ အိမ်ထောင်တစ်ခုဖြစ်သည့်အခါတွင်လည်း အမျိုးသားများကတော့လိုက်ဝါသနာပါသည့်အတွက်အိမ်မှုကိစ္စများ နှင့်ကလေးထိန်းခြင်း ကိစ္စများကိုအမျိုးသမီးများကလုပ်ကိုင်ရရှိဖြစ်သည်။

အမွေရပိုင်ခွင့်

အမွေရပိုင်ခွင့်တွင် ယခင်မှယခုချိန်ထိအမျိုးသားများကိုသာပေးပြီး အမျိုးသမီးများမှာ ရွှေ့ထည်ပစ္စည်း၊ ပညာသင် ခွင့်များကိုသာရရှိသည်။ ယခုအခါမှာလုပ်ငန်းလုပ်သည့်အခါတွင်သာ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပြီး ကျန်သည့်ရပိုင်ခွင့်မှာကွာဟမှုရှိနေသေးသည်။ ကျား/မတန်းတူအခွင့်အရေးရပိုင်ခွင့်အသိပညာပေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။

လူမှုရေး


လူမှုရေးကိစ္စများမှာ အမျိုးသားများဦးဆောင်လုပ်ကိုင်သည်ကိုတွေ့ ရသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းအရအမျိုးသားများသာဦးဆောင်ပြီးလုပ်ကိုင်ရခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ သော်ကွာဟမှုသိပ်မရှိပါ။


အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသားများမှာ အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နိုင်သည်ဟုယူဆပြီးအမျိုးသမီးအများစုမှာ အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့်အချိန်ကုန်နေသည်။ လက်ဖက်ခူးခြင်း၊ လက်ဖက်ပေါင်းခြင်း၊ လက်ဖက်စို လက်ဖက်ခြောက်လှန်းခြင်း၊ ပြောင်းခြစ်စိုက်ခြင်းနှင့်ဟင်းခြစ်စိုက်ခြင်းရောင်းခြင်းတို့ ကိုသာပါဝင်နိုင်ပြီးအခြားအလုပ်ကြမ်းများတွင်မျိုးသမီးများကအမျိုးသားများထက်အခွင့်အရေးနည်းသေးသည်။ သို့သော်ကွာဟမှုသိပ်မရှိပါ။

လူမှုရေးအခြေပြမြေပုံ နှင့် အရင်းမြစ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

- ကျေးရွာလူထုကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားမှုရှိစေခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်တည်နေရာ ကိုသိရှိစေခြင်း
- ရွာတွင်းရှိအထင်ကရနေရာများကိုသိရှိခြင်း
- ကျေးရွာ၏ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း၊ ထိဆက်နေသောရွာများကိုသိရှိခြင်း
- ကျေးရွာအတွင်းရှိအဆောက်အဦများ၊ ဘုရားကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လမ်းသွယ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးစသည့်အခြေအနေများအားလုံးကိုသိရှိပြီး လိုအပ်ချက်များကိုလည်းသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။
- ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များ ထင်သာစွာသိရှိစေခြင်း၊ (စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း၊ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင်၊ မီးလင်းရေး)





အာရမ်း ကျေးရွာ ရာသီချိန်ပြုပြင်မှုအဖွဲ့ သုံးသပ်ချက်

မိုးရာသီ နှင့် ရာသီဥတုအကူးအပြောင်း ကာလတွင် ကလေးများ နှင့် သက်ကြီးရွယ်အိုများဝမ်းရောဂါ၊ တုပ်ကွေးရောဂါ အဖြစ်များသောကြောင့်ထိုကာလတွင် ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ကာကွယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများအဆင်သင့်ရှာထားသင့်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် လည်းချိတ်ဆက်သင့်ပါသည်။

လက်ဖက်ပေါများချိန်တွင် ဝင်ငွေများပြီး၊ ကျန်အချိန်တွင် သီတင်းကျွတ်လမှစ၍ အခြားဒေသသို့ ပြောင်းဖူးခြံစိုက်ရန်အတွက်ပြောင်းရွှေ့ အလုပ်သွားကြသည်။

ရွာတွင်းလမ်းမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီးသွားလာရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာ ဘနေလူထုများက နောင်လာမည့်နှစ်မှာကျောက်ချောလမ်းကိုပိုမိုဦးစားပေးလုပ်ကိုင်ရန်လိုလားကြသည်။

အမျိုးသားတင်ပြသည့်ခက်ခဲ

၁။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း

၂။ ခန်းမဆောင်

၃။ မီးလင်းရေး(ဆိုလာ သို့ လျှပ်စစ်)

၄။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ

အမျိုးသမီးတင်ပြသောခက်ခဲ

၁။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း

၂။ ခန်းမဆောင်

၃။ မီးလင်းရေး(ဆိုလာ သို့ လျှပ်စစ်)

၄။ မွေးမြူရေး (အရင်းအနှီး)

ကျေးရွာအနာဂတ်မျှော်မှန်းချက်အရ ဆောင်ရွက်မည့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

၁။ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း

၂။ ကျေးရွာခန်းမဆောင်

၃။ မီးလင်းရေး

၄။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ

၅။ မွေးမြူရေး(အရင်းအနှီး)

ကျေးရွာ၏ အခွင့်အလမ်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခက်အခဲများ

အခွင့်အလမ်း

လူထုပူပေါင်းပါဝင်မှုအားကောင်းခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု

သစ်တောများခြင်း၊ရေပေါ်များခြင်း

အခက်ခဲများ

စီးပွားရေးမကောင်းခြင်း၊ဝင်ငွေနည်းခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာမှန်ကန်မှုမရှိခြင်း၊သယံဇာတ(ကျောက်၊ သဲ)ရှားပါးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း-

ကော်မတီ/စေတနာ့ဝန်ထမ်း	စဉ်	ရာထူး/တာဝန်	အမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဇော်မင်း
	၂	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဝင်းဝင်းသန်း
ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဗျာလေး
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းအေး
စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးနှင့်အကဲဖြတ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမောင်စိုး
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အသားမေ
လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	၁	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မာလာခိုင်
	၂	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ဇော်
အကြံပြုချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၁	တာဝန်ခံ	ဦးဂျီတား
	၂	တာဝန်ခံ	ဒေါ်အဆီးမေ
စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၁	တာဝန်ခံ	ဦးအောင်သိန်းရွှေ
	၂	တာဝန်ခံ	ဒေါ်အမိလှလှ
ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		တာဝန်ခံ	ဦးဇော်ထွေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်ကျော်လှ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၉၁၀၃၅၆၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်မိမိအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၆	မြို့နယ်/နယ်မြေ ကျေးရွာအုပ်စု အကျစ်	ကျေးရွာ ပန်စတီ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)----- ကိရိတ်	၂၈	ဘာသာ(၁)----- ဘုဒ္ဓဟင်္ဂ	၂၇
လူမျိုးစု (၂)----- ပဏ္ဍိတ	၂	ဘာသာ(၂)----- ဗုဒ္ဓ	၂၂
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၇	၈၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၆	၄

() လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အအုံများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြစ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အအုံ	အမှတ်ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း : ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 15 /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် 1.00 -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1.30 -----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	ဦးလျော်လှ
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ 17.1.2016
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	ဒေါ်ခင်စိစိအောင်
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ 17.1.2016



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများဖြန့်ဝေရေး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စိန်စိန်

နေ့စွဲ 17.10.2016

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် နေပြည်တော် ကျေးရွာ ၅၅၆၆၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.10.16	17.10.16	17	14	30	မုဒုံ = 24, ကိချို = 28, ပဟာဒ = 2
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	18.10.16	18.10.16	18	14	30	မုဒုံ = 24, ကိချို = 28, ပဟာဒ = 2
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေး အစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မိမိအောင်

နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်သစ် မြို့နယ် ဒဂုံဆရာ ကျေးရွာအုပ်စု အာရှစ် ကျေးရွာ ပန်စတီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာမေးပွဲကျောင်းအဆောက်အအုံ	၁ စာမေးပွဲကျောင်းအဆောက်အအုံ
၂ ဆေးစင်တာ	၂ ဆေးစင်တာ
၃ မီး (ဆီက) / လျှပ်စစ်	၃ မီး (ဆီက) / လျှပ်စစ်
၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	၄ မြေဩဇာ (အရင်းအနှီး)
၅	၅

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ	၁ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ
၂ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	၂ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ
၃ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ	၃ လူမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ထမ်းများ
၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	၄ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ
၅ စားနပ်ရိက္ခာ အစီအစဉ်များ	၅ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့် အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ (ကျား/မ/ကျား +မ)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း အတွက်အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုဦးရေ
၁ စာမေးပွဲကျောင်းအဆောက်အအုံ	က + မ	၁	5000000	39
၂ ကျေးရွာဆေးစင်တာ	က + မ	၂	6000000	167
၃ မီးလင်းရေး	။	၃	10000000	167
၄ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	က	၄		167
၅ မြေဩဇာ (အရင်းအနှီး)	မ	၅		167
၆ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	မ	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

ရက်စွဲ ၂၈.၁.၂၀၁၆

လူထုဗဟုပြုစာမကား

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - မ.ခင်မာမာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု အာဂရစ်

မြို့နယ် နတ်ဆူ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အာဂရစ်	ဥတွင်း ကျွန်းကန်	350' x 8' x 8"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	540,000	-	အကူအညီ - 5500 161000	5561000
အာဂရစ် (ဂေါ်)	ကျေးရွာ ကျွန်းကန်	1500' x 4' x 6"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	540,000	-	13700	6413700
နတ်ဆူရွာ	ကျွန်းကန်	1500' x 4' x 6"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	540,000	-	-	5400000
မန်ဂျွန်	ကျေးရွာ + ပျက်	၁၅၀ (500) အင် ကျွန်းကန် အင် ၇၀၀ ပျက် 2၀၀၀		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	600,000	-	-	6000000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးချစ်မြတ် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၆

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုတိုက်ရိုက်ပေးပို့ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာမှူး/တို့၏အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီး ဝါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ခင်မိမိအောင်
 နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၂၁
 ပြည်နယ်/တိုင်း ပြည်နယ် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်ခင်မိမိအောင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပန်ချောင်း	ကျွန်းအား ဝန်ထမ်း	340' x 5' ၁၁' ၂၆" x ၁၇' ၁၁"		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400,000		၉,540,000	56,540,000
တစ်စတိုင်	ကျွန်းအား ဝန်ထမ်း	36' x 18' 12"		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400,000		69,350	54,593,50
ပုခင်း	ကျွန်းအား ဝန်ထမ်း	30' x 30' x 12' ၁၁" နှစ်ဖက် ၂၇၆၈၈		အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	5400,000		1,988	54,019,881

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်ခင်မိမိအောင် အမည် ၇.၂.၂၀၂၁ ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၂၁



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဖျားက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးဖျားအမည် မိုးမင်းစိန်မောင်

ရက်စွဲ။ ၁၇.၁.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး။ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု

နယ်စပ် ဗဟို

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ဟာမတီအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၂	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၃	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၄	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၅	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၆	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၇	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၈	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၉	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၁၀	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၁၁	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၁၂	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
၁၃	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	မန္တလေး	Ami
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၄-၈၄ စ. ၁၃

၈၅၆ - ၉

၈၅၇ - ၂၇

၈၅၈ - ၉



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတာဝန်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မိုးစုစိန်စိန်

ရက်စွဲ။ 17.1.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၆ မြို့နယ် ၂၆ ကျေးရွာအုပ်စု အရှင် ကျေးရွာ မိုးစုစိန်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ ပာကလှအဖွဲ့အစည်းဝေ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	အောင် မာစာဂဗိုဇ်		✓	✓	မိုးစုစိန်	စိန်စုစိန်
၁၅	အောင် နေဇ်ဗိုဇ်		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၁၆	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၁၇	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၁၈	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၁၉	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၀	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၁	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၂	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၃	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၄	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၅	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်
၂၆	အောင် အောင်မာ		✓	✓	မိုးစုစိန်	မိုးစုစိန်

(၁) အိမ်ထောင်စီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မိုးခင်စိန်စိန်

ရက်စွဲ။ 18.01.2016

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် အင်းစိန် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောစော	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဓာတ်	(လက်)

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၇-၂၀-၄-၉-၁၃

ကျေး- ၇
မြို့- ၇
အမှတ်- ၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် မိုးမေမိစိန်အောင်

ရက်စွဲ။ ၂၀၁၆.၀၁.၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၅၆ မြို့နယ် နမ့်ခပ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၂၅၆၅

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဗဟိုစာမေးပွဲအစည်းအဝေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦးဇော်ဝင်း	✓		✓	လူအို	
၁၅	ဦးမျှဝေ	✓		✓	"	
၁၆	ဦးစောမင်း	"	"	✓	"	
၁၇	ဒေါ်မာအိအိ	"	"	✓	"	
၁၈	ဦးစောဝင်း	"	"	✓	"	
၁၉	ဦးအေးမင်း	"	"	✓	"	
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး	"	"	✓	"	
၂၁	ဦးစန်းလွင်	"	"	✓	"	
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး	"	"	✓	"	
၂၃	မင်းဝင်းသန်း	"	"	✓	"	
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး	"	"	✓	"	
၂၅	မင်းဝင်း	"	"	✓	"	
၂၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၂၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၂၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၂၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၃၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၄၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၅၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၆၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၇၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၈၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၁	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၂	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၃	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၄	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၅	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၆	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၇	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၈	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၉၉	မောင်စိန်	"	"	✓	"	
၁၀၀	မောင်စိန်	"	"	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

က- ၅ မ- ၈ ခ- ၁၃

သို့/

ကဝန်ခံ
လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း
နှစ်ဆန်းမြို့

၇၈၈၅ - ၁၇ - ၁ - ၂၀၁၆

ဧရာ - ဥက္ကဋ္ဌ စီမံ

အချိန် - ၉:၃၀ မှ ၄:၃၀

တက်ရောက်သူ ဦးရေ - ၈၁ - ၈

သို့/

အကြောင်းအရာ " လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ
ပုံမှန်စာမျက်နှာ လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း ပတ်ဝန်း
ကျင်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး အကြောင်းအရာ ဖြစ်ပေကာ

လူ့စု စည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းပုံ ဖိတ်ခေါ်စာအုပ် ပြောကြားခြင်း ၊ ဥက္ကဋ္ဌ မ နာ ဖွဲ့စည်း
ပြောကြားခြင်း ဝင်ရောက်သည်။ လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း ဖွဲ့
ပေးသော သို့မဟုတ် ဂျပန် ဝန်ထမ်း ၊ လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း ၊ အကြောင်းအရာ
ရှင်းပြခြင်း ၊ လူ့စု ဗဟိုဌာန ဇီ.မဲ.ကိန်း ဖွဲ့ပေးသော သို့မဟုတ် စွဲနံ့အောင်
ဂျပန် ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ကိုယ်ပေး ဖြစ် ၊ ကိုယ်ပေး ဖွဲ့စည်း တို့ တက်ရောက်
အစည်းအဝေး လူ့စု ကိုယ်တိုင် ဖွဲ့စည်း ရေး စီမံ ချိတ် ဂျီ စု စည်း အကြောင်း
ကို ရှင်းလင်း ပြောဆိုပါသည်။ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အစည်းအဝေး ကို ရှင်းပြခြင်း
ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ၊ ကိုယ်ပေး အစည်းအဝေး ဖြစ် ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ကိုယ်ပေး
လုပ်ဆောင် နည်း အစည်းအဝေး ပြောဆိုပါသည်။

ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပေးသော စာအုပ် ဝတ္တရား ဖြစ် ကို ချစ်ဖြူ နေပြီ
ဆောင်ရွက် - ရှောင်ရွက် (၅) ချက် ကို စာအုပ်အတွက် ရှင်းပြခြင်းပါသည်။
ကော်မတီ ဆောင်ရွက် ၊ ရှောင်ရွက် (၅) ချက် ပေးပြီး လက်မှတ်တိုးပြီး
အစည်းအဝေး ချုပ်ဆိုခြင်း ကို ဆုံးဖြတ်ကြပါသည်။

မြတ်တော်တင်သူ

၄ နှစ်စာ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

လူမှုအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၄/၂၀၁၆	NCDDP
၂	ကျေးရွာခန်းမဆောင်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၂/၂၀၁၇	NCDDP
၃	မီးလင်းရေး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၂/၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန
၄	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း	အမျိုးသမီး	ကျေးရွာဥက္ကဋ္ဌ	၃/၂၀၁၈	သက်ဆိုင်ရာဌာန

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။	လုပ်ငန်း	ဦးစားပေးတင်ပြမှု	ကျေးရွာတွင်းဦးတည်သောပုဂ္ဂိုလ်	လ/ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မှုဖြင့်
၁	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	အမျိုးသား	ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ရွာလူထု	၁/၂၀၁၇	စိုက်ပျိုးရေးဌာန
၂	နွားမြွေးမြူးရေး (အရင်းအနှီး)	အမျိုးသမီး	ရွာလူထု	၁၂/၂၀၁၇	မြွေးမြူးရေးဌာန

ဥစ္စနေအဆင့်အလိုက် စံသတ်မှတ်ချက်များ။

	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး	ပို၍နွမ်းပါး	အနွမ်းပါးဆုံး
ဝမ်းစာဖူလုံမှု	၁နှစ်	၆လ	၁လလုပ် ၁လစား	မရှိ	မရှိ
နေအိမ်အမျိုးအစား	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ဝါးကန်	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ဝါးကန်	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ဝါး ကန်	မရှိ	မရှိ
မိသားစုဦးရေ နှင့် အလုပ်လုပ်နိုင်သူ ဦးရေ	၅ယောက် နှင့် ၄ယောက်	၇ယောက် နှင့် ၃ယောက်	၈ယောက် နှင့် ၂ယော က်	မရှိ	မရှိ
မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	လွက်ပိဿ (၂၀၀၀)	လွှက်ပိဿ (၅၀၀)	မရှိ	မရှိ	မရှိ
တိရိစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု (အမျိုးအမည် နှင့် ကောင်ရေ)	နွားမ- ၁၂ကောင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
စက်ပစ္စည်း ပိုင်ဆိုင်မှု	ဖုန်း/ဆိုင်ကယ်	ဆိုင်ကယ်-၁စီး	ဆိုင်ကယ် -၁စီး	မရှိ	မရှိ
တစ်နှစ်တာဝင်ငွေ(ခ နဲ့ မှန်း - မြန်မာကျပ်)	သိန်း(၂၂)	သိန်း(၆)	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ဥစ္စနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ချမ်းသာ		အလယ်အလတ်		နွမ်းပါး		ပို၍နွမ်းပါး		အနွမ်းပါးဆုံး	
စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်	စဉ်	အမည်
၁	ဦးကာလ	၁	ဦးဇော်ဝင်း	၁	ဒေါ်ချောမဆီ	၁		၁	
၂	ဦးအဒိချို	၂	ဒေါ်ဂူလေးမား	၂	ဦးဗျာထား	၂		၂	
၃	ဦးထွန်းကျော်	၃	ဦးစန်းလွင်	၃	ဦးဂူဆာ	၃		၃	
၄	ဦးဇော်ထွေး	၄	ဦးဗျာဆား	၄	ဒေါ်လဲ့လဲ့ခိုင်	၄		၄	
၅	ဦးလီတား	၅	ဦးစိုးဝင်း	၅	ဦးဝင်းနိုင်	၅		၅	
၆		၆	ဦးကျော်လှ	၆	ဦးအကျဲ့	၆		၆	
၇		၇	ဦးငွါလေး	၇		၇		၇	
၈		၈	ဦးဂျစ်စလင်း	၈		၈		၈	
၉		၉	ဦးလီတား	၉		၉		၉	
၁၀		၁၀	ဦးကွာစော	၁၀		၁၀		၁၀	
၁၁		၁၁	ဦးအောင်ဇော်၂	၁၁		၁၁		၁၁	
၁၂		၁၂	ဦးအောင်ရွှေ	၁၂		၁၂		၁၂	
၁၃		၁၃	ဦးသန့်ညွန့်	၁၃		၁၃		၁၃	
၁၄		၁၄	ဦးစိုးသန်း	၁၄		၁၄		၁၄	
၁၅		၁၅	ဦးဗျာလေး	၁၅		၁၅		၁၅	
၁၆		၁၆	ဦးငွါဝိုး	၁၆		၁၆		၁၆	
၁၇		၁၇	ဦးအကျဲ့(၂)	၁၇		၁၇		၁၇	

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာ-	၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	မြို့နယ်- နမ့်ဆန်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)