

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
စေတုတ္ထရာမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
၃	ကျေးရွာမြေပုံ
၄	ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက်များ ပုံစံ (၁)
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
၇	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံဇယား
၈	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် ပုံစံ(၃)
၉	ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း ပုံစံ (၄)
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အကျဉ်းချုပ်ဇယား
၁၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း ပုံစံ (၁၂)
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
၁၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)

စေတုတ္တရာမြို့နယ်ပြမြေပုံ





စေတုတ္တရာမြို့နယ်
မကွေးတိုင်း
ဝက်လက်မ = ၂ မိုင်စတုဂံ



ရည်ညွှန်းချက်

- တိုင်း၊ မြည်နယ်ခြား -----
- မြို့နယ်ခြား -----
- ကားလမ်း -----
- ဘေးအန္တရာယ်ရှိရာများ -----
- မြို့
- ကျေးရွာအုပ်စု
- ကျေးရွာ
- မြစ်ချောင်း

ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စု
အခြေပြမြေပုံ



- ကျေးရွာအုပ်စု 
- ကျေးရွာ 
- ကျေးရွာအုပ်စုခြားမျဉ်း 
- ချောင်း 

ပုံစံ - ၁ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက် များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး သည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာ အချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များ အား စစ်ဆေးပီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ် ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ကျေးရွာယာအိမ်မှူး-ဦးအောင်ကဲ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ချောစု	
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ်- စေတုတ္တရာ	ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းအိ	ကျေးရွာ ကျင်းကြီး

က - လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၄၁	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၄၁
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူမျိုးရော		ဘာသာရော	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၈၃	၁၁၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၄

(ခ) လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင်သည့် အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အဦး	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ		စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း		ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား		ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	

မူကြိုဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား(၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ/ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာ အုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓

ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား:

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/ မသိပါ စီမံချက် ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာကြရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား: စသည်တို့ဖြင့် သွားလျှင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ ၂၀၁၅ ရေကြီး၊ ရေလျှံချောင်း၊ ရေတိုက်စား ရွာကမ်းပါးဖွဲ့ခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသား များကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

၁။ Save The Children

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်က

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဇော်စု

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှု ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နှမ်းပေါ်အုပ်စု	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာလူမှု စီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ရာသီဥတုပြ မြေပုံ (Seasonal Calendar)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၇	၁၈	၃၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ပင်ပွေထွက်ပွေ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပမ်းစာစုလှုံ့မှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးမြေ ပုံ သယ်ယာပို့ဆောင်ရေး မြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်မ ကော်မတီဝင်များ	၁၇	၁၈	၃၅	အိမ်အမျိုးအစားများ။ အခြေခံအဆောက်အအုံများ။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေ၊ မြစ်ချောင်း၊ ခရုတွင်း၊ ရေကန်၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၉	၃၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ လုပ်ငန်းများ။
၅	ကျေးရွာ၏ ငါးနှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ် (Pair Wise)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်မ အုပ်စု	၁၇	၁၉	၃၆	အကျိုးပြုပြီးရေး အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည် ၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းမျက်နှာပြင် (Venn Diagram)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာလူမှုဖွံ့ဖြိုး ရေးအဖွဲ့များ၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အဖွဲ့	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မျက်နှာပြင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၈	၃၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ

၈	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း သုံးသပ်မှု (Men/Women timeline)	၃၀.၁.၂၀၁၆	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၈	၃၅	အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ အလုပ်ချိန်နှင့် အားလပ်ချိန်များ သုံးသပ်ချက်
၉	အိမ်မက်ပြမြေပုံ (Dream Map)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစီတောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၈	၃၅	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေလိုသော အနာဂတ် မြင်ကွင်းများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း။
၁၀	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၃၀.၁.၂၀၁၆	ကျေးရွာစီတောက် နှင့် ကျေးရွာလူထု	၁၇	၁၈	၃၅	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံ သမိုင်းကြောင်း

ဥစ္စာဓနအဆင့်ခွဲခြားမှု စံနမူနာပုံစံ

မြို့နယ် - စေတုတ္ထရာ ကျေးရွာအုပ်စု - ပန်းအိ ကျေးရွာ - ကျင်းကြီး ရက်စွဲ-၃၁-၁-၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နှမ်းပါး
နေအိမ်အခြေအနေ	ပျဉ်ထောင်အိမ်	ဝါးထရံအိမ်	ဝါးအိမ်
စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု	ဆန်စက်/ဆိုင်ကယ် ဆီစက်၊ ရေစုပ်စက်	ဆိုင်ကယ်	-
လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု	၂ - ဧက	၁ - ဧက	၀.၅ ဧက
ကျွဲ၊ နွား ပိုင်ဆိုင်မှု	၅-ကောင်နှင့် အထက်	၂ - ကောင်	၂ ကောင်(သို့)မရှိ
တနှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ	၁၄၄၀၀၀၀	၁၀၈၀၀၀၀	၇၂၀၀၀၀
စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှု	၁ နှစ်	(၈) လစာ	(၃) လ
စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု	၁၂ အိမ်	၁၈ အိမ်	၁၄ အိမ်

စဉ်	ချမ်းသာ	အလယ်အလတ်	နွမ်းပါး
၁။	ဦးသန်းမြင့်လေး	ဦးသန်းဖေ	ဦးဇော်မင်းအေး
၂။	ဦးတင်	ဦးဝင်းမြင့်	ဒေါ်ဝင်း
၃။	ဦးစိန်ဝင်း	ဦးဝင်းဌေး	ဒေါ်ခင်စန်းတင့်
၄။	ဦးတင်မြင့်	ဒေါ်တင်တင်	ဦးမြဝင်း
၅။	ဦးတင်မောင်မြင့်	ဦးထွန်းရီ	ဦးနေလင်း
၆။	ဦးမိုးဇော်ထူး	ဦးစိန်လှ	ဦးတုတ်ကြီး
၇။	ဦးအေးချို	ဦးကျော်လွင်	ဦးမိုးဝင်း
၈။	ဦးအောင်မြင့်သိန်း	ဒေါ်သီတာအေး	ဦးကျော်ဆန်းဝင်း
၉။	ဦးပွဲကြီး	ဒေါ်တင်အေး	ဦးနီတွက်
၁၀။	ဦးဌေးသန်း	ဦးကြည်လင်	ဒေါ်ညိုမြ
၁၁။	ဦးစိန်းယု	ဦးကံမြင့်	ဦးဖိုးကွယ်
၁၂။	ဦးထိန်လင်း	ဦးဌေးလွင်	ဒေါ်လှဝင်း
၁၃။		ဦးသန်းမြင့်ကြီး	ဒေါ်တင်ဝင်း
၁၄။		ဦးရွှေယမင်း	ဦးသန်းထွဋ်
၁၅။		ဦးကျော်မင်းခိုင်	
၁၆။		ဦးလင်းမောင်	
၁၇။		ဦးတင်မောင်ဝင်း	
၁၈။		ဦးအောင်ကဲ	

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏
ဥစ္စာဓနခွဲခြားမှု သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁ : ၃၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၀၀ နာရီ
ကြာချိန် - ၀ : ၃၀ မိနစ်
နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်

စာသင်ကျောင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်မှာ လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ တောသူ၊တောင်သူများသာဖြစ်သောကြောင့် တောဓလေ့ထုံးစံများ အရ နေအိမ်အခြေ အနေမှာ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝါးထရံအိမ်များသာဖြစ်ပြီး သွပ်မိုးသောအိမ်အနည်းငယ်သာရှိ၍ အများ အားဖြင့် သက္ကယ်မိုးအိမ်များသာ ဖြစ်ပါသည်။

စက်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုအနေဖြင့် ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေစုပ်စက်များ ရှိကြပါသည်။လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အများဆုံး (၂)ဧကသာရှိပြီး (၁)ဧကပိုင်ဆိုင်သောသူများပါသည်။ကျွဲ၊နွား၊ပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ(၅)ကောင်နှင့်အထက်ကိုနည်းပြီး(၂)ကောင် ပိုင်ဆိုင်သော သူများပါ သည်။

ရာသီပေါ်သီးနှံရောင်းရငွေများအပါအဝင် တစ်နှစ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ခန့်မှန်းအနေဖြင့် အများဆုံး(၁၄)သိန်းခန့်ရှိပြီး၊ သီးနှံအထွက်မကောင်းသော နှစ်များတွင် ဝင်ငွေနည်းသွားနိုင်သည်။

စားနပ်ရိက္ခာဖူလုံမှုအနေဖြင့် သိုလှောင်နိုင်မှု အများဆုံး(၁)နှစ်စာ သိုလှောင် နိုင်ပြီး၊ အနည်းဆုံး(၃)လမျှသာ သိုလှောင်နိုင်သော လယ်ယာမဲ့ လက်လုပ်လက်စားသမားများလည်းရှိပါသည်။အဆင်ပြေ(၁၂)အိမ်၊ အသင့်အတင့်(၁၈)အိမ်၊ သာမန်(၁၄)အိမ် ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသုံး သပ်ချက်များအရ သိရှိရပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျင်းကြီးကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် အဓိက လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝင်ငွေရရှိမည့် အခွင့်အလမ်း အထူးပင် နည်းပါးပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ကဲ၊ ဦးကံမြင့်၊ ဒေါ်စိန်ကြည်၊ ဒေါ်သိန်းဌေး၊ ဒေါ်သန်းအေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇)၊ မ (၁၈)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၃၀ နာရီ
 ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၀၀ နာရီ
 ကြာချိန် - ၀ : ၃၀ မိနစ်
 နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်
 မူလတန်းကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို သုံးသပ်ရာတွင် စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် ကိုင်းနှင့်တောင်ယာများတွင် နှမ်းကျဲခြင်းကို မိုးရွာပါက ကဆုန်လနှင့်နယုန်လတွင် နှမ်းကျဲ၍ အင်မတန်အလုပ် ရှုပ်သော ကာလဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် လယ်ရေသွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းမှ ပျိုးထောင်ရပြီး ဝါခေါင်လတွင် ကောက်စိုက်ရပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် နှမ်းရိတ် ရပြီး သီတင်းကျွတ် လတွင် နှမ်းရောင်း၍ ငွေရွှင်သောကာလဖြစ်ပါ သည်။ တန်ဆောင်မုန်း လတွင် စားတော်ပဲ များကို စပါးရိုးပြတ်လယ်ပွဲနှင့်ကိုင်းများတွင် ကျဲကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် လယ်ကွင်း များထဲတွင် တဲအုံများထိုး၍ တလင်းတွင် နွားဖြင့် စပါးနယ် ကာ စပါးသိမ်းသောကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ပြာသို၊ တပို့တွဲလတွင် ပဲမျိုးစုံသိမ်း၍ တောင်သူများ အနေဖြင့် အားလပ်သော လရာသီဟူ၍ မရှိပါ။

မွေးမြူရေးတွင်မူ မရှိမဖြစ် နွားများနှင့်ကြက်၊ ဝက်များကို တပိုင်တနိုင် မွေးမြူ ကြပါသည်။

ရာသီဥတုအနေဖြင့် ကဆုန်လမှ ဝါခေါင်လအထိ မိုးရွာပြီး တောင်သူဦးကြီးများ စိုက်ပျိုးချိန်ဖြစ်ပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်တွင် နေပူမိုးရွာဖြစ်နေပြီး တန်ဆောင် မုန်းလမှ တပို့တွဲလ အထိ နှင်းစက်ကလေးများ ကျသောဆောင်းရာသီဖြစ်ပါသည်။ တပေါင်း၊ တန်းခူးတွင်မူ နေမင်းကို ကောင်းကောင်း မြင်နိုင်ပါသည်။

(၁၂)ရာသီ ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး တန်းခူးလတွင် ရေသဘင်ပွဲတော် ဝါတွင်း(၄) လ တွင်ဘုရားဆွမ်းကပ်ပွဲများရှိပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် ဆီမီးထွန်းပွဲတော်၊ တန်ဆောင်မုန်း လတွင်ကထိန်သင်္ကန်းကပ်ပွဲနှင့် တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်များကိုလည်း ကျင်းပကြပါ သည်။ တပို့တွဲလတွင် ထမင်းနှုတ်ပွဲနှင့် တပေါင်းလကျိုက်ထီးရိုးဘုရားပွဲများလည်း ရှိပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ အနေဖြင့် လယ်ယာကိုသာ အဓိက စီးပွားရေးအဖြစ် လုပ်ကိုင်
သောကြောင့် သီးနှံပေါသော အချိန်များတွင်သာ ဝင်ငွေကောင်းပါသည်။ စားနပ်ရိက္ခာ
အနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရပါကောင်းစွာဖူလုံပြီး လယ်မစိုက်ရပါက ဒုက္ခများစွာရောက်
ရပါသည်။ သို့ပါ၍ မိုးကောင်းရန်နှင့် ရေသွင်းမြောင်းကောင်းရန် အထူးအရေးကြီး
ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်


ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ရေသွင်း
စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ပဲစိုက်ခြင်းတွင်သာ အငှား
လိုက်ကြရပြီးစ ပြင်ပမှ ဝင်ငွေရရှိ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း အလွန်နည်းပါးပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးကံမြင့် ၊ ဦးရွှေမင်း၊ ဒေါ်ထွေး ၊ ဒေါ်တင်အေး ၊ ဒေါ်သန်းဌေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) ၊ မ (၁၈)

ပြဿနာ သစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း


ရက်စွဲ ၂၀၁၈.၀၂.၂၀

အကျိုးတရား



ပြဿနာ အရင်းအမြစ်

ဤကိစ္စရပ်၏ အကျဉ်းချုပ်



အကျိုးတရား

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏
ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်းပြဿနာနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ၏ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆
စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၀၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန် - ၂ : ၃၀ နာရီ
ကြာချိန် - ၀ : ၃၀ မိနစ်
နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်
မူလတန်းကျောင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ပြဿနာသုံးသပ်ချက် အစည်း အဝေးကို ရွာအနောက်ဘက် မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ထိုကဏ္ဍ ကို ထည့်ခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ရခြင်း၏ အကြောင်းတရားများကို သိရှိရပြီး ထိုအကြောင်းတရားများကြောင့် အကျိုးတရားဖြစ်ထွန်း ပေါ်ပေါက်လာပုံကိုပါ သိရှိရပါ သည်။ ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းကိုပါ ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ပြဿနာများ ပြေလည်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ (ရွာတွင်းလမ်းခက်ခဲခြင်းပြဿနာ)ကို အကြောင်းပြု ရာဝယ်လမ်းမကောင်းရခြင်းမှာ မိုးကြီးခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ မြေပြင်အနေအထားမညီခြင်း၊ ရေမြောင်းမရှိခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအားနည်းခြင်း ဟူသော အကြောင်းတရားများစွာကြောင့်ဟု သုံးသပ်မိပါသည်။

အကျိုးတရားများအနေဖြင့် မိုးရာသီသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ နွေရာသီ ဖုန်ထခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ သွားလာရေး ခက်ခဲ ခြင်း၊ လေကောင်း လေသန့်မရှိခြင်း၊ ရေကောင်းရေသန့်မရရှိခြင်း၊ အခန့်မသင့်ပါက ကျန်းမာရေးရှုထောင့်အရ အသက်ဆုံးရှုံးမှုများပါ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ထိုပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းရှာဖွေသောအခါ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အချိန်၊ ဘယ်သူတွေခံစားနေရတာ၊ ဘာကြောင့်လဲဟုဆိုပါက ကျေးရွာတွင်း၊ မိုးရာသီ နှင့် နွေရာသီတွင်ဖြစ် ပြီး၊ ကျေးရွာသူ ၊ ကျေးရွာသားများ ဒီဒုက္ခကို ခံစားနေရကြောင်း ပေါ်လွင်နေပါသည်။ ဘာကြောင့် ဖြစ်ရတာလဲဟု ဆိုလျှင် (သဘာဝဘေးကြောင့်)နှင့် (မြေပြင်အနေအထားမညီကြောင့်)ဟု သုံးသပ် တွေ့ရှိရပါသည်။

ပြဿနာကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများမှာ ရန်ပုံငွေရှာခြင်း၊
လူထုပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဘေးမြောင်းများတူးရန်နှင့်
စနစ်တကျပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း ၊ သို့ဖြစ်၍ " လူထုဗဟိုစီမံကိန်း " ဖြင့်
လမ်းပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်



ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ ပေါ်ထွက်လာပြီး ဖြေရှင်းရန်နည်းများပါ
သိရှိနိုင်ပါ သည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးမိုးဇော်ထူး၊ ဦးကျော်မင်းခိုင်၊ ဒေါ်နှင်းရီ၊ ဒေါ်ဌေး၊
ဒေါ်မြသီတာချို

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) ၊ မ (၁၉)


ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

မြို့နယ် ... စစ်ကူတူ... ကျေးရွာအုပ်စု ... ယိုးဒယား... ကျေးရွာ ... ဟူးဒီးဖြူ... ရက်စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၂




ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -
 ကျား - ၅
 မ - ၁၉

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ခင်စု
 (CF)



ပြဿနာ ဖြေရှင်းမှု စက်ဝန်း

ပြန်လည်... ကျေးဇူးအပ်စွာ... ကျေးဇူး... ကျေးဇူး... ရက်စွဲ... ၂၀၂၀-၂၀၂၁



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ -
ကျား - ၁
မ - ၁၉

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ခင်စုစု (CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ တံတား
မကောင်းခြင်း ပြဿနာနှင့်ဖြေရှင်းချက်များ၏ သုံးသပ်ချက်

နေ့စွဲ - ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၃၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၀၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်

မူလတန်းကျောင်း

ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းတရားများကို သိရှိရပြီး
အကြောင်းတရားကြောင့် အကျိုးတရားများ ဖြစ်ပေါ်ခံစားမှုကိုပါ သိရှိနိုင်ပါသည်။
ပြဿနာဖြေရှင်းနည်း အကြောင်း များဖြင့်လည်း ပြေလည်သွားနိုင်ပါသည်။

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ (တံတားမကောင်းခြင်းပြဿနာ)ကို အကြောင်းပြုရာ
ဝယ် တံတားမကောင်းရခြင်းမှာ သက်တမ်းကြာမြင့်ခြင်း၊ မခိုင်ခန့်ခြင်း၊ ပစ္စည်း
အရည်အသွေးမကောင်းခြင်း၊ ရန်ပုံငွေမရှိခြင်း၊ ရေတိုက်စားခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအား
နည်းခြင်း စသောအကြောင်း တရားများကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

အကျိုးတရားများအနေဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ မိုးရာသီတွင်လက်ရှိ
တံတားမှာ ချော်ကြနိုင်ခြင်း၊ ကျွဲ၊ နွားများသွားရန် အဆင်မပြေ၍ ဝေးသောခရီးလမ်းမှ
သွားရခြင်း၊ ယခုလက်ရှိ တံတားကူးရသည်မှာ ယုံကြည်စိတ်ချမှုမရှိခြင်း စသော
အကြောင်းတရားများ ခံစားနိုင်ပါသည်။

ထိုပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန်အချက်များမှာ ရန်ပုံငွေရရှိရန်၊ လူထု
ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန်အချိန်နှင့် တပြေးညီစနစ်တကျပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်၊
လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး အစီအစဉ်များ ထားရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

ကျေးရွာ၏အခက်အခဲကို သိရှိရပြီး လိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ကာ
ပြဿနာများကို ပြေလည်အောင်ဖြေရှင်းချက်ဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်ပါသည်။

လုပ်ငန်းလို့အပ်ချက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း

ရက်စွဲ - ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

အမျိုးသားအဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း)
- ၂။ ကွန်ကရစ်၊ ပျဉ်တံတား
- ၃။ ရေကာဆည်
- ၄။ ဆိုလာမီးလင်းရေး
- ၅။ စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေရေး
- ၆။ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၇။ စာကြည့်တိုက်
- ၈။ စုရပ်ဆောင်
- ၉။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၁၀။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး

အမျိုးသမီး အဖွဲ့

- ၁။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်း)
- ၂။ ပျဉ်တံတား၊ သံကူကွန်ကရစ်တံတား
- ၃။ ဆိုလာမီးလင်းရေး
- ၄။ ရေပေးဝေရေး (ရေကန်၊ ရေငုတ်၊ ရေသွယ်ယူခြင်း)
- ၅။ ကျေးရွာ စုရပ်ဆောင်
- ၆။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၇။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးကာရန်
- ၈။ စာကြည့်တိုက်
- ၉။ ကျောက်စီ ရေကာဆည်

ကျေးရွာလူမှုရေး အဆောက်အဦးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများအပေါ် ခန့်မှန်း ငွေကြေး
တွက်ချက်မှုဇယား

ရက်စွဲ ၊ ၃၁. ၁. ၂၀၁၆

စဉ်	ဦးစားပေးဖြေရှင်းရမည့် အခက်အခဲ	ဖြေရှင်းနည်း	လိုအပ်သောဘဏ္ဍာ ငွေပမာဏ	ဆောင်ရွက် မည့်ကာလ	တာဝန်ခံ အဖွဲ့	မှတ်ချက်
၁	ရွာလယ်လမ်းမကောင်းခြင်း	ရွာလယ်လမ်း ပြုပြင်ရန်	၃၀၀၀၀၀၀	မတ်လ	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၂	တံတားမကောင်း၍သွားလာ ရေးခက်ခဲ	တံတားပြုပြင်ခြင်း	၂၀၀၀၀၀၀	မတ်လ	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၃	စိုက်ပျိုးရေးရရှိရန် ခက်ခဲ	ရေသွင်းမြောင်း ပြုပြင်ရန်	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၄	ညအခါမီးအလင်းရောင်မရှိ ၍ ခက်ခဲမှုများရှိ	ဆိုလာမီးလင်း ရေး	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၅	ကျေးရွာရေတိုက်စားမှုရှိ၍ ကမ်းပါးပဲ့ခြင်း	ရေကာဆည်	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၆	စာသင်ကျောင်းဟောင်းနွမ်း ပျက်စီးမှုရှိ	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်	၁၅၀၀၀၀၀	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၇	ရေခပ်ရာတွင်အချိန်ကုန်၊ လူပန်းအလှမ်းဝေးခြင်း	ရေပေးရေး	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၈	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး များမလုံခြင်း	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးကာရန်	-	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၉	အစည်းအဝေးပြလုပ်ရန် နေရာကျဉ်းမြောင်းခြင်း	စုရပ်ဆောင် တိုးချဲ့ဆောက် လုပ်ရန်	၄၀၀၀၀၀၀	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	
၁၀	စာပေဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာမရှိ။	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၃၀၀၀၀၀၀	-	လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း	

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

ကျား-၁၇


မ - ၁၉

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ချောစု(CF)

ကျေးရွာနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၁၁.၂၀.၂၆



○ အကျေ့ ဇွဲး

○ အသားဗို ကတဲဗို

○ အနုပညာဗို

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏
 အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံသုံးသပ်ချက် သုံးသပ်ချက်များ

	နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆
စတင်ဆွေးနွေးချိန်	- ၃ : ၃၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန်	- ၄ : ၀၀ နာရီ
ကြာချိန်	- ၀ : ၃၀ မိနစ်
နေရာ	- ရွာအနောက်ဘက် မူလတန်းကျောင်း

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီး
 ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြ မြေပုံကို သုံးသပ်ရာတွင် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ
 နှင့် ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုများကို တွေ့ရှိရ၍ အရေးကြီး၊အသင့်အတင့်
 အနည်းငယ် အရေးကြီး(၃)မျိုး ခွဲခြားထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။

ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း(၁၄)ခုရှိပြီး ၎င်းတို့မှာ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်း၊
 လူထုဗဟိုစီမံကိန်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ Save The Children၊ မီးသတ်၊ မြောင်းကော်မတီ၊
 လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် အရေးကြီးပြီး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ကြ
 သည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ကြပါ သည်။


အချိတ်ဆက်ပြမြေပုံကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများ
 နှင့်ရွာအပြင် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုကို သိရှိနိုင်ပြီး လိုအပ်ပါက ချိတ်ဆက်ရမည့်
 ဌာနများကိုလည်း သိရှိနိုင်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ကဲ ၊ ဦးဇော်မင်းထွေး ၊ ဒေါ်မြသီတာချို ၊ ဒေါ်နန်းမူ
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) ၊ မ (၁၈)

ပတ်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း (Cobweb)

အမျိုးသမီး အဖွဲ့ / အမျိုးသား အဖွဲ့

ရက်စွဲ ၂၀၁၁.၁၂.၂၀



— = အမျိုးသား
- - - = အမျိုးသမီး

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏
 အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးကဏ္ဍပြ ပင့်ကူမျှင်အိမ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၂ : ၀၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၃ : ၃၀ နာရီ

ကြာချိန် - ၀ : ၃၀ မိနစ်

နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်

မူလတန်းကျောင်း

ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ရွာအနောက်ဘက် အခြေခံပညာမူလတန်း
 ကျောင်းတွင် နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီတွင် အစည်းအဝေးကို စတင်ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
 အမျိုးသား နှင့်အမျိုးသမီး များ၏ အခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကိုလည်း အပြန်အလှန်
 ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ ကဏ္ဍအခြေအနေသုံးသပ်ချက်များကို ခေါင်းစဉ်
 (၈)ခုဖြင့်ဆွေးနွေးခဲ့သည်။(၁)အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း(၂)ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ
 (၃)အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု၊(၄)ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ (၅) ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ (၆) ပညာ
 သင်ကြားခွင့်ရရှိမှု၊ (၇)လူမှုရေးကိစ္စတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု (၈) ဝင်ငွေရရှိမှုတို့ဖြစ်သည်။
 အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
 ရရှိမှု သုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသားများသည်(၇၀%)ရရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည်(၅၀%)
 သာရှိပါသည်။အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းမှာ
 ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသာ လုပ်ကိုင်နိုင်သောလုပ်ငန်းများပြားခြင်း၊ လုပ်သားငှား
 ရမ်းရာတွင် အမျိုးသားများကိုသာ ဌားရမ်းလိုကြခြင်း၊ အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်နိုင်သော
 လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ ဝေယျာဝစ္စများပြားခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ခေါင်းဆောင်နိုင်မှုအခြေအနေ

အမျိုးသားများသည် (၉၀%) ခေါင်းဆောင်နိုင်ကြပြီး၊အမျိုးသမီးများမှာ (၅၀%)
 သာဦး ဆောင်နိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ထိုသို့ဖြစ်ခြင်းမှာ -ခေတ်အဆက်ဆက်တွင်
 အမျိုးသားများသာ ဆုံးဖြတ်ခွင့် အခွင့်အလမ်းများသောကြောင့် ၎င်းအမျိုးသမီးများ
 မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်း သောကြောင့် ၎င်းပတ်ဝန်းကျင်နယ်ပယ်သစ်တွင်
 အမျိုးသားများသာ သွားခွင့်သာ၍ ဗဟုသုတ၊ အသိအမြင့် ပွင့်လင်းကြသောကြောင့်၎င်း၊
 အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်ထဲတွင်သာ အနေများသော ကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်မှုကို သုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသား များသည် (၇၀%)ရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများမှာ(၉၀%)ထိရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ မိမိတို့လုပ်ငန်းကဏ္ဍ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်းများပြီး အမျိုးသား များမှာ မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် ဝင်ငွေရှာဖွေရန် ပြင်ပလုပ်ငန်းများ လုပ်နေရသောကြောင့် လစ်ဟာမှုများရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ချက်တွင် ကျား(၅၀%)၊ မ(၅၀%)တစ်ဝက်စီသာ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ အိမ်ရှိပစ္စည်းများကို တစ်ဝက်စီ သုံးစွဲခွင့် ရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

လုံခြုံစိတ်ချရမှု

လုံခြုံစိတ်ချမှုသုံးသပ်ချက်တွင် အမျိုးသား(၉၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၅၀%) လုံခြုံမှုရှိပါသည်။အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်ခန္ဓာဗေဒင်ဖွဲ့စည်းပုံခြင်း မတူညီခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါ သည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု

ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုတွင် အမျိုးသား(၅၀%)၊ အမျိုးသမီး(၅၀%) တူညီမှု ရှိပါသည်။ ယခုခေတ်တွင်မူ ပညာရေးစနစ်ကို ဦးစားပေးနေကြသောကြောင့် မိဘများမှာ ကျောင်းထားရာတွင် မခွဲခြားပဲတန်းတူထားရှိခြင်းကြောင့် ပညာတတ်မြောက်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု တန်းတူအနေ အထား ရှိပါသည်။

လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ သားရေး၊ နာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ အမျိုးသား(၅၀%)၊အမျိုးသမီး(၅၀%) တန်းတူရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများနှင့်တန်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သောကြောင့်နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုရှိ သောကြောင့် ရာခိုင်နှုန်း တူညီနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသား(၈၀%)နှင့် အမျိုးသမီး(၅၀%)သာ ရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းကွာ ခြားခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများသည် ချက်ရေး၊ ပြုတ်ရေး၊ မိသားစု အရေးများကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမည့် လုပ်ငန်း လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း၊ အမျိုးသမီးလုပ်ကိုင်နိုင်သော လုပ်ငန်းရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေရရှိ နိုင်မှုနည်းလမ်း၊ လက်မှုပညာများတတ်မြောက်မှု အားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပြဿနာအနှစ်ချုပ်

နေ့စဉ်ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော လုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင် သော လုပ်ငန်းနည်းပါးခြင်း။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးတင်မောင်ဝင်း၊ ဦးငွေသန်း၊ ဒေါ်လှသူ၊ ဒေါ်ဌေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ (၁၈)

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယား

ရက်စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

အချိန်	အမျိုးသမီး တစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်	အချိန်	အမျိုးသားတစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ချက်
၁:၀၀	အိပ်ချိန်၊ ကလေး နို့တိုက်	၁:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။
၂:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၂:၀၀	။
၃:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၃:၀၀	။
၄:၀၀	ထမင်းချက်ထ	၄:၀၀	လယ်၊ယာလုပ်ငန်းသို့သွား
၅:၀၀	အမေအို / ကလေးထမင်းကျွေး	၅:၀၀	။
၆:၀၀	ထမင်းပို	၆:၀၀	ထမင်းပိုမျှော်
၇:၀၀	လုပ်ငန်းချိန်	၇:၀၀	ထမင်းစား
၈:၀၀	။	၈:၀၀	။
၉:၀၀	။	၉:၀၀	။
၁၀:၀၀	အိမ်ပြန်ချိန်	၁၀:၀၀	။
၁၁:၀၀	ထမင်းချက်၊ကလေးနို့တိုက်၊အမေအို ကလေးထမင်းကျွေး	၁၁:၀၀	ရေချိုး
၁၂:၀၀	ရေချိုး/ အဝတ်လျှော်	၁၂:၀၀	အိမ်ပြန်
၁၃:၀၀	ထမင်းလက်ဆုံစား	၁၃:၀၀	ထမင်းစား
၁၄:၀၀	အနားယူကလေးထိန်း	၁၄:၀၀	နွားကျောင်းသွား
၁၅:၀၀	ရေခပ်	၁၅:၀၀	နွားကျောင်းသွား
၁၆:၀၀	ထမင်းချက်	၁၆:၀၀	နွားကျောင်းသွား
၁၇:၀၀	ရေချိုး၊ သနပ်ခါးလိမ်း	၁၇:၀၀	အိမ်ပြန်
၁၈:၀၀	ထမင်းပွဲပြင်၊အမေအို၊ကလေးထမင်း ကျွေး	၁၈:၀၀	ရေချိုး
၁၉:၀၀	ထမင်းလက်ဆုံစား	၁၉:၀၀	ထမင်းလက်ဆုံစား
၂၀:၀၀	ကလေးစာပြ	၂၀:၀၀	အားလပ်ချိန် ၊ ရွာလည်
၂၁:၀၀	ညကျောင်းကြို	၂၁:၀၀	အားလပ်ချိန် ၊ ရွာလည်
၂၂:၀၀	ဘုရားဝတ်ပြု / ကလေးသိပ်	၂၂:၀၀	ဘုရားဝတ်ပြု
၂၃:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။	၂၃:၀၀	အိပ်စက်အနားယူသည်။
၂၄:၀၀	။	၂၄:၀၀	။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ချောစု (CF)

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ချောစု (CF)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာတွင်ရှိသော
အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအလုပ်လုပ်ချိန်ပြဇယားအား
သုံးသပ်ချက်များ

နေ့စွဲ	- ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆
စတင်ဆွေးနွေးချိန်	- ၃ : ၀၀ နာရီ
ပြီးဆုံးချိန်	- ၃ : ၃၀ နာရီ
ကြာချိန်	- ၀ : ၃၀ မိနစ်
နေရာ	- ရွာအနောက်ဘက် မူလတန်းကျောင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ရွာအနောက်ဘက်မူလတန်းကျောင်းတွင် (၃၀-၁-၂၀၁၆)
နေ့က ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်
ဇယားကို သုံးသပ် သည့် အစည်းအဝေးကို ကျင်းပခဲ့သည်။

ကျေးရွာအမျိုးသမီးများသည် မနက်(၄)နာရီတွင် ထမင်းချက်ရန် အိပ်ယာမှ
ထကြသည်။ (၅)နာရီထိုးတွင် အမေအိုနှင့်ကလေးထမင်းကျွေး၍ (၆)နာရီထိုးအချိန်တွင်
လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားသော အမျိုးသားအတွက် ထမင်းပို့ချိန်ဖြစ်ပါသည်။အိမ်ထောင်သည်
မိသားစုဘဝဖြင့် ခံစားဆွေးနွေးထား ကြခြင်းဖြစ်သည်။မနက်(၇)နာရီထိုးအချိန်တွင်
ထမင်းပို့ရင်းလုပ်ငန်းခွင်သို့ ဝင်ကြရပါသည်။ (၁၀) နာရီထိုးတွင် အိမ်သို့ပြန်၍ ထမင်း
နေ့လည်စာချက်ပြုတ်၊ ကလေးနို့ဖို့အရွယ်ရှိပါက ကလေးနို့တိုက်ရ သေးသည်။
(၁၁)နာရီတွင် ထမင်းစားရန် အမေအိုကို ထမင်းပြင်ကျွေးရသည်။(၁၂)နာရီ ရေချိုး၊
အဝတ်လျှော်၍ နေ့လည်(၁)နာရီထိုးလောက်တွင်မှ ထမင်းလက်ဆုံစားကြသည်။ လုပ်ငန်း
များရှုပ် သော အချိန်ကာလများတွင် ဖြစ်ပါသည်။

နေ့လည်(၂)နာရီထိုးတွင် အနားယူပြီး(၃)နာရီထိုးရေခပ်၊ညနေ(၄)နာရီ ထမင်းချက်
၍ ညနေ (၅)နာရီ ရေချိုး၊ သနပ်ခါးလိမ်း(၆)နာရီ ထမင်းပြင် ကလေးထမင်းကျွေး၊
(၇)နာရီထမင်းစား၊ (၈)နာရီ ကလေးစာပြု၍ ည(၁၀)နာရီတွင် အိပ်စက်အနားယူပါသည်။
ကျင်းကြီးကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန်မှာ(၁၇)နာရီခန့်ရှိပြီး အနားယူချိန်
(၇)နာရီ သာရှိပါသည်။

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများသည် မနက်(၄)နာရီတွင် အိပ်ရာမှထ၍ လယ်၊ ယာ လုပ်ငန်းခွင်သို့သွားကြပါသည်။(၇)နာရီအချိန်တွင် အမျိုးသမီးပို့လာသော ထမင်းကို စားပါသည်။(၁၂) နာရီထိုးမှ အိမ်ပြန်ကာ နေ့လည်(၁)နာရီထိုးမှ ထမင်းလက်ဆံ

စားပါသည်။နေ့လည်(၂)နာရီထိုးချိန် တွင် နွားကျောင်းသွားရပါသည်။ညနေ (၅) နာရီ တွင်မှ အိမ်ပြန်လာ၍ ညနေ (၆) နာရီတွင်ရေချိုး (၇) နာရီတွင် ထမင်းစားပါသည်။ ည(၈)နာရီတွင် ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေးများနှင့်စကားစမည့် ပြောဆို ဆွေးနွေးကြပါသည်။ည (၁၀) နာရီတွင် ဘုရားဝတ်ပြု၍ ည (၁၁) နာရီတွင်မှ အိပ်ယာဝင်ပါသည်။ ကျင်းကြီး ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားများသည် အလုပ်လုပ်ချိန် (၁၂) နာရီရှိပြီး အနားယူချိန်(၁၂) နာရီခန့် ရှိပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးရွှေယမင်း ၊ ဦးကံမြင့် ၊ ဒေါ်စိန်ကြည် ၊ ဒေါ်ဝင်းရီ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇) ၊ မ (၁၈)

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာ
သမိုင်းကြောင်း သုံးသပ်ချက်များ။

နေ့စွဲ - ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆

စတင်ဆွေးနွေးချိန် - ၁၂:၃၀ နာရီ

ပြီးဆုံးချိန် - ၁၂:၄၅ နာရီ

ကြာချိန် - ၀:၁၅ မိနစ်

နေရာ - ရွာအနောက်ဘက်

စာသင်ကျောင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိအုပ်စု အတွင်း တွင် တည်ရှိပါသည်။ စေတုတ္တရာမြို့နှင့် (၃၈) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး စေတုတ္တရာမြို့သို့ သွားလာရာတွင် နွေးရာသီတွင်သာ သွားလာရေးလွယ်ကူပြီး မိုးရာသီတွင်မူ ရွံ့နွံထူထပ်သော ခက်ခဲကြမ်းတမ်းခရီး လမ်းဖြင့် သွားလာရပါ သည်။ ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သင်းဥတောင်၊ အနောက်ဘက်တွင် ရွာသာကုန်း ချောတို့ရှိပြီး တောင်များကြားထဲတွင် ကျရောက်လျက်ရှိပါသည်။ တောင်တန်းများ၊ သစ်တောများ၊ လယ်ကွင်းများဖြင့် ဝိုင်းရံထားပါသည်။

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရွာနီးချင်းအနေဖြင့် ပန်းအိကျေးရွာ ရှိပါသည်။ ကျင်းကြီးကျေးရွာ ရွာတည်ခဲ့သည့် ခုနှစ်ကို မသိရသော်လည်း ပန်းအိကျေးရွာ မှလာ၍ ရွာတည် ကြောင်း မထင်မရှားကြားသိရပါသည်။ ရွာ၏ အနောက်တောင်ဘက်တွင် အနီးဆုံး လုံးဝွန်ကျေးရွာရှိ ပါသည်။


စိုက်ပျိုးရေးအနေဖြင့် စပါး၊ ပဲ၊ ပြောင်း၊ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ သီးထပ်၊ သီးညှပ် စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ချောင်း၊ မြောင်းများ ကောင်းပါမှ၊ မိုးကောင်းပါမှ စိုက်ပျိုးရေးများ အဆင်ပြေ ပြီး စားဝတ်နေရေးပြေလည်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိမှု အနေဖြင့် ရေအရင်းအမြစ်ကောင်းသောကြောင့် ရေဖူလုံမှုရှိပြီး၊ ရေသိုလှောင်ရန် နေရာမရှိသေးပါ။ ရေပေးရေးစနစ်ပြုလုပ်နိုင်ပါက တစ်ရွာလုံး အဆင်ပြေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာအနေဖြင့် ညအခါ ကလေးများစာကြည့်ရန်နှင့် သွားလာရေးလွယ်ကူ ရန်၊ သာရေး၊ နာရေး အဆင်ပြေစေရန် မီးရရှိရန် လိုအပ်မှုများရှိနေပါသည်။ မိုးတွင်း လမ်းများ သွားလာရေး ခက်ခဲသောကြောင့် " လူထုဗဟိုစီမံကိန်း " ဖြင့် လမ်းများခင်း လျှက်ရှိပါသည်။

အုပ်စုခွဲကျေးရွာဖြစ်၍ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ မရှိသဖြင့် ကျေးရွာတွင်းရှိ လူထု အားလုံး၏ ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။နီးစပ်ရာဆေးရုံသို့ သွားရန်လည်း နွမ်းပါးသူ တို့အဖို့ ငွေကြေးအခက်အခဲများစွာ ကြုံတွေ့ရပြီး အရေးပေါ် လူနာများအတွက် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ဖွယ် အနေအထားအထိ ကျန်းမာရေးရူထောင့် မှာ အင်အားနည်းလှပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးအောင်ကဲ၊ ဦးထွန်းရီ၊ ဒေါ်သိန်းဌေး၊ ဒေါ်တင်အေး
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၇)၊ မ(၁၈)

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ပုံစံ ၈ -၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကို ဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ချောစု

နေ့စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) ✓
စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း (၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းအိ ကျေးရွာ လုံးဖွန်

က-အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား အဆီးများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတား အဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၁	ရွာတွင်းလမ်းသွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂	တံတားမကောင်း၍ သွားလာရေး မလွယ်ကူ	၂	ရွာမြောက်ဘက်တံတားမကောင်း၍ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၃	ချောင်းရေတိုက်စား၍ ရွာကမ်းပါး ဖွဲ့ခြင်း	၃	ကလေးများစာကြည့်ရန်နှင့်ညအခါသွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း
၄	မီးအခက်အခဲရှိ	၄	သောက်သုံးရေခပ်ရန် ဝေးလံခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးရေးသွင်းရန် ခက်ခဲခြင်း	၅	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာရရှိရန် ခက်ခဲခြင်း
၆	ကျင်းကြီးမှ ပန်းအိ၊ တပွင့်သို့ သွားလာရေးခက်ခဲ		

ခ - မျှော်မှန်းခြင်း - ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အား ရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန် အတွက် မည်သည်အရာများသည် အဓိက မျှော်မှန်းချက် ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရေး လွယ်ကူရန်	၁	ရွာတွင်းသွားလာရေး လွယ်ကူရန်
၂	တံတားကောင်းမွန်၍ သွားလာရေးလွယ်ကူရန်။	၂	ရွာမြောက်ဘက်တံတား ကောင်းမွန်ရန်။
၃	ရေတိုက်စားမှု ဘေးမှ ကင်းဝေးရန်	၃	ညအခါ အလင်းရောင် ကောင်းစွာ ရရှိရန်။
၄	ညအခါမီးအလင်းရောင်ကောင်းစွာ ရရှိရန်။	၄	သောက်သုံးရေ အလွယ်တကူရရှိရန်။
၅	စိုက်ပျိုးရေးသွင်းရန် လွယ်ကူစေရန်	၅	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာရရှိရန်
၆	ရွာချင်းဆက်လမ်းသွားလာရေးလွယ်ကူစေရန်		

ဂ-ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်း စဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည်(ဦးစားပေးအဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့် ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း(၁)	၃၀၀၀၀၀၀	၁၈၉ယောက်
၂	တံတားပြုပြင်ခြင်း	တံတားပြုပြင်ခြင်း(၂)	၂၀၀၀၀၀၀	၁၈၉ယောက်

၃	စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေရေး	အမျိုးသား	စိုက်ပျိုးရေးပေးဝေရေး (၂)	-	၁၈၉
၄	ဆိုလာမီးလင်းရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ဆိုလာမီးလင်းရေး (၃)	-	၁၈၉
၅	ရေကာဆည်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ရေကာဆည် (၄)	-	၁၈၉
၆	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း(၅)	၁၅၀၀၀၀၀	၁၈၉
၇	ရေပေးဝေရေး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ရေပေးဝေရေး (၆)	-	၁၈၉

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မင်းခိုင်
ဒေါ်နှင်းရီ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

	လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဦးစားပေး		
၈	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	ကျောင်းခြံစည်းရိုး(၇)	-	၁၈၉
၉	စုရပ်ဆောင်	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး	စုရပ်ဆောင် (၈)	၄၀၀၀၀၀၀	၁၈၉
၁၀	စာကြည့်တိုက်	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	စာကြည့်တိုက် (၉)	၃၅၀၀၀၀၀	၁၈၉
၁၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ရွာချင်းဆက်လမ်း(၁၀)	-	၄၉၀

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲများ	
၇	ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာမရှိခြင်း	၆	စာသင်ကျောင်းကို မိုးမလုံ၍ ကလေးများစာသင်ရန် နှောင့်နှေးခြင်း
၈	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း	၇	စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
၉	စာသင်ကျောင်းကို မိုးမလုံခြင်း၊ တိုင်ခြေရင်းပြတ်ခြင်း	၈	စာပေဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာမရှိခြင်း
၁၀	စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှု မရှိခြင်း	၉	ချောင်းရေတိုက်စားမှုကြောင့် ရွာကမ်းပါးဖဲ့ခြင်း
၁၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း		

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၇	ဗဟုသုတဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာရရှိရန်။	၆	စာသင်ကျောင်း မိုးလုံ၍ ကလေးများစာသင်နိုင်ရန်
၈	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာ ရရှိရန်။	၇	စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှု ရှိရန်။
၉	စာသင်ကျောင်း မိုးလုံရန်နှင့်တိုင်ခြေရင်းခိုင်ခန့်ရန်။	၈	စာပေဗဟုသုတ ဖွံ့ဖြိုးရန် နေရာရရှိရန်။
၁၀	စာသင်ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှု ရရှိရန်	၉	ချောင်းရေတိုက်စားဒဏ်မှ ကင်းဝေးရန်
၁၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ရန်		

ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံချက်ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွဲထားရမည်။

CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး / ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ချောစု ၊ ဦးခိုင်မိုးအောင်
 နေ့စွဲ ၁ . J . ၂၀၁၆
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ချက်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း (၂)၊ စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စေတုတ္တရာ ကျေးရွာအုပ်စု ပန်းအိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေအမည်/အဖွဲ့	
ကျောက်တန်း	စုရပ်ဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	30' x 30' x 12'	၃၅၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၄၉၀၀၀၀၀	-		
ဝန်းအိ	စုရပ်ဆောင် ပြုပြင်ခြင်း	45' x 27' x 15'	၄၈၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၅၀၀၀၀၀၀	-		
ကျင်းကြီး	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	800' x 12' x 6'	၁၆၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၃၀၀၀၀၀၀	-		
ကျင်းကြီး	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း	18' x 5' x 7'	၉၀၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀	-		

လုံးစွန်	ရေကျော်နှင့်မြေသာ မြောင်းပြုလုပ်ခြင်း	28' x 12' x 3'	၂၅၀	<input checked="" type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် အချိုးသမီး	၄၆၀၀၀၀၀	-		
----------	--	----------------	-----	--	---------	---	--	--

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဌေးလွင်၊ ဒေါ်ချိုမာဝင်း
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁.၂.၂၀၁၆

စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ၂၀၁၆-ခုနှစ်
ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၏ အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ရက်စွဲ - ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆

စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဦးစားပေးအဆင့်
၁	ရွာလယ်ကျောက်ချောလမ်း	ပထမဦးစားပေး
၂	သံကူကွန်ကရစ်တံတား	ပထမဦးစားပေး
၃	လယ်ရေသွင်းမြောင်း	ဒုတိယဦးစားပေး
၄	ဆိုလာမီးလင်းရေး	တတိယဦးစားပေး
၅	ရေကာဆည်	စတုတ္ထဦးစားပေး
၆	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ပဉ္စမဦးစားပေး
၇	ရေပေးရေး	ဆဋ္ဌမဦးစားပေး
၈	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးပြုပြင်ခြင်း	သတ္တမဦးစားပေး
၉	စုရပ်ဆောင် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း	အဋ္ဌမဦးစားပေး
၁၀	စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်း	နဝမဦးစားပေး
၁၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း	ဒသမဦးစားပေး

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက် နှင့် လူမှုအခြေပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့် ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျင်းကြီး၊ ပန်းအိအုပ်စု
နေရာ။ ရွာအနောက်တက်စာသင်ကျောင်း	နေ့စွဲ ။ ၃၀ - ၁ - ၂၀၁၆
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၁၇) ဦး မ (၁၈) ဦး ပေါင်း (၃၅) ဦး	အချိန်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) စီမံကိန်း စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း။
- (၂) ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းနှင့်လူမှုအခြေပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်း။
- (၃) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
- (၄) ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား၊ မ ကဏ္ဍခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
- (၅) ရာသီခွင်ပြကွဲဒိန် ရေးဆွဲခြင်း။
- (၆) တစ်နေ့တာအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း
- (၇) အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်းနှင့်အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ
အနှစ်ချုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရလူထုစည်းရုံးရေးမှူးဦးညွန့်လှိုင်မှဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ အကြောင်း ဆွေးနွေး၍ " လူထု
ဗဟိုပြုစီမံကိန်း"၏အဓိပ္ပါယ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း၏ အနှစ်သာရများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုအခြေပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်ပူးပေါင်းကာရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ဥစ္စာဓန
ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးညွန့်လှိုင် မှ
စိတ်ဝမ်းကွဲစေရန်မဟုတ်ကြောင်းနှင့် လူတန်းစားအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန်နှင့်
အကျိုးခံစားခွင့် တူညီစွာ ရရှိရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ သတ်မှတ်ရာတွင်
အဆင်ပြေ/ အသင့်အတင့်/ သာမန် ဟူ၍ (၃)မျိုးခွဲ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား/မ ကဏ္ဍခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းမှ ဦးဆောင်၍ (၁) အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း (၂) ခေါင်ဆောင်မှု (၃)
အိမ်စောင့်ရှောက်မှု(၄)ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု (၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု (၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု
(၇)လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း (၈)ဝင်ငွေဟူသောအချက်(၈)ချက်တွင် အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီး လုပ်ဆောင်နိုင်မှုများကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ရေးဆွဲခြင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ချာစုမှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းကြီး ကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ကို လူထုပူးပေါင်းမှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။ ထိုသို့ရေးဆွဲခြင်းအားဖြင့် ရာသီဥတုအခြေအနေနှင့် အားလပ်သည့် လများကို သိရှိ၍ စီမံကိန်း ဝင်နိုင်မည့် အခြေအနေများကို သိရှိခဲ့ရပါသည်။

တစ်နေ့တာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လုပ်ငန်း အချိန်ဇယားကို လက်ထောက် နည်းပညာမှူး ဒေါ်စုမြတ်မွန်မှ ဦးဆောင်၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၏ လုပ်ငန်းလုပ်ချိန် အချိန်ဇယားများကို သိရှိခြင်းအားဖြင့် မတူညီသော လုပ်ငန်းများနှင့် ဝင်ငွေနည်းပြီး အလုပ်များသော အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းများကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အဖွဲ့အစည်း အချိတ်အဆက်ပြမြေပုံရေးဆွဲခြင်းကို CF ဦးညွန့်လှိုင်မှ ဦးဆောင်၍ ရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရွာအပြင်အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက် အရေးကြီး၊ အသင့်အတင့်၊ အနည်းငယ်(အရေးကြီး (၃)ခု အဆင့်ဖြင့် သတ်မှတ် ချိတ်ဆက်မှုများ ပြုလုပ် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များကို ဆွေးနွေးပြီး အစည်းအဝေး အနှစ်ချုပ်၍ အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- အဆင်ပြေ (၁၂)အိမ်
- အသင့်အတင့် (၁၈)အိမ်
- သာမန် (၁၄) အိမ် ဟူ၍ ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း အချက်များဖြင့် ဆွေးနွေးရွေးချယ်ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါသည်။
- ပင့်ကူအိမ်ဖြင့် ကျား၊ မ ကဏ္ဍ ခွဲခြမ်းစိပ်ဖြာခြင်း

	ကျား ၊ မ
(၁) အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၇၀% ၊ ၅၀%
(၂) ခေါင်းဆောင်မှု	၉၀% ၊ ၅၀%
(၃) အိမ်မှုစောင့်ရှောက်မှု	၇၀% ၊ ၉၀%
(၄) ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု	၅၀% ၊ ၅၀%
(၅) လုံခြုံစိတ်ချမှု	၉၀% ၊ ၅၀%
(၆) ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု	၅၀% ၊ ၅၀%
(၇) လူမှုရေးကိစ္စတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း	၅၀% ၊ ၅၀%
(၈) ဝင်ငွေ	၈၀% ၊ ၅၀%

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/ အချိန်/နေရာ)။ ၂၁-၁-၂၀၁၆/နေ့လည်(၁၂)နာရီ၊ ရွာအနောက်ဘက်စာသင်ကျောင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - -----
 အမည် - ဒေါ်ချောစု
 ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ပုံစံ - ၀-၀၂ - အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အချင်းဖြစ်ရန် လျာထားရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးပြု၍ ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အရည်အချင်းအရသာပါ အစည်းအဝေးထောက်ပံ့ရေးကော်မရှင်များစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်ရုံးနေရာအမည် ဒေါ်လှဘုရား

ရက်စွဲ၊ ၃၁-၁-၂၀၁၆

မြိုင်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေး၊ မြို့နယ်

စီမံကိန်း-စက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးဇူးအပ်စု ဝဍ္ဎန်းစိန် ကျေးဇူး ကျေးဇူး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ရရှိသော လူသား (✓)	ကျေးဇူးအပ်စု	လက်မှတ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးစောစိန်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၂။	ဦးသန်းဖြူ	✓			ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၃။	ဦးစာစိန်စာစိန်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၄။	ဒေါ်စာစိန်		✓	✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၅။	ဒေါ်အောင်ဖြူ		✓	✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၆။	ဒေါ်မြအေး		✓	✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၇။	မအေးစိန်		✓	✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၈။	ဦးလှဖြူ	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၉။	ဦးအောင်ဖြူ	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၁၀။	ဦးဖြူလင်း	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၁၁။	ဦးစိုးအောင်ကျော်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၁၂။	ဦးသန်းအောင်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၁၃။	ဦးကျော်အောင်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်
၁၄။	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	ဝဍ္ဎန်းစိန်		လက်မှတ်

(၁) အိမ်ထောင်မရှိခြင်းကို မှတ်တမ်း/အချိန်သား/အချိန်သား အိမ်ထောင်မှ တစ်ရက် ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမ၏ အမှတ်ဖြစ်ပါ

**လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်
အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

အစည်းအဝေး၏ ရည်ရွယ်ချက်	ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည်/ ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျင်းကြီးကျေးရွာ၊ ပန်းအိအုပ်စု
နေရာ။ ရွာအနောက်ဘက်စာသင်ကျောင်း	နေ့စွဲ ။ ၃၁ - ၁ - ၂၀၁၆
တက်ရောက်သူဦးရေ။ ကျား (၁၇) ဦး မ (၁၉) ဦး ပေါင်း (၃၆) ဦး	အချိန်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီထိ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း။
- (၂) ဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း။
- (၃) ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲခြင်း။
- (၄) ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်တွက်ချက်ခြင်း။
- (၅) အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များ အနှစ်ချုပ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်အရ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ခင်စန္ဒာထွန်းနှင့် ဒေါ်ချောစုတို့မှ ဦးဆောင်၍ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ၍ ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းကာ စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ် လည်ပတ် ထိန်းသိမ်း ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာလူထုမှ အခက်အခဲများနှင့် မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့ဟူ၍ အဖွဲ့ (၂) ဖွဲ့ခွဲကာ လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်၍ ဆန္ဒပြု ရေးဆွဲခဲ့ကြပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲခြင်းကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ချောစုမှ ဦးဆောင်၍ "လမ်းပြဿနာ" သစ်ပင်တစ်ပင် ရေးဆွဲ၍ အဓိကလမ်းမကောင်းရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းတရားများကို ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ "ပြဿနာသစ်ပင်" ကို အဖြေရှာနည်းပြုလုပ်၍ ဖြေရှင်းရန် နည်းလမ်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဦးစားပေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများထဲမှ နှိုင်းယှဉ်ဇယားဆွဲ၍ မဲအများဆုံး လုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်မှတ်ကာ ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မြတ်စုမွန်နှင့် ကော်မတီ ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များပြီးဆုံး၍ အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်း လိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ

- ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ
- ကျေးရွာ စီ/ထောက် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 - ဦးကျော်မင်းခိုင်
 - ဒေါ်နှင်းရီ
- ကျေးရွာ စေတနာ့ဝန်ထမ်း
 - ဦးမိုးဇော်ထူး
 - ဒေါ်မြသိတာချို
- ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
 - ဦးဇော်မင်းထွေး (ခေါင်းဆောင်)
 - ဦးသန့်ဇင်အောင် (အဖွဲ့ဝင်)
 - ဒေါ်နုနုကြည် (မှတ်တမ်းထိမ်း)
- စောင့်ကြည့်/ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ
 - ဦးကျော်ဆန်းဝင်း
 - ဒေါ်ညိုညိုစန်း
 - ဒေါ်မြင့်ဌေးကြည်
- လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
 - ဦးမိုးဟန်
 - ဦးသန်းနိုင်
 - ဒေါ်သဲစုမိုး
- ဘဏ္ဍာရေးစာရေး
- အကြံပြုဖြေရှင်းရေး တာဝန်ခံ
 - ဦးမင်းစိန်
 - ဦးလှိုင်ဝင်း
 - ဒေါ်ဟောမာလီ

ဦးစားပေး စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရွာလယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၂။ တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ၃။ ရေသွင်းမြောင်းပြုပြင်ရန်
- ၄။ ဆိုလာမီးလင်းရေး
- ၅။ ရေကာဆည်
- ၆။ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း

- ၇။ ရေပေးရေး
- ၈။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးကာခြင်း
- ၉။ စုရပ်ဆောင် တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ရန်
- ၁၀။ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း

နောက်လာမည့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်မည့်

(နေ့ရက်/အချိန်/နေရာ)။ ၁၁-၂-၂၀၁၆/နံနက်(၉)နာရီ၊ ပန်းအိကျေးရွာအုပ်စုရွာလယ်စုရပ်ဆောင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ် - -----

အမည် - ဒေါ်ချောစု
ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောနည်းဖြင့် ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်း အဝေး(၂၀၁၆) ခုနှစ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ပန်းအိ ကျေးရွာအမည် - ကျင်းကြီး ရက်စွဲ ၃၀-၁-၂၀၁၆

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျင်းကြီးကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ စေတုတ္ထရာမြို့နယ်၊ ပန်းအိ အုပ်စုအတွင်း၌ တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။အုပ်စုခွဲကျေးရွာငယ်ဖြစ်၍ အိမ်ခြေမှာ (၄၁) အိမ်ရှိပါသည်။အမျိုးသားအိမ်ထောင်ဦးစီး (၃၇) အိမ်နှင့်အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး (၄) အိမ် တို့ရှိပါသည်။ လူဦးရေမှာကျား(၈၃)၊မ(၁၁၁)ရှိ၍ စုစုပေါင်း လူဦးရေ(၁၉၄)ယောက်ရှိပါပြီး ဗမာလူမျိုးအများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီး ဘုရား၊ကျောင်းကန်၊စေတီပုထိုး များ တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။

ကျင်းကြီးကျေးရွာကို စတင်ရွာတည်ခဲ့သည့် ခုနှစ်ကိုကား မသိရှိရပေ။ ရှေးလူကြီးများ ဆိုစကားအရ ဖိုးကြီးသူတို့ ဖဿာညီနောင်(၇)ဦးမှ ပန်းအိကျေးရွာမှလာ၍ ရွာတည်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အရှေ့ဘက်တွင် သင်းဥတောင်၊ အနောက်ဘက်တွင် ရွာသာ ကုန်ချော တို့တည်ရှိပြီး ရွာမြောက်ဘက် ပန်းအိချောင်းကို အမှီပြု၍ လယ်ယာ လုပ်ကိုင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။ လယ်မြေများပေါများပြီး ရေသွင်း မြောင်းဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ရေကြီး၊ရေလျှံဖြစ်ပေါ်မှုများ မကြာခဏရှိ၍ ချောင်း၊ မြောင်းများ ပျက်စီးပြီး လယ်မလုပ်ရသောနှစ်များကြောင့် စီးပွားရေးနောက်ကြနေခဲ့ ပါသည်။ ယခုအချိန် တွင်မူ ကျေးရွာလူထု၏ လုပ်အားကြောင့် မြောင်းများကောင်းသော် လည်းပြည့်စုံမှုမရှိသေးပဲ နှစ်စဉ်ပြုပြင်နေရပါသည်။(2015)ခုနှစ်ရေကြောင့် လယ်၊ယာမြေ များ ရေတိုက်စားခြင်း ခံရပြီး ကျေးရွာသို့ ဦးတည်လျှက် ရေကြောင်း တိုက်စားလျက် ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေးအနေဖြင့်စောင့်ရှောက်မှုအလှမ်းဝေးပြီး ရွာရှိ၊ အရံသားဖွားဖြင့် သာ ကုသရပြီး အရေးကြီးပါက နီးစပ်ရာဆေးရုံများသို့သာ ခက်ခဲစွာ သွားရောက်ကုသ ရပါသည်။

ပညာရေးတွင်အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း(၁)ကျောင်းရှိပြီး သူငယ်တန်း မှ စတုတ္ထတန်းအထိ ကျောင်းသားဦးရေ(၂၀) ခန့်ရှိပါသည်။ ဆရာ(၁)ယောက်၊ ဆရာမ(၃) ယောက် အင်အားဖြင့် ပညာသင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရသောကြောင့် ဝမ်းစာစပါးရရှိသော် လည်းစီးပွားရေးလုပ်ရန်နေရာ ကျဉ်းမြောင်းသော ရွာကလေးသာဖြစ်သောကြောင့် ဆက်လက် တိုးတက်မှု မရှိပဲ မပေါမရှား အသင့်အတင့်အနေအထားဖြင့် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသား များမှာ ပေါင်းစည်းနေ ထိုင်ကြပါသည်။

မိုးတွင်းကာလ သွားလာရေးခက်ခဲပြီး ကားများမဝင်နိုင်သောကြောင့်
"လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း" ဖြင့် လမ်းများခင်းလျှက်ရှိပါသည်။ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသား
များမှာ ရိုးသားပွင့်လင်း ဖော် ရွှေကြပါသည်။(၁၂)ရာသီပွဲတော်များအလိုက် အလှူအတန်း
ပေးကမ်းခြင်းဖြင့် သဒ္ဓါတရားထက် သန်သော ရွာကလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
အမည် - ဒေါ်ချောစု
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ကျင်းကြီးကျေးရွာ၏ ကျေးရွာလက်စွဲစာအုပ် ပြုလုပ်ခြင်း အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းပုံ



နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာဝန် ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စုရပ်ဆောင်တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၆	ကျေးဇူး	
	၂	ရွာချင်းဆက် ကျောက်ချော လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးဇူး	
	၃	စာကြည့်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးဇူး	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု/ ခိုက်ပျိုးရေး	၁	လယ်ရေသွင်းမြောင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၇	ကျေးဇူး	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ရေပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	စာသင်ကျောင်း ခြံစည်း ရှိ ပြုပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အခြား	၁	ဆိုလာမီးလင်းရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေကာဆည်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			



VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDPရက်စွဲ-

ပြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာအမျှင်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအထောက်အပံ့အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာအမျှင်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအပေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1