

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
စေးနန်းကျေးရွာ၊ ကျေးသီးအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။ဘန်သွေးကုန်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ.....4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်6

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...8

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ 14

.....26

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ28

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 33

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက်35

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်39

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ43

၁၃။ပုံစံ-၁၂။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း46


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....50

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း54

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....55



စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကျေးသီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကျေးသီကျေးရွာ ၊စေးနန်းကျေးရွာ တို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

စေးနန်းကျေးရွာသည် ရွာ(၅)ရွာစုပြီး ဆားဝင်ချက်ရင်းစုပြီးနေထိုင်ကြရာမှ စေးနန်းရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ကျော်မှစပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်၍ ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပါသည်။ ရှေးယခင်က ဆားချက် လုပ်ငန်းအား လုပ်ကိုင်ကြပြီး ယခုအခါ ဆားချက်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ပါ။ ပင်လည်ဘူးမှ စေးနန်း ကျေးရွာသို့(၁၈)မိုင် ကွာဝေးပါသည်။ အိမ်ထောင်စု(၃၅)စုရှိပါသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပါသည်။ မွေးမြူရေးကို ကြက်၊ဝက်၊ ကျွဲ၊ နွား တို့ကို တပိုင်တနိုင်မွေးမြူကြပါသည်။ စီးပွားရေးမှာ ဝမ်းစာအတွက်သာ ဖူလုံမှုရှိပြီး ဝင်ငွေမှာ အနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါသည်။ ပညာရေးမှာ(၁၈)နှစ်ကြာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ဆရာ/မငှားပြီး ပညာသင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃-၂၀၁၄မှ အ.မ.က(ခွဲ)ကျောင်းကို ဖွင့်လှစ်ရရှိခဲ့ပါသည်။ စေးနန်းကျေးရွာသည် ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်သောရွာလေးဖြစ်ပါသည်။



၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

အောင်လှေ ဦးစွာ ထူးခြားဖြစ်စဉ်များ

မိမိ	အကြောင်းအရာ	ပစ္စည်း	အိမ်ထောင်
၁	မိမိသည် ယခုအခါ ဦးစွာ ရေးစီ ၅	၁၇၇၂	စိုက်ပျိုးရေး (၁၀၀၀) စတင် ပျက်စီး
၂	လေဖြတ် ဝိသေသနာ	၁၇၇၉	အိမ်အဆုံး၊ အကာအလှံ
	အသုံးအဆောင် (ခွဲ၊ ခွဲ)	၁၇၇၅	(၄) လုံး ပျက်စီး (၁၀) ကောင်လေးဆုံး
	၅၀၀၀၀၀၀၀၀ ပျက်စီး လျော့	၅၀၀၀၀	လေးဆုံး ပျက်စီး

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၄	၆	၁၀
မြေယာမဲ့	၁၁	၅	၆	၁၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ



စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ကုန်စုံဆိုင်	
မြေပဲ	ဝက်		
နှမ်း	ကျွဲ		
	နွား		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၆၆	၃၂၄	၅၀၀ မရှိ	ရှိ	၂/၂	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၀	၀	၀	၀	၀	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၆	၃	၂၄/၂၄	၃၈	၇၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	စပါးကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၂၀	၂၄			၄

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၀	၁	၃	၁၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၂၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန် နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၂	၂၃	၄၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၈-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသ ားများ	၂၂	၂၃	၄၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၇-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၂	၂၂	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၉-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၂၅	-	၂၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၉-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၂၆	၂၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၉-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၂၅	၂၆	၅၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၂	၂၃	၄၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၂၀-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၅	၂၇	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ



၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၅	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၅	၂၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
----	---	----	---------------------------------------	----	----	----	--

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ**

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- လေးပင်ပတ်လည်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၃ ဧက အထက် ကျွဲ၊ ဥကောင် နွား- ၃ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ TV၊ စပါးကြိတ်စက်၊	၈	၂၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ VCD၊ စပါးကြိတ်စက်	၁၉	၅၄%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အိမ်အငယ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၁ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၅	၁၅%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အိမ်အငယ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃	၈%
စုစုပေါင်း		၃၅	၁၀၀



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်ပေးစေရန်အတွက် ကျေးဇူးတင်အပ်ကြောင်း အား သုံးသပ်ခြင်း

အကြောင်းအရာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ
အပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
အပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ

အညွှန်း:

- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ
- ☀ - နေ
- ☁ - မုန်
- ☔ - ရေခဲ



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-ပြာသို၊တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများသည် ပွင့်လင်းသာယာပြီး ကျန်လများမှာ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်း၍ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်လုပ်ကိုင်ရန် အဆင်မပြေနိုင်ပါ။

စိုက်ပျိုးရေး-နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် စပါး၊ပဲ၊နှမ်း စသည့် သီးနှံမျိုးစုံတို့ကို စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မသိ၍ သီးနှံထွက်တိုးနှုန်းမရှိပါ။

မွေးမြူရေး-ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွားများကို စားကျက်မြေများတွင် တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-သီးနှံစိုက်ပျိုး ရိတ်သိမ်းချိန်တွင်သာ တစ်နေ့-၃၀၀၀ကျပ်နှုန်းဖြင့် နေ့စားလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျန်လရာသီအချိန်များတွင် နေ့စားလုပ်ငန်းမရှိပါ။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မိုးဦးကျချိန်တွင် လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပြီး၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် ရေကြီး၊ရေလျှံမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိပြီး၊ သီးနှံပေါ်ချိန်တွင် ဝမ်းစာလုံလောက်မှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-လုပ်ငန်းဝင်ချိန်တွင် လုပ်သားရှားပါးမှုများဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

ပွဲတော်များ- တပေါင်း၊ကဆုန်၊နယုန်၊ဝါခေါင်၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် ပွဲတော်မရှိ၍ ကျန်လရာသီများတွင် ပွဲတော်ရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါးဟူ၍ စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများမရှိ၊ မကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိပါ။



သောက်သုံးရေစိမ့်စမ်းရေသွယ်ရှိခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေမှာလုံလောက်မှုရှိပါသည်။

၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာနံ့ဘေးတွင် ချောင်းများရှိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေးလုံလောက်မှုရှိခြင်း၊ ချောင်းကျောက်များ၊ သဲ၊သဘာဝသယံဇာတများရရှိနိုင်ပါသည်။ တောတောင်များရှိ၍ အပူအအေးမျှတမှု ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများရှိ၍ စပါးနှင့် မြေပဲကို အဓိကစိုက်ပျိုးလုပ် ကိုင်ကြပါသည်။



အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-စိုက်ပျိုး၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာမသိခြင်း၊ ငွေကြေးအရင်းအနှီးမရှိ၍
ပင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းသောကြောင့် သီးနှံများဈေးကောင်းမရခြင်း တို့ကြောင့်
လူမှုရေး၊စီးပွားရေး၊ ပညာရေးများနှောင့်နှေးခဲ့ရပါသည်။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် မြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသားအဖွဲ့ ပြဿနာသစ်ပင်

ကျေးသီးကျေးရွာအုပ်စု


အကျိုးဆက်

- ခရီးသွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ဈေးနှုန်းများ ဈေးကြီးခြင်း
- ပညာရေး ရှောင်ကြေး၍ ကလေးများ အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
- ကျွန်းဖာရေး အတွက် စိတ်မချရခြင်း
- သီးနှံအထွက်နှုန်း နည်းခြင်း
- ဝင်ငွေ မရှိခြင်း

အကြောင်းအရာ

- စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း
- တံတားများ မရှိခြင်း
- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- လမ်းများ ပျက်စီးခြင်း
- ဆေးစားခန်း မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ခက်ခဲခြင်း
- လက်ဖွဲ့ပညာမကျွမ်းကျင်ခြင်း

မြေရှင်းသည့်နည်းလမ်း



- စာသင်ကျောင်း သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
- ဂူရှင်းဆက် လမ်းများ မြှင့်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း
- လက်ဖွဲ့ပညာ သင်တန်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း ကြောင့် ကလေးများလုံခြုံစွာ စာမသင်ကြား နိုင်ခြင်း	၂	တံတားမရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း၍ ကလေးငယ်အရွယ်ပညာ သင်ခွင့်မရခြင်း
၄	လမ်းများပျက်စီးခြင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခက်ခဲခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း ကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရခြင်း	၆	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်း အနှီး ခက်ခဲခြင်း
၇	လက်မှုပညာမကျွမ်းကျင်ခြင်းကြောင့် အပိုဝင်ငွေမရှိခြင်း				

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ပညာရေးနှောင့်နှေး၍ ကလေးများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာပညာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း
- ၂ ခရီးသွားလာရေးခက်ခဲ၍ ကုန်ဈေးနှုန်းများဈေးကြီးခြင်း၊ ဒေသထွက်ဈေးနှုန်းမရရှိခြင်း
- ၃ ကလေးငယ်များ ပညာရေးတွင် ကောင်းစွာ မဆည်းပူးနိုင်ခြင်း၊ မိခင်များလုပ်လုပ်ချိန်နဲ့ခြင်း
- ၄ ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းများနောက်ကျခြင်း၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၅ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မချရခြင်း၊ ကူးစက်ရောဂါများရှိပါက အချိန်မှီမကုသနိုင်ခြင်း
- ၆ သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေမရခြင်း၊ ကြွေးတင်မှုများခြင်း
- ၇ ဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးခက်ခဲခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းဆောင်
သစ်ဆောက်လုပ် ခြင်း
- ၂ ကျေးရွာတွင်း
တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ ရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ခြင်း
- ၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ
သင်တန်းများပေးခြင်း
- ၆ လက်မှုပညာ သင်တန်းများပေး
ခြင်း



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသမီးအဖွဲ့ **ပြဿနာသစ်ပင်**

ကျေးသီးကျေးရွာအုပ်စု စေးဒုန်းကျေးရွာ

အကျိုးဆက်

- ခရီးသွားလာရေးခက်ခဲတဲ့ လူနဲ့ဈေး
- ဖွားဖားဈေးကြီးခြင်း
- ပညာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကလေးများ
- အတွက် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း
- ကျန်းမာရေး အတွက် ခိတ်မချေမှုခြင်း
- သီးနှံအတွက် ဖွား နည်းခြင်း
- ဝင်ရောက် မရှိခြင်း

အကြောင်းအရာ

- စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း
- တံတားများ မရှိခြင်း
- မူကြိုကျောင်း မရှိခြင်း
- လမ်းများ မျက်စိခြင်း
- ဆေးလ်ခန်း မရှိခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး အတွက် ခက်ခဲခြင်း
- အိမ်တွင်း ဖွား ပညာမကျမ်း ကျင့်ခြင်း

ဖြေရှင်းသည့် နည်းလမ်း

- စာသင်ကျောင်း သစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း
- တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း
- မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း
- ဤချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း
- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုသင်တန်း
- အိမ်တွင်း ဖွားသင်တန်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း	၂	တံတားများမရှိခြင်း	၃	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
၄	လမ်းများပျက်စီးခြင်း	၅	ဆေးပေးခန်းမရှိခြင်း	၆	စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ခက်ခဲခြင်း
၇	အိမ်တွင်းမှုပညာ မကျွမ်းကျင်ခြင်း				

အကျိုးဆက်များ

၁။ ပညာရေနှောင့်နှေး၍ ကလေးများအတွက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း

၂။ ခရီးသွားလာရေးခက်ခဲခြင်း

၃။ ကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပိုင်းများ နောက်ကျခြင်း

၄။ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်မချရခြင်း

၅။ သီးနှံအထွက်နှုန်းနည်းခြင်း

၆။ ဝင်ငွေမရရှိနိုင်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁ စာသင်ကျောင်းသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း

၂ တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း

၃ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း

၄ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း

၅ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်း

၆ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု သင်တန်း ပေးခြင်း

၇ အိမ်တွင်းမှု သင်တန်းပေးခြင်း



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် - အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်

အစီအစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	အစီအစဉ်	
၁။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၂။ အစီအစဉ်												၅၀၀၀၀၀၀၀
၃။ အစီအစဉ်												၅၀၀၀၀၀၀၀
၄။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၅။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၆။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၇။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၈။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၉။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀
၁၀။ အစီအစဉ်												၁၀၀၀၀၀၀၀



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စီမံကိန်း ပထမနှစ်တွင် လမ်း၊တံတား ပြုပြင်ခြင်းကို ရံပုံငွေ ၉၆၀၀၀၀၀/-ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် စာသင်ကျောင်းအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းကို ရံပုံငွေ (၁၇၀၀၀၀၀/-)ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

စီမံကိန်း တတိယနှစ်တွင် ရွာတွင်းတံတား တည်ဆောက်ခြင်းကို ရံပုံငွေ(၅၀၀၀၀၀၀/-)ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်တွင် ရွာတွင်းတံတား(၂)စင်း တည်ဆောက်ခြင်းကို ရံပုံငွေ(၁၀၀၀၀၀၀/-)ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ကျေးရွာအတွင်းဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး လူဦးရေအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပညာရေးကို စိတ်ချမ်းသာစွာ သင်ယူခွင့်ရရှိခြင်း၊ စီးပွားရေး တိုးတက်လာ၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။



၈။ ဝင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများမှာ ဘာသာရေး၊ သာသနာရေး၊ ပညာရေး များကို ကျေးရွာအတွင်းချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ အနည်းငယ်သာချိတ်ဆက်မှုရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအတွက် အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အမျိုးသားများနှင့် အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် အမျိုးသမီးထုမှ လိုအပ်သည့် အခက်အခဲများကို ပွင့်လင်းစွာ တောင်းဆိုနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်တွင် အမျိုးသမီးထုနှင့် တွေ့ဆုံကာအမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာ အားလပ်ချိန်အား ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ အလုပ်အကိုင်အားသောလရာသီအားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်သော အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းများအား မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း၌ အမျိုးသား/သမီးအချိုးတူဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အုပ်စုအဆင့်တွင် အမျိုးသမီးမှ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းခွဲ တစ်ခုပါရမည်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတိုင် တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခပေးချေရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ အခန်းကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးထု၏ အခန်းကဏ္ဍအား ထည့်သွင်းထားကြောင်းကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးထု၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန် ဆပ်ကော်မတီတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီး ကော်မတီဝင်များသည် တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ခြင်းများပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက်၊ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၇.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများမှာ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ရသောကြောင့် အမျိုးသားများထက် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုအားနည်းသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွက်လည်း တစ်ခြားနယ်သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရသည့်အတွက် အမျိုးသားများမှာ ဝင်ငွေ ပိုရရှိပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြပြန်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- အတန်းပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသားများမှာ သာလွန်သောလည်း အမျိုးသမီး/သား တန်းတူပညာသင်ယူခွင့်ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော်လည်း သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများမှ ပို၍လက်လှမ်းမီစေပါသည်။

ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- အမျိုးသမီးများ ပြောရဲဆိုရဲ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်စေရန် စီမံကိန်းမှ ပို၍တွန်းအားပေးရပါမည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	စာသင်ကျောင်း မဆောင်လုပ်နိုင်ခြင်း	စိတ်ချမ်းသာစွာဖြင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ခြင်း	ကျောင်းမကောင်း၍ မပြုပြင်နိုင်ခြင်း	ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိ၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခြင်း
၂	တံတားမဆောက် လုပ်နိုင်ခြင်း	အချိန်မရွေးသွားလာနိုင် ခြင်း	မိုးတွင်းအခါရေကျ အောင် စောင့်ရခြင်း	အလွယ်တကူသွား လာနိုင်ခြင်း
၃	စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ် မသိ၍ သီးနှံအထွက် နည်းခြင်း	သီးနှံအထွက်တိုးလာခြင်း	စီးပွားရေးနိမ့်ကျခြင်း	ဝင်ငွေတိုး၍ စီးပွား ရေးအဆင်ပြေလာ ခြင်း
၄	မွေးမြူရေးနည်းစနစ် မသိခြင်း	စီးပွားဖြစ်မွေးမြူလာနိုင် ခြင်း	တပိုင်တနိုင်မွေးမြူနိုင် ခြင်း	လူနေမှုအဆင့်အ တန်း မြင့်မားလာ ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

စာသင်ကျောင်းအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ကလေးများ ပညာရေးအတွက်စိတ်ချရပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတားများ ရှိခြင်းဖြင့် ကလေးများအတွက် ရေဘေးစိတ်ချရပြီး ကျေးရွာလူထုစီးပွားရေး အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးများပညာရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန် မူကြိုကျောင်းရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအတွက် စိတ်ချစေရန် ဆေးပေးခန်းရှိခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထု စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်း၊ စာသင်ကျောင်းများ ကောင်းမွန်၍ လူမှုစီးပွားရေးအတွက် အဆင်ပြေလာပြီး ပညာရေးအတွက်လည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရပ်များ၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးဆိုင်ရာနည်းပညာများ အရင်းအနှီးများ ရရှိလာမှုတို့ကြောင့် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာမည်။
အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဆင်ပြေစေရန် ရွာတွင်းတံတားများ တည်ဆောက်ပါမည်။ ကလေးများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် စာသင်ကျောင်းများတည် ဆောက်ပါမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်ဆောင်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများ နှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားပါက ကျေးရွာ၏ လူနေမှု၊ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာပါမည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်လုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ် လုပ်ငန်းမပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲပြုလုပ်နေစဉ် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဖိုးပိန်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်လှဝေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ပွဲစိန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်စန်းချို	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးဖိုးဇော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်တင်မာဦး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးဝင်းအောင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးထွန်းရွှေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၉	ဒေါ်ဝင်းခိုင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်မနွဲ့	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးအောင်ငွေ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



၁၂	ဦးစိုးသိန်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်စန်းဌေး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးအောင်သူ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၅) ယောက် ကျား-၇ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးထွန်းထွန်းနိုင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်မြင့်ကြည် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်မင်းမင်းနိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ရာအိမ်မှူးအမည် - ဦးဝင်းချိုန်	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမင်းမင်း
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် မင်းလှိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးသီး	ကျေးရွာ - ၈၈ : ၃၆

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၃၅	၁။ ဗုဒ္ဓ	၃၅
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၈၆	၁၁၆
	၂၃	၁၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်လွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဖြည့်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



အမျိုးအမည်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများ	နေ့စွဲ		အားကစားပွဲအမျိုးအမည်			လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	
၆. ဘုရားရှင်တော်ကျောင်း၊ လှိုင်သာယာအစိုးရအထက၊ ရေအဖွဲ့ခြင်း	၂၀.၄.၁၆	၂၅.၄.၁၆	၇	၈	၁၅	၁ ၁၈၈
၆.၄။ မြင်း/ထိန်းအစိုးရအထက၊ ရေအဖွဲ့ခြင်း	၂၅.၃.၁၆	၂၅.၃.၁၆	၉	၈	၁၇	၁ ၁၈၈
၇. စိမ်းတန်းလှိုင်ကျောင်း၊ တိုးတက်မှု အောင်ကြည် လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း	မလ္လာ	မလ္လာ	မလ္လာ	မလ္လာ	မလ္လာ	မလ္လာ
၇.၁။ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်	၃၀.၄.၁၆	၃၀.၄.၁၆	၇	၈	၁၅	၁ ၁၈၈
၇.၂။ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်	၃၁.၄.၁၆	၃၁.၄.၁၆	၆	၇	၁၃	၁ ၁၈၈
၇.၃။ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်						
၈. စိမ်းတန်းလှိုင်ကျောင်း၊ အပြိုင်သတ်စစ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး						
၉. လှိုင်သာယာအစိုးရအထက၊ အစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုပီပီကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်မဒီးမဒီးဒိုင်

နေ့စွဲ - 18.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)အစက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

မြည်နှင်း/တိုင်း - စစ်ကိုင်းတိုင်း မြို့နယ် - ပုဂံမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - နေ့စွဲ ကျေးရွာ - နေ့စွဲ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ စာသင်ကျောင်း	၀ တံဘူးပြုပြင်ခြင်း(၂)စင်း (ရွာတွင်း)
၂ တံဘူးပြုပြင်ခြင်း (၂)စင်း (ရွာတွင်း)	၂ စာသင်ကျောင်း
၃ တံဘူးပြုပြင်ခြင်း (၂)စင်း (ရွာတွင်း)	၃ တံဘူးပြုပြင်ခြင်း (၂)စင်း (ရွာတွင်း)
၄ မူကြိုကျောင်း	၄ မူကြိုကျောင်း
၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး
၆ ဆေးရုံ	၆ ဆေးရုံ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ စာသင်ကျောင်း ခြံရံ ပညာရေး တိုးတက်ရေး	၀ ရွာတွင်းတံဘူး ကောင်းမွန် ရွာတွင်းသဘာ
၂ ရွာတွင်းတံဘူး ကောင်းမွန် ရွာတွင်း	၂ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃ ဆေးရုံ ပညာရေး တိုးတက်ရေး	၃ စာသင်ကျောင်း ခြံရံ ကောင်းမွန် ပညာရေး
၄ မူကြိုကျောင်း ခြံရံ ကောင်းမွန်	၄ ဆေးရုံ
၅ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး	၅ မူကြိုကျောင်း ခြံရံ ကောင်းမွန် ပညာရေး
၆ ဆေးရုံ	၆ ဖွံ့ဖြိုးရေး
၇ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ပညာရေး	၇ ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ပညာရေး
၈ ဆေးရုံ	၈ ဆေးရုံ



ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်း သစ်	အမျိုးသား + သမီး	၁	၁၇၃၀၀၀၀၀	၃၂
၂ စွာတွင်းတံတား (၁၂စင်း)	အမျိုးသား + သမီး	၂	၅၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၁
၃ စွာတွင်းတံတား (၂၂စင်း)	အမျိုးသား + သမီး	၃	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀၁
၄ မြေကြီးမြေကွင်း	အမျိုးသား + သမီး	၄	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၀
၅ စွာတွင်းတံတား (၁၀စင်း)	အမျိုးသား + သမီး	၅	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၈၁
၆ စေးလေးခင်း	အမျိုးသား + သမီး	၆	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၈၁

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်လှစု လက်မှတ် ၂၉၅၆၀ ခရ.ရ. ၂၈.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ခင်မြတ်မိုး

နေ့စွဲ - 19. 7. 2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) - စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ခင်မိုး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ခင်မိုး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ ပညာ	၀ စကားပြောရန် ဝန်ခံခြင်း
၂ စပါး၊ မျိုး၊ ကောင်း၊ မျိုး၊ သာ၊ နှိ	၂ အင်္ဂါ သား၊ မွေး၊ သား၊ နှိ
၃ ခွေး၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား	၃ ခွေး၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား
၄ ခြေခံ၊ အသုံး၊ ပြု၊ နည်း၊ မသား	၄ ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ ပညာ
၅ ငါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား	၅ စပါး၊ မျိုး၊ ကောင်း၊ မျိုး၊ သာ၊ နှိ
၆ လက်ခံ၊ မျိုး၊ ရုံး၊ သား၊ နှိ	၆ ခင်၊ ငါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား

ခ. မှော်မှန်းခြင်း - ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ ပညာ၊ နှိ၊ နည်း၊ များ၊ ကို	၀ စကားပြောရန် ဝန်ခံခြင်း၊ လျှို့ဝှက် ခြင်း၊ လား၊ မပေါ်
၂ စပါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား	၂ အင်္ဂါ သား၊ မွေး၊ သား၊ နှိ၊ လျှို့ဝှက် ခြင်း၊ လား၊ မပေါ်
၃ စပါး၊ မျိုး၊ ကောင်း၊ မျိုး၊ သာ၊ နှိ၊ ရှိ၊ ရှိ၊ ရှိ	၃ အတွက် ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ မသား
၄ အတွက် ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ မသား	၄ ခွေး၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား၊ လျှို့ဝှက် ခြင်း၊ လား၊ မပေါ်
၅ ခွေး၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား၊ လျှို့ဝှက် ခြင်း၊ လား၊ မပေါ်	၅ ခိုလှုံ့ချိတ်၊ ရေး၊ နည်း၊ ပညာ၊ နှိ၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား
၆ ခြေခံ၊ အသုံး၊ ပြု၊ နည်း၊ မသား	၆ စပါး၊ မျိုး၊ ကောင်း၊ မျိုး၊ သာ၊ နှိ၊ လျှို့ဝှက် ခြင်း၊ လား၊ မပေါ်
၇ ငါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား	၇ ခင်၊ ငါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား
၈ လက်ခံ၊ မျိုး၊ ရုံး၊ သား၊ နှိ	၈ ခင်၊ ငါး၊ စား၊ မြေ၊ ရေ၊ နည်း၊ မသား



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ချိုလှေချို၊ ၈၇၊ ၃၃၁၊ ၂၃၅	အမျိုးသား၊ ၇၀	၁		
၂ လျှို၊ မျှို၊ ၈၈၈၊ ၈၈၈၊ ၈၈၈	အမျိုးသား၊ ၈၈	၂		
၃ စက်ချုပ်၊ ၁၁၈၊ ၁၁၈	အမျိုးသမီး၊ ၁၁	၃		
၄ အင်္ဂု၊ ၁၁၈၊ ၁၁၈	အမျိုးသမီး၊ ၁၁	၄		
၅ စက်ချုပ်၊ ၁၁၈၊ ၁၁၈	အမျိုးသား၊ ၁၁	၅		
၆ လက်သား၊ ၁၁၈၊ ၁၁၈	အမျိုးသား၊ ၁၁	၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်အိလှသာ လက်မှတ် ၂၆၈၆၀ နေ့စွဲ ၁၉.၇.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစာရင်းများ၊ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင်အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအခြေတို့ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစာရင်းများ/လမ်းညွှန်အမည် - အိမ်ခြေ၊ မေ့မိခြင်း

နေ့စွဲ ၂၁. ၁. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြေဧရိယာ/တိုင်း - စစ်ကိုင်း ပြနယ် - မင်းလတ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ဓမ္မာဒိ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
ဓမ္မာဒိ	မုတ္တမြေကျင်း	၇၂' x ၂၄' x ၂၄'	၂၀ ၈ - ၈ ၆ - ၁၂	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၉,၆၀၀,၀၀၀		၉,၆၀၀,၀၀၀
ဓမ္မာဒိ	ကွက်စား	၁၅' x ၁၂' x ၅'	၂၀ ၈ - ၈ ၆ - ၁၂	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၉,၆၀၀,၀၀၀		၉,၆၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ခင်စု

လက်မှတ် ဒေါ်ခင်စု ရက်စွဲ ၂၁. ၁. ၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM FC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းထင်းရည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့၏လေးပါး အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် မည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်**

ရက်စွဲ၊ **၁၈. ၁. ၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း (၁)
 စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း**၊ မြို့နယ် - **ပုဂံမြို့နယ်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ**၊ ကျေးရွာ - **စေး-၂**၊

အစည်းအဝေးမပါဝင်ရင်း၊ ဒုတိယအဖွဲ့စီမံကိန်း၊ ဒီဇင်ဘာလအတွင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးအောင်	✓		✓	ဗမာ	ဦးအောင်
၂	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၃	ဦးအောင်	✓		✓	"	ဦးအောင်
၄	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၅	ဦးအောင်	✓		✓	"	ဦးအောင်
၆	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၇	ဦးအောင်	✓		✓	"	ဦးအောင်
၈	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၉	ဦးအောင်	✓		✓	"	ဦးအောင်
၁၀	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၁၁	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၁၂	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၁၃	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၁၄	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၁၅	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၁၆	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၁၇	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၁၈	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၁၉	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၂၀	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၂၁	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၂၂	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၂၃	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၂၄	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၂၅	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၂၆	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၂၇	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၂၈	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်
၂၉	ဦးအောင်	✓	✓	✓	"	ဦးအောင်
၃၀	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်	✓		✓	"	ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင်

စုစုပေါင်း: ၂၀ ၂ ၁၅

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈ - ၂၅
 ၆ - ၂၆
 ခေါင်း - ၅၁ ခွဲ
 ဒေါ်မာဒီးမာဒီးခိုင် - ၃၄ ခွဲ



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးထက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင်ပေးသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးထက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) _____ [] စက်ဝန်း(၁) _____

[] စက်ဝန်း(၂) [] စက်ဝန်း(၃) [] စက်ဝန်း(၄) _____

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
------------------------	----------	---------------	---------

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈၁	ဒေါ်ခင်မာဝင်း		✓		ဗမာ	ခင်မာဝင်း
၂၈၂	ဦးစွန်းစွန်း	✓			"	စွန်းစွန်း
၂၈၃	ဒေါ်စုစု		✓		"	စုစု
၂၈၄	ဦးစုစု	✓			"	ဦးစုစု
၂၈၅	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၈၆	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၈၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၈၈	ဦးစုစု	✓		✓	"	စုစု
၂၈၉	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၉၀	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၉၁	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၉၂	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၉၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၉၄	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၉၅	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၉၆	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၉၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၂၉၈	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
၂၉၉	ဒေါ်ခင်စုစု		✓		"	ခင်စုစု
၃၀၀	ဦးစုစု	✓			"	စုစု
စုစုစုစု		၄	၁၄	၂		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် ဦးစုစု/ဒေါ်ခင်စုစု အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....စွန်းနင်း.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....ကျေးရွာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ။.....အနင်း၊ ရတနာ၊ မြို့ကျေးရွာ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်။.....၂၀၁၁.၁၁.၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး
.....အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၅) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး = (၅၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) - ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
ဝင်များ နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း အကြောင်း သိရှိရေး
စာမျက်နှာ နှင့် ပထမနှစ် စီမံကိန်း အကြောင်း အကျိုးအမြတ်များ
အခြေခံ အကြောင်း၊ အကျိုးအမြတ် ဖြစ်စေမှုများ နှင့် ပထမနှစ် အစည်းအဝေး
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) - ကျား၊ မ ကျား၊ မ ကျား နှင့် ပထမနှစ် အစည်းအဝေး အကျိုးအမြတ် သုံး
စွဲအခွင့်အရေး ဖြစ်စေမှု၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဖွဲ့စည်းရေး အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး
ဆောင်ရွက်မှုနှင့် မည်သို့ စေတနာ့ ဝါဒများ အကြောင်း ဆွေးနွေး
ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး အကျိုးအမြတ် နှင့် ပထမနှစ် အစည်းအဝေး
ဖွဲ့စည်းရေး အကျိုးအမြတ် သုံးစွဲမှု အခြေခံအရာကို သုံးသပ် ဆွေး
ဆွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) လူမှုစီးပွား၊ အခြေခံ ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင် (၄) ယောက်
ဖြစ်သူများနှင့် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီး
ရုံး၊ အဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်း ခွဲခြားပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ကျား၊ မိန်းမ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး
နှင့် ဝန်ကြီးအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး
နှင့် ဝန်ကြီး ခွဲခြားပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး
နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ သဘောတူ
- (၂) ကျား၊ မိန်းမ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး သဘောတူ
- (၃) အဖွဲ့ဝင်၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး၊ ဝန်ကြီး
နှင့် ဝန်ကြီး သဘောတူ

(မှတ်တမ်းတင်)
ဒေါ်ခင်မာ
ဦးဒေါ်ခင်မာ
စောစောဝင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာရှိ ကော်မတီ ဝင်များ သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ များစွာကို လိုက်နာကြည့်ရှုပြီး ကျေးရွာလူမှုစု ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆွေးနွေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် စာသင်ကျောင်းသစ်ကို တည်ဆောက်ရာတွင် အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အလေးထားပြီး ကျေးရွာလူမှုစု ဖွဲ့စည်းပုံကို အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ကော်မတီ ဝင်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ များစွာကို လိုက်နာရာ ကျေးရွာလူမှုစု ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆွေးနွေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို
- (၂) ကော်မတီဝင်များ၏ အဖွဲ့အစည်းကို လိုက်နာကြည့်ရှုရာတွင်
- (၃) အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် အလေးထားပြီး အကျိုးအမြတ် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ဆောင်ရွက်ပါမည်။

(မှတ်တမ်းတင်)

ဒေါ်အေးအေး
ဒေါ်အေးအေး
စောနုဝင်းမင်း



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၀၈-၃-၂၀၂၀ ခုနှစ်

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အထိန်း	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ စာသင်ခန်းကျောင်း ၁၁၈	အကျား အမ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂ ကျေးရွာအုပ်စု (၁) ခန်း	အကျား အမ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃ ကျေးရွာအုပ်စု (၁) ခန်း	အကျား အမ	၂၀၂၀-၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄ မူကြိုကျောင်း	အကျား အမ		
	၅ ကျေးရွာအုပ်စု	အကျား အမ		
အထောက်အပံ့ပေးကုန်ပစ္စည်း	၀ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း	အကျား အမ		
	၂ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း	အကျား အမ		
	၃ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း	အကျား အမ		
	၄ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း	အကျား အမ		
	၅ စိုက်ပျိုးရေး ပစ္စည်း	အကျား အမ		
ကျေးရွာအုပ်စု	၀ စားစား	အကျား အမ		
	၂ ကျေးရွာအုပ်စု	အကျား အမ		
	၃ ကျေးရွာအုပ်စု	အကျား အမ		
	၄ ကျေးရွာအုပ်စု	အကျား အမ		
	၅ ကျေးရွာအုပ်စု	အကျား အမ		
ပညာရေး	၀ ပညာရေး	အကျား အမ		
	၂ ပညာရေး	အကျား အမ		
	၃ ပညာရေး	အကျား အမ		
	၄ ပညာရေး	အကျား အမ		
	၅ ပညာရေး	အကျား အမ		
အခြား	၀ အခြား	အကျား အမ		
	၂ အခြား	အကျား အမ		
	၃ အခြား	အကျား အမ		
	၄ အခြား	အကျား အမ		
	၅ အခြား	အကျား အမ		



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |