

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကုန်းကြီးကျေးရွာ ၊ သင်နီးတောကျေးရွာအုပ်စု၊



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။သင်နီးတောအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် 7

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 9
..... 23

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 35

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 40

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 41

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား..... 43

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 45

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 49

၁၃။ပုံစံ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 50


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 54

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 58

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 59



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

သင်နီးတော၊ ကုန်းကြီး၊ ပေါက်ကိုင်း၊ မှန်ပင်၊ ကျပွေ့သလင်၊ သိမ်ဇင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် ကုန်းကြီးကျေးရွာသည် သင်နီးတောကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်ပြီး ကားလမ်း ဝဲယာ အပိုင်းတွင်ပါဝင်ပါသည်။ ပင်လည်ဘူး၏အရှေ့တောင်ဘက် တွင်တည်ရှိပြီး ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် မိုင် ၂၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကုန်းကြီးကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အိမ်ခြေပေါင်း (၇) အိမ်ဖြင့်စတင်တည်ခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိအချိန်မှာ အိမ်ခြေပေါင်း (၃၆) အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ၂၁၅ ဦးနေထိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။



၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ သစ်တောအုပ်စု _____ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

စဉ်	အမျိုးအစား	ခုနှစ်	ထိခိုက်မှု
	ကျွန်းခြင်း	၂၀၁၅	ပယ်ဖျက်ပျက်စီး ကောက်သီး ခွံပျား ဆွဲ ချွဲ ခြင်း
			အုပ်စု

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၇	၁	၆	၇
မြေယာမဲ့	၁၅	၁၃	၂	၁၅



မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂
-----------	---	---	---	---

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	လက်သမား
မြေပဲ	နွား	ဈေးအရောင်းအဝယ်	နီးဖျာခြင်း
နှမ်း	ဝက်	မြေပဲအရောင်းအဝယ်	
	ကြက်	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးဧရိယာ	စားကျက်ဧရိယာ	သစ်တောဧရိယာ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၇၅ဧက	၅၀ ဧက	၅၀-ဧက	ရှိ/-	၂/ -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	၂	-	-	၃

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄	၃	၂၆	၆၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၅	၁၆	၁	၁၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၊	-	၁၀	၅၀	-	-



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်/စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅၀-၆၀	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၇	၁၆	၃၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅၀-၆၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ	၅	၃	၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၅၀-၆၀	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀-၆၀	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၇	၄	၁၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀-၆၀	အမျိုးသမီးများ	၇	၄	၁၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ



၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၃-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၇	၂၀	၃၆	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၂-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၇	၁၆	၃၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၅၁-၆၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၇	၁၆	၃၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၅၁-၆၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၇	၄	၁၁	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၅၁-၆၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/ မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်ခင်း၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုး (၂) ထပ်တိုက် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား၊ဝက်- ၄၊၃၊၂ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ခြွေစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ တယ်လီဖုန်း၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊	၆	၁၇%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ဧက ကျွဲ၊ နွား၊ဝက်- ၃+၃ကောင်၊၁ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊	၈	၂၂%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ကျွဲ၊ နွား- အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၈	၂၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- အိမ်ယာမြေကွက် ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၄	၃၉%
စုစုပေါင်း		၃၆	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး ဝါဆိုလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ခန့် ရရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၁၀ အိမ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆိုဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၁၅၀၀၀၀ ခန့်ရရှိသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၂၀ ခန့်ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊မိုးများသောနှစ်များတွင် လယ်မြေများ၊စပါးများရေနှစ်မြုပ်မှုများဖြစ်ပွားပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါ။လယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ချိန်တွင် မိမိလယ်များအားလုပ်နေခြင်းကြောင့် ရာသီခွင်ချိန်တွင် အလုပ်သမားရှားပါးပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာအတွင်းတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ကုန်းကြီးကျေးရွာသည် အုပ်စုရွာနှင့် တစ်မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကောလင်း၊ပင်လည်ဘူးလမ်းနှင့် တစ်မိုင်ခွဲခန့်ကွာဝေးပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ နွေရာသီတွင်ကောင်းမွန်သောလည်း မိုးရာသီတွင် လမ်းမြေမှာမြေစည်းဖြစ်၍ လမ်းများပွက်ထပါသည်။လမ်းမှာကျဉ်းမြောင်းသောကြောင့် ကွင်းလမ်းမရှိပါ။ထို့ကြောင့်စီမံကိန်း (တတိယနှစ်)တွင် မြေသားလမ်းခင်းရန်လျာထားပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို အုပ်စုကျေးရွာသင်နီးတော၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဆေးရုံ/ဆေးခန်းနှင့် ကောလင်း၊ဝန်းသိုဆေးခန်း ဆေးရုံများသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် ပိုက်တွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

အခြား-ရွာ၏အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ မွှာရုံနှင့် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏အနီးတွင်လယ်ယာများဝန်းရံထားပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်



ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ချောင်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏
မြောက်ပိုင်းတွင်အင်တောရှိပါသည်။ အရှေ့ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းတွင် လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။
ကျေးရွာအနေအထားသည် ကုန်းပြင်မြင့်ပေါ်တွင်တည်ရှိပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ချောင်းရှိသည်။ လယ်/ယာ
မြေများကို အသုံးပြု၍
စပါးကိုအဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပါသည်။မြေပဲနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ခြံများစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။တိုးချဲ့စိုက်
ပျိုးရန်လိုအပ်ပါ သည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ချောင်းမှ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ရေရရှိပြီး
တခါတရံရေးကြီးပါက လယ်ကွင်းများရေဖုံးလွှမ်းတတ်ပြီး စပါးသီးနှံပျက်စီးတတ်ပါသည်။
မိုးခေါင်ရေရှားမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် သီးနှံများဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါသည်။ စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့်
အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှုရှိသော်လည်း
ထွက်ကုန်မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းကြပါသည်။ ချောင်းရေနှင့် လယ်ယာမြေများကို အသုံးပြု၍ သီးနှံများ
ပိုမိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။ကျေးရွာ၏ အနီးနားတစ်ဝိုက်တွင် ဝါးတောများရှိခြင်းကြောင့် ဝါးနုချန်တွင်
နီးများဖျာကာရောင်းချ၍ ဝင်ငွေများရရှိကြပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁ စာသင်ကျောင်းပြည့်စုံလုံခြုံရေး လက်မှုမရှိခြင်းကလေးများ ပညာသင်ယူရာတွင် အချိန်ပြည့်မသင်ယူနိုင်ခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာသားများနှင့်လူငယ်၊ လူရွယ်များအသိပညာဗဟု သုတ နည်းပါးခြင်း။တချို့လူငယ်များ လမ်း ဖြားရောက်ကြခြင်း	၃ သောက်သုံးရေရမလုံ လောက်ခြင်း။
၄ အမျိုးသမီးများအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိရန်အချိန်ပေး၍ရေခပ်နေ ရခြင်း။	၅ မိုးရာသီတွင် လမ်းများ ဗွက်ထ ခြင်း၊လမ်းများ မကောင်းခြင်း	၆

အကျိုးဆက်များ

- ၁ စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ကလေးငယ်များ ပညာသင်ယူရာတွင်အခက်အခဲများတွေ့ရခြင်း၊ အချိန်ပြည့်ပညာမသင်ယူရခြင်း။
- ၂ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျေးရွာသားများနှင့်လူငယ်၊လူရွယ်များအသိပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။တချို့လူငယ်များလမ်း ဖြားရောက်ကြခြင်းများတွေ့ကြုံပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်ယှက်ကျစေပါသည်။
- ၃ ကျေးရွာအတွင်း သောက်သုံးရေသည် မိုးတွင်းကာလတွင် ရေပေါများလုံခြုံ လောက်သော်လည်း နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှုမရှိပါ။
- ၄ အမျိုးသမီးများအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်အချိန်ပေး၍ရေခပ်နေရခြင်း။ရေလုံလောက်မှု မရှိခြင်း။
- ၅ မိုးများပါက လမ်းများမကောင်းခြင်း၊ လမ်းဗွက်ထခြင်း၊လမ်းကျင်းမြောင်းသောကြောင့် ရှောင်တိမ်ရန် ခက်ခဲခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်တ ပ်ဆင်ခြင်း၊ပြည့်စုံကောင်းမွန်အေ ဘင် ပြင်ဆင်ခွင့်ပေးခြင်း
- ၂ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီးစာအုပ်စာပေများထ ဘားရှိပေးခြင်း၊လူငယ်များစ ဘာကြည့်လာစေရန် လူငယ် ကြိုက်စာပေများထားရှိပေး ခြင်း။
- ၃ ကျေးရွာအတွင်း ရေတွင်း တူးဖော်ဆောက် လုပ်ပေး ခြင်း။
- ၄ ကျေးရွာအတွင်း စက်ရေတွင်း တူးဖော်ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၅ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း အား မြေသားလမ်း ဆောက်ပြုလုပ်ပေး



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁ ကျေးရွာအတွင်း လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၂ ကျေးရွာ အတွင်းစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများမရှိခြင်း၊သမရိုးကျစိုက်ပျိုးသောကြောင့်အထွက်တိုးနှုန်းလျော့နည်းခြင်း	၃ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများဈေးကြီးခြင်း
၄ မွေးမြူရေးတွင် မကြာခဏ ရောဂါများကျရောက်ခြင်း၊ တိုးပွားနှုန်းလျော့ကျခြင်း၊	၅ စက်မှုသင်တန်းများမရှိခြင်းကြောင့်စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးပါက အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ငွေကုန်အကျများခြင်း၊	၆

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ လူသုံးကုန်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း၊
- ၂ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံတထွက်တိုးနှုန်းလျော့ကျခြင်း၊ပိုးများကျရောက်ခြင်းကြောင့် သီးနှံပင်များ ပျက်စီးရခြင်း၊
- ၃ စားသောက်ကုန်ထုတ်လုပ်သောလုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ ဈေးကြီးခြင်း၊
- ၄ မွေးမြူရေးတွင် မကြာခဏ ရောဂါများကျရောက်ခြင်း၊ တိုးပွားနှုန်းလျော့ကျခြင်း၊တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပျက်စီးခြင်း၊
- ၅ စက်မှုသင်တန်းများမရှိခြင်းကြောင့်စက်ပစ္စည်းများပျက်စီးပါက တစ်ခြားရွာသို့ သွား၍ ပြင်ရခြင်းကြောင့် အချိန်ကုန်ခြင်း၊ ငွေကုန်အကျများခြင်း၊

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ အမျိုးသမီးများအတွက် အိမ်တွင်းမှုအတတ်ပညာများ သင်တန်းပေးခြင်း
- ၂ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး၊နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ၃ တစ်ပိုင်တစ်နိုင်အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းအရင်းအနှီးများပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ၄ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီး၊နည်းပညာ ပံ့ပိုးပေးခြင်း
- ၅ လူငယ်များအတွက် စက်မှုအတတ်ပညာများသင်ကြားနိူင်ရန် အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးခြင်း။



၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)





စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (မျက်နှာကျက် နှင့် ဆေးသုတ်လုပ်ငန်း) ကို ရံပုံငွေ (၅၀၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် ကျောင်းဆောင် နှစ်ခုလုံးမျက်နှာကျက်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်းဆောင်အား ဆေးသုတ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင် သင်နီးတောကျေးရွာအုပ်စုတွင်း ၆ ရွာရှိရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအသုံးပြုငွေလိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်ပဲ ၂ ရွာတစ်လှည့်စီ ဆောင်ရွက်ရသဖြင့် စီမံကိန်း တတိယနှစ်မှသာ ကျေးရွာတွင်း မြေသားလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း တတိယနှစ် တွင် ကျန်သောကျေးရွာ ၂ ရွာမှ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းခွဲများ ကျန်ရှိနေသော ရံပုံငွေများကို အညီအမျှခွဲဝေယူ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရန် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှင့်ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာ၏သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဓမ္မစကြာဝတ်ရွတ်အသင်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာပို့ နှင့်ကျေးရွာသူ /ရွာသားများ၏မွေးနေ့ များတွင် ပဌာန်းတရားနှင့် ဓမ္မစကြာတရားများကို ဝတ်ရွတ်ပေးကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲဌာန၊ မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ တိကု၊ မီးသတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော သမဝါယမ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့်စိုက်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။





၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၂.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှုတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် လုပ်ဆောင်မှုမှာသာ လွန်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများကအမျိုးသားများသာလွန်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသားများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာအမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေပိုရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက်စီးပွားရှာနေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီ

အရင်းအမြစ်အပေါ် အမီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာကွာဟချက်မရှိပါ။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ကုန်ကြီး

ကျေးရွာအနေဖြင့်

ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်ကွာဟမှုရှိနေသေးပါသည်။တန်းတူဖြစ်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ကျေးရွာတွင်မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပြီး

အခြေခံပညာရေးကို

လက်လှမ်းမီသည့်အနေအထားရှိပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသမီးများများထက် အမျိုးသားက ပိုမိုပါဝင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများက ကျေးရွာအတွင်း နည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု



ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုတွင် ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ဆယ်အိမ်ခေါင်း အစရှိသဖြင့် အစည်းအဝေးခေါ်ယူကာ ကျေးရွာ၏ကိစ္စရပ်များဆုံးဖြတ်ချက်ချကြခြင်းကြောင့် အမျိုးသားများ၏ အဆင့်သည် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်ထက် သာလွန်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်များအတွက် မူလတန်းစာသင်ကျောင်းကောင်းစွာရရှိခြင်းကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်း၊ ရွာသူ/ရွာသားများ စာကြည့်တိုက်ရရှိ၍ အထွေထွေဗဟုသုတကြွယ်ဝလာခြင်း၊သောက်သုံးရေ စက်ရေတွင်းနှင့်လက်တူးရေတွင်းများရရှိခြင်းရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်း တစ်ပိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအောင်မြင်မြင်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အထွက်တိုးနှုန်းများလာခြင်း ၊အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများရှိခြင်း၊ စက်မှုပြုပြင်ခြင်း၊အရင်းအနှီးများရှိခြင်းကြောင့်ဝင်ငွေရရှိလာ ကာစီးပွားရေးများလည်းအဆင်ပြေလာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုကာ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းနှင့် မူလွန် ကျောင်း ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက် စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာခန့်မဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီပြီးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရာ တွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။</p>



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကျောင်းသူကျောင်းသားများ မိုးရာသီနှင့်နှေဦးရာသီကာလများတွင် ကောင်စွာပညာမသင်ကာနိုင်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	မိုးရာသီအမိုးသွပ်မှအသံဆူညံခြင်း၊ ဆောင်းရာသီအအေးဒဏ်ခံရခြင်း၊ နွေရာသီအပူဒဏ်ခံရခြင်း	ကောင်းမွန်သောမျက်နှာကျက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းပထမနှစ်)
၂	တောင်ကျရေကြောင့် မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာလမ်းများ ရေဖုံးလွှမ်းခြင်း၊ လမ်းပျက်စီးခြင်း	လမ်းများပြုလုပ်ရန်ကျေးရွာသားသဘောတူညီမှုရရှိခြင်း။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်း - လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း လုပ်ငန်းသုံးစက်ကြီးများရရှိနိုင်ခြင်း	လမ်းများကျဉ်းခြင်း၊ မိုးရာသီတွင် ရွံ့ဗွက်များကြောင့်ဆိုင်ကယ်များသွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း။	ရှည်မြေသားလမ်းဖောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းတတိယနှစ်)
၃	ကလေးမိခင်များ ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးများထိန်းနေရသဖြင့် မိသားစုဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း၊ ကလေးမိခင်များစိတ်ပါဝင်စားခြင်း၊ ကျောင်းဆောက်ရန်မြေနေရာရရှိခြင်း	ကလေးငယ်များနေခြင်း၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်းမရှိခြင်း	ကောင်းမွန်သောမျက်နှာကျက်ဖြစ်လာခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်းဝင်းအနီးမြေထိမ်းနံရံပြုလုပ်ရန်လိုအပ်နေခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း၊ ကျေးရွာအနီးကျောက်ကျင်းရှိနေခြင်း	ကျောင်းဆောင်၏ နောက်ကျောဘက် ၁၅ ပေခန့်အကွာတွင် ရေတိုက်စား၍မြေထိန်းနံရံပြုကျခြင်း	ကျောက်ဖြည့်ရေထိန်းနံရံတည်ဆောက်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းစတင်နှစ်)
၅	ကျေးရွာသားများစာပေဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်လူငယ်များလမ်းမှားရောက်နေခြင်း။	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း၊ လူငယ်များစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေခြင်း	ကျေးရွာအတွင်းလူငယ်များအချိန်ဖြုန်းနေခြင်း၊ တချို့လူငယ်များလမ်းမှားရောက်နေခြင်း	လူငယ်များအချိန်ဖြုန်းစရာနေရာတစ်ခုရှိလာခြင်း / စာအုပ်စာပေနှင့်ပြည့်စုံသောစာကြည့်တိုက်



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူကြီးလူငယ်များအထွေထွေ ဗဟုသုတ ရရှိစေသော စာအုပ်များ ပြည်စုံလုံလောက်စွာရှိသော စာကြည့်တိုက်တစ်လုံးရှိမည်ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း ကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ သောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမည်။ ရေတွင်း နှင့် စက်ရေတွင်းများတူးဖော်ပြီးစီးပြီး သောက်ရေနှင့်သုံးရေများ လုံလောက် စွာရရှိလာခြင်း ၊စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်ခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင် အဆင်ပြေလာခြင်း ပြီးပညာရေးများတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း ကလေးငယ်များ အတွက်မူကြိုကျောင်း ရရှိခြင်း၊ မူလတန်းစာသင်ကျောင်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း ကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ၊ သာရေး ကိစ္စများတွင် အဆင်ပြေလာခြင်း ၊ရွာသူ/ရွာသားများ စာကြည့်တိုက်ရရှိ၍ အထွေထွေဗဟုသုတကြွယ်ဝလာခြင်း၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများအောင် မြင်ခြင်း၊စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အထွက်တိုးနှုန်းများ လာခြင်း ၊အိမ်တွင်းမူလုပ်ငန်းများရှိခြင်း၊ စက်မှုပြုပြင်ခြင်း၊အရင်းအနှီးများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိလာ ကာစီးပွားရေးများလည်းအဆင်ပြေလာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုကာ ကျေးရွာမူလတန်းကျောင်းနှင့် မူလတန်း ကျောင်း ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက် စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာခန့်မဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီပြီးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမောင်စန်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မြရွှေ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းဇော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်မြမူ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးငဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးနေအောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ချိုပြုံး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သူဇာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်မဲတုတ်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဦအောင်သူ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ဆန်းမြင့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးထွန်းဦး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးသန်းအောင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မိရောင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးသန့်ဇင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဝင်းဝင်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမြင့်ဝေ ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ၊ ငွေကိုင်

ဦးဝင်းမောင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်ချစ်မြင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်အေးအေးမြိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ရာအိမ်မှူးအမည် ဦး စန္ဒာဇင်	ဖုန်း စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ခ.ဒါ.စော.စော. ၉၆		
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း	မြို့နယ် ပရိယတ္တိသွား	ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓိတိဝတ	ကျေးရွာ လှိုင်ဇွဲ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
ဇာ	၆၁	ဗုဒ္ဓ	၃၆
ဇာ		-	-
ဇာ		-	-
ဇာ		-	-
ဇာ		-	-

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၀	၁၁၅
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃	၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၆. ဥပသတ္တကရေကန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄၊ မြစ်/ထိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး					
၉. လူထုဝတ်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခေါင်းစိအေးမြင့်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၈.၂၆ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း (၂) ဝက်ဂန်း (၃) ဝက်ဂန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဦးနုယ် ပဒိသာ ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓါတော ကျေးရွာ ကွင်းကြီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားအမွှေးနှေးနှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာများဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဆေးဝေ့ခံ	၁ လမ်းပြုပြင်ခြင်း
၂ မြေကြီးကျော့ခြင်း	၂ ဆေးခံ
၃ လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၃ မျက်နှာကျော့ခြင်း
၄ ကြေးမုံတိုက်	၄ စာကြည့်တိုက်
၅ စက်ကွပ်	၅ စက်ကွပ်
၆ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၆ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၇ စက်ကွပ်	၇ စက်ကွပ်

ခ. ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှတင်ပြသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရာများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်အရာများ
၁ ဆေးခံ၊ ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းခြင်း	၁ လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဆေးကုသမှုလုပ်ငန်းခြင်း
၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၂ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
၃ လမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄ စာကြည့်တိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
၅ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၆ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၆ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၇ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	၇ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအပ်အပ်များ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်တင်ဘာလ (၁) စက်တင်ဘာလ (၂) စက်တင်ဘာလ (၃) စက်တင်ဘာလ (၄) စက်တင်ဘာလ (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ပြည်နယ် ပင်လယ်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု သစ်ရွာ ကျေးရွာ ကျွန်းကြီး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၇ ဂူသုံးကျပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း	၁ စာသင်တန်းကျပ်ပစ္စည်း
၂ စိုက်ပျိုးရေး	၂ စိုက်ပျိုးရေး
၃ ရွေးမြေစိုက်	၃ ရွေးမြေစိုက်
၄ စက်မှုလုပ်ငန်း	၄ ဂူသုံးကျပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်း
၅ စိုက်ပျိုးရေး	၅ စက်မှုလုပ်ငန်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၇ ဂူသုံးကျပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း	၁ စာသင်တန်းကျပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်
၂ စက်မှုလုပ်ငန်း	၂ စက်မှုလုပ်ငန်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး	၃ စိုက်ပျိုးရေး
၄ စက်မှုလုပ်ငန်း	၄ ဂူသုံးကျပ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ခြင်းမဟုတ်
၅ စိုက်ပျိုးရေး	၅ စက်မှုလုပ်ငန်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁. စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း	မ	၂ ၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂. ဆိုက်ပျို၊ တူးလုပ်ငန်း	ကျား + မ	၄ ၂		
၃. စက်ပစ္စည်းကုန်	ကျား	၆ ၃		
၄. ခွေးခြံအား လုပ်ငန်း	ကျား + မ	၃ ၄		
၅. လူသုံးလျှပ်စွန့်ထုတ်ကုန်	မ	၅ ၅		
		၁		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်..... လက်မှတ်..... ခန့်မှန်း.....



၁၂။ ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လယ်ထွက်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထုတ်ပြန်ရမည် / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/စီမံကိန်းအစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား အတည်ပြုနိုင်ရမည်။
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိုက်ပေးပါ (၇) ဝက်ဝန်း (၁) ဝက်ဝန်း (၂) ဝက်ဝန်း (၃) ဝက်ဝန်း (၄) ဝက်ဝန်း (၅)

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ခွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အချိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
သစ်ဒွါးစတာ	၅၀ ချွင်း-ဆက် ၂၅၀၀'၀" x ၁၂'၀" x ၀'၅"	၃၀၅	၃၀၅	အမျိုးအစား အမျိုးအစား အမျိုးအစား+သမီး	၅၆၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၇၆၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀
ကုန်းကြီး	၅၀ ချွင်း-ဆက် ၁၀၀၀'၀" x ၁၀'၀" x ၀'၅"	၂၀၅	၂၀၅	အမျိုးအစား အမျိုးအစား အမျိုးအစား+သမီး	၅၆၀၀၀၀	၂၀၀၀၀၀	၇၆၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးမောင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၃.၁.၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအား ပုံစံတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သွားရောက်မှုကို ပြင်ဆင်ရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခေါ်. ခေါ်. မြင့်** (စက်ဝန်း(၁)) ရက်စွဲ၊ **၂၀၁၆.၁၂.၂၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ပြင်ပ)(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်ကိုး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ပရိယတ္တိဘူ** ကျေးရွာအုပ်စု **သရို.ဝေက** ကျေးရွာ **ကျို.မြင့်**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုမှ ကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လက်မှတ်
၁	ဦး မောင်စိန်	✓		✓	မောင်စိန်
၂	ဦး တင်ဝင်း	✓		✓	တင်ဝင်း
၃	ဆန်းမြင့်		✓	✓	ဆန်းမြင့်
၄	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	ဒေါ်အေးအေး
၅	မင်းတင်	✓		✓	မင်းတင်
၆	နေနေအေး	✓		✓	နေနေအေး

ကျား - ၁၅
မ - ၁၂

၂၇

အိမ်ထောင်စု - ၃၂

စုစုပေါင်း ၅ ၁ ၆
အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းနှင့်မလိုပါ။ အချိုးအစား/အမျိုးအမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ... ကုန်းကြီး.....

ကျေးရွာအုပ်စု... သစ်နှီး... ကော.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ... သူန်းကောက်ကြီး၊ ကျောင်းအုပ်ရပ်...

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်... ၂၂... ၁၂... ၂၀... ၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ... ဒုတိယသွင်းစစ်ရန်ကိန်း၊ ဒွာကြောင်၊ ဗီစီအက်ကြိုင်နဲ့
ဇီနုတန်တန်ရွေးချယ်ခြင်း၊ ဒွာအိဒွာဝေ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၇) ဦး၊ မ (၁၆) ဦး = (၃၂) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းလူငယ်ထဲမှ ရှေး
တက်စက်တက်မြောတက်နီတက်သော ရှေးဦးစွာ ဒွာရွေးချယ်ရန်
ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) ကျေးရွာထဲမှ ရှေးတက်စက်တက်သော လူငယ်များထဲမှ ဒွာရွေးချယ်
ဝင်ဝင်အေဒွင်အမျှအန့် ဇင်တို့ကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းချုပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ရှေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ သော့ခွင့်အဖွဲ့များ ချုပ်ကွပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ သော့ခွင့်အဖွဲ့များ ချုပ်ကွပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းချုပ်ကွပ်ကဲရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင်များထဲမှ ရှေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ သော့ခွင့်အဖွဲ့များ ချုပ်ကွပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှေးတစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ သော့ခွင့်အဖွဲ့များ ချုပ်ကွပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
- (၃) တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ နောက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အဖြစ်၊ သော့ခွင့်အဖွဲ့များ ချုပ်ကွပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

(မှတ်တမ်းတင်)

အမှတ်

ဦးသန်းလင်း

(အထွေထွေအဖွဲ့)



လူထုဝေဖန်ရေးဦးစီးဌာန

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... ကုန်းကြီး.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... သင်္ဃန်းတော်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ အရပ်၊ ကျေးရွာကြီး၊ ကျေးရွာငယ်၊ ဝယ်၊ ဇွဲ၊ ရှင်...

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ ၂၀၂၁ ခု၊ ၂၀၂၁ ခု.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ခွဲတပ်၊ ယာယီစီမံကိန်း၊ အခြေအနေအထား၊ မိမိတို့အကျိုးအမြတ်၊ နှင့် လူထုဝေဖန်ရေး၊ ခွဲပေးချုပ်ချယ်ခြင်း၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၇) ဦး၊ မ (၂၀) ဦး = (၄၇) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) ကျေးရွာကြီး၊ ကုန်းကြီး၊ လူထုဝေဖန်ရေး၊ ခွဲပေးချုပ်ချယ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်း ကာကွယ်ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဆွေးနွေးချက်များ

- ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စက်မဝင်စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ
- အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ

ဆွေးနွေးချက် (၂) လူထုဝေဖန်ရေး၊ ခွဲပေးချုပ်ချယ်ရာတွင် မှီတင်၊ ကာကွယ်ပိုင် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် ဆွေးနွေးချက်များ

- ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ စက်မဝင်စွမ်းဆောင်ရည်များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ
- အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ၊ အစိုးရ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကျေးရွာနှစ်မံကန်လုပ်ငန်းခွဲပွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းတကယ်တော်
သောလုပ်ငန်း၊ ဒွားပွေးချယ်ရာတွင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်။

ကျေးရွာစက်မင်္ဂလီဝင်များ၊ အား၊ ဓွေး၊ ချယ်ပြန် လူငယ်များ၊ အား

ပက်တွဲစစ်ချိန်အတွက်၊ ဖြောင့်တက် ဆိုက်ဖြစ်လာရေး
အဖွဲ့၊ လူငယ်များ၊ အား၊ ဓွေး၊ ချယ်ပြန်အဖွဲ့၊ ဓွေး၊ ချယ်
ပြန်အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) လုပ်ငန်းခွဲပွေးချယ်ရာတွင်မိုးတွင်းကလေးခွဲအား၊ လာရာခက်ခဲသောကြောင့်
လက်ဖြင့်ဖြင့်ချိန်အတွက်ပွေးချယ်ရာဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းသည်။

ကျေးရွာအတွင်း၊ ဧကထိုင်သော လူငယ်များ၊ အား၊ ဓွေး၊ ချယ်
ပြန်အဖွဲ့၊ ဓွေး၊ ချယ်ပြန် အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) ကျေးရွာနှစ်မံကန်လုပ်ငန်းခွဲပွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းမှာတကယ်တော်
အပ်သောလက်၊ ဒွားပွေးချယ်ရာတွင်အစိုးအလေးတက်ရောက်သောအဖွဲ့
သစ်ဖွဲ့စည်းသော၊ များနှင့်ကျေးရွာသူများကျေးရွာအား၊ လာသောတူညီခဲ့ခြင်း
သည်။

(၂) ကျေးရွာစက်မင်္ဂလီ ဓွေး၊ ချယ် ချယ်ရာတွင်ကျေးရွာအတွင်းတွင်
ဧကထိုင်သော လူငယ်များ၊ အား၊ ဖြောင့်တက် ဆိုက်တက်၊ လူငယ်
တက် ဧကထိုင်တက် ဤလာရေးအတွက် လူငယ်များ၊ အား၊ ဓွေး၊
ချယ်ပြန်အဖွဲ့၊ ဓွေး၊ ချယ်၊ ချယ်၊ ချယ်၊ အား၊ သဘောတူညီခဲ့ခြင်း
သည်။

(မှတ်တမ်းတင်)

ဝဇ္ဇာဝဇ္ဇာ

ဝဇ္ဇာဝဇ္ဇာ

(စေတနာ့ထောက်)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးပွဲပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွန်ပရီမေးရှား

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အ ဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာတွင်း၊ ဗာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ	၃/ ၂၀၂၅		
	၂ စာပေ၊ ပြုပြင်၊ ဖြေသာ၊ နတ် ဖွဲ့ခြင်း	ဦးကျား ဦးမ	၃/ ၂၀၂၆		
	၃ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ	၃/ ၂၀၂၇		
	၄ စာပေ စာတွင်း ပြုပြင်	ဦးကျား ဦးမ	၃/ ၂၀၂၈		
	၅ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ	၃/ ၂၀၂၉		
အထောက်အပံ့ပေးရေး/ဖွဲ့စည်းရေး	၁	ဦးကျား ဦးမ		
	၂ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ		
	၃ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ		
	၄ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ		
	၅ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ		
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု	ဦးကျား ဦးမ		
	၂	ဦးကျား ဦးမ		
	၃	ဦးကျား ဦးမ		
	၄	ဦးကျား ဦးမ		
	၅	ဦးကျား ဦးမ		
ပညာရေး	၁ ကျောင်း အားပေးမှု လိုအပ်ခြင်း	ဦးကျား ဦးမ		
	၂ စာပေ စာတွင်း	ဦးကျား ဦးမ		
	၃	ဦးကျား ဦးမ		
	၄	ဦးကျား ဦးမ		
	၅	ဦးကျား ဦးမ		
အခြား	၁ ၂၄ နာရီ စီ. နင်း တွဲ	ဦးကျား ဦးမ		
	၂	ဦးကျား ဦးမ		
	၃	ဦးကျား ဦးမ		
	၄	ဦးကျား ဦးမ		
	၅	ဦးကျား ဦးမ		

၂၀၂၅



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |