

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
မွေးမြူရေး၊ ရေလုပ်ငန်း နှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သိမ်ဇင်ကျေးရွာ ၊ သင်နီးတောကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ သင်နီးတော အုပ်စုမြေပုံ3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ.....4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.....7

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ.....8

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....33

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....38

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်39

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား41

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်43

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ.....47

၁၃။ ပုံစံ ၈-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း48


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ55

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း.....59

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)60



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ သင်္ခါးတော အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

သင်နီးတော၊ ကုန်းကြီး၊ ပေါက်ကိုင်း၊ မှန်ပင်၊ ကျပွေ့သလင်၊ သိမ်ဇင်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သိမ်ဇင်ကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ကသာခရိုင်ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်သင်နီးတောကျေးရွာ အုပ်စုတွင်တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ သိမ်ဇင်ကျေးရွာသည် မိချောင်းအင်းနှင့် ကောလင်းလမ်းမပေါ်တွင် တည်ရှိ သောကျေးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ သိမ်ဇင်ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ခန့်က ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် သန့်ရှင်းသတ်ရတ်သော ကြာဖြူကြာနီများဖြင့်ပြည့်နေသော ကန်ထဲ၌ သိမ်ကျောင်းကို အမှီပြုကာ သိမ်ဇင် ကျေးရွာဟုအမည်တွင်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာအမည်တွင်စဉ်ကအိမ်ထောင်စု ၁၅ အိမ်ဖြင့်ရွာစတင် တည်ခဲ့ပါ သည်။ ယခုလက်ရှိတွင်အိမ်ထောင်စု ၈၃ အိမ်၊ လူဦးရေ ၄၂၉ ယောက်ထိ တိုးပွားလာခဲ့ပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။



၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၆	၃	၁၃	၁၆
မြေယာမဲ့	၁၇	၁၁	၆	၁၇
မသန်စွမ်း	၃	၁	၂	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	မော်ထဲသို့ ရွှေ့တူးသွားခြင်း
မြေပဲ	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	ဆိုင်ကယ်ဝပ်ရှော့
နှမ်း	ကျွဲ	ဈေးဆိုင်	
နေကြာ	နွား	စပါးအရောင်းအဝယ်	
		နှမ်းအရောင်းအဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးခြင်း	စားကျက်ခြင်း	သစ်တောခြင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀	၅၀	၁၀၀	ရှိ	၄	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁					

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅၀	၁၆	၇၀	၅၀	၅၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်
အရေအတွက်	၈၀	၇၀	၅	၁၀၀	၃



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၇-၁-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၄	၂၃	၄၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ နန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၇-၁-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၄	၅	၁၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ် ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၇-၁-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၇-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၂၄	-	၂၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၇-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၂၃	၂၃	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၈-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၄	၂၃	၄၇	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။



၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၈-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၂၂	၂၀	၄၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၈-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၁	၁၉	၄၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၈-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၅	၂၅	ပြဿနာအခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင် သည့်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၉-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၅	၅	၁၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်တိုက်၊ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၅ဧကအထက်၊ကုန်းကွက် ၅ဧက၊အိမ်မြေကွက် ၁ဧက ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက် - ၅ကောင်၊၃ကောင်၊၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ် (၂) စီး၊ TV ၊ VIDEO	၁၅	၁၈%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ ထရုံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၃ဧက၊ကုန်းကွက် ၂ဧက၊အိမ်မြေကွက် ၁ကွက် ကျွဲ၊ နွား၊ဝက်-၂ကောင် ၊ ၂ ကောင်၊၂ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု - ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊TV/စလောင်း	၂၄	၂၈%



နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- အိမ်ခြံမြေ ၁ ကွက် ၀က် - ၁ကောင်၊ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-စက်ဘီး	၁၈	၂၁%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရုံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၂၈	၃၃%
စုစုပေါင်း		၈၅	





သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပေါင်းလလယ်မှစ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလ မှ စ၍ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ နတ်တော်လ မှ တပေါင်းလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လွန်စွာအေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအလွန်များပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-

တန်ခူးလတွင်မြေပဲခင်းများစောင့်ကြပါသည်။နယုန်လတွယ်ပျိုးခင်းကျ၍နယုန်၊တဆိုလများတွင်စပါးစိုက်ကြပါသည်။သီတင်းကျွန်း၊တန်ဆောင်မုန်း လများတွယ်စပါးသိမ်းယူကြပြီး ပြာသိုလ်လများတွင် နေကြာစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တပို့တွဲလတွင် ပဲတောင့်ရှည်များစိုက်ပျိုးကြပါသည်။နေ့စားလုပ်ငန်းမှာ တစ်ရက်ကို ၃ဝဝဝ ရရှိပြီး တစ်လဝင်ငွေမှာ ၅ဝဝဝဝနှင့်၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၄ဝဝဝဝကျပ်ဖြင့် အိမ်ထောင်စု ၂ဝခန့် ရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-တပိုင်တနိုင် ကျွဲ၊နွား၊ကြက်၊ဝက် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝက်နှင့်ကြက် မွေးမြူရေးမှရရှိသောဝင်ငွေမှာ တစ်နှစ်ကို ၃ဝဝဝဝသိန်းလောက်ရရှိသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၂၅ စုမျှရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင် လများတွင် စပါးစိုက်ကြပြီး တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ် လများတွင် စပါးရိတ်ကြပါသည်။ တစ်နေ့မှာ ၃ဝဝဝကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေမှာ ၄ဝဝဝဝခန့် ရရှိပြီး တစ်နှစ်ဝင်ငွေမှာ ၃ဝဝဝဝကျပ်ရရှိသော အိမ်ထောင်စုမှာ ၂၅စုခန့် ရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မိုးများသောနှစ်များတွင် ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လ တွင်ရေကြီးမှုဖြစ် ပွားနိုင်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-တန်ခူးလဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလများတွင် ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊သီတင်းကျွတ် လများတွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြသဘိတ်ပွဲပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပါသည်။ကျေးရွာမှာ အရှေ့ကုန်းနှင့် အနောက်ကုန်း ဟူ၍ နှစ်ပိုင်းရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရာ အနည်းငယ် ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရလွန်စွာ ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေးလုပ်သားမရှိ၊ အရံသားဖွား မရှိသဖြင့် နာမကျန်းဖြစ်သည့်အခါ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးကြပြီး ကလေးမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကျန်းပါရေးအနည်းငယ် ချို့ယွင်းပါက ကျပွေသလင်ကျေးရွာမှ သားဖွားဆရာမကိုပင့်ကာ ကုသကြပါသည်။အရေးပေါ် ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်အခါများတွင် အုပ်စု

ဆေးပေးခန်း(သင်နီးတော)သို့ သွားရပါသည်။အချို့ကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် မြေလင်းကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ဌာနခွဲ သို့သွားကြရပါသည်။ဆေးပေးခန်းအဆင့်တွင် အဆင်မပြေသော ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ဖြစ်ပေါ် လာပါက ၂၅-မိုင် ဝေးသော ပင်လည်ဘူးမြို့ ဆေးရုံသို့ သွားသူသွား နှင့် ၂၅-မိုင်ဝေးသော ဝန်းသိုမြို့ဆေးရုံသို့ ကား/ဆိုင်ကယ် တို့ဖြင့်သွားကြပါသည်။

သောက်သုံးရေး- ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် အဝီစိတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက် မှုရှိပါသည်။ စက်ရေတွင်းသည် ရွာအလယ်တွင်ထားရှိပြီးတစ်ရွာလုံးကို ရေဖြန့်ဝေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ထား ပါသည်။

အခြား- ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းရှိပြီး ရွာနှစ်ရွာကြားတွင်စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် သစ်တောရှိသည့်အတွက် အိမ်များဆောက်လုပ်ရာတွင် ပျဉ်အလွယ်တကူရရှိနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင် လယ်မြေများရှိပါသည်။ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက်တွင်နွားလံခုံ များရှိပါ သည်။ကျေးရွာ၏ တောင်ဘက် လယ်မြေတရောက်တွင် ခံစားချောင်းရှိသည့်အတွက် မိုးများသောနှစ်များတွင် စပါးသီးနှံများရေလွှမ်းမိုး မှုဒါန်ကိုခံရပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ မြေပဲ နှင့်နှမ်း စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေကို အသုံးပြု၍ ကျွဲ၊ နွား၊ဆိတ်များ မွေးမြူ ကြပါသည်။ သစ်တောမှ ထင်းထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှု များရှိလာ ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း အမိုး မိုးရွာပါက အမိုးမလုံခြင်း	၂ ကျန်းမာရေး အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်း	၃ ကလေးမိခင်များစီးပွားရှာခက် ခဲခြင်း ကလေး ငယ်များ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ မှုအား နည်းခြင်း
၄	စာသင်ကျောင်းတွင် ပြည့်စုံလုံလောက်မှု အရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာ လူကြီးလူငယ်များ ဗဟုသုတအားနည်းခြင်း	

အကျိုးဆက်များ

- ၁ မိုးတွင်းကာလတွင် မိုးရွာပါက အမိုးမလုံခြင်းကြောင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူများအချိန်ပြည့် စာသင်ယူနိုင်မှုမရှိခြင်း
- ၂ ကျန်းမာရေး အရေးပေါ်အခြေအနေများတွင်တုန့်ပြန်နိုင်မှုမရှိခြင်း
- ၃ မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်းကြောင့်ကလေးမိခင်များစီးပွားရှာခက်ခဲခြင်း၊ကလေးငယ်များပညာသင်ယူရာတွင်လည်းခက်ခဲခြင်း၊
ကလေးငယ်များ ယဉ်ကျေးလိမ္မာမှုအားနည်းခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက်မရှိခြင်းကြောင့် မိုးရွာသောအခါ ကလေးငယ်များစာသင်ယူရာတွင် အဆင်ပြေမှုမရှိခြင်း
စာသင်ကျောင်းအိမ်သာနှင့် ရေနှင့်သောက်သုံးရေကို ကျေးရွာအတွင်းမှကျောင်းသားမိဘများမှ သယ်ပေးရခြင်း
- ၅ ကျေးရွာတွင်စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်းကြောင့် လူကြီးလူငယ်များစာကြည့်မှုမရှိခြင်းကြောင့် အတွေးအခေါ်များဗဟုသုတများအားနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းတွင် အမိုး အတွက်သွပ်မိုးလဲပေးခြင်း
- ၂ ဆေးပေးခန်းဆောက် လုပ်ပေးခြင်း ဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်အဆင်ပြေမည်
- ၃ ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းတွင် မျက်နှာကျက်၊ ရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊လှေကား တပ်ဆင်ခြင်း
- ၅ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ပြီးစာအုပ်စာပေများထားရှိပေးခြင်း၊လူငယ်များစာကြည့်လာစေရန် လူငယ်ကြိုက်စာပေများ ထားရှိပေးခြင်း။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	သီးနှံများအထွက်တိုးနှုန်း ရှော့ကျမှုများဖြစ်ပွားခြင်း၊ သီးနှံများတွင် ပိုးများကျရောက်ခြင်း	၂		စစ်ပြင်လုပ်ငန်းများမရှိခြင်းကြောင့် အချိန်နှောင့်နှေးခြင်း
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေး အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခွင့်ရရှိ မည်။	၅		စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်းကြောင့် သီးနှံများအထွက်တိုးနှုန်းကျခြင်း၊
- ၂ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ရာတွင် မကြာခဏ ရောဂါများကျရောက်ခြင်း။
- ၃ စက်ပြင်သင်တန်း၊ လုပ်ငန်းများမရှိခြင်းကြောင့် စက်များချို့ယွင်းပါက လုပ်ငန်းချိန်နှောင့်နှေးခြင်း၊
- ၄ ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးအနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခွင့်ရရှိရန်၊
- ၅ ကျေးရွာအတွင်း အလှူပွဲများ မင်္ဂလာပွဲများတွင် အလွယ်တကူအလှူပြင်နိုင်ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်းများပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အတွက် စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးရန်။
- ၂ ခွဲမြဲနည်းပညာရေး နည်းပညာ သိရှိနိုင်ရန်မွေးမြူရေး ဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်
- ၃ စက်ပြင်သင်တန်း၊ လုပ်ငန်းများမရှိခြင်းကြောင့် စက်များချို့ယွင်းပါက လုပ်ငန်းချိန်နှောင့်နှေးခြင်း၊မရှိရန် စက်မှုသင်တန်းပေးခြင်း၊
- ၄ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်အရန်အတွက် ကျန်းမာရေးသင်တန်းပေးခြင်း
- ၅ အလှူပြင်သင်တန်းပေးခြင်း



၇။ ပြီးစားပေးအပ်အစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

၇။ ပြီးစားပေးအပ်အစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

အစားအသွယ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ပုံစံအမျိုးအမည်
၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	အစားအသွယ်
၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	အစားအသွယ်
၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	အစားအသွယ်
၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	အစားအသွယ်
၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	အစားအသွယ်
၆	၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	အစားအသွယ်
၇	၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	အစားအသွယ်
၈	၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	အစားအသွယ်
၉	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	အစားအသွယ်
၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	အစားအသွယ်



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် မူလတန်းစာသင်ကျောင်းအား စာသင်ကျောင်း မိုးပါးပြုပြင်ခဲ့သည်။

စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင် ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်သော ကျေးရွာ၏ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းမှာ **မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ရန်** ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မှလူထုသို့တိုက်ရိုက် ထောက်ပံ့ငွေနှစ်စဉ် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)ရရှိပြီး၊ အုပ်စုအတွင်း ကျေးရွာ(၆)ရွာရှိရာ ဦးစားပေးလို အပ်ချက်အရ သိမ်ဇင်ကျေးရွာ နှင့် ပေါက်ကိုင်းကျေးရွာနှစ်ရွာ ကျပ်သိန်း(၉၆သိန်း)ဖြင့် **စာသင်ကျောင်းလိုအပ်သော** (အမိုး၊ အခင်း၊ နံရံတက်) ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး သိမ်ဇင်ကျေးရွာသည်လည်း ကျန်သိန်း (၉၆သိန်း) ဖြင့် **စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း** (မိုးပါး၊ဆေးသုတ်၊ရေပိုက်လိုင်းတပ်ဆင်ခြင်း၊ရေလှောင်ကန်) လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ် မည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်နှင့် စတုတ္ထနှစ်တွင် တွင်ကျန်ရှိနေသောကျေးရွာ ကုန်းကြီး၊သင်နှီးတော၊မံပင် ၊ကျပွေ့သလင် ကျေးရွာများမှ အသီးသီးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကိုဆောင်ရွက်ကြပါမည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့များမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရန် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးနှင့်ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာ၏သာယာရေးနာရေး လုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဓမ္မစကြာဝတ်ရွတ်အသင်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်း အန္တရာယ်ကင်းမေတ္တာပို့ နှင့်ကျေးရွာသူ /ရွာသားများ၏မွေးနေ့ များတွင် ပဋ္ဌာန်းတရားနှင့် ဓမ္မစကြာတရားများကို ဝတ်ရွတ်ပေးကြပါသည်။ ကျေးရွာလူထုအုပ်ချုပ် ရေးမှူးနှင့် လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မြို့နယ်ရဲဌာန၊ မြေစာရင်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ တိကု၊ မီးသတ်၊ စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော သမဂ္ဂ၊ ယမ ကျန်းမာရေးဌာနများနှင့်စိုက်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများ မှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ် စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။





၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၇.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၈) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါ သေးသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှုမှာလည်း အမျိုးသားများက ပိုမိုများပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပညာတတ်မြောက်မှုမှာလည်း အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများကသာလွန်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသားများမှာ အခြားလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ခေါင်းဆောင်မှု

အရေးပါသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် တန်းတူမရှိသေးပါ။ အမျိုးသမီး များအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများ ကလည်း နေရာ ယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ရှေးရိုးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ ခေါင်းဆောင်မှုနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သည့် နေရာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက သာလွန် နေပါသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

က	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	မိုးယိုခြင်းများကြောင့် ကလေးများပညာရေး အခက်ခဲများစွာရှိခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ကလေးငယ်များ စာဖြင့်ရင်းနှီးမှုမရှိခြင်း	ကလေးငယ်များစာဖြင့် ရင်းနှီးပြီးပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။ (စီမံကိန်းတတိယနှစ်)
၂	ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များ ကလေးများနှင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ခွင့်မရရှိခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	နေပူ/မိုးရွာများတွင် ကလေးငယ်များပညာသင်ယူရာတွင် ခက်ခဲခြင်း	ကလေးငယ်များ စိတ်ချမ်းသာစွာပညာသင်ယူနိုင်လာမည်။ (စီမံကိန်းပထမ နှစ်)
၃	ကလေးငယ်များစာဖြင့် ရင်းနှီးမှုမရှိခြင်း ကလေးများထိန်းကျောင်းရန်အချိန်ပေးရခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပံ့ပိုးထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း။	မူလွန်ကျောင်းတွင် အမိများ မလုံခြင်း၊ ကြမ်းခင်းမကောင်းခြင်း၊ နံရံမရှိခြင်း မမီးရွာလျှင်မိုးပက်ခြင်း	ကျောင်းကြမ်းခင်းကောင်းလာခြင်း၊ နံရံကောင်းလာခြင်း၊ အမိလုံလာပြီး ကောင်းမွန်သော စာသင်ကျောင်း ရရှိခြင်း (စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်)
၄	ကျေးရွာအတွင်း ရွာသူ/ရွာသားများနှင့် ကလေးများစာပေဗဟုသုတအားနည်းခြင်းကြောင့် လမ်းမှားရောက်နေခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စာအုပ်စာတမ်းများထားရှိရန်အတွက် ကျေးရွာအတွင်းစာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	ကျေးရွာအတွင်း ရွာသူရွာသားများ အထွေထွေဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာခြင်းကြောင့် လမ်းမှားမလိုက်ဘဲဆင်ခြင်တုံတရားရှိလာမည်။



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြခြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာအတွင်း ကလေးငယ်များ အတွက်မူကြိုကျောင်း ရရှိခြင်း၊ မူလတန်း စာသင်ကျောင်းနှင့် မူလွန်ကျောင်း ကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ၊ သာရေး ကိစ္စများတွင် အဆင်ပြေလာခြင်း၊ ရွာသူ/ရွာသားများ စာကြည့်တိုက်ရရှိ၍ အထွေထွေ ဗဟုသုတကြွယ်ဝလာခြင်း၊ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများအောင် မြင်မြင်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်း အထွက်တိုးနှုန်းများ လာခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်း များရှိခြင်း၊ စက်မှုပြုပြင်ခြင်း၊အရင်းအနှီးများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိလာ ကာစီးပွားရေး များ လည်းအဆင်ပြေလာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြုကာ ကျေးရွာမူ လတန်းကျောင်းနှင့် မူလွန် ကျောင်း ကောင်းမွန်လာစေရန် ပြုပြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာရှိ လူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက် စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့် တိုက်တစ် ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ရွာအတွင်းတွင် ကျေးရွာခန့်မဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီး စီပြီးအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရာ တွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။ အကောင်အထည် မဖော် နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။</p>



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းသို့ စီမံကိန်းပင်ရောက်ခြင်းကြောင့် မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးပြီး ကလေးမိခင်များ ကလေးကို ကျောင်းတွင် အပ်နှံ၍ စီးပွားရှာနိုင်ခြင်း၊ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ယူရာတွင်အဆင်ပြေ လာခြင်း၊ ယဉ်ကျေး လိမ္မာမှုအားကောင်းလာခြင်း၊ မူလကျောင်း/ မူလတန်းကျောင်း ပြည့်စုံကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ရရှိပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရေး ကိစ္စများ/လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ/ကျေးရွာ၏ လူနေမှု အဆင့်အတန်းများလည်း မြင့်မားလာမည်ဖြစ်သည်။





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဝင်းအောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးစာ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးချစ်သိန်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအောင်လွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ညွန့်ရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်ကျော်မြင့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၀	ဒေါ်တင်မိုးဝေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ကျွန်းမြိုင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးချိုဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ခင်နှင့်စိုး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဦးမြို့အောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဦးထွန်းဝေ	ကျား	ငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးမြင့်ဝေ ဘဏ္ဍာရေးဆက်ကော်မတီ၊ ငွေကိုင်

ဒေါ်ချစ်မြင့် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ခင်မာမြင့်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင် တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ရာခိုင်နှုန်းအမည် ဦးစက်ရွှေ ဖုန်း ခေါ်ဆိုဖုန်း: ၀၅-၄၄၀၁၇၁၇၂ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စန္ဒာအေးမြိုင်

ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စင် ကျွန်း ပြို့နယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု သဏ္ဍိုင်တော် ကျေးရွာ သိမ်ခေ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၈၃
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၈၃
၂။	
၃။	
၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၁၉၇	၂၃၂
	၆၁	၃၃

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အထောက်အအံ့ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ခွက်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ✓
 ကျောက်စင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) ဖြန့်နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/မာလုံ 3 မိုင် /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ ပြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁) နာရီ ခွဲ
 နွေရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ ပြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၂) နာရီ


(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) လယ်ယာခြေ ၁ စကပ်ပါး ၁ ခု ဖြစ်ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
 ...စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး
 ...စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး၊ စီးပွားရေး

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦး စက်စွာ

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်စောစောဖြူ

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်သက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ချက်/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်အချိန်ပြည့်စုံရမည်။
 စည်းရုံးရေးမှူး/လုပ်ထမ်း အမည် **ဒေါ်စောအေး** / **ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၉၆၆၆၆၆၆၆** / **အိမ်လမ်းအမှတ် ၂၄**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၁၂.၁၀**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **မင်္ဂလာတောင်ညွန့်** / **မြို့နယ် ပုဂံမြို့နယ်** / **ကျေးရွာအုပ်စု** **ပုဂံမြို့နယ်**

စက်ဝန်းအားပေးပေးပို့ပေးခြင်း စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားပေးပေးပို့ပေးရမည့်နေ့	အချိန်အားပေးပေးပို့ပေးရမည့်နေ့	အချိန်အားပေးပေးပို့ပေးရမည့်နေ့	လူချိန်စာ တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူချိန်အရေ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်အစည်းအဝေး	၆.၁.၂၀၂၁	၆.၁.၂၀၂၁	၆.၁.၂၀၂၁	၆.၁.၂၀၂၁	၆.၁.၂၀၂၁	၆၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၂၁	၇.၁.၂၀၂၁	၇.၁.၂၀၂၁	၇.၁.၂၀၂၁	၇.၁.၂၀၂၁	၅၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၂၁	၉.၁.၂၀၂၁	၉.၁.၂၀၂၁	၉.၁.၂၀၂၁	၉.၁.၂၀၂၁	၅၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေး						
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၂၁	၈.၁.၂၀၂၁	၈.၁.၂၀၂၁	၈.၁.၂၀၂၁	၈.၁.၂၀၂၁	၇၈
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ လယ်ယာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူချိန်စုအမည်
၆. ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျ လျာထားဆင်အပ် စေ့ဆိုခြင်း						
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် စေ့ဆိုခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည် လစဉ်အစည်းအဝေး	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဒေါ်အေးဖြူ

နေ့စွဲ ၆.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)၏စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ထွန် ကိုဇွဲ</u>	မြို့နယ် <u>မင်းလည်၁၃</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သစ်ဦးစေတီ</u>	ကျေးရွာ <u>သိင်္ဃာစင်</u>
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မူကြိုကျောင်း	၁ ဆေးခန်း
၂ လမ်းတံတား	၂ စာကြည့်တိုက်
၃ စာသင်ကျောင်းဖြူဖြူ	၃ မူကြိုကျောင်း
၄ စာကြည့်တိုက်	၄ စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးခန်း (၅၀၀)၊ အဆင့် ၂ ဆေးခန်း
၅ စာသင်ကျောင်း၊ ဝမ်းကွဲတံတား	၅ ကျေးရွာအုပ်စု
၆ စာသင်ကျောင်း၊ ရေသုံးပိုက်လိုင်း၊ ညွှန်	၆ ဆေးခန်း တံတား
၇ စာသင်ကျောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး	၇ ကျောင်း တံတား
၈ ဆေးခန်း	၈ စာသင်ကျောင်း၊ ပေါက်စေ့၊ တံတား
	၉ မူကြိုကျောင်း၊ ဆေးခန်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၁
၂ လမ်းတံတား၊ ကောင်း၊ လာမယ်	၂ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးခန်း
၃ စာသင်ကျောင်း၊ ကောင်း၊ မျှော် လာမယ်	၃ မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း
၄ စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ဆေးခန်း	၄ စာသင်ကျောင်း၊ စာအုပ်ရရှိ
၅ စာသင်ကျောင်း၊ တံတား၊ မြေစိုက်လာမယ်	၅ ဆေးခန်း တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း
၆ စာသင်ကျောင်း၊ ရေသုံးပိုက်လိုင်း၊ ညွှန်	၆ ကျေးရွာအုပ်စု၊ လမ်းကောင်း၊ မျှော် လာမယ်
၇ စာသင်ကျောင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ မူကြို ကျောင်း	၇ ကျောင်း တံတား ဆောက်လုပ်ခြင်း
၈ ဆေးခန်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈ စာသင်ကျောင်း၊ ပေါက်စေ့၊ တံတား၊ မျှော် လာမယ်
	၉ မူကြိုကျောင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်း ညွှန်စီမံခြင်း	ဧကရာဇ်သား+အမျိုးသမီး	စာသင်ကျောင်း ညွှန်စီမံခြင်း	၄၀၀၀၀၀၀	၅၆
၂ စားခန်း	ဧကရာဇ်သား+အမျိုးသမီး	စာသင်ကျောင်း ညွှန်စီမံခြင်း	၁၀၀၀၀၀၀၀	၅၆
၃ မူကြံကျောင်း	ဧကရာဇ်သား+အမျိုးသမီး	မူကြံကျောင်း	၁၂၀၀၀၀၀၀	၃၀
၄ မိုးပါး ၂၈ ပုံစံဖြင့်အိမ်အိမ်ခြံမြေ	ဧကရာဇ်သား+အမျိုးသမီး	မိုးပါး ၂၈ စားခန်း	၂၀၀၀၀၀၀၀	၄၃၄
၅ စာသင်တိုက်	ဧကရာဇ်သား+အမျိုးသမီး	စာသင်တိုက်	၁၀၀၀၀၀၀၀	၄၃၄
၆				

၂၀၁၅

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦး ဖြူမြင့်စင် လက်မှတ်-  ဇူလိုင် ၆. ၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စော-စော-မြင့်

နေ့စွဲ ၇.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ခဲခဲမြို့</u>	မြို့နယ် <u>ပင်လယ်ဘူ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သဒ္ဓါတောင်</u>	ကျေးရွာ <u>သီပေါ</u>
------------------------------------	-----------------------------	------------------------------------	-------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချိုက်ဖျိုးစား	၁ ကျွန်းမာဇာ့သစ်တန်း
၂ စွမ်းအား	၂ ချိုက်ဖျိုးစား
၃ စက်မှုပြုပြင်ရေး	၃ ရွေးမြေပြင်
၄ လျှပ်စစ်သစ်တန်း	၄ စာအုပ်ပြုပြင်ရေး
၅ အရင်းအနှီး	၅ အကျောင်းအသက်
၆ ဆေးဝါးခန်း	၆ အရံသားများ
၇ စာအုပ်စာတမ်း	၇ ဆေးခန်း
၈ အရင်းအနှီး	၈ စာအုပ်စာတမ်း
	၉ အရင်းအနှီး
	၁၀ စာအုပ်ပြင်ဆင်ရေး

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်စားမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်

မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အိမ်ခြံမြေအကျိုးအမြတ်တိုး လာမယ့်	၁ ကျွန်းမာဇာ့သစ်တန်း ၅ ခုဖြင့်
၂ မီးဖိုချောင်းဖြင့် ရွေးမြေပြင်	၂ အိမ်ခြံမြေအကျိုးအမြတ်တိုး လာမယ့်
၃ စက်မှုပြုပြင်ရေးအားလုံးအကျိုးအမြတ်တိုး	၃ မီးဖိုချောင်းဖြင့် ရွေးမြေပြင်
၄ လျှပ်စစ်သား အနှံ့အပြားမဖြစ်	၄ ဝတ်စုံ ၅ ခု လာမယ့်
၅ မီးဖိုချောင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချိန်မတ်	၅ ဝတ်စုံ ၅ ခု လာမယ့်
၆ ကျွန်းမာဇာ့သစ်တန်း လာမယ့်	၆ ကျွန်းမာဇာ့သစ်တန်း အကျိုးအမြတ်တိုး
၇ စေတနာ့စွမ်းစွမ်းအားအဖွဲ့အစည်း လာမယ့်	၇ ကျွန်းမာဇာ့သစ်တန်း လာမယ့်
၈ မီးဖိုချောင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ချိန်ဖြင့် ဝတ်စုံ ၅ ခု	၈ စေတနာ့စွမ်းစွမ်းအားအဖွဲ့အစည်း လာမယ့်
	၉ ဝတ်စုံ ၅ ခု လာမယ့်
	၁၀ စာအုပ်ပြင်ဆင်ရေး ဝတ်စုံ ၅ ခု လာမယ့်



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အပိုင်သား/အပိုင်သား/အပိုင်သား/အပိုင်သား)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ကျွန်းစာရေး	ကျား + မ	၇ ၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ ခိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	၅ ၂		
၃ စက်မှုဖြေဖြစ်သစ်ရေး	ကျား	၇ ၃		
စာဖတ်ဖြေဖြစ်သစ်ရေး	မ	၅ ၄		
၄ စွဲမြဲရေး	ကျား + မ	၈ ၅		
၅		၈		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုရေးကော်မတီမှူးအဖြစ် ဖြစ်သည်။

အမည်..... လက်မှတ်..... နေ့စွဲ.....



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေးအေးခင်

ရက်စွဲ 7-1-2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး မြို့နယ် ပုလဲမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု သဒ္ဓါတော ကျေးရွာ သိမ်ကပ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု ကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		Win
၂။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		လွင်
၃။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		စာအောင်
၄။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ဝေ
၅။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၆။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၇။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ခင်
၈။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၉။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၀။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၁။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၂။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၃။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၄။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ခင်
၁၅။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ခင်
၁၆။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ခင်
၁၇။	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	✓		ခင်
၁၈။	ဒေါ်ခင်ခင်	✓		✓		ခင်
ကျား - ၂၅						
မ - ၄၅						
70						
58						
စုစုပေါင်း		9	9	16		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးတာ ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်အေးမြင့်**

ရက်စွဲ **၇.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **မင်းကိုင်** ဦးနယ် **ဖင်လှိုင်** ကျေးရွာအုပ်စု **သင်္ဃန်းတေ** ကျေးရွာ **အစ်မင်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		ဒေါ်ခင်အေး
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		ဒေါ်ခင်အေး
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		ဒေါ်ခင်အေး
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၂၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
၃၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ဒေါ်ခင်အေး
စုစုပေါင်း		၁၀	၁၇	(၂၇)		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်အေး-ဒေါ်အေးဖြူ**

ရက်စွဲ: **၇-၁-၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး** ဦးနုပေးပို့သူ: **သဒ္ဓါ** ကျေးဇူးအပ်စု: **၁၅၅** ကျေးဇူး: **၁၅၅**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		ခင်အေး
၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		စင်
၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓			မ
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		မ
၂၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၂၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၃၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၁	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၄၉	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
၅၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		မ
စုစုပေါင်း		6	19	21		

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်းအစေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ ဇီဝကိန်း အစဉ်းအစေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကြွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်းအစေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ခေါ်ခေါ်ခေါ်** (စက်ဝန်း(၁))
 ရက်စွဲ: **၉.၁.၂၀၁၆** ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(V) (စက်ဝန်း(၁))
 ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းဒေသကြီး၊ ဝန်ကြီး: **မင်္ဂလာ** ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ကြီးဌာန: **သဒ္ဓါ:ဝေသာ** ကျေးဇူးတင်မှု ဝန်ကြီးဌာန: **သီရိဇော်**
 ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်ကြီးဌာန: **မင်္ဂလာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ပိုင်ဝင်း		✓	✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်စိန်	✓	✓	✓		
၃	ဒေါ်ဝါဝါ	✓	✓	✓		
၄	ဒေါ်မာမာ	✓	✓	✓		
၅	ဒေါ်မာမာ	✓	✓	✓		
၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၁၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		
၂၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓	✓	✓		

၁ အိမ်ထောင်စုစီးပွားရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဇီဝကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုပညာရှင်များက ကျေးဇူးတင် တွင်ဆောင်မည် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အေး၊ ဒေါ်မြင့်** ဇီဝကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ရက်စွဲ: **၆.၁.၂၀၁၆** စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မင်္ဂလာဒုံ** မြို့နယ်: **ဖင်လည်ဘူ** ကျေးရွာအုပ်စု: **သင်္ကြံစော** ကျေးရွာ: **သိမ်ခေ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်:

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓)ပါ	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ဒေါ်ခင်ဦး		✓	✓	မမာ	
၂-	ဒေါ်ဇော်ဇော်		✓	✓	"	
၃-	ဒေါ်ကဇမာဝင်း		✓	✓	"	၀၃
၄-	ဒေါ်မိဖြေ		✓	✓	"	၆၅
၅-	ဒေါ်မအူ		✓	✓	"	၇၃
၆-	ဒေါ်ပျဉ်းမယ်		✓	✓	"	မယ်
၇-	ဒေါ်ဝင်းတင်		✓	✓	"	၀၃
၈-	ဦးပွဲမောင်	✓		✓	"	၄
၉-	ဦးသန်းမောင်	✓		✓	"	၃၅
၁၀-	ဒေါ်ဇော်ဖြေ		✓	✓	"	၆၅
၁၁-	ဒေါ်မိအူ		✓	✓	"	၂၆
၁၂-	ဒေါ်မိဖြေ		✓	✓	"	၂၆
၁၃-	ဒေါ်ကဇမာဝင်း		✓	✓	"	၆၆
၁၄-	ဦးစိုးမောင်မောင်		✓	✓	"	
၁၅-	ဦးအောင်ကျော်	✓			"	
၁၆-	ဒေါ်ဗျော်ဖြေ		✓	✓	"	၆၅
၁၇-	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း		✓	✓	"	မိမိဝင်း

စုစုပေါင်း: ၄ ၁၃ ၁၀
 အိမ်ထောင်စုစီးစဉ်ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမှတ်ဖြစ်ပါ။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - လုပ်ငန်း ဦးစွာ ချယ်ကတွင် ဆေး၊ ဖွားမြင်မှု အဖွဲ့မှ စာတမ်း ကိုအပ်
သော လုပ်ငန်း ဦးစား ဖွဲ့ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံ့သည့်
- စက်မတီ ဖွဲ့ချယ်ကတွင် အဆင့် - အဝေး တက်ရောက်သော
သူများထံမှ လူ့စွမ်းအား / လုပ်ငန်း အပေါ် စိတ်ဝင်စား သူများ ဖွဲ့
ချယ်ရန် ဆေး၊ ဖွားမြင်မှု အဖွဲ့ ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း
စီမံကိန်း ဖွဲ့ချယ်ကတွင် အမျိုး သား / အမျိုး သမီး များ စက်မတီ

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) အပ်ချက် များ အား သို့ ၆၅.၆၆ ဖွားမြင်မှု အဖွဲ့ များ မာရူး
အစစ်အခဲများ ဤ သဖြင့် ဆေး၊ ခန်း ကို ဖွားမြင်မှု ချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခံ့
၆၅.၆၆

သဘောတူညီချက်များ

- (၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ဦး စွာ ချယ်ကတွင် စက်မတီ အဖွဲ့ မာရူး
ဖွဲ့အစစ်အခဲ ဤ သဖြင့် ဆေး၊ ခန်း ကို ဖွားမြင်မှု ချယ်ရန် အဆင့် အဝေး
- (၂) - စက်မတီ သူများ အား ပျံ့ ဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အား သဘောတူညီ
ခံ့ ၆၅.၆၆
- (၃) - စက်မတီဝင်များ အား ဖွဲ့ ချယ်ကတွင် အဆင့် အဝေး တက်
ရောက် သူများ ထံ / လုပ်ငန်း အဖွဲ့ အဖွဲ့ ချယ်ရန် သူများ ဖွဲ့
အား ဖွဲ့ ချယ်ရန် ဆေး၊ ဖွားမြင်မှု အဖွဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အား သဘောတူညီ
ခံ့ ၆၅.၆၆

(မှတ်တမ်းတင်)

စက်မတီ ဝင်း
ဆက်ကု ဝင်း



လူထုပေါ်ပြင်မံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... သိမ်ခေတ်

ကျေးရွာအုပ်စု..... ဆီလွှဲ၊ ရေကန်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ..... ဆွမ်းကန်ရွာ၊ ရေကန်ရွာ၊ ဇွဲလမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ၆. ၁. ၂၀၁၆

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... ဧ. ဝို. ယန္တရား အတွက် စီမံကိန်း မိတ်ဆက်
ခြင်း၊ နှင့် ရေကန် ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၁) ဦး၊ မ (၅၀) ဦး = (၈၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်း စွမ်းဆောင်ရည် တွင် အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူများ
မှ သဘောတူကြသော အမျိုးမျိုး ဦးစေရမည့် နှင့် အမျိုးမျိုး
ဒေါ်တင့်တင့်ဝေအား စွမ်းဆောင်ရည် ဆွေးနွေးခံကြသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်း အဖြစ် စေတနာ့စွမ်းဆောင်ရည် စွမ်းဆောင်ရည်
ဒေါ်တင့်တင့်ဝေ အား ဥပဒေရေးရာ ဝန်ထမ်း မိတ်ဆက် ပြုလုပ်
သိရှိရန် အတွက် စေတနာ့စွမ်းဆောင်ရည် ဆွေးနွေးခံကြသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ဦးဇော်မျိုးဝင်းနှင့် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းတို့သည် ဆီဆီတို့ဆန္ဒအရ၊ အစိုးရဝေးတက်ကျောင်းသားရွေးကောက်ပွဲဆန္ဒအရ သဘောတူကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရာတွင် ဦးဇော်မျိုးဝင်းနှင့် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းတို့သည် ဆီဆီတို့နှင့်အတူ အကျားသဘောဆန္ဒအရ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် အစိုးရဝေးတက်ကျောင်းသားများမှ သဘောတူသော အမျိုးသား ဦးဇော်မျိုးဝင်းနှင့် အမျိုးသမီး ဒေါ်တင်တင်ဝင်းတို့အား ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဖြစ်ချက်အား သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။

(၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ရသော ဦးဇော်မျိုးဝင်းနှင့် ဒေါ်တင်တင်ဝင်းတို့အား ဥပဒေနှင့်အညီ စီစဉ်ပေးရန်အတွက် မြန်မာ့နိုင်ငံတော်အစိုးရက ဖြစ်ချက်အရ ဖြစ်နိုင်သည့်အထိ ဥပဒေနှင့်အညီ သဘောတူညီခဲ့ပါသည်။ (မှတ်တမ်းတင်)

ဦးဇော်မျိုးဝင်း
စေတနာ့ဝန်ထမ်း



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ သိမ်ဇင်ဇေယျာ ရွာ
 မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာသင်ကျောင်း (အမျိုး)	ကျေးရွာ	၃/ ၂၀၁၅	ကော်မတီဝင်များနှင့်ကျေးရွာ	စတီဇီ၊ ရွာ၊ ၂၀၁၅
	၂ စာသင်ကျောင်း (မိ၊မိ၊ စာခန်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စာပို့ဆက်ရေး)	ကျေးရွာ	၃/ ၂၀၁၆	ကျေးရွာ	မ
	၃ ကြွေးမြီ ကျောင်း	ကျေးရွာ	၃/ ၂၀၁၇	မ	မ
	၄ ဆေးပေးခန်း	ကျေးရွာ	၃/ ၂၀၁၈	မ	မ
	၅ စာကြည့်တိုက်	ကျေးရွာ	၃/ ၂၀၁၉	မ	မ
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ချီရေး	၁ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် သင်တန်း	ကျေးရွာ		
	၂ စိုက်ပျိုးရေး	ကျေးရွာ		
	၃ အိမ်ထောင်ရေး	ကျေးရွာ		
	၄ ဓမ္မစာအုပ်	ကျေးရွာ		
	၅ အိမ်တွင်း-ဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာ		
မူဝါဒနှင့် အထောက်အပံ့	၁ အင်အားစွမ်းဆောင်ရည်	ကျေးရွာ		
	၂ ဆေးခန်း လိုအပ်ခြင်း	ကျေးရွာ		
	၃	ကျေးရွာ		
	၄	ကျေးရွာ		
	၅	ကျေးရွာ		
လူ့ဘဝရေး	၁ ကျောင်းဆရာ လိုအပ်ခြင်း (၂)	ကျေးရွာ		
	၂ စာအုပ်၊ စာတမ်း	ကျေးရွာ		
	၃	ကျေးရွာ		
	၄	ကျေးရွာ		
	၅	ကျေးရွာ		
အခြား	၁ အဖွဲ့အစည်း	ကျေးရွာ		
	၂ ကျေးရွာဆိုင်၊ ဆေးဆိုင်	ကျေးရွာ		
	၃ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဖွဲ့စည်းရေး	ကျေးရွာ		
	၄	ကျေးရွာ		
	၅	ကျေးရွာ		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |