

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
သင်္ခန်းတောကျေးရွာအုပ်စု၊ သင်္ခန်းတောကျေးရွာ
၂၀၁၆ ခုနှစ်
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



ဇာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။သင်္ခါးတောအုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 29

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း: 34

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား: 37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 39

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 43

၁၃။ပုံစံ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း: 44


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ:..... 48

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း: 52

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 53



၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

သင်နီးတောကျေးရွာအုပ်စုတွင် သင်နီးတော၊ ကုန်းကြီး၊ ပေါက်ကိုင်း၊ မံပင်၊ ကျပွေ၊ သလင်၊ သိမ်ဇမ် ကျေးရွာများပါဝင်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

သင်နီးတောကျေးရွာသည် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် တွင်တည်ရှိပြီးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀၀ခန့်က အိမ်ခြေ ၁၂ အိမ်ဖြင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟုသိရပါသည်။ သင်နီးတောကျေးရွာသည် ကျေးရွာအုပ်စုရွာဖြစ်ပါသည်။ ကောလင်း၊ မိချောင်းအင်းကျေးရွာဆက် သွယ်ထားသောလမ်းမပေါ် တွင်တည်ရှိသောကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ သင်နီးတောကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၅မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။

သင်နီးတောကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

သင်နီးတောကျေးရွာတွင် ၁၃၇၇ ခုနှစ်က ကျွဲနွားရောဂါကျရောက်ခါ ကျွဲနွား အကောင်ရေ ၂၅ ကောင်ခန့် သေဆုံးခဲ့ပါသည်။ ၁၃၅၅ ခုနှစ်ကလည်း ဝမ်းရောဂါများ ကျရောက်ခဲ့ကာ လူဦးရေ အယောက် ၂၀ ခန့် သေဆုံးသွားကြောင်းသိရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကလည်း ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ လယ်ဧက ၁၅၀ခန့် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကာ အိမ်ထောင်စု ၂၀ ခန့် စပါးများပျက်စီးဆုံးခဲ့ရပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၄	၃	၂	၅
မြေယာမဲ့	၇	၃	၄	၇
မသန်စွမ်း	၁	-	၁	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား



စပါး	ကျွဲ	အိမ်ဆိုင်	
နှမ်း	နွား	မုန့်ညင်းစိုက်	
မြေပဲ	ဝက်	ပဲရောင်း/ဝယ်	
	ကြက်		

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၀ ဧက	၃၀ ဧက	၈ ဧက	ရှိ/	၁၀ / ၈	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၃	-	-	-	-	၃

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်/ဝယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၅	၁၀	၅၀/၅၀	၂၀	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၁၀	၆၀	၆	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂/၁	-	၇	၆၀		

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၈-၁၀-၂၀၂၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၇	၂၄	၅၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၅-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသ ားများ	၆	၆	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၆-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၇	၈	၁၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၈	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၆	၁၆	၃၂	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၆-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၆-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၆	၆	၁၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၁၆-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ



၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀၀၈	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
----	---	------	--------------------------------------	----	----	----	--

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်
ချက်များ**

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင် စု	ရာခိုင်နှုန်း :
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်ခုံခံ၊သွပ်မိုး၊ပျဉ်ကာ၊ပျဉ်ခင်းမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၆)ဧကနှင့် (၆) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- (၁၀) ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-ကား၊ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၈	၁၃%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၂)နှင့်(၆)ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- (၄)ကောင်နှင့်(၁၀)ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသား ရှိ)	၃၃	၅၅%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ဝါးကြမ်းခင်း၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၁)ဧက နှင့် ၁ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင်အောက်အဖက်မွေး အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၁၅	၂၅%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ဝါးကြမ်းခင်း(မြေစိုက်) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၄	၇%
စုစုပေါင်း		၆၀	၁၀၀



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး--

နယုန်လတွင်ပျိုးကြဲကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်တွင်စပါးစိုက်ပျိုးကာတော်သီလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင်နှမ်းကြဲကြ သည်။တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် စပါးရိတ်၊နှမ်းရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၂၀၀၀) ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ (၆၀၀၀၀)ကျပ်၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၁၀၀၀၀၀) ကျပ်ရရှိကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း၊ နည်းပညာ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အထွက်နှုန်း နည်းပါးပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက်/ဝက်/ကျွဲ/နွား များကို တန်ခိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။မွေးမြူရေးတွင်အရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူ နိုင်မှုမရှိပါ။မွေးမြူရေးမှ တစ်ရက်ဝင်ငွေ (၂၀၀၀) ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ (၆၀၀၀၀) ကျပ်၊တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၆၀၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအလယ်ထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။မိုးတွင်းကာလများတွင် ရွာတွင်းတံတားများနှင့် ရွာအဝင်ချောင်းကူးတံတားရေကျော်ခြင်း၊ကမ်းပြိုခြင်းများကြောင့်တံတားပျက်စီးကာသွားရေးလာရေးခက်ခဲပါ သည်။

သောက်သုံးရေ-သောက်သုံးရေမှာ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ(၂၀၀၀) ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ(၄၀၀၀၀)ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၆၀၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းသောလများတွင်သာဝင်ငွေရှိပြီကျန်လမျှားတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်။မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လတို့တွင် ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-တပိုတွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်ကျေးရွာပြင်ပထွက်ပြီးစီးပွားရှာဖွေမှုများရှိနေပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြသပိတ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး--သင်နီးတောကျေးရွာသည်ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်နှင့် ၂၅မိုင်ခန့် ကွာဝေးပြီးကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် နွေရာသီတွင် အဆင်ပြေသောလည်း မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲပါသည်။


ကျန်းမာရေး--ကျေးရွာတွင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လက် လှမ်းမီပါသည်။ သို့သော်လည်းသောက်သုံးရေရှားပါးသောကြောင့်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းပါသည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းနှင့်ပိုက်တွင်းများ ရှိပြီး သောက်သုံးရေဖူလုံမှု ရှိပါ။

အခြား-ရွာ၏မြောက်ပိုင်းတွင်ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဓမ္မာရုံ၊စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။ရွာ၏အလယ်တွင်ပိုင်းတွင် ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတို့ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သလို တောထွက်ပစ္စည်းများ လည်းရှာဖွေရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရေး အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍စပါး၊ နှမ်း၊ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ နွားလံခုံများ ကို အသုံးပြု နှမ်းများစိုက်ပျိုးကြပါသည်။ ကျေးရွာ ၏အနောက်ဘက်တွင် ခံစားချောင်းရှိသောကြောင့် ကျောက်နှင့် သဲများရရှိပါသည်။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကျေးဇူးအာဆောက်အအုံလမ်းတံတားဆက်စပ်ကြည့်ပုံ
အကျိုးဆက်

၀။ မိုးကင်းစင်စေရန် ချွေးချွေးချွေးချွေး ချွေးချွေး ချွေးချွေး
 ကျေးဇူးအာဆောက်အအုံလမ်းတံတားဆက်စပ်ကြည့်ပုံ
 ကောင်းကောင်းစာမသိမိ ချွေးချွေး ချွေးချွေး ပါသည်
 လမ်းခြားတံတားခြား ချွေးချွေး ချွေးချွေး ချွေးချွေး
 ချွေးချွေး ချွေးချွေး ပါသည်။

စာကြောင်းအရင်း

၀။ နှာခင်းရှက်လမ်းခြား ကျွမ်းကျင်ရေးသီကဏ္ဍ
 မြန်လည်ဖြိုးလမ်းခြား ချွေးချွေး ချွေးချွေး ချွေးချွေး
 ချွေးချွေး သောစာသင်ကျောင်းကား ချွေးချွေး ဆေးသုတ်ခြင်းခြား လမ်းခြား ချွေးချွေး ချွေးချွေး

ဖြေရှင်းချက်

- ၁။ စာသင်ကျောင်းဖြူဖြူ (အမျိုးမျိုး) ဆေးသုတ်
- ၂။ စာသင်ကျောင်းဖြူဖြူ
- ၃။ နှာခင်းလမ်းခြား ကျွမ်းကျင်ရေးသီကဏ္ဍ
- ၄။ ကျေးဇူးအာဆောက်အအုံ
- ၅။ မူကြိုကျောင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်းပြည့်စုံမှုမရှိခြင်း၊	၂	စာသင်ကျောင်းမိုးပါးမရှိခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်းနှင့် အောင်းကိုးပင်တံတားမကောင်းခြင်း
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင် မရှိခြင်း	၅	မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း		

အကျိုးဆက်များ

- ၁ စာသင်ကျောင်းမိုးမလုံခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းအဟောင်းအတိုင်းဖြစ်နေခြင်း
- ၂ ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင် နေပူရှိဖြင့်စာသင်ယူရခြင်း
- ၃ ရွာတွင်းလမ်းနှင့်အောင်းကိုးပင်တံတား မကောင်းမွန်ခြင်း
- ၄ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း
- ၅ ကလေးငယ်များ ပညာဖြင့်ရင်းနှီးမှုမရှိခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်း ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အမိုးလဲခြင်း
- ၂ စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျတပ်ဆင်ခြင်း
- ၃ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ အောင်းကိုးပင်တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ၄ အစည်းအဝေးခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၅ မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ကျေးဇူးလှူဖွဲ့စားပွားဆက်စပ်ကြည့်ပုံ

အကျိုးဆက်


- ၁။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိအတွက် အချိန်မှီ မစိုက် ပျိုးနိုင် / သီးနှံအတွက် ကျေး /
- ၂။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိအတွက် သီးနှံအတွက် ကျေး /
- ၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဖြင့် ပိုမိုပညာ နည်းသည့်အတွက် ကျေးပါမိမိ / ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
- ၄။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိအတွက် ပိုမိုပညာ နည်းသည့်အတွက် ကျေးပါမိမိ / ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း
- ၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း - စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲရှိအတွက် ပိုမိုပညာ နည်းသည့်အတွက် ကျေးပါမိမိ / ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း

အကြောင်းအရာ

- ၁။ စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲ
- ၂။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ နည်းသည့်အတွက်
- ၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း နည်းပညာ နည်းသည့်အတွက်
- ၄။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း နည်းပညာ နည်းသည့်အတွက်
- ၅။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း နည်းပညာ နည်းသည့်အတွက်

၁။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲ

- ၂။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
- ၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးခြင်း နည်းပညာ
- ၄။ အခက်အခဲ
- ၅။ အပူပိုက်အခက်အခဲအခက်အခဲ





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စိုက်ပျိုးရေး ခက်ခဲခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းခြင်း	၃	မွေးမြူရေးနည်းပညာ မရှိခြင်း
၄	အရင်းအနှီးမရှိခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း		

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- မိုးခေါင်သောနှစ်များတွင်စပါးစိုက်နောက်ကျခြင်း
- ၁
- ၂ သီးနှံများ အထွက်တိုးနှုန်းလျော့ကျခြင်း
- ၃ တစ်နိုင်တစ်နိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများတွင်ရောဂါများ ကျရောက်ခြင်း
- ၄ ပင်ငွေရရှိသော ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများပြုလုပ်နိုင်ခြင်း
- ၅ ပင်ငွေရရှိမှု အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စိုက်ပျိုးရေး ရေရရှိရန် ဆည် မြောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၂ သီးနှံများအထွက်တိုးလာစေရန် စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ပေးခြင်း
- ၃ မွေးမြူရေးနည်းပညာများပေးခြင်း
- ၄ အရင်းအနှီးချေးငွေများထုတ်ပေးခြင်း
- ၅ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်း



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် သင်နှီးတောကျေးရွာသည် စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးစီး ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် သင်နှီးတောကျေးရွာအတွက် စီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေ သိန်း ၂၀၀ ပြီး အုပ်စုအတွင်း ၆ ရွာရှိသည့်အနက် မဲနိုက်ဆုံးဖြစ်ကြရာ ပေါက်ကိုင်းနှင့် သိမ်ဇင် ကျေးရွာများမှ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ၉၆ သိန်းစီဖြင့် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအား လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ သင်နှီးတောကျေးရွာ အနေနှင့် စီမံကိန်း တတိယနှစ်တွင် ရွာချင်းဆက်လမ်းအား ကျောက်ချောလမ်းပြုလုပ်ခြင်းနှင့် အောင်းကိုးပင် တံတားအား ကျောက်ကြီးစီ သစ်သားခင်းတံတားဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထူးမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဓမ္မစင်္ကြာကောအဖွဲ့၊ဂေါပက၊မိခင်နှင့်ကလေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘဏ်၊သမအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုသာရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၁၅.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

- အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် (၅)အနေအထားတွင်တွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၁၀)အဆင့်ရှိသည် ကိုတွေ့ရရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- သင်နီးတောကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင်ခြားနားမှုအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(လူမှုရေးကိစ္စ)

- ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အဆင့်နေရာသည်နည်းပါးနေပြီး တန်းတူညီမျှမရရှိသေးပါ။အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာအစဉ်အလာအရအမျိုးသားများကနေရာ ယူထားပြီးအမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဆင့်မှာ ကွာခြားနေ သည်ကို တွေ့မြင်ကြရပါသည်။အကြောင်းမှာအမျိုးသားများမှာတောတောင်များထဲတွင်သွားလာပြီးတောထွက် ပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တန်းတူရှိနေကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အနည်းငယ်သာလွန်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအထက် ဝင်ငွေရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေရနိုင်သောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှု အညွှန်းကိန်း
၁။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း (မျက်နှာကျက်)	ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	မျက်နှာကျက်မရှိခြင်း	ကလေးများ ရာသီ ဥတုမျှတခြင်းကြောင့် ပညာသင်ယူရာတွင် စိတ်ချမ်းသာခြင်း
၂။	စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (ဆေးသုတ်၊အမိုးလဲခြင်း)	ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	အမိုး မိုးမလုံခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်း အဟောင်းရောင်ပေါက် နေခြင်း	စာသင်ကျောင်းပိုမိုပြည့် စုံကောင်းမွန်လာခြင်း
၃။	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်၊ အောင်းကိုးပင်တံတား ပြုလုပ်ခြင်း	ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	ပွင်းလင်းရာသီတွင် ကောင်းမွန်သောလည်း မိုးရာသီတွင် သွားလာရာခက်ခဲခြင်း	လမ်းတံတားများ ကောင်းမွန်လာခြင်း
၄။	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	လူစုလူဝေးများ၊သာရေး နာရေးကိစ္စများတွင် အဆင်ပြေမှုမရှိခြင်း	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ရရှိခြင်း
၅။	မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ် ခြင်း	ထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုမှ သဘောတူညီမှုရရှိခြင်း	ကလေးငယ်များထိန်းသိမ်း နေရခြင်းကြောင့် ကလေးမိခင်များ ဝင်ငွေမရှာဖွေနိုင်ခြင်း	မူကြိုကျောင်းဆောက် လုပ်အောင်မြင်ခြင်း



သုံးသပ်ချက်

သင်နီးတောကျေးရွာစာသင်ကျောင်းအား အမိုးများပြုပြင်ခြင်း၊ ဆေးသုတ်ခြင်း၊ မျက်နှာကျက်များပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးပီး စာသင်ကျောင်းကောင်းမွန်လာခြင်း၊ ချင်းဆက်လမ်းများ ကျောက်ချောလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထား သောကြောင့် ကျောင်းသား/သူများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာရေးကို သင်ယူလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြှင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီးပီး လူမှုရေး၊ သာရေး၊ နာရေးကိစ္စများတွင် အဆင်ပြေလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကလေးငယ်များအတွက် မူကြိုကျောင်းလည်းဆောက်လုပ်ပြီးစီးပီး ကလေးငယ်များပညာ သင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများဖြင့်ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ် တွင် ကျေးရွာပို မိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရန် ကျေးရွာ သားများ ၏ မျှော်မှန်း ထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးချ၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်၊ စာသင်ကျောင်းဆောင်များကောင်းမွန်လာအောင်၊ သောက်သုံးရေများဖူလုံလာအောင်ဆောင်ရွက်ချင်ပါသည်။ လမ်းများကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ





လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးဝင်းအောင်(ခ)မောင်ဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးစာ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်ဌေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးချစ်သိန်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးအောင်လွင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ညွန့်ရွှေ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးအောင်ကျော်မြင့်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်တင်မိုးဝေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ကျွန်းမြိုင်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးထွန်းဝေ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးချိုဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်နှင့်စိုး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမြို့အောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်သန်းသန်းအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား- ၈ ယောက် +မ- ၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးစိုးသန်းဦး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်အေးအေးဝင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ခင်မြို့လှိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ဧွန်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခေါ်သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ရာအိမ်မှူးအမည် <u>ဦးဘောင်ကြည်</u> ဖုန်း <u> </u> စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်ခေးခေးမြင့်</u>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ခင်္စကိုင်း</u> မြို့နယ် <u>ပင်လည်</u> ကျေးရွာအုပ်စု <u>သဒ္ဓါ-၆၈၈</u> ကျေးရွာ <u>သဒ္ဓါ-၆၈၈</u>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <u>ဗမာ</u>	<u>၆၅</u>	၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၆၅</u>
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၁၆၄</u>	<u>၁၅၃</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၅၃</u>	<u>၁၂</u>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေငယ်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားစွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ ✓
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) ဖြန့်နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/ဇာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /ပြည်/ လှေ/ အခြား _____ () နာရီ
မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှေ/အခြား _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလ၊ လယ်များယူမိနီ ခြင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။
သဘာဝရေ ကျွဲခြင် ဖြေကုန်ကုန်၊ ခြင် ဖြေကုန်ကုန်

ရာထိမ်းမှူး အမည် ဦးစိဘာဂင်ကြည်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်အေးမြင့်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၄.၁.၂၀၁၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	တော်ဝင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
၆. ဘာသာရေးကျန်းကျန်း လှူထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄၂ ပြင်/ထိန်းသိမ်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာစာတမ်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝေဟံပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးမြင့်

နေ့စွဲ 14.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ခဲခဲ ကျွန်း</u>	မြို့နယ် <u>ပဒိုလည်ဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>သဒ္ဓိဒြို၊ တော</u>	ကျေးရွာ <u>သဒ္ဓိဒြို၊ တော</u>
--------------------------------------	-------------------------------	--	----------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်း (ခေ. သူဂါန်၊ အမျိုးလှ)	၁ မူကြိုကျောင်း
၂ စာသင်ကျောင်း (မိုး၊ ပါး)	၂ လမ်းပြုပြင်၊ ကောင်းဆိုး၊ ဖိတ်တား
၃ ခေ. စားခန်း၊ ဘုတ်တံတိုင်း	၃ စာကြည့်တိုက်
၄ စာကြည့်တိုက်	၄ စက်ရုံသုံးခန်း
၅ မိုးဖျိုးစားခန်း၊ မင်ဆောင်	၅ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (မိုး၊ ပါး)
၆ လမ်းပြုပြင်၊ ကောင်းဆိုး၊ ဖိတ်တား	၆ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် (အမျိုးလှ၊ ခေ. သူဂါန်)

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း၊ ဖြည့်စွဲ၊ ကောင်းမွန်လာခြင်း	၁ ကလေးငယ်များကျော်လွန်ပျက်စီးလာခြင်း
၂ ကျောင်းအင်္ဂါနှင့်ဗီဒီယိုလာခြင်း	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမရှိဘဲဆင်ဖြူလာခြင်း
၃ ခေ. စားခန်း၊ ကျွဲမြေ၊ နို့လာခြင်း	၃ အထွေထွေမဟုတ်ဘဲတစ်နေ့တစ်နေ့လာခြင်း
၄ အထွေထွေမဟုတ်ဘဲတစ်နေ့တစ်နေ့လာခြင်း	၄ စားစား၊ နားစား၊ များပျက်ရာတွင်အဆင်ပြေလာခြင်း
၅ သား၊ ကျား၊ အစားအစား၊ များပျက်ရာတွင်အဆင်ပြေလာခြင်း	၅ စာသင်ကျောင်း၊ ကောင်းမွန်လာခြင်း
၆ ဘွားလာရာ လွယ်ကူလာခြင်း	၆ စာသင်ကျောင်း၊ ဖြည့်စွဲ၊ ကောင်းမွန်လာခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြင်ပကိန်း စံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုစေသာ အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြင်ပ ကိန်းစံပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြင်ပကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာသင်ကျောင်း (၉) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	အမျိုးသား + သား	(၁) စာသင်ကျောင်း (မျိုးသီး)	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၂ စာသင်ကျောင်း (မျိုးသီး)	အမျိုးသား + သမီး	(၂) စာသင်ကျောင်း (မျိုးသီး) / စာသင်ကျောင်း (မျိုးသမီး)	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၃ ရွာချစ်အိမ် (၉) ဖြင့် တင်စား	n	(၃) စာသင်ကျောင်း (မျိုးသမီး)	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၄ ကျေး ရွာချစ် အဆောင်	n	(၄) ကျေးရွာချစ် အဆောင်	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၅ မူကြံကျောင်း	အမျိုးသမီး	(၅) မူကြံကျောင်း	၁၀၀၀၀,၀၀၀	၂၅
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာကိန်းစံပုံငွေအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦးစောဇင်ဝင်း လက်မှတ် [Signature] ခရ.နံ ၁၅.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ချက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ပသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးအေးဖြူ

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဗြိနယ် မင်္ဂလာဒုံ ကျေးရွာအုပ်စု ပန်တိုကျော ကျေးရွာ သစ်ဦးကျော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖိုက်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၁ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၂ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၂ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၃ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၃ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၄ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၄ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၅ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၅ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲ ဦးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၁ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၂ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၂ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၃ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၃ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၄ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၄ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း
၅ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း	၅ ချိတ်ဖျိုး၊ ဧရိယာအနည်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုတော်ပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မဟတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာရင်းအင်း	ကျား + မ	၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	၂		
၃ စာရင်းအင်းအတွင်းအစားအသုံး	ကျား + မ	၃		
၄ စိုက်ပျိုးရေးအတွက်	ကျား + မ	၄		
၅ ရေဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်	ကျား + မ	၅		
		၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်..... လက်မှတ်..... နေ့စွဲ.....



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လယ်ညွှန်ချက် : ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတောင်းဆိုရေးရာ / လက်ထောက်နည်းဥပဒေများကို အကုန်အပြည့်နှင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို CF ၄ အချက်အလက်များကို M15 သို့မဟုတ် သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအစည်းရုံးရေးရာ/လုပ်ငန်းစဉ်အစည်း စေ့စရာ (စာ.ဖွဲ့) (CF) 163(ဇ) ၂၃၀၈ (TF) စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုက်ပေးပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) နေရာ ဖြည့်နှင်း/တိုင်း ပြန်ပေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်၊ တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စနစ်မန်ကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
သဒ္ဓါတော	၂၀ ချင်း-အက် ၂၆၀၀၀ x ၁၂' ၀" x ၀' ၆"	၂၅၀၀၀" x ၁၂' ၀" x ၀' ၆"	၃၀၅	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ၂၅၀၀၀ ပအိုဝ်းသား+သမီး	၅၆၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀ ၃၈၆,၀၀၀	၃၂၆,၀၀၀
စဉ့်-ဇွဲ	၅၀ ချင်း-အက် ၅၆၀၀၀ x ၁၂' ၀" x ၀' ၆"	၅၆၀၀၀" x ၁၂' ၀" x ၀' ၆"	၂၀၅	ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ၅၆၀၀၀ ပအိုဝ်းသား+သမီး	၅၆၀၀၀၀		၂၀၀၀၀၀ ၃၆၄,၀၀၀	၅၂၄,၀၀၀
				ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား+သမီး ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား ပအိုဝ်းသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဝင်းကျော်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၃.၀.၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အေး၊ အေး၊ မြင့်

ရက်စွဲ: ၁၄. ၁. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မစ်ကီ မြို့နယ်: ပင်မညီအွယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ဘဒ္ဒိန္တိယော ကျေးရွာ: ဘဒ္ဒိန္တိယော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	မာမာ		✓	/	ဗမာ	
၂	အောင်ကျော်		✓	/	"	
၃	ဦးရှင်	✓		/	"	
၄	အောင်မင်္ဂလာ		✓	/	"	
၅	မြင့်ကျော်		✓	/	"	
၆	ဦးကျော်စင်	✓		/	"	
၇	မောင်သန်းသိန်းအောင်		✓	/	"	
၈	ဦးမောင်စင်	✓		/	"	
၉	ဦးကျော်စိုး	✓		/	"	
၁၀	အောင်ကျော်စင်	✓		/	"	
၁၁	ဦးမောင်	✓		/	"	
၁၂	ကျော်စွာ		✓	/	"	
၁၃	စံကျော်	✓		/	"	
၁၄	စင်စင်		✓	/	"	
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်		✓	/	"	
၁၆	အောင်စင်		✓	/	"	
၁၇	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၁၈	မောင်စင်		✓	/	"	
၁၉	သန်းသိန်းအောင်		✓	/	"	
၂၀	မောင်စင်		✓	/	"	
၂၁	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၂	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၃	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၄	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၅	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၆	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
၂၇	အောင်ကျော်စင်		✓	/	"	
စုစုပေါင်း		၁၂	၁၄	၂၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောစော

ရက်စွဲ 14.11.2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ကြံစော ကျေးရွာ သင်္ကြံစော

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်စောစော		✓	✓	ဗမာ	
၂	ဒေါ်ခင်စေ		✓	✓	ဗမာ	
၃	ဒေါ်မအေး	✓		✓	ဗမာ	
၄	ဒေါ်မောင်လှ	✓		✓	ဗမာ	
၅	ဒေါ်ခင်အေး			✓	ဗမာ	
၆	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၇	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၈	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၀	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၂	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၃	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၄	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၁၅	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၁၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓	ဗမာ	
၁၇	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၁၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၁၉	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၂၀	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၂၁	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၂၂	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၂၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၂၄	ဒေါ်ခင်အေး	✓		✓		
၂၅	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		
၂၆						
၂၇						
၂၈	စုစုပေါင်း	၀၅	၁၀	၂၅		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်ပလိုပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား - ၀၅
မ - ၁၀

 ၁၅

အိမ်ထောင်စု - ၂၅



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးဖက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ ဇီဝကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားပေးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးဖွဲ့
ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နဲ့ယောယော် အစည်းအဝေးဖက်စာရင်းကို သုပ္ပာအစည်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်စန္ဒာစောမြင့်**
 ရက်စွဲ **၁၅.၁.၂၀၁၆** ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(V) _____ ဝက်ဝန်း(၁)
 ဖက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ဖြည့်နှယ်/ တိုင်းစာအကြီး **စစ်ကိုင်း** ဖြည့်နှယ် **ပင်လယ်ဘူး** ကျေးရွာအုပ်စု **သဒ္ဓါတော** ကျေးရွာ **သဒ္ဓါတော**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(V) ^(၁)	လူပျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မြစေ		✓	✓	မ	
၂	ဒေါ်နီနီမိုးစေ		✓	✓	မ	
၃	ဦးမြသား	✓		✓	မ	
၄	ဦးခင်မောင်စွ	✓		✓	မ	
၅	ကျော်စွာစွာ		✓	✓	မ	
၆	ဘေကန်စွာ	✓		✓	မ	
၇	ဘေကန်ကျော်မြင့်	✓		✓	မ	
၈	ဝင်းမင်း	✓		✓	မ	
၉	ဦးညိုစွာ	✓		✓	မ	
၁၀	ဦးအောင်ကြည်	✓		✓	မ	
၁၁	ကျော်စွာ		✓	✓	မ	
၁၂	ဦးမောင်ဝင်း	✓		✓	မ	
၁၃	မသင်းသင်းစော		✓	✓	မ	
၁၄	ဦးသိန်းစေတီ	✓		✓	မ	
၁၅	ကျော်စွာဝင်း	✓		✓	မ	
၁၆	ဦးသိန်းထွန်း	✓		✓	မ	
၁၇	ကျော်စောစော		✓	✓	မ	
၁၈	ဦးစိန်စိန်	✓		✓	မ	
၁၉	ကျော်စောစော		✓	✓	မ	
၂၀	ဦးထွန်းထွန်းစိန်	✓		✓	မ	
၂၁	ကျော်စောစော		✓	✓	မ	
၂၂	ဦးချစ်ချစ်	✓		✓	မ	
၂၃	ကျော်စောစော		✓	✓	မ	
၂၄	ဦးဝင်းကျော်စိန်	✓		✓	မ	
၂၅	ဦးချိုဝင်း	✓		✓	မ	

စုစုပေါင်း: ၁၅ ၁၀ ၂၅
 * အိမ်ထောင်စုနီးခြစ်စနစ်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။
 ကျား - ၁၅
 မ - ၂၅
 အိမ်ထောင်စု - ၅၀



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဦးစီးဌာနဆက်သွယ်ရန်အတွက်ပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ဝေအေးအေးမြင့်** စက်ဝန်း(၁)
 ရက်စွဲ **15.1.2016** ဦးစီးဌာနဆက်သွယ်ခြင်းပါ(V)
✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ပင်မော်ဘူ** ကျေးရွာအုပ်စု **သဒ္ဓါတော** ကျေးရွာ **သဒ္ဓါတော**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစိုးစံ	✓		✓	ဗမာ	စံ
၂	ဒေါ်မြစိန်		✓	✓	"	မြ
၃	ဦးထွန်းဝေ	✓		✓	"	ထွန်းဝေ
၄	ဒေါ်အိမ်မြင့်		✓	✓	"	အိမ်
၅	အောင်မျိုး	✓		✓	"	မျိုး
၆	ခင်နှင်းစိုး		✓	✓	"	စိုး
၇	မြအောင်	✓		✓	"	အောင်
၈	သန်းသန်းဆွေ		✓	✓	"	သန်းဆွေ
၉	ဦးမောင်ဝင်း	✓		✓	"	မောင်
၁၀	မကျန်မြင့်		✓	✓	"	ကျန်
၁၁	ဦးကျော်စိုး	✓		✓	"	ကျော်
၁၂	ဒေါ်ခင်ဆန်းစိုး		✓	✓	"	ခင်ဆန်း
၁၃	ဦးအောင်ထွန်း	✓		✓	"	အောင်
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်း		✓	✓	"	ခင်ခင်
၁၅	ဦးစိုး	✓		✓	"	စိုး
၁၆	ဒေါ်ခင်နှင်းစိုး		✓	✓	"	ခင်နှင်း
၁၇	ဦးစံအောင်	✓		✓	"	စံအောင်
၁၈	ကျော်မိအုန်း		✓	✓	"	မိအုန်း
၁၉	ဦးပြုံးအောင်	✓		✓	"	ပြုံးအောင်
၂၀	ဒေါ်မေအေး		✓	✓	"	မေအေး
၂၁	ကျော်ညွန့်စွေ		✓	✓	"	ကျော်ညွန့်
၂၂	မမိုးဝင်း		✓	✓	"	မမိုး
၂၃	ကျော်တင်စွန်း		✓	✓	"	ကျော်တင်
၂၄	ကျော်မိစို		✓	✓	"	ကျော်မိ
၂၅	အောင်အောင်စို	✓		✓	"	အောင်အောင်
၂၆	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	"	သန်းစိန်
၂၇	ကျော်သန်းအောင်		✓	✓	"	ကျော်သန်း
စုစုပေါင်း		၁၁	၁၆	၂၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် မလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန်။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဝေပံ့ပြုပံ့ကိန်း

စင်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ...၀၁၆၂၅၂.၆၀၇၇.....

ကျေးရွာအုပ်စု...၁၁၆၂၅၂.၆၀၇၇.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊ ဘဏ်စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ ၂၀၂၄.၁.၂၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... နှစ်ပတ်စာ စီမံကိန်း၊
..... ဝိသေသကိန်းစီမံကိန်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ၂၅၁..... ကျား (၂၅၂) ဦး၊ မ (၂၄) ဦး = (၅၀) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝိသေသကိန်း၊ လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရေတပ်၊ ဖော်မာတီသောသူများရွေးချယ်ရန်စောင့်ရှောက်ခံကြသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ လုပ်ငန်းစဉ်စောင့်ရှောက်ရေး၊ ရေတပ်၊ ဖော်မာတီသောသူများရွေးချယ်ရန်စောင့်ရှောက်ခံကြသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ရေတတ်၊ စက်တတ်သောသူများအား ရွေးချယ်ရန်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာအတွင်းရှိ လုပ်တတ် ကိုဦးတတ်စွာ ရေတတ်၊ စက်တတ်သော အမျိုးသား၊ ကလေး၊ မိန်းမ၊ အမျိုးသမီး၊ ကလေး၊ ကလေးဝန်ထမ်းအား စာရေး၊ စာသင်ရန် ဆွေးနွေးချက်ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါသည်။

- (၁) - ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင် လုပ်တတ်၊ စက်တတ်ပါက အားမရရှိစွာ တတ်ယတ် ဟိ လုပ်တတ် ကိုဦးတတ် ပြောတတ်ဆိုတတ်
- (၂) သော အမျိုးသမီး၊ ကလေး၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အားမရ၊ အားမရ စွာ၊ အောင်အား ရွေးချယ်ရန်အတွက် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်အား
- (၃) ကျေးရွာလူထု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံးမှ သဘောတူညီခဲ့ကြပါသည်။

(မှတ်တမ်းတင်)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ သင်္ဃန်းကျောင်း

မူရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပီတူဇာအား

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အချိန်အထောက်အပံ့	၁	အောင်မြင်ကျောင်းဖြူဖြူ (ချီးပီး)	မ/ကျား မ/မ/.....၂၀၁၅		
	၂	အောင်မြင်ကျောင်းဖြူဖြူ (ဧက: ၃၀၀ / အချီးပီး)	မ/ကျား မ/မ/.....၂၀၁၅		
	၃	စွယ်စုံအောင်မြင်ကျောင်း အောင်မြင်ကျောင်း ပေါ်ကတန်းအောင်မြင်ကျောင်း	မ/ကျား မ/မ/.....၂၀၁၆		
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....၂၀၁၈		
	၅	ပုလဲကျောင်း	မ/ကျား မ/မ/.....၂၀၁၉		
အထောက်အပံ့ပေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၂	စွယ်စုံအောင်မြင်ကျောင်း	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၄	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
ကျေးရွာအုပ်စုအထောက်အပံ့	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၃		မ/ကျား မ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား မ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား မ/မ/.....		
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၃		မ/ကျား မ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား မ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား မ/မ/.....		
အခြား	၁	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၂	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအောင်မြင်	မ/ကျား မ/မ/.....		
	၄		မ/ကျား မ/မ/.....		
	၅		မ/ကျား မ/မ/.....		



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |