

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
မွန်ကျေးရွာ ၊ မွန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ2

၂။မွန်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 29

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း 34

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 35

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် 39

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 43

၁၃။ပုံစံ-၁၂။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း 49


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ 58

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း 62

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 63




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ မန္တလေးအုပ်စုမြေပုံ

မန္တလေးကျေးရွာအုပ်စု



- ရည်ညွှန်းချက်
- ကျေးရွာအုပ်စု ○
 - ကျေးရွာ ●
 - ချောင်း
 - ကားလမ်း
 - အုပ်စုနယ်နိမိတ်



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

နတ်ကြီးကုန်း၊ မြသီတာ၊ မြစေတီ၊ မြသန္တာ၊ ဇီးခုံ ၊ ကြို့ကုန်း၊ တောင်ပင်းသာ၊ ပင်သာကြီး၊ မွန်၊ ပေကုန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရှေ့အခါက ဆေးဖက်ဆိုင်ရာတွင် အလွန်တရာ နံမည်ကြီးသော ဆရာတော်ရှိနေခဲ့ပြီး ထိုဆရာတော်မှာ ဂါထာ မွန်ဟုခေါ်သောအတက်ပညာကို တက်မြောက်သူဖြစ်၍ ထိုအကြောင်းကို အလေးထား အမှီပြုပြီး မွန်ကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခဲ့ပါသည်။ယခင်က လူမျိုးပေါင်းစုံနေထိုင်ပြီး ယခုအခါ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကိုယ်ကြသည်။ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် စေတီ ၂ဆူ တောင်ဘက်တွင် ၁ဆူ မြောက်ဘက်တွင် ၁ဆူ တည်ရှိပြီး ပညာရေးကို အထူးအားပေးလျက်ရှိသည်။ရွာ၏ထူးခြားချက်မှာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အလွန်တန်ခိုးထက်သည့် ဆေးဘုရား ၂ဆူရှိသည်။မြို့နှင့် ၅မိုင်ခန့် ကွာဝေးပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၃	၁၀	၁၃	၂၃
မြေယာမဲ့	၃၀	၂၀	၁၀	၃၀
မသန်စွမ်း				

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	အိမ်ဆိုင်	
နှမ်း	နွား	မုန့်ညှင်းစိုက်	
မြေပဲ	ဝက်	ပဲရောင်း/ဝယ်	
	ကြက်		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၀၀ဧက	၁၅၀ ဧက	-ဧက	ရှိ/	၁၂၀ / ၁	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	-	-	-	၆

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂၀	-	၁၃၀/၁၃၀	၁၅	၃၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၅၀	၁၃၀	၁၅	၅၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၂	၁	၂၀	၃၀	၂	၁

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)	၂၀-၁-၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၅၆	၉၆	၁၅၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၀-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသားများ	၂၀	၁၅	၃၅	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၃၀-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၀	၂၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၁၈	-	၁၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃၀-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၆	၁၆	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၃၀-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၅၆	၉၆	၁၅၂	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁-၂-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁-၂-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၇	၈	၁၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၂-၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၅	၆	၁၁	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂-၂-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၈	၉	၁၇	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်ခုံခံ၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်းမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၆)ဧကနှင့် (၆) ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- (၁၀) ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၅၂	၃၄%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၂)နှင့်(၆)ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- (၄)ကောင်နှင့်(၁၀)ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၆၆	၄၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၁)ဧက နှင့် ၁ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- ၂ကောင်အောက်အဖက်မွေး အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၂၂	၁၄%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးကြမ်းခင်း(မြေစိုက်) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၁၅	၉%
စုစုပေါင်း		၁၅၅	၁၀၀



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီ	အပူချိန်	အလင်းပြင်း	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်	အပူချိန်
အောက်တိုဘာ	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
နိုဝင်ဘာ	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
သီတင်းပတ်	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
မတ်	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဧပြီ	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
မေ	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဇူလိုင်	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အောက်တိုဘာ	အပူ	အလင်းပြင်း	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ

သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။



စိုက်ပျိုးရေး--

နယုန်လတွင်ပျိုးကြဲကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်တွင်စပါးစိုက်ပျိုးကာတော်သီလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင်နှမ်းကြဲကြသည်။တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင် စပါးရိတ်၊နှမ်းရိတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ (၂၀၀၀) ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ (၆၂၅၀၀)ကျပ်၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၇၅၀၀၀၀) ကျပ်ရရှိကြပါသည်။စိုက်ပျိုးရေးတွင် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း၊ နည်းပညာ မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အထွက်နှုန်း နည်းပါးပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကြက်/ဝက်/ကျွဲ/နွား များကို တနိုင်တပိုင်မွေးမြူကြသည်။မွေးမြူရေးတွင်အရင်းအနှီးနှင့်နည်းပညာများမရှိခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားဖြစ်မွေးမြူနိုင်မှုမရှိပါ။မွေးမြူရေးမှ တစ်ရက်ဝင်ငွေ (၄၀၀) ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ (၁၂၀၀) ကျပ်၊တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၁၂၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ဝါဆိုလမှ သီတင်းကျွတ်လအလယ်ထိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီး ကျန်လများတွင်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပါသည်။မိုးတွင်းကာလများတွင် ရွာတွင်းတံတားများနှင့် ရွာအဝင်ချောင်းကူးတံတားရေကျော်ခြင်း၊ကမ်းပြိုခြင်းများကြောင့်တံတားပျက်စီးကာသွားရေးလာရေးခက်ခဲပါသည်။

သောက်သုံးရေ- နယုန်လတွင်သောက်သုံးရေရှားပါးမှုရှိပြီးကျန်လများတွင်ဖူလုံမှုရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ(၁၅၀၀) ကျပ်၊တစ်လဝင်ငွေ(၃၀၀၀၀)ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၁၅၀၀၀၀)ကျပ်ရရှိပါသည်။စိုက်ပျိုးရာသီနှင့်ရိတ်သိမ်းသောလများတွင်သာဝင်ငွေရှိပြီးကျန်လများတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်။မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု-တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လတို့တွင် ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-တပို့တွဲ၊တပေါင်း၊တန်ခူးလများတွင်ကျေးရွာပြင်ပထွက်ပြီးစီးပွားရှာဖွေမှုများရှိနေပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ဝါဆိုလတွင် သင်္ကြန်ကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင် မြသပိတ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။

၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြေမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်



လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။


လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး--ပါးရုံကုန်းကျေးရွာသည်ပင်လည်ဘူး-ဖောင်းပြင်လမ်းမကြီးနှင့် (၄)ဖာလုံခန့်ကွာဝေးပြီးကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ် ရေးခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး--ကျေးရွာတွင်ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လက် လှမ်းမီပါသည်။ သို့သော်လည်းသောက်သုံးရေရှားပါးသောကြောင့်သန့်ရှင်းမှုအားနည်းပါသည်။ ချောင်းရေကိုအမှီပြုရသော ကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းနှင့်ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမရှိပါ။

အခြား-ရွာ၏ထူးခြားချက်မှာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် အလွန်တန်ခိုးထက်သည့် ဆေးဘုရား ၂ဆူရှိသည်။

၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်



ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်သလို တောထွက်ပစ္စည်းများလည်းရှာဖွေရောင်းချနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍စပါး၊ နှမ်း၊ စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



မန္တလေးကန်

အကျိုးဆက်

- စီးပွားရေးအားပေးခြင်း
- အခွင့်အလမ်း နည်းပါး။
- အချိန် ကြိုကြွေးမှု ဖြစ်
- များစွာ ရေ ဖြစ်ပြီး မသောက်စားနိုင်
- ခေမာထွက် ကျ အချိန်မတန်နိုင်


အကြောင်းရင်း

- သွား ယာရေး အားပေးခြင်း
- အသိအမြင် နည်းပါး။
- ကြီးစွား ဖြစ်ပြီး
- အထွက် နည်းပါး။

ဖြေရှင်းချက်

- ရှာချက်ဆက် လမ်းဖွဲ့ခြင်း
- အာဏာပိုင်တို့က တာဝန်ယူခြင်း
- စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေပေးစနစ်၊ နည်းပညာများ ပေးခြင်း
- အာဏာပိုင်တို့က တာဝန်ယူခြင်း
- အမှု ဖြစ်သော်လည်း ချိန်ညှိခြင်း

မန္တလေးကန်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ



၁	သွားလာရအဆင်မပြေခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်း မရှိခြင်း	၃	ရွာတွင်းလမ်းကျဉ်းမြောင်းခြင်း
၄	တံတားမကောင်းခြင်း	၅	စက်မှုပညာမတက်ကျွမ်းခြင်း	၆	လက်မှုပညာမတက်ကျွမ်းခြင်း

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ငွေကုန်ကျမှုများခြင်း အချိန်ကုန်ခြင်း
- ၂ ပညာရေးနှောင်နေးခြင်း
- ၃ ကားဆိုင်ကယ်ဝင်ထွက်ရာတွင် အဆင်မပြေခြင်း
- ၄ ကားဆိုင်ကယ်သွားလာရာတွင် အန္တရာယ်ရှိခြင်း
- ၅ စီးပွားရေး လူမှုရေး အဆင်မပြေခြင်း
- ၆ ဝင်ငွေနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ရွားချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၂ စာသင်ကျောင်းအသစ် တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃ ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၄ ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ခြင်း
- ၅ စက်မှုပညာရပ် ပြုပြင်သင်တန်းပေးခြင်း
- ၆ ဇာတိပန်းထိုး နှင့် အိမ်တွင်းမှု လက်မှုပညာရပ်များ ပေးခြင်း

၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း



မန္တလေးကန် အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ ဗြဟ္မစာသင်ပုဒ် မန္တလေးကန်

အကျိုးဆက်

- စီးပွားရေး အဆင်မပြေ
- အခွန်အခမ်း နည်းပါး။
- အချိန် ကြန့်ကြာမှု ဖြစ်
- ဇနီးရေး ဖျတ်နိုး မဆောင်ရွက်နိုင်။
- ဝေသထွက် ကျ် အချိန်မတစ်ချိန်နိုင်။

အကြောင်းရင်း

- သွား လာရေး အဆင်မပြေဖြစ်။
- အသိအမြင် နည်းပါး။
- ကြီးထွား ဖွံ့ဖြိုးရေး
- အထွက် ဖွံ့ဖြိုး နည်း။

ဖြေရှင်းချက်

- ရွာချင်းဆက် လမ်းဖွဲ့ခြင်းဖြစ်။
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း။
- စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေဖွံ့ဖြိုးရေး နည်းပညာများ ပေးခြင်း
- စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း။
- အဖွဲ့ ဖြစ် သင်တန်း ပို့ချပေးခြင်း။

အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ



၁	သွားလာရအဆင်မပြေခြင်း	၂	အသိအမြင်နည်းပါးခြင်း	၃	ကြီးထွားနှုန်းနှေး
၄	အထွက်နှုန်း	၅		၆	

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ စီးပွားရေး အဆင်မပြေ
- ၂ အခွင်းအရေးနည်းပါး
- ၃ အချိန်ကျန်ကြာမှုဖြစ်
- ၄ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများ မဆောင်ရွက်နိုင်
- ၅ ဒေသထွက်ကုန်များ အချိန်မှီ မတင်ပို့နိုင်

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၂ စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး နည်းပညာများပေးခြင်း
- ၄ အလှပြင်သင်တန်းများ ပို့ချပေးခြင်း

၇။ ဦးစားပေးအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)



မိလ္လာယူဇာနီ ၊ မန္တလေးမြို့ ၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး (မာတိကာစာအုပ်)

မာတိကာစာအုပ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ် (Metric Ratio)

စဉ်	အစဉ်အစဉ်အစဉ်အစဉ်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅
၁	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး	X		၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး		X		၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	မာတိကာစာအုပ်				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
၄	မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
၅	မာတိကာစာအုပ်										X	X	X	X	X	X



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်းကို ရံပုံငွေ ၃၇ သိန်းကျော်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ပထမဦးစား ကျေး၏အလိုအပ်ဆုံးဖြစ်သော ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်းကို ရံပုံငွေ ၃၈ သိန်းကျော်ဖြင့် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။စီမံကိန်း ကျန်ရှိသော ၂နှစ်တာ တွင်လည်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိပါသည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထူးမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ဂေါပက၊မိခင်နှင့်ကလေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထူးမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘက်၊သမအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုသာရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၃၀.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

- အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် (၁၀)အနေအထားတွင်တွေ့ရှိပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၈)အဆင့်ရှိသည် ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- မွန်ကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများတွင်ခြားနားမှုမရှိသော်လည်းအဆင့်တိုးတက်ရန်လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(လူမှုရေးကိစ္စ)

- ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အဆင့်နေရာသည်နည်းပါးနေပြီး တန်းတူညီမျှမရရှိသေးပါ။အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာအစဉ်အလာအရအမျိုးသားများကနေရာ ယူထားပြီးအမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်ပေါ်လက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး အဆင့်မှာ ကွာခြားနေ သည်ကို တွေ့မြင်ကြရပါသည်။အကြောင်းမှာအမျိုးသားများမှာတောတောင်များထဲတွင်သွားလာပြီးတောထွက် ပစ္စည်းများရှာဖွေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အလွန်အားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှင့်တူညီနေသော်လည်းဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမှာနည်းပါးပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအထက် ဝင်ငွေရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ထို့ကြောင့်ဝင်ငွေရနိုင်သောအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုအညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှု အညွှန်းကိန်း
၁။	ကားကျွံ၊ ဗွတ်ပေါက်ခြင်း	ရွာချင်းဆက် လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်	မြေမညီညာခြင်းလမ်း ကျဉ်းမြောင်းခြင်း	ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဆိုင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာ
၂။	အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် နေရာခတ်ခဲခြင်း	ရွာလည်အစည်းအဝေး ခန်းမဆောင်ဆောက်ရန်	လူစုဝေးရန် အခတ်အခဲရှိခြင်း	သာရေးနာရေး နှင့် လူမှု ရေးဆိုင်ရာပွဲလမ်းများ အဆင်ပြေစွာ လုပ်ဆောင်လာနိုင်
၃။	အရင်းအနှီးခတ်ခဲရှိခြင်း	အတိုးနှုံးသက်သာသော ချေးငွေရရှိရန်	စိုက်/မွေး/မဲ့ သမားများအနေဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာ တွင် အရင်းအနှီးများ လိုအပ်	အတိုးနှုံးသက်သာသော ချေးငွေရရှိပါက လုပ်ငန်း များ ပိုမိုတိုးချဲ့နိုင်
၄။	ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	စာကြည့်တိုက်တည် ဆောက်ရန်	အထွေထွေဗဟုသုတရရှိ မှုနည်းပါးခြင်း လက်လှမ်းမမီနိုင်ခြင်း	နည်းပညာဗဟုသုတများ ရရှိလာ
၅။	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ မရှိခြင်း မလုံခြုံခြင်း	လုံခြုံမှုမရှိခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းမှုတွင်လည်း မလုံခြုံနိုင်ခြင်း	ကျွဲ၊ နွား များဝင် ရောက်၊ ညရေးညတာ ပိုင်းများတွင် လုံခြုံမှု မရှိ	ကလေးငယ်များ လုံခြုံ စိတ်ချစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်



သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြုပြင်ပြီး ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ထား သောကြောင့် ကျောင်းသား/သူများလုံခြုံစိတ်ချစွာ ပညာရေးကို သင်ယူလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း၊စာကြည့်တိုက်ရှိခြင်းကြောင့် ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည့်စုံခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ ပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအချို့သမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်၊စာသင်ကျောင်းဆောင်များကောင်းမွန်လာအောင်၊ သောက်သုံးရေများဖူလုံလာအောင်ဆောင်ရွက်ချင်ပါသည်။လမ်းများကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့် မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးသန်းဝင်းနိုင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ထွားရီ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ခင်သန်းနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးညွှန်မင်းနိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးနိုင်လွင်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစန်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခိုင်သင်းကြူ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ဝင်းလှ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးမြင့်သန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ခင်သန်းနွဲ့	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးမြင့်ရွှေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်သုန္ဒာအေး	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးနိုင်ဦး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးကျော်လင်းအောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဖြိုးဖြိုးမြင့်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား- ၈ ယောက် +မ- ၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးသန်းဝင်းနိုင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ထွားရီ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်ခင်မြို့လှိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။/...../.....



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်မှတ်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးဇော်ထွန်း	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်အေး
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံ	မြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ
ကျေးရွာ		မင်္ဂလာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၇၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၇၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၀၄	၂၃၂
အိမ်ထောင်စုစီး	၂၀၄	၂၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး ပိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /ပြည်/ လှေ/ အခြား _____ (-) နာရီ
 ခိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှေ/အခြား _____ (-) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား

ရာအိမ်မှူး အမည် **ဒွိဇော်ထွန်း**

လက်မှတ် ရက်စွဲ 30.1.2016

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် **ဒေါ်ခင်မြနီ**

လက်မှတ် ရက်စွဲ 30.1.2016



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်အောက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြုစီစဉ်ရေးဆွဲရန် ကျေးဇူးတင်စွာ အတွက်ကျိပ်ကိတ်ဖြည့်သွင်းရမည်။ စည်းရုံးရေးများ/စံနှုန်းအဆင့် အမည် ၁. ၂၀၁၆ ဇူလိုင်		စက်ဝန်းအားအဖတ်ပြင်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)					
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအားအဖတ်ပြင်ပါ	ကျေးဇူးတင်စွာ	ကျေးဇူး				
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ပတ်ဝန်းကျင်	အချိန်				
စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ							
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်				
			အမျိုးသမီးအရေအတွက်				
			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
			လူပျိုစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူပျိုစုအမည်				
၁. ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲမှုအစည်းအဝေး	၃၀. ၁. ၂၀၁၆	၃၀. ၁. ၂၀၁၆	၅၆	၁၅၂	၁၅၂	၁၅၂	၁၅၂
၂. ကျေးဇူးတင်စွာ ပြုစုရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁. ၁. ၂၀၁၆	၃၁. ၁. ၂၀၁၆	၂၄	၄၂	၇၁	၇၁	၇၁
၃. ကျေးဇူးတင်စွာ လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁. ၂. ၂၀၁၆	၁. ၂. ၂၀၁၆	၂၅	၂၅	၅၀	၅၀	၅၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး							
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စွဲသည့် အလီမေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၄. ၃. ၂၀၁၆	၄. ၃. ၂၀၁၆	၅၄	၅၅	၉၇	၉၇	၉၇
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆. ၃. ၂၀၁၆	၁၆. ၃. ၂၀၁၆	၃၄	၅၅	၅၇	၅၇	၅၇
၆.၂၀ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆. ၃. ၂၀၁၆	၁၆. ၃. ၂၀၁၆	၅၄	၅၅	၉၇	၉၇	၉၇



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာဆောင်ရွက်မှုများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူနို့စု တက်ရောက်သူ ရှေ့အတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆. ဥပဒေရေးရာကော်မရှင်များ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၇.၁.၂၀၁၆	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၆.၄ ဗြိတိန်/ထိန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၁.၂၀၁၆	၁၄.၁.၂၀၁၆	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၀.၁.၂၀၁၆	၉	၉	၉	၉
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၂.၂၀၁၆	၁၀.၂.၂၀၁၆	၉	၉	၉	၉
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခန်းအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးသုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၁၀. ၂၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပိ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ဖရုံလှိုင်	မန့်	မန့်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - မာရလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ခဲနီ-တောတိမ်ထက်ခြားယာဉ်	၁ လော့-ပေးအိုး
၂ ဆေးပေးစဉ်	၂ စာကြည့်တိုက်
၃ စာကြည့်တိုက်	၃ မုန့်ကပ်ပင်သာ (စမြဲသာ၊ လမ်း)
၄ မန့်- မြေယာပေး	၄ မုန့် - မြေယာပေး
၅ စာသင်ကျောင်း ဝင်းဒီ	၅ စာသင်ကျောင်း ဝင်းဒီ

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်းကပ်ရပ်	၁ ကျွဲစားစေ့ အတွက်ကေမုန့်ရုပ်
၂ ဆေးကုသမှုရရှိရေး	၂ စာသင်ကျောင်း
၃ ဗဟုသုတပညာ ပွားများ	၃ ဆက်သွယ်ရေး ကေမုန့်ရုပ်
၄ အာယုဗေဒ အစာပေးခြင်း	၄ လမ်းကေမုန့်ရုပ်
၅ နွားမွေး မဝင်အောင် နိုင်ရန်	၅ အကျားစားကေမုန့်ရုပ် ဝင်းဒီ မုန့်ရုပ်



၁. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ရှိမရှိအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု ရှိမရှိအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀ မုန့်-တောင်ပေါ် (သာကြွေးလမ်း)	၈ + ၁၅	၂ ၁	၃၈၆၀၀၀၀	၁၁၆၄
၂ အသက်ကျောင်းခြံ	၈ + ၁၅	၄ ၂	၃၂၀၀၀၀၀	၁၆၅
၃ စာကြည့်တိုက်	၈ + ၁၅	၆ ၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၄၈၀
၄ မုန့် - ကြွေးလမ်း	၈ + ၁၅	၃ ၄	၇၀၀၀၀၀၀	၄၅၀
၅ ဆေးဇာခင်း	၈ + ၁၅	၅ ၅	၅,၀၀၀,၀၀၀	၄၅၀
၆		၀		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းလင်း နိုင် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၃၁. ၁. ၂၀၂၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် အောင်မြင်မြေချိုင့်

နေ့စွဲ ၀၅.၀၁.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဖ်စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မင်းဗိုလ် မြို့နယ် ထီးပေခင် ကျေးရွာအုပ်စု မင်္ဂလာ ကျေးရွာ မင်္ဂလာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုက်ဂျစ်-ရွာနည်းပညာ	၁ ဇာတိ၊ ပန်းဂါး
၂ စမ္မာဖြူရွာ နည်းပညာ (ကြွက်ဝက်)	၂ မိုက်ဂျစ်-ရွာနည်းပညာ
၃ မရိဘောဂ ပြုလုပ်နည်း	၃ စမ္မာဖြူရွာ နည်းပညာ
၄ သိုင်းကယ်ဖြင့် စက်ချုပ်	၄ မရိဘောဂ ပြုလုပ်
၅ စက်ဖြင့် စက်ချုပ်	၅ စက်ချုပ်
၆ စက်ချုပ်	၆ ရွာစုအဖွဲ့အစည်း
၇ ရွာစုအဖွဲ့အစည်း	

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်းလက်မည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ အထွက်ထွက်ရန်	၁ စာအုပ်၊ အကျိုးတို့၊ များများချုပ်
၂ ကြီးထွားမှု၊ မြှုပ်နှံရန်	၂ စနစ်တကျ မိုက်ဂျစ်ရန်
၃ မရိဘောဂသိုင်းဖြင့်ဖြည့်ရန်	၃ စမ္မာဖြူရွာစနစ်တကျပြုလုပ်ရန်
၄ စာတတ်ပညာများ စာတတ်မြောက်ရန်	၄ မရိဘောဂ ပစ္စည်းရွာစုချုပ်
၅ စက်ဖြင့်ပညာ စာတတ်မြောက်ရန်	၅ ဦးစီးဌာနဆိုင်ရာရန်
၆ စီးပွားလုပ်ငန်းစားသောက် ဝိုင်လ်	၆ စီးပွားလုပ်ငန်းစားသောက် ဝိုင်လ်



၈. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မိုက်မြိုက်ရွာ၊ ဒုဉ်းပညာ	၈ + ၈	၁ ၁	၃၀၀၀၀၀၀	
၂ ရွှေမြူရွာ၊ ဒုဉ်းပညာ	၈ + ၈	၂ ၂		
၃ ပရိသတ်ကျန်းမာရေးဌာန	၈ + ၈	၃ ၃		
၄ ဆိုင်ကန်မြစ်	၈ + ၈	၃ ၄		
၅ စာရေးဆရာတိုက်	၈	၃ ၅		
၆ ရွာစံနစ် အကျိုးအမြတ်	၈ + ၈	၃ ၆		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှတင်ပြသည်။

အမည် ဦးသန်းလင်း နိုင်ငံ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 31.1.2016

- ၇. ကလေးယဉ်ကျေးရေးဌာန (၈+၈) ၇
- ၈. ကျေးရွာစံနစ် (၈+၈) ၈
- ၉. ဒုဉ်းပညာ သင်တန်း (၈) ၉
- ၁၀. အသိပညာပေးစာအုပ် (၈+၈) ၁၀
- ၁၁. အကျိုးအမြတ် (၈+၈) ၁၁
- ၁၂. ကလေးပျားအတွက် သစ်စာအစာ
- ၁၃. စကားပြောနည်းပညာ
- ၁၄. စာရေးဆရာ



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရက်စရိတ်ခန့်မှန်းချက်သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထုတ်ပြန်ပေးပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာများရှိစွာ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစုစုစာရင်းများ/ဝန်ထမ်းအမည် စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန၊ ဖြန့်ဖြူးရေးဌာန၊ ဝန်ထမ်းအမည်ဖြည့်သွင်းရမည်။
 ခေတ္တ ၂- ၂- ၂၀၂၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်/မြို့နယ် ဦးနု ဖယ်လဒ်ဗွတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့
ဖိုးခွဲကျေးရွာ	မီးခွဲ-ရွာအတွင်း အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ		၅၂၈	အဆိုပြုထင်မြင်ချက် အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ			
ဦးကျေးရွာ	ဦးကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၃၀၀၀ x ၁၈ x ၂	၆၀၀	အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၇၆၀၀၀၀	၆၇၆၀၀၀	၈၂၆၀၀၀
ဖယ်လဒ်ဗွတ်ကျေးရွာ	ဖယ်လဒ်ဗွတ်ကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ		၁၀၅၂	အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ			
ရွာအုပ်စုကျေးရွာ	ရွာအုပ်စုကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၂၀ x ၁၀ x ၂	၅၅	အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၇၆၆၀၀၀		၇၆၆၀၀၀
မင်္ဂလာကျေးရွာ	မင်္ဂလာကျေးရွာအတွင်း အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၂၅၀၀ x ၁၈ x ၂	၁၁၆၀	အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ အစားအသုံးဆောင်ကိရိယာ	၃၈၄၀၀၀		၃၈၆၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန အမည် ဦးအောင်လင်း
 လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၆. ၂. ၂၆



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နည်းကုသရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြမ်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ ။ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့သည်အစည်းအဝေးကွင်း ဤပုံစံထားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပမှဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံထားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တို့၏အဖွဲ့အစည်း၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တိုက်ခတ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တို့၏အဖွဲ့အစည်း ပုံစံကြမ်းပုံစံ

စက်ဝန်းအသားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (V) ဝတ်စက်ဝန်း(၁)၊ နှစ်စက်ဝန်း(၂)၊ ဝတ်စက်ဝန်း(၃)၊ ဝတ်စက်ဝန်း(၄)

နေ့စွဲ 1. 2. 2016

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ခရိုင်/မြို့၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်ပင်လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ခတ်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဝေကုန်းကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့	၅၀၀ x ၁၅ x ၃	၅၀၀၂၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသား + သမီး				
ကောင်းတန်းကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့	၅၀၀ x ၁၅ x ၃	၅၀၀၂၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသား + သမီး				
မြစ်တော်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့	၅၀၀ x ၁၅ x ၃	၅၀၀၂၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသား + သမီး	၇၆၈၅၀၀၀	၁၂၆၅၀၀၀	၇၆၈၅၀၀၀	
ပုသိမ်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့	၅၀၀ x ၁၅ x ၃	၅၀၀၂၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသား + သမီး	၃၈၇၀၀၀၀		၃၈၇၀၀၀၀	
မြစ်တော်ကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်ရေးအဖွဲ့	၅၀၀ x ၁၅ x ၃	၅၀၀၂၀	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗဟိုမျိုးသား + သမီး	၇၆၈၅၀၀၀	၄၀၀၀	၇၆၈၅၀၀၀	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်အောင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ 1. 2. 2016



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ချေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုတိုင်းရင်းရေးရာ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံရွာမြေပုံစံများရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်ပုံရွာမြေပုံစံအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲကာကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းတို့အားလက်ထောက်ဆောင်ရွက်ရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးတွင် မြို့အဖွဲ့ (၄) ဖွဲ့စည်းရမည်။

အဖွဲ့ ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ ဖွဲ့စည်းခြင်း

မြို့နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီးဌာန

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (၇) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ပံ့ပိုးခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ပေကျော်ကျေးရွာ	စံထား (၇) ခန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု		၄၈၉၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ဗုဒ္ဓဘုန်းသား+သမီး				
ကောင်းသားကျေးရွာ	ရွာထဲ၊ အစွဲ၊ ရွာထဲ၊ အစွဲ			ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ဗုဒ္ဓဘုန်းသား+သမီး				
မြစ်ကော်ကျေးရွာ	ရွာထဲ၊ အစွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု		၁၇၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ဗုဒ္ဓဘုန်းသား+သမီး				
နတ်ကျေးရွာ	ရွာထဲ၊ အစွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု		၄၄၅	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ဗုဒ္ဓဘုန်းသား+သမီး				
မြို့တော်ကျေးရွာ	ရွာထဲ၊ အစွဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု		၆၄၈	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ဗုဒ္ဓဘုန်းသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန အမည် မြို့အဖွဲ့အစည်း

လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂၀၂၆.၁၂.၂၀



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုပီပီလက်လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်: ၁ ကျေးရွာအုပ်စုပီပီချက်ရေးဆွဲသူသည်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထည့်သွင်းရမည်။ / လက်ထောက်နည်းပညာများတွင် ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ခြင်း ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ခြင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့/လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင် ၁၅ ဦး၊ ၁၅ ဦး၊ ၁၅ ဦး
 နေ့စွဲ ၂၀၂၄. ၂၀. ၂၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဝန်ကြီးရုံး၊ မြို့နယ် ဖယ်လည်သူ့ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့

ကျေးရွာအုပ်စု	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	
ဇေယျာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	အတိုင်းအတာ	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇေယျာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	အတိုင်းအတာ	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇေယျာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	အတိုင်းအတာ	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇေယျာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	အတိုင်းအတာ	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဇေယျာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုပီပီရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့	အတိုင်းအတာ	အစည်းအဝေး	အဆိုပြုသူ	ပီပီလက်လုပ်ငန်း ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု၊ အပယ်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

ရထား ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ရွက်ပေးပုံ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် _____
 လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၂၀၂၄. ၂၀. ၂၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် အကူအညီဖြင့် ပြည်နယ်အစိုးရမှ ထောက်ပံ့ပေးမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖော်ပြထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် စ.နှိ၊ ဇ.ခင်၊ ဇ.အိန်၊ ဇ.အိန်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၀၆. ၂၆	ပြန်ပို့ရန် မတ် ၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ဗဟို
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ပံ့မှုပေး လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစင်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျကျစရိတ်	
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု
မေကုန်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေစိုက်ပျိုးရေး စနစ်			ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း		
ကောလိပ်သာကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေစိုက်ပျိုးရေး စနစ်			ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း		
မြစ်စက်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေစိုက်ပျိုးရေး စနစ်			ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း		
နက်ရှိုင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေစိုက်ပျိုးရေး စနစ်			ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း		
မြို့နယ်ကျေးရွာ	ရွာတွင်းရေစိုက်ပျိုးရေး စနစ်			ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း ဦးစိုးသန်း		

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစိုးသန်း၊ ရက်စွဲ: ၂၀၂၁. ၀၆. ၂၆
 လက်မှတ်: ဦးစိုးသန်း ရက်စွဲ: ၂၀၂၁. ၀၆. ၂၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တွက်ပံ့အားလှထုတ်ပေးရန်အတွက် လက်ထောက်နည်းဗဟုများ၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံရာမြည့်သွင်းရမည်။
 တွက်ပံ့အားမြည့်စုံရာမြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွင်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းစိမ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ရွေးချယ်ခြင်းရရှိရန်
 အနံ့စွဲ ၁- ၂- ၇၀ ၁၆
 မြည့်နှယ်/တိုင်း ခခိလီစွဲ: မြို့နယ် ဟိလည်သွား:
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ထောင်ရွက်မည် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းထောက်	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့
ဖီးခုံကျေးရွာ	အသားအရောင်အိမ်များ			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			
ကြီးကျေးကျေးရွာ	စားကြေးစိုက်			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			
ဟီးသာကြီးကျေးရွာ	မြစ်တော်...ဖမ်းသာကြီး ကျွန်းတံတား...အစား			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			
မြို့သာကြီးကျေးရွာ	ရွာထွက်...တံတား... အစား...အဖွဲ့...အဖွဲ့			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			
မ...ကျေးရွာ	အကြမ်းစိုက်			<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး			

ရထား ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းအမှတ် ၂၅၅၅ အမည်
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၁. ၂၀. ၇၀. ၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက တွေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်ရှိဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်အေးဖြူအိုင်**

ရက်စွဲ: **၃၀. ၁. ၂၀၁၆** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) (၁) (စက်ဝန်း(၁)) (စက်ဝန်း(၂)) (စက်ဝန်း(၃)) (စက်ဝန်း(၄))

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မကွေး** မြို့နယ်: **ထီးကူးမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **မင်္ဂလာ** ကျေးရွာ: **မင်္ဂလာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	စိုးစိုးသူဇွန်	/	/	/	မမာ	စိုး
၂	နီလာစန်း	/	/	/		စိုး
၃	ခေတ္တလှိုင်	/	/	/		စိုး
၄	ကျော်စွာ	/	/	/	မမာ	ကျော်စွာ
၅	စိုးဖြူညွန့်	/	/	/	မမာ	စိုးဖြူညွန့်
၆	တင့်ဖြူ	/	/	/	မမာ	တင့်ဖြူ
၇	ဒေါ်တင်	/	/	/	မမာ	ဒေါ်တင်
၈	ဒေါ်စိုး	/	/	/		ဒေါ်စိုး
၉	ဒေါ်ဖြူစိန်	/	/	/	မမာ	ဒေါ်ဖြူစိန်
၁၀	ဒေါ်ဖြူစိန်	/	/	/	"	ဒေါ်ဖြူစိန်
၁၁	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၂	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၃	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၄	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၅	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၆	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၇	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၈	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၁၉	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၀	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၁	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၂	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၃	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၄	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၅	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၆	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၇	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၈	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၂၉	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး
၃၀	ဒေါ်စိုး	/	/	/	"	ဒေါ်စိုး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

စာရင်းစစ်သူ **ဒေါ်စိုး** - ၁၅၂
 ကျား - ၅၆
 မ - ၂၄



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုကူညီမှုရေးရာက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအနားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်ဖြူ မျိုး**

ရက်စွဲ **30.1.16** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ပြင်ပါ)(V) Lစက်ဝန်း(၁)

() စက်ဝန်း(၂) () စက်ဝန်း(၃) () စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ် **ပင်ကုန်းမြို့နယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ** | ကျေးရွာ **မင်္ဂလာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူဖို	လက်မှတ်
၂၇	ဒေါ်ဖြူစေ		✓		မ	
၂၈	ဖေ့ လှိုင်		✓		မ	
၂၉	ခင်စန္ဒာစိန်		✓		မ	
၃၀	ဖေ့ လှိုင်		✓		မ	
၃၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၃၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓		မ	
၄၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၄၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၅၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၆၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၇၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၈၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၁	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၂	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၃	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၄	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၅	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၆	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၇	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၈	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၉၉	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	
၁၀၀	ဒေါ်စန္ဒာ		✓	✓	မ	

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်ပင်လျှင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည် သူမတို့ အမှတ်ခြံစား



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်မရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လျှောက်ညွှန်ရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆန်းစစ်ရေးမှူးထံ အစည်းအဝေးတက်မရောက် သူများစာရင်းကို ပြုစုသွင်းရန် စည်းရုံးချေပေးအပ်မည် **ဒေါ်အေးဖြူ**

ရက်စွဲ: 30. 1. 16 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ပြင်ပုံ(V) စက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **မင်္ဂလာဒုံ** မြို့နယ်: **ကောသလိယ** ကျေးရွာအုပ်စု: **မုန်** ကျေးရွာ: **မင်္ဂ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်(V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓	ဗမာ	 ဒေါ်အေးဖြူ
၀၂	ဒေါ်မိမိဦး		✓	✓	ဗမာ	
၀၃	ဒေါ်သန်းစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၀၄	ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓	ဗမာ	
၀၅	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၀၆	ဒေါ်တင်စွေ		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်တင်စွေ
၀၇	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၀၈	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၀၉	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၁	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၂	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၃	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၄	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၅	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၆	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၇	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၈	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၁၉	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်
၂၀	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်ခင်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သို့မဟုတ် အမှတ်ပြင်ပုံပါ။



ပုံစံ : ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးအောက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစုစည်းရန်မရမယ့်ကား ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏ ဝယ်ယူမှု အစည်းအဝေးအောက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်အေးမြင့်**

ရက်စွဲ: **30. ၂. 16** | စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်(၁) | စက်ဝန်း(၁)
 | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး: **ခင်စဉ့်** | ပြည်နယ်: **ပင်လယ်ကွေ့** | ကျေးရွာ/အုပ်စု: **မုန်** | ကျေးရွာ: **မုန်**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၅	ကန်စိန်		/		ဗမာ	ကန်စိန်
၇၆	ဒေါ်ခင်ခင်		/		"	ဒေါ်ခင်ခင်
၇၇	စင်စင်		/		"	
၇၈	ချစ်စေ့		/		"	စင်စင်
၇၉	သန်းစိန်		/	/	"	ချစ်စေ့
၈၀	ဇော်စွာ		/		"	သန်းစိန်
၈၁	အောင်စိန်		/	/	"	ဇော်စွာ
၈၂	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၃	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၄	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၅	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၆	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၇	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၈	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၈၉	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၀	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၁	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၂	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၃	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၄	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၅	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၆	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၇	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၈	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၉၉	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်
၁၀၀	အောင်စိန်		/	/	"	အောင်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်မရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးမပါ။ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိပါ။ အမှတ်မရှိပါ။



ပုံစံ - ၈.၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် လှူဒါန်းဆောင်ရွက် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်ယူကာ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်အေးမြင့်**
 ရက်စွဲ **၃၀. ၁. ၂၀၁၆** စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) | စက်ဝန်း(၁)
 ဖြည့်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **အင်းစိန်** | မြို့နယ် **ဟင်္သာစင်** | ကျေးရွာအုပ်စု **မင်္ဂလာ** | ကျေးရွာ **မင်္ဂလာ** | မြေအမှတ် **၈၆**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၀၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/			မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၂	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/			မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၃	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/			မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၄	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/			မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၅	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၆	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၇	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၈	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၀၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၀	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၁	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၂	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၃	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၄	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၅	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၆	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၇	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၈	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၁၉	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်
၂၀	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်	/		/	မ	ဒေါ်ခင်အေးမြင့်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သို့မဟုတ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ပျောက်သုတေသန (FORM PC 12)

လုပ်ငန်းစဉ်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်း၌ စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ပျောက် သုတေသနစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်မြင့်**
 ရက်စွဲ **၅၀. ၁. ၁၆** စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းအမှတ်(မြစ်ဝ) (✓) | စက်ဝန်း(၁)
 | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဧရာဝတီ** | မြို့နယ် **ပင်လယ်ရွှေ** | ကျေးရွာအုပ်စု **မုန်** | ကျေးရွာ **မုန်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၂၉	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	ဒေါ်ခင်မြင့်
၁၃၀	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၁	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၂	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၃	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၄	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၅	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၆	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၇	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၈	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၃၉	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၀	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၁	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၂	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၃	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၄	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၅	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၆	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၇	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၈	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၄၉	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၀	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၁	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၂	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၃	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၄	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၅	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၆	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၇	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၈	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၅၉	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	
၁၆၀	ဒေါ်ခင်မြင့်	✓			ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ဝိုင်းပန်းပြုစုပညာသုတေသန အမှတ်ပြုပါမည်။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြ၊ နှင်း

ရက်စွဲ: ၀၅. ၁. ၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မိခင်လိုဒါ မြို့နယ်: ဟင်္သာစင်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု: မဒုံ ကျေးရွာ: မဒုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ပုံနှိပ်စာ လှယ်(✓)(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁-	ရှု၊ ရှု၊ နှင်း		✓	✓	ဗမာ	ရှု၊
၂-	ရှု၊ ရှု၊ နှင်း		✓	✓	မ	ရှု၊
၃-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	ခင်မြ
၄-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	ခင်မြ
၅-	မဒုံ၊ မဒုံ		✓	✓	မ	မဒုံ
၆-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	ခင်မြ
၇-	သန်းသန်း၊ နှင်း		✓	✓	မ	နှင်း
၈-	အေး၊ အေး		✓	✓	မ	အေး
၉-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၀-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၁-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၂-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၃-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၄-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၅-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၆-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၇-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၈-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၁၉-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၀-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၁-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၂-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၃-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၄-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၅-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၆-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၇-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၈-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၂၉-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၀-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၁-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၂-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၃-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၄-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၅-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၆-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၇-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၈-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၃၉-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၀-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၁-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၂-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၃-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၄-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၅-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၆-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၇-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၈-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၄၉-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း
၅၀-	ဒေါ်ခင်မြ		✓	✓	မ	နှင်း

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းပုံစံပါ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ၅၂ ယောက်
 ကျား - ၂၉ ယောက်
 မ - ၂၃ ယောက်



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ခင်မြ ချိတ်ရက်စွဲ၊

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ခက်ကီ ပြို့နယ် ပင်လယ်ဘူး ကျေးရွာအုပ်စု မိတ္တူ ကျေးရွာ မိတ္တူ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၈	ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓	မိတ္တူ	ခင်စာ
၁၉	ဒေါ်ကြည်သန်း		✓		။	သန်း
၂၀	ဒေါ်ကြည်စော		✓		။	ကြည်စော
၂၁	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၂၂	။ ဒေါ်ကြည်		✓	✓	။	ဒေါ်ကြည်
၂၃	။ မိမိ		✓	✓	။	မိမိ
၂၄	။ မိမိ		✓	✓	။	မိမိ
၂၅	ဒေါ်လှ		✓		။	လှ
၂၆	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၂၇	။ မိမိ		✓	✓	။	မိမိ
၂၈	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၂၉	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၀	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၁	ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓	။	ခင်စာ
၃၂	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၃	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၄	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၅	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၆	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၇	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၃၈	။ မိမိ		✓	✓	။	မိမိ
၃၉	။ မိမိ		✓		။	မိမိ
၄၀	ဒေါ်ခင်စာ	✓		✓	။	ခင်စာ
၄၁	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၂	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၃	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၄	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၅	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၆	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၇	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၈	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၄၉	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၀	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၁	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၂	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၃	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၄	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၅	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၆	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၇	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၈	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၅၉	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ
၆၀	။ မိမိ	✓		✓	။	မိမိ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်းအပေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်းအပေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်းအပေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် စိန်ခင်ကျော်

ရက်စွဲ 31. 1. 16 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 ၁၈၈၇ ဟင်လျာသွား မနွဲ့ မနွဲ့

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၅	ဦး သာထွန်း	✓		✓	ဗမာ	သာထွန်း
၁၆	န ဖြူးအောင်	✓		✓	မ	ဖြူးအောင်
၁၇	အ ချစ်စေ့	✓			မ	ချစ်စေ့
၁၈	မ သန်းဦး	✓			မ	သန်းဦး
၁၉	အ တောင်အောင်	✓		✓	မ	တောင်အောင်
၂၀	အ စ	✓		✓	မ	စ
၂၁	အ ကျော်	✓		✓	မ	ကျော်
၂၂	အ ဘန်ဝေ နိုင်	✓		✓	မ	ဘန်ဝေ နိုင်
၂၃	အ စွန်းစု	✓			မ	စွန်းစု
၂၄	အ နွဲ့စေ	✓			မ	နွဲ့စေ
၂၅	အ များမိုး	✓			မ	များမိုး
၂၆	အ ဖြိုးနိုင်	✓			မ	ဖြိုးနိုင်
၂၇	အ အောင်ကျော် မိုး	✓			မ	အောင်ကျော် မိုး
၂၈	အ စွန်းစု	✓			မ	စွန်းစု
၂၉	အ အောင်အောင်	✓		✓	မ	အောင်အောင်
၃၀	အ ကျော်သန်း	✓		✓	မ	ကျော်သန်း
၃၁	အ ကျော်ဖြိုးနိုင်	✓		✓	မ	ကျော်ဖြိုးနိုင်
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ရပ်ကွက်အမည်၊ မြို့နယ်အမည်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်
ကျေးရွာအစည်းအဝေးအမည်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

ကျား (၆၆) ဦး ပ (၃၆) ဦး = (၁၀၂) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေးအမည်၊ ရပ်ကွက်အမည်၊ မြို့နယ်အမည်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ၊ ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးရွာ အုပ်စုအစည်းအဝေးအမည်၊ ရပ်ကွက်အမည်၊ မြို့နယ်အမည်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊ အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ၊ ဆွေးနွေးချက်များ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက် (၁)

- သည့်တွင် ဗဟိုကျွေးပေးမှုနှင့် (၁) နည်းလမ်း လုပ်ငန်းခွင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်ပါ စာပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားကြ၍ ဤကော်မတီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက် (၂)

- စာပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဦးစွာ မျှဝေ ခြင်း ယူခြင်း မပြုပဲ အထိအခက်များများသော ကျေးဇူးများသို့ ဆောင်ရွက်ရန် ဦးစွာ ဆောင်ရွက်ကြ၍ ဆုံးဖြတ်ခြင်း။

သဘောတူညီချက်များ

(၁) ဗဟိုကျွေးပေးမှုနှင့် စတင်သည့်တွင် ဗဟို-ကော်မတီသာ စွဲချက်ဆောင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်ပါသည့် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်စေရန် သဘောတူညီချက်ရှိပါသည်။

(၂) - ဗဟို-ကော်မတီသာ စွဲချက်ဆောင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်ပါကတွင် ဖွဲ့စည်းပေးရန် လုပ်ဆောင်သွားကြ၍ ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆောင်ရွက် ခြင်းသာ ကံတိုက်ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ကြ၍။

(၃) - စတင်သည့်တွင် စာပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့်လိုအပ်သည့် ကြိုတင်ဆောင်ရွက်သော ဖွဲ့စည်းပေးရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော်လည်း နည်းလမ်းများစွာ စတင်သည့်တွင် ဖွဲ့စည်းပေးရန် သဘောတူ။

- စတင်သည့်တွင် စာပညာကျွမ်းကျင်မှုဖြင့် ဗဟို-ကော်မတီ စွဲချက်ဆောင်ရွက်ပါ။ လိုအပ်ပါကတွင် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဒေါ်မြင့်မြင့်ဖြူ
ဧကရာဇ်ဝန်ထမ်း
(မှတ်တမ်းတင်)



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ဇွန်
မုန့်
ဘွဲ့ကြို ကျောင်း ချိတ်ပုံ
31.1.2016
ညောင်ရမ်း မြို့နယ်၊ စက်ဆလင် နယ်၊ အဝေး၊ P.R.A. များ

ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ကျေးရွာ မြေပုံများ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊
အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (2၇) ဦး၊ မ (၂၃) ဦး = (၇၁) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

- ကျေးရွာအုပ်စု ရောက်ရှိပြီး နေထိုင်နေထိုင်သူများ၊ အဖေအမိ ကျား၊ မကျားစား ညီမျှစွာ ဦး၊ အမျိုးသမီးစွာစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ချက် များစားဖြင့် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း - ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေးဖွဲ့ဖို့ စူးစူးလျင်လျင်ချိတ်များ၊ ကျေးရွာ အုပ်စု နယ်လက် များကိုပေးခြင်း၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း စတင်ခြင်း၊ စတင်ပြုလုပ် လက်မှတ်ထိုးခြင်း။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ဆိုင်ရာ ယုတ်ကျိုးများ၊ အာဏာကြီး နှစ်လေးခြင်း၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ စီမံကိန်း ဖွဲ့ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးစည်းစည်း မဟုတ်သော အစည်း အခြား စီမံကိန်း၊ ရွေးချယ်မှု ဖွဲ့စည်းခြင်း

ဆွေးနွေးချက် (၂)

- ဆက် သွား သည် အကြောင်းများ၊ ရွေးကမ်းခြင်း -
- အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်း ယုတ်ကျိုး ဖွဲ့ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ။ PRA ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခြင်းများ၊ အဆင့်ဆင့် ဆောင်ရွက် ရွေးချယ် ခြင်းများ၊ အစည်းအဝေး
- Social Map-Resource Map , Dream Map များကို အစည်းအဝေး ဖွဲ့ ဆွေးနွေးချက်များ ဖွဲ့စည်း ယူဆချက်များ၊ ဆွေးနွေးချက်များ၊ အစည်းအဝေး ဆွေးနွေးချက်များ။
- ယင်းကိစ္စကို ကျင့်သုံး ကို အစည်းအဝေး ဖွဲ့ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းရွေးချယ်ခြင်းများ၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း ယူဆချက်များ၊ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း။



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

မန္တလေးတိုင်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်ပတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခွဲခြားအထောက်အပံ့	၁ မန္တလေး - စတားပစ်သာ (မြေသာယာ))	□ ကျား □ မ/.....	စက်မှု + လူမှု	
	၂ စာသင်ကျွမ်းကျင်ရေး	□ ကျား □ မ/.....		
	၃ သင်ကြားရေး	□ ကျား □ မ/.....		
	၄ မန္တလေး - မြေသာယာ	□ ကျား □ မ/.....		
	၅ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
အထောက်အပံ့ပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၁ နိုင်ငံခြား စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၂ ကျေးဇူးတင် စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၃ ကျေးဇူးတင် စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၄ ဆိုင်ကယ် ခွဲခြားပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၅ စက်မှုပစ္စည်းပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
ပထမအဆင့် အထောက်အပံ့	၁ ကလေးပညာပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၂ ကလေးပညာပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၃ ကလေးပညာပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၄ ကလေးပညာပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၅ ကလေးပညာပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
ပထမအဆင့်	၁ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၂ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၃ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၄ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၅ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
အခြား	၁ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၂ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၃ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၄ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		
	၅ စာပေပေးအပ်	□ ကျား □ မ/.....		



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |