

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကျောက်ကြီးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ တောင်စု(အရှေ့စု)ကျေးရွာ
မတ်လ ၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်

မာတိကာ

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA /PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)
- ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List For VDP)

ကျောက်ကြီးမြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်မြေပုံ







အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထောက်များစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အုပ်ချုပ်ရေး
၁။	အင်းဒုင်အောက်	အင်းဒုင်
၂။	ကြီးကျွန်း	
၃။	ဒုင်ပင်	
၄။	ဆောင်တန်း	
၅။	ဆောင်ကျွန်း	
၆။	ငါးဖျက်အင်း	
၇။	တမာခေါ်	
၈။	တောင်ရွှေ (အရှေ့)	

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	စဉ်တစ်ခုစီ	အွေးငွေပမာဏ			အဓိကအွေးငွေပေးပို့သူများ
				က	မ	ဝ	
၁။	လျှော့စားအဖွဲ့ မြစ်ပြေမြေပုံ	၈.၃.၂၀၁၆	ဥပဒေရေးရာ	၁၅	၂၀	၃၅	လျှော့စားအဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ စီးပွားရေး၊ ကုမ္ပဏီ၊ မာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး။
၂။	ဆင်းရဲချမ်းသာ အဖွဲ့အစည်း	၈.၃.၂၀၁၆	ဥပဒေရေးရာ	၁၅	၂၀	၃၅	ဥပဒေရေးရာ၊ စီးပွားရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း။
၃။	အဖွဲ့အစည်း ချုပ်ကြီးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ	၈.၃.၂၀၁၆	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ	၁၅	၂၂	၃၈	အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအဖွဲ့အစည်း။
၄။	လျှော့စား ပင်လယ်	၈.၃.၂၀၁၆	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ	၁၅	၂၀	၃၅	အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း။
၅။	အဖွဲ့အစည်း ဆက်သွယ်ရေး	၈.၃.၂၀၁၆	ဥပဒေရေးရာ	၁၂	၁၅	၂၇	ဥပဒေရေးရာ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း။
၆။	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	၈.၃.၂၀၁၆	ဥပဒေရေးရာ	၁၅	၂၂	၃၇	ဥပဒေရေးရာ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း။
၇။	ပြဿနာအဖွဲ့	၈.၃.၂၀၁၆	အဖွဲ့အစည်း	၁၅		၁၅	ဥပဒေရေးရာ၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် အဖွဲ့အစည်း။
၈။	ပြဿနာအဖွဲ့ ပင်	၁၀.၃.၂၀၁၆	အဖွဲ့အစည်း		၂၀	၂၀	ပြဿနာအဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း။

ကော့ဇု (ကော့ဇု)



-  မ
-  ရွာလမ်း
-  နင်း
-  ရေတွင်း
-  မူလိကောင်း
-  တံတား
-  အိမ်
-  ဗြဲ
-  ဘိုးကော့ဇု
-  သူတို့

ကော့ဇု (ကော့ဇု) ကျေးရွာ အရပ် အမြင် ပြ မြေပုံ

ဈေးနှုန်းအရင်းမြစ်ပြုခြင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်

တောင်ငူခရိုင်မှာ ဈေးနှုန်းလေးသည် လျော့ကျကြီး ဖြို့ နယ်ဒါအရ နှုတ်
တောင်တက်တွင် တစ်ခုရှိပါသည်။ လျော့ကျကြီးဖြို့မှာ ပျာ မှီ လောက်ဘာလေး ဘေး
လေး ဖြစ်ပါ သည်။ ဤသို့သည် ဘာသာရေး အလွန် ကြီး ဖြင့် ဝေးရာလေးဖြစ်ပါသည်။
ကုတ်တွင် နှစ်ကြီး လျော့နည်း မရှိ ဝေးလည်း တစ်ခါရှိ သွား ရောက် လို ကွယ်ကြပါ
သည်။ ဘာသာရေးများလည်း ရှေ့ ထိုင် ကြပါသည်။ ဤသို့သည် အရမ်း စဉ်းလုံးစား
ဌာနလေး ဖြစ်ပါသည်။

တောင်ငူဌာနလေးတွင် အိမ်ခြေပေါင်း (၅၈) အိမ်ရှိပြီး အိမ်ကောင်း
(၃၈) ခုရှိပါသည်။ သူဦး ရေမှာ အမျိုးသား (၂၀၃) ဦး နှင့် အမျိုးသမီး (၂၈၈)
ဦး တစ်ခုရှိပါသည်။ အမျိုးသား ဦးစီး ဝေးအိမ်ထောင် ဦးစီး (၃၅) အိမ်ကောင်း
နှင့် အမျိုးသမီးအိမ် ကောင်း (၃၃) အိမ်သာရှိပါသည်။

သောက်ဆုံးရေ

တောင်ငူဌာနလေးသည် သောက်ဆုံး ရေယူလောက် ရေအတွက် ရေတွင်း
များ ယက်ဒိတ် တုံ့တင် များ ကိုသာ အဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ တောင်တံခိုး ရေသောက် ကျန်းမာ
ရေး အတွက် သန့်ရှင်း စောင့်ရှောက် အမျိုးစာထဲတွင် မပါ ထင် ပါ။ ရေများသည် ရေခဲများ ထို
အဆုံး ဖြစ်ပါသည်။ ရေများ ဝါကျ သန့်ရှင်း စောင့်ရှောက် မဟုတ်ပါ။

ယမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

တောင်ငူဌာနလေးသည် ယမ်း ဆက်သွယ်ရေး စင်္ကာပူလေး တစ်ခုဖြစ်ပါ
သည်။ ယမ်းပန်းသည် မြေကားယမ်း များ ဖြစ်သောကြောင့် မိုး များ ဘေးကာလများ
၌ ယမ်း မြေကား များ နှစ် ဝေး ကြောင့် ရေအိုင်များ ဖြစ်ခြင်း၊ ဗွတ်များ ထခြင်း၊ ရေအိုင်
ခြင်း များ ရှိပါသည်။ ဤသို့ ဆက်သွယ် ဝါကျ တံတားမှာ ယမ်း သစ်ကား တံတား ဖြစ်
လာကြောင့် သွားလာ ရေး စက်စွဲ ယှဉ်ပါ သည်။ ထိုကြောင့် ဤသို့ ထိုတံတား ယယ်
ကိုဖြင့် ရန် ဦး စား လေး ပထမထွေး နယ်တားပါ သည်။

ပညာရေး

ဤတွင် ၅ ကျောင်း ဖြစ် သဖြင့် ကလေး များ သည် နီးစပ်ရာ ကျောင်း များ သို့ သွား
ရောက် ပညာသင်ကြား ရပါ သည်။ ဤထဲတွင် ကလေး များ အတွက် မူကြို ကျောင်း စာ
ကျောင်း သာ ရှိပါ သည်။ နီးစပ်ရာ ကျောင်း များ တွင် သွား ရောက် ပညာသင် ကြားရ
လာလည်း ယမ်း ပန်း ဆက်သွယ် ရေး စင်္ကာပူလေး တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် ပညာသင်ကြားရာတွင်

အခက်အခဲများ ခွင့်ပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ဌာနတွင် ပညာတတ်များ နည်းပါးခြင်း၊ အသိအမြင် မလွယ်ခြင်း များ ခွင့်ပြုပါသည်။

ကျန်းမာရေး

တောင်စုလျှောက်ရာတွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် ကျန်းမာရေး မရှိမှ တစ်ဆင့် ဆက်လက် လေးစားစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း ပာဏှမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေး အရေး မရှိမှ တစ်ဆင့် လျှောက်ကြီး မြို့နယ်အဖွဲ့များ ရောက်အေး လာရပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များနှင့် ကလေးယံများ အတွက် အရေးပေါ်အေး လာရခြင်းများ လိုအပ်မှုမရှိပါသည်။ လမ်းပန်း များမကောင်း စောကြောင့် အရေးပေါ်အေး လာရခြင်း အခက်အခဲများ ခွင့်ပြုပါသည်။

စီးပွားရေး

စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်လျှင် ယယ်ယာလုပ်ငန်း ကိုသာ အဓိကထားလုပ်ငန်းထားသည်။ ယယ်ယာလုပ်ငန်း ရှေးဦးစွာ ပြီး လက်လုပ်လက်စား များစွာကြောင့် စီးပွားရေး မှမကောင်းပေပါသည်။ လမ်းများမကောင်း စောကြောင့် ဌာနတွင် ပြုထုတ်ကျန်များ မြို့အဖွဲ့အစည်းမှ ရောက်လာခြင်း စီးပွားရေး အတွက် အခက်အခဲ များ ခွင့်ပြုပါသည်။

နှစ်ချုပ်ပြောချက်

တောင်စုလျှောက်ရာတွင် အဓိက ပြဿနာမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖြစ်ပါသည်။ လမ်းတိတားများ မကောင်းစောကြောင့်၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး လျော့ချခြင်းနှင့် အဘက်ဘက်မှ အခက်အခဲများ ခွင့်ပြုပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - CF I TF

ဆွေးနွေးသူ - ဒုတိယ

- ကျား (၁၅) ဦး

- မ (၂၀) ဦး

ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုနှင့်ဆိုင်ရာခြားခြားခြင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ချိတ်ဆက်များ	နိမ့်ဆောင်ရွက်ရန်	%
အလယ်လတ်	သစ်သား နိမ့် (လက်) လယ် ၅ ဧက၊ တရုတ်ဆိုင်ကယ် TV	၅	၁၃.၂၇
ဆင်းရဲ	ဝါးတဲ၊ နေ့စားလုပ်သား၊ ဝါး၊ ဖမ်း၊ ဩဇာခွေး	၃၃	၈၆.၈၀
အပူချိန်ဆင်းရဲ	နိမ့်မရှိ၊ လယ်မရှိ၊ နေအိမ်မရှိ၊ မီးဖိုချိန်မရှိ၊ သစ်သီး ၃၃၅	၀	၀၀.၀၇
စုစုပေါင်း		၃၈	

အင်းဒုက်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ လောကစုကျေးရွာ
ဥစ္စာရေး ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း ဘူးဘယ်ချက်

လောကစုကျေးရွာ၏ လူမှုအခြေအနေပြု ပြောပုံအရ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊
အင်းရဲစော အုပ်စု နှင့် အတွင်း အင်းရဲစော အုပ်စု ဟူ၍ အုပ်စု (၄) မျိုး ခွဲခြားထားပါ
သည်။ သက်ကယ်မိုး (ဟို) ဘွယ်မိုး (ပျဉ်ကော) အိမ် ၊ ဆိုင်ကယ် ပိုင်ဆိုင်သူ ၊ ကိုယ်ပိုင်
လယ် ၊ ကိုယ်ပိုင် ခြံ အထိုင်အစပျောက် ကျယ်ဝန်းစွာ ပိုင်ဆိုင်ခြင်း၊ စစ်စစ် အားအကားရှိ
သူများကို ဤရွာတွင် အလယ်အလတ် အိမ်ကောစု များ အဖြစ် ဘက်ပွတ်ကြပါ
သည်။ ကစ်ရှာလုံးတွင် အိမ်ကောစုပေါင်း (၅) ခု ရှိသဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၁၃.၂%)
ဖြစ်ပါသည်။

ဝါးကံ ဖြစ်စေ့ကိုပြု နေ့စားလုပ်ဘား ၊ ငါးဖမ်းခြင်း ၊ ကြက်မွေးခြင်း အလုပ်
လုပ်ကိုင်သူများကို အင်းရဲစော အုပ်စု အိမ်ကောစု များ အဖြစ် ဘက်ပွတ်ကြပါသည်။
ကစ်ရှာလုံးတွင် အိမ်ကောစုပေါင်း (၃) ခု ရှိရာ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြင့် (၈.၆%)
ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်မရှိ ၊ လယ်မရှိ ၊ အကြွေးများ ကူပြော ပြီး မသန်စွမ်းသူများ ရှိစေကာ
အိမ်ကောစု များ မရှိပါ။

ပြာသာဒ် အဖွဲ့ချုပ်

လောကစုကျေးရွာတွင် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မရှိသူ များ နှင့် လယ်မြေ ပိုင်ဆိုင်မှု နည်းပါး
သူများမှာ အင်းရဲစောအုပ်စု ၊ မိုးအင်္ဂါရေကြီး မြေကြောင့် စပါးစိုက်ပျိုးရာတွင်လည်း အံ့ရှုံးသူ
များ ပြားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဦးကိုထူး ၊ ဦးဆောင်ကော်ညွှန်ရေး ၊ ဒေါ်ယာဉ်မင်းသူ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူ ရွာသား များ (ကျား - ၁၅၊ မ - ၂၀)

အရင်းမြစ်များကား နည်းပါးပါ

ဇာတ်



လယ်ယာစက်


နား

မ



စက်
ကြက်
အ

ဇာတ် + မ



ဆိုင်စက်

လယ်

စက်အိုး

အရင်းမြစ်များအား တိန်းချုပ်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု

ကျား



ဆိုင်ကယ်

ဒိမ်း

ကျွဲ

ဇွား

လယ်တွန်ခက်

မ




ကြက်

ဘဲ

ဝက်

ကျား + မ



လယ်

ခက်အိ

အင်းဒုက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်စုကျေးရွာ

ကျေးမရေးရာ ပုံစံစဉ်းစမ်း ခွဲခြမ်း ဆက်ကြားခြင်း ဆွေးနွေးချက်

တောင်စုကျေးရွာတွင် အရေးအကြပ်များ အဖြစ် လယ်ယာစက် ၂ ခု၊ ဝက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်၊ စက်ဘီး ကို ချိတ်ကြပါသည်။ ကိုအရေးအကြပ်များနှင့် ပါတ်ဘက်ရှာ လယ်ယာစက်နှင့် နွားကိုကို လယ်ယာစက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အင်အားအား ပြုစုထားကြောင်း အမျိုးသားများက အားပြုကြပါသည်။ ကိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင် လည်းအမျိုးသားများက ဦးဆောင်ပါသည်။

တောင်စုကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှာ ရေချိုးခြင်းများ စောကြောင်း အိမ်ထဲက ပြုလုပ်ရင်း အိမ်ထဲမှ ကိစ္စအား အဖြစ်ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်ကိုအားပေးခြင်း ပြုကြပါသည်။ ကိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက ဦးဆောင်ပါသည်။


ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီးနှင့် လယ်ယာစက်ကို အားအား ပြုသူ အဖြစ်အမျိုးသမီး ရှေ့အမျိုးသားပါ အားပြုကြပြီး ကိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးရှေ့ အမျိုးသားပါ ကိန်းချုပ်ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

ပဲယိုးကုဉ်တူ - CF ITF

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာသူ/သား (ကျေး - ၁၅၊ ၈ - ၂၃)

ကျား+မ ကဆိုးကျွတ်ပြ ဗဒ္ဒကုဗိဇပုံစံ

— ကမ္ပိုးသမီး
 — ကမ္ပိုးသား



ကမ္ပိုးသား - ကျောင်း
 ကမ္ပိုးသမီး - ကျပ်ချပ်မျှ

ကျား+ မ အစိုးကဏ္ဍဖြင့် ကုန်သွယ်ရေး ချိတ်ဆက်

အင်းဝတိုင်းစုအုပ်စု၊ တောင်ငူ (အရှေ့)

တောင်ငူတိုင်းစုတွင် ရောင်းဝယ်ရေး၊ ယယ်ယာလုပ်ငန်း၊ အုပ်ချုပ်မှု၊ ယဉ်ကျေးရေး၊ လူမှုရေး၊ အိမ်ခြံမြေ၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပေါမုတည်ကို ပုံစံကုန်သွယ်ရေး ကို ချိတ်ဆက်ပါသည်။ ရောင်းဝယ်ရေးတွင် အမျိုးသားများက မြို့၊ သို့မဟုတ် အပေါက်များစောကြောင့် အမျိုးသားများကသာ နောင်ရပါသည်။ ယယ်ယာလုပ်ငန်းများ ဖြစ်တော့ပါး၊ ပုံစံကုန်ကို လိုက်လံ ရောင်းဝယ်ခြင်းကောကြောင့် အမျိုးသားများကသာ ဝင်ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး တွင် အမျိုးသမီးများကိုသာ တွေ့ရပြီး တားမြစ်မှုမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် အားနည်းပါသည်။ ယဉ်ကျေးရေးပိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများမှာ အရေးတွင် အားရောက်တက်ကြွပြီး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲစေကြောင့် အမျိုးသားများ စောင့်ရှောက်ပေးရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

တောင်ငူတိုင်းစုတွင် လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စီးဝင်မှု၊ စွဲတားခြင်းများ မရှိပါ။ အမျိုးသားများကလည်း၊ အမျိုးသမီးများကလည်း အမျိုးသမီးများကလည်း အလုပ်လုပ်ရပါသည်။ အိမ်ခြံမြေများတွင် အမျိုးသမီးများကသာ အများဆုံး လုပ်ကိုင်ရစေကြောင့် အမျိုးသမီးများကသာ ဝင်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးတွင် အမျိုးသားများကသာ အများဆုံး လာရောက် စောကြောင့် ကျန်းမာရေးအရေးပေါ် ငြိလာပါက အမျိုးသားများကသာ အရေးပေါ်ကုသရစေကြောင့် အမျိုးသားများကသာ ဝင်ပါသည်။

ထို့ကြောင့် တောင်ငူတိုင်းစုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများ၏ နှီးနှောမှုအောက်တွင်သာ တည်ရှိပြီး၊ အမျိုးသားများကသာ အများဆုံး လုပ်ကိုင်ထားပါသည်။

ကုန်စုံစာ - CF 1 TF
စာရင်းစာရင်းစာရင်း
- ကျား (၁၅၅) ဦး
- မ (၂၀) ဦး

အင်းဒုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောစု (အရှေ့) ကျေးရွာ
ရာသီခွင်ပြုပြင်ဆင်သုံးသပ်ချက်

ကောစုကျေးရွာတွင် လယ်လုပ်ငန်း၊ ဟာလုပ်ငန်းများကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လယ်လုပ်ငန်းကို ကချန်လက်ကား စတင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ပျိုးကြဲခြင်း၊ ကယံခွဲခြင်း စသည်ကိုလည်း ကချန်လက်ကား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဒုယုန်လ၊ ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများလာသောကြောင့် ထွန်ယက် ခိုက်ပျိုးကြပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတ်တော်လများမှ စတင်၍ ကပေါင်း၊ လအိတ်စပါးများ၊ လယ်ထွက်အိုးဒုံများကို ခိုက်သိမ်းကြပါသည်။ လှိုကြောင့် ပေါင်းပေါင်းချိန်ဖြစ်သည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတ်တော်၊ ပြာသို၊ ကပိုင်ကွဲလများသည် ဝေဇ္ဇာကောင်းသော လများဖြစ်ကြသည်။

ထွက်ငွေများ သောကာလမှာ တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဖြစ်ပြီး ဝါဆို၊ ဝါခေါင် နှင့် တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတ်တော်၊ ပြာသို၊ ကပိုင်ကွဲ (၆) သော ဝေဇ္ဇာရှိသောကြောင့် ဝေဇ္ဇာထွက်ငွေ ပမာဏကြောင့် တွေ့ရပါသည်။

ဟာလုပ်ငန်းအဖို့ ဖြစ်ပဲ အမျိုးမျိုးကို ခိုက်ပျိုးကြပြီး တော်ဘလင်းလတွင် စတင်ထွန်ယက်ကြပြီး သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ခိုက်ပျိုးကြပြီး ဒုတ်တော်၊ ပြာသိုလများတွင် ဟာထွက်အိုးဒုံများကို ခိုက်သိမ်းကြပါသည်။

ပွဲတော်ကာလများ အနေဖြင့် တန်ခူးလတွင် ပွဲတော်အများဆုံးရှိပြီး ကျန်သောလများတွင် အလှူ၊ မင်္ဂလာဆောင် စသည် ဘာရေး၊ နာရေးကိစ္စများသာ အာရုံစိုက်ရပါသည်။


ကောစုကျေးရွာတွင် တန်ခူးလနှင့် မိုးစတင်ရာလရှိပြီး ကချန်လက်ကား အနည်းငယ်သာ ရွာပြီး ဒုယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်ဘလင်းလများသည် မိုးများသော ကာလများ ဖြစ်ကြသည်။

ပြဿနာ အနှစ်ချုပ်

ကောစုကျေးရွာတွင် ဝေဇ္ဇာနည်းသော ကာလများဖြစ်သည်။ တန်ခူး၊ ကချန်၊ ဒုယုန်၊ တော်ဘလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများနှင့် မိုးရွာသွန်းမှုများ နည်းသော သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ဒုတ်တော်၊ ပြာသို၊ ကပိုင်ကွဲ၊ ကပေါင်းလများတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား အကောင်းအတိုင်း ဖယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

- တူဆီဆွေးနွေးသူ - CFITF
- ဆွေးနွေးသူ - ရွာသူ
- တွား (၁၅)
- မ (၂၂)

ප්‍රායෝගික ක්‍රියා (ආහාර:)




ခင်းနှစ်လျှော့ရာအုပ်ချုပ်ရေး၊ တောင်သူလျှော့ရာ
ပြဿနာတစ်ပင်အမျိုးအစား

တောင်သူလျှော့ရာတွင် အမျိုးအစားများမှ လမ်းတံတားပေါ်မူတည်၍ ဝေဒနာတစ်ပင်ကို ဆွေးနွေးပါသည်။ အမျိုးအစားများမှ တံတားပြဿနာဖြစ်ရသည့် အစီအစဉ်ကြောင့် ရင်းမြစ်များကို ကိုယ်တိုင် ထုတ်ဖော် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ တံတားပြဿနာအစီအစဉ်ရသည့် အကြောင်းအရင်းများမှာ ပုံမှန် များမရှိဘဲ တောကြောင့်၊ ရွာသားများ တွင်းအားနည်းချက်ရှိပြီး တံတားကို ဆိုင်အောင်မဆောင်နိုင် တောကြောင့် ရေတိုက်စားမှုများ တောကြောင့်၊ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင် တောကြောင့်၊ ရွာသားပေးဖြစ်ပြီး မီးပွားရေးများ အစဉ်မပြေတောကြောင့်၊ ကျွဲနွားများ တံတားပေါ်မှ ဆွဲလာကြောင့် စတုရန်းများ ပျက်စီးရပါသည်။

တံတားများ မကောင်းတောကြောင့် ရွာသူတွေမှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုး နှင့် ရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရပါသည်။ အစီအစဉ်အခဲများမှာ သံဃာတော်များ အလှူခံအားဖြင့် အခက်ပီးပွားရေးအခက်အခဲ၊ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ၊ ဝတ်စားအတွက် အခက်အခဲ၊ နှစ်စဉ်အကြောင်း လိုအပ်အခဲ အရေးကြီး ယခုမှာ ရွာတွင်း ဖြစ်အခက်အခဲများ ပြုပါသည်။ ထို့ကြောင့် ရွာသူတွေသည် တံတား ပြင်ပြန်ပထမဦးစား လေးလက်မ နှင့် အမြင့်ဆုံး ဆိုထားပါသည်။

လူ့အုပ်စု - CF | TF
ဆွေးနွေးချက်၊ ရွာသူတွေ
လျား (၁၅) ဦး

ပြဿနာသစ်ပင် (အမျိုးသမီး)



ဒင်းနက်လျှော့ကုန်၊ တောင်သူကျေးရွာ
ပြုစုရေးရာ

တောင်သူကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ကျန်းမာရေးကို မျှော်မှန်း၍
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ဆေးဝါးများဖြင့် ကျန်းမာရေးဖြစ်ထွန်းစေရန်
အားပေးဆေးဝါးများဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ ဆရာမများဖြင့်
နည်းပညာပေးခြင်း၊ ပညာတတ်မြောက်ရေးပေးခြင်း၊ ငွေကြေးကုန်သွယ်ရေး
ပွင့်လင်းပေးခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကျန်းမာရေးပြုစုရေးရာ
ပေးခြင်း။

တောင်သူကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော အားပေးဆေးဝါး
အားပေးဆေးဝါးများဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ ဆရာမများဖြင့်
နည်းပညာပေးခြင်း၊ ပညာတတ်မြောက်ရေးပေးခြင်း၊ ငွေကြေးကုန်သွယ်ရေး
ပွင့်လင်းပေးခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကျန်းမာရေးပြုစုရေးရာ
ပေးခြင်း။

တောင်သူကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးမကောင်းသော အားပေးဆေးဝါး
အားပေးဆေးဝါးများဖြင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်၊ ဆရာမများဖြင့်
နည်းပညာပေးခြင်း၊ ပညာတတ်မြောက်ရေးပေးခြင်း၊ ငွေကြေးကုန်သွယ်ရေး
ပွင့်လင်းပေးခြင်း၊ အခြားအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ကျန်းမာရေးပြုစုရေးရာ
ပေးခြင်း။

- ကုသရေးဆေးဝါးများ 1 CF 1 TF
- ဆေးဝါးများ - ၅ နှစ်
- ၂ နှစ်

ကျေးရွာ -----

ကျေးရွာအုပ်စု -----

ရက်စွဲ။ - -

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး
၁။ တံတား ဖြူပြင်ခြင်း	၁။ တံတား ဖြူပြင်ခြင်း
၂။ ယင်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း	၂။ ယင်း ကျောက်ချောခင်းခြင်း
၃။ စာသင် ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	၃။ စာသင် ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
၄။ မီး	၄။ မီး
၅။ ဆေးပေးဆေး	၅။ ဆေးပေးဆေး
၆။ ဆေးဗူးတိုက်	၆။ ဆေးဗူးတိုက်
၇။ ရေတိုက်	၇။ ရေတိုက်
၈။	၈။ အများဆုံး ခိုင်ခံ့
	၉။ အစည်းစည်း ဆေးပေး

ကျေးရွာ - ကောင်းစု (အရှေ့စု)

ဒဂုန်စု - အင်းရှင်

ရက်စွဲ - ၂၀.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

စဉ်အမှတ်	လုပ်ငန်းအမည်	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျငွေ	ခန့်မှန်း အကျိုးပြုပျိုးရေး	ဆောင်ရွက်မည့် နှစ်	အဆိုပြုသူ	မှတ်ချက်
၁။	ကွန်ကရစ်တံတား (အမြင့် ၃'၊ အကျယ် ၄')	20'x12'x10'	50 သိန်း	3 ခွာ	ပထမနှစ်	ကျား + မ	အမြင့်အား
၂။	လမ်း (ကျောက်ချော)	15'x6"x720'	450 သိန်း	3 ခွာ	ဒုတိယနှစ်	"	"
၃။	စာသင်ကျောင်း (R.C)	30'x60'x12'	270 သိန်း	150	တတိယနှစ်	"	"
၄။	မီးလင်းရေး	တိုင် ၅၅ တိုင်	200 သိန်း	1 ခွာလုံး	စတုတ္ထနှစ်	"	"
၅။	ဆေးလေးခန်း (R.C)	20'x30'x12'	90 သိန်း	"	"	"	"
၆။	အိမ်သာ	10'x4'x6' (3 လုံး တွဲပြီး ၁ နေရာ)	25 သိန်း	250	"	မ	"
၇။	စာကြည့်တိုက် (R.C)	15'x20'x12'	45 သိန်း	1 ခွာလုံး	"	မ	"
၈။	ရေတုံ့ကိုင်	15 လုံး	10 သိန်း	100 ဦး	"	ကျား + မ	"
၉။	စည်းစေးခန်း (R.C)	30'x50'x10'	225 သိန်း	1 ခွာလုံး	"	မ	"
၁၀။	ယူဗာရေးစနစ် / ကျန်းမာရေးစနစ်			5 ဦး	"	မ	"
၁၁။	အိမ်တွင်း မြေအောက် ရေကောင်းစနစ်			20 ဦး	"	မ	"

ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သိန်း ဖြေ	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၀၃၉၆၁၅၁	လူထုစည်းရုံးရေး မှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ကျောက် မြို့	ကျေးရွာအုပ်စု အင်းဒွန်
		ကျေးရွာ ဆောင်ရွက် (အခြေခံစာ)

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကချင်	၃၆	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၂
လူမျိုးစုရော ကချင်ဗမာ	၂	ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၀၉	၁၀၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၅	၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁)စာသင်ကျောင်း			(၂)ကျန်းမာရေး			(၃)လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၀၉၀၂၆

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၃ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ - ၂၀ အခြား -----
 ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/
 ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ - ၁၅ အခြား -----
 ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျှင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----မရှိပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြန်မာ့အသံရေးစဉ်

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် သိန်းမြင့်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၃.၂၀၁၆

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး - - - - - / ဦး - - - - - / ဦး - - - - -

နေ့စွဲ ၈. ၃. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ မြို့နယ် လျှောက်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒဂုံ၊ ဒဂုံ၊ ကျေးရွာ မဟာဇေ (ဒဂုံ၊ ဒဂုံ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	ဒိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၃.၂၀၁၆	၈.၃.၂၀၁၆	၂၄	၁၃	၃၈	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၆	၁၀.၃.၂၀၁၆	၂၄	၁၄	၃၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၃.၃.၂၀၁၆	၁၅	၁၆	၃၁	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် ချက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစားပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ 10.3.2016
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဝဲဒူး ဝိုင်း ကျောက်ကြီးမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု အင်းဒုဏ် ကျေးရွာ စတင် (အရှေ့ .၅)
 က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ	၁ စီးပွားရေး အခက်အခဲ
၂ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၂ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ
၃ စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ (စားစားပေး + ဝန်ထမ်း)
၄ တံတား အခက်အခဲ	၄ သွားလာရေး အခက်အခဲ
၅ ယူဆရေး အခက်အခဲ	၅ ယူဆရေး အခက်အခဲ (ကျောင်း 1 ဆရာမ ၁ ဦး)

၆. ကျေးရွာ အခက်အခဲ
 ၇. လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ
 ၈. ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး မီး လင်းရန်	၁ ယူဆရေး အခက်အခဲ
၂ လမ်း၊ တံတား များ ကောင်းမွန်ရန်	၂ လမ်း ကောင်းမွန် ကိုယ်ပိုင်ကုန်စည် ကောင်းမွန်
၃ ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြုလုပ်ပေးရန်	၃ ကျန်းမာရေး များ ကျန်းမာရန်
၄ ယူဆရေး ကောင်းမွန်ပြုလုပ်ပေးရန်	၄ သာယာယျစွာ နေထိုင်ရန် (ရွာလုံးခြံခြံ)
၅ ရေတုံ့လင် လုံလုံ လောက် လောက် ရရန်	၅ အလုပ်အကိုင် ပိုမိုရရှိရန်

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/)	လူထုဖော်ပြစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ

	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး			အရေအတွက်
၀ တံတား (ဒီဇင်ဘာ ၄၆)	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး	ပထမနှစ်	5000000	685
၂ ဂမ္ဘာ (ကျောက်ချော) 15'x6"		ဒုတိယနှစ်	4500000	685
၃ တံဆိပ်ကျောင်း (30'x60'x2') R.C		တတိယနှစ်	27000000	160
၄ မီး		စတုတ္ထနှစ်	20000000	217
၅ စားစားခန်း (20'x30'x2') R.C			9000000	217
၆ နိမ့်သာ	အမျိုးသမီး		2500000	250

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

၇။	တံတားတိုက် (15'x20'x2') R.C	အမျိုးသမီး	စတုတ္ထနှစ်	4500000	217
၈။	ကျောက်ချော (15'x၆")	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		1000000	100
၉။	စားစားခန်း (30'x50'x10') R.C	အမျိုးသမီး		22500000	217

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ဒြားနားသော နယ်ပယ်များ ကောက်ခံရေးအဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ရန် လုပ်ငန်းခွင်များ

	အစဉ်	လုပ်ငန်း	ပညာအဆင့်	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှ တစ်ဝန်းအကွာအဝေး	ပြင်ပမှ ဝင်ရောက်မှု
ဒေသခံအဖွဲ့ဝင်များ	၁။	ခက်ချုပ်သင်တန်း	မ	၈၆ ၃-၃၆ (၂၀၁၇)	အရှေ့ (တောင်)	

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးခင်မောင်အောင်

နေ့စွဲ 13.3.2016 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)ဥစက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ကျောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အင်းဒုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
စကင်စု(အရှေ့စု)	လွန်ကျစ်တံစာ (ကျွန်း)	3'စု ဖြန့် 4ရံ	685ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	5000000	-	-	-	5000000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစွာ ဦးမြတ် လက်မှတ် မြတ် ရက်စွဲ ၁၃.၃.၂၀၁၆

ကျေးရွာ ဇီဝိကိန်း စာအုပ် အကျဉ်းချုပ်
၀၉ စာရင်း

ကျေးရွာ - စာအုပ်

ရက်စွဲ : ၂၀၁၆. ၈. ၁၀

စဉ်	စာအုပ်အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား	စာအုပ်အမျိုးအမည်	အမျိုးအစား
၁။	ကျေးရွာ ဇီဝိကိန်း / စာအုပ် စာအုပ်	အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	
		အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	
၂။	ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	
		အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	အကျဉ်း
၃။	အေး၊ အေး၊ အေး အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	
		အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	အကျဉ်း
၄။	လည်ပတ် / ထိန်းသိမ်း အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	အေးအေးအေး	
		အကျဉ်း	အေးအေးအေး	အကျဉ်း
၅။	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	ဒေါ်အေးအေး	
၆။	စာအုပ် အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	အေးအေးအေး	
		အကျဉ်း	အေးအေးအေး	အကျဉ်း
၇။	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	အကျဉ်း	အေးအေးအေး	
		အကျဉ်း	အေးအေးအေး	အကျဉ်း

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၈ / ၁၀) ရက်နေ့ များ၌ အင်းဒုတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ခူ (အရှေ့)
ကျေးရွာ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ အိမ်အောက်တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်သော၊ ယူထုဗဟိုဖြန့်ဝေရေး
စီမံကိန်း၊ မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ဖင်းခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ယူမြူစာရင်းစစ်ခြင်း၊ ဦးစားပေးလျှော့
ငွေ ချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း အစည်းဝေးမှတ်တမ်း

စာအမှတ် ၁ / ၂၀၁၆

၁။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ

အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပါသည်။

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| (၁) ဦးအောင်နိုင်ဝင်း | (ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး) |
| (၂) ဦးလိုထူး | (") |
| (၃) ဒေါ်ယုမင်းသူ | (ယက်ထောက်နည်းပညာမှူး) |
| (၄) ဦးသိန်းဖြင့် | (ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး) |
| (၅) ဌာပူထူး | (PCIC) |

၂။ ရည်ရွယ်ချက်

ဌာပူစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် ဦးစားပေးလျှော့ငွေ ချယ်ခြင်း အကြောင်း
အားလုံးသဘောတူညီကြပြီး၊ လိုက်နာဆောင်ရွက်ပေးရန်၊
ဌာပူစည်းရုံးရေးမှူးနှင့် ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်တက်ရန်၊ ဦးစားပေးလျှော့ငွေ
ချယ်ခြင်း၊ စီမံကိန်း၏ အလျဉ်းဝင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ မဝင် ဆောင်ရွက်ပေး
ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ယူမြူစာရင်းစစ်ခြင်း၊ သဘာဝအာဏာပိုင်များ လိုက်နာခြင်း
တို့ ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ဆွေးနွေးချက်များ

အစည်းအဝေးကို နံနက် (၇) နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ယက်ထောက်နည်း
ပညာမှူး ဒေါ်ယုမင်းသူမှ အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ကို ဖတ်ကြားပြီး နောက်ကျေး
ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကြီးအား အဖွဲ့အမှတ်စဉ်၊ ပြောကြားပေးပါရန် ဖိတ်ကြားပါသည်။
ထိုနောက် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဌာပူစည်းရုံးရေးမှူး၊ စီမံကိန်း၊ ယူ
ထုဗဟိုအဖွဲ့အစည်းနှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအကြောင်း၊ စီမံကိန်းအစည်းအ
ဝေးမှူး၊ စတင်အစည်းအဝေး၊ အစည်းအဝေး၊ ဦးစားပေးလျှော့ငွေ ချယ်ခြင်း၊
ဌာပူစည်းရုံးရေးမှူး၊ လိုက်နာခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ပြုစုမှုများ ပေါင်းပါဝင်ကြည့်ရှုတိုင်ကြားပြီး
အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ထိုနောက် ယူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်နိုင်ဝင်းမှ စီမံကိန်း အ
ကြောင်း မိတ်ဆက်ပေးခြင်း၊ ဖင်းခြင်း၊ စီမံကိန်း (၁) ချက်၊ ပါဝင်သူများ၏ အစိုးရ

များ၊ ငှားရမ်းခြင်း၊ နောက်၊ စီမံကိန်း၊ ကိုယ်တိုင်အားကစားလုပ်ငန်း၊ ရွေးချယ်ကာ
အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဝန်ထမ်း
သစ်အုပ်စုများ၊ ရေကန်များ၊ တစ်ဆင့်တက်ပံ့ပိုးမှု၊ စာတမ်းများ၊ စီမံ ယူဆခြင်း၊ ပေါ်ထွက်မှု
ခွဲစားအစည်း၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ငှားရမ်းခြင်း ပါသည်။

တို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးများ၊ စီမံကိန်းတွင် အောင်မြင်မှု၊ ရွေး
ချယ်မှုများ၊ အကျိုးဝင်အောင်လုပ်ငန်းများ၊ အကျိုးမဝင်အောင်လုပ်ငန်းများ၊ လိုအပ်
မရှိခြင်း၊ ပြုပြင်သည်။ နောက်လူမှုအကျိုးများ၊ သဘာဝအကျိုးများ၊ အကြောင်း
လိုအပ်ခြင်း ပြုပြင်သည်။

လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ မြေပုံများ၊ မြေပုံများ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ စာဖတ်
အဖွဲ့များ၊ တွင်းကြားရေးအဖွဲ့များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပေါ်ထွက်ရေးအဖွဲ့များ
များ၊ ဝတ္တရားများ၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ကာ
ရေးလုပ်ငန်း၊ နာဂါတွင်အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ရန်အားပေးပါသည်။

ရေးလုပ်ငန်း ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ လိုအပ်ခြင်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ စာဖတ်
အဖွဲ့များ၊ စာဖတ် PRA များကိုလုပ်ဆောင်ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးနှင့် လက်
ထောက်နည်းပညာများ၊ မြေပုံများ၊ မြေပုံများ၊ အစိုးရအဖွဲ့များ၊ စာဖတ်
အဖွဲ့များ၊ တွင်းကြားရေးအဖွဲ့များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ပေါ်ထွက်ရေးအဖွဲ့များ
များ၊ ဝတ္တရားများ၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ကာ
ရေးလုပ်ငန်း၊ နာဂါတွင်အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ရန်အားပေးပါသည်။

၂၀၀၆ ခုနှစ်မတ်လ ၂၀ ရက်နေ့ နံနက် ၇ နာရီတွင် ဒုတိယအကြိမ်အစည်း
ကိုဆောင်ရွက်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့်
ရွေးချယ်မှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်
အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ
များ၊ ဝတ္တရားများ၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ပြုပြင်၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ လိုအပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ကာ
ရေးလုပ်ငန်း၊ နာဂါတွင်အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ရန်အားပေးပါသည်။

လက်ထောက်နည်းပညာပျိုးမွှားစာမျိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ၊ လူ
ထုဆင်းရဲသုံးစွဲမှုများ၊ မွှားမွှားစာမျိုးသမီးများကက်မှ ဦးစားလုပ်ငန်းများအား ဖော်ထုတ်ပြီး
စာမျိုးသားနှင့် စာမျိုးသမီး နှစ်ဖွဲ့ ပေါင်းကာ (၄) နှစ်စဉ် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို ရွေး
ချယ်စေပါသည်။

ထိုနောက် လူထုဆင်းရဲသုံးစွဲမှုများ၊ မွှားစာမျိုးသမီးများတွင် လိုအပ်သော ကော်မတီဝင်များ၊
အတွက်ကို ဖြေဆို၊ ကော်မတီဝင်များ လိုက်နာရမည့်စည်းကမ်းများ၊ လုပ်ဆောင်ရမည့်
လုပ်ငန်းများ ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်နှင့် ဖြေဆို လူထုသဘောတူညီမှုဖြင့် ကော်မတီဝင်များ
ရွေးချယ်ကြပါသည်။

၄။ စိုးကြတ်ချက်များ

စိုးကြတ်ချက်များ ချရာတွင် လူထုသဘောတူညီမှုဖြင့် နှစ်စဉ် ဦးစား
ပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ကြပါသည်။ ထိုနောက်
ကော်မတီဝင်များနှင့် ဆန္ဒမတူလက်မှတ်ရေးထိုးကာ စာရင်းအား လိုအပ်
လက်ဆွဲမှု မရှိမတော့သဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှ နှိပ်ချက်အား ဖြောင့်ကြား
ပြီး နောက်နေ့လည် (၁) နာရီတွင် စာရင်းအား လိုက်နာစေပါသည်။

ကျေးရွာများစာရင်း

ကျေးရွာ - စောဇင်စု (အရှေ့စု)

အုပ်စု - အင်းနက်

ရက်စွဲ - ၁၀.၃.၂၀၁၆

ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

	ဇယား	မ
ကျေးရွာစီကော်မတီ ၃ ဣဒ	၁။ ဦးကျော်မိုး	၂။ ဒေါ်ရင်စိန်
ဝယ်ယူရေး အပ်ကော်မတီ	၁။ ဦးမျိုးမြင့်	၂။ ဒေါ်နှင်းစေတီ ၃။ နော်ဖောဇွန်
ဆောင်ကြည်ကြီး ကြပ်ရေး အပ်ကော်မတီ	၁။ ဦးတင်ဆွေ	၂။ နော်ကြည်ဝင်း
လှုပ်ပတ်ဆိန်သိမ်းရေး အပ်ကော်မတီ	၁။ စောမင်းမင်းထွန်း	၂။ နော်ဖောအယ်ထီး
အကြံပြု လိုယ်စားလှုပ်	၁။ ဦးပေါ်ပေ	၂။ နော်သူသူဝါး
စောဇာနတ်စိမ်း	၁။ ဦးရဲထွန်း	၂။ နော်ကလယ်ထွန်း
ကျေးရွာစွဲစာရင်း ကိုင်	၁။ ဦးသာချို	

အမျိုးသား - (၇) ယောက်

အမျိုးသမီး - (၇) ယောက်

စပါး - (၁၄) ယောက်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး...
ရက်စွဲ။ ၈.၅.၂၀၁၆
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး၊ မြို့နယ် ကျောက်ကြီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု အင်း၊ ရက်၊ ကျေးရွာ တောင်ချို (အရှေ့)။

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး လယ်စော	✓		✓	ကရင်	
၂	ဦး လှစင်	✓			"	အေး
၃	ဦး သာအောင်	✓		✓	"	စိန်
၄	ဒေါ် ဒေါ်အောင်		✓	✓	"	၂၀၁၃.၁၆
၅	အောင်မေမေ		✓	✓	"	မေ
၆	ဒေါ်အေးစင်		✓	✓	"	အေးစင်
၇	အောင်လယ်မေ		✓	✓	"	အေး
၈	အောင်စန္ဒာဦး		✓	✓	"	အေး
၉	အောင်ဂုဏ်စော		✓	✓	"	အေး
၁၀	ဦး ကျော်စိုး	✓		✓	"	အေး
၁၁	ဦး မိုးသာ	✓		✓	"	အေး
၁၂	ဦး စင်လှ	✓		✓	"	အေး
၁၃	ဦး ကျော်စိုး	✓		✓	"	အေး
	စုစုပေါင်း	✓		✓	"	အေး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဇယား
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်... ဦး၊ ... ဒေါ်

ရက်စွဲ။ ၀၃.၀၃.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး မြို့နယ် လျှောက်ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု အင်းဒုရက် ကျေးရွာ တောင်ရွှေ (အရှေ့)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦး ညွန့် ညွန့်	✓		✓	ဗမာ	ညွန့်
၁၅	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၆	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၇	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၈	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၁၉	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၀	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၁	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၂	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၃	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၄	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၅	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၆	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၇	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၈	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၂၉	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်
၃၀	ဦး အောင်	✓		✓	ဗမာ	အောင်

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ။ 10.3.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ မြို့နယ် _____ ကျေးရွာအုပ်စု _____ ကျေးရွာ _____

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။ _____

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးကောင်းမျက်	✓		✓	ကချင်	ခါး
၂၈	ဦးခင်အောင်	✓		✓		ခါး
၂၉	ဦးခင်ဝင်း	✓		✓		ခါး
၃၀	ဒေါ်ခင်စုစု		✓			ခါး
၃၁	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓		ခါး
၃၂	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓		ခါး
၃၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓		ခါး
၃၄	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓		ခါး
၃၅	ဦးစိန်စင်	✓		✓		ခါး
၃၆	ဦးစိန်စင်		✓	✓		ခါး
၃၇	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓		ခါး
၃၈	ဦးစိန်စင်	✓		✓		ခါး
၃၉	စုစုစုစု			✓		ခါး

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ။ ၁၀. ၉. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	သန်းမြင့် လေး	✓		✓		
၄၁	စာအောင်မ		✓	✓		လေး
၄၂	ခန့်စင်္ကြာအယ်စီ		✓	✓		ဇော်
၄၃	ခန့်စင်္ကြာချာ		✓	✓		ဦး
၄၄	ခင်မောင်စိ		✓	✓		စင်္ကြာ
၄၅	ခင်အောင်စိ		✓	✓		စင်္ကြာ
၄၆	အယ်ချာစင်္ကြာ		✓	✓		စင်္ကြာ
၄၇	ခန့်စင်္ကြာအယ်စီ		✓	✓		စင်္ကြာ
၄၈	ခင်မောင်စိ		✓	✓		စင်္ကြာ
၄၉	မင်းမင်းစင်္ကြာ	✓		✓		စင်္ကြာ
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး...
ရက်စွဲ။ ၈. 3. 2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး၊ မြို့နယ် ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အင်းရှက်၊ ကျေးရွာ တောင်ရွှေ (အရှေ့)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦး လယ်ရွှေ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
၂	ဦး လှစင်	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
၃	ဦး သာအောင်	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
၄	ဒေါ် ဒေါ်စင်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		၂၀၁၃.၈.၁၆
၅	ဒေါ်ပေစေ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		စေ
၆	ဒေါ်ဒေါ်စင်		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		မြတ်စွာ
၇	ဒေါ်ခလယ်စေ		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
၈	ဒေါ်စန္ဒာဦး		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		စေ
၉	ဒေါ်ဂုဏ်စု		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		ဦး
၁၀	ဦး ကျော်စိုး	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		စု
၁၁	ဦး များသာ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		စံပြင်စိုး
၁၂	ဦး စင်လှ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		အံ
၁၃	ဦး မြတ်စွာ	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		စေ
	စုစုပေါင်း					၅ စေ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး - ... - ဦး ...

ရက်စွဲ။ ၉.၉.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ တောင်ရွာ (အရှေ့)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဦး ပုဇွန် ပုဇွန်	✓		✓	ကရင်	ဦးပုဇွန်
၁၅	ဦး အောင်အောင်	✓		✓	"	ဦးအောင်အောင်
၁၆	ဦး အောင်မြင့်	✓		✓	"	ဦးအောင်မြင့်
၁၇	ဦး အောင်မြင့်	✓		✓	"	ဦးအောင်မြင့်
၁၈	ဦး အောင်မြင့်	✓		✓	"	ဦးအောင်မြင့်
၁၉	ဦး မောင်မောင်	✓		✓	"	ဦးမောင်မောင်
၂၀	ဦး ဝင်းဝင်း	✓		✓	"	ဦးဝင်းဝင်း
၂၁	ဦး ဝင်းဝင်း	✓		✓	"	ဦးဝင်းဝင်း
၂၂	ဦး မောင်အောင်	✓		✓	"	ဦးမောင်အောင်
၂၃	ဦး မောင်အောင်	✓		✓	"	ဦးမောင်အောင်
၂၄	ဦး တင်တင်	✓		✓	"	ဦးတင်တင်
၂၅	ဦး တင်တင်	4#	✓	✓	"	ဦးတင်တင်
၂၆	ဦး တင်တင်		✓	✓	"	ဦးတင်တင်

(၁) အိမ်ထောင်စဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်။ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ။ 10.3.2016

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးကောင်ချယ်	✓		✓	ကရင်	ချစ်
၂၈	ဦးခင်အောင်	✓		✓		ချစ်
၂၉	ဦးခင်ဝင်း	✓		✓		ချစ်
၃၀	ဒေါ်နှင်းစုစိုး		✓			ချစ်
၃၁	ဒေါ်အင်စိန်		✓	✓		ချစ်
၃၂	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	✓		ချစ်
၃၃	ဒေါ်အေးအေးအိန်		✓	✓		ချစ်
၃၄	ဒေါ်အေးအေးစန်းစန်း		✓	✓		ချစ်
၃၅	ဦးဝင်းအောင်	✓		✓		ချစ်
၃၆	ဦးအောင်လေး	✓		✓		ချစ်
၃၇	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်		✓	✓		ချစ်
၃၈	ဒေါ်ခင်စိန်စိန်		✓	✓		ချစ်
၃၉	ဦးစိုး	✓		✓		ချစ်
၄၀	စုစုပေါင်း			✓		၅၀

(၁) အိမ်ထောင်ဦးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ။ ၁၀. ၅. ၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၄၀	သန့်မြင့်လေး	✓		✓		
၄၁	စာအောင်မ		✓	✓		လေး
၄၂	ခန့်ပေါ်အောင်စိန်		✓	✓		အောင်စိန်
၄၃	ခန့်ပေါ်ချစ်		✓	✓		ပေါ်
၄၄	ခင်မောင်စိန်		✓	✓		မောင်
၄၅	ခင်မောင်စိန်		✓	✓		ခင်မောင်စိန်
၄၆	အောင်စိန်		✓	✓		အောင်စိန်
၄၇	ခင်မောင်စိန်		✓	✓		ခင်မောင်စိန်
၄၈	ခင်မောင်စိန်		✓	✓		ခင်မောင်စိန်
၄၉	မောင်စိန်	✓		✓		မောင်စိန်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊တောင်စု(အရှေ့စု)ကျေးရွာအမျိုးသမီးများလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်စဉ်(၈.၃.၂၀၁၆)



အင်းနက်ကျေးရွာအုပ်စု၊တောင်စု(အရှေ့စု)လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်စဉ်(၈.၃.၂၀၁၆)