

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
လည်ဦးကျေးရွာ၊ ယင်းသာကျေးရွာအုပ်စု



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ ယင်းသာ အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ.....4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.....5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ.....7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....29

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....34

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်35

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....37

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်39

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ.....43

၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း46


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ53

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း.....57

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)58




စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ယင်းသာ အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

အောက်ယင်းသာကျေးရွာ၊ အထက်ယင်းသာကျေးရွာ၊ ဟတ္ထိန်ကျေးရွာ၊ လည်ဦးကျေးရွာ၊
သာယာကုန်းကျေးရွာ ၊ မံစိမ်းကျေးရွာ၊ သရက်ကန်ကျေးရွာ ။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

လည်ဦးကျေးရွာသည် ယင်းသာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။ ဗမာလူမျိုးများသာ အဓိကနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုယ်စားပြု ကြပါသည်။ လည်ဦး ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ကျော်ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ လည်ဦးဟု ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ကျေးရွာရှိ လယ်မြေများသည် ကျေးရွာကို ဝိုင်းရံ၍ လှည်းဦးပမာ ဆုံနေသည့်အတွက် လှည်းဦးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။ ကာလရှည်လျားသောအခါ လယ်ဦးဟု ခေါ်တွင်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် အစိုးရစာသင်ကျောင်းရရှိခဲ့သည်။ အိမ်ခြေ ၈၈ အိမ်ခန့်ဖြင့် နေထိုင်နေကြသည်။ ကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၂၅ မိုင်ကွာဝေးပြီး မိုးတွင်းရာသီတွင် သွားလာ ရခတ်ခဲပါသည်။ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကထား လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရာသီအလိုက် သီးနှံ များနှင့် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများကို ရှာဖွေ ရောင်းချကြပြီး စီးပွားရေး ဝင်ငွေအသင့် အတင့် အဆင် ပြေမှုရှိပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အပြန်အလှန် ရှိုင်းပင်ကူညီ တက်ကြသူများ ရှိပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁		၁	၁
မြေယာမဲ့	၇	၄	၃	၇
မသန်စွမ်း				



၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	ကျွဲ၊ နွား ရောင်း/ဝယ်	
မြေပဲ	နွား	စပါး ရောင်း/ဝယ်	
နှမ်း	ဝက်	ဈေး ရောင်း/ဝယ်	
	ကြက်	ဝဥ ရောင်း/ဝယ်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၀၀ ဧက	၁၀၀ ဧက	၁၀၀ ဧက	ရှိ	၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၁	၅			

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၂	၁၀	၁၂၀	၅၀	၁၃၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၈	၄၀	၂	၃၀	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁		-	၅	၈၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၉-၀၅-၀၅	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၇	၄၁	၇၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၄-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၇	၄၁	၇၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၄-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာလူထု	၃၇	၄၁	၇၈	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၄၄	-	၄၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ားကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၅-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၄၅	၄၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၄၈-၁၆၄	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၇	၄၁	၇၈	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၄-၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၇	၄၁	၇၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၄၄	၄၅	၈၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ



၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၁၅-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန်နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၅-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထု	၄၄	၄၅	၈၉	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ကာ၊ ပျဉ်ခင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ်၆ ဧက၊ ယာ ၅ဧက အထက်ကျွဲ၊ ဂကောင် နွား- ၁၀ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကျိတ်စက်၊	၁၄	၁၆ %
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- လယ် ၄ ဧက နှင့် ၅ဧက ကြားကျွဲ၊ နွား- ၃နှင့် ၇ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၄၃	၄၉%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ကောင် နှင့် ၂ကောင် ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု-	၁၄	၁၆%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးခင်း၊ ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁ဧက အောက်ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၁၇	၁၉%
စုစုပေါင်း		၈၈	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု- တပို့တွဲလ လယ်မှ စ၍ ကဆုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပို့တွဲလ လယ်အထိ ဆောင်း ရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- နယုန်လတွင် စပါးစိုက်ပျိုးရန် ပျိုးထောင်ကြပြီး တော်သလင်းလတွင် ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၂၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။ ပြာသိုလတွင် မြေပဲ အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးသည်။

မွေးမြူရေး- ကျွဲ၊ နွား၊ ဝက်၊ ကြက်များကို စာကျက်မြေများတွင် တစ်ပိုင်တစ်နိုင် မွေးမြူကြသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆိုဝါခေါင်လများတွင် ပျိုးနှုတ်ကောက်စိုက်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပြီး တန်ဆောင်မုန်းလများ တွင် စပါးရိတ်ခြင်းတို့မှ ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တနေ့ဝင်ငွေ ၂၅၀၀ကျပ် တစ်လ ၇၅၀၀၀ကျပ် တစ်နှစ် ၃သိန်း ကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ မိုးတွင်ကာလတွင် မိုးသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်မှုများ တစ်ခါတစ်ရံ ကြုံတွေ့ရတက်ပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- စပါးစိုက်ပျိုးချိန် နှင့် ရိတ်သိမ်းချိတ်တွင်သာ အနည်းငယ်သာရှိ

ပွဲတော်များ- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ ဝါဆို၊ သတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရာသီပွဲတော်များရှိပြီး၊ တန်ပေါင်းလတွင် ရှင်ပြပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။
ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကွယ်သည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသာလမ်းများဖြစ်သည့်အတွက်
မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကျန်းမာရေး မကောင်းသည့်အတွက် ရွာရှိ ဆေးမှီးတိုများဖြင့် ကုသသည့်အတွက်
အပြင်းဖျားသည့်အခါ ပင်လည်ဘူးသို့ပို့ဆောင်ကုသရပါသည်။ တောဆေးတောမြစ်များဖြင့် ကုသရပါသည်။
ထက်ယင်းသာအုပ်စု ဆေးခန်းသို့ သွား၍လည်း ကုသ ကြပါသည်။

သောက်သုံးရေ- သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာ သုံးဆွဲနိုင်။

အခြား- ရွာ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းရှိပြီး အရှေ့မြောက်ဘက်တွင် စာသင်ကျောင်း ရှိပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုခြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်း၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးဆွဲနိုင်ပြီး ကျေးရွာ ရွာအနောက်ဘက်တွင်ချောင်းရှိ၍ ချောင်းနံဘေးလယ်ယာမြေများတွင် စပါး၊ ပဲများကို ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- ရွာ၏တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရှိပြီး ထိုချောင်းမှ လယ် ယာစိုက်ပျိုးရေး အတွက် ရေရရှိပြီး လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းကို အဓိကစီးပွားရေး အဖြစ်လုပ်ကိုင်စား သောက်ကြပြီး မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း နှင့် ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိ သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရှာဖွေ ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ အသင့်အတင့် ရရှိပါသည်။ ရာသီအလိုက် သစ်တောမှ တောထွက်ပစ္စည်းများ ထုတ်ယူ သုံးစွဲ ၍ ဝင်ငွေရှာကြသည်။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- သစ်တောများမှ သစ်တောထွက်များ ထုတ်ယူသုံးဆွဲသည့် အတွက် သစ်တောပြုစုရေးအဖွဲ့တို့၏ ပြဿနာများကြုံတွေ့နိုင်ပါသည်။ ရာသီဥတု အထွက်များကျဆင်းလာခြင်း စီး ပွားရေးကြပ်တီးလာနိုင်ပါသည်။ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းမွန်မှုကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ပညာရေး စီးပွားရေး လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ဘက်တို့တွင် အဆင်မပြေမှုများရှိပါသည်။



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း။ (မျက်နှာကျက်)	၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၃	ရေတွင်း ရေကန် နည်းပါးခြင်း။
၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း။	၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း။	၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းခြင်း။

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကို ကောင်းစွာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း။ အပူဒဏ် ခံရခြင်း။
- ၂ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲကျန့်ကြာခြင်း။ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း။
- ၃ သောက်သုံးရေ အတွက် အချိန်ပေးရခြင်း။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း။
- ၄ ဒေသထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရန် ခတ်ခဲကျန့်ကြာခြင်း။ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- ၅ ပင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်ပြုလုပ်ခြင်း
- ၂ တံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၃ သောက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း။
- ၄ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း။
- ၅ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၆ ကျေးလက်ဦးစီဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

လယ်ဦးကျေးရွာ ပြဿနာသစ်ပင် အမျိုးသမီး

အမျိုးသမီး

ပညာရေးရေးရာဌာန
 ဦးဖိုးကျေးကျေး
 အစိုးရအဖွဲ့
 ဝင်ရောက်မှုဌာန
 အားလုံးအဖွဲ့
 ဤမေးခွန်းအဖွဲ့
 အမျိုးသမီးအဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း

စာသင်ကျောင်းအဖွဲ့
 တံတားအဖွဲ့
 စုစည်းရေးရာအဖွဲ့
 ဦးစီးအဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်း

ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့

စာသင်ကျောင်းအဖွဲ့
 တံတားအဖွဲ့
 စုစည်းရေးရာအဖွဲ့
 ဦးစီးအဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်း

ကျွေးမွေးရေးအဖွဲ့

စာသင်ကျောင်းအဖွဲ့
 တံတားအဖွဲ့
 စုစည်းရေးရာအဖွဲ့
 ဦးစီးအဖွဲ့
 အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	စာသင်ကျောင်း မကောင်းခြင်း။ (မျက်နှာကျက်)	၂	တံတားမကောင်းခြင်း	၃	ရေတွင်း ရေကန် နည်းပါးခြင်း။
၄	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း။	၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းခြင်း။	၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းခြင်း။

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ကလေးငယ်များ ပညာရေးကို ကောင်းစွာမသင်ကြားနိုင်ခြင်း။ အပူဒဏ် ခံရခြင်း။
- ၂ လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေး ခတ်ခဲကျန့်ကြာခြင်း။ စီးပွားရေးနှောင့်နှေးခြင်း။
- ၃ သောက်သုံးရေ အတွက် အချိန်ပေးရခြင်း။ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း။
- ၄ ဒေသထွက်ကုန်များ တင်ပို့ရန် ခတ်ခဲကျန့်ကြာခြင်း။ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- ၅ ပင်ငွေ နည်းပါးခြင်း။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက်ပြုလုပ်ခြင်း
- ၂ တံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၃ သောက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း။
- ၄ ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း။
- ၅ ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ဖောက်လုပ်ပေးခြင်း
- ၆ ကျေးလက်ဦးစီဌာန နှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း။



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ
 ဒဲးဝဲးပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ
 ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ

	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ	ပီးပီးခဲးဒြဲဇာလ
၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁	၁
၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄
၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅
၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇	၇
၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈	၈
၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉	၉
၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းများနာကျက်ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ ၃၀ သိန်းကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ရံပုံငွေလိုအပ်ချက်အရ လည်ဦးကျေးရွာမှ လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်ဘဲ အောက်ယင်းသာ ကျေးရွာ ၊ ဟတ္တိန်ကျေးရွာ ၊ သာယာကုန်းကျေးရွာတို့ လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။


စီမံကိန်း တတိယနှစ်တွင် တံတားတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေကျပ် သိန်း ၁၀၀ ကျပ်ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်သည်။

စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင်လည်း သရက်ကန်ကျေးရွာ ၊ မံစိမ်းကျေးရွာ တို့မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာတွင်း အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှုမှာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့အမျိုးသမီး အမျိုးသား ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ ပြည်သူ့စစ်အဖွဲ့ ဂေါပကအဖွဲ့ ကျောင်းကော်မတီ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ များရှိပြီး လည်ဦးကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများကို တက်ကြွစွာဖြင့် ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုမှာ မြို့နယ်ထွေအုပ် ၊စိုက်ပျိုးရေးဌာန ၊ပညာရေး ဌာန၊ သစ်တော၊ကျွန်းမာရေး၊ မြေစာရင်း၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊တို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး အချို့ဌာနများ၏ ကူညီထောက်ပံ့မှုကို သာရရှိပြီးကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် လိုအပ်သော လုပ်ငန်းများကို သက် ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် တင်ပြတောင်းဆိုမှုများ အားနည်းနေပါသေးသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်း အဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်း တွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်း ကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီး များမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီ များထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်း ဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှ လည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၄.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေးပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။	✓		



	မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသမီး နှင့်အမျိုးသား တန်းတူပါဝင်တာတွေ့ရပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုရရှိကြပြီး အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုးတက်လာရန်အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးသင့်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူရရှိတာတွေ့ရပါသည်။ လုပ်ခတန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိရန်လိုအပ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- ပညာတတ်မြောက်တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်တာတွေ့ရပါသည် ။ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန် ပညာရေး ပိုမိုတိုးတက် ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်လက်လှမ်းမီမှုအပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများက ပိုမိုလက်လှမ်းမီအသုံးပြုမှု ပို၍ များပါသည်။

ရပ်ရေးရာတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်မှု အားနည်းမှုရှိနေခြင်းမှာ အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်နေခြင်း ရှေ့ရိုးအစဉ်အလာများရှိနေခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသားများက အဓိက ဦးဆောင်မှုရှိနေပါသည်။အမျိုးသမီးများ ခေါင်းဆောင်မှုတိုးတက်လာရန်အတွက် ကူညီအကြံပေး တိုက်တွန်းရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အိမ်မှုကိစ္စ ဆောင်ရွက်မှု

အမျိုးသမီးများ ပို၍ လုပ်ရတာ တွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများလည်း ပိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	စာသင်ကျောင်း မပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း	ကလေးငယ်များ အေးဆေးစွာ စာသင်ကြားနိုင်	စာသင်ကြားရာတွေ အေးဆေးကောင်းမွန် မသင်ကြားနိုင် အပူဒဏ် ခံစားရ	စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက်ရရှိ၍ ကောင်းစွာပညာသင်နိုင်ခြင်း။
၂	တံတားများ ပျက်ဆီးနေခြင်း	သွားလာရေး၊ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရေး အခွင့်အလမ်းများ ပိုမိုရရှိ	ဆက်သွယ်ရေးစနစ် မကောင်းမွန်ခြင်း နောက်ကျနေခြင်း	တံတားအသစ်တည်ဆောက်ခြင်း
၃	ရွာတွင်းလမ်း မကောင်းခြင်း။	သွားလာရအဆင်ပြေလာ စေရန်	သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရအဆင်ပြေလာခြင်း။
၄	ရေတွင်းမရှိခြင်း။	သောက်သုံးရေဖူလုံ မှုရှိလာစေရန်	သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း။	သောက်ရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်း။
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းများ မကောင်းမွန်ခြင်း	ရံပုံငွေ ရယူခြင်း/ရှာဖွေခြင်း	ဒေသထွက်ကုန်များ ဈေးကောင်းမရခြင်း	ရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်ဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းခင်းပြီးသဖြင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်နေပါသည်။ ရွာချင်းဆက် တံတားများ အသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးသောကြောင့် ဒေသထွက်ကုန်များ အလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည့်အတွက် စီးပွားရေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင် ပြီးစီးသောကြောင့် ကလေးများ ကောင်း စွာပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ပညာရေးဘက်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရှိလာပါမည်။ သောက်ရေတွင်းများ တူး ဖော်ပြီးသောကြောင့် ကျေးရွာလူထု အနေဖြင့် သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေကိုရရှိပြီး ရေဖူလုံမှုများ လည်း ရှိလာပေမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှု ရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ မူကြိုကျောင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး ကျေးရွာ အမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း နည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာ တွင်းလမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း အဆင့် ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်း လာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။</p> <p>စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီး တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သောသောက်သုံးရေ ရရှိစေရန် ။</p> <p>မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေး ရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများ အတွက်ထောက်ပံ့ ပေးနိုင် သော အဖွဲ့အစည်းများ နှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးသောင်းဖေ	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ပွဲရီ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်စန်းညို	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးလှမြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဝင်းဘို	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်တင်အေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်စင်းပို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဝင်းလွင်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ခင်းစိန်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ပြုံးချို	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးဝင်းဦး	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးကျောက်မဲ	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်ရွှေ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးကျော်မဲ	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ရွှေကြည်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးသောင်းဖေ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ပွဲရီ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးဆန်းထူး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၁၄../...၀၁..../...၂၀၁၆...



စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆. ဥပသက္ကာရကုန်ကျမှု လျာထားအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း					
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအင်အားစွဲ ရေးဆွဲခြင်း					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လာစဉ်အစဉ်အစား	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ	မလိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အစား					
၉. လူထုရစ်ဆွဲမှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် ဦ.စာ.၇.ရာ.			
နေ့စွဲ ၁၄. ၁. ၂၀ ၁၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၅) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၈၆၂၄	ဦးနယ် ၆၄၈၃၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၄၁၁	ကျေးရွာ လယ်ဇီ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာအုပ်ကိုက်	၁ ရွာကွယ်လမ်း
၂ ၈၇၅၆-၈၇၆၇ ချိုလ်ဂျီ ၆	၂ စာအုပ်ချက်
၃ ကံတော (၂) ၁၆၂	၃ ကံတော (၂) ၁၆၂
၄ ရွာကွယ်လမ်း	၄ ၈၇၅၆-၈၇၆၇ ချိုလ်ဂျီ ၆
၅ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပုံ၊ ရွာ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ၆-၈၀	၅ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပုံ၊ ရွာ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ၆-၈၀

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာအုပ်၊ ဝါးစာအုပ်၊ နေ့စဉ်ပေး	၁ ရွာကွယ်လမ်း၊ မြေပုံ၊ ရွာ
၂ ၈၇၅၆-၈၇၆၇ မြေပုံ၊ ရွာ	၂ စာအုပ်၊ ဝါးစာအုပ်၊ နေ့စဉ်ပေး
၃ ကံတော၊ မြေပုံ၊ စာအုပ်၊ ရွာ	၃ ကံတော၊ စာအုပ်၊ စာအုပ်၊ ရွာ
၄ ရွာကွယ်လမ်း၊ ရွာ၊ စာအုပ်၊ ရွာ	၄ ၈၇၅၆-၈၇၆၇ မြေပုံ၊ ရွာ
၅ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပုံ၊ ရွာ	၅ စာသင်ကျောင်း၊ မြေပုံ၊ ရွာ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	စနစ်မှန်း တွက်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူစနစ် မှန်းခြေ အရ အတွက်
၀ စက်ဝှေ့၊ ငါး၊ ဝှက်၊ အုတ်၊ ပုစွန်	ကျား + ၁၀	၁ ၁	၇၀၀၀၀၀၀	၄၈၆
၂ စာပို့ဆက်ရေး	ကျား + ၁၀	၂ ၂	၆၀၀၀၀၀၀	
၃ ကျေးတော၊ ကျေးဇာတိ	ကျား + ၁၀	၃ ၃	၈၀၀၀၀၀၀	
၄ ရွာတွင်ပစ်ခတ်	ကျား + ၁၀	၄ ၄	၅၀၀၀၀၀၀	
၅ စာသင်ကျောင်းအဆင့် အဆင့်မြှင့်တင်	ကျား + ၁၀	၅ ၅	၅၀၀၀၀၀၀	
၆ စက်ယာဉ်		၆		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်အေး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊ လူထုတော်ပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်စု

နေ့စွဲ ၁၄-၁-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>မကွေး</u>	<u>မင်းလေး</u>	<u>သဂဏ</u>	<u>လင်းဦး</u>

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မွေ့ခြေ၊ ဝမ်းဗိုက်၊ နှုတ်၊ ငါး၊ ညှိ	၁ စားစား၊ ခါး
၂ နှိပ်ဖျါ၊ ကျောက်၊ မကွေး၊ ဝိပဗ္ဗာ	၂ မွေ့ခြေ၊ ဝမ်းဗိုက်၊ နှုတ်၊ ငါး၊ ညှိ
၃ ယာဇာ၊ စားစား၊ ကျောက်၊ မကွေး	၃ စားစား၊ ခါး
၄ စားစား၊ ခါး	၄ စားစား၊ ခါး
၅ စားစား၊ ခါး	၅ စားစား၊ ခါး
၆ စားစား၊ ခါး	၆ စားစား၊ ခါး
၇ စားစား၊ ခါး	၇ စားစား၊ ခါး
၈ စားစား၊ ခါး	၈ စားစား၊ ခါး
၉ စားစား၊ ခါး	၉ စားစား၊ ခါး

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစုညွှန်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ မွေ့ခြေ၊ ဝမ်းဗိုက်၊ နှုတ်၊ ငါး၊ ညှိ	၁ နှိပ်ဖျါ၊ ကျောက်၊ မကွေး၊ ဝိပဗ္ဗာ
၂ နှိပ်ဖျါ၊ ကျောက်၊ မကွေး၊ ဝိပဗ္ဗာ	၂ မွေ့ခြေ၊ ဝမ်းဗိုက်၊ နှုတ်၊ ငါး၊ ညှိ
၃ ယာဇာ၊ စားစား၊ ကျောက်၊ မကွေး	၃ စားစား၊ ခါး
၄ စားစား၊ ခါး	၄ စားစား၊ ခါး
၅ စားစား၊ ခါး	၅ စားစား၊ ခါး



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ချေးငွေ	၇၇ + ၈			
၂ စားနပ်ရိက္ခာ	၇၇ + ၈			
၃ မြေသေတ္တာ	၇၇ + ၈			
၄ မြေယာ	၇၇ + ၈			
၅ ပရိယာယ်	၇၇ + ၈			
၆ အခြား	၇၇ + ၈			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်အောင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၃၄.၁.၂၀၁၆



၁၂။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုထည့်ဝင်ရန်ရေးပြီး / လက်ထောက်နည်းညာဖျက်တို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှတို့ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်ထက်စွဲအခြေပြင်ထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် ဖော်ပြထားရမည့် CF ဖဲ့ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့စည်းအမည် ဦးစော ဖိ. လျှ. ဝေ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဖွဲ့စည်းရန်လျှောက်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စာအုပ် ၃၆ ခပ် ၇၆၅	
အောင် ၁၁၆.၁၁၈	ကံစား	L-18', B-12', H-7'9"	၇၂ - ၁၆၀ ၆ - ၁၅၃	ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အအမျိုးသား+သမီး	၅၅,၀၀၀၀၀	-	၁၂၆,၃၅၃၀	၆၉,၆၅၃၃၀	
မာလိန်	စားအိမ်အဖွဲ့	L-95', B-27', H-11'	၇၂ - ၂၀ ၆ - ၂၅	ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အအမျိုးသား+သမီး	၅၆,၀၀၀၀၀	-	-	၅၆,၀၀၀၀၀	
သာအာကျပ်	အိမ်အဖွဲ့	L-85', B-28', H-11'	၇၂ - ၁၅၀ ၆ - ၂၅	ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အအမျိုးသား+သမီး	၂၅၀,၀၀၀၀	-	-	၂၅၀,၀၀၀၀	
သာအာကျပ်	အိမ်အဖွဲ့	L-10', B-8', H-9'	၇၂ - ၁၅၀ ၆ - ၂၅	ဥအမျိုးသား ဥအမျိုးသမီး အအမျိုးသား+သမီး	၃၅၀,၀၀၀၀	-	-	၃၅၀,၀၀၀၀	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစော ဖိ. လျှ. ဝေ

လက်မှတ် မာလိန် ရက်စွဲ 25.11.2018



ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လူထုဝင်ရောက် ပါဝင်ဆွေးနွေးရာမှ / လက်ထောက်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အကူအညီဖြင့် ပြည်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် သွင်းရယူမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုပုံစံဖြင့် တက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ဖြစ်စေရန်အတွက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရမည့် ရိက္ခာများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စပ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းခွင့် ၊ အမည်/အဖွဲ့	
သာစက်ကန်	တံတား	၂ - ၁၀'၊ ၁ - ၁၄'	၂၅၀ - ၁၆၃	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ	၂၅၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
သာစက်ကန်	အခြားအစားအစာ	၂ - ၁၅၀၊ ၁ - ၁၂'	၂၅၀ - ၁၆၃	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ	-	-	-	၂၅၀၀၀၀၀
သာစက်ကန်	တံတား (၂)ခု	၂ - ၁၅'၊ ၁ - ၁၀'၊ ၁ - ၁၄'	၂၅၀ - ၁၆၃	အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ အဆိုပြုသူများ	၂၅၀၀၀၀	-	-	၂၅၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
 လက်မှတ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ရာတွင် ဤပုံစံအားလက်တွေ့အသုံးပြုရန်အတွက် အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားဖြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရွေးချယ်ရာတွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွင် တာဝန်ယူရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေး/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် ဦးစောဌာန

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ဇွန် ၂၀၂၄ ခုနှစ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ခက်ကုန်	အထောက်အကူပြုရေး	၇ - ၂၀၀၀ ၈ - ၂၅ ၄ - ၂	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ - ၂၅၂၉	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၉၅၀၀၀၀	-	-	၉၅၀၀၀၀၀
မင်္ဂလာ	ကျေးရွာအုပ်စု	၇ - ၂၅ ၈ - ၂၅ ၄ - ၂၅	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅ - ၂၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၉၅၀၀၀၀	-	-	၉၅၀၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစောဌာန
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၁၂.၂၅



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်စု**၊ (စက်ဝန်း(၁))
 ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)
✓စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပုသိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၁၁၂၁၃	ကျေးရွာ လယ်စို
--	---------------------------	--------------------------------	--------------------------

အစည်းအဝေးမိနင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၈	ခင်စိန်		✓	✓	ဗမာ	ခင်
၂၀	ဖြိုးစို		✓	✓	"	ဖြိုး
၂၁	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၂၂	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၂၃	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၂၄	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၂၅	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၂၆	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၂၇	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၂၈	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၂၉	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၃၀	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၃၁	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၃၂	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၃၃	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၃၄	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၃၅	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၃၆	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၃၇	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၃၈	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၃၉	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၄၀	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၄၁	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၄၂	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၄၃	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၄၄	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၄၅	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၄၆	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၄၇	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၄၈	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်
၄၉	ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ဖြိုး
၅၀	ခင်ဖြိုးစိန်		✓	✓	"	ခင်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးပွားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်မှမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သုတေသနရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒွါ ဆရာကျ** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | စက်ဝန်း(၁)
 ရက်စွဲ: **၂၀၁၆.၀၅.၁၁** | စက်ဝန်း(၂) | စက်ဝန်း(၃) | စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မန္တလေး** | မြို့နယ်: **ပုသိမ်မြို့နယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု: **ပုသိမ်မြို့နယ်** | ကျေးရွာ: **ပုသိမ်မြို့**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၅	တင် စိန်		✓	✓	ဗမာ	တင်
၁၆	ခင်စိန်		✓	✓		ခင်စိန်
၁၇	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၁၈	သိန်းစိန်		✓	✓		သိန်းစိန်
၁၉	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၀	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၁	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၂	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၃	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၄	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၅	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၆	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၇	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၈	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၂၉	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၃၀	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၃၁	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၃၂	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်
၃၃	စိန်စိန်		✓	✓		စိန်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးစီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်သူစာရင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများကရစ်ကို ခြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒွါးအိုဇူး
 ရက်စွဲ _____

စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်း (✓) _____ | စီမံကိန်း(၁)
 စီမံကိန်း(၂) | စီမံကိန်း(၃) | စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: စစ်ကိုင်း | မြို့နယ်: ပဒေသာကြီး | ကျေးရွာအုပ်စု: ပဒေသာ | ကျေးရွာ: ပဒေသာ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
28	ဦးအောင်ကျော်	✓		✓	မ	[Signature]
29	ဦးကျော်ဇော်	✓		✓	"	[Signature]
30	ဦးအောင်	✓		✓	"	[Signature]
31	ဦးအောင်စော	✓		✓	"	[Signature]
32	ဦးဝင်းမိုး	✓		✓	"	[Signature]
33	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
34	ဦးကျော်ကျော်	✓		✓	"	[Signature]
35	ဦးမြင့်စော	✓		✓	"	[Signature]
36	ဦးကျော်	✓		✓	"	[Signature]
37	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
38	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
39	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
40	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
41	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
42	ဦးအိုဇူး	✓		✓	"	[Signature]
43	ဦးကျော်	✓		✓	"	[Signature]
44	ဦးကျော်စော	✓		✓	"	[Signature]

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုခြင်း



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု၍ တွင်းဆင်းစဉ် မိမိယေဘုယျ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်သူအဖြစ်အသေးစား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် **ဦးအိန်ကျော်**

ရက်စွဲ: စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းပါ (✓) | စီမံကိန်း(၁) | စီမံကိန်း(၂) | စီမံကိန်း(၃) | စီမံကိန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **ခင်စီလီ** | ပြို့နယ်: **မင်းလတ်** | ကျေးရွာအုပ်စု: **သင်္ဘော** | ကျေးရွာ: **မင်းလတ်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဝင်း	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၃	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၄	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၅	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၆	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၇	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၈	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၉	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၀	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၁	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၂	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၃	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၄	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၅	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၆	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၇	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၈	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၉	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၀	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၁	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၂	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၃	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၄	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၅	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၆	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂၇	ဦးကျော်စိန်	✓		✓		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်းပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လူထုအစည်းအဝေးများတွင် ကျားစွာသို့ ကွင်းဆင်းသို့ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်အချိန်အထိ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြုစုရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးခင်မိုး | တက်ရောက်(၁) ရက်ပွဲ၊

စီမံကိန်းတက်ရောက်ခြင်းပါ (✓)
 - တက်ရောက်(၂) | တက်ရောက်(၃) | တက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/ ဝိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း | မြို့နယ် ဝလံမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု သင်္ဃာတ | ကျေးရွာ ပင်လုံ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်စော	✓		✓	ဗမာ	စော
၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၁၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	ကျော်စွာ

(၁) အိမ်ထောင်စုစီးခြင်းပုံစံပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုပါ။



ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ ဇီဝကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အလုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးဇူးသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့နှင့်ယှက်၍ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးအောင်ကျော်**
 ရက်စွဲ: ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ်: **မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **မင်္ဂလာဒုံ** ကျေးရွာ: **မင်္ဂလာဒုံ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
28	ဒေါ်ကျော်စန်း	✓		✓	မဇာ	✓
29	ကျော်စန်း	✓		✓	မ	✓
30	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
31	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
32	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
33	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
34	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
35	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
36	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
37	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
38	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
39	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
40	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
41	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
42	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
43	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
44	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
45	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
46	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
47	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
48	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
49	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
50	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓
51	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓	မ	✓

စုစုပေါင်း:
 (၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမဟုတ်ဘဲ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုအစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်အလားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများကရင်းကို ပြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ခင်စု**
ရက်စွဲ _____

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်(ဖြစ်ပါ)(✓) _____ | တက်ဝန်း(၁) _____
 တက်ဝန်း(၂) | တက်ဝန်း(၃) | တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မကွေးပြည်နယ်** | မြို့နယ်: **သဒ္ဓါမြို့နယ်** | ကျေးရွာအုပ်စု: **သဒ္ဓါမြို့** | ကျေးရွာ: **သဒ္ဓါ**

အစည်းအဝေးပေါင်းစဉ်။

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၆၂	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	ဗမာ	
၆၃	ဒေါ်ဖြူချို	✓		✓	"	
၆၄	ဒေါ်နီနီ	✓		✓	"	
၆၆	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၆၈	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၆၉	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၀	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၁	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၂	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၃	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၄	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၅	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၆	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၇	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၈	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၇၉	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၀	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၁	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၂	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၃	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၄	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၅	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၆	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၇	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၈	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၈၉	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၀	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၁	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၂	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၃	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၄	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၅	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၆	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၇	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၈	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၉၉	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	
၁၀၀	ဒေါ်ခင်အိန်	✓		✓	"	

ppပေါင်း: _____

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ခြင်းပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပညာပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....ရွာအုပ်စု.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....ရွာအုပ်စု.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၄၄) ဦး၊ မ (၄၅) ဦး = (၈၉) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအရ ၂၀၀၆ မှ စတင်၍ ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ကချင်ပြည်နယ်-ဒီ/ဆောက်လုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုညီညွတ်စွာ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများကို ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ဝန်ထမ်းချိမ်းညှိရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လေ့လာဆောင်ရွက်ရန်အတွက် လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ လေ့လာရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) လူမှုဝန်ထမ်းများ၊ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။

(၂) ကျေးရွာများတွင် ပူးပေါင်း၍ မိမိတို့၏ အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်။

(၃)

(မှတ်တမ်းတင်)

ကျေးဇူးတင်
ဦးကျော်စွာ



လူထုပဟိုပြုပီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....အင်းစိန်.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....အင်းစိန်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ.....ရွာကျ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....၂၃.၁၂.၂၀၂၄.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....ရွာနေထိုင်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၂) ဦး၊ မ (၄၁) ဦး = (၇၃) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

ဆွေးနွေးချက် (၁)

ကျေးရွာ အစည်းအဝေး အဖွဲ့ဝင်များသည် ရပ်ရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အကျိုးအမြတ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်အတွက် ရွာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အသက်အရွယ်အရ အသီးသီး အသွင်းအမြင်များကို တွင်ထုတ်ဖော်ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ရှိစေမည့် အခွင့်အလမ်းများကို ရှိစေရန် အကြံပေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)

ရွာနေထိုင်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရွာနေထိုင်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးကိစ္စများကို ဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ရွာနေထိုင်ရေးနှင့်အခြားအရေးကြီးကိစ္စများကို ရှိစေရန် အကြံပေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေးဆွေးနွေး ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)

ခေတ်မှန် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

ကျေးဇူးတင်စေရန်အတွက် (၂) နှစ်ခွဲအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) နှစ်ခွဲအတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

(၂) ကျေးဇူးတင်စေရန်အတွက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရန်နှင့် အကဲဖြတ်ရန် ဆုံးဖြတ်သည်။

(၃)

(မှတ်တမ်းတင်)

ကျေးဇူးတင်
ဒေါ်စုစု



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မဟာဦး

မူရင်းအား ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်ပညာ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ စာသင်ကျောင်းမြေဧရိယာ	ဧကများ ၁၀/.....၂၀၁၅	ကျေးဇူးတင်အားပေး	
	၂ စာသင်ကျောင်းအဆောက်အအုံ	ဧကများ ၂၀/.....၂၀၁၅	ကျေးဇူးတင်အားပေး	
	၃ စာသင်ကျောင်းရေ	ဧကများ ၂၀/.....	ကျေးဇူးတင်အားပေး	
	၄ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....	ကျေးဇူးတင်အားပေး	
	၅ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....	ကျေးဇူးတင်အားပေး	
အထောက်အပံ့ပေးရန်အတွက်/စိုက်ပျိုးရေး	၁ စာသင်ကျောင်းအားလုံး/စိုက်ပျိုးရေး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်းအားလုံး/စိုက်ပျိုးရေး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၃ စာသင်ကျောင်းအားလုံး/စိုက်ပျိုးရေး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၄ စာသင်ကျောင်းအားလုံး/စိုက်ပျိုးရေး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၅ စာသင်ကျောင်းအားလုံး/စိုက်ပျိုးရေး	ဧကများ ၂၀/.....		
ပထမဦးစားပေးရန်	၁ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၃ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၄ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၅ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
စီစဉ်ရေး	၁ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၃ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၄ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၅ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
အခြား	၁ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၂ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၃ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၄ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		
	၅ စာသင်ကျောင်းအားလုံး	ဧကများ ၂၀/.....		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |