

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်



National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မကြားအုပ်စု၊ ထပ်ရွှီကျေးရွာ

ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၅)ရက်

ကန်ပက်လက်မြို့နယ်



မာတိကာ

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ | စာမျက်နှာ(၁) |
| ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ | စာမျက်နှာ(၂) |
| ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း | စာမျက်နှာ(၂) |
| ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ | စာမျက်နှာ(၃) |
| ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)A ကျဉ်းချုပ်ဇယား | စာမျက်နှာ(၄) |
| ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်A တွက်သုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများတစ်ခုချင်းစီA တွက်သုံးသပ်ချက်များ | စာမျက်နှာ(၅) |
| ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ | စာမျက်နှာ(၆) |
| ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း | စာမျက်နှာ(၆) |
| ၉။ ကျေးရွာA ချက်A လက်(ပုံစံ-၁) | စာမျက်နှာ(၇) |
| ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းA ချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) | စာမျက်နှာ(၈) |
| ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈၃) | စာမျက်နှာ(၉) |
| ၁၂။ ကျေးရွာA ပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈၄) | စာမျက်နှာ(၁၀) |
| ၁၃။ စည်းအဝေးတက်ရောက်သူဇယား(ပုံစံ-၈၁၂) | စာမျက်နှာ(၁၁) |
| ၁၄။ စည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ | စာမျက်နှာ(၁၂) |
| ၁၅။ ကဏ္ဍA လိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ | စာမျက်နှာ(၁၃) |
| ၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်A ရည်အောင်ဆောင်ရွက်မှု | စာမျက်နှာ(၁၄) |




၁။ ကန်ပတ်လက်မြို့နယ်မြေပုံ

Kanpetlet Township, Village Tract Indicator





၂။မကြား A ပ်စုမြေပုံ



၃။ A ပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

| စဉ် | A ပ်စု A မည် | ကျေးရွာ A မည် | A ဝ်မြေ | လူဦးရေ | | |
|-----|--------------|---------------|---------|--------|----|--------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | မကြား | ထပ်ရွှီ | ၂၆ | ၇၂ | ၆၂ | ၁၃၄ |
| ၂ | မကြား | ခေါက်ထူ | ၂၇ | ၆၇ | ၇၇ | ၁၄၄ |
| ၃ | မကြား | ထန်း A ဝ် | ၂၃ | ၄၉ | ၅၁ | ၁၀၀ |
| ၄ | မကြား | ခွဲလုံသာ | ၂၉ | ၇၇ | ၈၀ | ၁၅၇ |
| ၅ | မကြား | မကြား | ၃၉ | ၉၇ | ၉၂ | ၁၈၉ |
| ၆ | မကြား | လှေစုံ | ၂၄ | ၆၄ | ၄၂ | ၁၀၆ |
| ၇ | မကြား | လုံဘောက် | ၁၆ | ၂၅ | ၃၁ | ၅၆ |
| ၈ | မကြား | ပန်းကြိုင် | ၁၆ | ၁၆ | ၂၁ | ၅၀ |
| ၉ | မကြား | မဒီလောင်း | ၂၃ | ၇၁ | ၆၅ | ၁၃၆ |
| ၁၀ | မကြား | ကျောက်တောင် | ၃၃ | ၇၉ | ၈၁ | ၁၆၀ |



၄၁ကျေးရွာA ခြေခံA ချက်A လက်များ

| Sr | Name | M/F | Age | Ethnic | Religion | Family Member | | <15 yr | | >15 yr | | Primary | Middle | High | Assets | | | | | | | Ranking | | | | | |
|----|---------------|-----|-----|--------|----------|---------------|---|--------|---|--------|---|---------|--------|------|--------|---|---|---|---|----------------|------------------|---------|-------------|--------------------------|------|-----|---------|
| | | | | | | M | F | T | M | F | M | | | | F | M | F | M | F | WildTaro Acres | Fruit Tree acres | | Lands Acres | Mython Cow Buffalo Horse | Goat | Pig | Chicken |
| 1 | ဒိုးဆန်းစွန်း | မ | ၄၀ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၆ | ၃ | ၉ | ၄ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | ၃ | ၃ | ၁၀ | A | |
| 2 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၃၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၄ | ၃ | ၇ | - | ၄ | ၃ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၄ | ၄ | ၁၁ | A | |
| 3 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၃၆ | မက | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 4 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၃၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 5 | ဒေါ်ခင်စွန်း | မ | ၅၀ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 6 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 7 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 8 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 9 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 10 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 11 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 12 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 13 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 14 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 15 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 16 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 17 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 18 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 19 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 20 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 21 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 22 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 23 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 24 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 25 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |
| 26 | ဒိုးမင်းစွန်း | မ | ၅၅ | ဗူး | ဗုဒ္ဓ | ၁ | ၁ | ၂ | - | ၁ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ၁ | ၁ | ၁ | B |



၎းကျေးရွာ၎း ခြေခံ၎း ချက်၎း လက်များ

| Sr | Name | Disable | | Ethnic | Religion | Family Member | | | | | | Housing | Assets | | | | | | | Ranking | | | | | | |
|----|----------------|---------|-----|--------|----------|---------------|---|---|--------|----------|--------|---------|---------|--------|------|----------------|------------------|-------------|------------|---------|---------|-------|------|-----|---------|--------|
| | | M/F | Age | | | M | F | T | <15 yr | 15-64 yr | >64 yr | | Primary | Middle | High | WildTaro Acres | Fruit Tree acres | Lands Acres | Mython Cow | | Buffalo | Horse | Goat | Pig | Chicken | Wealth |
| 27 | ခွဲ:ဆိးယုဂ် | M | ၂၀ | ဖူ | ဗုဒ္ဓ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28 | ခွဲ:စိန္တိယေဒ် | M | ၂၀ | ဖူ | ဗုဒ္ဓ | ၁ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် A ကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) A ကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | A ကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | A မိကဆွေးနွေးချက်များ |
|-----|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာသမိုင်း | ၁၅.၁.၂၀၁၆ | ရှေ့မှီနေ့ကန်မှီ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၂ | ၁၂ | ၂၄ | ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြားဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။ |
| ၂ | ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | ကျေးရွာရှိ A ^၀ မိ A မျိုးစားများ၊ လမ်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှုဆိုးမများ၊ ဒုက္ခိတများ။ |
| ၃ | ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | ကျေးရွာ၏ A မိက A သက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ ပြေယာပိုင်ဆိုင်မှုသဘာဝသယံဇာတလက်လှမ်းမှီမှုများ။ |
| ၄ | တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင် A မျိုးသမီးများနှင့် A စည်းအဝေးတက်ရောက်သူ A မျိုးသမီးများ | | ၂၁ | ၂၁ | A မျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာ A ချိန် A သုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင် A ဘေးလပ်ချိန် |
| ၅ | တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင် A မျိုးသားများနှင့် A စည်းအဝေးတက်ရောက်သူ A မျိုးသားများ | ၁၀ | | ၁၀ | A မျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာ A ချိန် A သုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင် A ဘေးလပ်ချိန် |
| ၆ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့် A ချိန်ပေးနိုင်သောကာလအဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုဝမ်းစာလှူမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ။ |
| ၇ | A ဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပုံ | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | ကျေးရွာတွင်းရှိ A ဖွဲ့စည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ A ဖွဲ့စည်းများမည်သို့ ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၈ | ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် | ၁၆.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၁ | ၃၁ | A မျိုးသမီးများနှင့် A မျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော A ခွင့်လမ်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။ |
| ၉ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း | ၁၇.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၄ | လူမှုစီးပွား A ပေါ် A ဆင့်သတ်မှတ်ရန် မိမိကျေးရွာ A လိုက် ပိုင်ဆိုင်မှုများ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ |
| ၁၀ | လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း | ၁၇.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၄ | ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုများအဖို့ ကျေးရွာလူထုအဖို့ လိုအပ်သော အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ |
| ၁၁ | ပြဿနာသစ်ပင် | ၁၇.၁.၂၀၁၆ | ကော်မတီဝင်များ၊ A မျိုးသား၊ A မျိုးသမီးများ | ၁၀ | ၂၄ | ၃၄ | မိမိကျေးရွာတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများ၊ ဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာများနှင့် A ကျိုးသက်ရောက်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်း။ |



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် A တွက် A သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ A တွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာသမိုင်း(Village History)


| ထင်ရှားသောသမိုင်း | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ရက်စွဲ-၁၅ . ၁ . ၂၀၁၆ | |
| ခုနှစ် | အကြောင်းအရာ |
| ၁၉၄၄-ခုနှစ်တွင် | အွမ်လောင်းလူမျိုးအစိုးဦးဟုန်းကီးထံမှမြေဌာငြားပြီးအစိုးဦးလိန်းရွှီနှင့်ဦးဟုန်းအွမ်၏ဖခင်ဦးအောင်လိန်းတို့မှ ဦးဆောင်ပြီး အိမ်ခြေ(၁၀) စတင်နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။ မြေကွက်၏အမည်ကိုအစွဲပြုပြီး ရွာ၏အမည်ကို ထင်ရှား ရွာဟု ခေါ်ဝေါ်လာကြခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းခုနှစ်မျှစပြီးချင်းပြည်နယ်၏လေ့ထုံးလမ်းစဉ်လာအရမြေပိုင်များ၏အဌာငြားမြေများအပေါ်တွင်သာနေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ယခုအခါလူထုဆန္ဒအရ ကိုယ်ပိုင်မြေအဖြစ်အသွယ်ပေးပေးအတိုင်းဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လိုကြပါသည်။ |
| ၁၉၆၂ -ခုနှစ်တွင် | ကျေးရွာလူထုစားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ ပိုမိုဆိုးရွားလာသဖြင့် မြေပိုင်ရှင် ဦးဟုန်းကီးထံ အကူအညီ တောင်းခံပြီး ၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ရွာနေရာ ပြောင်းရွှေ့ ခဲ့ကြပြန်ပါသည်။ |
| ၁၉၈၃ -ခုနှစ်တွင် | အစိုးရမူလတန်းကျောင်း ဆိုင်ရှင် ရခဲ့သည်။ ၎င်းနေရာတွင် ဆက်လက်နေထိုင်လာကြပြီးနောက် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊လူမှုစီးပွား၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးအခြေအနေတို့ ခက်ခဲလာမှုများကြောင့် (ဒိုင်းမြေကွက်)မင်းတပ်-ကန်ပက်လက် လမ်းဘေးတွင်နေထိုင်ရန် အစိုးရထံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ရာ ၎င်းဒိုင်းမြေကွက်သို့ အစိုးရခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ထင်ရှား ရွာ အမည်ဖြင့်ပင်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ကြပါသည်။ |
| ၂၀၀၈-ခုနှစ်တွင် | UNDP မှ ထင်ရှားကျေးရွာ သို့ ဝက်မွေးမြူရေးအာလူးစိုက်ပျိုးရေး၊မြေဆိုင်ရောင်းနိုင်ရေး(အစုဖွဲ့ဖြင့်) စသည်တို့ကို ထောက်ပံ့ခဲ့ပါသည်။ |
| ၂၀၁၂-ခုနှစ်တွင် | SI အဖွဲ့ပင်ရောက်လာပြီး အာလူး၊ ပြောင်းဖူးမျိုးစေ့ နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်မျိုးစေ့များ ထောက်ပံ့ပေး ခဲ့ပြီးစိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများသင်ပေးခဲ့ပါသည်။ထို့အပြင်တောင်ယာသုံးကိရိယာများနှင့်တောင်ယာ လုပ်ငန်းဝင်ချိန် အစားအစာအဆင်ပြေနိုင်ရန်အတွက် ဆန်းပါထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ |
| ၂၀၁၃ခုနှစ်တွင် | ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းရရှိခဲ့ပါသည်။ |
| ၂၀၁၃-၂၀၁၄ တွင် | တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ချစ်သူများအဖွဲ့မှဆိတ်နှင့်ကြက်မွေးမြူနိုင်ရန်ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည်။၎င်းနှစ်တွင်ပင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းပထမနှစ်တစ်အုပ်စုလုံးကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းဖောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ |
| ၂၀၁၄-၂၀၁၅တွင် | လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်ဖြင့် ရေစုကန် ကိုတည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။ |
| ၂၀၁၅-ခုနှစ်တွင် | သာဘာဝဘေး ဒဏ်ကြောင့်သီးနှံ စိုက်ခင်းများပျက်စီးခြင်း မြေပြိုခြင်းများ၊ရိုးဖွားတိရစ္ဆာန်ငယ်များ၏ စိုက်ခင်းဖျက်ဆီးမှုများကြုံတွေ့ကြရပါသည်။၎င်းနှစ်တွင်ပင် မူလကန်ကျောင်း ဆိုင်ရှင် ရရှိခဲ့ပါသည်။ |

သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကို ကောင်းစွာသိရှိပြောပြနိုင်စွမ်းရှိသော လူကြီးများရှိသည်။NGOs ၊ INGOs A တွေ A ကြံ့ရှိပြီး ထို A ဖွဲ့ A စည်းများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် များစွာပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ကျေးရွာလူမှုအခြေပြမြေပုံ (Social Map)




သုံးသပ်ချက်။ ။ မူလနှင့်ကျောင်းနှင့်မူကြိုကျောင်းရှိသည်။ ကျေးရွာအရောက်သောက်သုံးရေသွယ်ယူထားမှုတွေရှိသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ကျေးရွာသဘာဝရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Resource Map)




သုံးသပ်ချက်။ ကျေးရွာ၏ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက်တောင်ယာလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသည့်မြေဧရိယာနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။တောင်ယာမမှတ်ရဧရိယာများသည်၊ ပြင်နတ်မတောင်မျိုးသားဥယျာဉ်ဧရိယာတွင်းတည်ရှိသောကြောင့် ဒေသထွက်သစ်များထုတ်လုပ်ခွင့်မရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) မျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းချိန်ဇယား (Daily Calendar)




သုံးသပ်ချက်။

။အိမ်မှုကိစ္စမှန်သမျှလုပ်ဆောင်ရသည်။ ပြင် တောင်ယာလုပ်ငန်းတွင်လည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်ရသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်ရန်အတွက်မနည်းအချိန်ပေးရကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွက်သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) မျိုးသားတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းချိန်ဇယား(Daily Calendar)



သုံးသပ်ချက်။ ။ မျိုးသားများအဖို့ မိမိတို့ကူညီခြင်းတွေ့ရသည်အပြင် လုပ်ကြမ်းကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်(Seasonal Calendar)

လက်ရှိအခြေအနေအထား (ဆယ်စဉ်အားဖြင့်)


| စဉ် | ကဏ္ဍအမျိုးအစား | ရေ | အပူချိန် | မိုး | ဓာတ်ငွေ့ | ဝေ | ဇွန် | ရေညှိခြင်း | ဆင်းရဲ | အခြား | အခြား | အခြား | အခြား | အခြား |
|-----|----------------|----------|----------|------|----------|------|------|------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ၁- | ကလေးအုပ်စု | အပူချိန် | အပူချိန် | မိုး | ဓာတ်ငွေ့ | ဝေ | ဇွန် | ရေညှိခြင်း | ဆင်းရဲ | အခြား | အခြား | အခြား | အခြား | အခြား |
| ၂- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၃- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၄- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၅- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၆- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၇- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၈- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၉- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |
| ၁၀- | ရေအခြေ | ရေ | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး | မိုး |

သုံးသပ်ချက်။ ။တစ်နှစ်လုံးတောင်ယာလုပ်ငန်းအတွက် အချိန်ပေးရသည်။တစ်နှစ်လုံးအတွက်တောင်ယာမှ ရရှိသောဝင်ငွေသည် မိသားစုအတွက်လုံလောက်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။တစ်နှစ်အတွင်းဝင်ငွေရရှိသောအချိန်မှာမတ်၊ဧပြီ၊မေလတို့ဖြစ်သည်။ကျန်သည်အချိန်တွင်မိသားစုအတွက် နေ့စားအလုပ်များလုပ်ကာဝင်ငွေရှာဖွေကြသည်။တစ်နှစ်လုံးရေရရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခက်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရသည်။ဘာသာရေးပွဲနှင့် ရိုးရာပွဲလမ်းသဘင်ကျင်းပလေ့ရှိသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် တွင် သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ တွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်ပုံ(Venn Diagram)




သုံးသပ်ချက်။

ကျေးရွာ တွင်းအုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့ကျောင်းကော်မတီ၊ ဘာသာရေး၊ အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း၊ ထောက်၊ ကူညီကော်မတီ၊ မြေနေရာချထားရေး၊ အဖွဲ့ တို့အပြင် ယခင်က UNDP မှ အဖွဲ့စည်းပေးထားသော သက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊ အဖွဲ့နှင့် အဖွဲ့သမီးကိုယ်၊ အဖွဲ့ကိုယ်ကိုယ်၊ အဖွဲ့များရှိသည်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့ပေါ်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင် PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ တွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်(Cob Web)



သုံးသပ်ချက်။ ။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု(၁၀)ချက်ကိုသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ၏အခွင့်အရေးရရှိမှုနည်းပါးပြီးအမျိုးသားများကပိုမိုကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းတွင်မူအမျိုးသမီးများမှပြည့်ဝတာဝန်ယူကြောင်းတွေ့ရသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) လူမှုစီးပွားဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း(Wealth Ranking Criteria)

၁၇.၁.၂၀၁၆

မော်ဒရန်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်သုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီတွက်သုံးသပ်ချက်များ

| စဉ် | ပိုမိုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသည့်အရာ | A | B | C | D |
|-----|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| ၁- | မြေ | ပျိုးခင်း/ကာ သွပ်မိုး | ပျိုးခင်း/ခေတီကာ သွပ်မိုး | ပျိုးခင်း/ခေတီကာ သက်ကယ်မိုး | ၅- မြေ |
| ၂- | ဆိတ် | (၁)ကေစ | (၂)ကေစ | (၂)ကေစ | - |
| ၃- | ဝက် | (၅)ကေစ | (၂)ကေစ | (၂)ကေစ | (၁)ကေစ |
| ၄- | ဇွန် | (၁၀)ကေစ/ကေစ | (၇)ကေစ | (၄)ကေစ | (၁) (၁၅)ကေစ |
| ၅- | ဈေးကွက် | (၂)ရ | (၂)ရ | (၁)ရ | - |
| ၆- | ဆေးကုသ | (၁)ခွက် | - | - | - |
| ၇- | ငွေကြေး | ၁၀၀,၀၀၀ | ၅၀,၀၀၀ | ၂၀,၀၀၀ | ၅၀၀၀ |
| ၈- | ဝမ်းသာပျော်ရွှင်မှု | (၂)လ | (၂)လ | (၁)လ | (၂)လ |

သုံးသပ်ချက်။ ။လူမှုစီးပွားဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်းဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျေးရွာလူထုမှ A^oမ်၊ B^oမ်၊ C^oမ်၊ D^oမ်၊ ဖြစ်ပေါ်လာမှု၊ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ၊ မြေကွက်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ တိရစ္ဆာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ရွှေ့နားဘက်ပိုင်ဆိုင်မှုတို့ဖြင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းတွေ့ရသည်။ A, B, C, D ဟုလူမှုစီးပွားဆင့်ခွဲထားပြီး A^o မှစ၍ ဆွေးနွေးကာ နောက်ဆုံး A တည်ပြုချက် A ရ AA ဆင့်(၄)A^o မ်၊ B A ဆင့်(၇)A^o မ်၊ C A ဆင့်(၉)A^o မ်၊ D A ဆင့်(၈)A^o မ်ရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။



ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့ဝင်များသည် PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ တွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၅) လူမှုစီးပွားဆင်းသက်မှုဆိုင်ရာ (Wealth Ranking)

ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၉ ခုနှစ် သက်တမ်း ဖြစ်ခြင်း


အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

| အမှတ် | အမည် | A | B | C | D | မှတ်ချက် |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| ၁ | ဒီးဆန်းကွက် | ✓ A | | | | |
| ၂ | ဒီးပဒန်းကွက် | ✓ A | | | | |
| ၃ | ဒီးဖေးကွက် | | | ✓ C | | |
| ၄ | ဒီးကွက် | | | ✓ C | | |
| ၅ | ဒေါ်ပါအို | | ✓ B | ✓ C | | |
| ၆ | ဒီးအိုကွက် | | ✓ B | ✓ C | | |
| ၇ | ဒီးဟာအို | | | ✓ C | ✓ | |
| ၈ | ဒီးကွက်ဒေါ်ခင် | | ✓ B | | | |
| ၉ | ဒီးအိုဒီး | | ✓ B | | | |
| ၁၀ | ဒေါ်ပါအို | | | ✓ C | | |
| ၁၁ | ဒီးဆန်းကွက် | | | | ✓ D | |
| ၁၂ | ဒီးဟာအို | | ✓ B | ✓ C | | |
| ၁၃ | ဒေါ်အိုသားအို | | | | ✓ D | |
| ၁၄ | ဒီးဆန်းအို | | B | I | ✓ | |
| ၁၅ | ဒီးဆန်းကွက် | ✓ A | | | | |
| ၁၆ | ဒီးဆန်းကွက် | | ✓ B | | | |
| ၁၇ | ဒီးအိုအို | | | ✓ C | ✓ | |
| ၁၈ | ဒီးအိုအို | ✓ A | | | | |
| ၁၉ | ဒီးအိုအို | | | | ✓ D | |
| ၂၀ | ဒီးဆန်းအို (၁) | | | | ✓ D | |
| ၂၁ | ဒီးဆန်းအို (၂) | | | | ✓ D | |
| ၂၂ | ဒီးအိုအို | | | | ✓ D | |
| ၂၃ | ဒေါ်အိုအို | | | ✓ C | ✓ | |
| ၂၄ | ဒေါ်အိုအိုအို | | ✓ B | ✓ | | |
| ၂၅ | ဒီးဟာအို (၂) | | | | ✓ D | |
| ၂၆ | ဒီးအိုအို | | | | ✓ D | |
| ၂၇ | ဒီးဆန်းပဒန်း | | ✓ B | | | |
| ၂၈ | ဒီးအိုအို | | | ✓ C | ✓ | |



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် ပြုစုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ပြဿနာသစ်ပင်(Problem Tree Analysis)



သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာရှိပြဿနာများကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြရာတွင် အဓိကပြဿနာမှာ အစားအစာအားလုံး မရှိခြင်း ဖြစ်ပြီး ၎င်းကိုဖြစ်ပွားစေသောကြောင်းတရားနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး A စီမံအဖွဲ့ဝင်များရွေးချယ်ခြင်း



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

| စပီ | A မည် | ကျား/မ | A သက် | လူမျိုးစု | တာဝန် | ပညာ A ရည် A ချင်း |
|-----|----------------|--------|-------|-----------|---------------------|-------------------|
| ၁ | ဦးထန်းအိမ် | က | ၃၈ | မွင်း | စီ/ထောက် ပတ္တဌ | ၁၀ တန်း |
| ၂ | ဒေါ်ဝါးသာလိန်း | မ | ၂၉ | မွင်း | စီ/ထောက် ပတ္တဌ | ၁၀ တန်း |
| ၃ | ဦးတင်လိန်း | က | ၃၅ | မွင်း | ဝယ်ယူရေး | ၅ တန်း |
| ၄ | ဦးဟုန်းအိမ် | က | ၄၀ | မွင်း | ဝယ်ယူရေး | ၇ တန်း |
| ၅ | ဒေါ်ယာသာလိန်း | မ | ၂၁ | မွင်း | ဝယ်ယူရေး | ၇ တန်း |
| ၆ | ဦးနိုင်လိန်း | က | ၂၀ | မွင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် | ၉ တန်း |
| ၇ | ဒေါ်ကီးသာထန်း | မ | ၄၅ | မွင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် | ၉ တန်း |
| ၈ | ဒေါ်ပါသာလိန်း | မ | ၄၃ | မွင်း | စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် | ၉ တန်း |
| ၉ | ဒေါ်လှူးဟုန်း | မ | ၃၅ | မွင်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | ၅ တန်း |
| ၁၀ | ဦးမောင်နိုင် | က | ၂၈ | မွင်း | လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး | ၈ တန်း |

စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

| စပီ | A မည် | ကျား/မ | A သက် | လူမျိုးစု | တာဝန် | ပညာ A ရည် A ချင်း |
|-----|------------------|--------|-------|-----------|------------------|-------------------|
| ၁ | ဦးလိန်းထန်း | က | ၃၆ | မွင်း | A ကြံပြုဖြေရှင်း | ၄ တန်း |
| ၂ | ဒေါ်လိန်းရောင် | မ | ၂၀ | မွင်း | A ကြံပြုဖြေရှင်း | ၅ တန်း |
| ၃ | ဦးယာထန်း | က | ၄၀ | မွင်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၂ တန်း |
| ၄ | ဒေါ်ရှင်းသာလိန်း | မ | ၂၉ | မွင်း | စေတနာ့ဝန်ထမ်း | ၈ တန်း |



၉။ကျေးရွာ A ချက် A လက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဝေဟံမြို့နယ်စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂.၀၅

လယ်ဥွန်းရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသူများရောက်သောအခါ လူထုဝေဟံမြို့နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရောင်းပေးပို့ပေးရန်အတွက် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အရောင်းပေးရန်အတွက် လူထုဝေဟံမြို့နယ်အရပ်ရပ်ရှိ ကျေးရွာအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝေဟံမြို့နယ်မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်- ဦးစောိုးစွယ် | ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် - | လူထုဝေဟံမြို့နယ်အမည်- ဦးစံရွှေ |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး- ဗူး | မြို့နယ်- ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာ |

က. လူဦးရေ **၁၃၄ - ၇**

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၂၅ | ဘာသာ(၁) ဗမာ | ၂၁ |
| လူမျိုးစု (၂) မူဆလင် | ၃ | ဘာသာ(၂) မူဆလင် | ၅ |
| လူမျိုးစု (၃) ဗမာ + မူဆလင် | ၃ | ဘာသာ(၃) - | - |

| | | |
|------------------|---------------------|----------------------|
| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) |
| လူဦးရေ | ၇၂ | ၆၂ |
| အိမ်ထောင်စုဦးစီး | ၂၂ | ၁၅ |

() လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံမပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံမပါ | ဘာသာရေးအဆောက်အဦ | အမှတ် ခြံမပါ |
|------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား မူကြို | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗုဒ္ဓ | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် မူကြို | | မှတ်ချက် | | အခြား | <input type="checkbox"/> |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ | ရွာတွင်နေထိုင်သူ | အခြားရွာမှလာသူ |
| မူလတန်းပြထုန်းဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြထုန်းဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | ပန်းချီ | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |



၉။ကျေးရွာA ချက်A လက်(ပုံစံ-၁)

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| လက်တန်းပြဆရာရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အပျိုးသစ်ကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ကျွဲဆရာ၊ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အင်္ဂုသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂) | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ကော် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၈/မသိပါ
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

- (စ) ခရီးအကွာအဝေး
- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၇ /မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၁:၀၀) အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် ၂၀မိနစ်
 - မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၁:၀၀) အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန် _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -
 ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွဲခြင်းရှိပါသလား။
မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ၆၆ မြို့နယ် (၂၀၁၀)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျန်းမာရေး စက်ဝှေ့
 ကျွဲစား စက်ဝှေ့
 JR ၆

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် - ဒေါ်စန်းစု - အမည် - ဒေါ်စန်းစု
 လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး - ဒေါ်ခင်စု - အမည် - ဒေါ်ခင်စု
 လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၁၅.၁.၂၀၁၆



၁၀။ကျေးရွာစီမံကိန်း A ချိန်ဖယား(ပုံစံ-၈၂)

လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့ အပိုင်း ၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းသက်ဆိုင်ရာလူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြစ်စီမံကိန်း/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/နယ်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်အိန်၊ ၁၅၇ မြန်မာ့လမ်း၊ ၁၆၆၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖေ.စီ ၁၅-၇-၂၀၁၆ စက်ဝန်း (၄) စက်ဝန်း (၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်း မြို့နယ် ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု မကွေး ကျေးရွာ ဆယ်ရွာရွာ

| စီမံကိန်းစီမံကိန်းအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အချိုးသားအရေအတွက် | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | | | |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၁၅.၇.၂၀၁၆ | ၁၅.၇.၂၀၁၆ | ၁၂ | ၁၇ | ၆၆ |
| ၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၁၆.၇.၂၀၁၆ | ၁၇.၇.၂၀၁၆ | ၁၁ | ၂၅ | ၁၂ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၉.၇.၂၀၁၆ | ၁၉.၇.၂၀၁၆ | ၁၁ | ၃၂ | ၈၃ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသူ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ | ၆၀ |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | |
| ၆.၂။ ယယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | |



၁၀။ကျေးရွာစီမံကိန်းA ချိန်ဖောင်း(ပုံစံ-၈၂)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|
| ၆.၃။ သူ့ဘဝရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | | | | | | မလို | | | | | | | | | | | | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | မလို | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနပေးအပ်သော A ဝိဒါ ပုံစံ (ပုံစံ-၁၃)

လူထုဝတ်မှုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၁-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| လမ်းညွှန် မှတ်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုရန်မတ်လသည် လူထုဝတ်မှုရေးရာအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝတ်မှုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။ | |
| လူထုဝတ်မှုရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးဝင်း</u> ဝိဒါနံ: <u>ဖွဲ့စည်းရေး</u> <u>၅၅၂၆၄</u> (TF) | |
| နေ့စွဲ <u>၁၇.၁.၂၀၁၆</u> | စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) |
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ချစ်</u> | မြို့နယ်/ကျေးရွာ <u>ကျေးရွာအုပ်စု မကွေး</u> ကျေးရွာ <u>ထပ်မံ</u> |

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၁ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၂ | ပျက်စီးနေသော အဆောက်အအုံများ | ၂ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၃ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၃ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၄ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၄ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၅ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၅ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရေးအတွက်အောင်မြင်စေရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၁ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၂ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၂ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၃ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၃ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၄ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၄ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |
| ၅ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | ၅ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ |

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဝတ်မှုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်မှု ပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

| ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | လူထုဝတ်မှုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုစာရင်းအစည်းအဝေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ) | ခန့်မှန်း ကုန် ဈာန်စရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နေရာအတွက် |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှု မရှိ | အဆင့် (၃) | ၂၃၄ | ၂၃၄ |



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဝါးစားပေး A ဝါးစား ပါ (ပုံစံ-၁၃)


လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅

(40' x 20' x 8')

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------|------------|----|-----|-----------|
| ၂ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ | $m + 10$ | နားစင် (၂) | ၇၅ | ၃၆ | (ကျေးရွာ) |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ (၃၀-၈၀) မှာ | $m + 10$ | နားစင် (၃) | | ၃၃၄ | ကျေးရွာ |
| ၄ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ (၃၄' x ၃၀') | $m + 12$ | နားစင် (၄) | ၄၃ | ၃၃၄ | ကျေးရွာ |
| ၅ | ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ (၃၄' x ၃၀') | ၆ | နားစင် (၅) | ၄၃ | ၃၃၄ | ကျေးရွာ |
| ၆ | ဝါးစား ၃ နှစ်ပျိုးကျေး (၆၀ x ၃၀) | m | နားစင် (၆) | | ၃၃၄ | ကျေးရွာ |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းစွန်း လက်မှတ် [Signature] ဝန်ထမ်း ၁၇-၁-၂၀၁၅





၁၂။ ကျေးရွာ A ပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၁ ၄)

| လုပ်ငန်းချက် | | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသည့်ပုံစံအားဖြင့် | | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသည့်ပုံစံအားဖြင့် | | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသည့်ပုံစံအားဖြင့် | | ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသည့်ပုံစံအားဖြင့် | |
|--------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ကျေးရွာအမည် | ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းများ | အတိုင်အတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ | အဆိုပြုထင်ပြုသူ | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ် | အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) | စုစုပေါင်း |
| ခေါက်ကျွန်း | ရွာနဲ့ ရွာ စတား (၄၂၂) အား ခန့်မှန်းထားပါ။ | ၅ မိုင် | ၁၄၄ ဦး (၆၈၀ကျော်) | အဆိုပြုသူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | ၇၅၀၀၀၀ | - | ၇၅၀၀၀၀ |
| ထန်းချွန် | ရွာနဲ့ ရွာစတား (၄၂၂) အား ခန့်မှန်းထားပါ။ | ၂ မိုင် ၄၀၀ | ၁၀၀ ဦး (၆၈၀ကျော်) | အဆိုပြုသူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | - | ၅၀၀၀၀၀ |
| ရွာနဲ့ ရွာ | ရွာနဲ့ ရွာစတား (၄၂၂) အား ခန့်မှန်းထားပါ။ | (၂၅' x ၁၀') | ၁၅၇ ဦး | အဆိုပြုသူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | - | ၅၀၀၀၀၀ |
| ကျွန်း | ရွာနဲ့ ရွာစတား (၄၂၂) အား ခန့်မှန်းထားပါ။ | (၂၅' x ၁၀') | ၁၀၆ ဦး | အဆိုပြုသူ | ၂၅၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀ | ၅၀၀၀၀၀ | - | ၅၀၀၀၀၀ |



၁၂။ကျေးရွာ A ပုံစံစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၈ ၄)

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|----------|--------------|-----------|------------|-----------|----------------|
| | ၂၆၄၄၈၈၂ | ၁၃၅၆ | ၂၅၀၀၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀၀၀ | ၂၅၀၀၀၀၀၀ |
| မိမိအမည်: | အဖေအမည်: | အဘိုးအမိ: | အဘိုးအမိ: | အဘိုးအမိ: | အဘိုးအမိ: | အဘိုးအမိ: |
| ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ | အမည် | ဦးထွန်းကျော် | အဖေ | ကျော်ကျော် | အမိ | ကျော်ကျော် (၁) |
| လက်မှတ် | ရက်စွဲ | ၁၉.၂.၂၀၁၅ | | | | |



၁၃။ A စည်းအစည်းအရေးစာရွက်စာတမ်း(ပုံစံ-၈ ၁၂)

လူထုဝတ်ပြုစံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း ၃ (၉.၉.၂၀၁၅)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးစာရွက်စာတမ်း (FORM EC-12)

လက်ညှိုးစီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုစံရေးရာတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်းအချိန်ယူထားပါ အစည်းအဝေးစာရွက်စာတမ်း
သုခုမစာရွက်စာတမ်းကို ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရန်

စည်းရုံးရေးရာအမည် ဦးစွန်း . . . ဦးစွန်း . . . ဦးစွန်း

ရက်စွဲ ၁၅ . . . ၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ်

မြို့နယ် ကျောက်လက်

ကျေးရွာအုပ်စု မထူး

စာရွက်စာတမ်းအမှတ်ပြင်ပါ (✓) စာရွက်စာတမ်း (၁) စာရွက်စာတမ်း (၂) စာရွက်စာတမ်း (၃) စာရွက်စာတမ်း (၄) စာရွက်စာတမ်း (၅)

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/မ) | လူမျိုး | လက်မှတ် |
|-----|------------------------------|----------|-------|-------------------------------|---------|---------|
| ၁၄- | ဦးစွန်း လျှာ | ✓ | | ✓ | မွန် | |
| ၁၅- | ဦးစွန်း နိုင် (၁) နိုင်စွန်း | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၁၆- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မွန် | |
| ၁၇- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၁၈- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၁၉- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၀- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၁- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၂- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၃- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၄- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |
| ၂၅- | ဦးစွန်း နိုင် | ✓ | | ✓ | မဏ | |

စုစုပေါင်း ၅၄

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းစာရွက်စာတမ်း၊ အချိုးအစား/အချိုးအစား၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူစဉ်သူမဆို အမှတ်ပြင်ပါ။

ကျား - ၅၂ + ၂ - ၂၂ = ၂၉



၁၃။A စည်းအစည်းအရေးစာရင်း(ပုံစံ-စ ၁၂)

အပိုင်း-၃ ၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးအစီအစဉ်စာရင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လိုအပ်သည်ကို ပြည့်စုံစွာ ရရှိရန် အစည်းအဝေးအစီအစဉ်စာရင်း

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

| စဉ် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀) | လူမျိုး | လက်မှတ် | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) | |
|-----|------------|----------|-------|-------------------------------|---------|------------|---------------------------------|----------|
| | | | | | | | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၂ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၃ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၄ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၅ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၆ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၇ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၈ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၉ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၀ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၁ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၂ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၃ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၄ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၅ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |
| ၁၆ | ဖေဖော်ဝါရီ | ✓ | ✓ | ✓ | မွန် | ဖေဖော်ဝါရီ | ဝက်ဘ်(၁) | ဝက်ဘ်(၂) |

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်စာရင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားပြုစာရင်းလုပ်ပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သို့မဟုတ် အမှတ်ဖြစ်ပါ။



၁၃။A စည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-စ ၁၂)

လူထုတော်ပြင်ပကိန်းစီမံကိန်းလက်ဖွဲ့
အပိုင်း-၇ (၉-၉-၂၀၁၅)

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM (C.12))

လက်ညွှန်း စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုတော်ပြင်ပကိန်းစီမံကိန်းအဖွဲ့မှ အတည်ပြုပေးထားပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို မြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစံအေး၊ အိမ်အမှတ် (၂)၊ ခရိုင် (၂)၊ မြို့နယ် (၂)၊ အစည်းအဝေး (၂)၊ အစည်းအဝေး (၂)

ရက်စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆

| မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | စာရင်းအကျဉ်းချုပ် | | စာရင်းအကျဉ်းချုပ် |
|------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | ကျား (V) | မိန်းမ (V) | |
| အစည်းအဝေးဝေါင်းစည်း၊ ပထမ အကြိမ် ကျင်းပရန် (နေ့စဉ်) | | | | | |
| စဉ် | အမည် | ကျား (V) | မိန်းမ (V) | စာရင်းအကျဉ်းချုပ် | လက်မှတ် |
| ၂၅ | ဒေါ်အိမ်နီ | ✓ | ✓ | ✓ | လက်မှတ် |
| ၂၆ | ဒေါ်အိမ်နီ | ✓ | ✓ | ✓ | လက်မှတ် |
| ၂၇ | ဒေါ်အိမ်နီ | ✓ | ✓ | ✓ | လက်မှတ် |
| ၂၈ | ဒေါ်အိမ်နီ | ✓ | ✓ | ✓ | လက်မှတ် |
| ၂၉ | ဒေါ်အိမ်နီ | ✓ | ✓ | ✓ | လက်မှတ် |



၁၃။A စည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-စ ၁၂)

အစည်းအဝေးအမျိုးအမည်: (Form 12)

ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form 12)

လက်ညွှန်း၊ လက်တန်း၊ အစည်းအဝေးအခန်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများတွင် ကျွန်ုပ်တို့ ကွမ်းသစ်သို့ ဝင်ရောက် ပါဝင်ပါရန်အတွက် အစည်းအဝေးအခန်းအတွက်

ခွင့်ပြုချက်/ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရန်

| | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ရက်စွဲ | ၂၀၂၁.၁၂.၁၆ | ဝင်ရောက်(၀) <input type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(✓) <input checked="" type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(၁) <input type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(၂) <input type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(၃) <input type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(၄) <input type="checkbox"/> ဝင်ရောက်(၅) <input type="checkbox"/> |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းအသားကြီး | ချစ် | ကျေးဇူးတင် |
| ရက်စွဲ | ၂၀၂၁.၁၂.၁၆ | ကျေးဇူးတင် |

| အစည်းအဝေးအမျိုးအမည် | အမည် | ကျား (✓) | မ (✓) | ဝင်ရောက် (✓/၀) | လက်တန်း | လက်တန်း |
|---------------------|------|----------|-------|----------------|---------|---------|
| အစည်းအဝေးအမျိုးအမည် | အမည် | ✓ | | ✓ | မ | မ |
| | | ✓ | | ✓ | မ | မ |
| | | ✓ | | ✓ | မ | မ |
| | | ✓ | | ✓ | မ | မ |
| | | ✓ | | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |
| | | | ✓ | ✓ | မ | မ |

(၁) ဝင်ရောက်ရန်: ဝင်ရောက်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး: ဝင်ရောက်ရန် တစ်ရက် ကိုယ်ကားပြန်ရမည် သို့မဟုတ် အနားပြုရန်



၁၃။A စည်းA ဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-၈ ၁၂)

လူထုတုံ့ပြန်မှုဦးစီးဌာန
အစိုးရ-၇ ၂၉-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးဝေးတက်သူများ (FORM 12)

လက်ညှိုးနှိပ် ဝေးတက်မှု အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတုံ့ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်နိုင်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးဝေးတက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

| စာရင်းအမှတ် | အမည် | ဝေးတက်မှုအခြေအနေ | | ကျေးဇူးတင်စွာ | မှတ်တမ်း | မှတ်တမ်းအမှတ် |
|-------------|------|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| | | ဝေးတက်ပါ (✓) | ဝေးတက်မပါ (x) | | | |
| ၁ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၂ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၃ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၄ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၅ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၆ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၇ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၈ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၉ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၀ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၁ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၂ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၃ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၄ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၅ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၆ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၇ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၈ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၁၉ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |
| ၂၀ | အမည် | ✓ | | ✓ | မရှိ | မရှိ |

(၁) ဝေးတက်မှုအစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုတုံ့ပြန်ရေးရာ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖြစ်နိုင်စေရန်အတွက် အစည်းအဝေးဝေးတက်သူများ စာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်



၁၃။A စည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း(ပုံစံ-စ ၁၂)

လူထုပတ်ပြိုင်တိုးတက်ရေးအဖွဲ့အစည်း
အပိုင်း-၇ ၂၉.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ လက်ခုပ်၊ အစည်းအဝေးအခန်းကွဲတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အစည်းအဝေးအခန်းကွဲတွင် အသုံးပြုရန်
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း

| ရက်စွဲ၊ ပြည်နယ်၊ ဝိုင်းဒေသကြီး | မြို့နယ် | စီမံကိန်းတက်ပွားအဖွဲ့အစည်း(၁) | | စတင်ရက်(၂)၊ ပြီးစီးရက်(၃)၊ နေ့စွဲ | အမည် | လက်မှတ် |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------------|--------------|---------|
| | | ကျား (၂) | မ (၁) | | | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဦးစွန်းကျော် | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဒေါ်အေးအေး | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဒေါ်အေးအေး | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဒေါ်အေးအေး | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဒေါ်အေးအေး | |
| ၂၆ | ပုသိမ် | ✓ | ✓ | ၂၆ | ဒေါ်အေးအေး | |
| အစည်းအဝေးအခန်းကွဲ | | | | | | |
| စုစုပေါင်း | | ၁၁ | ၂၅ | | | |

(၁) အစည်းအဝေးအခန်းကွဲတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုပတ်ပြိုင်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွင် အသုံးပြုရန်
စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း

ရက်စွဲ: ၂၇ + ၂၇ = ၅၄
ရက်စွဲ: ၂၇ - ၂၇ = ၀



၁၄။A စဉ်းA ဝေးမှတ်တမ်းများ

ပထမ အကြိမ် ဂျော့ရှာဖွေရေး အဖွဲ့ အစည်း (စာအုပ်အဖြစ်)

ရက်စွဲ - ၁၅. ၁. ၂၀၁၆
 နေ့ပိုင်း - ၆:၀၀ pm မှ ၉:၀၀ pm
 နေရာ - ဦးကျော်စွာရဲ့ နေအိမ်

ရက်စွဲ - အစဉ်

- ၁) စီမံကိန်း ထုတ်ဝေခြင်း
- ၂) စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းချက်
- ၃) စီမံကိန်း အင်အား လေ့လာမှုများ
- ၄) အစည်းဝင် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အခြား ပတ်ဝန်းကျင်
- ၅) ကျေး/မိကျေး
- ၆) နေ့စဉ် နေ့စဉ် အစည်းများ
- ၇) အစည်းအဝေး နှင့် အခြား

ထပ်မံဂျော့ရှာဖွေရေး | အခြားလုပ်ငန်း ပထမအကြိမ် ဂျော့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း

(ပထမအကြိမ်) ကျောင်း - ၁၂ / ၁၂ / ၁၂ ၁၅. ၀. ၂၀၁၆ ရက်စွဲ၊ ၃၀ ရက်စွဲ

ကျောင်းပေါ် အခြေအနေအထား

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ (၁) - စီမံကိန်းဝန်ထမ်းများ၊ ဂျော့ရှာဖွေရေးစီမံကိန်း အစီအစဉ် အကျဉ်း
 ကော်မတီများ နှင့် ဂျော့ရှာဖွေရေး ဝင်ရောက်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ (၂) - စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းချက် ကို ဂျော့ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း မှ
 အခြေအနေအထား အစဉ် အစဉ် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းချက် ကို အစည်းအဝေး
 (၁၄) မှ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အခြေအနေအထား

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ (၃) - စီမံကိန်း အစီအစဉ် အကျဉ်းအမြစ်များ ကို စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း
 မှ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး အခြေအနေအထား နှင့် အခြား နှင့် အခြားအဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း အခြေအနေအထား



၁၄။A စည်းA ဝေးမှတ်တမ်းများ

ဆွေးနွေးချက် ၄ - သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင် ဆိုင်ရာ ဗဟုသုတများနှင့် လိုက်နာရမည့် အချက်များ၊ ရောဂါ ကျင့်ရမည့် အချက်များကို စိုးရိမ်စား (CF) မှ အတေး-ဆေးကုစားရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် လေ့လာ နားလည်ဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် ၅ - ကျား၊ မကျား ရာ အစားအနွယ်တွင် စိတ်ကူးဆွေးနွေးချား၊ မကလေး ဦးစားပေးမှု၊ လေ့လာရေးဆောင်ရွက်မှုများ၊ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လေ့လာ နားလည်ဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးခြင်း၊ စိုးရိမ်စား (CF) မှ အတေးများနှင့် ကွဲပြားခြားနားခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ၆ - ဗုံ၊ ဒြား၊ ကျား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များကို ဆရာဝန်များ (CF) မှ အတေးများနှင့် ကွဲပြားခြားနားခြင်း၊ လေ့လာ နားလည်ဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက် ၇ - ဆွေးနွေးရေးအဖွဲ့ဝင်များ အားလုံးက အတေးများကို ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရှိပြီးဖြစ်ပြီး၊ လေ့လာ နားလည်ဆောင်ရွက် ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ပြီးနောက် အတေးကို သုတေသနပြုရာတွင် အတေးများကို အခြေခံအုတ်မြစ်အဖြစ် ဖြစ်လာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၁၄:၁ စည်းအ စေးမှတ်တမ်းများ

၁၀၀၀ ကြိမ် စော့: နှာ: ၁၅:၀၀ အခန်း: ၁၀၀ (ဒုတိယ စ.)

၇၈၅ - ၁၆. ၂. ၂၀၁၆
 ရက် - ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်
 နံနက် - ၀၈:၃၀ Am to ၀၄:၀၀
 အခန်း: ၁၀၀ အခန်း

- ၁) ဖြစ်ပွားမှု စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၂) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၃) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၄) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၅) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၆) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၇) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၈) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၉) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
- ၁၀) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀

၁၀၀၀ ကြိမ် စော့: နှာ: ၁၅:၀၀ အခန်း: ၁၀၀ (ဒုတိယ စ.)

၇၈၅ - ၁၆. ၂. ၂၀၁၆
 ရက် - ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁၆ ရက်
 နံနက် - ၀၈:၃၀ Am to ၀၄:၀၀
 အခန်း: ၁၀၀ အခန်း

၁) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၂) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၃) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၄) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၅) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၆) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၇) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၈) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၉) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀
 ၁၀) နှာ: ၁၀၀ စော့: နှာ: ၁၀၀



၁၄။A စည်းA စေးမှတ်တမ်းများ

၁။ ဝေဖန်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်း၍ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၂။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၃။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၄။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၅။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၆။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၇။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၈။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၉။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို
 ၁၀။ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကို



၁၄။A စည်းA ဝေးမှတ်တမ်းများ

စာပို့ကျမ်းဂ္ဂပထမက ကြိမ်ကျေးဇူးကလေး (ကတိယာရေး)

စက်စွဲ - ၁၇. ၁. ၂၀၁၆
အချိန် - ၄:၀၀ မှ
အရက် - ဦးထွန်းစွန်း ရှိရန်

ကလေး: ၁၀၀: ကလေး

- ၁) အိမ်ထောင်ရေး: ခြင်း
- ၂) ပိုင်ဆိုင်မှုစနစ်များ: စာပေ စွယ်စုံကလေး ခြင်း
- ၃) အသားပင်စစ်ရေး: ဆွဲ ခြင်း
- ၄) ကျေးဇူးတင်မှုများ: စွမ်းများ / ကျေးဇူးကလေး ကလေးများ၊ လိုက်ရန် ခြင်း / မူဝါဒများ
စွမ်းများ ခြင်း
- ၅) စက်ဝိုင်းများ: အိမ်ထောင်ရေး: စွမ်းများ
- ၆) ကလေးစွမ်းများ: ခြင်း

အေးစွမ်းများ ၁ - ပထမ အ-စွမ်းအေးစွမ်း: ခဲ့. အေးကလေး. ကလေးများကို ခြိမ်အေး
(CF) မှ ကျေးဇူးစွမ်းအားစွမ်းအေးစွမ်း: လိုက်ရန်ခြင်း / ကလေးအေး
မှ ၄ မှား ကလေး. ကလေး: အေးစွမ်းခြင်း. / စက်ပိုင်း အေး
၄) မှား. / ကလေးကလေး ၆) ပါးစွမ်း. ကလေးကလေး ၆) ပါ အေးစွမ်း. /
အေးစွမ်းစွမ်းများ ၅. မှား ၅) မှား အေးစွမ်း. / ၄) မှား အေးစွမ်း
စွမ်းစွမ်း: ခဲ့. ပါအေး

စွမ်းစွမ်းများ ၁) ပိုင်ဆိုင်မှု စနစ်များ: စာပေ စွယ်စုံကလေး မှ
စာပေ စွယ်စုံကလေး. / ၅) စွမ်းစွမ်း စွမ်းစွမ်း စွမ်းစွမ်း
မှ: စွမ်းစွမ်း: ခဲ့. ပါအေး



၁၅။ကဏ္ဍ A လိုက်ပြီးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၉) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီလအား TPIC သို့ပို့ပေးပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

ထပ်စိုက် - 17-1-2016

| | Rank | Activity | Priority of | Month / Year | Focal person or group in the village | External support from |
|--------------------------|------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Infrastructure | 1 | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | VPSC | CDD |
| | 2 | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | VPSC | CDD |
| | 3 | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | VPSC | CDD |
| | 4 | ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်ရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | 2016 | VPSC | CDD |
| | 5 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| Livelihood / Agriculture | 1 | စိုက်ပျိုးရေး | <input type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | ထပ်စိုက်ရေး | |
| | 2 | ကျွေးမွေးရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | " | |
| | 3 | ကျွေးမွေးရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | 2016 | " | |
| | 4 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 5 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| Health and Nutrition | 1 | ကျန်းမာရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | ထပ်စိုက်ရေး | |
| | 2 | ကျန်းမာရေး | <input type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | " | |
| | 3 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 4 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 5 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| Education | 1 | ကျွေးမွေးရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | ထပ်စိုက်ရေး | |
| | 2 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 3 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 4 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 5 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| Other | 1 | ကျွေးမွေးရေး | <input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men | 2016 | ထပ်စိုက်ရေး | |
| | 2 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 3 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 4 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |
| | 5 | | <input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men | | | |



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် A ရည် A သွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

| | | | |
|---------------|---------|-----------|----------------|
| ထိန်းချုပ်သူ- | ရက်စွဲ- | ရွာ- | VDP ရက်စွဲ- |
| | | မြို့နယ်- | ကျေးရွာအုပ်စု- |

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-


- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဝါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်A ရည်A သွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)



- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် |
(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-