

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ကန်ပက်လက်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆေးဂေးအုပ်စု၊ ခုပ်ကျေးရွာ
၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကန်ပက်လက်မြို့




မာတိကာ

၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ	စာမျက်နှာ(၁)
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ	စာမျက်နှာ(၂)
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	စာမျက်နှာ(၂)
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	စာမျက်နှာ(၃)
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	စာမျက်နှာ(၄)
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများတစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	စာမျက်နှာ(၅)
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ	စာမျက်နှာ(၆)
၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း	စာမျက်နှာ(၆)
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	စာမျက်နှာ(၇)
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	စာမျက်နှာ(၈)
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၈၃)	စာမျက်နှာ(၉)
၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၈၄)	စာမျက်နှာ(၁၀)
၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဇယား(ပုံစံ-၈၁၂)	စာမျက်နှာ(၁၁)
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	စာမျက်နှာ(၁၂)
၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	စာမျက်နှာ(၁၃)
၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	စာမျက်နှာ(၁၄)




၁။ ကန်ပက်လက်မြို့နယ်မြေပုံ

Kanpetlet Township, Village Tract Indicator



၂။ ဆေးကေးအုပ်စုမြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	အုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		
				ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆေးကေး	ဆေးကေး	၂၄	၆၀	၆၇	၁၂၇
၂	ဆေးကေး	စလင်းမင်းသား	၁၂	၄၄	၃၇	၈၁
၃	ဆေးကေး	ဖျန်ချောင်း	၂၄	၅၇	၆၉	၁၂၆
၄	ဆေးကေး	ခုပ်	၁၀	၃၄	၃၇	၇၁



၄။ကျေးရွာအချက်အလက်များ

စဉ်	အမည်	က/မ	အသက်	လူမျိုး	ဘာသာ	မိသားစု			၁၅နှစ်အထက်	၁၅နှစ်အောက်	မူလတန်း	အလယ်တန်း		အထက်တန်း		အိမ်အမျိုးအစား	၀၂၀၂ ဝယ်ယူမှု	နှစ်ရှည်သုံးယင်	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	နွား/နွားနောက်	ဆိတ်တက်	ကြက်	ကြွယ်ဝမှု	
						က	မ	က				မ	က	မ	က									မ
၁။	ဦးလွင်ထွန်း	မ	၃၂	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၄	၇	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	
၂။	ဦးထွန်းထွန်း	မ	၃၀	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၆	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	
၃။	ဦးစာမက	မ	၃၀	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၄	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၄။	ဦးစာမက	မ	၅၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၄	၇	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၅။	ဦးစာမက	မ	၄၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၆။	ဦးစာမက	မ	၃၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၄	၇	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၇။	ဦးစာမက	မ	၆၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၈။	ဦးစာမက	မ	၆၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၉။	ဦးစာမက	မ	၃၅	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၁၀။	ဦးစာမက	မ	၃၃	ဒီးဂျစ်ဒူး	ဘုရား	၂	၅	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂

၃၀/၀၅/၂၀



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်း	၁၀.၁.၂၀၁၆	ရှေ့မှီနောက်မှီ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ	၂	၂	၄	ကျေးရွာတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သော ထူးခြား ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဖြတ်သန်းလာခဲ့ပုံများ။
၂	လူမှုရေးပြေငြိမ်းမှု	၁၀.၁.၂၀၁၆	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာရှိ အိမ်အမျိုးအစားများ၊ လမ်းများ။ ပညာရေးကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု။ မုဆိုးများ၊ ဒုက္ခိတများ။
၃	ကျေးရွာသဘာဝအရင်း အမြစ်ပြေငြိမ်းမှု	၁၀.၁.၂၀၁၆	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း၊ ဖြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ သဘာဝသယံ ဇာတလက်လှမ်းမီမှု။
၄	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း အချိန်ဇယား	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်အမျိုးသမီးများ နှင့်အစည်းအဝေးတက် ရောက်သူအမျိုးသမီးများ			၈	အမျိုးသမီးများ၏ တစ်နေ့တာအချိန် အသုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်အား လပ်ချိန်။
၅	တစ်နေ့တာလုပ်ငန်း အချိန်ဇယား	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်အမျိုးသားများ နှင့်အစည်းအဝေးတက် ရောက်သူအမျိုးသားများ			၈	အမျိုးသားများ၏ တစ်နေ့တာအချိန် အသုံးပြုပုံနှင့် တစ်နေ့တာတွင်အား လပ်ချိန်။
၆	ရာသီခွန်ပြ ပြကွဒိန်	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကျေး ရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည့် ကာလအချိန်အားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာလူထုဝမ်းစာဖလှယ်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမည့်
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ မည်သို့ချိတ်ဆက်ပုံကိုဖော်ထုတ်
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	အမျိုးသမီးများအမျိုးသားများ၏ လက်ရှိရနေသော အခွင့်အလမ်းများကို နှိုင်း ယှဉ်ဖော်ပြခြင်း။
၉	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ် စံနှုန်း	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	လူမှုစီးပွားရေးအပေါ်အဆင့်သတ် မှတ်ရန်မိမိကျေးရွာအလိုက်ပိုင်ဆိုင်မှုများခွဲခြ မ်းခြင်း။
၁၀	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ် စံနှုန်း	၁၂.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာတွင်းရှိ မိသားစုများအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးသဘောတူအဆင့်သ တ်မှတ်ခြင်း။
၁၁	ပြသာနာသစ်ပင်	၁၃.၁.၂၀၁၇	ကော်တော်ဝင်များ။ အမျိုးသား။ အမျိုးသမီးများ။	၈	၈	၁၆	မိမိကျေးရွာတွင်လက်ရှိကြုံတွေ့နေရသော အ ခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်စေသော အကြောင်းအရာ များနှင့်အကျိုးသက် ရောက်မှုများဖော်ထုတ်ခြင်း။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က)ကျေးရွာသမိုင်း (Village History)

ဥပမာ - ရွာသမိုင်း စာစု

၁၉၆၀ - ဥပမာ - ရွာကို လွယ်လှူများ၊ ဦးလိပ်၊ ဦးစွာစံစား
တစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ ဥပမာ - ဇေယျာကျေးရွာ ဥပမာ - ရွာဟု နာမည်
တွင် နာမည် သည်

၁၉၆၉ ယခင်တစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
သို့ ဖြောင်း ရွာ တစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ ရွာဟု နာမည် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း
ဖြစ်ပြီး ရွာခေါ်တွင် ဖြောင်း သည်

၁၉၉၃ အာဟာရ အစီအစဉ် / ပျောင်း / နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ရွာဟု နာမည် ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း မှ ဖြောင်း ဆိုင်ရာ နာမည်
ရွာ သို့ ဆောင်း ဖြောင်း ရွာ သည်

၁၉၈၅-၈၆ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ဖြစ်ပြီး ရွာ နာမည် ဖြောင်း သည်

၁၉၇၆ - ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
တစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ ဖြောင်း နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
အစီအစဉ် နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ

၁၉၈၅ (၁၀) - ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ
ရွာဟု နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ နာမည် နှစ်ဆောင်ဆိုင်ရာ



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာသမိုင်း(Village History)


- ၁၉၈၅ - ၈၆ မဇ္ဈိမပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၁၉၉၄ မဇ္ဈိမပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၁၉၉၉ မဇ္ဈိမပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၂၀၀၂ မြောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၂၀၀၀-၀၁ မြောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၂၀၀၃ - မြောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန
- ၂၀၀၃ - မြောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ အောက်ပတ်ဝန်းကျင်၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန၊ မြို့၊ သာသနာ့ဌာန

သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းကိုကောင်းစွာပြောနိုင်သောရေးလူကြီးများရှိပါသည်။ ကိုယ်ထူကိုယ်ထကျောင်းကိုလည်းဆောက်လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။အငှားဆရာဖြင့် ကလေးများအားစာသင်ကြားခွင့်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များမှလည်းရေးသွယ်ယူခြင်းနှင့်စိုက်ခင်းတွက်ပစ္စည်းများပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ကျေးရွာလူမှုအခြေပြမြေပုံ (Social Map)




သုံးသပ်ချက်။ ။ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေသွယ်ယူထားသော်လည်းရေကန်တစ်ကန်တစ်ကန်သာ ရှိပြီးကောင်းမွန်သောရေသွယ်ယူစနစ်မရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။မူလတန်းကျောင်းမှာ ကျေးရွာအလယ်တွင်ထားရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာနယ်နိမိတ်ကိုစနစ်တကျ ကျေးရွာမှသိရှိပြီးစနစ်တကျရေးဆွဲထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ကျေးရွာသဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Resource Map)

အရှေ့၊ အမြောက်၊ အနောက်၊ အရှေ့ (ဥပမာ)




- ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး များ
- - - - - နယ်နိမိတ်
 - ==== ဘိုလ်ကယ်လမ်း
 - ~~~~ လူသွားလမ်း
 - _____ ကျွန်းများ
 - ~~~~~ ကျောက်ပြင်များ
 - - ရေစမ်းဦး
 - - ဆုံ ဥဒါး
 - 🌲 - ဆင်းရွှေတော
 - 🌳 - သစ်တောများ
 - xxxx - တောင်များ
 - 🌴 - ဝါးတောများ
- ရက်စွဲ - ၁၁-၁-၂၀၁၆

သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏ဝမ်းစာဖူလုံမှုအတွက်အဓိကတောင်ယာလုပ်ငန်းကိုသာလုပ်ကိုင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ဥယျာဉ်ခြံအနည်းငယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ရေစမ်းဦးနှင့်ချောင်းစသောသဘာဝအရင်းအမြစ်များကျေးရွာမှပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်တွင်ထင်းရှူးတော၊ဝါးတောများနှင့်သဘာဝသစ်တောများရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။




၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ဃ)အမျိုးသမီးတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)



သုံးသပ်ချက်။ ။တောင်ယာစိုက်ပျိုးချိန်များတွင်လည်းအိမ်မှ၊ကိစ္စများဆောင်ရွက်ရသည်၊ အပြင်တောင်ယာလုပ်ငန်းများတွင်လည်းပါဝင်လုပ်ကိုင်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အားလပ်ချိန်မရှိကြောင်းလည်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်နိုင်ရန်အချိန်ပေးနိုင်ရန် ခက်ခဲနေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အမျိုးသားတစ်နေ့တာလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား(Daily Calendar)



သုံးသပ်ချက်။ ။အမျိုးသားများသည်တောင်ယာလုပ်ငန်းအားအဓိကဦးဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တိရစ္ဆာန်အစာများကိုကူညီကျွေးပေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သို့သော်အိမ်မှုကိစ္စများကူညီမှုအားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ကျား/မ ရေးရာသင်တန်းများထပ်မံပို့ချပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(၈)ရာသီချိန်ပြ ပြက္ခဒိန်(Seasonal Calendar)

၂၀၁၉၊ ၁၂၊ ၁၂၊ ၂၀၁၉
 ချပ်ကျွေးရွာရွာနေပြည်တော်မြို့နယ်၊ နွေရာသီ (၂၀၁၉-၂၀၂၀)

စဉ်	အကြောင်းအရာ	အချိန်	အခြေ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဩဂုတ်	စက်တင်	အောက်တို	ဒီဇင်	နိုဝင်ဘာ
၁။	ရှာသိစေ	တောင်ယာ ခုတ်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်
၂။	အလုပ်အကိုင်	တောင်ယာ ခုတ်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်
၃။	ဝင်ငွေ	တောင်ယာ ခုတ်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်
၄။	ရောင်းချ	တောင်ယာ ခုတ်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်
၅။	ပုံစံ၊ သဘာဝများ	တောင်ယာ ခုတ်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်	တောင်ယာ စိုက်


သုံးသပ်ချက်များ ။ ။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးတောင်ယာလုပ်ငန်းများတွင်သာအချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင် နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ တောင်ယာမှရသောသီးနှံများများမှဝမ်းစာ ဖူလုံမှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ဝင်ငွေမှာလည်းအရမ်းကိုနည်းပါ ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ သီးနှံရောင်းချချိန်တွင်သာဝင်ငွေရရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (၆ ဂဏန်း၊ ၆ ခုပါး)




ရက်စွဲ: ၁၂-၁-၂၀၁၆

သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ CDD အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ အားကစားအဖွဲ့၊ လူထုအဖွဲ့၊ စသောအဖွဲ့များတွေ့ရှိရပြီး၊ မြို့နယ်ရှိသက်ဆိုင်ရာ ဌာနများနှင့်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
(၈)ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Cob Web)

ပင်.ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း < ၃ပုံ ၈ကျား ၅၅ >



သုံးသပ်ချက် ။ ။အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအလုပ်ဆောင်ရွက်မှု(၈)ချက်ကိုသုံးသပ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်အချက်အားလုံးတွင်အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်သင်တန်းများပေးရန်လိုအပ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
(ဈ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်း (Wealth Ranking Criteria)

၂၀၁၇-၀၁-၀၁-ဇွယ်
၂၀၁၇-၀၁-၀၁-ဇွယ်

စဉ်	အဆင့်	အဆင့်	အဆင့်	အဆင့်	အဆင့်	အဆင့်
၁	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၂	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀
၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀
၄	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၅	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀
၆	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀၀၀၀၀
၇	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀
၈	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀၀၀၀၀

သုံးသပ်ချက်။ ။လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်စံနှုန်းများဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျေးရွာ လူထုမှတ်စုစွာန်ပိုင်ဆိုင်မှု၊မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု၊ဥယျာဉ်ပိုင်ဆိုင်မှု၊ဝင်ငွေ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု၊ စသောအချက်များဖြင့်စံနှုန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်းတွေ့ ရှိရပါသည်။A,B,C,D ဟုအဆင့်ခွဲထားပြီးအုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးကာနောက်ဆုံး အတည်ပြုချက်အရ (A) အဆင့် ၂ အိမ်၊(B) အဆင့် ၂ အိမ်၊(C) အဆင့် ၂ အိမ် (D)အဆင့် ၄ အိမ် ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။



ကြေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 (ဈ)လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(Wealth Ranking)


စဉ်	အိမ်ထောင်ဦးစီးအမည်	A	B	C	D	မှတ်ချက်
၁။	ဖို:ထွန်းမာ	✓				
၂။	ဖို:မာမာလှိုင်	✓				
၃။	ဖို:လှိုင်နီ		✓			
၄။	ဖို:ထွန်းမာ		✓			
၅။	ဖို:လှိုင်မာ				✓	
၆။	ဖို:ထွန်းမာ			✓		
၇။	ဖို:ထွန်းမာ				✓	
၈။	ဖို:ထွန်းမာ			✓		
၉။	ဖို:ထွန်းမာ				✓	
၁၀။	ဖို:ထွန်းမာ				✓	

၉၉၉၉-၀၁-၀-၂၀၀၆



၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
(ည)ပြဿနာသစ်ပင်ဆန်းစစ်ခြင်း(Problem Tree Analysis)

ပြဿနာသစ်ပင် < အုပ်စုစွဲ >



သုံးသပ်ချက်။ ။ ကျေးရွာ၏ပြဿနာများကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ရာတွင်ကျေးရွာ၏ အဓိကပြဿနာမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းကိုဖြစ်ပွားစေသောအကြောင်းတရားနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။ကျေးရွာ၏အဓိကပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်းမှာဝင်ငွေမရှိခြင်းကြောင့်လမ်းဖောက်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခြင်း၊ဒေသပို့ကုန်များရောင်းချရန်ဈေးကွက်သို့မတင်ပို့နိုင်သဖြင့်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊လူနာများအားဆေးရုံဆေးခန်းသို့မပို့ပေးနိုင်ခြင်း၊စားနပ်ရိက္ခာများမဝယ်ယူနိုင်ခြင်းစသော အခက်အခဲများကိုတွေ့ရပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	အသက်	လူမျိုးစု	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း
၁	ဦးထင်မနား	က	၂၆	ဒါးရင်ဒူး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၁၀ တန်း
၂	ဒေါ်အွဲ့လိန်း	မ	၂၀	ဒါးရင်ဒူး	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၄ တန်း
၃	ဦးလိန်းရှိန်း	က	၄၃	ဒါးရင်ဒူး	ဝယ်ယူရေး	၄ တန်း
၄	ဦးကီးရှိန်း	က	၄၅	ဒါးရင်ဒူး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်	၄ တန်း
၅	ဦးထန်းဘူ	က	၂၂	ဒါးရင်ဒူး	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၁၀ တန်း
၆	ဦးလွန်းထုံ	က	၃၇	ဒါးရင်ဒူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၄ တန်း
၇	ဒေါ်အွဲ့ဟုန်း	မ	၂၈	ဒါးရင်ဒူး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၂ တန်း
၈	ဦးမနားလိန်း	က	၅၄	ဒါးရင်ဒူး	အကြံပြုဖြေရှင်း	၇ တန်း
၉	ဒေါ်နီမ်ဟုန်း	မ	၃၀	ဒါးရင်ဒူး	အကြံပြုဖြေရှင်း	၂ တန်း
၁၀	ဦးထန်းဟုန်း	က	၃၀	ဒါးရင်ဒူး	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	၇ တန်း



၉။ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ - ၁)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် - ဒေါ်စုစု ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်စုစု

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ချစ် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ၃၄

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဒါရစ်ချို</u>	<u>၁၀</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၀</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၄</u>	<u>၃၇</u>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၉</u>	<u>၁</u>

() လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

အလက်တန်းပြဆရာ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်း မာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသား/ဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၂/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂၀/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄ နာရီ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၂ နာရီ - ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: _____ စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- အောက်ကျွန်းမြို့နယ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာအုပ်စု < ၈ - ၆ >

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒိုးထန်းယုန်
 လက်မှတ် C နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၁၆
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်စန်းစန်း၊ ဒေါ်လင်းအောင်
 လက်မှတ် နေ့စွဲ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး သိန်းဝင်း အောင် စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၂၉ ကျေးရွာအုပ်စု - အထူးကျေးရွာ ကျေးရွာ - ၃၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့်နေ့စွဲ	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၂၁	၁၁.၁.၂၀၂၁	၇	၉	၁၀	၂၅၅၅၅
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၂.၁.၂၀၂၁	၁၃.၁.၂၀၂၁	၇	၉	၁၀	၂၅၅၅၅
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၂၁	၁၈.၁.၂၀၂၁	၇	၆	၈	၂၅၅၅၅
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ ၂)

၁၀။ကျေးရွာစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၀၂)

လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆.၃။ လူထုတိုက်ပြုစီမံကိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈၃)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်စွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး သိန်းဝင်း - အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့မှူး

နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ် မြို့နယ် KPL ကျေးရွာအုပ်စု စာကေး ကျေးရွာ ၃၂

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ
၂	ရေရရှိရေး	၂	ရေရရှိရေး
၃	ကစားရုံ၊ ကျန်းမာရေးစင်္ကြံ	၃	ကစားရုံ၊ ကျန်းမာရေးစင်္ကြံ
၄	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ	၄	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေးကဏ္ဍ
၅	အခြား	၅	အခြား

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅)နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂	ရေရရှိရေး	၂	ရေရရှိရေး
၃	ကျန်းမာရေးစင်္ကြံ	၃	ကျန်းမာရေးစင်္ကြံ
၄	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး	၄	ကျန်းမာသန့်ရှင်းရေး
၅	အခြား	၅	အခြား

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။ (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူစုန်း မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား)	၁	၇၀၀၀၀	၇၃




၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ - ၈ ဥ)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၁	စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ (အဖွဲ့)	၈ + ၆	၂	၂၁	၇၁
၂	ရပ်ရွာကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	၈	၃	၄၅	၇၁
၄	ကျေးရွာအုပ်စု (အဖွဲ့)	၆	၄	၆၀	၅
၅	စာအုပ်စာတိုက် ပွားပြုရေး	၁			
၆	အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့	၈ + ၆			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထင်မာ - လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ ၁၃.၁၀.၂၀၁၆





၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၀၄)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ခွဲ
 အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၁၅
 ပုံစံ PC-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျိပ်အားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့်ပြည်ပုံစံအားရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်အားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဘိန်းဝင်း ။ နေအိမ်အိမ်ထောင်စုအမှတ် ၁၈. ၁. ၂၀၁၆

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု နေအိမ်အိမ်ထောင်စုအမှတ်


ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ)	
၃၀၁၊ ဖျံဖြူရွာ၊ ရွာရွာ	ဖျံဖြူရွာ ၂ မြေ ၆၆၀ နေအိမ်အိမ်ထောင်စုအမှတ် ၆၆၀	၇ မြေ ၆၆၀	၁၂၇၃	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၁၂၇၃၆၆၀	-	-	စုစုပေါင်း ၁၂၇၃၆၆၀
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				
				အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၈ ၄)

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၀၂၀-၂၀၂၁

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
 လက်မှတ် *Cyut* အမည် ဒေါ်စုစုမာမာ
 ရက်စွဲ ၁၈.၁.၂၀၁၆





၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၁၂)

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း၊ မိမိတို့အဖွဲ့
အပိုင်း-၃ ၂၅.၆.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM - 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့က ကျေပွဲအပို ကွင်းပေါ်တွင် စစ်လေ့ရှိ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးသိန်းဝင်း၊ ဒေါ်နန်းအေး**၊ ဝေးကွင်းအဖွဲ့အစည်း(၇)၊ မြောက်ပိုင်း(၇)၊ မြောက်ပိုင်း(၄)

ရက်စွဲ၊ ၀၀.၀၀.၀၀၀၀
မြို့နယ်/ မြို့နယ်အမည်၊ ဦးသိန်းဝင်း၊ ဒေါ်နန်းအေး၊ မြို့နယ် - ကန့်သတ်လေ့
ကျေးရွာအုပ်စု - လေအေး၊ ကျေးရွာ - ၃၃

ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အမည်၊ ချစ်
ချစ်

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်၊ ပထမအကြိမ် မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စု လူငယ်(✓/၀)	လူငယ်	လက်မှတ်
၁။	ဦးဝင်းကျော်	✓		၁	ဒါး ၇၆ နှစ် -	
၂။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	လှ
၃။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၄။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၅။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၆။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၇။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၈။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၉။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၀။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၁။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၂။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
၁၃။	ဦးစိုးစန်း	✓		✓	"	
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုလူငယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးအဖြစ် အမည်ပြုပါ။



၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၈ ၁၂)

လူထုထုတ်ပြန်မှုအဖွဲ့အစည်း
အစည်းအဝေး
ပုံစံ - ၈ ၁၂ - ၁

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FOD/AT/ ၀၅-12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအခန်းတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်မှုအဖွဲ့အစည်းမှ အစည်းအဝေးအခန်းတွင်
 သို့မဟုတ် အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းမှ အစည်းအဝေးအခန်းတွင် အစည်းအဝေးအခန်းတွင်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦး ထိန်းစိုး**၊ ဒေါ်နန်းစောလီ၊ ဒေါ်ခိုင်မာစိုး

ရက်စွဲ၊ **၀၀.၀.၂၀၀၀** စီမံကိန်းစတင်ရက်အမှတ်ဖြစ်ပါသည်။ တက်ပါသည်။ မတက်ပါ။ (၂) တက်ပါသည်။ (၃) မတက်ပါ။ (၄)

ပြည်နယ်/ ဘိုင်းဒေသကြီး - **ချင်းပြည်နယ်** မြို့နယ် - **ကျေးရွာအုပ်စု - အေးကေး** ကျေးရွာအုပ်စု - **၃၂**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စားလှယ် (✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁၄	ဒေါ် ဖန်စိုင်း	✓	✓	✓	ဒူး ၇၆ နှစ်	ဖန် စိုင်း
၁၅	ဒေါ် နီနီအေး	✓	✓	✓	"	နီနီအေး
၁၆	ဒေါ် စားစရာ	✓	✓	✓	ဒီ ၇၆ နှစ်	စားစရာ
၁၇	ဒေါ် ဇော်စရာ	✓	✓	✓	"	ဇော်စရာ

(၁) ဒေါ်စားစရာ၊ ဒေါ်နီနီအေး၊ ဒေါ်ဖန်စိုင်း၊ ဒေါ်ဇော်စရာ၊ ဒေါ်စားစရာ တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။



၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ -စ ၁၂)

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ဦးစီးဌာန
အပိုင်း-၇ ၂၅-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM - C 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးတင် တောင်းဆိုသည့် ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏အသေးစိတ် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးခင်ဝင်း + ဒေါ်မာမာအောင်**

ရက်စွဲ **၁၂-၁-၁၆** စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့၏(✓) တက်ရောက်(၁) မတက်ရောက်(၂) တက်ရောက်(၃) မတက်ရောက်(၄)

ပြည်နယ်/ မြို့နယ် **ချင်း** မြို့နယ် **ကျေးဇူးတင်** **အောင်ကေး** **ချင်း**

အစည်းအဝေးအမည်: **၂၀၁၆ အစည်းအဝေးအဖွဲ့ စီမံကိန်းကော်မရှင်အဖွဲ့ အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုမှ လူငယ်(✓/၀)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၂။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၃။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၄။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၅။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၆။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၇။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၈။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၉။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၀။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၁။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၂။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>
၁၃။	ဒေါ်မာမာအောင်	✓		✓		<i>[Signature]</i>

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ လူငယ်(✓/၀)၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး: အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်လူငယ် အမည်ဖြည့်ပါ။



၁၃။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ -စ ၁၂)

ဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၅.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - စ-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM - C 12)

လမ်းညွှန် စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးကော်မရှာသို့ ကွင်းပိုင်စွာ စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းကော်မရှာအစီအစဉ်အရ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် ဖြည့်စွက်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးအိန်ဝင်း + ဦးကန်အောင်**၊ ခေါ်ဆိုမည့်

ရက်စွဲ၊ **၁၂.၈.၂၀၁၆** တက်ရောက် (၁) တက်ရောက် (၂) တက်ရောက် (၃) တက်ရောက် (၄)

ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အမည်: **ဗန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **အောင်** အကျိုးစွဲ **မရှိ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စု ဝယ်ယူမှု (V)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၁၄။	ဦးအောင်မောင် (၁)	✓			ဒါရိုက်တာ	လက်မှတ်
၁၅။	ဦးအောင်မောင် (၂)	✓			မ	လက်မှတ်
၁၆။	ဦးအောင်မောင်	✓			မ	လက်မှတ်
ရှုထောင့်:						

(၁) အိမ်ထောင်စုဝယ်ယူမှုရရှိမရှိ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမရှိပါဆို အမှတ်ပြုပါ။



၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ - ၈ ၁၂)

လူထုထုတ်ပြန်မှုဦးစီးဌာန၊ မိမိတို့အဖွဲ့
အစည်း-၈ ၈-၉-၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (Form 8-12)

လက်ညွှန်း၊ စံနှုန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုထုတ်ပြန်မှုဦးစီးဌာနမှ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုအချိန်အတိုင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒြေးသိန်းဝင်း + ဆိုက်ဒ်အောင်**၊ ၁၆.၅.၂၀၁၅

ရက်စွဲ၊ **၁၃.၁.၂၀၁၆** စီမံကိန်းတက်ရောက်မှုဖြစ်ပါ (✓) တက်ရောက်မှု (၂) တက်ရောက်မှု (၃) တက်ရောက်မှု (၄)

ပြည်နယ်/ မြို့နယ်အမည် **ချင်း** မြို့နယ် **လှိုင်လယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **အောင်** ခရိုင်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု (✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	ဒီးဂရေဒနဲ	မာ
၂။	ဒြေးမာမာ	✓		✓	"	မာ
၃။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၄။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၅။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၆။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၇။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၈။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၉။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၁၀။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၁၁။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၁၂။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ
၁၃။	ဒြေးထွန်းမာ	✓		✓	"	မာ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ရောက်မှု၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမည်ဝါ အမှတ်ကြိုက်ပါ။



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

၂၀၀၈ ဇူလိုင်လ ကျင်းပမှု အစည်းအဝေး

အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ

နေ့ရက် - ၂၀၀၈-၀၇-၂၀

နေရာ - ဘုရားကျောင်း

ကျင်းပမှု - နှစ်ကျင်းပမှု

	အွေးကောက်ပွဲအစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ
၁၀:၀၀နာရီ	အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ စာရင်း ကောက်ယူခြင်း။
၁၀:၃၀နာရီ	မိတ်ဆက် ခြင်း၊ ဝန်ထမ်း၊ ကော်မတီ၊ တာဝန်ရှိသူ အွေးကောက်ပွဲ အကြောင်းအရာများ၊ အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ပြခြင်း၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း။
၁၀:၄၅	ယူဆချက်ဖြင့် စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ၊ ကျင့်စဉ် စာတမ်း၊ စာတမ်းများကို ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း။
၁၀:၅၀	ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ အကြောင်းကို ဖော်ပြခြင်း၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း။
၁၂:၀၀	လမ်းဆုံး အစည်းအဝေး ဖြစ်သည်။
၁:၀၀	နှစ်ကျင်းပမှု အကျဉ်းချုပ် အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း၊ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း။ အောက်ပါ အကြောင်းအရာများကို ဖော်ပြခြင်း။



၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အချိန်	ဆွေးနွေးသည့် ဇာကြောင်းဇာရာ
၂:၀၀	ဆွဲချော့ဗျာ ဇာရာဇာ ဇာကြောင်းဇာရာ ဆွေးနွေးကြ ဇာရာဇာဇာကြောင်းဇာရာ ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ဇာရာဇာ ဇာကြောင်းဇာရာ ဇာရာဇာ ဇာရာဇာ ဇာရာဇာ ဇာရာဇာ ဆွေးနွေးပါသည်။
၃:၀၀	ဇာရာဇာ ဆွေးနွေးကြောင်း ဇာရာဇာ ဇာရာဇာ ဇာရာဇာ ဆွေးနွေးကြပါသည်။



၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပဝဝမ. ဇာတိန် နိုင်ဆက် ဇာခင်း ဇာဝေး

အချိန် ၀၉:၀၀ နာရီ
 ၇၈၆၆ ၃၂-၁-၂၀၁၆
 ဇရာ ၁၃၇: ကျောင်း
 ကျေးဗွာ ချပ်ကျေးဗွာ

အချိန်	ဆွေးနွေး သည့် ဇာကြောင်း ဇာရာ
၉:၀၀	ဇာခင်း ဇာဝေး ထက်ရှောက် သူများ၊ ဇာရှင်း၊ ဗျာ၊ ကောက်ယူပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့သည့် ဇာကြောင်း ဇာရာ များကို ပြန်လည် ဆွေးနွေး ဖြစ်၊ ၇၈-၆၆၆ များ စောစီ ဂွက် ခဲ့ပါသည်။
၉:၃၀	ပြဿနာ ခပ်ပင် ဇာကြောင်း ဆို ရှေး ဆွဲ ဖြစ်၊ ၇၈-၆၆၆ ခြစ်၊ ပြဿနာ ခပ်ပင် ကို ရှေး ဆွဲ ခဲ့ပါသည်။
၉:၃၀	နွဲ့-ရှေး ရှေး လုပ် ပြီး များ၊ စောစီ ဂွက် ရှာ တွင် ပွင့်၊ ကြီး ဖြစ်သော ဗျာ၊ ကောက်ယူ မှု၊ ထာဝန် ခံ မှု၊ ဇာကြောင်း၊ ပူးပေါင်း ပြင် မှု၊ ကြောင်း ၇၈-၆၆၆ ပြင်ပါသည်။
၁၀:၀၀	ချပ်ကျေးဗွာ ဗျာ စီ/ရထား၊ ဆက်တော် ခံဝင်၊ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း များ ဇာဝေး၊ နှိုင်းရှက် ခြေ ပေး ချစ် ဇာဆိုင် ပြု ကာ ဖွေး ချယ် ခဲ့ပါ သည်။
၁၂:၀၀	ရှေး၊ ကျပ် ၀၀၆၆ ဇာ နား ကြား ပြင်ပါသည်။



၁၅။ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ထက်တွဲ (၉) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရေးသားရန်အတွက် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ချပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	Rank	Activity	Priority of	Month / Year	Local person or group in the village	External support from
Infrastructure	1	ရေစာကျွန်းဆိုင်	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	ကျတု	၀၀၀၀၀
	2	ကပ်ကပ်ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3	တာပိုင်နိးပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	ကျတု	၀၀၀၀၀
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Livelihood / Agriculture	1	ရိက္ခာမြှင့်တင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	ကျတု	၀၀၀၀၀
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3	ပညာပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	ကျတု	၀၀၀၀၀
	4	သိပ္ပံပညာရေး	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Health and Nutrition	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Education	1		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	2		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
Other	1	အားလုံးပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> women <input checked="" type="checkbox"/> men	၂၀၁၆	ကျတု	၀၀၀၀၀
	2	ပေးခြင်း	<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	3		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	4		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			
	5		<input type="checkbox"/> women <input type="checkbox"/> men			



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |