

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ငေါ့ချယ်ကျေးရွာ ၊ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



ဇာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ ညောင်ကုန်း အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.....5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....31

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 36

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 37

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 39

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် 41

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 45

၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း 48


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 50

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 54

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 55




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ညောင်ကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ညောင်ကုန်း၊ ငေါချယ်၊ ဝဲမှတ်၊ သာယာကုန်း၊ ပိန္နဲကုန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ငေါချယ်ကျေးရွာသည် နှစ်ပေါင်း ၁၃၃၀ ခန့်က အိမ်ခြေ (၇)အိမ်ဖြင့် တည်ရှိခဲ့သော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့၏ အနောက်ဘက် ၂၆ မိုင်အကွာတွင် ရှိပါသည်။ မန်နွမ်းရှမ်း ၊ ရှမ်းနီ လူမျိုးများ နေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ တောင်ယာခုတ်၍ အသက်မွေးကြပါသည်။ ပင်လည်ဘူးဖောင်းပြင်လမ်းနံဘေးတွင် တည်ရှိသည်။ မွေးမြူရေး ကြက်၊ ဝက်၊ ကျွဲ ၊ နွား မွေးမြူကြသည်။ ကျေးရွာကျန်းမာရေး အခြေအနေ တောဆေးတောမြစ်များဖြင့် ကုသကြပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲသော ကျေးရွာဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ခြေ (၂၃) အိမ် ရှိပြီး ကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး ၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာအေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ကြသောကျေးရွာဖြစ်ကြောင်း ရေးသားအပ်ပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ရှမ်း	၂၃	၅၄	၅၉	၁၁၃

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၈	၃	၅	၈
မြေယာမဲ့	၅	၅		၅
မသန်စွမ်း	၁	၁		၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	၀ ဥတူး
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	မန်လာဥတူး
-မုန်ညှင်း	ဝက်		ကြိမ်ဆွဲ
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		ပန်းရိုးရှာ



-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၃၈	၅၈	၁၀၀-၈	ရှိ	- / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		၁	၂	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၄	၂	၂၃	၂၅	၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၂	၁၅	၂	၂၃	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	-	-	-	၂	၂၃	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀၁၆-၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၁၁	၁၂	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း



၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၆-၁-၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊အမျိုးသ ားများ	၁၁	၁၂	၂၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၁၆-၆-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၁၀	-	၁၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမူ ဝါးကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၇-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၁	၁၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမူ ဝါး
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၁၇-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၁၀	၁၁	၂၁	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၀	၁၁	၂၁	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၈	၁၁	၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၁၈-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၁၀	၁၁	၂၁	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ



၁၀	ကျေးရွာအိမ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၀၁၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း
----	-------------------------------------	------	-----------------------------------	---	---	----	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားရှိ)	၅	၂၂%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၈	၃၄%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧက နှင့် ၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၂ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၅	၂၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၅	၂၂%
စုစုပေါင်း		၂၃	၁၀၀%



၂။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတုအခြေအနေအထား	အပူချိန်	အလင်းရောင်	အပူ	အကွေး	အလှူ	အစားအသောက်	အဝတ်အစား	အခြား
အပူအမြင့်ဆုံး	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အပူအနိမ့်ဆုံး	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အလင်းရောင်	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အပူ	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အကွေး	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အလှူ	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အစားအသောက်	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အဝတ်အစား	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️
အခြား	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️	☀️



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်းလအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ကဆုန်၊ နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊အာလူး၊ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၃၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၉၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၅၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများ မွေးမြူကြပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၃၀၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၅၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်၊မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။


ဝမ်းစာဖူလုံမှု-ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုမရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-ငေါ့ချယ်ကျေးရွာသည်ပင်လည်ဘူး-ဖောင်းပြင်လမ်းမကြီးနှင့် နံဘေးတွင်တည်ရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများ၊ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာမြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး-ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ဝမ်းရောဂါ၊ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းပိုင်းမရှိပါ။ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေဖူလုံမှုမရှိပါ။

အခြား-ရွာ၏အလယ်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ဓမ္မာရုံ၊ အနောက်ဘက်တွင်စာသင်ကျောင်း သုဿန် ဇရပ် ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်၊ ဥပဒေအရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်း၊ ဧည့်သည်ကျေးရွာ
အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

အညွှန်းများ:

- အဖွဲ့အစည်း၊ ကျောင်း:
- ကျည်:
- စာသင်ကျောင်း:
- ရေချောင်း:
- မင်္ဂလာဘူး၊ မာရ်ဇာကား လမ်း:
- လယ်ကွင်း:
- သစ်ပင်:
- သမိုင်းကျိး:
- ရေတွင်း:

← မောင်း ဂွေသို့

→ ပင်လည်ဘူး



သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ-ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်ချောင်းငယ်လေးရှိသော်လည်းစိုက်ပျိုးရေး
အတွက်ဖူလုံမှုမရှိပါ။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နမ်း
၊စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ
ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

ခက်ကွဲသောအမျိုးသားများ၊ **ပင်စုသစ်များ**၊ **ပျော့ပျောင်းသောမျိုး**

အေးမြသော ပြဿနာသစ်ပင်ပျံ

အကျိုးဆက်

- ၁။ ရေပိုမိုရောက်ရှိစေရန်၊ ရေခဲပင်ချိုင်းကောက်၊ ရေကောင်းကောင်း၊ မြေထဲ၊
- ၂။ မိုးကာလတိုက်စားခြင်း၊ မိုးကာလအားလုံးအားဖြင့်၊
- ၃။ ကျောင်းသားကလေးများလေ့လာရေးအတွက်၊
- ၄။ ကုသမှုပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်၊ ဆီအိမ်ခြင်း၊
- ၅။ တင်ပို့ဖို့အတွက်၊ စာပေပညာရှင်များပါဝင်၊ ပြီးစီးမှုအစီအစဉ်၊

အကြောင်းအရာ

- ၁။ ဆိုလာလမ်းမီး၊ လိုက်လံခြင်း
- ၂။ ထောက်ပံ့မှု၊ တွင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်း
- ၃။ ဂူတွင်းလမ်းမ၊ မကောင်းခြင်း / စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း၊ မြေမာရ်
- ၄။ စာပေပညာရှင်၊ အထူးသဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၊ လိုက်လံ
- ၅။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်၊ မြေမာရ်
- ၆။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်၊ မြေမာရ်

အဖြေပေးခြင်း

- ၁။ ဆိုလာလမ်းမီး၊ တစ်ဆင့်
- ၂။ ထောက်ပံ့မှု၊ တွင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်း
- ၃။ ဂူတွင်းလမ်းမ၊ မြေခင်း
- ၄။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်
- ၅။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်
- ၆။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်

အကျိုးဆက်

- ၁။ ဆိုလာလမ်းမီး၊ တစ်ဆင့်
- ၂။ ထောက်ပံ့မှု၊ တွင်း၊ ပျံ့နှံ့ခြင်း
- ၃။ ဂူတွင်းလမ်းမ၊ မြေခင်း
- ၄။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်
- ၅။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်
- ၆။ စာပေပညာရှင်၊ မြေခင်း / မြေမာရ် / မြေမာရ်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ဆိုလာလမ်းမီးမရှိခြင်း ။ ညဗက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၂	သောက်ရေတွင်းမရှိခြင်း ၊ ငွေအင်အားမတတ်နိုင်ခြင်း။	၃	တံတားမကောင်းခြင်း :
၄	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံလိုအပ်ခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းမကောင်းခြင်း။ ပညာရေးအားနည်းခြင်း။	၆	အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေမရှိခြင်း
၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျှ ား လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပ ညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း		

အကျိုးဆက်များ

- ၁ ဆိုလာလမ်းမီးများမရှိ၍ ညဗက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ၂ ရေကောင်းရေသန့်မရခြင်း ။ ရေခပ်ချိန်ကြာခြင်း။ ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း။
- ၃ ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၄ ကျေးရွာတွင် ပညာရေးစိတ်ဝင်စားမှုနည်း။ စာပေထူးချွန်သူနည်း။ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့် အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၅ ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ဆိုလာလမ်းမီးပြုလုပ်ခြင်း။
- ၂ သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း ၊ ၃ တံတားများပြုပြင်ခြင်း
ခင်း အမျိုးသမီး
များရေခပ်ချိန်သက်သာ
စေရန် ရေတွင်း
တူးဖော်ခြင်း
- ၄ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံလိုအပ်ခြင်း
- ၅ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာ
ကျက်ပြုပြင်ခြင်း
- ၆ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းသင်တန်း
ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန



၇ အသေးစားချေးငွေရရှိရန်
 မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း
 ငွေချေးသမဝါယမအသင်းနှင့်
 ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ရန်

၈ မွေးမြူရေး နည်းပညာ
 သိရှိနိုင်ရန်
 မွေးမြူရေးဌာနနှင့်
 ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

စီမံကိန်းများနှင့်
 ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်
 ၉ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း
 အကောင်အထည်ဖော်
 ဆောင်ရွက်ရာတွင်
 ဝင်ငွေနည်းသော
 မိသားစုများအား ဦးစားပေးခြင်း





၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် မြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသမီးများအတွက် ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် မြေရှင်းနည်းလမ်း

အမျိုးသမီးများအတွက် ပြဿနာသစ်ပင်

- ၁။ ကလေးများ ပညာရေးအား နည်းခြင်း။
- ၂။ သတ္တု၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရင်း၊ လမ်းဆုံအောက်အား ခြင်း။
- ၃။ ရေပိုအောက်တွင် နေထိုင်ခြင်း၊ ကျွဲ မာကျေ ထိခိုက်ခြင်း။
- ၄။ ၃၁ မက် သတ္တု၊ လာ ရခက် ခံခြင်း။
- ၅။ ကျေးလက်၊ သား၊ များ ရံခြင်း ပျက်စီးခြင်း။
- ၆။ ငွေကြေးမရှိခြင်း။ အလုပ် အကိုင် မရှိခြင်း။

အကျိုးအမြတ်

- ၁။ အသက် ၅ နှစ်၊ အထက် ၅ နှစ်အထိ
- ၂။ ငွေကြေး ၈၀၀၊ ၉၀၀၊ ၁၀၀၀
- ၃။ အသက် ၅ နှစ်အထိ နှင့် ၅ နှစ်အထိ
- ၄။ အသက် ၈ နှစ်၊ ၉ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်
- ၅။ အသက် ၁၂ နှစ်၊ ၁၃ နှစ်
- ၆။ အသက် ၁၆ နှစ်၊ ၁၇ နှစ်
- ၇။ အသက် ၂၀ နှစ်
- ၈။ အသက် ၂၅ နှစ်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ရွာအင်အားနှင့် စာသင်ကျောင်း မပြင်နိုင်ခြင်း။	၂	သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ တံတားမကောင်းခြင်း	၃	အမျိုးသမီးများအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်အချိန်ပေး၍ရေခပ်နေရခြင်း။
၄	ဆိုလာလမ်းမီးများမရှိ၍ ညဖက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှု မရှိခြင်း။	၆	အလုပ်အကိုင်နည်း ။ ဝင်ငွေနည်း။
၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတက် ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း		

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ ပညာရေးအားနည်းခြင်း။ ဗဟုသုတနည်းခြင်း။
- ၂ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှောင့်နှေးခြင်း။
- ၃ အမျိုးသမီးများအတွက် သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရန်အချိန်ပေး၍ရေခပ်နေရခြင်းကြောင့် မိသားစု ဝင်ငွေမရှာနိုင်ခြင်း ရေခပ်ရန်သီးသန့်အချိန်ပေးနေခြင်း၊ ကျောင်းသူ/သားများလည်း အားလပ်ချိန်တွင် မကစားနိုင်ဘဲ ရေခပ်နေရခြင်းစသည့်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၄ ဆိုလာလမ်းမီးမရှိ၍ ညဖက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၅ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံမရှိ၍ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။
- ၆ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲစေပါသည်။
- ၇ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်းကြောင့် မိသားစုစားဝတ်နေရေးခက်ခဲစေပါသည်။
- ၈ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတက် ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းပြီး လူမှုဘဝနိမ့်ကျစေပါသည်။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ စာသင်ကျောင်းမျက်နှာကျက် ပြုလုပ်ခြင်း
- ၂ တံတားများပြုပြင်ခြင်း
- ၃ အမျိုးသမီးများရေခပ်ချိန်သက်သာစေရန် သောက်ရေတွင်း တူး ဖော်ခြင်း
- ၄ ဆိုလာလမ်းမီးပြုလုပ်ခြင်း
- ၅ စာသင်ကျောင်း
- ၆ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းသင်တန်း



ဝင်းခြံပြုလုပ်ခြင်း

၇ အသေးစားချေးငွေရရှိရန်
မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း
ငွေချေးသမဝါယမအသင်းနှင့်
ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ရန်

၈ မွေးမြူရေး နည်းပညာ
သိရှိနိုင်ရန် မွေးမြူရေးဌာနနှင့်
ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်

ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းများနှင့်
ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်
၉ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း
အကောင်အထည်ဖော်
ဆောင်ရွက်ရာတွင်
ဝင်ငွေနည်းသော
မိသားစုများအား
ဦးစားပေးခြင်း





၇။ ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

စစ်ဆိုင်ထိုင်အောင်၊ ပင်လည်အားရှိ၊ နယ်၊ ညောင်တုန်း၊ အုပ်စု၊ အချယ်အမျှ။

ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား

စဉ်	အသက်အရွယ်	၀	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	ရာထူး
၀	အိတ်ကပ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၅	၀	၅
၂	အိတ်ကပ်	၀	၀	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂	၂
၃	အိတ်ကပ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၂
၄	အိတ်ကပ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၅
၅	အိတ်ကပ်	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၀	၅



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ဆိုလာလမ်းမီးပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ရံပုံငွေ (၃၆၀၉၈၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပြီးခဲ့ပါသည်။ **စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်** ညောင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုတွင်း ၄ ရွာရှိရာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အသုံးပြုငွေလိုအပ်ချက်အရ ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းမဆောင်ရွက်ပဲ ၂ ရွာတစ်လှည့်စီဆောင်ရွက်ရသဖြင့် စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်းနှင့် တံတားပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ပါသည်။

စီမံကိန်း တတိယနှစ် တွင် ကျန်သောကျေးရွာ ၂ ရွာမှ ဆက် လက်ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး စတုတ္ထနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းခွဲများအတွက် ရံပုံငွေ ကျပ်သိန်း ၅၀ စီအညီအမျှခွဲဝေယူ၍ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။ ဝေငှါချယ်ကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းစတုတ္ထနှစ်တွင် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်သော စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။





၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ၊ စိုက်ဘဏ်၊ သမဝါယမချေးငွေအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီများရှိကြပြီး ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာဦးစီးဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏လမ်း ၊ တံတား ၊ ရေရရှိမှု ၊ မီး ၊ ကျေးလက်အိမ်ယာ ၊ ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်အခက်အခဲပြဿနာများတင်ပြနိုင်ရန် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ပညာရေး အဆောက်အဦး ကျောင်းပရိဘောဂပစ္စည်းများကျန်းမာရေးအိမ်သာများ တင်ပြနိုင်ရန် ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရပါမည်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက် အရင်းအနှီးရရှိရန် သမဦးစီးဌာန ၊ စိုက်ဘဏ် များနှင့်ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ မြို့နယ်သမဝါယမအသင်း၊ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကန်စီမံကိန်းကဲ့သို့ ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် ၊ ပိုးမွှားအန္တရာယ်များသိရှိနိုင်စေရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများတင်ပြဆွေးနွေးနိုင်စေရန် မြို့နယ်စီခန့်ကော်မတီ ၊ မွေး/ကု ၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ၊ ကျန်းမာရေးဌာန ၊ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန ၊ ပြန်ဆက်ဦးစီးဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

ကျေးရွာ နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မည်ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်း



များတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်း ပြောကြား မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ် စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၆.၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		



၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှု မျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုး သား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ် သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု /ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဝင်များ အားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

တန်းတူးပူးပေါင်းပါဝင်မှုရှိပါသည်။ ။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများ ပိုရတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေ ရှိမှုမှာ အားနည်းတာတွေ့ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် စပါးစိုက်ချိန်၊ စပါးသိမ်းချိန် ရာသီသီးနှံများ စိုက်ပျိုးရောင်းချ၍ ငွေရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများသည် လယ်ပြီးပါက ခရီးထွက်၍ ပိုက်ဆံရှာကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေကြ၍ ဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- ငှေ့ချယ်ကျေးရွာအနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် ကွာဟမှုရှိရှိ နေသေးပါသည်။ တန်းတူဖြစ်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းလွန်ကျောင်းရှိပြီး အခြေခံပညာရေးကို လက်လှမ်းမီသည့် အနေအထားရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားအနည်းငယ် သာနေပါသည်။ အကြောင်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရေကောင်းမြေကောင်း ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ပစ္စည်းဥစ္စာ ပိုင်ဆိုင်မှု

- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုကွာဟချက်မရှိသော်လည်း ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် အမျိုးသား၏ အမည်များဖြင့်သာ ပိုင်ဆိုင်မှုပြကြပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

- ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် များစွာကွာဟမှုရှိနေပြီးတန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ အားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများ ကလည်း နေရာယူတတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ဆိုလာလမ်းမီးမရှိခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ညဖက်သွားလာရခက်ခဲခြင်း	ဆိုလာလမ်းမီးများရရှိလာခြင်း
၂	ရေတွင်းမရှိခြင်း။ သောက်ရေရှားခြင်း။	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပံ့ပိုးမှုရှိနေခြင်း။ လူငယ်များစိတ်ဝင်စားမှုရှိနေခြင်း	သောက်သုံးရေ ရှားခြင်း	သောက်ရေတွင်းများရရှိလာခြင်း။
၃	ကျေးရွာတံတားများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း	လမ်းများပြုလုပ်ရန်ကျေးရွာသားသဘောတူညီမှုရရှိခြင်း။ ကော်မတီဖွဲ့စည်းထားခြင်း-လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှထောက်ပံ့ငွေရရှိခြင်းလုပ်ငန်းသုံးစက်ကြီးများရရှိနိုင်ခြင်း	သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ အချိန်ကုန်ခြင်း။	တံတားသစ်ရရှိခြင်း။ သွားလာရအဆင်ပြေခြင်း။
၄	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံလိုအပ်ခြင်း	လုံခြုံမှုရှိလာရန်	သီးနှံပင်များပျက်စီးခြင်း	စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံရရှိလာခြင်း
၅	စာသင်ကျောင်းပျက်စီးနေခြင်း။ ဟောင်းနွမ်းနေခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ပင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	မိုးရာသီအမိုးသွပ်မှအသံဆူညံခြင်း၊ ဆောင်းရာသီအအေးဒဏ်ခံရခြင်း၊ နွေရာသီအပူဒဏ်ခံရခြင်း	ကောင်းမွန်သောမျက်နှာကျက်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း
၆	အမျိုးသမီးများဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်းနှင့်ချေးငွေလိုအပ်ခြင်း	ကျေးလက်/ဦးစီးဌာနရှိလာခြင်း သမ/တရုတ်ချေးငွေ/မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်း	အရင်းအနှီးချေးငွေလိုအပ်နေခြင်း၊ သက်ဆိုင်ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအားနည်းနေခြင်း	သက်ဆိုင်ရာချေးငွေအဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးချေးငွေရရှိ



သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်း ဆိုလာလမ်းမီး အောင်မြင်စွာပြီးစီးခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာခြင်း သွားလာရ အဆင်ပြေလာခြင်း ။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း။
 သောက်ရေတွင်းများတူးဖော်ခြင်း။ကျေးရွာသောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိလာခြင်း။ကျန်းမာရေးညီညွတ်လာခြင်း။
 ရွာတွင်းတံတားများပြုလုပ်ခြင်း။ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်း ။သွားလာရအဆင်ပြေလာခြင်း ။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခြင်း။
 စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံများပြုလုပ်ခြင်း။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ပြီးစီး၍ ကလေးများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်ခြင်း။
 ပညာရေးမြင့်မားလာခြင်းကျေးရွာလူထုမှနည်းပညာများရရှိခြင်း။ပွင့်လင်းမြင်သာစွာလုပ်ဆောင်တတ်လာခြင်း။
 တန်းတူအခွင့်အရေးများရရှိလာခြင်း ။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဗဟုသုတ ကြွယ်ဝလာခြင်း။
 တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု ပိုမို အားကောင်းလာခြင်း ။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသား များ၏ မျှော်မှန်းထား ရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍တံတားများ၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအဆင့်ဖြစ်ချင်ပါသည်။ သောက်ရေတွင်းများ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီး ကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ သောက်ရေတွင်းတူးဖော်ပြီးလျှင်စစ်ဖြင့်ရေတင်ကာ တစ်ရွာလုံးသို့သန့်ရှင်း သော သောက် သုံးရေ ရရှိစေရန် ရေပိုက်လိုင်းဖြင့်ဖျန့်ဝေပေးမည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိမသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်မြင့်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်မေဝင်းစံ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးတင်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်သောင်းမေ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးညိုအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးတင်ဝင်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးမောင်ဆန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ထွေးစိန်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်စန်းမေ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်တင်ပြုံး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးစံဌေး	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ခင်မာကြည်	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးဖိုးပွေး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်မဲရွှေ	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမင်းနိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်အေးသွယ်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကျော်မြင့် အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
 ဒေါ်မေဝင်းစံ အုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးရန်မျိုးအောင်
 ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ရက်စွဲ။/...../.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လက်ညှိုးရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို	
စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	
သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
ရာအိမ်မှူးအမည်	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ဦးသန်းဇွဲ	ဦးခင်မျိုးဇော်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်
ခပ်ကုန်း	ပင်လယ်ဘူး
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရွှေဘေ	ရွှေကျယ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ၂၂၆	၂၃	ဗုဒ္ဓ	၂၃
၂။			
၃။			
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၁၁၃	၅၄	၅၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃	၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ပြင်ဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသား/ဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

_____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

ပိုင်/ဖာလုံ ၃.၆၆ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားခရီး

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှ/ အခြား: _____ (< ၅၅) နာရီ

ပိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/ပြည်/လှ/အခြား: _____ (>) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
၂ မရှိ ၀ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
.....
.....

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦး သန်း ဇွန်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ရန် ဖျဉ်း ကောင်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းချုပ်/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်စော

နေ့စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု စတုဂံကျေးရွာ ကျေးရွာ ရွှေချောင်း

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	16-1-2016	16-1-2016	၀၁	၁၂	၂၃	၅၅၁ ၂၂
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17-1-2016	18-1-2016	၀၀	၁၁	၂၁	၅၅၁ ၂၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉-၃-၂၀၁၆	၂၉-၃-၂၀၁၆	၁၀	၁၇	၂၇	၅၅၁ ၂၂
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းနှင့်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉-၃-၂၀၁၆	၂၉-၃-၂၀၁၆	၁၀	၁၃	၂၃	၅၅၁ ၂၃
၆.၂။ လယ်ယာရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉-၃-၂၀၁၆	၂၉-၃-၂၀၁၆	၇၀	၁၃	၂၃	၅၅၁ ၂၃



စီမံကိန်းအောက်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် အဖွဲ့	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်				လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
ပု.၁။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	၁၈၇၂.၆.၂၅	၁၈၇၂.၆.၂၆	၁၀	၁၃	၂၃
	၁၈၇၂.၆.၂၆	၁၈၇၂.၆.၂၇	၁၀	၁၃	၂၃
ပု.၂။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၃။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၄။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၅။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၆။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၇။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၈။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
ပု.၉။ အစည်းအဝေး အဖွဲ့	မပါ	မပါ	မရှိ	မရှိ	မရှိ



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည် ဦးရှန်မျိုးစင်ကင်			
နေ့စွဲ ၁၇ - ၁ - ၂၀ ၂၆	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) ဖဲစက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ခရိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ခပ်လိင်း	ပန်းသုတ်ကူး	ညောင်ကျော်
			ကျေးရွာ ခင်္ဂါချယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ကွဲလွဲလမ်းပြုပြင်ရန်	၁။ ဆိုလာလမ်းဖို့
၂။ ဆိုလာလမ်းဖို့	၂။ ကျွဲမွေးမြူခြင်း
၃။ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ	၃။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်
၄။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်	၄။ ကွဲလွဲလမ်းပြုပြင်
၅။ ကျွဲမွေးမြူခြင်း	၅။ စာသင်ကျောင်းဝင်းခြံ

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ ကွဲလွဲလမ်း(ကျောက်ချောလမ်း)ပြုစီမံ	၁။ ကွဲလွဲလမ်းဖွဲ့စည်းလျက်ရှိစေရန်
၂။ လမ်းဖို့ဖွဲ့စည်းလျက်ရှိစေရန်	၂။ ကောက်ယူစေရန်
၃။ ဝင်းခြံပြုပြင်ခြင်း	၃။ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း
၄။ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ခြင်း	၄။ ကျောက်ချောလမ်းပြုပြင်ခြင်း
၅။ ကောက်ယူစေရန်	၅။ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံမှုရှိစေရန်



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ဖတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ဆိုလာပလပ်ဖီး	က.မ	၁	၃၆၀၉၈၀၀	၁၁၃
၂ ဧကတွင်း (၂) တွင်း	က.မ	၂	၆၀၀၀၀၀၀	၁၁၃
၃ ရွာတွင်းပတ်ပတ်ပြင်	က.မ	၃		၁၁၃
၄ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ	က.မ	၄	၅၀	၂၇
၅ စာသင်ကျောင်း ပြင်ဆင်	က.မ	၅	၅၀	၂၇
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ခင်အောင် လက်မှတ် ၆၆၀၃:၅ နေ့စွဲ ၁၇-၁-၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂျွန်မျိုးဇော်ကေ

နေ့စွဲ 19.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ခံစက်ဝန်း (✓) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ကိုင်း ဇြိနယ် ဝင်လည်ကျ ကျေးရွာအုပ်စု ဘောင်လွှဲ ကျေးရွာ ငါးချယ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စိုက်ပျိုးရေး (စပါး၊ ပဲခူး၊ မြေပဲ) များလျှင်	၁။ မျိုး-ဖုတ်လျှင် နည်းသောတိုင်း "
၂။ မွေးမြူရေး (ငါး၊ လက်) ကောင်းခြင်း၊ စားနပ်	၂။ ဆယ်မြာလျှင် နည်းသောတိုင်း "
၃။ မျိုးလျှင် သောတိုင်း "	၃။ မွေးမြူရေး (လက်ငါး) ကုန်လျှင်
၄။ များချယ် အထိုး ပန်းတိုင်း "	၄။ များချယ် (ခက်ထုံး ပန်းတိုင်း) "
၅။ ရိတ်ခြေစက်	၅။ စပါး၊ မြေပဲ၊ ပဲခူး၊ မျိုးသားလျှင်
၆။ ဆီလက်ပင်	၆။ ရိတ်ခြေစက်
၇။ ဆယ်မြာ လျှင် နည်းသောတိုင်း "	၇။ ကထိုး သက်သာ ချွေး-ငွေ "

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ တောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁။ တွက်ချက်မှုများ ကို ခြင်း "	၁။ ကလေးကလေး၊ ဝေငွေရှိလာခြင်း "
၂။ စီးပွားရေးက စားနပ်ခြင်း၊ ဝေငွေတိုးခြင်း	၂။ စီးပွားရေးက စားနပ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လက်ငွေ
၃။ ကလေးကလေး၊ ဝေငွေရှိလာခြင်း "	၃။ ဝေငွေတိုးခြင်း
၄။ ကိုယ်ပိုင်လက် ဝေငွေရှိလာခြင်း "	၄။ ကိုယ်ပိုင် ဝေငွေရှိလာခြင်း
၅။ အစားအသောက် နည်း၊ ကျန်းမာရေး	၅။ တွက်ချက်မှုများ ကို ခြင်း
၆။ ကလေးကလေး များ ရရှိလာခြင်း	၆။ ကျန်းမာရေးက စားနပ်ခြင်း၊ အစားအသောက် နည်း
၇။ ဝေငွေ ကိုယ်ပိုင်လက် ဝေငွေရှိလာခြင်း "	၇။ ပူး-ခြင်း၊ မြေပဲနှင့် မြေပဲခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ချိုက်ပျက်ရေး (ဖျက်ဆီးခြင်း)	ကျား	၁	၅၅၀၀၀၀၀၀	၁၁၃
၂ မြေသေတ္တာ (အောက်ချက်)	ကျား	၂		၁၁၃
၃ ကျေးရွာအတွင်း (ရွေးချယ်ခြင်း)	ကျား	၃		၁၁၃
၄ ရွေးချယ်ရေး (ငြိမ်းချမ်းစေခြင်း)	ကျား	၄		၁၁၃
၅ အောက်ရွေးချယ်ရေး (အောက်ရွေးချယ်ခြင်း)	ကျား	၅		၁၁၃
၆		၆		၁၁၃

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အောင်စွမ်းစံ လက်မှတ် မေ ၀၃. ၀၆ ခေ.နံ ၁၅.၁.၂၀၁၆

- ၇။ ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့
- ၈။ ဆေးဝါး
- ၉။ စားနပ်ရိက္ခာ
- ၁၀။ အားကစား
- ၁၁။ ကျေးရွာအတွင်းအထောက်အကူပြုမှု
- ၁၂။ အကျွမ်းကျင်မှုများ
- ၁၃။ ဝန်ထမ်းစာရင်း
- ၁၄။ အထောက်အကူပြုရေးအဖွဲ့
- ၁၅။ မြေယာဆိုင်ရာ အကျွမ်းကျင်မှုများ
- ၁၆။ အခြားအဖွဲ့များ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာတပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုံးထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီး / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံရွေးချယ်ခြင်းရမည်။ ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ခြင်းသည် ပြီးပါက ကျေးရွာတပ်စုစီမံချက်တွင် ရေပိုမိုရရှိမိမိရောက်မိမိအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာတည်ရှိရေးမှူး/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင်
 နေအိမ် ၂၆.၅ ခု၊ အမှတ် ၅၆.၁.၂၀၁၆
 ပြည်နယ်တိုင်း စစ်ကွေ့၊ ပြန်ယ် ဗဟိုဌာန၊ ရွာ ၅၆.၁.၂၀၁၆

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်ထက်ပြီး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခွင့်၊ အမည်/အဖွဲ့
၌ ရွာ	ရွာချင်းစာရင်း တာဝန်	၂-၁၆ ၅-၁၂ ၈-၁၀	၅၂၀	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၆၀၀၀၀၀၀		၆၀၀၀၀၀၀
၌ ရွာ	ရွာချင်းစာရင်း တာဝန်	၂-၁၇ ၅-၁၂ ၇-၁၇	၅၂၀	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၆၀၀၀၀၀		၃၆၀၀၀၀၀
တာဝန်အဖွဲ့	တာဝန်အဖွဲ့	၂-၁၈ ၅-၁၂ ၇-၁၇	၃၀	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၆၀၀၀၀၀		၃၆၀၀၀၀၀
တာဝန်အဖွဲ့	တာဝန်အဖွဲ့	၂-၁၉ ၅-၁၂ ၇-၁၇	၃၀	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၂၅၀၀၀၀၀		၂၅၀၀၀၀၀
တာဝန်အဖွဲ့	တာဝန်အဖွဲ့	၂-၂၀ ၅-၁၂ ၇-၁၇	၂၀၂	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၃၅၀၀၀၀၀		၃၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာတပ်စု စီမံကိန်းစာရင်းစာရင်းဌာန အမည် အကြီးကြပ်ရေးမှူး
 လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာဆိုင်ရပ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာဆိုင်ရပ်စီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆွဲချိန်းရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးသောကျေးရွာဆိုင်ရပ်စီမံချက်တွင်မှောက်ဆောင်ဖွဲ့စည်းထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာဆိုင်ရပ်စီမံချက်/လမ်းညွှန်အမည် မှီလျက်ရှိပေးရမည်။

ဧကနံပါတ် ၂၆.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လွှဲစဉ် ခြုံငုံစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့

တက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ တက်ဝန်း()၊ တက်ဝန်း(၂)၊ တက်ဝန်း(၃)၊ တက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး မ်စားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	စုစုပေါင်း
ရွှေဘိုကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း ဝေးခြင်း	L - ၁၅၀၀ B - ၁၅ H - ၃'	၂၈၇	ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ	၄၈၀၀၀၀၀	-	-	၄၈၀၀၀၀၀
ရွှေဘိုကျွန်း	စာသင်ကျောင်း စင်ခြင်း	L - ၃၀၀ B - ၃၀၀ H - ၆'	၂၈	ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ	၄၈၀၀၀၀၀	-	-	၄၈၀၀၀၀၀
ရွှေဘိုကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း ဝေးခြင်း	L - ၅၀၀၀ B - ၃၅ H - ၃'	၁၂၆	ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ	၄၈၀၀၀၀၀	-	-	၄၈၀၀၀၀၀
ရွှေဘိုကျွန်း	ရွာတွင်းလမ်း ဝေးခြင်း	L - ၁၅၀၀ B - ၂၀ H - ၃'	၂၀၃	ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ ဥက္ကဋ္ဌ	၄၈၀၀၀၀၀	-	-	၄၈၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာဆိုင်ရပ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံစံ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ရွှေဘိုကျွန်း

လက်မှတ် ဝင်းဦး ရက်စွဲ ၂၆.၁.၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးဇူးပြု ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုဒ်ယောပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် **ဦးဂျီပျိုကောင်**
 ရက်စွဲ **13-1-2016** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) [] စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) [] စက်ဝန်း(၃) [] စက်ဝန်း(၄) []
 ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ထစ်လီငါး** ပြို့နယ် **ပဒေသာကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွှေဘေးကျွန်း** ကျေးရွာ **ရွှေကျယ်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ် **စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး (ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း)**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ကျော်မြင့်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၂	ခင်ကောင်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၃	ဦးကျော်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၄	မင်းဦး	✓		✓	ကျား	[Signature]
၅	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၆	ရွှေမေဝင်းစံ		✓	✓	မ	[Signature]
၇	ရွှေဘောင်းမေ		✓	✓	မ	[Signature]
၈	ဘိုမြင့်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၉	သန်းစိန်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၁၀	အိမ်မာဇွန်		✓	✓	မ	[Signature]
၁၁	ရွှေကျော်စိန်		✓	✓	မ	[Signature]
၁၂	ကဲကောင်	✓		✓	ကျား	[Signature]
၁၃	စံဖြေ	✓		✓	ကျား	[Signature]
၁၄	မောင်ဆန်း	✓		✓	ကျား	[Signature]
၁၅	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၆	ရွှေဘောင်းမေ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၇	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၈	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၁၉	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၂၀	ရွှေမဲအိ	✓		✓	ကျား	[Signature]
၂၁	ရွှေမဲအိ	✓		✓	ကျား	[Signature]
၂၂	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]
၂၃	ရွှေမဲအိ		✓	✓	မ	[Signature]

စုစုပေါင်း

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

က-၁၁ . မ-၁၂ အိမ်ထောင်စု လူဦးရေ-၂၃ ဦး



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းပုံရေးမှတစ်ဆင့် ကျွမ်းကျင်စွာ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆိုဒ်ယောက်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြုစုရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးဂျွန်မြစ်ကော်** [စက်ဝန်း(၁)]

ရက်စွဲ **19.1.2016** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား(✓) [စက်ဝန်း(၁)]

စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** | ပြို့နယ် **ပင်လျာကူး** | ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာကင်းလျှင်** | ကျေးရွာ **ရွှေဘိုချယ်**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်		ဦးစား၊ သား၊ ဂျွန်မြစ်ကော်၊ ဆွေးနွေးချက်စာ				
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ်စား ဂုဏ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသာန်မြင့်	✓		✓	ဦးစီး	
၂	ဦးစံဝင်း	✓		✓	"	
၃	ဦးတင်ထွန်း	✓		✓	"	
၄	ဦးကျော်မြင့်	✓		✓	"	
၅	ဦးမောင်ဆန်း	✓		✓	"	
၆	ဦးတင်ထွန်း	✓		✓	"	
၇	ဦးခင်ကျော်	✓		✓	"	
၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	"	
၉	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၀	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၁	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၂	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၃	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၄	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၅	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၆	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၇	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၈	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၁၉	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၂၀	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	
၂၁	ဦးအောင်မေ		✓	✓	"	

(၁) အိမ်ထောင်စုံစီမံကိန်းအောက်တွင် အမျိုးသား/မိန်းမ/အိမ်ထောင်စုံ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ကိုယ်စားပြုသူများသည် အမှတ်ပြုရမည်။

၈-၁၀ ၂၀-၁၁ ကိုစောအောင် ၂၁ ဦး
 ကိုယ်စားပြု



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုပံ့ပိုးပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... ရွှေချယ်.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... ကျောက်လှိုင်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ၊..... ကွဲခေါင်းဘေးကမ်း.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၊..... ၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... စီမံကိန်းပိတ်ဆက်မှုအစည်းအဝေး
..... ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၁၁) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး = (၂၃) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ။

ဆွေးနွေးချက် (၁) စီမံကိန်း ဂျာနယ်များများ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြေဖြေခြင်း၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံများ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝိုင်းဆွေးနွေး

- လူမှုစီးပွားစံနှုန်းများ ဆွေးနွေးခြင်း

- ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ သို့မဟုတ် အစည်းအဝေး

ဆွေးနွေးချက် (၂) - ဂျာနယ်ဖြည့်စွက်မှုများ ဆွေးနွေးခြင်း

- ဘဏ္ဍအဖွဲ့ချုပ်စက်ဝိုင်းများ ဆွေးနွေးခြင်း

- ကျေးရွာအုပ်စု ဖြောင့်ဖြော်မှုများ ဆွေးနွေးခြင်း

- အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်ဆွေးနွေးခြင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ရာတွင် ကျေးရွာလူထုမှ ရေတွင်းဖြူမြင်
ရရှိသူ ဖြစ်စေ။
လုပ်ငန်းအားလုံးအားလုံးကို ကျေးရွာလူထုက ဆုံးဖြတ်ပေးပြီး အချိုးအစားပျက်စီးမှု
စာအုပ်ဖြူရန်အားဖြည့်စွက်ပေး။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) - ကလေးကျေးရွာအတွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးရန်
ရေချိုးအားဖြည့်ပေးရန်အားဖြည့်စွက်ပေး။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) - တစ်ဖက်တစ်ကျမ်းအရ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အချိုးအစားပျက်စီးမှု
သဘောတူညီချက်။

(၂) ကျား-မ တစ်ဖက်တစ်ကျမ်းအရ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အချိုးအစားပျက်စီးမှု
သဘောတူညီချက်။

(၃) တစ်ဖက်တစ်ကျမ်းအရ လုပ်ငန်းအားလုံးကို အချိုးအစားပျက်စီးမှု
သဘောတူညီချက်။

ခင်မာကြည်
(မှတ်တမ်းတင်)
ဒေါ်ခင်မာကြည်



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးပို့ပြီးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၄/၆/၂၀၂၁

မူရင်းအား ကျေးရွာခွဲခြားရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နံ	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁ ဆိုလာ လမ်းမီး	ဗဟိုဌာန	၄/၆/၂၀၂၁	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂ ရေတွင်း (၂)တွင်း	ဗဟိုဌာန	၃/၂၀၂၁	။	
	၃ ဂွေတွင်းလမ်း ဖြေဖြင် (ကံစား)	ဗဟိုဌာန/၂၀၂၁	။	
	၄ စာသင်ကျောင်း ဝင်းခြံ	ဗဟိုဌာန/၂၀၂၁	။	
	၅ စာသင်ကျောင်း ဖြေဖြင်	ဗဟိုဌာန/၂၀၂၁	။	
အောက်ပေးပို့ရန် လိုက်လျှော့	၁ စိုက်ပျိုးရေး (မျိုးသား + နည်းစနစ်)	ဗဟိုဌာန	။	
	၂ နိမ့်တွင်း မြေ (စက်ချွတ်)	ဗဟိုဌာန	။	
	၃ စားနပ်ရိက္ခာ (မွေးငွေ)	ဗဟိုဌာန	။	
	၄ ဆွေးနွေး (ငါး၊ ခြောက်၊ လက်)	ဗဟိုဌာန	။	
	၅ ကျွမ်းကျင်မှု (ဆိုင်စာသင်စာအုပ်)	ဗဟိုဌာန	။	
ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အထောက်အပံ့	၁ ကျွမ်းကျင်မှုစာအုပ်များ ဖြန့်ချိ	ဗဟိုဌာန	။	
	၂ ဆေးဝါး	ဗဟိုဌာန	။	
	၃ စားနပ်ရိက္ခာ	ဗဟိုဌာန	။	
	၄ နည်းစနစ်	ဗဟိုဌာန	။	
	၅	ဗဟိုဌာန	။	
ပညာရေး	၁ ကျောင်းသင်စာအုပ်များ ဖြန့်ချိ	ဗဟိုဌာန	။	
	၂ ဆရာ/မ များ	ဗဟိုဌာန	။	
	၃ စာအုပ်များ	ဗဟိုဌာန	။	
	၄	ဗဟိုဌာန	။	
	၅	ဗဟိုဌာန	။	
အခြား	၁ စာအုပ်ဖြန့်ဖြူးစာအုပ်များ သတ်မှတ်	ဗဟိုဌာန	။	
	၂ မူပိုင်ခွင့်ဆေးဝါး သတ်မှတ်ရေးသားရေး	ဗဟိုဌာန	။	
	၃ စာအုပ်ဖြန့်ဖြူး	ဗဟိုဌာန	။	
	၄	ဗဟိုဌာန	။	
	၅	ဗဟိုဌာန	။	



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |