

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ပဒဲကောကျေးရွာ၊ ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ.....4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား7

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ.9

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ.....31

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း.....36

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်37

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား.....39

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်41

၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ.....45

၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း51


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ.....58

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း.....62

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....63




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ပင်းကြိုင်းအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ပင်းကြိုင်း၊ သီးကုန်း၊ ပလူသာ၊ အင်ကြင်းသာ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော၊ အောင်းပင်၊ တောပုန်း၊ ပင်လောင် နှင့် လေသာ ကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါသည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ပဒဲကောကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း(၂၀၀) ခန့်က စတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ ပဒဲကော ကျေးရွာ လို့ ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ရွာမြောက်ဘက်ချောင်းထဲတွင် ပဒဲကောနက်တွေရှိရာကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ဆိုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိက စိုက်ပျိုးကြသည်။ ကြက် ဝက် ကျွဲ နွား များကိုလည်း တပိုင် တနိုင်မွေးမြူသည်။ ပမာလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၃မိုင်ခန့် ဝေးပါသည်။ ယခုအခါ ပင်လောင်ကျေးရွာသို့ သွားရောက်ပညာသင် သွားရပါသည်။ ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ (၈၀) ရှိပြီး ကျေးရွာလူဦးရေမှာ ၄၄၇ ဦး ရှိပါသည်။



ထူးခြားခြင်းစဉ်

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်းလှတန်း၊ ပင်းကြီး၊ အုပ်စု၊ ပဒဲကောကျေးရွာရှိ
ထူးခြားခြင်းစဉ်ပြုလေ့ရှိ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	နှစ်	ထိခိုက်မှု
၁။	တိရစ္ဆာန်ရောဂါ	၁၃၀၉	ကျွဲ၊ နွား အား လုံးဝသေဆုံးခဲ့
၂။	ရေအလွန်ကြီး	၁၃၁၈	တခြားကျေးရွာသို့ တစ်ဥှာလုံး ပြောင်းရွှေ့ခဲ့၎င်း၊ စပါးစိုက်ခင်းများ ခိုးကျယ်
၃။	မိုးရွာခြင်း	၁၃၁၉	လယ်ယာများ မလုပ်ရ၊ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်း
၄။	မိလားမှု ပြစ်ဒဏ်	၁၃၄၃၊ ၁၃၄၇	အိမ်တလုံး ပျက်စီးခဲ့



၂။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

မရှိပါ

၃။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၈၀	၂၁၈	၂၂၉	၄၄၇

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၉	၄	၁၅	၁၉
မြေယာမဲ့	၃၁	၂၄	၇	၃၁
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ	စပါးအရောင်းအဝယ်	
နှမ်းစိုက်	နွား	နှမ်းအရောင်းအဝယ်	
-မုန့်ညှင်း	ဝက်	ကုန်သည်ဈေးရောင်း	
ဆင်ခရမ်းချဉ်သီး	ကြက်		
-သခွား			
ချဉ်ပေါင်			

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၂၀ ဧက	၃၅ဧက	၂၀ဧက	မရှိ	၇/	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်		၁	-			၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၅	၈	၄၀	၂၅	၁၂၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၂၀	၁၅	၅၀	



၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုစက်
အရေအတွက်	-၁	၁	၁	၅	၁၅	၄	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇-၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၂	၆၂	၉၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၁၇-၁၉	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃၂	၆၂	၉၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၇-၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၁၅	၂၅	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁၉	အမျိုးသားများကော်မတီဝင်များ	၂၁	-	၂၁	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁၉	အမျိုးသမီးများ	-	၅၂	၅၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ



၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြု ဇယား(Metric Ranking)	၇၉-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အမျိုးသမီးအုပ်စု၊လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၁	၅၂	၇၃	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၇၉-၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ထောက်အဖွဲ့	၁၅	၂၂	၃၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၇၉-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၀	၂၂	၃၂	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း	၇၉-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၁	၅၂	၇၃	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၇၉-၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၈	၁၆	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်လိုင်းပြေး၊ ခြေတံရှည်၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၁၀ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၇ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ထွန်းစက်၊ ရေစုပ်စက်၊ TV၊ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ (အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၆	၇ %
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သွပ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်းဆိုင်ကယ်၊ (အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၂၁	၂၆ %
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုးထရံကာ၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၂ ဧက ကျွဲ၊ နွား- ၃ ကောင်အောက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ ကျောင်းထားနိုင်	၂၂	၂၈ %
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ အင်ဖက်မိုး၊ အကာမလုံ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၃၁	၃၉ %
စုစုပေါင်း		၈၀	၁၀၀%



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး-ကဆုန်၊နယုန်လတွင်စပါးစိုက်ပျိုးရန်ပျိုးထောင်ကြပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင်ကောက်စိုက်ကြပါသည်။ သခွား၊ပြောင်း၊နမ်း၊မြေပဲ၊အာလူး၊ကြက်သွန်အနည်းငယ်စိုက်ပျိုးကြသည်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၄၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၁၂၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး-မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူကြပြီး အိမ်ခြေထက်ဝက်ခန့်မှာ ကြက်၊ဝက်များမွေးမြူကြပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ၄၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ၁၂၀၀၀၀ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၇၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ။ မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာဖူလုံမှု- ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် စပါးကုန်ချိန်ဖြစ်၍ဝမ်းစာဖူလုံမှုမရှိပါ။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု- တန်ခူး၊နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်အလုပ်သမားရှားပါးမှုများရှိပါသည်။ ပွင့်လင်းရာသီ တွင် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားသွားလာမှုရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ-တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင်ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုလတွင် သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- ပဒဲကောကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် ၃ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပြီး ကျေးရွာတွင်းရှိ လမ်းများ၊ ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်းကာလများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေး- ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရံသားဖွား၊ အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိကဆေးကုသမှု ခံယူခြင်းကို မြို့နယ်ဆေးရုံ၊ ကျေးရွာရှိကျေးလက်ဆေးပေးခန်း သို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှု ခံယူရပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင် ပန်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ- ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းများ၊ ပိုက်တွင်းအနည်းငယ်သာရှိပြီး သောက်သုံးရေ ဖူလုံမှုရှိပါသည်။

အခြား- ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ၊ ရှိပါသည်။ ရွာမြောက်ဘက်တွင် မြစ်ကျိုးအင်း ရှိပါသည်။



၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။
ဝါးများခုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ကျေးရွာ၏အနီးတွင်မူးချောင်းရှိ၍ သဲများရရှိနိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-လယ်ယာမြေများအသုံးပြု၍ စပါး၊ပဲအမျိုးမျိုး၊နေကြာ၊နှမ်း၊
စသည်တို့ကိုစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။စားကျက်မြေများတွင်ကျွဲ၊နွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများ
ပေါများသော်လည်း နှစ်ရှည်ပင်စီးပွားဖြစ်စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်းမရှိပါ။





၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မလေညာဘူး၊ မြို့နယ်၊ ပင်းကြိုင်၊ အုပ်စု၊ ပဒဲကောကျေးရွာ၏ အမျိုးသားများ

အက်ဗျူဆွေးနွေးတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင်

အကျိုးဆက်

- ၁။ ရွာထွက်များ လာရောက်ခတ်သည့်အတွက် အကျေးကြီး၊ အကြောင်း၊ အရာနှင့် ဖြိုလှုပ်ခတ်ခံခြင်း
- ၂။ ရွာတွင်း ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ ကျောင်းသား၊ ကော်ဖီ၊ များ၊ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း
- ၃။ အထွက်ကုန်များ အချိန်မီမဝင်သွားနိုင်ခြင်း
- ၄။ အစဉ်၊ အစား၊ လူမှုရေး၊ ပြုလုပ်ရန် နေရာခက်ခဲခြင်း
- ၅။ မိသားစု၊ အိမ်ထောင်ရေး၊ အချိန်မီမဝင်သွားခြင်း
- ၆။ အနာမတိ၊ မိမိတို့ ဝင်ငွေအထောက်အပံ့မရခြင်း
- ၇။ ဝင်ငွေမရှိဘဲ မိသားစု အဝတ်အစားအလုပ်မရှိခြင်း

အကြောင်းအရာ

- ၁။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း
- ၂။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း
- ၃။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း
- ၄။ ကျေးရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း
- ၅။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၆။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၇။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၂။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၃။ ရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၄။ ကျေးရွာထွက်အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၅။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၆။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)
- ၇။ အကျိုးဆက်ခံရခြင်း (အကျိုးဆက်ခံရခြင်း)



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ရွာချင်းဆက်တံတား ပျက်စီးနေခြင်း	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ၊ ပျက်စီးနေခြင်း	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း။
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင် မရှိခြင်း	၅	မြစ်ကျိုးအင်း ပျက်စီးနေခြင်း။	၆	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ နည်းပညာများမရှိခြင်း။

အကျိုးဆက်များ

- ၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများပြားခြင်း
- ၂ လည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျောင်းသား သွားလာရခက်ခဲခြင်း။
- ၃ ဒေသထွက်ကုန်များ အချိန်မီ မတင်ပို့နိုင်ခြင်း။
- ၄ ကျေးရွာ အစည်းအဝေး သာရေး နာရေး နေရာခက်ခဲခြင်း။
- ၅ ရေလောင်ကန်မရှိ၍ ရာသီမရွေး မစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း။
- ၆ နည်းစနစ် မကျ၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းခြင်း။ ထွက်နှုန်းများ လျော့ခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ ရွာချင်းဆက်တံတား ပြုပြင်ခြင်း
- ၂ ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ခင်းခြင်း
- ၃ ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ၄ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ပြုလုပ်ခြင်း။
- ၅ မြစ်ကျိုးအင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ၆ အိမ်တွင်းမှ လုပ်ငန်းသင်တန်း ကျေး/လက် ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း (ပဒဲကော --ပင်လောင်)	၂	ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်း။	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း (ပဒဲကော --ဘုံခေါင်း)
၄	ကျေးရွာခန်းမ မရှိခြင်း။	၅	မြစ်ကျိုးအင်း ပျက်စီးခြင်း	၆	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း။

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။ အချိန်ကြာခြင်း။
- ၂ သွားရေးလာရေးခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များဈေးကောင်းမရခြင်း
- ၃ ဒေသကုန်များ အလွယ်တကူ မတင်ပို့နိုင်ခြင်း။
- ၄ လူစုလူဝေးပြုလုပ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။
- ၅ ရာသီသီးနှံများ မစိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း ။ ထွက်နှုန်းများလျော့ခြင်း။
- ၆ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း။ စီးပွားရေး နှောင့်နှေးခြင်း။ ဝင်ငွေနည်းခြင်း။

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|
| ၁ | ရွာချင်းဆက်လမ်း
ပြုပြင်ခြင်း | ၂ | ရွာတွင်းလမ်း
ကျောက်ခင်းခြင်း | ၃ | ရွာချင်းဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း |
| ၄ | ကျေးရွာခန်းမဆောင်
ပြုလုပ်ခြင်း။ | ၅ | ကျေးရွာခန်းမဆောင်
ဆောက်လုပ်ခြင်း | ၆ | ကျေးလက်ဦးစီးဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်
ဆောင်ရွက်ရန်။ |



၇။ ပြီးစားပေးအပ်အပ်ပြုလောင်း (Matrix Ranking)

စဉ်	ရည်ရွယ်ချက်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁	၁။ အခြေခံအားဖြင့် (၁) နေရာ												
၂	၂။ အခြေခံအားဖြင့် (၂) နေရာ												
၃	၃။ အခြေခံအားဖြင့် (၃) နေရာ												
၄	၄။ အခြေခံအားဖြင့် (၄) နေရာ												
၅	၅။ အခြေခံအားဖြင့် (၅) နေရာ												
၆	၆။ အခြေခံအားဖြင့် (၆) နေရာ												
၇	၇။ အခြေခံအားဖြင့် (၇) နေရာ												
၈	၈။ အခြေခံအားဖြင့် (၈) နေရာ												
၉	၉။ အခြေခံအားဖြင့် (၉) နေရာ												
၁၀	၁၀။ အခြေခံအားဖြင့် (၁၀) နေရာ												
၁၁	၁၁။ အခြေခံအားဖြင့် (၁၁) နေရာ												
၁၂	၁၂။ အခြေခံအားဖြင့် (၁၂) နေရာ												



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုရံပုံငွေသိန်း(၇၅၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် ဆောက်လုပ် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် -ပင်းကြိုင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ရွာပေါင်း ၁၀ ရွာရှိသဖြင့် ကျေးရွာများ၏ လိုအပ်ချက်အရ စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် အင်ကြင်းသာကျေးရွာမှ (ကျေးရွာတွင်းကျောက်ခင်းခြင်း) ၊ အောင်းပင်ကျေးရွာမှ (ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချော၊တံတား) ၊ သီးကုန်းကျေးရွာမှ (ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချော)၊ လေသာကျေးရွာမှ (ရွာချင်းဆက်လမ်း ၊ တံတား) နှင့် တောပုန်းကျေးရွာမှ (ရွာတွင်းလမ်းကျောက်ချော ၊ ရေပြန်) ပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

စီမံကိန်းတတိယနှစ်တွင်-ပင်းကြိုင်း ၊ ပလူသာ ၊ စေတီဦး၊ ပဒဲကော ၊ ပင်လောင်ကျေးရွာများမှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။

စတုတ္ထနှစ်တွင် ကျေးရွာအားလုံးမှ လုပ်ငန်းခွဲများအလိုက်ရံပုံငွေ ခွဲဝေယူ၍ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သွားကြရန် အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ကြပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့် အနေအထားမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဂေါပက၊ ဓမ္မစကြာအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေမှု အနေအထားမှာ မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ တိ/မွေးကုသစ်တော၊သမ၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေစာရင်းဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာသား များအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက် လိုအပ်သောအကူအညီ တောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်နည်းပါး ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့် ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင် ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရ မည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြား မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်း အဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃ .၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများ၏ ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		



	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရပ်ရေးရွာရေးတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်မှု ရပ်ရေးရွာရေးတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အဆင့်တိုးရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။
ဝင်ငွေရရှိ အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများနှင့် အဆင့်(၅)တွင်တူညီနေပြီး တန်းတူ ဝင်ငွေရရှိနေသည့် အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများက အပြင်ထွက် စီးပွားရှာ နေချိန်တွင် အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စ၊ သားသမီးကိစ္စများ အပြင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းခြင်း သီးနှံများစိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်နေရသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ပို၍ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုမိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီပြီးချိန်အမျိုးသားများက မြို့နယ်ပြင်ပ သို့သွား ရောက်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

ပဒေကောကျေးရွာ အနေဖြင့် ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုတွင် အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးရရှိသည် ကိုတွေ့မြင်ရပါသည်။ ကျေးရွာတွင် မူလတန်းကျောင်းရှိပြီး အခြေခံ ပညာရေးကို လက်လှမ်းမှီသည့် အနေအထား ရှိပါသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမှီမှု

အရင်းအမြစ်အပေါ်အမှီပြု၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာအမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး တန်းတူ သုံးစွဲတာတွေ့ရသည်။ အကြောင်းမှာ တောတောင်များအမှီပြု၍ လုပ်ဆောင်သော လုပ်ငန်းများက အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူ လုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ရပ်ရေးရာရေးတွင် ခေါင်းဆောင်မှု

ရပ်ရေးရွာရေး ကိစ္စများတွင်အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား တန်းတူ တွေ့ရပါတယ်။ အဆင့်တိုးမြှင့်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများအား နေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်း နေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု အမျိုးသမီးများတာတွေ့ရပါသည်။ အမျိုးသားများလည်း ဝိုင်းကူလုပ်ပေး ရပါမည်။



၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

၆၀	မူလ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၆၁	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၆၂	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၆၃	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၆၄	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ
၆၅	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ	အခြေခံ



၁၁။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ရွာတွင်းလမ်းများ ကိုကျောက်ခင်းလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများကို ကျောက်ချောလမ်းပြုလုပ်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ပါဝင်မည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ။မြစ်ကျိုးအင်းပြုပြင်ပြီး၍ ရာသီမရွေး စိုက်ပျိုးနိုင်ခြင်း။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်မှု များတိုးတက်လာမည်။ ကျေးရွာ ခန်းမရရှိ၍ လူစုလူဝေး ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေလာမည်ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ ကျေးရွာအမျိုးသမီးများဝင်ငွေရှာဖွေ လာနိုင်ကာ မိသားစုဝင်ငွေတိုးလာကြမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ဝင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးပြု၍ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းအ ဆင့်ဖြစ်ချင်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်ဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများပြုလုပ်မည်။ ရွာချင်းဆက် လမ်းများ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာခြင်း၊ မြစ်ကျိုးအင်း ပြုပြင်ခြင်း။ ကျေးရွာခန်းမဆောင် ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလို အပ်ချက်များကိုတင်ပြ၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည်။ ကျေးရွာအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးမင်းဦး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဖြူနှင်းနွယ်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမြင့်ဌေးလွင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ချင်းနွယ်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးနေထက်လင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်မုန်းကြည်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်မြလေးခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးရှိန်းထက်အောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဝင်းဖေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးဖိုးထော်	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ထွေးရီ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးကျော်စိုး	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၃	ဒေါ်တင်ညွန့်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဦးကျော်ရဲအောင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်မြမြစိုး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မြင့်သိန်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဒေါ်ဖြူနှင်းနွယ် ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ ၊ ငွေကိုင်

ဦးမင်းဦး အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ။ အဖွဲ့ဝင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဒေါ်စိုးခိုင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။၁၇./ ၁.../၂၀၁၆.....



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ပုံတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ရာအိမ်ပျားအမည်	ဦးအောင်ကျော်	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်ကျော်စွယ်
မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပတ်တည်ဇွာ	ပင်းကြဲ	ပဲခူးကော

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၈၀	၁။ မြန်မာ	၈၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၄၄၇	၂၁၈	၂၂၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၇၀	၃၀

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံဘားမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ၂ မိုင်/ဇာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာကျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၂၀ မိနစ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာကျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၃၀ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ဖြစ် (ဖော်ပြရန်) ၁၇၆၅၊ ၆၅၆၅၆၊ ၆၅၆၅၆၊ ၆၅၆၅၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား:

.....
.....
.....

ရာထိမ်းမှူး အမည် - ဦးစောဇင် စောဦး

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆

ရင်းနှီးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ဦးခိုင်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၇-၁၀-၂၀၁၆



၁၀။ ပုံစံ ၀-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာချွန်ကွက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းလမ်းစီမံကိန်းအချိန်ဇယား (PC 2) ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ပုံစံ ၀-၂ ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/လုပ်ငန်းစဉ် အမည် - မိမိ၏အိမ်ခြံမြေ

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကရင်၊ မြို့နယ် - ပုသိမ်

စက်ဝန်းအားပျော်ဖြတ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ပုသိမ်၊ ဝင်းကြီး - ပုသိမ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အားပျော်ဖြတ်ပါ	အချိန်အားပျော်ဖြတ်ပါ	အချိန်အားပျော်ဖြတ်ပါ	လူချိန်စာရင်းအရ တက်ရောက်သူ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၇.၁၆	၂၀၂၀.၀၇.၁၆	၆၂	၈၀	၂၅၄	၂၅၄
၂. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၀၇.၁၆	၂၀၂၀.၀၇.၁၆	၅၂	၇၃	၂၅၄	၇၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးရာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၀၁ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၀၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရာဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့၊ ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးအမည်
၆. နှစ်စဉ်အရေအတွက်နှင့် လူ့အားအင်အားစီမံခန့်ခွဲခြင်း					
၆.၁။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း					
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ	မလီ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမဆင့်					
၇.၂။ အစည်းအဝေး နှစ်စဉ်					
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယဆင့်					
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အခြေသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး					
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး					



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန္ဒြာ

နေ့စွဲ ၂၈.၁.၂၀၂၆ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း (၂) ဝက်ဂန်း (၃) ဝက်ဂန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်မညောင်	ပင်ကြီး	ပခဲကျေး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. ဂွာချင်းဆက်လမ်းဖြူခြင်း (ပခဲကျေး-မခဲကျေး) (ကျောက်ချော)	၁. ဂွာချင်းဆက်လမ်း (မခဲကျေး + ပင်မညောင်)
၂. ဂွာချင်းလမ်းမကြီး (ကျောက်ချော) ဖြူခြင်း	၂. ကျေးရွာအစားဆောင် ဆောက်လုပ်
၃. ကျေးရွာအစားဆောင် ဆောက်လုပ်	၃. မြစ်ကျွန်းကင်းဖြိုဖျက်ခြင်းဖြူခြင်း
၄. ဂွာချင်းဆက်လမ်း (ပခဲကျေး-ဘိုခေါင်း)	၄. ဂွာချင်းလမ်းမကြီး (ကျောက်ချော)
၅. မြစ်ကျွန်းကင်းဖြိုဖျက်ခြင်း	၅. ဂွာချင်းဆက်လမ်း (ပခဲကျေး + ဘိုခေါင်း) ကျောက်ချော
၆. ဂွာချင်းတံတား ဖြူခြင်း	၆. စာကြည့်တိုက်
၇. စာကြည့်တိုက် ဝန်ဆောင်မှု	၇. ဂွာချင်းတံတားဖြူခြင်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ထောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁. ဂွာချင်းဆက်လမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းဖြိုး	၁. သွားစာကျေးလယ်ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်
၂. ဂွာချင်းလမ်းကျောက်ချောလမ်းခင်းဖြိုး	၂. စတုရန်းကမ်းခြေဖွဲ့စည်းမှု
၃. ကျေးရွာအစားဆောင် ဆောက်လုပ်မှု	၃. မြစ်ကျွန်းကင်းဖြိုဖျက်ခြင်း
၄. ဂွာချင်းဆက်လမ်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းဖြိုး	၄. သွားစာကျေးလယ်ခြေခြင်း၊ ကျောက်ချောလမ်းဖြူခြင်း
၅. မြစ်ကျွန်းကင်းဖြိုဖျက်ခြင်း	၅. အထွေထွေဆရာများ စာတိုက်ဖွဲ့စည်းခြင်း
၆. တံတားများဆောက်လုပ်ခြင်း၊ သွားစာကျေးလယ်ကျေး	၆. လူငယ်များအားပေးစောင့်ရှောက်မှု
၇. လူငယ်များ အားပေးစောင့်ရှောက်မှု	၇. သွားစာကျေးလယ်



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝတ်ပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်ရသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁. ဣန္ဒာဝတီအထက်ပတ် (အောက်ကျွန်း) (ပဒဲအေး + ပင်အေး)	က + မ	၁	၃၀၀၀၀၀၀	၄၄၇
၂. ဣန္ဒာဝတီအောက်ပတ် (ကျောက်ကျွန်း)	က + မ	၂	၁၁၅၀၀၀၀၀	၄၄၇
၃. ဣန္ဒာဝတီအောက်ပတ် (ပဒဲအေး + ဆုံအေး)	က + မ	၃	၁၅၀၀၀၀၀၀	၄၄၇
၄. ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	က + မ	၄	၁၂၀၀၀၀၀၀	၄၄၇
၅. မြစ်တစ်ဖျားကမ်းခြေဖွံ့ဖြိုးရေး	က + မ	၅		၄၄၇
၆. ဣန္ဒာဝတီအောက်ပတ်	က + မ	၆		၄၄၇

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ကြည်စိန်စွယ် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၀၁.၁၆

၇။ အကြည်စိန်စွယ် - က + မ ၇ ၄၄၇



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ကြိုပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန္ဒြေ

နေ့စွဲ - 18.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ငှက်ဝန်း (✓) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပုဇွန်တောင်	ပဒီးကြိုင်း	ပခဲကျော

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အမျိုးအစား(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကုန်းကျိး (ချေးငွေ)	၁ ချေးမြဲရေး (ဝက်)
၂ ခရီးကုန်ခွန် (ခက်ချယ် + ကျိးပျိုး)	၂ ကုန်းကျိး (ချေးငွေ)
၃ ချေးမြဲရေး (ဝက်)	၃ မြို့နယ်ရေး (မျိုးစေ့ + နည်းပညာ)
၄ မြို့နယ်ရေး (မျိုးစေ့ + နည်းပညာ)	၄ ခရီးကုန်ခွန် (ခက်ချယ် + ကျိးပျိုး)
၅ နည်းပညာ (ယာဇာကျိးမျိုးစေ့)	၅ နည်းပညာ (ယာဇာကျိးမျိုးစေ့)

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စာပေစာရင်းစာရင်းစာရင်း	၁ ချေးမြဲရေး နည်းပညာမှော်မှန်းချက်များ
၂ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေ များလှူဒါန်းခြင်း	၂ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများလှူဒါန်းခြင်း
၃ ချေးမြဲရေးမှော်မှန်းချက်များ	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှော်မှန်းချက်များ
၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှော်မှန်းချက်များ	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှော်မှန်းချက်များ
၅ နည်းပညာဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှော်မှန်းချက်များ	၅ နည်းပညာဖြင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှော်မှန်းချက်များ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်း ခံနိုင်ရည်အတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုထုတ်ပြန် စံကိန်း ခံနိုင်ရည်အရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုထုတ်ပြန်စံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား နိုင်ရသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။ စိုက်ပျိုးရေး (ချေးငွေ)	၈+၈	၁	၃၀၀၀၀၀၀	၄၄၇
၂။ မွေးမြူရေး (ဝက်)	၈+၈	၂		၄၄၇
၃။ စိုက်ပျိုးရေး (အကျွတ်+ကစား)	၈+၈	၃		၄၄၇
၄။ ပုလဲပညာ (သဘောပျိုးပျိုး)	၈+၈	၄		၄၄၇
၅။ မွေးမြူရေး (ပျိုးစေ့ + ပုလဲပညာ)	၈+၈	၅		၄၄၇
၆။				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အည်စင်္ကြံဖြူနှင်းနှင်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၁၆.၀၁.၁၈

- ၁။ စော.ဝါး (အားအေး) ၈+၈
- ၂။ ကျန်မာရေး စော.ဝါး ၈+၈
- ၃။ အ.သ.ဇာတာ ၈+၈
- ၄။ အ.အ.စွယ်စုံစားရွာရပ်စုံ ၈+၈
- ၅။ ချွင်းကျောင်း ၈+၈
- ၆။ ပညာသင်တန်းပေးပို့ခြင်း ၈+၈
- ၇။ စော.ဝါး (ကျောင်း) ၈+၈



၁၂။ ပုံစံ ၀-၄၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

၁။ ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းချက်ရေးဆွဲသည့်အခါအထောက်အကူပြုရန် / လက်ထောက်နည်းလမ်းများကို အကူအညီပြု၍ အကူအညီပြု၍ ပြင်ဆင်ပေးရမည်။
 ဤစံတမ်းပြင်ဆင်ခြင်းသည် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံချက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံချက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံချက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ခြင်းအတွက် အခြေခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံချက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုးပေးတာ	ခရီးခွဲခြားခြင်း	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာအုပ်စု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ)	
တောင်ငူ	ရွာထွန်းကင်းရေး (အကျိုးအမြတ်)	၅၀၀၀ - ၁၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀
တောင်ငူ	ရွာထွန်းကင်းရေး (အကျိုးအမြတ်)	၅၀၀၀ - ၁၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀
တောင်ငူ	ရွာထွန်းကင်းရေး (အကျိုးအမြတ်)	၅၀၀၀ - ၁၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀
တောင်ငူ	ရွာထွန်းကင်းရေး (အကျိုးအမြတ်)	၅၀၀၀ - ၁၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀
တောင်ငူ	ရွာထွန်းကင်းရေး (အကျိုးအမြတ်)	၅၀၀၀ - ၁၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀	၅၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ လက်မှတ်



၂၄၀၂၀၄ ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂)

လက်ထောက်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူများအား အကျအညစ်နှင့် မြင့်မိုဝ်းမြို့နယ်များတွင် မြေပုံအရရှိရမည်။
 ဤပုံစံအရရှိရမည့်အခါတွင် ဤပုံစံအရရှိရမည့်အခါတွင် ဤပုံစံအရရှိရမည့်အခါတွင် ဤပုံစံအရရှိရမည်။
 CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) ကို အသုံးပြုရမည်။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခရီးစဉ်	ခရီးစဉ်အမျိုးအမည်	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ပိတ်နိမ့် ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းခြင်း	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									
ကျေးရွာအမည်									

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) အရရှိရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) အရရှိရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) အရရှိရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုပစ်ခတ်နယ်လုပ်ငန်းခွဲစွဲရေးဖော်ပြချက်ပုံစံ (၂) အရရှိရမည်။



ရက်စွဲ ၀-၄ ကော့ရှားအုပ်စုစက်နင်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ကြီးပုံစံ (

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကော့ရှားအုပ်စုစက်နင်းချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် တွဲဖက်အားလုံးမှတစ်ဆင့် / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြှင့်နှိမ့်မှုပြင်ဆင်ရေးလည်း
 တွဲဖက်အားလုံးမှတစ်ဆင့်ပြုမိမိကော့ရှားအုပ်စုစက်နင်းရေးဆွဲချက်အောက်ရှိစီမံချက်တွင်မောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွင်ထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကော့ရှားလည်းကောင်း၊ ပန်ထမ်းအမည် - **ခေါ်ကြီးခိုင်**

ကော့ရှားအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်တင်ပို့ မှေးခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားခြင်း	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကော့ရှားမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ / အမည်/အဖွဲ့	
ပင်းကြိုး	ရွာတွင်းထဲသို့ (ရွေးကောက်ရွေး) လျား - ၂၄" - ၂၂" - ၂၂" - ၂၂"	၁၉၂၈		အဆိုပြုထား အဆိုပြုသမီး မူအဆိုပြုထား + သမီး	၁၁၅၀၀၀၀၀	၂၈၄၆၅၅၅		၁၁၇၈၄၆၅၅
ပရုတ	ရွာတွင်းထဲသို့ (ရွေးကောက်ရွေး) လျား - ၄၀" - ၃၆" - ၃၆" - ၃၆"	၅၀၂		အဆိုပြုထား အဆိုပြုသမီး မူအဆိုပြုထား + သမီး	၁၁၅၀၀၀၀၀	၁၄၅၂၆၅၅၀		၁၂၆၅၂၆၅၅၀
ပဒဲကော	ရွာတွင်းထဲသို့ (ရွေးကောက်ရွေး) လျား - ၁၀" - ၁၀" - ၁၀" - ၁၀"	၄၂၂		အဆိုပြုထား အဆိုပြုသမီး မူအဆိုပြုထား + သမီး	၁၁၄၀၀၀၀၀	-		၁၁၄၀၀၀၀၀
ပင်အောင်	ရွာတွင်းထဲသို့ (ရွေးကောက်ရွေး) လျား - ၅၅" - ၅၅" - ၅၅" - ၅၅"	၅၀၈		အဆိုပြုထား အဆိုပြုသမီး မူအဆိုပြုထား + သမီး	၁၁၄၀၀၀၀၀	-		၁၁၄၀၀၀၀၀
ပင်အောင်	တံတားကြမ်း (ရွေးကောက်ရွေး) လျား - ၈" - ၁၂" - ၁၂" - ၈"			အဆိုပြုထား အဆိုပြုသမီး မူအဆိုပြုထား + သမီး	-	-		-

ရက်စွဲ: ကော့ရှားအုပ်စုစက်နင်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ကြီးပုံစံ ဥက္ကဋ္ဌ **ခေါ်ကြီးခိုင်** / ကော့ရှားအုပ်စုစက်နင်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချုပ်ကြီးပုံစံ ဥက္ကဋ္ဌ **ခေါ်ကြီးခိုင်**



၂. ပုံစံ ၈.၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ပြင်ဆင်ပုံစံ ()

လက်ညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုပြီးနောက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရမည်။ ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ဖြတ်)	စုစုပေါင်း
မင်းကြီး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	လျား - ၂၀၀'၊ ၃ - ၉'၊ ၉ - ၁၀'	၁၉၃၈	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၄၈၀၀၀၀			
ပရပတ	စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာ - ၁၀၀'၊ ၈၃' - ၃၃'၊ ၉ - ၁၂'	၅၆၂	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၄၈၀၀၀၀			
မဒဲကျေး	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာ - ၁၀၀'၊ ၈၃' - ၃၃'၊ ၉ - ၁၂'	၄၄၇	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၄၃၀၀၀၀			
ပင်စောင်	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာ - ၁၀၀'၊ ၈၃' - ၃၃'၊ ၉ - ၁၂'	၅၀၈	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၄၃၀၀၀၀			
သီးကျား	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို အတည်ပြုနိုင်ပါက ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးရာတွင် အတည်ပြုထားရမည့် CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာ - ၁၀၀'၊ ၈၃' - ၃၃'၊ ၉ - ၁၂'	၂၀၂	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု	၆၉၀၀၀၀			

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးရာ အဖွဲ့ဝင်များ၏ အမည် ဦးသိန်းမြင့်၊ ဒေါ်ဖြူစုမာ

လက်မှတ် ဦးသိန်းမြင့်၊ ဒေါ်ဖြူစုမာ ရက်စွဲ ၁၂.၀၂.၂၀၁၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချိမ်းချုပ်ချုပ် ()

လမ်းညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချိမ်းချုပ်ချုပ်သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ / လက်ထောက်နည်းစာများကို အကျအညီဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်ပေးခြင်းဖြင့် မြို့မိကျေးရွာအုပ်စုနယ်မြေအတွက် အကျိုးအမြတ်အရရှိရန် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချိမ်းချုပ်ချုပ်သည်

စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ကြပ်) ထည့်သွင်းမှု ၊ အမည်/အဖွဲ့
စေတီဦး	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း (ကျေးရွာကျေး)	လျား - ၂၀၀၀' ၂' - ၁၂' ၈ - ၉"	၃၄၈	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း + သမီး	၆၅၀၀၀၀၀		
စာအုပ်အိမ်	ကျေးရွာအုပ်စု	လျား - ၁၅၀၀'	၂၄၃	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း + သမီး	၆၅၀၀၀၀၀		
ကျေးရွာအုပ်စု	အိမ်ရာအဖွဲ့	လျား - ၁၀၀၀' ၈' - ၃၀' ၈ - ၁၂'	၁၀၆	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း + သမီး	၆၅၀၀၀၀၀		
အလှူအတန်း	ကျေးရွာအုပ်စု	၂' ၈" ၈၈၀၀'	၄၀၈	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း + သမီး	၆၅၀၀၀၀၀		
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	လျား - ၁၅၀၀' ၂' - ၁၂' ၈ - ၉"	၃၄၉	ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း ဥက္ကဋ္ဌဦးလမ်း + သမီး	၆၅၀၀၀၀၀		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းချုပ်ချုပ်ချိမ်းချုပ်ချုပ် အမည် ဦးစိုးကျော်စွာ
 လက်မှတ် ဦးစိုးကျော်စွာ ၈၁.၁.၂၀၁၆



၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လည်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပံ့တွင် အရပ်ရပ်ရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်ရာအသေးစား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်မြခိုင်** စက်ဝန်း(၁)

ရက်စွဲ 17. 1. 2016 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(မြစ်ပါ)(V) စက်ဝန်း(၁)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ်: **အုယဦးကျွန်း** ကျေးရွာအုပ်စု: **ကျေးရွာ**

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: **အုယဦးကျွန်း** ဖွဲ့စည်းပုံ: **ဖွဲ့စည်းပုံ** ဝန်ထမ်း: **ဝန်ထမ်း**

အစည်းအဝေးအမျိုးအစား: **အုယဦးကျွန်းမြစ်ပါ(၁)အစည်းအဝေး**

စဉ်	အမည်	လျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုမှ လှူဒါန်းလှူငွေ (V)။	လှူဒါန်း	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မေဇွဲ		✓			
၂	ဒေါ်မိုးလှညွှတ်		✓			
၃	ဒေါ်ဆန်းဝင်း		✓			
၄	ဒေါ်ခင်တာဝင်း		✓			
၅	ဒေါ်မြတ်ရတနာစွန်း		✓			
၆	ဒေါ်မလေး		✓			
၇	ဒေါ်မျိုးလှညွှတ်		✓			
၈	ဒေါ်မြရတနာ		✓			
၉	ဒေါ်တင်စာရီ		✓			
၁၀	ဒေါ်မြနီ မြနီအေး		✓			
၁၁	ဒေါ်ကျွန်းမင်း		✓			
၁၂	ဒေါ်ဂျွန်စွန်းစွန်း		✓			
၁၃	ဒေါ်ဝင်းဇွဲ		✓			
၁၄	ဒေါ်ကျော်မြနီ	✓				
၁၅	ဒေါ်မင်းဇွဲ	✓				
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	✓				
၁၇	ဒေါ်ကျော်စွန်း	✓				
၁၈	ဒေါ်မြနီဇွဲ	✓				
၁၉	ဒေါ်မော်မော်	✓				
၂၀	ဒေါ်မောင်မောင်	✓				
၂၁	ဒေါ်ကျော်စွန်း	✓				
၂၂	ဒေါ်မင်းဇွဲ	✓				
၂၃	ဒေါ်ကျော်စွန်း	✓				
၂၄	ဒေါ်မောင်မောင်	✓				
၂၅	ဒေါ်မင်းဇွဲ	✓				
၂၆	ဒေါ်ကျော်စွန်း	✓				
၂၇	ဒေါ်မင်းဇွဲ	✓				
၂၈	ဒေါ်ကျော်စွန်း	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုမှ လှူဒါန်းလှူငွေ အမျိုးအစား/လှူဒါန်းသည့် အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူသည် အစည်းအဝေးတက်ရောက်စဉ် ဖြည့်သွင်းရမည်။



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစဉ်အတန်းပေးတက်ပေးသူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဇီဝကိန်း၊ အစဉ်အတန်းပေးတက်ပေးသူများသည် လက်ညှိုးရရှိရန် လှူဒါန်းစဉ်မှာမူလက မကျေရာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်မေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အစဉ်အတန်းပေးတက်ပေးတက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်

ရက်စွဲ 17.1.2016

ဇီဝကိန်းပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန (✓)

စက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ ပြည်နယ် ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာ ပန်ကော

အစဉ်အတန်းပေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ကောင် ပုဂံပေး ရယူ (V) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၈	ဒေါ်ကျော်ရီအောင်	✓		✓	မလေး	ကျော်
၂၉	ဒေါ်ကျော်ကဲ	✓		✓	"	ကျော်
၃၀	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၁	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၂	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၃	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၄	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၅	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၆	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၇	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၈	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၃၉	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၀	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၁	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၂	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၃	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၄	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၅	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၆	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၇	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၈	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၄၉	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၅၀	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၅၁	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၅၂	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၅၃	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်
၅၄	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိတ်

(၁) အိမ်ကောင်ပုဂံပေးရန်မရရှိမီ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ကောင်ပုဂံပေးရန် ကိုယ်တော်ဖြင့် သွင်းပေးသူများကို လက်မှတ်ဖြည့်ပါ။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အမည်အစေးတက်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အမည်အစေးတက်စာရင်း သုတ္တံစာရင်းကို ဖြည့်စွက်ရန်
 မြည်းစမ်းရေးဌာနအမည် - **ဒေါ်စိုးခိုင်**

စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 စက်ဝန်း(၅)
 စက်ဝန်း(၆)
 စက်ဝန်း(၇)
 စက်ဝန်း(၈)
 စက်ဝန်း(၉)
 စက်ဝန်း(၁၀)

ရက်စွဲ: 17.1.2016

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: **စစ်ကိုင်း**
 ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်: **ပဒေသာ**
 ကျေးဇူးတင်စာရင်း: **ပဒေသာ**
 ကျေးဇူးတင်စာရင်း: **ပဒေသာ**

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ် (V)	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၅၅	ဦးဝေပင်					
၅၆	ဦးစောထွန်း	✓		✓	မစာ	
၅၇	ဒေါ်စိုးစိန်			✓	မစာ	
၅၈	ဒေါ်ဇော်စိန်		✓	✓	မစာ	
၅၉	ဒေါ်အေးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၀	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၁	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၂	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၃	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၄	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၅	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၆	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၇	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၈	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၆၉	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၀	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၁	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၂	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၃	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၄	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၅	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၆	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၇	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၈	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၇၉	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၈၀	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	
၈၁	ဒေါ်စိုးစိန်		✓	✓	မစာ	

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလုပ်ပါ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုခုကို တိုက်စားပြုသူလက်မှတ်ထိုးရမည်။



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်းအစားတက်ပျောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ညွှန်း၊ စိမ်းတန်း၊ ပရည်အစားအစာများတွင် အသုံးပြုရန် လူ့အရည်အသွေးကောင်းမွန်စွာ ကျေးဇူးပြု ကြိုက်ဆင်စဉ် မစ်ဆေးမှု ပုံစံ (၂) စိမ်းတန်း၊ စက်ဝန်း၊ အစဉ်းအစားတက်ပျောက် သူများစာပုဒ်ကို ဖြည့်သွင်းရန် အစဉ်းအစားအစာပုဒ် - နေအိမ်ခြံမြေ

မှတ်စွဲ၊ ၂၇.၁.၂၀၁၆
 စိမ်းတန်း၊ စက်ဝန်း၊ အမှတ်ပြစ်ပါ (✓)
 စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)
 စက်ဝန်း(၁)
 ပြည်နယ်/ ပရိတ်ဝေလကြီး၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ
 စစ်ကိုင်း၊ ပင်စည်ခရိုင်၊ ပဇာနည်မြို့နယ်၊ ပဇာနည်မြို့

အစဉ်းအစားတက်ပျောက်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုတိုက်ထား လျှင် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၈၅	ဒေါ်အိမ်ဝေ		✓	✓	မဇာ	၆၀
၈၆	ဒေါ်သူဇာဝင်း		✓	✓	"	၂၅၀၀
၈၇	ဒေါ်မိမိ		✓	✓	"	မိမိ
၈၈	ဒေါ်အိမ်ခြံမြေ		✓	✓	"	မိမိ
၈၉	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓	"	မိမိ
၉၀	ဒေါ်မိုးမိုး		✓	✓	"	မိမိ
၉၁	ဒေါ်အိမ်ခြံမြေ		✓	✓	"	မိမိ
၉၂	ဒေါ်အိမ်ခြံမြေ		✓	✓	"	မိမိ
၉၃	ဒေါ်အိမ်ခြံမြေ		✓	✓	"	မိမိ
၉၄	ဒေါ်အိမ်ခြံမြေ		✓	✓	"	မိမိ

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်ထားလျှင် မှတ်စွဲ (၁) ဝက်စလက်ဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။



ပုံစံ ၈-၁၂ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ယာနှင့် စိုက်ပျိုးရေး အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက ကျေးရွာနှင့် ကွင်းပေါက်တို့ စစ်ဆေးရာ
 ပုံစံ ၂ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးဌာနက ကျေးရွာနှင့် ကွင်းပေါက်တို့ စစ်ဆေးရာ
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်း - **ဒေါ်ခွေးခွင်**

ရက်စွဲ - ၂၀၁၈.၀၁.၂၀၁၆ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့အစည်း(✓) စိုက်ပျိုးရေး(၁)
 စိုက်ပျိုးရေး(၂) စိုက်ပျိုးရေး(၃) စိုက်ပျိုးရေး(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ ဗြိတိန်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ပဒဲကော
 စက်မှုဇုန် ပင်လယ်ဘဏ္ဍာ ပင်းကြိုင်ပင် ပဒဲကော

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်၊ ဦးစားပေးရေးကို ရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်တင်အောင်		✓	✓	ဗမာ	တင်အောင်
၂။	ဒေါ်ကြည်အောင်		✓	✓		ကြည်အောင်
၃။	ဒေါ်ဖြူဖြူ		✓	✓		ဖြူဖြူ
၄။	ဒေါ်မေမေ		✓	✓		မေမေ
၅။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၈။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၉။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၀။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၁။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၂။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၁၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၁၄။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၁၅။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၆။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၇။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၈။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၁၉။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၀။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၁။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၂။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၃။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၂၄။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၅။	ဒေါ်အေးအေး		✓	✓		အေးအေး
၂၆။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး
၂၇။	ဒေါ်အေးအေး	✓		✓		အေးအေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အဖိုးကမ်း/အပျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူများက သဘောတူညီ၍ ရွေးချယ်ရမည်။



ပုံစံ - ၈၁၂ - အစည်းအဝေးဘက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်သေချာ
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းဘက်ပန်းစာချုပ်ပေးအပ်ပြီး အစည်းအဝေးဘက်ရောက် သူများကမူရင်းကို ပြန်လည်ရန်
 စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် - **ဒေါ်အိမ်အိမ်**

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆-၁၀-၂၈

စီမံကိန်းဘက်ပန်းစာချုပ်ခြိမ်းခြောက်ခြင်း (✓)
 လက်ဝန်း(၂)၊ လက်ဝန်း(၃)၊ လက်ဝန်း(၄) လက်ဝန်း(၁)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မကွေး** ပြို့နယ်: **ပုသိမ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **ပုသိမ်မြို့နယ်** ကျေးရွာ: **ပုသိမ်**

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၀.	ဦးကျော်စင်ထွန်း	✓		✓	မအာ	ကျော်စင်ထွန်း
၂၁.	ဦးကျော်စင်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စင်စိန်
၂၂.	ဒေါ်ကြည်ညို		✓	✓	"	ကျော်ညို
၂၃.	ဦးဘရွှေ	✓		✓	"	ကျော်ရွှေ
၂၄.	ဒေါ်ဌေးဝင်း		✓	✓	"	ကျော်ဌေး
၂၅.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၂၆.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၂၇.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၂၈.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၂၉.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၀.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၁.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၂.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၃.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၄.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၅.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၆.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၇.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၈.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၃၉.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၀.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၁.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၂.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၃.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၄.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၅.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၆.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၇.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၈.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၄၉.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၀.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၁.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၂.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၃.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၄.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၅.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၆.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၇.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၈.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၅၉.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်
၆၀.	ဦးကျော်စိန်	✓		✓	"	ကျော်စိန်

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသုံးပြုထားသူများအပေါ် အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် မင်္ဂလာရွာ မှ စီမံကိန်းတက်ပန်းအစဉ်အလာပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို မြို့ပို့ရောင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - **ဒေါ်အိန္ဒိဒိင်**

ရက်စွဲ: ၂၀၁၆.၁၀.၁၆
 စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)
 မိမိတက်ပန်း () တက်ပန်း (၃) တက်ပန်း (၄)
 မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: **မင်းဗိုလ်း** မြို့နယ်: **ပုဂံမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု: **ပုဂံမြို့** ကျေးရွာ: **ပုဒဲးကျေး** ပုဒဲးကျေး

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုင်းစာရင်း (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၅-	ဒေါ်အိန္ဒိဒိင်		✓	✓	မဇာ	ဒေါ်အိန္ဒိဒိင်
၅၆-	ဒေါ်မျိုးပေတို့		✓	✓	"	ဒေါ်မျိုးပေ
၅၇-	ဒေါ်ဆန်းစု		✓	✓	"	ဒေါ်ဆန်းစု
၅၈-	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	"	ဒေါ်စင်စင်
၅၉-	ဒေါ်ခင်စိန်		✓	✓	"	ဒေါ်ခင်စိန်
၆၀-	ဒေါ်ကျွေး		✓	✓	"	ဒေါ်ကျွေး
၆၁-	ဒေါ်ဇော်စု		✓	✓	"	ဒေါ်ဇော်စု
၆၂-	ဒေါ်ညွှန်သန်းကျွေး		✓	✓	"	ဒေါ်ညွှန်သန်းကျွေး
၆၃-	ဒေါ်အေးစန်း		✓	✓	"	ဒေါ်အေးစန်း
၆၄-	ဦးထိန်	✓		✓	"	ဦးထိန်
၆၅-	ဒေါ်ထိန်		✓	✓	"	ဒေါ်ထိန်
၆၆-	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	"	ဒေါ်စင်စင်
၆၇-	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	"	ဒေါ်စင်စင်
၆၈-	ဒေါ်စင်စင်		✓	✓	"	ဒေါ်စင်စင်
၆၉-	ဦးအောင်ထွန်းထွန်း	✓		✓	"	ဦးအောင်ထွန်းထွန်း
၇၀-	ဒေါ်စန်းစွန်းထွန်း		✓	✓	"	ဒေါ်စန်းစွန်းထွန်း
၇၁-	ဦးကျော်စန်းစိန်	✓		✓	"	ဦးကျော်စန်းစိန်
၇၂-	ဒေါ်ညွှန်စေ		✓	✓	"	ဒေါ်ညွှန်စေ
၇၃-	ဒေါ်မာကျွေး		✓	✓	"	ဒေါ်မာကျွေး
၇၄-	ဒေါ်အိန္ဒိဒိင်		✓	✓	"	ဒေါ်အိန္ဒိဒိင်

မှတ်ချက်: (၁) အိမ်ထောင်စုစာရင်းဖြစ်ရန်ပါရမည်။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု စာရင်းကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ပြုရမည်။



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုပီပီကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ..... ပ.ခဲကော.....

ကျေးရွာအုပ်စု..... ယင်းကြိုင်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ၈.၅.၂၀၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်..... ၂၀၂၀.၀၅.၀၈.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ..... အင်အားစုစီမံကိန်း ချိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်
..... အလုပ်အကိုင်များ ရှာဖွေခြင်း.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၃၂) ဦး မ (၆၂) ဦး = (၉၄) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

- ဆွေးနွေးချက် (၁) - စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ပြောပြခြင်း၊ ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ထောက်ပံ့ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ္ဍာရေးများကို ဂရုပြုခြင်း
 - ကော်မတီဝင်များ တွေးချယ်ရာတွင် မိမိတို့၏ ရွေးချယ်သွားရန်
 - လူမှုစီးပွား နာထိမှုများနှင့် ဆက်သွယ်ရာတွင် ထောက်ပံ့မှု၊ ကံခြေခံမှုများ စား ဆွေးနွေးပေးခြင်း / ကျား မကလေးတို့၏ ဂရုပြုခြင်း
- ဆွေးနွေးချက် (၂) - ကျေးရွာ အုပ်စု စာပေများ ၊ သမိုင်းကြောင်းများ ဆွေးနွေး
 - ကျေးရွာ ရည်ရွယ်ချက် ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း
 - ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုများ ဆွေးနွေးခြင်း
 - စာပေများ ချိတ်ဆက်မှုများ
 - ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စား ဆွေးနွေးခြင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ ကျား-မတန်းတူ
ကော်မတီဖွဲ့ခြင်း ၊ ကျင့်သုံးမှုများကို လိုက်နာရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း ၊ စာရေး
စီစဉ်ရေးသားချက်နှင့် လူမှုစီးပွား၊ ကာလခွဲခြားခြင်း ၊ ထိခိုက်လွယ်သည့်
တန်းတူ ကျိုးခံစားခွင့် ရရှိသော လုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) - ဂုဏ်သိက္ခာပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ၊ မြေပုံများ၊ ကျေးဇူးတင်စာများ စာရေးစာ
သုံးသပ်မှု ရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ
- စာမျိုးပေးခြင်းများ စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်ရေး ပြင်ဆင်ရေး နှင့်
စီမံပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များပေးရန် ဆုံးဖြတ်

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) - ကျေးရွာစီ/ကောက် ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ကျင့်သုံးမှုများကို
ထိခိုက်လွယ် ရှိမရှိ သဘောတူခြင်း
- (၂) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပူးပေါင်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်
ရန် သဘောတူ
- (၃) စာမျိုးပေးခြင်းများကို စွမ်းဆောင်ခွင့်၊ စီမံပိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များပေးရန်
သဘောတူ

အကြီးကြပ်ရေး
အဖွဲ့ဝင်များ

(မှတ်တမ်းတင်)
ဒေါ်စိုးခိုင်
လှိုင်စုစုစုစု



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ.....ပဒဲကျော.....

ကျေးရွာအုပ်စု.....ပင်းကြိုင်.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ.....ဓမ္မကုံ.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်.....၊ ၂၀၁၆.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ.....ဦးစားပေးလုပ်ငန်းရွေးချယ်ခြင်း၊.....

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၂၁) ဦး၊ မ (၅၆) ဦး = (၇၇) ဦး

ဆွေးနွေးချက်များ

- ဆွေးနွေးချက် (၁) - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် စမျိုးသမီးတဖွဲ့၊ ကမျိုးသားတဖွဲ့၊ ပိုင်းဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဗြဟ္မာ့ကုသိုလ်ပုံများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဗြဟ္မာ့ကုသိုလ်ပုံများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကမီစစ်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်ကသေးစိတ် စာတမ်းစာအုပ်ဖော်စုပေး ရေးဆွဲခြင်း -
- ကုသိုလ်ပုံရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးခြင်း
 - လူမှုရေး ဗြ ဖြေပုံ ရေးဆွဲခြင်း
 - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖြေပုံများ ရေးဆွဲခြင်း
 - ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး စာတမ်း ဖြေပုံများ ရေးဆွဲခြင်း



ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

- ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) - ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို ကျေးဇူးတင်မှုမှ ဂုဏ်သိက္ခာပေး ဆောင်ရွက်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်း
 - စင်ဂူငိုယာ တွက်ချက်ပေးသော ဒီဂရီ၏ အစိုးရ ဝန်ထမ်း လုပ်ဆောင်မှု၊ စာမျိုး စား ပြုကျင့်မှု စာသုံးပြုမှု ဆုံးဖြတ်
- ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) - ကျေးဇူးတင်မှု ပြုခြင်းဖြင့် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်မှုများ ကျင်းပခြင်း၊ အစိုးရ ထိခိုက်မှုပေး ရှောင်ရှား စာမျိုးတို့ စားခြင်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ကျား-မတိုင်းတို့ အပေးလုပ်ငန်း၊ စာမျိုးစားခြင်းဖြင့် လုပ်ဆောင်မှုများ တိုးတက်မှုပေးရန် သဘောတူ
- (၂) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းကို ဂုဏ်သိက္ခာ (ကျေးဇူးတင်မှု) ဆုံးဖြတ်မှုပေးရန် သဘောတူ
- (၃) - လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကျေးဇူးတင်မှုဖြင့် ကော်မတီဝင်များ ပူးပေါင်း ပြီးလုပ်ဆောင်မှုများပေး ဆုံးဖြတ်

ဒေါ်ဖြူဖြူ
ဧကရာဇ် ဝန်ထမ်း

(မှတ်တမ်းတင်)
ဒေါ်အိမ်အိမ်
လူ့စွန့်စားရေးဗဟိုဌာန



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မဒဲးကောလိပ်: ၄၅

မူရင်းအား ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအထောက်အကူပြုပေးကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူပေးအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁ ဣန္ဒာဝတီအထက်ပတ် (ကျောက်ချော) (ပခံစော + ပတ်စော)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၂ ဣန္ဒာဝတီအောက်ပတ် (ကျောက်ချော)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၃ ဣန္ဒာဝတီအောက်ပတ် (ပခံစော + အံ့ခေါင်း)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၄ ကျေးဇူးဦးအထက်ပတ်	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၅ မြစ်ကျွန်းကမ်းခြေအထက်ပတ်	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
အထောက်အကူပေးရေး	၁ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၂ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၃ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၄ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၅ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
အထောက်အကူပေးရေး	၁ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၂ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၃ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၄ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
	၅ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
အထောက်အကူပေးရေး	၁ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၂ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၃ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၄ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
	၅ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
အထောက်အကူပေးရေး	၁ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၂ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၃ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/၂၀၁၆	ကျေးဇူးဦး	
	၄ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	
	၅ ကျေးဇူးဦး (ကျေးဇူးဦး)	ကျေးဇူးဦး/.....	ကျေးဇူးဦး	



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |