

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကိုင်းရှည်ကျေးရွာ ၊ ပါးရုံကုန်းအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ..... 2

၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ..... 30

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 35

၉။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် 36

၁၀။ ပုံစံ ၁-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 38

၁၁။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် 40

၁၂။ ပုံစံ ၁-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ..... 44

၁၃။ ပုံစံ ၁-၅။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း..... 47


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ 49

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 53

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP) 54




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ဝါးရုံကုန်း၊ အင်ကြင်းသာ၊ ဝါးရုံသာ၊ တောဖျား၊ မောက်လက်၊ ကိုင်းရှည်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကိုင်းရှည်ကျေးရွာသည်ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်ဝါးရုံကုန်းအုပ်စုအတွင်းတွင်တည်ရှိပါသည်။ရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကိုင်းပင်များပေါများစွာပေါက်ရောက်နေမှုအား အစွဲပြု၍ ကိုင်းရှည်ရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက် တွင် မောက်လပ် ကျေးရွာရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်အဆုံးတွင် ဖောင်းပြင် မြို့နယ်တို့ဖြင့် ထိဆက်နေ ပါ သည်။ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၁၉)စုရှိပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သော ဗမာ လူမျိုးများနေထိုင်ကြသည်။ကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းရှိသည်။ကျေးရွာသည် အခြားကျေးရွာများနှင့် အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ဝါးရုံကုန်းကျေးရွာ၏ အနောက်ဘက်သို့ပြောင်းရွှေ့ရန်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့်လူဦးရေ အိမ်ခြေနည်း သောကြောင့်ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်လျက် နေကြရပါသည်။

၂။ ထူးခြားဖြစ်စဉ်

မရှိပါ

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၉	၃၈	၄၉	၈၇

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၃	၄	၇
မြေယာမဲ့	၅	၆	၁၅	၂၁
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကျွဲ		၀ ဥတူး
နှမ်းစိုက်	နွား		မန်လာဥတူး
	ဝက်		
	ကြက်		



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၀ ဧက	၂၀ ဧက	-----ဧက	မရှိ	မရှိ- / -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	-

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၃		၄၀	၃၅	၅၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈	၁၀		၅	

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-	၃	၂၀	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅-၁-၂၀	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၈	၁၀	၁၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၅-၁-၂၀	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၃	၅	၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၁၇-၁-၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၅	၅	၁၀	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁-၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၈	-	၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၁၈-၁-၁၆	အမျိုးသမီးများ	-	၁၀	၁၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အအုံ များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ် စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၅၀-၁-၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၈	၁၀	၁၈	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ ပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉-၁-၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၅	၅	၁၀	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း များနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်း များအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉-၁-၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃	၅	၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်း အရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်း ကိန်း	၁၉-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်း လဲ နိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၁၉-၁-၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၁၀	၁၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-ပျဉ်ခင်း၊ပျဉ်ကာ၊သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၃) ဧကနှင့်(၃)ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- (၄)ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ရေစုပ်စက်၊ TV။ စပါးကြိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လှည်း၊ဆိုလာ(အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း ကျောင်းသားရှိ)	၈	၄၂.၁%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ခင်း၊ ပျဉ်ကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃ ဧက ကျွဲ၊ နွား- (၂)ကောင်နှင့် (၄)ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- လှည်း၊ဆိုင်ကယ်၊(အလယ်တန်းကျောင်းနေအရွယ်ကျောင်းသားရှိ)	၅	၂၆.၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ဝါးကြမ်းခင်း ချေတံရှည်အိမ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- (၁)ဧကအောက် ကျွဲ၊ နွား- (၂)ကောင်အဖက်မွေး အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- (မူလတန်းကျောင်းကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ)၊ကျောင်းထားနိုင်	၁	၅.၃%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ဝါးထရံကာ၊ သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးကြမ်းခင်း(မြေစိုက်) မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးရှိ ကျောင်းမထားနိုင်	၅	၂၆.၃%
စုစုပေါင်း		၁၉	၁၀၀



သုံးသပ်ချက်

ရာသီဥတု-တပိုတွဲလ လယ်မှ စ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လ လယ် မှ စ၍ တော်သလင်း လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လ မှ စတင်၍ တပိုတွဲလ လယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး- ဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင် စပါး၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများတွင် နှမ်းတို့ကို စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ(၂၀၀၀) ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ (၄၀၀၀၀) ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ (၅၀၀၀၀၀) ကျပ်ရရှိပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်နည်းပညာမရှိခြင်း၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိသောကြောင့် စိုက်ပျိုးစရိတ် အရှုံးပေါ်မှုများရှိပါသည်။

မွေးမြူရေး- မွေးမြူရေးတွင် ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊နွား တို့ကို တနိုင်တပိုင် မွေးမြူကြသည်။အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာမရှိသောကြောင့်မွေးမြူရေးကိုတိုးချဲ့မမွေးမြူနိုင်ပါ။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွင်ဝါဆိုလမှသီတင်းကျွတ်လထိလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးကျန်လများတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အဆင်ပြေပါသည်။ကျေးရွာ၏ မြို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအကြားရှိ မြေသား လမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် ဗွက်များဖြင့် သွားရေးလာရေး ခက်ခဲပါသည်။

သောက်သုံးရေ တွင်ချောင်းရေကိုသာအဓိကအားထားနေရပါသည်။ကျေးရွာတွင်သောက်သုံးရေတွင်းများမရှိသဖြင့် ကဆုန်လတွင်ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆို၊ ဝါခေါင် လတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင် များရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် ၊ပြာသိုလများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း၊နှမ်း ရိတ်သိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှတစ်နေ့ဝင်ငွေ(၁၅၀၀)ကျပ်၊ တစ်လဝင်ငွေ (၁၂၀၀၀)ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ(၁၅၀၀၀၀)ကျပ် ရရှိပါသည်။ အိမ်တွင်းမှုပညာများမရှိသဖြင့် ဝင်ငွေရနိုင်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိသလောက်နည်းပါးပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်- မိုးရာသီတွင်မိုးသည်းထန်ခြင်းရံဖန်ရံခါ စပါးခင်းများရေလွှမ်းပါသည်။ လေပြင်းကျ ရောက် တတ်သည့်အခါလည်းရှိပါသည်။

ဝမ်းစာလုံလုံမှု- တော်သလင်းလ၊တန်ခူး၊ကဆုန်၊နယုန်လများတွင်ဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

အလုပ်သမားရှားပါးမှု-တပိုတွဲမှတန်ခူးလများတွင်ကျေးရွာပြင်ပထွက်၍အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများရှိသဖြင့် အလုပ်သမားရှားပါးမှု ပြဿနာရှိပါသည်။

ပွဲတော်များ တန်ခူးလတွင်သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ဝါဆိုလတွင်သင်္ကန်းကပ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ တော်သလင်းလတွင်မြသပိတ်ပွဲတော်ရှိပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။



သုံးသပ်ချက်

လူနေထိုင်မှု ပုံစံ- စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ကျေးရွာများတွင် စုစည်းစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး- - ရွာတွင်းလမ်းများသည် သဲလမ်းနှင့်မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရအနည်းငယ် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများ ဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရ လွန်စွာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး-နာမကျန်းဖြစ်မှုများကိုကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိဝါးရုံကုန်းကျေးရွာကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့သွား ရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။ဝါးရုံကုန်း ကျေးရွာနှင့်အလှမ်းဝေးသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲ ရှိပါသည်။ မိုးတွင်းကာလတွင်ဝမ်းရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါများဖြစ်တက်သည်။

သောက်သုံးရေ-ကျေးရွာတွင်းရှိလက်တူးတွင်းနှင့်အဝီစိတွင်းများမရှိသောကြောင့်ချောင်းရေကိုသာအဓိကထား အသုံးပြုရပါသည်။

အခြား- ရွာ၏တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘောလုံးကွင်းတို့တည်ရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ပတ်ဝန်းကျင်ရှိအရင်းအမြစ်များ- ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများဖုံးလွှမ်းနေပြီးထိုသစ်တောများမှသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေရောင်းချလုပ်ကိုင်နိုင်ပါသည်။ရွာအနောက်ဘက်တွင်ချောင်းရှိသည်။စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လုံလောက်မှုမရသော်လည်းသောက်သုံးရေအဖြစ်အဓိကထားရပါသည်။ကျေးရွာ၏အရှေ့ပိုင်းနှင့်တောင်ပိုင်းတွင်လယ်/ယာမြေများရှိပါသည်။ရွာ၏မြောက်ဘက်တွင်စားကျက်မြေရှိပါသည်။မြေလွတ်မြေရိုင်းများပေါများသဖြင့်နှစ်ရှည်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ဝဥစိုက်ပျိုးခြင်းများလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။

စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်- လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ နှမ်းစသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေကို အသုံးပြု၍ ကျွဲနွားများ မွေးမြူနိုင်ပါသည်။ သစ်တောမှ ထင်းထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။

အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ- စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မိုးခေါင်ရေရှားမှုဖြစ်ခြင်းကြောင့် သီးနှံများ ဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာအားနည်းသဖြင့်စပါးအထွက်နှုန်းလျော့ကာ အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူမိဒုတိယ၊ ဝါးရုံကုန်း အုပ်စု
တိုင်းမှူး ဦးကျော်စွာ ၏ ပြဿနာ သစ်ပင်ဆန်ခြင်း
အကြောင်းအရာ

၁။ လစ်ပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
 ၂။ ပညာရေးအခက်အခဲများ မသင့်ယူခြင်း
 ၃။ ဆောက်လုပ်ရေး ဂြိုဟ် ခက်ခဲခြင်း
 ၄။ မြို့ကောင်း မြို့သန် မရှိခြင်း
 ၅။ စိုက်ပျိုးရေး ၊ စွေးမြူရေး နည်းလမ်း အားနည်းခြင်း

အကျိုးဆက်

၁။ အစားအသောက် နောက်ကျခြင်း
 ၂။ ပညာရေးအခက်အခဲများ နည်းလမ်း
 ၃။ မြို့ကောင်း အချိန်လေးရခြင်း
 ၄။ အဆွတ်အမြတ် ခြင်း
 ၅။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း



အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁ မိုးရာသီတွင် ပြင်ပကျေးရွာများသို့ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၂ စာသင်ကျောင်းအမိုး၊အကာများယိုယွင်းပျက်စီးနေခြင်း	၃ သောက်သုံးရေတွင်းမရှိသဖြင့် ရေကောင်းရေသန့်ရရှိမှုခက်ခဲခြင်း
၄ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မရှိခြင်း	၅ မွေးမြူရေး၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများမရှိသောကြောင့် တိုးချဲ့မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း	

အကျိုးဆက်များ

ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊

- ၁ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၂ စာသင်ကျောင်းတွင် မိုးရေယိုခြင်း၊ အကာများမလုံခြုံသောကြောင့် ကလေးများပညာသင်ယူရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- ၃ သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းမှုများကြောင့် ကျန်းမာရေးထိခိုက်ခြင်း၊သောက်သုံးရေအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း
- ၃ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိသောကြောင့် သီးနှံအထွက်တိုးမှု နည်းခြင်း
- ၄ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနည်းပညာ မသိခြင်းကြောင့် စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးများကို တိုးချဲ့ မမွေးမြူနိုင်သဖြင့် ဝင်ငွေနည်းခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ မြို့နှင့်ဆက်သွယ်ထားသောလမ်း ပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းများဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၂ စာသင်ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ၃ ရေတွင်းများတူးဖော်ခြင်း
- ၄ မျိုးကောင်း မျိုးသန့် ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ရန်
- ၅ မွေးမြူရေး နည်းပညာ၊စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသိ ရှိနိုင်ရန်စိုက်ပျိုးရေးဌာန၊ မွေးမြူရေးဌာနတို့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ဖင်လည်ဘူကြီး ၊ နယ် ၊ ဝါးခွဲကျော် ၊ ကုလစု
 ကမ္ဘာ့သမီး
 မြသောနာ သစ်ပင် ဆန် ၊ စစ်ဖြင့် ၊

ပြဿနာ
 အကြောင်းအရာ

၁။ ဖင်လည် ရန်သူက နေရာတွင် ဖြုတ်ပစ်ထားမိတော့မိကြောင်း၊

၂။ မိုက်ညှို့ရေ ၊ နှုတ်ယုတ် ၊ မြို့ကောင်း ၊ မြို့ဆန် မရှိခြင်း

၃။ လမ်းဖုံး ၊ ဆက်သွယ်ရေး ၊ ခက်ခဲခြင်း

၄။ ထောက်ပံ့သုံး ရေ ၊ ဖြားပါးခြင်း

၅။ ရောင်းဝယ်ရေး ၊ မလုံလောက်ခြင်း

အဖြေဆက်


၁။ ဖင်လည် နှုတ်ခြင်း

၂။ အစားအစာ ဖြည့်ဆည်းခြင်း

၃။ စောင့်ရှောက် ထိန်းသိမ်းခြင်း

၄။ ကျန်းမာရေး ထိန်းသိမ်းခြင်း

၅။ လမ်းပန်း ၊ ကောင်းစွာ စောင့်ရှောက်ခြင်း





အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ

၁	ဝင်ငွေရရှိနိုင်သော အိမ်တွင်းမှုပညာများ မတက်မြောက်ခြင်း	၂	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့် မရှိခြင်း	၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း
၄	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ အချိန်ပေးရခြင်း	၅	ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း၊		

အကျိုးဆက်များ အကျိုးဆက်များ

- ၁ အိမ်တွင်းမှု ပညာများ မတက်သဖြင့် ဝင်ငွေရနိုင်သော အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းခြင်း
- ၂ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များမရှိသဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် အထွက်နှုန်းလျော့ကျကာ အမြတ်နည်းခြင်း
- ၃ ဒေသထွက်ကုန်များ ဈေးကောင်းမရသဖြင့် စီးပွားဖြစ်မှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် အခက်အခဲရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက် သိရှိမှု နှောင့်နှေးခြင်း
- ၄ သောက်သုံးရေအတွက် အချိန်ပေးရခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
- ၅ ကျောင်းဆောင် ယိုယွင်းနေခြင်းကြောင့် ကလေးများပညာကောင်းစွာ မသင်ယူနိုင်ခြင်း

ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

- ၁ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းသင်တန်း ကျေး/လက်ဦးစီးဌာန စီမံကိန်းများနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်
- ၂ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ၊ မျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ရန်
- ၃ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၄ ရေတွင်းများတူးဖော်ခြင်း
- ၅ စာသင်ကျောင်းဆောင် အသစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်း



၇။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့ ၊ ၃၀-၇-၂၀၁၈

ဝါးခုံလှိုင် အုပ်စု ၊ လှိုင်ရွာရွာ ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း

အမှတ်	အမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၁	အောင်ကျော်စွန်း	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၂	အောင်ကျော်စွန်း	၂	၁	၄	၃	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀
၃	အောင်ကျော်စွန်း	၃	၃	၁	၂	၄	၅	၆	၇	၈	၉
၄	အောင်ကျော်စွန်း	၄	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃
၅	အောင်ကျော်စွန်း	၅	၅	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃	၄
၆	အောင်ကျော်စွန်း	၆	၆	၇	၈	၉	၁	၂	၃	၄	၅
၇	အောင်ကျော်စွန်း	၇	၇	၈	၉	၁	၂	၃	၄	၅	၆
၈	အောင်ကျော်စွန်း	၈	၈	၉	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇
၉	အောင်ကျော်စွန်း	၉	၉	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈
၁၀	အောင်ကျော်စွန်း	၁၀	၁၀	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှလူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေနှစ်စဉ်ကျပ်သိန်း(၂၀၀)ရရှိပြီး စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကိုင်းရှည်ကျေးရွာအနေဖြင့်အုပ်စုတွင်းကျေးရွာများ၏ လိုအပ်ချက်အရစီမံကိန်းထောက်ပံ့ငွေကိုမယူဘဲပထမနှစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုမရှိပါ။ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်တွင်ကျေးရွာ၏ပထမဦးစားပေးဖြစ်သောစာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာအုပ်စု၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် ကျပ်သိန်း(၁၂၈၄၂၇၀၀)ကျပ်ဖြင့် ဒုတိယနှစ် စီမံကိန်းအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ကျေးရွာအနေဖြင့်ထိုစာသင်ကျောင်းကို အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးပါက ကျေးရွာအတွင်းရှိကလေးများပညာကောင်းစွာသင်ယူလာနိုင်ပြီးပညာရေးတိုးတက် လာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိကြမည်ဖြစ်ပါသည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ဂေါပကအဖွဲ့၊မေ့ကြာအဖွဲ့၊မိခင်နှင့်ကလေး၊အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့ များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာလူထုနှင့်ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထားတွင်မြို့နယ်အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဌာန၊ ကျန်းမာရေးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လ.ဝ.က၊သမာစိုက်ဘဏ်၊ရဲစခန်း၊မြေစာရင်း၊ဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိသော် လည်းအကူအညီတောင်းခံမှုမှာမရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအတွက်အ ရင်းအနှီးရရှိရန်မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်းကဲ့သို့ချေးငွေပံ့ပိုးသည့်ဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်း အဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး တိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာပြောဆို ခွင့်ရှိ ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက် သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီ များထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်း ဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။



ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၇.၀၁.၂၀၁၆


စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့ စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှု မျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင် ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ် ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေး နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီ ဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါ သလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင် များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





သုံးသပ်ချက်

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသားများကပိုနေပြီး စိုက်ပျိုးရာသီ၊ရိတ်သိမ်းရာသီပြီးပါက အမျိုးသားများ အနေဖြင့် ကျေးရွာပြင်ပထွက်၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုများရှိပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှု

- အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေရရှိမှုမှာအမျိုးသားများအောက်ရောက်ရှိနေပြီးအမျိုးသားများသာဝင်ငွေရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ဝင်ငွေနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု

- အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် (၆)အနေအထားတွင်တွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၇)အဆင့်ရှိသည် ကိုတွေ့ရရှိပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအား အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ပညာတတ်မြောက်မှု

- ပညာသင်ယူမှုတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အဆင့်(၄)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသားများမှာ အဆင့်(၈)တွင် ရှိနေသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။
အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ပညာသင်သင်ကြားတက်မြောက်မှုတို့တွင် အဆင့်တိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

ခေါင်းဆောင်မှု

- အရေးပါမှုနှင့် ဆုံဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု

- အရင်းအမြစ်အပေါ် အမှီပြု၍အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်မှုမှာကွာဟချက်မကြီးမားသော်လည်းလိုအပ်ချက်တော့ရှိနေပါသေးသည်။အကြောင်းမှာလယ်ယာလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ရာတွင်တူညီမှုရှိသော်



လည်းအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနှင့်ဝင်ငွေပိုမိုရရှိနိုင်သော အရင်းအမြစ်ကိုအမျိုးသမီးများ အနေ ဖြင့် အသုံးချနိုင်မှုနည်းပါးနေပါသေးသည်။

ပူးပေါင်းပါဝင်မှု

- ကျေးရွာ၏ သားရေး၊နာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီး၊အမျိုးသား ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အားကောင်းပြီး တန်းတူညီမျှမှုရှိပါသည်။





သုံးသပ်ချက်

ရွာချင်းဆက်လမ်းများကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း၊ တံတားများပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်မည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကို ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေမြောင်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်းပါဝင်မည်။ သောက်သုံးရေတွင်းများ တူးဖော်ခြင်းကြောင့် သောက်သုံးရေလုံလုံမှုရှိလာပါမည်။ စာသင်ကျောင်းအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသောကြောင့်ကလေးများအတွက်လုံခြုံမှုနှင့် ကျန်းမာရေးအတွက်ပါစိတ်ချရပြီးပညာရေးတိုးတက်လာမည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်ခြင်း၊ ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ တိုးတက်လာသောကြောင့် လူနေထိုင်မှုစနစ်များ တိုးတက်လာမည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ပင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းထားရှိမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာအောင်ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာရှိစာသင်ကျောင်းအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးပညာရေးတိုးတက်သောကျေးရွာဖြစ်ချင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေတွင်းများတူးဖော်ချင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီးကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။ စီမံကိန်းမှ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာသည် လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေးစသည်တိုးတက်လာပြီး စည်ပင်ဖွံ့ဖြိုးသော ကျေးရွာကလေးဖြစ်လာပါမည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ ၂၅% ပြီးစီးမှု ဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်အေး	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်နှောင်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးဝင်းဗိုလ်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်နွေနှောင်း	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးမြင့်လွင်ဦး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခင်ထား	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်လှ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်မဲစန်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဦးကျော်ဆန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မာစန်း	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးမြင့်ဝေ	ကျား	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးမောင်အောင်	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမြင့်	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးတူးနိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်ပြီးဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက် ကျား-(၈) ယောက် + မ-(၈) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဦးကျော်အေး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်

ဒေါ်ခင်နှောင်း ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၂၀ / ၁ / ၂၀၁၆



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လက်ညှိုးခွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ပေးသွားရောက်သောအခါ ကျေးရွာအပေါင်းစတင်ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအကူအညီပေးတောင်းပန်ရမည်။ လူထုစည်းဖုံးရေးမှူးသည် စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင် တောင်းပန်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းဖုံးရေးမှူးသည် သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်ရမည်။

ရာစီမံမှုအမည် ရွှေလွင်မင်း ဝါး မင်း စည်းဖုံးရေးမှူးအမည် မိုးမိုးခွင်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မိတ္ထီ ပြို့နယ် ပင်လယ်ခရိုင် ကျေးရွာတွင်စု ပေါင်မူလွင် ကျေးရွာ ၈၅ + ၅၁

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၅၁၆	၁၉	မူလ	၁၉
၂			
၃			
၄	အခြားတိုင်းရင်းသား လူဦးရေများ		

လူဦးရေ	ကျား (အစုစုတွက်)	မ (အစုစုတွက်)
အိမ်ထောင်စုပေါင်း	၃၈	၄၂
	၁၃	၂၉

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ပြင်ပ	ကျန်းမာရေး	ပြင်ပ	ဘာသာရေး	ပြင်ပ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ခေတ်	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း (၂)	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ဆရာတော်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာတိ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများ/မှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တစ်ပြေးရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	မနုဿိ	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	မနုဿိ	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	မနုဿိ	လည်ပတ်
မူလတန်းပြ/ဆရာမ	၂	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်		<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ/ဆရာမ		<input type="checkbox"/>	လ/ထ/ကျန်းမာရေးမှူး		<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ/ဆရာမ		<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ		<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြုဆရာ/ဆရာမ		<input type="checkbox"/>	အရဲသား	၂	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုန်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား		<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၁/၂	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (ဆ) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (ဇ) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (ဈ) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (ဆ) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/မာလုံ ၂၅၆ /မသိပါ
 (ဇ) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 မြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (: ၁၅) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား _____ (: ၁) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ခြေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 ၂ မရှိ □ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ရာအိမ်မှူး အမည် ဦးထွန်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၆

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးခင်အောင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇.၁၀.၂၀၁၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးပေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	စီမံကိန်းဆောင်ရွက်သူအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုမည်
၆. ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများမှ လျာထားဆောင်ရွက်ရန် ရှေ့ဆွဲခြင်း						
၆.၇။ မြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လေ့လာခြင်း	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ	မေလ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမွှေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စိုးမြင့်လွန်း၊ အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၂-၀၁-၂၆၊ ဝက်ဂန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁)၊ ဝက်ဂန်း (၂) ဝက်ဂန်း (၃) ဝက်ဂန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မစ်ဂျော့၊ ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု ညွှန်ကြားမှု

ကျေးရွာအုပ်စု တီးခိုက်၊ ကျေးရွာ ရိန်းရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မိုက်ဖျားရေးနှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ (ခေပီး)	၁။ ရေချုပ် ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂။ မိုက်ဖျားရေး နှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ (ဒုစမ်း)	၂။ ကျေးရွာ၊ ပန်းချီ၊ ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း (ခေပီး)	၃။ ရွေးချယ်ရေးနှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ (အောက်၊ အောက်)
၄။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း (ဒုစမ်း)	၄။ မိုက်ဖျားရေး နှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ (ခေပီး)
၅။ လက်သား ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၅။ မိုက်ဖျားရေး နှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ (ဒုစမ်း)
၆။ ပန်းချီ ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း (ခေပီး)
၇။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း (ဒုစမ်း)
၈။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း (အောက်၊ အောက်)	

ခ. မွှေးမှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည်အရာများသည်အဓိကမွှေးမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှေးမှန်းချက်များ
၁။ စေတနာ့စီမံသော မိုက်ဖျားရေးနှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ	၁။ မိုက်ဖျားရေးနှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ၊ ရေချုပ်
၂။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း	၂။ ကျေးရွာ၊ ပန်းချီ၊ ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၃။ မိုက်ဖျားရေးနှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ	၃။ လက်သား ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း
၄။ လက်သား ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၄။ မိုက်ဖျားရေး နှင့်ဆိုင်သည့် မြေဩဇာ၊ မြို့၊ ကောင်း
၅။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း	၅။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း
၆။ ပန်းချီ ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း
၇။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် ပညာ သင်ကြား ဆောင်ရွက်ခြင်း	၇။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း
၈။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း	၈။ မြို့၊ ကောင်း မြို့၊ သန့်၊ မြို့ခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ဝင်ရရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ ရေစိုက်ပျံ့၊ အလင်း၊ ပန်းချီဆေးခြင်း	မ	၂	၂	၆၀
၂ ကြေးမုံ၊ ဝတ်၊ ချွေး၊ ဝတ်၊ ဝတ်	ကျား + မ	၃	၃	၆၀
၃ နွား၊ နွား၊ နွား၊ နွား	ကျား + မ	၄	၁	၆၀
၄ လက်ခံ၊ လက်ခံ၊ လက်ခံ	ကျား	၅	၅	၆၀
၅ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ကျား + မ	၆	၆	၆၀
၆		၇		

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စောအေးမြင့် လက်မှတ် (ရေ) နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၁၀



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစီးဌာနအစီအစဉ်များ၊ လူထုတို့ပြုပီပီကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ဒိုင်း ဖွန်း အောင်

နေ့စွဲ ၂၀၁၁-၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ခဲခဲ ကျိုင်း</u>	ဦးနယ် <u>ပင်လည်ဘူ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဒါးစုံကျိုင်း</u>	ကျေးရွာ <u>ခဲခဲကျိုင်း</u>
---------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ သော့ခက်သို့ ရေ ခက်ခဲခြင်း	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း	၂ သော့ခက်သို့ ရေ ခက်ခဲခြင်း
၃ စားသုံးဧကောင်း ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၃ ကျေးလက်စားပေးစနစ် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၄ စားသုံးဧကောင်း ခြေခင်းရိုး လျှော့ခြင်း	၄ ဆိုလာ လမ်းပန်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၅ စားသုံးဧကောင်း ဗီစီဘီအက်စီ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၅ စားသုံးဧကောင်း ပညာရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၆ စာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၆ စားသုံးဧကောင်း ဗီစီဘီအက်စီ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၇ ဆိုလာ လမ်းပန်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၇ စားသုံးဧကောင်း ခြေခင်းရိုး လျှော့ခြင်း
	၈ စာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း

ခ. မှော်မှန်ခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၀ သော့ခက်သို့ ရေ ဖြည့်ခြင်း	၀ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး နောင်တွင်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၂ သော့ခက်သို့ ရေ ဖြည့်ခြင်း ထပ်
၃ စားသုံးဧကောင်း စားသုံးဧကောင်း	၃ စားသုံးဧကောင်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၄ စားသုံးဧကောင်း ခြေခင်းရိုး လျှော့ခြင်း	၄ ဆိုလာ လမ်းပန်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၅ စားသုံးဧကောင်း ဗီစီဘီအက်စီ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၅ စားသုံးဧကောင်း သော့ခက်သို့ ရေ ဖြည့်ခြင်း
၆ စာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၆ စားသုံးဧကောင်း ဗီစီဘီအက်စီ ဖွံ့ဖြိုးခြင်း
၇ ဆိုလာ လမ်းပန်း ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၇ စားသုံးဧကောင်း ခြေခင်းရိုး လျှော့ခြင်း
	၈ စာကြည့်တိုက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း



ဂ. ကျေးရွာရွာ၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ခရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လက်တွေ့ ကွင်းကျေးလက်ခြင်	ကျား + မ	၂	၂	၈၃
၂	မူလကုန်း ကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	၄	၁	၁၂၈၄၂၅၀၀
၃	စာအုပ်ကျွေးမွေးခြင်း	ကျား + မ	၆	၃	၂၀
၄	ရွာဖွား ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	ကျား + မ	၃	၅	၈၃
၅	စာသင် ကျောင်း ဝင်းခြံ	ကျား + မ	၅	၄	၂၀
၆	ခက်ရာလွှဲ	ကျား + မ	၃	၆	၈၃

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်အေး လက်မှတ် (ရေ) နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၀၂.၀၅



၁၂။ ပုံစံ ၀-၄။ ကျေးရွာပွဲဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အောက်ကလပ်	စံတော့ ၁၀၀၀	အကျယ်: ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂'	၁၁၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၆၀၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀၀
စိုင်းရွာ	စံတော့ ၁၀၀၀	အကျယ်: ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂' x ၁၂'	၁၁၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၃၀၀၀၀၀၀			၃၀၀၀၀၀၀
					၁၂၀၀၀၀၀			၁၂၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် ဦးစီးဌာန အမည်
 လက်မှတ် ရက်စွဲ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝင်ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းရပ်

လက်ညွှန်ချက်: ကျေးရွာအုပ်စုဝင်ကျေးလက်အဖွဲ့သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လိုက်နာရန်အတွက် အကျိုးရှိစေရန် / လက်ထောက်နည်းပညာများကို အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး၏ တာဝန်ခံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တွင်ထားရမည်။ CF ပုံ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/လက်ထောက်အဖွဲ့မှူး ဦး ဦး ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၂၆
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ဝဇ္ဇာလွင်(၁၃) ကျေးရွာအုပ်စု ဝါးရုံကုန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုစာပြသ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ဝါးရုံသာ	မူကြံရေးရာ၊ ပေးပို့ခြင်း		၃၄	အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး	၃၅၀၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀၀
စိကယုဂ	ကောင်းကျွမ်း၊ ပြုစုရေးရာ		၃၄	အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး	၅၀၀၀၀၀၀			၅၀၀၀၀၀၀
	အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းစဉ်		၃၄	အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး	၃၅၀၀၀၀၀			၃၅၀၀၀၀၀
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး				
				အကျိုးသား အကျိုးသမီး အကျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ဆောင်ရွက်မှုပုံစံ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအောင်ကျော်
 လက်မှတ် အောင်ကျော် ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၀၁.၂၆



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လက်ညွှန်ချက် ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုဆွေးနွေးချက် / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် မြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားမြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုကြီးတိုင်းတာဝန်ချိမ်းစုံစစ်ဆေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်ရွေးချယ်ရေး/လုပ်ငန်းစဉ်အမည် ဦးစွန်း ညွှန် ခေမာကင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၀၂၆

မြည့်စုံစစ်ဆေးခြင်း အကြောင်းကြားချက် ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ခေါ်ဝေါ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မောင်အောင်သာ	မောင်သာ၊ မောင်သာ		၂၀၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၆၂၀၀၀၀			၂၆၂၀၀၀၀
ဦးစွန်းစွန်း	အဖွဲ့ဝင်၊ မောင်အောင်	၄၅' ၁၀" ၁၀"	၃၅၀	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၆၂၀၀၀၀			၂၆၂၀၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစွန်းစွန်း

လက်မှတ် စွန်းစွန်း ရက်စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၆



ပုံစံ - ၀-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ ဝိပဿနာ၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
 ပုံစံ ၂ ဝိပဿနာဝိပဿနာအဖွဲ့ဝင်များအား အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးမြင့်ဦး ကောင်

ခုနှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၀၁ လ ၀၁ ရက် ၀၁ နံနက် ၀၁ နာရီ

ဝိပဿနာဝိပဿနာအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ (✓) | ဝိပဿနာ(၁)
 ✓ ဝိပဿနာ(၂) | ဝိပဿနာ(၃) | ဝိပဿနာ(၄)

မြို့နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံ | မြို့နယ် ပင်လည်ဘူ | ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု | မကျေးရွာ ကျေးရွာ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်: သုတေသန၊ ဥပဒေ၊ ဥပဒေ၊ ဥပဒေ | တက်မညီ ဖြစ်ပါက ဝိပဿနာ

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးမြင့်ဦး	✓		✓	ဗမာ	
၂	ဦးစောစော	✓		✓		
၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၁	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၂	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၃	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၄	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၅	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၆	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၇	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၈	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၁၉	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		
၂၀	ဒေါ်ခင်စန္ဒာ		✓	✓		

စုစုပေါင်း: ကျား - ၀၊ မ - ၁၀၊ အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ် - ၁၀

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုက်စားလှယ်: အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို တိုက်စားပြုသူအမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ



၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဝါးရုံကုန်း ၊ တိုင်းရှည်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးရုံကုန်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ရေပ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၇ . ၁ . ၂၀၁၆
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ခြင်း	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၄၅) ဦး = (၆၇) ဦး
ရည်ညွှန်းချက် ။ ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက် နှင့်မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

(၁) ၂၀၁၆လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံအရစေတနာ့ဝန်ထမ်းကိုပထမကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင်ရွေးချယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်နှင့် အမှန်တကယ်စိတ်ဝင်စားသောသူကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ရန်ပြောဆိုဆွေးနွေးကြသည်။

(၂) စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းသည်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍများတွင်ပါဝင်လာသောကြောင့်ကျေးရွာတွင်အမြဲနေထိုင်သူ၊ သွက်လက်ချက်ချာသူ၊ ရိုးသားသောသူ၊ စာရေးတက်ဖတ်တက်သူများကိုရွေးချယ်ရန် နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ ရွေးချယ်ရာတွင် တက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ရန် ဆွေးနွေးကြပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

(၁)စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးတူးနိုင်နှင့် ဒေါ်ခင်မြိုးဝင်း ကိုရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

(၂)စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရသော ဦးဝင်းသူစိုးနှင့်ဒေါ်လင်းရီတို့သည် မိမိ၏တာဝန်ကိုကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရန်၊ စီမံကိန်း၏ကျင့်ဝတ်များကိုလိုက်နာရန်တို့ကိုကျေးရွာလူထုနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတို့က သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

သဘောတူညီချက်

(၁)ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်းများသည် အစည်းအဝေးကျင်းပတိုင်းတွင် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း တင်စာရင်းဇယားပြုစုရန် ။

(၂)ငွေစာရင်းများ၊ဝယ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအစရှိသည် လုပ်ငန်းစဉ်များအစည်းအဝေးဖိတ်ကြားခြင်း၊ စည်းရုံးရေးမှူးကိုကူညီရန်၊

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်

အမည်

ဦးနိုင်ထွန်းအောင်

ရာထူး

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ကိုင်းရှည်
ကျေးရွာအုပ်စု	ဝါးရုံကုန်း
အစည်းပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဇရပ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၂၀ . ၁ . ၂၀၁၆
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ခြင်း
အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ ။	ကျား (၂၂) ဦး ၊ မ (၄၅) ဦး = (၆၉) ဦး
ရည်ညွှန်းချက် ။	ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်

- (၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင်ကျေးရွာတွင်အမြဲနေထိုင်သူ၊ ရိုးသားသူ၊ စီမံကိန်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူ၊ စာရေးတက်ဖတ်တက်သူ၊ အချိန်ပေးနိုင် သောသူများကို ရွေးချယ်တင်မြှောက်ရန်ဆွေးနွေးကြသည်။
- (၂) ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲရာ၌ လူတန်းစားပေါင်းစုံအကျိုးခံစားခွင့်ရှိသောလုပ်ငန်းဖြစ်ရန် ၊ ကျေးရွာ၏အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်များကို ရွေးချယ်ကြရန်၊ လူထုဆန်းစစ်မှုပြုလုပ်ချိန်တွင် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက်

- (၁) ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီရွေးချယ်ရာတွင် ရပ်ရွာအိမ်ထောင်စုများကို အစဉ်တစိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရန် နှင့် အများသဘောတူရွေးချယ်ကြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။
- (၂) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများဆောင်ရွက်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထု၊ ကျား/မ မခွဲခြားဘဲ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်များ

- (၁) စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ကျေးရွာသူ/ သားများက သဘောတူ ကြပါသည်။
- (၂) စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ရပ်ရွာမှပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် သဘောတူကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ်	
အမည်	ဦးနိုင်ထွန်းအောင်
ရာထူး	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှရင်းအား ကျေးရာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်ပတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ ရက်ကန်း ဆွေးနွေး တွင်ကောက်ခံခြင်း	ကျား ဇေ	၃/၂၀၁၆	ကျေးဇူးတင်သူ ကော်ပတီ	
	၂ ကက်ကွဲတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း	ကျား ဇေ	၃/၂၀၁၆		
	၃ ကာသင်ကျောင်း ခိစိသာ	ကျား ဇေ	၃/၂၀၁၇		
	၄ ကာသင်ကျောင်း ဝင်ခွင့်	ကျား ဇေ	၃/၂၀၁၉		
	၅ နှာတွင်း ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား ဇေ	၃/၂၀၁၉		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ရိတ်ချိမ်းရေး	၀ ခိုင်မာမှု၊ ကျေး နှုတ် ပညာရေး(၁၆/၂၅)	ကျား ဇေ		
	၂ ဗိုလ်ကျေးဇူးတင်မှု (၁၆/၂၅)	ကျား ဇေ		
	၃ ကြေးမုံ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရေး ဝင်ခွင့် ၃/၂၀၁၇	ကျား ဇေ		
	၄	ကျား ဇေ		
	၅	ကျား ဇေ		
ကျွမ်းကျင်ရေးနှင့် အဟုတ်	၀ ကျေးဇူးတင်ကော်ပတီ	ကျား ဇေ		
	၂	ကျား ဇေ		
	၃	ကျား ဇေ		
	၄	ကျား ဇေ		
	၅	ကျား ဇေ		
ပညာရေး	၀ ကဏ္ဍအလိုက်	ကျား ဇေ		
	၂	ကျား ဇေ		
	၃	ကျား ဇေ		
	၄	ကျား ဇေ		
	၅	ကျား ဇေ		
အခြား	၀ ကော်ပတီ	ကျား ဇေ		
	၂ ဆိုကာ ကော်ပတီ	ကျား ဇေ		
	၃ ကော်ပတီ၊ ကော်ပတီ၊ ပျံ၊ စွဲ၊ သစ်တော	ကျား ဇေ		
	၄ ပန်းချီဆွဲရေး သင်တန်း	ကျား ဇေ		
	၅	ကျား ဇေ		



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-
ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |