

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ချောင်းကွေ့ကျေးရွာ ၊ နန်းတပ်အုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ .....2

၂။ နန်းတပ် အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ...7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ..... 30

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း: ..... 35

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 36

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား: ..... 38

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ..... 40

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ ..... 44

၁၃။ပုံစံ-၅။အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း: ..... 48


၁၄။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ:..... 57

၁၅။ကဏ္ဍအလိုက်အခက်အခဲမှတ်တမ်း: ..... 61

၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 62




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ





**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ချောင်းကွေ့ ၊ ဥသျှစ်ကုန်း ၊ ကျောက်အိုး ၊ နန်းတပ် ၊ ကြာအင်းခုံ ၊ ခူပန်း ၊ ပိန်းတော ၊ မြို့မ ၊ သာယာကုန်း

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ချောင်းကွေ့ကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၅၀၀) ကျော်ခန့်မှ စတင်၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ဘေးတွင် ဝါးယောချောင်းပတ်ပြီး စီးဆင်းနေသောကြောင့် ချောင်းကွေ့ဟုခေါ်တွင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများစတင်တည်ထောင်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျောက်အိုးကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၂၅) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးအခါသွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၁၁၉	၂၉၀	၃၀၃	၅၉၃

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၁	၁၃	၈	၂၁
မြေယာမဲ့	၃၆	၂၉	၇	၃၆
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
မြေပဲ	ဝက်	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	ကွဲ		
	နွား		



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၅၀ ဧက	၃၅၀ ဧက	၂၀၀ ဧက	ရှိ	၅ / .....	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ခြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၆

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၅	၁၅	၇၀	၃၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၅၀	၈၀	၅	၃၀	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁/-	-	၁၀	၅၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃-၁-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆၅	၁၆	၈၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၃-၁-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၆၅	၁၆	၈၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၃-၁-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၄	၂၉	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၃-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၄၂	၀	၄၂	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား၊ကျန်းမာရေး၊ပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၃-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၁၅	၁၅	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမျ ား
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၄-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ရပ်မိရပ်ဖ အုပ်စု	၄၅	၁၆	၇၁	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၄-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၁	၁၄	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွ က် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၄-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၁	၁၄	၃၅	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေအ နေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိ န်း	၄-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၂၁	၁၄	၃၅	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၄-၁- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၂၁	၁၄	၃၅	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်(၂)ထပ် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဈေးဆိုင်၊ချွေစက်	၆	၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၃ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၂ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၇၆	၆၃%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ၊ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၃၅	၂၉%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၄	၃%
စုစုပေါင်း		စုစုပေါင်း	၁၂၁







**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု-**တပေါင်းလလယ်မှစ၍ နယုန်လအထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ ဝါဆိုလ မှ စ၍ သီတင်းကျွတ်လအထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှ တပေါင်းလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လွန်စွာအေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအလွန်များပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-**သီတင်းကျွတ်လတွင် မြေပဲစိုက်ပျိုးပြီး တန်ခူးလတွင် မြေပဲနုတ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် စပါးပျိုးကျပြီး ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင် လတို့တွင် စပါးစိုက်ပျိုးပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ နတ်တော်လလယ်အထိ စပါးရိတ်သိမ်းပါသည်။နမ်းကို တော်သလင်း လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး ပြာသိုလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

**မွေးမြူရေး-**တနိုင်တပိုင် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**နေ့စားလုပ်ငန်း-**ဝါဆိုလနှင့်ဝါခေါင်လအထိ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း နှင့် နတ်တော် လများတွင်စပါးရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့ခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၁၅၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၄၅၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၁၈၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-မရှိ**

**ဝမ်းစာဖူလုံမှု-** ဝါခေါင်လမှတန်ဆောင်မုန်းလအထိဝမ်းစာရှားပါးမှုပြဿနာရှိပါသည်။

**အလုပ်သမားရှားပါးမှု-** ဝါဆိုလမှဝါခေါင်လအထိ နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလမှ နတ်တော်လထိ အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိပါသည်။

**ပွဲတော်များ-**တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် စာရေးတန်ပွဲကျင်းပပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်ပွဲတော်ရှိပါသည်။တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။





**သုံးသပ်ချက်**

**လူနေထိုင်မှု ပုံစံ-** စီပွားရေးအဆင့်(၄)မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာနေထိုင်ကြပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရ လွန်စွာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** နာမကျန်းဖြစ်မှုများကိုကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးကြပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို နန်းတပ်ကျေးရွာရှိ ဆေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

**သောက်သုံးရေ-** ကျေးရွာတွင်းရှိ လက်တူးတွင်းနှင့် အဝီစိတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ စက်ရေတွင်းသည် ရွာလယ်တွင်ရှိပါသည်။

**အခြား-** ရွာ၏အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မာရုံ နှင့် စေတီရှိပါသည်။ ရွာတောင်ပိုင်းတွင် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။



၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**


**ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ-**ရွာပတ်ဝန်းကျင်ရှိသစ်တောများမှ ထင်းထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပါသည်။ ရွာအနောက်ဘက်တွင်ချောင်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ပိုင်း၊ နှင့် အနောက်ပိုင်းတွင် လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် မြေသားလမ်းခင်းရန်အတွက် သင့်တော်သော မြေများရှိပါသည်။ အရှေ့ဘက်တွင် သစ်တောမြေရှိပါသည်။

**စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-** လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ မြေပဲ နှင့်နှမ်း စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ သစ်တောမှ ထင်းထုတ်လုပ် ရောင်းချနိုင်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိပါ။

**အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-**စပါးအထွက်နှုန်း နည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာ ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နှိမ်ကျမှုရှိပါသည်။



၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း





**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၂	အခြားကျေးရွာများနှင့် ဆက်သွယ်သွားလားရေးခက်ခဲခြင်း	၃	အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၄	အဆောက်အဦများ ဟောင်းနွမ်းခြင်း ကျောင်း/သူ များ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	၅	မွေးမြူရေးအသိပညာ နည်းပါးခြင်းကြောင့် တိရိစ္ဆာန်များ ဆုံးရှုံးမှုရှိခြင်း	၆	အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့် လမ်း နည်းပါးခြင်း ကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိခြင်း
၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတက်ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၉	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာများ သိရှိမှုအားနည်း ကြောင့် သီးနှံထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း

**အကျိုးဆက်များ**

- အဆောက်အဦဟောင်းနွမ်းနေ၍ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများလုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ကျောင်းတက်ရန်အတွက်ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၂ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၃ ချေးငွေလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်းကြောင့် အရင်းအနှီးမပြုလုပ်နိုင်၍ စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- ၃ မွေးမြူရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် နည်းပညာ၊ဗဟုသုတ များမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်နိုင်မှုမရှိခြင်း။
- ၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မသိခြင်းကြောင့် သီးနှံအထွက်တိုးမှုနည်းခြင်း။





ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း	၃	ဝါးရောချောင်းတံတား တည်ဆောက်ပေးခြင်း
၄	ဆည်မြောင်းများ ပြုပြင်ရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	၆	မွေးမြူရေးနည်းပညာများကို မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၇	အသေးစားချေးငွေရရှိရန် မြစီမံရေးစီမံကိန်း ငွေချေးသမဂ္ဂဗဟိုအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအား ဦးစားပေးခြင်း	၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာနှင့် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များ ရရှိရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း



၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

**ပြဿနာသစ်ပင်**

- ၁။ အထွေထွေအခြေအနေအထား
- ၂။ ငါးရောင်အရောင်အရောင်
- ၃။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၄။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၅။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၆။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၇။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၈။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၉။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၁၀။ အရောင်အရောင်အရောင်

**အဖြေအတိုင်း**

- ၁။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၂။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၃။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၄။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၅။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၆။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၇။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၈။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၉။ အရောင်အရောင်အရောင်
- ၁၀။ အရောင်အရောင်အရောင်



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	၂	အခြားကျေးရွာများနှင့် ဆက်သွယ်သွားလားရေးခက်ခဲခြင်း	၃	အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း
၄	အဆောက်အဦများ ဟောင်းနွမ်းခြင်း ကျောင်း/သူများ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၆	အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိခြင်း
၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရန် ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း/ အတိုးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း				

**အကျိုးဆက်များ**

- အဆောက်အဦဟောင်းနွမ်းနေ၍ ကျောင်းသူ၊ကျောင်းသားများ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း၊ ဒေသထွက်သီးနှံများ အချိန်မီတင်ပို့နိုင်မှုမရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၂ ဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၃ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၂	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း	၃	ဝါးရောချောင်းတံတား တည်ဆောက်ပေးခြင်း
၄	ဆည်မြောင်းများ ပြုပြင်ရန် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးခြင်း	၅	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	၆	စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ဒီဇင်နာသင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၇	အသေးစားဈေးငွေရရှိရန် မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း ငွေချေးသမဝါယမအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအား ဦးစားပေးခြင်း		



၇။ ပြီးစားပေးအပ်အပ်ပြုလား (Matrix Ranking)

ပြုစုမှုအစီအစဉ်အရ

	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်	အခြေခံအချက်အလက်
၁	အခြေခံအချက်အလက်	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
၂	အခြေခံအချက်အလက်	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆	၆
၃	အခြေခံအချက်အလက်	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄	၄
၄	အခြေခံအချက်အလက်	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃
၅	အခြေခံအချက်အလက်	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃	၃

အခြေခံအချက်အလက်



စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို- ကို ရံပုံငွေ (၆၆၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အလျား (၆၀) ပေ နှင့် အနံ (၃၀) ပေရှိ မူကြိုကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ပထမဦးစားပေးဖြစ်သော ကျေးရွာ၏ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းမှာ စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေနှစ်စဉ်ကျပ်သိန်း(၆၀၀)ရရှိပြီး၊အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာ(၉)ရွာရှိရာဦးစားပေးလိုအပ်ချက် အရ ကျောက်အိုး၊ ချောင်းကွေ နှင့် ဥသျှစ်ကုန်း အားစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ချောင်းကွေကျေးရွာအနေဖြင့်စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ကျပ်သိန်း(၂၀၀)ဖြင့် စာသင်ကျောင်းဆောင်အသစ် လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျောင်းဆောင် အသစ် ကို ဆောက်လုပ်ပါက ပညာသင်ကြားနေသော ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားခွင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် အပါယ်ခံများအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအလုပ်သမားများလည်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် အရေးတကြီးလိုအပ်မှုရှိနေသော လုပ်ငန်း (၁) ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အတွက်လည်း ကျေးရွာမှ အသုံးချနိုင်မှုရှိပါသည်။



၈။ ပင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





### သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထူးမှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အမျိုးသားအဖွဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ဓမ္မစင်္ကြာကာအဖွဲ့၊ဂေါပက၊မိခင်နှင့်ကလေး၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များရှိကြပြီးကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကျေးရွာအကျိုးပြုလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ကြပါသည်။

ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများကျေးရွာလူထုနှင့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေသည့်အနေအထူးမှာမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ပညာရေးဌာန၊ကျန်းမာရေးဌာန၊ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေး၊မြေစာရင်း၊သစ်တော၊ရဲစခန်း၊လ.ဝ.က၊စိုက်ဘက်၊သမအစရှိသည့်ဌာနများနှင့်ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်မှုသာရှိပြီးကျေးရွာသားများအနေဖြင့်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်လိုအပ်သလိုချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအကူအညီတောင်းခံမှုမှာ မရှိသလောက်အားနည်းပါသည်။

### အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

#### ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများ၏ ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်	✓		






	ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



သုံးသပ်ချက်

အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု



- အမျိုးသားများ၏ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုမှာ အဆင့် (၅)အနေအထားတွင်တွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများမှာ (၉)အဆင့်ရှိသည် ကိုတွေ့ရရှိရပါသည်။ အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**ပညာတတ်မြောက်မှု**

- အင်ကြင်းသာကျေးရွာအနေဖြင့်ပညာသင်ကြားခွင့်နှင့်ပညာတတ်မြောက်မှုတွင်အမျိုးသမီးများမှာအဆင့်(၇)တွင်ရှိပြီးအမျိုးသားများမှာအဆင့်(၈)တွင်ရှိကြသော်လည်းအဆင့်တိုးတက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။အမျိုးသမီးများပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုအားနည်းခြင်းမှာကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်း၊ အခြားကျေးရွာသို့သွားရောက်သင်ကြားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။

**ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု(လူမှုရေးကိစ္စ)**

- ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်နေရာများတွင်အမျိုးသမီးများ၏အဆင့်နေရာသည်အလွန်နည်းပါးနေပြီးတန်းတူညီမျှမရရှိသေးပါ။အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာအစဉ်အလာအရအမျိုးသားများကနေရာယူထားပြီးအမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူတတ်ရန်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**ပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

- ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုရေး၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှု အလွန်အားကောင်းသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိမှုတွင်အမျိုးသမီးများကပိုသည်ဆိုသော်လည်းဝင်ငွေပိုမိုရရှိသောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမှာနည်းပါးပါသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

- အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အမျိုးသားများအောက် ရောက်ရှိနေပြီး အမျိုးသားများသာ ဝင်ငွေရရှိနေသည့်အနေအထားတွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့်အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိရေး ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။

၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေ နှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း နှင့် အနှစ်ချုပ်



စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် မူကြိုကျောင်းမကောင်း၍ လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ပညာသင်ကြားနေစဉ်တွင် နေရာကြပ်တည်းစွာ ပညာသင်ကြားနေရခြင်း	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းပထမနှစ်)
၂	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စာသင်ကြောင်းဟောင်းနွမ်း၍ လုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းဆောင်သစ်ပြုလုပ်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်)
၃	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	ပညာရေးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	ကြမ်းခင်းများပျက်စီးနေခြင်း ကျောင်းနံရံပြတင်းတံခါးများ ရေရှည်ခိုင်ခံ့မှုအားနည်းခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း
၄	အခြားကျေးရွာများသို့ သွားလာရခက်ခဲခြင်းကြောင့် (စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးခက်ခဲခြင်း)	ကျေးလက်/ဦး စီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	မိုးအခါတွင် ချောင်းရေကြီး၍ ဆိုင်ကယ်၊ ကားသွားလာ၍ မရခြင်း	ဝါးရောချောင်းတံတားတည်ဆောက်ခြင်း
၅	စိုက်ပျိုးသီးနှံများ ရေရရှိမှုအားနည်းခြင်း	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	မိုးရာသီတွင်သာ လယ်စိုက် ပျိုးနေရခြင်း	ဆည်မြောင်းပြုပြင်ပေးခြင်း
၆	ကျေးရွာသားများစာပေပဟုသုတနည်းပါးခြင်းကြောင့်လူငယ်များလမ်းမှားရောက်နေခြင်း။	ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	စာအုပ်စာပေနှင့်ပြည့်စုံသောစာကြည့်တိုက် တစ်ခုရရှိလာ





**သုံးသပ်ချက်**

ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကိုမြေသားလမ်းများပြုလုပ်ခြင်း တံတားများ ပြုပြင်ထားခြင်းကြောင့် ရာသီမရွေးသွားလာနိုင်မည်။ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းများကိုပြုပြင်ခြင်း၊ရေမြောင်းများဖောက်လုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်မည်။  
 သောက်သုံးရေအတွက်ရေတွင်းများတူးဖော်ခြင်း၊စာသင်ကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်း၊စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ခြင်းပါဝင်မည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ကောင်းမွန်ခြင်း ပညာရေးဗဟုသုတများ ပြည်စုံခြင်းကြောင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်လာ ကာလူနေထိုင်မှုစနစ်များတိုးတက်လာမည်။

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးများ တိုးတက် ကောင်းမွန်လာရမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ပင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ကျေးရွာသားများ၏ မျှော်မှန်းဝန်းရံမှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကိုအသုံးပြု၍လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများကောင်းမွန်လာအောင် ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများပြုပြင်ချင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်စာသင်ကျောင်းလည်းရှိချင်ပါသည်။ သောက်သုံးရေလုံလုံရန်မတွက်ရေတွင်းများလည်းဆက်လက်တူးဖော်ခြင်ပါသည်။ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ပြီးကျေးရွာတွင်းသန့်ရှင်းလာကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလာမည်။စီမံကိန်းမှအကောင်အထည်မဖော်နိုင်သောလုပ်ငန်းများကိုသက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများပြုလုပ်မည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာအတွင်းရှိ မသန်စွမ်းသူများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်သောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်။</p>



၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ပထမနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးတင်အောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခိုင်မာမာ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးမောင်စိုး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဒေါ်ညွန့်စိန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးကြည်ရွှေ	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးမြင့်ဆန်း	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဒေါ်ခင်ထွေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်စန္ဒာချို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဒေါ်တင်ဝင်းကြည်	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်ချိုမာအေး	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးသန်းထွန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးရန်ရှင်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးကျော်မန်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမင်းနိုင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်မာအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် +မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးခင်မောင်ဝင်း(ခ)ကံဝင်း      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်ကျော်မိုး      ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

**မှတ်တမ်းတင်သူ**

အမည် ။ ဦးသက်နိုင်ဦး

ရာထူး ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ ။ ၅ / ၁ / ၂၀၁၆



၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	
ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို	စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ရာအိမ်မှူးအမည် ဦးစောငွေ	ဖုန်း ၀၇၀ ၄၂၄၀၉၀၆ ၀၇ ၉၆၅၄၅၃၇၆၇
စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးသက်နိုင်စိုး	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ခရီးလှိုင်း	ပြို့နယ် ပင်လည်ဘူး
ကျေးရွာအုပ်စု နင်းတင်	ကျေးရွာ ရွှေဘူး ၆၅၅

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဝဗ္ဗာ	၇၂၁
၂။	
၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	

ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗုဒ္ဓ	၇၂၁
၂။	
၃။	
၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၂၇	၇၂၈
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြေခံ	ကျန်းမာရေး	ခြေခံ	ဘာသာရေး	ခြေခံ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြေးရွာမှလာရောက်သောကျန်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရဲသားမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ခ/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:   
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေဘားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ✓  
ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) ဖြန့်နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး မိုင်/မာလုံ  ၉  /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားရန်  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ ( : ၉၀ ) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ ( ၇ ) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

ဖြစ်ရန်  ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

ရာအိမ်ပျား အမည် ဦးဇော်ဇွဲ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ညွှန်ကြားရေးမှူး အမည် ဦးသက်နိုင်ဦး

လက်မှတ်

ရက်စွဲ





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တစ်ခုစီတက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် လာစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး						





၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျားအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ လူထုတော်ပြုပိတ်ကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်ပိုင်ဦး			
နေ့စွဲ ၂၀၂၀ ဇူလိုင်	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်လယ်ဘူ	နင်းတပ်	ရွှေဘင်းတော့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဂါးယောချောင်းတံတား	၁။ မျက်နှာကျောင်းပြုမည်
၂။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြုပြင်	၂။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
၃။ စာကြည့်တိုက်	၃။ ဆည်မြောင်းပြုပြင်
၄။ စာသင်ကျောင်းဆောက်သစ်	၄။ စာကြည့်တိုက်
၅။ မျက်နှာကျောင်းပြုမည်	၅။ ဂါးယောချောင်းတံတား
၆။ ဆည်မြောင်းပြုပြင်	၆။ စာသင်ကျောင်းဆောက်သစ်

ခ. မှောင်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှောင်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ
၁။ ချောင်းတံတား၊ ဆည်ဆောက်ပြီးစီး	၁။ မျက်နှာကျောင်း ကောင်းမွန်ခြင်း
၂။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ဆောက်ပြီး	၂။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ပြီးစီး
၃။ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်း	၃။ ဆည်မြောင်း ပြုပြင်ပြီးစီးခြင်း
၄။ မျက်နှာကျောင်း ကောင်းမွန်ခြင်း	၄။ စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်း
၅။ ဆည်မြောင်း ပြုပြင်ပြီးစီးခြင်း	၅။ ဂါးယောချောင်းတံတား ပြုပြင်
၆။ စာသင်ကျောင်းဆောက်သစ်ရရှိခြင်း	၆။ စာသင်ကျောင်းကျောင်းဆောက်သစ် ရရှိခြင်း



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းပြန်ကျောင်းပြန်ခြင်း	m + ၁၂	၁	၁၀၀၀၀၀	
၂	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ခြင်း	m + ၁၂	၃	၂၀၀,၀၀၀	၇၁
၃	စာသင်ကျောင်းပြန်လှူဒါန်း	m + ၁၂	၂	၂၁,၀၀၀,၀၀၀	၇၁
၄	ဆည်ရွာစားပြန်ခြင်း	m + ၁၂	၂	၂၄,၀၀၀,၀၀၀	၅၆၀
၅	၀ါးယောကျာ်းတစ်ကား	m + ၁၂	၄	၁၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၀၀
၆	စာကြည့်တိုက်	m + ၁၂	၅	၅၀,၀၀၀,၀၀၀	၅၆၀

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောအောင် လက်မှတ် အောင် ဝေဖွဲ့



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲပြီးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ခွဲပြီးပူဇော်ပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဘက်ပိုင်ဦး

နေ့စွဲ 4.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗြိနယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
စစ်ကိုင်း	ပင်လယ်ရေ	နန်းတော်	ရွှေစင်းရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း	၁ ကသေးစားရွေးငွေ လုပ်ငန်း
၂ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောက်/မျိုးသစ်	၂ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း
၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း	၃ စက်ယူပုံ သင်တန်း
၄ ကသေးစားရွေးငွေ လုပ်ငန်း	၄ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း
၅ ကွန်ပယူ လုပ်ငန်း သင်တန်း	၅ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောက်/မျိုးသစ်

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲပြီးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားစဉ်စွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိ	၁ ကသေးစားရွေးငွေ လုပ်ငန်း ရရှိဖို့
၂ စိုက်ပျိုးရေး မျိုး/မျိုးသစ် ရရှိဖို့	၂ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိဖို့
၃ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိ	၃ စက်ယူပုံ သင်တန်း များ ရရှိဖို့
၄ ကသေးစားရွေးငွေ လုပ်ငန်း ကျဆုံးပေးရန်	၄ မွေးမြူရေး နည်းပညာ သင်တန်း ရရှိဖို့
၅ ကွန်ပယူ သင်တန်း ရရှိဖို့	၅ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကောက်/မျိုးသစ် ရရှိဖို့



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် ( ၃ ) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )


ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ဓွင်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ အသားစား ချေးငွေလုပ်ငန်း	m + ၈	၁		
၂ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	m + ၈	၂		
၃ စိုက်ပျိုးရေး မျိုးကေခွဲ	m + ၈	၃		
၄ စက်ချုပ်သစ်ကုန်	၈	၄		
၅ ရေခွံ ချေး နည်းပညာ	m + ၈	၅		
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ..... ဦးကျော်ကျော်စွာ ..... လက်မှတ် ..... ခ.ချိန် ..... ရက်စွဲ .....



၁၂။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ ၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရန်အတွက် / လက်ထောက်နည်းပညာများပို့ဖို့ အကူအညီဖြင့် ပြည်နံ့စွာဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာတွင် မြို့ပေါ်ကျေးရွာအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းထက် ရေမီချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွင်သာ ရမည်။ CF ပုံ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဘက်ဦးဦး

နေ့စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ် ပါဏသုတ်တိုင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်စက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝိစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုအပ်ပြုသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကုန်တိုက်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြှိမ့်) ထည့်သွင်းခြင်း ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ချောင်းဖွေ	စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးရုံ	၆-၈၀ ၈-၃၀ ၄-၇၂	၇၀	ဥက္ကဋ္ဌသား၊ ဥက္ကဋ္ဌမိသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌသား+သမီး	၁၅,၇၀၀,၀၀၀	-	၆၅၀၀၀၀	၁၅,၇၀၀,၀၀၀
ဥက္ကဋ္ဌလှိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု	၆-၆၀ ၆-၅၀ ၄-၇၂	၉၇၅	ဥက္ကဋ္ဌသား၊ ဥက္ကဋ္ဌမိသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌသား+သမီး	၁၅,၇၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၇၀၀,၀၀၀
ကျောက်ကျို	ရွာတွင်းကန်	၆-၂၈၀၀ ၆-၇၄ ၄-၇၂	၅၇၇	ဥက္ကဋ္ဌသား၊ ဥက္ကဋ္ဌမိသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌသား+သမီး	၁၅,၇၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၇၀၀,၀၀၀
ဥက္ကဋ္ဌလှိုင်	စာသင်ကျောင်း၊ တံတား	၆-၅ ၆-၇၆ ၄-၇၂	၉၆	ဥက္ကဋ္ဌသား၊ ဥက္ကဋ္ဌမိသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌသား+သမီး	၁၅,၇၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၇၀၀,၀၀၀
ကျောက်ကျို	စာသင်ကျောင်း	၆-၇၀၈ ၆-၃၀ ၄-၇၂	၄၅၇၀	ဥက္ကဋ္ဌသား၊ ဥက္ကဋ္ဌမိသမီး၊ ဥက္ကဋ္ဌသား+သမီး	၁၅,၇၀၀,၀၀၀	-	-	၁၅,၇၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး အမည် ဦးဘက်ဦးဦး  
 လက်မှတ် *Wen* ရက်စွဲ ၆.၂.၂၀၁၆



နံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးလုပ်ငန်းခွဲချေးယူခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လက်မှတ်ထိုးရန် / လက်ထောက်နည်းဥပဒေများကို အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းရာတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွက်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးတော်တော်စုံစုံအား ခန့်မှန်းချက်တွင် ခန့်မှန်းချက်ထုတ်ဖော်ထားရမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊ ကျေးရွာစည်နံ့ရေးဖူးဝန်ထမ်းအမည် ဦးသက်ရှိဇော်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင်/မြို့နယ် ပြည်နယ် ပဲခူးတိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
နန်းတင်	စာသင်ကျောင်း ၈၂၀ ခန်း ၁၀	၆.၈၀ ၈.၃၀ ၁၄.၁၂	၇၇၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂၈အုချိုသား+သမီး	၇၂၈၀၀၀၀		၇၃၆၈၀၀၀
ဇွန်တင်	မူကြိုကျောင်း ၈၀၀ ခန်း ၁၀	၆.၈၀ ၈.၃၀ ၁၄.၁၂	၇၇၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂၈အုချိုသား+သမီး	၇၂၈၀၀၀၀		၇၃၆၈၀၀၀
ဇွန်တင်	စာသင်ကျောင်း ၈၀၀ ခန်း ၁၀	၆.၈၀ ၈.၃၀ ၁၄.၁၂	၇၆၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂၈အုချိုသား+သမီး	၇၂၈၀၀၀၀		၇၃၆၈၀၀၀
စုစုပေါင်း	စာသင်ကျောင်း ၈၂၀ ခန်း ၁၀	၆.၈၀ ၈.၃၀ ၁၄.၁၂	၇၆၅	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂၈အုချိုသား+သမီး	၇၂၈၀၀၀၀		၇၃၆၈၀၀၀
စုစုပေါင်း	စာသင်ကျောင်း ၈၂၀ ခန်း ၁၀	၆.၈၀ ၈.၃၀ ၁၄.၁၂	၇၆၅	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂၈အုချိုသား+သမီး	၇၂၈၀၀၀၀		၇၃၆၈၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစစ်စောစောဝင်း  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆









၁၃။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုကည်ရုံးများမှက တွေ့ရှိရသည့် ကွင်းဆင်းစဉ် ပစ်ခတ်မှု  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးထက်ခိုင်ဦး  
 ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၂) (၁) (၂) (၃) (၄) (၅) (၆) (၇) (၈) (၉) (၁၀) (၁၁) (၁၂) (၁၃) (၁၄) (၁၅) (၁၆) (၁၇) (၁၈) (၁၉) (၂၀) (၂၁) (၂၂) (၂၃) (၂၄) (၂၅) (၂၆) (၂၇) (၂၈) (၂၉) (၃၀) (၃၁) (၃၂) (၃၃) (၃၄) (၃၅) (၃၆) (၃၇) (၃၈) (၃၉) (၄၀) (၄၁) (၄၂) (၄၃) (၄၄) (၄၅) (၄၆) (၄၇) (၄၈) (၄၉) (၅၀) (၅၁) (၅၂) (၅၃) (၅၄) (၅၅) (၅၆) (၅၇) (၅၈) (၅၉) (၆၀) (၆၁) (၆၂) (၆၃) (၆၄) (၆၅) (၆၆) (၆၇) (၆၈) (၆၉) (၇၀) (၇၁) (၇၂) (၇၃) (၇၄) (၇၅) (၇၆) (၇၇) (၇၈) (၇၉) (၈၀) (၈၁) (၈၂) (၈၃) (၈၄) (၈၅) (၈၆) (၈၇) (၈၈) (၈၉) (၉၀) (၉၁) (၉၂) (၉၃) (၉၄) (၉၅) (၉၆) (၉၇) (၉၈) (၉၉) (၁၀၀)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း မြို့နယ် ဝဇ္ဇာစည်ဘူ ကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်းတယ် ကျေးရွာ ရွှေစင်းရွှေ

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (V) <sup>(၁)</sup>	လူရိုး	လက်မှတ်
၁	စောစင်စွေ	✓			၁၈	
၂	စောစင်စွေ	✓				
၃	ကျော်စန်း	✓				
၄	မြန်မာစန်း	✓				
၅	စောစင်စွေ	✓				
၆	စောစင်စွေ	✓				
၇	ကျော်စန်း	✓				
၈	စောစင်စွေ	✓				
၉	ကျော်စန်း	✓				
၁၀	ကျော်စန်း	✓				
၁၁	ကျော်စန်း	✓				
၁၂	ကျော်စန်း	✓				
၁၃	ကျော်စန်း	✓				
၁၄	ကျော်စန်း	✓				
၁၅	ကျော်စန်း	✓				
၁၆	ကျော်စန်း	✓				
၁၇	ကျော်စန်း	✓				
၁၈	ကျော်စန်း	✓				
၁၉	ကျော်စန်း	✓				
၂၀	ကျော်စန်း	✓				
၂၁	ကျော်စန်း	✓				
၂၂	ကျော်စန်း	✓				
၂၃	ကျော်စန်း	✓				
၂၄	ကျော်စန်း	✓				
၂၅	ကျော်စန်း	✓				
၂၆	ကျော်စန်း	✓				
၂၇	ကျော်စန်း	✓				
၂၈	ကျော်စန်း	✓				
၂၉	ကျော်စန်း	✓				
၃၀	ကျော်စန်း	✓				
၃၁	ကျော်စန်း	✓				
၃၂	ကျော်စန်း	✓				
၃၃	ကျော်စန်း	✓				
၃၄	ကျော်စန်း	✓				
၃၅	ကျော်စန်း	✓				
၃၆	ကျော်စန်း	✓				
၃၇	ကျော်စန်း	✓				
၃၈	ကျော်စန်း	✓				
၃၉	ကျော်စန်း	✓				
၄၀	ကျော်စန်း	✓				
၄၁	ကျော်စန်း	✓				
၄၂	ကျော်စန်း	✓				
၄၃	ကျော်စန်း	✓				
၄၄	ကျော်စန်း	✓				
၄၅	ကျော်စန်း	✓				
၄၆	ကျော်စန်း	✓				
၄၇	ကျော်စန်း	✓				
၄၈	ကျော်စန်း	✓				
၄၉	ကျော်စန်း	✓				
၅၀	ကျော်စန်း	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အသုံးပြုရန်အတွက် အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း

ကျား - ၆၆  
 မ - ၂၀



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လုပ်ညွှန်း၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင်းပသည့် စစ်ဆေးမှု ပုံစံ၊ စီမံကိန်းတက်ပန်းအမျိုးမျိုးပေးပါ။ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သက်ခိုင်ဦး၊

ရက်စွဲ: \_\_\_\_\_ စီမံကိန်းတက်ပန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) \_\_\_\_\_ တက်ပန်း(၁)  
 ✓တက်ပန်း(၂) \_\_\_\_\_ တက်ပန်း(၃) \_\_\_\_\_ တက်ပန်း(၄) \_\_\_\_\_

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: မစ်မိုဇာ၊ ပြို့နယ်: ပင်လယ်ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအုပ်စု: နန်းတော်၊ မြို့နယ်: ကျေးရွာ၊ ဧရာဝတီ: ကျေးရွာ၊

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လုပ်ငန်း	လက်မှတ်
၂၇	ဦးဖြူသိင်္ခ	✓				
၂၈	ဒေါ်ခင်စန်း	✓				
၂၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၃၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၄၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၅၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၆၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၇၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၈၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၁	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၂	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၃	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၄	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၅	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၆	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၇	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၈	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၉၉	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				
၁၀၀	ဒေါ်ခင်မာမာ	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် သတ်မှတ်ရမည်။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း၊ အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လှူထုစည်းပေးမှုများက ကျေးဇူးတင် ကျွမ်းကျင်စွာ စစ်ဆေးကြို  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်ရာဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သက်ရှိ၊ ဦး  
 ရက်စွဲ၊

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 ✓စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ မြို့နယ် ပင်လည်ခူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်၊ ကျေးရွာ ခေတ္တဦး၊ ခေတ္တ

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၅	ကျော်စွန်စိန်		✓			
၅၆	ကျော်သန့်စိန်		✓			
၅၇	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၅၈	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၅၉	ကျော်စွန်စိန်		✓			
၆၀	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၆၁	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၆၂	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၆၃	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၆၄	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၆၅	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၆၆	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၆၇	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၆၈	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၆၉	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၀	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၁	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၂	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၃	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၄	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၅	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၆	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၇	ကျော်စိန်စိန်		✓			
၇၈	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၇၉	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၈၀	ကျော်စိန်စိန်	✓				
၈၁	ကျော်စိန်စိန်	✓				

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက မကျေရာသို့ ကျင်းပသင့်စဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်များ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာရရှိ စည်းရုံးရေးမှူးသည် ဦး သတ်မှတ်ခြင်း

ရက်စွဲ: ၃.၁၂.၀၁၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(ပြင်ပ)(V) (စက်ဝန်း(၁))

✓ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/ပေးသွင်း: **စစ်ကိုင်း** | မြို့နယ်: **ဝဇ္ဇာတင်ဘူး** | ကျေးရွာအုပ်စု: **နန်း ၀၁-၄** | ကျေးရွာ: **ရွှေတင်၊ လွေ**

အစည်းအဝေးမိန့်တမ်း

စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်မှ ကိုယ်စားလှယ် (V) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးစောဇင်	✓			၀၀၅	
၂	ဦးစောဇင်	✓			"	
၃	ခင်	✓			"	
၄	မောင်စိန်	✓			"	
၅	ဦးကျော်စွာ	✓			"	
၆	ဦးတင်မောင်	✓			"	
၇	ဦးအောင်သန်းခိုင်	✓			"	
၈	ဦးအောင်စိန်	✓			"	
၉	ဦးကျော်စွာ	✓			"	
၁၀	ဦးစိန်စိန်	✓			"	
၁၁	ဦးအောင်စိန်	✓			"	
၁၂	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၃	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၄	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၅	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၆	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၇	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၈	ဦးစောဇင်	✓			"	
၁၉	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၀	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၁	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၂	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၃	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၄	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၅	ဦးစောဇင်	✓			"	
၂၆	ဦးစောဇင်	✓			"	

(၁) စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အဖွဲ့ဝင်များ/အဖွဲ့ဝင်မဟုတ် အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူပညာသူမဆို အမှတ်မိန်းမ

ကျား - ၆၆      မိန်းမ - ၈၄  
 စု - ၁၅၀









ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဇီဝကိန်း အစည်းအဝေးအား ပူးတွဲ အသုံးပြုရန် လျာထားပေးရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ တွင်ဆောင်၍ စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယူကမ်း အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန် စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဦးသက်နိုင်ဦး** ရက်စွဲ

ဇီဝကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **စစ်ကိုင်း** မြို့နယ် **ဝဠာကည်ဘူ** ကျေးရွာအုပ်စု **နန်းတပ်** ကျေးရွာ **ရွှေဝင်းရွာ**

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၇၉	ဦးမြင့်စွန်း	✓			ဗမာ	
၈၀	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓		"	မြ.စန္ဒာဦး
၈၁	ဒေါ်စုလှိုင်ဦး		✓		"	July ဦး
၈၂	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓		"	
၈၃	ဒေါ်ခင်အေး		✓		"	ဦး
၈၄	ဒေါ်ခင်အေးအေး		✓		"	ဦး

စုစုပေါင်း  
 (၁) အိမ်ထောင်စုစီးမြစ်ရန်အတွက်၊ အမျိုးကား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူများအနက်မှ အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကော်မတီတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအား နှစ် အခါရင်ဆိုင် ရွေးချယ်  
ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးဇူးပြု ရသူအဖြစ် ချီးမြှင့်ပေးခြင်း  
ဆုံးဖြတ်သည်။

သဘောတူညီချက်များ။

(၁) စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကျား - ၁ ဦး      ဖွဲ့စည်း ၈-၁ ဦး  
အားတာဝန်ပေးသည်။

(၂) ရွေးချယ်မှုအရ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ၂၂ ဦး မြန်မာနိုင်ငံတော်

(၃) ဦးစီးဌာန တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရန် သဘောတူ

(မှတ်တမ်းတင်)





ဆုံးဖြတ်ချက်များ။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ကော်မတီဝင်များက အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ခန့်မှန်းချက်၊ စာချုပ်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြရမည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂) ဦးစားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပူးတွဲ၍ အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ခန့်မှန်းချက်၊ စာချုပ်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြရမည်။

သဘောတူညီချက်များ။

- (၁) ကော်မတီဝင်များက အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ခန့်မှန်းချက်၊ စာချုပ်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြရမည်။
- (၂) ဦးစားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပူးတွဲ၍ အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ခန့်မှန်းချက်၊ စာချုပ်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြရမည်။
- (၃) ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) ဦးစားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပူးတွဲ၍ အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ခန့်မှန်းချက်၊ စာချုပ်၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပူးတွဲ၍ ဝန်ထမ်းများ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံစာအဖြစ် တင်ပြရမည်။

(မှတ်တမ်းတင်)



၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဧရာဝတီ

မှရင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား

အဆင့်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀ စာသင်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂ စာသင်ကျောင်း (၅၆၆ ပျက်စီးကျက်/အထူးပညာရေးကျောင်း)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃ အညံ့အရေးယူခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄ ဝါးပေဘကျောင်း တီတား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅ စာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
အထက်ပျော်လှောင်ရေး/စိုက်ပျိုးရေး	၀ အာသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃ စိုက်ပျိုးရေး မြေအကဲခံ မြေသန့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄ စက်ယူငွေအစောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅ ဓမ္မအလှူရေး နည်းပညာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဟာရ	၀ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂ အဟာရအာဟာရ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃ အာသေးပျား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄ ကုန်သွယ်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
ပညာရေး	၀ ကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂ စာရေးဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃ ကျောင်းဆရာ၊ ပညာရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄ စာကြည့်တိုက်စီမံခန့်ခွဲရေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
အခြား	၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃ ပညာရေး၊ ပေးအကူအညီ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		



# ၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

## (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

## (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |