

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာ ၊ နန်းတပ်အုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ပင်လည်ဘူးမြို့



မာတိကာ

၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ.....2

၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ..... 3

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ ..... 4

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်.....5

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ..... 7

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ.....30

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 35

၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက် ..... 36

၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ..... 38

၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် ..... 40

၁၂။ ပုံစံ ၈-၁၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူစာရင်း ..... 48


၁၄။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ ..... 52

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း..... 56

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)..... 57




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ





၂။ နန်းတပ်အုပ်စုမြေပုံ







**၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ**

ဥသျှစ်ကုန်း ၊ ချောင်းကျေ ၊ ကျောက်အိုး ၊ နန်းတပ် ၊ ကြာအင်းခုံ ၊ ခူပန်း ၊ ပိန်းတော ၊ မြို့မ ၊ သာယာကုန်း

**၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ**

**၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း**

ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း (၁၅၀) ကျော်ခန့်မှ အိမ်(၅/၆)လုံးခန့်ဖြင့် စတင်၍ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဗမာလူမျိုးများစတင်တည်ထောင်ပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။

ကျောက်အိုးကျေးရွာသည် ပင်လည်ဘူးမြို့နှင့် (၂၇) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းလမ်းနှင့် ရွာချင်းဆက်လမ်းများမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ မိုးအခါသွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး နှင့် မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထားဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

**၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု**

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၄၆	၄၁	၅	၄၆

**၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု**

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၈	၁၃	၁၈	၃၁
မြေယာမဲ့	၃	၃	-	၃
မသန်စွမ်း	-	-	-	-

**၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ**

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
မတ်ပဲ	ဝက်	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	ကျွဲ		
	နွား		



**၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၅၀ဧက	၁၃၀ ဧက	၂၀၀ ဧက	မရှိ	၄ / .....	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	-	-	-	-	၂

**၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ**

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ထွန်ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၁၀	၁၀	၅၀	၁၀	၁၀၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၁၀၀၀	၂၅	-	၅	

**၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ**

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၂-	-	၁၀	၅၀	-	-

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆-၁၂-၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၁၄	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၆-၁-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၀	၁၄	၃၄	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/Resource Map)	၆-၁-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၀	၁၄	၃၄	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၆-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများကော် မတီဝင်များ	၂၀	၀	၂၀	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များကျန်းမာရေးပညာရေး။
၅	ပြဿနာသစ်ပင် ( Problem Tree)	၆-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသမီးများ	၀	၁၄	၁၄	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံအဆောက်အဦး များနှင့် သက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း များ
၆	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၇-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၃	၁၇	၅၀	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၇-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၇	၁၀	၂၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၈	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၇-၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၃	၁၇	၅၀	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၉	ပြဿနာ၊အခွင့်အ ရေး၊လက်ရှိအခြေ အနေနှင့်ပြောင်းလဲ မှု ညွှန်းကိန်း	၇-၁-၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၃၃	၁၇	၅၀	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိ အခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၁၀	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၇-၁- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ထောက် အဖွဲ့၊ကျေးရွာလူထု	၃၃	၁၇	၅၀	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ-အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင် မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးဆိုင်	၉	၂၀%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၂ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး	၄	၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၃၃	၇၂%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	-	-
စုစုပေါင်း		စုစုပေါင်း	၄၆







**သုံးသပ်ချက်**

**ရာသီဥတု-တပေါင်းလလယ်မှစ၍** နယုန်လလယ်အထိ နွေရာသီဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လလယ် မှ စ၍ တန်ဆောင်မုန်း လလယ်အထိ မိုးရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလလယ် မှ တပေါင်းလလယ်အထိ ဆောင်းရာသီ ဖြစ်ပါသည်။ ဆောင်းရာသီတွင် လွန်စွာအေးပါသည်။ မိုးရာသီတွင် မိုးအလွန်များပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး-တော်သလင်းလ** နှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် မတ်ပဲစိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လ နှင့် ပြာသိုလတွင် မတ်ပဲနတ်ပါသည်။ နယုန်လတွင် စပါးပျိုးကျပြီး ဝါဆိုလ နှင့် ဝါခေါင် လတို့တွင် စပါးစိုက်ပျိုးပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လမှ နတ်တော်လလယ်အထိ စပါးရိတ်သိမ်းပါသည်။ နှမ်းကို တော်သလင်း လတွင် စိုက်ပျိုးပြီး နတ်တော်လ နှင့် ပြာသိုလတွင် ရိတ်သိမ်းပါသည်။

**မွေးမြူရေး-တနိုင်တပိုင်** မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းများကို ရာသီမရွေးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**နေ့စားလုပ်ငန်း-ဝါဆိုလ** နှင့် ဝါခေါင်လတွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နတ်တော် လ နှင့် ပြာသိုလ များတွင်ပဲသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများ ရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရရှိပါသည်။ နေ့စားလုပ်ငန်းမှ တစ်နေ့ဝင်ငွေ ၂၀၀၀ ကျပ်၊ တစ်လ ဝင်ငွေ ၆၀၀၀၀ ကျပ် နှင့် တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ၂၄၀၀၀၀၀ ကျပ် ရရှိပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်-တော်သလင်း** နှင့် သီတင်းကျွတ်လတွင် ရေကြီးမှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။

**ဝမ်းစာလုံလုံမှု-ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ၊ သီတင်းကျွတ်လ** နှင့် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ဝမ်းစာရှာပါးမှု ရှိပါသည်။


**အလုပ်သမားရှားပါးမှု- ဝါဆိုလ၊ ဝါခေါင်လ၊ နတ်တော်လ၊ ပြာသိုလ** များတွင် အလုပ်သမားရှားပါးမှုရှိပါသည်။

**ပွဲတော်များ-တန်ခူးလ**တွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ပြုလုပ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ရှိပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် ကထိန်တပို့တွဲလ နှင့် တပေါင်းလတွင် အလှူပွဲများရှိပါသည်။





၃။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

**လူနေထိုင်မှုပုံစံ-** စီပွားရေးအဆင့် (၄) မျိုးရှိပြီး ထိုသူများသည် ကျေးရွာများတွင် ပြန်ကျဲစွာ နေထိုင်ကြပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး-** ရွာတွင်းလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပါသည်။ ခရီးချင်းဆက်မြေသားလမ်းသည်ရွာ၏အလယ်မှ ဖြတ်သန်းသွားပါသည်။ မိုးရာသီတွင် သွားလာရအလွန်ခက်ခဲမှု ရှိပါသည်။ အခြားကျေးရွာများသို့သွားသောလမ်းများသည် မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး မိုးရာသီတွင်သွားလာရလွန်စွာခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

**ကျန်းမာရေး-** နာမကျန်းဖြစ်မှုများကိုကျေးရွာတွင်းရှိ ကုန်စုံဆိုင်တွင် ဆေးဝယ်ယူသောက်သုံးကြပါသည်။ ကလေးမွေးဖွားခြင်းအတွက် အရပ်လက်သည်ရှိပါသည်။ အဓိက ဆေးကုသမှုခံယူခြင်းကို နန်းတပ်ကျေးရွာရှိ ဆေးခန်းသို့သွားရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူရပါသည်။

**သောက်သုံးရေး-** ကျေးရွာတွင်းရှိ စက်ရေတွင်း၊ လက်တူးတွင်းနှင့် အဝီစိတွင်းများမှ ရေကို အသုံးပြုပါသည်။ လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ စက်ရေတွင်းသည် ရွာအရှေ့ဘက်တွင်ရှိပါသည်။

**အခြား-** ရွာ၏အရှေ့မြောက်တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမောရုံနှင့် စာသင်ကျောင်းရှိပါသည်။





# ၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

**ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အရင်းအမြစ်များ-**ရွာ၏အရှေ့မြောက်ဘက်တွင်ချောင်းရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။ ကျေးရွာ၏မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း အနောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းတွင် လယ်/ယာ မြေများရှိပါသည်။ ကျေးရွာဝန်းကျင်တွင် မြေသားလမ်းခင်းရန်အတွက် သင့်တော်သော မြေများရှိပါသည်။ နောက်မြောက်ဘက်နှင့် အရှေ့မြောက်တို့တွင် စားကျက်မြေရှိပါသည်။

**စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသောအရင်းအမြစ်-** လယ်/ယာ မြေများကို အသုံးပြု၍ စပါး၊ မတ်ပဲ နှင့်နှမ်း စသည်တို့ကို စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စားကျက်မြေကိုအသုံးပြု၍ ကျွဲနွားများမွေးမြူနိုင်ပါသည်။

**အရင်းအမြစ်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများ-** စပါးအထွက်နှုန်းနည်းခြင်းကြောင့် အကြွေးတင်ရှိမှုများရှိလာပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်မှု မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေးခက်ခဲ၍ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး နိမ့်ကျမှုရှိပါသည်။





# ၅။ အမျိုးသားများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ရွှေရှင်းနည်းလမ်း

**အကြောင်းအရာ**

**အကျိုးဆက်**

၁။ စာအုပ်တိုက်  
 ၂။ လမ်း/တံတား  
 ၃။ အစားအသောက်  
 ၄။ ကျေးဇူးတင်စာ  
 ၅။ အသုံးပြုရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ၆။ အသုံးပြုရေးအဖွဲ့အစည်း  
 ၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၈။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၉။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၁၀။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့

၁။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၂။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၃။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၄။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၅။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၆။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့  
 ၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၂	မိုးရာသီတွင် ကျေးရွာလမ်းများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	၃	ကလေးများ ကျန်းမာရေး နိမ့်ပါးခြင်း
၄	ကျေးရွာတွင်စုဝေးရန် နေရာခက်ခဲမှု နှင့် ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် နေရာခက်ခဲခြင်း	၅	ကလေးများ လုံခြုံမှု နည်းပါးခြင်း	၆	ကလေးများ ကျောင်းသွားလာရေး ခက်ခဲမှုရှိခြင်း
၇	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ အားနည်းခြင်း	၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း		

**အကျိုးဆက်များ**

- ကျေးရွာတွင် စုဝေးရန်နေရာခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း၊
- ၁ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
  - ၂ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
  - ၃ ချေးငွေလက်လှမ်းမီမှုမရှိခြင်းကြောင့် အရင်းအနှီးမပြုလုပ်နိုင်၍ စီးပွားရေးဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
  - ၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မသိခြင်းကြောင့် သီးနှံအထွက်တိုးမှုနည်းခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

၁	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	၂	ရွာတွင်းလမ်း ရေမြောင်းပြုပြင်ဖောက်လုပ် ပေးခြင်း	၃	ကျောင်းအိမ်သာဆောက်လုပ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
၄	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံခတ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆	ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ ဖုန်းပြင်သင်တန်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၇	အသေးစားချေးငွေရရှိရန် မြစိမ်းရောင်စီမံကိန်း ငွေချေးသမဂ္ဂဇယမအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင် ရွက်ရန်	၈	စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအား ဦးစားပေးခြင်း	၉	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်





၆။ အမျိုးသမီးများတင်ပြသော ပြဿနာသစ်ပင် နှင့် ဖြေရှင်းနည်းလမ်း

**ခမည်းတော်အား ချီးမွမ်းခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိစေရန်**

**အကြောင်းအရာ**

၀။ အကျဉ်းချုပ်အကျဉ်းချုပ်

၁။ အကျဉ်းချုပ်

၂။ အကျဉ်းချုပ် (အကျဉ်းချုပ်)

၃။ အကျဉ်းချုပ်

၄။ အကျဉ်းချုပ်

၅။ အကျဉ်းချုပ်

၆။ အကျဉ်းချုပ်

၇။ အကျဉ်းချုပ်

၈။ အကျဉ်းချုပ်

**အကျိုးဆေး**

၁။ အကျဉ်းချုပ်

၂။ အကျဉ်းချုပ်

၃။ အကျဉ်းချုပ်

၄။ အကျဉ်းချုပ်

၅။ အကျဉ်းချုပ်

၆။ အကျဉ်းချုပ်

၇။ အကျဉ်းချုပ်

၈။ အကျဉ်းချုပ်



**အကြောင်းအရင်းများ/ အခက်အခဲများ**

၁	ကလေးများ လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း	၂	ကျေးရွာတွင်စုပေးရန် နေရာခက်ခဲမှု နှင့် ပွဲလမ်းသဘင်များအတွက် နေရာခက်ခဲခြင်း	၃	ကလေးများ ကျန်းမာရေး နိမ့်ပါးခြင်း
၄	အသိပညာ ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း	၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာ မရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း	၆	အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေမရရှိခြင်း
၇	စက်ချုပ်သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ ဒီဇိုင်းနာသင်တန်းနှင့် အလှပြင်သင်တန်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း				

**အကျိုးဆက်များ**

- ၁ ကလေးများလုံခြုံမှုကျန်းမာရေး ကုသမှုခံယူရန်အတွက် ခက်ခဲမှု ရှိခြင်း၊ ကျောင်းတက်ရန်အတွက် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များ အချိန်မီသိရှိနိုင်မှုမရှိခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။
- ၂ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းနိမ့်ကျခြင်း၊ ပညာရေးအားနည်းခြင်း
- ၃ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်း
- ၄ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ မသိခြင်းကြောင့် သီးနှံအထွက်တိုးမှုနည်းခြင်း

**ဖြေရှင်းနည်းလမ်း**

စာကြည့်တိုက်ဆောက် လုပ်ရန် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်	၂	ရွာတွင်းလမ်း ရေမြောင်း ပြုပြင်ဖောက်လုပ် ပေးခြင်း	၃	ကျောင်းအိမ်သာဆောက် လုပ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် ပေးခြင်း	စာကြည့်တိုက်ဆောက် လုပ်ရန် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်မည်
ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း	၅	စာသင်ကျောင်းဝန်းခြံ ခတ်ရန် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	၆	ကွန်ပျူတာသင်တန်း၊ ဖုန်းပြင်သင်တန်းများကို ကျေးလက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ခြင်း	ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပေးခြင်း



<p>အသေးစားချေးငွေရရှိရန် မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်း ငွေချေးသမဂ္ဂဇာယမအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်</p>	<p>၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် ဝင်ငွေနည်းသော မိသားစုများအား ဦးစားပေးခြင်း</p>	<p>၉ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ ရရှိရန် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မည်</p>	<p>အသေးစားချေးငွေရရှိရန် မြစ်မီးရောင်စီမံကိန်း ငွေချေးသမဂ္ဂဇာယမအသင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်</p>
--	---	--	--





၇။ ပြီးစားပေးအပ်အစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ပြီးစားပေးအပ်အစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

စဉ်	အမျိုးအမည်	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	အမှတ်
၁	အမျိုးအမည်	X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၅၀
၂	အမျိုးအမည်		X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၅၀
၃	အမျိုးအမည်			X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၅၀
၄	အမျိုးအမည်				X	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၅၀
၅	အမျိုးအမည်					X	၁	၂	၃	၄	၅	၅၀
၆	အမျိုးအမည်						X	၁	၂	၃	၄	၅၀





စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း ကို ရံပုံငွေ (၆၆၀၀၀၀၀) ကျပ်ဖြင့် အလျား ( ) ပေ နှင့် အနံ (၃၀) ပေ အမြင့်(၁၂)ပေ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက် ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဒုတိယ နှစ်တွင် ပထမ ဦးစားပေးဖြစ်သော ကျေးရွာ၏ အလိုအပ်ဆုံးလုပ်ငန်းမှာကျေးရွာခန်းမဆောင် နှင့် စာသင်ကျောင်းတံတား ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ လူထုသို့ တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေနှစ်စဉ် ကျပ်သိန်း(၆၀၀)ရရှိပြီး၊ အုပ်စုအတွင်းကျေးရွာ(၉)ရွာရှိရာ ဦးစားပေး လိုအပ်ချက်အရ ကျောက်အိုး၊ ချောင်းကွေ နှင့် ဥသျှစ်ကုန်း အားစီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်ပါမည်။ ဥသျှစ်ကုန်းကျေးရွာအနေဖြင့် စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ကျပ်သိန်း(၁၇၀)ဖြင့် ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကျန်သိန်း (၃၀) ဖြင့် စာသင်ကျောင်းတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုခန်းမဆောင်ကို ပြုလုပ်ပါက ကျေးရွာတွင်းရှိ လူဦးရေအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူနှင့် အပါယ်ခံများအားလုံး အကျိုးခံစားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်းရှိအလုပ်သမားများလည်း အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွက် အမှန်တကယ် အရေးတကြီးလိုအပ်မှုရှိနေသော လုပ်ငန်း (၂) ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်အတွက်လည်း ကျေးရွာမှ အသုံးချနိုင်မှုရှိပါသည်။



၈။ ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု နှင့် သုံးသပ်ချက်





## သုံးသပ်ချက်

### ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ

အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာလုံခြုံရေးအတွက် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာပညာရေးတိုးတက်ရန် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဂေါပကအဖွဲ့၊ ဝတ်ရွတ်အသင်း၊ မကြီးအသင်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များမှ ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

### ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ

မြို့နယ်ရှိသမဝါယမအသင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ပညာရေးဦးစီးဌာန၊ မြေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုရှိပြီး ကျန်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

### အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

#### ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကော်မတီသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။





ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။ ရက်စွဲ - ၅.၀၁.၂၀၁၆

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊	✓		






	အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။			
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	√		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	√		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	√		



၉။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





**သုံးသပ်ချက်**

အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုကို သိရှိရန် အဆင့် (၉) ဆင့် သတ်မှတ်၍ လေ့လာမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု-**

အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများအားအိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပိုမိုကူညီလုပ်ကိုင်ပေးကြရန် လိုအပ်နေပါ သေးသည်။

**ဝင်ငွေရရှိမှု**

ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာတူညီမှုရှိပါသည်။

**အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း**

အမျိုးသမီးများမှ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပိုမိုရရှိကြောင်းတွေ့ရပါသည်။

**ပညာတတ်မြောက်မှု**

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပညာတတ်မြောက်မှု မြင့်မားပါသည်။ ယခင်က အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများကူညီ လုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ပညာရေးတွင် အားနည်းမှုများ ရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုမျိုးဆက်သစ်များသည် တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။

**အရင်းအမြစ်အပေါ်လက်လှမ်းမီမှု**

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အနည်းငယ်သာလွန်မှုရှိပါသည်။ တောထွက်ပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းခွင်တွင် လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ရွှေကျင်ခြင်း စသည့်လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများမှ ပိုမိုလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

**ပူးပေါင်းပါဝင်မှု**

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် ရပ်ရေးရွာရေးများတွင် အတူတကွလုပ်ဆောင်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

**ခေါင်းဆောင်မှု**

အရေးပါသည့်နေရာများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ အဆင့်နေရာသည် တန်းတူမှုမရရှိသေးပါ။ အမျိုးသမီးများအားနေရာပေးမှုမှာ အစဉ်အလာအရအမျိုးသားများက နေရာယူထားပြီး အမျိုးသမီးများကလည်းနေရာယူ တတ်ရန် နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။

**ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု**

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အတူတူတိုင်ပင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။





၁၀။ ပြဿနာ၊ အခွင့်အရေး၊ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်းနှင့် အနှစ်ချုပ်

စဉ်	ပြဿနာ	အခွင့်အရေး	လက်ရှိအခြေအနေ	ပြောင်းလဲမှုညွှန်းကိန်း
၁	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စာသင်ကျောင်းအချောမကိုင်ရသေးခြင်း၊ မိုးယိုခြင်း	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းပထမနှစ်)
၂	ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ရန်နေရာရှားပါးခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင် ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	ကျေးရွာပိုင်အဆောက်အဦးမရှိခြင်း	ကျေးရွာခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးခြင်း (စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်)
၃	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းစရိတ်ရရှိခြင်း။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းထားခြင်း	စာသင်ကျောင်းရှေ့တွင် တံတားမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းတံတားဆောက်လုပ်ပေးခြင်း (စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်)
၄	ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှုအားနည်းခြင်း	ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	ကျောင်းဝန်းခြံလုံခြုံမှုမရှိခြင်း	စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်းခတ်ပြီးခြင်း
၅	ကျေးရွာသားများစာပေပတ်သက်သည့် နည်းပညာများလမ်းမှားရောက်နေခြင်း။	ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	စာကြည့်တိုက်မရှိခြင်း	စာအုပ်စာပေနှင့်ပြည့်စုံသောစာကြည့်တိုက်တစ်ခုရရှိလာ
၆	ကလေးများကျန်းမာရေး နိမ့်ပါးခြင်း	ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်၍ အကူအညီရယူနိုင်ခြင်း	ပတ်ကားအိမ်သာတစ်လုံးပဲ ရှိခြင်း	အိမ်သာ(၂)ခန်းတွဲဆောက်လုပ်ပေးခြင်း







**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာခန်းမဆောင် ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ရပ်ရေးရွာရေးများတွင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန် နေရာရှိလာခြင်း၊ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့လာမည်ဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတ ရရှိစေသော စာအုပ်များ ပြည်စုံလုံလောက်စွာရှိသော စာကြည့်တိုက်တစ်လုံးရှိမည်ဖြစ်သည်။ စာကြည့်တိုက်ကို ကျေးရွာပိုင်မြေရှိသောနေရာ၊ ရွာသူရွာသားများ အသုံးပြုနိုင်သောနေရာ ဖြစ်သော ရွာ၏ အလယ်တွင် ဆောက်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။

**ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် လေ့ကျင့်ခန်းမှ ရရှိလာသော ရလဒ်**

<p>ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်</p>	<p>ကျေးရွာခန်းမဆောက်လုပ်ပြီး၊ စာသင်ကျောင်းတံတား ၊ ကျောင်းအိမ်သာ၊ စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း၊ စာကြည့်တိုက်များ ဆောက်လုပ်ပြီးစီး၍ ကျေးရွာလူထုများ အစည်းအရုံးများတွင် အဆင်ပြေခြင်း၊ ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင် အဆင်ပြေချောမွေ့ လာမည်။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာများ၊ မွေးမြူရေးနည်းပညာများ၊ အိမ်တွင်းမှု အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနည်းပညာများ၊ စက်ပြင်မှုအတတ်ပညာများ တက်မြောက်လာမှုကြောင့်ပင် ငွေအခွင့်အလမ်းရရှိကာ စီးပွားရေးများတိုးတက်၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ မြင့်မားလာရမည်။</p>
<p>အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာပိုမိုဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရန် ကျေးရွာသား များ၏ မျှော်မှန်းထားရှိ မှု</p>	<p>လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လူထုသို့တိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ငွေကို အသုံးချ၍ ကျေးရွာခန်းမဆောင် နှင့် စာသင်ကျောင်း ကောင်းမွန်လာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာရှိလူငယ်လူရွယ်များလမ်းမှားသို့ မရောက်စေရေးအတွက် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်တစ်ခုတည်ရှိချင်ပါသည်။ ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်လာပြီး ဒေသစီးပွားရေးလူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး ပညာရေးတိုးတက် ကောင်းမွန်လာမည်။ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာများ နှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှုများ ပြုလုပ်မည်။ မြို့နယ်အတွင်းသို့ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ ဝင်ရောက်မှုများရှိပါက ကျေးရွာလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြ၍ အကူအညီတောင်းခံမှုများ ပြုလုပ်မည် ဖြစ်သည်။</p>





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ





**၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဦးကျော်မြင့်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်စိန်မြ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ချိုထွေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၄	ဦးသန်းထွေး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးသန်းဇော်ဦး	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဒေါ်ခင်သီတာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
၇	ဦးမောင်ရွှေ	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၈	ဦးကျော်မြင့်(ကြီး)	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးထွန်းရွှေ	ကျား	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
၁၀	ဒေါ်သန်းရီ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်စန်းဝေ	မ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဒေါ်ဌေးဌေးဝင်း	မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျား	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်စန်းဌေး	မ	အကြံပြုချက်ဖြေရင်းရေး
၁၅	ဦးမင်းနိုင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်စန်းဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၆) ယောက်      ကျား-၈ ယောက် + မ-၈ ယောက်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

ဦးခင်မောင်ဝင်း(ခ)ကံဝင်း      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးအောင်ကျော်မိုး      ကျေးရွာအုပ်စုဘဏ္ဍရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးသက်နိုင်ဦး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ။ ၇ / ၁ / ၂၀၁၆





၉၊ ပုံစံ ၈-၁၊ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝိုင်း တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။				
ရာအိမ်မှူးအမည်	ဦးဝင်းဇင်	ဝန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည်	ဦးသက်ရှိခင်ဦး
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး	စစ်ကိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
	မင်္ဂလာဒုံခရိုင်		နန်းတော်	ရွှေကျင်လှိုင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။	၁၈၁	၁။	၄၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၇၅	၇၇
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၇	၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အထောက်အအံ့ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိုပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/ဓေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများ/မှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထံကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အရဲသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		



(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)  
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_


(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)  
 (၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား      ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ      \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) ဗြူနယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား      ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)  
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး      မိုင်/အရပ် \_\_\_\_\_ /မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်  
     မြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( : ၁၀ ) နာရီ  
     နီးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား \_\_\_\_\_ ( ၇ ) နာရီ


(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ဖြေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု  
 ဖြစ်ပါသည်       ရှိ (ဖော်ပြရန်) \_\_\_\_\_

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။  
 .....  
 .....

ရာအိမ်မှူး အမည်      ဦးဝင်းဇေ

လက်မှတ်            ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်      ဦးသက်ရှိဇေ

လက်မှတ်            ရက်စွဲ









စီမံကိန်းအစောင်ရွက်မှုအစဉ်များ	ဇန. ခွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်ဇန.	ပြီးစီးသည့်ဇန.	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်စေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. ကုထုစစ်စေးပွဲအစည်းအဝေး						



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုတို့ အဆင့် (၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပတ်ဝန်းကျင်၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်မြင့်ဦး

နေ့စွဲ 7.1.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>စစ်ကိုင်း</u>	ဦးနယ် <u>ဝဇ္ဇာရည်ဘူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>နန်းတယ်</u>	ကျေးရွာ <u>၃ အုတ်စိုင်း</u>
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	<u>စာအုပ်ရရှိရန်</u>	၁	<u>စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း</u>
၂	<u>ကျေးရွာခန်းမ</u>	၂	<u>ကျေးရွာခန်းမ</u>
၃	<u>စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း</u>	၃	<u>စာသင်ကျောင်း ခေါ်နံသာ</u>
၄	<u>စာအုပ်ရုံးကွင်း</u>	၄	<u>စာအုပ်ရရှိရန်</u>
၅	<u>စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ</u>	၅	<u>စာသင်ကျောင်း တံတား</u>
၆	<u>တံတား</u>		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	<u>စာအုပ်ရရှိရန် ရရှိဖို့</u>	၁	<u>ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း ရရှိဖို့</u>
၂	<u>ကျေးရွာခန်းမ အောက်လုပ်ဖို့</u>	၂	<u>ကျေးရွာခန်းမ အောက်လုပ်ဖို့</u>
၃	<u>စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ရရှိဖို့</u>	၃	<u>ကျောင်း အိမ်သာရရှိဖို့</u>
၄	<u>စာအုပ်ရုံးကွင်း ရရှိဖို့</u>	၄	<u>စာအုပ်ရရှိရန် အောက်လုပ်ဖို့</u>
၅	<u>ကျောင်းအိမ်သာ အောက်လုပ်ဖို့</u>	၅	<u>စာသင်ကျောင်း တံတား ရရှိဖို့</u>
၆	<u>ကျောင်းတံတား အောက်လုပ်ဖို့</u>		





ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ စာပေ ခုနှိ တိုက်	ကျား + ၁	၄	သိန်း ၈၀	
၂ ကျောင်း အိမ်သာ	"	၅	သိန်း ၅၀	
၃ ကျေး ရွာခန်း ၁၀	"	၁	သိန်း - ၁၇၀	
၄ စာသင်ကျောင်း အတိုးတက်ရေး	"	၂	သိန်း - ၂၀၀	
၅ စာသင်ကျောင်း တံတား	"	၃	သိန်း - ၃၀	
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်မြင့် လက်မှတ် [Signature] ဝန်ရံ





ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုပီပီကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသက်ရှိဇော်

နေ့စွဲ ၇.၇.၂၀၁၆

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်လုံးစား	မြို့နယ် ပဇာနည်တူး	ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတပ်	ကျေးရွာ ခုတ္တဘိလင်း
------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရိုက်ပျိုးရေး၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်	၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း
၂	ပုန်းဖြူသစ်တန်း	၂	ဇာတိုး ပန်းတိုး သစ်တန်း
၃	ပေးအေးရေး နည်းပညာ	၃	အလှူဖြူသစ်တန်း
၄	ရိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	၄	ဒီဒိုဇာသစ်တန်း
၅	လျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြူသစ်တန်း	၅	ပုန်းဖြူသစ်တန်း
		၆	ရိုက်ပျိုးရေး၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရိုက်ပျိုးရေး၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်၊ ဂျင်နီဇီ	၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ
၂	ပုန်းဖြူသစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ	၂	ဇာတိုး ပန်းတိုး သစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ
၃	ပေးအေးရေး နည်းပညာ တတ်မြောက်ရေး	၃	အလှူဖြူသစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ
၄	ရိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ တတ်မြောက်ရေး	၄	ဒီဒိုဇာသစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ
၅	လျှပ်စစ်ပစ္စည်း ဖြူသစ်တန်း	၅	ပုန်းဖြူသစ်တန်း၊ ဂျင်နီဇီ
		၆	ရိုက်ပျိုးရေး၊ မျိုးကောင်း၊ မျိုးသန့်၊ ဂျင်နီဇီ



ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်( ၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် ယတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက် အဆိုပြုသည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ ဝေရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မုန်း ၀.၆ သစ်တော	ကျား + ၁	၃		
၂ ဇက်ချက်၊ တတိုး၊ မုန်းတို သစ်တော	၁	၅		
၃ မိုက်ဖျါ၊ ရေ၊ ချို၊ ဝေကင်း ချိုသစ်	ကျား + ၁	၂		
၄ အလှူဖွဲ့ခင်းဒီဂျစ်လျာသစ်တော	၁	၄		
၅ မိုက်ဖျါ၊ ရေ၊ မုန်း၊ မုန့်သစ်တော	ကျား	၁		
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျော်မြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ-.....





စာနစ် ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ကြမ်းပုံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအား လိုက်နာရန်အတွက် ဤပုံစံအား လိုက်နာရန်အတွက် အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်၊ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဝန်ကြီးထံ တက်ရောက်စာတင်ပြရမည်၊ အခြားအလုပ်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊  
 ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဝန်ကြီးအမည် ဦး ဘက်လှိုင်ဦး

နေ့စွဲ ၈.၇.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ဝဏ္ဏခရိုင်၊ ဘုန်းတော်ကြီးမြို့နယ် (၂)၊ ဝဏ္ဏခရိုင် (၂)၊ ဝဏ္ဏခရိုင် (၂)၊ ဝဏ္ဏခရိုင် (၂)  
 ကျေးရွာအုပ်စု နန်းစာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ပံ့ပိုးမှုရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးသက်သာမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကုန်ကြေး		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ချောင်းဖွေ	လ. ၈၀ ပ. ၃၀ မ. ၁၂	၇၀		ပေးချီးသား ပေးချီးသား ပေးချီးသား+သမီး	၁၅,၂၀၀,၀၀၀	၆၅၀,၀၀၀	(၁၀၀၀၀၀၀၀) ၁၅,၈၅၀,၀၀၀
လှည့်လည်	လ. ၆၀ ပ. ၃၀ မ. ၁၂	၂၇၃		ပေးချီးသား ပေးချီးသား ပေးချီးသား+သမီး	၁၅,၂၀၀,၀၀၀		၁၅,၂၀၀,၀၀၀
ကျောက်ကျို	လ. ၂၈၀၀ ပ. ၁၄ မ. ၂	၅၇၇		ပေးချီးသား ပေးချီးသား ပေးချီးသား+သမီး	၁၅,၂၀၀,၀၀၀		၁၅,၂၀၀,၀၀၀
လှည့်လည်	လ. ၃ ပ. ၇၆ မ. ၃	၂၆		ပေးချီးသား ပေးချီးသား ပေးချီးသား+သမီး	၁၅,၂၀၀,၀၀၀		၁၅,၂၀၀,၀၀၀
ကျောက်ကျို	လ. ၁၀၈ ပ. ၂၀ မ. ၁၂	၅၅၇၀		ပေးချီးသား ပေးချီးသား ပေးချီးသား+သမီး	၁၅,၂၀၀,၀၀၀		၁၅,၂၀၀,၀၀၀

စာရေး: ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ကြီး/ဝန်ထောက်ကြီးတို့ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦး ဘက်လှိုင်ဦး  
 လက်မှတ်: Min ရက်စွဲ ၈.၇.၂၀၁၆





နံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးလုပ်ငန်းခွဲချေးယူခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုဝန်ကြီးချက်ရေးဆွဲသည့်စာတမ်းအရတွင် ဤပုံစံအားလုပ်ထုတ်ရန်ရေးရာမှ / လက်ထောက်နည်းဥပဒေများတွင် အကုန်အညီဖြင့် ပြည်ပုံစုဖြည့်သွင်းရာတွင် ဤပုံစံအားဖြည့်စွဲရာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဦးစီးတော်အောက်ခံစီမံချက်တွင်အောက်တွင်အခြေခံထားရမည်၊ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်၊ ကျေးရွာစည်နံ့ရေးရာ/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးသက်ရှိဇော်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆  
 ပြည်နယ်/တိုင်း ခပ်တိုင်း ပြို့နယ် ပဒေသဒေသနာ ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတော်  
 ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(ဝ) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားရရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
နန်းတော်	စာသင်ကျောင်း ခန်း ၁	၆.၅၀ ၅.၅၀ ၁၁.၀၀	၇၇၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂ပအုချိုသား+သမီး	၇၂၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀
ဇွန်တော်	မူကြမ်းကျောင်း အောင်သစ်	၆.၅၀ ၅.၅၀ ၁၁.၀၀	၇၂	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂ပအုချိုသား+သမီး	၇၂၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀
ဇွန်တော်	စာသင်ကျောင်း မူကြမ်း	၆.၅၀ ၅.၅၀ ၁၁.၀၀	၇၆၀	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂ပအုချိုသား+သမီး	၇၂၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀
မူကြမ်း	စာသင်ကျောင်း မူကြမ်း	၆.၅၀ ၅.၅၀ ၁၁.၀၀	၂၅	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂ပအုချိုသား+သမီး	၇၂၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀
မူကြမ်း	စာသင်ကျောင်း ကျောင်း	၆.၅၀ ၅.၅၀ ၁၁.၀၀	၇၅၂	ပအုချိုသား ပအုချိုသမီး ၂ပအုချိုသား+သမီး	၇၂၀၀၀၀		၇၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စက်ပတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစင်စောစောဝင်း  
 လက်မှတ် h ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၆



၉၀ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်ကြီးမှ

လက်ညွှန်းချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်သည် အစည်းအဝေးတွင် ဤစံနှုန်းများကို ဤစံနှုန်းများဖြင့် အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံပြင်ဆင်ရမည်။  
 ဤစံနှုန်းများဖြင့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မှီခိုထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
 ကျေးရွာအုပ်စုစီမံခန့်ခွဲရေးဌာနချုပ်သည် ဤစံနှုန်းများဖြင့် ပြင်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို မှီခိုထားရမည်။

နေ့စွဲ ၀၈.၀၂.၂၀၁၆  
 ပြည်ထောင်စုဝန်ထမ်း ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနချုပ်မှ ပူးတွဲရက်စွဲ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့် အကျိုးသား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျင့်ကျစေရန်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်မြင်) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့
ပိန်းတော	စာသင်ကျောင်း၊ အားကစား	၆.၆၀ ၆.၃၀ ၇.၇၂	၇၇၄	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသား+သမီး	၁၇၂၀၀၀၀		၇၇၂၀၀၀၀
"	စာသင်ကျောင်း၊ ရေပေးစနစ်	၆.၇၀ ၆.၃၀ ၇.၇၄	၇၇၄	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသား+သမီး	၁၇၆၀၀၀၀		၇၇၂၀၀၀၀
"	စာသင်ကျောင်း၊ ရေပေးစနစ်	၆.၆၀ ၆.၃၀ ၇.၇၂	၆၇၇	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသား+သမီး	၁၇၂၀၀၀၀		၇၇၂၀၀၀၀
"	ရေပေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ်	၆.၆၀ ၆.၃၀ ၇.၇၂	၇၇၀	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသား+သမီး	၁၇၂၀၀၀၀		၇၇၂၀၀၀၀
အားကစား	ရေပေးစနစ်၊ ရေပေးစနစ်	၆.၆၀ ၆.၃၀ ၇.၇၂	၄၀	အကျိုးသား အကျိုးသား အကျိုးသား+သမီး	၁၇၂၀၀၀၀		၇၇၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းဌာနမှူး အမည် ဦးခင်မောင်ဦး  
 လက်မှတ် မူရင်း နေ့စွဲ ၀၈.၀၂.၂၀၁၆





ပုံစံ ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းသည် အည်အဝေးတွင် ပြန်လည်အားလုံးရောက်ရှိ / လက်ထောက်နိုင်မည့်အခြေအနေအထားရှိ အကုန်အကျစရိတ် ပြည့်စုံစွာပြည့်ဝသွင်းရမည်။  
 တိုက်ရိုက်ရွေးချယ်ခြင်းသည် ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့မှ တောင်းဆိုချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအခြေပြင်ပေးရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့/ရန်ကင်းအဖွဲ့  
 နေရာ  
 ပြည်နယ်/တိုင်း: \_\_\_\_\_ ပြနယ် \_\_\_\_\_  
 ကော်မရှင်အားအမှတ်ပြစ်ပယ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)  
 ကျေးရွာအုပ်စု \_\_\_\_\_

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ဝမ်းစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုခြင်းပြုသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်မြို့ပုံ) ထည့်ဝင်စရိတ် အမည်/အဖွဲ့	
သာယာကင်း	စာအုပ်တိုက်	၂-၆၀ ၆-၁၀ ၁၄-၇၂	၅၄၀	ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ ဥပဒေရေးရာ	၂၅၀၀၀၀			၇၅၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ထောက်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် \_\_\_\_\_ ဦး ခင်စောစင်စင်  
 လက်မှတ် \_\_\_\_\_ ရက်စွဲ \_\_\_\_\_ ၅.၂.၂၀၂၆







ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး သက်နိုင်ဦး

ရက်စွဲ၊ 5.1.2018

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း၊ ပြို့နယ် ပင်လည်ဘူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု နှစ်တော်၊ ကျေးရွာ ဥသုဒ္ဓါတောင်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူဖို	လက်မှတ်
၂၇	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၈	
၂၈	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၇	
၂၉	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၆	
၃၀	ဒါယကနိဗ္ဗာန်		✓	✓	၆၅	
၃၁	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၄	
၃၂	ဒါယကနိဗ္ဗာန်		✓	✓	၆၃	
၃၃	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၂	
၃၄	ဒါယကနိဗ္ဗာန်	✓		✓	၆၁	
စုစုပေါင်း						

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်အရ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦး ဘတ် နိုင်း

ရက်စွဲ ၆.၁.၂၀၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓)  စက်ဝန်း(၁)  
 ၂)စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်း

မြို့နယ် ခင်လှိုင်ဘူး

ကျေးရွာအုပ်စု နန်းတော်

ကျေးရွာ ဥက္ကဋ္ဌကွန်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဦးသန်းစော	✓		✓	ဗမာ	
၂	မ ကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	
၃	မ မင်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	
၄	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	ဗမာ	
၅	မ စိန်စု		✓	✓	ဗမာ	
၆	မ မင်းစန်းကျော်		✓	✓	ဗမာ	
၇	မ မင်းအိမ်ကျော်		✓	✓	ဗမာ	ခင်မိမိကျော်
၈	မ မင်းအေးစိန်		✓	✓	ဗမာ	
၉	မ မင်းအေးအေးစိန်		✓	✓	ဗမာ	ဒေါ်အေးအေးစိန်
၁၀	မ သန်းလှိုင်		✓	✓	ဗမာ	သန်းစိန်
၁၁	ဦးစိန်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	
၁၂	မ မင်းအေးအေးစိန်	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၁၃	မ စိန်စုစု	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၁၄	မ စိန်စုစု	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၁၅	မ ကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၁၆	မ မင်းစိန်	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၁၇	မ ကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	ကျော်စွမ်း
၁၈	မ ကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	ကျော်စွမ်း
၁၉	ဒေါ်စုစုစိန်		✓	✓	ဗမာ	စုစုစိန်
၂၀	မ စုစုစိန်		✓	✓	ဗမာ	စုစုစိန်
၂၁	ဦးကျော်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	ကျော်စွမ်း
၂၂	မ မင်းအေးစိန်	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၂၃	ဒေါ်ခင်စုစု		✓	✓	ဗမာ	ခင်စုစု
၂၄	ဦးစိန်စွမ်း	✓		✓	ဗမာ	စိန်စွမ်း
၂၅	မ မင်းအေးစိန်	✓		✓	ဗမာ	မိမိ
၂၆	ဒေါ်စုစုစိန်		✓	✓	ဗမာ	စုစုစိန်
၂၇	မ မင်းအေးစိန်	✓		✓	ဗမာ	မိမိ

(၁) အိမ်ထောင်စုစိမ်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူသည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

ကျား ၂၃  
 မ ၁၇  
 စုစုပေါင်း ၄၀





ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားပေးတွင် အသုံးပြုရန် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍  
 ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်  
 စည်းရုံးရေးမှူးအမည် \_\_\_\_\_ (စက်ဝန်း(၁))  
 ရက်စွဲ \_\_\_\_\_  
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး \_\_\_\_\_ ဦးနယ် \_\_\_\_\_ ကျေးဇူးတင်ရာ \_\_\_\_\_ ကျေးဇူး \_\_\_\_\_

အစည်းအဝေးမိနင်းစဉ်

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် ပုကိုယ်စား လှယ်(✓) <sup>(၁)</sup>	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၇	ဦးသက် ခင်	✓		✓	ဗမာ	
၂၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၂၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၁	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၂	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၃	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၄	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၅	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၆	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၇	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၈	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၃၉	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	
၄၀	ဦးကျော်စွာ	✓		✓	ဗမာ	

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။





ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) စစ်တန.ဝန်ထမ်း၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော  
စကားမတော်များ၊ ဥပဒေအရ ဖမ်းမှု နှင့် တရားစွဲဆိုမှုများရှိသူ၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊  
ဇွေးချွန်ဖြူ၊ စစ်တန.ဝန်ထမ်း၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော  
စကားမတော်များ၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော  
စကားမတော်များ၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော

ဆုံးဖြတ်ချက်(၂)

ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော ထူးခြားခြင်းများ၊ နှင့်  
ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော ထူးခြားခြင်းများ၊ နှင့်  
ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော ထူးခြားခြင်းများ၊ နှင့်  
ဤဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်သော ထူးခြားခြင်းများ၊ နှင့်

- (၁) ဥပဒေအရ ဖမ်းမှု နှင့် တရားစွဲဆိုမှုများရှိသူ၊ ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော
- ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော
- (၂) ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော
- ဇွေးချွန်ဖြူ၊ ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ တက်ရောက်လာသော

(ပုဂံတန်းတင်)  
ဦးစစ်၊ ဝန်ထမ်း











၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

၉/၁၆/၂၀၂၁

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မှိုင်းအား ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီတွင် ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား

အထိန်းအောက်အမျိုးအစား	အထိန်းအမျိုးအစား	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အထိန်းအောက်အမျိုးအစား	၁	ကျေးရွာခန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	စာသင်ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃	စာသင်ကျောင်း တံတား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄	ဓာတ်အား တွက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	ပတ်အား ဝါယာ (၂၁၁၄) ဖွဲ့	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
အထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာသင်တန်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဝါယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃	ပျဉ်းမိုင် ဝါယာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄	ပျဉ်းမိုင် ဝါယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	စိုက်ပျိုးရေး ဝါယာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	.....		
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီ	၁	အထောက်အကူပြု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	အထောက်အကူပြု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃	အထောက်အကူပြု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄	အထောက်အကူပြု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅	အထောက်အကူပြု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
ပျဉ်းမိုင်	၁	စာသင်ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	စာသင်ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃	ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
အခြား	၁	စာသင်ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၂	စာသင်ကျောင်းအောက်တံတိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	.....		





# ၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-  
မြို့နယ်-

VDP ရက်စွဲ-  
ကျေးရွာအုပ်စု-

## (၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

### နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

## (၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |