

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project
(NCDDP)**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

စပါးအိုး(အရှေ့)ကျေးရွာ၊ ပိုးစုကြီးအုပ်စု

၂၀၁၆ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်မှားရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၃။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကြံခင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာများပြ မြေပုံ

ရောဝတီတိုင်းဒေသကြီး
 ဟင်္သာတခရိုင်၊ ကြံခင်းမြို့နယ်
 ကွင်းအညွှန်းပြမြေပုံ
 စကေး ၁ လက်မ = ၄ မိုင်



- ညွှန်းပြချက်**
-  မြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင်ခြား
 -  မြို့နယ်ခြား
 -  ကျေးရွာအုပ်စုခြား
 -  ကွင်းခြား
 -  ကားလမ်း
 -  ရထားလမ်း
 -  မြစ်ချောင်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ပိုးစုကြီး ကျေးရွာအုပ်စု

၃။ ပိုးစုကြီး ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ပိုးစုကြီး

၂။ စပါးအိုး (အရှေ့)

၃။ ဘဲ့ပြား

၄။ ထိန်ပင်မြောင်ထက်

၅။ ထိန်ပင်မြောင်အောက်

၆။ ချင်းရွာကြီး

၇။ အောင်ချမ်းသာ

၈။ ကန်သာယာ

၄။ လျှော့ရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

လျှော့ရွာ အခြေခံ အချက်အလက်များ

ဦးစုကြီးလျှော့ရွာ အုပ်စု

ခါးစို (အရှေ့) လျှော့ရွာ

ခါးစို (အရှေ့) လျှော့ရွာသည် ရောဘာတိုင်းဒေသကြီး၊ ကြားဒေသ ဖြန့်ဖြူးရေး

ဦးစုကြီးလျှော့ရွာ အုပ်စု တွင် ပါဝင်သော လျှော့ရွာ ဖြစ်သည်။ ဦးစုကြီးလျှော့ရွာ အုပ်စုတွင်

ခါးစို (အရှေ့) လျှော့ရွာသည် တစ်ခု အပါအဝင် ဖြစ်သည်။ ထိုလျှော့ရွာသည်

ကျေးလက်ဦးစုများ၏ ပြောပြချက်အရ ခါးစို အတွင်းကောင်းသော ဒေသဖြစ်ခဲ့ပြီး ထိုဒေသမှ

ရရှိသော ခါးစို သည် ထိုဒေသထက်ပို၍ လှိုင်ဒေသမှ အတွင်းပါ ဝမ်းစာအိုးကြီးတစ်ခုကို သို့

ပြန်ရရှိနိုင်သောကြောင့် ထိုလျှော့ရွာလေးကို ခါးစိုဟု နာမည် ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း

ခံစားရပါသည်။ ခါးစို လျှော့ရွာ၏ သက်သေဖွဲ့မှာ နှစ်ပေါင်း သာ လျှော့ရွာကြီး ဖြစ်ကြောင်း

ခံစားရပါသည်။

ခါးစို လျှော့ရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၃၂၀ ရှိပြီး အပျိုသား အိမ်အောင်း

ဦးစီး ၂၀ ရှိပြီး အပျိုသား အိမ်အောင်းဦးစီး ၃၀၀ ရှိကြောင်း ခံစားရပါသည်။ လျှော့ရွာ

ကျေးရွာ - ကျေး ၂၀၊ မ - ၅၀၀ ယောက် ရှိပါသည်။ မုဆိပ် - မုံရွာလမ်းမကြီး ၏

အနောက်ဘက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိပြီး စာယာလှသော ကောင်းတိုး ပြာကြီးပျားက ဝန်းရံ

ထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ ရရှိစေ့မီ မိသားစုကြီးကြီး၏ ကောင်းခြားတွင် တည်ရှိ

သော ရွာလေး ဖြစ်သည်။ ရွာ၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရင်ခတ်ပူပူဖောင်းကောင်းသော

သဘာဝ အလှတရားများကို တွေ့မြင်နိုင်ပြီး ရွာသားများ၏ ရင်းနှီးဖော်ရွေသော

ချစ်အုတ် ခလေးခရိုင်များကြောင့် လျှော့ရွာလေးသည် အဖွင့်ပျော်စရာကောင်းပျော်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ဖောလုပျိုးများပေးတိုင်ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို လိုက်နာ
ကြသည်။ ခမ်း၊ နှိုး၊ ရွာ၊ နှိုး၊ ကော်ကြီးကျောင်း၊ ပွာ ခမ်း၊ နှိုး၊ ကျေးဇူး နှင့် ကျေးဇူး
အကြား။ နှိုး၊ နှိုး၊ နှိုး၊ ပေါ်တွင် ဘိဝယ်ခွာ ဘည်ရှိပေါ်သည်။ ရွာ၊ သူ၊ / သား၊ များသည်
ခိုက်ပျိုး၊ လှေ၊ လှေ၊ နှိုး၊ အိမ်၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ ခမ်း၊ ပေါ်၊ သီး၊ နှိုး၊ လှေ၊ ကျောင်း၊ နှိုး၊ လှေ၊
ကြသည်။ သစ်၊ သစ်၊ ပေါ်၊ သစ်၊ ကျောင်း၊ ကျောင်း၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊ လှေ၊

ကျေးဇူးတင် ကမ်း၊ ငယ်၊ များ၊ ပညာ၊ သင်ကြား၊ နှိုး၊ နှိုး၊ က. မ. က နှိုး၊ က. မ. က
လှေ၊ လှေ၊ များ၊ ရှိ၊ ကြောင်း၊ ကျောင်း၊ ပေါ်၊ သည်။ သို့သော် အလှေ၊ ကလှေ၊ ကလှေ၊ ကလှေ၊ နှိုး၊
ခမ်း၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကြောင်း၊ ပညာ၊ ကျေးဇူး၊ နှိုး၊ စား၊ မပေး၊ နှိုး၊ သော ကမ်း၊ ငယ်၊ များ၊ လှေ၊
ရှိ၊ ကြောင်း၊ သိ၊ ပေါ်၊ သည်။ အလှေ၊ ကလှေ၊ ပညာ၊ ကျေးဇူး၊ လှေ၊ နှိုး၊ သုံး၊ သော်၊ လှေ၊ ကလှေ၊
ပွာ၊ ရွာ၊ နှိုး၊ ကမ်း၊ ကြောင်း၊ သွား၊ ကျောင်း၊ ကလှေ၊ ကြောင်း၊ သိ၊ ရှိ၊ ပေါ်၊ သည်။

ကျေးဇူး၊ မကောင်း၊ နှိုး၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊
သို့ သွား၊ ကျောင်း၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကြောင်း၊ သိ၊ ရှိ၊ ပေါ်၊ သည်။ သို့သော် ရွာ၊ နှိုး၊ ကလှေ၊
သောကြောင်း၊ ခမ်း၊ နှိုး၊ ရွာ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
ကမ်း၊ ငယ်၊ များ၊ ကလှေ၊ မကြီး၊ ကျောင်း၊ နှိုး၊ ကလှေ၊ သွား၊ ကျေးဇူး၊ ကလှေ၊ ကလှေ၊ ကလှေ၊
ရှိ၊ သေ၊ ပြင်၊ ကြသည်။

ရွာ၊ သူ၊ သား၊ များ၊ သည် ရွာ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ များ၊ လှေ၊ လှေ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
သော၊ ကလှေ၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
ပေါ်၊ ကြောင်း၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ ပေါ်၊ သည်။

၅။ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ဝင်သော လူမှုဆန်းဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	စုစုပေါင်း	
၁။	လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်မြေပုံ (Social map & Resource map)	၅.၀၃.၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်အ၊ ကော်မတီ ဝင်များ၊ရပ် ရွာလူထုများ	၁၀	၅	၁၅	-ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အအုံများ -ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂။	ရာသီခွင်မြေပြန့်ပွားခြင်း (Seasonal Calender)	၅.၀၃.၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရပ်ရွာလူထုများ	၁၅	၂၇	၅၂	-ရာသီဥတုပိုက်ဖျိုးသိန်းများလအလိုက် ဝင်ငွေများအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ပွဲတော်များ ဆန္ဒအာရုံစားများလယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့်အခြားလုပ်ငန်းများ၊ (၅.၀၃.၂၀၁၆) ၁၀.၃.၀၅.၁၆
၃။	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၅.၀၃.၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊အလယ်အလတ်၊နွမ်းပါး၊အလွန်နွမ်းပါး၊အုပ်စုများ	၁၅	၁၅	၃၀	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွား အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများအများ -သဘောတူ သတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှုစီးပွား
၄။	အဖွဲ့အစည်းရိုက်ဆတ်မှုမြေပုံ (Venn Diagram)	၅.၀၃.၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုရပ် ရေးအဖွဲ့အခြား အဖွဲ့တွင်ပါဝင်သူများ	၁၅	၄၀	၅၅	-ကျေးရွာ တွင်း မြင် ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ရိုက်ဆတ်ဆောင်ရွက် နေပုံ၊

၅။	ဝင့်ကုအိမ် တွန့်ယတ် (Cobweb)	၅၀၃-၃-၂၃	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၇	၅၂	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တို့၏ တစ်နိုင်ပုံအမျိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း
၆။	အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးချနိုင်မှုလွှမ်းမိုးမှု နှင့်ဆုံခြောင်နိုင်မှု (Asset Mapping)	၅၀၃-၃-၂၃	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၃၅	၆၅	-အရင်းအမြစ်များအပေါ်တွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် တိန်းချုပ်မှုတွင် မညီညွတ်မှုအကြောင်းကြောင့်နည်း၊ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း၊
၇။	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	၅၀၃-၃-၂၃	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၆၅	၁၀၅	၂၀၁	-ဒေသခံ့ ငြိမ်းရေးအတွက် အနှောင့် အယှက် အတားအဆီးအခက်အခဲများ -လိုအပ်ချက်များ
၈။	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (Village Vision)	၅၀၃-၃-၂၃	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ	၃၅	၁၀၅	၂၀၁	-ဒေသခံ့ ငြိမ်းရေးအတွက် ဘာတွေတိုမျှော်မှန်းထားသလဲ -ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (Problem Tree)	၅၀၃-၃-၂၃	အားလုံး	၆၅	၁၀၅	၂၀၁	-ရော့မွေးထားသော အခက်အခဲများ ခြစ်ပေါ်လာရသည့်အကြောင်းရင်းများ၊ အတိုင်းဆက်များ -မည်သို့သို့ ဖြေရှင်းရမည်နည်း
၁၀။	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	၅၀၃-၃-၂၃	တော်မတီဝ င်များနှင့်ရပ်ရွာ လူထု များ၊တက်ရောက် သူအားလုံး	၅၅	၁၀၅	၉၅	-အတိုးပြုပြီးရေးအတိုးပံ့စားခွင့် -လိုအပ်ချက် အဆင့်သတ်မှတ်မှုတို့ခြင်း

လျှောက်လွှာ နှင့် သဘာဝ ကရင်း အဖြစ်များ ဖြစ်ပေါ်သည့် သုံးသပ်ချက်

ဒေသတွင်း သဘာဝ ကရင်း အဖြစ်များ

- လျှောက်လွှာအစိုးရ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ၎င်းတို့ အသုံးပြုခွင့်ရသည့် သစ်တောများ၊
တောင်တန်းများ၊ မြေယာအဖြစ်ပိုင်များ၊ ညီညွတ်မှု မရှိသော ရွာတွင်းလမ်း
များ၊ ရေထွက်ပင်ရင်းမရှိနိုင်သည့် အခြေအနေ နှင့် ရရှိနိုင်သည့် အခြေအနေ
တို့ သုံးသပ်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။

လျှောက် အစောင့်အရှောက်များ

- လျှောက်တွင်ရှိသည့် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း နှင့် ရေတံဆိပ်တို့လည်းကောင်း၊
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်း အတွက် အခွန်ခံယူခွင့်ရရှိခြင်းတို့လည်းကောင်း၊
ပစ္စည်းများ အတွက် မူယာခွင့် နှင့် အ.လ.က(ခွဲ) ကျောင်းများ ရှိနေခြင်းတို့
လည်းကောင်း၊ ဝိတ်တံ နှင့် ခပ်တောရုံး အစောင့်အရှောက်များ ရှိနေခြင်းတို့
လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ရေပေးဝေရေး အစီအစဉ်ပေးအပ်မှု
မရှိခြင်းတို့ကို အခြေခံအစောင့်အရှောက်များ လိုက်နာရေးသားကြောင်း သုံးသပ်
တွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။

လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး

- ဆက်သွယ်ရေး အတွက် လမ်းပန်းရှိသော်လည်းကောင်း၊ မရှိမဖြစ်ကြောင်း
ခံသည့်တို့ကို လျှောက်လွှာ/သားများမှ ယူပေါင်းလုပ်ကော်းဖြင့်၊ အခြေခံ
တွေ့ရှိလာနိုင်ခဲ့သည်ကို သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်												
ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
အပူချိန်	-	-	-	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅	-	-
အလင်းအား	-	-	-	၅	၅	၅	၅	၅	၅	၅	-	-
အလျားအဝှမ်း	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
အစားအသောက်												
ပွင့်ပိတ်												
အစားအသောက်	၂၂	၂၂	၂၂	-	-	၂၂	၂၂	-	-	၂၂	၂၂	-
ပုံစံ	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ဖြူပြာကွဲမိန့် သုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်၊ အလုပ်ကလိုင်

-ဒေသတွင်းရှိ ရာသီခွင်အခြေအနေကို အပြန်အလှန်ဆုံးတင်ပြနိုင်ကြသည်။

-ဒေသ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ပြင်ဆင် လယ်ယာ၊ တောင်ယာ၊ သစ်တောလုပ်ငန်း

များကို ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ဝင်ငွေရှင်၊ ဂျာနီ၊ ဗာဂျေ၊ အခြေအနေများ

-တန်ခူး၊ လ၊ အဘူရီလ၊ နယူနိုဝင်၊ သီတင်း၊ ဣဗရိလ၊ ဗြာဟ္မီလ၊ များတွင် အလုပ်ကလိုင်

အလုပ်အကိုင်များကြောင့် ဝင်ငွေအလက်အခံများ ရှိနေပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊

တော်သလင်း၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လများတွင် ဒေသ

၏ ရာသီဇာတ် အလုပ်ကလိုင်များ လုပ်ကိုင်ကြပြီး ဝင်ငွေ ကောင်းမွန်စွာရရှိပါသည်။

-နယူနိုဝင်၊ ဝါဆိုလများတွင် တုပ်ကွေး၊ ကျောက်၊ နွမ်း၊ ရွှေ၊ တွယ်ကွေး၊ ကျောက်များ ဖြစ်

ပွားတက်ပြီး သီတင်း၊ ဣဗရိလ၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ လများတွင် ပျား၊ နတ်တော်ကြောင့် ဆီရှိ

ပါသည်။ ဂျာနီလများတွင် ဂျာနီ၊ ဗာဂျေ၊ ကောင်းမွန်ကြောင့် သုံးသပ်တင်ပြ

ပါသည်။

ပွဲတော်များ၊ ဓွေ့ပြောင်းလုပ်သား အခြေအနေများ

-မုံ့ပျံ၊ ပွဲတော်များတွင် အခြားထူးခြားသော ပွဲတော်များဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိ

သည်ကို တွေ့ရပါသည်။

-အလုပ်ကလိုင် အလက်အခံများကြောင့် ဖြန့်ဖြူးပေးသည့် အဖွဲ့သို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်

ဆားသောက်နေရသူများကို ကူညီရပြီး နိုင်ငံတော်ဖြားထိ သွားကိလုပ်သူများလည်း

ရှိနေကြောင်း သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ရိုးစဉ်အလိုက် အဆင့်	အဆင့် သက်မှတ်ခြင်း	အိမ်ထောင်စု	ကျေးရွာ(အရွ.) ပေါင်းအရေ(အရေ)
(က)	ကား၊ ဆိုဗီယက်၊ ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ နွဲ့။ ဖောက်၊ ပျက်ဆုံး၊ ကိုယ်ပိုင်၊ စပါး၊ ခြေစက်၊ ကောက်ရိတ်စက်။	၂၀	၇%
(ခ)	ဆိုဗီယက်၊ နွဲ့၊ လယ်၊ အိတ်၊ နှံ၊ အိတ်၊ နှံ။	၁၀၀	၃၃%
(ဂ)	ခက်စက်၊ အိတ်၊ ကြက်၊	၁၈၀	၆၀%
		၃၈၀	၁၀၀%
ဝါဝင်ဆွေးနွေးသည့်နေ့ - ၁၅-၁-၇၅	၇၈၅	၂၇.၇.၇၀၁၆	

လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

လျှော့ရွာလျှော့ပွားများ နှစ်ပတ်ပတ်ခြင်း

-ရွာသူ/သားများ အားလုံး ပူးပေါင်း၍ ဥမ်းတာသူများကို အာစီ(က)၊ အာစီအာစီ
နေ့စဉ်သူများကို အာစီ(ခ)၊ နွမ်းပါးသူများကို အာစီ(ဂ) အဖြစ် ပုံမှန် ခွဲခြားရန်
ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

အာစီအလိုင် အခြေခံခံဒုက္ခိများ အများသဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း


-ရွာသူ/သားများမှ ၎င်းတို့ရွာအခြေအနေနှင့် လိုက်နာသော လျှော့ပွား
ဆုံးရှုံးမှုကို သတ်မှတ်ရာတွင် အာစီ(က)အတွက် ကေး၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆန်ခင်း၊ ထွန်
ခင်း၊ ဖောက်၊ လိုက်သရုပ်၊ ငိုဝံ့ကား၊ စပါးခြေခင်း၊ ကောက်ရိုက်ခင်း၊ ဝမ်းစာဖု
လုံမှု (၂၀) နှစ် ရှိသူများ၊ အာစီ(ခ)အတွက် ဆိုင်ကယ်၊ ခွား၊ လယ်၊ ဘမ်း၊ နှစ်
ခိုင်ခိုင်သူများ၊ ဝမ်းစာဖုလုံမှု (၃၀) နှစ်၊ အာစီ(ဂ)အတွက် စက်ကိရိယာ၊
အိမ်သေး၊ လက်လုပ်လက်စား ဟူ၍ အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

လျှော့ရွာလျှော့ပွားရေး အခြေအနေကို သုံးသပ်ခြင်း

-လျှော့ရွာတွင် အာစီ(က) ၂၀ ဦး၊ အာစီ(ခ) ၁၀ ဦး၊ အာစီ(ဂ) ၁၈၀ ဦး
ရှိနေပြီး အာစီ(ခ) နှင့် အာစီ(ဂ) များများနေသည့် အတွက် ရွာသားများ
အနေဖြင့် လျှော့ရွာပွဲဖြိုးဖြောင့်အတွက် အားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံနှင့် သုံးသပ်ချက်



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပုံ ဆုံးသပ်ချက်

လျှောက်လွှာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ


- လျှောက်လွှာအတွင်း အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့၊ ဇာတိအဖွဲ့ (အမျိုးသား/သမီး)
- ဂေါပကအဖွဲ့၊ မီးသတ်အဖွဲ့၊ ပရိတ်သစ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ဝိသင်
- နှစ်လပေး ဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့များ ထာရှင်၊ အခြားအဖွဲ့များ ပြုပါ။
- ၎င်းအဖွဲ့များထဲမှ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ သည် ဤနယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
- နှင့် ဆက်သွယ်နေပြီး လိုအပ်ပါက ရှေ့ခို နှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။

မည်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် မည်သို့ ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်နေပုံ

- လွှာအတွင်း ဇာတိအဖွဲ့ မှ ဦးဆောင်ပြီး ရွာ၏ဘာသာ၊ နာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုး
- ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိသည်။ ၎င်းအဖွဲ့တွင် အမျိုးသား
- /သမီး၊ ဇာတိ နှင့် ဇာတိများ ပါဝင်ပြီး လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အုပ်ချုပ်ရေး
- အဖွဲ့ နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့များ မှ လိုအပ်သော အကြံအစည်နှင့် လမ်းညွှန်မှု
- များ ပေးသည်။ မီးသတ်အဖွဲ့တွင် ဇာတိများ ပါဝင်ပြီး ရွာ၏မီးကေးအတွက်
- ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ပရိတ်သစ် အဖွဲ့မှာ ဂေါပကအဖွဲ့ နှင့် ချိတ်
- ဆက်ပြီး ရွာ၏ ဘာသာရေး လိဂ်များတွင် ပါဝင် လှည့်ပေးလျက်ရှိသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(င) ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် ပြပုံ

ပင်လူ့အိမ်ကွန်ယက် သုံးဆပ်ချက်

အကြောင်းအရာနှင့် ပါဝင်ဆွေးနွေးမှု

- အမျိုးသား/သမီးတို့၏ နေ့စဉ်လျာနေမှုစနစ်တွင် ဆွေကြံ့ရေး
သည် အချက်အလက်များပေါ်တွင် လွှေ့ရွာတွင်ရှိသူများ၏
အမျိုးသား/သမီး အားသာချက်/အားနည်းချက်များကို ဖြစ်ပေါ်
သည်။

- “ပညာရေး” တွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးမှာ ၅၀% နှင့်
၆၀% ရှိကြောင်းတွေ့ရပြီး အမျိုးသမီး ၈ ဖိုက် ပညာသင်ယူခွင့်
ရရှိကြောင်း တွေ့ရသည်။

- “ဗုဒ္ဓိဗာဏေ” တွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသား
မှာ ၅၀% တူညီကြောင်း တွေ့ရသည်။

- “လုံခြုံမှု” ပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားမှာ ၈၀% နှင့်
၁၀၀% ရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသား
များက ပို၍ လုံခြုံမှုရှိစွာ သွားလာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

- “အိမ်တွင်းမှု” အပိုင်းတွင် အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားမှာ ၈၀% နှင့်
၃၀% ရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် စီးရာစလေအရ အမျိုးသမီးများက
အိမ်တွင်းမှုပိုင်းကို ပို၍ တာဝန်ယူ ပြုလုပ်ပေးကြောင်းတွေ့ရပါ
သည်။

- “အုပ်ချုပ်ရေး” ပိုင်းတွင် အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးမှာ ၉၀% နှင့်
၂၀% ရှိကြောင်း တွေ့ရသဖြင့် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများ
က ပို၍ အာဏာပိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။

-“စီးပွားရေး” ပိုင်းတွင် အမျိုးသား ၃၆%၊ အမျိုးသမီး ၅၅% ၃၆%၊
ရှိကြောင်း တွေ့ရပြီး အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသားများကပို၍ ဦး
ဆောင်ပြီး စီးပွားရှာဖွေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

-“အဖွဲ့အစည်း” များတွင် ရာတွင် အမျိုးသား ၃၆%၊ အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု
၇၀% ၃၆% ၅၀% ရှိသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ
က ပိုမိုပါဝင်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

-“ဇာတိ” လုပ်ငန်းများ ပြုလုပ်ရာတွင် အမျိုးသား ၃၆%၊ အမျိုးသမီး
မှာ ၅၀% ၃၆% ၅၀% ရှိသဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီး
များက ပိုမိုပါဝင်မှုရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(စ) အရင်းအမြစ်များအပေါ်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ် ဝိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှု

ကျား	မ	ကျား + မ
ထွက်တံ့ / ထပ်တံ့	တူခွင့်	ချေး
လယ်အိုင်စက်	အပ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကပ်
ပေါက်ပြား		ခွံ
ခါး		
မြက်ရိတ်စက်		
ကား		
ပျဉ်း		
မြေပွဲစက်		
ရေတင်စက်		
စာစဉ်		

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ
 က-၁၅+မ-၃၅
 ၇၇၈၅ - ၂၇. ၂. ၂၀၁၆
 မိုးညိုဦး အုပ်စု
 သီးအိုး (အကျွန်ုပ်) ကျေးရွာ

အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် ဝိုင်ဆိုင်မှု/ ထိန်းချုပ်မှုပြပုံ

အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် ယိုင်ခိုင်မှု၊ ဝမ်းနိုးချုပ်မှု

ဒေသတွင်း အသုံးပြုနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များပေါ်သိမ်းခြင်း

- ရွာသူ/သားများ အနေဖြင့် ၎င်းတို့ အသုံးပြုနိုင်သည့် လက်ရှိ

အသုံးပြုနေသည့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ နှင့် ပျံ့နှံ့အရင်းအမြစ်

များပေါ်တွင် ကောင်းစွာသိရှိနိုင်မှု နည်းပါးသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။

အရင်းအမြစ်များပေါ် အသုံးပြုမှု အခြေအနေ

- အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှုကို အမျိုးသား၊ သမီး၊ အသုံးပြုမှု

အနေဖြင့် ကောင်းစွာခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိဘဲ ရောထွေးနေပြီး အားလုံးတူညီ

စွာအသုံးပြုသည်ဟု အဖြေထွက်လာသည်။

အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် ဝမ်းနိုးချုပ်မှု အခြေအနေ


- အမျိုးသား၊ သမီးတူညီစွာ အသုံးပြုကြသည်ကို သိရှိသည် မှန်သော်လည်း

အသုံးပြုမှု အခြေအနေကို အမျိုးသားများကသာ ခွဲကားကြောင်းကို

အမျိုးသမီးများကမသိဘဲ တစ်ပြိုင်တည်း တွေ့ရှိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များ
နှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(၈) အခက်အခဲပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာ

အခက်အခဲပြဿနာ ဆုံးသပ်ချက်

-လျှော့ဂွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့၏ အဘားအဘီး ငြိမ်းရေးတော် အခက်အခဲပြဿနာများ

မှာ - ဇွဲကုဏ္ဍိကဒီး၊ ဗဟိုဗဟို၊ အလုပ်အကိုင်ရှား၊ ငြိမ်း၊ လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်း

ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း၊ ငွေချေးနှုန်း၊ ငြိမ်းမားခြင်း၊ ဈေးကွက် မရှိခြင်း

စသော အခက်အခဲများကို အမျိုးသားများကလေး တွင်ပေါ်လာသည်။

အမျိုးသမီးများဘက်မှလည်း - ရေအခက်အခဲ ရှိနေခြင်း၊ ပညာရေး၊ ဂုဏ်မြှောက်မှုအား

မရှိခြင်း၊ လျှော့မားရေး၊ မကောင်းခြင်း၊ တွင်လျှော့များ၊ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း၊ စက်ပစ္စည်း အခက်

အခဲ၊ လမ်းအခက်အခဲရှိခြင်းတို့ကို ဖော်ထုတ် တင်ပြခဲ့ပါသည်။

လျှော့ဂွာဖွံ့ဖြိုး လျှပ်စစ်မီး၊ မရှိခြင်း၊ လမ်းပန်း၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ မကောင်းခြင်း

ရေအခက်အခဲ မှီနေခြင်းတို့ကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ဇွဲကုဏ္ဍိကဒီး၊ ဗဟိုဗဟို

တွင်လျှော့များ၊ ဈေးနှိမ်ခံရခြင်း၊ ငွေချေးနှုန်း၊ ငြိမ်းမားခြင်း၊ ငွေ၊ ဈေးကွက် မရှိခြင်း

အခက်အခဲများကို ဂွာဘားများ ဖြစ်နိုင် ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ ရေအခက်အခဲ ပြီး နိုင်ပျိုး

ရေးလုပ်ရန် စက်ပစ္စည်းအခက်အခဲ၊ နိုင်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း တွင်လျှော့အလုပ်ရန် စက်ပစ္စည်း

အခက်အခဲများ ရှိနေပြီး၊ လမ်းခရီး အခက်အခဲ၊ လမ်းခရီး၊ ဝေးလှူလှူ၊ ငြိမ်းမား

ကြောင့် ပညာရေး၊ ငွေ၊ လျှော့မားရေး၊ လူမှုများ၊ နေရာချေး၊ ဆက်ခံနေရကြောင်း

ဆုံးသပ်တွေ့ရှိရပါသည်။

လျှော့စွဲပြုမှုနှင့် ဘုံသံချက်

ဆါးစိုး (အရှေ့)လျှော့စွဲသည် နောက်အနာဂတ်တွင်

အထက်သို့လျှော့စွဲဖို့ ပညာသင်ယူဖို့ ရရှိစေချင်သည်။

အလယ်သို့လျှော့စွဲ အတွက် ရေခဲ နှင့် ရေခဲ ဖြစ်စေချင်သည်။ လျှော့စွဲ၏ ခြေခံဖို့ကို ဖြစ်လာပြန် ပြုပြင်ဖို့ နှိမ်နင်းပြုလုပ်ပေးချင်သည်။

လေးငယ်များ နှင့် မိခင်များ ၏ အကျိုး ဖြစ်အောင် မူကြိုလျှော့စွဲပေး ဖြစ်စေချင်သည်။

အဘိပညာ ဗဟု ဗညာ စိုးမွှားစေရန် စာကြည့်စဉ်ထုတ်ပေး ဖြစ်စေချင်သည်။

လျှော့စွဲကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရန် အတွက် ကျန်းမာရေး အေးပေးခန်း ဖြစ်စေချင်ပြီး

အရေးပေါ် အခြေအနေများ အတွက် ပျောက်ကင်းပေးပေး ဖြစ်စေချင်သည်။

လျှော့စွဲ မီးဘေး အန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် မီးသတ်ရေခဲ နှင့် မီးသတ်ယာဉ်ပေး ဖြစ်စေချင်သည်။

လျှော့စွဲဘေးအန္တရာယ် ကာကွယ်ရန် ဖြစ်စေချင်ပြီး ရေပေးပေးရန် ရေခဲ နှင့် ရေခဲထုတ်
စနစ် ဝန်ထုပ်ပေးပြီး ပေးပေးရန် ပျော်ပျော်ထားသည်။

လျှော့စွဲအားပေးပေး ထက်သန်စွာ အတွက် နှုတ်ထားလို့ ပြုပြင်ပြီး လက္ခဏာပေးပေး
ရန် ပျော်ပျော်ထားသည်။

လျှော့စွဲတွင် ရန်ပုံငွေ ထုတ်ပေးထားပြီး အရေးပေါ် နှင့် နိုင်ငံခြား ရှင်စွယ်ထားစေချင်
သည်။ ဘန္ဒုများ ဖြစ်သည်။

အဘို့ အတွက် များ ကေး ချစ် ခွာ နှင့် နိုင်ငံခြား နှင့် အားပေးပေးပေး စေချင်
သည်။ ဘန္ဒုများ ဖြစ်ပါသည်။

ဗြာဟ္မနာသစ်ပင် သုံးသပ်ချက်

ဈေးရူးရှိ ရွာသူ/သား ကားလုံးမှ ဈေးရူး၏ အင်္ဂါ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဗြာဟ္မနာ
မှာ “ ပဉ္စာဈေးကားနည်းခြင်း” ဟု သိမြင်ခဲ့ပြီး ထိုသို့ ဖြစ်ရသည် အကြောင်းရင်း
ကို ရှာဖွေရာတွင် အထက်ပါဗြာဟ္မနာအတွက်

- ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ ပုံမှန် ဈေးကွက်မရှိခြင်း၊ ပုံမှန် လုပ်ငန်း မရှိခြင်း
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ငွေကြေး မပြည့်ခံခြင်း၊ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု
- မရှိ၍ ယနေ့မျှ အဘဏ် မမြင်စားခြင်း၊ စီးပွားရေး မပြေလည်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့
- ရေး မကောင်းခြင်း၊ မိကမရှိ၍ ကျောင်းမနေနိုင်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရေး မကောင်း
- ခြင်း၊ အသိပညာ ကားနည်းခြင်း များကြောင်းဟု သုံးသပ်ခဲ့ကြပြီ။


ထိုဗြာဟ္မနာ၏ အကျိုးဆက်အဖြစ်

- အတွေ့ကောင်းများ ကားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးမှု ကားနည်းခြင်း
- ခင်းစားဝေဖန်နိုင်မှု ကားနည်းခြင်း၊ စီးပွားတိုးတက်မှု ကားနည်းခြင်း
- ယနေ့မျှ ချစ် နှိမ့်လျခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နှောင့်နှေးခြင်း၊ ကျရှည်
- အကျိုးစီးပွားကို မျှော်မကြည်ထက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ရေး ချစ် နှိမ့်လျခြင်း၊
- အလုပ်ရှားခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျလာခြင်း၊ ဖိစွပ်ကြံ့ခံမှု မရှိခြင်း၊ ခိုးအောင်
- နိုင်ခွမ်း မရှိခြင်း ခင်မောင် သုံးလျှိုးများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက် မြို့တော်အတွင်းရှိ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်း



စပါးအိုး(ရှေ့)ကျေးရွာ
စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင် မဲပေးရွေးချယ်နေပုံ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ။ ပိုးချွတ်

ကျေးရွာ ။ သားဒဲးလှကျေး

စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ။

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	စုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးသိန်းဇွေ	၀၉-၇၈၃၂၁၁၁၃၁	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်စံပယ်လှိုင်	၀၉-၄၅၂၄၅၂၄၂၄	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှစိုး	၀၉-၇၅၆၅၁၁၂၆	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုဝင်း	၀၉-၄၇၂၂၄၇၆၁၃၇	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခိုင်ဝင်း	၀၉-၇၆၄၇၀၇၉၁၉	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးမြစိုး	၀၉-၇၆၄၇၀၇၇၇၅	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုခင်	၀၉-၇၉၇၅၆၄၇၅၃	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဦးမောင်ငယ်	၀၉-၇၇၉၂၁၁၁၈၆၅	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဝင်း	၀၉-၄၅၂၄၅၂၄၂၄	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဖြူဖြူခင်	၀၉-၇၉၂၃၆၃၇၆၁	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုလှစိုး	၀၉-၇၉၂၃၆၃၅၅၁	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်သူလင်း	၀၉-၇၇၉၇၆၃၀၀၇	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးခင်ဝင်းကျော်	၀၉-၇၉၂၃၆၃၆၀၁၉	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်	၀၉-၇၉၇၅၆၄၇၇၇	
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးချစ်စာရိ	၀၉-၉၆၀၇၈၇၂၅၅	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စုစုခင်	၀၉-၇၈၄၇၄၇၇၈၈	

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ

ဦးကျော်သူလင်း / ဒေါ်စုစုခင် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ဦးမြတ်မင်းလွင် - လက်ထောက်နည်းပညာမှူး



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅
 ၂။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်းနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်	၂.၂၁ စစ်ဆာ ၂၀၁၅	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	ရှေးဆီ	မြို့နယ်	ကြံခင်း
		ကျေးရွာအုပ်စု	ပိုးစိုက်
		ကျေးရွာ	စပါးစိုက် (၁၈၅၅)

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-----	၃၂၀	ဘာသာ(၁)-----	၃၂၀
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်
လူဦးရေ	၅၅၀	၅၁၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၀၀	၂၀

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦးများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
အလယ်တန်းကျောင်းခွဲ					



လူထုပုဂ္ဂိုလ်စီစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန

အပိုင်း ၃ - ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအဆင်တစ်စုံစီ ပြုစီမံကိန်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအတွက် ကျွဲစိုက်မြေညှိပွင့်ရမည်။

စည်းရုံးရေးများ၊ ဝန်ထမ်း အမည် - ခေါ်ဇော့ခွီမို့

နေ့စွဲ - စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ဒေသရာဇာ မြို့နယ် - ဇော့ခွီမို့ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝိုင်းပိုင် ကျေးရွာ - ဝါးပိုင် (၂) ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ပွားအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်ထက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု ထက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမျိုး
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆတ်အစည်းအဝေး	၂၄.၂.၂၀၁၆	၂၅.၂.၂၀၁၆	၉၅	၁၀၆	၂၀၁	၈၁၁
၂. ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၈.၂.၂၀၁၆	၅၅	၁၀၇	၁၆၂	၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အထိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

(၂-ပုံစံ) မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရအဖွဲ့



လူထုမဟိုချုပ်စီမံကိန်းရေးရာဌာန
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၆. ရာသီဥတုရေးရာဌာနမှ လူထုအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် လေ့လာခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာမြို့နယ်တိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	နာထက်တဖို၊ ကျောဇာ ခြံရံမည်။	၀	ကေးပေး၊ ဝေဖို ခြံရံမည်။
၂	ဇာတ္တရာ လမ်း၊ ဖြစ်ရမည်။	၂	လျှပ်စစ်ဇာ ခြံရံမည်။
၃	မူကြို ခြံရံမည်၊ ဓာတ်ဓာတ်တိုက် ခြံရံမည်။	၃	ခက်ရေတွင် ခြံရံမည်၊ ပိုက်လိုင်ဆွယ် ဖြိုရေ ခြံရံမည်။
၄	မီးဆက်ရေပျောငါး ခြံရံမည်။	၄	လှူဖိုဖာရေ၊ ကတွက် ဖျာဆာဇယား ခြံရံမည်။
၅	မီးဆက်ကား ခြံရံမည်။	၅	စိုက်ပျိုးရေး ခြံရံမည်။
၆	က.သ.က ကတွက် ရေစိုခြံရံမည်။	၆	ရန်ပုံငွေ ခြံရံမည်။

လူထုဗဟိုပုံစံကိန်းစာရင်းတိုင်းရင်းစာ

အပိုင်း-၃ ၂၉-၉-၂၀၀၅

ဆိပ်မင်မြောင် (ဟောတ်ခွ)	မှလဆန်း ကျောင်းခြံခရိုင်	၁၇၄၂၈၀ x ၅၈	၇၀၂	အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ	၅၀ - ၂၅၆		
စက်၊အိုး (အရှေ့)	ကျောင်းခြံခရိုင် စီးမြစ်	၁၈၅၀ ၂၅၆၆၆	၁၂၆၆	အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ	၅၆ - ၂၅၆		
ချင်းဂျာဇီ	ရေဒီယိုစက် အောက်ရင်းစာ ကျောင်း	၁၅၅၀ ၂၅၆၆၆	၁၅၆	အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ	၂၀ - ၂၅၆		
ချင်းဂျာဇီ	ရေဒီယိုစက် အောက်ရင်းစာ ကျောင်း	၁၅၅၀ ၂၅၆၆၆	၁၅၆	အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ အပိုင်ရင်းစာ	၂၀ - ၂၅၆		

အပိုင်ရင်းစာ
အပိုင်ရင်းစာ
အပိုင်ရင်းစာ





လူထု့ပဟ်ဂျီဝီစိမ်ကိန်းအစီမံကိန်းေးလင်္ဂ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ထိန်ပစေတြောင် (အထက်စု)	မာဂျီကုန်မဟ် ရေကုန်း၊ နိုင်ငံမိန် ဖိုင်း၊ ဖေင်ဆင် တို့၊ ချီ၊ ဂုန်	၁၁၈၆ ပေ	၂၀၀	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၄၀ - ၁၅၆		
ထိန်ပစေတြောင် (အထက်စု)	ဆေးပေးချိန် မြို့ဆွန်၊ ချီ၊ ဖေင် ဆင်ဂုန်	၂၈၆၆ x-၅	၁၀၀၀	<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၁၃ - ၁၅၆		
စောက်ချမ်းသာ	ချောလဲကော့ဂ် ဂုန်၊ ဖေင် ဆင်ဂုန်	၂၄၄၃၁၁ x ၁၂၆၀ x ၄ လက်မ		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၄၉ - ၁၅၆		
စောက်ချမ်းသာ	ကျေးရွာ ချိန်၊ ဂုန်	(၃၅၀ x ၄၆၀) + (၄၆၀ x ၂၆၀) ခြေလက်မ		<input type="checkbox"/> အချိုးသား <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး <input type="checkbox"/> အချိုးသားနှင့် <input type="checkbox"/> အချိုးသမီး	၂ - ၁၅၆		

ရာဇဝါး ကျေးရွာအုပ်စု မိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

ရက်စွဲ ၇. 3. 2016

အမည် ဒေါ်ချိုမြင့်အောင်

လက်မှတ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစဉ်အဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးများက ကျေးရွာသို့ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစဉ်အဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ခြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ _____

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တက်ဝန်း (၁)
 တက်ဝန်း (၂) တက်ဝန်း (၃) တက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ မြို့နယ် ကြံ့ခင်း ကျေးရွာအုပ်စု မိုးစုကြီး ကျေးရွာ ထီးမိုး (စာရွှေ)

အစဉ်အဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၅၃	ဒေါ်ခင်လှိုင်		✓	✓		စု
၅၄	မေတ္တလှိုင်		✓	✓		စု
၅၅	ဒေါ်ခင်မာမာ		✓	✓		စု
၅၆	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		စု
၅၇	ဒေါ်ခင်လှိုင်		✓	✓		စု
၅၈	ဒေါ်ခင်အေး		✓	✓		စု
၅၉	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၀	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၁	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၂	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၃	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၄	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၅	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၆	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၇	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၈	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၆၉	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၀	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၁	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၂	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၃	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၄	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၅	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၆	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၇	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၈	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၇၉	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၀	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၁	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၂	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၃	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၄	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၅	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၆	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၇	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၈	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၈၉	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၀	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၁	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၂	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၃	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၄	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၅	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၆	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၇	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၈	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၉၉	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
၁၀၀	ဒေါ်ခင်စာရွှေ		✓	✓		စု
စုစုပေါင်း			၆၆			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဖြစ်ရန်မလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအမည်အရ အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး
ဧရာဝတီ

မြို့နယ်
ကြံခင်း

ကျေးရွာအုပ်စု
ပိုးရဲဦး

ကျေးရွာ
ပေါးစိုင်း (၁၀၅၅)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင် စုကိုယ်စား လှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဖေဖော်ဝါရီ		✓	✓		၁၀၉
၂၇	" ဦးဂျီ		✓	✓		၂၆
၂၈	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၇
၂၉	" မာမာ		✓	✓		၈၁
၃၀	" စောအောင်		✓	✓		၁၅၆
၃၁	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၃၂	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၃၃	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၃၄	" မေအောင်		✓	✓		၁၅၆
၃၅	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၃၆	" မေအောင်		✓	✓		၁၅၆
၃၇	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၃၈	" တင်တင်		✓	✓		၁၅၆
၃၉	" မိမိ		✓	✓		၁၅၆
၄၀	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၁	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၂	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၃	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၄	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၅	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၆	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၇	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၈	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၄၉	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၀	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၁	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၂	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၃	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၄	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၅	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၆	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၇	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၈	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၅၉	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
၆၀	" ဒေါ်ခင်စာ		✓	✓		၁၅၆
စုစုပေါင်း			၂၉			

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဥပစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် တောင်းဆို စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဖေစော

ရက်စွဲ: ၂၅.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီတိုင်း မြို့နယ်: ဣဒေါ ကျေးရွာအုပ်စု: ပွဲဒုံ(၆) ကျေးရွာ: ခါးပျို (ကလေး?)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓/မ)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ဦးဆန်းဝင်းစော	✓				စော
၂/	မ. စာအောင်	✓				မ
၃/	မ. ဖေစော	✓				မ
၄/	မ. ဖေ	✓				မ
၅/	မ. ဖေစော	✓				မ
၆/	မ. ချစ်စော	✓				မ
၇/	မ. သန်းစော	✓				မ
၈/	မ. ခင်စိ	✓				မ
၉/	မ. ဒေါ်စော	✓				မ
၁၀/	မ. ဒေါ်လင်းအေး	✓				မ
၁၁/	မ. ဇော်အောင်	✓				မ
၁၂/	မ. စာအောင်စော	✓				မ
၁၃/	မ. ဖေစော	✓				မ
၁၄/	မ. စောအောင်	✓				မ
၁၅/	မ. ဇော်အောင်	✓				မ
၁၆/	မ. စောအောင်	✓				မ
၁၇/	မ. စောအောင်	✓				မ
၁၈/	မ. စောအောင်	✓				မ
၁၉/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၀/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၁/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၂/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၃/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၄/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၅/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၆/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၇/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၈/	မ. စောအောင်	✓				မ
၂၉/	မ. စောအောင်	✓				မ
၃၀/	မ. စောအောင်	✓				မ
စုစုပေါင်း		၂၆	၁			၂၆

(၆) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းဥပဒေနှင့်အညီ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။

၈-၅၅ + ၆-၁၀၅ = ၅၅၂



လူထုဗဟိုပုံစံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ထု

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးရွာသို့ တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် _____

ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) ဧကစက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး _____ မြို့နယ် - () _____ ကျေးရွာအုပ်စု - ပိုင်းစုကြီး _____ ကျေးရွာ - စပါး မြို့ကျေးရွာ

ဧကစက်ဝန်း(၁) ဖြစ်ပါ(✓)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) (၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁/	ဦးပုဂံထွန်း	✓				ပေး
၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၂၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၃၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၄၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၅၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၆၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၇၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၈၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၁/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၂/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၃/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၄/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၅/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၆/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၇/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၈/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၉၉/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး
၁၀၀/	ဦးစောမောင်	✓				ပေး

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဖဟိုဂျစ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုငုး-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကျင်းပစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမျိုးအမည်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
ရက်စွဲ၊ ၂၇.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းတက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) တက်ဝန်း(၁)
 တက်ဝန်း(၂) တက်ဝန်း(၃) တက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး
ဧရာဝတီတိုင်း၊

မြို့နယ် - ဣဒဂံ၊

ကျေးရွာအုပ်စု - ဝိုဗိုကြီး

ကျေးရွာ - ခင်း၊ ကိုဇာရွာ၊

အစည်းအဝေးစာရင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အခြား အမျိုးအမည် (✓)	လူနီး	လက်မှတ်
၁၀	ဒေါ်စုစု					ကျွန်
၁၁	ဒေါ်တင်စွေ					စွေ
၁၂	ဒေါ်လှစေ့					စေ့
၁၃	ဒေါ်အေးအေး					အေး
၁၄	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၁၆	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၁၇	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၁၈	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၁၉	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၀	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၁	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၂	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၃	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၄	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၅	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၆	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၇	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၈	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၂၉	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၀	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၁	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၂	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၃	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၄	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၅	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၆	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၇	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၈	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၃၉	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်
၄၀	ဒေါ်ခင်ခင်					ခင်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလိုပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပုံစံစီမံကိန်း/စီမံကိန်းလက်ကွဲ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယောယပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ရက်စွဲ ၂၀၁၆ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ဧရာဝတီတိုင်း၊ မြို့နယ် - ကြံခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဝိုင်း၊ ကျေးရွာ - ဝိုင်း၊ ဝိုင်း၊ ဝိုင်း

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် (✓)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁။	ဒေါ်ခင်ချို					ချို
၂။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၃။	ဒေါ်ခင်မြင့်					မြင့်
၄။	ဒေါ်ခင်စိန်					စိန်
၅။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၆။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၇။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၈။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၉။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၀။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၁။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၂။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၃။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၄။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၅။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၆။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၇။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၈။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၁၉။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၀။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၁။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၂။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၃။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၄။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၅။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၆။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၇။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၈။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၂၉။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး
၃၀။	ဒေါ်ခင်အေး					အေး

(*) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုချုပ်စီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍
ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀.၂၀.၂၀၁၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြို့နယ် - (ရွာ) ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - စပါး ချိုး(အကျေ့?)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အခြား (✓)	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ယုစုမေကောင်				ဒေါ်ယု
၂	ဒေါ်ခိုင်မေစု				ခိုင်
၃	ဒေါ်စောစောခိုင်				စော
၄	ဒေါ်စောစော				စော
၅	ဒေါ်ခင်မေ				ခင်
၆	ဒေါ်မေမေ				မေ
၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၁၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၁	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၂	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၃	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၄	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၅	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၆	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၇	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၈	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၂၉	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်
၃၀	ဒေါ်အိမ်အိမ်				အိမ်

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုပုံစံစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စောအိန်

ရက်စွဲ၊ ၂၇.၂.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် - ကြံခင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ပို့ဆွေကြီး ကျေးရွာ - ၀၂၊ ရွှေငှက်ရွာ ?
 ဒေသထုတ်ဖော်

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓)။	လူမျိုး	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်မေစိန်					မေ
၂	ဒေါ်မိခင်					မိခင်
၃	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၄	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၅	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၆	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၇	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၈	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၉	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၀	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၁	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၂	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၃	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၄	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၅	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၆	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၇	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၈	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၁၉	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၀	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၁	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၂	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၃	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၄	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၅	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
၂၆	ဒေါ်မေအိန်					မိခင်
	စုစုပေါင်း					

(၁) အိမ်ထောင်စုစီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ကြံ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အတည်ပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးတင် ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ရက်စွဲ၊ ၂၅.၂.၂၀၁၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ(✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ၊ ဦးနယ်၊ ကြွဲခင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဦးစုကြီး၊ ကျေးရွာ၊ စပါးနန်း (၁၈၅.၅.၂၅.၂၅)

စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အခြား (✓)	လက်မှတ်
၁။	ဦးကျော်သူလင်း	✓			
၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄။	ဦးစော	✓			
၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၂၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၃၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၄၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၅၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၆၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၇၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၈၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၁။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၂။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၃။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၄။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၅။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၆။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၇။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၈။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၉၉။	ဦးစိုးဝင်း	✓			
၁၀၀။	ဦးစိုးဝင်း	✓			

(၁) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမရှိပါ။ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူမည်သူမဆို အမှတ်ဖြစ်ပါ။



လူထုဗဟိုဂျပီစီမံကိန်းဝါစီမံကိန်းဝါလကြွ

အပိုငုး-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံ - ၈-၀၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးက ကျေးဇူးဆို တွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအပေါ်အထောက်အထားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည်
 ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်၊ ၆၆ ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ၆၆ ခု၊ ကျေးရွာ၊ ၆၆ ခု (၆၆)

အစည်းအဝေးခေါင်းစဉ်						
စဉ်	အမည်	ကျား (✓)	မ (✓)	အခြား (✓)	လူနီ	လက်မှတ်
၁-	ဦးအိန်-ဇွဲ	✓			မ	Shee...
၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၂၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၃၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၄၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၅၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၆၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၇၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၈၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၁-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၂-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၃-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၄-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၅-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၆-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၇-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၈-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၉၉-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...
၁၀၀-	မ ဒေါ်...	✓			မ	...

(*) အိမ်ထောင်စဉ်စီမံကိန်းမလုပ်ပါ၊ အချိုးသား/အချိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်ဖြစ်ပါ

၁၄။ ကြံ့ခမ်းမြိုနှယ် ၊ ပိုးချဉ်း အုပ်စု ၊ စပါးအို (အရှေ့) လျှော့စွာ ၊ ယေဘုယျပြုမိမိခို
ပထမကကြိမ် အစည်းအဝေးပွဲတော်
၂၇.၂.၂၀၁၆

အစည်းအဝေးကို နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး ၊ ရပ်မိရပ်မတစ်ဦးမှ အဖွဲ့အဖွဲ့
စကားပြောကြား ၊ ယေဘုယျပြုမိမိခိုကို လျှော့စွာဖြင့် ဖြည့်ဆည်းကြောင်း ၊ လျှော့စွာဖြင့်
အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် တိုက်တွန်း

- ယေဘုယျပြုမိမိခို ၊ ဖြေလေ့ရှိခြင်း ၊ ဦးစည်သူကောင်း ၊ လက်ထောက်နည်း
ပညာများ ချီးမြှောက်ပေးထွန်းတို့မှ မိတ်ဆက်
- CF ဖြေလေ့ရှိခြင်းမှ စီမံခန့်ခွဲမှု မိတ်ဆက် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စက်ဝိုင်း အပိုင်း ၆-၃ ၊
အဆင့် (၁၄) ဆင့် အား ရှင်းပြ
- အကြံပြုတိုင်ကြားရေးစနစ် နှင့် တျား ၊ မ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်မှုအား
ဆက်လက်ရှင်းပြ ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်သူများ နှင့် ၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းများ
အကြောင်းကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့
- စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပါဝင်သူများ၏ ဆောင်ရွက် ၊ ရှောင်ရွက်မှုများကို CF ဦးစည်သူ
ကောင်းမှ ရှင်းပြခဲ့
- ဆော့ရှာဝန်ထမ်း၏ စံသတ်မှတ်ချက် နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ အကြောင်းကို
TF ဦး မြှောက်ပေးထွန်း မှ ရှင်းပြခဲ့ ၊ မိခင်၏အားသာချက်များ ရှင်းပြ
- ထို့နောက် ဆော့ရှာဝန်ထမ်း ဆက်လက်ရွေးချယ်ရာ ဦးပျစ်ဆိုး နှင့်အေးအေး
တို့ကို ရွာသူ/သားများ၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့
တို့လွက်သူပင် အစည်းပြုခဲ့

လေ့လာဆိုင်ခပ်ချက် (PRA Tool) ရေးဆွဲခြင်း

- လေ့လာ နှင့် သဘာဝ အရင်း အမြစ်ပြု မြေပုံကား၊ ရွာသူ/ သား များဖြင့် ဦးဆောင် ၍ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခြင်း
- ရှာထိခွင့်ပြု ပြုလုပ်မှုကား၊ ရွာသူ/ သားများမှ ဦးဆောင်၍ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း
- ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ကား၊ CF ဦးစဉ်သူကောင် နှင့် ရွာသား များ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲခြင်း
- အရင်းအမြစ်များပေါ်တွင် အသုံးပြုမှု နှင့် လွှမ်းမိုးထိခိုက်ချက်များကား၊ ရွာသူ/ သားများ နှင့် CF ဒေါ်ကောသိခိုင်မှ ပူးပေါင်းရေးဆွဲ
- ပင်လူအိမ် သုံးသပ်ချက် အပျိုသားများ နှင့် TF ဦး ဖြတ်ဖင်းထွန်းမှ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲခြင်း
- အပျိုသမီး ပင်လူအိမ် သုံးသပ်ချက်ကို CF ဒေါ်ကောသိခိုင် နှင့် ရွာသားများ ပူးပေါင်းရေးဆွဲခြင်း
- ဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းကား၊ CF ဦးစဉ်သူကောင် နှင့် ရွာသားများ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲခြင်း
- လေ့လာဆိုင်ခပ်ချက် (PRA) များ၊ အနှစ်ချုပ်ရည်ရွယ်ချက်များကို CF ဒေါ်ကောသိ ခိုင်မှ ရှာဖွေခြင်း
- ဆက်လက်ပြီး အက်အပ်ပြဿနာများကား၊ မေးခွန်းများ နှင့် အပြန်အလှန်အဖြေ များ ရေးသား၍ဖော်ထုတ်
- ပြဿနာသစ်ပင်ကို လျှော့ရွာမှ တစ်ပြာသည် ပညာရေး ကားနည်းခြင်းကိုအဆင် ကပ်ဖြင့် တည်ဆောက်ခြင်း
- လျှော့ရွာပျော်မွှေ့ချက်ကို အပျိုသား/ သမီး အုပ်စုစွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

၁၄။ ငြိမ်းမြို့နယ်၊ ပိုးစုကြီး ကုန်စုံ၊ ဝမ်းအိုး (အရွှေ) ကျေးရွာ၊ ယုတုပပတိုက်ပြန်လိမ့်နိုး

ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး ပွတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကို နိုဂျင် ၃၀ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး CF ဒေါ်ကောသိခိုင်မှ ဒုတိယအဖွဲ့

အစည်းအဝေး ဂျင်းပရဒါဒ် အကြောင်းကို ဂျင်းလင်း ပြောကြား

-၄ ဒုတိယအဖွဲ့ စားပေးလုပ်ငန်းများကို အမှိုက်သား၊ အမှိုက်သမီးများကိုယ်တိုင်
ရေးသားဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။

-ဇယား ၅ နှင့် ၁၁၀၀ နာကောကွယ်များအကြောင်း CF ဦးဖြတ်မင်းထွန်းမှ
ဂျင်းပြခဲ့။ စီမံကိန်းအကျုံးဝင်မှု နှင့် မဝင်မှု အကြောင်းကို ဂျင်းလင်း

-ကျေးရွာ ဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အမှိုက်သား/သမီး ကုန်စုံများခွဲ၍
အဆိုပြုအေခဲ့ပြီး။ ဦးစားပေး အဆင့်အတိုက် မခွဲစား ဖြတ်ပေးချယ်ရာ

ဦးစားပေး (၁) ခင်ရေတွင်း၊ ကုတ်လန်၊ ရေပိုက်လိမ့်၊ သွယ်တန်ခြင်း ၁၅၀ မ်

၂) လျှိုင်းမာရေး၊ စေးပေးခန်း ၁၂၅ မ်

၄) ကျောင်းခြံစည်းရုံး ပြုပြင်ခြင်း ၁၂၀ မ်

၆) မုသိမ်-မုံရွာ တွက်လမ်း နှင့် လုံ့လံတားပြုပြင်ရန် ၁၁၈ မ်

၅) အလကမ္ဘော ကွက် ရေခင်း၊ ရေခင်း၊ စက်ရုံ ၁၁၅ မ်

ဖြင့် မဲပေးပေးချယ်စွဲ ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများကို ဂျင်းလင်း
တင်ပြပြီး ကျေးရွာစီမံကိန်း/ထောက်အကူဖော် ဖွဲ့စည်းရာတွင် ရွာသူ၊ ရွာသားများ၏ ဆန္ဒအရ

အဆိုပြုအေခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ အရည်အချင်းရှိသော သူများကို ရွာသားများ

ကိုယ်တိုင် ထိုစာပေ ညှိနှိုင်းပြီး ဖြစ်ပါသည်။

လျှော့စွာစီ/ဆောင် ခုလွှာ - ဦးသိန်းဌေး ၊ ဒေါ်ခံပယ်လှိုင်
ဝယ်ယူရေး သပ်ကော်မတီ - ဦးလှဦး၊ ဒေါ်ခင်ခင် ၊ ဒေါ်ခင်ခင်
ဆောင်ကြည့် ဖြီးကြပ်ရေး အုပ် - ဦးဖြတ်စိုး ၊ ဦးဖောင်ငယ် ၊ ဒေါ်ခင်ခင် ၊
ကော်မတီ

လည်ပတ်ရေး ဌာန ဖြစ်ထိန်းအဖွဲ့ - ဦးခင်ဝင်း ၊ ဒေါ်ခင်ခင် ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူ
ကော်မတီ

လျှော့စွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း - လိုလျော်သူများ

လျှော့စွာ အခြေပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့ - ဦးခင်ဝင်း ၊ ဒေါ်ခင်ခင်

လျှော့စွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း - လိုလျော်စွာ ၊ မကေးခွင့် တို့ကို အများသဘောတူ
ပြောဆိုအဖွဲ့အစည်း ခဲ့ပါသည်။

လျှော့စွာ ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
နေ့လည် ၂:၀၀ နာရီတွင် လျှော့စွာတင်စာအား ပြောကြား၍ ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

၁၅။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

စပါးအိုး(အကျ) ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း ပုံးစုံကြီးအုပ်စု

စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ ကျား/မ	ဒေသတိုင်း ဒေသဘာ	စိုက်ပျိုးရေးလျှ စရိတ်	ကျေးဇူးတင် ငွေ
၁	စက်ကုတ်ပွင့်+အုတ်ကုတ်+ဖိုက်ပွင့်	က	ဒေသတိုင်းစက်ကုတ် + စက်ပုတ် + စက်ပုတ် + ဖိုက်ပွင့်	၃၀ သိန်း	၁၂၆၆
၂	ဆေးပေးခန်း	မ	၂၀' x ၂၀' သစ်သားတိုင် + အုတ် ညှစ်	၆၀ သိန်း	၁၂၆၆
၃	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးပြင် ပြင်ရန်	မ	၁၀၀၀ ပေ + အုတ်ပြင်ချုပ် + ကျောက် ချိတ် + ချိတ်	၅၆ သိန်း	၁၂၆၆
၄	ပုသိမ်-ပုံရိပ်ထွက်လမ်း / နေရောင် + လုံးတံတားပြင်ပြန်	က + မ	၁၅' x ၅' တံတား + သစ်သားကပ် ၃၆၀၀ x ၁၀' x ၁'	၁၄၀ သိန်း	၁၂၆၆
၅	အ.လ.က(၁) အတွက် ကျောင်း + ရေစက် + စက်ရုံ	က	ကျောင်း ၈' x ၆' x ၁၅' အမြင့် + စက်ရုံ + စက်ရုံ	၃၅ သိန်း	၁၂၆၆
၆	ဆိုင်ကမ်းလမ်းရေး	မ	၂၀၀၀၀၀ x ၅၀ မီတာလျှင် ၁၂၀	၂၄၀ သိန်း	၁၂၆၆

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၅။ ဇော့းဂ္ဂာ ကဏ္ဍ အလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ သုံးသပ်ချက်

ဇော့းဂ္ဂာ ဇာတိ မှ ခုပေါင်းတစ်ပြေပျာယ်တာသည် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ

မှာ ၁။ ဂွာတွင်း ရေပေးထောက်ခံ စက်ရေတွင်း ၊ စက်လက် နှင့် ရေပိုက်ဖို့ဒ်သွယ်တန်းရန်

၂။ ဇော့းဂ္ဂာ၏ လှိုင်းမာရေ အတွက် စေးပေးခန်း

၃။ စာသစ်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ရန်

၄။ ပုသိမ်- မုံရွာတွင်သည်လမ်း (ဖုန်းပင်းထိ) နှင့် ငှက်တံတား ပြုပြင်ရန်

၅။ အလယ်တန်းကျောင်း (ခွဲ) အတွက် ရေခဲ ၊ ရေခက် ၊ ခက်ရုံ

၆။ သိုလှာမီးလင်းရေး

၇။ ဂွာတွင်းလမ်း ချောင်းကျောက်ခင်းရန်

စသည်ဖြင့် ဇော့းဂ္ဂာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးအလိုက်

ရွေးချယ်ထားပါသည်။

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖြုတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ခက်လှေဥင်း + ဒုတိယတန်းကျေးရွာ	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
	၂	ပုခင်း-ပုံရွာကန်ထွက်သည့်လမ်း (ဖန်ခါးပင်ထိ) + ခုံးပေါက်ခြေတိုင်	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
	၃	ရွာဥင်းလမ်းဆွဲခြင်းလျှောက်ခင်းပျံ	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး						
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၁	ဘေးအန္တရာယ်ခန့်မှန်းခြင်း	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
ပညာရေး	၁	အသင်းကျောင်းခြေခံချိန်းဖြူခြင်း	မ	၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
	၂	အလယ်တန်းကျောင်းအောက်ခန်း	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ
အခြား						
	၁	ဆိုင်လမ်းလမ်းရေး	မ		ကော်မတီဝင်များနှင့်ရွာလှူငွေ	လျှောက်ပေးမှုဖြင့်မရှိ

၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	
ကျေးရွာအုပ်စု-			

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အစုံ)
- ဗဟိုကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်) -